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 INTRODUCCION  
 

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto 

nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado 

Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes 

y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital. 

 

La Inversión Real Directa (IRD) abarca los gastos de adquisición o producción de bienes 

de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. En 2008 su Crédito Inicial (CI)  

ascendió a $8.135,2 millones y el Crédito Vigente (CV) al cierre resultó de $10.107,7 millones 

(suba de $1.972,6 millones, 24,2%), con un devengado de $9.032,2 millones (ver Gráfico Nº 1): 
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Gráfico Nº 1 
Inversión Pública Nacional al 31/12/2008
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La IRD puede discriminarse en proyectos de inversión (con un CV al 31/12/08 de  

$8.345,6 millones y una ejecución de $7.936,6 millones) y en maquinaria, equipos, y otros 
conceptos (CV de $1.762,1 y 1.095,5 millones de ejecución) (ver Gráfico Nº2): 
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Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2008
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La IRD representó en 2008 el 4,75% del total ejecutado en gastos corrientes y de capital 

por la Administración Pública Nacional. En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la 

IRD respecto al gasto global, en el último quindenio, notándose un importante incremento a partir 

del año 2004, y los registros más bajos durante los años 2000, 2001 y 2002 (no superó el 1%). 
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Gráfico Nº 3
Participación Porcentual de la IRD sobre el Gasto Total
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Adicionalmente la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital que 

implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al 31/12/08, sobre 

un CV de $15.262,5 millones, las transferencias de capital ascendieron a $13.266,5 millones (ver 

Gráfico Nº 4): 
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Al 31/12/08, de la ejecución de las transferencias de capital, 7.824,2 millones (59,0%) 

correspondieron a provincias y municipios, $2.943,8 millones (22,2%) a empresas privadas, 

$2.093,7 millones (15,8%) a empresas públicas no financieras, $166,5 millones (1,3%) a Fondos 

Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y $238,3 millones (1,8%) a 

otros tipos. El siguiente cuadro muestra el CI, el CV y la ejecución de la Inversión Total durante el 

período de referencia, desagregada por sus principales componentes:  

Cuadro Nº 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/08 (en pesos) 
Concepto Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % Ejecución 

Inversión Real Directa 8.135.156.226 10.107.740.630 9.032.155.242 89,4%
          Proyectos 6.677.014.128 8.345.648.161 7.936.635.138 95,1%

          Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros 1.458.142.098 1.762.092.469 1.095.520.104 62,2%

Transferencias de Capital 9.695.897.095 15.262.489.236 13.266.477.196 86,9%
Inversión Total 17.831.053.321 25.370.229.866 22.298.632.438 87,9%

 
 Se observa que los proyectos registraron un mayor nivel de ejecución respecto al resto de 

los conceptos al cierre del cuarto trimestre. Debe destacarse que los proyectos tuvieron un 

incremento de su crédito respecto al crédito inicial de $1.668,6 millones (25,0%) mientras que los  

créditos para  las transferencias de capital y la adquisición de bienes de uso se incrementaron con 
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respecto al crédito inicial en $5.566,6 millones (57,4%)  y $304,0 millones (20,8%) 

respectivamente. 

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA 
 
I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2008 
 

La ejecución de la Inversión Real Directa (IRD) alcanzó a $9.032,2 millones en 2008, con 

una tasa de crecimiento anual acumulativa alcanzó de 52,7% para el quinquenio 2004/2008: 
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Gráfico Nº 5
Inversión Real Directa - Devengado al 31/12

 
 
1- Según Nivel Institucional 
 

Al 31/12/08 el Crédito Inicial destinado al financiamiento de la IRD aumentó en $1.972,6 

millones (24,2%), de acuerdo al siguiente detalle por nivel institucional: 

Cuadro Nº 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/12/08 (en pesos) 
Nivel Institucional Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % de ejecución 

Administración Central 2.103.586.233 2.156.003.255 1.462.298.634 67,8%
Organismos Descentralizados 5.951.719.993 7.861.437.375 7.517.406.119 95,6%
Instituciones de Seguridad Social 79.850.000 90.300.000 52.450.490 58,1%

Total 8.135.156.226 10.107.740.630 9.032.155.242 89,4%
 

A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto 

ejecutado al 31/12/08 y la variación interanual respecto a 2007:  

Tabla Nº 1. Ejecución Inversión Real Directa Comparada Cuarto Trimestre 2007/2008 (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2007 Ejecución 2008 Variación  

Dirección Nacional de Vialidad 4.323,0 6.066,9 40,3%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento  434,7 508,0 16,9%
Órgano de Control de Concesiones Viales  514,3 480,0 -6,7%
Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 393,4 601,6 52,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 14,4 180,2 1.151,4%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 116,6 162,3 39,2%

SubTotal 5.796,4 7.999,0 38,0%
Otros 876,7 1.033,2 17,9%

Total IRD 6.673,1 9.032,2 35,4%
 
 
2- Según Fuente de Financiamiento 
 

 Alrededor del 78,1% de la inversión realizada al 31/12/08 se financió con Tesoro 

Nacional.  A continuación se expone un gráfico relativo al crecimiento de la inversión real directa 

entre 2007 y 2008 considerando las fuentes de financiamiento del gasto:  
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Inversión Real Directa-Comparativo 2007/2008-Fuente de Financiamiento
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El gasto se incrementó en ese período en $2.113,3 millones, (42,8%) en la fuente 

Tesoro Nacional en $479,2 millones, (91,2%) en Transferencias Internas y en $103,6 millones 

(37,9%) en otros recursos internos, mientras que la fuente financiamiento externo disminuyó en 

$337,0 millones, (36,0%).  

Cuadro Nº 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/08 (en pesos) 
Fuente Financiamiento Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % de ejecución 

Tesoro Nacional 5.632.487.583 7.510.631.851 7.051.539.590 93,9%
Transferencias Internas 772.005.000 1.026.109.503 1.004.543.056 97,9%
Otros Recursos Internos 441.125.526 671.590.132 377.014.562 56,1%
Financiamiento Externo 1.289.538.117 889.409.144 599.058.034 67,4%

Total 8.135.156.226 10.107.740.630 9.032.155.242 89,4%
 

La ejecución con Tesoro Nacional incluyó $3.150,5 millones destinados a obras de 

construcción de rutas, $1.076,0 al Sistema C.Re.Ma, $508,0 millones a saneamiento y cloacas y 

$494,4 al mantenimiento de la Red Vial Nacional. Con Transferencias Internas se financiaron 

$907,5 millones para obras en rutas y $93,7 millones para el Fondo Fiduciario del Sistema de 

Infraestructura de Transporte y con Financiamiento Externo sobresalió el gasto de $421,9 

millones destinado a proyectos de construcciones de rutas:  
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Gráfico Nº 7
Inversión Real Directa-Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 31/12//2008

 
 

3- Según Ubicación Geográfica 
 

La Inversión Real Directa se concentró en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 

Formosa. que reunieron un 20% de la inversión total realizada. En la provincia de Buenos Aires 

se ejecutaron $833,2 millones incluyendo, principalmente, obras de la Dirección Nacional de 

Vialidad ($355,3 millones), proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales ($194,1 

millones) y obras hídricas de saneamiento ($110,1 millones). 
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En la provincia de Santa Fe la ejecución alcanzó los $566,9 millones y correspondió, 

mayormente, a construcciones viales ($258,6 millones) sobresaliendo las obras en la Ruta 

Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 286 ($55,6 millones), en la Ruta Nacional Nº 168 Río 

Colastiné Túnel Subfluvial Hernandarias ($57,1 millones) y en Ruta Nacional NºA008 Avenida 

Circunvalación Rosario ($58,3 millones). Asimismo se generaron grandes avances en el 

Acueducto Centro Oeste Santa Fe ($85,2 millones) y el Alteo Terraplén Viaducto Laguna La 

Picasa ($111,0 millones). En la provincia de Formosa se devengaron $393,9 millones, 

comprendiendo, entre otras, las obras en la Ruta Nacional Nº 86 General Güemes Posta Cambio 

a Salazar ($120,9 millones), Ruta Nacional Nº 95 empalme Ruta Nacional Nº 81 Límite con Chaco 

($61,3 millones) y Optimización del Sistema de Distribución de Agua Potable ($71,5 millones).  
 

 
II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 
 
 

En este apartado se analiza la ejecución física de los proyectos de inversión al 31/12/08, 

considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 71,5% del 

costo total de los proyectos en cartera y el 74,6% de la ejecución al cierre del ejercicio:   
 
                              Cuadro Nº 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)  

Organismo Programas/Proyectos Costo Total 
(CT)* 

Devengado  
Acumulado al 

31/12/07 
Devengado  

01/01 al 31/12/08 
% Dev. 

Acumulado al 
31/12/08/ CT 

DNV Construcción de Rutas 37.903.238.373 8.223.615.170 4.423.614.782 33,4 
DNV Proyectos C.Re.Ma. 10.401.054.126 2.814.902.000 1.132.243.739 37,9 
Sec. de Transporte Soterramiento Corredor Ferroviario Caballito-Moreno  2.798.956.410 0 180.778 0,01 
DNV Mantenimiento de Rutas 1.902.648.199 155.440.900 494.769.028 34,2 
CONAE Misiones Satelitales 786.260.882 276.871.672 146.023.016 53,8 
Sec. de Transporte Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa, Santa Fe 195.055.242 80.620.813 110.459.811 98,0 
ENOHSA Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe 168.870.033            83.265.404  85.604.629 100,0 
Sec. Rec. Hídricos Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 156.926.500 0 8.783.224 5,6 
OCCOVI Autopista Mesopotámica, Tramo Ceibas-Gualeguaychú 155.023.867 18.128.037 47.599.709 42,4 
ENOHSA Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa 143.601.195 72.136.786 71.464.409 100,0 

OCCOVI Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y 
RP II Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires 134.737.230 104.494.172 30.243.058 100,0 

Sec. de Transporte Puerto Caleta Paula, Santa Cruz 139.827.069 67.385.870 49.950.636 83,9 
OCCOVI Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza 123.863.414 102.588.415 19.285.810 98,4 
OCCOVI Autopista Luján-Mercedes Secciones I y III, Buenos Aires 108.564.115 31.303.978 41.421.052 67,0 
ENOHSA Planta Potabilizadora y Sistema de Captación, Entre Ríos 106.748.368 80.594.912 26.153.456 100,0 
ENOHSA Planta Tratamiento Cloacal Subsistema Rawson, San Juan 105.672.929 53.485.348 29.513.814 78,5 
ENOHSA Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo 104.723.411 54.861.975 22.742.427 74,1 

Subtotal  55.435.771.363 12.219.695.452 6.740.053.378 34,2 
         Total I.R.D.  77.517.118.382 13.725.408.061 9.032.155.242 29,4 

  (*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2008 
 

A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:  
 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):  
 

 La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 

38.154 kilómetros de la red vial nacional y, durante el cuarto trimestre de 2008, ha realizado 

intervenciones en 5.297 kilómetros de rutas provinciales. En el último quindenio la participación 

porcentual de la inversión de la DNV sobre el total de la IRD estuvo en general por encima del 

50% (con excepción de 1993, 1994 y 1997), y desde 2004 supera el 60% de acuerdo al siguiente 

esquema:  
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Gráfico Nº8
Participación de la IRD de DNV sobre la IRD total
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 Construcción de Rutas: Al 31/12/08 la ejecución financiera acumuló el 33,4% del costo 

total de los proyectos vigentes. En el subprograma Pasos Fronterizos y Corredores Viales de 
Integración se encontraban en ejecución 599 kilómetros, finalizándose el tramo en la Ruta 

Nacional Nº 40 Río Agua Clara-Río Las Cuevas, provincia de Catamarca. En Obras por 
Convenio con Provincias se encontraban en ejecución 1.312 kilómetros, concluyéndose los 

tramos Ruta Nacional Nº 23  Valcheta-Pilcaniyeu-Los Menucos (76,8 Km.) en Río Negro, Ruta 

Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 286-Límite con Chaco Secciones I y II (78,9 Km.), en 

Santa Fe, Ruta Nacional Nº76 Vinchina Pircas Negras y Punta del Agua Pircas Negras (55 Km) 

en La Rioja y otros por 388 kilómetros. 

 

 En Obras en Corredores Viales Concesionados se encontraban en ejecución 140 

kilómetros, terminándose 190 kilómetros en Santa Fe, 44 kilómetros en Santiago del Estero, 40 

kilómetros en Córdoba y 31 kilómetros en Buenos Aires. Por el sistema Construir, Operar y 
Transferir se mantuvieron 626 kilómetros y en el subprograma Mejoramiento y Reposición de 
Rutas se encontraban en ejecución 4.478 kilómetros, concluyéndose 673 kilómetros en las 

provincias de Formosa (236,7 Km. del Corredor Bioceánico Salta-Formosa), Santa Cruz (64,6 

Km.),  La Rioja (33,5 Km.), Buenos Aires (29,6 Km.) y Mendoza (25,1 Km.), entre otras. Asimismo 

se encontraban en obra 2.592 metros en puentes. Seguidamente se presenta la evolución de la 

construcción de rutas en el cuarto trimestre de los últimos 8 ejercicios: 
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 Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/12/08 las 

mallas en ejecución ascendían a 2.462 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.685 Km. para C.Re.Ma II, a 

5.702 Km. C.Re.Ma III y a 3.156 Km. para C.Re.Ma IV. Durante el año 2008 se finalizaron las 

Mallas 502 en Rutas Nacionales Nº12/18/32 (271 km. en la provincia de Entre Ríos) y Malla 202B 

tramos varios (96 km. en la provincia de Santa Fe). 

 
 Mantenimiento de Rutas: Al 31/12/08 la DNV efectuó el mantenimiento directo de 

caminos en 5.324 kilómetros (equipos y mano de obra propios) e indirecto mediante el Sistema 
de Transferencias de Funciones Operativas (se fija por convenio, renovándose previa 

aprobación de la certificación correspondiente) en 6.417 kilómetros:  
 

Cuadro Nº 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros) 
Sistema  Longitud 

Directo  5.324,0 
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas 6.417,0 

Total 11.741,0 
 

Durante el cuarto trimestre las obras del Sistema Modular incluyeron trabajos en 2.309 

kilómetros en las provincias de Salta (694 Km.), Chaco (328 Km.), Mendoza (429 Km.), Santa Fe 

(14 Km.), Buenos Aires (1 Km.) y Chubut (843 Km.), concluyéndose el  tramo en la Ruta Nacional 

Nº 60 Tinogasta – Límite con Chile (254 Km.) en Catamarca. Asimismo durante 2008, 

comenzaron otras obras en la Ruta Nacional Nº 40 tramo empalme Ruta Nacional N° 25 - 

empalme Ruta Provincial N° 56 (272 Km.) y tramo Seclantás empalme Ruta Nacional Nº 51 (160 

Km.) en Salta y Ruta Nacional Nº26 empalme Ruta Nacional Nº 40 (209 Km.) en Chubut. 
 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:  

 Misiones Satelitales: Al 31/12/08 dentro del Plan Espacial 2007/2014 se realizaron 

inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:  
Cuadro Nº 6. Misiones Satelitales en Curso 

Satélite Misión Socios 
SAOCOM 1A/1B Observación de la tierra Italia, Bélgica y Brasil 
SABIA 3 Observación de la tierra Brasil 
SAC D Aquarius Observación de la tierra NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca 

 
 

En la obra Misión SAOCOM se realizó la licitación de los servicios de lanzamiento y la 

compra de componentes electrónicos de vuelo. En la obra Misión CESAR (SAC-D) se continuó 

con la integración del modelo de vuelo del satélite, en San Carlos de Bariloche. Participaron la 

firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, 

la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.  
 

 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento: 
 
 Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 31/12/08 continuó la ejecución de la Planta 

Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson (provincia de San Juan) con un 70,6% acumulado 

físico,  Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa (avance del 89,5%), 

Acueducto Centro Oeste Santa Fe (avance del 95,3%), Colectores Cloacales y Estaciones 

Elevadoras Moreno en Buenos Aires, (avance del 87,1%) y se finalizaron las obras Planta 

Depuradora Cloacal Merlo en Buenos Aires, y Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y 

Sistema de Captación en Entre Ríos.  
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Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI: 

 Infraestructura y Mejoras Viales: A  continuación se detallan los proyectos que 

constituyen la cartera del OCCOVI: 

  Cuadro Nº 7. Programas y Proyectos de Inversión del OCCOVI. En miles de $ 

Programas CV 
Proyectos  

Devengado  
Proyectos 

Q Proy. 
2008 

Q Proy.  
c/devengado  
al 31/12/08 

Q Proy. con 
ejecución 

física 31/12/08 
17 - Infraestructura en Concesiones Viales 313.056 282.525 64 29 35 
18 - Infraestructura en Áreas Urbanas  92.921 92.792 24 11 8 
19 - Obras de Mejora en Corredores Viales Nacionales 75.450 75.306 15 4 3 

Totales 481.427 450.623 103 44 46 
  

Sobresalen la Autopista Mesopotámica Tramo Ceibas-Gualeguaychú (ejecución física 

acumulada de 42,9% y financiera de 42,4%), las obras Ruta Provincial Nº 25 Tramo Pilar-Acceso 

Norte-Acceso Oeste (acumulado físico de 74,1% y financiero de 100%) y la culminación de la 

Remodelación Rotonda Gutiérrez – Florencio Varela. 

 
Secretaría de Transporte:   

Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Moreno: El proyecto integra el plan 

de modernización de la Línea de Ferrocarril Sarmiento y tiene como objetivo eliminar las 

interferencias entre el servicio ferroviario y el entorno urbano.  

 
 Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario Laguna La Picasa: El proyecto (ubicado en la 

provincia de Santa Fe) restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con la República de Chile. Al 31/12/08 acumuló una ejecución física del 100% (y 

financiera del 98,0%.  
 

Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, 

provincia de Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra 

de control de deriva litoral. Al 31/12/08, la ejecución física resultó del 38,0%, con un total 

acumulado de 79,0%. 
 
Recursos Hídricos:  

 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional: El proyecto Ampliación y 

Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional abarca la construcción e instalación del instrumental 

de nuevas estaciones de medición y mantenimiento y la sistematización de la base de datos 

hidrometeorológicos y de calidad de agua. La ejecución física al 31/12/08 ascendió al 9,8%.   

 
 
    CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 
I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2008 
 
1- Según Nivel Institucional 
 

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración 

Central, según se observa en el siguiente cuadro: 

 Cuadro Nº 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/08 (en pesos) 
Nivel Institucional  Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % de ejecución 

Administración Central 9.111.855.942  14.088.395.680  12.096.451.299 85,9 % 
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Organismos Descentralizados 584.041.153  1.174.093.556  1.170.025.897 99,7 % 
TOTAL 9.695.897.095 15.262.489.236 13.266.477.196 86,9 % 

 

En cuanto al comportamiento interanual de las transferencias de capital se registra un 

aumento de $3.892,2 millones respecto a 2007 (41,5%) y de $3.771,3 millones (39,7%) respecto a 

2006. A continuación se expone una tabla que muestra los Organismos con mayor ejecución 
en 2008 y la variación interanual respecto a 2007:  

Tabla Nº 2. Ejecución Transferencias de Capital. Comparada 2007/2008 (en millones de pesos) 

Organismo Ejecución 
2007 

Ejecución 
2008 Variación  

Administración Central Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 7.393,7 9.091,2 23,0% 
Obligaciones a Cargo del Tesoro 693,7 2.134,5 207,7% 
Dirección Nacional de Vialidad 556,9 898,0 61,2% 
Ministerio de Educación 390,0 454,3 16,5% 
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento  181,4 219,9 21,2% 

SubTotal 9.215,7 12.797,9 38,9% 
Otros 158,5 468,6 196,5% 

Total TK 9.374,2 13.266,5 41,5% 
 

La Administración Central de El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para infraestructura habitacional, 
políticas energética, ferroviaria y de obras públicas. Las transferencias de la Dirección 

Nacional de Vialidad se dirigieron a  financiar la construcción de rutas por $898,0 millones.  

 
2- Según Fuente de Financiamiento 

 
Cuadro Nº 9.  Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 31/12/2008 (en pesos) 

Fuente Financiamiento Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % de ejecución 
Tesoro Nacional 8.018.976.656 11.100.548.330 11.002.721.122 99,1%
Recursos con Afectación Específica 248.902.224 339.714.746 301.241.038 88,7%
Otros Recursos Internos 26.038.050 65.970.327 62.319.213 94,5%
Financiamiento Externo 1.401.980.165 3.756.255.833 1.900.195.823 50,6%

Total  9.695.897.095 15.262.489.236 13.266.477.196 86,9%
 

 El Tesoro Nacional concentró el 82,9% de las transferencias, sobresaliendo las 

destinadas al programa de Desarrollo Habitacional “Techo Digno” ($2.472,2 millones), a energía 

eléctrica (fundamentalmente, las transferencias a empresas privadas) ($1.372,8 millones), al 

Fortalecimiento Comunitario del Hábitat ($438,5 millones), a mejoramiento habitacional ($308,6 

millones) y para urbanización de asentamientos precarios ($280,5 millones). También se 

realizaron transferencias a la empresa Energía Argentina S.A. ($656,7), a AySA S.A. ($650,0 

millones), a empresas privadas de transporte ferroviario ($481,2 millones), a Nucleoeléctrica 

Argentina ($480,0 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” ($248,8 millones), al Dique y 

Central Hidroeléctrica Los Caracoles ($204,7 millones), a obras hídricas de saneamiento ($187,6 

millones) y a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($115,5 millones). Los Recursos 
Afectados correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior ($261,4 

millones). El Crédito Externo fue aplicado, principalmente, a Emprendimientos Energéticos del 

Norte Grande ($656,6 millones), a la Interconexión 3º tramo Yacyretá ($413,8 millones), a “Más 

Escuelas, Mejor Educación” ($219,4 millones), a Mejoramiento de Barrios ($193,6 millones) y para 

Atención de Emergencias por Inundaciones ($51,0 millones): 
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3- Según Ubicación Geográfica 

 

Las transferencias de capital se concentraron principalmente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Tucumán y San Juan. En la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (30,8%) se destacaron, entre otros, los fondos transferidos 

para Energía Argentina S.A. ($656,7 millones), a AySA S.A. ($650,0 millones), a NASA S.A. 

($480,0 millones) y a TBA S.A. ($172,0 millones). Cabe aclarar que, en el caso de esta 

jurisdicción, existen importantes transferencias imputadas geográficamente allí dado por ser  

donde se encuentra el domicio legal de las empresas receptoras de las transferencias.Esto no 

implica que sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ámbito geográfico donde se realizarán 

las obras. Las asignaciones inherentes a la provincia de Buenos Aires (13,5%) comprendieron, 

mayormente, al desarrollo habitacional “Techo Digno” ($733,3 millones), urbanización de 

asentamientos precarios ($201,1 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” ($149,7 millones) 

y para infraestructura urbana en municipios ($102,4 millones). 

 

En la provincia de Santa Cruz (9,6% del total) sobresalieron las obras viales por convenio 

($689,2 millones), para infraestructura social y obras municipales ($142,0 millones), los fondos 

para Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($115,5 millones) y las obras para agua potable y 

desagües ($104,3 millones). En la provincia de Tucumán (4,2%) se incluyeron transferencias al 

desarrollo habitacional “Techo Digno” ($200,3 millones), al Fortalecimiento Comunitario del 

Hábitat ($128,3 millones) y a “Más Escuelas, Mejor Educación” ($59,7 millones). Las 

transferencias a la provincia de San Juan (3,8%) abarcaron, fundamentalmente, el financiamiento 

del dique y central Hidroeléctrica Los Caracoles ($204,7 millones) y al desarrollo habitacional 

“Techo Digno” ($152,0 millones). 

 

Por su parte las transferencias con ubicación geográfica interprovincial (asociadas a dos 

o más jurisdicciones), se concentraron en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal 

($166,5 millones), en otras transferencias a empresas privadas en el marco del programa de 

Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ($100,0 millones) y a empresas 

privadas para Emprendimientos Energéticos del Norte Grande ($801,7 millones). 

 



CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2008

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Poder Judicial de la Nación 38.790.352 33.681.813 -5.108.539 -13,2%
Presidencia de la Nación 50.839.980 33.390.355 -17.449.625 -34,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros 37.910.304 61.941.136 24.030.832 63,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 203.909.252 211.588.960 7.679.708 3,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 80.002.930 45.238.990 -34.763.940 -43,5%
Ministerio de Defensa 74.002.411 121.045.688 47.043.277 63,6%
Ministerio de Economía y Producción 45.664.629 75.735.782 30.071.153 65,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 6.104.776.270 7.753.263.407 1.648.487.137 27,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 760.000 366.000 -394.000 -51,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.990.000 2.571.000 -3.419.000 -57,1%
Ministerio de Salud 18.435.000 6.296.869 -12.138.131 -65,8%
Ministerio de Desarrollo Social 15.933.000 528.161 -15.404.839 -96,7%

TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS 6.677.014.128 8.345.648.161 1.668.634.033 25,0%

Poder Legislativo Nacional 16.424.720 21.504.640 5.079.920 30,9%
Poder Judicial de la Nación 60.545.965 139.541.221 78.995.256 130,5%
Ministerio Público 14.855.425 22.627.175 7.771.750 52,3%
Presidencia de la Nación 36.175.020 55.073.690 18.898.670 52,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros 106.127.197 18.250.374 -87.876.823 -82,8%
Ministerio del Interior 12.050.643 24.348.110 12.297.467 102,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 16.737.549 23.806.549 7.069.000 42,2%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 344.910.908 476.926.693 132.015.785 38,3%
Ministerio de Defensa 185.366.071 188.718.129 3.352.058 1,8%
Ministerio de Economía y Producción 138.115.168 164.259.620 26.144.452 18,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 240.795.504 314.820.539 74.025.035 30,7%
Ministerio de Educación 4.350.515 3.969.355 -381.160 -8,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 31.677.000 40.102.000 8.425.000 26,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 131.184.600 152.972.300 21.787.700 16,6%
Ministerio de Salud 87.576.813 85.544.312 -2.032.501 -2,3%
Ministerio de Desarrollo Social 9.323.000 15.575.100 6.252.100 67,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 21.926.000 14.052.662 -7.873.338 -35,9%

TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES 1.458.142.098 1.762.092.469 303.950.371 20,8%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 8.135.156.226 10.107.740.630 1.972.584.404 24,2%



CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2008

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Poder Judicial de la Nación 38.790.352 33.681.813 23.726.463 23.726.463 70,4%
Presidencia de la Nación 50.839.980 33.390.355 18.522.825 18.203.173 54,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros 37.910.304 61.941.136 29.928.825 29.608.566 47,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 203.909.252 211.588.960 188.209.962 177.884.128 84,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 80.002.930 45.238.990 21.998.723 21.998.723 48,6%
Ministerio de Defensa 74.002.411 121.045.688 100.232.130 100.232.130 82,8%
Ministerio de Economía y Producción 45.664.629 75.735.782 52.071.559 44.278.802 58,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 6.104.776.270 7.753.263.407 7.515.618.923 7.515.044.421 96,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 760.000 366.000 185.587 185.587 50,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.990.000 2.571.000 2.411.148 2.411.148 93,8%
Ministerio de Salud 18.435.000 6.296.869 3.065.446 3.061.997 48,6%
Ministerio de Desarrollo Social 15.933.000 528.161 0 0 0,0%

TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS 6.677.014.128 8.345.648.161 7.955.971.590 7.936.635.138 95,1%

Poder Legislativo Nacional 16.424.720 21.504.640 15.885.689 15.492.780 72,0%
Poder Judicial de la Nación 60.545.965 139.541.221 50.327.816 50.327.816 36,1%
Ministerio Público 14.855.425 22.627.175 21.126.584 20.606.954 91,1%
Presidencia de la Nación 36.175.020 55.073.690 27.058.073 26.800.876 48,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros 106.127.197 18.250.374 10.291.895 10.291.895 56,4%
Ministerio del Interior 12.050.643 24.348.110 22.665.785 22.665.785 93,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 16.737.549 23.806.549 17.141.915 14.979.688 62,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 344.910.908 476.926.693 267.581.366 266.618.720 55,9%
Ministerio de Defensa 185.366.071 188.718.129 147.458.152 145.301.176 77,0%
Ministerio de Economía y Producción 138.115.168 164.259.620 79.720.231 79.208.085 48,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 240.795.504 314.820.539 260.601.255 260.527.844 82,8%
Ministerio de Educación 4.350.515 3.969.355 2.508.082 2.092.364 52,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 31.677.000 40.102.000 29.226.540 29.226.540 72,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 131.184.600 152.972.300 117.757.212 116.421.726 76,1%
Ministerio de Salud 87.576.813 85.544.312 30.439.477 30.110.613 35,2%
Ministerio de Desarrollo Social 9.323.000 15.575.100 7.120.623 4.847.242 31,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 21.926.000 14.052.662 0 0 0,0%

TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES 1.458.142.098 1.762.092.469 1.106.910.695 1.095.520.104 62,2%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 8.135.156.226 10.107.740.630 9.062.882.285 9.032.155.242 89,4%



Al 31/12/2008
FINANCIERO

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob. Descripción

Crédito 

Original

Crédito 

Vigente al 

31/12/2008

Crédito 

Devengado al 

31/12/2008

% 
Acumulado 

al 
31/12/2007

Programación 

anual vigente

Ejecutado   

4º trim.

Ejecutado al 

31/12/2008

% 

Ejec./Progr. 

anual
5 Poder Judicial de la Nación

320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)
4 Mandamientos y Notificaciones

1 Ampliación y Remodelación de Sede Judicial (7) 2.810.000 372.415 369.787 0,00 100,00 s/i s/i
51 Adecuación para instalación Subdirección de Notificaciones 2.810.000 372.415 369.787 0,00 100,00 s/i s/i

7 Archivo General
3 Refacciones Varias (7) 3.190.000 0 0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 3.150.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
68 Construcción de locales subsuelo Avenida de los Inmigrantes 40.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

22 Justicia de Casación Penal
1 Adecuación y Remodelación Sede Judicial (7) 3.090.000 4.399.938 3.725.807 35,00 65,00 s/i s/i

51 Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía 3.050.000 4.112.602 3.438.471 70,00 30,00 s/i s/i
52 Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal 40.000 287.336 287.336 0,00 100,00 s/i s/i

23 Justicia Ordinaria de la Capital Federal
1 Fuero Criminal y Correccional

1 Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales 40.000 0 0 57,00 43,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle 40.000 0 0 57,00 43,00 0,00 0,00 0,00

2 Fuero Civil
1 Remodelación y Adecuación de Sede Judicial 2.440.000 0 0 61,00 39,00 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal 2.440.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
24 Justicia Federal

3 Fuero Contencioso Administrativo Federal
1 Ampliación y Remodelación Sede Judicial (7) 3.248.100 8.149.260 6.355.766 63,00 37,00 s/i s/i

51 Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados 3.248.100 8.149.260 6.355.766 63,00 37,00 s/i s/i
4 Fuero Federal de la Seguridad Social

1 Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (****) 0 237.116 237.114 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Adecuacion Edificio Anexo M.T.de Alvear 1840-Capital Federal 0 237.116 237.114 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

7 Área Cámara de la Plata
1 Adecuación y Ampliación Sede Judicial (9) 845.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento 550.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio 295.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

10 Área Cámara Mendoza
1 Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (7) 1.890.000 1.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector 1.860.000 1.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio 30.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

11 Área Cámara Rosario
1 Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales (9) 1.354.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio 925.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Adecuación Edificio Primera Junta 2687 -  Santa Fe 429.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12 Área Cámara General Roca
1 Remodelación y Ampliación Sede Judicial (7) 2.085.000 800.000 766.276 0,00 100,00 s/i s/i

52 Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales 1.100.000 800.000 766.276 0,00 100,00 s/i s/i
53 Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio 985.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15 Área Cámara Resistencia
2 Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (7) 650.000 1.760.171 1.760.129 0,00 100,00 s/i s/i

51 Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña 650.000 1.760.171 1.760.129 0,00 100,00 s/i s/i
16 Área Cámara de Córdoba

1 Ampliación y Remodelación  Sede Judicial 662.900 721.152 340.488 0,00 100,00 s/i s/i
51 Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2 662.900 721.152 340.488 0,00 100,00 s/i s/i

17 Área Cámara San Martín
1 Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales 1.245.000 500.000 384.961 70,00 30,00 s/i s/i

52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento 40.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Edificio Crisólogo Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio 1.185.000 500.000 384.961 0,00 100,00 s/i s/i

FISICO

CUADRO  C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
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54 Juzgado Federal de Campana  Adecuación Edificio a Adquirir 20.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
18 Área Cámara Tucumán

1 Remodelación y  Adecuación de Sedes Judiciales (7) 40.000 1.752.965 1.752.914 73,00 27,00 s/i s/i
52 Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio 40.000 1.752.965 1.752.914 73,00 27,00 s/i s/i

335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)
14 Mandamientos y Notificaciones

1 Ampliación y Remodelación de Sede Judicial (8) 0 1.838.294 562.917 0,00 s/i s/i s/i
51 Adecuación para Instalación Subdirección de Notificaciones (8) 0 1.838.294 562.917 0,00 s/i s/i s/i

15 Archivo General
3 Refacciones Varias (8) 0 1.544.250 255.489 0,00 s/i s/i s/i

61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041 (8) 0 1.544.250 255.489 0,00 s/i s/i s/i

21 Justicia de Máxima Instancia
1 Refacciones en el Palacio de Justicia 2.199.733 973.733 451.609 15,03 50,00 s/i s/i

51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores 200.000 970.000 451.609 69,25 30,00 s/i s/i
53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados 1.137.950 950 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
57 Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia 100.000 1.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
62 Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia 361.783 783 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad Buen 400.000 1.000 0 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

2 Refacciones en Sedes Periciales (7) 3.030.050 4.030.050 3.305.968 37,20 52,80 s/i s/i
56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 3.030.050 4.020.050 3.296.761 41,00 49,00 s/i s/i
70 Adecuación Locales P.H. Hem. y Locales Anexos Tras.Cuerpo Médico Forence 0 10.000 9.206 85,00 15,00 s/i s/i

3 Refacciones Varias 590.412 675.412 209.580 0,69 99,31 s/i s/i
76 Reformas - Edificio Lavalle 1250 590.412 675.412 209.580 0,00 100,00 s/i s/i

4 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia y Talcahuano 671.510 3.360.010 2.970.516 40,00 57,00 s/i s/i
51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia y Talcahuano 671.510 3.360.010 2.970.516 40,00 57,00 s/i s/i

5 Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429 0 50.400 43.819 78,00 22,00 s/i s/i
51 Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430 0 50.400 43.819 78,00 22,00 s/i s/i

6 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia 2.426.483 256.483 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia 2.426.483 256.483 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

7 Mejoras en el Palacio de Justicia 2.012.174 5.174 0 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras en el Palacio de Justicia 2.012.174 5.174 0 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00

8 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia 1.740.484 705.484 233.323 20,00 75,00 s/i s/i
51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia 58.800 239.800 233.323 20,00 75,00 s/i s/i
52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia Nº1 al Nº12  - 1.681.684 465.684 0 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

9 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad Buenos Aires 520.828 30.828 0 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad Buenos Aires 520.828 30.828 0 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

10 Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia 2.008.678 18.678 0 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia 2.008.678 18.678 0 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

20 Presidencia de la Nación
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas
4 Mejoras e Infraestructura Varias en  Parques Nacionales (7) 1.300.000 3.254.251 1.759.165 0,00 100,00 47,00 54,00 0,54

51 Mejoras e Infraestructura Varias en  Parques Nacionales 1.300.000 3.254.251 1.759.165 0,00 100,00 47,00 54,00 0,54
20 Areas Protegidas y Conservación de Corredores-BIRF 7520/AR (6)

36 Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional Lanin (6) (7) (****) 0 50.000 48.593 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Centro de Interpretación en San Martin de Los Andes ( 6) (****) 0 50.000 48.593 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR
38 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo (7) 1.000.000 2.299.252 2.190.522 51,25 48,75 0,00 18,00 0,37

52 Obras en Junta de la Palca 1.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Mejoras en Agua del Godo 0 1.409.000 1.511.459 0,00 0,00
54 Mejoras en Agua del Godo (1) (7) 0 2.299.252 2.190.522 0,00 s/i 0,00 s/i

39 Mejoras e Infraestraestructura en Parque Nacional Quebrada del Condorito (6) 0 15.500 15.355 0,00 s/i 0,00 0,00
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55 Refuncionalización de Viviendas en Area Trinidad (6) 0 15.500 15.355 0,00 s/i 0,00 0,00
40 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo (7) 400.000 1.110.725 838.691 53,82 46,18 0,00 34,00 0,74

53 Centro Operativo Área Pobladores 200.000 390.001 0 15,00 85,00 0,00 0,00 0,00
54 Centro Operativo Área Robles 200.000 720.724 838.691 92,62 7,38 0,00 7,00 0,95

41 Mejoras e Infraestraestructura Parque Nacional en Formación Monte León (7) 873.000 1.256.858 1.068.133 94,86 5,14 0,00 5,00 0,97
51 Obras Etapa I - Infraestructura 123.000 96.511 96.511 98,00 2,00 0,00 0,00 0,00
52 Adecuación Galpón de Esquila Como Centro de Interpretación 750.000 1.160.347 971.622 0,00 100,00 0,00 10,00 0,10

43 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya 0 0 0 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya 0 0 0 0,00 0,00

43 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya (1) 0 415.000 415.000 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya (1) 0 415.000 415.000 0,00 s/i 0,00 0,00

22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-AR
1 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín BID 1648/OC-AR (7) 7.111.350 4.166.326 1.300.842 59,00 41,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín BID 1648/OC-AR 7.111.350 4.166.326 1.300.842 59,00 41,00 0,00 0,00 0,00
2 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi BID 1648/OC-AR (7) 6.915.600 5.584.290 2.559.533 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi BID 1648/OC-AR 6.915.600 5.584.290 2.559.533 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
3 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces BID 1648/OC-AR (7) 2.790.560 1.512.880 1.406.517 65,00 35,00 0,00 9,00 0,26

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces BID 1648/OC-AR 2.790.560 1.512.880 1.406.517 65,00 35,00 0,00 9,00 0,26
4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo BID 1648/OC-AR (7) 6.065.490 2.166.443 884.884 0,00 100,00 0,00 1,00 0,01

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo BID 1648/OC-AR 6.065.490 2.166.443 884.884 0,00 100,00 0,00 1,00 0,01
116 BIBLIOTECA NACIONAL

25 Servicios de la Biblioteca Nacional
1 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires (2) (7) 1.621.000 1.626.600 1.618.493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires 1.621.000 1.626.600 1.618.493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

1 Actividades Centrales
2 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (****) 1.360.000 1.360.000 730.447 100,00 0,00 0,20 0,49 100,00

51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos 1.360.000 1.360.000 730.447 100,00 0,00 0,20 0,49 100,00
3 Remodelación Casa de Gobierno Etapa II (7) 16.665.980 2.357.980 1.040.056 76,18 23,82 7,45 9,81 0,41

51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa II 16.665.980 2.357.980 1.040.056 76,18 23,82 7,45 9,81 0,41
4 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (****) 0 308.000 67.788 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial 0 308.000 67.788 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
337 SECRETARIA DE CULTURA

36 Difusión de la Música y Danza
1 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria 10.000 10.000 9.991 72,17 27,83 0,00 90,50 3,25

51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria 10.000 10.000 9.991 72,17 27,83 0,00 90,50 3,25
37 Preservación y Exhibición Artística - Cultural

1 Mejoras en Museos (7) 477.000 96.725 96.725 70,00 30,00 3,54 10,85 0,36
51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas 100.000 8.000 7.956 70,00 30,00 0,00 13,40 0,45
52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo 10.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Mejoras en el Museo Roca 50.000 50.000 50.323 0,00 100,00 0,00 9,09 0,09
54 Mejoras en el Museo Mitre 42.000 2.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
55 Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos 35.000 35.000 38.446 0,00 100,00 38,43 38,43 0,38
56 Mejora en el Museo Yrurtia 40.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Mejoras en el  Museo Histórico del Norte 40.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad de Bs. As. 50.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
59 Mejoras en el  Museo de la Historia del Traje 30.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
60 Mejoras en el  Museo del Grabado 20.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
61 Mejoras en la  Escuela de Museología 20.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 20.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás 20.000 1.725 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

38 Desarrollo y Promoción Cultural
5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1 (7) 250.000 116.053 76.362 81,19 18,81 3,27 3,83 0,20
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51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear 50.000 7.500 0 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00
52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña 40.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina 75.000 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Mejoras en el Edificio de la Calle México 50.000 50.000 36.786 0,00 100,00 24,70 24,70 0,25
55 Mejoras en el Palais de Glace 10.000 10.000 39.576 9,66 90,34 0,00 4,44 0,05
56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos 25.000 8.553 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

6 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (7) 4.000.000 5.683.472 2.076.075 49,60 50,40 20,87 50,40 1,00
51 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario 4.000.000 5.683.472 2.076.075 49,60 50,40 20,87 50,40 1,00

25 Jefatura de Gabinete de Ministros
317 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE

31 Coordinación de Políticas Ambientales
1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362) 3.000.000 10.000 0 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362) 3.000.000 10.000 0 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362) 1.300.000 50.000 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362) 1.300.000 50.000 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362) 2.000.000 0 0 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362) 2.000.000 0 0 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
4 Construcción Accesoria Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736) 3.000.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Accesoria Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736) 3.000.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362) 1.700.000 50.000 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362) 1.700.000 50.000 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
7 Construcción y Puesta en Marcha Planta Compostaje Rosario (6) 0 100.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción y Puesta en Marcha Planta Compostaje Rosario (6) 0 100.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
8 Construcción Puntos Verdes - Rosario (6) 0 595.000 18.826 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Puntos Verdes - Rosario (6) 0 595.000 18.826 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
9 Refacción de la Planta de Tranferencia-Rosario (6) 0 200.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Refacción de la Planta de Tranferencia-Rosario (6) 0 200.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
10 Equipamiento para Minimizar, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario (6) 0 12.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Equipamiento para Minimizar, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario (6) 0 12.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (6) 0 400.000 10.489 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (6) 0 400.000 10.489 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza (6) 0 400.000 10.489 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza (6) 0 400.000 10.489 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
13 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martin Sur (6) 0 56.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martin Sur (6) 0 56.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Provincia de Buenos Aires (6) 0 100.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Provincia de Buenos Aires (6) 0 100.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón (6) 0 45.600 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón (6) 0 45.600 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
16 Construcción Relleno Sanitario Chubut (6) 0 100.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Chubut (6) 0 100.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
34 Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC-AR

1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo BID 1059 /OC-AR (7) 26.910.304 47.834.536 29.568.762 5,00 42,00 9,00 18,00 0,43
51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza BID 1059/OC-AR (6) 0 16.982.100 7.332.099 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00
52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza BID 1059/OC-AR 1.887.604 8.743.165 9.730.718 0,00 30,00 8,00 10,00 0,33
53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza BID 1059/OC-AR 15.190.500 22.109.271 12.505.945 16,00 74,00 3,00 31,00 0,42
54 Rectificación Avenida Carlos Pellegrini Villa Diamante - Lanús 6.712.200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Relleno Sanitario Cuenca Alta BID 1059/OC-AR 3.120.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

1 Actividades Centrales
3 Remodelación de la Sede Central de la CONAE 40.799 40.799 37.373 92,63 5,59 5,12 5,12 0,92

51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONA
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4 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase I (7) 464.201 1.739.201 1.507.935 0,00 15,00 6,61 15,00 1,00
51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase I 464.201 1.739.201 1.507.935 0,00 15,00 6,61 15,00 1,00

5 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera (7) 1.000.000 183.362 183.362 0,00 11,11 2,04 2,04 0,18
51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 1.000.000 183.362 183.362 0,00 11,11 2,04 2,04 0,18

16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
1 Infraestructura Terrestre Etapa II (7) 2.680.000 2.540.492 2.141.499 44,80 2,92 0,55 1,88 0,64

0 Infraestructura Terrestre 150.000 140.000 0
51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos 1.000.000 1.360.492 1.385.917 87,96 6,00 0,69 3,53 0,59
52 Construcción del Instituto Gulich 5.000 5.000 0 13,98 0,12 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Antena Multipropósito Nº 3 5.000 155.000 94.262 14,33 0,11 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Antena Multipropósito Nº 4 5.000 5.000 0 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba 5.000 5.000 0 82,73 0,08 0,00 0,00 0,00
58 Construcción de Antenas Educacionales 5.000 55.000 81.501 6,32 1,00 0,33 0,54 0,54
59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales 5.000 5.000 0 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00
60 Construcción e Instalación de Arrays Planos 1.500.000 810.000 579.819 2,30 10,02 2,72 5,17 0,52

2 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT) (7) 151.049.801 154.860.947 146.023.016 47,24 14,45 2,37 13,92 0,96
0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT) 2.000.000 2.050.000 1.857.980

52 Misión SAOCOM 97.197.645 61.760.645 87.418.079 37,89 13,00 2,70 13,00 1,00
53 Misión SABIA 16.604.761 14.605.907 3.016.337 15,19 51,46 0,00 13,13 0,26
54 Misión CESAR 35.247.395 76.444.395 53.730.620 57,57 32,00 5,26 32,00 1,00

4 Infraestructura Terrestre Etapa II 20.000 20.000 0 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
51 Antena Multipropósito Nº 5 10.000 10.000 0 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
52 Antena Multipropósito Nº 6 10.000 10.000 0 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00

5 Subsistemas de Propulsión de Satélites 5.000 5.000 0 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites 5.000 5.000 0 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00

6 Construcción Satélite "SARE - 1" (7) 1.500.000 0 0 0,29 25,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Satélite "SARE - 1" 1.500.000 0 0 0,29 25,00 0,00 0,00 0,00

17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
1 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas (7) 10.903.000 18.518.000 8.032.803 2,43 16,52 6,08 9,01 0,55

0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 103.000 103.000 0
51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales 800.000 2.215.000 1.313.252 19,42 25,00 14,02 19,25 0,77
52 Configuración de Vehículo Espacial 10.000.000 16.200.000 6.719.551 1,01 10,46 6,28 9,18 0,88

18 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen
1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 6.000 6.000 0
51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 4.000 4.000 0 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

307 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
1 Actividades Centrales

2 Remodelación Palacio San Martín 700.000 102.000 0 60,00 22,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Palacio San Martín 700.000 102.000 0 60,00 22,00 0,00 0,00 0,00

3 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (7) 460.000 703.000 633.994 70,00 30,00 0,00 10,00 0,33
51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería 460.000 703.000 633.994 70,00 30,00 0,00 10,00 0,33

16 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cu 945.000 945.000 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cu 945.000 945.000 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacion 1.200.000 1.200.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacion 1.200.000 1.200.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior
6 Construcción de la Embajada en Brasilia 18.972.414 18.972.414 11.124.939 0,00 65,00 20,00 40,00 0,62

0 Construcción de la Embajada en Brasilia 0 1.148.000 591.280
51 Construcción de la Embajada en Brasilia 18.972.414 17.824.414 10.533.660 0,00 65,00 20,00 40,00 0,62

9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 190.200 460.400 338.140 43,00 22,00 64,00 80,00 3,64
51 Remodelación Embajada y Residencia en La Pa
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51 Remodelación Consulado en Nueva York 500.000 0 0 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington (7) 6.530.538 1.967.538 1.610.395 40,00 30,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington 6.530.538 1.967.538 1.610.395 40,00 30,00 0,00 0,00 0,00
12 Remodelación de la Embajada de Francia (7) 3.829.442 3.429.442 3.429.440 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación de la Embajada de Francia 3.829.442 3.429.442 3.429.440 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00
15 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos (7) 2.200.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 2.200.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
16 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania (7) 120.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania 120.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
17 Remodelación Residencia en Canberra, Australia 388.857 0 0 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Residencia en Canberra, Australia 388.857 0 0 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00
18 Puesta en Valor Inmueble Consulado en Punta Arenas, Chile 200.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Puesta en Valor Inmueble Consulado en Punta Arenas, Chile 200.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
19 Remodelación Embajada,Residencia y Consulado en Lima-Perú (6) (7) 0 238.657 0 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Remodelación Embajada,Residencia y Consulado en Lima-Perú (6) 0 238.657 0 0,00 s/i 0,00 0,00
24 Remodelación Casa Histórica ex-jardinero-Paises Bajos (8) 0 1.828.000 1.762.605 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Remodelación Casa Histórica ex-jardinero-Paises Bajos (8) 0 1.828.000 1.762.605 0,00 s/i 0,00 0,00
20 Desarrollo del Plan Antártico

15 Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (6) 0 82.352 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (6) 0 82.352 0 0,00 s/i 0,00 0,00

16 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Jubany (6) 0 3.742.356 1.058.629 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Jubany (6) 0 3.742.356 1.058.629 0,00 s/i 0,00 0,00

40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA

21 Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes
22 Construcción Delegación Campana 156.000 0 0 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Delegación Campana 156.000 0 0 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00
33 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia de Interior 775.000 0 0 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia de Interior 775.000 0 0 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00
34 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9) 850.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9) 850.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
37 Cuerpo Policía de Tránsito - Construcción de Vestuarios y Baños 780.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Cuerpo Policía de Tránsito - Construcción de Vestuarios y Baños 780.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
43 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente 67.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente 67.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
48 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad 550.000 0 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad 550.000 0 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación y Mejoramiento de la División Operaciones Urbanas 560.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación y Mejoramiento de la División Operaciones Urbanas 560.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
22 Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia

9 Remodelación pisos 3º y 4º del Edificio Bartolomé Churruca-Visca 310.000 0 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación pisos 3º y 4º del Edificio Bartolomé Churruca-Visca 310.000 0 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00

332 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
1 Actividades Centrales

3 Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias 270.000 280.000 170.566 99,59 0,41 0,00 9,92 24,20
51 Reparaciones Varias 180.000 190.000 125.756 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
52 Equipamientos Varios 45.000 45.000 2.762 90,08 9,92 0,00 9,92 1,00
53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos 45.000 45.000 42.048 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

18 Política e Infraestructura Penitenciaria
10 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As. 880.260 880.260 0 0 10,00 0,00 0,00 0,00

0 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As. 100.000 100.000 0 0
51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Merc



Al 31/12/2008
FINANCIERO

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob. Descripción

Crédito 

Original

Crédito 

Vigente al 

31/12/2008

Crédito 

Devengado al 

31/12/2008

% 
Acumulado 

al 
31/12/2007

Programación 

anual vigente

Ejecutado   

4º trim.

Ejecutado al 

31/12/2008

% 

Ejec./Progr. 

anual

FISICO

CUADRO  C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

11 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 22.179.402 22.179.402 19.351.877 10.171.248 18,00 10,47 27,35 1,52
0 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 100.000 100.000 8.240 8.240

51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 22.079.402 22.079.402 19.343.637 10.163.008 18,00 10,47 27,35 1,52
12 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 17.118.500 2.448.882 15.400 4.400 14,00 0,00 0,00 0,00

0 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 100.000 100.000 15.400 4.400
51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 17.018.500 2.348.882 0 0 14,00 0,00 0,00 0,00

15 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza 6.715.146 6.715.146 967.478 567.202 26,00 11,87 14,87 0,57
0 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza 100.000 100.000 36.142 36.142

51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza 6.615.146 6.615.146 931.337 531.060 26,00 11,87 14,87 0,57
16 Ampliación  Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza 11.867.310 11.867.310 1.378.412 1.047.135 6,00 5,57 5,57 0,93

0 Ampliación  Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza 100.000 100.000 0 0
51 Ampliación  Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza 11.967.310 11.967.310 1.378.412 1.047.135 6,00 5,57 5,57 0,93

17 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco 0 0 350.000 0 0,00 0,00
51 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco 0 0 350.000 0 0,00 0,00

17 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco (1) (5) 0 350.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco (1) (5) 0 350.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

18 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa 2.955.382 200.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa 200.000 200.000 0

51 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa 2.755.382 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
19 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa 7.750.000 100.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

0 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa 100.000 100.000 0
51 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa 7.650.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

29 Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad
1 Construcción Prefectura y Vivienda de Servicio Chana Mini (6) 0 1.000 0 0,00 s/i s/i s/i

51 Construcción Prefectura y Vivienda de Servicio Chana Mini (6) 0 1.000 0 0,00 s/i s/i s/i
2 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques-Rosario (6) 0 1.000 0 0,00 s/i s/i s/i

51 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques-Rosario (6) 0 1.000 0 0,00 s/i s/i s/i
3 Construcción Centro Control de Trafico de Buques, Mar del Plata (6) 0 1.000 0 0,00 s/i s/i s/i

51 Construcción Centro Control de Trafico de Buques, Mar del Plata (6) 0 1.000 0 0,00 s/i s/i s/i

375 GENDARMERIA NACIONAL
40 Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional

2 Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos (7) 96.830 0 0 15,00 39,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos 96.830 0 0 15,00 39,00 0,00 0,00 0,00

20 Mejoramiento Infraestructura Gendarmeria Nacional-Etapa I 0 0 0 0,00 0,00
51 Reparación Estructura General Escuela Gendarmeria Nacional D.M.M. Güemes 0 0 0 0,00 0,00

20 Mejoramiento Infraestructura Gendarmeria Nacional-Etapa I (1) (7) 0 0 0 23,60 23,04 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Estructura General Escuela Gendarmeria Nacional Martín Miguel Güemes (1) 0 0 0 23,60 23,04 0,00 0,00 0,00

21 Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional (7) 665.100 114.990 114.990 67,20 32,80 5,39 5,39 0,16
53 Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 - Oberá 81.900 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 - Oberá 57.200 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
55 Ampliación Grupo Federacion-Escuadron 4-Concordia (1) 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
56 Refacción Escuadron 19 - Ingeniero Juarez 0 124.567 114.990 0,00 0,00
55 Ampliación Grupo Federación-Escuadrón 4-Concordia 0 125.000 0 0,00 s/i s/i s/i
56 Refacción Escuadrón 19 - Ingeniero Juarez (1) 0 114.990 114.990 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
59 Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca" (****) 26.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Ampliación Grupo "Alférez Pedrozo" - Agrupación XII "Comahüe (*****) 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Construcción Edificio para Grupo Teniente General Fraga Escu (7) 130.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio para Grupo Teniente General Fraga Escu 130.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

23 Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV 0 0 0 0,00 0,00
51 Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV 0 0 0 0,00 0,00

23 Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV (1) (7
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24 Construcción Sección Seguridad Vial Saenz Peña - Escuadrón 5 (*****) 705.250 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sección Seguridad Vial Saenz Peña - Escuadrón 5 705.250 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Construcción Sección Trevelín - Escuadrón 36 - Esquel (7) 300.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sección Trevelín - Escuadrón 36 - Esquel 300.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

26 Construcción Sección San  Rafael - Escuadrón 39 - Malargüe (7) 680.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sección San  Rafael - Escuadrón 39 - Malargüe 680.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

27 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón 56 - Gualeguaychú (7) 250.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón 56 - Gualeguaychú 250.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

28 Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Cerro Catedral (7) 800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Cerro Catedral 800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

29 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada (7) 2.491.750 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada 2.491.750 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

30 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes 0 0 0 0,00 0,00
51 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes 0 0 0 0,00 0,00

30 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes (1) (7) 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes (1) 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

45 Ministerio de Defensa
370 MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)

18 Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas
1 Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (7) 8.704.884 29.189.757 28.979.432 14,00 14,00 s/i 50,00 3,57

0 Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) 100.000 673.200 30.029
51 Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) 8.604.884 28.516.557 28.949.404 14,00 14,00 s/i 50,00 3,57

371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
20 Sostén Logístico Antártico

2 Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King 20.853.760 3.853.760 2.293.802 46,00 50,00 25,00 50,00 1,00
51 Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King 20.853.760 3.853.760 2.293.802 46,00 50,00 25,00 50,00 1,00

3 Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS (8) 0 11.870.000 11.870.000 0,00 s/i s/i s/i
51 Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS (8) 0 11.870.000 11.870.000 0,00 s/i s/i s/i

372 INSTITUTO  INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa

2 Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación 364.650 364.650 83.860 40,00 30,00 7,00 7,00 0,23
51 Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación 364.650 364.650 83.860 40,00 30,00 7,00 7,00 0,23

3 Remodelación de Sistema de Calefacción - Refrigeración 129.000 129.000 85.961 0,00 100,00 60,00 60,00 0,60
51 Remodelación de Sistema de Calefacción - Refrigeración 129.000 129.000 85.961 0,00 100,00 60,00 60,00 0,60

4 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo 1.357.300 1.357.300 319.769 0,00 45,00 19,00 19,00 0,42
51 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo 1.357.300 1.357.300 319.769 0,00 45,00 19,00 19,00 0,42

374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
16 Capacidad Operacional y Apoyo

58 Reemplazo y Provisión de Caldera 2.000.000 2.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Reemplazo Provisorio Caldera 2º Etapa Hospital Militar Central 2.000.000 2.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

63 Construcciones en la Compania Cazadores de Monte 12-Pto. Iguazú (8) 0 120.407 0 0,00 s/i
51 Construcción de Cocina, Comedor y Dependencias (8) 0 120.407 0 0,00 s/i

64 Construcciones Tinglado Intermedio Escuadrón Ingenieros Blindado 1-Olavarria (6) 0 430.000 429.404 0,00 100,00 30,09 60,18 0,60
51 Construcciones Tinglado Intermedio Escuadrón Ingenieros Blindado 1-Olavarria (6) 0 430.000 429.404 0,00 100,00 30,09 60,18 0,60

65 Construcción Parque Automotor Comando III Brigada Monte-Resistencia (6) 0 850.000 849.989 0,00 100,00 26,56 53,12 0,53
51 Construcción Parque Automotor Comando III Brigada Monte-Resistencia (6) 0 850.000 849.989 0,00 100,00 26,56 53,12 0,53

66 Construcciones Parque Automotor en Compañía Cazadores Montaña 8, Puente del Inc 0 1.000.000 997.398 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcciones Parque Automotor en Compañía Cazadores Montaña 8, Puente del Inc 0 1.000.000 997.398 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

67 Construcción Cámara Tratamiento Efluentes Cloacales Regimiento Infanteria 29-Form 0 258.000 0 0,00 s/i
51 Construcción Cámara Tratamiento Efluentes Cloacales Regimiento Infanteria 29-Form 0 258.000 0 0,00 s/i

69 Instalación Red Gas Natural Regimiento Caballería Exploración 13-General Pico (6) 0 980.000 979.961 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Instalación Red Gas Natural Regimiento Caballería Exploración 13-General Pico (6) 0 980.000 979.961 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

70 Construcción Cisterna Batallón Arsenales 604-Holmberg (6) (7
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51 Construcción Cisterna Batallón Arsenales 604-Holmberg (6) 0 874.000 831.540 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
71 Reposición Caldera en Hospital Militar Central (8) 0 3.475.000 3.475.000 0,00 s/i

51 Reposición Caldera en Hospital Militar Central (8) 0 3.475.000 3.475.000 0,00 s/i
72 Remodelación Redes Electricas en Comando Operaciones Terrestres-Campo de Mayo 0 495.593 495.593 0,00 100,00 78,28 156,56 1,57

51 Remodelación Redes Electricas en Comando Operaciones Terrestres-Campo de Mayo 0 495.593 495.593 0,00 100,00 78,28 156,56 1,57
73 Reposición Red Electrica Regimiento Caballería Tanques 12-Gualeguaychú (6) 0 780.000 779.830 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Reposición Red Electrica Regimiento Caballería Tanques 12-Gualeguaychú (6) 0 780.000 779.830 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
74 Construcción Parque Automotor en Compañía de Ingenieros Paracaidistas (6) (7) 0 895.000 894.800 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Parque Automotor en Compañía de Ingenieros Paracaidistas (6) 0 895.000 894.800 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
75 Ampliación Casino de Suboficiales del Comando de Brigada de Monte III (6) (7) 0 530.000 528.879 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Casino de Suboficiales del Comando de Brigada de Monte III (6) 0 530.000 528.879 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
79 Ampliación Infraestructura Edilicia Servicio Resonancia Magnética Hospital Militar Cen 0 600.000 599.980 0,00 s/i

51 Ampliación Infraestructura Edilicia Servicio Resonancia Magnética Hospital Militar Cen 0 600.000 599.980 0,00 s/i
19 Remonta y Veterinaria

62 Construcciones Agropecuarias 46.849 46.849 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Galpón Tinglado 20.500 20.500 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Tanque Australiano Placas Hormigón 26.349 26.349 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
16 Capacidad Operacional de la Armada

3 Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano 1.500.000 1.500.000 0 62,71 30,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano 1.500.000 1.500.000 0 62,71 30,00 0,00 0,00 0,00

18 Formación y Capacitación
1 Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada 10.563.000 3.772.000 1.942.139 93,62 6,38 0,20 2,38 0,37

51 Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada 10.563.000 3.772.000 1.942.139 93,62 6,38 0,20 2,38 0,37
2 Adecuación Instalaciones Edificio Libertad (1) (4) (7) 0 786.000 760.513 74,00 26,00 0,00 26,00 1,00

51 Adecuación Instalaciones Edificio Libertad (1) (4) 0 786.000 760.513 74,00 26,00 0,00 26,00 1,00
3 Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar (7) 11.650.473 10.250.473 9.750.889 32,25 25,00 1,34 20,00 0,80

51 Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 11.650.473 10.250.473 9.750.889 32,25 25,00 1,34 20,00 0,80
4 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval (7) 1.102.495 8.185.495 7.963.384 9,41 67,59 19,00 48,59 0,72

51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval 1.102.495 8.185.495 7.963.384 9,41 67,59 19,00 48,59 0,72
5 Remodelación para la Reubicación de Servicios (1) (4) (7) 0 322.000 320.095 88,03 11,97 0,00 11,97 1,00

51 Remodelación para la Reubicación de Servicios (1) (4) 0 322.000 320.095 88,03 11,97 0,00 11,97 1,00
7 Construcción del Liceo Naval 8.512.000 8.512.000 0 0,00 33,55 0,00 5,00 0,15

51 Construcción del Liceo Naval 8.512.000 8.512.000 0 0,00 33,55 0,00 5,00 0,15
381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA

1 Actividades Centrales

1 Ampliación Estructura Anexo Edificio Condor (1) (4) 0 185.582 185.578 79,30 20,70 0,00 20,70 1,00
51 Ampliación Estructura Anexo Edificio Condor (1) (4) 0 185.582 185.578 79,30 20,70 0,00 20,70 1,00

16 Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea
3 Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Resistencia (1) 0 7.300.000 7.299.912 0,00 100,00 65,36 100,00 1,00

51 Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Resistencia (1) 0 7.300.000 7.299.912 0,00 100,00 65,36 100,00 1,00
4 Estructura de Apoyo Radar 3D Movil (1) 0 8.218.763 8.218.749 0,00 100,00 62,96 100,00 1,00

51 Estructura de Apoyo Radar 3D Movil (1) 0 8.218.763 8.218.749 0,00 100,00 62,96 100,00 1,00
5 Obras de Apoyo Radar 3D Movil (1) (7) 0 3.385.737 3.385.737 0,00 100,00 68,99 100,00 1,00

51 Obras de Apoyo Radar 3D Movil (1) 0 3.385.737 3.385.737 0,00 100,00 68,99 100,00 1,00
6 Mejoramiento Infraestructura VII Brigada Aérea (6) 0 67.500 64.000 0,00 100,00 0,00 100,00 1,00

51 Mejoramiento Infraestructura VII Brigada Aérea (6) 0 67.500 64.000 0,00 100,00 0,00 100,00 1,00
7 Mejoramiento de las Capacidades de Mantenimiento del Grupo Técnico VI B (6) 0 300.000 299.890 0,00 100,00 0,00 100,00 1,00

51 Mejoramiento de las Capacidades de Mantenimiento del Grupo Técnico VI B (6) 0 300.000 299.890 0,00 100,00 0,00 100,00 1,00
19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea

3 Construcción Consultorios Externos para Centro Asis
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51 Construcción Consultorios Externos para Centro Asistencial Retiro (1) 0 2.891.042 2.891.036 0,00 100,00 53,86 100,00 1,00
20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea

2 Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar (6) 0 20.000 19.980 0,00 50,00 99,30 99,30 1,99
51 Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar (6) 0 20.000 19.980 0,00 50,00 99,30 99,30 1,99

450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional

3 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I 651.500 651.500 650.126 61,40 25,00 25,00 46,90 1,88
51 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I 651.500 651.500 650.126 61,40 25,00 25,00 46,90 1,88

4 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República 6.560.500 1.910.000 1.797.247 0,00 35,60 32,37 35,90 1,01
51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República 6.560.500 1.910.000 1.797.247 0,00 35,60 32,37 35,90 1,01

5 Mantenimiento y Tecnificación de Aeronave Citation, AE 185 6.000 2.688.280 187.657 0,00 100,00 7,00 7,00 0,07
51 Mantenimiento y Tecnificación de Aeronave Citation, AE 185 6.000 2.688.280 187.657 0,00 100,00 7,00 7,00 0,07

50 Ministerio de Economía y Producción
357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

1 Actividades Centrales
6 Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentina (****) 0 107.805 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas 0 107.805 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13 Refacción Núcleos Sanitarios Sede Ministerio de Economía y Producción 0 82.817 35.738 90,65 9,35 0,00 9,35 1,00

51 Refacción Núcleos Sanitarios Sede Ministerio de Economía y Producción 0 82.817 35.738 90,65 9,35 0,00 9,35 1,00
14 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 3.483.000 3.483.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 3.483.000 3.483.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
15 Restauración Integral del Patio Principal 1piso - PAHAC- 0 24.419 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Restauración Integral del Patio Principal 1piso - PAHAC - 0 24.419 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
17 Refación Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso 345.000 1.151.472 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Refación Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso 345.000 1.151.472 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
18 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 1.610.000 2.198.562 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 1.610.000 2.198.562 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
19 Refaccción Centro Cómputos de Respaldo de Unidad Informática Secretaría de Hacien 3.050.000 3.050.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Refaccción Centro Cómputos de Respaldo de Unidad Informática Secretaría de Hacien 3.050.000 3.050.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
20 Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada EdificioJ.A..Roca 651 785.000 785.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada EdificioJ.A..Roca 651 785.000 785.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
21 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones - M.E.C.y P. 1.376.000 1.376.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomuniaciones. - M.E.C.y P. 1.376.000 1.376.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
22 Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I 518.000 1.010.004 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive 518.000 1.010.004 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
23 Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Pesca-Etapa I 743.000 743.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Pesca-Etapa I 743.000 743.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
24 Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I 692.000 692.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I 692.000 692.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
25 Intslación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 1.522.454 502.375 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Intslación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 1.522.454 502.375 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
26 Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Eléctrica 1.174.000 1.174.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Eléctrica 1.174.000 1.174.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
27 Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil 612.000 612.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil 612.000 612.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca 395.000 480.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca 395.000 480.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
29 Recuperación y Reparación Fachadas Exteriores Edificio Alsina 167.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Recuperación y Reparación Fachadas Exteriores Edificio Alsina 167.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Construcción Data Center (Sala de Servidores) Complejo M.E.y P. 1.500.000 500.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Data Center (Sala de Servidores) Complejo M.E.y P. 1.500.000 500.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría 1.100.000 1.100.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la C
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26 Administración Financiera 0,00
1 Remodelación para la Unidad Informatica 0 0 0 0,00 0,00

51 Remodelación para la Unidad Informatica 0 0 0 0,00 0,00
26 Administración Financiera

1 Remodelacón para la Unidad Informática (1) 0 160.683 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Remodelacón para la Unidad Informática (1) 0 160.683 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
16 Investigación Fundamental e Innovación Tecnológica I.F.I.T

3 Parques de Innovación Tecnológicos PITS (7) 259.998 60.098 0 62,81 5,00 0,00 0,00 0,00
0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS 159.998 59.998 0

86 Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS 100.000 100 0 62,81 5,00 0,00 0,00 0,00
8 Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación Etapa III 2.500.000 130.900 130.819 94,00 6,00 0,00 0,00 0,00

54 Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología 1.500.000 128.900 130.819 94,00 6,00 0,00 0,00 0,00
55 Remodelación Alojamiento Institutos Microbiología y Zoología Agrícola 1.000.000 2.000 0 79,13 20,87 0,00 0,00 0,00

12 Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación - Etapa V 1.500.000 480.000 471.333 86,00 14,00 0,00 14,00 1,00
51 Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación - Etapa V 1.500.000 480.000 471.333 86,00 14,00 0,00 14,00 1,00

17 Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómicas (7) 200.000 100 0 97,00 3,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómicas 200.000 100 0 97,00 3,00 0,00 0,00 0,00

18 Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar (7) 800.000 2.425.600 2.325.436 10,00 90,00 19,00 37,00 0,41
51 Construcción Box Bioseguridad en el Centro de Investigaciones 500.000 2.422.600 920.895 13,91 86,09 60,00 75,00 0,87
52 Ampliación Edificio Central del Instituto de Recursos Biológicos 300.000 3.000 1.404.542 10,18 89,82 15,00 35,00 0,39

20 Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar (8) 0 410.000 407.632 0,00 s/i
51 Construcción Cocina, Depósito y Centro Complementario Gerencia Operaciones (8) 0 60.000 59.906 0,00 s/i
52 Construcción Laboratorio Muestras Radioactivos Instituto Suelos Castelar (8) 0 20.000 19.995 0,00 s/i
53 Remodelación Edificio Instituto Ingenieria Rural de Castelar (8) 0 330.000 327.731 0,00 s/i

17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías  AITT
4 Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I 50.000 402.000 401.537 90,00 10,00 0,00 8,00 0,80

56 Construcción Oficinas AER Río Grande 50.000 402.000 401.537 90,00 10,00 0,00 10,00 1,00
5 Construcción y Ampliaciones Centros del interior -EtapaII 1.500.000 157.000 156.217 35,00 65,00 0,00 50,00 0,77

58 Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay 1.500.000 157.000 156.217 35,00 65,00 0,00 50,00 0,77
9 Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III (*****) (7) 1.930.000 2.471.800 2.189.176 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales 50.000 181.500 241.354 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Oficinas, Baños y Sala Reuniones Estación Experimental Anguil 70.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Obras en Estación Exposición  Agropecuaria Balcarce (7) 1.500.000 2.114.900 1.823.424 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Obras en la Estación Exposición  Agropecuaria La Ríoja 70.000 3.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur 150.000 134.400 124.398 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. Experim. Mendoza 90.000 37.000 0 50,52 49,48 s/i s/i

13 Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa V (7) 400.000 9.700 7.947 85,00 15,00 10,00 25,00 1,67
51 Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero 70.000 9.300 7.947 45,00 55,00 40,00 55,00 1,00
52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy (****) 90.000 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
53 Obras Varias C.R. La Ríoja - Catamarca 90.000 100 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Obras Varias C.R. Chaco - Formosa 80.000 100 0 90,82 9,18 0,00 1,00 0,11
55 Obras Varias C.R. Misiones 70.000 100 0 45,05 54,95 0,00 0,00 0,00

14 Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa VI (7) 400.000 351.600 342.425 75,00 25,00 5,00 25,00 1,00
51 Obras Varias C.R. Corrientes (*****) 80.000 1.000 0 33,87 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan 80.000 32.000 31.131 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00
53 Obras Varias C.R. Santa Fé 80.000 123.000 120.104 76,00 24,00 5,00 27,00 1,13
54 Obras Varias C.R. Córdoba 80.000 159.600 155.792 51,00 49,00 50,00 81,00 1,65
55 Obras Varias C.R. Entre Ríos 80.000 36.000 35.398 90,00 10,00 0,00 5,00 0,50

15 Construciones y Ampliaciones Institutos de Investiación.-Etapa VII (7) 150.000 5.410.000 5.409.965 25,39 50,00 50,00 63,00 1,26
51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte 150.000 5.410.000 5.409.965 25,39 50,00 50,00 63,00 1,26

16 Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa VII
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52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte (*****) 90.000 1.000 0 58,40 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis 90.000 5.500 5.500 70,78 29,22 5,00 25,00 0,86
54 Obras Varias C.R. Patagonia Sur 90.000 79.500 42.782 85,00 15,00 0,00 15,00 1,00

18 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan. 1.500.000 2.100 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan. 1.500.000 2.100 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte (7) 1.500.000 2.433.000 2.428.658 19,00 81,00 20,00 68,00 0,84
51 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte 1.500.000 2.433.000 2.428.658 19,00 81,00 7,00 50,00 0,62

20 Construcción Edificio Agropecuario Estación Agropecuaria Balcarce 1.500.000 1.601.822 1.601.822 36,00 64,00 9,00 44,00 0,69
51 Construcción Edificio Agropecuario Estación Agropecuaria Balcarce 1.500.000 1.601.822 1.601.822 36,00 64,00 9,00 44,00 0,69

21 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Rafaela 2.000.000 215.000 214.390 35,00 65,00 30,00 30,00 0,46
51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Rafaela 2.000.000 215.000 214.390 35,00 65,00 30,00 30,00 0,46

22 Construcción y Ampliaciones Centro Regional Salta -Jujuy (*****) 80.000 1.000 0 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto 80.000 1.000 0 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agroecuaria. Manfredi 1.500.000 705.500 705.407 65,00 35,00 5,00 20,00 0,57
51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agroecuaria. Manfredi 1.500.000 705.500 705.407 65,00 35,00 10,00 25,00 0,71

25 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales (7) 3.780.000 2.028.159 1.908.009 52,00 48,00 0,00 15,00 0,31
51 Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental 90.000 40.000 5.960 3,70 96,30 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria 80.000 207.800 173.945 15,00 85,00 40,00 55,00 0,65
54 Construcción Pabellón Fitomejoramiento Algodón en la Estación 90.000 104.700 210.000 62,50 37,50 40,00 40,00 1,07
55 Construcción Centro de Convivencia Regional Misiones 90.000 90.000 818.815 15,00 85,00 15,00 40,00 0,47
58 Ampliación Laboratorio y Dependencias Agropecuarias E.E.A. Junin 0 160.659 49.684 90,00 10,00 0,00 10,00 1,00
59 Construcción Torre para Soporte Radar Meteorológico en la Estación 200.000 200.000 64.724 97,00 3,00 0,00 3,00 1,00
60 Construcción Torre para Soporte Radar Meteorológico en la Estación 80.000 80.000 64.724 97,00 3,00 0,00 0,00 0,00
61 Restauración Edificio Histórico en la Estación Experimental 50.000 92.000 42.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Esquel (*****) 30.000 30.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Laboratorios, Oficinas, Depósitos, Talleres y Vestuarios 80.000 80.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca en la Estación 80.000 80.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria 50.000 228.000 278.201 30,00 70,00 55,00 90,00 1,29
66 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria (*****) 80.000 80.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación (*****) 50.000 50.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria (*****) 80.000 80.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experimental (*****) 150.000 150.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ampliación Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental (*****) 1.500.000 30.000 199.955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimental 1.000.000 245.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Construcciones en la E.E.A. Balcarce 2.340.000 9.100.000 8.677.033 33,00 67,00 0,00 44,00 0,66
51 Ampliación Edificio Agronomía en la Estación Experimental Agropecuaria 2.340.000 9.100.000 8.677.033 33,00 67,00 0,00 44,00 0,66

27 Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extención Rural (7) 850.000 1.836.500 1.836.046 37,94 60,00 8,00 41,00 0,68
51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico (*****) 50.000 5.000 0 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Casa en el Campo Anexo de la Estación Experimental Agropecuaria 50.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarra 50.000 5.000 0 0,00 0,00 s/i s/i
54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín 40.000 5.000 0 0,00 0,00 s/i s/i
55 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural General Güemes 50.000 500.000 472.553 20,00 80,00 25,00 55,00 0,69
56 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural General Güemes (*****) 50.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Sanitarios, Depósito y Salón Usos Múltiples  50.000 50.000 159.457 30,00 70,00 35,00 70,00 0,00
58 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Goya 0 30.000 0 0,00 s/i s/i s/i
59 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Lavalle 50.000 6.000 4.945 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión San Rafael 0 100.000 96.854 90,00 10,00 0,00 3,00 0,30
61 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Juan 40.000 1.000 0 0,00 0,00 s/i s/i
62 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gálvan 40.000 1.000 0 0,00 0,00 s/i s/i
63 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres 40.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos 40.000 146.000 145.257 0,00 0,00 s/i s/i
65 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje 60.000 84.000 73.985 0,00 100,00 0,00 85,00 0,85
66 Construcción Cochera y Galpón en la Agencia de Extens
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69 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Cipolle 40.000 5.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa (*****) 40.000 438.000 434.531 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Concarán 40.000 222.000 216.747 30,00 70,00 10,00 25,00 0,36
72 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis (*****) 40.000 155.500 145.923 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché (*****) 40.000 40.000 0 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Construcción Ampliación Centros RegionalesTuc-Sant., Chaco-Form.y Salta-Jujuy (7) 0 1.013.700 1.012.937 5,00 15,00 2,00 9,00 0,60
51 Construcción Lab. Agro. Apic., Dep.y Ofic.Estac.Ex.Agro.Famailla 0 841.700 841.654 5,00 95,00 40,00 70,00 0,74
52 Edificio para la Agencia de Extención Rural Formosa 0 142.000 141.283 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
53 Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa 0 30.000 30.000 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

31 Ampliación Laboratorios y Oficinas EEA Guillermo Covas (6) 0 560.900 560.751 0,00 s/i s/i s/i
51 Ampliación Laboratorio Centro Regional Buenos Aires Norte (6) 0 368.700 366.376 0,00 s/i s/i s/i
52 Ampliación Laboratorio Producción Animal y Oficinas EEA Guillermo Covas (6) 0 192.200 194.375 0,00 s/i s/i s/i

32 Ampliacion Laboratorio en Centro Regional Buenos Aires Norte (6) 0 59.200 59.178 0,00 s/i s/i s/i
51 Ampliación Laboratorio en Centro Regional Buenos Aires Norte (6) 0 59.200 59.178 0,00 s/i s/i s/i

33 Construcción y Ampliación Edificio p/AER, CE, Lab, Ctro. Capacit, UC y Red Gas (8) 0 3.424.600 3.380.940 0,00 s/i s/i s/i
51 Construcción Laboratorio Analisis de Calidad en la EEA La Consulta 0 130.000 129.287 0,00 s/i s/i s/i
52 Construcción Conexión Agua en Laboratorio Biotecnologia en EEA Concordia 0 10.000 0 0,00 s/i s/i s/i
53 Construcción Red Troncal Gas en EEA Chubut 0 106.000 91.654 0,00 s/i s/i s/i
54 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Aguijares 0 80.000 79.997 0,00 s/i s/i s/i
55 Ampliación Taller y Baños en Campo Experimentación La María 0 172.000 171.999 0,00 s/i s/i s/i
56 Ampliación Oficinas en Campo Experimentación Rural Leales 0 114.000 113.036 0,00 s/i s/i s/i
57 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Metán 0 60.000 59.194 0,00 s/i s/i s/i
58 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Orán 0 220.000 219.926 0,00 s/i s/i s/i
59 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Tres Isletas 0 65.000 65.000 0,00 s/i s/i s/i
60 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Villa Angela 0 60.000 60.000 0,00 s/i s/i s/i
61 Ampliación Centro Capacitación Integral EEA Saenz Peña 0 70.000 70.000 0,00 s/i s/i s/i
62 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural A.del Valle 0 17.000 17.000 0,00 s/i s/i s/i
63 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural San Vicente 0 104.000 103.998 0,00 s/i s/i s/i
64 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Corrientes 0 320.000 319.985 0,00 s/i s/i s/i
65 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Santo Tomé 0 157.000 162.297 0,00 s/i s/i s/i
66 Ampliación Laboratorio Biotecnologia en EEA Mendoza 0 83.000 75.995 0,00 s/i s/i s/i
67 Ampliación Sala Camara y Depósito en EEA Mendoza 0 20.000 19.988 0,00 s/i s/i s/i
68 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural San Cristóbal 0 115.000 114.990 0,00 s/i s/i s/i
69 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Cañada de Gomez 0 43.000 42.174 0,00 s/i s/i s/i
70 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Las Toscas 0 79.000 79.000 0,00 s/i s/i s/i
71 Ampliación Edificio Unidad Desarrollo Rural Reconquista 0 160.000 160.000 0,00 s/i s/i s/i
72 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Rio Primero 0 42.000 61.988 0,00 s/i s/i s/i
73 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Pehuajo 0 260.000 254.964 0,00 s/i s/i s/i
74 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Lincoln 0 155.000 137.491 0,00 s/i s/i s/i
75 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Delta 0 167.000 166.839 0,00 s/i s/i s/i
76 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural Patagones 0 90.000 89.491 0,00 s/i s/i s/i
77 Ampliación Oficinas y Baños en Unidad Coordinación Territorio Bordenave 0 103.000 101.999 0,00 s/i s/i s/i
78 Construcción Edificio Extensión Rural San Martin de Los Andes 0 60.000 50.112 0,00 s/i s/i s/i
79 Ampliación Oficinas en Unidad Coordinación Territorial Esquel 0 60.000 59.997 0,00 s/i s/i s/i
80 Ampliación Edificio Agencia Extensión Rural San Julián 0 94.000 94.541 0,00 s/i s/i s/i
81 Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa 0 208.600 207.998 0,00 s/i s/i s/i

609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola

1 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central (7) 55.049 20.049 19.644 51,53 2,26 0,00 0,81 0,36
52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central 55.049 20.049 19.644 63,08 4,42 0,00 1,58 0,36

2 Reparación y Mejoras de Sede Central 200.000 200.000 125.360 26,73 18,65 1,65 11,68 0,63
51 Reparación y Mejoras de Sede Central 200.000 200.000 125.360 26,73 18,65 1,65 11,68 0,63

3 Equipamiento Analítico 624.840 624.840 470.037 52,49 16,14 10,47 12,14 0,75
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51 Equipamiento Analítico para Laboratorios 624.840 624.840 470.037 52,49 16,14 10,47 12,14 0,75
4 Modernización de la Tecnología de la Información (7) 552.288 589.288 514.444 50,38 18,13 3,04 16,89 0,93

51 Modernización de la Tecnología de la Información 552.288 589.288 514.444 50,38 18,13 3,04 16,89 0,93
623 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

17 Servicios de Laboratorios
14 Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (1)(4) 0 18.662.189 8.495.403 15,00 85,00 13,00 13,00 0,15

51 Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (1)(4) 0 18.662.189 8.495.403 15,00 85,00 13,00 13,00 0,15
20 Sanidad Animal 0,00

15 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital (1) 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital (1) 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

20 Sanidad Animal
15 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital (6) 0 880.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital (6) 0 880.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)

1 Actividades Centrales
1 Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central 1.200.000 658.205 215.616 0,00 7,00 2,00 2,03 0,29

51 Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central 1.200.000 658.205 215.616 0,00 7,00 2,00 2,03 0,29
2 Modernización Red de Datos CNEA 341.000 622.207 148.856 0,00 4,30 1,70 1,77 0,41

51 Modernización Red de Datos CNEA 341.000 622.207 148.856 0,00 4,30 1,70 1,77 0,41
3 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Central (7) 459.000 61.923 24.521 0,00 36,00 1,80 1,90 0,05

51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Central 459.000 61.923 24.521 0,00 36,00 1,80 1,90 0,05
20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear

1 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1 (7) 9.549.000 6.408.836 3.246.148 91,47 3,50 0,71 1,19 0,34
51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1 9.549.000 6.408.836 3.246.148 91,47 3,50 0,71 1,19 0,34

2 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6 (7) 400.000 667.984 625.320 98,33 0,90 0,58 0,87 0,97
51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6 400.000 667.984 625.320 98,33 0,90 0,58 0,87 0,97

3 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo (7) 3.500.000 2.390.795 1.495.388 46,87 10,00 3,90 8,41 0,84
51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 3.500.000 2.390.795 1.495.388 46,87 10,00 3,90 8,41 0,84

4 Laboratorio de Caracterización de Materiales (7) 1.100.000 665.846 558.054 32,25 9,00 3,90 4,62 0,51
51 Laboratorio de Caracterización de Materiales 1.100.000 665.846 558.054 32,25 9,00 3,90 4,62 0,51

5 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (7) 1.360.000 711.065 308.299 10,40 40,00 8,40 9,29 0,23
51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 1.360.000 711.065 308.299 10,40 40,00 8,40 9,29 0,23

6 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (7) 700.000 513.116 434.524 50,00 14,00 6,73 8,70 0,62
51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 700.000 513.116 434.524 50,00 14,00 6,73 8,70 0,62

7 Perforación Yacimientos de Uranio - Las Termas (7) 700.000 327.641 95.853 0,00 8,00 0,82 1,70 0,21
51 Perforación Yacimientos de Uranio - Las Termas 700.000 327.641 95.853 0,00 8,00 0,82 1,70 0,21

8 Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael 1.124.200 4.776.332 4.751.053 3,20 36,00 7,90 35,30 0,98
51 Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael 1.124.200 4.776.332 4.751.053 3,20 36,00 7,90 35,30 0,98

9 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles (7) 700.000 348.333 308.442 7,65 30,00 9,87 19,07 0,64
51 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 700.000 348.333 308.442 7,65 30,00 9,87 19,07 0,64

10 Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche (7) 2.800.000 2.329.994 1.675.833 66,26 20,00 8,80 13,90 0,70
51 Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche 2.800.000 2.329.994 1.675.833 66,26 20,00 8,80 16,40 0,82

11 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche (7) 570.000 555.000 545.914 45,63 18,00 16,75 17,00 0,94
51 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 570.000 555.000 545.914 45,63 18,00 16,75 17,00 0,94

12 Instalación y Puesta en Funcionamiento Reactores de Baja Potencia (7) 23.400.000 10.769.829 8.426.920 0,67 3,00 0,80 1,05 0,35
51 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase 2 23.400.000 10.769.829 8.426.920 0,67 3,00 0,80 1,05 0,35

13 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base (7) 1.130.000 711.563 509.655 0,00 30,00 13,00 13,00 0,43
51 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base 1.130.000 711.563 509.655 0,00 30,00 13,00 13,00 0,43

15 Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico (7) 450.000 391.577 387.013 0,00 30,00 25,00 25,00 0,83
51 Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico 450.000 391.577 387.013 0,00 30,00 25,00 25,00 0,83

16 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio (7) 4.500.000 481.445 71.117 0,00 32,00 0,33 0,65 0,02
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51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio 4.500.000 481.445 71.117 0,00 32,00 0,33 0,65 0,02
17 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven (7) 2.000.000 784.424 293.995 0,00 9,00 2,45 2,65 0,29

51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven 2.000.000 784.424 293.995 0,00 9,00 2,45 2,65 0,29
21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear

2 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP) (7) 220.000 303.001 221.726 98,22 0,80 0,32 0,61 0,76
51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP) 220.000 303.001 221.726 98,22 0,80 0,32 0,61 0,76

3 Saneamiento del Centro Atómico Ezeiza (7) 845.000 259.961 203.267 98,03 1,50 0,20 0,27 0,18
51 Saneamiento del Centro Atómico Ezeiza 845.000 259.961 203.267 98,03 1,50 0,20 0,27 0,18

4 Ampliación de la Red de Gas Centro Atómico Ezeiza (7) 910.000 265.239 72.496 31,35 22,00 1,75 1,75 0,08
51 Ampliación de la Red de Gas Centro Atómico Ezeiza 910.000 265.239 72.496 31,35 22,00 1,75 1,75 0,08

5 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 100.000 100.000 95.399 7,00 6,00 1,90 5,70 0,95
51 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 100.000 100.000 95.399 7,00 6,00 1,90 5,70 0,95

6 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (7) 660.000 155.574 20.639 12,00 31,00 0,60 0,96 0,03
51 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 660.000 155.574 20.639 12,00 31,00 0,60 0,96 0,03

7 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 100.000 73.794 53.730 5,32 8,00 3,04 4,33 0,54
51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 100.000 73.794 53.730 5,32 8,00 3,04 4,33 0,54

8 Ampliación Ciclotrón de Producción (8) 0 79.368 79.368 0,00 s/i 5,00 5,00
51 Ampliación Ciclotrón de Producción (8) 0 79.368 79.368 0,00 s/i 5,00 5,00

10 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (7) 110.000 508.385 289.336 8,00 8,00 3,66 4,19 0,52
51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 110.000 508.385 289.336 8,00 8,00 3,66 4,19 0,52

11 Construcción y Equipar Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares (7) 215.000 237.629 186.612 2,25 5,00 3,49 4,34 0,87
51 Construcción y Equipar Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares 215.000 237.629 186.612 2,25 5,00 3,49 4,34 0,87

13 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (7) 500.000 254.041 37.550 1,35 22,00 0,40 1,65 0,08
51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 500.000 254.041 37.550 1,35 22,00 0,40 1,65 0,08

14 Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (7) 5.780.000 5.677.308 3.000.351 5,00 15,00 3,00 7,70 0,51
51 Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 5.780.000 5.677.308 3.000.351 5,00 15,00 3,00 7,70 0,51

22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental
1 Residuos Radiactivos de Baja Actividad (7) 1.661.000 2.875.075 2.769.430 74,89 5,00 2,78 4,00 0,80

51 Área Gestión Ezeiza 1.661.000 2.875.075 2.769.430 74,89 5,00 2,78 4,00 0,80
2 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento (7) 5.500.000 1.287.950 1.206.760 24,34 3,00 1,89 4,47 1,49

51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 4.950.000 704.950 649.126 20,44 3,00 1,70 2,69 0,90
52 Repositorio Fase 1 550.000 583.000 557.634 28,27 3,00 2,09 2,23 0,74

3 Almacenamiento Elementos Combustibles MTR (7) 206.000 1.261.500 1.214.018 73,70 23,00 13,35 18,36 0,80
51 Almacenamiento Elementos Combustibles MTR 206.000 1.261.500 1.214.018 73,70 23,00 13,35 18,36 0,80

4 Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) (7) 4.315.520 2.625.833 2.538.627 29,45 4,36 1,58 1,73 0,40
51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe 3.373.320 2.275.782 2.194.380 34,78 5,00 1,88 2,00 0,40
52 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes 464.000 280.615 279.082 20,46 3,00 1,46 1,62 0,54
53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba 321.200 0 0 9,85 2,00 0,00 0,00 0,00
54 Remodelación Casa Guayra 157.000 69.436 65.164 73,68 17,00 3,60 8,75 0,51

5 Laboratorio de Química Analítica (7) 307.700 560.700 527.079 65,95 6,73 1,50 6,71 1,00
51 Laboratorio de Química Analítica 307.700 560.700 527.079 65,95 6,73 1,50 6,71 1,00

7 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (7) 950.500 1.967.082 1.222.887 9,50 30,00 12,90 19,85 0,66
51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 950.500 1.967.082 1.222.887 9,50 30,00 12,90 19,85 0,66

23 Investigación, Formación de Recursos Humanos y Aplicaciones 
1 Centro Aceleración de Iones (7) 450.000 465.000 442.557 45,53 2,00 1,36 1,97 0,99

51 Centro Aceleración de Iones 450.000 465.000 442.557 45,53 2,00 1,36 1,97 0,99
2 Laboratorio Integrado para Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos 50.000 50.000 42.680 97,35 2,65 2,05 2,65 1,00

51 Laboratorio Integrado para Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos 50.000 50.000 42.680 97,35 2,65 2,05 2,65 1,00
3 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (7) 1.100.000 1.160.104 1.060.516 12,00 20,00 11,45 18,84 0,94

51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología 1.100.000 1.160.104 1.060.516 12,00 20,00 11,45 18,84 0,94
4 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos (7) 300.000 984.575 748.742 0,00 4,00 2,20 4,90 1,23

51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos 300.000 984.575 748.742 0,00 4,00 2,20 4,90 1,23
5 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica 500.000 373.875 365.532 0,00 3,70 1,25 3,68 0,99
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51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica 500.000 373.875 365.532 0,00 3,70 1,25 3,68 0,99
6 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (7) 500.000 491.502 469.095 0,00 10,00 4,23 9,38 0,94

51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica 500.000 491.502 469.095 0,00 10,00 4,23 9,38 0,94
7 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación (7) 350.000 735.352 710.121 0,00 5,00 3,45 8,13 1,63

51 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación 350.000 735.352 710.121 0,00 5,00 3,45 8,13 1,63
8 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 170.000 170.000 161.051 0,00 3,00 0,45 2,85 0,95

51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 170.000 170.000 161.051 0,00 3,00 0,45 2,85 0,95
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
1 Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza 100.000 0 0 99,00 1,00 0,00 0,00 0,00

61 Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza 100.000 0 0 99,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2 Mejoramiento Edilicio Nave para Grandes Modelos (7) 720.000 272.590 272.590 10,00 25,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejoramiento Edilicio Taller de Modelos 100.000 0 52.597 10,00 25,00 0,00 0,00 0,00
52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1 170.000 70.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
53 Mejoramiento Edilicio Nave 6 250.000 202.590 219.993 0,00 25,00 0,00 3,00 0,00
54 Mejoras y Recuperación Banco de Bombas del Laboratorio de Hidráulica 200.000 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

354 MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
19 Recursos Hídricos

2 Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (****) (7) 12.400.000 4.591.000 4.590.748 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
56 Aliviador Cildañez - Etapa II 6.600.000 4.591.000 4.590.748 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II 5.800.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

9 Canal Cintura Sur Tafí (9) 400.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Canal Cintura Sur Tafí 400.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

17 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos (7) 220.000 458.000 401.080 0,00 100,00 91,77 113,59 1,14
51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos 220.000 458.000 401.080 0,00 100,00 91,77 113,59 1,14

18 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán (9) 4.300.000 0 0 37,56 62,44 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán 4.300.000 0 0 37,56 62,44 0,00 0,00 0,00

19 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) (7) 1.100.000 50.000 50.000 0,00 s/i s/i s/i
51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 1.100.000 50.000 50.000 0,00 s/i s/i s/i

44 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (7) 7.545.867 9.389.867 9.387.253 0,00 5,55 5,06 9,79 1,76
51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 7.545.867 9.389.867 9.387.253 0,00 5,55 5,06 9,79 1,76

25 Ejecución de Obras de Arquitectura
1 Restauración de Monumentos Históricos (7) 7.620.000 4.865.000 3.829.732 45,32 5,00 0,00 1,55 0,31

51 Restauración de Monumentos Históricos 7.620.000 4.865.000 3.829.732 45,32 5,00 0,00 1,55 0,31
2 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales (7) 5.000.000 22.299.600 16.843.584 59,88 12,00 5,97 9,66 0,81

51 Edificios Fiscales 5.000.000 22.299.600 16.843.584 59,88 12,00 5,97 9,66 0,81
7 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (7) 10.100.000 9.753.000 9.739.330 10,93 38,72 22,94 60,69 1,57

51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 10.000.000 9.753.000 9.739.330 10,93 38,72 22,94 19,76 0,51
52 Defensa Costera 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Basílica Nuestra Señora de Luján (****) 100.000 450.000 226.874 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Basílica Nuestra Señora de Luján 100.000 450.000 226.874 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

12 Protección Cueva de las Manos (7) 530.000 135.000 129.975 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Protección Cueva de las Manos 530.000 135.000 129.975 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

13 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia 100.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia 100.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

14 Obra Civil - BID 1201- OC/AR Complejo Positrón (9) 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Obra Civil - BID 1201- OC/AR Complejo Positrón 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

20 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (7) 8.332.952 27.199.952 27.199.721 97,99 2,01 0,00 2,02 1,00
51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 8.332.952 27.199.952 27.199.721 97,99 2,01 0,00 2,02 1,00

21 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján (7) 8.000.000 10.023.221 6.588.552 46,08 38,00 6,61 34,60 0,91
51 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján 8.000.000 10.023.221 6.588.552 46,08 38,00 6,61 34,60 0,91

23 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR (7) 10.500.000 11.000.000 8.605.432 6,13 8,68 2,26 8,55 0,99
0 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 1.925.000 1.366.000 235.082
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51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones 8.575.000 9.634.000 8.370.350 6,13 8,68 2,26 8,55 0,99
24 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 2.000.000 9.092.311 8.168.018 12,52 10,00 2,75 31,62 3,16

51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 2.000.000 9.092.311 8.168.018 12,52 10,00 2,75 31,62 3,16
25 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 100.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 100.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
30 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (7) 52.600.000 100.000 0 0,00 33,78 0,00 0,00 0,00

51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas 52.600.000 100.000 0 0,00 33,78 0,00 0,00 0,00
31 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (7) 100.000 0 0 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00

51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 100.000 0 0 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00
33 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján (7) 4.000.000 4.961.952 4.719.968 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00

51 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján 4.000.000 4.961.952 4.719.968 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00
34 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales (9) 570.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

51 Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad Buenos Aires 570.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
35 Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas (10) 100.000 100.000 0 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00

51 Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas 100.000 100.000 0 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00
36 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina 2.000.000 100.000 0 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00

51 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina 2.000.000 100.000 0 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00
37 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio (***) (7) 59.278.048 7.475.048 7.463.383 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

0 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio 0 7.464.221 7.463.383
51 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio 59.278.048 10.827 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

38 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy (7) 1.000.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 1.000.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

39 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 200.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 200.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

40 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 500.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 500.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

30 Prevención Sísmica
1 Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas 482.000 464.137 338.795 63,80 4,70 0,45 3,35 0,71

51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras 482.000 464.137 338.795 63,80 4,70 0,45 3,35 0,71
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)

3 Construcción Huellas Mineras Etapa II 1.000.000 249.500 144.061 72,00 28,00 3,00 9,00 0,32
0 Construcción Huellas Mineras Etapa II 75.000 224.500 114.500

51 Huellas Varias Misiones 70.000 0 29.561 79,00 21,00 0,00 0,00 0,00
52 Huellas Mineras NOA 210.000 0 0 71,00 29,00 10,00 19,00 0,66
53 Huellas Mineras Cuyo 420.000 0 0 71,00 29,00 0,00 5,00 0,17
54 Huellas Mineras Comahue 150.000 25.000 0 87,00 13,00 0,00 3,00 0,23
55 Huellas Mineras Patagonia 75.000 0 0 56,00 44,00 5,00 10,00 0,23

4 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio 567.000.000 637.400.000 627.624.017 0,00 s/i s/i s/i
51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio 567.000.000 637.400.000 627.624.017 0,00 s/i s/i s/i

50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
2 Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes 0 0 0 0,00 0,00 0,00

52 Puente Encarnación - Posadas 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes (1)  (9) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Puente Encarnación - Posadas (1)  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Escuela Nacional de Náutica (7) 7.217.000 991.459 991.458 83,35 16,65 0,00 1,43 0,09

51 Escuela Nacional de Náutica 7.217.000 991.459 991.458 83,35 16,65 0,00 1,43 0,09
55 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor (**)

2 Transporte Urbano de Buenos  Aires - BIRF 4163/AR y BIRF 744 129.199.000 0 0
0 Transporte Urbano de Buenos  Aires - BIRF 4163/AR y BIRF 744 10.840.000 0 0

52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles (BIRF 4163) 118.359.000 0 0
4 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF) 97.825.000 0 0

0 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF) 3.525.000 0 0
51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF) 94.300.000 0 0
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5 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento 50.000.000 0 0
0 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento 2.000.000 0 0

51 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Liniers Etapa I 48.000.000 0 0
6 Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba 60.000.000 0 0

0 Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba 2.000.000 0 0
51 Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba 58.000.000 0 0

62 Formulación y Ejecución Politicas de Transporte Ferroviario (**)
2 Transporte Urbano Buenos Aires-BIRF 4163/AR y BIRF 744 (7) 0 65.801.400 55.707.057 99,77 53,82 s/i 22,00 0,41

0 Transporte Urbano Buenos Aires-BIRF 4163/AR y BIRF 744 0 14.022.400 10.825.284
52 Modernización Linea A del Subterraneo-Obras Civiles.BIRF4163 0 51.779.000 44.881.773 46,18 53,82 s/i 22,00 0,41

4 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (7) 0 112.028.800 112.107.530 48,48 51,52 5,99 51,52 1,00
0 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 0 2.248.800 2.115.746

51 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193 0 109.780.000 109.991.784 48,48 51,52 5,99 51,52 1,00
5 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento (7) 0 180.778 180.778 0,00 s/i s/i s/i

0 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento 0 180.778 180.778 0,00
51 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Liniers Etapa I 0 0 0 0,00 s/i s/i s/i

6 Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba (7) 0 97.000 97.000 0,00 s/i s/i s/i
0 Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba 0 97.000 97.000 0,00

51 Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba 0 0 0 0,00 s/i s/i s/i
89 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID  1345 y S/N)

1 Escuela Nacional Fluvial 4.070.000 15.600.000 14.946.714 27,00 73,00 1,60 72,15 0,99
51 Escuela Nacional Fluvial 4.070.000 15.600.000 14.946.714 27,00 73,00 1,60 72,15 0,99

91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables
2 Ampliación Puerto Caleta Paula (7) 10.500.000 52.649.828 52.649.828 48,19 37,85 14,18 38,03 1,00

51 Ampliación Puerto Caleta Paula 10.500.000 52.649.828 52.649.828 48,19 37,85 14,18 38,03 1,00
3 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción 887.200 2.519.695 2.519.695 0,00 45,00 27,23 27,23 0,61

51 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción 887.200 2.519.695 2.519.695 0,00 45,00 27,23 27,23 0,61
4 Puerto Diamante 1.000.000 2.837.673 2.837.672 0,00 51,00 52,68 52,68 1,03

51 Puerto Diamante 1.000.000 2.837.673 2.837.672 0,00 51,00 52,68 52,68 1,03
5 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn 2.000.000 2.456.288 2.456.288 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn 2.000.000 2.456.288 2.456.288 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
7 Puerto Comodoro Rivadavia 3.000.000 5.010.000 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00

51 Puerto Comodoro Rivadavia 3.000.000 5.010.000 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
8 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 3.000.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 3.000.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
9 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas (7) 3.000.000 0 0 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00

51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 3.000.000 0 0 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
10 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide (*****) 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Sistema Defensas Puerto Barranqueras (*****) 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo (*****) 1.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 1.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano (*****) 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa (*****) 1.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 1.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Puente Pueyrredón 1.100.000 0 0 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00

51 Puente Pueyrredón 1.100.000 0 0 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
16 Dragado Río Uruguay 500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Dragado Río Uruguay 500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
17 Puente Uriburu Etapa II 1.000.000 0 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

51 Puente Uriburu Etapa II 1.000.000 0 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
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19 Ampliación Muelle Histórico Río Grande (*****) 2.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 2.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia ( 3.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 3.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Reparación Parque España 2.000.000 17.248.583 14.047.870 0,00 35,37 8,37 12,74 0,36
51 Reparación Parque España 2.000.000 17.248.583 14.047.870 0,00 35,37 8,37 12,74 0,36

23 Reparación Puerto Rosario Costanera 2.000.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Puerto Rosario Costanera 2.000.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

24 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II 1.000.000 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II 1.000.000 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

25 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN 1.000.000 0 0 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN 1.000.000 0 0 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00

26 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

27 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Bs.As. 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Bs.As. 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

28 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs. As. 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs. As. 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

29 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

30 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

31 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

32 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 500.000 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

33 Obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico (3) 900.000 0 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico 900.000 0 0 0,00 s/i s/i s/i

451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 0,00
16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 0,00

1 Remodelación Fábrica Río Tercero 0 0 0 0,00
56 Obras Menores 0 0 0 0,00

2 Remodelación Fábrica Azul 0 0 0 0,00
51 Remodelación Fábrica Azul 0 0 0 0,00

3 Remodelación Fábrica Villa María 0 0 0 0,00
51 Remodelación Fábrica Villa María 0 0 0 0,00

4 Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran 0 0 0 0,00
51 Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran 0 0 0 0,00

5 Infraestructura p/Tratam de Resid, Gases, Liq.y Efluentes 0 0 0 0,00
51 Infraestructura p/Tratam de Resid, Gases, Liq y Eflue, RIII 0 0 0 0,00

6 Infraestructura  Edilicia y Proteccion contra Descargas Atmosferica 0 0 0 0,00
51 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosf-FM Rio III 0 0 0 0,00

8 Remodelación y Modernización Instrumental Planta Armas y Munic 0 0 0 0,00
51 Remodelación y Modernizacion Instrumental Planta Armas y Munic 0 0 0 0,00

9 Remodelación p/Actualización Tecnológica Planta Amoniaco 0 0 0 0,00
51 Remodelación p/Actualización Tecnológica Planta Amoniaco 0 0 0 0,00

10 Remodelación p/Actualización Tecnológica Pta Acido Nitrico 0 0 0 0,00
51 Remodelación p/Actualización Tecnológica Plta Acido Nitrico 0 0 0 0,00

11 Remodelación p/Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfurico 0 0 0 0,00
51 Remodelación p/Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfurico 0 0 0 0,00

451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 

1 Remodelación Fábrica Río Tercero (1) (4) 0 105.000 105.000 99,35 0,65 0,00 0,65 1,00
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56 Obras Menores (1) 0 105.000 105.000 94,61 5,39 0,00 5,39 1,00
2 Remodelación Fábrica Azul (1) (4) 0 4.494.740 4.494.740 25,42 74,58 0,00 74,58 1,00

51 Remodelación Fábrica Azul (1) (4) 0 4.494.740 4.494.740 27,52 72,48 0,00 72,48 1,00
52 Obras Menores 16,62 83,38 75,88 75,88

3 Remodelación Fábrica Villa María (1) (4) 0 2.502.090 2.502.090 70,41 29,59 0,00 29,59 1,00
51 Remodelación Fábrica Villa María (1) (4) 0 2.502.090 2.502.090 72,29 27,71 0,00 27,71 1,00
52 Obras Menores 54,13 45,87 41,74 41,74

4 Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran (1) (4) 0 4.337.257 4.337.257 36,79 63,21 0,00 63,21 1,00
51 Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran (1) (4) 0 4.337.257 4.337.257 35,40 64,60 0,00 64,60 1,00
52 Obras menores 44,09 55,91 50,88 50,88

5 Infraestructura para Tratamiento de Residuos, Gases, Liquidos y Efluentes-Río III (1) (4 0 5.898.570 5.898.570 32,42 67,58 0,00 67,58 1,00
51 Infraestructura para Tratamiento de Residuos, Gases, Liquidos y Efluentes-Río III (1) (4 0 5.898.570 5.898.570 21,55 78,45 0,00 78,45 1,00
52 Obras Menores 52,87 47,13 42,89 42,89
53 Infraestructura paraTratamiento de Residuos, Gases, Liquidos y Efluentes-Obras Menores 27,05 72,95 66,38 66,38

6 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica Militar Río 0 5.988.856 5.988.856 40,65 59,36 0,00 59,35 1,00
51 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica Militar Río 0 5.988.856 5.988.856 34,82 65,18 0,00 65,18 1,00
52 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica Militar Beltran 48,08 51,92 47,25 47,25
53 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica Militar Azul 32,60 67,40 61,23 61,23
54 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Obras Menores 79,94 20,06 18,25 18,25

7 Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos (6) (7) 0 1.500.000 1.500.000 0,00 s/i 17,48 17,48
51 Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos (6) 0 1.500.000 1.500.000 0,00 s/i 17,48 17,48

8 Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones (6) (7) 0 800.000 800.000 0,00 s/i 9,18 9,18
51 Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones (6) 0 800.000 800.000 0,00 s/i 9,18 9,18

9 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco (6) (7) 0 3.986.000 3.986.000 0,00 s/i 45,82 45,82
51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco (6) 0 3.986.000 3.986.000 0,00 s/i 45,82 45,82

10 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (6) (7) 0 7.200.000 7.200.000 0,00 s/i 81,81 81,81
51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (6) 0 7.200.000 7.200.000 0,00 s/i 81,81 81,81

11 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico (6) (7) 0 2.090.000 2.090.000 0,00 s/i 23,51 23,51
51 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico (6) 0 2.090.000 2.090.000 0,00 s/i 23,51 23,51

12 Remodelación para Adecuación de Redes (6) (7) 0 1.350.000 1.350.000 0,00 s/i 16,37 16,37
51 Remodelación para Adecuación de Redes (6) 0 1.350.000 1.350.000 0,00 s/i 16,37 16,37

13 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica (6) 0 2.250.000 2.250.000 0,00 s/i 26,53 26,53
51 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica (6) 0 2.250.000 2.250.000 0,00 s/i 26,53 26,53

14 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos (6) (7) 0 60.000 60.000 0,00 s/i 1,00 1,00
51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos (6) 0 60.000 60.000 0,00 s/i 1,00 1,00

15 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas (6) 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas (6) 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00

16 Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/ISO 14000 (6) (7) 0 300.000 300.000 0,00 s/i 3,44 3,44
51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio (6) 0 300.000 300.000 0,00 s/i 3,44 3,44

17 Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnologica s/IRAM 3800 (6) (7) 0 400.000 400.000 0,00 s/i 6,04 6,04
51 Remodelación de la Fábrica Militar de Río III (6) 0 400.000 400.000 0,00 s/i 6,04 6,04

18 Remodelación para la Modernización de Instalaciones (6) (7) 0 64.000 64.000 0,00 s/i 1,00 1,00
51 Remodelación para la Modernización de Instalaciones (6) 0 64.000 64.000 0,00 s/i 1,00 1,00

613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
20 Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento 

2 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingo (7) 4.988.443 9.826.249 9.807.726 92,46 7,54 8,10 15,49 2,05
52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham (****) 48.000 48.000 72.585 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham 4.940.443 9.778.249 9.735.141 77,39 22,61 16,19 32,20 1,42

3 Planta Potabilizadora, Ampliación,Optimización y Sistema de Captación-Entre Ríos (7) 14.113.513 26.153.457 26.153.456 82,73 11,00 0,60 10,57 0,96
51 Planta Potabilizadora, Ampliación,Optimización y Sistema de Captación-Entre Ríos 10.766.080 15.587.232 16.421.529 92,97 7,03 1,19 9,15 1,30
52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución 3.347.433 10.566.225 9.731.926 82,53 15,00 0,01 11,97 0,80

4 Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.(****) (7) 73.862 85.412 77.162 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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51 Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As. 73.862 85.412 77.162 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba (7) 10.274.731 19.167.304 19.167.304 90,98 9,02 0,50 4,62 0,51

51 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba 10.274.731 19.167.304 19.167.304 90,98 9,02 0,50 4,62 0,51
6 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (Chubut) (****) 136.611 136.611 136.611 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (Chubut) 136.611 136.611 136.611 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (9) 7.030.000 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. 7.030.000 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
8 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As. (7) 20.730.471 19.693.540 19.693.540 38,43 40,75 35,31 48,69 1,19

51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As. 5.690.471 8.976.900 8.423.187 82,75 17,25 16,17 33,13 1,92
52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As. 15.040.000 10.716.640 11.270.353 4,46 64,25 54,45 64,25 1,00

9 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As. (7) 30.111.000 22.742.427 22.742.427 59,29 27,00 7,60 18,06 0,67
51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As. 1.066.000 2.973.080 2.443.620 90,61 9,39 14,86 14,86 1,58
52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As. 29.045.000 19.769.347 20.298.807 37,61 46,00 0,33 21,25 0,46

10 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As. (7) 18.326.341 25.528.695 25.501.178 9,78 72,50 27,37 73,52 1,01
51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As. 18.266.341 25.414.807 21.109.311 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
52 Perforaciones 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As. 60.000 113.888 4.391.867 19,56 80,00 27,37 73,52 0,92

11 Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja (****) (7) 113.000 1.313.913 1.307.037 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja 113.000 1.313.913 1.307.037 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

12 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As. (7) 7.929.252 6.708.400 6.708.399 22,41 48,00 5,13 25,68 0,54
51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As. 7.929.252 6.708.400 6.708.399 22,41 48,00 5,13 25,68 0,54

13 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque) (7) 50.000 47.410 47.410 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque) 50.000 47.410 47.410 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

14 Construcción Acueducto Laguna Laboulaye -  Córdoba (7) 19.560.246 34.750.016 34.740.666 0,00 29,91 9,32 29,91 1,00
51 Construcción Acueducto Laguna Laboulaye -  Córdoba 19.560.246 34.750.016 34.740.666 0,00 29,91 9,32 29,91 1,00

15 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües (7) 36.632.359 26.152.429 26.151.596 11,60 49,00 4,31 24,02 0,49
51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües 36.632.359 26.152.429 26.151.596 11,60 49,00 4,31 24,02 0,49

16 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa (7) 53.875.560 71.464.409 71.464.409 59,51 40,49 7,70 29,99 0,74
51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa 17.580.000 26.056.154 21.273.693 39,50 60,50 0,64 31,38 0,52
52 Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa 36.295.560 45.408.255 50.190.716 79,52 20,48 14,76 28,73 1,40

17 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa (7) 18.348.000 16.548.326 16.536.419 20,63 65,90 18,33 65,90 1,00
51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa 18.348.000 16.548.326 16.536.419 20,63 65,90 18,33 65,90 1,00

18 Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza (9) 76.000 0 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza 76.000 0 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

19 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones (7) 18.030.000 3.596.545 3.596.545 0,00 10,39 5,18 10,39 1,00
51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones 18.030.000 3.596.545 3.596.545 0,00 10,39 5,18 10,39 1,00

20 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro (7) 15.030.000 14.868.374 14.868.374 31,53 60,00 0,45 51,18 0,85
51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro 15.030.000 14.868.374 14.868.374 31,53 60,00 0,45 51,18 0,85

21 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales Gral. Mosconi -Salta (7) 5.800.170 6.045.061 6.045.060 59,97 43,03 4,64 34,00 0,79
51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales Gral. Mosconi -Salta 5.800.170 6.045.061 6.045.060 59,97 43,03 4,64 34,00 0,79

22 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan (7) 17.946.412 29.519.316 29.513.814 51,25 48,75 3,31 19,40 0,40
51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan 5.555.990 12.797.788 12.533.781 84,47 15,53 6,57 21,64 1,39
52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan 12.370.422 16.701.528 16.880.648 70,09 29,91 0,05 23,59 0,79
53 Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson San Juan 20.000 20.000 99.385 s/i s/i s/i s/i

23 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe (7) 37.182.812 85.604.629 85.604.629 60,73 39,27 1,91 34,55 0,88
51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe 37.182.812 85.604.629 85.604.629 60,73 39,27 1,91 34,55 0,88

24 Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras (7) 19.412.164 18.553.610 18.553.610 25,67 74,33 1,37 26,60 0,36
52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores Aguirre Tandil Bs. As. 19.412.164 18.553.610 18.553.610 25,67 74,33 1,37 26,60 0,36

25 Construcción de Perforaciones y Cañerías de Impulsión - Tandil (****) (7) 100.000 54.371 54.370 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Construcción de Perforaciones y Cañerías de Impulsión - Tandil 100.000 54.371 54.370 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

27 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut (7) 17.670.000 2.329.630 2.329.629 0,00 87,00 3,73 9,06 0,10
51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut 17.670.000 2.329.630 2.329.629 0,00 87,00 3,73 9,06 0,10

29 Construcción Colectora Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As. (7) 20.040.000 1.875.583 1.875.583 0,00 17,00 6,51 7,85 0,46
51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As 20.040.000 1.875.583 1.875.583 0,00 17,00 6,51 7,85 0,46
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30 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca (7) 13.476.053 8.226.584 8.215.011 19,88 57,00 11,95 44,94 0,79
51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca 4.326.053 2.292.580 2.109.706 10,84 47,00 6,46 20,18 0,43
52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca 9.150.000 5.934.004 6.105.305 28,81 67,00 17,43 47,13 0,70

31 Obra Cloacas Susques - Jujuy (9) 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Cloacas Susques - Jujuy 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Obra Hídrica y Desagües Pluviales - Humahuaca (9) 300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Hídrica y Desagües Pluviales - Humahuaca 300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Obra Toma de Agua Ciudad de la Quiaca. Proyecto Yurag (9) 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Toma de Agua Ciudad de la Quiaca. Proyecto Yurag 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño (9) 5.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño 5.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Planta Depuradora Líquidos Cloacales. La Quiaca - Jujuy (9) 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Planta Depuradora Líquidos Cloacales. La Quiaca - Jujuy 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Misiones (9) 15.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Misiones 15.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Construcción de Acueducto Sur Salta (7) 5.000.000 31.967.008 31.944.870 68,36 30,00 10,34 36,66 1,22
51 Construcción de Acueducto Sur Salta 5.000.000 31.967.008 31.944.870 68,36 30,00 10,34 36,66 1,22

64 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar (7) 5.430.000 4.924.370 4.924.369 0,00 8,00 0,65 3,15 0,39
51 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar 5.430.000 4.924.370 4.924.369 0,00 8,00 0,65 3,15 0,39

70 Construcción Sistema de Agua Potable Bahía Blanca - Buenos Aires (9) 10.014.896 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sistema de Agua Potable Bahía Blanca - Buenos Aires 10.014.896 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

86 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut (9) 5.500.000 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut 5.500.000 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

87 Construcción del Sistema Cloacal y Red de Agua Potable en Pilar Bs.As. (9) 9.000.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacal y Red de Agua Potable en Pilar.Bs.As. 9.000.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

93 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut (7) 17.670.000 17.866.859 17.866.859 0,00 89,00 14,32 58,16 0,65
51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut 17.670.000 17.866.859 17.866.859 0,00 89,00 14,32 58,16 0,65

98 Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias (7) 4.000.000 796 0 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00
53 Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Miguel de Tucumán 2.000.000 796 0 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Bs. As. 2.000.000 0 0 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00

99 Construcción del Sistema Cloacal en Localidades varias (BID S/N) (7) 27.531.000 2.360.419 2.360.419 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
52 Cosntrucción de Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales Necochea 2.000.000 0 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fe 10.850.000 2.360.419 2.360.419 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00
57 Optimización de sistema de Desagües Cloacales - Santa Fe 50.001 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
66 Construcción de Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa - 1.000.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
67 Construcción de Sistema de DesagÚes Cloacales - Malvinas Argentinas 7.360.999 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
68 Construcción de Sistema de Desagúes Cloacales - José C. Paz 6.270.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
1 Actividades Centrales

3 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino 1.800.000 1.800.000 769.522 46,70 37,00 16,00 16,00 0,43
51 Construcción Edificio 25 1.800.000 1.800.000 769.522 46,70 37,00 16,00 16,00 0,43

19 Producción de Información Geológica de Base
1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 1.569.131 1.419.131 1.146.712 33,93 3,56 0,67 2,91 0,82

51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 1.569.131 1.419.131 1.146.712 33,93 3,56 0,67 2,91 0,82
659 ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES

17 Infraestructura en Concesiones Viales
1 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Bs.As. (7) 5.000.000 7.398.737 7.398.737 94,31 5,69 0,00 1,01 0,18

51 Autovía Cañuelas-M.G.de-RN 3 - Km 87,82- Km 97,561Bs.As. 5.000.000 7.398.737 7.398.737 94,31 5,69 0,00 1,01 0,18
3 Aumento de Capacidad en Corredores Viales (Pcia Bs As II) (8) 0 3.276.600 3.276.574 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Autovia Mar del Plata-Balcarse 1 tramo RN 226 km 31,7 (8) 0 3.276.600 3.276.574 0,00 s/i 0,00 0,00
4 Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III (9) 21.779.388 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo-R.226- Km 31,7 - 21.779.388 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
5 Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II (7) 2.046.922 4.043.831 4.043.831 51,13 48,87 3,94 53,12 1,09
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51 Mejora en Travesia Urbana RN 205 km 67.800-67.300 Cañuelas Bs. As. 0 764.617 984.293 97,53 2,47 0,00 8,23 3,33
52 Mejora Intersección e Iluminación RN 5 -Km260 9 de Julio Bs.As. 2.046.922 3.279.214 3.059.538 0,00 100,00 7,88 100,00 1,00

6 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III (7) 3.050.067 2.625.244 2.625.244 13,84 36,15 0,00 22,18 0,61
51 Mejora Intersección RN 7 Km 202,16 Chacabuco- Bs.As. 3.050.067 1.067 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Mejora Urbana RN 188 km 155,866-160,146 Junin Bs. As. 0 2.624.177 2.625.244 27,70 72,30 0,00 44,36 0,61

7 Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As. 1.700.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As. 1.700.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV (7) 47.031.397 41.421.395 41.421.052 29,57 61,37 1,50 16,63 0,27
51 Autopista Luján-Mercedes Sec.I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 BA. 13.396.188 5.560.590 5.560.247 2,49 78,00 0,58 9,48 0,12
52 Autopista Luján-Mercedes Sec.III RN 5 Km 85,78 - Km 95,6 33.635.209 35.860.805 35.860.805 55,25 44,75 3,00 24,35 0,54

9 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V (7) 20.262.153 29.402.158 29.402.158 66,28 33,72 1,28 17,68 0,52
51 Tamo Campana - Zárate RN 9 E/ Km 72,62- Km 85,20 20.262.153 29.402.158 29.402.158 66,28 33,72 1,28 17,68 0,52

10 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I (7) 679.556 6.742.154 6.741.199 77,55 24,45 0,00 39,46 1,61
52 Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista SantaFe 679.556 6.742.154 6.741.199 77,55 24,45 0,00 39,46 1,61

11 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. VI 1.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Vincul.Ex RN 193Tramo Emp.RN 8-Emp.RP39 Exalt.de la Cruz 1.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I (7) 7.654.540 9.745.703 9.745.703 0,00 50,00 0,00 3,72 0,07
51 Obra en RN A005-Tramo Emp.RN8-Emp.RP36-Sec.Km0-12 R.Cuarto 7.654.540 9.745.703 9.745.703 0,00 50,00 0,00 3,72 0,07

13 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II (7) 4.112.585 6.384.830 6.383.830 3,00 46,64 0,00 7,50 0,16
51 Mejoras en Intersección RN 33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe 2.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Adecuación de Accesos RN.34 Km387 - Ceres - Santa Fe 2.112.585 6.383.830 6.383.830 6,76 93,24 0,00 15,00 0,16

14 Seguridad en Corredores Viales I (7) 6.851.340 5.789.510 5.455.402 89,27 2,00 1,24 7,52 3,76
61 Construcción Canal Desagües Pluviales-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego 120.000 36.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Travesia Urbana RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerrica 230.490 214 0 91,72 8,28 0,00 0,00 0,00
68 Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RN 205 km 111,45 Bs.As. (****) 0 36.580 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes 28.817 28.817 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 km 207 - Provincia de  Bs. As. 0 198.634 198.634 98,88 1,12 0,00 0,00 0,00
76 Mejora Intersección  Acceso Hersilia Santa Fe RN 34 Km369,88 1.552.733 2.654.237 2.677.925 11,36 88,64 0,00 100,00 1,13
78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe 2.524.500 2.759.844 2.578.843 0,00 100,00 12,44 52,70 0,53
79 Mejora Intersección Acceso a San Esteban-Los Cocos- Cba RN38 Km75,3 1.300.000 1.000 0 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
80 Mejora Acceso a Pinto RN 34 km 496,08 - Pcia. Sgo. del Estero (****) 0 73.184 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
81 Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta 1.094.800 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Iluminación y Travesias Urbanas-Provincia de Córdoba (7) 0 50.808 50.808 98,50 1,50 0,00 0,00 0,00
51 Obras de Iluminacion RN 19 km 278,00-km279,95-Río I Córdoba 0 50.808 50.808 98,50 1,50 0,00 0,00 0,00

17 Construccin de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires (****) 10.000 60.004 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
55 Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui 10.000 60.004 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

21 Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As. (7) 800.000 2.115 0 56,18 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Pasarela Peatonal RN8 Km 78 - Exalt. de la Cruz Bs. As.(****) 70.000 115 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
52 Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As. 680.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Iluminación Rotonda RN 3 Km 192,34 - Int. RP 30- Las Flores Bs.As. 50.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I (9) 8.121.500 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta 8.121.500 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

25 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Salta II 2.500.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Multitrocha RN34 Km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalito 2.500.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán I 1.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 S.Cayetano-Tucumán 1.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II 1.600.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán 1.600.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección  RP 4 - Chaco 1.600.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección  RP 4 - Chaco 1.600.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

29 Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes (7) 4.110.898 7.231.001 7.210.959 19,92 80,08 7,00 99,38 1,24
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51 Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes 4.110.898 7.231.001 7.210.959 19,92 80,08 7,00 99,38 1,24
30 Obras Menores en Concesiones Viales (7) 15.159.243 12.568.060 12.508.150 47,00 13,26 7,01 27,28 2,06

51 Rotonda en IntersecciónRN3 km448,7-RP75 González Chavez-Bs.As. 2.290.487 1.492.476 1.492.474 82,62 17,38 0,00 9,40 0,54
52 Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Bs. As. 2.295.154 3.049.572 2.994.665 63,20 36,80 0,00 40,81 1,11
53 Mejoras Acceso e Iluminación RN 7 C. de Areco km139,24-S. A. Giles km101,81 0 2.682.570 2.682.570 70,33 29,67 0,00 36,44 1,23
54 Mejora Interseción. RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -Santa Fe 2.185.727 1.775.448 1.775.448 0,00 50,00 41,87 62,13 1,24
56 Mejora de Acceso RN12 km1056 Paso de la Patria Corrientes 500.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mejora en Intersección RN12 Km 1361 Candelaria Misiones 400.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Readecuación de Acceso RN12 Km1398 San Ignacio Misiones 1.500.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Readecuación de Acceso RN12 Km 1416 Santo Pipa Misiones 1.400.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Readecuación de Acceso RN12 Km 1445 Puerto Leoni Misiones 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Rotonda e Iluminación en RN3 Inters. con Av. Piazza Azul Bs. As. 4.286.875 3.562.994 3.562.993 0,00 100,00 35,30 66,02 0,66

31 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones I 6.192.000 2.626.000 2.625.213 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85
51 Construcción de Terceras Trochas RN12 Km1370-1399 Arroyo San Juan 6.192.000 2.626.000 2.625.213 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85

32 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones II 6.192.000 1.000 0 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85
51 Construcción 3°Trocha RN12 Km1399-1436 S.Ignacio-Jardín América Misiones 6.192.000 1.000 0 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85

33 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones III 6.192.000 1.000 0 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85
51 Construcción 3°Trocha RN12 Km 1442-1470 Jardín América-Pto. Rico Misiones 6.192.000 1.000 0 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85

34 Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones IV 6.192.000 1.000 0 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85
51 Construcción 3°Trocha RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto. Rico-Misiones 6.192.000 1.000 0 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85

35 Construcción 3°Trocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones (7) 6.192.000 41.628.267 41.628.267 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85
51 Construcción 3°Trocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones 6.192.000 41.628.267 41.628.267 53,71 30,00 5,72 25,50 0,85

37 Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I (7) 0 2.394.672 2.092.698 97,80 2,20 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Acceso Planta Urbana RN 5 km 605,03-km 606,65 Santa Rosa 0 2.394.672 2.092.698 97,80 2,20 0,00 0,00 0,00

38 Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I (7) 0 25.547.280 31.757.726 82,55 17,45 0,00 14,18 0,81
51 Doble Via Sta Rosa-Gral. San Martin RN 7 km 965,51-998,80 Mendoza 0 25.547.280 31.757.726 82,55 17,45 0,00 14,18 0,81

39 Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Jaúregui (9) 2.000.000 0 0 97,44 2,56 0,00 2,56 1,00
51 Autopista Luján-Mercedes EtapaI, Seccion II RN5 Km 72,42 2.000.000 0 0 97,44 2,56 0,00 2,56 1,00

40 Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I (****) (7) 0 550.075 549.537 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Ensanche Puente s/Río Dulce RN 9, Termas de Río Hondo 0 550.075 549.537 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

48 Contrucción Pasarelas Peatonales en Provincia de Santa Fé (6) 0 79.000 78.003 0,00 s/i 0,00 0,00
52 Construcción Pasarela RN 33 km 713 -Chabas-Cañada de Gomez-Santa Fe (6) 0 79.000 78.003 0,00 s/i 0,00 0,00

63 Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As. (****) (9) 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Iluminación Intersección RN 9 km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs. As. 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

65 Construcciónde Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As. (7) 2.881.389 346.800 220.651 19,53 5,47 0,00 0,20 0,04
51 RN9 Km54 L.Verde Escobar,RN9-RP6-Campana,RN8-RP51 Arrecifes 695.000 0 46.899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 RN205 y RP51 Saladillo,RN205 y 226 Bolivar,RN3 y RP86 B.Juarez 865.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 RN22 Km714 Medanos,RN222 Km769 Algarrobo-Punta Alta 705.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 RN188,Km398 Banderalo,RN33 entre RP65 Guamini,RN33 520.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Edificio Cpo.de Apoyo a los Serv. Viales-Km31 Autop.BsAs-La Plata 96.389 346.800 173.752 91,29 8,71 0,00 0,76 0,09

67 Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III 0 580.173 580.172 99,99 0,01 0,00 0,00 0,00
51 Pavimento Calle Colectora, Iluminación y Construcción Pasarela Peatonal RN9 Talita 0 580.173 580.172 99,99 0,01 0,00 0,00 0,00

68 Iluminación Autopista Rosarío Armstrong Santa Fe (****) 200.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Iluminación Distrib.Funes-Autop.Roario.-Armstrong Inters.RP34-Funes 200.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

69 Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe (7) 2.451.635 3.484.434 3.439.080 78,69 21,31 0,00 16,88 0,79
51 Intersección Canalizada RN188-ConstrucciónBicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As. 1.558.529 3.093.943 3.093.850 37,24 62,76 0,00 39,72 0,63
53 Mejora Travesía Urbana RN 8 Venado Tuerto Santa Fe (****) 893.106 390.491 345.230 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

70 Construcción Pasarela Peaonal. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco 40.000 40.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Pasarela Peatonal RN11Km.1005,70 Bo.Toba Resistencia Chaco 40.000 40.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires (7) 301.000 1.000 0 47,33 2,67 0,00 0,00 0,00
51 Rama Salida Descendente km 21 Autopista Ricchieri-Pcia. Bs.As. 0 0 0 94,66 5,34 0,00 0,00 0,00
52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Mejora en Corredor Vial 29 8.000.000 2.700 1.840 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
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51 Mejora en Corredor Vial 29 8.000.000 2.700 1.840 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
73 Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. II 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Obras de Iluminación en S. Miguel del Monte y P. Alta RN3 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As. (9) 8.000.000 0 0 0,00 50,00 3,01 3,01 0,06

51 Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As. 8.000.000 0 0 0,00 50,00 3,01 3,01 0,06
75 Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Córdoba (7) 3.616.165 4.629.866 4.627.838 27,51 16,03 0,00 15,67 0,98

51 Puente Sobre el A° El Ajó RN 7 Km 600 - Córdoba 2.566.165 4.627.866 4.627.838 51,91 48,09 0,00 47,01 0,98
52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9- Córdoba 600.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149-203 Córdoba 450.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales (9) 1.090.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta 1.090.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

78 Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos (7) 9.916.667 19.275.372 19.275.370 7,15 92,85 26,51 92,01 0,99
51 Acceso a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos 9.916.667 19.275.372 19.275.370 7,15 92,85 26,51 92,01 0,99

80 Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As. 575.082 1.082 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As. 575.082 1.082 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

81 Obras de Seguridad Vial en Provincia. de Bs. As. III (7) 7.756.371 847.490 844.553 0,61 7,72 0,15 3,51 0,45
52 Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As. 1.118.696 833.490 843.500 11,04 88,96 2,79 11,64 0,13
53 Construcción Tercer Puente La Niña RN 252 Bs. As. 726.675 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Rotonda en Intersección RN 3- RN 252 El Triángulo Bs. As. 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Rotonda de Acceso a Grumberg RN 3 Bs. As. 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Acceso Canalizado Dorrego 500.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
57 Rotonda de Acceso a Av. Caseros y San Martín -Tres Arroyos 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Iluminación Rotondas RN 205-RP 65 y RP 30 y RN 226 Bs. As. 100.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil 2.000.000 0 1.053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Obras de Alcantarillado en Bolívar- Bs. As. 300.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó 251.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Provisión y Colocación de Barandas B.Beam RN5 Km 305-307 Carlos Casares 251.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco 251.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco 251.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fe 251.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Enlace RN 9 y Acceso a Villa Constitución- Córdoba 251.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias- Bs. As. 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Iluminación Acceso a Zárate RN 3- Bs. As. 301.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II 7.260.000 1.619.395 1.585.757 9,54 2,96 0,00 2,89 0,98
51 Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo-Santa Fe 280.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Iluminación de Empalme de Acceso a RP 26- Santa Fe 300.000 44.190 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Iluminación Ingreso Arroyo Seco RN 9 - Santa Fe 300.000 79.244 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes-Santa Fe 5.400.000 400.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo-Santa Fe 350.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Santa Isabel-Santa Fe 460.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Travesias Urbanas en RN 11 170.000 1.092.961 1.585.757 76,31 23,69 0,00 23,13 0,98

83 Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco 300.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco 300.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

84 Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones 298.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones 298.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Provincia Entre Ríos (7) 64.190.611 68.119.743 61.909.291 8,88 80,00 14,12 34,12 0,43
51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Provincia Entre Ríos 64.190.611 68.119.743 61.909.291 8,88 80,00 14,12 34,12 0,43

86 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires (9) 2.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Buenos. Aires 2.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires (6) (7) 7.710.000 1.032 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires (6) 0 32 0

51 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires 7.710.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe (7) 0 4.518.400 4.329.714 3,24 96,76 1,58 91,00 0,94
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51 Mejoras Acceso a Aeropuerto RN 11 km 464,61 Sauce Viejo 0 4.518.400 4.329.714 3,24 96,76 1,58 91,00 0,94
89 Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV 12.001.000 2.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejora RN N36 Sección Variante Perilago Almafuerte 11.000.000 1.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
52 Mejora RP N36 Sección Variable Despeñaderos 1.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

91 Variante San Miguel del Monte RN N 3  San Miguel del Monte 1.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Variante San Miguel del Monte RN N 3  San Miguel del Monte 1.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

92 Tercer Carril RN Nº9 Tramo A012-RN Nº 188-Villa Constitución 748.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Tercer Carril RN Nº9 Tramo A012-RN Nº 188-Villa Constitución 748.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

93 Tercer carril RN Nº9 Tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez 501.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Tercer carril RN Nº9 Tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez 501.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

94 Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras Malvinas 775.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras Malvinas 775.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

95 Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires 501.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires 501.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

96 Pavimentación Urbana y Repavimentación RNNº 22 Río Negro (9) 501.000 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Pavimentación Urbana RNNº22 KM 1212.40 Cipollietti-Río Negro 501.000 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

98 Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Provincia de Buenoss Aires 0 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Provincia de Buenoss Aires 0 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

18 Infraestructura en Áreas Urbanas 
1 Infraestructura en Áreas Urbanas 320.000 0 0 0,00 25,00 0,00 12,50 0,50

53 Rotonda en Intersección R.N. Nº 15 y Av. Monseñor Rosch (9) 320.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
2 Seguridad en Areas Concesionadas II (****) 0 26.712 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Repavimentación RP 42,Secc RP51, Acceso a Rawson-Provincia Chubut 0 26.712 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74 1.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74 1.000.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires (****) 0 849.649 849.648 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Pavimentación Urbana en Magdalena y Atalaya-Provincia de Buenos Aires 0 849.649 849.648 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 Florencio Varela Bs. 12.797.914 30.243.777 30.243.058 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 Florencio Varela Bs. 12.797.914 30.243.777 30.243.058 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata Bs. As. 500.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata Bs. As. 500.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs. As.(****) 600.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs. As. 600.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9 Mejoras en Provincia de Entre Ríos I (7) 3.254.313 16.860.779 16.860.778 18,33 81,67 5,09 81,67 1,00

51 Mejoras en Accesos Sur - RN 14 Km.252,60 Concordia - Entre Ríos 3.254.313 16.860.779 16.860.778 18,33 81,67 5,09 81,67 1,00
11 Obras Menores en Areas Urbanas (7) 0 462.922 462.921 90,96 9,04 0,00 1,78 0,20

51 Pavimentación Urbana Localidad de Lima-Zarate (Provincia Bs. As.) 0 462.922 462.921 90,96 9,04 0,00 1,78 0,20
12 Seguridad en Áreas no Concesionadas (7) 1.966.205 706.082 619.904 96,59 3,41 0,00 0,00 0,00

51 Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires 1.966.205 706.082 619.904 96,59 3,41 0,00 0,00 0,00
13 Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza (7) 0 1.728.012 1.727.986 70,83 29,17 0,00 29,71 1,02

51 Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza-Pcia. Bs. As. 0 1.728.012 1.727.986 70,83 29,17 0,00 29,71 1,02
14 Rehabilitación y Mejora R.P. Nº 25-Tramo:Pilar-Acceso Oeste- Bs. As.(7) 16.934.432 18.658.247 18.658.240 2,98 97,02 8,90 55,72 0,57

51 Rehabilitación y Mejora R.P. Nº 25-Tramo:Pilar-Acceso Oeste- Bs. As. 16.934.432 18.658.247 18.658.240 2,98 97,02 8,90 55,72 0,57
15 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (7) 1.511.603 4.441.562 4.441.491 41,24 58,76 2,66 58,76 1,00

51 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe 1.511.603 4.441.562 4.441.491 41,24 58,76 2,66 58,76 1,00
16 Vinculación Acceso Puerto Yerua RN14 Km242,36 Provincia de Entre Ríos (7) 9.600.000 14.998.733 14.998.733 0,00 10,00 31,61 43,61 4,36

51 Vinculación Acceso Puerto Yerua RN14 Km242,36 Provincia de Entre Rios 9.600.000 14.998.733 14.998.733 0,00 10,00 31,61 43,61 4,36
17 Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos 2.000.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos 2.000.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
18 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
19 Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Ubana-Beriso 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
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51 Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Ubana-Beriso 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
20 Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
21 Mejoras en Areas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires 6.003.002 3.002 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Repavimentación y Ensanche RP Nº 21 Nº Tramo: RP Nº 7 2.001.002 1.002 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
52 Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
53 Pavimentación Calle Salguero Tramo Hipólito Yrigoyen 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

22 Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Variante Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

23 Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Au Ricchieri) 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Au Ricchieri) 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

24 Mejoras en Áreas no Concecionadas Provincia de Buenos Aires 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Rehabilitación y Ensanche ex RN Nº 8 Tramo General Paz-RP 4-3 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

25 Mejoras en Áreas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires (7) 6.003.000 3.830.638 3.828.638 0,00 s/i 2,84 13,37 0,00
51 Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé 2.001.000 3.828.638 3.828.638 0,00 s/i 8,54 40,07 0,00
52 Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
53 Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos 2.001.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

26 Acceso a Ciudad Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs. As.(6) (7) 0 100.700 100.679 0,00 s/i 1,43 1,43 0,00
51 Acceso a Ciudad Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs. As.(6) 0 100.700 100.679 0,00 s/i 1,43 1,43 0,00

19 Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales 
1 Obras Mejorativas en C.V.2-Año II-I Etapa (7) 1.500.000 13.152.310 13.149.649 98,11 1,89 0,00 4,98 2,63

51 Obra Mejorativa 212 RN 5 km98-107,km143-150,km208-221-Bs. As. (8) 0 1.244.462 1.244.461 0,00 s/i 0,00 0,00
52 Obra Mejorativa N221 C.V.2-RN7 Km259-276 1.500.000 1.398.000 1.397.452 99,77 0,23 0,00 0,23 1,00
53 Obra Mejorativa 208 RN 7 km 457-492-Provincia de Córdoba (****) 0 2.908.757 2.906.744 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
55 Obra Mejorativa 221 RN 7 km 399-406,424-457 0 7.601.091 7.600.991 92,58 7,42 0,00 19,92 2,68

2 Corredor Vial 3 (7) 8.080.367 32.283.897 32.283.886 47,10 52,90 10,59 25,95 0,49
51 Obra Mejorativa N214 C.V.3-RN9 Km 157-206 7.080.367 27.741.164 27.741.154 81,65 18,35 21,18 62,04 3,38
52 Obra Mejorativa N 201 C.V.3-RN9 Km 96-106 1.000.000 4.542.733 4.542.732 12,54 87,46 0,00 12,34 0,14

3 Obras Mejorativas en C.V.4-Año II-I Etapa (7) 1.601.598 2.253.465 2.253.296 98,16 1,84 0,00 0,00 0,00
51 Obra Mejorativa N205 C.V.4 RN8 Km 661-695- Provincia de Córdoba (****) 1.601.598 2.253.465 2.253.296 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
52 Obra Mejorativa RN33 Km 586-616/Km 673-676-Provincia de Santa Fe 19.730.557 17.103.288 96,31 3,69 0,00 0,00 0,00

5 Obras Mejorativas en C.V.5-Año II-I Etapa (7) 4.422.499 27.737.377 27.619.465 82,06 17,94 5,25 23,34 1,30
0 Obras Mejorativas en C.V.5-Año II-I Etapa 1.524.256 451.256 424.678

51 Obra Mejorativa N217 C.V.5 RN9 Km1215-1225 Km1315-1325 (****) 1.000.000 3.795.956 3.704.625 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
52 Obra Mejorativa 203 RN 34 km 584-612,km 646-651-Provincia Santiago del Estero 0 2.310.720 2.310.718 99,38 0,62 0,00 0,00 0,00
54 Obra Mejorativa N218 C.V.5 RN34 Km 66,00-86,00 1.898.243 21.179.445 21.179.444 29,47 70,53 9,31 81,66 1,16

6 Obras de Mejoras en Corredores Viales 1 Año II - II Etapa 3.459.333 2.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra 236 C.V. 1 RN 3 y RN 252 - Km 669-677/RN 252 Km 0-6.80 2.423.333 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
52 Obra 241 C.V. 1 RN 3 Acceso Barrow - Acceso Tres Arroyos Buenos Aires 1.036.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

7 Obras de Mejoras en Corredores Viales 2 Año II - II Etapa 10.903.030 5.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra 209 C.V. 2 RN 7 Empalme RP 10 Acceso a Washington 2.465.384 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
52 Obra 222 C.V. 2 RN 7 Límite San Luis/Mendoza -Acceso La Dormida 2.500.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
53 Obra 224 C.V. 2 RN 7 Empalme RP 6-RP 41 Km 63-103 2.000.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
54 Obra 234 C.V. 2 RN 5 Acc. Carlos Casares - Acceso San Bernardo 1.632.814 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
55 Obra 240 C.V. 2 RN 5 Límite Buenos Aires / La Pampa- Acceso Uriburu 2.304.832 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

8 Obra de Mejora  en Corredor Vial  3 Año II - II Etapa 30.124.466 6.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra 202 C.V. 3 RN 9 Río Areco - Acceso a San Pedro 2.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
52 Obra 215 C.V. 3 RN 9 Río Areco - Río Tala 2.000.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
53 Obra 216 C.V. 3 RN 9 Río Tala - RP 51 2.718.486 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
54 Obra 223a C.V. 3 RN 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe 19.169.421 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
55 Obra 223b C.V. 3 RN 11 Santo Tobrae - Santa Fe 1.966.479 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
56 Obra 232 C.V. 3 RN 188 Empalme RP 1 Empalme RP 35 - La Pampa 1.970.080 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

9 Obra de Mejora  en Corredor Vial  4 Año II - II Etapa 1.077.985 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
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52 Obra 239 C.V. 4 RN 36 Almafuerte Acceso Los Molinos - Córdoba 1.077.985 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
10 Obra de Mejora  en Corredor Vial  5 Año II - II Etapa 5.103.000 3.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Obra 210 C.V. 5 RN 9 Río Juramento Empalme RN 34- Salta 1.701.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
52 Obra 219 C.V. 5  RN 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme RN 62 Santa Fe 1.701.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
53 Obra 220 C.V. 5  RN 34 Límite Santa Fe / Santiago del Estero Km 39 1.701.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

11 Obra de Mejora  en Corredor Vial 1 III Etapa 1.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra en Corredor Vial 1 III Etapa 1.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

12 Obra de Mejora  en Corredor Vial 2 III Etapa 1.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra en Corredor Vial 2 III Etapa 1.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

13 Obra de Mejora  en Corredor Vial 3 III Etapa 1.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra en Corredor Vial 3 III Etapa 1.300.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

14 Obra de Mejora  en Corredor Vial 4 III Etapa 1.400.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra en Corredor Vial  4 III Etapa 1.400.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

15 Obra de Mejora  en Corredor Vial  5 III Etapa 1.400.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra en Corredor Vial  5 III Etapa 1.400.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

16 Obra de Mejora  en Corredor Vial  6 III Etapa 501.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Obra en Corredor Vial 6 III Etapa 501.000 1.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

664 ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos

12 Reacondicionamiento de Plataforma, Pistas y Calles de Rodaje Aeropuerto de Junín (7 4.725.000 1.711.275 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín 4.725.000 1.711.275 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

14 Reacondicionamiento de Pavimento y Balizamiento - Aeropuerto de Sauce Viejo 3.000.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista, Calle de Rodaje 3.000.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15 Reacondicionamiento de Pavimento - Aeropuerto de Bahía Blanca 2.600.000 2.600.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Bacheo y Reparación de Estado Superficial de Pista en Aeropuerto 2.600.000 2.600.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16 Reparación de Pista y Rodaje - Aeropuerto de Villa Gesell 2.000.000 2.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista y Calle de Rodaje 2.000.000 2.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

17 Reparación de Pista - Aeropuerto de Rosario 3.000.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Ensanche y Reparación de Estado Superficial de Pista en el Aeropuerto 3.000.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

18 Reparación de Pista y Rodaje - Aeropuerto de Tartagal 2.900.000 2.900.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista y Calle de Rodaje 2.900.000 2.900.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

19 Reacondic. Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres 1.120.000 1.120.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Bacheo y Reparacioón de Estado Superficial Pista Aeropuerto de Paso de los Libres 1.120.000 1.120.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
336 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica
2 Acondicionamiento del Edificio Central (7) 760.000 366.000 185.587 0,00 100,00 0,00 80,40 0,80

51 Implementación de Sistemas de Seguridad 690.000 296.000 25.085 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Tendido de Red 70.000 70.000 160.502 0,00 100,00 0,00 100,00 1,00

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

1 Actividades Centrales 
2 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (7) 760.000 1.670.000 1.629.172 0,00 100,00 13,94 48,06 0,48

51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 760.000 1.670.000 1.629.172 0,00 100,00 13,94 48,06 0,48
3 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica (7) 1.150.000 10.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica 1.150.000 10.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
5 Reparación Edificio Callao Nº 114 (7) 1.490.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 1.490.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
22 Regularización del Trabajo 

6 Construcción de Agencias Territoriales 2.590.000 90.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Agencias Territoriales 2.590.000 90.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

850 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1 Actividades Centrales
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7 Construcción Jardín Maternal (8) 0 800.000 781.976 0,00 s/i 15,00 15,00
51 Construcción Jardín Maternal (8) 0 800.000 781.976 0,00 s/i 15,00 15,00

80 Ministerio de Salud
310 MINISTERIO DE SALUD

1 Actividades Centrales
1 Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas 1.450.000 0 0 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00

52 Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas 1.450.000 0 0 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00
21 Planificación Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 

1 Reconstrucción Unidades Sanitarias Federales Varias - Ministerio de Salud 400.000 0 0 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconstrucción Unidades Sanitarias Federales Varias - Ministerio de Salud 400.000 0 0 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00

26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 
1 Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia 520.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización 520.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL

52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 
2 Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis (9) 600.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis 600.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
903 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

53 Atención a Enfermos
6 Remodelación y Equipamiento de Pabellones 575.000 0 0 32,05 67,95 0,00 0,00 0,00

53 Remodelación del Pabellón Nº 4 150.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
55 Refacción Integral de Pabellones Nº 3, 5 y 8 Hospital Nacion 425.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

7 Reparación y Mantenimiento en Hospital (****) (7) 350.000 429.501 426.054 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
52 Reparación de Usina 350.000 429.501 426.054 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Somm 1.500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Somm 1.500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

13 Construcción de Quirófanos (****) (7) 0 268.046 268.046 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Construcción de Quirófanos 0 268.046 268.046 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

15 Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (9) 500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16 Refuncionalización del Pabellón de Clínicas (1) (7) 0 514.562 449.727 0,00 100,00 87,00 0,00 0,00
51 Refuncionalización del Pabellón de Clínicas (1) 0 514.562 449.727 0,00 100,00 87,00 0,00 0,00

17 Refuncionalización de Farmacia (6) (7) 0 251.000 109.683 0,00 100,00 44,00 0,00 0,00
51 Refuncionalización de Farmacia (6) 0 251.000 109.683 0,00 100,00 44,00 0,00 0,00

906 ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 

0 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
3 Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Áreas del Edificio Central de ANLIS (7) 3.957.735 1.296.735 478.689 0,00 35,00 35,00 35,00 1,00

52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque 3.600.000 1.000.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
54 Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura 107.735 107.735 478.689 0,00 80,00 100,00 100,00 1,25
55 Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas del Departamento de RRHH (*****) 250.000 189.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Desarrollo y Producción de Biológicos 
4 Construcción de la Planta Piloto de Producción de Biológicos (*****) 850.000 50.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de la Planta Piloto de Producción de Biológicos 850.000 50.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Remodelación de Laboratorios del Departamento Virologia 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2 Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bactereológicas, Micóticas, Paras y Virales

2 Remodelación de Laboratorios del Departamento Virologia (1) (*****) (7) 0 216.000 89.517 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
51 Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos (1) 0 216.000 89.517 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

3 Investigación, Desarrollo y Servicios en Enfermedades Parasitarias
1 Construcción Cuarto para Almacenamiento de Residuos Liquídos 40.000 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Cuarto para Almacenamiento de Residuos Liquídos 40.000 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
4 Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas c/ FHA
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6 Remodelación Planta de Producción del INEVH 400.000 400.000 282.455 0,00 100,00 62,00 100,00 1,00
51 Remodelación Planta de Producción del INEVH 400.000 400.000 282.455 0,00 100,00 62,00 100,00 1,00

3 Adecuación de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación de Laboratorios del Primer Piso 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

5 Control de Calidad de Biológicos
3 Adecuacin de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad (****) 0 20.900 20.900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Adecuación de Laboratorios del Primer Piso 0 20.900 20.900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Capacidad y Servicio Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias 

3 Mejoramiento Edilicio INE "DR. Juan H. Jara" Fase III  (*****) (9) 100.000 0 0 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoramiento Edilicio Interno 100.000 0 0 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Mejoramietno Edilicio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II (7) 1.572.265 875.765 263.019 0,00 30,00 6,00 68,00 2,27
51 Mejoramietno Edilicio Externo 1.572.265 875.765 263.019 0,00 30,00 6,00 68,00 2,27

5 Construcción de Laboratorio y Área de Atención de Pacientes (7) 370.000 566.500 565.079 0,00 100,00 100,00 100,00 1,00
51 Construcción de Laboratorio y Área de Atención de Pacientes 370.000 566.500 565.079 0,00 100,00 100,00 100,00 1,00

909 COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
59 Atención de Pacientes

4 Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6 - (7) 2.800.000 250.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6 2.800.000 250.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5 Refacción Integral Pabellón 8- (9) 800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Integral Pabellón 8 800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

6 Refacción Lavadero Central 450.000 450.000 108.829 0,00 100,00 13,60 13,60 0,14
51 Refacción Lavadero Central 450.000 450.000 108.829 0,00 100,00 13,60 13,60 0,14

7 Refacción Integral de Cocina Central (9) 450.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Integral Cocina Central 450.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

910 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE
60 Atención a Discapacitados Psicofísicos

1 Contrucción Natatorio (7) 540.000 615.360 0 72,65 27,35 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Natatorio 540.000 615.360 0 72,65 27,35 0,00 0,00 0,00

912 SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
62 Prevención y Control de las Discapacidades

6 Construcción de Nuevo Ingreso Peatonal, Baños y Parquización (7) 210.000 52.500 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Nuevo Ingreso Peatonal, Baños y Parquización 210.000 52.500 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

85 Ministerio de Desarrollo Social
311 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

17 Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
7 Construcción Instalaciones (9) 11.033.000 528.161 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Reposcición Cesped Sintético - Ce.N.A.R.D. 3.100.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D. 1.878.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D 4.510.000 528.161 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
58 Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D. 1.545.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento (9) 4.900.000 0 0 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00
52 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento 4.900.000 0 0 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00

Total (sin Dirección Nacional Vialidad) al 31/12/2008 2.831.352.128 2.750.445.428 2.501.010.946

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.
(**) En el Servicio Administrativo 354, el Programa 55 pasó al Programa 62.
(***) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.
(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas o adicionales de obra que no superen el 20%
(*****) Proyecto suspendido
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(1) Proyectos y Obras que iniciaron en el segundo trimestre del ejercicio 2008.
(2) En el proyecto Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires, el devengado corresponde a trabajos previos a la realización de la obra, alquiler de andamios, honorarios profesionales,
seguros de obra, pago al Ejército Argentino, encargado de la demolición de los de los edificios en donde se realizará la obra.
(3) La obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico, no pertenece al programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables , según lo informado por la Jurisdiocción.
(4) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.
(5) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007, se pidió la reapertura en el 2º trimestre de 2008, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.
Proyectos y obras sin crédito igualmente informadas por el Organismo porque iniciaron la ejecución física. Tendrán crédito en el próximo trimestre.
(6) Proyectos y Obras que iniciaron en el tercer trimestre del ejercicio 2008.
(7) Proyectos y obras con aumento, disminución o redistribución de crédito vigente con respecto al trimestre anterior.
(8) Proyectos y Obras que iniciaron en el cuarto trimestre del ejercicio 2008.
(9) Proyectos y Obras cuyo crédito vigente fue dado de baja en el cuarto trimestre de 2008
(10) Proyectos y Obras que volvieron a recibir crédito en el cuarto trimestre de 2008
 
 
 
 
 
 
.



CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2008

DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles de $) Avance Físico

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fin Inversión Total Crédito Inicial Crédito Final 
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MANTENIMIENTO
Mantenimiento por Administración

16 1 1 51 PAIS Varias Mantenimiento por Administración Nacional 14 01/01/2008 31/12/2008 127.406 35.542 127.406 127.404 25,0% 91,7% 6 B
16 1 2 51 PAIS Varias Compra de Materiales para Seguridad Vial Nacional 14 01/01/2008 31/12/2008 54.625 5.000 54.625 54.625 25,0% 91,7% 6 B

Total Mantenimiento por Administración 182.031 40.542 182.031 182.029

Mantenimiento por Contrato 0 0 0
16 2 7 51 MENDOZA 40N-7-142 Mendoza-Lte. c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp.20 11 194,7 22/08/1995 17/02/2007 11.831 2.600 134 134 0,0% 100,0% 8
16 2 10 51 CHACO 86-95 Tres Isletas - Emp. RNN°86 / Emp. RNº11 - Villa Gral. Güemes km 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (Km-Mes) 11 403,4 29/04/1997 27/03/2004 3.616 2.600 0 0 0,0% 100,0% 8
16 2 18 51 NEUQUEN 237 Arroyo La Teresa - Confluencia 11 14/09/1995 12/09/1997 1.500 0 0 0 0,0% 100,0% 7

Total Mantenimiento por Contrato 16.947 5.200 134 134

Mantenimiento por Convenio con Provincias
16 3 24 51 LA PAMPA 43 - 151 - 152 TFO La Pampa -  Convenio 11 La Pampa -  Convenio 11 11 633,3 01/01/2008 30/12/2009 5.032 4.100 4.872 4.872 11,1% 37,5% 6 A
16 3 25 51 NEUQUEN 242 - 40 TFO Neuquen - Convenio 11 Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile 11 528,4 01/01/2008 30/12/2009 10.944 3.600 5.115 5.115 9,0% 29,1% 6
16 3 26 51 RIO NEGRO 23 - 250 TFO Río Negro  - Convenio 11 TFO Río Negro  - Convenio 11 11 1.171,4 01/01/2008 30/12/2009 15.088 4.100 4.485 4.485 7,8% 32,5% 6 A-D
16 3 27 51 SANTA CRUZ 3-40-281-288 TFO - Santa Cruz - Convenio 10 I - II : Prog. 2,13 - Prog. 126,5 11 2.207,3 01/01/2007 30/06/2008 50.000 15.000 25.453 25.453 0,0% 88,5% 7 A-H
16 3 27 51 SANTA CRUZ 3-40-281-288 TFO - Santa Cruz - Convenio 11 11 2.207,3 01/07/2008 31/01/2010 40.989 0 0 0 18,4% 38,0% 6 A-C
16 3 28 51 TIERRA DEL FUEGO 3 - Comp. A,b,i,l TFO Tierra del Fuego  Convenio 10 11 350,3 01/01/2008 30/12/2009 15.270 4.800 2.361 2.361 8,7% 19,4% 6 A-D
16 3 30 51 JUJUY 52-40 (Ex RP 16) TFO Jujuy -  Convenio 11 Tramos Varios 11 392,8 01/01/2008 30/12/2009 4.000 2.700 1.124 1.124 12,8% 46,8% 6 A-D
16 3 31 51 SALTA 40 - 51 TFO Salta - Convenio 12 11 480,6 4.000 3.690 2.614 2.614 0,0% 0,0% 12

16 3 32 51 FORMOSA 86 TFO- Formosa -  Convenio 9
Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. 
Martín 11 116,0 01/07/2008 30/06/2010 10.001 2.200 2.056 2.056 7,5% 15,8% 6 A-D

16 3 33 51 FORMOSA 86 El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (T.F.O.) Ftin. Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto 11 126,0 04/05/2007 02/05/2009 2.048 1.300 1.102 1.102 14,0% 81,0% 6
16 3 34 51 MENDOZA 40S - 145 TFO Mendoza Convenio 6 Tramos varios 11 266,7 01/04/2004 31/03/2006 4.895 2.600 0 0 0,0% 100,0% 7
16 3 36 51 CHUBUT S140 - 26 - 260 - 40 TFO Chubut - Convenio 8 Tramos Varios 11 537,2 01/01/2004 30/12/2007 5.873 0 0 0 0,0% 93,9% 7
16 3 36 51 CHUBUT 26 - S1 - 40 TFO Chubut - Convenio 9 Tramos Varios 11 537,2 6.000 1.900 1.173 1.173 0,0% 0,0% 12
16 3 37 51 LA RIOJA 40 - 76- 78 - 79 TFO La Rioja - Convenio 8 TFO La Rioja - Convenio 8 11 379,6 01/01/2008 30/12/2008 5.000 2.000 2.585 2.585 12,6% 46,2% 6 A-D
16 3 38 51 CHACO 89 TFO Chaco - Convenio 3 Emp. RNN°11 - Cote Lai 11 163,4 01/01/2008 30/12/2009 2.386 2.200 1.027 1.027 12,2% 42,7% 6
16 3 39 51 TUCUMAN 9 - 38 TFO Tucuman Convenio 7 11 01/01/2008 30/12/2009 3.000 1.450 260 260 12,5% 45,8% 6 A-D
16 3 40 51 CATAMARCA 40 TFO-Convenio 8:Belen- Lte. c/Tucumán km 798,82- km 986,82 11 188,0 2.632 2.719 0 0 0,0% 0,0% 12
16 3 41 51 MISIONES 14 TFO - Convenio 2 Emp. RPNº20 - Emp. RPNº17 km 1056,32 - km 1116,96 11 60,6 850 2.571 0 0 0,0% 0,0% 12
16 3 CHACO RP N° 13 (ex 89) TFO Chaco - Convenio 2 Emp. RNN°11 - Cote Lai 11 163,4 01/01/2006 31/12/2007 1.864 0 0 0 0,0% 99,9% 7

16 3 FORMOSA 86 TFO- Formosa -  Convenio 8
V. Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión San 
Martín 11 236,0 01/01/2006 31/12/2007 5.625 0 0 0 0,0% 100,0% 8

16 3 JUJUY 52 - 40 TFO JUJUY Convenio 10 Varias 11 392,8 01/01/2006 31/12/2007 3.675 0 0 0 0,0% 98,9% 7
16 3 LA PAMPA 143,151,152 TFO LA PAMPA Convenio 10 11 633,3 01/01/2006 31/12/2007 10.346 0 0 0 0,0% 89,8% 7
16 3 NEUQUEN 242 - 40(S) TFO Neuquén Convenio 10 Catan Lil - Lte. con Mdza / Las Lajas - Lte. con Chile 11 528,4 01/01/2006 31/12/2007 7.998 0 0 0 0,0% 98,4% 7
16 3 RIO NEGRO 23-1S40-3-251-250 TFO Río Negro - Convenio 10 Valcheta - Jacobacci 11 1.136,5 01/01/2006 31/12/2007 8.482 0 0 0 0,0% 94,1% 7
16 3 SALTA 40-1V40-51 TFO Salta - Convenio 11 Payogasta - Viaducto La Polvorilla 11 480,6 01/01/2007 31/12/2007 3.570 0 0 0 0,0% 95,8% 7
16 3 TIERRA DEL FUEGO 3com a,b,m,i TFO Tierra del Fuego Convenio 9 11 520,5 01/01/2006 31/12/2007 12.320 0 0 0 0,0% 77,1% 7
16 3 TUCUMAN  9 - 38 TFO Tucuman - Convenio 6 Emp. RNN°38- Villa Mariano Moreno 11 67,4 01/01/2006 31/12/2007 906 0 0 0 0,0% 100,0% 7

Total Mantenimiento por Convenio con Provincias 242.794 56.930 54.227 54.227

Señalalamiento Horizontal
16 4 1 51 PAIS Varias Señalamiento Horizontal  - Nacional País 12 01/01/2008 31/12/2008 91.981 31.500 91.981 91.981 25,0% 91,7% 6 B 

Obras de Emergencia
16 5 1 51 PAIS Varias Obras de Emergencia Menores Nacional 14 48,0 01/01/2008 31/12/2008 47.546 22.050 47.546 47.546 25,0% 91,7% 6 B
16 5 2 51 PAIS Varias Obras en Puentes Nacional 14 01/01/2008 31/12/2008 19.552 5.000 19.552 19.552 25,0% 91,7% 6 B
16 5 3 51 PAIS Varias Obras de Emergencia BID 795-OC/AR Nacional 14 01/01/2008 31/12/2008 0 850 0 0 90,0% 90,0% 6 B
16 5 4 51 PAIS Varias Obras menores de Seguridad Vial Nacional 14 01/01/2008 31/12/2008 10.592 5.000 10.592 10.592 25,0% 91,6% 6 B

Total Obras de Emergencia 77.690 32.900 77.690 77.690

Mantenimiento por Sistema Modular
16 6 1 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Límite con Chile km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular 11 254,2 19/07/2004 17/07/2008 6.076 2.300 1.355 1.355 0,0% 96,4% 7
16 6 3 51 CHACO 16 Emp. RNN°95 - Límite Chaco/Salta km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular 11 327,5 03/12/2004 01/12/2008 8.647 2.400 138 138 4,5% 84,7% 6
16 6 4 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp. RNNº40 (S) km 313,74 - km 591,38 11 277,6 03/05/2004 01/11/2007 10.314 6.000 274 274 0,0% 67,3% 7
16 6 5 51 CHUBUT 40S Emp. RNN°25 - Emp. RPN°56 (Río Senguer) km 1547,76 - km 1836,82 11 289,1 07/09/2004 06/11/2007 9.342 2.600 1.518 1.518 0,0% 100,0% 8

16 6 6 51 CHUBUT 40-260 Emp. RPN°22- Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. RNN°40-Lte. c/Chile
km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 
105 11 147,1 22/01/2007 20/01/2009 7.856 3.030 4.590 4.590 0,4% 83,1% 6

16 6 8 51 MENDOZA 142 - 40 - 7
Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San 
Martín - Mendoza km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 11 199,5 01/01/2007 30/12/2008 12.905 5.000 4.039 4.039 0,0% 61,6% 6

16 6 9 51 MENDOZA 40S Pareditas - Malargüe km 121,26 - km 350,90 11 229,6 17/03/2005 15/03/2009 18.000 4.000 2.694 2.694 5,7% 92,2% 6

16 6 10 51 SANTA FE A007 Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 11 14,4 21/07/2005 31/03/2009 9.899 2.500 1.919 1.919 0,9% 99,7% 6 C
16 6 11 51 SALTA 16 Límite con Chaco - Emp. RNNº9-34 km 502,92 - km 707,32 11 204,4 14/07/2004 12/07/2009 19.619 3.200 5.216 5.216 5,1% 68,5% 6
16 6 12 51 SALTA 34 - 81 Emp. RNN°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN°34 km 1329,12-km 1488,40 / km 1763,6-km 1863,30 11 249,3 15/04/2004 13/11/2007 7.792 4.100 162 162 0,0% 100,0% 8
16 6 19 51 BUENOS AIRES 3 Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6 km 18,90 - km 61,87 11 43,0 31/03/2009 30/03/2011 7.037 2.793 0 0 0,0% 0,0% 0
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16 6 20 51 BUENOS AIRES A001 Acceso Sudeste 11 7,3 31/03/2009 30/03/2011 6.000 2.200 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 21 51 MISIONES 12 Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - Emp. RNNº105 km 1336 - km 1349 11 13,2 31/03/2009 30/03/2010 1.500 3.204 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 22 51 SALTA 40 Seclantas - Emp. RNN°51 km 4470,52 - km 4630,87 11 160,4 21/02/2008 19/02/2010 7.625 3.397 3.605 3.605 17,0% 58,2% 6

16 6 23 51 SALTA 51 - 40
Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. 
con Jujuy km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 11 329,6 01/11/2007 30/10/2009 11.648 2.678 7.168 7.168 13,2% 80,5% 6

16 6 24 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp. RNN°40 (Tecka) km 313,74 - km 528,67 11 214,9 20/11/2007 18/11/2009 13.385 2.755 5.513 5.506 2,1% 43,2% 6
16 6 25 51 CHUBUT 40 Emp. RNN°25 - Emp. RPN°56 ( Tamarisco ) km 1556,60- km 1815,71 11 272,1 01/05/2008 30/04/2010 22.435 2.693 4.192 4.192 0,0% 5,4% 6
16 6 26 51 CHUBUT 26 - 40 Emp. (Ex) RNN°26 - Emp. RNN°40 km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 11 208,6 21/01/2008 19/01/2010 17.524 2.831 4.202 4.202 9,5% 38,5% 6

16 6 27 51 BUENOS AIRES S/N
Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acceso a Ciudad 
Aut. de Bs. As. Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda 11 06/06/2007 04/06/2009 40.218 3.271 21.258 21.258 8,3% 69,3% 6

16 6 28 51 JUJUY Pte. s/Río Grande - Bajo la Viña 9 31/03/2009 30/03/2011 15.000 2.813 0 0 0,0% 0,0% 0

16 6 29 51 MENDOZA 40 - 145 Lte. Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - Acceso Cerro Grande 11 257,4 31/03/2009 30/03/2011 30.124 2.931 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 31 51 CORDOBA 9 Villa María - Pilar 8 68,0 31/03/2009 30/03/2011 10.000 2.708 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 32 51 FORMOSA 81 Ls Lomitas - Lte. c/Salta 8 215,0 31/03/2009 30/03/2011 11.000 2.860 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 33 51 ENTRE RIOS S/N Camino Gotte a RNNº12 Bovril Entre Ríos 8 31/03/2009 30/03/2011 1.400 1.000 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Sistema Modular 305.346 73.264 67.843 67.836

Obras de Seguridad Vial
16 7 1 51 FORMOSA 11 Corredor 1 (200 km) 17 200,0 31/03/2009 30/03/2011 15.000 3.613 250 0 0,0% 0,0% 0
16 7 2 51 LA PAMPA 35 Corredor 2 (200 km) 17 200,0 31/03/2009 30/09/2009 11.000 3.513 250 0 0,0% 0,0% 0
16 7 4 51 CORRIENTES 14 Corredor 4 (30 km) 17 30,0 31/03/2009 01/09/2010 8.292 3.529 183 0 0,0% 0,0% 0
16 7 5 53 BUENOS AIRES 33 Acceso a Carhué (I) y Espartillador (D) 17 1,0 31/03/2009 31/07/2009 2.300 2.644 115 0 0,0% 0,0% 0
16 7 5 54 BUENOS AIRES 33 Acceso a 30 de Agosto 17 1,0 31/03/2009 31/07/2009 2.000 2.688 0 0 0,0% 0,0% 0

16 7 6 53 ENTRE RIOS 127 Readecuación Intersección c/RPN°6, RPN°2 y Acceso a Bovril Inter. RNNº127 - RPNº2 - Acceso Bovril 17 5,5 16/04/2007 13/01/2009 15.645 6.917 6.094 7.181 5,2% 73,5% 6
16 7 6 55 ENTRE RIOS 127 Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera 17 1,0 31/03/2009 28/02/2010 2.000 4.125 1.087 0 0,0% 0,0% 0

16 7 7 51 RIO NEGRO 3
Cruce con RNN°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex 
Iluminación) 17 1,0 31/03/2009 31/08/2009 11.488 4.718 574 0 0,0% 0,0% 0

16 7 7 52 RIO NEGRO 3 Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación) 17 1,0 31/03/2009 31/08/2009 300 4.538 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 8 52 NEUQUEN 237 Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana 17 1,0 31/03/2009 31/08/2009 600 3.575 60 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 51 CHACO 95 Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) 17 5,4 31/03/2009 30/09/2009 1.200 4.416 1.237 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 52 CHACO 95 Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) 11 1,0 31/03/2009 30/09/2009 600 3.825 100 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 53 CHACO 95 Empalme RPN°6 (Prog. Inic. 1054,6) 5 1,0 17/10/2008 17/04/2009 1.790 3.825 100 0 29,4% 29,4% 6
16 7 9 54 SANTA FE 98 Tostado - Villa Minetti km 155,79 - km 155,87 17 1,0 10/06/2008 10/03/2009 6.271 4.225 300 1.237 16,9% 28,4% 6
16 7 9 55 CORRIENTES 95 Intersección con RN°95 y RPN°2 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 1.800 4.167 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 58 FORMOSA 11 Intersección c/RNN°81 (Prog. Inic. 1184) Int. e Iluminación 17 1,0 31/03/2009 30/11/2009 3.000 4.188 0 0 0,0% 0,0% 0

16 7 10 51 SGO DEL ESTERO 89 Emp.RPN° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN° 116 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 450 3.938 2.491 0 0,0% 0,0% 0
16 7 10 52 SAN LUIS 20 - 79 Intersección RNN°20 y RNN°79 Obra Puntual de Seguridad Vial 17 1,0 24/05/2008 31/01/2009 4.071 4.889 741 256 49,6% 73,2% 6 A-C
16 7 10 53 CORDOBA 9 Jesús María - San José de la Dormida Emp. RNNº60 (Alto Nivel Emp. RNN°9) 17 1,0 07/11/2006 07/05/2008 11.683 2.600 2.600 5.316 0,0% 100,0% 7
16 7 11 51 MENDOZA 40 Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Sección I :Int. RPN°7 - Int. RPN°60 8 12,2 31/03/2009 30/04/2010 10.000 4.975 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 12 51 MENDOZA 40 Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Sección II :Int. RPN°60 - Int. RPN°2 8 4,0 31/03/2009 30/10/2009 3.500 3.800 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 13 51 CORRIENTES 14 RPN°40 - Gdor. Virasoro Paso por Virasoro 17 4,0 31/03/2009 30/10/2009 7.000 3.938 350 0 0,0% 0,0% 0
16 7 14 51 BUENOS AIRES 33 Naposta - Tornquist Acceso a Tornquist 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 4.709 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 15 51 BUENOS AIRES 33 A. Cochenleofu Chico - Pigüe Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 6.709 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 16 51 BUENOS AIRES 35 San Germán - Límite con La Pampa Acceso a Villa Iris 17 5,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.909 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 17 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. RPN°7 Intersección con RNN°127 17 1,0 31/03/2009 31/07/2009 2.500 4.013 250 0 0,0% 0,0% 0
16 7 18 51 RIO NEGRO 151 Intersección RNN°151 - RPN°69 17 3.952 0 0 0,0% 0,0% 12
16 7 19 51 RIO NEGRO 151 Barda del Medio - Colonia Catriel km 28,95 (Acceso a Dique Ballester) 17 4.409 167 0 0,0% 0,0% 12
16 7 20 51 RIO NEGRO 22 Emp. RPNº406 - Choele Choel km 994,2 -km 995,7 17 1,5 31/03/2009 30/09/2009 3.000 3.750 200 0 0,0% 0,0% 0
16 7 21 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - San Martín de los Andes Paso por Junín de los Andes 17 1,6 31/03/2009 30/09/2009 10.000 4.125 500 0 0,0% 0,0% 0
16 7 22 51 CHACO Resistencia - Emp. RPNº90 Acceso a Colonia Benítez 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.709 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 23 51 CHACO 11 Resistencia - Emp. RPNº90 Acceso a Margarita Belén 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.709 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 24 51 CHACO 11 Resistencia - Emp. RPNº90 Emp. RPNº90 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.709 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 25 51 CHACO 11 Emp. RPNº90 - Lte. Chaco / Formosa Acceso a La Leonesa 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.709 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 26 51 SGO DEL ESTERO 34 Colonia Dora - Taboada - Travesia Urbana por Lugones km 613,030 - km 615,030 17 1,8 24/06/2008 23/09/2008 1.401 3.638 0 0 39,9% 99,1% 7
16 7 27 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesia Urbana por Herrera 17 1,0 31/03/2009 31/08/2009 3.000 3.875 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 28 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesia Urbana por Taboada 17 1,0 31/03/2009 31/07/2009 3.000 4.575 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 29 51 SGO DEL ESTERO 34 Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo Emp. RPN°5 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 4.059 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 30 51 SGO DEL ESTERO 89 Lte con Chaco - Quimili Emp. RPN°92 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 4.209 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 31 51 CORDOBA 38 Villa de Soto - Río Pichanas Paso Viejo 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.769 167 0 0,0% 0,0% 0

16 7 32 51 SANTA FE 9 Emp. RNN°A008 - Emp. RNN°A012
Paso por Funes (Semaforización y Señalización Horizontal y 
Vertical) 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 800 3.627 0 0 0,0% 0,0% 0

16 7 33 51 CATAMARCA 38 Emp. RPN°27 - Límite con Tucumán Emp. RNN°64 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.769 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 34 51 CATAMARCA 40 Paso por Londres 17 3,4 31/03/2009 30/11/2009 20.000 3.685 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 35 51 CATAMARCA 40 Paso por Belén 17 3,1 31/03/2009 30/11/2009 20.000 3.685 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 36 51 CATAMARCA 40 Paso por Copacabana 17 1,0 31/03/2009 30/11/2009 20.000 3.685 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 37 51 CATAMARCA 40 Paso por la Puntilla 17 1,0 31/03/2009 30/11/2009 20.000 3.685 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 38 51 CHACO 95 Intersección con Acceso Norte a Villa Angela 17 0,6 15/08/2008 15/04/2009 7.014 4.366 1.951 1.818 35,8% 40,0% 6
16 7 39 51 MISIONES 14 Travesía por Salto Encantado Prog. 936 - Prog. 938 17 2,0 12/09/2007 12/12/2007 951 4.767 0 0 0,0% 99,8% 7

16 7 40 51 MISIONES 14 Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guaraní y Campo Viera 17 1,0 31/03/2009 30/03/2010 10.000 3.977 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 41 51 SALTA 9-34 Paso por Metan 17 1,0 31/03/2009 30/11/2009 20.000 3.750 0 0 0,0% 0,0% 0
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16 7 42 51 CORDOBA 60 Emp. RNN°9 - Lte. con Catamarca Paso por Dean Funes  km 822,700 - km 826,600 17 3,9 27/05/2008 26/04/2009 10.567 5.563 5.065 5.065 42,1% 79,5% 6
16 7 43 51 LA RIOJA 38 Chañar - Punta de los Llanos Paso por Chamical 17 2,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 2.909 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 44 51 LA RIOJA 38 Punta de los Llanos - Emp. RNN°74 Emp. RNN°150 - Emp. RNN°74 17 1,0 31/03/2009 30/11/2009 5.000 4.510 247 0 0,0% 0,0% 0
16 7 45 51 LA RIOJA 76 Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 2.859 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 46 51 LA RIOJA Desiderio Tello - Milagro Acceso a Milagro 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.759 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 47 51 LA RIOJA 79 Olta - Chamical Acceso a Olta 17 1,0 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.859 167 0 0,0% 0,0% 0
16 7 48 51 SANTA FE 9 Travesía Urbana por Funes 8 2,0 31/03/2009 30/03/2010 10.000 4.402 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 49 51 FORMOSA 11 Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda Formosa 8 1,5 31/03/2009 30/03/2011 4.500 4.688 0 0 0,0% 0,0% 0

16 7 50 51 JUJUY 9 RNNº9 Mejoramiento de Acceso y Circunvalación Vial Humahuaca 8 1,0 31/03/2009 30/03/2011 2.000 500 0 0 0,0% 0,0% 0
Total Obras de Seguridad Vial 331.223 235.228 27.417 20.872
Total Mantenimiento 1.248.012 475.564 501.324 494.769

CONSTRUCCIONES
Corredores Viales I

22 1 3 51 NEUQUEN 231 Lago Espejo - Lte. c/Chile Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II 8 6,4 21/02/2001 23/03/2003 12.589 3.700 12.579 12.579 0,0% 100,0% 8
22 1 4 51 JUJUY 9 Ugchara - La Quiaca Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués 8 33,0 03/02/1997 03/03/2004 9.362 3.700 0 0 0,0% 100,0% 7
22 1 5 51 JUJUY 9 A° Ugchara - La Quiaca Puesto del Marques - La Quiaca 8 48,3 03/02/1997 03/05/2004 13.596 3.700 0 0 0,0% 100,0% 7
22 1 6 51 SALTA 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) Antilla - Puente de Plata 8 35,0 28/01/1997 27/10/2003 17.646 3.700 0 0 0,0% 100,0% 7
22 1 7 51 MENDOZA 7 Destilería YPF - Potrerillos Sección IIIª: Río Cacheuta - Emp. RNN°7 8 9,8 21/02/2001 19/01/2010 34.711 3.700 4.984 4.984 0,2% 99,3% 6 A
22 1 8 51 SALTA 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) Puente de Plata - Rosario de la Frontera 8 29,7 28/01/1997 26/08/2005 22.243 3.700 0 0 0,0% 100,0% 8

Total Corredores Viales I 110.147 22.200 17.563 17.563

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
22 2 2 51 CATAMARCA 40 Río Agua Clara - Río Las Cuevas Río Agua Clara km 809 -  El Eje km 847 8 38,0 17/04/2006 15/04/2008 94.127 17.276 27.059 27.059 0,0% 100,0% 8
22 2 3 51 CHUBUT 40S Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz (1940-1979) 8 46,0 31/03/2009 30/03/2012 60.000 8.500 0 0 0,0% 0,0% 2
22 2 6 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte con Chaco - El Cabure Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos 8 38,6 18/12/2006 17/06/2009 52.801 26.693 18.556 18.495 4,5% 52,2% 6
22 2 13 51 MENDOZA 40S Emp. RNNº144 - El Sosneado km 260 - km 278,69 8 18,7 3.804 0 0 0,0% 0,0% 12
22 2 14 51 MENDOZA 40 Malargüe - Barrancas Sección I (prog. 502 - prog. 520) 8 18,0 04/01/2005 03/01/2007 15.226 3.898 18 0 0,0% 99,4% 8
22 2 18 51 TIERRA DEL FUEGO Comp. i Emp. RNN° 3 - Lte. con Chile Prog. 0 - Prog. 11 8 11,0 31/03/2009 30/03/2010 13.000 4.875 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 21 51 SALTA 40N San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy km 1352 - km 1412 8 60,0 31/03/2009 30/03/2012 60.000 6.060 2.000 0 0,0% 0,0% 0
22 2 23 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. c/Chaco - El Cabure Sección  II - Los Pirpintos - El Cabure 8 29,2 17/10/2006 15/12/2008 52.098 11.796 28.546 28.518 18,5% 83,0% 6
22 2 32 51 JUJUY 40N Lte. con Salta - Emp. RNN°52 Prog. 1412 - Prog. 1447 8 35,0 31/03/2009 30/03/2011 26.400 4.297 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 34 51 CORDOBA 158 Villa María - Gral Deheza Prog. 156,37 - Prog. 220,62 8 62,9 04/04/2007 02/08/2009 154.373 38.254 65.933 65.933 11,9% 59,6% 6
22 2 35 51 CORDOBA 158 Villa María - Río Cuarto Chucul - Río Cuarto 5 19,0 05/05/2008 04/05/2009 31.635 5.850 8.801 8.801 34,9% 62,7% 6
22 2 40 51 MENDOZA 7 Luján de Cuyo - Potrerillos 5 10/01/1994 11/06/1994 15.267 0 0 0 0,0% 86,9% 7
22 2 41 51 SALTA 34 Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) 8 6,0 31/03/2009 30/03/2011 18.000 4.125 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 46 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Lte. con Chile 5 70,0 31/03/2009 30/03/2011 46.000 6.278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 47 51 MENDOZA 40S Malargüe - Barrancas Sección II  (prog. 520 - prog. 538) 8 18,0 04/01/2005 03/02/2007 12.835 4.600 20 0 0,0% 100,0% 8
22 2 48 51 SAN JUAN 150 Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile 8 19,0 31/03/2009 30/09/2010 68.244 6.172 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 50 51 SALTA 51 Muñano - San Antonio de los Cobres 8 22,6 31/03/2009 30/09/2011 40.000 4.750 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 51 51 SANTA CRUZ 3 Chimen Aike - Monte Aymond Chimen Aike - km 29 8 29,0 16/12/2002 14/12/2004 32.003 100 2.110 1.201 0,0% 97,7% 7
22 2 51 52 SANTA CRUZ 3 Chimen Aike - Monte Aymond km 29 - Monte Aymond 8 26,0 12/05/2003 09/11/2004 33.502 100 0 0 0,0% 97,5% 7
22 2 52 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte. con Neuquén (S I) Prog. 329 - Prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido 8 63,0 31/03/2009 30/03/2011 57.152 5.833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 53 51 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 8 18,2 16/11/2005 15/12/2008 76.927 16.433 305.557 35.276 6,1% 90,6% 6
22 2 53 52 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía) 8 27,7 26/11/2006 25/10/2009 114.425 34.853 34.853 25.877 6,2% 40,4% 6
22 2 53 53 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RP"J" (Colonia Elía) - A°Colman 8 34,8 21/09/2007 19/09/2010 187.536 57.149 5.863 21.884 0,0% 14,6% 6
22 2 53 54 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Colman - Emp. RPN°29 8 33,3 28/06/2007 26/06/2010 249.633 76.136 14.325 71.726 9,8% 37,5% 6
22 2 53 55 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RPN°29 - Ubajay 8 35,6 30/07/2007 28/07/2010 279.001 84.979 1.979 64.977 7,3% 32,0% 6
22 2 53 56 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Ubajay - Emp. RNN°18 8 35,0 01/06/2007 30/05/2010 208.380 63.466 15.031 57.229 3,0% 34,8% 6
22 2 53 57 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande 8 32,7 01/06/2007 30/05/2010 246.047 75.104 10.346 67.254 9,3% 34,6% 6
22 2 53 58 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande 8 34,8 29/06/2007 27/06/2010 204.380 62.330 57.419 83.755 10,5% 49,1% 6
22 2 53 59 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá 8 35,9 01/06/2007 30/05/2010 225.650 68.693 9.319 51.195 8,5% 32,2% 6
22 2 53 60 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Río Mocoretá - A°Curupicay 8 33,6 21/09/2007 19/09/2010 165.270 55.090 44.090 32.895 6,9% 25,5% 6
22 2 53 61 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Curupicay - Emp. RNN°127 8 29,3 21/09/2007 19/09/2010 153.555 46.644 27.144 33.794 5,6% 25,9% 6
22 2 53 62 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RNN°127 - Establecimiento San Agustín 8 32,4 01/10/2007 29/09/2010 185.609 56.376 44.998 35.370 4,8% 23,4% 6
22 2 53 63 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Estab. San Agustín - Emp. RPN°126 8 30,4 21/09/2007 19/09/2010 181.991 55.281 44.225 48.003 9,8% 32,8% 6
22 2 53 64 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RPN°126 -  Emp. RNN°117 8 27,6 21/09/2007 19/09/2010 140.673 42.734 16.414 40.381 6,2% 29,1% 6
22 2 53 65 CORRIENTES 117 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) 8 8,0 13/12/2007 11/12/2010 68.839 28.040 14.864 14.094 4,2% 38,5% 6
22 2 53 66 CORRIENTES s/n Gualeguaychú - Paso de los Libres Nuevo accesos al Centro de Frontera 8 4,0 31/03/2009 30/03/2010 10.000 51.614 45.628 0 0,0% 0,0% 2
22 2 54 51 JUJUY 9 Circunvalación Acceso a Los Alisos 8 5,0 31/03/2009 30/03/2010 10.000 4.171 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 60 51 CATAMARCA 40 Río Las Cuevas - Palo Seco Pie de Médano - Palo Seco 5 36,0 21/10/1997 19/11/2000 15.000 0 0 0 0,0% 100,0% 7

Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración 3.605.579 1.042.354 845.098 833.719

Obras por Convenio con Provincias
22 3 1 51 PAIS Varias Convenios con Provincias y Municipios 14 1.030,1 01/01/2008 31/12/2008 3.736 17.000 3.736 3.736 25,0% 91,6% 6 B
22 3 2 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Alto Jague A:Vinchina-Jague   y B:Acc. a Alto Jague 8 39,0 04/06/1999 31/05/2009 80.469 3.600 14.940 14.940 0,8% 67,1% 6 A
22 3 3 51 LA RIOJA 76 Punta del Agua - Pircas Negras  (Sección I) Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas 8 30,0 17/05/1999 12/12/2008 28.697 3.600 5.407 5.407 1,3% 95,8% 6
22 3 4 51 LA RIOJA 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) 8 46,1 17/05/1999 12/01/2010 101.301 27.789 32.057 32.057 0,3% 85,4% 6 A
22 3 5 51 LA RIOJA 76 Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) 8 25,0 05/07/1999 01/08/2008 40.176 4.600 7.323 7.323 0,0% 83,6% 8
22 3 6 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan 8 27,9 10/05/1999 31/12/2008 65.351 25.086 4.013 4.013 1,9% 34,9% 6 A
22 3 7 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca 8 29,6 15/09/1999 31/01/2009 241.392 50.419 0 0 0,0% 0,1% 14
22 3 8 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan IV - RNN°75 - Pampa de la Viuda 8 16,7 01/07/1999 29/05/2007 45.524 3.560 1.901 1.901 0,0% 93,6% 7
22 3 9 51 LA RIOJA P11 Famatina - Lte. con Catamarca Campanas - Lte. con Catamarca 8 22,9 03/05/1999 30/12/2006 27.530 3.560 0 0 0,0% 100,0% 8



DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles de $) Avance Físico

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fin Inversión Total Crédito Inicial Crédito Final 
31/12/08

Devengado 
31/12/08

Avance IV 
Trimestre

Avance 
Total Est Obs

22 3 11 51 MISIONES P19 Wanda - Deseado A° Urugua- I - Deseado 8 45,0 01/05/1992 29/03/2000 32.610 4.350 812 812 0,0% 88,2% 7
22 3 12 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Pircas Negras Alto Jagué - Punta Del Agua (Exp 292-1998) 8 30,0 15/06/1999 12/04/2008 21.460 12.004 12.394 12.394 0,0% 100,0% 8
22 3 13 51 LA PAMPA 35 Ataliva Roca - Santa Rosa Prog. 283,700 - Prog. 324,017 8 40,0 19/02/2001 20/07/2004 28.524 100 54 0 0,0% 99,2% 7
22 3 14 51 MISIONES 14 Dos de Mayo - San Pedro Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) 8 47,4 20/09/1993 18/03/2007 47.155 2.600 1.160 1.160 0,0% 99,2% 7
22 3 15 51 JUJUY 9-66-52 Corredor Vial Paso de Jama Río Yala- Emp 52/Perico- Jujuy/Emp 9-Lte. c/Chile 8 267,0 08/09/2000 08/03/2004 209.057 100 0 0 0,0% 96,8% 7
22 3 18 51 LA RIOJA P11 Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) km 25 - Campanas (Acceso a Santo Domingo) 5 24,0 07/07/1999 02/02/2007 4.309 3.433 0 0 0,0% 87,6% 7
22 3 19 51 SANTA CRUZ 3 Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía Aeropuerto - Av. San Martín (RNN°3) - 1° Etapa 8 6,4 26/09/2005 31/01/2009 119.559 3.350 22.537 22.537 0,0% 77,2% 14
22 3 20 51 CHUBUT 25 Trelew - Rawson Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson 9 0,1 13/10/2004 13/04/2006 12.688 4.350 0 0 0,0% 91,1% 7
22 3 21 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche Sección I-a : Bardas Blancas - Acceso a Cajón Grande 8 22,9 20/11/2000 19/10/2004 11.890 3.350 814 814 0,0% 99,5% 7
22 3 23 51 SALTA 9 Emp.RNNº9/34 - Ciudad de Salta Prog. 1591 - Prog. 1602 8 11,0 25/02/1997 25/04/2000 15.305 0 280 280 0,0% 94,8% 7
22 3 25 51 SANTA FE 95 Emp. RPNº286 - Lte. c/Chaco Secc. I km 862,31 - 912,02 5 49,7 01/09/2005 30/09/2008 106.412 25.300 42.463 42.463 0,0% 98,8% 7
22 3 26 51 SANTA FE 95 Emp. RPNº286 - Lte. c/Chaco Secc. II km 912,02 - 941,20 5 29,2 25/08/2006 24/05/2008 58.650 3.660 13.104 13.104 0,0% 100,0% 8
22 3 27 51 SANTA FE A-008 Río Paraná-Autopista Rosario-Córdoba km 10,125 - km 20,846 5 10,7 31/03/2009 30/03/2011 37.564 4.185 0 0 0,0% 0,0% 0
22 3 27 52 SANTA FE A008 Av. Cirvunvalación de Rosario (Colectoras) km 20,846 - km 29,00 8 8,3 31/03/2009 30/03/2011 30.000 4.185 0 0 0,0% 0,0% 0
22 3 28 51 MISIONES 101 Bernardo de Irigoyen - San Antonio km 0 - km 32,05 8 32,1 24/09/2001 24/05/2007 76.922 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 3 75 51 SANTA FE 98 Vera - Tostado km 77,00 - km. 123,43 5 46,4 04/10/2004 03/01/2006 18.036 3.660 0 0 0,0% 100,0% 8
22 3 76 51 MISIONES 101 San Antonio - Piñalito km 32,05 - km 62,05 8 30,0 19/08/2003 17/01/2007 83.843 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 3 86 51 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Valcheta - Musters   km 77 - km 105  (Sección I) 8 28,2 01/12/2004 31/12/2007 27.988 4.350 42.950 2.366 0,0% 100,0% 8
22 3 86 52 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) 8 29,0 23/03/2006 21/03/2008 38.892 2.560 2.560 16.565 0,0% 99,8% 7

22 3 86 53 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos
Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181  (Sección 
III) 8 44,0 21/03/2006 31/12/2008 42.324 6.928 6.928 17.765 7,2% 98,4% 6 A

22 3 86 54 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Ramos Mexía - Talcahuala  km 181 - km 201 (Sección IV) 8 19,6 23/03/2006 20/10/2008 29.484 2.666 2.666 12.170 0,0% 96,0% 7

22 3 86 55 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Talcahuala - Sierra Colorada  km 201 - km 225 (Sección V) 8 23,9 23/03/2006 31/12/2008 28.554 4.600 4.600 11.426 1,4% 99,0% 6 A
22 3 86 56 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 8 43,8 01/02/2007 02/05/2009 68.931 30.579 20.579 30.370 9,1% 93,3% 6
22 3 86 57 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 8 72,0 23/03/2006 21/03/2009 90.999 28.513 28.513 36.536 3,2% 95,5% 6
22 3 86 58 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 11 73,5 31/03/2009 30/09/2011 120.000 7.727 7.727 0 0,0% 0,0% 0
22 3 86 59 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 9 126,7 31/03/2009 30/09/2011 110.000 10.750 10.750 0 0,0% 0,0% 0
22 3 87 51 NEUQUEN 242 Emp. RN.Nº40 - Límite con Chile Aduana - Límite con Chile 8 7,0 31/03/2009 31/01/2010 12.300 6.038 0 0 0,0% 0,0% 0
22 3 88 51 SANTA CRUZ 3 Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián km 1970,40 - km 2026 8 55,6 06/01/2007 04/01/2009 114.619 30.569 63.282 63.282 4,9% 20,3% 6
22 3 88 52 SANTA CRUZ 281 Emp. RNNº3 - Puerto Deseado Emp. RNNº3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado 8 67,6 25/04/2007 23/04/2009 108.252 0 0 0 8,6% 71,2% 6
22 3 89 51 SANTA CRUZ P15 RPN°11 (El Calafate) - Paso Zamora 8 58,0 31/03/2009 30/03/2011 116.000 4.493 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Obras por Convenio con Provincias 2.456.503 353.814 353.551 353.422

Mejoramiento y Reposición de Rutas
22 4 1 51 PAIS Varias Rehabilitaciones Menores Nacional 14 201,8 01/01/2008 31/12/2008 33.468 13.252 38.253 37.635 25,0% 91,7% 6 B
22 4 2 52 LA RIOJA 40(N) La Tucumanesa - Sañogasta Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) 8 51,1 08/01/2007 06/01/2009 52.755 24.680 9.500 9.500 4,3% 43,4% 6
22 4 3 51 RIO NEGRO 258 Variante desde RNNº237 Variante Paso por Bariloche 8 14,7 14/10/1999 11/04/2008 17.199 4.560 277 277 0,0% 100,0% 8
22 4 5 51 SAN JUAN 40 San Roque - Huaco (obras faltantes) Prog. 0 - Prog. 41,530 8 42,1 31/03/2009 30/09/2011 131.544 5.785 0 0 0,0% 0,0% 2
22 4 8 51 SALTA 34 Emp. RNN°81 - General Mosconi km 1398 - km 1431 5 33,0 14/11/1995 12/01/1997 1.281 0 72 72 0,0% 100,0% 8
22 4 11 51 NEUQUEN 40 Bajada del Agrio - Chos Malal Pte. s/ Río Salado 9 6,7 22/10/1996 20/12/2003 3.045 2.558 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 15 LA RIOJA 79 La Antigua - Emp.RNN°60 (Sección I) km 294 - km 333 8 39,0 03/11/1997 31/01/2009 7.856 0 0 0 0,0% 97,1% 9
22 4 22 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Río Milna - Rancho Hambre km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi) 8 11,5 01/02/1999 30/01/2004 16.289 100 9.899 9.899 0,0% 99,0% 7
22 4 25 51 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección I km 19,8 - km 29,2 5 9,4 16/05/2005 14/10/2008 58.689 2.660 88.860 3.321 0,0% 97,6% 7
22 4 25 52 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección II km 29,2 - km 37,86 8 8,7 30/09/2005 28/02/2009 255.227 1.357 1.357 66.550 0,7% 89,3% 6 A
22 4 25 53 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección III km 37,86 - km 47,7 8 9,8 09/09/2005 08/06/2008 130.429 2.617 2.617 22.963 0,0% 98,6% 7
22 4 29 51 CHUBUT 3 Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) km 1838 - km 1845 8 6,8 12/04/2005 10/09/2008 35.624 2.760 12.199 12.199 2,5% 94,5% 7
22 4 30 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) km 1845 - km 1867 8 22,3 31/03/2009 30/09/2011 214.047 4.743 0 0 0,0% 0,0% 4
22 4 31 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) km 1867 - km 1909 8 41,6 31/03/2009 30/03/2011 106.000 5.492 14.816 14.816 0,0% 0,0% 0
22 4 32 51 MENDOZA 7 Uspallata - Lte. c/Chile Construcción de Cobertizos 2 y 8 8 0,5 01/10/2003 31/05/2006 23.681 2.732 0 0 0,0% 96,3% 8
22 4 34 51 SANTA CRUZ RP 23 Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén Acceso a Bahía Túnel 8 20,5 27/09/2006 27/03/2009 37.013 100 19.081 19.081 0,0% 90,5% 14
22 4 35 51 SANTA CRUZ RP43 Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) km 78 - Perito Moreno 5 90,0 10/11/2003 08/01/2006 39.924 100 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 36 51 SANTA CRUZ RP43 Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) Las Heras - km 78 5 78,0 24/09/2003 23/04/2006 34.798 100 0 0 0,0% 100,0% 7

22 4 39 51 TUCUMAN 38 Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)
Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a 
Concepción 8 26,6 14/01/2008 12/01/2010 190.695 4.862 48.087 48.087 13,0% 37,5% 6

22 4 40 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN°38 (Actual) 9 20,0 15/10/2004 16/03/2007 86.183 100 1.450 1.450 0,0% 97,6% 8
22 4 41 51 CORDOBA 158 Variante paso por Villa María 8 5,0 31/03/2009 30/09/2010 19.000 4.603 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 42 51 SANTA CRUZ 40S Límite c/Chubut - Perito Moreno Límite c/Chubut - Perito Moreno 8 67,5 17/11/2006 15/11/2009 111.058 25.684 41.185 40.224 8,0% 38,8% 6 A
22 4 43 51 LA RIOJA CV R 38 y 75 Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas 8 10,0 01/11/2003 31/08/2007 37.112 3.752 1.130 1.130 0,0% 94,6% 7
22 4 44 51 CATAMARCA 60 Tinogasta-Fiambalá El Puesto - Río La Troya 8 9,3 08/09/2003 07/10/2004 7.038 3.713 0 0 0,0% 91,6% 7
22 4 45 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza km 1038,67 - km 1041,90 9 3,2 14/05/2004 13/05/2005 13.654 1.430 0 0 0,0% 100,0% 8

22 4 46 51 CORDOBA 9 Villa María - Pilar
Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-
Pilar 8 107,5 01/02/2001 01/05/2009 337.039 100 2.516 2.516 0,2% 69,2% 6 A

22 4 47 51 BUENOS AIRES P 6 Campana - La Plata Secciones I - II - III - IV - V - VI 8 187,0 18/05/2003 16/10/2007 499.836 100 14.436 14.436 0,0% 99,9% 7
22 4 48 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. RNN°127 km 489,25 - km 500,59 5 11,3 09/09/2003 07/09/2004 7.653 3.126 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 49 51 SANTA FE 168 Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial Secciones I y II 5 11,0 18/03/2004 17/08/2006 10.479 6.130 0 0 0,0% 99,6% 7
22 4 50 51 NEUQUEN 234 San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful 8 25,9 08/10/2004 05/12/2012 56.278 3.303 7.740 7.740 1,6% 12,5% 6
22 4 51 51 SANTA CRUZ 3 Variante Caleta Olivia Intersecc. Norte RNN°3 - Intersecc. Sur RNN°3 8 7,0 28/09/2006 26/09/2009 179.938 40.363 18.316 18.316 1,2% 29,5% 6
22 4 52 51 SAN JUAN P510 Valle Fértil - Los Baldecitos Sección I (Río del Valle - Los Baldecitos) 9 54,6 20/01/2004 20/07/2005 13.954 2.136 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 53 51 LA PAMPA 143 Emp. RPN°10 - Santa Isabel II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 9 14,4 08/10/2004 08/04/2006 1.291 2.151 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 54 51 FORMOSA 11 Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza 5 6,0 02/09/2005 03/05/2007 25.022 9.900 0 0 0,0% 94,1% 7
22 4 55 51 SANTA CRUZ 3 Límite c/Chubut - Caleta Olivia km 1904,7 - km 1906,7 8 3,0 03/06/2003 02/12/2003 4.717 100 0 0 0,0% 95,4% 8
22 4 56 51 CORDOBA 158 Villa María - Río Cuarto General Deheza - Chucul 5 48,0 15/10/2003 13/12/2004 15.758 3.166 0 0 0,0% 100,0% 8
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22 4 57 51 CORRIENTES 12 Esquina - Goya (Pte.s/RíoCorrientes) km 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes 8 0,5 31/03/2009 30/05/2010 2.782 0 0 0 0,0% 0,0% 2

22 4 58 51 CORRIENTES 12 La Paz - Esquina (Obra Faltante Puentes)
A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - 
km646/km648 9 1,0 01/06/2007 31/03/2009 12.488 3.979 4.364 4.364 4,3% 45,2% 6

22 4 59 51 ENTRE RIOS P11 Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria Etapa I y Etapa II 8 7,4 19/02/2004 17/01/2009 33.192 3.760 11.340 11.340 3,4% 89,3% 6
22 4 60 51 BUENOS AIRES P63 Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield 8 4,7 18/11/2003 16/02/2008 61.051 600 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 61 51 BUENOS AIRES P632 Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora 8 2,9 18/11/2003 17/03/2008 71.684 100 5.294 5.294 0,0% 84,5% 8

22 4 62 51 BUENOS AIRES S/N Acceso a Ranchos desde RPN°29
Acceso Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles 
Internas 5 1,9 20/07/2004 20/05/2005 3.497 100 0 0 0,0% 92,2% 7

22 4 63 51 MISIONES P2 San Javier - Panambí Interpuentes 8 3,5 01/01/2003 31/12/2003 6.541 3.163 0 0 0,0% 87,1% 7
22 4 64 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Juan G. Bazán km 1473,00 - km 1503,10 5 30,0 14/10/2004 13/12/2006 23.840 100 14.837 17.602 0,0% 99,8% 7

22 4 64 52 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ingeniero Juarez
Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acceso a Pozo del 
Mortero 8 25,0 14/10/2004 13/10/2006 34.499 100 80 0 0,0% 100,0% 8

22 4 64 53 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ingeniero Juarez Pozo del Mortero - Laguna Yema 8 27,3 14/10/2004 14/04/2007 38.033 100 80 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 54 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ing. Juárez Laguna Yema - Los Chiriguanos 8 28,0 13/10/2004 13/07/2007 40.501 100 80 0 0,0% 97,7% 7
22 4 64 55 FORMOSA 81 Ing. Juárez - Las Lomitas Los Chiriguanos - Ing. Juárez 8 44,9 13/10/2004 12/07/2008 48.581 100 80 0 0,0% 93,3% 7
22 4 64 56 FORMOSA 81 Ing. Juarez - Lte.c/Salta Sección I: Ing. Juárez - km 25,5 8 24,4 29/11/2006 28/01/2008 56.000 10.000 8.000 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 57 FORMOSA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34 km 25,5 - Límite con Salta 8 27,0 10/10/2006 31/12/2007 41.991 18.878 15.102 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 58 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34 Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI 8 29,4 15/07/2005 14/10/2007 32.885 100 80 0 0,0% 99,9% 7
22 4 64 59 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34 Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc. V 8 30,0 07/06/2005 06/08/2007 27.008 2.500 2.000 0 0,0% 91,1% 7
22 4 64 60 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34  Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc. IV 8 31,1 12/07/2005 11/07/2007 29.153 100 80 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 61 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34 Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. III) 8 30,0 01/04/2006 31/03/2007 13.666 100 80 0 0,0% 99,1% 7
22 4 64 62 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34 Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec. II) 8 30,0 15/04/2006 15/05/2007 21.091 100 80 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 63 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. RNN°34 Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I) 8 30,0 15/04/2006 15/05/2007 21.541 100 80 0 0,0% 100,0% 8

22 4 65 51 SAN JUAN Ex RP 414 Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I
Emp. RPNº436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. RPNº12 
(Pachaco-Pte.s/río San Juan) 8 16,0 05/05/2004 04/04/2005 5.454 2.203 0 0 0,0% 99,0% 7

22 4 66 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Laguna Khami - Rancho Hambre Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) 8 25,0 16/04/2004 15/04/2006 48.775 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 67 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Laguna Khami - Rancho Hambre Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988) 5 23,0 22/10/2004 20/02/2007 37.637 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 68 51 SANTA CRUZ 3 Repavimentación y Pavimentación Cruce RPN°5 8 8,0 29/05/2003 26/12/2004 9.402 100 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 69 51 SANTA CRUZ 288 Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla km 0,00 - km 14,50 8 14,5 28/10/2003 27/07/2007 43.296 100 0 0 0,0% 56,3% 7
22 4 70 51 SANTA CRUZ S/N° Ruta Parque Nacional Los Glaciares Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores 8 29,0 12/11/2003 09/02/2009 86.828 100 7.204 7.204 0,5% 88,9% 6 A
22 4 71 51 SANTA CRUZ 40 Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección I: Perito Moreno - km 49 8 48,9 16/02/2004 17/07/2007 76.152 100 0 0 0,0% 88,9% 7
22 4 72 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. RPN°11 Sección I: Tres Lagos - km 50 8 50,1 27/05/2004 26/05/2007 70.028 100 3.361 3.361 0,0% 96,0% 7

22 4 73 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. RPN°11 Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) 8 42,3 27/05/2004 26/06/2007 59.913 100 0 0 0,0% 97,5% 7
22 4 74 51 SANTA CRUZ 40S Emp. RPN°11 - El Cerrito Sección I: El Cerrito - km 34 5 34,0 22/11/2003 31/01/2009 28.632 100 0 0 0,0% 99,4% 14
22 4 75 51 SANTA CRUZ 40S Emp. RPN°11 - El Cerrito Sección II: km 34 - Emp. RPN°11 8 28,4 07/02/2003 07/06/2004 37.081 100 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 76 51 SANTA CRUZ 40S Tapi Aike - Cancha Carrera 8 40,3 27/10/2000 25/12/2004 66.317 100 0 0 0,0% 80,4% 7
22 4 78 51 SANTA CRUZ 40S Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio km 2839,55 - km 2872,18 8 32,6 02/05/2000 30/10/2004 28.335 100 0 0 0,0% 96,1% 7
22 4 79 51 SANTA CRUZ 40 Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio km 21,252 - km 28,740 8 7,5 22/08/2001 21/05/2004 19.050 100 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 81 51 SANTA FE 7 Variante Laguna La Picasa km 380 - km 390,5 8 10,5 01/02/2006 03/07/2007 67.012 3.366 20 0 0,0% 100,0% 8

22 4 82 51 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba
IIb: Ballesteros - Emp. RPN°2 (Villa María) - Villa María - 
Oncativo 8 91,0 17/04/2006 15/04/2009 433.559 116.932 406.435 580.429 9,5% 90,9% 6

22 4 82 52 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. II: Emp RPN° E-59 - Ballesteros 8 63,0 16/05/2006 13/01/2009 566.333 94.183 107.923 0 4,5% 41,9% 6
22 4 82 53 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. Ib: Emp. RPN°E-59 - Int. c/RNN°9 Actual 8 45,0 31/03/2009 30/03/2011 545.900 6.744 53.005 113.227 0,0% 0,0% 3

22 4 82 54 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba
Secc IV: Intersección con RNN°9 Actual - Emp. RNN°178 
(Armstrong) 8 36,0 15/11/2006 31/05/2009 334.840 88.194 122.605 1.485 12,6% 72,5% 6 C

22 4 82 55 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc V: Emp. RNN°178 - Carcaraña 8 39,6 02/10/2006 14/05/2009 346.112 125.512 6.792 1.620 9,1% 90,8% 6
22 4 83 51 FORMOSA 86 Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes km 1458,05 - km 1488,25 8 29,6 28/11/2006 28/05/2009 73.550 26.002 22.893 22.886 7,7% 64,5% 6

22 4 84 51 FORMOSA 95 Emp. RNNº81 - Lte. c/Chaco- Sec. I Lte. c/Chaco- Prog. 29,800 (Cerro Bella Vista - Pto. Lavalle) 8 25,0 14/05/2007 12/05/2009 117.156 5.132 50.336 32.023 8,9% 43,3% 6
22 4 84 52 FORMOSA 95 Emp. RNNº81 - Lte. c/Chaco - Sec. II Prog 29,800 - Emp. RNNº81 8 29,8 09/05/2006 31/03/2009 93.256 20.417 10.991 29.303 5,1% 96,3% 6 A
22 4 85 51 SGO DEL ESTERO 89 Suncho Corral - Emp. RNN°34 8 31,0 31/03/2009 30/03/2011 30.000 4.529 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 86 51 SGO DEL ESTERO 98 Límite Santa Fe - Bandera km 180,79 - km 226,67 5 46,1 21/02/2006 21/04/2009 82.337 2.256 22.762 22.762 2,5% 87,4% 6
22 4 87 51 MENDOZA 40 Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II) Sección II - km 393 - km 445 8 52,0 31/03/2009 30/03/2011 70.000 3.613 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 88 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte. con Neuquén (S III) Sección III km 445 - km 502 8 57,0 31/03/2009 30/03/2011 70.000 4.118 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 89 51 SANTA CRUZ 288 Piedrabuena - Tres Lagos 8 221,0 31/03/2009 30/03/2014 193.000 8.406 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 90 51 SANTA CRUZ 3 Acceso Sur a Caleta Olivia 8 6,0 31/03/2009 30/03/2010 4.400 3.435 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 91 51 MENDOZA 40S Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) Sección I 8 7,0 17/09/2001 15/11/2004 21.266 1.302 0 0 0,0% 79,9% 7

22 4 92 51 SANTA FE 34
CVN° 5- Paso p/ Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de 
Rafaela km 217 - km 225 5 8,0 03/08/2005 30/11/2008 59.904 99 22.462 22.462 5,8% 96,9% 7

22 4 93 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección III: km 89 - Bajo Caracoles 8 42,0 31/03/2009 30/03/2012 70.400 3.755 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 94 51 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Gran Bajo San Julián -  Cmdte. Luis Piedrabuena 8 111,7 15/09/2005 14/12/2009 92.706 1.355 30.913 30.214 0,5% 99,4% 6 A-C
22 4 94 52 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Cmdte. Luis Piedrabuena -  Est. Los Alamos 8 118,0 15/09/2005 31/01/2009 142.562 3.366 0 0 0,0% 78,9% 14
22 4 94 53 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos 8 112,0 03/12/2005 01/12/2008 117.357 19.854 0 0 2,5% 86,7% 6 A
22 4 95 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección II: km 49 - km 89 8 40,0 26/11/2006 26/04/2010 96.967 26.810 25.416 25.416 0,6% 38,9% 6 A

22 4 96 51 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos
Bajo Caracoles (RPNº39) - Río Olnie-  km 2189,52 - km 
2215,91 8 28,3 01/03/2007 29/08/2009 55.200 18.309 69.312 19.242 6,8% 60,1% 6 A

22 4 96 52 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos
Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 
2289,64 8 72,9 07/11/2006 07/03/2010 110.626 24.425 14.420 18.500 7,6% 24,3% 6 A

22 4 96 53 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos
Las Horquetas - Acceso Puente s/río Chico - km 2289,64 - 
km 2344,99 8 55,4 15/09/2006 14/12/2008 94.665 26.737 737 48.059 6,4% 82,3% 6 A

22 4 96 54 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos
Acceso Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre 
RPNº25 8 66,5 31/03/2009 30/03/2011 65.000 4.717 4.717 10.295 0,0% 0,0% 0
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22 4 96 55 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- sobre RPNº29 8 57,0 31/03/2009 30/03/2011 55.000 4.193 4.193 0 0,0% 0,0% 0

22 4 96 56 SANTA CRUZ 40 S Bajo Caracoles - Tres Lagos
Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acceso Tres Lagos 
por RNNº288 -km 2411,37 - km 2526 8 116,8 31/03/2009 30/03/2012 115.000 2.867 2.867 0 0,0% 0,0% 0

22 4 97 51 SANTA CRUZ P12 Emp. RPN°25 - Pico Truncado km 245,00 - Pico Truncado 8 105,0 06/01/2007 04/01/2009 123.783 28.350 28.492 31.574 0,5% 42,5% 6 A
22 4 97 52 SANTA CRUZ P12 Emp. RPN°25 - Pico Truncado Emp RPN°25 - Km 245,00 (Gdor. Moyano) 8 204,0 30/12/2004 29/11/2007 102.677 25.875 3.082 0 0,0% 93,1% 7

22 4 98 51 SANTA CRUZ 40 28 de Noviembre - Rospentek
Puente de Acceso a Rospentek y Pavimentación en Av. 28 
de Noviembre 8 11,0 19/01/2006 19/06/2009 37.742 2.255 2.842 2.684 2,1% 86,2% 6

22 4 99 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. RPN°11 Sección II: km 50 - km 86 8 36,0 30/05/2006 30/04/2009 72.224 18.429 16.333 16.326 2,1% 57,8% 6 A
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas 8.513.032 961.432 1.433.564 1.407.886

Obras por Concesión sin Peaje COT
22 5 1 51 FORMOSA 11-A011 Corredor 28 Resistencia - Lte. c/Paraguay 13 297,3 01/06/1998 28/05/2011 222.530 14.527 61.544 61.544 3,6% 77,6% 6
22 5 2 51 BUENOS AIRES 33 Corredor 31 Bahía Blanca - Emp. RNN°5 13 329,2 02/02/1998 29/01/2011 234.366 15.064 57.674 57.674 3,1% 73,4% 6

Total Obras por Concesión sin Peaje COT 456.896 29.591 119.218 119.218

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes
22 6 3 51 CORRIENTES 12 Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador Río Corrientes) Prog. 713,33 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 3.300 3.392 140 0 0,0% 0,0% 0
22 6 4 51 CORRIENTES 12 Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) Prog. 735,68 9 30,0 31/03/2009 31/08/2009 1.500 1.321 67 0 0,0% 0,0% 0
22 6 5 51 CORRIENTES 12 Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay) Prog. 182 9 150,0 31/03/2009 30/03/2010 6.700 1.589 267 0 0,0% 0,0% 0
22 6 6 51 SAN JUAN 20 Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) Prog. 564,70 9 200,0 23/08/2002 22/04/2004 6.344 3.317 0 0 0,0% 99,5% 7
22 6 7 51 SAN JUAN 40N Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) Prog. 174,92 9 200,0 29/01/2003 29/07/2004 8.112 3.600 0 0 0,0% 100,0% 8
22 6 8 51 SAN JUAN P510 Pte. s/Río del Valle 9 80,0 31/03/2009 30/03/2010 1.175 1.326 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 10 51 SANTA CRUZ 3 Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) Prog. 2522,81 9 200,0 24/01/2003 24/11/2003 8.307 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 6 11 51 SANTA CRUZ 3 Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) Prog. 2581,32 (Ototel Aike-Río Gallegos) 9 90,0 28/06/2005 27/09/2007 18.824 1.399 2.800 2.800 0,0% 94,5% 7
22 6 12 51 SANTA FE 11 Puente s/Río San Lorenzo 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.700 1.613 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 13 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) Prog. 349,22 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.200 1.321 67 0 0,0% 0,0% 0
22 6 14 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastiné) Prog. 413,87 9 37,0 31/03/2009 30/03/2010 1.300 1.272 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 15 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda) Prog. 415,52 9 37,0 31/03/2009 30/05/2010 1.250 1.289 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 16 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) Prog. 416,67 9 80,0 05/12/2007 03/12/2008 14.622 1.549 11.677 11.677 35,6% 95,1% 6
22 6 17 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) Prog. 417,14 9 43,0 31/03/2009 30/03/2010 1.470 1.298 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 18 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero) Prog. 425,54 9 32,0 31/03/2009 30/03/2010 1.140 1.249 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 19 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) Prog. 429,95 9 32,0 31/03/2009 30/03/2010 1.460 1.262 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 20 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) Prog. 443,03 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.170 1.253 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 21 51 CORDOBA 35 V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato) Prog. 670,07 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.500 1.267 0 0 0,0% 0,0% 0

22 6 22 51 CORDOBA 9 Emp.RPN°21 - Lte. c/Santiago del Estero (Pte. s/A° San Miguel) Prog. 898,61 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.500 1.267 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 24 51 MENDOZA 40S Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) Prog. 336,20 9 80,0 31/03/2009 30/05/2010 2.100 1.313 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 25 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé) Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine) 9 30,0 31/03/2009 30/03/2011 18.487 3.598 0 0 0,0% 0,0% 2
22 6 26 51 RIO NEGRO 23 Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) Prog. 516,00 9 50,0 31/03/2009 30/03/2010 1.900 1.104 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 27 51 RIO NEGRO 23 Puente s/Río Pilcaniyeu 9 90,0 31/03/2009 30/03/2010 3.000 2.385 0 0 0,0% 0,0% 2
22 6 28 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) Prog. 1245,5 9 330,0 12/09/2006 10/01/2009 17.410 7.103 6.467 6.467 7,1% 76,8% 6
22 6 32 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio) Prog. 118,70 9 60,0 31/03/2009 30/03/2010 3.700 1.321 67 0 0,0% 0,0% 0
22 6 33 51 TUCUMAN 157 Lte. c/Santiago del Estero - Monteagudo (Pte. s/Río Graneros) Prog.1158,00 9 90,0 31/03/2009 30/09/2010 3.300 1.347 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 34 51 TUCUMAN 157 Puente s/Aº El Chileno 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.300 1.254 0 0 0,0% 0,0% 0

22 6 36 51 BUENOS AIRES 12 Puente Zárate - Brazo Largo
Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y 
Paraná de las Palmas 7 1.200,0 01/09/2004 31/01/2009 69.497 2.660 7.015 7.015 0,9% 85,9% 6 A

22 6 37 51 SANTA CRUZ 3 Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones 5 20,0 29/08/2003 28/07/2004 10.687 100 0 0 0,0% 98,5% 7
22 6 39 51 SGO DEL ESTERO 9  Acceso a Santo Domingo - Río Saladillo Pte. s/Río Saladillo 5 39,0 31/03/2009 30/03/2010 1.400 1.283 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 40 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) Prog. 572 9 126,0 07/03/2007 05/03/2009 28.779 14.362 17.570 17.570 9,6% 74,3% 6
22 6 41 51 JUJUY 9 Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos) Arroyo Huayco Hondo - km 1678,81 9 530,0 31/03/2009 30/09/2010 5.180 941 305 0 0,0% 0,0% 0
22 6 42 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) Prog. 115,40 9 60,0 31/03/2009 30/03/2010 1.500 1.623 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 43 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) Prog. 103,30 9 80,0 31/03/2009 30/09/2010 2.000 1.392 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 44 51 ENTRE RIOS 12 Paraná - Emp. RNN°18 (Pte. s/A°Las Tunas) Prog. 447,34 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.500 1.319 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 45 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) Prog. 343,44 9 70,0 31/03/2009 30/03/2010 1.200 1.544 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 46 51 FORMOSA 11 Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbiguá) Prog. 1120,72 9 20,0 31/03/2009 30/03/2010 1.350 1.380 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 47 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) Prog. 124,70 9 30,0 31/03/2009 30/03/2010 1.500 1.313 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 48 51 CORRIENTES 123 Esteros Batel y Batelito Puente nuevo y accesos 9 70,0 27/06/2006 25/01/2008 15.604 1.350 3.535 3.535 0,0% 98,7% 7
22 6 49 51 SALTA 34 Obra Puente Río Caraparí km 1480,80 8 60,0 31/03/2009 30/03/2010 3.800 1.394 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 50 51 CORDOBA Nuevo Puente sobre Río Cuarto 8 50,0 16/02/2007 31/01/2009 20.689 0 0 0 1,5% 72,1% 6 A-C
22 6 51 51 CATAMARCA 38 Tres Puentes - El Portezuelo Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/río Paclín 9 100,0 31/03/2009 30/03/2010 2.500 1.324 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 52 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua Pte. s/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro 8 400,0 31/03/2009 30/03/2011 50.000 1.931 556 0 0,0% 0,0% 0
22 6 53 51 JUJUY 9 Pte. s/Río Grande 9 200,0 31/03/2009 30/09/2010 30.000 1.833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 54 51 SALTA 34 Río Piedras - Pichanal Pte. s/Riacho Seco (1300 km.) 9 42,0 31/03/2009 30/03/2010 25.260 1.900 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 55 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco km. 97,77 8 30,0 31/03/2009 30/09/2010 13.600 378 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 56 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco 8 30,0 31/03/2009 30/03/2010 4.000 28 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 57 51 SGO DEL ESTERO 0064 La Banda - Santiago del Estero Puente sobre Río Dulce y Accesos 9 855,6 30/06/2008 29/06/2010 28.250 521 0 0 8,3% 19,9% 6
22 6 58 51 CORRIENTES P 114 RPN°40 - RNN°4 Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza) 9 31/03/2009 30/09/2010 17.951 345 0 0 0,0% 0,0% 4

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes 470.018 89.024 50.532 49.063

Obras en Corredores Viales Concesionados
22 7 1 51 BUENOS AIRES 226 CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº3 - Acceso a Espigas km 262 - km 319,4 5 57,4 15/07/2004 13/01/2005 8.823 100 0 0 0,0% 97,6% 7
22 7 1 52 BUENOS AIRES 3 CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN°6 - Acc.Videla Dorna km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 5 33,1 05/08/2004 03/02/2005 6.855 100 0 0 0,0% 96,6% 7
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22 7 1 53 BUENOS AIRES 3 CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp. RPN°61Dorna km 118 - km 156 5 38,0 27/01/2006 28/03/2007 15.332 100 0 0 0,0% 100,0% 8

22 7 2 51 CORDOBA 7
CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral. San Martín-Emp. 
RPN°10 km 500 - km 539 5 39,0 20/07/2004 19/12/2004 12.738 100 175 175 0,0% 100,0% 8

22 7 2 53 BUENOS AIRES 5 CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN°1 km 504 - km 527 - km 470 - km 480 5 33,0 04/10/2004 03/10/2005 17.420 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 2 54 LA PAMPA 5 CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°35 km 568 - km 606,65 5 39,0 08/10/2004 08/06/2005 13.317 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 51 BUENOS AIRES 9 CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco km 77 - km 106 5 29,0 23/07/2004 21/09/2006 15.086 100 794 244 0,0% 100,0% 8
22 7 3 52 SANTA FE 9 CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012 km 188 - km 278 5 90,0 23/07/2004 22/12/2005 46.473 100 100 468 0,0% 100,0% 8
22 7 3 53 SANTA FE A009 CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. RNN°11 km 0 - km 12 5 12,0 28/09/2005 29/05/2006 10.418 100 99 31 0,0% 100,0% 8

22 7 3 54 SANTA FE A012
CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel s/RNN° - Emp. RNN°9 (Salida 
Córdoba) km 0 - km 42 5 42,0 20/07/2004 19/04/2005 6.704 100 100 417 0,0% 100,0% 8

22 7 3 55 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN°168 - Emp. RPN°39 km 476 - km 607 5 131,0 04/01/2006 04/10/2006 7.637 750 417 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 56 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN°38 - Emp. RPN°98 km 684 - km 720 5 36,0 05/08/2004 04/12/2004 2.566 100 100 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 57 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN°98 - Emp. RPN°40 km 720 - km 730 / km 747 - km 787 5 50,0 06/12/2005 06/08/2006 24.037 100 100 160 0,0% 100,0% 8

22 7 3 58 BUENOS AIRES 188 CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 5 70,0 05/08/2004 05/05/2005 20.732 100 0 384 0,0% 100,0% 8

22 7 3 59 BUENOS AIRES 188 CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN°66 - Emp. RPN°101
km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-
km420/km450-km 471 5 63,0 05/08/2004 05/06/2005 16.386 100 0 0 0,0% 99,9% 7

22 7 4 51 SANTA FE 33 CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN°8 km 535,55 - km 631 5 95,5 23/11/2004 23/12/2005 17.560 100 19.538 0 0,0% 100,0% 8
22 7 4 52 SANTA FE 33 CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN°6 (S) - Emp. RPN°18 (S) km 676 - 754 5 78,0 28/07/2004 27/06/2005 18.721 100 100 835 0,0% 100,0% 8
22 7 4 53 BUENOS AIRES 193 CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN°9 - Emp. RNN°8 km 3,67 -  km 35,32 5 31,7 19/12/2005 17/12/2008 30.957 100 100 17.749 1,0% 99,9% 6 A

22 7 4 54 CORDOBA 36-A005
CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-
Emp.RNN°36

km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-
km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 5 42,0 19/05/2005 18/04/2007 30.444 100 3.100 4.254 0,0% 100,0% 8

22 7 5 51 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN°64 - Rafaela km 151 km 225 5 74,0 20/07/2004 20/05/2005 24.083 100 614 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 52 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN°13 km 225 km 247 5 22,0 14/07/2004 13/12/2004 1.626 100 100 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 53 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN°80 (S) - Emp. RPN°33 km 299 - km 330 5 31,0 16/11/2005 16/12/2006 14.444 100 100 758 0,0% 100,0% 8
22 7 5 54 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN°23 - Lte. c/Sgo. del Estero km 361 - km 398 5 37,0 20/07/2004 19/12/2004 2.742 100 100 0 0,0% 100,0% 8

22 7 5 55 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - RPN°65 km 13,95 - km 66 5 52,1 05/01/2005 05/12/2005 29.468 100 100 356 0,0% 100,0% 8
22 7 5 56 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP°65 - Emp. RNP°66 km 86 - km 129 5 43,0 13/01/2005 13/11/2005 22.829 100 100 0 0,0% 100,0% 8
22 7 7 51 CHACO 16 CVN°6 - Obra N° 9 -  Makalle - Emp. RNN°95 km 62 - km 169 5 107,0 20/08/2004 20/05/2005 13.136 100 0 0 0,0% 100,0% 8

22 7 9 52 SANTA FE 7 CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 5 7,0 21/12/2005 20/06/2008 18.257 100 7.870 7.870 0,0% 100,0% 8

22 7 9 53 MENDOZA 7
CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km 616 / km 866-
km 871 km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz) 5 5,0 06/04/2006 04/11/2006 1.775 750 0 0 0,0% 100,0% 8

22 7 10 51 CORDOBA 19 CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. RPN°81-A (S) km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247 5 32,0 24/04/2006 23/08/2007 16.339 556 1.106 1.337 0,0% 100,0% 8
22 7 10 52 CORDOBA 19 CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Río Primero km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 13 40,0 18/05/2006 16/01/2008 29.345 463 231 0 0,0% 100,0% 8

22 7 11 51 BUENOS AIRES 8 CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN°188 - Emp. RPN°6 (S)
km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 
304 - km 306 5 61,0 20/04/2006 17/01/2009 37.940 225 27.700 27.700 20,4% 97,0% 6

22 7 11 54 SAN LUIS 8
CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 
600/km 695-km 723 km442-km468/ km475-km480/ km595-km600/ km695-km723 5 64,0 08/05/2006 07/07/2007 37.455 100 0 0 0,0% 100,0% 8

22 7 12 51 CORDOBA 9 CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María km 555 - km 561,700 5 7,0 06/02/2007 31/01/2009 13.208 100 17.652 4.845 0,0% 89,2% 14
22 7 12 52 SGO DEL ESTERO 9 CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 5 44,0 23/01/2006 23/06/2008 38.413 100 0 12.807 0,0% 97,0% 7
22 7 13 51 SANTA FE 11 CVN°6 - Emp. RPN°100 (S) - Emp. RNN°16 km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 5 65,0 08/02/2006 08/06/2008 33.729 225 10.057 10.057 0,0% 100,0% 7
22 7 13 54 CORRIENTES 12 CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. RNN°123 - Emp. RPN°19 km 881 - km 890 / km 892 - km 897 5 14,0 01/03/2005 29/09/2005 4.363 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 51 BUENOS AIRES 3 CVN°1 - Emp. RPN°61 - Acceso a Parish km 199 - km 217 / km 244 - km 252 5 26,0 01/01/2006 02/04/2007 11.515 100 592 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 52 BUENOS AIRES 3 CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N°  - Acceso a Azul km 252 - km 296 5 41,0 01/06/2006 30/01/2007 17.046 337 337 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 56 BUENOS AIRES 205 CVN°1 - Emp. RPN°61 - Emp. RPN°65 km 260 - km 276 5 16,0 07/04/2006 06/04/2007 12.105 2.466 2.466 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 57 BUENOS AIRES 226 CVN°1 - km 129 - km 135 km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 5 10,0 17/01/2007 16/01/2008 12.704 100 0 3.394 0,0% 97,1% 7
22 7 16 59 SANTA FE 11 CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo km 564 - km 600 5 36,0 01/03/2006 28/02/2007 26.478 225 11.409 1.787 0,0% 100,0% 8
22 7 16 60 SANTA FE 11 CVN°3 - San Justo - Gomez Cello km 607 - km 635 5 28,0 14/03/2006 12/04/2008 26.613 470 470 10.092 0,0% 98,8% 7
22 7 17 52 CORDOBA 8 CVN°4  Obra N° 204 - Emp. RNN°36 - Acceso a Suco km 600 - km 604 y km 635 - km 657 5 4,0 06/04/2006 06/05/2007 17.910 2.466 0 0 0,0% 100,0% 8

22 7 17 58 SANTA FE 33 CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre km 631 - km 673 5 42,0 30/12/2004 30/08/2005 11.807 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 19 51 CORRIENTES 12 CVN°6 - Acceso a Itatí - Emp. RPN°13 km 1130 - km 1170 5 40,0 26/06/2006 25/08/2007 25.855 2.171 10.272 2.005 0,0% 98,3% 7
22 7 19 52 MISIONES 12 CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. RPN°34 - Posadas km 1326- km 1336 5 10,0 04/04/2006 03/10/2007 8.798 224 224 590 0,0% 89,7% 7
22 7 19 53 CHACO 16 CVN°6 - Obra N°213 - Emp. RPN°11 - Presidencia de la Plaza km 68 - km 89 5 21,0 24/04/2006 22/12/2008 29.388 224 224 8.126 3,2% 91,8% 6

22 7 23 58 SANTA FE 8 CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°148 km442-km468/ km475-km480/ km595-km600/ km695-km723 5 64,0 01/05/2006 31/07/2007 36.836 100 0 0 0,0% 99,4% 7
22 7 25 51 SANTA FE 11 CVN° 3- Obra N° 226 Emp. RPN°79 (S) - Calchaquí km 635 - km 661 5 26,0 28/02/2007 27/09/2008 21.351 100 0 0 0,0% 97,4% 7

22 7 25 52 BUENOS AIRES 188 CVN° - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs. As./La Pampa km 256 - km 259 / km 364 -km 382 5 21,0 01/12/2006 31/12/2007 18.111 5.683 0 0 0,0% 94,3% 8
Total Obras en Corredores Viales Concesionados 937.875 20.736 116.448 116.442

Obras en Circuitos Turísticos
22 8 1 51 MISIONES Corredor de las Misiones 8 33,2 31/03/2009 30/03/2011 9.000 994 34 0 0,0% 0,0% 0
22 8 2 51 RIO NEGRO ------ Corredor de los Lagos 8 51,5 26/11/2007 24/11/2009 35.000 287 6.760 4.949 3,6% 14,5% 6 B

Total Obras en Circuitos Turísticos 44.000 1.282 6.794 4.949

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II
22 9 1 51 JUJUY Puente s/Río Xibi - Xibi 9 31/03/2009 30/03/2011 25.000 1.417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 2 51 JUJUY 40 Lte. c/ Salta  - Emp. RNNº52 Secc. I y II - Corredor Minero 8 97,5 31/03/2009 30/03/2011 100.000 4.167 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 3 51 LA PAMPA 151 Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro 8 59,0 31/03/2009 30/03/2012 7.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 9 4 51 BUENOS AIRES P S/N° Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul Emp. RNN°226 - Emp. RNN°3 8 40,0 23/11/2007 21/11/2009 90.605 1.713 10.186 10.186 5,5% 20,5% 6
22 9 5 51 SAN LUIS 7 Vía 1 - Serranías Puntanas 5 220,0 31/03/2009 30/03/2013 47.800 1.042 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 7 51 SALTA 50 Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán 8 32,0 31/03/2009 30/03/2011 7.500 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 8 51 SALTA 86 Tartagal - Tonono 8 35,0 31/03/2009 30/03/2011 10.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 9 51 SALTA 51
Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-
Minapona 8 160,0 31/03/2009 30/03/2013 73.000 1.666 1.333 0 0,0% 0,0% 0

22 9 10 51 SALTA 40 La Dársena - Cachi - SI La Dársena - Angastaco 8 43,0 31/03/2009 30/03/2011 120.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 52 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S II Angastaco - Molinos 8 39,0 31/03/2009 30/03/2011 120.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 53 SALTA 40 La Dársena - Cachi - SIII Molinos - Seclantas 8 16,0 31/03/2009 30/03/2010 48.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 54 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S IV Seclantas - Cachi 8 28,0 31/03/2009 30/03/2011 90.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 12 51 MENDOZA 149 Uspallata - Lte. c/San Juan Estancia San Alberto - Estancia Tambillos 8 30,0 31/03/2009 30/03/2012 100.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 12 52 MENDOZA 149 Uspallata - Lte. c/San Juan Est. Tambillos - Lte. San Juan 8 27,0 31/03/2009 30/03/2014 100.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 12 53 SAN JUAN 149  Límite con Mendoza-Calingasta Barreal - Calingasta 8 38,0 31/03/2009 30/03/2014 100.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 13 51 INTERPROVINCIAL 153 Ruta Unión - Ex RPNº319 8 100,0 31/03/2009 30/03/2011 40.000 2.083 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 16 51 MISIONES 14 Obras Intersección RNN°14 - Empalme RPN°4 8 0,5 31/03/2009 30/09/2009 3.000 208 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 17 51 CHACO 16 Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano Emp. RPN°63 - Emp. RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6) 8 7,3 18/10/2006 31/03/2009 65.362 20.407 28.181 32.224 13,1% 75,0% 6
22 9 17 52 CHACO 16 Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano Emp. Av. Sarmiento - Emp. RNNº11 (Prog 7,6 - Prog 13) 8 5,4 18/10/2006 31/03/2009 41.085 9.043 4.043 0 2,2% 58,4% 6
22 9 18 51 CHACO 16 Paso por Saenz Peña 8 5,0 01/08/2007 30/07/2009 48.037 958 11.993 11.993 11,9% 53,1% 6
22 9 19 51 CHACO P7 San Martín - Plaza 8 77,0 31/03/2009 30/03/2011 40.000 1.139 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 21 51 CHACO RP N° 13 (ex 89) Villa Angela - General Pinedo 8 50,0 31/03/2009 30/03/2012 150.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 22 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción 8 9,5 31/03/2009 30/03/2011 80.000 1.405 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 23 51 TUCUMAN Ruta Parque Nacional Calchaquí Entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle 8 80,0 31/03/2009 30/03/2011 50.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 24 51 CATAMARCA 40 El Eje - Las Cuevas 8 25,0 31/03/2009 30/03/2011 80.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 25 51 CATAMARCA 40
Pte. s/Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo 
Seco 9 0,2 31/03/2009 30/03/2010 8.000 250 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 26 51 CHACO 11 Autovía Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S I) Emp. RNN°89 - Cem. Parque Jazmín 8 16,9 31/03/2009 30/03/2011 80.000 833 0 0 0,0% 0,0% 2
22 9 26 52 CHACO 11 Autovía Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (SII) Cementerio - Autódromo y Accesos 8 10,6 31/03/2009 30/03/2011 50.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 26 53 CHACO 11 Autovía Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (SIII) Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belén 8 14,7 31/03/2009 30/03/2011 70.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 27 51 CHACO P12 Obras Empalme RPNº12 8 31/03/2009 30/03/2012 17.000 208 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 28 51 CHACO Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes 8 12,0 31/03/2009 30/03/2014 200.000 4.167 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 51 INTERPROVINCIAL 16 Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S I) Sección I 8 47,0 31/03/2009 30/03/2014 5.000 1.771 1.417 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 52 CHACO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II) Sección II 8 46,9 31/03/2009 30/03/2014 150.000 1.771 834 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 53 CHACO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) Sección III 8 44,6 31/03/2009 30/03/2014 210.000 1.771 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 54 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV) Sección IV 8 55,3 31/03/2009 30/03/2014 150.000 1.979 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 55 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V) Sección V 8 42,4 31/03/2009 30/03/2014 180.000 1.770 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 56 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceáncio Norte - Metán - Avia Terai (S VI) Sección VI 8 45,1 31/03/2009 30/03/2014 210.000 1.771 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 57 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceáncio Norte - Metán - Avia Terai (S VII) Sección VII 8 45,0 31/03/2009 30/03/2014 180.000 1.771 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 58 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceáncio Norte - Metán - Avia Terai (S VIII) Sección VIII 8 46,7 31/03/2009 30/03/2014 180.000 1.771 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 59 SALTA 16 Corredor Bioceánico Norte Sección IX km 621.12-667.81 8 46,7 31/03/2009 30/03/2011 85.000 1.771 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 60 SALTA 16 Corredor Bioceánico Norte km 667,81 - km 707,25 8 39,4 31/03/2009 30/03/2011 80.000 1.666 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 30 51 CHACO 95
Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa 
Sylvina Puente sobre Río Bermejo 5 0,1 31/03/2009 30/03/2010 4.400 125 0 0 0,0% 0,0% 2

22 9 31 51 CHACO Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo 9 0,2 31/03/2009 30/03/2010 6.000 208 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 32 51 INTERPROVINCIAL Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa 9 0,2 31/03/2009 30/03/2010 8.000 167 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 33 51 CHUBUT P71 Emp. RNN°258 (Emp. RNNº40) - Cholila km 0 - km 30 8 30,0 15/12/2005 15/05/2009 36.995 422 8.061 8.061 4,6% 55,1% 6

22 9 34 51 CHUBUT 1S40-P70-S/N° El Maitén - Emp. RNNº40 (ex 258-Epuyén)-Acceso a Bs. As. Chico km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) 8 44,8 22/11/2005 21/12/2008 37.931 733 9.403 9.403 1,9% 88,8% 6 A
22 9 35 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. RNN°40 1ra. Sección km 0 - km 30 8 30,0 01/02/2006 31/12/2008 47.948 3.267 16.508 16.508 0,0% 77,3% 6
22 9 36 51 CHUBUT 259 Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco) 9 6,3 01/04/2007 30/03/2009 19.564 663 13.915 13.915 15,1% 99,7% 6 A
22 9 37 51 CORDOBA 60 Empalme RNN°9 - Límite c/Catamarca km 154 8 100,0 31/03/2009 30/03/2012 70.000 323 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 38 51 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba 8 185,0 31/03/2009 30/03/2013 300.000 6.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 39 51 CORDOBA 19 Circunvalación de San Francisco 8 16,0 31/03/2009 30/03/2011 50.000 2.000 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 40 51 CORDOBA 35 Arroyo El Gato - Emp.RNN°8 km 702 - km 704 - A° Corralito 5 2,0 27/01/2006 27/11/2006 2.649 225 0 0 0,0% 100,0% 8

22 9 42 51 ENTRE RIOS Obra de Estabilización y Contención de Barrancas - Santa Elena 17 31/03/2009 30/03/2011 10.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 43 51 ENTRE RIOS
Obras Reasfaltados de los Accesos Norte y Sur a la Ciudad de 
Villaguay 5 31/03/2009 30/09/2010 5.000 1.479 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 44 51 ENTRE RIOS 130 Villa Elisa - Villaguay 8 79,0 31/03/2009 30/09/2010 40.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 46 51 ENTRE RIOS Puente Binacional Salto - Concordia 9 0,6 31/03/2009 30/03/2012 26.000 604 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 48 51 INTERPROVINCIAL
Puente San Juan, Rosario Santa Fe, Damas Patricias en General 
Roca 9 0,2 31/03/2009 30/03/2012 7.000 479 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 50 51 RIO NEGRO 151 Rotonda en el Cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Acceso Manzano 8 333 0 0 0,0% 0,0% 12

22 9 51 51 RIO NEGRO 151 Emp RNNº22 - Colonia Catriel Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95 8 0,5 31/03/2009 30/11/2009 4.500 336 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 52 51 SANTA CRUZ 288 Empalme RNN°3 - La Julia Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia 8 73,6 07/03/2007 05/03/2010 225.760 1.563 27.446 27.446 2,3% 21,9% 6

22 9 53 51 SANTA CRUZ 40 Güer Aike - Punta Loyola Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado 8 21,0 07/03/2007 05/03/2010 139.214 556 65.465 65.465 1,0% 49,3% 6 A
22 9 53 52 SANTA CRUZ 40 Güer Aike- Punta Loyola Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/río Chico 8 14,0 02/08/2007 31/07/2009 92.906 0 0 0 0,0% 6,0% 6

22 9 56 51 CORDOBA 9 Córdoba - Emp. RNN°60 Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate 8 2,2 01/03/2006 29/01/2008 23.597 556 3.171 3.171 0,0% 92,5% 7
22 9 57 51 MISIONES 101 Piñalito - Deseado - Emp. RPNº19 Piñalito - Deseado - Emp. RPNº19 8 31,0 22/03/2006 20/03/2009 101.578 13.000 13.134 13.134 7,1% 92,0% 6
22 9 58 51 BUENOS AIRES S/N° Puente Victorino de la Plaza Reparación de Puentes 7 0,1 14/02/2008 14/10/2008 3.863 513 2.706 2.706 23,8% 99,9% 7
22 9 59 51 BUENOS AIRES Av.63 Autopista La Plata- Río de la Plata 8 6,0 31/03/2009 30/03/2011 20.000 743 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 9 60 51 BUENOS AIRES Av. Mitre Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Límite Partido Quilmes) Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre 9 7,2 20/04/2006 05/01/2009 60.088 12.557 22.032 22.032 3,5% 99,4% 6
22 9 61 51 BUENOS AIRES S/N Acceso a Parque Industrial Chacabuco Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial 8 2,8 01/11/2006 30/09/2008 15.996 723 5.474 5.474 2,0% 98,5% 7
22 9 62 51 BUENOS AIRES Av. Vergara Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano Partido de Berazategui 8 4,6 24/02/2006 23/09/2008 47.531 704 11.789 11.789 0,2% 98,8% 7
22 9 63 51 BUENOS AIRES S/N° Acc. Autp. Buenos  Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) Primera Etapa 8 2,6 24/01/2005 23/02/2007 25.238 712 64 64 0,0% 100,0% 7
22 9 64 51 CATAMARCA 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca Secciones I y V 8 10,7 01/03/2007 27/02/2009 54.968 15.885 19.975 19.975 6,4% 58,2% 6
22 9 64 52 CATAMARCA 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección II Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) 8 2,5 31/03/2009 30/03/2010 6.000 227 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 64 53 CATAMARCA 39 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección III Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) 8 16,2 31/03/2009 30/09/2010 50.000 333 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 64 54 CATAMARCA 39 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección IV RPN°33 Puente s/río del Valle - Puentes/río 8 4,7 31/03/2009 30/09/2010 13.000 208 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 65 51 CATAMARCA 60 Fiambalá - Paso San Francisco Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06 8 6,0 14/01/2008 13/09/2008 4.147 583 3.292 3.292 9,0% 88,4% 7
22 9 66 51 CHACO P12 Charata - Emp. RPN°6 8 86,0 31/03/2009 30/03/2012 200.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 67 51 CHACO 16 Puente Gral. Belgrano 5 0,5 31/03/2009 30/03/2013 158.624 1.500 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 70 51 CHUBUT 3 Estabilización Cerro Chenque 5 31/03/2009 30/03/2011 4.000 208 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 71 51 CHUBUT P12 Emp. RNNº40 - Gualjaina RNNº40 -km 27,00 8 27,0 01/02/2007 30/01/2009 41.350 11.884 9.215 10.132 0,0% 49,3% 6
22 9 71 52 CHUBUT P12 Emp. RPN°14 (Gualjaina)- Emp. RNN°40- Sec. II km 27 - km 62 8 35,0 31/03/2009 30/03/2011 45.000 917 917 0 0,0% 0,0% 0

22 9 72 51 CHUBUT P17 Trevelín - Corcovado
Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24-
km 20,96) 8 32,0 08/03/2007 06/03/2010 61.361 21.979 7.194 7.894 5,8% 29,5% 6

22 9 72 52 CHUBUT P17 Trevelín - Corcovado - Sección II km 26,28 - km 62 5 35,7 31/03/2009 30/03/2011 40.000 867 700 0 0,0% 0,0% 0
22 9 73 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. RNNº40 km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección 8 30,3 01/02/2008 30/01/2010 44.694 750 8.541 7.710 11,4% 26,6% 6
22 9 74 51 CHUBUT P56 Y 40 Alto Río Senguer - Emp. RPNº20 km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) 8 39,0 09/03/2006 06/01/2009 28.365 10.000 7.801 7.801 5,2% 60,3% 6
22 9 77 51 CORDOBA 8 Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) 8 6,4 31/03/2009 30/03/2011 25.000 625 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 78 51 CORDOBA 35 Emp. RNNº7 - Emp. RNNº8 Puente s/Aº El Gato (km 669,87) 5 0,1 27/12/2005 27/04/2006 228 856 0 0 0,0% 100,0% 8
22 9 79 51 CORDOBA 38 Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz 9 0,3 01/09/2006 30/08/2010 4.628 250 1.679 1.679 0,0% 69,8% 6 A
22 9 81 51 CORDOBA P10 Lte. c/La Pampa - Gral. Levalle Prog. 18,500 - Jovita 8 36,2 01/09/2006 30/11/2009 47.141 0 0 0 0,0% 97,7% 6 S/D
22 9 82 51 CORDOBA PE90 Alcira Gigena - Gral. Cabrera Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Dpto. Juarez Celman 8 47,8 15/09/2006 13/09/2009 55.886 0 0 0 1,1% 68,7% 6 A
22 9 83 51 CORDOBA E57 Intersección RPN°53 - Intersección  RNN°38 Intersección  RPN°E53 - Prog. 22,900 8 22,9 13/03/2006 11/03/2009 38.361 0 0 0 1,6% 79,7% 6 A
22 9 85 51 CORRIENTES Puente Reconquista - Goya Puente nuevo y accesos 9 50,0 31/03/2009 30/03/2014 530.000 2.760 19.763 19.763 0,0% 0,0% 0
22 9 86 51 FORMOSA 11 Aeropuerto El Pucu - Emp. RNNº81 km 1167 - km 1184,44 8 10,9 23/11/2006 23/05/2008 14.819 100 8.642 8.642 0,0% 100,0% 7
22 9 87 51 FORMOSA 11 Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 8 20,4 31/03/2009 30/03/2011 32.762 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0

22 9 88 51 FORMOSA 86 Misión Tacaagle - RNNº95 Emp. RNNº22 - Emp. RNNº95 y Acceso a Villa Gral. Güemes 8 20.000 0 0 0,0% 0,0% 12
22 9 89 51 FORMOSA 86 Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I I - Gral. Güemes - Fortín Leyes 8 25,1 07/05/2007 05/05/2009 95.699 1.538 116.111 48.114 21,6% 71,7% 6
22 9 89 52 FORMOSA 86 Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII II - Fortín Leyes - San Martín N° 2 8 32,7 10/08/2007 08/08/2009 100.466 1.736 1.736 20.090 6,7% 40,4% 6
22 9 89 53 FORMOSA 86 Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones 8 24,8 20/11/2007 18/11/2009 70.886 1.257 1.257 25.151 12,1% 31,9% 6
22 9 89 54 FORMOSA 86 Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar 8 37,5 10/10/2007 08/10/2009 101.671 1.788 1.788 27.536 11,4% 36,0% 6
22 9 90 51 FORMOSA P1 Misión Laishi - El Colorado Presidente Irigoyen (23000) - El Colorado (35025,40) 5 58,0 27/06/2005 26/04/2008 16.882 733 2.471 2.471 0,0% 100,0% 8
22 9 91 51 FORMOSA P2 Emp. RNNº11 - Riacho He-He Secciones I, II y III 5 70,0 20/05/2005 30/04/2008 54.654 427 32.663 32.663 0,0% 99,9% 7
22 9 92 51 JUJUY P1 Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco ) Pte.  J.M. Gorriti - Emp. RNN°9 8 8,0 07/08/2006 06/04/2009 133.458 2.500 80.040 80.040 9,6% 92,2% 6
22 9 94 51 MENDOZA 7 Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas 8 5,0 05/02/2007 06/08/2007 701 369 0 0 0,0% 98,6% 7
22 9 95 51 MENDOZA 40 Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II Emp. RNNº7 - Ugarteche 8 13,6 25/01/2005 24/01/2008 54.192 465 17.300 17.300 0,0% 83,4% 7
22 9 97 51 MENDOZA 145 Paso Pehuenche Sección  II - b Prog. 22,900 - Acc. a Cajón Grande 8 20,9 31/03/2009 30/09/2010 25.427 1.028 1.195 337 0,0% 0,0% 0
22 9 98 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) km 13,6 - Hito Pehuenche 8 16,8 02/01/2007 31/12/2008 73.923 28.500 16.226 11.247 0,1% 22,3% 6
22 9 99 51 MENDOZA 145 Paso Hito Pehuenche Seccion III - a Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) 8 13,6 15/01/2007 13/01/2009 96.624 35.143 39.388 39.388 13,5% 52,6% 6

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II 7.248.064 300.396 655.052 644.799

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III
22 10 1 51 MENDOZA ----- Obras Menores Ferrocarril Trasandino 8 31/03/2009 30/03/2010 25.000 903 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 2 51 MISIONES ---- Puente Internacional Encarnación - Posadas 17 1,0 31/03/2009 30/03/2012 10.000 271 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 4 51 NEUQUEN 40 Acceso a Buta Ranquil y Barrancas 8 2,5 31/03/2009 30/03/2010 1.500 233 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 5 51 NEUQUEN 40 Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén 9 1,0 15/03/2007 14/07/2007 2.309 392 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 6 51 NEUQUEN 231 Av. Circunvalación Villa La Angostura 8 6,0 31/03/2009 30/03/2011 36.000 325 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 7 51 NEUQUEN 231-65-234 San Martín de Los Andes - Emp. RN Nº231 Sección IV:  Acceso Villa Traful - Emp. RNNº231 8 20,6 21/02/2006 21/08/2010 75.759 20.694 25.083 25.083 5,5% 69,7% 6
22 10 8 51 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy 8 21,0 13/02/2008 11/02/2010 127.458 2.021 21.184 22.432 7,5% 22,7% 6
22 10 8 52 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes 8 21,0 31/03/2009 30/03/2011 98.000 2.042 42 0 0,0% 0,0% 0
22 10 8 53 RIO NEGRO 22 Chichinales- Cipolletti Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez 8 22,2 31/03/2009 30/03/2011 100.000 2.083 83 0 0,0% 0,0% 0
22 10 8 54 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro 8 22,0 31/03/2009 30/03/2011 100.000 2.083 227 0 0,0% 0,0% 0

22 10 8 55 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti
Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial 
Cipolleti 8 9,7 31/03/2009 30/03/2011 43.000 896 896 0 0,0% 0,0% 0

22 10 9 51 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. RNNº237 I y II 8 65,0 31/03/2009 30/03/2012 86.400 2.076 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 10 51 RIO NEGRO 40 Emp. RNNº23 - Ñorquinco Pte. s/Aº Las Bayas - km 1272,39 9 0,1 01/02/2006 01/11/2006 797 225 0 0 0,0% 100,0% 7
22 10 11 51 RIO NEGRO 40 Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. RNN°40 8 3.610,0 23/09/2008 22/09/2009 18.580 146 0 0 9,7% 9,7% 6
22 10 12 51 SALTA 9 CVN°5 Obra 24-B-1 Emp. RPN°3- Emp. RNN°34 km 1448 - km 1462 5 14,0 18/12/2006 16/04/2009 20.548 100 16.257 16.257 0,0% 89,6% 6 C
22 10 12 52 SALTA 34 CVN°5 Obra 24-B-2 Emp. RPN°3- Emp. RNN°34 km 1462 - km 1478 5 16,0 07/04/2006 05/12/2008 40.798 100 0 0 1,3% 83,0% 6 A
22 10 12 53 SALTA 9 CVN°5 Obra 24-B-3 Emp. RPN°3- Emp. RNN°34 km 1478 - km 1500 5 22,0 12/04/2006 11/10/2007 38.180 100 0 0 0,0% 99,8% 7
22 10 13 51 SALTA 16 Lte. c/Chaco - Emp. RNN°34 El Quebrachal- J.V. Gonzalez 5 1,4 31/03/2009 30/09/2010 20.000 271 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 14 51 SALTA 40 Payogasta - Emp. RNN°51 Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19 8 118,9 31/03/2009 30/03/2012 68.000 921 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 15 51 SAN JUAN 150 Ischigualasto- RNN°40 Caballo Anca - Emp. RNNº40 8 24,8 31/03/2009 30/03/2011 90.000 1.111 66.726 64.290 0,0% 0,0% 0
22 10 15 52 SAN JUAN 150 Ischigualasto- RNN°40 (Sección II - a 2) km 131 - km 143 8 12,0 31/03/2009 30/09/2011 235.425 1.111 1.111 0 0,0% 0,0% 2
22 10 15 53 SAN JUAN 150 Ischigualasto- RNN°40 Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) 8 12,2 24/06/2008 23/06/2010 46.200 781 781 5.741 8,1% 12,7% 6 A
22 10 15 54 SAN JUAN 150 Ischigualasto - RNN°40 Río Bermejo - Emp. RNN°40 (Sección III) 8 36,4 21/08/2007 19/08/2009 130.319 1.413 1.413 0 14,6% 57,2% 6
22 10 16 51 SAN JUAN RP12 Pachaco- Calingasta km 91 - km 100 - Emp. RPN°414 - Emp. RPN°12 9 0,1 26/10/2005 25/08/2008 15.988 225 0 0 0,0% 59,0% 7
22 10 20 51 SANTA CRUZ 3 PiedraBuena Puente sobre Río Santa Cruz 5 0,2 31/03/2009 30/03/2010 5.000 166 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 22 51 SANTA FE 168 Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias 5 9,0 31/07/2007 29/07/2010 155.922 29.820 57.146 57.146 7,3% 50,2% 6
22 10 23 51 SANTA FE 168 Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné 5 3,5 31/03/2009 30/03/2012 140.269 451 0 0 0,0% 0,0% 4
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22 10 24 51 SANTA FE 178 Emp. RNN°33 - Villa Eloisa km 115,76 - km 146 9 31,0 29/10/2008 28/04/2012 170.171 2.167 0 0 3,3% 3,3% 6
22 10 25 51 SANTA FE 178 Las Rosas - Emp. RNNº34 203-233 8 30,0 31/03/2009 30/03/2010 20.000 2.167 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 26 51 MENDOZA 143 Salto de la Rosa - San Rafael Km 650 - km 655,55 5 5,5 31/01/2007 02/05/2007 400 225 0 0 0,0% 100,0% 7
22 10 27 51 SANTA FE A008 Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini) Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125 8 10,1 13/02/2006 13/06/2008 65.265 225 5.424 5.424 0,0% 86,5% 7
22 10 28 51 SANTA FE Municipalidad de Arroyo Seco Acceso Alternativo Tránsito Pesado desde RNN°9 8 4,0 31/03/2009 30/03/2011 2.000 108 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 29 51 SANTA FE Municipalidad de Ceres Pavimentación Urbana- 34 Arterias Urbanas 8 3,4 31/03/2009 30/03/2011 1.948 391 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 30 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Portada Parque Nacional - Bahía Lapataia 8 16,0 20.000 363 0 0 0,0% 0,0% 12
22 10 31 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares 8 19,9 31/03/2009 30/03/2011 130.000 2.708 0 0 0,0% 0,0% 2
22 10 32 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista 8 13,9 08/03/2007 06/03/2009 116.069 2.190 36.783 35.690 3,6% 70,8% 6
22 10 33 51 BUENOS AIRES S/N Intersección Av. Gral. Paz y Camino Negro 8 1,0 31/03/2009 30/03/2011 50.000 433 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 34 51 ENTRE RIOS 127-P6-P2-12-131-P32-18 Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 Intersecciones varias 11 1,0 31/03/2009 30/03/2011 6.500 352 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 35 51 ENTRE RIOS A015 Intersección RNNº015 y Calle Rösch Conexión Acceso a Salto Grande y RNNº14 8 1,0 31/03/2009 30/09/2009 653 50 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 36 51 LA PAMPA 35 Santa Rosa - Ataliva Roca 8 46,0 31/03/2009 30/03/2013 30.000 870 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 37 51 LA PAMPA 35-P102 Rotonda Intersección (Castex) 8 0,5 31/03/2009 30/09/2009 2.500 3.565 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 38 51 NEUQUEN 22 Neuquén - Arroyito Interseccion RNNº22 y RNNº237 8 1,5 31/03/2009 30/09/2009 2.500 4.506 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 39 51 NEUQUEN 22 Urbano Zapala Intersección Rotonda Av. Fortabat - Rotonda Emp. RPNº13 8 5,1 31/03/2009 30/03/2012 21.687 1.175 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 40 51 SANTA FE 11-A012 Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial
Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío 
Ferroviario 8 2,4 14/11/2006 14/07/2008 34.560 2.907 10.420 10.420 0,0% 82,8% 7

22 10 41 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Ushuaia- Lapataia
Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc.Parque Nac. Tierra del 
Fuego-Bahía La Pataia-Acceso Cascada Río Pipo 8 22,0 31/03/2009 30/09/2010 60.000 567 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 42 51 TIERRA DEL FUEGO 3-V-1 Rotonda Polivalente de Arte- Emp. Vertiente RNN°3 8 5,0 31/03/2009 30/09/2010 10.000 567 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 46 51 BUENOS AIRES 188 Variante paso por Pergamino km 64,50 - km 72,00 8 7,5 31/03/2009 30/03/2011 30.000 1.011 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 47 51 CHUBUT 260 Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51 Sección I y Sección II 8 58,0 31/03/2009 30/03/2012 170.000 1.300 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 48 51 CHUBUT 260 Empalme RPN°51 - Límite con Chile Sección I y Sección II 8 47,0 31/03/2009 30/03/2012 130.000 1.679 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 49 51 MENDOZA 7 Variante paso por Palmira 8 30,0 31/03/2009 30/03/2012 100.000 2.166 1.733 0 0,0% 0,0% 0
22 10 50 51 SANTA FE 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección I: Emp. RNN°34 - Emp RPN°20 8 32,0 5.692 0 0 0,0% 0,0% 12
22 10 51 51 SANTA FE 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección II:  Emp RPN°20 - Lte. c/Cordoba 8 22,0 4.875 0 0 0,0% 0,0% 12
22 10 52 51 CORDOBA 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección III: Lte. c/ Sta Fe - RNNº158 8 6,2 31/03/2009 31/12/2010 51.987 3.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 54 51 CORRIENTES 117 COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero 8 1,0 05/06/2006 03/12/2008 43.664 10.620 10.471 8.703 3,2% 61,7% 6
22 10 55 51 LA RIOJA 79 La Antigua - Emp.RNN°60 km 333 -  km 374,50   (Sección II) 8 33,5 19/05/2006 16/02/2008 26.316 226 11.449 11.449 0,0% 99,1% 8
22 10 57 51 INTERPROVINCIAL 20 Villa Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines km 198,65- km 266,4 11 67,8 20/12/2007 31/12/2008 25.620 722 25.573 25.573 12,8% 96,7% 6 A
22 10 58 51 CHACO RP N° 13 (ex 89) Emp. RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S I Prog. 0,00 - 22,05 8 22,0 31/03/2009 30/03/2012 80.000 1.027 722 0 0,0% 0,0% 0
22 10 59 51 CHACO RP N° 13 (ex 89) Emp. RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S II Prog. 22,05 - 43,28 8 22,0 31/03/2009 30/03/2012 80.000 903 722 0 0,0% 0,0% 0
22 10 60 51 CHACO RP N° 13 (ex 89) Cotte-Lai - Emp. RPN°7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80 Prog. 43,28 - 75,80 8 30,0 31/03/2009 30/03/2012 100.000 1.914 542 0 0,0% 0,0% 0
22 10 61 51 CHACO RP N° 13 (ex 89) Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4 Prog. 81,28 - 135,18 8 53,9 31/03/2009 30/03/2012 70.000 993 794 0 0,0% 0,0% 0
22 10 62 51 CHACO RP N° 13 (ex 89) Samuhu Emp. RPN°4 - Emp. RNN°95 (Villa Angela) 8 36,0 31/03/2009 30/03/2012 120.000 677 542 0 0,0% 0,0% 0
22 10 63 51 MISIONES 14 Emp. RPNº20 (Gramado) -  Emp. RPNº17 (I Sec.) Prog. 1056,00- 1090,00 8 34,6 31/03/2009 30/03/2012 140.000 2.166 1.733 0 0,0% 0,0% 0
22 10 64 51 MISIONES 14 Emp. RPNº 20 - Emp. RPNº17 (II Sec. ) (Dos Hermanas) Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RPNº17 8 21,4 31/03/2009 30/03/2012 170.000 1.897 1.518 0 0,0% 0,0% 2
22 10 65 51 CORDOBA S/N Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 8 8,0 31/03/2009 30/03/2011 200.000 5.417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 67 51 SANTA CRUZ 40-293 Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco) RNN°293-Tr.: Emp RNN°40 -Paso Fronterizo Laurita 8 75,0 01/08/2006 30/07/2009 155.167 37.800 102.670 3.598 0,9% 20,0% 6
22 10 67 52 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - Sección II El Zurdo - Ea. Bella Vista 8 50,0 22/03/2007 20/03/2010 219.165 2.458 2.458 8.977 0,1% 9,5% 6
22 10 67 53 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - Sección III Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras 8 41,0 09/04/2007 07/10/2009 145.965 1.319 1.319 96.649 2,9% 24,3% 6
22 10 67 54 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - Sección IV Ea. Buitreras- Güer Aike 8 42,0 09/04/2007 07/10/2009 118.995 2.777 2.777 0 6,6% 40,5% 6
22 10 69 51 MENDOZA P 52 Calle San Martín - Acceso Planta Cementera Calle San Martín - Acc. Planta Cementera 8 9,5 29/06/2006 28/06/2007 5.888 1.963 311 311 0,0% 72,3% 7
22 10 69 52 MENDOZA P52 Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III) Planta Industrial Villavicencio - Monumento Canota 8 9,8 31/03/2009 30/03/2010 6.000 167 0 0 0,0% 0,0% 3
22 10 69 53 MENDOZA P52 Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. V) Fin pavimento - Acceso Hotel Villavicencio 8 8,2 31/03/2009 30/03/2010 6.000 354 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 72 51 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) km 2184,79 - 2284,79 5 100,0 20/12/2005 20/03/2009 148.562 100 75.667 54.105 1,9% 48,3% 6 A
22 10 72 52 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2026,00 - km 2088,55 8 62,6 20/05/2006 18/07/2009 120.420 22.424 22.424 26.967 4,0% 70,5% 6 A
22 10 72 53 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2164,79 - km 2184,79 8 20,0 31/03/2009 30/03/2011 100.000 500 500 0 0,0% 0,0% 0
22 10 72 54 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2284,79 - 2303 5 18,6 22/08/2007 20/03/2009 43.103 802 802 19.989 0,0% 85,7% 6
22 10 72 55 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2088- 2164,79 8 76,8 31/03/2009 30/03/2011 80.000 1.667 1.667 0 0,0% 0,0% 0
22 10 73 51 TUCUMAN 65(EX365) Emp. RNN° 38 - Lte. c/Catamarca 8 30,0 31/03/2009 30/03/2011 100.000 1.458 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 74 51 TUCUMAN 65(EX 365) Concepción - Iltico Puente s/Rio Chirimayo 9 0,0 27/07/2006 26/10/2007 1.333 465 435 435 0,0% 100,0% 8

22 10 75 51 CORDOBA S/N
Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades 
desde la Autopista Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva 8 3,0 31/08/2007 30/04/2009 9.946 253 5.455 5.455 6,0% 96,7% 6 A

22 10 76 51 SALTA 34 Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba 9 9,7 31/03/2009 30/03/2011 35.550 542 0 0 0,0% 0,0% 2
22 10 77 51 JUJUY P73 Santa Ana - Valle Colorado 8 15,0 31/03/2009 30/09/2010 20.000 204 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 78 51 BUENOS AIRES S/N Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús Camping Monte Brown - Avenida Escribano 8 15,0 21/08/2007 18/02/2009 5.317 146 1.696 1.696 64,0% 95,9% 6 A-C
22 10 79 51 CORDOBA 38 Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes 9 1,0 05/05/2007 15/01/2009 34.399 1.141 15.532 15.531 2,9% 69,3% 6 A-C

22 10 80 51 CORDOBA 8 Obra de Intersección RNN°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota Acceso Este Ciudad de la Carlota 8 0,5 31/03/2009 30/09/2009 1.600 87 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 81 51 CHACO 16 Autovía 16 - Emp. R.Nº63 - E. Cc. Puerto Tirol 8 8,0 31/03/2009 30/09/2010 40.000 1.556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 82 51 FORMOSA P3 Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86 Emp. RNNº81 - Riacho Monte Lindo Grande 8 43,9 18/10/2007 15/10/2012 152.151 2.356 0 0 10,1% 20,3% 6
22 10 82 52 FORMOSA P3 Emp. RNNº81- Emp. RNNº86 Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico 8 37,6 18/10/2007 15/10/2012 130.364 0 0 0 7,9% 21,4% 6
22 10 82 53 FORMOSA P3 Emp. RNNº81 - Emp. RNNº86 Estero Pigho Chico - Emp. RNNº86 8 34,6 18/10/2007 15/10/2012 129.376 0 0 0 11,6% 19,3% 6
22 10 84 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección I 8 15,0 31/03/2009 30/03/2011 60.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 84 52 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección II 8 15,0 31/03/2009 30/03/2011 70.000 1.458 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 84 53 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección III 8 15,0 31/03/2009 30/03/2011 60.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 84 54 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección IV 8 15,0 31/03/2009 30/03/2011 60.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 85 51 SGO DEL ESTERO 34 Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia km 857,52 - km 883,38 11 25,0 28/06/2006 26/02/2007 1.281 100 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 86 51 SANTA CRUZ Velódromo y Autódromo - Caleta Olivia - Convenio 8 4,0 31/03/2009 30/03/2011 16.000 867 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 88 51 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín La Paz - Santa Rosa 8 66,1 29/11/2007 29/07/2010 230.412 3.000 46.499 46.499 10,8% 27,2% 6
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22 10 88 52 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín Desaguadero - La Paz 8 33,4 13/11/2008 13/05/2011 109.297 2.000 0 0 1,9% 1,9% 6
22 10 90 51 SAN LUIS 20 Villa Dolores - Quines Límite con Cordoba - Quines 8 48,0 31/03/2009 30/10/2009 20.625 139 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 92 51 BUENOS AIRES Acceso a Campo Universitario Tandil 8 1,0 31/03/2009 30/03/2010 3.000 292 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 93 51 BUENOS AIRES Intercambiador Centenario - Partido Vicente Lopez 8 0,5 31/03/2009 30/03/2011 12.000 650 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 94 51 BUENOS AIRES S/N° Av. Maipú - Partido de Vicente López Zufriategui - Paraná 5 5,0 09/01/2006 08/10/2008 37.375 0 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 96 51 SANTA FE 177 Empalme RPN°21 - Alto Nivel RNN°9 km 0,00 - km 7,82 8 7,8 25/07/2007 28/02/2009 12.192 325 3.821 3.821 31,5% 68,4% 6 C
22 10 97 51 BUENOS AIRES 178 Pergamino - Límite con Santa Fe 8 50,0 31/03/2009 30/03/2010 8.000 144 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 98 51 SANTA FE 178 Límite con Buenos Aires- Emp. RNN°33 - Acceso a Villa Eloisa 8 110,0 31/03/2009 30/03/2011 42.285 573 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 99 51 CORRIENTES Isla Apipe San Antonio - Puerto Tonla 8 31/03/2009 30/03/2010 2.000 971 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III 6.567.060 237.840 583.408 572.241

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV
22 11 4 51 CORDOBA P21 RPN°20- RPN°19 - Puente sobre a El Gato y San Antonio 9 0,2 31/03/2009 30/03/2010 5.000 1.479 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 5 51 ENTRE RIOS P42 Puente Mendez - Casariego (s/Río Gualeguaychú) hasta RNN°136 9 15,0 31/03/2009 30/03/2010 6.000 528 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 6 51 SAN JUAN 149 Barreal - Uspallata
El Leoncito - Límite con Mendoza - Secciones I y II y Acceso 
Parque Nacional El Leoncito 8 43,0 31/03/2009 30/03/2011 42.000 875 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 9 51 SALTA S/N Tolombon - Hualinchay 8 40,0 31/03/2009 30/03/2011 15.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 11 51 CORRIENTES 123 Empalme RNN°12 - Mercedes 8 73,0 31/03/2009 30/03/2011 20.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 12 51 SAN JUAN 40 Puente s/Rio Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32 9 41,0 31/03/2009 30/03/2011 6.000 233 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 51 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas San Francisco - Saturnino Laspiur 8 46,1 31/03/2009 30/03/2012 230.600 3.203 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 52 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas Saturnino Laspiur - Las Varillas 8 32,2 31/03/2009 30/03/2012 160.750 2.233 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 53 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María Las Varillas - La Playosa 8 37,5 31/03/2009 30/03/2012 187.350 2.602 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 54 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María La Playosa - Villa María 8 43,4 31/03/2009 30/03/2012 216.800 3.011 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 55 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Villa María - Emp. RPN°6 8 36,6 31/03/2009 30/03/2012 183.100 2.542 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 56 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Emp. RPN°6 - Gral. Deheza 8 29,2 31/03/2009 30/03/2012 146.050 2.028 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 57 CORDOBA 158 Gral. Deheza - Río Cuarto Gral. Deheza - Pte. s/ Río Chucul 8 39,7 31/03/2009 30/03/2012 198.550 2.758 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 58 CORDOBA 158 Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto 8 21,2 31/03/2009 30/03/2012 106.150 1.474 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 14 51 SANTA CRUZ 288-P73 Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73 8 0,5 31/03/2009 30/03/2010 3.000 530 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 19 51 SALTA 34 Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy 8 40,0 31/03/2009 30/03/2014 200.000 627 240 0 0,0% 0,0% 0
22 11 20 51 CORDOBA P14 La Paz - Lte. c/San Luis La Paz - Lte. c/San Luis 8 18,0 17/08/2007 15/01/2009 10.712 0 0 0 2,8% 65,8% 6 A-C
22 11 28 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) 8 2,0 22/11/2007 22/07/2008 2.192 282 0 0 0,0% 97,9% 7
22 11 29 51 SGO DEL ESTERO 9 Circunvalación de Santiago del Estero Emp. RNNº9 (N) - Emp. RNN°9 (S) 8 7,5 01/02/2008 30/01/2010 49.396 722 7.710 7.710 5,5% 22,7% 6
22 11 30 51 ENTRE RIOS 40 Trama Urbana Ciudad de Nogoyá Emp. RNN°12 - Emp. RPN°26 8 3,8 13/06/2007 12/03/2008 8.670 605 4.896 4.896 0,0% 96,6% 7
22 11 31 51 MISIONES 12 Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá Variante RNN°12 8 21,5 31/03/2009 30/03/2011 40.000 1.458 0 0 0,0% 0,0% 4
22 11 32 51 SAN JUAN 153 Conexión Vial Los Berros - Barreal Río Nikes - Pampa del Yalguaraz 8 39,8 31/03/2009 30/03/2012 54.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 33 51 RIO NEGRO 151 Emp. Acceso a Dique Ballester 8 813 0 0 0,0% 0,0% 12
22 11 34 51 RIO NEGRO 151 Emp. RNN°22 - Colonia Catriel Inters. con RPN°69 - km 30,8 y Acceso a Villa Manzano 8 6,0 17/06/2008 30/03/2010 6.625 650 831 831 14,1% 38,3% 6
22 11 35 51 JUJUY IV66 Perico - El Milagro Emp. RNNº 66 - Emp. RNNº34 8 13,0 31/03/2009 30/03/2012 60.000 1.250 1.000 0 0,0% 0,0% 0
22 11 36 51 JUJUY 66 Perico - El Cuarteadero Emp. RNNºIV 66 - Emp. RNNº34 8 12,4 31/03/2009 30/03/2011 50.000 1.250 1.000 0 0,0% 0,0% 0
22 11 37 51 JUJUY 34 Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy 8 60,0 31/03/2009 30/03/2013 150.000 35.666 4.333 0 0,0% 0,0% 0
22 11 37 52 JUJUY 34 Acceso San Pedro de Jujuy-Libertador Gral. San Martín 8 57,0 31/03/2009 31/03/2015 400.000 60.111 4.889 0 0,0% 0,0% 0
22 11 39 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (Sección IV) S. IV: 114,000 - 137,416 8 23,4 08/05/2007 04/02/2009 38.736 625 25.427 25.427 9,0% 74,4% 6
22 11 40 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Límite con Chile 8 25/06/2004 24/12/2005 42.846 100 0 0 0,0% 100,0% 7 K
22 11 43 51 SANTA CRUZ Desvío Tránsito Pesado por Avenida Asturias 8 10,0 31/03/2009 30/03/2012 60.000 550 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 45 51 TUCUMAN 157 Vte. Bella Vista - Emp. Autopista RNN°38 8 8,0 31/03/2009 30/09/2010 21.000 343 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 47 51 ENTRE RIOS 12 Acceso a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná) Acceso Sur a Paraná 8 3,1 31/03/2009 30/03/2011 15.000 937 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 48 51 SAN JUAN P511 San Agustín del Valle Fértil - San Ramón 8 50,0 31/03/2009 30/03/2012 70.000 889 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 49 51 ENTRE RIOS P20 I - RPN°39 - Las Moscas Sección I 8 30,6 31/03/2009 30/03/2012 50.000 903 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 50 51 ENTRE RIOS P20 II - Las Moscas - Villaguay Sección II 8 24,4 31/03/2009 30/03/2012 50.000 722 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 51 51 ENTRE RIOS P51 I - Larroque - Estación Parera Sección I 8 27,4 31/03/2009 30/03/2011 40.000 758 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 52 51 ENTRE RIOS P51 II - Estación Parera - Urdinarrain Sección II 8 14,2 31/03/2009 30/03/2011 40.000 794 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 53 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (Sección I) I - Prog.48200 - 70000 8 21,8 25/04/2008 23/01/2010 53.081 879 5.117 5.117 9,1% 17,1% 6
22 11 54 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (Sección II) II - 70000 - 92000 8 22,0 26/04/2007 23/01/2009 45.758 896 30.480 30.480 19,3% 92,8% 6
22 11 55 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (Sección III) Sección III: 92.000 - 114.000 8 25,0 08/05/2007 04/02/2009 44.254 958 23.330 23.330 9,2% 71,8% 6
22 11 56 51 CORDOBA PE86 Achiras - Sampacho 8 36,8 31/03/2009 30/03/2012 60.000 389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 57 51 CORDOBA PT227 - 13 Mina Clavero - San Lorenzo Cura Brochero 8 6,2 15/11/2006 31/01/2009 5.084 1.327 0 0 0,2% 99,7% 6

22 11 58 51 CORDOBA PS 358 La Palestina - Arroyo Cabral - Departamento General San Martin La Palestina - Arroyo Cabral 8 15,2 28/02/2007 28/12/2009 14.362 0 0 0 4,2% 58,0% 6 A
22 11 59 51 CORDOBA P23 Alpa Corral - El Esquinazo Alpa Corral - El Esquinazo 8 38,9 16/08/2007 15/03/2009 28.049 0 0 0 2,1% 90,2% 6 A
22 11 60 51 CORDOBA PE 79 Tancacha - Villa Ascasubi Tancacha - Villa Ascasubi 8 13,3 31/05/2007 29/07/2009 17.392 0 0 0 3,4% 56,6% 6 A
22 11 61 51 CORDOBA RP 18 Acceso a Sanatorio J.J. Puente 8 8,1 14/01/2008 31/10/2009 6.317 0 0 0 4,7% 40,4% 6 A-M
22 11 62 51 CORDOBA P 32 La Posta - Las Arrias La Posta - Las Arrias 8 24,8 10/07/2007 08/07/2010 21.721 0 0 0 2,8% 23,5% 6 A
22 11 63 51 CORDOBA PS N° 397 Emp. RNN°13 -  Km17 8 6,0 31/03/2009 30/03/2010 8.000 271 4.490 4.490 0,0% 0,0% 0
22 11 64 51 RIO NEGRO Circuito turistico Tronador - Cascada Los Alerces 8 67,0 31/03/2009 30/03/2010 3.000 722 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 65 51 CORDOBA RP N° 34 Puesto Bustos - Giulio Cesare
Intersecc. c/ Acceso al Parque Nacional Quebrada del 
Condorito y Camino de Acceso 8 31/03/2009 30/03/2010 5.000 206 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 66 51 SANTA CRUZ RP N° 63 Emp. RNN°3 - Parque Nacional Monte León (Costa) Acceso Parque Nacional Monte Leon 8 30,0 31/03/2009 30/03/2012 50.000 127 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 67 51 TUCUMAN RP N° 330 Alpachiri - Rio Jaya Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos 8 12,7 31/03/2009 30/03/2011 10.000 81 0 0 0,0% 0,0% 2
22 11 68 51 ENTRE RIOS S/N Diamante - Parque Nacional Pre Delta Acc. Parque Nacional Pre Delta 8 5,1 26/06/2007 24/09/2008 6.167 460 5.009 5.009 0,0% 97,4% 7
22 11 69 51 CHACO Capitan Solari - Parque Nacional Chaco Acceso a Parque Nacional Chaco 8 5,2 31/03/2009 30/03/2010 5.000 1.083 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 70 51 SALTA RP N° 20 Emp. RPN°5 - Parque Nacional El Rey Acc. Parque Nacional El Rey 8 46,0 01/04/2008 30/09/2009 18.970 903 0 0 0,7% 10,4% 6 A
22 11 71 51 SAN JUAN Chigua de Abajo - Quebrada Alcaparrosa Acc. Parque Nacional San Guillermo 8 60,0 31/03/2009 30/03/2011 20.000 614 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 11 72 51 JUJUY Ex RN N° 40 Límite con Salta - Abra Pampa Sección I 8 40,0 31/03/2009 30/03/2012 50.000 659 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 73 51 TUCUMAN RP 307 Tafí del Valle - Límite con Catamarca El Blanquito - El Infiernillo 8 60,0 11/07/2008 09/01/2010 21.113 54 0 0 5,1% 8,0% 6 A
22 11 74 51 CATAMARCA P46 Emp. RNN°60 - Emp. RNN°40 (Belén) Andalgala - La Puntilla (Secc. II y III) 8 32,0 31/03/2009 30/03/2012 144.500 867 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 75 51 CATAMARCA RP N° 219 Acceso Ruinas El Shincal 8 6,0 31/03/2009 30/03/2010 6.000 233 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 76 51 SAN LUIS RP N° 29 Ruta de los Dinosaurios La Chañarienta - Las Liebres - Ruta de los Dinosaurios 8 63,0 31/03/2009 30/03/2012 45.000 163 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 77 51 LA RIOJA 75 Las Padercitas - Sañogasta Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) 8 6,0 31/03/2009 30/03/2011 10.000 714 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 78 51 LA PAMPA 154 Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22 km 111,00 - km 136,48 (Emp. RNN°22) 8 25,5 31/03/2009 30/03/2011 15.000 2.564 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 79 51 JUJUY S/N Av. de Circunvalación y Acceso a Perico 8 4,0 31/03/2009 30/03/2013 30.000 1.000 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 80 51 BUENOS AIRES RP N° 72 San Francisco de Bellocq - Copetonas Sección II km 25 - Copetonas y Acceso a Reta 8 35,0 31/03/2009 30/03/2013 87.783 90 0 0 0,0% 0,0% 2

22 11 81 51 SAN JUAN 20 - 141
Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. RNN°141 - Caucete y 
Difunta Correa Seccion: I y la: Acc. Difunta Correa - Lado Norte 8 29,8 31/03/2009 30/03/2010 7.000 983 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 82 51 SANTA FE S/N° Sistema Margen Izquierdo Río Grande Vinculación Pte. Los Perales - La Viña 8 31/03/2009 30/03/2011 15.000 313 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 83 51 SANTA FE A007
Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. 
Norte) 19,1 kms 8 19,1 31/03/2009 30/09/2010 36.304 488 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 84 51 TUCUMAN P323 Famailla - Río Colorado (Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157) km 2164,79 - km 2184,79 5 10,0 03/03/2008 03/01/2009 8.848 217 0 0 1,8% 16,0% 6
22 11 85 51 TUCUMAN P325 Emp. RNN°38 (Monteros) - Emp. RNN°157 (Simoca) 8 18,0 26/02/2008 24/02/2009 12.814 584 0 0 0,8% 25,3% 6

22 11 86 51 SANTA CRUZ S/N Acceso desde RNN°281 a Puerto Deseado
Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - 
Parque Industrial 8 22,0 01/11/2007 30/10/2009 79.292 50 24.046 24.046 5,4% 41,0% 6

22 11 87 51 SALTA
Mejoramiento y Ampliación de la Pista del Aeropuerto General 
Mosconi 8 31/03/2009 30/03/2011 22.000 87 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 88 51 MISIONES 12
Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas 
(Colectora) 8 31/03/2009 30/03/2011 14.000 111 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 89 51 LA RIOJA 12 Pista de aterrizaje y Acceso al Aeropuerto de Chamical 8 31/03/2009 30/03/2011 3.229 108 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 90 51 ENTRE RIOS EX RPN° 11 Oro Verde - Paraná 5 31/03/2009 30/03/2011 4.105 645 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 91 51 ENTRE RIOS Acceso a Parque Nacional el Palmar 8 31/03/2009 30/03/2010 4.000 813 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 92 51 JUJUY P83 Emp. RNN°34 - Valle Colorado Abra de Cañas - Río Jordan 8 15,2 16/07/2008 16/05/2009 4.969 813 12.478 12.478 33,8% 39,5% 6
22 11 92 52 JUJUY P 83 Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado) Secc. II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 8 30,1 24/07/2007 21/01/2009 7.369 0 0 0 32,0% 92,4% 6
22 11 92 53 JUJUY P 83 Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado) Pr. 84,200 - Pr. 96,500 8 12,3 25/07/2007 21/02/2009 8.335 0 0 0 21,4% 64,8% 6 A
22 11 92 54 JUJUY P83 Emp.RNN°34 - Valle Grande Prog. 0,000 - Abra Cañas 8 30,0 22/10/2007 20/12/2008 3.415 0 0 0 0,0% 13,6% 6

22 11 93 51 SALTA 51-68
Av. J.F. Kennedy-Rotonda Limache, El Aybal/RNN°68 y 51Distr. 
Ronda Limache 8 31/03/2009 30/03/2011 30.000 81 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 94 51 SAN JUAN 153 Media Agua - Los Berros Emp. RNN°40- Pte. s/Río Korich 8 31/03/2009 30/03/2011 30.000 1.259 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 95 51 BUENOS AIRES 228-P73 Rotonda en Intersección RNNº228 y RPNº73 8 31/03/2009 30/03/2010 3.000 542 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 96 51 CHUBUT 3-P4 Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) RNN°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew 8 61,0 01/01/2008 31/05/2012 308.303 2.792 7.032 7.032 3,8% 11,8% 6
22 11 97 51 TUCUMAN P308 Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157 8 38,0 31/03/2009 30/04/2010 20.000 361 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 98 51 TUCUMAN P321 Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157 8 2,0 31/03/2009 30/09/2009 1.000 975 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 99 51 TUCUMAN P329 Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157 8 37,0 31/03/2009 30/03/2010 20.000 521 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV 4.460.061 163.886 162.308 150.846

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V
22 12 1 51 PAIS Varias Accesos a localidades desde Rutas Nacionales 14 18,8 01/01/2008 31/12/2008 0 1.042 0 0 90,0% 90,0% 6 B
22 12 2 51 TUCUMAN 40 Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quimes) Secc. I y II 8 20,0 31/03/2009 30/03/2011 40.163 831 0 0 0,0% 0,0% 1
22 12 3 51 TUCUMAN 9 Pavimentación colectora e iluminación en Las Talitas 8 2,0 31/03/2009 30/09/2009 2.000 2.031 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 4 51 TUCUMAN ex RNN° 34 Gobernador Garmendia - Las Cejas 8 42,0 31/03/2009 30/03/2010 23.000 632 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 5 51 CORDOBA P32 Obispo Trejo - La Posta Prog 0,00 - Prog 25,70 8 22,0 02/05/2006 01/03/2009 26.128 417 0 0 1,1% 96,9% 6 A
22 12 6 51 CATAMARCA P S/N° Emp. RPN°46 - Tucumanao y Acceso a Tucumanao 8 35,0 31/03/2009 30/05/2010 35.000 2.163 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 8 51 CHUBUT P1 Comodoro Rivadavia - Camarones 8 115,0 31/03/2009 30/03/2013 200.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 9 51 ENTRE RIOS P 19 Emp. RNN°12 - Emp. RPN°20 (Puente Vasallo s/ Río Gualeguay) 8 31/03/2009 30/03/2010 8.000 1.806 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 10 51 LA PAMPA P1 General Pico - RNN°5 8 93,0 31/03/2009 30/09/2010 47.000 95 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 11 51 LA PAMPA P1 RNN°5 - RNN°35 8 35,0 31/03/2009 30/03/2011 30.000 126 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 12 51 ENTRE RIOS 127 RNNº127 con Av. Antelo e Irigoyen Acceso a Conscripto Bernardi 8 7,0 31/03/2009 30/09/2010 25.800 1.959 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 13 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano 8 6,8 31/03/2009 30/09/2010 7.000 361 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 14 51 BUENOS AIRES P66 Ameghino - Blaquier Int. c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín 13 27,4 17/09/2007 16/06/2010 67.237 1.611 31.250 31.250 0,1% 82,2% 6
22 12 15 51 RIO NEGRO Acceso a Parque Nacional Nahuel Huapi 8 10,0 31/03/2009 30/09/2010 10.000 50 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 16 51 ENTRE RIOS 12 Emp. RNN°127 - La Paz 8 113,0 31/03/2009 30/03/2012 60.000 948 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 17 51 NEUQUEN 40 Acceso a Barrancas 8 1,0 31/03/2009 30/09/2009 1.000 2.844 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 18 51 BUENOS AIRES 3
Vinculación RNN°3 Sur y RNN°3 Norte por el Acceso al Puerto de 
Bahía Blanca 8 7,0 31/03/2009 30/03/2011 70.000 1.463 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 19 51 SAN JUAN 40 Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza Doble Vía 8 31/03/2009 30/11/2009 35.000 6.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 20 51 TUCUMAN 38 Paso por Monteros y Av. De Circunvalación 8 3,5 31/03/2009 30/03/2010 10.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 21 51 SANTA CRUZ 288 Emp. RNNº3 - Pto. Santa Cruz 8 30,0 31/03/2009 30/03/2011 70.000 1.458 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 22 51 SANTA CRUZ 40 Güer Aike - Punta Loyola 8 2.519 0 0 0,0% 0,0% 12
22 12 23 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección I 8 31/03/2009 30/03/2011 10.000 510 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 24 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección II 8 31/03/2009 30/03/2011 32.500 677 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 25 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección III 8 31/03/2009 30/03/2011 23.400 488 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 26 51 SANTA CRUZ S/N Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena 11 14/12/2007 12/12/2008 29.625 458 0 0 2,8% 23,2% 6

22 12 27 51 SANTA CRUZ
Pavimentación Urbana El Chaltén y Protección Márgenes río Fitz 
Roy 11 5,8 20/12/2006 31/12/2008 20.801 833 0 0 0,3% 99,5% 6 A

22 12 28 51 SANTA CRUZ 281 Emp. RNNº3 - Puerto Deseado Emp. RNNº3 - km 65 / Acceso Puerto Deseado 8 31/03/2009 30/03/2011 30.000 2.792 0 0 0,0% 0,0% 12
22 12 29 51 CHACO 95 Emp. RNNº9 - Lte. con Formosa 8 31/03/2009 30/03/2011 50.000 1.042 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 30 51 JUJUY 9 Autovía Tramo RPN°2 - Yala 9 13,0 31/03/2009 30/03/2011 28.000 583 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 12 31 51 TIERRA DEL FUEGO P 30 Camino del Atlantico Ushuaia - Pto. Brown 8 31/03/2009 30/03/2011 150.000 3.125 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 32 51 CHACO Acceso a Fontana 25 de Mayo - Empalme RNNº11 8 31/03/2009 30/03/2011 19.500 406 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 33 51 MENDOZA 60 Revestimiento Colector y Obra de Pavimentación Calle Maza 8 31/03/2009 30/03/2011 2.042 50 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 34 51 MENDOZA Obra de Pavimentación Cuidad de Las Heras 8 31/03/2009 30/03/2011 3.478 65 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 35 51 MENDOZA
Obra de Pavimentación Departamento. Lavalle (calles Dorrego, 
Quiroga y otras) 8 31/03/2009 30/03/2011 6.300 131 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 36 51 CORDOBA Obra Costanera Ciudad Villa Nueva 8 31/03/2009 30/03/2011 3.500 73 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 37 51 MENDOZA P86 Nueva Traza Tupungato 8 31/03/2009 30/03/2011 39.000 813 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 38 51 SANTA FE P90 Enlace  Autopista RNN°9 - RPN°21 8 31/03/2009 30/03/2010 10.000 271 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 39 51 SANTA FE A008 Río Parana - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) km 1,310 - km 29,395 8 29,0 31/03/2009 30/03/2012 584.700 4.167 58.295 58.294 0,0% 0,0% 0

22 12 40 51 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. RPNº65) - General Villegas (Emp. RNNº33) Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 8 44,4 31/03/2009 30/03/2011 79.505 1.250 0 0 0,0% 0,0% 2

22 12 40 52 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. RPNº65) - General Villegas (Emp. RNNº33)
Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 
517 8 69,0 31/03/2009 30/03/2011 100.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 40 53 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. RPNº65) - General Villegas (Emp. RNNº33) Sección III km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 8 55,3 31/03/2009 30/03/2011 92.260 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 40 54 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. RPNº65) - General Villegas (Emp. RNNº33) Seccion IV km 568 - km 580 y km 584 - km 623 8 51,0 31/03/2009 30/03/2011 85.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 41 51 BUENOS AIRES S/N Av. de Circunvalación - Rama Sur - Prolongación km 0,00 - km 5,95 8 6,0 31/03/2009 30/03/2010 6.000 250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 42 51 CHACO 11 Variante Paso por Resistencia km 955 - km 5,95 8 19,0 31/03/2009 30/03/2011 100.000 2.083 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 43 51 CHUBUT 3 - RP 2 -A010 Arroyo Verde - Emp. RNNºA 010 / Emp. RNNº3 - Pto. Pirámides Emp. RNNº3 - Emp. RPNº1 8 87,3 22/08/2008 21/08/2011 134.301 2.798 0 0 1,6% 1,7% 6
22 12 44 51 SANTA FE 9 Rosario - Carcaraña 8 39,0 31/03/2009 30/03/2010 30.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 45 51 BUENOS AIRES 3 Emp. RPNº4 - Emp. RPNº6 km 22421,54 - km 28142,32 8 5,6 15/05/2008 13/01/2010 66.559 1.879 11.711 11.711 18,5% 30,7% 6
22 12 46 51 SGO DEL ESTERO 89 Quimili - Suncho Corral 8 106,0 31/03/2009 30/03/2011 40.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 47 51 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta Posta Cambio Zalazar - El Remanso - Lamadrid 8 250,0 31/03/2009 30/03/2014 250.000 2.083 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 48 51 LA RIOJA P27 Lte. con San Juan - San Ramón 8 28,0 31/03/2009 30/03/2011 15.064 314 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 49 51 SANTA FE 34 Variante de paso por Rafaela km 214,38 - km 231,50 8 19,0 31/03/2009 30/03/2011 70.000 1.458 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 50 51 SGO DEL ESTERO P 4 Nueva Esperanza - Santo Domingo Prog. 0,00 - Prog. 25000 8 25,0 31/03/2009 30/03/2011 28.659 710 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 51 51 SGO DEL ESTERO P 13 Sumampa - Pinto ( RNNº34) Prog. 58 - Prog. 88,673 8 30,7 31/03/2009 30/03/2011 52.104 1.199 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 52 51 ENTRE RIOS 130 Variante paso por Villaguay 8 5,0 31/03/2009 30/03/2011 20.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 53 51 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2284,79 - km 2303,40 8 18,6 1.716 0 0 0,0% 0,0% 12
22 12 54 51 SANTA CRUZ P 39 Emp. RPN°43 - Bajo Caracoles km 0,00 - km 184 8 184,0 13/04/2007 11/04/2010 223.277 46.888 0 0 0,2% 45,9% 6 A
22 12 55 51 SANTA CRUZ P 49 Emp. RPNº39 - Emp. RNNº3 8 200,0 30/12/2007 28/12/2010 127.997 2.229 0 0 0,3% 29,6% 6 A
22 12 56 51 SANTA CRUZ P 2 Condor Cliff - La Esperanza 8 85,0 01/11/2007 30/10/2010 94.426 1.646 0 0 0,5% 41,7% 6 A
22 12 57 51 SANTA CRUZ P 9 Emp. RNNº3 - Emp. RNNº40 Emp. RNNº3 ( Poste S.O.S. Nº25) - Emp. RNNº40 8 192,0 06/03/2007 04/03/2010 238.248 4.964 0 0 0,2% 29,9% 6 A
22 12 58 51 SANTA CRUZ S/N Accesos a Puerto Deseado desde RNNº281 8 22,0 31/03/2009 30/03/2011 47.000 979 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 59 51 CHACO RP N 4 Quitilipi - Pampa del Indio Pampa Verde - Cancha Larga 8 25,0 25/06/2008 24/12/2009 42.142 833 0 0 1,4% 5,8% 6 A
22 12 60 51 LA PAMPA 232 (Ex RPN 106) Emp. RNNº152 - Chelforo Sección I 8 37,0 31/03/2009 30/03/2012 100.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 61 51 LA PAMPA 232 Emp. RNNº152 - Chelforo Sección II 8 37,0 31/03/2009 30/03/2012 100.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 62 51 RIO NEGRO 232 Emp. RNNº152 - Chelforo (Emp. RNNº22) Seccion III - La Japonesas - Chelforo 8 42,0 31/03/2009 30/03/2012 87.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 63 51 SANTA FE 34 Rosario - Emp. RNNºA012 Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües 8 1,6 31/03/2009 30/09/2010 20.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 64 51 TIERRA DEL FUEGO RP 23 Río San Pablo - Río Lainez - Río Irigoyen 8 42,0 31/03/2009 30/03/2010 4.924 137 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 65 51 TIERRA DEL FUEGO RPN 9 Emp. RNNº3 - Acceso Estancia El Roble 8 25,5 31/03/2009 30/03/2010 896 402 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 66 51 TIERRA DEL FUEGO RPN 5 Acceso Estancia Los Flamencos - Estancia el Salvador 8 32,0 31/03/2009 30/03/2010 894 402 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 67 51 CHUBUT EX RP N 20 Tamariscos - Emp. RPNº56 Prog. 159,300 - Prog. 166,500 8 7,0 31/03/2009 30/11/2009 6.449 403 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 68 51 CORRIENTES P 40 Tramo 1 - Emp. RNNº123 - Puesto Ciro Prog. 0,00 - Prog. 34,00 8 34,0 31/03/2009 30/03/2011 92.112 1.280 0 0 0,0% 0,0% 4
22 12 69 51 CORRIENTES  P 40 Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. RPNº114 Prog. 34,00 - Prog. 75,241 8 41,2 31/03/2009 30/09/2010 118.499 2.040 0 0 0,0% 0,0% 3
22 12 70 51 SAN JUAN 150 Las Flores - Lte. Internacional con Chile Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) 8 28,3 31/03/2009 30/03/2011 64.500 1.063 0 0 0,0% 0,0% 2
22 12 71 51 BUENOS AIRES 9 Rehabilitación Antigua Traza e/A° Escobar y Calle Don Bosco 8 31/03/2009 30/11/2009 7.000 438 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 72 51 CATAMARCA P2
Emp. RPNº42 (La Cumbre) - Emp. RNNº157 (San Antonio de la 
Paz) Ancasti Prog 595,24 - 12800 8 12,2 18/02/2008 18/08/2009 7.008 254 0 0 5,7% 18,2% 6

22 12 73 51 CHUBUT P71 Portada Norte Parque Nacional Los Alerces - Villa Futalaufquen km 47,336 - km 81,96 8 34,6 31/03/2009 30/11/2013 141.736 1.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 74 51 LA PAMPA P1 RNNº188 RPN°102 km 78,80 - km 81,96 8 3,2 31/03/2009 30/09/2009 238 50 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 75 51 LA PAMPA P7 Metileo - RNN°5 km 88,12 - km 132,58 y Acceso a Mirasol 8 49,5 31/03/2009 30/11/2009 3.719 125 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 76 51 LA PAMPA P11 RPNº102 - RPNº110 km 0,154 - km 24,763 8 24,8 31/03/2009 30/11/2009 1.862 116 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 77 51 LA PAMPA P102 RPNº1 - Luan Toro
km 0,00 - km 7,575; km 84,89 - km 116,85; km 129,44 - 
Acceso a Rucanelo 8 55,6 31/03/2009 30/03/2010 4.178 174 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 78 51 LA RIOJA P5 La Rioja  - Paraje San Juan RNNº38 - Acceso a Aeropuerto (4518-07) 8 5,0 15/12/2007 31/01/2009 7.749 492 0 0 0,0% 55,6% 14
22 12 79 51 BUENOS AIRES 3 Av. General Paz - Cañuelas km 43,110 - km 61,383 8 18,3 20/05/2008 19/05/2011 181.472 29.063 28.804 28.804 10,4% 20,9% 6
22 12 80 51 SGO DEL ESTERO P4 Nueva Esperanza - Santo Domingo Prog. 25000 - Prog. 49900 8 24,9 31/03/2009 30/03/2011 30.956 645 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 81 51 SGO DEL ESTERO P13 Sumampa-Pinto  Prog. 0.0 Prog. 28500.00 8 30,0 31/03/2009 30/03/2011 38.928 811 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 82 51 SGO DEL ESTERO P3 Sumampa-Pinto Prog. 28500 Prog. 58000 8 30,0 31/03/2009 30/03/2011 54.000 1.125 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 83 51 TUCUMAN EX365 RNNº65 (ex 365) Emp. RNNº38 Límite con Catamarca RNNº38-Alpachiri 8 18,0 31/03/2009 30/03/2010 20.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 84 51 FORMOSA S/N° Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez Emp. RNN°81 - Fin Tramo 8 1,5 17/10/2007 17/03/2008 10.762 278 10.354 10.354 0,0% 96,2% 7
22 12 85 51 SGO DEL ESTERO P6 Pampa de los Guanacos - Sachayoj km 0,00 - km 48,60 8 48,6 31/03/2009 31/01/2015 72.000 1.000 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 86 51 RIO NEGRO P8 La Esperanza - Los Menucos km 56.00 - km 62.634 8 6,6 07/12/2007 31/12/2008 11.012 416 0 0 2,7% 52,7% 6 A

22 12 87 51 CHUBUT RP 7 Pavimentación Urbana Ciudad de Rawson y su Acceso por RPNº7 8 15,5 25/08/2008 23/02/2011 36.492 0 0 0 2,1% 3,2% 6
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V 4.977.102 174.056 140.415 140.414

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
22 13 3 51 FORMOSA P2 Emp. RNNº11 - Riacho He - He 5 15,0 14/04/2008 13/04/2010 38.045 0 13.054 13.054 18,8% 45,4% 6

Total Construcciones 39.884.382 3.396.610 4.497.003 4.423.615



DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles de $) Avance Físico

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fin Inversión Total Crédito Inicial Crédito Final 
31/12/08

Devengado 
31/12/08

Avance IV 
Trimestre

Avance 
Total Est Obs

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

26 1 1 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 13 111,4 26/05/1997 23/05/2005 14.043 465 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 2 51 SANTA CRUZ 3-281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. RNNº3 13 132,3 24/04/1997 21/12/2004 13.515 465 0 0 0,0% 99,7% 7
26 1 3 51 LA PAMPA 143-152 Malla 104 - La Pampa Emp. RNN°35 - Chacharramendi 13 127,8 03/07/1997 30/10/2004 9.733 465 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 4 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba Acceso a Cruz del Eje - Chamical / Emp. RPN°31 - Chamical 13 243,8 18/06/1997 15/06/2004 11.169 465 626 626 0,0% 97,7% 8

26 1 6 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta - Tucumán
Emp. RPN°307 - San Carlos / Emp. RNN°40N - Río Conchas 
(Pte.) 13 142,3 04/06/1997 30/11/2009 22.861 465 1.684 1.684 1,5% 99,3% 6 C

26 1 7 51 SALTA 68 Malla 401 B - Salta Río Las Conchas (Pte.) - Río Ancho (Pte.) 13 114,8 30/04/1997 30/07/2009 26.945 566 1.307 1.307 1,3% 95,6% 6 A

26 1 8 51 LA RIOJA 40N-60-75 Malla 403 - La Rioja - Catamarca
Emp. RNN°60 - Belén/ Aimogasta- Acc.Tinogasta/Aminga - 
Emp. RN°60 13 226,3 04/07/1997 01/07/2004 17.762 365 0 0 0,0% 97,7% 7

26 1 9 51 JUJUY 9-66 Malla 404 - Jujuy - Salta
Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy / Lte. Salta - Jujuy-Río 
Yala (Pte)/ Emp.R9-Emp.R 34/ Emp.R66-R34 13 148,9 05/04/1997 02/09/2004 12.938 225 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 10 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero
Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - 
Yuchán 13 178,6 22/05/1997 18/12/2005 23.197 850 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 11 51 SGO DEL ESTERO 89 Malla 405 B - Santiago del Estero Yuchán - Emp. RNN°34 13 79,7 10/04/1997 08/07/2006 19.845 337 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 12 51 CORRIENTES 123-14-122 Malla 501 - Corrientes
Emp.RNN°117- Emp. RPN°155- km139,00- Emp. RNN°14-
Emp.RNN°14-Yapeyú 13 144,7 07/07/1997 04/10/2006 27.283 224 282 282 0,0% 85,8% 7

26 1 13 51 ENTRE RIOS 12-18-32 Malla 502 - Entre Ríos
Emp. RNN°127-Lte. c/Corrientes -Emp. RNN°12-Emp. 
RPN°32-Emp. RNN°12-Hasenkamp 13 271,4 27/08/1997 24/05/2008 28.762 259 4.849 4.849 0,0% 98,2% 7

26 1 14 51 CORRIENTES 119-123 Malla 507- Corrientes Emp. RNN°14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN°12 - km 139,00 13 217,6 03/11/1997 02/04/2004 20.456 224 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 15 51 CHACO 95 Malla 508 - Chaco Paralelo 28 - Tres Isletas 13 222,3 10/02/1998 08/04/2009 23.409 300 2.298 2.298 1,6% 93,7% 6
26 1 16 51 CORRIENTES 14 Malla 503 -  Corrientes Cuay Grande - Lte. c/Misiones 13 122,5 07/07/1997 03/09/2004 15.340 101 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 17 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte c/ Corrientes - Emp. RPN°20 13 272,6 14/10/1997 11/10/2004 20.028 101 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 19 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy San Pedro - Emp. RNN°50 / Emp. RNN°34 - Lte. c/Bolivia 13 204,7 18/07/1997 15/08/2004 16.672 101 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 21 51 SAN JUAN 20-141 Malla 302 - San Juan Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20 13 286,8 15/08/1997 13/08/2003 16.006 850 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 22 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga 13 231,6 02/08/1997 31/07/2002 6.378 221 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 23 51 LA RIOJA 76-150 Malla 308 - La Rioja - San Juan Emp. RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto 13 292,0 13/01/1998 12/04/2004 10.860 100 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 24 51 LA RIOJA 38-40N-74 Malla 309 -  La Rioja
Chamical - Emp. RNN°74 / Emp. RNN°74 - Emp. RNN°60 / 
Patquia - Emp. RNN°40N 13 327,8 30/09/1997 28/02/2004 17.876 100 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 25 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acc. Malaspina - km 1817,55 13 124,5 11/11/1997 30/04/2009 24.372 223 2.563 2.563 2,7% 92,0% 6 A-C
26 1 26 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Emp. RNNº 281- Gran Bajo de San Julián 13 308,0 25/11/1997 24/04/2005 20.207 112 0 0 0,0% 89,6% 7
26 1 28 51 CORRIENTES 118 Malla 512 A - Corrientes Emp. RNN° 12 Sur - Pje. Iguaté  Porá 13 84,3 13/01/1998 11/05/2009 21.661 835 84 84 0,0% 96,7% 6

26 1 29 51 BUENOS AIRES 229-249-22 Malla 206 - Buenos Aires
A/N RNN°3- P. Alta/ Emp. RNN°3- Emp. RNN° 229/ Emp. 
RNN°3-Pte. s/ Río Colorado 13 167,1 17/07/1997 13/04/2009 29.309 405 5.129 4.549 2,3% 86,6% 6 A

26 1 31 51 SANTA FE 98 Malla 209 A - Santa Fe Emp. RNN°11 - km 123,43 13 123,4 09/12/1997 08/05/2004 26.066 224 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 32 51 CHUBUT 40S-258-259 Malla 113 - Chubut
Lte. c/ Río Negro-Emp. RNNº40S- Emp. RNº258-Emp. 
RNNº25 Emp. RNNº40S Trevelín 13 201,2 01/12/1997 28/12/2008 34.892 1.688 3.871 3.871 2,7% 97,0% 6

26 1 33 51 CHUBUT 3-25 Malla 102 A - Chubut Emp. RNNº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte. s/río Chubut 13 250,4 14/11/1997 11/11/2004 21.472 100 0 0 0,0% 99,8% 7
26 1 34 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. RNN°11 - Acceso a Las Lomitas 13 285,6 01/08/1997 29/10/2004 17.069 100 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 35 51 RIO NEGRO 258-237 Malla 114 - Río Negro Bariloche- Lte. c/ Chubut- Lte. c/ Neuquén- Entrada Bariloche 13 141,9 01/04/1998 27/12/2008 26.694 1.700 6.336 5.986 2,0% 96,8% 6 A-D

26 1 36 51 SAN LUIS 20-79 Malla 307 - San Luis
Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La 
Rioja 13 187,7 17/06/1998 14/11/2004 13.993 100 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 37 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp. RNN°7 - Pte. s/Río Diamante 13 211,2 13/01/1998 12/04/2004 13.402 436 290 290 0,0% 100,0% 8

26 1 38 51 CORDOBA 9-60 Malla 204 - Córdoba
Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. RNN°9-Lte. 
c/Catamarca 13 309,5 12/07/1997 09/06/2004 15.095 100 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 39 51 SAN LUIS 146-147 Malla 301- San Luis
Emp. RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. 
RNN°20 13 245,6 20/06/1997 17/02/2004 14.250 228 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 40 51 LA PAMPA 154 Malla 115 - La Pampa Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22 13 136,8 23/06/1997 20/09/2004 18.091 100 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 41 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. RPN°86 - Emp. RNN°3 13 139,9 04/03/1998 30/12/2008 29.260 212 4.812 4.760 3,5% 94,9% 6 A

26 1 43 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 - Mendoza
Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°40S / 
Pte. s/río Diamante - Emp. RNN°143 13 223,3 13/08/1997 11/03/2004 15.295 100 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 44 51 ENTRE RIOS 18-130 Malla 510 - Entre Ríos Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay 13 173,0 25/10/1997 20/02/2009 28.724 480 724 724 1,8% 45,6% 6

26 1 45 51 CORDOBA 20-148 Malla 210 - Córdoba - San Luis
A.S.J. del Morro - Lte. c/Córdoba / Lte. c/San Luis - Villa 
Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines 13 220,0 05/09/1997 03/10/2004 18.064 100 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 46 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Ríos Emp. RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119 13 259,2 03/10/1997 31/07/2009 49.622 290 8.148 8.148 3,2% 72,8% 6
26 1 47 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acceso L. U3 - Emp. RP ex RNN°3 13 258,3 05/11/1997 02/12/2008 31.544 740 2.910 2.910 2,9% 99,3% 6 A
26 1 48 51 RIO NEGRO 22-151 Malla 103 - Río Negro Emp. RNN°152 - Lte. La Pampa 13 281,3 14/06/1997 12/06/2003 14.887 224 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 50 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Río Negro Río Colorado - Emp. RNN°152 13 221,6 31/07/1997 28/10/2004 17.642 100 0 0 0,0% 98,6% 7
26 1 51 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 - Neuquen Plottier - A°  La Teresa 13 195,7 29/10/1997 27/07/2004 9.896 224 9 9 0,0% 100,0% 8

26 1 52 51 NEUQUEN 237-231 Malla 109 - Neuquén
Aº La Teresa - Lte. c/Río Negro-  Emp.RNNº237-
Emp.RNNº234 13 275,5 14/11/1997 12/06/2005 17.348 100 321 318 0,0% 90,1% 7

26 1 53 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Santiago del Estero Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo 13 96,7 03/12/1997 01/12/2002 6.976 101 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 54 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquén Arroyito - Acc. Zapala 13 134,7 31/10/1997 27/01/2009 30.858 267 4.899 4.899 4,1% 97,8% 6
26 1 55 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. RPN°65 - Acceso Larramendy 13 113,7 09/10/1997 06/10/2004 14.367 556 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 57 51 LA RIOJA 77-79-141 Malla 311 - La Rioja
Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / 
Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan 13 282,8 13/11/1997 12/05/2004 13.412 100 791 791 0,0% 100,0% 8

26 1 60 51 RIO NEGRO 251 Malla 108 B - Río Negro Emp. RNN°22 - Emp. RNN°250 13 118,7 25/07/1997 23/03/2004 14.994 126 0 0 0,0% 98,5% 7
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26 3 25 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 - Mendoza
Lte.c/La Pampa-Carmensa/ San Rafael-Emp.RNN°40S/ 
Pte.s/R.Diamante- Emp.RNN°143 13 223,3 01/03/2005 27/02/2010 39.314 600 5.189 4.723 1,3% 92,7% 6 A

26 3 26 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Santiago del Estero Lte. c/Córdoba - Río Saladillo 13 96,7 01/07/2005 29/06/2010 44.867 3.264 3.632 1.217 0,8% 92,2% 6
26 3 27 51 CORRIENTES 123 Malla 507 - Corrientes Emp. RNN°14 - km 139 13 108,2 30/04/2008 28/04/2013 69.999 2.171 20.672 18.935 11,1% 27,2% 6 A
26 3 28 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián 13 277,4 31/01/2009 29/01/2014 35.536 2.471 0 0 0,0% 0,0% 11
26 3 29 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 A - Río Negro Emp. RNN°3 - km 112,78 13 112,8 01/09/2007 29/08/2012 73.859 3.030 41.741 41.741 17,5% 74,0% 6

26 3 30 51 NEUQUEN 234 Malla 133 - Neuquén Emp. RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé 13 123,0 01/10/2007 28/09/2012 57.632 1.953 15.819 14.257 2,7% 31,2% 6 A
26 3 31 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 C - Santa Fe Emp. RPNº2 - Emp. RPNº286 / Prog. 123 - Tostado 13 126,2 31/03/2009 30/03/2014 39.722 3.111 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 32 51 CORDOBA 35 Malla 212 - Córdoba Lte. c/La Pampa - Emp. RNN°8 13 203,3 31/03/2009 30/03/2014 91.463 4.065 3.252 0 0,0% 0,0% 1
26 3 33 51 CORDOBA 158 Malla 230 - Córdoba San Francisco - Villa María 13 156,6 31/03/2009 30/03/2014 57.227 2.375 1.900 0 0,0% 0,0% 1
26 3 34 51 SGO DEL ESTERO 34 Malla 431 - Santiago del Estero/Salta/Tucumán La Banda - Rosario de la Frontera 13 251,9 03/04/2007 31/03/2012 102.757 3.859 61.946 55.859 4,4% 79,3% 6 A
26 3 35 51 TUCUMAN 38 Malla 437 - Tucumán Lte. c/Catamarca - A/N RNNº9 - San Miguel Tucumán 13 145,7 01/05/2006 29/04/2011 92.236 15.979 46.848 41.393 6,6% 76,0% 6 A
26 3 36 51 CATAMARCA 38 Malla 441 - Catamarca El Portezuelo - Lte. con Tucumán 13 66,1 01/01/2008 29/12/2012 80.381 3.572 23.889 23.889 19,6% 45,3% 6
26 3 37 51 CORRIENTES 119 Malla 532 - Corrientes Emp. RNN°123 13 109,3 31/03/2009 30/03/2014 49.194 2.889 2.311 0 0,0% 0,0% 0
26 3 38 51 CHUBUT 40-259 Malla 632 - Chubut Emp. RNN°259 - La Paulina (D) 13 159,6 01/09/2007 29/08/2012 117.388 4.662 27.742 27.742 10,0% 38,0% 6
26 3 39 51 NEUQUEN 22 - 237 Malla 106 - Neuquén Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa 13 195,4 28/02/2008 25/02/2013 103.808 3.604 16.281 16.281 8,8% 22,0% 6
26 3 40 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acceso Malaspina - Prog. 1817,55 13 129,5 31/03/2009 30/03/2014 69.179 2.666 2.133 0 0,0% 0,0% 2
26 3 41 51 RIO NEGRO 22-250 Malla 108 B - Río Negro Emp. RNN°251-Chimpay / km258,84- Emp.RNN°22 13 192,1 31/03/2009 30/03/2014 112.363 4.309 3.447 0 0,0% 0,0% 2
26 3 42 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy 13 112,8 31/03/2009 30/03/2014 50.784 4.444 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 43 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acceso a Larramendy - Emp. RNN°33 13 104,9 31/03/2009 30/03/2014 47.183 4.222 0 0 0,0% 0,0% 0

26 3 44 51 BUENOS AIRES 22 - 229 - 249 Malla 206 - Buenos Aires
Emp. RNN°3-Pte. s/ Río Colorado / A/N RNN°3 B° Mirasol- P. 
Alta / Emp. RNN°3 - Emp. RNN°229 13 167,8 31/03/2009 30/03/2014 120.189 4.000 3.200 0 0,0% 0,0% 2

26 3 45 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp. RNN°7 - Puente sobre Río Diamante 13 211,2 01/08/2007 29/07/2012 62.922 2.246 41.620 39.822 1,2% 79,5% 6 A

26 3 46 51 SALTA 51 - 68 Malla 401 B - Salta El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) 13 109,5 31/03/2009 30/03/2014 99.838 4.000 0 0 0,0% 0,0% 2
26 3 47 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte. c/Corrientes - Campo Grande 13 125,9 01/02/2008 29/01/2013 117.804 4.688 31.596 23.896 0,5% 20,8% 6 A
26 3 47 52 MISIONES 14 Malla 539 Campo Grande - Emp. RPNº20 13 134,7 01/05/2008 29/04/2013 116.348 2.694 0 7.700 4,1% 11,4% 6
26 3 48 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. RNN°11 - Emp. RNN°95 13 181,4 30/04/2008 28/04/2013 83.931 2.621 23.448 21.350 12,5% 31,4% 6 A

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III 3.394.388 196.559 558.278 468.904

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV
26 4 1 51 NEUQUEN 40S Malla 130 - Neuquén Zapala - Catán Lil 13 133,7 31/03/2009 30/03/2014 60.183 2.675 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 2 51 LA PAMPA 143-151-V143 Malla 132 - La Pampa
Emp. RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - 
Emp. RNN°143 13 114,1 31/03/2009 30/03/2014 69.000 3.555 0 0 0,0% 0,0% 1

26 4 3 51 LA PAMPA 152 Malla 134 - La Pampa El Carancho - Casa de Piedra 13 222,0 31/03/2009 30/03/2014 99.900 5.333 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 4 51 MENDOZA 143 Malla 313 A - Mendoza km 550,00 - Salto de Las Rosas 13 113,0 31/03/2007 28/03/2013 49.473 21.639 13.741 13.741 12,8% 41,7% 6

26 4 5 51 MENDOZA 143-40S Malla 313 B - Mendoza
Salto de Las Rosas - Emp. RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. 
RNN°143 13 145,8 01/08/2006 29/07/2012 43.479 5.234 24.314 24.314 2,8% 69,8% 6 A

26 4 6 51 MENDOZA 40S Malla 334 - Mendoza Empalme RNN°144 - Malargüe 13 98,0 31/03/2009 30/03/2014 44.100 1.960 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 7 51 ENTRE RIOS 12-18 Malla 533 - Entre Ríos
Emp. RNNº131 - Emp. RNNº127 / Emp. RNNº12 - Emp. 
RNNº32 13 133,3 31/05/2007 28/05/2012 90.882 3.732 63.112 63.112 11,1% 82,7% 6

26 4 8 51 CORRIENTES 14 Malla 534 -  Corrientes Guaivirai - Cuay Grande 13 103,7 01/07/2007 28/06/2012 76.776 3.151 39.056 39.056 13,1% 69,8% 6
26 4 9 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 603 - Tierra del Fuego Comienzo Pavimento - Fin Pavimento 13 183,8 01/10/2007 28/09/2012 95.330 3.951 33.491 33.491 3,1% 38,2% 6
26 4 10 51 SGO DEL ESTERO 89 Malla 405 B - Santiago del Estero Emp. RPN°116 - Emp. RNN°34 13 140,7 31/03/2009 30/03/2014 39.758 1.778 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 11 51 CORRIENTES 14-122-123 Malla 501 - Corrientes - Yapeyú
Emp.RNN°117- Emp. RPN°155- km139,00- Emp. RNN°14-
Emp.RNN°14-Yapeyú 13 144,7 01/08/2006 29/07/2012 51.519 5.670 26.993 26.993 9,1% 67,3% 6

26 4 12 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Ríos Emp. RNN°12 - Emp. RNN°14 y 19 13 259,2 31/03/2009 30/03/2014 116.618 5.183 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 13 51 LA RIOJA 40N Malla 337 - La Rioja Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas 13 72,6 31/03/2009 30/03/2014 32.670 1.778 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 14 51 JUJUY 9 Malla 432 - Jujuy Emp. RNN°52 - La Quiaca 13 220,3 01/12/2007 28/11/2012 107.197 4.764 51.231 47.032 13,0% 52,7% 6
26 4 15 51 CATAMARCA 40N Malla 435 - Catamarca - Tucumán Río Las Cuevas - Límite con Salta 13 139,2 31/03/2009 30/03/2014 62.618 2.783 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 17 51 CATAMARCA 60 Malla 440 - Catamarca Tinogasta - Lte. c/Chile 13 236,1 31/03/2009 30/03/2014 106.245 4.722 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 18 51 FORMOSA 86 Malla 531 - Formosa
Emp. RNN°11 - Emp. RNN° 22 / Emp. RNN° 95 - Fin 
Pavimento 13 171,0 31/03/2009 30/03/2014 30.689 3.420 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 19 51 CORRIENTES 12 Malla 535 - Corrientes Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas 13 254,9 31/03/2009 31/03/2015 114.700 5.098 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 20 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz
Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 
1971,77 13 115,3 31/03/2009 30/03/2014 50.117 2.667 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 21 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.RNN°3 - Emp. RPN°20 13 135,5 01/11/2007 29/10/2012 101.525 4.388 40.558 40.558 10,3% 46,9% 6
26 4 22 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquén Arroyito - Acceso a Zapala 13 134,7 31/03/2009 30/03/2014 60.633 2.695 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 23 51 BUENOS AIRES 3-A026-A025 Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro
Emp. RPEx RNN°3 - Lte. con Río Negro/ Emp. RNN°3 - 
Puerto San Antonio Oeste 13 222,0 31/03/2009 30/03/2014 80.000 4.000 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 24 51 CORDOBA 9-60 Malla 204 - Córdoba Jesús María - Lte. con Santiago del Estero 13 157,4 01/02/2007 01/06/2008 70.023 23.942 2.875 2.875 0,0% 13,7% 10
26 4 25 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro 13 153,2 31/03/2009 30/03/2014 116.959 3.678 0 0 0,0% 0,0% 2
26 4 26 51 SANTA FE 98 Malla 209 A - Santa Fe Emp. RNN°11 - Prog. 123 13 123,4 31/03/2009 30/03/2014 55.544 3.111 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 27 51 NEUQUEN 40S Malla 135 - Neuquén Lte. c/Mendoza - Las Lajas 13 278,0 31/03/2009 30/03/2014 125.100 5.560 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 28 51 NEUQUEN 40S-242 Malla 136 - Neuquén 13 114,5 31/03/2009 30/03/2014 51.503 2.289 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 29 51 LA RIOJA 38-74-40N Malla 309 -  La Rioja Chamical - Emp. RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N 13 300,8 01/07/2006 28/06/2012 68.138 5.516 32.823 32.823 17,2% 72,6% 6

26 4 30 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta
Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp RNN°40N - 
Talapampa 13 146,3 31/03/2009 30/03/2014 65.849 2.926 0 0 0,0% 0,0% 1

26 4 31 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero
Emp RPN° 13 (Prov. Chaco) - km 386 ( Prov. Santiago del 
Estero) 13 122,8 31/03/2009 30/03/2014 144.614 4.445 0 0 0,0% 0,0% 1

26 4 32 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy
San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. 
RNN°50 13 205,1 01/06/2008 30/05/2013 130.000 4.860 13.942 13.942 3,4% 11,3% 6 A
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26 1 61 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. RNNº 3-Emp. RPNº20 13 140,7 23/06/1997 20/11/2007 20.403 1.933 1.225 1.225 0,0% 100,0% 7
26 1 62 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acceso Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes) 13 104,8 20/05/1999 17/08/2005 14.584 112 806 806 0,0% 96,3% 7
26 1 63 51 CHUBUT 3 Malla 102 B - Chubut Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina 13 180,6 14/11/1997 11/11/2004 20.165 112 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 64 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 B - Santa Fe Emp. RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado 13 209,1 19/12/1997 17/12/2003 21.313 100 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 65 51 CORRIENTES 118 Malla 512 B - Corrientes Pje. Iguaté Porá - Emp. RNN°12 (Norte) 13 113,5 17/11/1997 30/11/2009 19.861 112 97 97 0,0% 94,2% 6
26 1 66 51 RIO NEGRO 3 Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires Emp. RNN° Ex 3 - Emp. RNN°251 13 185,2 23/02/1998 21/12/2009 47.238 2.000 10.554 10.554 1,2% 76,9% 6

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I 1.128.104 21.690 64.616 63.631

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II
26 2 24 51 NEUQUEN 40S Malla 131 - Neuquén Catán Lil - Collón Curá 13 104,5 01/12/2004 29/11/2009 46.074 2.570 1.649 1.643 0,7% 88,4% 6

26 2 37 51 FORMOSA 81 Malla 338 - Formosa
Emp.RNNº 95 - Las Lomitas / Emp. RNNº 81 - Villa General 
Güemes 13 171,0 01/01/2005 30/12/2009 52.138 1.400 3.998 3.998 1,1% 99,4% 6

26 2 50 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 B - Río Negro km 112,78 - km 258,01 13 145,2 01/12/2004 29/11/2009 46.302 1.388 2.035 2.035 0,9% 96,1% 6

26 2 66 51 SAN JUAN 40N-150 Malla 306 - San Juan
Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintin 
(Obras Faltantes) 13 313,8 09/09/2003 08/10/2007 19.509 1.970 214 214 0,0% 96,6% 7

26 2 68 51 LA PAMPA 35 Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires
Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. 
RPN°1 (D) 13 138,0 01/03/2005 27/02/2010 60.293 900 1.503 1.503 0,5% 72,5% 6 A

26 2 69 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B - La Pampa Emp. RPN°1 (D) - Est. Los Manantiales 13 114,0 01/11/2005 30/10/2010 49.953 687 1.869 1.813 0,7% 94,9% 6
26 2 70 51 LA PAMPA 35 Malla 117 A - La Pampa Est. Los Manantiales - Emp. RPN°10 13 111,3 01/05/2005 29/04/2010 66.138 1.073 28.100 28.100 11,9% 92,3% 6
26 2 71 51 SANTA FE A008 Malla 202 A - Santa Fe F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano 13 27,9 19/11/2003 17/01/2007 38.487 146 1.776 1.776 0,0% 99,2% 7
26 2 72 51 SANTA FE 9-11-33-34-A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 95,7 10/01/2004 09/05/2008 32.892 337 7.036 7.036 0,0% 98,5% 7

26 2 78 51 TUCUMAN 60-157 Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán
Lte.c/ Cordoba - Emp. RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a 
Frías 13 114,6 01/02/2005 30/01/2010 38.415 1.100 2.486 2.486 0,8% 96,5% 6

26 2 79 51 LA RIOJA 38-60 Malla 408 B - La Rioja - Catamarca Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 -  Aimogasta 13 166,7 03/12/2004 01/12/2009 59.945 1.500 4.827 4.827 0,6% 94,9% 6
26 2 80 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C - Catamarca Emp. RNN°157 - Emp.RNN°38 13 171,9 02/05/2005 30/06/2010 53.282 1.200 2.083 2.083 0,8% 95,6% 6
26 2 81 51 TUCUMAN 157 Malla 409 A - Tucumán Emp. RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75,3 19/06/2001 19/07/2009 25.919 1.531 481 481 0,6% 94,6% 6 A
26 2 93 51 MENDOZA 188 Malla 314  - Mendoza/San Luis Emp. RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear 13 161,5 05/06/2001 04/04/2007 26.806 4.650 272 272 0,0% 97,6% 7
26 2 94 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 - Buenos Aires Emp. RNN°5 - Est. El Recreo 13 69,2 01/03/2005 27/02/2010 42.472 1.000 1.047 1.047 0,6% 96,9% 6
26 2 95 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A - Buenos Aires Estancia El Recreo - Estancia El Mate 13 72,8 01/04/2005 30/03/2010 43.543 1.000 788 788 0,5% 98,0% 6

26 2 97 51 LA PAMPA 35-188 Malla 117 B - La Pampa
Emp. RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN°35 - Acceso 
Quetrequén 13 158,3 01/04/2005 30/04/2010 42.039 910 2.526 2.526 1,3% 94,5% 6 A

26 2 98 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 B - Buenos Aires Estancia El Mate - Emp. RNN°7 13 71,9 01/03/2005 27/02/2010 40.405 1.048 667 667 0,5% 97,4% 6
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II 784.612 24.410 63.355 63.294

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III
26 3 1 51 SANTA FE 95 Malla 209 B - Santa Fe Emp. RP Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco 13 79,0 31/03/2009 31/03/2014 43.116 1.916 0 0 0,0% 0,0% 0

26 3 2 51 ENTRE RIOS 12 - 136 Malla 509 - Entre Ríos
Emp. RNN° 14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/ Rep. 
Uruguay 13 151,8 01/01/2005 30/12/2009 45.290 1.498 3.359 2.250 1,4% 99,3% 6

26 3 3 51 ENTRE RIOS 18 Malla 513 A - Entre Ríos Emp. RPN°32 - Emp. RPN°20 13 90,3 01/01/2005 30/12/2009 42.140 1.720 2.975 1.702 0,9% 95,9% 6

26 3 4 51 CHUBUT 3 - A010 Malla 606 - Chubut
Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN°25 / Emp. RNNº3 - Pto. 
Mineralero 13 159,7 01/10/2005 30/01/2007 26.392 5.156 1.032 159 0,0% 100,0% 10

26 3 5 51 RIO NEGRO 22 - 151 Malla 103 - Río Negro Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa 13 163,8 15/01/2005 14/11/2009 49.305 3.000 3.969 1.749 0,9% 95,6% 6
26 3 6 51 CHUBUT 259-40 Malla 113 -Chubut Lte. c/Río Negro - Emp.RNNº259 13 149,2 31/03/2009 30/03/2014 116.881 4.326 1.120 0 0,0% 0,0% 2

26 3 7 51 SAN LUIS 146 - 147 Malla 301 - San Luis Emp.RNNº20 - Emp.RNNº147 / Emp.RNNº7 - Emp. RNNº20 13 253,8 01/02/2005 30/01/2010 61.802 1.200 2.376 1.488 0,7% 68,5% 6
26 3 8 51 SAN LUIS 188 Malla 129 - La Pampa - San Luis Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3 13 129,4 01/09/2005 30/08/2010 42.548 500 1.749 1.379 0,8% 94,0% 6

26 3 9 51 SANTA FE 178 - 177 Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires
Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel 
RNN°9 13 173,2 01/07/2008 29/06/2013 184.047 8.985 25.208 25.208 8,0% 18,5% 6 A

26 3 10 51 MENDOZA 7 Malla 330 - Mendoza Emp. RNN°40S - Lte. c/Chile 13 182,5 02/01/2007 31/12/2011 105.775 28.699 49.575 37.338 0,9% 61,2% 6 A

26 3 11 51 SAN JUAN 40N-A014-20 Malla 332 - San Juan
Lte. c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/ Este Avda. 
Circunvalación San Juan 13 105,0 02/05/2005 29/11/2010 64.262 1.600 6.537 5.353 0,6% 97,0% 6

26 3 12 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B - Santiago del Estero Río Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada) 13 120,9 01/01/2006 30/12/2010 56.142 6.242 6.713 2.094 0,9% 94,3% 6

26 3 13 51 JUJUY 9-66-IV66 Malla 404 - Jujuy - Salta
R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/ Lte.c/Salta-R.Yala/ Emp.R9-
Emp.R34/ Emp.R66-Emp.R34 13 148,9 01/10/2005 29/09/2010 51.297 1.000 5.540 4.800 1,5% 92,9% 6

26 3 14 51 SGO DEL ESTERO 64 Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán Santiago del Estero - Emp. RNN°38 13 151,9 01/08/2005 30/10/2010 52.920 1.217 2.808 1.907 1,0% 85,8% 6
26 3 15 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero Acceso a Frías - Emp. RPNº329 13 128,0 01/04/2005 30/03/2010 45.324 1.000 3.290 2.550 0,9% 90,9% 6
26 3 16 51 ENTRE RIOS 12 - 131 Malla 513 B - Entre Ríos km 333,49 - Emp. RPN°32 / Emp RPN°11 - Emp. RNN°12 13 99,9 01/03/2005 27/02/2010 46.073 1.000 2.631 1.891 1,1% 94,9% 6

26 3 17 51 SANTA CRUZ 3 - 281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN°3 13 180,1 31/03/2009 30/03/2014 81.023 3.601 0 0 0,0% 0,0% 0

26 3 18 51 CHUBUT 3 - 25 Malla 102 A - Chubut
Emp. RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río 
Chubut 13 250,4 01/12/2004 29/11/2009 47.004 6.658 6.957 2.030 0,5% 64,8% 6 A

26 3 19 51 CHUBUT 3 Malla 102 B - Chubut Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina 13 230,4 01/12/2004 29/01/2010 58.836 3.905 26.875 23.985 0,9% 69,8% 6

26 3 20 51 LA PAMPA 152 - 143 Malla 104 - La Pampa El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°35 - El Carancho 13 128,5 02/01/2006 31/12/2010 38.665 6.068 6.511 2.021 1,1% 87,8% 6
26 3 21 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Río Negro Chimpay - Allen 13 146,5 01/05/2005 29/04/2010 52.668 1.473 2.450 1.360 0,9% 88,9% 6

26 3 22 51 NEUQUEN 231 - 237 - 40S Malla 109 - Neuquén
Emp.RNN°40S- Lte. c/Chile / A°La Teresa- Emp.RNN°40S / 
Emp. RNN°237-Lte.c/Río Negro 13 291,2 01/02/2005 30/01/2010 48.487 4.888 8.396 4.779 2,0% 90,3% 6

26 3 23 51 LA RIOJA 38 - 79 Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba
Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-
Esperanza de Los Cerrillos 13 334,0 01/07/2005 29/06/2010 51.440 2.606 4.880 2.952 0,9% 86,2% 6

26 3 24 51 SAN JUAN 20 - 141 Malla 302 - San Juan Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20 13 286,1 01/06/2005 29/11/2010 47.027 4.806 6.657 3.101 1,3% 86,4% 6
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26 4 33 51 ENTRE RIOS 12 Malla 502 -  Entre Ríos Emp. RNN°127 - Lte. con Corrientes 13 146,8 30/04/2008 28/04/2013 142.998 4.000 17.595 17.595 9,3% 19,7% 6

26 4 34 51 CORRIENTES 14-120-S/N° Malla 503 -  Corrientes
Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. RNN° 14 - Emp. RNN° 
12/Acceso a Yacyretá 13 194,5 31/03/2009 30/03/2014 87.512 4.445 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 35 51 ENTRE RIOS 18-130 Malla 510 - Entre Ríos Villaguay - Emp.RNN° 14 - Emp.RNN° 14 - Villaguay 13 173,0 31/03/2009 30/03/2014 77.859 3.467 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 36 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. RPN°86 - Emp. RNN°3 13 139,6 31/03/2009 30/03/2014 62.829 2.792 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 37 51 CHACO 89 Malla 536- I Emp. RNN°16- Emp RPN°13 13 88,4 01/04/2008 30/03/2013 111.885 4.442 33.014 33.014 17,8% 44,8% 6
26 4 38 51 CHACO 95 Malla 537-I Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle 13 120,0 31/03/2009 30/03/2014 54.000 2.400 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 39 51 CHUBUT 25 Malla 630 - I Las Chapas - Paso de Indios 13 218,7 31/03/2009 30/03/2014 98.433 4.375 0 0 0,0% 0,0% 1
26 4 40 51 CHUBUT 25 Malla 631 - I Las Plumas - Emp. RNNº62 - km 310,80 - km 419,69 13 107,0 31/03/2009 30/03/2014 74.430 3.308 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 41 51 CORDOBA 60 Malla 233 Emp. RNNº9 - Lte. c/Catamarca 13 154,1 31/03/2009 30/03/2014 69.354 3.082 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 42 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga 13 237,9 01/08/2006 30/07/2011 56.292 5.188 22.719 22.719 1,1% 93,4% 6
26 4 43 51 MENDOZA 7-40 Malla 336 - I San Martín - Lte. c/San Juan 13 122,0 31/03/2009 30/03/2014 56.174 2.408 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 44 51 MENDOZA 142 Malla 331 - I Gustavo Andre - Emp. RNNº20 13 78,0 31/03/2009 30/03/2014 70.038 3.113 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 45 51 RIO NEGRO 40 Malla 114 Lte. c/Neuquen - Lte. c/Chubut 13 144,4 31/03/2009 30/03/2014 42.319 3.556 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 46 51 RIO NEGRO 3-251 Malla 140 -I
Emp. RNNº251- Pasaje A Verde- Emp. RNNº250- Emp. 
RNNº3 13 254,0 31/03/2009 30/03/2014 114.291 3.556 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 47 51 CHACO 16 Malla 530 Emp. RNN°95 - Lte. con Santiago del Estero 13 143,0 31/03/2009 30/03/2014 64.278 2.857 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 48 51 CHUBUT 40 Malla 634 La Paulina (D)- Emp. RPN°20 13 79,0 31/03/2009 30/03/2014 92.309 4.103 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 49 51 CORRIENTES 118 Malla 512 A Emp. RNN°12 Sur - Pje. Iguaté  Porá 13 84,3 31/03/2009 30/03/2014 37.930 1.778 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 50 51 CORRIENTES 118 Malla 512 B Pje. Iguaté Porá - Emp. RNN°12 (Norte) 13 113,5 31/03/2009 30/03/2014 51.053 2.311 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 51 51 LA PAMPA 154 Malla 115 Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22 13 137,0 31/03/2009 30/03/2014 61.542 2.735 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 52 51 LA RIOJA 79 - 141 Malla 311
Lte. c/San Luis - Emp. RPN°31, Emp. RNN°79 - Lte. c/San 
Juan 13 282,5 31/12/2007 28/12/2012 93.496 4.155 28.862 28.862 3,2% 33,1% 6 A

26 4 53 51 LA RIOJA 40(N) - 60 - 75 Malla 403
Emp. RNN°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acceso a 
Tinogasta 13 242,2 31/03/2009 30/03/2014 108.972 4.843 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 54 51 LA RIOJA 76 - 150 Malla 308 Emp. RNN°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo 13 307,0 31/03/2009 30/03/2014 138.038 6.135 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 55 51 SALTA 16 Malla 430 Lte. c/Chaco - Coronel Olleros 13 114,0 31/03/2009 30/03/2014 51.282 2.279 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 56 51 ENTRE RIOS RP6  RP39 Malla 513 C -  Entre Ríos
RPNº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. 
RPN6 13 86,0 01/07/2006 28/06/2012 47.346 6.004 12.394 12.385 0,7% 90,2% 6

26 4 59 51 SALTA 16 Malla 433 Coronel Olleros - Emp. RNN°9 y N°34 13 90,0 31/03/2009 30/03/2014 40.698 1.809 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 60 51 SALTA 34 Malla 434 Emp. RNN°50 - Lte. c/Bolivia 13 159,0 30/11/2007 27/11/2012 121.245 4.432 35.431 35.431 0,6% 30,1% 6 A

26 4 61 51 SAN LUIS 20 - 79 Malla 307
Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La 
Rioja 13 187,8 31/10/2008 29/10/2013 65.388 3.754 6.539 6.539 5,5% 5,5% 6 A

26 4 62 51 INTERPROVINCIAL 16 Malla 436 13 170,0 31/03/2009 30/03/2014 76.500 3.000 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 63 51 CORDOBA 158 Malla 231 Villa María - Río Cuarto 13 231,0 31/03/2009 30/03/2014 62.312 2.769 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 66 51 MENDOZA Malla 314 Emp. RPN°3 - Acc. a Colonia Alvear 13 161,5 31/03/2009 30/03/2014 100.000 3.230 0 0 0,0% 0,0% 1
26 4 69 51 SAN JUAN 40 Malla 306 - Chimbas - San Roque km 3429,78 - km 3568,79 13 141,5 31/03/2009 30/03/2014 40.000 2.667 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 70 51 SAN JUAN 40 - 150 Malla 339 Huaco - Lte. c/La Rioja/Emp. RNN°40 -Arrequintín km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 13 172,3 31/03/2009 30/03/2014 40.000 2.667 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 71 51 CHUBUT 26 - 40 Malla 635
Emp. Ex RPN°20 - Emp. RNN°40 / Río Mayo - Acc. a 
Facundo 13 175,3 31/03/2009 30/03/2014 52.581 2.337 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 72 51 LA PAMPA 151 Malla 137 Lte. c/Río Negro - Emp. RPN°14 13 119,8 31/03/2009 30/03/2014 78.000 3.467 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 73 51 BUENOS AIRES 3 Malla 234 Acceso Ascasubi - Emp. Ex RNN°3 13 124,7 30/11/2007 27/11/2012 103.686 4.608 41.932 41.932 17,3% 51,9% 6
26 4 74 51 CHACO 95 Malla 508 Km 941,20 -  Km 1078,00 13 130,4 31/03/2009 30/03/2014 80.000 4.444 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 76 51 RIO NEGRO 251 - 3 Malla 139 Emp. RNNº250 - Emp. RNNº3 / Emp. RNNº251 13 253,7 31/03/2009 30/03/2014 120.000 5.333 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 77 51 TUCUMAN Malla 409 A Emp. RPNº329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75,3 31/03/2009 30/03/2014 50.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 78 51 SANTA FE 9-11-33-34-A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 95,7 31/03/2009 30/03/2014 80.000 3.556 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 79 51 SANTA FE A007 - 168 Malla 232 - Santa Fe Avda. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial 13 23,0 31/03/2009 30/03/2014 60.000 2.666 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) 5.446.212 296.796 540.624 536.415
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento 10.753.316 539.455 1.226.873 1.132.244

Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad 51.885.710 4.411.629 6.225.200 6.050.628



N° Estado Referencias
0 A Licitar
1 Publicada A Certificación demorada. Valor estimado
2 Licitada B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
3 Adjudicada C Modificación de Obra en trámite
4 Contratada D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
5 Replanteada E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
6 En Ejecucion F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
7 Finalizada Sin R.P. H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
8 Finalizada Con R.P. I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
9 Paralizada J Reinicio de obra en estudio

10 Rescindida K Certificacion de Pago Diferido
11 Desestimada S/D Sin datos
12 Eliminada
13 A Reprogramar Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros
14 Neutralizada
15 Preadjudicada
16 Suspendida

N° Tipo de Obra
5 Reconstrucciones
8 Obras Nuevas 

11 Mantenimiento
12 Señalamiento
13 Rehabilitación y Mantenimiento
14 Global
17 Obras de Seguridad



CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/12/2008

(en pesos)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado Estructura %

Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.636.637.057 1.894.520.092 1.231.960.325 1.218.220.355 13,5%
Provincia de Buenos Aires 914.819.552 929.030.071 841.064.184 833.200.635 9,2%
Provincia de Catamarca 84.882.487 87.614.373 97.550.247 97.550.247 1,1%
Provincia de Córdoba 270.110.153 308.799.781 294.166.421 293.815.739 3,3%
Provincia de Corrientes 158.544.599 215.225.748 140.558.501 140.558.501 1,6%
Provincia del Chaco 130.287.521 151.079.032 179.540.103 179.540.103 2,0%
Provincia del Chubut 200.069.859 235.629.767 215.168.787 215.166.983 2,4%
Provincia de Entre Ríos 192.105.686 319.929.286 341.523.122 341.523.122 3,8%
Provincia de Formosa 223.783.912 428.205.850 393.867.178 393.867.178 4,4%
Provincia de Jujuy 156.305.857 163.975.398 158.269.007 158.269.007 1,8%
Provincia de La Pampa 67.604.943 65.373.254 70.035.327 70.035.327 0,8%
Provincia de La Rioja 183.562.219 145.424.597 133.561.919 133.561.919 1,5%
Provincia de Mendoza 148.855.016 201.029.634 220.098.005 220.098.005 2,4%
Provincia de Misiones 121.918.364 100.069.134 102.365.387 102.364.437 1,1%
Provincia del Neuquén 84.274.845 100.090.697 106.728.164 106.544.041 1,2%
Provincia de Río Negro 315.818.758 314.499.157 297.316.098 297.300.574 3,3%
Provincia de Salta 151.425.567 157.014.572 163.758.312 163.758.063 1,8%
Provincia de San Juan 68.853.654 116.324.614 115.300.705 115.294.193 1,3%
Provincia de San Luis 17.143.635 60.752.668 76.086.839 76.073.545 0,8%
Provincia de Santa Cruz 208.893.658 249.684.621 261.498.210 261.498.210 2,9%
Provincia de Santa Fe 400.764.619 594.684.702 566.917.402 566.865.740 6,3%
Provincia de Santiago del Estero 111.472.093 238.969.345 217.058.664 217.058.664 2,4%
Provincia de Tucumán 55.831.817 156.470.477 156.333.872 156.333.205 1,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 27.516.050 20.689.645 8.139.664 8.029.002 0,1%
Interprovincial 1.354.689.564 1.389.312.629 1.376.123.816 1.375.846.510 15,2%
Nacional 653.538.406 1.181.887.718 1.034.661.060 1.034.338.216 11,5%
Binacional 110.192.000 105.718.694 97.686.442 97.686.442 1,1%
No Clasificado 85.254.335 175.735.074 165.544.523 157.757.279 1,7%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 8.135.156.226 10.107.740.630 9.062.882.285 9.032.155.242 100,0%



CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2008

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Presidencia de la Nación 19.729.000 45.688.150 25.959.150 131,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.078.000 208.275.713 207.197.713 19220,6%
Ministerio del Interior 0 1.300.000 1.300.000
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 700.000 700.000 0 0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 2.599.000 17.502.400 14.903.400 573,4%
Ministerio de Defensa 0 395.350 395.350
Ministerio de Economía y Producción 30.233.750 48.806.027 18.572.277 61,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 7.320.945.530 10.682.723.219 3.361.777.689 45,9%
Ministerio de Educación 351.920.392 536.264.049 184.343.657 52,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 18.006.000 20.136.000 2.130.000 11,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 73.050.000 86.741.400 13.691.400 18,7%
Ministerio de Salud 71.260.423 122.008.694 50.748.271 71,2%
Ministerio de Desarrollo Social 4.031.000 19.192.147 15.161.147 376,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 1.802.344.000 3.472.756.087 1.670.412.087 92,7%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.695.897.095 15.262.489.236 5.566.592.141 57,4%



CUADRO G
EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2008

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Presidencia de la Nación 19.729.000 45.688.150 43.843.200 43.763.662 95,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.078.000 208.275.713 180.121.284 180.121.284 86,5%
Ministerio del Interior 0 1.300.000 991.304 991.304 76,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 700.000 700.000 700.000 700.000 100,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 2.599.000 17.502.400 2.378.147 2.378.147 13,6%
Ministerio de Defensa 0 395.350 395.350 395.350 100,0%
Ministerio de Economía y Producción 30.233.750 48.806.027 29.095.933 29.095.933 59,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 7.320.945.530 10.682.723.219 10.232.447.522 10.218.356.710 95,7%
Ministerio de Educación 351.920.392 536.264.049 454.280.107 454.280.107 84,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 18.006.000 20.136.000 19.952.300 19.952.300 99,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 73.050.000 86.741.400 58.677.746 58.474.866 67,4%
Ministerio de Salud 71.260.423 122.008.694 107.273.560 104.546.892 85,7%
Ministerio de Desarrollo Social 4.031.000 19.192.147 18.947.376 18.947.376 98,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 1.802.344.000 3.472.756.087 2.134.473.263 2.134.473.263 61,5%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.695.897.095 15.262.489.236 13.283.577.094 13.266.477.196 86,9%



CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 31/12/2008

(en pesos)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.827.670.733 5.531.964.920 4.090.174.544 4.088.861.587 30,8%
Provincia de Buenos Aires 1.394.734.946 2.206.434.330 1.791.732.121 1.793.661.557 13,5%
Provincia de Catamarca 189.577.286 145.461.539 75.554.197 75.526.819 0,6%
Provincia de Córdoba 393.746.439 576.607.420 385.964.278 385.416.174 2,9%
Provincia de Corrientes 124.738.468 191.879.942 123.024.246 122.882.321 0,9%
Provincia del Chaco 224.161.046 432.154.916 365.490.804 362.906.810 2,7%
Provincia del Chubut 230.273.973 210.794.634 343.678.271 343.076.950 2,6%
Provincia de Entre Ríos 177.078.304 144.359.147 145.442.429 144.141.153 1,1%
Provincia de Formosa 93.689.212 207.770.613 207.227.140 205.989.679 1,6%
Provincia de Jujuy 189.721.058 243.538.182 264.611.121 263.553.656 2,0%
Provincia de La Pampa 147.786.912 175.644.877 159.534.052 159.471.748 1,2%
Provincia de La Rioja 171.301.902 163.151.568 192.208.086 192.415.504 1,5%
Provincia de Mendoza 189.146.496 193.690.452 260.134.882 259.649.766 2,0%
Provincia de Misiones 145.748.686 156.203.465 210.659.202 207.444.071 1,6%
Provincia del Neuquén 136.630.349 125.846.140 90.800.650 90.485.262 0,7%
Provincia de Río Negro 148.696.847 71.064.150 146.575.925 146.057.722 1,1%
Provincia de Salta 164.912.299 215.397.898 189.770.809 189.703.931 1,4%
Provincia de San Juan 206.317.391 575.171.904 503.870.248 503.477.194 3,8%
Provincia de San Luis 152.444.589 68.731.028 17.913.651 17.459.490 0,1%
Provincia de Santa Cruz 479.032.796 535.082.097 1.273.056.241 1.272.731.917 9,6%
Provincia de Santa Fe 360.477.763 299.260.317 256.138.060 255.966.799 1,9%
Provincia de Santiago del Estero 166.419.942 197.613.520 295.620.388 295.489.649 2,2%
Provincia de Tucumán 264.990.336 333.154.514 566.089.102 562.148.017 4,2%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 86.698.604 107.809.346 49.334.819 48.987.593 0,4%
Interprovincial 1.004.244.483 1.556.828.781 1.074.382.219 1.074.382.219 8,1%
Nacional 23.162.235 351.031.136 0 0 0,0%
Binacional 0 93.000.000 93.000.000 93.000.000 0,7%
No Clasificado 2.494.000 152.842.400 111.589.608 111.589.608 0,8%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.695.897.095 15.262.489.236 13.283.577.094 13.266.477.196 100,0%



CUADRO I
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 31/12/2008

(en pesos)

Finalidad Administración Central Org.Descentralizados e Instit.Seg.Social
Función Inv.Real Directa Transferencias Total Inv.Real Directa Transferencias Total

Administracion Gubernamental
Legislativa 5.670.091 0 5.670.091 0 0 0
Judicial 96.984.151 0 96.984.151 560.476 0 560.476
Direccion Superior Ejecutiva 16.329.731 165.443.482 181.773.213 0 0 0
Relaciones Exteriores 28.177.818 700.000 28.877.818 0 0 0
Relaciones Interiores 6.548.290 46.210.504 52.758.794 10.028.810 0 10.028.810
Administracion Fiscal 8.585.735 0 8.585.735 192.161 0 192.161
Control de la Gestion Publica 8.168.018 0 8.168.018 1.058.590 991.304 2.049.894
Informacion y Estadistica Basicas 1.077.206 0 1.077.206 0 0 0

Subtotal 171.541.040 212.353.986 383.895.026 11.840.037 991.304 12.831.341

Servicios de Defensa y Seguridad
Defensa 154.608.904 395.350 155.004.254 0 0 0
Seguridad Interior 257.627.163 2.378.147 260.005.310 0 0 0
Sistema Penal 29.713.416 0 29.713.416 0 0 0
Inteligencia 312.606 0 312.606 0 0 0

Subtotal 442.262.089 2.773.497 445.035.586 0 0 0

Servicios Sociales
Salud 50.148.140 181.438.741 231.586.881 16.043.726 150.000 16.193.726
Promocion y Asistencia Social 4.343.630 616.856.514 621.200.144 943.999 4.874.592 5.818.591
Seguridad Social 760.718 0 760.718 52.450.490 0 52.450.490
Educacion y Cultura 61.413.963 1.022.798.514 1.084.212.477 7.206.000 3.335.708 10.541.708
Ciencia y Tecnica 62.075.866 325.710 62.401.576 310.670.033 39.331.522 350.001.555
Trabajo 66.618.517 58.474.866 125.093.383 270.674 0 270.674
Vivienda y Urbanismo 43.011 3.730.178.276 3.730.221.287 0 0 0
Agua Potable y Alcantarillado 14.662.601 850.673.177 865.335.778 508.021.918 219.939.261 727.961.179

Subtotal 260.066.446 6.460.745.798 6.720.812.244 895.606.840 267.631.083 1.163.237.923

Servicios Económicas
Energia, Combustibles y Mineria 17.382.625 4.674.203.380 4.691.586.005 8.633.998 130.000 8.763.998
Comunicaciones 799 63.300.000 63.300.799 5.437.511 0 5.437.511
Transporte 490.619.086 632.030.572 1.122.649.658 6.548.865.132 901.273.510 7.450.138.642
Ecologia y Medio Ambiente 35.721.015 18.621.579 54.342.594 21.529.724 0 21.529.724
Agricultura 2.135.305 0 2.135.305 19.752.402 0 19.752.402
Industria 137.591 11.035.033 11.172.624 56.435.759 0 56.435.759
Comercio, Turismo y Otros Servicios 42.432.639 21.387.453 63.820.092 243.708 0 243.708
Seguros y Finanzas 0 1.511.497 0 1.511.497

Subtotal 588.429.060 5.420.578.017 6.009.007.077 6.662.409.731 901.403.510 7.563.813.241

TOTAL 1.462.298.635 12.096.451.298 13.558.749.933 7.569.856.608 1.170.025.897 8.739.882.505

RESUMEN Inv.Real Directa Transferencias Total Inv.Real Dir. % Transf. %
-Administración Central 1.462.298.635 12.096.451.298 13.558.749.933 16,19% 91,18%
-Org. Descentral. e Inst.Seg.Social 7.569.856.608 1.170.025.897 8.739.882.505 83,81% 8,82%

TOTAL 9.032.155.243 13.266.477.195 22.298.632.438 100,00% 100,00%
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