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INTRODUCCIÓN 
 

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto 

nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado 

Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes 

y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital. 

 

La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza 

por cuenta propia la Administración Nacional. Al 30/09/10 su Crédito Vigente alcanzó $11.473,1 

millones con un devengado de $7.017,3 millones. Asimismo la Administración Nacional transfiere 

recursos para gastos de capital y, al 30/09/10, sobre un CV de $26.778,0 millones, su ejecución 

totalizó $18.940,9 millones (ver Gráfico Nº 1): 
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La IRD puede discriminarse en proyectos de inversión (con una ejecución de $6.038,0 

millones) y en maquinaria, equipos y otros conceptos (gasto de $979,3 millones) (ver Gráfico 

Nº2): 
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Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2010
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En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital, $12.930,8 millones (68,3%) 

correspondieron a provincias y municipios, $2.479,2 millones (13,1%) a empresas públicas no 

financieras, $2.294,9 millones (12,1%) a empresas privadas, $873,8 millones (4,6%) a Fondos 

Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y $362,2 millones (1,9%) a 

otros tipos (ver Gráfico Nº 3): 
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El siguiente cuadro resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la 

Inversión Pública Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales 

componentes:  

Cuadro Nº 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/10 (en millones de pesos) 

Concepto Crédito  
Inicial (CI) 

Crédito 
Vigente (CV) Devengado % part. 

Devengado 
% Ejecución 

CV 
- Inversión Real Directa (IRD) 11.218,0 11.473,1 7.017,3 27,0% 61,2%
    Proyectos 9.509,8 8.672,7 6.038,0 23,3% 69,6%
    Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros 1.708,2 2.800,4 979,3 3,8% 35,0%
- Transferencias de Capital 27.810,2 26.778,0 18.940,9 73,0% 70,7%

Inversión Pública Total 39.028,2 38.251,1 25.958,2 100,0% 67,9%
 
 Se observa que la ejecución inherente a transferencias de capital comprende el 73,0% de 

la Inversión Pública Total, arrojando, asimismo, el mayor aprovechamiento del crédito vigente 

(70,7%).  

 

 Desde el punto de vista de la evolución presupuestaria se aprecia que el crédito inicial en 

transferencias de capital disminuyó $1.032,2 millones (3,7%), en la adquisición de bienes de uso y 

otros conceptos se incrementó en $1.092,2 millones (63,9%); disminuyendo $837,1 millones en 

los proyectos de inversión (8,8%). 
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CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA 
 
I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA  
 

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a $7.017,3 millones al 30/09/010, con 

una tasa de crecimiento anual acumulativa del 42,9% para el período 2004/2010. Respecto al 

mismo período del año anterior el gasto se incrementó en 4,7%: 
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Gráfico Nº 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/09

 
 
1- Según Nivel Institucional 
 

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre 

del tercer trimestre de 2010, por nivel institucional: 

        Cuadro Nº 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/10 (en millones de pesos) 

Nivel Institucional Crédito  
Inicial (CI) 

Crédito  
Vigente (CV) Devengado % part. 

 Devengado 
% de Ejec.

         CV 
Administración Central 2.944,0 3.167,5 1.924,2 17,0% 37,7%
Organismos Descentralizados 8.151,4 7.618,1 5.713,9 81,4% 75,0%
Instituciones de Seguridad Social 122,6 687,5 109,2 1,6% 15,9%

Total 11.218,0 11.473,1 7.017,3 100,0% 61,2%
 

La mayor ejecución respecto a la asignación presupuestaria correspondió a los 

Organismos Descentralizados. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias 

con mayor monto ejecutado al 30/09/10 y la variación interanual en relación a 2009:  

 

Tabla Nº 1. Ejecución Inversión Real Directa comparada al cierre del tercer trimestre 2009/2010 (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2009 Ejecución 2010 Variación  

Dirección Nacional de Vialidad 4.537,9 5.120,5 12,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 307,2 522,1 70,0%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento  423,4 167,5 -60,4%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 139,9 159,6 14,1%

SubTotal 5.408,4 5.969,7 10,4%
Otros 1.295,3 1.047,6 -19,1%

Total IRD 6.703,7 7.017,3 4,7%
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2- Según Fuente de Financiamiento 
 

Al considerar las distintas fuentes de financiamiento se observa que el 75,5% del gasto de 

la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  

Cuadro Nº 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/10 (en millones de pesos)
Fuente 

Financiamiento 
Crédito 

 Inicial (CI) 
Crédito 

 Vigente (CV) Devengado % Participac. 
Devengado 

% de Ejecución 
CV 

Tesoro Nacional 7.617,8 7.363,3 5.299,8 75,5% 72,0%
Financiamiento Externo 2.023,5 1.749,0 760,7 10,9% 43,5%
Transferencias Internas 962,7 1.582,2 673,2 9,6% 42,5%
Otros Recursos Internos 613,9 778,6 283,6 4,0% 36,4%

Total 11.218,0 11.473,1 7.017,3 100,0% 61,2%
 

La ejecución con Tesoro Nacional incluyó $2.389,5 millones para la construcción de 

rutas, $1.172,6 millones para recuperación y mantenimiento de rutas, $401,4 millones para obras 

del Órgano Control de Concesiones Viales (OCCOVI), $167,4 millones en agua y saneamiento y 

$103,0 millones para el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo. Con 

Financiamiento Externo sobresalieron inversiones de $480,5 millones para construcciones de 

rutas y mallas viales y $98,6 millones para el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa 

III y con Transferencias Internas se financiaron principalmente obras de construcción de rutas 

por $664,1 millones. Los Otros Recursos Internos se destinaron, principalmente, a adquisición 

de edificios, maquinarias y sistemas informáticos en diversas sedes de la Administración Nacional 

de la Seguridad Social (ANSES). 
 

3- Según Ubicación Geográfica 
 

La IRD se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose el gasto  

realizado en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Córdoba y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que reunieron un 45,0% del total. En la provincia de Buenos Aires se 

ejecutaron $1.148,0 millones incluyendo, principalmente, obras a cargo de la Dirección Nacional 

de Vialidad ($794,1 millones) y obras hídricas de saneamiento ($78,1 millones). En el caso de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($1.082,6 millones) la inversión más importante se registró 

en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio de Correo y Telecomunicaciones ($103,0 

millones) y en la construcción y reciclaje de edificios fiscales ($61,9 millones). 

 

En la provincia de Río Negro se ejecutaron $374,7 millones, mayormente destinados a 

construcciones de rutas. En la Ruta Nacional Nº23 (tramo Valcheta-Pilcaniyeu - Sección 

Maquinchao-Jacobacci) se devengaron $134,8 millones y en Ruta Nacional Nº22 (tramo 

Chichinales-Neuquén) otros $62,8 millones. En la provincia de Chubut se devengaron $278,8 

millones, sobresaliendo las obras de la Dirección Nacional de Vialidad ($246,3 millones) que 

incluyen diversos tramos en la Ruta Nacional Nº3 y en la Ruta Nacional Nº25. Por su parte, en la 

provincia de Córdoba se ejecutaron $275,0 millones, destacándose las construcciones en la Ruta 

Nacional Nº9 Autopista Rosario-Córdoba ($29,9 millones) y la Ruta Nacional Nº158 Villa María-

Río Cuarto ($56,7 millones). 
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II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 30/09/10 

(principal componente de la IRD), considerando un subconjunto de iniciativas de gran 

envergadura, que representa el 74,7% del costo total de la cartera y el 72,9% del gasto realizado 

al tercer trimestre de 2010: 
 
                              Cuadro Nº 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)  

Organismo Programas/Proyectos Costo Total 
(CT)* 

Devengado  
Acumulado al 

31/12/09 
Devengado  

01/01 al 30/09/10 
% Dev. 

Acumulado al 
30/09/10 / CT 

DNV Construcción de Rutas 41.598,9 17.201,9 3.261,2 49,2%
DNV Proyectos C.Re.Ma. 11.163,6 5.101,8 803,0 52,9%
DNV Mantenimiento de Rutas 2.136,1 1.237,7 652,1 88,5%
CONAE Misiones Satelitales 1.503,1 573,4 127,9 46,7%
Sec.Transporte Transporte Urbano de Bs As Etapa III 690,9 119,3 133,8 36,6%
ACUMAR Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo 289,2 111,9 68,3 62,3%
Sec.Transporte Puerto Caleta Paula, Santa Cruz 167,5 151,2 37,3 112,5%
ENOHSA Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba 129,8 107,2 7,5 88,4%
ENOHSA Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno 118,2 98,9 10,2 92,3%
ENOHSA Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento 

Desagües Córdoba Capital 94,9 73,1 14,2 92,0%
Subtotal  57.892,2 24.776,4 5.115,5 51,6%

         Total IRD  77.498,4 31.742,2 7.017,3 50,0%
  (*) Costo Total de IRD ejercicio 2010 
 

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:  
 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):  

 La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 

39.322 kilómetros de la red vial nacional y, durante el tercer trimestre de 2010, realizó 

intervenciones en 4.754 kilómetros de rutas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

 Construcción de Rutas: Al 30/09/10 la ejecución financiera acumuló el 49,2% del costo 

total de los proyectos vigentes. En el subprograma Pasos Fronterizos y Corredores Viales de 
Integración se encontraban en ejecución 520 kilómetros y se finalizó la sección Chucul-Río 

Cuarto en el tramo Villa María-Río Cuarto y la sección entre las progresivas 156,37 y 220,62 en el 

tramo Villa María-General Deheza en la Ruta Provincial Nº 158 (Provincia de Córdoba). En Obras 
por Convenio con Provincias se encontraban en ejecución 289 kilómetros al cierre del tercer 

trimestre. En Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes estaban en ejecución obras en los 

puentes sobre el Río Dulce (855 metros, en la provincia de Santiago del Estero), el Riacho Seco 

(42 metros, en la provincia de Salta), el Arroyo Colastiné (37 metros, en la provincia de Santa Fe), 

el Arroyo 1º Coronda (43 metros, en la provincia de Santa Fe) y el Río Huayco Hondo (530 

metros, en la provincia de Jujuy).  

 

 Asimismo mediante el sistema Construir, Operar y Transferir se mantuvieron 610 

kilómetros y en Mejoramiento y Reposición de Rutas se encontraban en ejecución 4.230 

kilómetros y se finalizaron 579 kilómetros: 
 

Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 30/9/10) 
Ruta Tramo Sección Provincia Km. 

R.P.Nº23 Puente s/Río Las Vueltas Va. Turística El Chaltén Acceso a Bahía Túnel Santa Cruz 20,5 
R.N.Nº95 Empalme R.N.Nº81-Límite con Chaco Sección I Formosa 25,0 
R.N.Nº40 La Tucumanesa - Sañogasta Secciones I-IIa y IIb La Rioja 51,1 
R.N.Nº3 La Matanza Sección II Buenos Aires 8,7 
S/Nº Ruta Parque Nacional Los Glaciares Acceso Portal Parque Nac. Los Glaciares-

Miradores 
Santa Cruz 29,0 

R.N.Nº12 La Paz - Esquina Arroyo Curupí-Bzo.Guayquiraro Corrientes 1,0 
R.N.Nº 9 Autopista Rosario - Córdoba Sección II Empalme R.P.NºE-59 – Córdoba 63,0 
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Ballesteros 
R.N.Nº 9 Autopista Rosario - Córdoba IIb: Ballesteros – Empalme R.P.Nº2 (villa 

María) 
Córdoba 91,0 

R.N.Nº145 Paso Hito Pehuenche Sección III Mendoza 13,6 
R.P.Nº1 Acceso Sur a San Salvador de Jujuy Gorriti-Empalme R.N.Nº9 Jujuy 8,0 
R.N.Nº16 Paso por Sáenz Peña  Chaco 5,0 
R.N.Nº86 Villa Gral. Güemes – Posta Cambio a Zalazar  Fortín Leyes  - San Martín Nº2 Formosa 32,7 
R.N.Nº86 Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación 

Pto. Lavalle 
 Chaco 0,1 

R.P.Nº83 Empalme R.N.Nº34-Valle Grande Dos secciones Jujuy 27,5 
R.P.Nº6 Sachayoj-Otumpa Sección I Santiago del 

Estero 
21,8 

 Acceso a Construir al CE.RE.NA. Acceso a Caminos a Reparar o Construir – 
Bicisenda 

Buenos Aires 1 

R.P.Nº2 Empalme R.N.Nº11 – Riacho He He  Formosa 15 
 Acceso a Rutas Nacionales  Nacional 163,0 

Total kilómetros finalizados 577,0 

 

 Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas al tercer trimestre de 

los últimos 10 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución directa desde el 

ejercicio 2007 por culminación de tramos y mayores transferencias a provincias: 
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Gráfico Nº5
DNV Kilómetros en construcción al 30/09 (Programa Construcciones)

 
 Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/09/10 las 

mallas en ejecución ascendían a 856 kilómetros para C.Re.Ma I, a 944 kilómetros para C.Re.Ma 

II, a 5.101 kilómetros para C.Re.Ma III y a 3.287 kilómetros para C.Re.Ma IV. 

 
 Mantenimiento de Rutas: Al 30/09/10 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 

9.070 kilómetros e indirecto mediante el Sistema de Transferencias de Funciones Operativas 
(se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa 

aprobación de la certificación correspondiente) en 5.862 kilómetros. La creciente evolución (a 

partir de los tramos construidos que aumentaron el stock a mantener) de los kilómetros atendidos 

al cierre del tercer trimestre del trienio 2008/2010 se expone a continuación:  
 
 

Cuadro Nº 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros) 
Sistema                 2008  2009 2010

Directo  5.365 6.770 9.070
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas 6.341 6.341 5.862

Total 11.706 12.011 14.839
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Cabe agregar que se finalizaron obras de conservación mejorativa en 472 kilómetros 

rehabilitados en el ámbito nacional, estando en trabajo otros 2.504 kilómetros al cierre del tercer 

trimestre. Respecto a los programas correspondientes al OCCOVI se encontraban en ejecución 

obras en 329 kilómetros y se finalizaron los siguientes tramos:  
OCCOVI (km. finalizados al 30/09/10) 

Ruta Tramo Provincia Km. 

R.N.Nº14 Autopista Mesopotámica – Tramo Ceibas Entre Ríos 120,0 
R.N.Nº205 Intersección Rotacional en R.N.Nº205 y Acceso a Roque Pérez Buenos Aires 1,0 
R.N.Nº9 Construcción Multitrocha R.N.Nº9 Cabeza de Buey Salta 8,0 
R.N.NºA005 Adecuación de Circ.de la Ciudad de Río Cuarto Córdoba 11,3 
R.N.Nº205 Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada Bueno Aires 1,1 
R.N.Nº9 Corredor Vial Nº3 – Río Tala Buenos Aires 79,0 

 Total  220,4 
 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:  

 Misiones Satelitales: Al 30/09/10 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron 

inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:  
 

Cuadro Nº 6. Misiones Satelitales en Curso 
Satélite Misión Socios 

SAOCOM 1ª/1B Observación de la tierra Italia, Bélgica y Brasil 
SABIA 3 Observación de la tierra Brasil 
SAC D Aquarius Observación de la tierra NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca 

 
 

En la obra Misión SAOCOM continuaron las tares de ingeniería de detalle preparatorias 

de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR, 

participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad 

Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios 

Tecnológicos Integrados. La inversión más relevante al 30/09/10 resultó la compra de 

componentes electrónicos para los modelos de calificación de la antena del instrumento SAR del 

SAOCOM. Asimismo continuaron los desembolsos inherentes al contrato entre la CONAE y la 

empresa SPACE X, de los Estados Unidos de América, por el lanzamiento de los satélites 

SAOCOM.  

Los trabajos de la Misión SABIA-SARE I concernieron a las tareas de ingeniería 

conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada: pequeños 

satélites que pueden orbitar juntos formando un conjunto capaz de contener distintos 

instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la 

empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con 

diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. En la Misión CESAR (SAC-D) se 

comenzaron los ensayos ambientales del satélite completo en las instalaciones del Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciales, en San José dos Campos (estado de San Pablo, Brasil), con 

participación de técnicos de CONAE, de la NASA, y de la contratista principal INVAP. Asimismo, 

se continuó con la preparación de la Revisión de Operaciones de la Misión que se realizará en el 

Centro Espacial Teófilo Tabanera en la provincia de Córdoba. 
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Secretaría de Transporte:   
 Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 30/09/10 se continuaron los trabajos 

en las municipalidades de Malvinas Argentinas y Berazategui, registrándose una disminución del 

ritmo de obras en las estaciones ferroviarias Esteban Echeverría, Hurlingham y La Matanza. Por 

su parte, las obras de pasos a nivel en Tres de Febrero y Tigre retomaron su ejecución, al igual 

que las mejoras en las estaciones de Zona Sur y Sudoeste, mientras que las mejoras en las 

estaciones de Zona Norte y Oeste y el paso a diferente nivel en Lomas de Zamora mostraron 

demoras administrativas, que impidieron su pleno avance.  

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo:  

            Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo: Al 30/09/10 se 

continuó con la ejecución de las obras de redes secundarias y colectoras, la ampliación de la 

planta depuradora sudoeste y el colector troncal ruta 21, todas en el partido de La Matanza 

(Buenos Aires), en el marco del Programa Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC–

AR). Al 30/09/10 la ejecución física resultó del 20%, con un acumulado global del 58%. 

 

Secretaría de Transporte:   
Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en 

Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de 

deriva litoral. Al 30/09/10 la ejecución física trimestral resultó del 3,3%, con un acumulado del 

96,1%. 

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): 

 Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 30/09/10 continuaron los trabajos en las 

localidades de Merlo, Moreno y San Isidro (Buenos Aires) y se ejecutaron, entre otras iniciativas 

de envergadura, la optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de desagües Córdoba 

Capital, la construcción del emisario submarino Mar del Plata (Buenos Aires), la obra sistema 

agua potable y red de cloacas Iguazú (Misiones), la remodelación planta depuradora y colectores 

Villa Aguirre Tandil (Buenos Aires), el subacueducto cisterna ciudadela Comodoro Rivadavia 

(Chubut), la optimización del sistema de agua potable El Cadillal (Tucumán), el sistema de 

provisión de agua potable Pirané, (Formosa), la construcción del sistema cloacal San Martín de 

los Andes (Neuquén), la construcción del sistema de efluentes cloacales Campana (Buenos 

Aires), la construcción de la planta de tratamiento y redes de desagües cloacales Miramar 

(Buenos Aires), y el sistema cloacal Rosario Oeste-Funes (Santa Fe). En el tercer trimestre 

disminuyó el ritmo de ejecución de los trabajos en el sistema de provisión de agua potable 

Gualeguaychú (Entre Ríos) y en el acueducto Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut). 
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   CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 
I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

 

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a $18.940,9 millones al 30/09/10, 

con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 44,1% para el período 2004/2010, y un 

crecimiento del 75,3% respecto a 2009. 
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Gráfico Nº 6 
Transferencias de Capital - Devengado al 30/09

 
 
1- Según Nivel Institucional 
 

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración 

Central, según se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/10 (en millones de pesos) 

Nivel Institucional  Crédito  
Inicial (CI) 

Crédito  
Vigente (CV) Devengado % Participac. 

Devengado 
% de Ejecución 

CV 
Administración Central 26.496,6 24.532,1 17.200,3 90,8% 70,1% 
Organismos Descentralizados 1.313,6 2.245,9 1.740,6 9,2% 77,5% 

Total  27.810,2 26.778,0 18.940,9 100,0% 46,1% 
 

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución 

al 30/09/10 y la variación interanual respecto a 2009:  

Tabla Nº 2. Ejecución Transferencias de Capital comparada al cierre del tercer trimestre 2009/2010 (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2009 Ejecución 2010 Variación  

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 7.702,9 8.891,5 15,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) 1.290,2 7.579,1 487,4%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 745,1 1.149,5 54,3%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento  (ENOHSA) 300,8 535,4 78,0%

SubTotal 10.039,0 18.155,5 80,8%
Otros 766,0 785,4 2,5%

Total Transferencias de Capital 10.805,0 18.940,9 75,3%
 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo 

ejecutor, realizó transferencias para infraestructura habitacional, política energética, 
ferroviaria, aerocomercial y de obras públicas. Las transferencias de Obligaciones a Cargo del 

Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (por $4.698,6 millones), 
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integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y destinado a 

financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de 

vivienda o vial. Asimismo se transfirió a empresas públicas del sector comunicaciones por 

$1.006,8 millones, a AySa S.A. por $546,6 millones y a Nucleoeléctrica Argentina por $350,0 

millones (para obras en Atucha II). 

 

Además, las transferencias de la DNV se dirigieron a financiar la construcción de rutas 

provinciales por $1.117,6 millones; mientras que las destinadas a planes de agua y 

saneamiento, de creciente peso en el presupuesto del ENOHSA, contemplaron $535,4 millones.  

 
2- Según Fuente de Financiamiento 

 
Cuadro Nº 9.  Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/09/2010 (en millones de pesos) 

Fuente Financiamiento Crédito 
Inicial (CI) 

Crédito  
Vigente (CV) Devengado % Participac. 

Devengado 
% de Ejec. 

CV 
Tesoro Nacional 23.368,0 21.641,5 16.210,3 85,6% 74,9%
Recursos Afectación Específica 408,5 427,8 282,8 1,5% 66,1%
Otros Recursos Internos 68,0 118,1 26,3 0,1% 22,3%
Financiamiento Externo 3.965,7 4.590,6 2.421,4 12,8% 52,7%

Total  27.810,2 26.778,0 18.940,8 100,0% 70,7%
 

El Tesoro Nacional concentró el 85,6% del gasto en transferencias, sobresaliendo las 

realizadas al Fondo Federal Solidario ($4.698,6 millones), al Desarrollo Habitacional “Techo 

Digno” ($1.925,2 millones), a la construcción de rutas provinciales ($1.117,6 millones), a la 

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ($916,0 millones), al mejoramiento habitacional 

($834,5 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión ($622,3 millones), a 

provincias y municipios para obras públicas ($555,2 millones), a AySA S.A. ($546,6 millones), a 

empresas privadas para el transporte aerocomercial ($514,7 millones), al fortalecimiento 

comunitario del Hábitat ($366,0 millones), para la Formulación y Ejecución de la Política de 

Energía Eléctrica ($359,5 millones), a Nucleoeléctrica Argentina ($350,0 millones), a urbanización 

de villas y asentamientos precarios ($339,6 millones), para la Formulación y Ejecución de 

Políticas de Transporte Ferroviario ($277,5 millones), para la Implementación del Sistema de 

Boleto Único ($75,0 millones) y las realizadas por el Ministerio de Educación para innovación y 

desarrollo tecnológico provincial ($264,6 millones). Los Recursos Afectados correspondieron, 

fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior ($240,1 millones) y el Crédito 
Externo fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes 

eléctricas de alta tensión ($726,0 millones), al desarrollo del Norte Grande ($619,0 millones) y al 

programa “Más Escuelas, Mejor Educación” ($389,1 millones). 

 
 
3- Según Ubicación Geográfica 

 

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (46,0% del monto global). En el caso de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (26,4%) debe considerarse que una gran cantidad de obras 

no se ejecutan en el ámbito territorial de esta jurisdicción, pero se imputan allí, por ser la Ciudad 

de Buenos Aires el domicilio legal de los receptores de las transferencias. 
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En la provincia de Buenos Aires (19,6%) se destacaron, entre otros, las transferencias  

destinadas al aludido Fondo Federal Solidario ($996,6 millones), al desarrollo habitacional “Techo 

Digno” ($596,7 millones), a infraestructura básica y mejoramiento habitacional ($610,1 millones), a 

la construcción de rutas por convenio con la provincia ($337,5 millones) y para urbanización de 

asentamientos precarios ($308,2 millones).  

 
4- Según Beneficiario  

 

Las transferencias de capital al 30/09/10 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de 

acuerdo al siguiente esquema: 
 

                       Cuadro Nº 10.  Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 30/09/10 (en millones de pesos) 
Beneficiario Devengado % Part. Dev. 

Gobiernos Provinciales 10.307,3 54,4% 
Sector Público Empresarial 2.554,2 13,5% 
Gobiernos Municipales 2.304,7 12,2% 
Empresas Privadas 2.294,9 12,1% 
Fondos Fiduciarios y otros Entes 873,8 4,6% 
Universidades Nacionales 90,4 0,5% 
Otros  515,6 2,7% 

Total 18.940,9 100,0% 
 

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales, 

principalmente vinculadas al Fondo Federal Solidario, planes de vivienda, desarrollo energético, 

construcción de rutas y saneamiento hídrico. Asimismo se observan transferencias a municipios 

(planes de vivienda) y a empresas públicas y privadas. 



CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2010

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Poder Judicial de la Nación 103.899.220 98.279.043 -5.620.177 -5,4%
Presidencia de la Nación 2.136.000 17.946.000 15.810.000 740,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros 241.806.484 284.051.484 42.245.000 17,5%
Ministerio del Interior 400.000 1.042.550 642.550 160,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 260.913.712 252.559.712 -8.354.000 -3,2%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 99.743.930 99.783.930 40.000 0,0%
Ministerio de Defensa 205.771.970 238.186.256 32.414.286 15,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 16.375.286 16.699.921 324.635 2,0%
Ministerio de Industria y Turismo 46.585.300 46.972.172 386.872 0,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 73.109.163 105.546.217 32.437.054 44,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.354.629.976 7.403.444.067 -951.185.909 -11,4%
Ministerio de Educación 875.000 875.000 0 0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 50.000.000 50.000.000 0 0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 14.708.081 15.766.321 1.058.240 7,2%
Ministerio de Salud 22.887.523 29.624.563 6.737.040 29,4%
Ministerio de Desarrollo Social 15.925.000 11.925.000 -4.000.000 -25,1%

TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS 9.509.766.645 8.672.702.236 -837.064.409 -8,8%

Poder Legislativo Nacional 28.852.350 43.144.984 14.292.634 49,5%
Poder Judicial de la Nación 128.322.256 106.868.249 -21.454.007 -16,7%
Ministerio Público 23.967.000 37.707.396 13.740.396 57,3%
Presidencia de la Nación 44.445.000 102.005.341 57.560.341 129,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros 44.466.776 61.225.325 16.758.549 37,7%
Ministerio del Interior 77.656.000 56.523.172 -21.132.828 -27,2%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 37.246.985 26.159.985 -11.087.000 -29,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 411.615.101 353.741.954 -57.873.147 -14,1%
Ministerio de Defensa 156.198.080 221.858.318 65.660.238 42,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 77.342.246 83.780.588 6.438.342 8,3%
Ministerio de Industria y Turismo 22.496.125 25.633.385 3.137.260 13,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 60.608.235 106.125.776 45.517.541 75,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 247.077.878 540.960.907 293.883.029 118,9%
Ministerio de Educación 29.527.790 30.515.490 987.700 3,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 69.528.000 81.508.000 11.980.000 17,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 133.943.474 711.256.409 577.312.935 431,0%
Ministerio de Salud 100.637.687 194.812.208 94.174.521 93,6%
Ministerio de Desarrollo Social 14.265.000 16.572.800 2.307.800 16,2%

TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES 1.708.195.983 2.800.400.287 1.092.204.304 63,9%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 11.217.962.628 11.473.102.523 255.139.895 2,3%



CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2010

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Poder Judicial de la Nación 103.899.220 98.279.043 62.955.488 41.605.135 42,3%
Presidencia de la Nación 2.136.000 17.946.000 10.714.932 7.362.995 41,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros 241.806.484 284.051.484 70.020.199 69.430.317 24,4%
Ministerio del Interior 400.000 1.042.550 1.041.821 1.041.821 99,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 260.913.712 252.559.712 182.341.201 171.773.869 68,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 99.743.930 99.783.930 25.030.413 23.869.936 23,9%
Ministerio de Defensa 205.771.970 238.186.256 128.698.680 72.619.593 30,5%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 16.375.286 16.699.921 0 0 0,0%
Ministerio de Industria y Turismo 46.585.300 46.972.172 22.258.335 15.109.200 32,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 73.109.163 105.546.217 76.342.215 66.002.667 62,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.354.629.976 7.403.444.067 5.649.426.411 5.517.124.514 74,5%
Ministerio de Educación 875.000 875.000 0 0 0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 50.000.000 50.000.000 32.820.000 32.820.000 65,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 14.708.081 15.766.321 7.608.861 6.674.220 42,3%
Ministerio de Salud 22.887.523 29.624.563 16.438.401 12.550.779 42,4%
Ministerio de Desarrollo Social 15.925.000 11.925.000 0 0 0,0%

TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS 9.509.766.645 8.672.702.236 6.285.696.957 6.037.985.046 69,6%

Poder Legislativo Nacional 28.852.350 43.144.984 18.797.637 16.371.521 37,9%
Poder Judicial de la Nación 128.322.256 106.868.249 57.650.292 41.514.120 38,8%
Ministerio Público 23.967.000 37.707.396 23.399.980 16.911.190 44,8%
Presidencia de la Nación 44.445.000 102.005.341 18.714.545 13.336.437 13,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros 44.466.776 61.225.325 29.339.730 19.149.180 31,3%
Ministerio del Interior 77.656.000 56.523.172 9.517.329 5.806.890 10,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 37.246.985 26.159.985 10.194.035 8.965.152 34,3%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 411.615.101 353.741.954 202.115.967 136.563.891 38,6%
Ministerio de Defensa 156.198.080 221.858.318 67.311.862 47.133.390 21,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 77.342.246 83.780.588 24.870.780 17.807.990 21,3%
Ministerio de Industria y Turismo 22.496.125 25.633.385 7.057.875 6.048.945 23,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 60.608.235 106.125.776 45.575.118 38.333.996 36,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 247.077.878 540.960.907 425.927.742 409.049.491 75,6%
Ministerio de Educación 29.527.790 30.515.490 11.698.048 6.009.629 19,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 69.528.000 81.508.000 27.824.182 27.738.236 34,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 133.943.474 711.256.409 128.289.051 121.729.693 17,1%
Ministerio de Salud 100.637.687 194.812.208 58.266.295 39.747.419 20,4%
Ministerio de Desarrollo Social 14.265.000 16.572.800 11.022.098 7.111.950 42,9%

TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES 1.708.195.983 2.800.400.287 1.177.572.566 979.329.120 35,0%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 11.217.962.628 11.473.102.523 7.463.269.523 7.017.314.166 61,2%



CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2010

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob Descripción

Crédito 

Original

Crédito 

Vigente al 

30/09/2010

Crédito 

Devengado 

al 30/09/2010

% 
Acumulado 

al 
31/12/2009

Programación 

anual vigente

Ejecutado 

en el 3º trim.

Ejecutado al 

30/09/2010

% 

Ejec./Progr

. anual
5 Poder Judicial de la Nación

320 Consejo de la Magistratura (*)
23 Justicia Ordinaria de la Capital Federal

1 Fuero Criminal y Correccional
2 Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.(1) 200.000 0 0 0,00 s/i s/i s/i

51 Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara. 200.000 0 0 0,00 s/i s/i s/i
2 Fuero Civil

1 Remodelación y Adecuación de Sede Judicial 18.909.600 10.242.510 190.596 0,00 s/i s/i s/i
53 Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal 18.909.600 10.242.510 190.596 0,00 s/i s/i s/i

3 Refacciones y Acondicionamiento  Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 408.200 23.862.113 19.056.912 31,00 s/i s/i s/i
51 Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 408.200 23.862.113 19.056.912 31,00 s/i s/i s/i

4 Fuero del Trabajo
3 Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 53 (1) 200.000 0 0 s/i s/i s/i

51 Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 54 200.000 0 0 s/i s/i s/i
24 Justicia Federal

7 Área Cámara de la Plata
1 Adecuación y Ampliación Sede Judicial 400.000 0 0 4,00 s/i s/i s/i

51 Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento 200.000 0 0 4,00 s/i s/i s/i
52 Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio 200.000 0 0 3,00 s/i s/i s/i

10 Área Cámara Mendoza
1 Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales 200.000 0 0 15,00 s/i s/i s/i

51 Edificio  La  Rioja esquina Mitre  San Juan Adecuación Sector Electoral 200.000 0 0 15,00 s/i s/i s/i
2 Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza 748.600 748.600 0 21,00 s/i s/i s/i

51 Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza 748.600 748.600 0 21,00 s/i s/i s/i
11 Área Cámara Rosario

1 Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales 7.027.600 6.827.600 5.945.848 14,50 s/i s/i s/i
51 Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi 6.827.600 6.827.600 5.945.848 21,00 s/i s/i s/i
52 Adecuación Edificio Primera Junta 2687 -  Santa Fe 200.000 0 0 8,00 s/i s/i s/i

15 Área Cámara Resistencia
3 Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (1) 200.000 0 0 0,00 s/i s/i s/i

51 Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco 200.000 0 0 0,00 s/i s/i s/i
17 Área Cámara San Martín

1 Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales 200.000 0 0 56,00 s/i s/i s/i
52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento 200.000 0 0 18,00 s/i s/i s/i

2 Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires 200.000 0 0 50,00 s/i s/i s/i
51 Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires 200.000 0 0 50,00 s/i s/i s/i

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación (*)
4 Mandamientos y Notificaciones

1 Ampliación y Remodelación de Sede Judicial 2.577.075 2.577.075 2.049.067 0,00 s/i s/i s/i
51 Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones 2.577.075 2.577.075 2.049.067 98,00 s/i s/i s/i

5 Pericias Judiciales
1 Construccion del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson" (**) 25.839.459 13.039.459 1.693.022 0,00 s/i s/i s/i

51 Construccion del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson" 25.839.459 13.039.459 1.693.022 0,00 s/i s/i s/i
3 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de  Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760 (1) 859.025 1.159.025 869.444 0,00 s/i s/i s/i

51 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de  Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 761 859.025 1.159.025 869.444 0,00 s/i s/i s/i
6 Biblioteca y Jurisprudencia

1 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca 3.484.194 2.484.194 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca 3.484.194 2.484.194 0 0,00 s/i s/i s/i

7 Archivo General
3 Refacciones Varias 5.154.151 5.154.151 4.068.862 0,00 s/i s/i s/i

61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041 5.154.151 5.154.151 4.068.862 62,28 s/i s/i s/i
4 Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia (1) 26.629.778 8.505.836 247.800 0,00 s/i s/i s/i

51 Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General 24.052.703 8.505.761 247.800 0,00 s/i s/i s/i
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CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2010

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob Descripción

Crédito 
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Crédito 
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30/09/2010

Crédito 
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al 30/09/2010

% 
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31/12/2009

Programación 

anual vigente
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en el 3º trim.
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% 

Ejec./Progr

. anual
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52 Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia 2.577.075 75 0 0,00 s/i s/i s/i
21 Justicia de Máxima Instancia

1 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 1.666.272 1.704.272 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores 85.903 123.903 0 97,70 s/i s/i s/i
53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires 334.783 334.783 0 0,00 s/i s/i s/i
72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos 1.245.586 1.245.586 0 0,00 s/i s/i s/i

2 Refacciones en Sedes Periciales 85.903 85.903 0 0,00 s/i s/i s/i
56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú - Edificio Ciudad Autónoma de Bs. A 85.903 85.903 0 100,00 s/i s/i s/i

4 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550 147.739 147.739 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550 147.739 147.739 0 100,00 s/i s/i s/i

5 Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429 4.295 6.395 6.350 0,00 s/i s/i s/i
51 Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429 4.295 6.395 6.350 99,00 s/i s/i s/i

6 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación 810.200 3.236.200 1.973.112 0,00 s/i s/i s/i
51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación 810.200 3.236.200 1.973.112 10,00 s/i s/i s/i

8 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As 435.327 3.325.327 662.189 0,00 s/i s/i s/i
51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As 4.295 4.295 0 99,50 s/i s/i s/i
52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Bs. A 431.032 3.321.032 662.189 0,00 s/i s/i s/i

9 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As. 2.456.610 2.706.610 2.079.239 0,00 s/i s/i s/i
51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As. 2.456.610 2.706.610 2.079.239 0,00 s/i s/i s/i

10 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. A 566.857 566.857 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. A 566.857 566.857 0 0,00 s/i s/i s/i

11 Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación 530.531 530.531 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación 530.531 530.531 0 0,00 s/i s/i s/i

12 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 454.134 454.134 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 454.134 454.134 0 0,00 s/i s/i s/i

13 Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación 843.274 2.393.274 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle 843.274 2.393.274 0 0,00 s/i s/i s/i

14 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación  Etapa II 503.952 2.203.952 1.582.090 0,00 s/i s/i s/i
51 Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550 375.099 375.099 0 0,00 s/i s/i s/i
52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación 42.951 1.742.951 1.582.090 0,00 s/i s/i s/i
53 Restauración  Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público,  Talcahuano 550 42.951 42.951 0 0,00 s/i s/i s/i
54 Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia 42.951 42.951 0 0,00 s/i s/i s/i

15 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia (1) 1.101.552 1.644.552 1.103.825 0,00 s/i s/i s/i
51 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia 1.101.552 1.644.552 1.103.825 15,00 s/i s/i s/i

16 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo (1) 1.054.892 1.054.892 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo 1.054.892 1.054.892 0 0,00 s/i s/i s/i

17 Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación (1) 0 1.500.000 76.779 0,00 s/i s/i s/i
51 Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación 0 1.500.000 76.779 0,00 s/i s/i s/i

18 Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación (1) 0 2.117.842 0 0,00 s/i s/i s/i
51 Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación 0 2.117.842 0 0,00 s/i s/i s/i

20 Presidencia de la Nación
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación

1 Actividades Centrales
2 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos 50.000 931.000 47.538 93,00 7,00 1,25 1,25 17,86

51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos 50.000 931.000 47.538 93,00 7,00 1,25 1,25 17,86
3 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II 100.000 14.605.000 7.290.957 44,16 55,84 35,07 58,07 103,99

51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II 100.000 14.605.000 7.290.957 44,16 55,84 35,07 58,07 103,99
4 Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial 50.000 14.000 0 96,57 3,43 0,00 0,00 0,00

51 Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial 50.000 14.000 0 96,57 3,43 0,00 0,00 0,00
337 Secretaría de Cultura

36 Difusión de la Música y Danza
1 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria 2.000 242.000 0 97,76 1,12 0,00 0,00 0,00

51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria 2.000 242.000 0 97,76 1,12 0,00 0,00 0,00
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37 Preservación y Exhibición Artística - Cultural
1 Mejoras en Museos 100.000 320.000 0 80,85 17,00 0,00 10,91 64,18

51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas 10.000 230.000 0 83,40 2,72 0,00 0,00 0,00
52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo 10.000 10.000 0 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
54 Mejoras en el Museo Mitre 10.000 10.000 0 0,00 23,81 0,00 0,00 0,00
56 Mejora en el Museo Yrurtia 10.000 10.000 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
57 Mejoras en el  Museo Histórico del Norte 10.000 10.000 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 20,00 0,00 20,00 100,00
59 Mejoras en el  Museo de la Historia del Traje 10.000 10.000 0 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00
61 Mejoras en la  Escuela de Museología 10.000 10.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 10.000 10.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás 10.000 10.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

2 Mejoras en Museos Etapa II (1) 60.000 60.000 0 0,00 2,01 0,00 6,67 331,84
51 Restauración Fachada Manzana de las Luces 10.000 10.000 0 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00
52 Mejoras en el Museo de Arte Oriental 10.000 10.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
53 Restauración en el Museo Histórico Sarmiento 10.000 10.000 0 0,00 40,00 0,00 40,00 100,00
54 Remodelación en el Museo Roca 10.000 10.000 0 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00
55 Restauración del Museo Histórico Nacional 10.000 10.000 0 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00
56 Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry 10.000 10.000 0 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00

38 Desarrollo y Promoción Cultural
5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I 164.000 164.000 0 85,02 8,98 0,00 0,00 0,00

51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear 38.100 38.100 0 70,00 8,80 0,00 0,00 0,00
52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña 40.000 40.000 0 0,00 72,73 0,00 0,00 0,00
53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina 35.000 35.000 0 0,00 24,31 0,00 0,00 0,00
54 Mejoras en el Edificio de la Calle México 14.000 14.000 0 24,70 8,92 0,00 0,00 0,00
56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos 36.900 36.900 0 0,00 23,06 0,00 0,00 0,00

7 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas (1) 10.000 10.000 0 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas 10.000 10.000 0 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00

42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes
1 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes 1.600.000 1.600.000 24.500 1,58 80,00 0,00 2,74 3,43

51 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes 1.600.000 1.600.000 24.500 1,58 80,00 0,00 2,74 3,43
25 Jefatura de Gabinete de Ministros

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete
42 Coordinación de Políticas Ambientales

1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362) 13.397 13.397 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362) 13.397 13.397 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362) 607.806 1.027.806 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362) 607.806 1.027.806 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362) 15.918 455.918 0 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362) 15.918 455.918 0 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00

4 Construcción Accesoria Rellleno Sanitario San Juan (BIRF 736 19.898 19.898 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Accesoria Rellleno Sanitario San Juan (BIRF 736 19.898 19.898 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362) 1.887.396 2.057.396 33.700 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362) 1.887.396 2.057.396 33.700 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

7 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario 31.414 701.414 47.000 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario 31.414 701.414 47.000 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

9 Refacción Planta de Transferecia Rosario 11.000 911.000 237.893 43,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Planta de Transferecia Rosario 11.000 911.000 237.893 43,00 5,00 0,00 0,00 0,00

10 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario (1) 13.500.000 1.316.405 401.646 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario 13.500.000 1.316.405 401.646 100,00 0,00 0,00 0,00

11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza 3.950.438 4.090.438 0 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza 3.950.438 4.090.438 0 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00

12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza 2.365.777 2.505.777 0 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza 2.365.777 2.505.777 0 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
13 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín, Rosario 48.976 48.976 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín, Rosario 48.976 48.976 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires 2.612.277 3.162.277 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires 2.612.277 3.162.277 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón 14.864.677 20.184.000 102.000 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón 14.864.677 20.184.000 102.000 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00
16 Construcción Relleno Sanitario Chubut 12.702.527 17.906.799 100.880 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Chubut 12.702.527 17.906.799 100.880 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00
17 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco 3.026.843 2.196.843 0 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco 3.026.843 2.196.843 0 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00
18 Construcción Relleno Sanitario Tornquist 1.107.846 1.107.846 0 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist 1.107.846 1.107.846 0 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
19 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell 3.206.227 3.206.227 0 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell 3.206.227 3.206.227 0 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00
20 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana 4.478.567 3.538.567 165.884 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana 4.478.567 3.538.567 165.884 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

39 Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR
1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 177.355.500 219.600.500 68.341.313 38,00 52,00 6,00 20,00 38,46

51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza 152.925.500 153.970.500 42.523.583 16,00 68,00 6,00 23,00 33,82
52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (BID 1059/OC-AR) 21.040.000 48.790.000 19.488.404 42,00 36,00 4,00 16,00 44,44
53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID 1059/OC-AR) 3.390.000 16.840.000 6.329.326 55,00 33,00 5,00 10,00 30,30

30 Ministerio del Interior
201 Dirección Nacional de Migraciones

16 Control de Ingresos y  Egresos de Personas en el Territorio Nacional
6 Construcción Entrepiso Edificio III 400.000 1.042.550 1.041.821 0,00 100,00 0,00 99,92 99,92

51 Construcción Entrepiso Edificio III 400.000 1.042.550 1.041.821 0,00 100,00 0,00 99,92 99,92
35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales
1 Actividades Centrales

3 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 3.427 153.427 3.556 99,20 0,50 0,00 0,50 100,00
51 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 3.427 153.427 3.556 99,20 0,50 0,00 0,50 100,00

4 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.992.065 542.065 0 42,90 53,60 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.992.065 542.065 0 42,90 53,60 0,00 0,00 0,00

5 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 1.500.000 4.530.000 1.929.309 2,70 16,70 6,90 15,30 91,62
51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 1.500.000 4.530.000 1.929.309 2,70 16,70 6,90 15,30 91,62

16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
1 Infraestructura Terrestre 2.507.347 2.507.347 493.306 49,00 2,80 0,40 0,70 25,00

0 Administración y Condución 910.000 910.000 82.689
52 Construcción del Instituto Gulich 1.000.000 1.000.000 0 14,00 24,40 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Antena Multipropósito Nº 3 102.347 102.347 408.694 16,20 11,20 5,00 6,20 55,36
60 Construcción e Instalación de Arrays Planos 495.000 495.000 1.924 10,00 4,40 0,00 0,00 0,00

2 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) 118.305.161 167.090.161 127.876.656 67,40 8,50 1,50 4,60 54,12
0 Administración y Condución 3.413.914 4.133.914 1.791.340

52 Misión SAOCOM 76.801.247 70.616.247 88.030.267 55,80 3,60 0,90 2,70 75,00
53 Misión SABIA 19.500.000 19.500.000 2.357.633 32,60 17,60 0,70 4,30 24,43
54 Misión CESAR 18.590.000 72.840.000 35.697.416 98,60 1,20 0,30 0,90 75,00

4 Infraestructura terrestre Etapa II 4.500.000 795.000 0 1,80 65,60 0,00 0,00 0,00
51 Antena Multipropósito Nº 5 4.500.000 795.000 0 3,50 96,50 0,00 0,00 0,00

6 Construcción Satélite SARE - 1 1.400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Satélite SARE - 1 1.400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II (1) 11.100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 4



CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2010

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob Descripción

Crédito 

Original

Crédito 

Vigente al 

30/09/2010

Crédito 

Devengado 

al 30/09/2010

% 
Acumulado 

al 
31/12/2009

Programación 

anual vigente

Ejecutado 

en el 3º trim.

Ejecutado al 

30/09/2010

% 

Ejec./Progr

. anual

FINANCIERO FISICO

51 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II 11.100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial Nacional (1) 59.040.000 15.870.000 6.677.582 0,00 71,00 4,40 9,00 12,68

51 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR 13.600.000 2.324.000 255.627 0,00 74,10 0,70 1,50 2,02
52 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuída Modo TopSar 14.400.000 3.937.218 2.758.458 0,00 74,40 9,30 15,30 20,56
53 Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR 3.200.000 120.000 340.964 0,00 55,00 8,50 8,50 15,45
54 Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR 6.800.000 238.200 3.215.240 0,00 68,20 11,80 37,80 55,43
55 Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital 3.440.000 2.017.782 0 0,00 56,70 0,00 0,00 0,00
56 Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR 2.400.000 2.400.000 104.646 0,00 46,70 3,50 3,50 7,49
57 Desarrollo de la Aviótica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan E 15.200.000 4.832.800 2.647 0,00 76,80 0,00 0,00 0,00

17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
1 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 20.903.000 25.338.000 18.648.956 27,70 19,40 4,00 12,00 61,86

0 Administración y Condución 103.000 203.000 47.531
51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales 800.000 2.400.000 171.393 46,70 12,90 0,70 2,70 20,93
52 Configuración de Vehículo Espacial 20.000.000 22.735.000 18.430.032 26,60 20,60 5,20 15,40 74,76

18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen
1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 6.000 1.006.000 178.176 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

0 Administración y Condución 6.000 1.006.000 178.176
51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 0 0 0 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

307 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
1 Actividades Centrales

16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cu 13.740.000 1.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Administración y Condución 2.300.000 1.000.000 0

51 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cu 11.440.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.050.000 224.595 174.595 17,00 39,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.050.000 224.595 174.595 17,00 39,00 0,00 0,00 0,00
16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior

6 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil 8.344.000 12.088.000 7.070.614 91,00 7,00 3,00 6,33 90,43
0 Administración y Condución 144.000 238.000 217.348

51 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil 8.200.000 11.850.000 6.853.266 91,00 7,00 3,00 6,33 90,43
9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 1.272.000 1.184.405 0 15,00 30,00 0,00 0,00 0,00

0 Administración y Condución 57.200 57.200 0
51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 1.214.800 1.127.205 0 15,00 30,00 0,00 0,00 0,00

11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington 7.496.000 8.892.000 6.169.533 41,00 25,00 3,00 15,00 60,00
0 Administración y Condución 696.000 1.095.170 479.705

51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington 6.800.000 7.796.830 5.689.828 41,00 25,00 3,00 15,00 60,00
12 Remodelación Embajada de Francia 0 4.722.000 2.551.585 40,00 s/i 0,00 10,00

0 Administración y Condución 0 199.200 0
51 Remodelación Embajada de Francia 0 4.522.800 2.551.585 40,00 s/i 0,00 10,00

16 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania 2.207.000 1.957.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Administración y Condución 0 180.000 0

51 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania 2.207.000 1.777.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 1.734.000 745.000 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

0 Administración y Conducción 114.400 310.400 0
51 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 1.619.600 434.600 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

21 Remodelación Embajada de Santiago de Chile 0 250.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Remodelación Embajada de Santiago de Chile 0 250.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

23 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos 2.813.712 2.813.712 0 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos 0 0 0

51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos 2.813.712 2.813.712 0 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
20 Desarrollo del Plan Antártico

16 Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Cientifica Jubany 0 851.000 0 79,00 s/i 0,00 0,00
51 Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Cientifica Jubany 0 851.000 0 79,00 s/i 0,00 0,00

40 Ministerio de Justicia, Seguridad  y Derechos Humanos
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326 Policía Federal Argentina
21 Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes

33 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de 411.000 11.000 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de 411.000 11.000 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

34 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9) 105.000 105.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9) 105.000 105.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

40 Construcción Área para la División Laboratorio Químico 3.500.000 1.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Área para la División Laboratorio Químico 3.500.000 1.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

43 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos 87.000 87.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos 87.000 87.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

48 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina 100.000 0 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina 100.000 0 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita 200.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita 200.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

54 Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( 248.000 248.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 248.000 248.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

55 Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán (1) 40.000 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán 40.000 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

56 Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 400.000 0 0 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 400.000 0 0 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00

57 Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) 180.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 180.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

58 Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1 150.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 150.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

59 Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) 1.000.000 680.000 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.000.000 680.000 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

60 Remodelación Edilicia de la Comisaría 18º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) 83.000 83.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Edilicia de la Comisaría 18º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 83.000 83.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

61 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1) 0 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando 0 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

22 Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia
15 Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca 79.000 79.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca 79.000 79.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
332 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

1 Actividades Centrales
4 Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias 750.000 750.000 0 100,00 0,00 25,00 25,00

51 Reparaciones Varias 250.000 250.000 0 100,00 0,00 25,00 25,00
52 Equipamientos Varios 250.000 250.000 0 100,00 0,00 25,00 25,00
53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo 250.000 250.000 0 100,00 0,00 25,00 25,00

18 Política e Infraestructura Penitenciaria
10 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires 19.800.000 100.000 0 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires 19.800.000 100.000 0 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
11 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 35.000.000 35.000.000 21.997.860 65,00 34,40 5,40 26,75 77,76

51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 35.000.000 35.000.000 21.997.860 65,00 34,40 5,40 26,75 77,76
12 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 12.200.000 100.000 0 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 12.200.000 100.000 0 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
15 Ampliación Unidad Penitenciaria 31 - Ezeiza 400.000 1.810.000 1.257.643 100,00 6,05 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza 400.000 1.810.000 1.257.643 100,00 6,05 0,00 0,00 0,00
16 Ampliación Correccional Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza 400.000 816.000 182.371 100,00 3,52 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza 400.000 816.000 182.371 100,00 3,52 0,00 0,00 0,00
17 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña-Unidad 11-Chaco 0 410.000 407.062 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña-Unidad 11-Chaco 0 410.000 407.062 0,00 s/i 0,00 0,00
24 Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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51 Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
25 Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias Sector Alojamiento 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
26 Ampliación Aulas Sector Educación Complejo Penitenciario Federal CABA - Ex-U2.Devoto 0 240.399 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Aulas Sector Educación 0 240.399 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
27 Remodelación Instituto Correcional de Mujeres (U.3) Ezeiza 0 2.424.996 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Eléctrica e Impermiabilización 0 2.424.996 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
28 Mejora Colonia Penal de General Roca (Unidad 5)-Río Negro 0 1.569.288 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Tendido de Red de Incendio y Alambrado Perimetral 0 1.569.288 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
29 Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (U6) - Rawson 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Muralla Perimetral 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
30 Reparación Prisión Regional del Norte (U7)-Resistencia - Chaco 0 1.983.419 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Tanque y Prerimetro de Seguridad 0 563.447 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Red Contra Incendios y Salidas de Emergencia 0 1.418.972 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Multiples 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

31 Ampliación Sectores Prision Regional del Sur (U9) Neuquén 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Viviendas de Pre-egreso 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

32 Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10) 0 806.419 0 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00
51 Readecuacción Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios 0 806.419 0 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00

33 Reparación Colonia Penal de Saenz Peña (Unidad 11) Chaco 0 1.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Eléctrica,Cloacal,Techos y Alambrada Perimetral 0 1.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

34 Reparación Complejo para Jóvenes Adultos (Unidad 24) 0 1.000 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Sector Educación 0 1.000 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

36 Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (U.13) La Pampa 0 1.191.418 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Integral 0 1.191.418 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

38 Construcción Salidas de Emergencia en Unidades Penitenciarias (3) 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Construcción Salidas de Emergencia en La Plata (Unidad 9),Trenque Lauquen (Unidad 20) y Olmos 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00

40 Refacciones Varias en CPF CABA (ex-Unidad 2 Devoto) 0 1.125.436 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Instalación Tanque,Tablero General y Salas de Visitas 0 1.125.436 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

41 Mejoras de Seguridad Complejo Penitenciario Federal I-Ezeiza 0 2.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Integral Puestos Vigilancia CPF I  - Ezeiza 0 1.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
52 Reparación Sistema de Alarma Perimetral CPF I - Ezeiza 0 1.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

42 Mejoras Sanitarias CPF I - Ezeiza 0 2.000 0 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias CPFI- Ezeiza 0 1.000 0 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliación de la Red Cloacal CPF I - Ezeiza 0 1.000 0 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00

43 Mejoras Seguridad Complejo Penitenciario Federal CABA (ex Devoto) 0 2.192.625 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Escaleras y Salidas de Emergencia (ex U2 Devoto) 0 812.556 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
52 Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (ex U2 Devoto) 0 1.380.069 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

44 Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo (1) 1.000.000 23.000.000 25.000 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo 1.000.000 23.000.000 25.000 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

45 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora (1) 1.000.000 10.000 0 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora 1.000.000 10.000 0 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

46 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central (1) 1.000.000 10.000 0 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central 1.000.000 10.000 0 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00

47 Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario (1) 1.000.000 0 0 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario 1.000.000 0 0 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00

48 Cosntrucción Barrio de Viviendas General Roca, Río Negro (1) 1.000.000 0 0 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
51 Cosntrucción Barrio de Viviendas General Roca, Río Negro 1.000.000 0 0 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

29 Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad
1 Construcción Prefectura y Vienda de Servicios - Chana Miní 4.277.000 1.209.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Prefectura y Vienda de Servicios - Chana Miní 4.277.000 1.209.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario 1.632.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario 1.632.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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3 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata 800.000 1.100.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata 800.000 1.100.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

8 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales 1.000.000 1.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales 1.000.000 1.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12 Construcción Prefectura Zona Norte Argentino 1.400.000 2.800.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Prefectura Zona Norte Argentino 1.400.000 2.800.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

18 Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos 400.000 0 0 25,00 7,25 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos 400.000 0 0 25,00 7,25 0,00 0,00 0,00

19 Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II 595.000 521.930 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón Nº 9 - Oberá 110.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón Nº 9 - Oberá 110.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
55 Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón Nº 4 - Concordia 375.000 521.930 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

27 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú 430.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú 430.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

28 Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Bariloche 2.700.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Bariloche 2.700.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

29 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil III 2.092.753 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil III 2.092.753 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

30 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes 200.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes 200.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

31 Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de  Mayo 1.800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de  Mayo 1.800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

32 Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello 1.932.177 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello 1.932.177 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

33 Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42 136.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42 136.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

34 Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34 216.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34 216.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

40 Construcción de Instalaciones Agrupación Metropolitana Campo de Mayo - Etapa I (GNA) (3) 0 4.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Construcción de Instalaciones Agrupación Metropolitana Campo de Mayo - Etapa I (GNA) 0 4.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

41 Consrucción. Alojamiento Suboficiales Superiores - Campo de Mayo (3) 0 4.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Consrucción. Alojamiento Suboficiales Superiores - Campo de Mayo 0 4.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

42 Reparación Estructura General de la Escuela de Gendarmería Nacional "Guemes" (3) 0 1.560.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Reparación Estructura General de la Escuela de Gendarmería Nacional "Guemes" 0 1.560.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

43 Reparación Pórticos de Hormigón Armado Escuela de Gendarmería Nacional "Guemes" (3) 0 420.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Reparación Pórticos de Hormigon Armado Escuela de la Gendarmería Nacional 0 420.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

44 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (3) 0 3.790.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando 0 3.790.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

45 Construcción de Nueva Área para la División Laboratorio Químico Ciudad de Buenos Aires 0 0 0 1,00 s/i 0,00 0,00
51 Construcción de Nueva Área para la División Laboratorio Químico Ciudad de Buenos Aires 0 0 0 2,00 s/i 0,00 0,00

45 Ministerio de Defensa
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

19 Formación y Capacitación
1 Construcción del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas (3) 0 15.000.000 1.919.286 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas 0 15.000.000 1.919.286 0,00 0,00 0,00 0,00
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas

17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa
4 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo 744.953 744.953 180.738 68,55 31,45 1,86 20,22 64,29

51 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo 744.953 744.953 180.738 68,55 31,45 1,86 20,22 64,29
6 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición 483.000 483.000 43.094 20,76 30,00 2,06 4,12 13,73

51 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición 483.000 483.000 43.094 20,76 30,00 2,06 4,12 13,73
7 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas 500.000 500.000 95.021 9,18 25,00 0,15 13,56 54,24

51 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas 500.000 500.000 95.021 9,18 25,00 0,15 13,56 54,24
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8 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas (1) 499.176 499.176 7.528 0,00 18,00 0,11 1,02 5,67
51 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas 499.176 499.176 7.528 0,00 18,00 0,11 1,02 5,67

9 Mejoras en la Infraestructura Edilicia (1) 927.371 927.371 65.203 0,00 18,48 1,30 1,30 7,03
51 Mejoras en la Infraestructura Edilicia 927.371 927.371 65.203 0,00 18,48 1,30 1,30 7,03

374 Estado Mayor General del Ejército
16 Capacidad Operacional y Apoyo

58 Reemplazo y Provisión de Caldera 2.600.000 2.600.000 618.750 0,00 100,00 25,00 25,00 25,00
51 Reemplazo y Provisión de Caldera - Etapa II 2.600.000 2.600.000 618.750 0,00 100,00 25,00 25,00 25,00

78 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires 1.875.800 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires 1.875.800 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00

83 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA 6.102.200 2.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA 6.102.200 2.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

84 Transformación Helicóptero Bell UH-1H a Huey II 0 9.328.920 0 0,00 s/i 0,00 0,00
0 Transformación Helicóptero Bell UH-1H a Huey II 0 0 0 0,00

51 Transformación de la Aeronave Número 12 0 9.328.920 0 0,00 s/i 0,00 0,00
85 Provisión y Montaje de Calderas - Colegio Militar de la Nación 0 1.300.000 400.000 0,00 s/i 35,00 35,00

51 Provisión y Montaje de Calderas Centrales - Colegio Militar de la Nación 0 1.300.000 400.000 0,00 s/i 35,00 35,00
86 Modernización de Red Eléctrica - Guarnición Militar Campo de Mayo 0 4.750.000 800.000 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Modernización de Red Eléctrica entre el COEDOC y la ESESC 0 4.750.000 800.000 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
87 Modernización de la Red Eléctrica - Batallón de Ingenieros 1 0 850.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Modernización de la Red de Distribución Eléctrica en el Batallón de Ingenieros 1 0 850.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
88 Modernización de la Red Eléctrica - Batallón de Comunicaciones 121 0 1.250.000 427.154 0,00 s/i 54,00 54,00

51 Modernización de la Red de Distribución Eléctrica en el Batallón de Comunicaciones 121 0 1.250.000 427.154 0,00 s/i 54,00 54,00
93 Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Córdoba 0 1.500.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Córdoba 0 1.500.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
94 Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Campo de Mayo 0 1.710.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Campo de Mayo 0 1.710.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
19 Remonta y Veterinaria

63 Construcción de Galpón Tinglado - Establecimiento "Campo de los Andes" 0 178.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
51 Construcción de Galpón Tinglado en el Establecimiento "Campo de los Andes" 0 178.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

379 Estado Mayor General de la Armada
16 Capacidad Operacional de la Armada

6 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II 830.000 830.000 0 70,00 30,00 5,00 20,00 66,67
51 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II 830.000 830.000 0 70,00 30,00 5,00 20,00 66,67

7 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar 82.100.000 82.100.000 56.056.953 16,00 42,00 10,00 28,00 66,67
51 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar 82.100.000 82.100.000 56.056.953 16,00 42,00 10,00 28,00 66,67

8 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 54.600.000 54.600.000 26.182 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00
51 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 54.600.000 54.600.000 26.182 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00

9 Reparación Integral del Dique de Carena 1 (1) 10.000.000 10.000.000 0 0,00 30,00 1,00 5,00 16,67
51 Reparación Integral del Dique de Carena 1 10.000.000 10.000.000 0 0,00 30,00 1,00 5,00 16,67

18 Formación y Capacitación
3 Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 4.422.970 13.835.866 6.401.148 61,00 4,00 0,10 0,10 2,50

51 Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 4.422.970 13.835.866 6.401.148 61,00 4,00 0,10 0,10 2,50
4 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval 160.000 3.328.661 2.657.146 95,00 5,00 1,00 1,00 20,00

51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval 160.000 3.328.661 2.657.146 95,00 5,00 1,00 1,00 20,00
5 Remodelación para la Reubicación de Servicios (****) 0 26.348 0 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación para la Reubicación de Servicios (****) 0 26.348 0 100,00 0,00 0,00 0,00
7 Construcción del Liceo Naval 12.000.000 12.000.000 0 5,00 45,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción del Liceo Naval 12.000.000 12.000.000 0 5,00 45,00 0,00 0,00 0,00
10 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval (1) 16.000.000 2.728.545 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

51 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 16.000.000 2.728.545 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

16 Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea
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9 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas 9.000.000 9.000.000 2.203.182 19,91 80,09 1,39 24,49 30,58
51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas 9.000.000 9.000.000 2.203.182 19,91 80,09 1,39 24,49 30,58

18 Construcción del Servicio Primera Línea y Oficinas del Grupo Técnico III (3) 0 345.000 0 0,00 s/i 0,00
51 Construcción del Servicio Primera Línea y Oficinas del Grupo Técnico III 0 345.000 0 0,00 s/i 0,00

19 Remodelación de Depósito de Residuos Peligrosos del Grupo Técnico VI (3) 0 636.000 0 0,00 s/i 0,00
51 Remodelación de Depósito de Residuos Peligrosos del Grupo Técnico VI 0 636.000 0 0,00 s/i 0,00

20 Adecuación Depósito Especializado con Temperatura y Humedad Controlado del Área Logística (3) 0 240.000 63.100 0,00 100,00 75,00 75,00 75,00
51 Adecuación Depósito Especializado con Temperatura y Humedad Controlado del Área Logística 0 240.000 63.100 0,00 100,00 75,00 75,00 75,00

21 Mejoramiento Edilicio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes (3) 0 1.569.416 527.012 0,00 100,00 30,00 30,00 30,00
51 Mejoramiento Edilicio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes 0 1.569.416 527.012 0,00 100,00 30,00 30,00 30,00

20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea
3 Construcción Sistema de Seguridad Perimetral de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba 0 1.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Sistema de Seguridad Perimetral de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba 0 1.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
450 Instituto Geográfico Nacional

16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional
4 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República 845.500 1.430.000 0 41,79 27,00 0,00 0,00 0,00

51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República 845.500 1.430.000 0 41,79 27,00 0,00 0,00 0,00
7 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina 465.500 60.000 0 20,00 54,00 0,00 0,00 0,00

51 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina 465.500 60.000 0 20,00 54,00 0,00 0,00 0,00
8 Desarrollo Base Cartográfica Oficial 1.615.500 835.000 128.096 12,02 13,50 2,00 2,00 14,81

51 Desarrollo Base Cartográfica Oficial 1.615.500 835.000 128.096 12,02 13,50 2,00 2,00 14,81
50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
1 Actividades Centrales

6 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas 57.319 57.319 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas 57.319 57.319 0 100,00 0,00 0,00 0,00

13 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 44.033 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 44.033 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

14 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos A 1.851.884 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos A 1.851.884 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Restauración Integral del Patio Principal - Edificio Palacio de Hacienda 12.983 12.983 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250 12.983 12.983 0 100,00 0,00 0,00 0,00

18 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 1.168.958 1.168.958 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 1.168.958 1.168.958 0 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I 537.011 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive 537.011 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A.R. 1.276.061 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A.R. 1.276.061 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación 698.409 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación 698.409 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación 228.628 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación 228.628 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica 0 1.750.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica 0 1.750.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

34 Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata 0 1.116.769 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata 0 1.116.769 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

35 Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz 0 1.750.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz 0 1.750.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

36 Renovación de Cañerías en Edificio Av. Julio A.Roca 0 343.892 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Renovación de Cañerías en Edificio Av. Julio A.Roca 0 343.892 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

26 Administración Financiera
3 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda-Etapa I 10.500.000 10.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda-Etapa I 10.500.000 10.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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51 Ministerio de Industria y Turismo
107 Administración de Parques Nacionales

17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas
5 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II 415.853 1.528.417 1.153.866 54,00 46,00 12,00 35,00 76,09

51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II 415.853 1.528.417 1.153.866 54,00 46,00 12,00 35,00 76,09
6 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III (1) 3.384.147 1.111.955 142.041 0,00 100,00 6,00 13,00 13,00

51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III 3.384.147 1.111.955 142.041 0,00 100,00 6,00 13,00 13,00
20 Areas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)

1 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua 2.000.000 2.000.000 0 0,00 29,00 0,00 5,00 17,24
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua 2.000.000 2.000.000 0 0,00 29,00 0,00 5,00 17,24

2 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya 2.000.000 2.000.000 0 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya 2.000.000 2.000.000 0 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00

4 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Sierras las Quijadas 1.500.000 1.500.000 1.314.349 0,00 43,00 5,00 22,00 51,16
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Sierras las Quijadas 1.500.000 1.500.000 1.314.349 0,00 43,00 5,00 22,00 51,16

5 Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón 307.000 307.000 175.727 0,00 100,00 4,00 6,00 6,00
51 Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón 307.000 307.000 175.727 0,00 100,00 4,00 6,00 6,00

6 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego 1.000.000 1.000.000 0 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego 1.000.000 1.000.000 0 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00

7 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos 500.000 500.000 0 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos 500.000 500.000 0 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00

8 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo 200.000 200.000 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo 200.000 200.000 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00

9 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú 500.000 500.000 0 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú 500.000 500.000 0 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00

10 Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional  Los Cardones 1.000.000 1.000.000 0 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional  Los Cardones 1.000.000 1.000.000 0 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00

11 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados (1) 1.000.000 1.000.000 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados 1.000.000 1.000.000 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00

22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)
1 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR) 7.396.000 5.161.000 2.167.510 59,00 20,00 0,00 11,00 55,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR) 7.396.000 5.161.000 2.167.510 59,00 20,00 0,00 11,00 55,00
2 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR) 5.631.000 14.189.500 4.625.548 77,00 19,00 0,00 11,00 57,89

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR) 5.631.000 14.189.500 4.625.548 77,00 19,00 0,00 11,00 57,89
3 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR) 1.600.000 285.000 16.708 89,00 11,00 0,00 3,00 27,27

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR) 1.600.000 285.000 16.708 89,00 11,00 0,00 3,00 27,27
4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR) 7.677.000 3.608.500 226.586 28,00 72,00 0,00 6,00 8,33

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR) 7.677.000 3.608.500 226.586 28,00 72,00 0,00 6,00 8,33
5 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) 1.550.000 610.000 231.428 0,00 40,00 0,00 13,00 32,50

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) 1.550.000 610.000 231.428 0,00 40,00 0,00 13,00 32,50
322 Secretaría de Turismo

7 Actividades Comunes a los Programas 16 y 18
1 Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón 0 1.064.400 0 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón 0 1.064.400 0 100,00 0,00 0,00 0,00
2 Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela 0 868.600 830.912 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela 0 868.600 830.912 100,00 0,00 0,00 0,00
3 Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú 800.000 4.900.000 4.224.525 15,00 85,00 17,00 85,36 100,42

51 Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú 800.000 4.900.000 4.224.525 15,00 85,00 17,00 85,36 100,42
4 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1) 2.100.000 2.100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) 2.100.000 2.100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1) 1.600.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto 1.600.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1) 800.000 613.500 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto 800.000 613.500 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1) 2.700.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto 2.700.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial

1 Refacción Integral Edificio Sede INPI 924.300 924.300 0 50,81 49,19 0,00 14,19 28,85
51 Refacción Integral Edificio Sede INPI 924.300 924.300 0 50,81 49,19 0,00 14,19 28,85

52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

41 Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP (BID 899 y 1956)
1 Infraestructura para la Agricultura en las Regiones del NEA, NOA y Centro 0 2.582.000 683.564 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Remodelación y Ampliación Centro de Capacitación Acuícola en la Provincia de Corrientes 0 1.686.000 683.564 0,00 s/i 0,00 0,00
52 Construcción Centro Piloto de Piscicultura en el Parque Predelta en Diamante, Provincia de Corriente 0 896.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
1 Actividades Centrales

2 Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L Nº 1064) 2.800.000 989.880 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L Nº 1064) 2.800.000 989.880 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

3 Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado 1.000.000 300.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado 1.000.000 300.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

4 Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómic 5.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómic 5.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

5 Construcción Edifico Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 5.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edifico Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 5.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

6 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 5.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 5.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

7 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 500.000 100.000 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 500.000 100.000 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

8 Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Cie 1.300.000 550.000 0 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Edificio Jardín Botánico 100.000 100.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción de Salón de Usos Múltiples 246.000 166.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación Banco de Germolasma 170.000 70.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Ampliación Oficinas y Biblioteca Centro de Investigaciones 560.000 140.000 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Edificio Biotecnología Molecular 224.000 74.000 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

9 Construcción y Ampliación en los Centro Regionales Tucumán-Santiago del estero y Salta-Jujuy 2.472.200 822.200 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar en Estación Experimental Famaillá, Tu 150.000 50.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación y Remodelación Laboratórios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales, 110.000 60.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Leales,Tucumán 310.000 60.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 235.200 35.200 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 5.000 5.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00
57 Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 300.000 100.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria S 350.000 100.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 200.000 100.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Sa 336.000 86.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
61 Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la  Estación Experimental Agropecuaria Yuto, J 154.000 154.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy 322.000 72.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

10 Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional C 1.897.320 1.197.320 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca 98.000 98.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca 65.000 65.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental agropecuaria saenz Peña, Chac 196.000 96.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción de Laboratorios en la  Estación Experimental Agropecuaria Saenz peña, Chaco 112.000 112.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco 314.720 114.720 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco 162.400 62.400 0 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco 196.000 96.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco 81.200 81.200 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
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61 Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Form 336.000 136.000 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Formo 336.000 336.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

11 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan 1.132.480 1.132.480 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sala de Necropsia en la  Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones 184.800 184.800 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuari 5.000 5.000 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 200.680 200.680 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 106.400 106.400 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista Corrientes 127.680 127.680 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista 267.120 267.120 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
57 Ampliación Edificio Central en la  Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Mendoza 240.800 240.800 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

12 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y  Aulas en la Estación Experimental Agropecu 350.000 350.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y  Aulas en la Estación Experimental Agropecu 350.000 350.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

13 Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza 161.000 161.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza 161.000 161.000 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

14 Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquiste, 1.156.898 1.156.898 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Santa 392.000 392.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, 308.000 308.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción GaGanadera en la Estación Experimenta 126.784 126.784 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
55 Ampliación Galpón de Producción Agrícuola y Cámara de Secado en la Estación Experimental Agrop 77.650 77.650 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista 129.864 129.864 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas  en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista 117.600 117.600 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconqu 5.000 5.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

15 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte 1.913.532 1.913.532 0 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juarez, Córdoba 196.000 196.000 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos 488.982 488.982 0 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción de 82.230 82.230 0 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, Entre 50.400 50.400 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agro 420.000 420.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Invernadero a Prueba  Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, E 50.400 50.400 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
57 Contrucción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos 93.520 93.520 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecua 128.800 128.800 0 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Planta de Molienda en la  Estación Experimental Agropecuaria General Villegas, Bs. As 67.200 67.200 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Tablestacado Costero en la  Estación Experimental Agropecuaria Delta 336.000 336.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16 Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur 3.030.970 3.030.970 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As. 160.970 160.970 0 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. A 2.240.000 2.240.000 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, B 210.000 210.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Agropecuaria Bord 100.000 100.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores 280.000 280.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Borde 40.000 40.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

17 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa- San Luis y Patagonia Norte 597.000 597.000 0 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Cova 5.000 5.000 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en la Estación Experimental Agropecu 62.000 62.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro 100.000 100.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la  Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro 336.000 336.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la  Estación Experimental agropecuaria Alto Valle 94.000 94.000 0 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

18 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de C 224.000 224.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de C 224.000 224.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

19 Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (1) 1.132.507 1.132.507 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Bs. As. 200.000 200.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología 400.000 400.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa valles Calchaquíes, Salta 50.000 50.000 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio delos Cobres, Salta 287.682 287.682 0 0,00 55,00 0,00 10,00 18,18
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55 Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa 194.825 194.825 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
16 Investigación Fundamental e InnovacionesTecnológicas I.F.I.T.

3 Parques de Innovación Tecnológicos P.I.T.S. 359.998 359.998 0 62,81 0,00 0,00 0,00
0 Administración y Condución 359.998 359.998 0

18 Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar 580.000 642.000 457.532 95,00 5,00 2,00 4,00 80,00
52 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Castelar 580.000 642.000 457.532 90,00 10,00 1,00 5,00 50,00

21 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 160.000 1.200.000 198.815 40,00 60,00 20,00 30,00 50,00
51 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 160.000 1.200.000 198.815 40,00 60,00 60,00 70,00 116,67

22 Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar, Bs. As. (1) 921.600 2.200.100 87.313 0,00 60,00 0,00 5,00 8,33
51 Construcción Edificio de Servicios y Mantenimiento en el Instituto de Recursos Biológicos de Castela 240.000 610.000 73.240 0,00 100,00 0,00 10,00 10,00
53 Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar, Bs.As. 600.000 1.508.500 0 0,00 50,00 0,00 5,00 10,00
54 Construcción Corrales de Aislamiento con Doble Alambrado y Manga en el Centro de Investigacione 81.600 81.600 14.073 0,00 100,00 70,00 80,00 80,00

23 Construccion Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar (1) 0 540.000 125.990 0,00 100,00 50,00 50,00 50,00
51 Construccion Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar 0 540.000 125.990 0,00 100,00 50,00 50,00 50,00

17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías  A.I.T.T.
25 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País 15.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria 15.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
27 Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extención Rural y Campos Anexos 284.000 1.294.000 586.336 90,00 10,00 0,00 11,00 110,00

51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico 50.000 213.000 212.931 40,00 60,00 15,00 100,00 166,67
53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarreta 90.000 127.000 82.259 0,00 100,00 0,00 110,00 110,00
54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín 144.000 144.000 118.030 0,00 100,00 0,00 80,00 80,00
75 Construccion Edificio para la Agencia de Extension Rural Guatrache 0 810.000 173.116 25,00 45,00 s/i s/i

29 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero, Corrientes, Men 3.837.000 3.348.900 1.095.050 10,00 30,00 10,00 14,00 46,67
53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la  Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, M 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago d 400.000 390.000 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Centro Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Co 450.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Laboratorio de Fitopaología, Horticultura y Biotecnología en la Esatación Experimental 500.000 1.587.000 438.486 30,00 45,00 25,00 65,00 144,44
57 Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la Estación Experimental Agropecuaria M 267.000 64.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, C 400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Laboratorio Biotecnología-Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria de Mendo 400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Invernáculo Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza 350.000 350.000 349.998 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
61 Construccion Pabellones Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 0 14.900 14.806 100,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción Galpón Almacén y Muestras en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdo 320.000 320.000 291.760 0,00 55,00 70,00 80,00 145,45
63 Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córd 300.000 370.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Construcción Galpón para Insumos Forestales en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, 250.000 253.000 0 0,00 100,00 75,00 75,00 75,00

30 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País 1.550.000 1.430.000 400.257 11,00 12,00 20,00 21,00 175,00
52 Construcción Invernáculo Climatizado en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs.As. 200.000 200.000 199.895 0,00 100,00 55,00 55,00 55,00
53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As 350.000 350.000 18.375 0,00 100,00 30,00 30,00 30,00
54 Construcción Laboratorio Horticultura en la Estación Experimental Agropecuaria Ascasubi, Bs. As. 150.000 480.000 179.228 0,00 100,00 40,00 40,00 40,00
55 construcción Laboratorio de Producción Vegetal 150.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Laboratorio de Producción Animal 200.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Sa 400.000 400.000 2.760 0,00 45,00 5,00 5,00 11,11

34 Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País 1.663.000 1.586.200 1.064.343 90,00 5,00 30,00 32,00 640,00
54 Construccion Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental San Pedro, Bs.As. 0 115.200 115.164 30,00 70,00 70,00 70,00 100,00
55 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 420.000 371.000 123.271 0,00 100,00 40,00 60,00 60,00
56 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis 420.000 437.000 201.285 0,00 100,00 45,00 70,00 70,00
60 Construcción Habitación y Baños en Campo Experimental Pilcaniyeu 113.000 113.000 79.156 40,00 60,00 95,00 100,00 166,67
62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Ascasubi, Bs. As. 50.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca 300.000 300.000 299.628 40,00 60,00 0,00 100,00 166,67
64 Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropec 300.000 230.000 226.475 0,00 100,00 70,00 90,00 90,00
68 Tendido Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria 60.000 20.000 19.364 90,00 10,00 90,00 100,00 1000,00

35 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA (1) 3.400.000 1.634.600 222.608 0,00 55,00 15,00 25,00 45,45
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51 Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famailla 150.000 300.000 14.638 0,00 100,00 10,00 10,00 10,00
52 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí, Tucumán 300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero 400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria 30.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Remodelación y Ampliación Laboratorio de Forrajes en la Unidad de Extención y Experimentación Ad 440.000 260.000 97.639 0,00 100,00 90,00 90,00 90,00
56 Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 200.000 290.000 57.410 0,00 100,00 60,00 60,00 60,00
57 Construcción Red Exterior de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Red Interna de Distribución de Gas Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 200.000 213.100 13.752 0,00 100,00 10,00 25,00 25,00
59 Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro, Jujuy 264.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
60 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilecito, La Rioja 216.000 416.500 19.138 0,00 100,00 40,00 40,00 40,00
61 Construcción Agencia de Extensión Rural Aimogasta, La Rioja 60.000 155.000 20.033 0,00 100,00 40,00 40,00 40,00
62 Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta, Catamarca 216.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña, Chaco 156.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural Ibarreta, Chaco 90.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural San Martín 144.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Construcción Sanitarios en el Centro Regional Misiones 84.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 150.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Cuyo, Córdoba y Santa Fe (1) 1.916.500 453.000 319.724 0,00 70,00 15,00 35,00 50,00
51 Puesta en Valor Bodega Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 100.000 100.000 29.099 0,00 100,00 45,00 45,00 45,00
52 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Bs. As. 36.000 36.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia 60.000 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
54 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín, Bs.As. 40.500 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Mendoza 144.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
56 Ampliación Planta Quesera en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza 288.000 251.000 224.625 0,00 100,00 50,00 80,00 80,00
57 Construcción Agencia Extensión Rural Tostado 66.000 66.000 66.000 0,00 100,00 25,00 80,00 80,00
58 Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes 180.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Galpón de Almacenamiento de Muestras en Estación Experimental Agropecuaria Manf 300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto 502.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Ampliación Oficinas de Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires, Patagonia y La Pampa 2.972.900 1.091.200 55.150 0,00 20,00 7,00 8,00 40,00
51 Construcción Unidad de Coordinación San Pedro 171.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Sala de Capacitación (20 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria General Villeg 120.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas 240.260 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 180.000 280.000 17.600 0,00 100,00 10,00 10,00 10,00
55 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 781.000 0 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
56 Repavimentación de Caminos Internos en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 80.000 80.000 0 0,00 55,00 0,00 5,00 9,09
57 Red Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 252.000 252.000 37.320 0,00 100,00 55,00 60,00 60,00
60 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Ag 240.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
61 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Ag 240.000 100.000 230 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Ag 240.000 350.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi 428.640 29.200 0 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

38 Construcción y Ampliación de Agencias de Extension Rural,Unidades del Interior del País y Estacion 0 1.203.000 427.662 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle del Este 0 300.000 52.278 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliación de Agencia de Extension Rural Abra Pampa 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia 0 103.000 89.724 0,00 100,00 0,00 15,00 15,00
54 Construcción Centro de Capacitacion Integral en Paraná 0 300.000 23.514 0,00 100,00 0,00 5,00 5,00
55 Ampliación Unidad de Coordinación de Extensión Paraná 0 155.000 57.986 0,00 100,00 30,00 60,00 60,00
56 Construcción Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa 0 105.000 49.990 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Depósito de Agroquimicos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 240.000 154.169 0,00 s/i 65,00 65,00

42 Construcción Agencias de Extensión Rural, Sanitarios en Centros de Capacitación Integral 0 1.377.000 99.731 0,00 55,00 25,00 25,00 45,45
51 Construcción Agencia de Extensión Rural Frías 0 152.000 44.731 0,00 10,00 10,00 10,00 100,00
52 Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental 0 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental 0 435.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00

Página 15



CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2010

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob Descripción

Crédito 

Original

Crédito 

Vigente al 

30/09/2010

Crédito 

Devengado 

al 30/09/2010

% 
Acumulado 

al 
31/12/2009

Programación 

anual vigente

Ejecutado 

en el 3º trim.

Ejecutado al 

30/09/2010

% 

Ejec./Progr

. anual

FINANCIERO FISICO

54 Construcción Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Junín 0 300.000 0 0,00 100,00 70,00 70,00 70,00
55 Construcción Agencia de Extensión Rural Cuña Boscosa 0 200.000 55.000 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores 0 250.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola

1 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central 610.004 390.208 121.743 64,11 25,02 2,05 4,99 19,94
51 Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael 574.599 237.223 8.710 30,50 55,32 0,14 0,84 1,52
52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central 35.405 152.985 113.033 87,72 2,84 3,91 9,08 319,72

2 Reparación y Mejoras de Sede Central 74.640 294.436 164.368 72,55 6,96 0,00 15,33 220,26
51 Reparación y Mejoras de Sede Central 74.640 294.436 164.368 72,55 6,96 0,00 15,33 220,26

3 Equipamiento Analítico 424.902 424.902 343.554 76,14 10,97 8,87 8,87 80,86
51 Equipamiento Analítico para Laboratorios 424.902 424.902 343.554 76,14 10,97 8,87 8,87 80,86

4 Modernización de la Tecnología de la Información 96.712 96.712 69.850 96,82 3,18 0,23 1,97 61,95
51 Modernización de la Tecnología de la Información 96.712 96.712 69.850 96,82 3,18 0,23 1,97 61,95

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
17 Servicios de Laboratorios

14 Reubicación de los Laboratorios del SENASA 6.000.000 16.000.000 12.940.145 98,00 2,00 0,00 2,00 100,00
51 Reubicación de los Laboratorios del SENASA 6.000.000 16.000.000 12.940.145 98,00 2,00 0,00 2,00 100,00

16 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales 25.560.000 50.725.174 46.642.024 37,20 62,80 4,01 62,80 100,00
51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales 25.560.000 50.725.174 46.642.024 37,20 62,80 4,01 62,80 100,00

20 Sanidad Animal
15 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.000.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.000.000 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

105 Comisión Nacional de Energía Atómica
1 Actividades Centrales

1 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión 3.000.000 2.900.000 470.372 13,89 17,00 1,50 2,65 15,59
51 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión 3.000.000 2.900.000 470.372 13,89 17,00 1,50 2,65 15,59

2 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 4.300.000 3.680.000 999.781 25,47 15,00 2,50 3,60 24,00
51 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 4.300.000 3.680.000 999.781 25,47 15,00 2,50 3,60 24,00

4 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I 5.672.000 5.672.000 4.073.277 96,19 3,81 0,50 1,75 45,93
51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I 5.672.000 5.672.000 4.073.277 96,19 3,81 0,50 1,75 45,93

5 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 74.000.000 72.000.000 22.106.870 6,72 9,00 0,90 2,00 22,22
51 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 74.000.000 72.000.000 22.106.870 6,72 9,00 0,90 2,00 22,22

6 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 19.000.000 26.750.000 4.156.788 28,45 36,00 1,00 3,67 10,19
51 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 19.000.000 26.750.000 4.156.788 28,45 36,00 1,00 3,67 10,19

20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear
2 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6 701.835 801.835 151.708 99,31 0,05 0,01 0,01 20,00

51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6 701.835 801.835 151.708 99,31 0,05 0,01 0,01 20,00
4 Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales 1.337.281 2.336.727 1.525.175 49,75 12,00 4,00 7,25 60,42

51 Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales 1.337.281 2.336.727 1.525.175 49,75 12,00 4,00 7,25 60,42
5 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 531.119 624.180 431.420 27,00 13,00 3,00 8,00 61,54

51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 531.119 624.180 431.420 27,00 13,00 3,00 8,00 61,54
6 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 797.702 490.572 221.600 63,10 8,00 0,00 2,35 29,38

51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 797.702 490.572 221.600 63,10 8,00 0,00 2,35 29,38
9 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 970.160 2.189.832 808.952 32,22 8,00 3,50 3,55 44,38

51 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 970.160 2.189.832 808.952 32,22 8,00 3,50 3,55 44,38
10 Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche 1.451.092 2.255.610 1.858.789 95,76 4,24 1,00 3,30 77,83

51 Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche 1.451.092 2.255.610 1.858.789 95,76 4,24 1,00 3,30 77,83
11 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 948.426 3.776.508 184.953 79,43 5,00 0,05 0,17 3,40

51 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 948.426 3.776.508 184.953 79,43 5,00 0,05 0,17 3,40
13 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares 695.196 612.274 56.782 26,30 19,00 0,50 1,24 6,53

51 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares 695.196 612.274 56.782 26,30 19,00 0,50 1,24 6,53
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15 Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro 284.528 254.528 45.540 70,00 30,00 5,00 5,00 16,67
51 Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro 284.528 254.528 45.540 70,00 30,00 5,00 5,00 16,67

18 Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura (1) 3.850.610 4.780.610 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
51 Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura 3.850.610 4.780.610 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

19 Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas (1) 1.138.111 758.111 0 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas 1.138.111 758.111 0 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00

20 Equipamiento de Centro de Investigaciñon y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes (1) 948.426 748.426 0 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
51 Equipamiento de Centro de Investigaciñon y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 948.426 748.426 0 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00

21 Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro (1) 2.992.284 2.872.700 0 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro 2.992.284 2.872.700 0 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00

22 Construcción de  Reactor RA-10 (1) 5.705.848 2.526.031 11.601 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de  Reactor RA-10 5.705.848 2.526.031 11.601 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00

23 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche (1) 673.382 172.898 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
51 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche 673.382 172.898 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
4 Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza 600.000 600.000 7.654 78,48 20,25 0,00 0,15 0,74

51 Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza 600.000 600.000 7.654 78,48 20,25 0,00 0,15 0,74
5 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 1.000.000 1.000.000 948.020 19,70 17,00 5,00 14,25 83,82

51 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 1.000.000 1.000.000 948.020 19,70 17,00 5,00 14,25 83,82
6 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 1.000.000 150.000 0 13,06 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 1.000.000 150.000 0 13,06 20,00 0,00 0,00 0,00
7 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 376.000 376.000 56.004 33,80 23,00 1,20 2,55 11,09

51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 376.000 376.000 56.004 33,80 23,00 1,20 2,55 11,09
8 Ampliación Ciclotrón de Producción 600.000 690.000 537.812 30,05 69,95 28,00 34,00 48,61

51 Ampliación Ciclotrón de Producción 600.000 690.000 537.812 30,05 69,95 28,00 34,00 48,61
9 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 500.000 300.000 48.252 1,43 14,00 1,50 2,25 16,07

51 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 500.000 300.000 48.252 1,43 14,00 1,50 2,25 16,07
10 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 574.000 574.000 198.499 41,40 33,50 7,00 7,65 22,84

51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 574.000 574.000 198.499 41,40 33,50 7,00 7,65 22,84
13 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 820.000 620.000 0 6,62 17,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 820.000 620.000 0 6,62 17,00 0,00 0,00 0,00
15 Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche (1) 1.230.000 1.230.000 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 1.230.000 1.230.000 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
16 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 1.900.000 1.600.000 714.674 9,00 9,00 2,00 3,65 40,56

51 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 1.900.000 1.600.000 714.674 9,00 9,00 2,00 3,65 40,56
17 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas 660.000 669.000 189.573 14,00 12,00 3,00 3,06 25,50

51 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas 660.000 669.000 189.573 14,00 12,00 3,00 3,06 25,50
18 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza (1) 4.000.000 2.000.000 231.256 0,00 14,00 0,75 1,20 8,57

51 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza 4.000.000 2.000.000 231.256 0,00 14,00 0,75 1,20 8,57
19 Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (1) 1.000.000 1.204.000 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00

51 Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 1.000.000 1.204.000 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00
21 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo (1) 4.000.000 2.646.000 1.829.591 0,00 14,00 7,00 7,00 50,00

51 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo 4.000.000 2.646.000 1.829.591 0,00 14,00 7,00 7,00 50,00
22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental

1 Residuos Radiactivos de Baja Actividad 2.504.000 10.474.000 1.373.255 83,69 5,50 0,50 1,05 19,09
51 Área Gestión Ezeiza 2.504.000 10.474.000 1.373.255 83,69 5,50 0,50 1,05 19,09

2 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 13.695.000 1.060.000 73.640 28,11 7,64 0,05 0,06 0,79
51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 13.465.000 700.000 42.084 24,06 11,00 0,05 0,08 0,73
52 Repositorio Fase I 230.000 360.000 31.556 32,28 1,00 0,05 0,07 7,00

3 Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR) 369.000 1.934.000 1.072.022 94,56 2,60 0,65 1,45 55,77
51 Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR) 369.000 1.934.000 1.072.022 94,56 2,60 0,65 1,45 55,77

4 Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 20.248.089 20.422.210 5.096.059 34,78 9,33 0,46 2,18 23,37
51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe 18.000.766 16.225.958 4.559.694 40,67 10,00 0,50 2,50 25,00
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52 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes 442.488 1.644.306 485.014 26,93 3,00 0,40 0,80 26,67
53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba 1.754.835 2.501.946 43.002 10,70 11,50 0,20 0,25 2,17
54 Remodelación Casa Guayra 50.000 50.000 8.350 84,08 10,00 0,50 1,17 11,70

5 Laboratorio de Química Analítica 2.999.306 5.335.306 138.932 77,98 5,00 0,20 0,20 4,00
51 Laboratorio de Química Analítica 2.999.306 5.335.306 138.932 77,98 5,00 0,20 0,20 4,00

7 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III 4.225.385 3.390.385 946.214 50,10 14,00 1,20 3,00 21,43
51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III 4.225.385 3.390.385 946.214 50,10 14,00 1,20 3,00 21,43

8 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes 938.220 698.220 48.966 7,75 19,00 0,50 1,01 5,32
51 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes 938.220 698.220 48.966 7,75 19,00 0,50 1,01 5,32

23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares
1 Centro Aceleración de Iones 450.000 1.447.000 56.816 50,21 2,20 0,10 0,21 9,55

51 Centro Aceleración de Iones 450.000 1.447.000 56.816 50,21 2,20 0,10 0,21 9,55
3 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología 1.750.000 1.525.000 754.046 54,87 13,00 1,00 6,01 46,23

51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología 1.750.000 1.525.000 754.046 54,87 13,00 1,00 6,01 46,23
4 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constit 1.150.000 306.000 34.548 32,25 7,00 0,00 0,65 9,29

51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constit 1.150.000 306.000 34.548 32,25 7,00 0,00 0,65 9,29
5 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos Bariloche 350.000 350.000 6.248 6,48 3,00 0,00 0,08 2,67

51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos Bariloche 350.000 350.000 6.248 6,48 3,00 0,00 0,08 2,67
6 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 1.400.000 1.695.200 447.050 36,33 26,00 3,00 6,50 25,00

51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 1.400.000 1.695.200 447.050 36,33 26,00 3,00 6,50 25,00
7 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos 1.100.000 1.442.000 367.341 32,48 13,00 1,00 4,30 33,08

51 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos 1.100.000 1.442.000 367.341 32,48 13,00 1,00 4,30 33,08
8 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 400.000 1.150.000 341.548 8,75 6,50 0,00 6,25 96,15

51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 400.000 1.150.000 341.548 8,75 6,50 0,00 6,25 96,15
9 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 1.295.000 1.320.000 678.524 1,60 10,00 3,00 4,70 47,00

51 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 1.295.000 1.320.000 678.524 1,60 10,00 3,00 4,70 47,00
10 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta (1) 595.000 195.000 37.500 0,00 3,00 0,25 0,25 8,33

51 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta 595.000 195.000 37.500 0,00 3,00 0,25 0,25 8,33
11 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos (1) 600.000 314.800 144.951 0,00 3,00 0,10 1,40 46,67

51 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos 600.000 314.800 144.951 0,00 3,00 0,10 1,40 46,67
12 Ampliación de Laboratoriso de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control  Seguridad (1) 720.000 500.000 38.482 0,00 6,00 0,40 0,50 8,33

51 Ampliación de Laboratoriso de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control  Seguridad 720.000 500.000 38.482 0,00 6,00 0,40 0,50 8,33
24 Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear

1 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 21.808.200 18.308.200 8.993.190 60,90 5,80 1,20 2,35 40,52
51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 21.808.200 18.308.200 8.993.190 60,90 5,80 1,20 2,35 40,52

2 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas 591.800 591.800 283.529 7,40 7,00 1,50 3,00 42,86
51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas 591.800 591.800 283.529 7,40 7,00 1,50 3,00 42,86

3 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 700.000 700.000 457.691 4,17 5,00 1,45 3,23 64,60
51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 700.000 700.000 457.691 4,17 5,00 1,45 3,23 64,60

4 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz 2.750.000 1.900.000 550.126 10,15 13,00 1,75 3,25 25,00
51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz 2.750.000 1.900.000 550.126 10,15 13,00 1,75 3,25 25,00

5 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración 1.800.000 1.800.000 1.709.503 2,02 68,10 7,00 43,00 63,14
51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración 1.800.000 1.800.000 1.709.503 2,02 68,10 7,00 43,00 63,14

6 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 13.500.000 11.745.000 2.415.708 39,46 5,00 0,25 0,75 15,00
51 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 13.500.000 11.745.000 2.415.708 39,46 5,00 0,25 0,75 15,00

7 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP) 606.000 586.000 179.349 99,16 0,84 0,05 0,17 20,24
51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP) 606.000 586.000 179.349 99,16 0,84 0,05 0,17 20,24

8 Construcción y Equipamiento Laboratorio para  Materiales y Combustibles Nucleares 1.612.035 2.047.035 484.966 14,79 15,00 1,10 4,05 27,00
51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para  Materiales y Combustibles Nucleares 1.612.035 2.047.035 484.966 14,79 15,00 1,10 4,05 27,00

9 Construcción Planta  Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 100.000 450.000 431.630 15,53 2,50 0,15 2,17 86,80
51 Construcción Planta  Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 100.000 450.000 431.630 15,53 2,50 0,15 2,17 86,80

10 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustible 3.064.700 2.724.700 794.556 11,00 13,00 2,00 3,70 28,46
51 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustible 3.064.700 2.724.700 794.556 11,00 13,00 2,00 3,70 28,46
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11 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana (1) 300.000 300.000 198.499 0,00 3,00 1,70 1,70 56,67
51 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 300.000 300.000 198.499 0,00 3,00 1,70 1,70 56,67

12 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación (1 3.138.975 3.238.975 463.213 0,00 25,00 2,20 3,70 14,80
51 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación 3.138.975 3.238.975 463.213 0,00 25,00 2,20 3,70 14,80

13 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio (1) 1.656.682 1.736.682 170.610 0,00 15,00 1,00 1,25 8,33
51 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 1.656.682 1.736.682 170.610 0,00 15,00 1,00 1,25 8,33

14 Ampliación de Laboratoriso de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear (1 2.249.100 2.049.100 2.331 0,00 18,00 0,01 0,01 0,06
51 Ampliación de Laboratoriso de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear 2.249.100 2.049.100 2.331 0,00 18,00 0,01 0,01 0,06

15 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleacciones de Combustibles Compuestos (1 978.508 978.508 410.000 0,00 25,00 0,00 8,90 35,60
51 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleacciones de Combustibles Compuestos 978.508 978.508 410.000 0,00 25,00 0,00 8,90 35,60

108 Instituto Nacional del Agua
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua

2 Mejoramiento Edilicio Nave para Grandes Modelos 600.000 500.000 118.100 10,00 49,82 0,00 19,00 38,14
52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1 200.000 120.000 109.750 25,00 64,57 0,00 25,00 38,72
53 Mejoramiento Edilicio Nave 6 400.000 380.000 8.350 3,00 44,70 0,00 0,70 1,57

354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
19 Recursos Hídricos

2 Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal 3.630.000 380.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
56 Aliviador Cildañez - Etapa II 55.000 55.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II 3.575.000 325.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00

9 Canal Cintura Sur Tafí 165.000 165.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Canal Cintura Sur Tafí 165.000 165.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00

17 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos 330.000 359.000 4.256 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos 330.000 359.000 4.256 100,00 0,00 0,00 0,00

18 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán 55.000 26.000 0 37,56 s/i s/i s/i
51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán 55.000 26.000 0 37,56 s/i s/i s/i

19 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 750.600 750.600 0 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00
51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 750.600 750.600 0 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00

44 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 22.235.144 17.281.144 10.780.676 18,00 11,11 2,77 7,54 67,87
51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 22.235.144 17.281.144 10.780.676 18,00 11,11 2,77 7,54 67,87

25 Ejecución de Obras de Arquitectura
1 Restauración de Monumentos Históricos 11.482.000 5.332.000 151.179 48,16 10,05 0,00 0,00 0,00

51 Restauración de Monumentos Históricos 11.482.000 5.332.000 151.179 48,16 10,05 0,00 0,00 0,00
2 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales 5.200.000 8.535.000 549.800 84,30 0,00 0,00 0,00

51 Edificios Fiscales 5.200.000 8.535.000 549.800 84,30 0,00 0,00 0,00
7 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 5.140.000 940.000 0 85,60 0,00 0,00 0,00

51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 5.140.000 940.000 0 85,60 0,00 0,00 0,00
8 Basílica Nuestra Señora de Luján 0 451.000 0 0,00 s/i s/i s/i

51 Basílica Nuestra Señora de Luján 0 451.000 0 0,00 s/i s/i s/i
13 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia 10.000 10.000 0 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia 10.000 10.000 0 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
14 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón 1.570.000 1.570.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón 1.570.000 1.570.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
20 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 400.000 400.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 400.000 400.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
21 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján 1.900.000 1.875.000 781.609 99,92 0,00 0,00 0,00

51 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján 1.900.000 1.875.000 781.609 99,92 0,00 0,00 0,00
23 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 25.423.000 25.423.000 3.798.614 21,37 4,09 0,03 0,50 12,22

0 Administración y Condución 820.000 820.000 60.865
51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones 24.603.000 24.603.000 3.737.749 21,37 4,09 0,03 0,50 12,22

24 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 10.500.000 6.730.000 4.199.577 63,45 36,55 6,05 9,30 25,44
51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 10.500.000 6.730.000 4.199.577 63,45 36,55 6,05 9,30 25,44

25 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 10.000 10.000 0 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
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51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 10.000 10.000 0 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
30 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas 20.000.000 28.000.000 17.620.184 0,00 11,41 0,00 0,00 0,00

51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas 20.000.000 28.000.000 17.620.184 0,00 11,41 0,00 0,00 0,00
31 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 10.000 0 0 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 10.000 0 0 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
33 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores 28.000.000 22.075.000 4.396.099 4,10 51,31 8,30 17,27 33,66

51 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores 28.000.000 22.075.000 4.396.099 4,10 51,31 8,30 17,27 33,66
34 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales 77.295.286 77.295.286 61.927.202 5,74 83,38 25,67 66,87 80,20

51 Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires 77.295.286 77.295.286 61.927.202 5,74 83,38 25,67 66,87 80,20
35 Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas - Ciudad de Buenos Aires 2.000.000 2.000.000 0 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00

51 Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas 2.000.000 2.000.000 0 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00
36 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina 26.700.000 14.200.000 0 0,00 35,39 0,00 0,00 0,00

51 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina 26.700.000 14.200.000 0 0,00 35,39 0,00 0,00 0,00
37 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 85.211.904 146.611.904 107.158.193 1,79 31,50 5,44 11,61 36,86

0 Administración y Condución 7.211.904 7.211.904 4.206.416
51 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 78.000.000 139.400.000 102.951.777 1,79 31,50 5,44 11,61 36,86

38 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 10.000 0 0 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 10.000 0 0 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

39 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 10.000 0 0 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00
51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 10.000 0 0 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

40 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 10.000 0 0 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 10.000 0 0 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

41 Mejoras Conjuto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos 50.000 50.000 0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras Conjuto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos 50.000 50.000 0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

45 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional 50.000 50.000 0 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
51 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional 50.000 50.000 0 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00

46 Refacción Edificio de Canal 7 (1) 50.000 7.000.000 2.554.689 0,00 0,19 0,09 0,09 47,37
51 Refacción Edificio de Canal 7 50.000 7.000.000 2.554.689 0,00 0,19 0,09 0,09 47,37

47 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes (1) 50.000 0 0 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
51 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes 50.000 0 0 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

48 Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III (1) 500.000 8.100.000 7.080.110 0,00 6,93 4,64 7,04 101,59
51 Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 500.000 8.100.000 7.080.110 0,00 6,93 4,64 7,04 101,59

49 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1) 7.050.000 50.000 0 0,00 6,41 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer 7.050.000 50.000 0 0,00 6,41 0,00 0,00 0,00

50 CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II (1) 3.050.000 50.000 0 0,00 25,07 0,00 0,00 0,00
51 CERIDE II - Mejoras en el  Edificio INTEC II 3.050.000 50.000 0 0,00 25,07 0,00 0,00 0,00

30 Prevención Sísmica
1 Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas 743.000 743.000 300.204 72,00 7,20 2,80 4,40 61,11

51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras 743.000 743.000 300.204 72,00 7,20 2,80 4,40 61,11
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)

4 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (***) 290.000.000 348.163.384 340.694.833 0,00 s/i s/i s/i
0 Administración y Conducción (1) 0 0 3.490.909

51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio 290.000.000 348.163.384 337.203.924 0,00 s/i s/i s/i
50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

2 Obras Viales, Construcción, Concesición y Explotación de Accesos y Puentes 4.548.000 331.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Puente Encarnación - Posadas 4.548.000 331.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00

13 Escuela Nacional de Náutica 3.000.000 3.000.000 368.598 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Escuela Nacional de Náutica 3.000.000 3.000.000 368.598 100,00 0,00 0,00 0,00

62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario
3 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR 349.850.000 246.143.770 133.837.730 25,19 69,26 7,83 15,13 21,85

0 Administración y Condución 36.077.000 37.057.000 17.582.433
68 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas 12.176.863 9.576.863 23.558.438 86,28 13,72 1,00 18,00 131,20
69 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero 29.742.000 22.742.000 14.464.376 29,15 70,85 12,00 39,00 55,05
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70 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Berazategui 17.919.359 13.919.359 8.702.461 44,52 55,48 10,00 29,00 52,27
71 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría 31.200.000 13.640.000 0 0,00 100,00 0,00 3,00 3,00
72 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham 31.200.000 9.933.770 259.555 0,00 100,00 0,00 1,00 1,00
73 Paso a diferente Nivel Municipalidad de La Matanza 31.200.000 13.840.000 0 0,00 100,00 0,00 29,00 29,00
74 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tigre 30.459.467 30.459.467 40.651.336 11,01 88,99 14,00 17,41 19,56
75 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora 31.200.000 24.900.000 170.616 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
77 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 1 (Sur) 20.370.321 15.370.321 20.498.428 35,88 64,12 6,00 18,00 28,07
78 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste) 37.668.042 24.068.042 7.950.087 10,00 90,00 10,00 10,00 11,11
79 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste) 21.635.431 11.635.431 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
80 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte) 19.001.517 19.001.517 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

4 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 990.000 990.000 129.429 100,00 0,00 0,00 0,00
0 Administración y Condución 790.000 890.000 129.429

51 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194 200.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegable

2 Ampliación Puerto Caleta Paula 5.000.000 52.200.000 37.258.961 92,76 7,24 0,43 3,31 45,72
51 Ampliación Puerto Caleta Paula 5.000.000 52.200.000 37.258.961 92,76 7,24 0,43 3,31 45,72

3 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción 300.000 5.114.251 0 57,01 42,99 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción 300.000 5.114.251 0 57,01 42,99 0,00 0,00 0,00

4 Puerto Diamante 300.000 600.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Puerto Diamante 300.000 600.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00

5 Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn 300.000 14.700.000 2.557.443 73,90 26,10 11,58 29,45 112,84
51 Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn 300.000 14.700.000 2.557.443 73,90 26,10 11,58 29,45 112,84

7 Puerto Comodoro Rivadavia 7.050.912 29.516.662 12.667.138 25,45 74,55 12,11 36,51 48,97
51 Puerto Comodoro Rivadavia 7.050.912 29.516.662 12.667.138 25,45 74,55 12,11 36,51 48,97

8 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 20.825.000 25.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 20.825.000 25.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

9 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 40.000.000 8.000.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 40.000.000 8.000.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

10 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 100.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 100.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 7.550.000 9.999 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 7.550.000 9.999 0 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 7.000.000 10.000 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 7.000.000 10.000 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

15 Puente Pueyrredón 1.000.000 390.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Puente Pueyrredón 1.000.000 390.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

16 Dragado Río Uruguay 100.000 10.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
51 Dragado Río Uruguay 100.000 10.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

17 Puente Uriburu Etapa II 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Puente Uriburu Etapa II 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

19 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 8.000.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 8.000.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Reparación Parque España 1.000.000 10.800.000 10.556.899 92,45 7,55 10,80 16,17 214,17
51 Reparación Parque España 1.000.000 10.800.000 10.556.899 92,45 7,55 10,80 16,17 214,17

23 Reparación Puerto Rosario Costanera 6.500.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Puerto Rosario Costanera 6.500.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II 100.000 100.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Página 21



CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2010

Jur Serv Prog Sprg Proy Ob Descripción

Crédito 

Original

Crédito 

Vigente al 

30/09/2010

Crédito 

Devengado 

al 30/09/2010

% 
Acumulado 

al 
31/12/2009

Programación 

anual vigente

Ejecutado 

en el 3º trim.

Ejecutado al 

30/09/2010

% 

Ejec./Progr

. anual

FINANCIERO FISICO

51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II 100.000 100.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
25 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV 500.000 10.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV 500.000 10.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
26 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires 10.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires 10.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 5.250.000 5.250.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 5.250.000 5.250.000 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
31 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Reparación Puente Uriburu, Etapa III 3.293.088 293.088 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III 3.293.088 293.088 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
41 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes (1) 9.490.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes 9.490.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1) 5.000.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes 5.000.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1) 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1) 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson (1) 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto (1) 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dirección General de Fabricaciones Militares

16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
7 Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos 1.630.000 1.630.000 1.630.000 64,68 19,00 0,00 19,00 100,00

51 Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos 1.500.000 1.500.000 1.500.000 65,56 17,81 0,00 17,92 100,62
52 Remodelación en Obras Menores 130.000 130.000 130.000 17,33 82,67 9,96 71,48 86,46

8 Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones 2.400.000 2.400.000 1.538.211 42,04 27,56 8,18 19,39 70,36
51 Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones 2.200.000 2.200.000 1.338.211 42,85 25,94 7,19 18,75 72,28
52 Remodelación en Obras Menores 200.000 200.000 200.000 11,99 88,01 44,00 44,00 49,99

9 Remodelación para Actualizacion Tecnologica Planta Amoníaco 1.862.000 1.362.000 500.000 51,30 21,40 10,70 10,70 50,00
51 Remodelación para Actualizacion Tecnologica Planta Amoníaco 1.612.000 1.112.000 350.000 52,67 19,14 9,57 9,57 50,00
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52 Remodelación en Obras Menores 250.000 250.000 150.000 9,83 90,17 45,08 45,08 49,99
10 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico 1.220.000 720.000 720.000 90,65 s/i 1,65 7,71

51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico 1.100.000 600.000 600.000 91,47 8,53 1,83 6,70 78,55
52 Remodelación en Obras Menores 120.000 120.000 120.000 18,51 81,49 0,00 81,49 100,00

11 Remodelacion para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico 2.080.000 1.580.000 694.258 60,37 23,40 4,95 18,46 78,89
51 Remodelacion para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico 1.830.000 1.330.000 569.258 62,00 21,25 3,65 17,60 82,82
52 Remodelación en Obras Menores 250.000 250.000 125.000 9,83 90,17 45,08 45,08 49,99

12 Remodelación para Adecuación de Redes 2.575.000 2.075.000 775.000 24,25 31,23 15,62 15,62 50,02
51 Remodelación para Adecuación de Redes 2.450.000 1.950.000 650.000 24,63 30,17 15,08 15,08 49,98
52 Remodelación en Obras Menores 125.000 125.000 125.000 0,00 100,00 50,00 50,00 50,00

13 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica 2.065.000 1.565.000 1.040.555 52,21 24,35 4,00 20,52 84,27
51 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica 1.920.000 1.420.000 895.555 52,96 23,11 3,12 20,00 86,54
52 Remodelación en Obras Menores 145.000 145.000 145.000 0,00 84,18 42,09 42,09 50,00

14 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos 3.893.000 3.393.000 1.499.460 38,84 44,64 10,86 33,79 75,69
51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos 3.800.000 3.300.000 1.406.460 39,07 44,19 10,45 33,74 76,35
52 Remodelación en Obras Menores 93.000 93.000 93.000 22,66 77,34 38,67 38,67 50,00

15 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas 1.556.000 1.056.000 670.461 24,27 17,96 8,25 9,72 54,12
51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas 1.550.000 1.050.000 664.461 24,05 17,95 8,28 9,76 54,37
52 Remodelación en Obras Menores 6.000 6.000 6.000 81,95 18,05 9,02 9,02 49,97

16 Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnologia s/ISO14000 4.505.000 4.005.000 2.731.629 29,30 51,71 10,79 40,93 79,15
51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio 900.000 900.000 668.151 45,83 32,50 13,33 19,16 58,95
52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María 2.000.000 1.750.000 1.321.521 13,14 69,25 6,06 63,18 91,23
53 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran 1.570.000 1.320.000 706.957 30,19 52,95 12,15 40,80 77,05
55 Remodelación en Obras Menores 35.000 35.000 35.000 0,00 39,19 19,60 19,60 50,01

17 Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnología s/IRAM 3800 2.435.000 2.435.000 2.394.828 68,93 31,07 5,41 25,66 82,59
51 Remodelación de la Fábrica Militar de Rio Tercero 1.075.000 1.075.000 1.119.628 66,29 33,71 9,88 23,84 70,72
52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María 990.000 990.000 905.199 21,00 79,00 22,45 56,56 71,59
54 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 340.000 340.000 340.000 89,82 s/i 0,70 6,99
55 Remodelación en Obras Menores 30.000 30.000 30.000 45,70 54,30 27,15 27,15 50,00

18 Remodelación para la Modernizacion de Instalaciones 4.420.000 3.420.000 3.218.802 21,51 53,22 15,27 37,94 71,29
51 Remodelación para la Modernizacion de Instalaciones 4.385.000 3.385.000 3.183.802 21,39 53,17 15,16 38,01 71,49
52 Remodelación en Obras Menores 35.000 35.000 35.000 39,38 s/i 30,31 30,31

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
20 Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento

2 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingó 215.000 1.997.335 1.691.694 100,00 0,00 0,00 0,00
52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham 80.000 359.504 384.554 100,00 0,00 0,00 0,00
53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón y Tres de Febrero - Buenos Aires 135.000 1.637.831 1.307.140 100,00 0,00 0,00 0,00

3 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación 60.000 3.852.641 2.352.151 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación 30.000 2.530.000 1.023.320 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución 30.000 1.322.641 1.328.831 100,00 0,00 0,00 0,00

6 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco 0 443.006 0 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco 0 443.006 0 0,00 0,00 0,00

7 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. 75.500.000 28.210.918 22.814.868 4,22 42,00 4,84 7,68 18,29
51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. 75.500.000 28.210.918 22.814.868 4,22 42,00 4,84 7,68 18,29

8 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As. 20.251.350 14.524.999 10.231.656 100,00 0,00 7,50 7,50
51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As. 180.000 1.262.183 531.314 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As. 20.071.350 13.262.816 9.700.342 100,00 0,00 15,90 15,90

9 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As. 12.417.193 9.367.297 7.668.887 91,83 8,17 1,50 8,50 104,04
51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As. 70.000 70.000 67.760 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As. 12.347.193 9.297.297 7.601.127 87,58 12,42 2,11 12,96 104,35

10 Construcciónde Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As. 750.260 1.441.149 1.441.149 90,22 0,00 0,00 0,00
52 Optimización Sistema Perforación, Acuaeducto y Reservas Agua Potable, Berazategui - Buenos Aire 750.260 1.441.149 1.441.149 100,00 0,00 0,00 0,00

12 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As. 165.000 2.720.475 2.014.695 66,79 33,21 0,00 0,00 0,00
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51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As. 165.000 2.720.475 2.014.695 66,79 33,21 0,00 0,00 0,00
13 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque) 5.000.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque) 5.000.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
14 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye -  Córdoba 23.255.629 10.075.981 7.460.851 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye -  Córdoba 23.255.629 10.075.981 7.460.851 100,00 0,00 0,00 0,00
15 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital 22.525.242 20.226.064 14.224.404 59,42 24,00 1,34 9,69 40,38

51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital 22.525.242 20.226.064 14.224.404 59,42 24,00 1,34 9,69 40,38
16 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa 290.000 6.387.959 2.002.614 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa 100.000 1.961.603 100.000 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa 190.000 4.426.356 1.902.614 100,00 0,00 0,00 0,00

17 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa 175.000 175.000 141.075 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa 175.000 175.000 141.075 100,00 0,00 0,00 0,00

19 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones 14.666.397 11.392.109 6.892.109 28,68 35,00 10,00 22,78 65,09
51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones 14.666.397 11.392.109 6.892.109 28,68 35,00 10,00 22,78 65,09

20 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro 100.000 2.200.401 2.111.839 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro 100.000 2.200.401 2.111.839 100,00 0,00 0,00 0,00

21 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta 50.000 50.000 28.160 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta 50.000 50.000 28.160 100,00 0,00 0,00 0,00

22 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan 160.000 1.830.281 869.039 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan 65.000 65.000 39.875 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan 95.000 1.765.281 829.164 100,00 0,00 0,00 0,00

23 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe 210.000 3.166.262 1.572.763 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe 210.000 3.166.262 1.572.763 100,00 0,00 0,00 0,00

24 Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras 8.436.429 10.263.072 8.002.482 59,09 8,00 1,97 12,93 161,63
52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores Villa Aguirre Tandil Bs. As. 8.436.429 10.263.072 8.002.482 59,09 8,00 1,97 12,93 161,63

27 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut 13.298.205 10.501.328 6.001.328 78,33 21,58 12,58 21,40 99,17
51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut 13.298.205 10.501.328 6.001.328 78,33 21,58 12,58 21,40 99,17

28 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires 10.000.000 0 0 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires 10.000.000 0 0 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00

29 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As. 20.080.000 14.177.700 11.135.870 66,80 16,00 17,54 28,29 176,81
51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As. 20.080.000 14.177.700 11.135.870 66,80 16,00 17,54 28,29 176,81

30 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca 6.201.592 3.625.292 1.574.352 91,56 8,44 0,00 0,00 0,00
51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca 4.421.642 2.298.901 1.291.586 91,56 8,54 0,00 0,00 0,00
52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca 1.779.950 1.326.391 282.766 100,00 0,00 0,00 0,00

32 Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar  - Buesnos Aires 11.179.620 0 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar  - Buesnos Aires 11.179.620 0 0 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00

33 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán 25.250.000 10.382.395 5.632.395 3,83 23,00 8,00 16,58 72,09
51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán 25.250.000 10.382.395 5.632.395 3,83 23,00 8,00 16,58 72,09

34 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño 50.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño 50.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

35 Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa 35.000.000 0 0 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa 35.000.000 0 0 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00

40 Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán 5.000.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán 5.000.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

41 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 25.000.000 0 0 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 25.000.000 0 0 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00

42 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa 20.000.000 16.794.699 12.944.699 0,00 41,00 10,00 26,45 64,51
51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa 20.000.000 16.794.699 12.944.699 0,00 41,00 10,00 26,45 64,51

48 Construcción de Acueducto Sur Salta 120.000 736.673 120.000 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Sur Salta 120.000 736.673 120.000 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales  - Roque Saenz Peña 15.000.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales  - Roque Saenz Peña 15.000.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

53 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales  - Presidencia 10.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales  - Presidencia 10.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales  - Gran Mendoza 10.000.000 0 0 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales  - Gran Mendoza 10.000.000 0 0 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable 10.000.000 0 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable 10.000.000 0 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén 25.000.000 8.128.753 6.178.753 0,00 43,00 5,62 10,13 23,56

51 Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén 25.000.000 8.128.753 6.178.753 0,00 43,00 5,62 10,13 23,56
57 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja 15.000.000 0 0 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja 15.000.000 0 0 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta 300.000 0 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta 300.000 0 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
60 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos 1.023.079 3.635.210 3.341.809 88,93 11,07 0,00 6,00 54,20

51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos 1.023.079 3.635.210 3.341.809 88,93 11,07 0,00 6,00 54,20
61 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales  Chimbas - San Juan 300.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales  Chimbas - San Juan 300.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires 20.000.000 5.133.305 4.144.249 0,00 56,00 5,16 9,16 16,36

51 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires 20.000.000 5.133.305 4.144.249 0,00 56,00 5,16 9,16 16,36
64 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar 17.216.493 12.394.395 9.094.397 45,43 22,00 4,00 14,85 67,50

51 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar 17.216.493 12.394.395 9.094.397 45,43 22,00 4,00 14,85 67,50
72 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza 15.000.000 1.000.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

56 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza 15.000.000 1.000.000 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
75 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata 15.000.000 0 0 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata 15.000.000 0 0 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00
76 Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires 100.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires 100.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
86 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut 25.000.000 0 0 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut 25.000.000 0 0 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00
88 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Re 30.000.000 0 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Re 30.000.000 0 0 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00
89 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa) 319.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

51 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa) 319.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
92 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa 65.005.000 0 0 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Colectores Cloacales Córdoba -  3º Etapa 65.005.000 0 0 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
93 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut 984.511 2.957.205 2.445.462 77,05 22,95 0,00 5,65 24,62

51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut 984.511 2.957.205 2.445.462 77,05 22,95 0,00 5,65 24,62
95 Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero 20.000.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero 20.000.000 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
96 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos 10.000.000 1.500.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos 10.000.000 1.500.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
99 Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias 69.500.000 19.696.261 13.311.135 3,00 41,00 1,45 4,45 10,85

56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes 19.500.000 19.696.261 13.311.135 18,49 46,00 7,11 22,84 49,65
70 Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy 20.000.000 0 0 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00
72 Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy 30.000.000 0 0 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00

624 Servicio Geológico Minero Argentino
1 Actividades Centrales

3 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino 1.000.000 1.000.000 0 64,70 25,00 8,00 20,00 80,00
51 Construcción Edificio 25 1.000.000 1.000.000 0 64,70 25,00 8,00 20,00 80,00

4 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II 300.000 300.000 245.100 35,00 10,00 8,00 8,00 80,00
51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II 300.000 300.000 245.100 35,00 10,00 8,00 8,00 80,00

19 Producción de Información Geológica de Base
1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 1.486.100 1.486.100 442.634 40,09 3,40 0,94 2,33 68,53

51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 1.486.100 1.486.100 442.634 40,09 3,40 0,94 2,33 68,53
70 Ministerio de Educación
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101 Fundación Miguel Lillio
16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea

3 Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico (1) 875.000 875.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico 875.000 875.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

1 Actividades Centrales
3 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Product 50.000.000 50.000.000 32.820.000 52,63 47,62 10,95 31,25 65,62

51 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Product 50.000.000 50.000.000 32.820.000 52,63 47,62 10,95 31,25 65,62
75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
1 Actividades Centrales

2 Remodelación Edificio de Av. Callao Nº 114 0 200.000 140.380 89,00 11,00 0,00 11,00 100,00
51 Remodelacion Edificio de Av. Callao Nº 114 0 200.000 140.380 89,00 11,00 0,00 11,00 100,00

3 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica 1.500.000 3.700.000 2.746.611 11,97 88,03 0,00 81,98 93,13
51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica 1.500.000 3.700.000 2.746.611 11,97 88,03 0,00 81,98 93,13

5 Reparación Edificio Callao Nº 114 3.200.000 50.000 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 3.200.000 50.000 0 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00

22 Regularización del Trabajo
6 Construcción de Agencias Territoriales 2.500.000 1.100.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Agencias Territoriales 2.500.000 1.100.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
850 Administración Nacional de la Seguridad Social

1 Actividades Centrales
6 Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II) 2.088.000 585.193 0 11,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción UDAI - El Dorado 133.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Construccion UDAI Orán 0 135.193 0 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción UDAI - Las Heras 105.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción UDAI - Puerto Deseado 800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción UDAI - Viedma 600.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy 450.000 450.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Construcción Jardín Maternal 4.260.081 1.800.000 0 11,00 12,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Jardín Maternal 4.260.081 1.800.000 0 11,00 12,00 0,00 0,00 0,00

8 Construcción y Mejoras Mar del Plata - Etapa I 0 1.741.833 439.194 0,00 66,00 17,00 17,00 25,76
51 Construcción Edificio UDAI Mar del Plata Puerto 0 1.741.833 439.194 0,00 66,00 17,00 17,00 25,76

9 Construcción y Mejoras Mar del Plata - Etapa II 0 2.379.590 1.586.393 0,00 30,00 20,00 20,00 66,67
51 Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur 0 2.379.590 1.586.393 0,00 30,00 20,00 20,00 66,67

11 Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza (1) 1.160.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza 1.160.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Construcción Plaza Pública del Jubilado - Mar del PLata 0 2.593.319 1.346.685 20,00 50,00 26,00 26,00 52,00
51 Construcción Plaza Pública del Jubilado - Mar del PLata 0 2.593.319 1.346.685 20,00 50,00 26,00 26,00 52,00

16 Construcción UDAI Tandil 0 1.616.386 414.957 0,00 80,00 21,00 21,00 26,25
51 Construcción UDAI Tandil 0 1.616.386 414.957 0,00 80,00 21,00 21,00 26,25

80 Ministerio de Salud
310 Ministerio de Salud

25 Atención Primaria de la Salud
1 Estrategias para la Atención Primaria de la Salud

2 Ampliación el Hospital "Dr. Jorge Uro" - La Quiaca- Provincia de Jujuy 0 3.067.684 3.067.684 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
51 Ampliación el Hospital "Dr. Jorge Uro" - La Quiaca- Provincia de Jujuy 0 3.067.684 3.067.684 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud
1 Construcción Equipamiento Médico y Puesta en Operación del Hospital del Este- Banda del Río Salí

51 Construcción Equipamiento Médico y Puesta en Operación del Hospital del Este- Banda del Río Salí 0 4.471.054 4.471.054 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) 0 4.471.054 4.471.054 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (1) 12.775.223 9.120.000 0 0,00 40,00 19,00 19,00 47,50
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51 Complejo de Laboratorios ANLIS Nivel de Seguridad Biológica II 12.775.223 9.120.000 0 0,00 40,00 19,00 19,00 47,50
2 Construcción Laboratorio de Virología BSLIII en Instituto Maiztegui 0 3.655.223 0 0,00 s/i 0,00 0,00

51 Construcción Laboratorio de Virología BSLIII en Instituto Maiztegui 0 3.655.223 0 0,00 s/i 0,00 0,00
903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

53 Atención a Enfermos
6 Remodelación y Equipamiento de Pabellones 0 364.812 364.811 32,84 s/i 0,00 0,00

53 Remodelación Pabellon Nº 4 0 364.812 364.811 0,39 s/i 0,00 0,00
10 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer 990.000 344.735 299.250 0,79 100,00 0,00 0,00

51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer 990.000 344.735 299.250 0,79 100,00 0,00 0,00
15 Reparación Integral de la Red Eléctrica 0 195.000 0 0,62 s/i 0,00 0,00

51 Reparación Integral de la Red Eléctrica 0 195.000 0 0,62 s/i 0,00 0,00
17 Refuncionalización de Farmacia 0 44.035 0 85,48 s/i 0,00 0,00

51 Refuncionalización de Farmacia 0 44.035 0 85,48 s/i 0,00 0,00
19 Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva (1) 950.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00

51 Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva 950.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
20 Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (1) 360.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00

51 Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 360.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
3 Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS 2.171.800 3.377.100 3.050.438 57,00 43,00 5,67 39,10 90,93

52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque 2.171.800 3.304.300 3.050.438 57,00 43,00 5,67 39,10 90,93
54 Adecuación de Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura 0 72.800 0 100,00 0,00 0,00 0,00

1 Desarrollo y Producción de Biológicos
5 Adecuación de Laboratorio de Controles Fisicoquímicos 0 56.000 56.000 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

51 Adecuación de Laboratorio de Controles Fisicoquímicos 0 56.000 56.000 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
6 Remodelación del Edificio para Áreas de Recepción, Administración y Depósito 0 340.200 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación del Edificio para Áreas de Recepción, Administración y Depósito 0 340.200 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2 Investigación  Docencia y Servicio en Infecciones Bacteriológicas, Micóticas, Paras y Virología

2 Remodelación de Laboratorios del Departamento de Virologia 0 110.000 69.157 0,00 100,00 0,00 95,00 95,00
51 Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos 0 110.000 69.157 0,00 100,00 0,00 95,00 95,00

8 Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias
4 Mejoramietno Edilicio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II 830.900 1.469.120 1.162.384 75,97 24,03 17,12 49,36 205,41

51 Mejoramietno Edilicio Externo 830.900 1.469.120 1.162.384 75,97 24,03 17,12 49,36 205,41
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

59 Atención de Pacientes
8 Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Montes de Oca (1) 3.495.000 1.695.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

52 Reparación de los Techos del Sector de Administración y Talleres 1.500.000 1.500.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
55 Reparación Pabellón Alvarez 900.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
56 Refacción de Centros de Día 345.000 195.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Reparación Pabellones 7 y 10 750.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
60 Atención a Discapacitados Psicofísicos

1 Construcción Natatorio 0 10.001 10.001 98,31 1,69 0,00 100,00 5917,16
51 Construcción Natatorio 0 10.001 10.001 98,31 1,69 0,00 100,00 5917,16

9 Remodelación Cocina 720.000 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Cocina 720.000 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

10 Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (1) 594.600 1.304.598 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliación del Departamento del Laboratorio 115.200 310.199 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica 10.400 10.400 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías 40.000 40.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti 6.500 6.500 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
56 Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación 325.000 839.999 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Refacción en Oficina de Compras 97.500 97.500 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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85 Ministerio de Desarrollo Social
311 Ministerio de Desarrollo Social

17 Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
7 Construcción Instalaciones 11.025.000 9.325.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Reposcición Cesped Sintético - Ce.N.A.R.D. 3.100.000 1.400.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D. 1.878.000 1.878.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
57 Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D 3.893.000 3.893.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
58 Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D. 2.154.000 2.154.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal 4.900.000 2.600.000 0 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00
52 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal 4.900.000 2.600.000 0 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00

 Total Proyectos de Inversión con Vialidad 9.509.766.645 8.672.702.236 6.037.985.046

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.
(**) Cambio de denominación del proyecto, en 2009 era: Construcción Edificio para la Morgue Judicial
(***) Durante el primer trimestre el devengado correspondió a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera), iniciándose las obras de ingeniería básica y detalle. 
(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.
(1)Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2010
(2) Se aclara que al 31/03/2010 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio se corresponde a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera).  
(3) Proyectos/obras iniciados en el segundo trimestre del ejercicio 2010
(4) Proyectos/obras iniciados en el tercer trimestre del ejercicio 2010
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CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA)

DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles $) Avance Físico

PR SP PY OB Provincia RUTA Tramo Sección Cod. Long. Inicio Fin 
Inversión 

Total

Crédito 

Inicial

Crédito 
Vigente 
30/9/10

Devengado 

30/9/10

Avance 

3º Trim.

Avance 

Total

Est Obs

MANTENIMIENTO
Mantenimiento por Administración

16 1 1 51 PAIS VS Mantenimiento por Administración Nacional 14 01/01/2010 31/12/2010 169.585 83.078 169.585 169.585 25,0% 66,7% 6 B
16 1 2 51 PAIS VS Compra de Materiales para Seguridad Vial 14 01/01/2010 31/12/2010 16.707 34.839 17.483 17.483 25,0% 66,7% 6 B

Total Mantenimiento por Administración 186.292 117.917 187.068 187.068

Mantenimiento por Contrato

16 2 7 51 MENDOZA 40N-7-142 Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20 Varias (Sistema km-Mes) 11 195 22/08/1995 17/02/2007 11.831 50 94 94 0,0% 100,0% 8
16 2 10 51 CHACO 86-95 Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral. Güemes km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) 11 403 29/04/1997 27/07/2004 3.616 50 0 0 0,0% 100,0% 8

Total Mantenimiento por Contrato 15.447 100 94 94

Mantenimieno por Convenio con Provincias

16 3 24 51 LA PAMPA 43-151-152 TFO La Pampa -  Convenio 11 TFO La Pampa -  Convenio 11 11 633 01/01/2008 30/12/2009 5.032 2.105 1.399 1.399 0,0% 92,1% 7
16 3 24 51 LA PAMPA TFO La Pampa - Convenio 12 8 633 01/01/2010 31/12/2011 6.300 10,0% 26,7% 6 A
16 3 25 51 NEUQUEN 242-40 TFO Neuquen - Convenio 11 Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile 8 536 01/01/2010 31/12/2011 12.358 3.988 3.427 3.427 12,5% 33,3% 6 A
16 3 25 51 NEUQUEN 242;40 TFO Neuquen Convenio 12 Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile 11 528 01/01/2008 30/12/2009 10.944 0,0% 76,6% 7
16 3 26 51 RIO NEGRO 23-250 TFO Rio Negro  - Convenio 11 TFO Rio Negro  - Convenio 11 8 1.171 01/01/2010 31/12/2011 20.340 6.163 8.689 8.689 10,0% 26,7% 6 A
16 3 26 51 RIO NEGRO TFO Rio Negro -  Convenio 12 11 1.171 01/01/2008 30/12/2009 16.274 0,0% 99,7% 7

16 3 27 51 SANTA CRUZ
3-40-281-

288 TFO - Santa Cruz - Convenio 11 Convenio 11 8 1.721 01/01/2010 31/12/2011 51.200 9.737 25.879 25.879 10,0% 26,7% 6 A

16 3 27 51 SANTA CRUZ
3;40;281;2

88;293 TFO Santa Cruz - Convenio 12 11 2.207 01/07/2008 30/12/2009 40.989 0,0% 78,0% 7

16 3 28 51 TIERRA DEL FUEGO
3-Comp. 

A,b,i,l TFO Tierra del Fuego  Convenio 10 11 350 01/01/2008 30/01/2010 15.931 0,0% 87,4% 7

16 3 28 51 TIERRA DEL FUEGO
3;i;a;b y 

Acc TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11 11 350 01/01/2010 31/12/2011 19.000 6.674 5.581 5.581 10,0% 26,8% 6 A
16 3 30 51 JUJUY 52 - 40 TFO Jujuy Convenio - 12 11 552 01/01/2008 30/12/2009 7.779 0,0% 93,0% 7
16 3 30 51 JUJUY 52-40 TFO Jujuy -  Convenio 11 Tramos Varios 8 552 01/01/2010 31/12/2011 9.700 3.525 2.773 2.773 20,2% 53,8% 6 A

16 3 32 51 FORMOSA 86 TFO- Formosa -  Convenio 9 Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martin 11 116 01/01/2009 31/12/2010 10.001 4.035 0 0 7,5% 50,0% 6 A
16 3 33 51 FORMOSA 86 El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) km 1645,000 - Km 1771,000 11 126 10/08/2009 09/08/2011 8.902 772 2.686 2.686 12,1% 56,1% 6
16 3 34 51 MENDOZA 40S - 145 TFO Mendoza Convenio 6 Tramos varios 11 267 01/04/2004 31/03/2006 4.895 50 0 0 0,0% 100,0% 7

16 3 37 51 LA RIOJA
40;76;78;7

9 TFO La Rioja - Convenio 9 11 380 01/04/2008 30/12/2009 5.486 0,0% 60,5% 7
16 3 37 51 LA RIOJA 40-76-78 TFO La Rioja - Convenio 8 TFO La Rioja - Convenio 8 8 380 01/01/2010 31/12/2011 6.800 2.452 1.871 1.871 13,9% 37,2% 6 A

16 3 38 51 CHACO P13- EX.89 TFO Chaco - Convenio 3 Emp. R.N.N°11 - Cote Lai 8 241 01/01/2010 31/12/2011 7.530 2.112 2.112 2.098 8,3% 22,1% 6 A
16 3 38 51 CHACO 89 TFO Chaco - Conveio 4 Emp. R.N.N°11 - Cote Lai 11 209 01/01/2008 30/12/2009 5.006 0,0% 97,8% 7
16 3 39 51 TUCUMAN 9-38 TFO Tucuman - Convenio N 7 11 67 01/01/2008 30/12/2009 3.000 1.094 0 0 0,0% 95,8% 7
16 3 42 51 SAN JUAN 150 TFO San Juan Arrequintin - Lte. con Chile 11 30 148 0 0,0% 0,0% 12

Total Mantenimiento por Convenio con Provincias 267.467 42.854 54.416 54.403

Señalalamiento Horizontal
16 4 1 51 PAIS VS  Señalamiento Horizontal  - Nacional 12 01/01/2010 31/12/2010 72.449 43.385 76.914 76.887 25,0% 66,7% 6 B
16 4 6 51 Vs  Señaletica Turistica en Rutas Nacionales 12 01/11/2010 31/10/2011 23.506 0,0% 0,0% 0
16 4 7 51 INTERPROVINCIAL Vs  Señalamiento Horizontal  Zona Litoral 12 01/11/2010 30/10/2013 100.000 0 9.856 9.856 0,0% 0,0% 0
16 4 8 51 INTERPROVINCIAL Vs  Señalamiento Horizontal  Zona Norte 12 01/11/2010 30/10/2013 100.000 0 9.555 9.555 0,0% 0,0% 0
16 4 9 51 INTERPROVINCIAL Vs  Señalamiento Horizontal  Zona Centro 12 01/11/2010 30/10/2013 100.000 0 9.693 9.693 0,0% 0,0% 0
16 4 10 51 INTERPROVINCIAL Vs  Señalamiento Horizontal  Zona Sur 12 01/11/2010 30/10/2013 90.000 0 9.697 9.697 0,0% 0,0% 0

485.955 43.385 115.716 115.690

Obras de Emergencia
16 5 1 51 PAIS VS Obras de Emergencia Menores Nacional 14 48 01/01/2010 31/12/2010 60.251 27.907 59.903 59.903 25,0% 66,7% 6 B
16 5 2 51 PAIS VS Obras en Puentes Nacional 14 01/01/2010 31/12/2010 36.373 22.326 36.036 35.691 25,0% 66,7% 6 B
16 5 3 51 PAIS VS Obras de Emergencia BID 795-OC/AR Nacional 14 01/01/2010 31/12/2010 100 100 0 0 24,0% 64,0% 6 B
16 5 4 51 PAIS VS Obras menores de Seguridad Vial Nacional 14 01/01/2010 31/12/2010 1.363 1.116 1.363 1.363 24,9% 66,3% 6 B

Total Obras de Emergencia 98.087 51.449 97.303 96.958

Mantenimiento por Sistema Modular
16 6 1 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Límite con Chile km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular 11 254 19/07/2004 17/08/2008 6.162 35 0 0 0,0% 99,4% 8
16 6 3 51 CHACO 16 Emp. R.N.N° 95 - Límite Chaco/Salta km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular 11 328 02/12/2004 31/12/2008 9.655 50 0 0 0,0% 100,0% 8
16 6 4 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp. R.N.Nº40 (S) km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular 11 278 03/05/2004 01/11/2007 10.021 50 0 0 0,0% 69,3% 7
16 6 5 51 CHUBUT 40S Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular 11 289 07/09/2004 06/11/2007 9.342 50 0 0 0,0% 100,0% 8
16 6 6 51 CHUBUT 40-260 Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Santa Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 11 147 22/01/2007 20/01/2011 31.636 6.115 10.220 10.220 3,9% 86,7% 6
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16 6 8 51 MENDOZA 142-40-7 Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza
km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema 
Modular 11 199 01/04/2007 29/12/2010 36.405 5.598 11.712 11.712 10,3% 91,8% 6

16 6 9 51 MENDOZA 40S Pareditas - Malargüe km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular 11 230 17/03/2005 15/03/2009 17.085 50 1.487 1.487 0,0% 98,4% 7
16 6 10 51 SANTA FE A007 Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J/Garay km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular 11 14 21/07/2005 19/07/2008 9.899 50 0 0 0,0% 98,8% 7
16 6 11 51 SALTA 16 Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales Nº 9-34 km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular 11 204 14/07/2004 12/07/2010 35.244 1.193 4.647 4.647 9,9% 99,8% 7
16 6 12 51 SALTA 34-81 Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular 11 249 15/04/2004 13/11/2007 7.792 50 0 0 0,0% 100,0% 8
16 6 19 51 BUENOS AIRES 3 Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6 km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular 11 43 01/11/2010 30/10/2012 7.037 556 0 0 0,0% 0,0% 0

16 6 20 51 BUENOS AIRES A001 Acceso Sudeste
Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox 
calle Morse, Ptdo Avellaneda) 11 7 05/01/2010 04/01/2012 11.947 694 3.054 3.054 21,0% 66,0% 6

16 6 21 51 MISIONES 12 Acceso Aerop. Gral. San Martín - Emp. R.N.Nº105 km1336 - km1349 11 13 01/11/2010 31/10/2011 1.500 139 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 22 51 SALTA 40 Seclantas - Emp. R.N.N° 51 km 4470,52 - km 4630,87 11 160 21/02/2008 19/02/2012 24.239 852 4.088 4.088 7,2% 64,6% 6
16 6 23 51 SALTA 40-51 Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 11 330 01/11/2007 30/10/2011 39.816 216 9.502 9.502 4,4% 66,1% 6
16 6 24 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka) km 313,74 - km 528,67 11 215 20/11/2007 18/11/2009 14.213 1.878 2.189 2.189 0,0% 80,9% 7
16 6 25 51 CHUBUT 40 Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco) km.1467,67 -  km 1739,73 11 272 01/05/2008 30/10/2010 33.434 9.599 4.680 4.680 0,4% 52,7% 6 A
16 6 26 51 CHUBUT 26 - 40 Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 11 209 21/01/2008 19/01/2010 20.561 5.560 2.098 2.098 0,0% 62,4% 7
16 6 27 51 BUENOS AIRES S/N Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acc. a Ciudad Autónoma de Bs. As. Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda 11 1 06/06/2007 04/06/2011 108.056 11.355 24.620 24.620 1,1% 82,9% 6 A
16 6 29 51 MENDOZA 40-145 Lte. Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acc. Cerro Grande 11 257 30/05/2010 28/05/2012 30.124 837 0 0 0,0% 0,0% 12
16 6 31 51 CORDOBA 9 Villa María - Pilar 11 68 01/11/2010 30/10/2012 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 32 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Lte. C/Salta 11 215 01/11/2010 30/10/2012 11.000 306 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 34 51 SAN JUAN 40-150 Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintin 11 140 30/11/2010 28/11/2012 6.000 167 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 35 51 BUENOS AIRES Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos Nuevo Pte. Pueyrredón y Accesos 11 1 30/11/2010 28/11/2012 45.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0

16 6 37 51 CATAMARCA 40-60 Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp.R.N.N°40 - Tinogasta
km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 
4103,11 11 161 01/09/2010 30/08/2012 20.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0

16 6 38 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Lte. c/Chile km 1324,22 - km 1578,40 11 254 01/11/2010 30/10/2012 30.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 41 51 MENDOZA 40 Pareditas - Malargüe km 121,27 - km 350,91 11 230 01/11/2010 30/10/2012 22.000 611 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 43 51 SALTA 40-51 San Antonio de los Cobres - Lte. c/ Jujuy km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44 11 330 30/11/2010 28/11/2012 12.000 333 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 46 51 SANTA FE A007 Avenida B. Parera - A Nivel R.N.Nº11 km 0,00 - km 7,23 11 10 01/11/2010 30/10/2012 15.000 417 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 47 51 SGO DEL ESTERO Emp. R.N.N°95 - Lte. c/ Chaco y Salta km 176,33 - km 502,92 11 327 01/09/2010 30/08/2012 10.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 48 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp. R.N.Nº40 (Tecka) km 313,74 - km 528,67 8 215 30/11/2010 28/11/2012 16.000 444 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 49 51 SALTA 34 - 50 Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50 8 01/11/2010 30/10/2012 30.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 50 51 SAN JUAN 149 Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp R.N.N°150 km 193,42 - km 345,99 11 153 01/11/2010 30/10/2012 42.762 1.188 0 0 0,0% 0,0% 0
16 6 51 51 SALTA 40 Seclantas - Emp. R.N.N°51 km 4470,52 - km 4630,87 11 160 444 0 0 0,0% 0,0% 12
16 6 54 51 26 - 40 Empalme Ex R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 / Emp R.N.N°40 - Los Tamariscos 11 209 30/11/2010 28/11/2012 25.000 0,0% 0,0% 0

Total Sistema Modular 758.930 53.003 78.297 78.297

Obras de Seguridad Vial
16 7 1 51 FORMOSA 11 Corredor 1 (200 km) 17 200 01/11/2010 30/10/2012 15.000 417 292 0 0,0% 0,0% 0
16 7 2 51 LA PAMPA 35 Corredor 2 (200 km) 200 km 17 200 01/11/2010 02/05/2011 11.000 417 292 0 0,0% 0,0% 0
16 7 4 51 CORRIENTES 14 Corredor 4 (30 km) 30 km 17 30 01/11/2010 01/09/2011 8.292 306 214 0 0,0% 0,0% 0
16 7 5 53 BUENOS AIRES 33 Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) 17 1 01/11/2010 02/03/2011 2.300 192 134 0 0,0% 0,0% 0
16 7 5 54 BUENOS AIRES 33 Acceso a 30 de Agosto 17 1 01/11/2010 02/03/2011 2.000 250 175 0 0,0% 0,0% 0
16 7 6 53 ENTRE RIOS 127 Readecuacion Int. c/R.P.N°6- R.P.N°2 y Acceso a Bovril Inter. R.N.Nº127 - R.P.Nº2 - Acceso Bovril 17 5 16/04/2007 15/07/2009 15.645 1.232 392 392 0,0% 95,6% 7
16 7 6 55 ENTRE RIOS 127 Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera 17 1 30/11/2010 30/10/2011 2.000 167 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 7 51 RIO NEGRO 3 Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum.) 17 1 01/11/2010 02/04/2011 11.488 957 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 7 52 RIO NEGRO 3 Intersección R.N.Nº3 y RNNº251 17 1 01/11/2010 02/04/2011 19.040 50 0 0 0,0% 0,0% 2
16 7 8 52 NEUQUEN 237 Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana 17 1 01/11/2010 02/04/2011 600 100 70 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 51 CHACO 95 Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 17 5 08/09/2008 08/12/2010 21.256 4.273 4.918 5.391 10,7% 78,4% 6 A
16 7 9 52 CHACO 95 Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) 5 1 01/11/2010 02/05/2011 600 447 181 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 53 CHACO 95 Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6) 13 1 17/10/2008 17/04/2009 1.790 50 50 280 0,0% 100,0% 8
16 7 9 54 SANTA FE 98 Tostado - Villa Minetti km 155,79 - km 155,87 17 1 10/06/2008 10/04/2009 6.967 250 250 0 0,0% 100,0% 8
16 7 9 55 CORRIENTES 95 Interseccion con Ruta N°95 y Ruta Prov.N°2 17 1 01/11/2010 02/05/2011 1.800 50 50 0 0,0% 0,0% 0
16 7 9 58 FORMOSA 11 Intersección c/R.N.N° 81 (Prog.Inic. 1184) Int. e Iluminación 17 1 01/11/2010 02/07/2011 3.000 222 222 0 0,0% 0,0% 0
16 7 10 51 SGO DEL ESTERO 89 Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116 17 1 01/11/2010 02/05/2011 450 149 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 10 52 SAN LUIS 20-79 Int. R.N.N°20 y R.N.N°79 Obra Puntual de Seguridad Vial 17 1 24/05/2008 23/05/2009 4.093 50 0 0 0,0% 92,8% 7
16 7 10 53 CORDOBA 9 Jesús María - San Jose de la Dormida Emp. R.N.Nº60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9) 17 1 07/11/2006 07/05/2008 11.932 50 35 0 0,0% 100,0% 7
16 7 11 51 MENDOZA 40 Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Sección I Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60 8 12 01/08/2008 31/10/2009 9.546 3.322 2.981 2.981 0,0% 63,0% 7
16 7 12 51 MENDOZA 40 Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Sección II Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2 8 4 01/11/2010 01/06/2011 3.500 488 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 13 51 CORRIENTES 14 R.P.N°40 - Gobernador Virasoro Paso por Virasoro 17 4 01/11/2010 01/06/2011 7.000 583 408 0 0,0% 0,0% 0
16 7 14 51 BUENOS AIRES 33 Naposta - Tornquist Acceso a Tornquist 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 15 51 BUENOS AIRES 33 A. Cochenleofu Chico - Pigüe Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 16 51 BUENOS AIRES 35 San Germán - Límite con La Pampa Acceso a Villa Iris 17 5 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 17 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. R.P.N°7 Intersección con R.N.N°127 17 1 01/11/2010 02/03/2011 2.500 417 292 0 0,0% 0,0% 0
16 7 20 51 RIO NEGRO 22 Emp. R.P.Nº406 - Choele Choel km 994,2 -km 995,7 17 2 01/11/2010 02/05/2011 3.000 333 233 0 0,0% 0,0% 0
16 7 21 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - San Martín de los Andes Paso por Junín de los Andes 17 8 28/06/2010 27/12/2010 2.101 226 167 0 30,3% 30,3% 6
16 7 22 51 CHACO Resistencia - Emp. R.P.Nº90 Acceso a Colonia Benitez 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 23 51 CHACO 11 Resistencia - Emp. R.P.Nº90 Acceso a Margarita Belen 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 24 51 CHACO 11 Resistencia - Emp. R.P.Nº90 Emp. R.P.Nº90 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
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16 7 25 51 CHACO 11 Emp. R.P.Nº90 - Lte. Chaco / Formosa Acceso a la Leonesa 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 26 51 SGO DEL ESTERO 34 Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones km 613,030 - km 615,030 17 2 24/06/2008 23/09/2008 1.401 8 8 0 0,0% 99,4% 7
16 7 27 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesía Urbana por Herrera 17 1 01/11/2010 02/04/2011 3.000 500 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 28 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesía Urbana por Herrera 17 1 01/11/2010 02/03/2011 3.000 500 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 29 51 SGO DEL ESTERO 34 Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo Emp. R.P.N°5 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 30 51 SGO DEL ESTERO 89 Lte con Chaco - Quimili Emp. R.P.N°92 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 31 51 CORDOBA 38 Villa de Soto - Rio Pichanas Paso Viejo 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0

16 7 32 51 SANTA FE 9 Emp. R.N.N° A008 - Emp. R.N.N° A012 Paso por Funes (Semaforización y Señalamiento Horizontal  y Vertical) 17 1 01/11/2010 02/05/2011 800 89 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 33 51 CATAMARCA 38 Emp. R.P.N° 27 - Lte. con Tucumán Emp. R.N.N°64 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 34 51 CATAMARCA 40 Paso por Londres 17 3 01/11/2010 02/07/2011 20.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 35 51 CATAMARCA 40 Paso por Belen 17 3 01/11/2010 02/07/2011 20.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 36 51 CATAMARCA 40 Paso por Copacabana 17 1 01/11/2010 02/07/2011 20.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 37 51 CATAMARCA 40 Paso por la Puntilla 17 1 01/11/2010 02/07/2011 20.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 38 51 CHACO 95 Intersección con Acceso Norte a Villa Angela Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81 17 1 15/08/2008 30/11/2010 8.947 496 2.307 1.024 0,3% 99,6% 6 A - C
16 7 39 51 MISIONES 14 Travesía por Salto Encantado Prog. 936 - Prog. 938 17 2 12/09/2007 12/12/2007 951 2 2 0 0,0% 99,8% 7
16 7 40 51 MISIONES 14 Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guarani y Campo Viera 17 1 01/11/2010 31/10/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 41 51 SALTA 9-34 Paso por Metán 17 1 30/11/2010 31/07/2011 20.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 42 51 CORDOBA 60 Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca Paso por Dean Funes  ( km 822,700 - km 826,600) 17 4 27/05/2008 25/11/2009 10.945 444 521 521 0,0% 98,6% 7
16 7 43 51 LA RIOJA 38 Chañar - Punta de los Llanos Paso por Chamical 17 2 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 44 51 LA RIOJA 38 Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74 Emp. R.N.N°150 - Emp. R.N.N°74 17 1 01/11/2010 02/07/2011 5.000 417 292 0 0,0% 0,0% 0
16 7 45 51 LA RIOJA 76 Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 46 51 LA RIOJA Desiderio Tello - Milagro Acceso a Milagro 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 47 51 LA RIOJA 79 Olta - Chamical Acceso a Olta 17 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 278 194 0 0,0% 0,0% 0
16 7 48 51 SANTA FE 9 Travesía Urbana por Funes 8 2 01/11/2010 31/10/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 49 51 FORMOSA 11 Iluminación Paso por la ciudad de Clorinda 8 2 01/11/2010 30/10/2012 4.500 125 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 50 51 JUJUY 9 R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalacion Vial Humahuaca 8 1 30/11/2010 28/11/2012 2.000 56 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 51 51 JUJUY 9 Río León - Emp. R.N.N°52 Tumbaya    (km 1730,00 - km 1732,50) 17 3 01/11/2010 02/05/2011 350 70 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 52 51 JUJUY 9 Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44) 8 3 03/06/2010 01/02/2011 2.720 246 0 0 13,2% 13,2% 6
16 7 53 51 JUJUY 9 San Salvador de Jujuy - Río León Acceso a los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75) 17 7 01/11/2010 02/07/2011 1.800 150 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 55 51 JUJUY 9-66 San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.N°9 - El Cuarteadero  Emp. R.N.N°66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N°9 - Palpala 12 30/11/2010 29/11/2011 4.500 250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 56 51 LA PAMPA 143 Emp. R.N.Nº143 - Límite c/Mendoza Sección V B km 268,9 - km 270,72 17 2 01/11/2010 02/05/2011 10.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 57 51 LA PAMPA 35 Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4 Sección XII km 404,97 -km 431,68 Travesía Urbana Castex 17 27 01/11/2010 02/07/2011 15.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 58 51 LA PAMPA 35 Eduardo Castex - Lte. con Córdoba km 500,67 - km 505,67 17 5 01/11/2010 02/05/2011 13.000 1.444 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 59 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº35 - El Carancho km 0,00 - km 72,06 17 72 01/11/2010 31/10/2011 22.000 1.222 0 0 0,0% 0,0% 0

16 7 60 51 SAN LUIS
146 - Ex 

147 Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 8 01/11/2010 02/07/2011 11.000 917 0 0 0,0% 0,0% 0
16 7 99 51 PAIS VS Obras de Seguridad Vial Nacional 14 01/01/2010 31/12/2010 0 2.356 0 0 30,0% 80,0% 6 B

Total Obras de Seguridad Vial 445.314 40.259 17.403 10.590

Obras de Conservación Mejorativas
16 8 1 51 PAIS VS Obras Menores de Conservacion Mejorativa 14 1.000 01/01/2010 31/12/2010 44.298 94.846 50.623 50.621 25,0% 66,7% 6 B
16 8 2 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza km 999,00 - km 1016,00 8 17 20/11/2009 21/03/2010 4.553 281 4.506 4.506 0,0% 99,0% 7
16 8 3 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza km 1016,00 - km 1036,00 8 20 01/11/2010 31/10/2011 11.272 626 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 4 51 CORDOBA 148 Lte.c/ San Luis - Emp. R.P.N°14 km 925,00 - km 966,66 5 42 01/03/2010 28/02/2011 39.282 2.212 0 0 1,0% 8,4% 6 A
16 8 5 51 JUJUY 52 Emp. Ex R.N.N°40 - Susques km 62,68 -  km 72,55 5 10 30/11/2010 31/07/2011 15.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 7 51 LA PAMPA 154 Emp. R.N.N°35 - km 111 km 0,00 - km 111 8 111 01/11/2010 01/09/2011 17.109 1.222 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 8 51 LA PAMPA 154 km 111 - Emp. R.N.N°22 km 111,00 - km 136,48 8 25 01/11/2010 01/08/2011 17.000 1.214 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 9 51 LA PAMPA 152 Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra km 199,34 - km 292,62 8 94 03/05/2010 01/01/2011 15.110 721 0 0 2,1% 6,6% 6 A
16 8 10 51 LA PAMPA 143 Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida km 128,30 - km 150,90 8 23 01/11/2010 01/08/2011 15.150 1.082 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 11 51 BUENOS AIRES AO13 Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 km 11,825 - km 17,755 8 6 01/11/2010 31/10/2011 16.789 583 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 12 51 LA RIOJA 150 Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76 km 0,00 - km 85,83 8 86 01/11/2010 01/08/2011 7.355 525 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 14 51 SGO DEL ESTERO 89 Límite con Chaco - Quimili km 311,49 - km 386 11 75 30/11/2010 29/11/2011 7.130 396 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 15 51 SGO DEL ESTERO 16 El Cabure - Monte Quemado km 387,69 - km 443,02 11 55 30/05/2010 29/05/2011 7.600 422 0 0 0,0% 0,0% 12
16 8 16 51 SGO DEL ESTERO 16 Monte Quemado - Límite con Chaco km 443,02 - km 484,35 11 41 30/05/2010 29/05/2011 7.700 428 0 0 0,0% 0,0% 12
16 8 17 51 BUENOS AIRES 226 Pehuajo - General Villegas 11 136 01/11/2010 02/05/2011 7.355 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 18 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Límite con Salta Las Lomitas - Laguna Yema 5 90 01/11/2010 30/10/2012 45.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 19 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Límite con Salta Laguna Yema -  Ing. Juarez 5 60 01/11/2010 01/05/2012 35.000 1.296 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 20 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Límite con Salta Ing. Juarez - Límite con Salta 5 60 01/11/2010 01/05/2012 35.000 1.296 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 21 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire 5 4 01/11/2010 02/07/2011 15.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 22 51 JUJUY 9 Yala -  Emp. R.N.N°52 Yala - Volcan 5 27 01/11/2010 02/07/2011 18.000 1.500 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 23 51 JUJUY RN 52 Emp. R.N.N°9 - R.P.N°79 km 43,5 (Emp. R.P.N°79) 5 19 01/11/2010 02/07/2011 15.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 24 51 JUJUY Yala - Emp. R.N.N°52 Volcan - Emp. R.N.N°52 5 20 01/11/2010 02/07/2011 13.500 1.125 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 25 51 JUJUY RN 52 Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 5 44 01/11/2010 31/10/2011 22.000 1.222 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 26 51 JUJUY RN 52 Susques - R.P.N°70 11 56 01/11/2010 31/10/2011 15.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 27 51 JUJUY 52 Emp. R.N.N°70 - Límite con Chile 11 63 01/11/2010 31/10/2011 16.000 889 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 28 51 CORRIENTES 12 Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123 km. 833,72 - km 871,35 11 38 01/11/2010 31/10/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
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CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA)
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16 8 29 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección VI: Lte. Con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50) 5 31 01/11/2010 31/10/2011 23.542 1.308 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 30 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) 5 18 01/11/2010 31/10/2011 22.073 1.226 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 31 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) 5 31 01/11/2010 31/10/2011 17.500 1.308 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 32 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30) 11 30 01/11/2010 31/10/2011 16.700 928 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 33 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3) 11 60 01/11/2010 31/10/2011 20.000 741 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 34 51 BUENOS AIRES Caminos Internos y Accesos Campo de Mayo 8 25 01/11/2010 31/10/2011 25.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 35 51 BUENOS AIRES Quinta de Olivos 5 25 01/11/2010 31/10/2011 12.000 1.000 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 36 51 LA PAMPA 143 Emp. R.P.Nº15 - Puesto Don Armando km 64,620 - km 86,340 11 22 01/11/2010 31/10/2011 17.900 994 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 37 51 LA PAMPA 143 Don Armando - Estancia Las Casurinas km 86,340 - km 106,6 11 20 01/11/2010 31/10/2011 18.400 1.022 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 38 51 SAN LUIS 188 Unión - Límite con San Luis km 633,20 - km 683,72 5 51 01/11/2010 31/10/2011 40.100 2.228 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 39 51 MISIONES 101 Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte.c/Brasil) km 1116,63 - km 1127,42 5 11 01/11/2010 31/10/2011 13.500 750 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 40 51 MISIONES 101 Emp. R.N.Nº14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio km 0,00 - km 32,28 5 32 01/11/2010 02/07/2011 15.000 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 41 51 MISIONES 101 San Antonio - Piñalito Norte km 32,28 - km 60,05 8 28 01/11/2010 02/07/2011 13.000 1.083 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 42 51 MISIONES 101 Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 km 60,05 - km 89,00 8 29 01/11/2010 31/10/2011 14.000 1.167 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 43 51 SAN JUAN 150 San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito km 223,27 - km 312,00 5 89 01/11/2010 31/10/2011 22.175 1.232 0 0 0,0% 0,0% 0
16 8 44 51 SAN JUAN 40 Huaco - Límite con La Rioja km 3649 - km 3711,28 5 62 01/11/2010 01/05/2012 12.474 462 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Obras de Conservación Mejorativas 775.567 137.476 55.130 55.127
Total Mantenimiento 3.033.058 486.443 605.426 598.226

Corredores Viales I
22 1 3 51 NEUQUEN 231 Lago Espejo - Lte. C/Chile Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II 8 6 21/02/2001 21/08/2005 12.589 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 1 4 51 JUJUY 9 Ugchara - La Quiaca Arroyo Ugchara - Puesto del Marques 8 33 03/02/1997 02/04/2004 9.362 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 1 5 51 JUJUY 9 A° Ugchara - La Quiaca Puesto del Marques - La Quiaca 8 48 03/02/1997 03/05/2004 13.596 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 1 6 51 SALTA 34 Antilla - R. de la Frontera (Sección I) Antilla - Puente de Plata 8 35 28/01/1997 26/08/2005 17.646 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 1 7 51 MENDOZA 7 Destilería YPF - Potrerillos Sección III: Rio Cacheuta - Emp. R.N.N° 7 8 10 21/02/2001 20/08/2008 38.462 50 0 0 0,0% 98,7% 7
22 1 8 51 SALTA 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) Puente de Plata - Rosario de la Frontera 8 30 28/01/1997 26/08/2005 22.243 50 0 0 0,0% 100,0% 8

Total Corredores Viales I 113.898 300 0 0

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
22 2 2 51 CATAMARCA 40 Río Agua Clara - Río Las Cuevas Rio agua clara km 809 -  El Eje km 847 8 38 17/04/2006 15/08/2008 94.127 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 2 3 51 CHUBUT 40S Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22 (1940-1979) 8 42 30/11/2010 28/11/2013 96.100 2.407 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 6 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. con Chaco - El Cabure Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos 8 39 18/12/2006 17/10/2010 60.111 10.014 14.539 7.465 9,9% 88,5% 6 A
22 2 14 51 MENDOZA 40 Malargüe - Barrancas Sección I (prog.502 - prog.520) 8 18 04/01/2005 05/03/2007 15.139 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 2 18 51 TIERRA DEL FUEGO Comp.i Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile Prog. 0 - Prog. 11 8 11 30/11/2010 29/11/2011 13.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 21 51 SALTA 40N San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy km 1352 - km 1412 8 60 30/11/2010 28/11/2013 60.000 3.333 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 23 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. c/Chaco - El Cabure Seccion  II - Los Pirpintos - El Cabure 8 29 17/10/2006 16/07/2009 58.381 50 2.068 1.542 0,0% 100,0% 7
22 2 32 51 JUJUY 40N Lte. con Salta - Emp. R.N.N°52 Prog. 1412 - Prog. 1447 8 35 30/11/2010 28/11/2012 26.400 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 34 51 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Prog. 156,37 - Prog. 220,62 8 63 04/04/2007 03/05/2010 242.319 44.153 56.681 56.681 0,0% 98,1% 7
22 2 35 51 CORDOBA 158 Villa María - Río Cuarto Chucul - Río Cuarto 5 19 05/05/2008 03/01/2010 38.272 1.040 7.740 6.822 0,0% 97,3% 7
22 2 41 51 SALTA 34 Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) 8 6 30/11/2010 28/11/2012 18.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 46 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Lte. con Chile 5 70 01/11/2010 30/10/2012 46.000 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 47 51 MENDOZA 40S Malargüe - Barrancas Seccion II  (prog.520 - prog.538) 8 18 04/01/2005 03/02/2007 12.835 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 2 48 51 SAN JUAN 150 Km 351 - Km. 370 - Lte. con Chile 8 19 30/11/2010 30/05/2012 68.244 1.896 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 50 51 SALTA 51 Muñano - San Antonio de los Cobres 8 23 30/11/2010 30/05/2013 40.000 2.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 2 51 51 SANTA CRUZ 3 Chimen Aike - Monte Aymond Chimen Aike - km 29 8 29 16/12/2002 14/11/2004 32.003 50 0 0 0,0% 97,7% 7
22 2 51 52 SANTA CRUZ 3 Chimen Aike - Monte Aymond km 29 - Monte Aymond 8 26 12/05/2003 09/12/2005 33.502 50 0 0 0,0% 97,5% 7
22 2 52 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) Prog. 329 - Prog. 393 (Emp.R.N.N°145) y Vte. Chihuido 8 50 20/07/2010 18/07/2012 99.500 2.417 0 0 3,6% 3,6% 6
22 2 53 51 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20 8 18 16/11/2005 16/03/2009 85.743 53.368 422.160 129 0,0% 98,3% 7
22 2 53 52 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia) 8 28 26/11/2006 26/05/2011 185.540 38.286 28.286 41.537 13,9% 78,4% 6
22 2 53 53 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman 8 35 21/09/2007 19/11/2011 284.173 77.484 2.436 12.098 3,6% 19,4% 6
22 2 53 54 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Colman - Emp. R.P.N°29 8 33 28/06/2007 26/11/2010 316.644 69.441 49.525 52.607 5,2% 79,2% 6
22 2 53 55 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°29 - Ubajay 8 36 30/07/2007 28/04/2011 359.813 39.475 16.475 54.243 3,9% 71,1% 6
22 2 53 56 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Ubajay - Emp. R.N.N°18 8 35 01/06/2007 30/08/2011 321.071 90.507 507 1.275 1,5% 25,5% 6
22 2 53 57 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.N.N°18 - A°Ayui Grande 8 33 01/06/2007 30/04/2011 330.876 119.577 56.164 27.067 5,9% 52,7% 6
22 2 53 58 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande 8 35 29/06/2007 27/12/2010 231.798 12.273 5.134 14.694 1,7% 86,8% 6
22 2 53 59 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta 8 36 01/06/2007 31/03/2011 273.805 28.538 7.500 31.121 6,5% 66,7% 6
22 2 53 60 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Río Mocoreta - A°Curupicay 8 34 21/09/2007 21/03/2011 222.273 23.708 1.708 16.434 1,6% 54,6% 6
22 2 53 61 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Curupicay - Emp R.N.N°127 8 29 21/09/2007 19/09/2010 190.823 108.175 4.061 4.299 2,4% 37,1% 6
22 2 53 62 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustin 8 32 01/10/2007 29/09/2010 240.184 83.462 63.688 29.460 3,0% 55,9% 6
22 2 53 63 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126 8 30 21/09/2007 19/09/2010 266.665 57.242 57.242 5.566 7,4% 50,3% 6
22 2 53 64 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°126 -  Emp. R.N.N°117 8 28 21/09/2007 19/09/2010 243.069 95.987 75.987 51.314 12,7% 64,5% 6
22 2 53 65 CORRIENTES 117 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) 8 8 13/12/2007 11/12/2010 101.380 89.798 9.081 11.595 4,7% 53,4% 6
22 2 53 66 CORRIENTES s/n Gualeguaychú - Paso de los Libres Nuevo accesos al Centro de Frontera 8 4 01/11/2010 31/10/2011 10.000 90.601 9.317 0 0,0% 0,0% 2
22 2 54 51 JUJUY 9 Circunvalación Acceso a Los Alisos 8 5 30/11/2010 29/11/2011 10.000 694 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración 4.727.790 1.152.029 890.301 425.948
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Obras por Convenio con Provincias
22 3 1 51 PAIS VS Convenios con Provincias y Municipios 14 1.030 01/01/2010 31/12/2010 8.056 7.442 5.697 5.697 25,0% 66,6% 6 B
22 3 2 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Alto Jague A: Vinchina - Alto Jague   y  B: Acc. a Alto Jague 8 39 04/06/1999 01/05/2011 91.240 17.217 2.944 2.492 0,0% 76,3% 6 A
22 3 3 51 LA RIOJA 76 Punta Del Agua - Pircas Negras  (Sección I) Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas 8 30 17/05/1999 13/04/2009 28.697 50 1.515 1.515 0,0% 96,6% 8
22 3 4 51 LA RIOJA 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) 8 46 17/05/1999 13/05/2009 109.646 1.275 8.040 8.040 0,0% 99,3% 7
22 3 5 51 LA RIOJA 76 Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) 8 25 05/07/1999 01/08/2008 33.579 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 3 6 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan 8 28 10/05/1999 05/12/2008 23.065 23 0 0 0,0% 99,9% 7
22 3 7 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca 8 30 15/09/1999 30/09/2010 241.392 34.440 0 0 0,0% 0,1% 6 A
22 3 8 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda 8 17 01/07/1999 29/05/2007 45.524 50 150 143 0,0% 93,6% 7
22 3 9 51 LA RIOJA P11 Famatina - Lte. con Catamarca Campanas - Lte. con Catamarca 8 23 03/05/1999 30/12/2006 27.833 50 654 654 0,0% 98,9% 8
22 3 11 51 MISIONES P19 Wanda - Deseado A° Urugua - I - Deseado 8 45 01/05/1992 28/06/2001 32.610 50 812 812 0,0% 88,2% 7
22 3 12 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Pircas Negras Alto Jague - Punta Del Agua 8 30 15/06/1999 12/04/2008 21.460 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 3 13 51 LA PAMPA 35 Ataliva Roca - Santa Rosa Prog. 283,700 - Prog. 324,017 8 40 19/02/2001 19/10/2005 28.524 50 11 0 0,0% 99,2% 8
22 3 14 51 MISIONES 14 Dos de Mayo - San Pedro Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) 8 47 20/09/1993 18/03/2007 47.155 50 50 0 0,0% 99,2% 7
22 3 15 51 JUJUY 9-66-52 Corredor Vial Paso de Jama Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile 8 267 08/09/2000 07/10/2005 209.057 50 50 0 0,0% 96,8% 7
22 3 18 51 LA RIOJA P11 Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) km 25 - Campanas (Acceso a Sto. Domingo) 11 24 07/07/1999 02/02/2007 4.309 50 0 0 0,0% 87,6% 7
22 3 19 51 SANTA CRUZ 3 Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa 8 6 26/09/2005 30/09/2010 119.559 15.550 0 0 0,0% 77,2% 6 A - C
22 3 20 51 CHUBUT 25 Trelew - Rawson Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson 8 0 13/10/2004 13/04/2006 12.688 50 0 0 0,0% 91,1% 7
22 3 21 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande 8 23 20/11/2000 19/12/2005 11.890 56 0 0 0,0% 99,5% 7
22 3 23 51 SALTA 9 Emp.R.N.Nº9 y 34 - Ciudad de Salta Prog 1591 - Prog 1602 8 11 25/02/1997 25/08/2000 15.305 50 2.891 2.805 0,0% 94,8% 7
22 3 25 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco Secc. I km 862,31 - 912,02 5 50 01/09/2005 30/08/2008 106.412 50 794 794 0,0% 99,5% 8
22 3 26 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco Secc. II km 912,02 - 941,20 5 29 25/08/2006 24/05/2008 58.650 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 3 27 51 SANTA FE A008 Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Córdoba) - Av. San Martín (Tramo A) km 10,125 - km 20,846 5 11 15/07/2009 13/07/2012 180.024 16.679 9.138 11.916 11,4% 28,2% 6
22 3 27 52 SANTA FE A008 Av Cirvunvalación de Rosario (Colectoras) km 20,846 - km 29,00 8 8 01/11/2010 30/10/2012 30.000 2.778 2.778 0 0,0% 0,0% 0
22 3 28 51 MISIONES 101 Bernardo de Irigoyen - San Antonio km 0 - km 32,05 8 32 24/09/2001 24/05/2007 76.922 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 3 75 51 SANTA FE 98 Vera - Tostado km 77,00 - km 123,43 5 46 04/10/2004 05/03/2006 18.036 50 905 905 0,0% 100,0% 8
22 3 76 51 MISIONES 101 San Antonio - Piñalito km 32,05 - km 62,05 8 30 19/08/2003 17/01/2007 83.843 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 3 86 51 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Valcheta - Musters   km 77 - km 105  (Sección I) 8 28 01/12/2004 31/03/2008 27.988 50 87.514 75 0,0% 100,0% 8
22 3 86 52 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) 8 29 23/03/2006 21/05/2009 41.487 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 3 86 53 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181  (Sección III) 8 44 21/03/2006 18/11/2008 45.854 50 50 0 0,0% 99,5% 7
22 3 86 54 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Ramos Mexia - Talcahuala  km 181 - km 201 (Sección IV) 8 20 23/03/2006 20/10/2008 29.484 50 50 0 0,0% 96,0% 7
22 3 86 55 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Talcahuala - Sierra Colorada  km 201 - km 225 (Sección V) 8 24 23/03/2006 20/10/2008 28.371 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 3 86 56 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 8 44 01/02/2007 02/05/2009 87.226 50 50 9.878 11,3% 99,4% 7
22 3 86 57 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 8 72 23/03/2006 21/03/2009 107.687 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 3 86 58 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 5 74 22/06/2009 21/12/2011 167.397 53.434 53.434 134.788 5,4% 96,6% 6
22 3 86 59 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 8 127 01/09/2010 01/03/2013 110.000 172 172 0 0,0% 0,0% 2
22 3 86 60 RIO NEGRO 23 Clemente Onelli - Comallo 8 41 01/09/2010 30/08/2012 125.000 144 144 0 0,0% 0,0% 2
22 3 86 61 RIO NEGRO 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 8 35 01/09/2010 30/08/2012 110.000 123 123 0 0,0% 0,0% 2
22 3 86 62 RIO NEGRO 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 8 35 01/11/2010 30/10/2012 110.000 3.056 3.056 0 0,0% 0,0% 0
22 3 87 51 NEUQUEN 242 Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile Aduana - Límite con Chile 8 7 09/04/2010 08/06/2011 20.853 1.117 350 0 0,1% 1,8% 6 A
22 3 88 51 SANTA CRUZ 3 Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián km 1970,40 - km 2026 8 56 06/01/2007 04/01/2011 175.094 42.342 63.580 72.184 2,6% 63,2% 6
22 3 88 52 SANTA CRUZ 281 Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado 5 68 25/04/2007 23/06/2011 144.573 17.314 12.650 0 1,3% 94,2% 6
22 3 89 51 SAN JUAN 149 Las Flores - Iglesias 8 8 01/11/2010 01/05/2012 15.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Obras por Convenio con Provincias 3.011.490 214.915 257.851 252.699

Mejoramiento y Reposición de Rutas
22 4 1 51 PAIS VS Rehabilitaciones Menores Nacional 14 202 01/01/2010 31/12/2010 21.451 21.351 21.682 21.682 25,0% 66,6% 6 B
22 4 2 52 LA RIOJA 40(N) La Tucumanesa - Sañogasta Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) 8 51 08/01/2007 08/03/2010 42.407 17.015 3.109 3.109 0,0% 100,0% 10
22 4 3 51 RIO NEGRO 258 Variante desde R.N.Nº237 Variante Paso por Bariloche 8 15 14/10/1999 11/05/2008 17.199 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 4 5 51 SAN JUAN 40 San Roque - Huaco (Obras Faltantes) Prog. 0 - Prog. 41,530 8 42 01/06/2009 30/11/2011 154.759 34.728 38.918 38.918 12,3% 48,4% 6
22 4 11 51 NEUQUEN 40 Bajada del Agrio - Chos Malal Pte. s/ Río salado 8 7 22/10/1996 19/12/2004 3.045 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 22 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Rio Milna - Rancho Hambre km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) 8 12 01/02/1999 29/01/2005 16.289 50 50 0 0,0% 99,0% 7
22 4 25 51 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección I km 19,8 - km 29,2 5 9 16/05/2005 14/10/2008 61.790 50 23.505 3.101 0,0% 92,7% 7
22 4 25 52 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección II km. 29,2 - km 37,86 8 9 30/09/2005 29/04/2010 284.072 5.296 5.296 25.013 0,0% 99,7% 7
22 4 25 53 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección III km 37,86 - km 47,7 8 10 09/09/2005 08/06/2008 131.138 50 50 737 0,0% 99,0% 7
22 4 29 51 CHUBUT 3 Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly) km 1838 - km 1845 8 7 12/04/2005 10/09/2008 35.624 50 986 986 0,0% 94,5% 7
22 4 30 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) km 1845 - km 1867 8 22 01/04/2009 30/09/2011 228.145 49.689 14.329 11.543 2,9% 20,8% 6
22 4 31 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) km 1867 - km 1908,6 8 42 01/08/2008 31/07/2011 374.111 112.254 20.492 15.780 1,1% 14,8% 6
22 4 32 51 MENDOZA 7 Uspallata - Lte. c/Chile Construcción de Cobertizos 2 y 8 8 1 01/10/2003 31/05/2006 13.900 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 34 51 SANTA CRUZ RP 23 Pte. s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén Acceso a Bahia Tunel 8 21 27/09/2006 26/12/2009 44.004 2.671 1.364 1.364 0,0% 100,0% 8
22 4 35 51 SANTA CRUZ RP43 Las Heras - Perito Moreno (Sección II) km 78 - Perito Moreno 5 90 10/11/2003 08/01/2006 39.924 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 36 51 SANTA CRUZ RP43 Las Heras - Perito Moreno (Sección I) Las Heras - km 78 5 78 24/09/2003 23/04/2006 34.798 50 0 0 0,0% 100,0% 7

22 4 39 51 TUCUMAN 38 Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion 8 27 14/01/2008 13/10/2010 248.547 69.918 63.684 32.304 11,1% 95,9% 6
22 4 40 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual) 8 20 15/10/2004 15/08/2007 86.183 50 50 0 0,0% 97,6% 8
22 4 41 51 CORDOBA 158 Variante paso por Villa María 8 5 01/11/2010 01/05/2012 19.000 324 0 0 0,0% 0,0% 2
22 4 42 51 SANTA CRUZ 40S Límite c/Chubut - Perito Moreno Límite c/Chubut - Perito Moreno 8 68 17/11/2006 17/03/2011 141.810 38.925 19.263 19.263 0,6% 66,1% 6 A
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CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA)

DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles $) Avance Físico

PR SP PY OB Provincia RUTA Tramo Sección Cod. Long. Inicio Fin 
Inversión 

Total

Crédito 

Inicial

Crédito 
Vigente 
30/9/10

Devengado 

30/9/10

Avance 

3º Trim.

Avance 

Total

Est Obs

22 4 43 51 LA RIOJA
CV R 38 y 

75 Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas 8 10 01/11/2003 31/08/2007 37.112 50 0 0 0,0% 94,6% 7
22 4 44 51 CATAMARCA 60 Tinogasta-Fiambala El Puesto - Río La Troya 8 9 08/09/2003 07/10/2004 7.038 50 0 0 0,0% 91,6% 7
22 4 45 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza km 1038,67 - km 1041,90 8 3 14/05/2004 12/01/2006 13.654 50 137 135 0,0% 100,0% 8
22 4 46 51 CORDOBA 9 Villa María - Pilar Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar 8 108 01/02/2001 01/05/2009 252.496 26.977 0 0 0,0% 91,6% 7
22 4 47 51 BUENOS AIRES P 6 Campana - La Plata Secciones I - II - III - IV - V - VI 8 187 18/05/2003 16/10/2007 499.836 50 50 0 0,0% 99,9% 7
22 4 48 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. R.N.N°127 km 489,25 - km 500,59 5 11 09/09/2003 08/10/2004 7.653 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 49 51 SANTA FE 168 Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial Secciones I y II 5 11 18/03/2004 17/08/2006 10.479 44 0 0 0,0% 99,6% 7
22 4 50 51 NEUQUEN 234 San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful 8 26 08/10/2004 06/12/2011 91.967 7.614 12.009 12.009 0,3% 41,4% 6
22 4 51 51 SANTA CRUZ 3 Variante Caleta Olivia Intersecc. Norte R.N.N°3 - Intersecc. Sur R.N.N°3 8 7 28/09/2006 27/06/2011 218.360 36.015 7.680 7.668 0,8% 38,2% 6
22 4 52 51 SAN JUAN P510 Valle Fertil - Los Baldecitos Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) 8 55 20/01/2004 19/08/2006 13.954 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 53 51 LA PAMPA 143 Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 8 14 08/10/2004 08/04/2006 1.295 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 54 51 FORMOSA 11 Remodelacion Cruce por la ciudad de Clorinda Av Juan Marana hasta calle Mendoza 5 6 02/09/2005 03/05/2007 25.022 50 0 0 0,0% 94,1% 7
22 4 55 51 SANTA CRUZ 3 Límite c/ Chubut - Caleta Olivia km 1904,7 - km 1906,7 8 3 03/06/2003 02/04/2004 4.501 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 4 56 51 CORDOBA 158 Villa Maria - Río Cuarto General Deheza - Chucul 5 48 15/10/2003 13/12/2004 15.758 50 0 0 0,0% 100,0% 8

22 4 58 51 CORRIENTES 12 La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) A°Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 8 1 01/06/2007 30/06/2010 11.575 2.977 3.785 3.785 0,6% 100,0% 7
22 4 59 51 ENTRE RIOS P11 Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria Etapa I y Etapa II 8 7 19/02/2004 19/07/2009 32.655 454 238 238 0,0% 100,0% 8
22 4 60 51 BUENOS AIRES P63 Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield 8 5 18/11/2003 16/02/2008 61.051 50 2.080 2.075 0,0% 100,0% 8
22 4 61 51 BUENOS AIRES P632 Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora 8 3 18/11/2003 17/05/2008 60.565 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 4 62 51 BUENOS AIRES S/N Acceso a Ranchos desde R.P.N°29 Acc Senador Rey, desvio transito pesado y calles internas 5 2 20/07/2004 19/10/2005 3.497 50 0 0 0,0% 92,2% 7
22 4 63 51 MISIONES P2 San Javier - Panambi Interpuentes 8 3 01/01/2003 31/12/2003 6.541 50 0 0 0,0% 87,1% 7
22 4 64 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Juan G. Bazán km. 1473,00 - km 1503,10 5 30 14/10/2004 13/01/2007 24.771 57 1.315 1.380 0,0% 96,0% 7
22 4 64 52 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ingeniero Juárez Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero 8 25 14/10/2004 13/10/2006 34.499 50 40 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 53 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ingeniero Juárez Pozo del Mortero - Laguna Yema 8 27 14/10/2004 13/11/2007 38.033 50 40 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 54 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ing. Juárez Laguna Yema - Los Chiriguanos 8 28 13/10/2004 13/07/2007 40.501 50 40 0 0,0% 97,7% 7
22 4 64 55 FORMOSA 81 Ing. Juárez - Las Lomitas Los Chiriguanos - Ing. Juarez 8 45 13/10/2004 12/07/2008 48.581 50 40 0 0,0% 93,3% 7
22 4 64 56 FORMOSA 81 Ing. Juárez - Lte. c/Salta Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 8 24 29/11/2006 29/12/2007 56.000 50 40 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 57 FORMOSA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 km 25,5 - Límite con Salta 8 27 10/10/2006 09/12/2007 41.991 50 40 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 58 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI 8 29 15/07/2005 14/10/2007 32.885 31 25 0 0,0% 99,9% 7
22 4 64 59 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V 8 30 07/06/2005 06/08/2007 27.008 50 40 0 0,0% 91,1% 7
22 4 64 60 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV 8 31 12/07/2005 11/07/2007 29.153 50 120 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 61 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.III) 8 30 01/04/2006 31/03/2007 13.666 50 50 0 0,0% 99,1% 7
22 4 64 62 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.II) 8 30 15/04/2006 15/05/2007 21.091 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 4 64 63 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.I) 8 30 15/04/2006 15/05/2007 21.541 50 50 0 0,0% 100,0% 8

22 4 65 51 SAN JUAN Ex RP 414 Variante Quebrada de Las Burras - Sección I
Emp. R.P.Nº436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. R.P.Nº 12 (Pachaco-
Pte.S/Río San Juan) 8 16 05/05/2004 04/10/2005 5.454 54 0 0 0,0% 99,0% 7

22 4 66 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Laguna Khami - Rancho Hambre Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) 8 25 16/04/2004 16/07/2006 48.775 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 4 67 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Laguna Khami - Rancho Hambre Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988) 5 23 22/10/2004 23/03/2007 37.637 50 102 0 0,0% 100,0% 8
22 4 68 51 SANTA CRUZ 3 Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5 8 8 29/05/2003 26/12/2004 9.402 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 69 51 SANTA CRUZ 288 Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla km 0,00 - km 14,50 8 15 28/10/2003 27/07/2007 27.377 50 50 0 0,0% 89,1% 7
22 4 70 51 SANTA CRUZ S/N° Ruta Parque Nacional Los Glaciares Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores 8 29 12/11/2003 10/12/2009 103.732 1.194 5.579 3.147 0,0% 97,8% 7
22 4 71 51 SANTA CRUZ 40 Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección I: Perito Moreno - km 49 8 49 16/02/2004 17/07/2007 80.745 50 50 0 0,0% 83,8% 7
22 4 72 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección I: Tres Lagos - km 50 8 50 27/05/2004 26/05/2007 70.028 50 50 0 0,0% 96,0% 7
22 4 73 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) 8 42 27/05/2004 26/06/2007 59.913 50 50 0 0,0% 97,5% 7
22 4 74 51 SANTA CRUZ 40S Emp. R.P.N°11 - El Cerrito Sección I: El Cerrito - km 34 5 34 22/11/2003 30/09/2010 32.190 170 0 0 0,0% 88,4% 6 A - C
22 4 75 51 SANTA CRUZ 40S Emp. R.P.N°11 - El Cerrito Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11 8 28 07/02/2003 07/06/2005 37.081 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 4 76 51 SANTA CRUZ 40S Tapi Aike - Cancha Carrera 8 40 27/10/2000 25/12/2004 66.317 50 0 0 0,0% 80,4% 7
22 4 78 51 SANTA CRUZ 40S Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio km 2839,55 - km 2872,18 8 33 02/05/2000 30/10/2004 28.335 50 0 0 0,0% 96,1% 7
22 4 79 51 SANTA CRUZ 40 Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio km 21,252 - km 28,740 8 7 22/08/2001 21/03/2006 19.527 50 0 0 0,0% 97,6% 7
22 4 81 51 SANTA FE 7 Variante Laguna La Picasa km 380 - km 390,5 8 11 01/02/2006 03/07/2007 67.012 50 0 0 0,0% 100,0% 8

22 4 82 51 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba IIb: Ballesteros-Emp R.P.N°2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.) 8 91 17/04/2006 15/08/2010 529.430 14.630 256.032 81.134 0,6% 99,4% 7
22 4 82 52 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros 8 63 16/05/2006 14/08/2010 781.096 105.954 105.954 119.973 2,6% 99,4% 7
22 4 82 53 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. C/R.N.N°9 Actual 8 45 12/12/2008 11/01/2011 834.667 206.827 206.827 170.699 24,2% 65,0% 6
22 4 82 54 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong) 8 36 15/11/2006 14/10/2009 401.265 17.667 17.667 946 0,0% 98,7% 7
22 4 82 55 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña 8 40 02/10/2006 30/11/2009 421.566 26.808 26.808 3.493 0,0% 99,3% 7
22 4 83 51 FORMOSA 86 Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes km 1458,05 - km 1488,25 8 30 28/11/2006 27/09/2009 80.739 1.859 11.495 11.211 0,0% 99,6% 7
22 4 84 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco- Sección I Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle) 8 25 14/05/2007 11/01/2010 140.540 34.894 42.616 0 0,0% 99,9% 7
22 4 84 52 FORMOSA 95 Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco - Sección II Prog 29,800 - Emp. R.N.Nº81 8 30 09/05/2006 05/02/2009 93.259 50 50 41.735 0,0% 99,8% 7
22 4 85 51 SGO DEL ESTERO 89 Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) km 490,51 - km 523,59 8 33 01/09/2010 30/08/2012 90.000 2.361 5.098 5.098 0,0% 0,0% 4
22 4 86 51 SGO DEL ESTERO 98 Límite Santa Fe - Bandera km 180,79 - km 226,67 5 46 21/02/2006 21/08/2009 90.310 50 10.505 10.505 0,0% 100,0% 8
22 4 87 51 MENDOZA 40 Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II) Sección II  km 2823,90 (LA PASARELA) - km  2887,25 8 63 01/11/2010 30/10/2012 87.614 2.446 0 0 0,0% 0,0% 4
22 4 88 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) Ex. Sección III Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) 8 47 09/06/2010 07/06/2012 76.195 2.127 0 0 0,0% 0,0% 6
22 4 89 51 SANTA CRUZ 288 Piedrabuena - Tres Lagos 8 221 01/11/2010 30/10/2015 193.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 90 51 SANTA CRUZ 3 Acceso Sur a Caleta Olivia 8 6 01/11/2010 31/10/2011 4.400 444 0 0 0,0% 0,0% 0
22 4 91 51 MENDOZA 40S Luján de Cuyo -Tunuyán (S. I) Sección I 8 7 17/09/2001 15/11/2004 21.266 50 0 0 0,0% 79,9% 7
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DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA)

DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles $) Avance Físico

PR SP PY OB Provincia RUTA Tramo Sección Cod. Long. Inicio Fin 
Inversión 

Total

Crédito 

Inicial

Crédito 
Vigente 
30/9/10

Devengado 

30/9/10

Avance 

3º Trim.

Avance 

Total

Est Obs

22 4 92 51 SANTA FE 34 CVN° 5- Paso por ciudad de Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela km 217 - km 225 5 8 02/08/2005 01/05/2009 66.408 50 200 0 0,0% 100,0% 8
22 4 93 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección III: km 89 - Bajo Caracoles 8 42 08/09/2009 08/03/2012 184.276 25.001 30.226 30.226 0,4% 23,4% 6
22 4 94 51 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Gran Bajo San Julian -  Comandante Luis Piedrabuena 8 112 15/09/2005 03/09/2010 126.265 666 10.716 20.903 0,0% 72,2% 6 A
22 4 94 52 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Comandante Luis Piedrabuena -  Est. Los Alamos 8 118 15/09/2005 14/12/2010 152.442 12.065 0 0 5,5% 93,9% 6
22 4 94 53 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos 8 112 03/12/2005 01/01/2011 152.061 11.425 16.568 0 3,7% 92,2% 6
22 4 95 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección II: km 49 - km 89 8 40 24/11/2006 23/10/2010 134.870 32.532 26.508 26.508 3,9% 99,2% 6 A
22 4 96 51 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Río Olnie-  km 2189,52 - km 2215,91 8 28 01/03/2007 30/03/2011 71.505 9.964 11.063 4.123 0,0% 72,9% 6 A
22 4 96 52 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Río Olnie - Las Horquetas - Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 8 73 07/11/2006 07/04/2011 144.086 46.743 1.743 8.723 0,1% 37,0% 6 A

22 4 96 53 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Las Horquetas - Acceso Pte. s/Río Chico - km 2289,64 - km 2344,99 8 55 15/09/2006 14/12/2008 96.665 50 50 3.785 0,0% 99,6% 7

22 4 96 54 SANTA CRUZ 40 Bajo Caracoles - Tres Lagos Acc. Pte s/Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre R.P.Nº25 8 67 21/08/2008 20/08/2011 197.167 25.507 20.507 42.287 0,0% 41,8% 6 A
22 4 96 55 SANTA CRUZ 40 Bajo Caracoles - Tres Lagos Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 8 57 16/01/2009 15/01/2012 151.107 30.192 15.006 12.254 0,9% 16,8% 6
22 4 96 56 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II 8 73 08/09/2009 08/05/2013 254.668 46.320 46.320 25.258 0,1% 5,5% 6
22 4 96 57 SANTA CRUZ 40 Lago Cardiel - Tres Lagos Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.Nº288 8 44 08/09/2009 08/03/2012 175.553 43.328 6.532 0 0,3% 19,5% 6
22 4 97 51 SANTA CRUZ P12 Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado km 245,00 - Pico Truncado 8 105 06/01/2007 04/01/2011 146.187 18.527 13.600 12.329 1,5% 68,0% 6
22 4 97 52 SANTA CRUZ P12 Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado Emp. R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor. Moyano) 8 204 30/12/2004 04/01/2011 115.021 4.390 468 0 0,0% 91,9% 6 A
22 4 98 51 SANTA CRUZ 40 28 de Noviembre - Rospentek Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre 8 11 19/01/2006 30/11/2010 44.279 4.961 845 845 0,0% 77,3% 6 A-C
22 4 99 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección II: km 50 - km 86 8 36 30/05/2006 03/09/2010 83.653 16.964 17.842 15.946 0,2% 98,2% 6 A

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas 10.638.010 1.175.236 1.147.927 852.218

Obras por Concesión sin Peaje COT
22 5 1 51 FORMOSA 11-A011 Corredor 28 Resistencia - Lte. c/Paraguay 13 297 01/06/1998 28/05/2011 256.106 12.501 26.958 21.566 3,6% 91,8% 6 C
22 5 2 51 BUENOS AIRES 33 Corredor 31 Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 13 312 02/02/1998 29/01/2011 249.303 11.042 24.010 19.208 3,6% 93,5% 6

Total Obras por Concesión sin Peaje COT 505.409 23.543 50.968 40.774

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)
22 6 3 51 CORRIENTES 12 Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) Prog. 713,33 8 30 01/11/2010 01/05/2012 12.500 405 283 0 0,0% 0,0% 0
22 6 4 51 CORRIENTES 12 Goya - San Roque (Pte. s/Rio Batelito) Prog. 735,68 8 30 01/11/2010 02/05/2011 5.254 316 221 0 0,0% 0,0% 4
22 6 5 51 CORRIENTES 123 Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 Pte. s/Rio Miriñay 8 150 01/11/2010 31/10/2011 6.700 778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 6 51 SAN JUAN 20 Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) Prog. 564,70 8 200 23/08/2002 21/09/2004 6.456 30 0 0 0,0% 100,0% 8
22 6 7 51 SAN JUAN 40N Albardon - San Juan (Pte. s/Río San Juan) Prog. 174,92 8 200 29/01/2003 28/10/2004 8.112 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 6 10 51 SANTA CRUZ 3 Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) Prog. 2522,81 8 200 24/01/2003 24/12/2003 8.307 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 6 11 51 SANTA CRUZ 3 Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos) 8 90 28/06/2005 27/09/2007 18.034 50 0 0 0,0% 98,7% 7
22 6 12 51 SANTA FE 11 Puente s/Río San Lorenzo 8 30 01/11/2010 31/10/2011 1.700 94 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 13 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) Prog. 349,22 8 30 01/11/2010 31/10/2011 1.200 111 78 0 0,0% 0,0% 0
22 6 14 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine) Prog. 413,87 - Maciel - Coronda 8 37 17/07/2009 15/01/2011 5.583 3.393 833 833 19,4% 26,8% 6
22 6 15 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) Prog. 415,52 8 37 01/11/2010 31/01/2012 1.250 353 247 0 0,0% 0,0% 0
22 6 16 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) Prog. 416,67 8 80 05/12/2007 05/03/2009 14.630 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 6 17 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) Prog. 417,14 8 43 18/11/2009 17/11/2010 6.837 321 2.260 2.260 33,0% 72,3% 6
22 6 18 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) Prog. 425,54 8 32 01/11/2010 31/10/2011 1.140 63 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 19 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) Prog. 429,95 8 32 01/11/2010 31/10/2011 1.460 81 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 20 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) Prog. 443,03 8 30 01/11/2010 31/10/2011 1.170 65 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 21 51 CORDOBA 35 V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) Prog. 670,07 8 30 30/11/2010 29/11/2011 1.500 83 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 22 51 CORDOBA 9 Emp. R.P.N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel) Prog. 898,61 8 30 01/09/2010 31/08/2011 3.841 228 159 0 0,0% 0,0% 4
22 6 24 51 MENDOZA 40S Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) Prog. 336,20 8 80 01/11/2010 31/01/2012 2.100 455 318 0 0,0% 0,0% 0
22 6 25 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine) Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine) 8 30 01/09/2010 30/08/2012 18.487 514 514 0 0,0% 0,0% 2
22 6 26 51 RIO NEGRO 23 Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) Prog. 516,00 8 50 01/11/2010 31/10/2011 1.900 106 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 27 51 RIO NEGRO 23 Puente s/Río Pilcaniyeu 8 90 01/11/2010 31/10/2011 3.000 111 0 0 0,0% 0,0% 2
22 6 28 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) Prog. 1245,5 8 330 12/09/2006 11/06/2009 19.134 345 1.081 1.081 0,0% 92,8% 7
22 6 32 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio) Prog. 118,70 8 60 30/11/2010 29/11/2011 3.700 137 96 0 0,0% 0,0% 0
22 6 33 51 TUCUMAN 157 Lte. c/Santiago del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) Prog.1158,00 8 90 01/11/2010 01/05/2012 3.300 122 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 34 51 TUCUMAN 157 Puente s/Aº El Chileno 8 30 01/11/2010 31/10/2011 1.300 89 0 0 0,0% 0,0% 0

22 6 36 51 BUENOS AIRES 12 Puente Zárate - Brazo Largo
Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Parana de 
las Palmas 5 1.200 01/09/2004 30/08/2008 69.497 50 2.307 2.307 0,0% 85,1% 7

22 6 37 51 SANTA CRUZ 3 Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones 5 20 29/08/2003 28/07/2004 10.687 50 0 0 0,0% 98,5% 7
22 6 39 51 SGO DEL ESTERO 9 Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo Pte. s/Río Saladillo 5 39 30/11/2010 29/11/2011 1.400 111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 40 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) Prog. 572 8 126 07/03/2007 05/08/2009 32.174 1.150 3.608 3.608 0,0% 100,0% 8
22 6 41 51 JUJUY 9 Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo 8 530 30/05/2010 29/05/2011 6.602 277 14 169 22,9% 30,2% 6
22 6 41 52 JUJUY 9 Pte. s/ Río Alisos 8 01/11/2010 31/10/2011 7.733 430 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 41 53 JUJUY 9 Pte. s/ Río Perico 8 01/09/2010 31/08/2011 16.058 892 155 0 0,0% 0,0% 2
22 6 42 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) Prog. 115,40 8 60 30/11/2010 29/11/2011 1.500 83 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 43 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) Prog. 103,30 8 80 30/11/2010 30/05/2012 2.000 74 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 44 51 ENTRE RIOS 12 Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte. s/A°Las Tunas) Prog. 447,34 8 30 30/11/2010 29/11/2011 1.500 83 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 45 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Rio Carcaraña) Prog. 343,44 8 70 01/11/2010 31/10/2011 1.200 87 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 46 51 FORMOSA 11 Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbigua) Prog. 1120,72 8 20 01/11/2010 31/10/2011 1.350 96 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 47 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) Prog. 124,70 8 30 30/11/2010 29/11/2011 1.500 83 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 6 48 51 CORRIENTES 123 Esteros Batel y Batelito Puente nuevo y accesos 8 70 27/06/2006 25/01/2008 15.604 50 0 0 0,0% 98,7% 7
22 6 49 51 SALTA 34 Obra Puente Río Carapari km 1480,80 8 60 30/11/2010 29/11/2011 3.800 211 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 51 51 CATAMARCA 38 Tres Puentes - El Portezuelo Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclin 8 100 01/11/2010 31/10/2011 2.500 94 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 52 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjon, s/ Río Negro 8 400 30/11/2010 28/11/2012 50.000 926 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 53 51 JUJUY 9 Pte. s/Río Grande 8 200 30/11/2010 30/05/2012 30.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 54 51 SALTA 34 Río Piedras - Pichanal Pte. s/Riacho Seco (1300 km) 8 42 27/04/2009 26/04/2011 31.304 7.774 17.927 17.927 12,5% 96,3% 6
22 6 55 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco km 97,77 8 30 30/11/2010 30/05/2012 13.600 504 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 56 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco 8 30 30/11/2010 29/11/2011 4.000 148 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 57 51 SGO DEL ESTERO 0064 La Banda - Santiago del Estero Puente sobre Río Dulce y Accesos 8 856 30/06/2008 29/09/2010 41.027 10.623 0 0 7,8% 88,6% 6
22 6 59 51 LA PAMPA 22 Puente s/ Río Colorado Prog. km. 857,11 5 114 01/11/2010 31/10/2011 5.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 6 60 51 CHUBUT 3 Trevelin - Límite c/Chile Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco 8 01/11/2010 01/05/2012 12.000 444 311 0 0,0% 0,0% 0
22 6 61 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Pte. s/Río Salado 8 01/11/2010 01/05/2012 10.200 378 264 0 0,0% 0,0% 0

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes 530.831 34.407 30.677 28.185

Obras en Corredores Viales Concesionados
22 7 1 51 BUENOS AIRES 226 CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas km 262 - km 319,4 5 57 15/07/2004 13/01/2005 8.823 50 0 0 0,0% 97,6% 7
22 7 1 52 BUENOS AIRES 3 CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.R.P.N° 6 - Acceso Videla Dorna km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 5 33 05/08/2004 03/02/2005 6.855 50 0 0 0,0% 96,6% 7
22 7 1 53 BUENOS AIRES 3 CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61Dorna km 118 - km 156 5 38 27/01/2006 28/03/2007 15.332 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 2 51 CORDOBA 7 CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.R.P.N° 10 km 500 - km 539 5 39 20/07/2004 19/08/2005 12.738 50 279 0 0,0% 100,0% 8
22 7 2 53 BUENOS AIRES 5 CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1 km 504 - km 527 - km 470 - km 480 5 33 04/10/2004 03/11/2006 17.420 50 50 279 0,0% 100,0% 8
22 7 2 54 LA PAMPA 5 CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°35 km 568 - km 606,65 5 39 08/10/2004 08/06/2005 13.317 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 51 BUENOS AIRES 9 CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco km 77 - km 106 5 29 23/07/2004 21/09/2006 15.086 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 52 SANTA FE 9 CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012 km 188 - km 278 5 90 23/07/2004 22/12/2006 46.473 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 53 SANTA FE A009 CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N°11 km 0 - km 12 5 12 28/09/2005 29/07/2006 10.418 17 17 25 0,0% 100,0% 8
22 7 3 54 SANTA FE A012 CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N°9 (Salida Córdoba) km 0 - km 42 5 42 20/07/2004 19/04/2005 6.704 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 55 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N°168 - Emp. R.P.N°39 km 476 - km 607 5 131 04/01/2006 04/10/2006 7.637 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 56 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N° 38 - Emp. R.P.N° 98 km 684 - km 720 5 36 05/08/2004 04/12/2004 2.566 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 57 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N° 98 - Emp. R.P.N° 40 km 720 - km 730 / km 747 - km 787 5 50 06/12/2005 06/10/2006 24.037 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 3 58 BUENOS AIRES 188 CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 5 70 05/08/2004 05/05/2005 20.732 50 8 0 0,0% 100,0% 8

22 7 3 59 BUENOS AIRES 188 CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. R.P.N° 101
km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-
km471 5 63 05/08/2004 05/06/2005 16.487 50 50 0 0,0% 100,0% 7

22 7 4 51 SANTA FE 33 CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N° 8 km 535,55 - km 631 5 95 23/11/2004 23/12/2005 17.560 50 92 192 0,0% 100,0% 8
22 7 4 52 SANTA FE 33 CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. R.P.N° 18 (S) km 676 - 754 5 78 28/07/2004 27/06/2005 18.721 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 4 53 BUENOS AIRES 193 CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.R.N.N° 9 - Emp. R.N.N° 8 km 3,67 -  km 35,32 5 32 19/12/2005 17/12/2008 33.680 50 50 0 0,0% 98,4% 7

22 7 4 54 CORDOBA 36-A005 CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°36
km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-
km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 5 42 19/05/2005 18/04/2007 30.444 50 50 0 0,0% 100,0% 8

22 7 5 51 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela km 151 km 225 5 74 20/07/2004 19/07/2005 24.083 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 52 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N° 13 km 225 km 247 5 22 14/07/2004 13/12/2004 1.626 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 53 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N° 80 (S) - Emp. R.P.N° 33 km 299 - km 330 5 31 16/11/2005 16/12/2006 14.444 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 54 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero km 361 - km 398 5 37 20/07/2004 19/12/2004 2.742 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 55 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - R.P.N° 65 km 13,95 - km 66 5 52 05/01/2005 06/04/2006 29.468 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 5 56 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.N.P° 66 km 86 - km 129 5 43 13/01/2005 13/11/2005 22.829 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 7 51 CHACO 16 CVN°6 - Obra N° 9 -  Makalle - Emp. R.N.N° 95 km 62 - km 169 5 107 20/08/2004 20/05/2005 13.136 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 9 52 SANTA FE 7 CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 5 7 21/12/2005 20/06/2008 18.257 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 9 53 MENDOZA 7 CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz) 5 5 06/04/2006 04/11/2006 1.775 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 10 51 CORDOBA 19 CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P.N°81-A (S) km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247 5 32 24/04/2006 23/08/2007 16.339 50 0 0 0,0% 96,9% 8
22 7 10 52 CORDOBA 19 CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Río Primero km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 13 40 18/05/2006 16/01/2008 29.891 50 0 0 0,0% 100,0% 8

22 7 11 51 BUENOS AIRES 8 CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S)
km 224 - km 229 / km 233 - km 238 /km 248 - km 287 / km 304 - km 
306 5 61 20/04/2006 17/02/2009 43.980 50 0 0 0,0% 99,4% 7

22 7 11 54 SAN LUIS 8 CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595- km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 5 64 08/05/2006 07/08/2007 37.455 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 12 51 CORDOBA 9 CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María km 555 - km 561,700 5 7 06/02/2007 06/10/2009 18.620 455 1.553 1.553 0,0% 99,0% 7
22 7 12 52 SGO DEL ESTERO 9 CVN° 5 - Obra 24A - Emp.R.P.N° 208 - Emp.R.P.N° 347 km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 5 44 23/01/2006 23/06/2008 38.413 50 0 0 0,0% 97,0% 7
22 7 13 51 SANTA FE 11 CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16 km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 5 65 08/02/2006 09/07/2008 34.295 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 13 54 CORRIENTES 12 CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 km 881 - km 890 / km 892 - km 897 5 14 01/03/2005 30/10/2005 4.363 50 50 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 51 BUENOS AIRES 3 CVN°1 - Emp. R.P.N°61 - Acc. a Parish <km 199 - km 217 > < km 244 - km 252 > 5 26 01/01/2006 02/04/2007 11.515 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 52 BUENOS AIRES 3 CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P.N° - Acceso a Azul km 252 - km 296 5 41 01/06/2006 01/03/2007 17.046 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 56 BUENOS AIRES 205 CVN°1 - Emp.R.P.N°61 - Emp. R.P.N°65  km 260 - km 276 5 16 07/04/2006 07/05/2007 12.105 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 14 57 BUENOS AIRES 226 CVN°1 - km 129 - km 135 km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 5 10 17/01/2007 16/01/2008 12.704 50 0 0 0,0% 97,1% 7
22 7 16 59 SANTA FE 11 CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo km 564 - km 600 5 36 01/03/2006 31/03/2007 26.478 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 16 60 SANTA FE 11 CVN°3 - San Justo - Gomez Cello km 607 - km 635 5 28 14/03/2006 12/05/2008 26.512 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 17 58 SANTA FE 33 CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre km 631 - km 673 5 42 30/12/2004 30/10/2005 11.807 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 19 51 CORRIENTES 12 CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N°13 km 1130 - km 1170 5 40 26/06/2006 25/08/2007 25.855 50 0 0 0,0% 98,3% 7
22 7 19 52 MISIONES 12 CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas km 1326- km 1336 5 10 04/04/2006 03/10/2007 8.398 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 7 19 53 CHACO 16 CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza km 68 - km 89 5 21 24/04/2006 23/03/2009 30.607 50 0 0 0,0% 96,0% 7
22 7 23 58 SANTA FE 8 CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°148 km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 5 64 01/05/2006 31/07/2007 36.836 50 0 0 0,0% 99,4% 7
22 7 25 51 SANTA FE 11 CVN° 3- Obra N° 226: Emp. R.P.N°79 (S) - Calchaqui km 635 - km 661 5 26 28/02/2007 27/09/2008 21.351 50 0 0 0,0% 97,4% 7
22 7 25 52 BUENOS AIRES 188 CVN° - Obra N°231: Acc. a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa km 256 - 259 /364 - 382 5 21 01/12/2006 31/12/2007 17.084 50 0 0 0,0% 100,0% 8

Página 8



CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA)

DATOS DE OBRA Avance Financiero (en miles $) Avance Físico

PR SP PY OB Provincia RUTA Tramo Sección Cod. Long. Inicio Fin 
Inversión 

Total

Crédito 

Inicial

Crédito 
Vigente 
30/9/10

Devengado 

30/9/10

Avance 
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Avance 
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Total Obras en Corredores Viales Concesionados 935.044 2.822 2.800 2.050

Obras en Circuitos Turísticos
22 8 1 51 MISIONES Corredor de las Misiones 8 33 01/11/2010 30/10/2012 9.000 8.800 1.005 0 0,0% 0,0% 0
22 8 2 51 PAIS Corredor de los Lagos 8 52 01/01/2010 31/12/2010 4.474 3.474 4.126 308 24,9% 66,5% 6 B

Total Obras en Circuitos Turísticos 13.474 12.274 5.131 308

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II
22 9 1 51 JUJUY Puente s/Río Xibi - Xibi 8 30/11/2010 28/11/2012 25.000 926 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 2 51 JUJUY 40 Lte. c/ Salta  - Emp. R.N.Nº52 Secc. I y II - Corredor Minero 8 98 30/11/2010 28/11/2012 100.000 454 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 2 52 JUJUY 40 Emp. R.N.Nº52  - Coranzuli Secc. I y II 8 72 30/11/2010 28/11/2012 90.000 505 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 2 53 JUJUY 40 Coranzuli - Orosmayo Secc. I y II 8 69 30/11/2010 28/11/2012 75.000 319 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 2 54 JUJUY 40 Orosmayo - Paicone Secc. I y II 8 67 01/11/2010 30/10/2012 75.000 338 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 3 51 LA PAMPA 151 Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro 8 59 01/11/2010 30/10/2013 7.000 389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 4 51 BUENOS AIRES P S/N° Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 8 40 23/11/2007 23/03/2011 122.223 23.819 23.467 23.467 3,3% 54,5% 6

22 9 5 51 SAN LUIS 7 Límite Cordoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza Límite Córdoba / San Luis  (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) 5 77 01/11/2010 30/10/2014 47.235 1.749 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 5 52 SAN LUIS 7 Límite Cordoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza Acc. a Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54) 5 62 01/11/2010 01/05/2012 38.700 1.433 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 5 53 SAN LUIS 7 Límite Cordoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza San Luis (km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (km 865,68) 5 73 01/09/2010 01/03/2012 44.475 1.647 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 7 51 SALTA 50 Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran km 0,00 - km 20,56 8 21 01/07/2008 30/11/2010 148.436 26.448 18.361 18.361 0,0% 15,3% 6 A-C
22 9 8 51 SALTA 86 Tartagal - Tonono 8 35 30/11/2010 28/11/2012 10.000 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 9 51 SALTA 51 Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona 8 14 30/11/2010 28/11/2014 73.000 2.963 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 9 52 SALTA 51 Campo Quijano - Chorrillos Secc II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87) 8 11 01/11/2010 31/10/2011 22.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 51 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S I La Darsena - Angastaco 8 43 30/11/2010 28/11/2012 120.000 219 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 52 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S II Angastaco - Molinos 8 39 30/11/2010 28/11/2012 120.000 228 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 53 SALTA 40 La Dársena - Cachi - SIII Molinos - Seclantas 8 16 30/11/2010 29/11/2011 48.000 247 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 10 54 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S IV Seclantas - Cachi 8 28 30/11/2010 28/11/2012 90.000 414 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 12 51 MENDOZA 149 Uspallata - Lte. c/San Juan Estancia San Alberto - Estancia Tambillos 8 11 19/06/2009 18/12/2010 27.893 1.369 8.845 11.068 3,5% 59,9% 6
22 9 12 52 MENDOZA 149 Uspallata - Lte c/San Juan Est. Tambillos - Lte. San Juan 8 27 01/11/2010 30/10/2015 100.000 1.111 1.111 0 0,0% 0,0% 0
22 9 12 53 SAN JUAN 149 Lte. c/Mendoza - Calingasta Barreal - Calingasta 8 38 30/11/2010 28/11/2015 100.000 1.111 1.111 0 0,0% 0,0% 0
22 9 16 51 MISIONES 14 Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 8 1 01/11/2010 02/05/2011 3.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 17 51 CHACO 16 Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano Emp. R.P.N°63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6) 8 7 18/10/2006 17/04/2009 68.203 50 0 0 0,0% 92,0% 7
22 9 17 52 CHACO 16 Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.Nº 11 (Prog 7,6 - Prog 13) 8 5 18/10/2006 16/10/2009 44.532 50 0 0 0,0% 98,1% 7
22 9 18 51 CHACO 16 Paso por Saenz Peña 8 5 01/08/2007 31/05/2010 68.184 14.142 18.315 18.315 0,0% 99,0% 7
22 9 22 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Seccion II: Acceso a Aguilares - Concepción 8 9 01/09/2010 30/08/2012 80.000 3.341 0 0 0,0% 0,0% 2
22 9 24 51 CATAMARCA 40 Agua Clara - Río Las Cuevas El Eje - Las Cuevas 8 33 01/08/2009 30/01/2012 278.986 33.999 13.684 13.684 15,3% 43,1% 6
22 9 25 51 CATAMARCA 40 Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco 8 0 01/11/2010 31/10/2011 8.000 444 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 26 51 CHACO 11 Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I) Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín 8 17 01/10/2010 29/09/2012 80.000 2.222 2.521 6.688 0,0% 0,0% 3

22 9 26 52 CHACO 11 Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S II)
Cementerio - Autodromo y acc (Cementerio Parque Jazmín - 
Seminario) 8 5 10/02/2010 10/08/2012 60.572 2.222 2.222 0 0,0% 19,1% 6 A

22 9 26 53 CHACO 11 Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S III) Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belen 8 15 01/11/2010 30/10/2012 70.000 1.944 1.944 0 0,0% 0,0% 3
22 9 28 51 CHACO Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes 8 12 01/11/2010 30/10/2014 200.000 230 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 51 INTERPROVINCIAL 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai Sección I 8 40 30/11/2010 28/11/2013 5.000 5.347 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 52 CHACO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S II) Sección II 8 41 01/11/2010 30/10/2015 150.000 4.083 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 53 CHACO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III) Sección III 8 45 01/11/2010 30/10/2013 210.000 4.569 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 54 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) Sección IV 8 55 30/11/2010 28/11/2013 150.000 4.375 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 55 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V) Sección V 8 42 30/11/2010 28/11/2013 180.000 4.569 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 56 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI) Sección VI 8 45 30/11/2010 28/11/2013 210.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 57 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) Sección VII 8 45 30/11/2010 28/11/2013 180.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 58 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) Sección VIII 8 47 30/11/2010 28/11/2013 180.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 59 SALTA 16 Corredor Bioceánico Norte Sección IX  km 621.12-667.81 8 47 30/11/2010 28/11/2012 85.000 3.889 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 29 60 SALTA 16 Corredor Bioceánico Norte km 667,81 - km 707,25 8 39 30/11/2010 28/11/2012 80.000 3.889 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 30 51 CHACO 95 Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina Puente sobre Río Bermejo 5 0 27/04/2009 26/08/2010 5.745 1.090 3.404 3.404 0,0% 80,5% 7
22 9 31 51 CHACO Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo 8 0 01/11/2010 31/10/2011 20.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 33 51 CHUBUT P71 Emp R.N.N° 258 (Emp RNN 40) - Cholila km 0 - km 30 8 30 15/12/2005 15/05/2011 55.954 7.088 7.850 7.850 1,8% 65,4% 6
22 9 34 51 CHUBUT 1S40-P70 El Maiten - Emp. R.N.Nº40 (ex 258 - Epuyen )-Acc. a Bs As Chico km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) 8 45 22/11/2005 22/03/2009 41.066 50 7.302 7.302 0,0% 99,8% 8
22 9 35 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. R.N.N°40 I Sección km 0 - km 30 8 30 01/02/2006 01/12/2010 63.274 3.742 37 37 0,3% 77,0% 6
22 9 36 51 CHUBUT 259 Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco) 8 6 01/04/2007 29/11/2008 20.118 50 0 0 0,0% 97,2% 7
22 9 37 51 CORDOBA 60 Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca km 826,6 - km 929,00 8 102 19/04/2010 18/10/2011 196.621 224 32.303 32.303 16,6% 25,3% 6
22 9 38 51 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba 8 41 30/11/2010 28/11/2014 800.000 203 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 38 52 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Cañada Jeanmaire - Arroyito 8 56 01/11/2010 30/10/2013 448.000 277 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 38 53 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Arroyito - Río Primero 8 55 01/11/2010 30/10/2013 440.000 272 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 38 54 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Río Primero - Montecristo 8 25 01/11/2010 30/10/2013 141.000 2.611 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 38 55 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Montecristo - Córdoba 8 25 01/11/2010 30/10/2013 149.500 2.769 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 43 51 ENTRE RIOS Obras Reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay 5 407 0 0 0,0% 0,0% 12
22 9 46 51 ENTRE RIOS Puente Binacional Salto - Concordia 8 1 30/11/2010 28/11/2013 26.000 481 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 51 51 RIO NEGRO 151 Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95 8 1 01/09/2010 02/05/2011 4.500 375 0 0 0,0% 0,0% 3
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22 9 52 51 SANTA CRUZ 288 Empalme R.N.N°3 - La Julia Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia 8 74 07/03/2007 05/06/2011 271.111 43.013 38.735 34.194 2,2% 48,1% 6
22 9 53 51 SANTA CRUZ 40 Güer Aike - Punta Loyola Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado 8 21 07/03/2007 05/03/2011 176.051 31.070 42.655 40.775 3,5% 80,4% 6
22 9 53 52 SANTA CRUZ 40 Güer Aike- Punta Loyola Acc. Aeropuerto R. Gallegos - Pte. s/R. Chico 8 14 02/08/2007 01/03/2011 108.158 10.114 0 0 2,9% 40,5% 6
22 9 56 51 CORDOBA 9 Córdoba - Emp. R.N.N°60 Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate 8 2 01/03/2006 29/01/2008 22.251 50 0 0 0,0% 99,7% 7
22 9 57 51 MISIONES 101 Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 8 31 22/03/2006 20/03/2009 110.844 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 9 58 51 BUENOS AIRES S/N° Puente Victorino de la Plaza Reparación de Puentes 5 0 14/02/2008 14/10/2008 4.018 5 5 0 0,0% 100,0% 8
22 9 60 51 BUENOS AIRES Av. Mitre Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre 8 7 20/04/2006 17/02/2009 63.677 50 182 182 0,0% 100,0% 8
22 9 61 51 BUENOS AIRES S/N Acc. a Parque. Ind. Chacabuco Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial 8 3 01/11/2006 30/09/2008 15.996 50 0 0 0,0% 98,5% 7

22 9 62 51 BUENOS AIRES
Av. 

Vergara Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano Partido de Berazategui 8 5 24/02/2006 24/10/2008 47.532 50 0 0 0,0% 98,8% 7
22 9 63 51 BUENOS AIRES S/N° Acc. Autp. Buenos  Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) Primera Etapa 8 3 24/01/2005 23/02/2007 25.238 2 767 767 0,0% 100,0% 7
22 9 64 51 CATAMARCA 38 Paso Externo por la ciudad de Catamarca Secciones I y V 8 11 01/03/2007 27/02/2012 95.447 14.844 14.384 17.051 6,4% 81,3% 6
22 9 64 52 CATAMARCA 38 Paso externo por la ciudad de Catamarca - S II Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) 8 3 01/11/2010 31/10/2011 6.000 333 333 0 0,0% 0,0% 0
22 9 64 53 CATAMARCA 38 Paso externo por la ciudad de Catamarca - S III Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) 8 16 01/11/2010 01/05/2012 50.000 1.852 1.852 0 0,0% 0,0% 0
22 9 64 54 CATAMARCA 38 Paso externo por la ciudad de Catamarca - S IV R.P.N°33, Puente s/Río del Valle 8 5 01/11/2010 01/05/2012 13.000 481 481 0 0,0% 0,0% 0
22 9 65 51 CATAMARCA 60 Fiambala - Paso San Francisco Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06 8 6 14/01/2008 14/07/2009 4.944 50 944 944 0,0% 99,7% 8
22 9 67 51 CHACO 16 Puente General Belgrano Defensa Contra Impacto de Embarcaciones 5 0 01/11/2009 30/10/2012 174.802 34.819 0 0 0,0% 0,0% 6 A
22 9 70 51 CHUBUT 3 Estabilización Cerro Chenque 5 30/11/2010 28/11/2012 4.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 71 51 CHUBUT P12 Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina R.N.Nº 40 - km 27,00 8 27 01/02/2007 01/12/2010 51.743 2.109 15.788 15.788 0,7% 74,6% 6

22 9 72 51 CHUBUT P17 Trevelin - Corcovado Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acceso a C. Centinela (km 15,24-km 20,96) 8 32 08/03/2007 06/03/2011 88.337 19.101 15.105 15.105 0,5% 47,3% 6
22 9 73 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. R.N.Nº40 km 30,00 - km 65,00 - II Sección 8 30 01/02/2008 30/01/2011 67.355 14.881 6.430 5.388 0,7% 49,1% 6
22 9 74 51 CHUBUT P56-40 Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20 km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) 8 39 09/03/2006 07/04/2011 44.983 3.555 6.610 6.610 1,8% 71,0% 6 A
22 9 77 51 CORDOBA 8 Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) 8 6 01/11/2010 28/11/2012 25.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 78 51 CORDOBA 35 Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº8 Puente s/Aº El Gato ( km 669,87) - 13 0 27/12/2005 27/04/2006 228 10 10 0 0,0% 100,0% 8
22 9 79 51 CORDOBA 38 Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz 8 0 01/09/2006 30/08/2009 4.628 700 0 0 0,0% 69,8% 7
22 9 85 51 CORRIENTES Puente Reconquista - Goya Puente nuevo y accesos 8 50 01/11/2010 30/10/2014 530.000 245 2.608 2.110 0,0% 0,0% 0
22 9 86 51 FORMOSA 11 Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.Nº81 km1167 -  km1184,44 8 11 23/11/2006 23/05/2008 14.819 4 4 0 0,0% 100,0% 7
22 9 87 51 FORMOSA 11 Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 8 20 01/11/2010 30/10/2012 32.762 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 9 89 51 FORMOSA 86 Va. Gral. Guemes - Posta Cambio a Zalazar - S I I - Gral. Güemes - Fortín Leyes 8 25 07/05/2007 29/10/2009 112.916 972 80.250 2.173 0,0% 99,9% 7
22 9 89 52 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII II - Fortín Leyes - San Martin N°2 8 33 10/08/2007 09/06/2010 134.197 7.305 7.305 60.907 0,0% 99,9% 7
22 9 89 53 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones 8 25 20/11/2007 18/01/2011 93.009 13.739 13.739 9.803 14,5% 72,6% 6
22 9 89 54 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar 8 37 10/10/2007 09/08/2011 142.312 26.247 26.247 47.652 3,7% 92,8% 6 A
22 9 90 51 FORMOSA P1 Mision Laishi - El Colorado Presidente Irigoyen (23000) - El Colorado (35025,40) 5 58 27/06/2005 26/11/2007 16.882 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 9 91 51 FORMOSA P2 Emp. RN Nº11 - Riacho He-He Secciones I, II y III 5 70 20/05/2005 18/04/2008 54.654 28 0 0 0,0% 99,9% 7
22 9 92 51 JUJUY P1 Acc sur a San Salvador de Jujuy ( Rio Blanco ) Pte.  J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 8 8 07/08/2006 06/04/2010 195.302 24.663 24.843 24.843 0,0% 100,0% 7
22 9 94 51 MENDOZA 7 Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas ) Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas 8 5 05/02/2007 06/08/2007 701 10 10 0 0,0% 98,6% 7
22 9 95 51 MENDOZA 40 Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche 8 14 25/01/2005 24/01/2008 54.192 50 0 0 0,0% 83,4% 7
22 9 97 51 MENDOZA 145 Paso Pehuenche Sección  II - b Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande    (km 18,5 - km 43,84 ) 8 25 22/03/2010 20/03/2012 27.268 758 6.547 5.990 8,0% 32,6% 6 A
22 9 98 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) km 13,6 - Hito Pehuenche 8 17 02/01/2007 01/12/2010 119.978 29.966 26.025 16.892 0,2% 41,1% 6
22 9 99 51 MENDOZA 145 Paso Hito Pehuenche Sección III Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (km 0 - km 13,6) 8 14 15/01/2007 13/01/2010 106.895 13.045 13.379 10.598 0,0% 96,7% 7

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II 9.398.447 484.985 487.717 460.247

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III
22 10 1 51 MENDOZA - Obras Menores Ferrocarril Trasandino 8 01/11/2010 31/10/2011 25.000 1.806 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 2 51 MISIONES - Puente Internacional Encarnación - Posadas 17 1 01/11/2010 30/10/2013 10.000 241 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 4 51 NEUQUEN 40 Acceso a Buta Ranquil y Barrancas 8 3 01/11/2010 31/10/2011 1.500 108 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 5 51 NEUQUEN 40 Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén 8 1 15/03/2007 14/08/2007 2.309 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 6 51 NEUQUEN 231 Av. Circunvalación Villa La Angostura 8 6 01/11/2010 30/10/2012 36.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 7 51 NEUQUEN 231-65-234 San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 Sección IV:  Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 8 39 21/02/2006 21/04/2011 109.770 16.805 6.553 6.553 0,6% 68,8% 6
22 10 8 51 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy 8 21 13/02/2008 11/02/2011 180.973 22.763 49.145 62.777 7,6% 82,3% 6
22 10 8 52 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acc. a Godoy- Acc. a Cervantes 8 21 01/11/2010 30/10/2012 98.000 2.722 6.882 0 0,0% 0,0% 0
22 10 8 53 RIO NEGRO 22 Chichinales- Cipolletti Acc. a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez 8 22 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 2.778 0 0,0% 0,0% 0
22 10 8 54 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro 8 22 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 2.778 0 0,0% 0,0% 0
22 10 8 55 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti 8 10 01/11/2010 30/10/2012 90.539 1.194 1.194 0 0,0% 0,0% 0
22 10 9 51 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 I y II 8 65 01/11/2010 30/10/2013 86.400 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 9 52 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 Sección II 8 42 01/11/2010 30/10/2013 135.222 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 9 53 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp R.N.N°40 Acc a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu 8 01/11/2010 31/10/2011 30.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 10 51 RIO NEGRO 40 Emp. R.N.Nº23 - Ñorquinco Pte. S/Aº Las Bayas - km1272,39 8 0 01/02/2006 01/11/2006 797 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 10 11 51 RIO NEGRO 40 Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 8 4 23/09/2008 22/01/2011 26.315 1.585 1.296 1.296 0,0% 49,8% 6
22 10 11 52 RIO NEGRO Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40 8 2 03/05/2010 02/05/2011 12.435 694 0 0 0,0% 0,0% 6
22 10 11 53 RIO NEGRO Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi 5 01/09/2010 31/08/2011 4.760 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 12 51 SALTA 9 CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 km 1448 - km 1462 5 14 18/12/2006 17/08/2009 19.737 1.669 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 12 52 SALTA 34 CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 km 1462 - km 1478 5 16 07/04/2006 05/08/2009 42.263 2.015 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 12 53 SALTA 9 CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 km 1478 - km 1500 5 22 12/04/2006 11/10/2007 39.391 50 0 0 0,0% 96,7% 7
22 10 13 51 SALTA 16 Lte. C/Chaco - Emp. R.N.N°34 El Quebrachal- J.V. Gonzalez 5 1 30/11/2010 29/11/2011 20.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 10 15 51 SAN JUAN 150 Ischigualasto- R.N.N°40 km 106 - km 131 8 25 15/07/2009 13/01/2012 195.096 27.558 32.588 26.195 6,3% 27,4% 6
22 10 15 52 SAN JUAN 150 Ischigualasto- Emp. R.N.N°40 (Seccion II - a 2) km. 131 - Km 143 8 12 15/07/2009 13/01/2012 257.097 22.664 22.664 36.411 9,7% 36,3% 6
22 10 15 53 SAN JUAN 150 Ischigualasto- R.N.N°40 Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) 8 12 24/06/2008 23/06/2011 61.990 18.154 18.154 15.921 3,3% 55,9% 6 A
22 10 15 54 SAN JUAN 150 Ischigualasto- R.N.N°40 R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) 8 36 21/08/2007 19/10/2010 167.679 14.275 14.275 9.154 3,9% 92,7% 6
22 10 16 51 SAN JUAN RP12 Pachaco- Calingasta km 91 - km 100 - Emp R.P.N° 414 - Emp R.P.N°12 8 0 26/10/2005 25/08/2008 17.933 50 0 0 0,0% 52,6% 7
22 10 20 51 SANTA CRUZ 3 Piedrabuena: Pte sobre Rio Santa Cruz 8 0 01/11/2010 31/10/2011 5.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 22 51 SANTA FE 168 Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias 13 9 31/07/2007 29/12/2010 240.214 27.357 48.995 48.995 9,8% 78,2% 6
22 10 23 51 SANTA FE 168 Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine 13 4 01/11/2010 30/10/2013 140.269 11.171 0 0 0,0% 0,0% 4
22 10 24 51 SANTA FE 178 Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa km 115,76 - km 146 8 34 29/10/2008 28/04/2012 235.801 35.693 26.270 26.270 6,5% 32,9% 6
22 10 25 51 SANTA FE 178 Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 203-233 8 30 01/11/2010 31/10/2011 20.000 144 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 26 51 MENDOZA 143 Salto de la Rosa - San Rafael km 650 - km 655,55 11 6 31/01/2007 02/05/2007 400 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 10 27 51 SANTA FE A008 Río Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini) Río Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125 8 10 13/02/2006 14/07/2009 59.980 50 0 0 0,0% 98,5% 7
22 10 31 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección I: Rio Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares 8 21 10/06/2009 09/12/2011 169.001 33.519 10.995 10.995 3,1% 14,2% 6
22 10 32 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista 8 14 08/03/2007 05/10/2010 126.584 7.975 12.670 12.088 3,6% 83,9% 6 A

22 10 34 51 ENTRE RIOS

127-P6-P2-
12-131-
P32-18 Intersecciones Rutas Nº 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 Intersecciones varias 11 1 30/11/2010 28/11/2012 6.500 469 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 35 51 ENTRE RIOS A015 Intersección R.N.NºA015 y calle Rösch Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 8 1 01/11/2010 02/05/2011 653 47 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 37 51 LA PAMPA 35-P102 Rotonda Intersección (Castex) 8 1 01/11/2010 02/05/2011 2.500 218 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 38 51 NEUQUEN 22 Neuquén - Arroyito Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 8 2 01/11/2010 02/05/2011 2.500 270 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 39 51 NEUQUEN 22 Urbano Zapala Interseccion Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP Nº13 8 5 01/11/2010 30/10/2013 21.687 1.257 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 40 51 SANTA FE 11-A012 Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvío ferroviario 8 2 14/11/2006 13/10/2008 39.327 50 1.353 1.353 0,0% 100,0% 8

22 10 41 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Ushuaia- Lapataia
Int.Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc.Parque Nac. Tierra del Fuego-
Ba.LaP-AccCas.R.Pipo 8 22 30/11/2010 30/05/2012 60.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 42 51 TIERRA DEL FUEGO 3-V-1 Emp. Ex. R.N.Nº3 km 3049,52 - km 3054,86 8 5 01/10/2010 31/12/2010 10.306 2.029 0 0 0,0% 0,0% 4
22 10 47 51 CHUBUT 260 Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 Sección I y Sección II 8 58 01/11/2010 28/11/2013 170.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 48 51 CHUBUT 260 Empalme R.P.N°51 - Limite con Chile Sección I y Sección II 8 47 01/11/2010 28/11/2013 130.000 111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 49 51 MENDOZA 7 Variante paso por Palmira 8 35 01/09/2010 30/08/2013 100.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 52 51 CORDOBA 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección III: Lte. c/ Santa Fe - R.N.Nº158 8 6 07/09/2009 08/03/2011 141.716 3.611 12.544 12.544 4,8% 11,6% 6
22 10 54 51 CORRIENTES 117 Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero 8 1 05/06/2006 03/12/2010 64.777 10.305 9.801 4.410 3,4% 58,7% 6
22 10 55 51 LA RIOJA 79 La Antigua - Emp.R.N.N° 60 km. 333 -  Km374,50   (Seccion II) 8 34 19/05/2006 18/03/2008 25.501 50 730 730 0,0% 100,0% 8
22 10 57 51 INTERPROVINCIAL 20 Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines km.198,65- Km. 266,4 11 68 20/12/2007 19/10/2008 29.393 10 10 0 0,0% 100,0% 8
22 10 63 51 MISIONES 14 Emp. R.P.Nº20 (Gramado) -  Emp. R.P.Nº17 (1º Sec.) Prog. 1056,00- 1090,00 8 35 01/11/2010 30/10/2013 140.000 2.742 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 64 51 MISIONES 14 Emp. R.P.Nº 20 - Emp. R.P.Nº°17 (2º Sec. ) (Dos Hermanas) Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17 8 21 16/03/2009 14/03/2012 178.801 38.856 20.156 20.156 12,7% 32,0% 6
22 10 65 51 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) R.P.N°E - 53 - Av. Spilimbergo 8 5 03/08/2009 02/08/2011 139.770 2.472 0 0 0,2% 24,2% 6 A
22 10 65 52 A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 8 13 30/09/2010 28/11/2012 100.000 0,0% 0,0% 0
22 10 65 53 A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 8 4 30/11/2010 28/11/2012 200.000 0,0% 0,0% 0
22 10 65 54 A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 8 5 30/11/2010 28/11/2012 300.000 0,0% 0,0% 0
22 10 67 51 SANTA CRUZ 40-293 Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) R.N.N°293-Tr.: Emp. R.N.N°40 -Paso Fronterizo Laurita 8 64 01/08/2006 28/02/2011 187.404 43.382 33.966 6.231 0,4% 24,8% 6
22 10 67 52 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - S II El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) 8 82 22/03/2007 19/06/2012 259.056 104.001 19.481 4.492 0,4% 12,0% 6
22 10 67 53 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - S III Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras 8 41 09/04/2007 07/06/2011 177.631 40.723 2.907 45.742 3,2% 77,4% 6
22 10 67 54 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - S IV Ea. Buitreras- Güer Aike 8 42 09/04/2007 07/06/2011 144.233 24.790 24.790 14.524 5,6% 95,4% 6
22 10 69 51 MENDOZA P 52 Calle San Martín - Acc. Planta Cementera Calle San Martin - Acc. Planta Cementera 8 10 29/06/2006 28/06/2007 5.888 50 0 0 0,0% 72,3% 7
22 10 72 51 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) km 2184,79 - 2284,79 5 100 20/12/2005 19/10/2009 139.213 50 11.059 2.211 0,0% 98,6% 7
22 10 72 52 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km. 2026,00 - km 2088,55 8 63 20/05/2006 17/12/2010 153.209 8.359 2.867 10.431 4,9% 95,1% 6
22 10 72 53 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 8 80 01/11/2010 30/10/2012 204.646 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 72 54 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2284,79 - 2303 5 19 22/08/2007 20/08/2009 52.641 50 0 0 0,0% 99,3% 8
22 10 72 55 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2088- 2164,79 8 77 01/11/2010 30/10/2012 80.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 73 51 TUCUMAN 65(EX365) Emp. R.N.N° 38 - Lte. c/Catamarca 8 30 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0

22 10 74 51 TUCUMAN 65(EX365) Concepción - Iltico Puente s/Río Chirimayo 8 0 27/07/2006 26/10/2007 1.333 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 75 51 CORDOBA S/N Autopista Pilar - Villa Maria - Acc. a la localidad desde la autopista Autopista Pilar - Villa Maria - Ciudad de Oliva 8 3 31/08/2007 29/11/2009 11.681 33 33 30 0,0% 99,7% 7
22 10 76 51 SALTA 34 Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba 8 10 01/11/2010 28/11/2012 35.550 2.778 0 0 0,0% 0,0% 2
22 10 78 51 BUENOS AIRES S/N Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús Camping Monte Brown - Avenida Escribano 8 15 21/08/2007 19/11/2008 5.017 982 0 0 0,0% 99,8% 7
22 10 79 51 CORDOBA 38 Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes 8 1 05/05/2007 30/09/2010 36.453 2.184 0 0 0,0% 90,3% 6 A - C
22 10 80 51 CORDOBA 8 Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota Acceso Este Ciudad de la Carlota 8 1 01/11/2010 02/05/2011 1.600 116 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 81 51 CHACO 16 Autovía 16 - Emp. R.Nº63 - E. Cc. Puerto Tirol 8 8 01/11/2010 01/05/2012 40.000 123 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 84 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 8 15 22/12/2008 23/03/2011 57.943 1.667 9.510 11.658 9,0% 59,9% 6
22 10 84 52 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección II 8 15 30/11/2010 28/11/2012 70.000 1.944 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 84 53 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección III 8 15 30/11/2010 28/11/2012 60.000 1.667 1.064 0 0,0% 0,0% 0
22 10 84 54 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección IV 8 15 30/11/2010 28/11/2012 60.000 1.667 1.101 0 0,0% 0,0% 0
22 10 85 51 SGO DEL ESTERO 34 Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia km 857,52 - km 883,38 5 25 28/06/2006 26/02/2007 1.281 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 10 88 51 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín La Paz - Santa Rosa 8 66 29/11/2007 29/05/2011 306.168 90.508 98.110 64.003 7,6% 64,0% 6
22 10 88 52 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín Desaguadero - La Paz 8 33 13/11/2008 14/05/2011 129.841 43.615 0 34.106 6,8% 46,2% 6
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22 10 90 51 SAN LUIS 20 Villa Dolores - Quines Límite con Córdoba - Quines 8 48 01/11/2010 01/06/2011 20.625 573 0 0 0,0% 0,0% 0
22 10 96 51 SANTA FE 177 Empalme Ruta Provincial N°21 - Alto Nivel R.N.N°9 km 0,00 - km 7,82 8 8 25/07/2007 24/05/2009 13.185 50 0 0 0,0% 99,2% 8

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III 7.086.484 710.657 506.718 489.277

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22 11 6 51 SAN JUAN 149 Barreal - Uspallata
El Leoncito - Lím. con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nacional 
El Leoncito 8 43 14/05/2010 12/05/2012 66.487 1.333 0 0 13,6% 17,4% 6

22 11 13 51 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas San Francisco - Saturnino Laspiur 8 46 01/11/2010 30/10/2013 230.600 213 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 52 CORDOBA 158 Autovia San Francisco - Las Varillas Saturnino Laspiur - Las Varillas 8 32 01/11/2010 30/10/2013 160.750 149 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 53 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María Las Varillas - La Playosa 8 37 01/11/2010 30/10/2013 187.350 173 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 54 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María La Playosa - Villa María 8 43 01/11/2010 30/10/2013 216.800 201 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 55 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Villa María - Emp. R.P.N°6 8 37 01/11/2010 30/10/2013 183.100 169 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 56 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza 8 29 30/11/2010 28/11/2013 146.050 135 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 57 CORDOBA 158 Gral. Deheza - Río Cuarto Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul 8 40 30/11/2010 28/11/2013 198.550 184 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 13 58 CORDOBA 158  Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto 8 21 30/11/2010 28/11/2013 106.150 2.949 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 14 51 SANTA CRUZ 288-P73 Rotonda en intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 8 1 01/11/2010 31/10/2011 3.000 707 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 19 51 SALTA 34 Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy 8 40 30/11/2010 28/11/2015 200.000 3.792 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 28 51 MENDOZA 7 San Martin - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) 8 2 22/11/2007 21/08/2008 2.298 46 0 0 0,0% 99,0% 7
22 11 29 51 SGO DEL ESTERO 9 Circunvalación de Santiago del Estero Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) 8 8 01/02/2008 01/10/2010 63.918 13.303 14.746 14.746 2,4% 87,0% 6 A
22 11 30 51 ENTRE RIOS 12 Trama urbana Ciudad de Nogoya Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26 8 4 13/06/2007 12/03/2008 8.670 50 0 0 0,0% 96,6% 8
22 11 32 51 SAN JUAN 153 Conexión Vial Los Berros - Barreal Río Nikes - Pampa del Yalguaraz 8 40 30/11/2010 28/11/2013 54.000 2.685 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 32 52 SAN JUAN 153 Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 Ingreso a Túnel - El Portezuelo 8 17 20/11/2010 20/05/2012 98.000 121 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 32 53 SAN JUAN 153 Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 El Portezuelo - R.N.N°149 8 19 20/11/2010 20/05/2012 86.500 107 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 34 51 RIO NEGRO 151 Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano 8 6 17/06/2008 16/08/2009 11.663 3.682 722 722 0,0% 99,5% 8
22 11 35 51 JUJUY IV66 Perico - El Milagro Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 8 13 30/11/2010 28/11/2013 60.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 36 51 JUJUY 66 Perico - El Cuarteadero Emp.R.N.IV 66 - Emp. R.N.Nº34 8 12 30/11/2010 28/11/2012 50.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 37 51 JUJUY 34 Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy 8 60 30/11/2010 28/11/2014 150.000 2.546 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 37 52 JUJUY 34 Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín 8 57 30/11/2010 27/11/2016 400.000 1.120 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 37 53 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) 8 37 01/11/2010 30/10/2012 203.500 5.653 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 37 54 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) 8 20 01/11/2010 30/10/2012 110.000 3.056 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 39 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S IV) S IV: 114,000 - 137,416 8 23 08/05/2007 06/04/2009 41.274 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 11 40 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile 8 248 25/06/2004 24/12/2005 42.846 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 11 45 51 TUCUMAN 157 Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38 8 8 01/11/2010 01/05/2012 21.000 778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 47 51 ENTRE RIOS 12 Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Parana) Acceso Sur a Paraná 8 3 30/11/2010 28/11/2012 15.000 1.249 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 53 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S I) I - Prog. 48200 - 70000 8 22 25/04/2008 25/03/2010 60.413 18.575 19.727 19.727 0,0% 97,9% 7
22 11 54 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S II) II - 70000 - 92000 8 22 26/04/2007 23/02/2009 48.507 50 0 0 0,0% 100,0% 7
22 11 55 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (SIII) Sección III: 92.000 - 114.000 8 25 08/05/2007 06/04/2009 46.886 50 0 0 0,0% 96,5% 7
22 11 63 51 CORDOBA PS N° 397 Emp. R.N.N°13 -  Km. 17 8 6 01/06/2007 30/11/2007 4.558 69 418 418 0,0% 98,5% 7
22 11 68 51 ENTRE RIOS S/N Diamante - Parque Nacional Pre Delta Acc. Parque Nacional Pre Delta 8 5 26/06/2007 24/09/2008 6.167 50 0 0 0,0% 97,4% 7
22 11 70 51 SALTA RP N° 20 Emp. RP N° 5 - Parque Nacional El Rey Acc. Parque Nacional El Rey 8 46 01/04/2008 30/09/2010 20.716 0 181 0 1,0% 29,3% 6 A - C
22 11 77 51 LA RIOJA 75 Las Padercitas - Sañogasta Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) 8 6 01/11/2010 28/11/2012 10.000 952 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 78 51 LA PAMPA 154 Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22) 8 25 01/11/2010 30/10/2012 15.000 472 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 81 51 SAN JUAN 20-141 Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte 8 30 28/09/2009 27/09/2010 11.629 1.311 3.485 3.485 14,0% 75,0% 6
22 11 83 51 SANTA FE A007 Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) 8 19 01/11/2010 01/05/2012 36.304 1.008 0 0 0,0% 0,0% 0

22 11 86 51 SANTA CRUZ S/N Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado
Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque 
Industrial 8 22 01/04/2007 29/12/2010 90.451 24.677 15.295 13.417 4,1% 68,3% 6

22 11 88 51 MISIONES 12 Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Ctora) 8 10 01/09/2010 30/08/2012 90.000 2.500 0 0 0,0% 0,0% 2
22 11 92 51 JUJUY P83 Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado Abra de Cañas - Río Jordán 8 15 16/07/2008 14/01/2010 6.530 1.476 1.923 2.249 0,0% 93,4% 7
22 11 92 52 JUJUY P 83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) Sección II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 8 30 24/07/2007 21/01/2009 7.525 50 50 0 0,0% 99,9% 8
22 11 92 53 JUJUY P 83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) Pr. 84,200 - Pr. 96,500 8 12 25/07/2007 23/12/2009 8.991 1.516 1.516 2.138 0,0% 98,6% 7
22 11 92 54 JUJUY P83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande Pr 0,000 - Abra Cañas 8 30 22/10/2007 30/09/2010 4.067 1.359 2.071 605 0,0% 26,1% 6 A - C
22 11 93 51 SALTA 51-68 Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51Distr. Rda Limache 8 5 01/11/2009 30/11/2009 10.500 833 10.500 10.500 0,0% 100,0% 7
22 11 94 51 SAN JUAN 153 Media Agua - Los Berros Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich 8 24 30/11/2010 28/11/2012 30.000 1.678 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 95 51 BUENOS AIRES 228-P73 Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 8 30/11/2010 29/11/2011 3.000 722 0 0 0,0% 0,0% 0
22 11 96 51 CHUBUT 3-P4 Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew 8 61 01/01/2008 31/05/2012 422.410 64.734 83.508 83.508 9,1% 45,9% 6

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV 4.051.160 169.918 154.143 151.515

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV
22 12 1 51 PAIS - Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales 14 19 01/01/2010 31/12/2010 12.565 136.774 13.109 13.109 25,0% 66,7% 6 B
22 12 2 51 TUCUMAN 40 Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) Secciones I y II 8 20 04/05/2009 03/05/2011 44.413 13.345 0 0 30,3% 43,8% 6
22 12 3 51 TUCUMAN 9 Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas 8 2 01/11/2010 02/05/2011 2.000 1.806 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 12 51 ENTRE RIOS 127 Int. R.N.Nº127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) 8 3 27/08/2009 27/05/2011 28.147 956 1.083 1.083 10,8% 27,1% 6
22 12 13 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano 8 7 30/11/2010 30/05/2012 7.000 481 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 14 51 BUENOS AIRES P66 Ameghino - Blaquier Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín 13 27 17/09/2007 16/12/2010 122.331 21.855 7.000 224 2,7% 98,6% 6
22 12 18 51 BUENOS AIRES 3 Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca 8 7 30/11/2010 28/11/2012 70.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 18 52 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº 252 - Bifurcacion R.N.Nº 3 Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo 8 11 01/11/2010 30/10/2012 120.000 111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 18 53 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº 252 - Bifurcación R.N.Nº 3 Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos 8 28 01/11/2010 30/10/2012 336.000 311 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 12 18 54 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc.Pto. de Bahía Blanca 8 01/11/2010 30/10/2012 40.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 19 51 SAN JUAN 40 Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza Doble Vía 8 109 30/11/2010 31/07/2011 35.000 222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 20 51 TUCUMAN 38 Paso por Monteros y Av. de Circunvalación 8 4 01/11/2010 31/10/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 21 51 SANTA CRUZ 288 Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz 8 30 01/11/2010 30/10/2012 70.000 1.944 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 23 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección I 8 33 01/11/2010 30/10/2012 10.000 681 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 24 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección II 8 33 01/11/2010 30/10/2012 32.500 903 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 25 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección III 8 34 01/11/2010 30/10/2012 23.400 650 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 26 51 SANTA CRUZ S/N Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena 11 14/12/2007 12/11/2010 42.350 7.070 0 0 2,7% 61,3% 6
22 12 29 51 CHACO 95 Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa 8 01/11/2010 30/10/2012 50.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 30 51 JUJUY 9 Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala 8 13 30/11/2010 28/11/2012 28.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 39 51 SANTA FE A008 Río Paraná - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) km 1,310 - km 29,395 8 29 25/02/2009 23/02/2014 746.059 79.001 101.341 79.456 5,4% 25,1% 6
22 12 40 51 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 8 44 28/08/2009 27/10/2011 79.188 26.396 11.244 12.347 7,6% 12,3% 6
22 12 40 52 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 8 69 30/11/2010 28/11/2012 100.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 40 53 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 8 55 28/07/2009 27/07/2011 103.413 31.513 9.367 17.207 11,5% 37,2% 6
22 12 40 54 BUENOS AIRES 226 Bolivar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 8 51 30/11/2010 28/11/2012 85.000 2.361 8.943 0 0,0% 0,0% 0
22 12 42 51 CHACO 11 Variante paso por Resistencia km 955 - km 5,95 8 19 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0

22 12 43 51 CHUBUT
3 - RP 2 -

A010 Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA 010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Pirámides Emp. R.N.Nº 3 - Emp. R.P.Nº1 8 87 22/08/2008 21/08/2011 155.768 36.859 24.291 24.291 3,3% 36,4% 6
22 12 44 51 SANTA FE 9 Rosario - Carcarañá 8 39 01/11/2010 31/10/2011 30.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 45 51 BUENOS AIRES 3 Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 km 22421,54 - km 28142,32 8 6 15/05/2008 15/03/2011 103.827 15.853 29.946 29.946 7,1% 88,1% 6
22 12 46 51 SGO DEL ESTERO 89 Quimili - Suncho Corral 8 106 30/11/2010 28/11/2012 40.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 47 51 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid 8 250 01/11/2010 30/10/2015 250.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 49 51 SANTA FE 34 Variante de paso por Rafaela km 214,38 - km 231,50 8 19 01/11/2010 30/10/2012 70.000 1.944 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 52 51 ENTRE RIOS 130 Variante paso por Villaguay 8 5 30/11/2010 28/11/2012 20.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 55 51 SANTA CRUZ P 49 Emp. R.P.Nº39 - Emp. R.N.Nº3 8 200 30/12/2007 28/12/2010 127.997 36.086 0 0 0,0% 46,2% 6 A

22 12 60 51 LA PAMPA
232 (Ex 

RPN 106) Emp. R.N.Nº152 - Chelforo Sección I 8 37 01/11/2010 30/10/2013 100.000 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 61 51 LA PAMPA 232 Emp. R.N.Nº152 - Chelforo Sección II 8 37 01/11/2010 30/10/2013 100.000 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 62 51 RIO NEGRO 232 Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) Sección III - Las Japonesas - Chelforo 8 42 15/04/2009 14/04/2011 95.048 29.043 26.124 26.124 15,6% 59,6% 6
22 12 63 51 SANTA FE 34 Calle Grandoli  - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N A012 Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües 8 1 12/08/2009 11/12/2010 27.971 13.774 5.879 5.879 12,6% 59,7% 6

22 12 67 51 CHUBUT
EX RP N 

20 Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 Prog. 159,300 - Prog. 166,500 8 7 30/11/2010 31/07/2011 6.449 537 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 69 51 CORRIENTES  P 40 Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114 Prog. 34,00 - Prog. 75,241 8 41 01/09/2010 01/03/2012 140.422 62.410 0 0 0,0% 0,0% 3
22 12 70 51 SAN JUAN 150 Las Flores - Lte. Internacional con Chile Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) 8 28 27/10/2009 26/04/2012 76.951 1.792 6.160 6.160 5,1% 26,3% 6
22 12 71 51 BUENOS AIRES Ex 9 Rehabilitacion antigua Traza E/A° Escobar y Calle Don Bosco 8 7.000 583 0 0 0,0% 0,0% 12
22 12 79 51 BUENOS AIRES 3 Av General Paz - Cañuelas km 43,110 - km 61,383 8 18 20/05/2008 19/05/2011 261.933 43.331 60.733 60.733 6,2% 77,0% 6
22 12 83 51 TUCUMAN EX365 R.N.Nº65 (EX365) Emp. R.N. 38 Lte. c/Catamarca R.N.Nº38 - Alpachiri 8 15 02/03/2010 01/03/2011 15.897 1.111 0 0 32,9% 50,8% 6
22 12 84 51 FORMOSA S/N° Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez Emp. R.N.N°81 - Fin Tramo 8 2 17/10/2007 17/03/2008 10.762 50 0 0 0,0% 96,2% 7
22 12 86 51 RIO NEGRO P8 La Esperanza - Los Menucos km 56.00 - km 62.634 8 7 07/12/2007 06/04/2009 11.644 50 0 0 0,0% 100,0% 8
22 12 88 51 SAN JUAN 40 Villicum - Talacasto Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km 3537,80 8 59 30/11/2010 28/11/2012 43.333 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 89 51 SAN JUAN 40 Talacasto - San Roque Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 8 71 30/11/2010 28/11/2012 56.250 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 93 51 MISIONES 101 Acc. A Aerop Pto. Iguazu - Andresito Mejoramiento R.N.Nº101 8 34 01/11/2010 31/10/2011 18.500 2.944 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 95 51 CORDOBA 9 Autovia Cordoba - Villa del Totoral 8 70 30/11/2010 28/11/2012 300.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 12 96 51 INTERPROVINCIAL 11 Autovia Resistencia - Formosa 8 150 30/11/2010 28/11/2012 350.000 216 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V 4.717.118 599.723 305.219 276.559

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
22 13 2 51 CHACO 16 Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento Proyecto de Intersección con Av Savin y con R.N.Nº11 8 08/03/2010 07/03/2011 51.986 1.056 0 0 0,0% 0,0% 6 A
22 13 3 51 FORMOSA P2 Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He 5 15 14/04/2008 13/06/2010 41.540 5.916 3.272 3.272 0,0% 99,5% 7
22 13 4 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 (Actual) 8 20 01/11/2010 30/10/2012 195.000 5.417 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 5 51 CATAMARCA Paso Externo por la ciudad de Belén 8 01/11/2010 30/10/2012 30.000 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 7 51 CHUBUT 26 Emp. R.N.N°3 - Pampa del Castillo  (Intersecc. R.P.Nº37) Prog 0,00 - Prog 41,88 8 42 30/11/2010 28/11/2012 170.000 157 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 9 51 RIO NEGRO 237 Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno 8 11 01/11/2010 01/05/2012 25.000 926 0 0 0,0% 0,0% 4
22 13 10 51 RIO NEGRO  P Ex 237 Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao Secc. II: Puerto Moreno - Llao Llao 8 15 20/01/2010 21/06/2011 22.637 1.034 1.283 1.283 0,0% 14,5% 6
22 13 11 51 SALTA 68 El Carril - Río Ancho 8 24 30/11/2010 28/11/2012 82.000 269 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 12 51 MENDOZA 40 Mendoza. Lte c/ San Juan Borbollón - Lte. c/San Juan 8 68 01/11/2010 30/10/2012 12.000 333 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 14 51 CORDOBA 8 Construccion Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto 8 7 30/11/2010 28/11/2013 31.000 574 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 16 51 SALTA 51 Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar 8 126 30/11/2010 28/11/2013 60.000 259 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 17 51 CORRIENTES 118 Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.P.N° 5 Pte. s/ Arroyo Naranjito 8 01/11/2010 31/10/2011 4.500 250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 18 51 CORRIENTES 123 Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 119 Vte. por Santuario Gaucho Gil  y Accesos 8 2 01/11/2010 02/07/2011 8.000 667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 19 51 ENTRE RIOS 12 Gral. Galarza - Nogoya 8 60 30/11/2010 30/05/2013 210.000 156 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 20 51 ENTRE RIOS S/N Nogoya - Villaguay 8 75 30/11/2010 28/11/2013 270.000 167 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 22 51 JUJUY 52 Emp. Ex R.N.N° 40 - Susques km 78,00 -  km 102,00 8 24 01/11/2010 02/07/2011 7.000 583 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 23 51 JUJUY 52 Susques - Emp R.P.N°16 km 150,00 -  km 150,50 17 1 01/11/2010 02/03/2011 1.500 250 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 24 51 JUJUY 40 Paicone - La Quiaca Secciones I, II y III 8 30 30/11/2010 28/11/2012 300.000 139 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 24 52 JUJUY 40 Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 Sección II 8 30 01/11/2010 30/10/2012 150.000 139 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 24 53 JUJUY 40 Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Santa Catalina Secciones I, II y III 8 94 01/11/2010 30/10/2012 470.000 435 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 13 25 51 LA RIOJA 76 Punta de Agua - Pircas Negras Sección III 8 25 01/11/2010 28/11/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 26 51 MENDOZA 7 Acceso Este a Mendoza 8 36 01/11/2010 31/10/2011 120.000 222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 27 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N° 40 - Lte. c/ Chile 8 185 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 28 51 MISIONES 14 Leandro N. Alem - Obera Variante por Oberá 8 12 01/11/2010 01/05/2012 50.000 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 29 51 MISIONES 12 Prolongacion Variante Yabebiry Variante por San Ignacio 8 5 01/11/2010 01/05/2012 20.000 741 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 30 51 MISIONES 12 Variante por Gral Roca 8 14 01/11/2010 28/11/2012 50.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 31 51 SALTA 86 Mision la Paz - Tonono 8 114 30/11/2010 28/11/2012 300.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 32 51 SANTA FE AO12 Autovia R.N.N° AO12 8 20 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 33 51 SANTA FE 33 Variante por Perez 8 10 01/11/2010 01/05/2012 80.000 123 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 34 51 SANTA FE 11 Emp. R.N.N° 98 - Lte. c/ Chaco Variante paso Reconquista y Avellaneda 8 16 01/11/2010 01/05/2012 60.000 247 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 35 51 SANTA FE 11 Recreo - San Justo Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe 8 19 01/11/2010 30/10/2012 160.000 148 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 36 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Hito 1 - San Sebastián Secc. I, II y III 8 92 30/11/2010 30/05/2013 230.000 170 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 37 51 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famaillá Secc. I, II, III y IV 8 24 01/11/2010 30/10/2012 400.000 5.917 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 37 52 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famaillá Secc. I Río Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi 8 20 01/11/2010 30/10/2012 105.240 2.923 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 37 53 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famaillá Secc. II  Acc.  Aguilares - Concepción 8 7 01/11/2010 30/10/2012 50.100 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 38 51 CATAMARCA 38 Acceso Sur a Catamarca km 572,37 - km 576,37 8 4 01/11/2010 30/10/2012 20.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 39 51 LA PAMPA 35 Paso por Santa Rosa 8 4 01/11/2010 30/10/2012 20.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 40 51 LA PAMPA 35 Paso por Ataliva Roca 8 2 10/08/2010 10/04/2011 7.839 589 0 0 0,0% 0,0% 6 A
22 13 41 51 CHACO 16 Viaducto y Adecuación hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento 8 01/11/2010 30/10/2012 52.000 1.444 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 42 51 CORDOBA 9 Intersección c/ R.P.Nº17 8 30/11/2010 29/11/2011 14.000 778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 43 51 CORDOBA 20-148 Circunvalación Sur a Villa Dolores Conexión R.N.Nº20 Y R.N.Nº148 8 7 30/11/2010 28/11/2012 30.000 115 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 44 51 SAN JUAN 40 Albardon - Talacasto 8 44 30/11/2010 28/11/2012 14.000 389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 45 51 CHUBUT 25 Autovia Trelew - Gaiman Sección I   Variante Parque Industrial y Acceso 8 8 19/06/2009 18/06/2011 102.308 30.979 21.891 21.891 6,9% 42,0% 6
22 13 46 51 CHUBUT 26 Pampa del Castillo - Cerro Dragon km 41,88 - km 80,00 8 20 01/11/2010 30/05/2012 20.000 741 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 47 51 CORRIENTES 12 Empedrado - Paso de la Patria Variante paso por Corrientes 8 25 01/11/2010 30/10/2012 90.000 2.500 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 48 51 CORRIENTES 12 Lte c/ Entre Rios - Goya Variante paso por Esquina 8 10 01/11/2010 01/05/2012 35.000 1.296 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 49 51 PAIS 40 Acc. A Cantera - Antena 8 222 0 0 0,0% 0,0% 12
22 13 50 51 MENDOZA 143 San Rafael - Las Paredes km 664 - km 668,60 8 5 01/11/2010 02/05/2011 3.820 190 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 51 51 CATAMARCA 40 Pie de Medano - Santa Maria Río Yapez - Santa María 5 14 01/11/2010 31/10/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 52 51 CHACO 95 Acc Oeste a Villa Angela 5 4 01/11/2010 31/10/2011 12.000 667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 54 51 CORRIENTES 12 Ita Ibate - Ituzaingo Emp R.N.N°118 8 80 01/11/2010 02/05/2011 3.000 333 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 55 51 CORRIENTES 14 Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 Variante por Virasoro 8 10 01/11/2010 01/05/2012 35.000 1.296 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 57 51 CORDOBA 9 Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero Jesús María - Lte. Sgo del Estero / Emp R.N.N°9 - Lte. Catamarca 5 223 14/04/2010 13/10/2011 292.467 330 41.474 41.474 11,9% 18,3% 6
22 13 58 51 BUENOS AIRES Acc. a Construir al CE.RE.NA Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda 5 08/05/2009 05/02/2010 43.881 17.466 15.853 15.853 0,0% 81,5% 7
22 13 59 51 MENDOZA 143 Union Rutas Nac. N°143 N°146 Acc. Norte a San Rafael 8 34 01/11/2010 30/10/2012 80.000 148 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 60 51 MENDOZA 40 Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III Anchoris - R.P.N°96 8 28 07/06/2010 05/06/2012 183.145 154 0 0 0,0% 0,0% 6 A
22 13 61 51 MENDOZA 40 Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV Variante por Tunuyán 8 30 01/11/2010 30/10/2012 80.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 62 51 SAN JUAN 149 Pachaco - Calingasta km 100 - km 120 5 20 30/11/2010 30/05/2012 35.000 1.296 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 62 52 SAN JUAN 149 Pachaco - Calingasta km 120 - km 134 (PTE. s/Río Calingasta) 5 14 30/11/2010 30/05/2012 25.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 63 51 SAN JUAN A014 B/N RNN 40 - B/N RNN 40 8 30/11/2010 28/11/2015 35.000 389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 64 51 MENDOZA 40 Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso) 8 13/07/2009 13/05/2011 38.394 23.579 7.074 7.074 7,4% 48,1% 6 A
22 13 65 51 CHUBUT 25 Rawson - Trelew 5 12 30/11/2010 28/11/2012 60.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 66 51 CHUBUT 25 Trelew - Gaiman Sección II 8 16 30/11/2010 28/11/2012 80.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 67 51 MENDOZA Acceso Sur a Mendoza 8 16 01/11/2010 01/05/2012 80.000 2.963 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 68 51 CATAMARCA 40 Emp. R.N.Nº60 - Belén Pte. s/ Río Huayco y Accesos 8 0 17/12/2009 16/12/2010 7.869 433 1.574 1.574 2,5% 2,5% 6 A
22 13 69 51 CHACO 11 Acc. a Margarita Belén 8 1 01/11/2010 02/05/2011 6.600 733 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 70 51 SAN LUIS 7 - 8 Emp. R.N. Nº 8 - Emp. R.P. Nº 14 /  Lte. C/Cordoba - Emp. R.N. º 7 Km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95 5 45 25/09/2009 25/03/2012 61.508 1.905 14.650 14.650 11,6% 40,6% 6
22 13 71 51 BUENOS AIRES Campamento Zarate 8 01/11/2010 02/07/2011 20.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 72 51 TUCUMAN 38 Monteros - San Martin de Tucuman Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia 8 01/11/2010 01/08/2011 12.367 833 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 73 51 TUCUMAN 38 Aguilares - Monteros Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción) 8 01/11/2010 31/10/2011 45.000 2.500 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 74 51 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) 8 71 01/11/2010 01/05/2013 100.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 2
22 13 74 52 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci 8 70 01/11/2010 01/05/2013 100.000 2.222 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 75 51 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (I) El Sosneado - La Jaula 8 53 01/11/2010 01/05/2013 260.000 193 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 75 52 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (II) La Jaula - Emp. R.P.N°98 8 63 01/11/2010 01/05/2013 310.000 230 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 75 53 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (III) Emp. R.P.N°98 - Pareditas 8 38 01/11/2010 01/05/2013 200.000 148 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 76 51 MENDOZA 143 Av. Ballofet 5 01/11/2010 31/10/2011 7.000 389 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 77 51 MENDOZA 40 Mendoza - Lte. c/San Juan 5 01/11/2010 30/10/2012 150.000 139 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 78 51 FORMOSA 11 Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen 5 01/11/2010 01/05/2012 100.000 123 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 79 51 FORMOSA 11 Autovia Formosa - Clorinda 8 80 01/11/2010 30/10/2012 300.000 278 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 80 51 NEUQUEN 22 Plottier - Arroyito 8 30 01/11/2010 30/10/2012 120.000 111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 81 51 CHUBUT 3 Variante Circunvalacion Autovia Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nª 26 5 01/11/2010 30/10/2012 100.000 208 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 82 51 CORDOBA A0019 Intercambiador con Autopista Cordoba - Rosario 5 6 01/07/2010 29/06/2012 51.116 1.420 0 0 0,0% 0,0% 12

22 13 83 51 MENDOZA 40 Bardas Blancas - Malargüe
Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 
2951,31) 8 01/11/2010 30/10/2012 50.000 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0

22 13 84 51 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Circunv. de Córdoba - Juarez Celman 8 11 01/11/2010 30/10/2012 61.000 1.694 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 84 52 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Juarez Celman - Sinsacate 8 44 01/11/2010 30/10/2012 220.000 204 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 84 53 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Sinsacate - Villa del Totoral 8 01/11/2010 30/10/2012 184.000 170 0 0 0,0% 0,0% 0
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22 13 85 51 LA RIOJA 76 Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras Barrancas Blancas - Pircas Negras 8 52 01/11/2010 01/05/2012 300.000 247 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 86 51 LA RIOJA 75 La Padercita - Dique Los Sauces 8 6 01/11/2010 01/05/2012 30.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 87 51 LA RIOJA 40 Emp R.N.N°76 - La Tucumanesa 5 15 01/11/2010 31/10/2011 10.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 88 51 LA RIOJA 40 Los Tambillos - Río Miranda 8 21 01/11/2010 01/05/2012 70.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 89 51 SAN JUAN 20 Caucete - Av de Circunv. De San Juan km 557,30 - km 581,92 8 25 01/11/2010 31/10/2011 130.000 241 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 90 51 SAN JUAN 40 Av de Circunvalación de San Juan - Albardon km 3467,61 - km 3478,94 8 11 01/11/2010 31/10/2011 80.000 148 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 91 51 SAN JUAN 149 Barreal - Cerro Alcazar Sorocayense - Cerro Alcazar 5 3 20/11/2010 21/05/2011 7.128 26 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 94 51 NEUQUEN 40 Camino de Vinculacion R.N.Nº40 - Las Lajas 8 1 01/11/2010 01/08/2011 4.657 333 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 95 51 JUJUY 52 Emp. R.N.Nº 9 - Emp. R.P.Nº79 Purmamarca - Chalala 2 01/11/2010 01/05/2012 16.000 593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 96 51 RIO NEGRO 3 San Antonio Oeste - R.P.Nº61 5 75 01/11/2010 01/05/2012 75.000 2.778 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 97 51 RIO NEGRO 3 R.P.Nº61 - Sierra Grande 5 50 01/11/2010 01/05/2012 50.000 1.852 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 98 51 RIO NEGRO 3 Sierra Grande - Límite c/Chubut 5 45 01/11/2010 01/05/2012 45.000 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
22 13 99 51 RIO NEGRO 251 Gral. Conesa - Acc. a San Antonio Oeste 5 85 01/11/2010 01/05/2012 85.000 3.148 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI 8.848.602 173.438 107.071 107.071

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII
22 14 1 51 SANTA CRUZ 40 Emp. R.N.Nº3 - El Zurdo 8 130 01/11/2010 30/10/2013 460.000 284 0 0 0,0% 0,0% 0
22 14 2 51 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre Tramo I Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 8 25 01/09/2010 01/03/2013 488.206 11.251 211.531 48.329 0,0% 0,0% 2
22 14 2 52 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre Tramo  II Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº 58 Prog. 53,98 8 01/09/2010 01/03/2013 562.944 11.330 50.000 55.506 0,0% 0,0% 2
22 14 2 53 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre Tramo III R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 8 19 08/03/2010 05/09/2012 318.184 11.075 50.000 31.818 0,0% 0,0% 6 A
22 14 2 54 BUENOS AIRES Vs Camino del Buen Ayre Tramo IV R.P.Nº 53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 8 94 10/03/2010 07/09/2012 386.545 11.152 50.000 38.654 2,1% 2,1% 6
22 14 2 55 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre Tramo Existente 5 01/11/2010 30/10/2012 100.000 2.778 50.000 0 0,0% 0,0% 0
22 14 3 51 PAIS Vs Plan Remediacion de Canteras 14 0 2.778 0 0 30,0% 80,0% 6 B
22 14 4 51 TUCUMAN 9 Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo km 1288,15 - km 1300,05 8 12 01/11/2010 01/05/2012 70.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 14 5 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106 km 72,06 - km 118,68 5 47 01/11/2010 01/05/2012 70.000 2.593 0 0 0,0% 0,0% 0
22 14 6 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106 km 118,68 - km 147,67 5 30 01/11/2010 01/05/2012 44.600 1.652 0 0 0,0% 0,0% 0
22 14 7 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106 km 147,67 - km 160,62 5 14 01/09/2010 01/03/2012 21.300 789 0 0 0,0% 0,0% 0
22 14 8 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106 km 160,62 - km 180,87 5 21 01/11/2010 01/05/2012 30.900 1.144 0 0 0,0% 0,0% 0

22 14 9 51

9 - 11 -
3309/11/19

33 Red de accesos a la ciudad de Rosario 8 57 01/11/2010 30/10/2012 173.000 0,0% 0,0% 0
22 14 10 51 A012 Emp RN N° 9 (Oeste) -Empalme R.N.N°11 8 25 01/11/2010 30/10/2012 40.000 0,0% 0,0% 0
22 14 11 51 34 Emp. R.N.N°A008 - Emp R.N.N°A012 8 13 01/11/2010 30/10/2012 20.000 0,0% 0,0% 0
22 14 12 51 95 Emp. R.P.N°2 - Lte. Santa Fe/Chaco 8 44 01/11/2010 30/10/2012 147.000 0,0% 0,0% 0
22 14 13 51 95 Emp. R.P.N°2 - Lte. Santa Fe/Chaco 8 50 01/11/2010 30/10/2012 48.000 0,0% 0,0% 0
22 14 14 51 3 Km 1910,00 - Km 1970,00 8 60 01/11/2010 30/10/2012 180.000 0,0% 0,0% 0
22 14 17 51 52 Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40) - Susques (Km 62,68) - Santuario T Pozos 8 17 30/11/2010 29/11/2011 18.830 0,0% 0,0% 0
22 14 18 51 38 Lte. La Rioja - Río Ongoli 8 65 01/11/2010 30/10/2012 250.000 0,0% 0,0% 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII 3.429.509 59.418 411.531 174.308
Total Construcciones 58.007.266 4.813.663 4.358.054 3.261.157
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I  C.Re.Ma. I

26 1 1 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 13 111 26/05/1997 23/05/2005 14.043 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 2 51 SANTA CRUZ 3-281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 13 132 24/04/1997 21/12/2004 13.515 34 0 0 0,0% 99,7% 7
26 1 3 51 LA PAMPA 143-152 Malla 104 - La Pampa Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi 13 128 03/07/1997 30/10/2004 9.733 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 4 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba Acc. a Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Chamical 13 244 18/06/1997 15/06/2004 11.169 50 0 0 0,0% 97,7% 8

26 1 6 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta - Tucuman Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte) 13 142 04/06/1997 31/10/2009 31.054 664 788 788 0,0% 79,6% 7
26 1 7 51 SALTA 68 Malla 401 B - Salta Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) 13 115 30/04/1997 26/08/2009 28.145 468 1.740 1.740 0,0% 99,1% 7

26 1 8 51 LA RIOJA 40N-60-75 Malla 403 - La Rioja - Catamarca Emp.R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 13 226 04/07/1997 01/10/2004 17.762 50 26 26 0,0% 97,7% 7

26 1 9 51 JUJUY 9-66 Malla 404 - Jujuy - Salta
Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala 
(Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 13 149 05/04/1997 02/10/2004 12.938 50 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 10 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan 13 179 22/05/1997 19/07/2006 23.197 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 11 51 SGO DEL ESTERO 89 Malla 405 B - Sgo. Del Estero Yuchan - Emp. R.N.N°34 13 80 10/04/1997 07/08/2006 19.845 50 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 12 51 CORRIENTES 123-14-122 Malla 501 - Corrientes
Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-
Emp.R.N.N°14-Yapeyú 13 145 07/07/1997 04/10/2006 27.283 50 0 0 0,0% 85,8% 7

26 1 13 51 ENTRE RIOS 12-18-32 Malla 502 - Entre Rios
Emp. R.N.N°127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.N°12-Emp. R.P.N°32-
Emp. R.N. N°12-Hasenkamp 13 271 27/08/1997 24/05/2008 28.762 50 760 760 0,0% 98,2% 7

26 1 14 51 CORRIENTES 119-123 Malla 507- Corrientes Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00 13 218 03/11/1997 02/04/2004 20.456 50 1.062 1.061 0,0% 100,0% 7
26 1 15 51 CHACO 95 Malla 508 - Chaco Paralelo 28 - Tres Isletas 13 222 10/02/1998 08/04/2009 23.263 50 0 0 0,0% 97,0% 7
26 1 16 51 CORRIENTES 14 Malla 503 -  Corrientes Cuay Grande - Lte. c/Misiones 13 122 07/07/1997 03/09/2004 15.340 50 324 323 0,0% 100,0% 8
26 1 17 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.N°20 13 273 14/10/1997 11/10/2004 20.028 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 19 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. c /Bolivia 13 205 18/07/1997 14/11/2004 16.672 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 21 51 SAN JUAN 20-141 Malla 302 - San Juan Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 13 287 15/08/1997 13/08/2003 16.006 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 22 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga 13 232 02/08/1997 31/07/2002 6.378 50 0 0 0,0% 100,0% 7
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26 1 23 51 LA RIOJA 76-150 Malla 308 - La Rioja - San Juan Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto 13 292 13/01/1998 12/04/2004 10.860 50 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 24 51 LA RIOJA 38-40N-74 Malla 309 -  La Rioja
Chamical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia -
Emp. R.N.N°40N. 13 328 30/09/1997 28/06/2004 17.876 50 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 25 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acc. Malaspina - km. 1817,55 13 124 11/11/1997 09/07/2009 25.570 207 1.000 996 0,0% 99,7% 7
26 1 26 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Emp. R.N.Nº281- Gran Bajo de San Julián 13 308 25/11/1997 24/04/2005 20.207 50 0 0 0,0% 89,6% 7
26 1 28 51 CORRIENTES 118 Malla 512 A - Corrientes Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate  Pora 13 84 13/01/1998 11/10/2007 22.137 50 0 0 0,0% 94,5% 7

26 1 29 51 BUENOS AIRES 229-249-22 Malla 206 - Buenos Aires
A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-
Pte.S/R.Colorado 13 167 17/07/1997 13/04/2009 29.309 50 515 512 0,0% 90,4% 7

26 1 31 51 SANTA FE 98 Malla 209 A - Santa Fe Emp. R.N.N° 11 - km 123,43 13 123 09/12/1997 06/12/2005 26.066 50 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 32 51 CHUBUT
40S-258-

259 Malla 113 - Chubut
Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº258-Emp. R.N.Nº25 
Emp. R.N.Nº40S Trevelín 13 201 01/12/1997 28/12/2008 34.892 50 1.332 1.330 0,0% 99,0% 7

26 1 33 51 CHUBUT 3-25 Malla 102 A - Chubut Emp. R.N.Nº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut 13 250 14/11/1997 11/11/2004 21.472 48 0 0 0,0% 99,8% 7
26 1 34 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas 13 286 01/08/1997 29/10/2004 17.069 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 35 51 RIO NEGRO 258-237 Malla 114 - Rio Negro Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche 13 142 01/04/1998 27/11/2010 38.757 255 6.578 6.578 1,8% 97,0% 6
26 1 36 51 SAN LUIS 20-79 Malla 307 - San Luis Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja 13 188 17/06/1998 14/11/2004 13.993 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 37 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp. R.N.N°7 - Pte. s/Río Diamante 13 211 13/01/1998 12/04/2004 13.402 50 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 38 51 CORDOBA 9-60 Malla 204 - Cordoba Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9-Lte.c/Catamarca 13 310 12/07/1997 09/06/2005 15.095 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 39 51 SAN LUIS 146-147 Malla 301- San Luis Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 13 246 20/06/1997 17/02/2004 14.250 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 40 51 LA PAMPA 154 Malla 115 - La Pampa Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 13 137 23/06/1997 20/09/2004 18.091 53 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 41 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3 13 140 04/03/1998 30/12/2010 37.252 1.267 2.771 2.771 3,0% 95,5% 6

26 1 43 51 MENDOZA
143-144-

146 Malla 312 - Mendoza
Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40S / Pte.S/Río 
Diamante - Emp. R.N.N°143 13 223 13/08/1997 11/03/2004 15.295 50 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 44 51 ENTRE RIOS 18-130 Malla 510 - Entre Rios Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay 13 173 25/10/1997 22/07/2009 15.122 755 173 173 0,0% 95,7% 7

26 1 45 51 CORDOBA 20-148 Malla 210 - Cordoba - San Luis
A.S.J.Del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa 
Dolores - Acc. a Quines 13 220 05/09/1997 03/10/2004 18.064 50 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 46 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Rios Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119 13 259 03/10/1997 29/01/2011 50.454 1.929 1.696 1.696 2,5% 96,5% 6
26 1 47 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 13 258 05/11/1997 02/12/2009 38.681 228 2.020 2.020 0,0% 99,8% 7
26 1 48 51 RIO NEGRO 22-151 Malla 103 - Rio Negro Emp. R.N.N°152 - Lte. La Pampa 13 281 14/06/1997 12/06/2003 14.887 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 50 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Rio Negro Río Colorado - Emp. R.N.N°152 13 222 31/07/1997 28/10/2004 17.642 50 0 0 0,0% 98,6% 7
26 1 51 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 - Neuquen Plottier - A°  La Teresa 13 196 29/10/1997 27/07/2004 9.896 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 52 51 NEUQUEN 237-231 Malla 109 - Neuquen Aº La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.R.N.Nº237-Emp.R.N.Nº234 13 276 14/11/1997 12/06/2005 17.348 50 0 0 0,0% 90,1% 7
26 1 53 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Santiago del Estero Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo 13 97 03/12/1997 01/12/2002 6.976 50 0 0 0,0% 100,0% 8
26 1 54 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquen Arroyito - Acc. Zapala 13 135 31/10/1997 27/12/2010 36.825 729 4.016 3.618 1,6% 98,2% 6
26 1 55 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi 13 114 09/10/1997 06/10/2004 14.367 50 0 0 0,0% 100,0% 7

26 1 57 51 LA RIOJA 77-79-141 Malla 311 - La Rioja
Emp. R.N.N°79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. 
R.N.N°79 - Lte.c/San Juan 13 283 13/11/1997 12/05/2004 13.412 50 0 0 0,0% 100,0% 8

26 1 60 51 RIO NEGRO 251 Malla 108 B - Rio Negro Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250 13 119 25/07/1997 22/04/2004 14.994 50 0 0 0,0% 98,5% 7
26 1 61 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P. Nº20 13 141 23/06/1997 20/11/2007 20.403 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 62 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes) 13 105 20/05/1999 17/06/2006 14.584 50 0 0 0,0% 96,3% 7
26 1 63 51 CHUBUT 3 Malla 102 B - Chubut Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina 13 181 14/11/1997 11/11/2004 20.165 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 64 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 B - Santa Fe Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado 13 209 19/12/1997 17/12/2003 21.313 50 0 0 0,0% 100,0% 7
26 1 65 51 CORRIENTES 118 Malla 512 B - Corrientes Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) 13 113 17/11/1997 14/11/2007 19.932 50 0 0 0,0% 93,8% 7
26 1 66 51 RIO NEGRO 3 Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251 13 180 23/02/1998 21/10/2010 53.286 1.415 5.165 5.165 1,0% 97,3% 6 C

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I 1.165.533 10.201 29.965 29.555

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II
26 2 24 51 NEUQUEN 40S Malla 131 - Neuquen Catan Lil - Collon Cura 13 105 01/12/2004 29/11/2010 46.074 1.524 1.524 107 0,8% 93,5% 6 A - C

26 2 37 51 FORMOSA 81 Malla 338 - Formosa Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes 13 171 01/01/2005 30/12/2009 55.138 547 597 390 0,0% 98,6% 7
26 2 50 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 B - Rio Negro  km 112,78 - km 258,01 13 145 01/12/2004 30/12/2009 46.835 500 500 157 0,0% 99,5% 7

26 2 66 51 SAN JUAN 40N-150 Malla 306 - San Juan Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) 13 314 09/09/2003 08/10/2007 19.509 50 0 0 0,0% 96,6% 8

26 2 68 51 LA PAMPA 35 Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires
Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 
(D) 13 138 01/03/2005 30/03/2010 46.060 8.316 8.452 543 0,0% 100,0% 8

26 2 69 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B - La Pampa Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales 13 114 01/11/2005 30/10/2010 50.459 1.090 1.385 641 0,8% 99,7% 6
26 2 70 51 LA PAMPA 35 Malla 117 A - La Pampa Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 13 111 01/05/2005 29/08/2010 74.804 3.784 3.784 500 0,0% 99,0% 7
26 2 71 51 SANTA FE A008 Malla 202 A - Santa Fe F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano 13 28 19/11/2003 17/01/2007 38.487 50 100 39 0,0% 99,2% 7

26 2 72 51 SANTA FE
9-11-33-34-

A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 96 10/01/2004 09/05/2008 32.892 50 50 0 0,0% 98,5% 7

26 2 78 51 TUCUMAN 60-157 Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias 13 117 01/02/2005 30/01/2011 41.548 474 5.974 1.411 1,1% 97,9% 6 A
26 2 79 51 LA RIOJA 38-60 Malla 408 B - La Rioja - Catamarca Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 -  Aimogasta 13 167 03/12/2004 01/12/2010 59.945 773 773 0 0,6% 99,3% 6 A
26 2 80 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C - Catamarca Emp.R.N.N°157 - Emp.R.N.N°38 13 172 02/05/2005 30/06/2011 54.882 1.018 1.275 623 0,7% 98,0% 6 A
26 2 81 51 TUCUMAN 157 Malla 409 A - Tucuman Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75 19/06/2001 17/07/2009 26.735 267 267 0 0,0% 98,6% 7
26 2 93 51 MENDOZA 188 Malla 314  - Mendoza/San Luis Emp. R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear 13 162 05/06/2001 04/04/2007 26.806 50 37 0 0,0% 97,6% 7
26 2 94 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 - Buenos Aires Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo 13 69 01/03/2005 27/02/2010 42.816 503 691 383 0,0% 100,0% 7
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26 2 95 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A - Buenos Aires Estancia El Recreo - Estancia El Mate 13 73 01/04/2005 30/03/2010 43.736 419 485 263 0,0% 100,0% 7

26 2 97 51 LA PAMPA 35-188 Malla 117 B - La Pampa Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequen 13 158 01/04/2005 30/04/2011 48.989 1.333 1.932 600 1,2% 89,9% 6 A
26 2 98 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 B - Buenos Aires Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 13 72 01/03/2005 29/04/2010 40.413 389 522 200 0,0% 100,0% 7

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II 21.135 28.348 5.856

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III
26 3 1 51 SANTA FE 95 Malla 209 B - Santa Fe Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco 13 79 01/11/2010 30/10/2015 40.807 479 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 2 51 ENTRE RIOS 12-136 Malla 509 - Entre Rios Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay 13 152 01/01/2005 30/12/2009 47.290 325 1.023 1.023 0,0% 95,8% 7
26 3 3 51 ENTRE RIOS 18 Malla 513 A - Entre Rios Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 13 90 01/01/2005 30/12/2009 43.010 669 805 804 0,0% 100,0% 7

26 3 4 51 CHUBUT 3-A010 Malla 606 - Chubut Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.Nº3 - Pto. Mineralero 13 160 01/10/2005 30/01/2007 26.392 50 0 0 0,0% 100,0% 10
26 3 5 51 RIO NEGRO 22-151 Malla 103 - Rio Negro Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa 13 163 15/01/2005 13/02/2010 52.117 603 709 709 0,0% 94,4% 7
26 3 6 51 CHUBUT 259-40 Malla 113 -Chubut Lte.c/Río Negro - Emp.R.N.Nº259 13 149 01/11/2010 28/11/2015 116.881 1.299 0 0 0,0% 0,0% 2
26 3 7 51 SAN LUIS 146-147 Malla 301 - San Luis Emp.R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº20 13 236 01/02/2005 30/01/2011 46.809 816 1.155 1.155 1,1% 97,7% 6 A-C
26 3 8 51 SAN LUIS 188 Malla 129 - La Pampa - San Luis Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 13 129 01/09/2005 30/09/2010 43.400 1.319 981 981 1,0% 99,9% 6
26 3 9 51 SANTA FE 178-177 Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9 13 173 01/07/2008 29/06/2013 217.227 19.491 28.448 28.448 5,6% 75,3% 6
26 3 10 51 MENDOZA 7 Malla 330 - Mendoza Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile 13 183 02/01/2007 31/12/2011 113.096 5.392 7.891 5.642 2,0% 87,1% 6

26 3 11 51 SAN JUAN
40N-A014-

20 Malla 332 - San Juan Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan 13 105 02/05/2005 29/11/2010 68.177 784 1.072 1.072 2,7% 99,2% 6 A-C
26 3 12 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B - Santiago del Estero Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) 13 121 01/01/2006 30/12/2010 56.941 1.246 1.208 1.208 0,9% 99,4% 6

26 3 13 51 JUJUY 9-66-IV66 Malla 404 - Jujuy - Salta
R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-
Emp.R34 13 149 01/10/2005 29/09/2010 58.709 21.649 4.434 4.411 1,6% 96,8% 6 C

26 3 14 51 SGO DEL ESTERO 64 Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 13 152 01/08/2005 30/10/2010 55.555 4.063 3.899 3.899 1,3% 93,2% 6
26 3 15 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero Acceso a Frías - Emp. R.P.N°329 13 128 01/04/2005 30/03/2010 45.441 1.974 1.464 1.464 0,0% 96,7% 7
26 3 16 51 ENTRE RIOS 12-131 Malla 513 B - Entre Rios km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 13 100 01/03/2005 29/04/2011 49.046 757 1.504 1.504 1,3% 98,0% 6 A-C
26 3 17 51 SANTA CRUZ 3-281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 13 180 25/11/2010 23/11/2015 81.023 30 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 18 51 CHUBUT 3-25 Malla 102 A - Chubut Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut 13 250 01/12/2004 29/01/2009 33.883 5.815 0 0 0,0% 91,1% 7
26 3 19 51 CHUBUT 3 Malla 102 B - Chubut Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina 13 230 01/12/2004 29/01/2010 66.116 6.129 1.270 726 0,0% 97,9% 7
26 3 20 51 LA PAMPA 152-143 Malla 104 - La Pampa El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho 13 128 02/01/2006 31/12/2010 40.665 1.405 1.493 1.493 1,5% 95,2% 6
26 3 21 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Rio Negro Chimpay - Allen 13 147 01/05/2005 29/04/2010 54.311 3.065 679 679 0,0% 91,1% 7

26 3 22 51 NEUQUEN
231-237-

40S Malla 109 - Neuquen
Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. 
R.N.N°237-Lte.c/R.Negro 13 291 01/02/2005 30/01/2011 51.990 1.811 4.803 4.803 1,2% 98,8% 6 A - C

26 3 23 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba
Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los 
Cerrillos 13 325 01/07/2005 30/07/2010 51.440 3.852 1.063 1.063 0,4% 94,4% 7

26 3 24 51 SAN JUAN 20 - 141 Malla 302 - San Juan Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 13 286 01/06/2005 29/11/2010 51.377 4.481 1.255 1.255 1,7% 92,3% 6 A

26 3 25 51 MENDOZA
143-144-

146 Malla 312 - Mendoza
Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-
Emp.R.N.N°143 13 223 01/03/2005 27/02/2011 42.306 1.095 0 0 1,4% 97,0% 6 A-C

26 3 26 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Sgo. del Estero Lte. c/Córdoba - Río Saladillo 13 97 01/07/2005 29/06/2011 46.867 1.854 974 974 1,0% 96,3% 6 A
26 3 27 51 CORRIENTES 123 Malla 507 - Corrientes Emp. R.N.N°14 - km 139 13 108 30/04/2008 28/04/2013 75.087 6.148 16.322 13.822 0,9% 91,3% 6
26 3 28 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián 13 277 25/11/2010 23/11/2015 35.536 19 19 0 0,0% 0,0% 0
26 3 29 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 A - Rio Negro Emp. R.N.N°3 - km 112,78 13 113 01/09/2007 29/08/2012 75.009 2.422 3.331 3.331 0,6% 95,3% 6
26 3 30 51 NEUQUEN 234 Malla 133 - Neuquen Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Alumine 13 123 01/10/2007 28/09/2012 85.544 7.343 20.422 15.283 0,7% 36,6% 6
26 3 31 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 C - Santa Fe Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado 13 126 01/11/2010 30/10/2015 39.722 778 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 32 51 CORDOBA 35 Malla 212 - Cordoba Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 13 203 01/11/2010 28/11/2015 91.463 1.016 0 0 0,0% 0,0% 1
26 3 33 51 CORDOBA 158 Malla 230 - Cordoba San Francisco - Villa María 13 157 57.227 636 0 0 0,0% 0,0% 11
26 3 34 51 SGO DEL ESTERO 34 Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman La Banda - Rosario de la Frontera 13 252 03/04/2007 31/03/2012 107.540 3.824 12.000 7.116 1,3% 91,3% 6
26 3 35 51 TUCUMAN 38 Malla 437 Lte. c/Catamarca - Emp R.N. Nº 9 - S.M.Tucuman 13 146 01/05/2006 28/04/2012 102.980 5.253 1.204 1.204 1,3% 92,2% 6
26 3 36 51 CATAMARCA 38 Malla 441 - Catamarca El Portezuelo - Lte. Con Tucuman 13 66 01/01/2008 29/12/2012 90.676 6.079 26.232 20.153 0,6% 93,0% 6
26 3 37 51 CORRIENTES 119 Malla 532 - Corrientes Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123 13 109 01/11/2010 30/10/2015 49.194 722 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 38 51 CHUBUT 40-259 Malla 632 - Chubut Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) 13 160 01/09/2007 29/08/2012 142.728 11.729 43.963 43.963 0,5% 91,9% 6
26 3 39 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 - Neuquen Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa 13 195 28/02/2008 25/02/2013 110.652 10.636 34.001 34.001 2,5% 96,5% 6
26 3 40 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acceso Malaspina - prog. 1817,55 13 118 01/08/2009 30/07/2014 92.752 951 32.029 32.029 0,6% 41,6% 6
26 3 41 51 RIO NEGRO 22-250 Malla 108 B - Rio Negro Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84-Emp. R.N.N°22 13 192 30/05/2010 28/05/2015 130.751 14.982 49.591 38.011 20,9% 39,7% 6
26 3 42 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy 13 113 30/11/2010 28/11/2015 50.784 1.111 0 0 0,0% 0,0% 0
26 3 43 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 13 105 30/11/2010 28/11/2015 47.183 1.056 0 0 0,0% 0,0% 0

26 3 44 51 BUENOS AIRES 22-229-249 Malla 206 - Buenos Aires
Emp. R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / 
Emp. R.N.N°3- Emp.R.N.N°229 13 168 01/11/2009 30/10/2014 146.624 15.459 47.082 37.082 10,4% 32,3% 6

26 3 45 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante 13 211 01/08/2007 29/07/2012 119.431 1.826 2.760 1.708 0,7% 49,1% 6
26 3 46 51 SALTA 51-68 Malla 401 B - Salta El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte) 13 109 01/09/2009 30/08/2014 106.495 13.325 21.838 21.838 12,5% 42,7% 6
26 3 47 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte. c/Corrientes - Campo Grande 13 126 01/02/2008 01/03/2013 119.804 12.416 70.169 36.105 11,3% 99,3% 6 A
26 3 47 52 MISIONES 14 Malla 539 Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 13 135 01/05/2008 30/05/2013 122.957 14.851 0 34.064 11,6% 80,0% 6
26 3 48 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 13 181 30/04/2008 28/04/2013 91.086 7.989 15.027 12.027 1,0% 90,4% 6

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III 3.692.101 231.021 462.116 415.046

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV
26 4 1 51 NEUQUEN 40S Malla 130 - Neuquen Zapala - Catan Lil 13 134 01/11/2010 30/10/2015 60.183 1.721 0 0 0,0% 0,0% 0
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26 4 2 51 LA PAMPA
143-151-

V143 Malla 132 - La Pampa
Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. 
R.N.N°143 13 114 30/05/2010 28/05/2015 149.026 1.079 8.377 8.377 8,7% 14,9% 6

26 4 4 51 MENDOZA 143 Malla 313 A km 550,00 - Salto de Las Rosas 13 113 31/03/2007 28/03/2013 57.081 4.290 6.171 6.171 2,8% 93,3% 6

26 4 5 51 MENDOZA 143-40S Malla 313 B - Mendoza
Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. 
R.N.N°143 13 146 01/08/2006 29/07/2012 49.713 2.470 3.112 3.112 1,3% 90,0% 6

26 4 6 51 MENDOZA 40S Malla 334 - Mendoza Empalme R.N.N° 144 - Malargüe 13 98 01/11/2010 30/10/2015 44.100 490 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 7 51 ENTRE RIOS 12-18 Malla 533 - Entre Rios Emp. R.N.Nº 131 - Emp. R.N.Nº 127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº 32 13 133 31/05/2007 28/05/2012 93.158 2.667 2.203 2.203 1,0% 93,2% 6
26 4 8 51 CORRIENTES 14 Malla 534 -  Corrientes Guaivirai - Cuay Grande 13 104 01/07/2007 28/06/2012 78.893 3.364 2.117 2.117 0,9% 93,4% 6
26 4 9 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 603 - Tierra del Fuego Comienzo Pavimento - Fin Pavimento 13 184 01/10/2007 28/09/2012 101.761 8.361 22.752 22.752 1,0% 91,2% 6
26 4 10 51 SGO DEL ESTERO 89 Malla 405 B - Sgo. Del Estero Emp. R.P.N°116 - Emp R.N.N°34 13 141 30/11/2010 28/11/2015 39.758 444 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 11 51 CORRIENTES 14-122-123 Malla 501 - Corrientes - Yapeyu
Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. 
R.N.N°14-Yapeyú 13 145 01/08/2006 29/07/2012 55.732 3.527 1.868 1.868 1,6% 89,5% 6

26 4 12 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Rios Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19 13 259 30/11/2010 28/11/2015 116.618 1.296 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 13 51 LA RIOJA 40N Malla 337 - La Rioja Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas 13 73 01/11/2010 28/11/2015 32.670 444 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 14 51 JUJUY 9 Malla 432 - Jujuy Emp. R.N.N°52 - La Quiaca 13 220 01/12/2007 28/11/2012 118.989 7.740 11.466 11.466 0,9% 92,0% 6
26 4 15 51 TUCUMAN 40N Malla 435 - Catamarca - Tucuman Río Las Cuevas - Límite con Salta 13 139 01/11/2010 30/10/2015 62.618 696 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 17 51 CATAMARCA 60 Malla 440 - Catamarca Tinogasta - Lte.c/Chile 13 236 01/11/2010 30/10/2015 106.245 1.181 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 18 51 FORMOSA 86 Malla 531 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento 13 171 01/09/2010 30/08/2015 30.689 1.256 0 0 0,0% 0,0% 2
26 4 19 51 CORRIENTES 12 Malla 535 - Corrientes Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas 13 255 01/11/2010 29/10/2016 114.700 1.274 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 20 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 13 115 25/11/2010 23/11/2015 50.117 22 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 21 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp. R.P.N° 20 13 135 01/11/2007 29/10/2012 124.053 9.297 18.348 18.348 0,4% 71,2% 6
26 4 22 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquen Arroyito - Acceso a Zapala 13 135 01/09/2010 30/08/2015 70.904 788 0 0 0,0% 0,0% 2

26 4 23 51 BUENOS AIRES
3-A026-

A025 Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro
Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San 
Antonio Oeste 13 222 30/11/2010 28/11/2015 80.000 1.000 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 24 51 CORDOBA 9-60 Malla 204 - Cordoba Jesus María - Lte. con Santiago del Estero 13 157 01/02/2007 01/06/2008 9.583 50 0 0 0,0% 100,0% 10
26 4 25 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro 13 153 01/01/2010 30/12/2014 148.433 15.522 30.606 21.606 11,2% 20,2% 6
26 4 26 51 SANTA FE 98 Malla 209 A - Santa Fe Emp. R.N.N°11 - Prog. 123 13 123 01/11/2010 30/10/2015 55.544 778 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 27 51 NEUQUEN 40S Malla 135 - Neuquen Lte.c/Mendoza - Las Lajas 13 278 01/11/2010 30/10/2015 125.100 1.390 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 28 51 NEUQUEN 40S-242 Malla 136 - Neuquen 13 114 01/11/2010 30/10/2015 51.503 572 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 29 51 LA RIOJA 38-74-40N Malla 309 Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N 13 301 01/07/2006 28/06/2012 84.612 1.725 3.816 3.816 0,9% 93,3% 6

26 4 30 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa 13 146 01/09/2010 30/08/2015 107.952 924 10.795 10.795 0,0% 0,0% 4
26 4 31 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero Emp. R.P.N°13  (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero) 13 123 01/09/2009 30/08/2014 173.584 19.301 80.818 68.188 13,1% 53,9% 6

26 4 32 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50 13 205 01/06/2008 30/05/2013 140.443 19.768 20.653 19.939 0,6% 42,8% 6 A
26 4 33 51 ENTRE RIOS 12 Malla 502 -  Entre Rios Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes 13 147 30/04/2008 28/04/2013 173.218 16.182 37.036 37.036 4,2% 77,9% 6

26 4 34 51 CORRIENTES 14-120 Malla 503 -  Corrientes
Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N° 14 - Emp. 
R.N.N°12/Acceso a Yacyreta 13 194 01/11/2010 30/10/2015 87.512 1.686 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 35 51 ENTRE RIOS 130 Malla 510 - Entre Rios Emp. R.N.N°14 - Villaguay 13 82 30/11/2010 28/11/2015 54.543 606 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 36 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 13 140 30/11/2010 28/11/2015 62.829 698 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 37 51 CHACO 89 Malla 536- I Emp. RNN°16 - Emp R.P.N°13 13 88 01/04/2008 30/03/2013 114.033 8.464 32.119 23.655 0,6% 94,1% 6
26 4 38 51 CHACO 95 Malla 537-I Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle 13 120 01/11/2010 30/10/2015 54.000 600 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 39 51 CHUBUT 25 Malla 630 - I Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (Tecka) 13 215 01/11/2010 28/11/2015 155.805 1.173 0 0 0,0% 0,0% 1
26 4 40 51 CHUBUT 25 Malla 631 - I Las Plumas - Emp. R.N.Nº62 - km 310,80 - km 419,69 13 107 30/11/2010 28/11/2015 74.430 827 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 41 51 CORDOBA 60 Malla 233 Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca 13 154 30/11/2010 28/11/2015 69.354 771 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 42 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga 13 238 01/08/2006 30/07/2011 62.942 1.883 1.800 1.800 1,3% 97,3% 6
26 4 43 51 MENDOZA 7-40 Malla 336 - I San Martín - Lte. c/San Juan 13 122 01/11/2010 30/10/2015 56.174 624 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 44 51 MENDOZA 142 Malla 331 - I Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 13 78 01/11/2010 30/10/2015 70.038 778 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 45 51 RIO NEGRO 40 Malla 114 Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut 13 144 01/11/2010 30/10/2015 42.319 889 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 46 51 RIO NEGRO 3-251 Malla 140 -I Emp. R.N.Nº251- Pasaje Aº Verde- Emp. R.N.Nº250- Emp. R.N.Nº3° 13 254 01/09/2010 30/08/2015 114.291 1.648 0 0 0,0% 0,0% 2
26 4 47 51 CHACO 16 Malla 530 Emp. R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero 13 143 01/11/2010 30/10/2015 64.278 714 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 48 51 CHUBUT 40 Malla 634 La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20 13 79 30/11/2010 28/11/2015 92.309 1.026 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 49 51 CORRIENTES 118 Malla 512 A Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate  Pora 13 84 01/11/2010 30/10/2015 37.930 444 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 50 51 CORRIENTES 118 Malla 512 B Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) 13 113 01/11/2010 30/10/2015 51.053 578 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 51 51 LA PAMPA 154 Malla 115 Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 13 137 01/11/2010 30/10/2015 61.542 684 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 52 51 LA RIOJA 79-141 Malla 311 Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan 13 283 31/12/2007 28/12/2012 100.223 12.954 8.019 8.019 5,1% 50,2% 6

26 4 53 51 LA RIOJA 40N-60-75 Malla 403 Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta 13 242 01/11/2010 28/11/2015 108.972 1.211 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 54 51 LA RIOJA 76-150 Malla 308 Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo 13 307 01/11/2010 28/11/2015 138.038 1.534 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 55 51 SALTA 16 Malla 430 Lte. c/Chaco - Coronel Olleros 13 114 30/11/2010 28/11/2015 51.282 570 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 56 51 ENTRE RIOS RP6  RP39 Malla 513 C -  Entre Rios
R.P.Nº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoyá - Emp. 
R.P.Nº6 13 86 01/07/2006 28/06/2012 49.759 1.459 781 781 0,9% 94,6% 6

26 4 59 51 SALTA 16 Malla 433 Coronel Olleros - Emp. R.N.N°9 y N°34 13 90 30/11/2010 28/11/2015 40.698 452 0 0 0,0% 0,0% 0
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26 4 60 51 SALTA 34 Malla 434 Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia 13 57 30/11/2007 27/11/2012 143.066 16.483 23.341 22.942 0,4% 56,8% 6 A
26 4 61 51 SAN LUIS 20-79 Malla 307 Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja 13 188 31/10/2008 29/10/2013 86.732 8.998 40.116 32.262 9,4% 85,1% 6
26 4 62 51 INTERPROVINCIAL 16 Malla 436 13 170 30/11/2010 28/11/2015 76.500 850 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 63 51 CORDOBA 158 Malla 231 Villa María - Río Cuarto 13 231 30/11/2010 28/11/2015 62.312 692 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 66 51 MENDOZA Malla 314 Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear 13 162 01/11/2010 30/10/2015 100.000 1.111 0 0 0,0% 0,0% 1
26 4 69 51 SAN JUAN 40 Malla 306 - Chimbas - San Roque km 3429,78 - km 3568,79 13 142 30/11/2010 28/11/2015 40.000 667 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 70 51 SAN JUAN 40-150 Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.R.N.N°40 -Arrequintin km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 13 172 30/11/2010 28/11/2015 40.000 667 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 71 51 CHUBUT 26-40 Malla 635 Emp. Ex RPN°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo 13 175 30/11/2010 28/11/2015 52.581 584 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 72 51 LA PAMPA 151 Malla 137 Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 13 120 01/11/2010 30/10/2015 78.000 867 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 73 51 BUENOS AIRES 3 Malla 234 Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 13 125 30/11/2007 27/11/2012 121.774 6.088 25.277 25.277 0,6% 95,3% 6
26 4 74 51 CHACO 95 Malla 508 km 941,20 -  km 1078,00 13 130 01/11/2010 30/10/2015 80.000 889 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 76 51 RIO NEGRO 251-3 Malla 139 Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251 13 254 01/11/2010 30/10/2015 120.000 1.333 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 77 51 TUCUMAN Malla 409 A Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75 01/11/2010 30/10/2015 50.000 556 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 78 51 SANTA FE
9-11-33-34-

A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 96 01/11/2010 30/10/2015 80.000 889 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 79 51 SANTA FE A007 - 168 Malla 232 - Santa Fe A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial 13 23 01/11/2010 30/10/2015 60.000 667 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 80 51 CORDOBA AU009 Malla 235 Carcaraña - Pilar 13 312 30/11/2010 28/11/2015 200.000 3.323 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 81 51 FORMOSA 81 Malla 540 Las Lomitas - Lte. con Salta 13 213 01/11/2010 30/10/2015 95.634 1.601 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 82 51 SALTA 81 Malla 439 Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 13 187 30/11/2010 28/11/2015 82.152 913 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 83 51 CHACO 95 Malla 541 km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9 11 89 01/10/2010 29/09/2015 60.000 667 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 84 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) 13 242 01/11/2010 30/10/2015 115.164 1.280 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 85 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A Lte. c/ Cordoba - Pte. s/ Río Saladillo 13 97 01/11/2010 30/10/2015 86.994 967 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero 13 121 01/11/2010 30/10/2015 108.801 1.209 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 87 51 SGO DEL ESTERO 64 MALLA 407 Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38 13 152 01/11/2010 30/10/2015 136.728 1.519 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 88 51 SAN JUAN 20-141 Malla 302 Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N° 20 13 286 01/11/2010 30/10/2015 257.526 1.639 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 89 51 SAN JUAN
20-40-
A014 MALLA 332

Acc. Santa Lucía- A/N R.N. N° A014(Acc. Este)/Lte.C/Mendoza - Fin 
Acc. Norte/ Avda. Circ de San Juan 13 105 01/11/2010 30/10/2015 94.761 1.053 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 90 51 SAN LUIS 188 Malla 129 Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 13 129 01/11/2010 30/10/2015 116.424 1.294 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 91 51 SAN LUIS 146 - 147 Malla 301 Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N°20 13 236 01/11/2010 30/10/2015 212.211 2.358 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 92 51 RIO NEGRO 22 - 151 Malla 103 Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa 13 164 01/11/2010 30/10/2015 147.402 1.638 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 93 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A Chimapay  - Allen 13 147 01/11/2010 30/10/2015 132.246 1.469 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 94 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 B km 112,78 - Km 258,01 13 145 01/11/2010 30/10/2015 130.707 1.452 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 95 51 NEUQUEN 40-231 Malla 109 Lte. Con Rio Negro - Pte. s/Rio Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana 13 200 01/11/2010 30/10/2015 179.739 1.997 0 0 0,0% 0,0% 0
26 4 96 51 NEUQUEN 237-40 Malla 131 A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada 13 189 01/11/2010 30/10/2015 169.659 1.885 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 97 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207 / 304
Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Esperanza de los 
Cerillos 13 334 01/11/2010 30/10/2015 300.600 1.230 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 98 51 LA PAMPA 143-152 Malla 104 El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho 13 128 01/11/2010 30/10/2015 115.641 1.285 0 0 0,0% 0,0% 0

26 4 99 51 LA PAMPA 35 Malla 116 A Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00) 13 138 01/11/2010 30/10/2015 124.209 1.380 0 0 0,0% 0,0% 0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) 8.578.897 243.390 391.588 352.528

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V
26 5 1 51 SAN JUAN 141 Malla 340 Lím. c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20 13 122 01/11/2010 30/10/2015 110.025 1.223 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 2 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B Emp. R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) 13 114 01/11/2010 30/10/2015 102.573 1.140 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 3 51 LA PAMPA Malla 117 A Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90) 13 111 01/11/2010 30/10/2015 100.170 1.113 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 4 51 JUJUY 9-66-1v66 Malla 404
Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 / 
Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 13 149 01/11/2010 30/10/2015 133.983 1.489 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 5 51 FORMOSA 86-95 Malla 338
Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortin Lavalle - Villa Gral 
Güemes 13 241 01/11/2010 30/10/2015 246.891 2.410 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 6 51 FORMOSA 81 Malla 542 Pozo del Mortero - Límite con Salta 13 160 01/11/2010 30/10/2015 144.126 1.601 0 0 0,0% 0,0% 2

26 5 7 51 ENTRE RIOS 12-136 Malla 509
Emp. RNNº 14 (Ceibas) - Galarza / Emp. RPNº - Comzo. Viaducto Pte. 
Intern. 13 152 01/11/2010 30/10/2015 136.611 1.518 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 8 51 ENTRE RIOS 12/131 Malla 513 B km 333,49 - Emp. R.P.Nº32 / Emp. R.P.Nº 11 - Emp. R.N. Nº12 13 100 01/11/2010 30/10/2015 89.937 999 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 9 51 CHUBUT 25 Malla 102 A Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas) 13 137 01/11/2010 30/10/2015 123.000 1.367 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 10 51 CHUBUT 3 Malla 102 B A/N Emp. R.N.Nº 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina 13 230 01/11/2010 30/10/2015 207.000 2.300 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 11 51 CATAMARCA 60-157 Malla 408 A Lte. c/La Rioja - km. 576,37 / Emp. R.N. Nº38 - Aimogasta 13 115 01/11/2010 30/10/2015 103.122 1.146 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 12 51 CATAMARCA 38-60 Malla 408 B Emp. R.N. Nº 157 - Emp. R.N. Nº 38 13 167 01/11/2010 30/10/2015 150.039 1.667 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 13 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C Emp. R.N. Nº 157 - Emp. R.N. Nº 38 13 172 01/11/2010 30/10/2015 154.728 1.719 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 14 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) 13 69 01/11/2010 30/10/2015 62.298 692 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 15 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) 13 73 01/11/2010 30/10/2015 65.475 728 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 16 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 - B Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61) 13 72 01/11/2010 30/10/2015 64.710 719 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 17 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 636 Tolhuin - Ushuaia 13 100 01/11/2010 30/10/2015 94.601 1.051 0 0 0,0% 0,0% 0
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26 5 18 51 MENDOZA
143-144-

146 Malla 312
Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40 / Pte s/R 
Diamante / Emp. R.N.N°143 13 219 01/11/2010 30/10/2015 197.352 292 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 19 51 LA PAMPA 35 - 188 Malla 117 B
Emp. R.P.N°10 - Lte. con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. a 
Quetrequen 13 158 01/11/2010 30/10/2015 192.452 285 0 0 0,0% 0,0% 0

26 5 22 51 LA RIOJA 79 Malla 341 Emp R.P.Nº 31 - Esperanza de Los Cerrillos 13 167 01/11/2010 30/10/2015 111.374 1.237 0 0 0,0% 0,0% 0
26 5 23 51 3 Malla 601 13 150 25/11/2010 23/11/2015 100.000 0,0% 0,0% 0
26 5 24 51 3 Malla 602 13 80 25/11/2010 23/11/2015 100.000 0,0% 0,0% 0

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V) 2.790.467 24.696 0 0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento 16.226.998 530.444 912.018 802.985

Infraestructura en Concesiones Viales
37 0 1 51 BUENOS AIRES 3 Sección 4:  km 87,82 - km 97,561 Sección 5:RN Nº 3 km 97,564 - km 104,45 -Rotonda Int. R.N.N°3 (km 10 20 689 01/02/2006 31/01/2008 68.870 1.080 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 4 51 BUENOS AIRES 226 Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo km 31,7 - km 64,686 20 33 01/02/2009 03/03/2011 139.750 20.000 36.193 35.782 8,4% 80,9% 6
37 0 5 51 BUENOS AIRES 205 Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas 21 2 01/10/2006 31/03/2008 4.727 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 5 52 BUENOS AIRES 5 Mejor Int. e Iluminación km 262,24 - 9 de julio 21 1 01/04/2008 31/05/2009 3.652 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 6 52 BUENOS AIRES 188 Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junín 21 1 01/08/2007 29/11/2009 5.821 1 1 0 0,0% 98,6% 7
37 0 8 51 BUENOS AIRES 5 Autopista Luján - Mercedes Sección I: km 67.479 - km 73.495 20 6 01/10/2007 30/12/2010 49.579 10.000 13.094 9.715 3,6% 68,3% 6 A
37 0 8 52 BUENOS AIRES 5 Autopista Luján - Mercedes Sección III: km 85.78 - km 96.65 20 11 01/07/2006 29/12/2010 119.332 1.774 1.774 5.153 0,2% 3,5% 6 A
37 0 9 51 BUENOS AIRES 9 Campana - Zárate 3er. Carril km 72.60 - km 85.20 20 13 01/06/2006 29/12/2010 189.308 15.000 25.791 25.786 5,6% 85,6% 6 A
37 0 10 52 SANTA FE 11 Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista Reconquista - Reconquista 21 1 01/04/2007 30/11/2009 13.585 1 1 0 0,0% 87,7% 7
37 0 12 51 CORDOBA A005 Circunvalación de la Ciudad de Rio Cuarto km 0,00 - km 11,32 20 11 01/06/2008 01/03/2010 45.752 341 3.297 3.297 0,0% 96,3% 7
37 0 13 52 SANTA FE 34 Mejora Acceso a Ceres y Const. de Colectoras km 386,300 - km 390,400 21 1 01/12/2007 29/11/2009 8.605 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 14 52 SANTA FE 3 Pasarelas Peatonales: Cañuelas - Firmat km 76,76 (Cañuelas) y km 686,460 (Firmat) 21 1 01/12/2004 01/04/2005 698 1 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 14 61 BUENOS AIRES 3 Canal de Desagües Pluviales km 555,90 Localidad de Aparicio Coronel Dorrego 21 1 420 210 0 0 0,0% 0,0% 11
37 0 14 68 BUENOS AIRES 205 Acceso Canalizado Laguna de Lobos km 111,45 21 1 01/12/2004 01/04/2005 790 114 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 14 74 BUENOS AIRES 9 Acceso a Villa Ramallo  km 207,00 21 1 01/04/2007 30/09/2007 1.118 1 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 14 78 SANTA FE 33 Acceso Canalizado  km 743,8 - Casilda 21 1 01/07/2008 30/09/2009 3.661 1 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 14 79 CORDOBA 38 La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino 21 1 01/12/2010 30/09/2014 11.579 10.582 0 0 0,0% 0,0% 4
37 0 17 55 BUENOS AIRES 5 Pasarela Peatonal km 74,18 Jauregui 21 1 11/10/2005 10/01/2006 346 27 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 21 51 BUENOS AIRES 8 Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz 21 1 01/12/2004 02/03/2005 264 5 5 0 0,0% 100,0% 7
37 0 24 51 SALTA 9 Construcción Multitrocha km 1547-1555 Cabeza de Buey 20 8 01/02/2009 01/01/2010 39.640 10.000 7.236 7.236 0,0% 97,0% 7
37 0 28 51 CHACO 16 Construcción de rotonda RP Nº 4 (Quitilipi) y (Puerto Tirol) Acceso y Pavimentación Urbana km 136,12 (Machagai); Const.de Dárse 21 1 10.777 9.870 0 0 0,0% 0,0% 12
37 0 29 51 CORRIENTES 12 km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo 21 12 08/10/2007 06/10/2008 8.031 1 1 0 0,0% 91,5% 7
37 0 30 51 BUENOS AIRES 3 Rot.e Ilum.Inters. con R.P.Nº75 - G. Chavez 22 1 01/05/2007 28/11/2009 4.768 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 30 52 BUENOS AIRES 5 Rot.e ilum.ingrTrenque Lauquen por Av. G. Salinas 22 1 01/10/2007 31/03/2008 4.938 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 30 53 BUENOS AIRES 7 Acceso Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles km 101,81 - km 103,25 22 1 01/04/2007 29/01/2009 6.081 1 1 0 0,0% 94,2% 7
37 0 30 54 SANTA FE 11 Intersecc. c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo 22 1 01/07/2008 30/11/2009 3.448 1 1 0 0,0% 95,3% 7
37 0 30 61 BUENOS AIRES 3 Acceso por Av.. Piazza km 298 Azul 22 1 01/05/2008 29/01/2009 6.159 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 35 51 MISIONES 12 Construcción  Tercera Trocha km 1370.038 - km 1594.400 20 100 01/02/2006 01/12/2010 154.036 6.913 11.895 11.895 0,0% 81,4% 6 A
37 0 37 51 LA PAMPA 5 Acc.a Santa Rosa km 605.03 - km 606.65 21 2 01/05/2006 29/12/2008 6.579 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 38 51 MENDOZA 7 Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín km 965.51-km 998.80 20 33 01/12/2005 01/05/2008 129.820 10.000 10.000 0 0,0% 100,0% 7
37 0 39 51 BUENOS AIRES 5 Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II 20 13 01/08/2005 01/05/2007 29.924 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 65 55 BUENOS AIRES - Autopista Buenos Aires - La Plata Ramal Hudson Construcción Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales 21 1 01/05/2007 30/07/2008 1.191 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 67 51 TUCUMAN 9 Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales 21 1 01/09/2006 31/03/2008 4.126 1 1 0 0,0% 97,6% 7
37 0 69 51 SANTA FE 188  Int. Canaliz.Const bicisenda Florentino Amheguino 21 1 10/07/2007 07/02/2008 4.517 394 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 69 53 SANTA FE 8 Travesías Urbanas Venado Tuerto  R.N.Nº8 km 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84 21 1 01/05/2007 29/01/2008 2.142 1 0 0 0,0% 98,3% 7
37 0 71 51 BUENOS AIRES A002 Salida descendente km 21,00 Autopista Riccheri 21 1 01/07/2007 30/10/2007 704 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 71 52 BUENOS AIRES A002  Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas 20 9 01/07/2011 29/06/2013 0 1 1 0 0,0% 0,0% 0
37 0 72 51 INTERPROVINCIAL 22 Vte.RN 22 y vinc. al 3º Pte: Secc. RN 151 - RP 7 20 6 01/03/2009 29/09/2010 34.339 5.000 0 0 0,0% 10,3% 6 A
37 0 74 51 BUENOS AIRES 226 Aut y Rot en int con C. Rivadavia - R.P.Nº76 20 6 01/12/2008 30/11/2010 45.751 5.000 17.968 17.622 0,0% 44,4% 6 A
37 0 75 51 CORDOBA 7  Pte.s/A° El Aji - km 600,00 Vicuña Mackena 21 1 03/07/2007 01/08/2008 7.698 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 76 51 INTERPROVINCIAL 9 Constr. Protec.con Erosión hídrica y saneamiento km 1429.75-km 1446.50 y  km 1146.30-km 1153.55 21 1 01/12/2010 01/06/2011 2.579 2.579 0 0 0,0% 0,0% 4
37 0 78 51 ENTRE RIOS Acc.Sur a Gualeguaychú - calz.adic., rehabilitación calzada existente e ilum. 21 7 01/11/2007 30/09/2011 25.241 363 0 0 0,0% 0,0% 6 A
37 0 80 51 BUENOS AIRES 188 Int. (km 360.785) con R.N.Nº33 G. Villegas 21 1 01/12/2010 31/08/2011 5.176 2.875 0 0 0,0% 0,0% 4
37 0 81 52 BUENOS AIRES Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al P.Ind.-Colect km 208.85 y km 210.48 21 1 01/10/2007 30/10/2010 7.622 785 773 773 0,0% 67,6% 6 A
37 0 81 56 BUENOS AIRES 3 Mejoras Acceso Cnel. Dorrego - Construcción Colectora- km 592,40 21 1 03/11/2008 04/04/2009 4.318 1 0 0 0,0% 0,0% 7
37 0 82 58 SANTA FE 11 Trav urb en Candioti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaqui 21 1 19/06/2007 18/03/2008 2.171 1 1 0 0,0% 100,0% 7
37 0 85 51 ENTRE RIOS Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú 20 120 01/03/2007 29/12/2009 155.024 57.082 57.082 0 0,0% 0,0% 7
37 0 86 51 BUENOS AIRES 5 Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicacc.al Pque.Ind.- pea - Chivilcoy Construcción Rotanda km 159,33 - Repav. Calzada Bicisenda acceso al 21 1 22/10/2008 30/09/2011 5.042 1 1 0 0,0% 0,0% 6 A
37 0 87 51 BUENOS AIRES Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires 20 6 01/11/2010 01/06/2011 0 1 1 0 0,0% 0,0% 0
37 0 88 51 SANTA FE 11 Accesos Aeropuertos y Pque.Industrial km 454.61. Sauce Viejo 21 1 01/12/2007 30/11/2009 5.964 381 0 0 0,0% 100,0% 7
37 0 89 51 CORDOBA 36 Variante Perilago Almafuerte Almafuerte (Salida) - Menor sobre Vía de Agua 20 10 24/11/2009 25/05/2011 77.810 30.020 9.889 8.583 0,0% 17,9% 6 A
37 0 89 52 CORDOBA Mejora R.P.Nº36 Río IV 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
37 0 96 51 RIO NEGRO 22 Pav. Urb.y Repavimentación Km 1212,40  km 1215,83-Cipolletti 21 3 01/03/2009 30/08/2010 12.415 1.801 4.527 4.527 0,0% 11,3% 7
37 0 97 51 CORDOBA 38 Rot. km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Paseo Peatonal 21 1 01/11/2010 02/07/2011 8.158 7.158 0 0 0,0% 0,0% 4
37 0 98 51 BUENOS AIRES 205 Int. Rotac. y Acc. a Roque Pérez, 132,700 -134,700 21 1 01/02/2009 02/12/2009 10.836 1 456 456 0,0% 100,0% 7

Total Infraestructura en Concesiones Viales 1.494.882 209.382 200.004 130.827
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Infraestructura en Areas Urbanas
38 0 1 52 BUENOS AIRES 7 OM Nº 221 R.N.N° 7 km 259-276 22 17 01/12/2006 31/10/2007 15.173 0,0% 100,0% 7
38 0 1 53 ENTRE RIOS 15 Rotonda en Intersección R.N. Nº 15 y Av. Monseñor Rosch -Concordia 22 1 15/11/2007 13/01/2009 18.811 1 1 0 0,0% 100,0% 7
38 0 2 51 BUENOS AIRES 51 R.P.Nº51 - Acceso Rawson - Chacabuco Repavimentación R.P.N°42 21 7 01/01/2006 01/12/2006 5.475 1 1 0 0,0% 100,0% 7
38 0 3 51 BUENOS AIRES 1 Vinculación y Remodelación R.P.Nº11 21 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 4 51 BUENOS AIRES S/N Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya 21 1 01/06/2007 30/04/2008 5.334 1 1 0 0,0% 100,0% 7
38 0 5 51 BUENOS AIRES 36 Rotonda Gutierrez y R.P.Nº2 Florencia Varela -Berazategui Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 20 6 03/07/2006 01/10/2010 160.988 7.000 5.858 5.858 0,0% 83,7% 6 A
38 0 6 51 BUENOS AIRES 2 Remodelación y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 22 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 9 51 ENTRE RIOS 14 Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 Km 252,60 Concordia 22 1 01/11/2007 30/11/2008 17.953 1 1 0 0,0% 0,0% 7
38 0 11 51 BUENOS AIRES S/N Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate 22 1 01/04/2007 30/12/2007 3.301 1 1 0 0,0% 100,0% 8
38 0 12 51 BUENOS AIRES S/N Repavimentación y Desagües - Magdalena 21 1 01/06/2007 30/04/2008 5.152 1 1 0 0,0% 0,0% 7
38 0 13 51 BUENOS AIRES S/N Rep. e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza 21 1 01/04/2007 30/03/2008 4.775 1 1 0 0,0% 100,0% 7
38 0 14 51 BUENOS AIRES 25 Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste Rehabilitación  y Mejora 20 21 29/10/2007 28/07/2009 48.145 1 1 0 0,0% 100,0% 7
38 0 15 51 SANTA FE 8 Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82 21 1 01/08/2007 30/08/2009 7.500 2.289 0 0 0,0% 100,0% 7
38 0 16 51 ENTRE RIOS 14 R.N.Nº14  Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 242,36 Acceso a Puerto Yeruá desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yeruá - R.N.Nº14 21 1 01/08/2008 30/09/2009 46.876 399 0 0 0,0% 98,1% 7
38 0 17 51 BUENOS AIRES S/N R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos Partido de 3 de Febrero Autovía 201 20 1 01/12/2010 29/11/2012 82.719 10.000 0 0 0,0% 0,0% 2
38 0 18 51 BUENOS AIRES Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 19 51 BUENOS AIRES Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 20 51 BUENOS AIRES S/N R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen 20 10 01/11/2010 31/01/2011 55.754 10.000 0 0 0,0% 0,0% 4
38 0 21 51 BUENOS AIRES Repavimentación y Ensanche R.P.Nº21 N Tramo 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 21 52 BUENOS AIRES Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 21 53 BUENOS AIRES Pavimentación calle Salguero tramo H. Yrigoyen 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 22 51 BUENOS AIRES Variante R.P.Nº4 Sección 3 (R.P.Nº201) 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 23 51 BUENOS AIRES Variante R.P.Nº4 Sección 1 (Avda Don Bosco) 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 24 51 BUENOS AIRES Rehabilitación y Ensanche ex R.N.Nº8 tramo G 20 1 1 0 0,0% 0,0% 12
38 0 25 51 BUENOS AIRES S/N Colectora Descendente Ramal Campana - Calle Eiffel y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de 22 1 06/05/2008 03/02/2009 9.418 1 0 0 0,0% 88,6% 7
38 0 25 52 BUENOS AIRES S/N Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Arg 21 1 01/11/2010 01/04/2012 10.950 7.908 0 0 0,0% 0,0% 4
38 0 25 53 BUENOS AIRES Pavimentación y Desagües calle Guayaquil 20 1 0 0 0,0% 0,0% 12
38 0 26 51 BUENOS AIRES 205 Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada 21 1 01/11/2008 31/12/2009 7.168 1 1 0 0,0% 99,0% 7
38 0 27 51 BUENOS AIRES 20 R.P.Nº11 (Magdalena) – RP 36 (Vieytes) Magdalena R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalen 21 23 01/08/2009 30/11/2010 35.193 5.000 7.641 7.641 0,0% 7,4% 6 A
38 0 28 51 BUENOS AIRES S/N Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata 21 1 01/01/2009 01/10/2010 16.247 1 1 4.672 0,0% 71,8% 6 A
38 0 28 52 BUENOS AIRES S/N Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro Berazategui – La Plata 21 1 01/12/2010 01/04/2011 10.800 8.400 4.671 0 0,0% 0,0% 2
38 0 29 51 BUENOS AIRES S/N Distribuidor Las Flores Autopista Bs As - La Plata, km14 Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avella 20 2 15/01/2010 15/12/2010 49.892 7.000 4.914 4.914 0,8% 14,3% 6
38 0 31 51 BUENOS AIRES S/N Camino Acceso Central Nuclear Atucha -  Acceso a las Palmas 20 1 1 1 3.590 0,0% 0,0% 12
38 0 31 52 BUENOS AIRES 9 Acceso a Central Nuclear Atucha II R.N.Nº9 km 103 Central Nuclear Atucha II R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate 20 11 01/02/2010 01/01/2011 63.786 14.101 3.589 0 0,0% 0,0% 6 A

Total Infraestructura en Areas Urbanas 666.237 72.119 26.694 26.675

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
39 0 1 53 CORDOBA 7 OM Nº 208 R.N.N°7 km 457-492 22 35 10/05/2006 08/12/2007 17.566 1 0 0 0,0% 100,0% 7
39 0 1 55 INTERPROVINCIAL 7 OM Nº 211 Km 399-406 / km 424-457 22 40 25/10/2006 24/08/2008 23.802 1.009 0 0 0,0% 100,0% 7
39 0 2 51 BUENOS AIRES 9 OM Nº 214 Corr Vial Nº3 - Río Tala /Acceso a Ramallo Km 157,00 / km 206.00 22 79 01/11/2006 31/08/2009 84.880 3.036 14.424 14.604 0,0% 52,4% 7
39 0 2 52 BUENOS AIRES 9 OM Nº 201 R.N.N°9 km 96 - km 106 22 10 01/01/2007 01/12/2007 12.768 3.522 3.595 0 0,0% 100,0% 7
39 0 3 51 CORDOBA 8 OM Nº 205 R.N.N°8 km 661 - 695 22 34 01/11/2006 01/09/2007 260.301 1 1 0 0,0% 100,0% 7
39 0 5 51 INTERPROVINCIAL 9 OM Nº 217 R.N.N°9 km 1215-1225 km1315-1325 22 20 01/04/2006 30/01/2008 16.918 1 1.459 0 0,0% 99,7% 7
39 0 5 52 SGO DEL ESTERO 34 OM Nº 203 R.N.N°34 km 584-612 km 646-651 km 684-696 22 45 31/10/2006 30/10/2007 28.294 1.620 1.620 0 0,0% 100,0% 7
39 0 5 54 SANTA FE 34 OM Nº 218 R.N.N°34 km 66-86 22 20 01/07/2007 29/09/2010 51.098 679 679 3.758 0,0% 78,9% 6 A
39 0 8 54 SANTA FE 11 Obra 223 a C.V. 3 R.N.Nº 11 Arosena - Santo Tomé 20 1 01/12/2010 30/11/2011 45.469 10.980 0 0 0,0% 0,0% 2

Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales 541.096 20.849 21.778 18.362

Obras en Corredores Viales
40 0 1 51 BUENOS AIRES 3 Construccion de colectora en S. Miguel del Monte R.Nº 3 Km 108,74-109,59 21 1 01/11/2010 01/08/2011 50.707 680 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 1 52 BUENOS AIRES 3
Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Construcción de 2da. Calzada, Const. 
de Dársenas - LAS FLORES R.Nº3 Km 176-179 21 1 01/09/2011 01/03/2013 70.606 500 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 1 53 BUENOS AIRES 3 Adecuacion Hidráulica  BENITO JUAREZ R.Nº3 Km 379-397 21 1 01/11/2010 02/03/2011 1.544 778 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 1 54 BUENOS AIRES 3
Adecuación de Acceso a Escuela  Agropecuaria  y Adecuación de Acceso a Estación Experimental 
Barro TRES ARROYOS R.Nº3 Km 487-4887,7 21 1 01/11/2010 02/04/2011 2.459 2.800 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 1 55 BUENOS AIRES 3 Adecuación de Accesos - TRES ARROYOS   R.Nº3 Km 490 21 1 01/11/2010 31/12/2011 8.869 9.350 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 56 BUENOS AIRES 3 Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas R.Nº3 Km 513,93 21 1 01/11/2010 02/03/2011 846 500 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 1 57 BUENOS AIRES 3
Iluminación Distribuidor  PUNTA  ALTA R.N.Nº3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela 
Peatonal 21 1 01/11/2010 02/07/2011 5.506 4.900 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 1 58 BUENOS AIRES 226 Adecuación de Acceso Base Aerea TANDIL R.Nº226 Km 174,25 21 1 01/11/2010 31/12/2011 11.970 12.300 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 59 BUENOS AIRES 226 Construcción de Alcantarilla R.Nº226 Km 404,12 21 1 01/11/2010 31/01/2011 596 528 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 60 BUENOS AIRES 205 Reconstrucción  de Alcantarilla R.Nº205 Km 155,7-157,7 21 1 01/11/2010 31/01/2011 365 390 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 61 BUENOS AIRES 205 Mejora de Acceso del Carril  R.Nº205 Km 156,26 21 1 01/11/2010 01/06/2011 4.760 5.420 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 62 BUENOS AIRES 205 Mejora Acceso a Cazón R.Nº205 Km 170,09 21 1 01/11/2010 01/06/2011 4.461 5.200 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 63 BUENOS AIRES 205 Adecuación de Accesos a Saladillo R.Nº 205 Km 182-188,56 21 1 01/11/2010 31/12/2011 10.759 500 0 0 0,0% 0,0% 0
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40 0 1 64 BUENOS AIRES 205 Iluminación Rotonda, R.N.Nº205-R.P.Nº65 Bolívar Km 317,41 21 1 01/11/2010 02/03/2011 1.581 1.200 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 65 BUENOS AIRES 205 Obras Complementarias CV I 21 1 01/11/2010 31/10/2011 14.296 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 1 66 BUENOS AIRES 5 Iluminación Distribuidor con R.N.Nº226 Km 368,46 21 1 01/11/2010 02/05/2011 2.630 975 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 51 BUENOS AIRES 5 Adecuación de Acceso a Pehuajó R.N.Nº5 km 487,51 21 1 01/11/2010 01/09/2011 6.246 1.440 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 52 LA PAMPA Iluminación en Intersección con R.N.Nº5 y R.P.N°1 y  en R.N.Nº5 y Cruce Vías FFCC km 527-528 21 1 01/11/2010 02/03/2011 1.173 1.050 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 53 LA PAMPA 5 Iluminación en Intersección acceso a Uriburu R.N.Nº5 km 567,6 21 1 01/09/2011 31/12/2011 927 350 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 54 LA PAMPA 5 Adec.  y Mejoras accesos a Lonquimay con Dársenas y Refugios R.N.Nº5 km 543-544 21 01/11/2010 31/10/2011 7.081 1.550 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 55 BUENOS AIRES 188 Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás R.N.Nº188 km 08-26 21 18 01/09/2011 30/08/2012 13.457 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 56 BUENOS AIRES 188 Mejora de Travesía Urbana Conesa R.N.Nº188 km 32,15-33,75 21 1 01/11/2010 31/01/2011 161 800 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 57 BUENOS AIRES 188 Adecuación de curva e Iluminación - Peña y Acevedo R.N.Nº188 km 54 21 1 01/11/2010 02/05/2011 2.322 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 58 BUENOS AIRES 188 Adecuación de curva e Iluminación  - Peña y Pergamino R.N.Nº188 km 64,5 21 1 01/11/2010 02/05/2011 4.225 1.600 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 59 BUENOS AIRES 188 Adecuación de Acceso - R.N.Nº8 y R.P.Nº32 - Pergamino R.N.Nº188 km 73,9-74,200 21 1 01/09/2011 30/08/2012 12.551 3.200 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 60 BUENOS AIRES 188 Mej. de Acc. y Mej. de Travesía Urbana en R.N.Nº188 en Rot y Río Rojas Km108,54-111-7 21 1 01/11/2011 30/10/2012 16.923 3.276 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 61 BUENOS AIRES 188 Mejora e Iluminación en cruce con R.P.N°30 - Rojas R.N.Nº188 Km 123,29 21 1 01/11/2010 02/03/2011 828 333 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 62 BUENOS AIRES 188 Iluminación Gral. Pinto R.N.Nº188 Km 255,08 21 1 01/11/2010 02/03/2011 681 225 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 63 BUENOS AIRES 188 Iluminación Cnel. Granada R.N.Nº188 Km 283,5 21 1 01/11/2010 02/03/2011 681 225 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 64 BUENOS AIRES 6 Adecuación de acceso y Colectoras, Villegas R.N.Nº188 Km 360-362 21 1 01/11/2011 30/12/2012 10.082 1.157 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 65 LA PAMPA 188 Iluminación en cruce con R.P.N°101. Acceso a Levalle R.N.Nº188 Km 474-474,72 21 1 01/11/2010 02/03/2011 828 666 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 66 BUENOS AIRES 188 Obras Complementarias CV II 21 1 01/11/2010 31/10/2011 14.699 2.674 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 2 67 BUENOS AIRES 7 Adecuación de Travesía Urbana de Junín R.N.Nº7 Km 257,64-263,65 21 1 01/11/2010 01/07/2012 35.570 5.357 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 51 BUENOS AIRES 7 Iluminación Alto Nivel R.N.Nº188 Inters. R.N.Nº7 Km 263,65 21 1 01/11/2010 02/05/2011 3.364 833 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 52 BUENOS AIRES 7 Adecuacion de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 301,36 21 1 01/11/2010 01/09/2011 3.884 1.267 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 53 BUENOS AIRES 7 Adecuacion de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 314 21 1 01/11/2011 30/12/2012 17.560 625 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 54 BUENOS AIRES 7 Adecuacion de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 315,5 21 1 01/11/2011 31/08/2012 5.596 600 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 55 BUENOS AIRES 7 Adecuación de Acceso a Alberdi R.N.Nº7 Km 341 21 1 01/11/2010 01/09/2011 5.490 1.050 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 56 SANTA FE 7 Adecuación de Interseción  con R.P.Nº14 Diego de Alvear R.N.Nº7 Km 369 21 1 01/11/2011 31/07/2012 6.671 1.089 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 57 SANTA FE 7 Mejora de Rotonda y Acceso Rufino R.N.Nº7 Km 423,32 21 1 01/11/2010 01/08/2011 3.175 933 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 58 CORDOBA 7 Adecuación de Acceso a Gral. Levalle int. R.P.Nº10  Km 540,19 21 1 01/11/2010 02/07/2011 6.913 1.215 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 59 CORDOBA 7 Adecuación de Acceso a La Cautiva R.N.Nº7 Km 557,1 21 1 01/11/2010 01/09/2011 5.126 1.950 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 60 CORDOBA 8 Iluminación acceso a Cavanagh R.N.Nº8 Km 408,29 21 1 01/11/2010 02/05/2011 752 379 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 61 CORDOBA 8 Adecuación de Accesos La Carlota R.N.Nº8 Km 500 21 1 01/11/2010 01/09/2011 3.072 1.827 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 62 CORDOBA 8 Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción R.N.Nº8 Km 557 21 1 01/11/2010 01/09/2011 4.814 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 63 CORDOBA 8 Adecuación de curva R.N.Nº8 km 557 - Villa Reducción 21 1 01/11/2010 31/10/2011 1.000 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 64 CORDOBA 7 Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena R.N.Nº 7 - Km 585 21 1 01/11/2010 31/01/2011 1.199 750 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 65 SANTA FE 8 Construcción de Variante  y Adecuación de Acceso a Hughes R.N.Nº8 Km 303-306 21 1 01/11/2010 30/10/2012 24.746 4.444 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 66 SANTA FE 8 Adecuación de Acceso - Int. R.N.Nº8 y R.P.Nº94 -  Santa Isabel R.N.Nº9 Km 304,5 21 1 01/11/2010 02/07/2011 5.796 1.875 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 67 SANTA FE 8 Adecuación de Intersección R.P.N°90 R.N.Nº8 Km 344,27 21 1 01/11/2010 01/06/2011 3.810 1.929 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 68 SANTA FE 8 Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto R.N.Nº8 Km 360-375 21 1 01/11/2010 01/05/2012 118.732 12.633 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 69 CORDOBA 8 Adecuación Hidráulica sobre Río IV R.N.Nº8 Km 562,8 21 1 01/11/2010 02/05/2011 9.056 2.217 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 71 CORDOBA A005 Adecuación de Accesos y Colectoras R.N.NºA005 21 1 01/11/2010 01/05/2012 39.337 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 72 CORDOBA 8 Adecuación de Acceso a Arias - Cordoba R.N.Nº 8 - Km 410 21 1 01/11/2010 02/05/2011 3.824 2.700 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 3 73 CORDOBA 8 Obras Complementarias CV III 21 1 01/11/2010 31/10/2011 21.376 3.719 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 4 51 CORDOBA 19
Mejora Travesías Urbanas. Loc. Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Tránsito, Chañaritos, Santiago 
Temple 21 1 01/11/2010 31/12/2011 5.246 1.250 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 4 52 SANTA FE 34 Reparación losas de Aproximación en el cruce FFCC Belgrano R.N.Nº34 Km 23,63 21 1 01/11/2010 31/01/2011 311 100 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 53 SANTA FE 34 Adec. de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón R.N.Nº34 Km 55,21-56,85 21 1 01/09/2011 01/03/2013 20.027 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 54 SANTA FE 34 Mejora de Acceso a Casas R.N.Nº34 Km 119,63 21 1 01/11/2010 01/12/2010 626 100 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 55 SANTA FE 34 Adecuación de Acceso a San Vicente R.N.Nº34 Km 168,6 21 1 01/11/2010 01/09/2011 4.252 1.800 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 56 SANTA FE 34 Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. R.P.N°67 R.N.Nº34 Km 209,5 21 1 01/11/2010 02/03/2011 916 300 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 57 SANTA FE 34 Mejora de Acceso  a  INTI - INTA , Rafaeña R.N.Nº34 Km 227,18 21 1 01/11/2010 02/04/2011 2.176 2.500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 58 SANTA FE 34 Adecuación de Acceso a Tacural R.N.Nº34 Km 261 21 1 01/11/2010 01/09/2011 6.535 2.000 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 59 SANTA FE 34 Mejora de Acceso a Aceitera  Ceres R.N.Nº34 Km 390,7 21 1 01/11/2010 01/09/2011 6.021 1.733 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 60 SANTA FE 34 Construcción de Darsenas y Refugios R.N.Nº34 Km 130-357 21 1 01/11/2010 01/06/2011 4.312 2.400 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 61 CORDOBA 38 Mejora de Acceso a Bialett Masee Iluminación Tramo: R.N.Nº38 Km 24,48-27 21 1 01/11/2010 31/12/2011 9.780 488 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 4 62 CORDOBA 38 Obras Complementarias CV IV 21 1 01/11/2010 31/10/2011 72.863 2.078 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 51 SANTA FE 11 Construcion de Darsenas y Refugios Nelson R.N.Nº11 Km 508,5-510,5 21 1 01/11/2010 02/05/2011 2.354 826 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 52 SANTA FE 11 Mejora de Travesía Urbana y Adecuacion Hidraulica - Llambi Campbell, R.N.Nº11 Km 511-519,5 21 1 01/11/2010 02/04/2011 942 371 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 53 SANTA FE 11 Construcción de Dársenas y Refugios Cabal R.N.Nº11 Km 528-528,5 21 1 01/11/2010 31/01/2011 589 281 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 54 SANTA FE 11 Mejora de Trav. Urbana Adecuación Hidráulica y Const. Colectora - San Justo R.N.Nº11 Km 563,83-566,63 21 1 01/11/2010 01/08/2011 8.428 7.763 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 55 SANTA FE 11 Mejora de travesía Urbana Marcelino Escalada R.N.Nº11 Km 593-595 21 1 01/11/2010 02/03/2011 1.416 465 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 56 SANTA FE 11 Mejora de Travesia Urbana Vera y Pintado R.N.Nº11 Km 645 21 1 01/11/2010 31/01/2011 635 465 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 57 SANTA FE 11 Adecuación de Acceso a Vera R.N.Nº11 Km 721,96 21 1 01/11/2010 01/06/2011 3.872 1.180 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 58 SANTA FE 11 Adecuación Acceso Malabrigo R.N.Nº11 Km 747,99 21 1 01/11/2010 01/06/2011 6.757 1.441 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 59 SANTA FE 11 Ens. pte. A° del Rey y  Pavimentación Colectoras -Reconquista R.N.Nº11 Km 790,19 21 1 01/11/2011 31/08/2012 12.564 5.900 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 60 SANTA FE 11 Adec. Trav. Urb. y Construción de Colectora Avellaneda R.N.Nº11 Km 790,35 - 791 21 1 01/11/2010 01/05/2012 19.393 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 61 SANTA FE 11 Adecuación de Acceso a Villa Ocampo R.N.Nº11 Km 872,49 21 1 01/11/2010 01/06/2011 7.653 3.643 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 5 62 SANTA FE 11 Adecuación Urbana Las Toscas R.N.Nº11 Km 889,891 21 1 01/11/2011 01/05/2013 10.472 869 0 0 0,0% 0,0% 0
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40 0 5 63 SANTA FE 11 Obras Complementarias CV V 21 1 01/11/2010 31/10/2011 15.122 975 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 6 51 CORRIENTES 12
Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque R.N.Nº12 
Km 901-903,5 21 1 01/11/2010 01/09/2011 6.328 1.218 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 6 52 CORRIENTES 12 Adecuación de Acceso a Empedrado R.N.Nº12 Km 974,9 21 1 01/11/2010 01/09/2011 7.940 1.200 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 53 CHACO 16 R.N.Nº16 Km 0 Juntas Puente Gral. Belgrano 21 1 01/11/2010 02/04/2011 1.188 180 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 54 CORRIENTES 12 Adecuación de Acceso a Ita Ibate R.N.Nº12 Km 1183,8 21 1 01/11/2011 31/08/2012 4.044 370 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 55 CORRIENTES 12 Adecuación de Accesos a Ituzaingó R.N.Nº12 Km 1 21 450 0 0 0,0% 0,0% 12
40 0 6 56 CORRIENTES 12 Adecuación de Accesos a Paso de la Patria R.N.Nº12 Km 1056,53 21 1 01/11/2010 28/08/2011 8.911 750 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 57 MISIONES 12 Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen R.N.Nº12 Km 1429,4 21 1 01/11/2010 02/07/2011 3.991 1.929 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 58 MISIONES 12 Mejora de Travesía Urbana, Construcción de Pasarela Peatonal y Constricción de Colectora Capiovi R.N.Nº12 Km 1459,87-1460,54 21 1 01/09/2011 30/12/2012 16.868 2.005 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 59 MISIONES 12 Adecuación de Acceso a Pto. Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nueva R.N.Nº12 Km 1743-1474,5 21 1 01/11/2011 01/05/2013 9.758 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 60 MISIONES 12 Iluminación de Acceso a Garuapé R.N.Nº12 Km 1478,78 21 1 01/11/2010 02/03/2011 1.205 288 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 6 61 MISIONES 12
Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Dársenas y Refugios en Caraguatay R.N.Nº12 
Km 1512 21 1 01/11/2010 31/01/2011 1.694 338 0 0 0,0% 0,0% 0

40 0 6 62 MISIONES 12 Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza R.N.Nº12 Km 1587,47 21 1 01/09/2011 01/05/2013 14.783 718 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 63 MISIONES 12 Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú R.N.Nº12 Km 1636,65-1638,54 21 1 01/11/2010 31/01/2011 665 167 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 64 MISIONES 12 Adecuación de Acceso a Candelaria R.N.Nº12 Km 1 21 710 0 0 0,0% 0,0% 12
40 0 6 65 MISIONES 12 Adecuación de Acceso y Construcción de Colectora - San Ignacio R.N.Nº12 Km 1398 21 95 01/11/2011 31/08/2012 8.503 1.650 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 66 MISIONES 12 Adecuación de Accesos a Santo Pipo R.N.Nº12 Km 1414,58 21 1 01/11/2011 01/05/2013 14.968 1.467 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 67 MISIONES 12 Adecuación de Accesos a Puerto Leoni R.N.Nº12 Km 1445,9 21 1 01/11/2010 01/10/2011 20.974 1.680 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 68 MISIONES 12 Adecuación de Acceso a Montecarlo R.N.Nº12 Km 1519 21 1 01/11/2010 01/09/2011 6.921 850 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 69 MISIONES 16 Adecuación de Acceso - Cruce R.N.Nº12 Y R.P.Nº16 - Pto. Piray R.N.Nº12 Km 1531,18 21 1 01/11/2011 31/08/2012 7.129 710 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 70 CHACO 16 Adecuación de  Acceso Makalle R.N.Nº16 Km 54,68 21 1 01/11/2011 31/08/2012 7.926 980 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 71 CHACO 16 Adecuación de Accceso a Quitilipi R.N.Nº16 Km 154,35 21 1 01/11/2011 31/08/2012 5.287 470 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 72 CHACO 16 Adecuación de Acceso en Colonia Benítez R.N.Nº16 Km 2,5 21 1 01/11/2011 31/08/2012 7.300 620 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 6 73 CHACO 16 Obras Complementarias CV VI 21 1 01/11/2010 31/10/2011 15.987 1.118 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 7 51 CORDOBA 9 Mejora de Travesía Urbana - Villa María R.N.Nº9 Km 555 21 1 01/11/2010 01/05/2012 12.094 500 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 7 52 TUCUMAN 9 1) Acceso a  Trancas Km 1360   2) 3ra. trocha de ascenso Km 1318 a 1321  3) Iluminación tramo 1301 - 1312 R.N.Nº9 R.N.Nº34 Km 1304,5-1362 21 58 01/09/2011 30/11/2012 31.041 767 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 7 53 TUCUMAN 9 Construcción de Darsenas y Refugios R.N.Nº9-34 Km 404-1553,5 21 1 01/11/2010 31/01/2011 16.960 3.333 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 7 54 TUCUMAN 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VII 21 1 01/11/2010 31/10/2011 9.275 784 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 8 51 SANTA FE 33 Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 KM 632,34 21 1 01/11/2010 02/07/2011 9.278 813 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 8 52 SANTA FE 33 Adecuación de Accesos  Av. Sta. Fe- VENADO TUERTO RN 33 KM 633,35 21 1 01/11/2011 01/07/2012 8.338 750 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 8 53 BUENOS AIRES 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VIII 21 1 01/11/2010 31/10/2011 6.381 356 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 51 BUENOS AIRES 3 Obra de Refuerzo (I-1) R.N.Nº3  km 400,6-431   22 31 01/11/2010 31/10/2011 48.065 2.670 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 52 BUENOS AIRES 3 Obra de Refuerzo (I-2) R.N.Nº3 km 480-601     22 121 01/11/2010 31/10/2011 192.103 10.672 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 53 BUENOS AIRES 3   Obra de Refuerzo (I-3) R.N.Nº3 km 606,3 - 614 22 8 01/11/2010 31/10/2011 12.174 676 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 54 BUENOS AIRES 3 Obra de Refuerzo (I-4) R.N.Nº3 km 647 - 650   22 3 01/11/2010 31/10/2011 4.743 264 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 62 BUENOS AIRES 252   Obra de Refuerzo (I-12) R.N.Nº252 - 0-6,8    22 7 01/11/2010 31/10/2011 10.751 1.195 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 66 BUENOS AIRES 226   Obra de Refuerzo (I-16) R.N.Nº226 km 20-21    22 1 01/11/2010 31/10/2011 1.581 88 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 67 BUENOS AIRES 226   Obra de Refuerzo (I-16) R.N.Nº226 km 41-44    22 3 01/11/2010 31/10/2011 4.743 264 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 9 68 BUENOS AIRES 226   Obra de Refuerzo (I-18) R.N.Nº226 km 170-173  22 3 01/11/2010 31/10/2011 7.376 527 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 51 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-2) R.N.Nº5 km 317-340    22 23 01/11/2010 31/10/2011 29.975 1.941 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 52 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-2) R.N.Nº5 km 361-369    21 8 01/11/2010 31/10/2011 10.426 675 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 53 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-3) R.N.Nº5 km 424-432    21 8 01/11/2010 31/10/2011 10.426 675 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 54 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-4) R.N.Nº5 km 432-445    21 13 01/11/2010 31/10/2011 16.942 1.097 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 55 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-5) R.N.Nº5 km 445-449    21 4 01/11/2010 31/10/2011 5.213 338 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 56 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-6) R.N.Nº5 km 453-470    21 17 01/11/2010 31/10/2011 22.155 1.435 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 57 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-7) R.N.Nº5 km 481-501    21 20 01/11/2010 31/10/2011 26.065 1.688 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 58 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-8) R.N.Nº5 km 504-522    21 18 01/11/2010 31/10/2011 23.458 1.519 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 59 BUENOS AIRES 5 Obra de Refuerzo (II-9) R.N.Nº5 km 527-568    21 51 01/11/2010 31/10/2011 53.433 3.460 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 68 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-19) R.N.Nº188 km 0-2,25  21 2 01/11/2010 31/10/2011 2.932 190 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 69 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-20) R.N.Nº188 km 2,5-17  22 15 01/11/2010 31/10/2011 18.897 1.224 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 70 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-21) R.N.Nº188 km 17-33   22 16 01/11/2010 31/10/2011 20.852 1.350 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 71 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-22) R.N.Nº188 km 53-61   22 7 01/11/2010 31/10/2011 10.426 675 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 72 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-23) R.N.Nº188 km 63-72   22 9 01/11/2010 31/10/2011 11.729 760 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 73 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-24) R.N.Nº188 km 74,7-83 22 9 01/11/2010 31/10/2011 10.817 701 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 74 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-25) R.N.Nº188 km 95-101  22 6 01/11/2010 31/10/2011 7.819 506 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 10 76 BUENOS AIRES 188 Obra de Refuerzo (II-27) R.N.Nº188 km 163-219 22 56 01/11/2010 01/09/2011 72.982 4.726 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 51 SANTA FE 8 Obra de Refuerzo (III-1) R.N.Nº8 km 294,2-304 22 8 01/11/2010 31/10/2011 14.176 756 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 52 SANTA FE 8 Obra de Refuerzo (III-2) R.N.Nº8 km 306-346   22 40 01/11/2010 31/10/2011 57.862 3.086 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 53 SANTA FE 8 Obra de Refuerzo (III-3) R.N.Nº8 km 381,1-381 22 1 01/11/2010 31/10/2011 434 23 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 54 SANTA FE 8 Obra de Refuerzo (III-4) R.N.Nº8 km 387,8-389 22 2 01/11/2010 31/10/2011 2.604 139 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 55 SANTA FE 8 Obra de Refuerzo (III-5) R.N.Nº8 km 480-497   22 17 01/11/2010 31/10/2011 24.591 1.312 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 56 CORDOBA 8 Obra de Refuerzo (III-6) R.N.Nº8 km 512-569    22 57 01/11/2010 31/10/2011 82.453 4.397 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 57 CORDOBA 8 Obra de Refuerzo (III-7) R.N.Nº8 km 656,2 22 0 01/11/2010 31/10/2011 579 31 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 58 CORDOBA 8 Obra de Refuerzo (III-8) R.N.Nº8 km 657-666   22 9 01/11/2011 30/10/2013 694 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 73 BUENOS AIRES 7 Obra de Refuerzo (III-23) R.N.Nº7 km 392,4-423 22 31 01/11/2010 31/10/2011 44.843 2.392 0 0 0,0% 0,0% 0
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40 0 11 74 CORDOBA 7 Obra de Refuerzo (III-24) R.N.Nº7 km 457-474   22 17 01/11/2010 31/10/2011 24.591 1.312 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 75 CORDOBA 7 Obra de Refuerzo (III-25) R.N.Nº7 km 492-573  22 81 01/11/2010 31/10/2011 117.170 6.249 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 76 CORDOBA 7 Obra de Refuerzo (III-26) R.N.Nº7 km 603,6-654 22 25 01/11/2010 31/10/2011 72.906 3.888 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 77 MENDOZA 7 Obra de Refuerzo (III-27) R.N.Nº7 km 882-900  22 8 01/11/2010 31/10/2011 26.038 1.389 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 11 78 MENDOZA 7 Obra de Refuerzo (III-28) R.N.Nº7 km 944,2-965 22 21 01/11/2010 31/10/2011 30.088 1.605 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 51 SANTA FE 34 Obra de Refuerzo (IV-1) R.N.Nº34 km 129-151   22 22 01/11/2010 31/10/2011 50.707 2.288 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 52 SANTA FE 34 Obra de Refuerzo (IV-2) R.N.Nº34 km 188-217   22 29 01/11/2010 31/10/2011 66.841 3.016 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 53 SANTA FE 34 Obra de Refuerzo (IV-3) R.N.Nº34 km 274-299   22 25 01/11/2010 31/10/2011 57.622 2.600 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 54 SANTA FE 34 Obra de Refuerzo (IV-4) R.N.Nº34 km 397-399   22 2 01/11/2010 31/10/2011 4.610 208 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 66 CORDOBA 38 Obra de Refuerzo (IV-17) R.N.Nº38 km 21,5-22,5 22 1 01/11/2010 31/10/2011 2.305 104 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 67 CORDOBA 38 Obra de Refuerzo (IV-18) R.N.Nº38 km 93,5-102, 22 8 01/11/2010 31/10/2011 20.974 946 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 68 CORDOBA 38 Obra de Refuerzo (IV-19) R.N.Nº38 km 109,4-112 22 3 01/11/2010 31/10/2011 7.376 333 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 76 SANTA FE 19 Obra de Refuerzo (IV-31) R.N.Nº19 km 0-78,4   22 78 01/11/2010 31/10/2011 180.702 8.154 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 77 SANTA FE 19 Obra de Refuerzo (IV-32) R.N.Nº19 km 78,4-105 22 27 01/11/2010 31/10/2011 61.310 2.766 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 12 78 CORDOBA 19 Obra de Refuerzo (IV-33) R.N.Nº19 km 154-188   22 34 01/11/2010 31/10/2011 78.366 3.536 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 51 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-1) R.N.Nº11 km 327-336      22 9 01/11/2010 31/10/2011 17.014 770 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 52 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-2) R.N.Nº11 km 337-339,1    22 2 01/11/2010 31/10/2011 3.842 174 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 53 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-3) R.N.Nº11 km 340,5-413    22 73 01/11/2010 31/10/2011 132.636 6.003 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 54 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-4) R.N.Nº11 km 458,8-463,95 22 5 01/11/2010 31/10/2011 9.422 426 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 55 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-5) R.N.Nº11 km 465,45-470,7 22 5 01/11/2010 31/10/2011 9.605 435 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 56 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-6) R.N.Nº11 km 661-684       22 23 01/11/2010 31/10/2011 42.078 1.904 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 57 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-7) R.N.Nº11 km 723-730      22 01/11/2010 31/10/2011 12.806 580 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 13 58 SANTA FE 11 Obra de Refuerzo (V-8) R.N.Nº11 km 747-787      22 40 01/11/2010 02/05/2011 73.179 3.352 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 14 51 CORRIENTES 12 Obra de Refuerzo (VI-1) R.N.Nº12 km 880-881  22 1 01/11/2010 31/10/2011 1.072 168 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 14 52 CORRIENTES 12 Obra de Refuerzo (VI-2) R.N.Nº12  km 889-892  22 3 01/11/2010 31/10/2011 3.215 503 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 14 53 CORRIENTES 12 Obra de Refuerzo (VI-3) R.N.Nº12  km 1027-1130 22 103 01/11/2010 31/10/2011 110.389 8.629 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 14 54 CORRIENTES 12 Obra de Refuerzo (VI-4) R.N.Nº12  km 1349,5-1350 22 1 01/11/2010 31/10/2011 643 101 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 14 67 CHACO 16 Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.Nº16 km 35-56    22 21 01/11/2010 31/10/2011 22.507 1.759 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 14 68 CHACO 16 Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.Nº16 km 89-113   22 24 01/11/2010 31/10/2011 25.722 2.011 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 51 SANTA FE 34  Obra de Refuerzo (VII-1) R.N.Nº34  km 398,65-445 22 47 01/11/2010 31/10/2011 44.347 3.701 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 52 SGO DEL ESTERO 34 Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.Nº34 km 429,6-440 22 11 01/11/2010 31/10/2011 9.170 765 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 53 SGO DEL ESTERO 34  Obra de Refuerzo (VII-3) R.N.Nº34  km 440-455 22 15 01/11/2010 31/10/2011 21.493 1.794 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 54 SGO DEL ESTERO 34 Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.Nº34  km 507-512 22 5 01/11/2010 31/10/2011 7.164 598 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 56 SGO DEL ESTERO 34  Obra de Refuerzo (VII-6) R.N.Nº34  km 523-530 22 7 01/11/2010 31/10/2011 10.030 837 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 57 SGO DEL ESTERO 34  Obra de Refuerzo (VII-7) R.N.Nº34  km 568,5-580 22 12 01/11/2010 31/10/2011 22.209 1.853 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 58 SGO DEL ESTERO 34 Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº34  km 676-679  22 3 01/11/2010 31/10/2011 4.299 359 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 60 SGO DEL ESTERO Obra de Refuerzo (VII-10) R.N.Nº34  km 696-699 22 3 01/11/2010 31/10/2011 5.588 466 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 61 SGO DEL ESTERO 34 Obra de Refuerzo (VII-11) R.N.Nº34  km 702,4-7 22 5 01/11/2010 31/10/2011 10.890 909 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 62 SGO DEL ESTERO 34 Obra de Refuerzo (VII-12) R.N.Nº34 km 710-725 22 15 01/11/2010 31/10/2011 21.493 1.794 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 63 TUCUMAN 9 Obra de Refuerzo (VII-13) R.N.Nº9  km 1280-1285 22 5 01/11/2010 31/10/2011 7.164 598 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 64 TUCUMAN 9 Obra de Refuerzo (VII-14) R.N.Nº9 km 1329-1357, 22 28 01/11/2010 31/10/2011 41.123 3.432 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 65 TUCUMAN 9 Obra de Refuerzo (VII-15) R.N.Nº9 km 1357,7-1366 22 9 01/11/2010 31/10/2011 11.893 992 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 66 TUCUMAN 9 Obra de Refuerzo (VII-16) R.N.Nº9 km 1366-1374 22 8 01/11/2010 31/10/2011 11.463 957 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 67 SALTA 9 Obra de Refuerzo (VII-17) R.N.Nº 9 km 1500-1525 22 25 01/11/2010 31/10/2011 35.822 2.989 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 68 SALTA 34 Obra de Refuerzo (VII-18) R.N.Nº34 km 1130-1132 22 2 01/11/2010 31/10/2011 2.866 239 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 69 SALTA 34 Obra de Refuerzo (VII-19) R.N.Nº34 km 1136,6-1145 22 9 01/11/2010 31/10/2011 7.737 646 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 70 SALTA 34 Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.Nº34 km 1148,8-1150 22 2 01/11/2010 31/10/2011 2.436 203 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 71 JUJUY 34 Obra de Refuerzo (VII-21) R.N.Nº34 km 1177,4-1185 22 7 01/11/2010 31/10/2011 4.442 741 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 15 72 JUJUY 34 Obra de Refuerzo (VII-22) R.N.Nº34 km 1180,5-1190 22 10 01/11/2010 31/10/2011 22.926 1.913 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 52 SANTA FE 33 Obra de Refuerzo (VIII-2) R.N.Nº33 km 563-580  22 17 01/11/2010 31/10/2011 6.754 1.298 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 53 SANTA FE 33 Obra de Refuerzo (VIII-3) R.N.Nº33 km 636,5-636 22 1 01/11/2010 31/10/2011 119 23 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 54 SANTA FE 33 Obra de Refuerzo (VIII-4) R.N.Nº33 km 745-769,6 22 24 01/11/2010 31/10/2011 9.809 1.886 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 63 SANTA FE 33  Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.Nº33 km 534-575 22 41 01/11/2010 31/10/2011 10.160 1.953 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 64 SANTA FE 33  Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.Nº33 km 575-675 22 100 01/11/2010 31/10/2011 4.997 961 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 65 SANTA FE 9  Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.Nº9 km 327-395 22 68 01/11/2010 31/10/2011 10.944 2.104 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 16 66 SANTA FE 9  Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.Nº9 km 395-446 22 51 01/11/2011 30/10/2012 5.623 1.081 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 21 51 BUENOS AIRES 5 Obra Mejorativa en Autovía Lujan - Bragado R.N.Nº 5 - Tramo: 65-75 / 107-129/ 150-165/ 221-224,60 22 51 01/11/2010 30/10/2012 100.972 27.276 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 21 52 CORDOBA 36 Obra Mejorativa R.N.Nº36 R.N.Nº36 km 606-620 / km 718,10-728 / km 732-754 / km 761- 778 22 63 01/11/2010 30/10/2012 97.379 28.110 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 22 57 BUENOS AIRES 9 Obra de Refuerzo (VII-56) R.N.Nº9 106-157 22 49 01/11/2010 31/10/2011 66.157 5.524 0 0 0,0% 0,0% 0
40 0 22 58 BUENOS AIRES 9 Obra de Refuerzo (VII-57) R.N.Nº9 157-188 22 31 01/11/2010 31/10/2011 35.735 3.681 0 0 0,0% 0,0% 0

Total Obras en Corredores Viales 3.886.247 401.727 0 0

TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 83.855.784 6.534.627 6.123.976 4.838.232
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CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/09/2010

(en pesos)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado Estructura %

Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.033.155.323 2.829.438.474 1.336.941.527 1.082.574.996 15,4%
Provincia de Buenos Aires 1.961.739.152 2.195.679.302 1.240.973.094 1.148.010.005 16,4%
Provincia de Catamarca 85.683.052 72.489.743 55.451.603 55.370.067 0,8%
Provincia de Córdoba 744.149.309 605.282.490 281.789.309 274.979.821 3,9%
Provincia de Corrientes 540.775.343 248.001.154 50.482.737 49.841.797 0,7%
Provincia del Chaco 156.049.236 209.943.106 158.207.699 158.197.479 2,3%
Provincia del Chubut 396.719.074 367.489.563 305.522.574 278.822.420 4,0%
Provincia de Entre Ríos 729.924.944 287.742.144 62.329.438 61.947.660 0,9%
Provincia de Formosa 200.514.179 244.547.001 214.826.821 214.709.961 3,1%
Provincia de Jujuy 101.703.215 57.086.251 60.480.353 60.399.763 0,9%
Provincia de La Pampa 51.605.458 30.536.265 27.199.704 26.398.319 0,4%
Provincia de La Rioja 121.527.934 28.712.920 30.006.691 23.838.670 0,3%
Provincia de Mendoza 294.844.332 241.049.032 180.344.750 178.115.136 2,5%
Provincia de Misiones 147.956.486 130.861.638 127.110.621 120.369.745 1,7%
Provincia del Neuquén 112.894.356 100.090.354 113.927.122 111.819.682 1,6%
Provincia de Río Negro 332.071.503 498.925.437 396.717.982 374.657.741 5,3%
Provincia de Salta 187.680.804 190.417.237 191.504.351 190.751.540 2,7%
Provincia de San Juan 117.933.908 108.602.341 105.494.587 104.913.822 1,5%
Provincia de San Luis 30.939.302 63.240.486 62.073.691 60.073.647 0,9%
Provincia de Santa Cruz 467.545.813 254.786.247 208.347.793 206.910.559 2,9%
Provincia de Santa Fe 467.423.402 332.404.384 266.150.587 263.249.031 3,8%
Provincia de Santiago del Estero 131.798.374 107.496.767 117.817.798 117.817.798 1,7%
Provincia de Tucumán 220.067.790 113.424.637 83.458.766 82.893.579 1,2%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 30.768.465 32.386.345 19.160.930 19.160.930 0,3%
Interprovincial 204.046.482 731.980.514 709.843.006 702.559.586 10,0%
Nacional 1.256.547.270 1.265.421.568 920.952.519 914.752.523 13,0%
Binacional 51.643.083 55.836.966 47.392.711 47.392.711 0,7%
No Clasificado 40.255.039 69.230.157 88.760.759 86.785.178 1,2%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 11.217.962.628 11.473.102.523 7.463.269.523 7.017.314.166 100,0%



CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2010

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Presidencia de la Nación 56.119.000 68.769.000 12.650.000 22,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros 35.193.271 64.412.341 29.219.070 83,0%
Ministerio del Interior 500.000 34.661.903 34.161.903 -
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 700.000 700.000 0 0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 3.452.000 3.452.000 0 0,0%
Ministerio de Defensa 0 814.834 814.834 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4.817.000 4.785.000 -32.000 -0,7%
Ministerio de Industria y Turismo 67.372.600 60.741.291 -6.631.309 -9,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 334.800 15.337.740 15.002.940 4481,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 13.179.850.929 14.673.036.150 1.493.185.221 11,3%
Ministerio de Educación 582.267.757 746.173.020 163.905.263 28,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 67.214.000 67.214.000 0 0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 110.484.000 101.959.000 -8.525.000 -7,7%
Ministerio de Salud 73.491.139 125.133.095 51.641.956 70,3%
Ministerio de Desarrollo Social 6.271.929 16.653.029 10.381.100 165,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 13.622.124.000 10.794.109.454 -2.828.014.546 -20,8%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.810.192.425 26.777.951.857 -1.032.240.568 -3,7%



CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/09/2010

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Presidencia de la Nación 56.119.000 68.769.000 43.600.447 43.146.407 62,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros 35.193.271 64.412.341 19.780.084 19.780.084 30,7%
Ministerio del Interior 500.000 34.661.903 22.793.311 22.793.311 65,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 700.000 700.000 346.000 346.000 49,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 3.452.000 3.452.000 2.352.651 2.352.651 68,2%
Ministerio de Defensa 0 814.834 814.834 814.834 100,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4.817.000 4.785.000 3.375.000 3.375.000 70,5%
Ministerio de Industria y Turismo 67.372.600 60.741.291 9.492.747 9.492.747 15,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 334.800 15.337.740 46.146 46.146 0,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 13.179.850.929 14.673.036.150 10.598.295.597 10.578.339.931 72,1%
Ministerio de Educación 582.267.757 746.173.020 531.761.218 531.320.645 71,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 67.214.000 67.214.000 33.686.325 33.686.325 50,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 110.484.000 101.959.000 16.787.095 16.771.395 16,4%
Ministerio de Salud 73.491.139 125.133.095 95.137.556 91.987.677 73,5%
Ministerio de Desarrollo Social 6.271.929 16.653.029 7.625.599 7.567.335 45,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 13.622.124.000 10.794.109.454 7.579.063.192 7.579.063.192 70,2%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.810.192.425 26.777.951.857 18.964.957.802 18.940.883.680 70,7%



CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 30/09/2010

(en pesos)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.027.454.554 4.950.057.925 5.011.929.871 5.007.295.715 26,4%
Provincia de Buenos Aires 4.201.601.465 5.050.738.916 3.710.891.797 3.704.895.125 19,6%
Provincia de Catamarca 367.968.288 359.195.091 184.123.600 184.123.600 1,0%
Provincia de Córdoba 1.171.931.137 1.171.759.244 744.463.980 744.437.176 3,9%
Provincia de Corrientes 537.421.828 419.321.130 242.937.630 242.482.530 1,3%
Provincia del Chaco 981.844.226 1.039.105.009 701.051.331 700.924.454 3,7%
Provincia del Chubut 383.300.665 299.055.506 187.292.672 187.271.335 1,0%
Provincia de Entre Ríos 621.794.860 798.958.414 549.070.256 548.340.224 2,9%
Provincia de Formosa 636.674.235 666.308.493 561.893.761 562.189.305 3,0%
Provincia de Jujuy 415.802.763 441.188.793 382.099.671 378.631.342 2,0%
Provincia de La Pampa 301.736.293 476.010.282 570.993.755 570.980.355 3,0%
Provincia de La Rioja 729.701.790 706.725.840 530.932.772 530.923.958 2,8%
Provincia de Mendoza 616.460.669 559.488.782 392.107.067 391.988.699 2,1%
Provincia de Misiones 528.310.901 491.066.163 352.918.450 349.520.625 1,8%
Provincia del Neuquén 276.054.126 255.243.085 202.970.015 201.534.880 1,1%
Provincia de Río Negro 522.258.647 459.491.400 354.595.936 354.585.761 1,9%
Provincia de Salta 512.418.321 472.077.431 364.125.738 363.751.313 1,9%
Provincia de San Juan 568.330.512 491.119.105 376.684.566 376.651.488 2,0%
Provincia de San Luis 186.539.922 187.527.324 111.890.130 111.881.316 0,6%
Provincia de Santa Cruz 706.363.865 657.688.156 743.863.753 743.850.241 3,9%
Provincia de Santa Fe 943.946.924 882.417.078 564.622.907 563.911.140 3,0%
Provincia de Santiago del Estero 728.760.927 1.081.717.208 801.285.241 801.285.240 4,2%
Provincia de Tucumán 768.081.811 807.394.930 798.944.831 798.081.074 4,2%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 213.491.342 211.277.769 131.567.987 131.558.415 0,7%
Interprovincial 4.109.516.000 1.517.096.000 347.979.058 347.979.058 1,8%
Nacional 2.098.561.354 1.800.057.783 11.658.376 9.746.660 0,1%
Binacional 645.378.000 517.378.000 26.000.000 26.000.000 0,1%
No Clasificado 8.487.000 8.487.000 6.062.651 6.062.651 0,0%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.810.192.425 26.777.951.857 18.964.957.802 18.940.883.680 100,0%



CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR 

FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/09/2010
(en pesos)

Finalidad/Función
Inversión Real 

Directa
Transferencias Total

Administración Gubernamental
Legislativa 7.479.086 0 7.479.086
Judicial 101.047.827 0 101.047.827
Dirección Superior Ejecutiva 29.560.295 3.979.038 33.539.333
Relaciones Exteriores 19.608.535 346.000 19.954.535
Relaciones Interiores 4.235.748 4.934.346.878 4.938.582.626
Administración Fiscal 11.483.379 0 11.483.379
Control de la Gestión Pública 6.114.700 0 6.114.700
Información y Estadística Básicas 791.253 0 791.253

Subtotal 180.320.823 4.938.671.916 5.118.992.739

Defensa y Seguridad
Defensa 46.582.830 700.500 47.283.330
Seguridad Interior 129.984.412 10.127.946 140.112.358
Sistema Penal 31.451.771 0 31.451.771
Inteligencia 94.797 0 94.797

Subtotal 208.113.810 10.828.446 218.942.256

Servicios Sociales
Salud 64.049.393 149.531.849 213.581.242
Promoción y Asistencia Social 5.410.311 747.817.435 753.227.746
Seguridad Social 109.348.039 0 109.348.039
Educación y Cultura 138.163.385 1.133.818.358 1.271.981.743
Ciencia y Técnica 389.713.537 43.763.770 433.477.307
Trabajo 19.469.789 16.771.395 36.241.184
Vivienda y Urbanismo 187.229 3.701.179.811 3.701.367.040
Agua Potable y Alcantarillado 178.356.443 1.333.890.695 1.512.247.138

Subtotal 904.698.126 7.126.773.313 8.031.471.439

Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería 9.563.197 2.949.259.008 2.958.822.205
Comunicaciones 7.009.540 1.108.553.832 1.115.563.372
Transporte 5.414.976.288 2.745.734.080 8.160.710.368
Ecología y Medio Ambiente 90.402.749 11.143.067 101.545.816
Agricultura 85.054.057 25.959.753 111.013.810
Industria 30.890.330 1.589.345 32.479.675
Comercio, Turismo y Otros Servicios 84.564.704 22.370.920 106.935.624
Seguros y Finanzas 1.720.542 0 1.720.542

Subtotal 5.724.181.407 6.864.610.005 12.588.791.412

TOTAL 7.017.314.166 18.940.883.680 25.958.197.846
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