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INTRODUCCIÓN 
 

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o 

producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y 

también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión 

Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC). 

 

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional alcanzó $49.088 

millones durante el ejercicio 2011 (2,81% del PBI), mostrando una tendencia alcista desde 2003 

donde alcanzó a $1.496 millones (0,40% del PBI):  

 Gráfico Nº1
Inversión Pública Nacional (IRD + TC)
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Nota: Para los ejercicios 2003 a 2010 el dato de la IPN corresponde al gasto devengado al cierre de cada año. Para 2011 se consideró la 
IPN ejecutada al cierre del 3º trimestre de 2011 más los créditos devengados del 1/10/2010 al 31/12/2010.  

 

La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza 

por cuenta propia la Administración Nacional. Al 30/09/11 su crédito vigente alcanzó $17.071,2 

millones con un devengado de $10.681,5 millones, es decir, un aprovechamiento crediticio del 

62,6%. Asimismo la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 

30/09/2011, sobre un CV de $35.567,6 millones, su ejecución totalizó $22.209,5 millones (ver 

Gráfico Nº 2) y representó el 62,4% del crédito: 
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Gráfico Nº 2 
Inversión Pública Nacional al 30/09/2011

Crédito Inicial
Crédito Vigente 
Devengado

 
La IRD puede discriminarse en proyectos de inversión (con una ejecución de $7.699,9 

millones) y en maquinaria, equipos y otros conceptos (gasto de $2.981,7 millones) (ver Gráfico 

Nº 3): 
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Gráfico Nº 3
Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2011

Crédito Inicial
Crédito Vigente
Devengado

 
En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital, $14.457,1 millones (65,1%) 

correspondieron a provincias y municipios, $3.742,7 millones (16,9%) a empresas públicas no 

financieras del SPN, $2.808,0 millones (12,6%) a empresas privadas, $745,9 millones (3,4%) a 
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Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y $455,8 millones 

(2,0%) a otros tipos (ver Gráfico Nº 4): 

21.033,5
21.804,2

14.457,1

6.858,0
7.918,2

3.742,7 3.488,8 3.503,7
2.808,0

1.419,9
1.158,8

745,9 834,8 1.182,7
455,8

33.634,9

35.567,6

22.209,5

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Millones

Transferencias a
Provincias y
Municipios

A las Empresas
Públicas No
Financieras

Transferencias a
Empresas Privadas

Transf. Fondos Fiduc.
y Otros Entes SP No

F 

Otras Transf.de
Capital

Total Transferencias
de Capital

Gráfico Nº 4 
Ejecución Transferencias de Capital al 30/09/2011
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El siguiente cuadro resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la 

Inversión Pública Nacional al cierre del tercer trimestre de 2011, desagregada por sus principales 

componentes:  
Cuadro Nº1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/2011 (en millones de $)

Inversión Real Directa (IRD) 15.790,5 17.071,2 10.681,5 32,5% 62,6%
 Proyectos 10.947,8 12.205,7 7.699,9 23,4% 63,1%
 Maquinarias, Equipos, Edificios y Otro 4.842,7 4.865,5 2.981,7 9,1% 61,3%
Transferencias de Capital 33.634,9 35.567,6 22.209,5 67,5% 62,4%

Inversión Pública Total 49.425,5 52.638,8 32.891,0 100,0% 62,5%

Composición del 
Gasto % EjecuciónConcepto Crédito Crédito Vigente (CV) Devengado

 
        

Se observa que la ejecución inherente a transferencias de capital comprende el 67,5% de 

la Inversión Pública Total. Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario se 

aprecia que al cierre del tercer trimestre de 2011 la asignación inicial en los proyectos de 

inversión se incrementó en $1.257,9 millones (11,5%) y en la adquisición de bienes de uso y otros 

conceptos en $22,8 millones (0,5%), por su parte en transferencias de capital aumentó en 

$1.932,6 millones (5,7%). 
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CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA 
 
I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA  
 

La IRD alcanzó a $15.216 millones durante el ejercicio 2011 con una participación en el 

PBI que alcanzó el 0,87% y una suba del 33,8% respecto a 2010. El mínimo valor se produjo en el 

año 2003 con una ejecución de $800 millones y una participación del 0,21%.  

 Gráfico Nº5
Inversión Real Directa 
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Nota: Para los ejercicios 2003 a 2010 el dato de la IRD corresponde al gasto devengado al cierre de cada año. Para 2011 se consideró la 
IRD ejecutada al cierre del 3º trimestre de 2011 más los créditos devengados del 1/10/2010 al 31/12/2010.  

 

La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual 

acumulativa del 44,5% para el período 2003/2011, dando cuenta de su relevancia en la agenda 

pública de los últimos ejercicios.  

 
1- Según Nivel Institucional 
 

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre 

del tercer trimestre de 2011, por nivel institucional: 

Nivel Institucional Crédito Inicial (CI) Crédito Vigente (CV) Devengado Composición del 
Gasto

% ejecución 
CV

Administración Central 3.782,5 4.018,4 1.824,4 17,1% 45,4%
Organismos Descentralizados 9.619,6 10.664,2 6.919,7 64,8% 64,9%
Instituciones de Seguridad Social 2.388,3 2.388,6 1.937,4 18,1% 81,1%

TOTAL 15.790,5 17.071,2 10.681,5 100,0% 62,6%

Cuadro Nº2 Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/2011 (en millones de $)

         

Los mayores montos se ejecutaron en los Organismos Descentralizados, mientras que la 

mayor ejecución respecto a la asignación presupuestaria correspondió a los Instituciones de 

Seguridad Social, principalmente al Programa Conectar Igualdad, con una ejecución financiera al 

cierre del tercer semestre de $1.866,4 millones. A continuación se expone una tabla que muestra 

las dependencias con mayor monto ejecutado al 30/09/11 y la variación interanual en relación a 

2010:  
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Cuadro Nº 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada al cierre del tercer trimestre 2010/2011 (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2010 Ejecución 2011 Variación  

Dirección Nacional de Vialidad 5.129,7 6.112,3 19,2%
Administración Nacional de la Seguridad Social 108,9 1.937,2 1.678,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 520,7 592,3 13,8%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento  167,5 192,6 15,0%
Comisión  Nacional de Actividades Espaciales 159,6 302,8 89,7%

SubTotal 6.086,4 9.137,2 50,1%
Otros 940,5 1.544,3 64,2%

Total IRD 7.026,9 10.681,5 52,0%
 
2- Según Fuente de Financiamiento 
 

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 76,8% del gasto 

de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  
Cuadro Nº3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/2011 (en millones de $)

Nivel Institucional Crédito Inicial (CI) Crédito Vigente (CV) Devengado
Composición del 

Gasto % de Ejec. CV

Tesoro Nacional 11.945,2 11.752,6 8.206,5 76,8% 69,8%
Financiamiento Externo 1.415,3 1.714,7 1.103,3 10,3% 64,3%
Transferencias Internas 1.344,8 2.467,9 1.098,9 10,3% 44,5%
Otros Recursos Internos 1.085,2 1.136,0 272,8 2,6% 24,0%

Total 15.790,5 17.071,2 10.681,5 100,0% 62,6%  
        

La ejecución con Tesoro Nacional incluyó $4.219,5 millones para proyectos viales, 

$1.866,4 millones para el Programa Conectar Igualdad, $323,4 millones para obras generales de 

arquitectura, $192,5 para obras hídricas y de saneamiento y $174,6 millones para misiones 

satelitales. Con Financiamiento Externo sobresalieron inversiones de $774,0 millones para 

construcciones de rutas y mallas viales, $87,4 millones para el saneamiento de la Cuenca 

Matanza Riachuelo y $75,3 millones para el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires. Con 
Transferencias Internas se financiaron principalmente obras viales por $1.084,2 millones, 

mientras que Otros Recursos Internos se destinaron, principalmente, a adquisición de edificios, 

maquinarias y sistemas informáticos en diversas sedes de la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES). 
 
 

3- Según Ubicación Geográfica 
 

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose el gasto realizado en las 

provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires que reunieron un 54,4% del total. En la provincia de Buenos Aires se ejecutaron $1.142,9 

millones incluyendo, principalmente, la inversión vial ($757,9 millones), el saneamiento y 

acondicionamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo ($87,0 millones) y obras de saneamiento 

hídrico ($74,1 millones). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($3.612,6 

millones) la inversión más relevante se registró en el Centro Cultural del Bicentenario en el 

Edificio de Correo y Telecomunicaciones ($161,5 millones) y en la construcción y reciclaje de 

edificios fiscales ($ 93,6 millones). 

 

En la provincia de Río Negro se ejecutaron $366,2 millones, mayormente destinados a 

construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en la Ruta Nacional Nº22 tramo Chichinales 

- Neuquén ($59,0 millones) y Malla 108 B ($57,7 millones) y en la Ruta Nacional Nº232 tramo 

empalme Ruta Nacional Nº152-Chelforó empalme Ruta Nacional Nº22 ($40,4 millones). Además 
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en esta provincia la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ejecutó $70,7 millones. En la 

provincia de Santa Fe se devengaron $346,6 millones, sobresaliendo las obras viales ($323,9 

millones) como ser diversos tramos en la Avenida Circunvalación de Rosario ($145,8 millones), en 

la Ruta Nacional Nº168 Río Colastiné-Túnel Subfluvial Hernandarias ($41,2 millones) y en Ruta 

Nacional Nº178 empalme Ruta Nacional Nº 33 Villa Eloisa ($39,9 millones). Por su parte, en la 

provincia de Córdoba se ejecutaron $339,9 millones, destacándose las construcciones en la Ruta 

Nacional Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile ($76,4 millones) y en la Ruta Nacional Nº60 

empalme Ruta Nacional Nº9-Límite con Catamarca Km 154 ($59,5 millones).  

 
II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión (principal 

componente de la IRD), considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que 

representa el 72,6% del costo total de la cartera y el 58,5% del gasto realizado al cierre del tercer 

trimestre de 2011: 

 Cuadro Nº 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)  
Organismo Programas/Proyectos Costo 

Total (CT)*
Devengado  

Acumulado al 
31/12/10 

Devengado  
01/01 al 
30/09/11 

% Dev. 
Acum al 

30/09/11 / CT
DNV Construcción de Rutas 72.662,9 22.333,10 4.007,4 36,3%
DNV Proyectos C.Re.Ma. 17.960,9 6.223,10 671,9 38,4%
DNV Mantenimiento de Rutas 6.515,9 2.141,50 782 44,9%
CONAE Misiones Satelitales 2.087,6 832,2 239,5 51,3%
CNEA Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II 1.244,0 66 33,7 8,0%
Sec. Obras Púb. Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 926,8 259,8 161,5 45,5%
Sec. Transporte Transporte Urbano de Bs As Etapa III 787,1 342,4 105,3 56,9%
CNEA Construcción del Reactor RA-10 740,0 2,2 1,8 0,5%
ACUMAR Saneamiento Cuenca Matanza-Riachuelo 450,0 242,8 173,6 92,5%
Sec. Transporte Puerto Caleta Paula, Santa Cruz 227,3 195,4 29,0 98,7%
ENOHSA Construcción del Emisario Submarino Mar del Plata 199,2 115,1 30,6 73,1%
ENOHSA Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno 120,4 92 12,5 86,8%

Subtotal 103.922,3 32.845,6 6.248,8 37,6%
Total Proyectos 143.057,3 43.115,4 10.681,5 37,6%

(*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2011 
 

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:  
 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):  

 La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 

39.322 kilómetros de la red vial nacional y, durante el tercer trimestre de 2011, realizó 

intervenciones en 3.041 kilómetros de rutas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

 Construcción de Rutas: representa la principal acción relativa a inversión real directa 

que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la Argentina. Al 30/09/11 en 

el subprograma Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración se finalizó el tramo 
Ruta Nacional Nº 14 Gualeguaychú – Paso de los Libres sección empalme Ruta Nacional Nº20 – 

empalme Ruta Provincial ”J” (Colonia Elía) con 28 kilómetros de extensión (Entre Ríos) y el tramo 

Ruta Nacional Nº 14 Gualegauychú-Paso de los Libres sección empalme Ruta Provincial Nº126 

empalme Ruta Nacional Nº 177. En el subprograma Obras por Convenio con Provincias se 

finalizó el tramo en la Ruta Nacional Nº281 empalme Ruta Nacional Nº3 en Puerto Deseado 

(Santa Cruz), con 67,6 kilómetros y se encontraban en ejecución 150 kilómetros y en el 

subprograma Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes se encontraban en ejecución la 

cantidad de 751 metros.  
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 Asimismo mediante el sistema Construir, Operar y Transferir se finalizó el Corredor 31 

Bahía Blanca-empalme Ruta Nacional Nº 5, con 312,3 kilómetros de extensión (Buenos Aires)  y 

en Mejoramiento y Reposición de Rutas se encontraban en ejecución 3.886 kilómetros y se 

finalizaron 265,9 kilómetros:   

 
Cuadro Nº 6. Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 30/09/2011) 

Ruta Tramo Sección Provincia Km. 

R.P.Nº12 Empalme R.N.Nº40 – Gualjaina R.N.Nº40 – km 27 Chubut 27,0 
R.P.Nº56 - 40 Alto Río Senguer – Empalme R.P.Nº20 Km. 0-km. 7,7 (40) km. 0-km. 28,9 (P56) Chubut 39,0 
R.N.Nº150 Ischigualasto – R.N.Nº40  R.Bermejo – Empalme R.N.Nº40 San Juan 36,4 
R.N.Nº168 Río Colastiné – Túnel Subfluvial Hernandarias  Santa Fe 9,0 
R.N.Nº38 Río Marapa (Alberdi) - Principio de Autopista Sección V Empalme Traza Actual – Principio 

Autopista 
Tucumán 13,9 

R.N.Nº3 V 1 Empalme Ex R.N.Nº3 – Usuahia Km 3049 - km 3054 Tierra del Fuego 5,0 
R.N.Nº34 Calle Grandoli  - López Bouchard /Rosario Variante (km 0 – Km 1,4) y Desagües Santa Fe 1,4 
R.N.Nº20-141 Ciclovía Difunta Correa – Caucete – Empalme 

R.N.Nº141 
Sección I –  I a – I b II y III San Juan 29,8 

R.P.Nº66 Ameghino – Blaquier Int.c/ R.N.Nº188 – Cruce FC Gral. San Martín Buenos Aires 27,4 
 Rehabilitaciones Menores Nacional  3 
R.N.Nº11 Autovía Empalme R.N.Nº89-Acceso a 

Margarita Belén Sección II 
Cementerio  - Autódromo y accesos Chaco 5,3 

R.P.sin nº Enlace Ruta Nº21 y R.N.Nº226 – Olavaria-
Azul 

Empalme R.N.Nº226 – Empalme R.N.Nº3 Buenos Aires 35,4 

R.N.Nº3 Av. Gral. Paz  - Cañuelas Km. 43,110  - km 61,383 Buenos Aires 18,3 
R.N.Nº65 R.Nº65 (Ex 365) Empalme R.Nº38 Límite con 

Catamarca  
R.Nº38 – Alpachiri – km 3,2-km 18,16 Tucumán 15,0 

 Total Kilómetros finalizados   265,9 
 

 Seguidamente se presenta la evolución de la construcción directa1 de rutas durante el 

tercer trimestre de los últimos 10 ejercicios, observándose el fuerte impulso desde el ejercicio 

2003 y una tendencia a la baja de los kilómetros desde el ejercicio 2009 por culminación de 

tramos, por el aumento de la complejidad de los trabajos (las autovías y autopistas encaradas 

principalmente en el último quinquenio implican mayores dificultades que la mera pavimentación 

de caminos de ripio) y por mayores transferencias a provincias que abarcaron el traspaso de 

fondos para la realización de inversiones en infraestructura2. No obstante en 2011 se incrementó, 

respecto a 2010, el stock de kilómetros directos en construcción y rehabilitación:  
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Gráfico Nº6
DNV -  Kilómetros en construcción durante el 3º trim estre (Programa Construcciones)

 
                                                           
1 Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.   

2 La DNV no informa los kilómetros atendidos mediante transferencias de capital. 
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 Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/09/2011 las 

mallas en ejecución ascendían a 462 kilómetros para C.Re.Ma I, a 902 kilómetros para C.Re.Ma 

II, a 4.522 kilómetros para C.Re.Ma III y a 4.236 kilómetros para C.Re.Ma IV. 

 
 Mantenimiento de Rutas: Al 30/09/11 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 

8.452 kilómetros en promedio e indirecto mediante el Sistema de Transferencias de Funciones 
Operativas (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) en 5.849 

kilómetros. La evolución de los kilómetros atendidos durante el cuaterno 2008/2011 se expone a 

continuación:  

Cuadro Nº 7. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros) 
Sistema                 2008  2009 2010 2011

Directo  5.178 5.566 9.126 8.452
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas 6.443 6.341 5.850 5.849
Sistema Modular 2.472 1.533 1.391 912

Total 14.093 13.440 16.367 15.213
 

Cabe agregar que se finalizaron obras de conservación mejorativa en 1.379 kilómetros 

rehabilitados en el ámbito nacional, estando en trabajo otros 2.715 kilómetros durante el tercer 

trimestre Asimismo, se finalizaron las siguientes obras de seguridad vial: Ruta Nacional Nº 234 

tramo La Rinconada-San Martín de los Andes Sección Paso por Junín de los Andes con 7,7 

kilómetros de extensión (Neuquén) y Ruta Nacional Nº 9 límite con Salta/Jujuy con 3,2 kilómetros 

de extensión (Jujuy), estando en ejecución otros 525 kilómetros. Respecto a los programas 

correspondientes al OCCOVI se encontraban en ejecución, al 30/09/2011, diversas obras en 

2.061 kilómetros y se finalizaron 131,3 kilómetros en los siguientes tramos:  

Cuadro Nº 8. OCCOVI (km. finalizados al 30//09/2011) 

 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:  

 Misiones Satelitales: Al 30/09/11 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron 

inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:  
 

Cuadro Nº 9. Misiones Satelitales en Curso 
Satélite Misión Socios 

SAOCOM Observación de la tierra Italia, Bélgica y Brasil 
SABIA 3-SARE I Observación de la tierra Brasil 
SAC D Aquarius Observación de la tierra NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca 

 
 

En la obra Misión SAOCOM continuaron las tares de ingeniería de detalle preparatorias 

de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR y la 

construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite, participando la firma INVAP 

SE y organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional que intervienen en el proyecto (el 

Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa 

Servicios Tecnológicos Integrados). Al tercer trimestre se prepararon los contratos para la 

construcción de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1 A y 1 B. 

Ruta Tramo Provincia Km. 

 Mejoras de accesos a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial Buenos Aires 1,0 
R.N.Nº12 Construcción de 3º trochas Misiones 100,0 
R.N.Nº3 Obras de Seguridad Vial en R.N.Nº3 (Corredor Vial I) Buenos Aires 0,76 
R.N.Nº5 Autopista Luján  - Mercedes Sección III Bueno Aires 10,9 
R.N.Nº226 Autovía y Rotonda en Intersección con Calle Rivadavia Buenos Aires 6,0 
R.N.Nº9 Campana  - Zárate 3º carril km. 72,6 – km 85,2 Buenos Aires 12,6 

 Total Kilómetros finalizados  131,3 
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Los trabajos de la Misión SABIA 3-SARE I concernieron a las tareas de ingeniería 

conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a 

pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos 

instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la 

empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con 

diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. 

El SAC-D Aquarius, observatorio espacial para el océano, el clima y el medioambiente, 

es una misión de cooperación internacional desarrollada por la CONAE con diversos organismos 

nacionales e internacionales. Por otra parte la empresa INVAP S.E. ha sido contratista principal 

de la plataforma satelital. 

Al 30/09/11, y después del exitoso lanzamiento desde la Base de Vandenberg, en 

California, Estados Unidos de Norteamérica, el satélite fue ubicado en su trayectoria orbital 

predefinida. Asimismo, se encendieron todos sus instrumentos, que comenzaron a transmitir 

datos para su calibración desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Falda del 

Carmen, provincia de Córdoba 

Durante el tercer trimestre se inició el proyecto Desarrollo Integral del Sector Espacial 

Argentino - Fase I, formado por las obras de ampliación del Laboratorio de Ensayos del Centro 

Espacial Teófilo Tabanera y la construcción de antenas para el Plan Espacial Nacional, 

completándose la definición conceptual del proyecto, que fue presentada al Banco de Desarrollo 

de América Latina para su financiación parcial. Asimismo continuó el desarrollo de la ingeniería 

conceptual con la preparación y ejecución de los primeros contratos de obras de infraestructura. 

 

Comisión Nacional de Energía Atómica:  

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 30/09/11 se continuó 

con el proceso de restauración del predio CAREM, se realizó la renovación y modificación de los 

antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace 

telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios aceptó la contratación de Nucleoeléctrica S.A. para la 

ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. También se comenzó 

la construcción del edificio de robótica en el Centro Atómico Bariloche y se firmó un acuerdo con 

la Universidad de Mendoza para revisar la estructura sismo resistente reactor. 

Construcción del Reactor RA-10: al 30/09/11 se llevó a cabo un avance en la ingeniería 

conceptual y el relevamiento de las capacidades para desarrollar la ingeniería básica. Asimismo 

se implementó el sistema de calidad, se aprobó el manual y el procedimiento de control de 

documentos, la planificación de tareas para la provisión de combustibles y se desarrollaron el plan 

de gestión de riesgos y el procedimiento de comunicaciones internas. 
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Secretaría de Obras Públicas: 
Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del 

proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un 

centro cultural para uso de la ciudadanía. Al 30/09/11 se registró un avance de obra del 31,07%. 

 
Secretaría de Transporte:   

 Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: al 30/09/11 continuaron los trabajos en 

las obras de pasos a diferente nivel en los partidos bonaerenses de Tigre, y a ritmo más lento en 

Tres de Febrero y Berazategui. También se llevaron a cabo mejoras en las estaciones de zona 

sudoeste y oeste del conurbano, mientras que las mejoras en las estaciones de zona norte 

mostraron demoras administrativas, que impidieron su pleno avance.  

Ampliación Puerto Caleta Paula: próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de 

Santa Cruz, atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de 

deriva litoral. Al 30/09/11 la obra registraba un avance acumulado del 98,67%. 

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo:  

Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo: al 30/09/11 continuó 

la ejecución de las obras de redes secundarias y colectoras, la ampliación de la planta 

depuradora sudoeste y del colector troncal en la Ruta 21, en el partido bonaerense de La 

Matanza. La ejecución física del tercer trimestre resultó del 11%, registrándose un avance 

acumulado del 91%. 

 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): 

 Proyectos Cloacales y de Saneamiento: al 30/09/11 la construcción del emisario 

submarino en Mar del Plata registró una ejecución física acumulada de 23,52%. Asimismo en la 

obra colectores cloacales y estaciones elevadoras en la localidad bonaerense de Moreno se 

continuaron afrontaron diversas certificaciones impagas, mientras que la obra terminó físicamente 

en el ejercicio 2010. Continuaron las obras de pptimización del Sistema de Agua Potable El 

Cadillal en la provincia de Tucumán y de Pirané en la provincia de Formosa, la construcción del 

Sistema de Efluentes Cloacales en Campana, provincia de Buenos Aires, Colectores Cloacales y 

Estaciones Elevadoras Rosario Oeste-Funes en la provincia de Santa Fe, optimización Sistema 

de Desagües Cloacales Malargüe provincia de Mendoza. Durante el tercer trimestre comenzaron 

las obras de construcción Sistema de Desagües Cloacales en San Salvador de Jujuy.  
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   CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 
I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

 

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual 

acumulativa del 62,5% para el período 2003/2011, como se aprecia en el siguiente gráfico:  

 Gráfico Nº5
Transferencias de Capital (TC)
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Nota: Para los ejercicios 2003 a 2010 el dato de las TC corresponde al gasto devengado al cierre de cada año. Para 2011 se consideraron 
las TC ejecutadas al cierre del 3º trimestre de 2011 más los créditos devengados del 1/10/2010 al 31/12/2010.  

 

Las TC alcanzaron a $33.872 millones durante el ejercicio 2011 (1,94% del PBI), y el 

menor valor se produjo en el ejercicio 2003 con $696 millones (0,19% del PBI).  
 
1- Según Nivel Institucional 
 

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración 

Central, según se observa en el siguiente cuadro: 
Cuadro Nº8. Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2011 (en millones de $)

Nivel Institucional Crédito Inicial 
(CI)

Crédito Vigente 
(CV) Devengado

Composición del 
Gasto % de Ejec. CV

Administracion Central 30.712,2 32.150,6 19.906,0 89,6% 61,9%
Organismos Descentralizados 2.922,7 3.417,0 2.303,5 10,4% 67,4%

Total 33.634,9 35.567,6 22.209,5 100,0% 62,4%
         

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución 

de transferencias de capital al 30/09/2011 y la variación interanual respecto a 2010:  

Cuadro Nº 11. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del tercer trimestre 2010/2011 (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2010 Ejecución 2011 Variación  

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.911,7 9.700,8 8,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) 8.481,4 9.104,0 7,3%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 1.149,5 1.714,9 49,2%
Ministerio de Educación 531,3 704,7 32,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento  (ENOHSA) 535,4 441,0 -17,6%

Subtotal 19.609,3 21.665,4 10,5%
Total Transferencias de Capital 19.863,4 22.209,5 11,8%
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El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo 

ejecutor, realizó transferencias para infraestructura habitacional, política energética, 
ferroviaria, aerocomercial y de obras públicas. Las transferencias de Obligaciones a Cargo del 

Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario ($5.294,9 millones), a  AySa 

S.A. ($1.447,6 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ($920,0 millones), 

a Energía Argentina S.A. ($393,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina ($354,0 millones) para 

obras en Atucha II y a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. ($247,3 millones). 

 

Además, las transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad financiaron la 

construcción de rutas por convenio con las provincias por $1.665,8 millones, las destinadas a 

planes de agua y saneamiento contemplaron $441,0 millones y las transferencias del Ministerio 

de Educación para equipamiento e infraestructura alcanzaron a $439,5 millones.  

 

Por otro lado, entre las restantes transferencias llevadas a cabo durante el primer 

semestre, el Consejo Federal de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) destinó $42,1 

millones a la construcción, ampliación, reacondicionamiento y reparaciones del Centro de 

Estudios Parasitológicos y Vectores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de la Plata, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, del Centro Científico 

Tecnológico Córdoba, del Instituto de Biología y Medicina Experimental, del Instituto de 

Investigaciones de Ingeniería Genética y Biología Molecular, del Instituto de Química del Noreste, 

del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, del Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra, 

del Centro Científico Tecnológico Santa Fe, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera,  

del Centro Científico Tecnológico Rosario, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, 

del Instituto de Investigaciones de Ciencia y Tecnología en Materiales, del laboratorio de 

Petrotomía de la Universidad de Salta, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, del 

Centro Científico Tecnológico Comahue y del Museo Bernardino Rivadavia. 

 

 
2- Según Fuente de Financiamiento 

 

Cuadro Nº9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 30/09/2011 (en millones de $)

Nivel Institucional Crédito Inicial 
(CI)

Crédito Vigente 
(CV) Devengado

Composición del 
Gasto % de Ejec. CV

Tesoro Nacional 22.275,7 23.416,3 17.038,6 76,7% 72,8%
Recursos con Afectación Específica 1.978,9 1.983,7 293,5 1,3% 14,8%
Recursos Propios 110,3 392,7 184,0 0,8% 46,9%
Financiamiento Externo 9.270,1 9.775,0 4.693,4 21,1% 48,0%

Total 33.634,9 35.567,6 22.209,5 100,0% 62,4%  
 

El Tesoro Nacional concentró el 76,7% del gasto en transferencias, sobresaliendo las 

realizadas al Fondo Federal Solidario ($5.294,9 millones), al Desarrollo Habitacional “Techo 

Digno” ($1.600,9 millones), a la construcción de rutas provinciales ($1.565,9 millones), para la 

política de energía eléctrica ($885,6 millones), al mejoramiento habitacional ($710,7 millones), a la 

ampliación de las redes eléctricas de alta tensión ($692,2 millones), para formulación, ejecución y 

control de obras públicas ($576,2 millones), para transporte ferroviario ($568,9 millones), al 
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fortalecimiento comunitario del hábitat ($518,6 millones), a urbanización de villas y asentamientos 

precarios ($492,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina ($354,0 millones), a AySA S.A. ($335,5 

millones), a Energía Argentina ($330,0 millones) y para la formulación y ejecución de políticas de 

hidrocarburos ($254,7 millones). Los Recursos Afectados correspondieron, fundamentalmente, 

al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior ($257,6 millones) y el Crédito Externo fue aplicado, 

principalmente, a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. AR-SAT ($990,8 millones), 

a AYSA SA ($1.197,4 millones), al desarrollo del Norte Grande ($839,8 millones), a empresas 

privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión ($721,9 millones) y al programa 

Más Escuelas, Mejor Educación ($232,4 millones). 

 
3- Según Ubicación Geográfica 

 

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (47,4% del monto global). En el caso de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (29,6%) debe considerarse que una gran cantidad de obras 

no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido  

el domicilio legal de los receptores de las transferencias. 

 

En la provincia de Buenos Aires (17,8%) se destacaron, entre otros, las transferencias  

destinadas al Fondo Federal Solidario ($1.135,2 millones), al desarrollo habitacional “Techo 

Digno” ($525,2 millones), a infraestructura básica y mejoramiento habitacional ($452,1 millones), 

para urbanización de asentamientos precarios ($408,8 millones) y para la construcción de rutas 

por convenio con la provincia ($378,6 millones).  

 
4- Según Beneficiario  

 

Las transferencias de capital al 30/09/11 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de 

acuerdo al siguiente esquema: 
 

                       Cuadro Nº 13.  Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 30/09/2011 (en millones de pesos) 
Beneficiario Devengado % Part. Dev. 

Gobiernos Provinciales 11.733,4 52,8% 
Sector Público Empresarial 3.742,9 16,9% 
Empresas Privadas 2.808,1 12,6% 
Gobiernos Municipales 2.463,7 11,1% 
Fondos Fiduciarios y otros Entes 745,9 3,4% 
Otros  715,5 3,2% 

Total 22.209,5 100,0% 
 

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales, que 

registran un comportamiento creciente originado en el avance de las modalidades 

descentralizadas de gestión de las obras de inversión pública. Asimismo se observan 

transferencias a empresas públicas y privadas que representan el 29,5% de la ejecución al cierre 

del tercer trimestre. 
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II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

 

En el presente apartado se analizan las acciones realizadas a través de transferencias de 

capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas 

que representa el 88,5% del gasto realizado al cierre del tercer trimestre de 2011: 

     Cuadro Nº 14. Principales acciones realizadas a través de transferencias de capital al 30/09/2011 (en millones de pesos)  

Concepto Crédito 
Inicial  

Crédito 
Vigente Devengado Participación

Fondo Federal Solidario 7.308,6 7.308,6 5.841,2 25,7%
Asistencia Financiera al Sistema  Energético 5.015,5 5.405,8 3.768,5 16,6%
Acciones de Vivienda 4.963,2 5.047,9 3.608,3 15,9%
Transporte 4.223,1 4.803,4 2.954,2 13,0%
Obras de Infraestructura Hídrica y Saneamiento  2.464,0 2.966,5 1.990,5 8,7%
Infraestructura e Equipamiento Educativo 2.436,5 2.758,8 1.108,1 4,9%
Acciones en el Norte Grande Argentino 1.362,8 1.342,8 860,8 3,8%

SubTotal 27.773,8 29.634,0 20.131,7 88,5%
Total Transferencias de Capital 33.634,9 35.567,6 22.755,8 100,0%

 
 
Fondo Federal Solidario:  

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y 

derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, 

educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, en ámbitos urbanos o rurales. Estas asistencias 

financieras representaron el 23,8% del total de las transferencias de capital ejecutadas al 

30/09/11. A continuación se detalla la participación de cada provincia dentro del Fondo Federal 
Solidario:  

Cuadro Nº 15: Fondo Federal Solidario al 30/09/2011(en millones de pesos) 
Provincia Devengado  Participación 

Buenos Aires 1.252,2 21,4% 
Santa Fe 553,0 9,5% 
Córdoba 506,4 8,7% 
Chaco 284,5 4,9% 
Entre Ríos 278,4 4,8% 
Mendoza 237,8 4,1% 
Tucumán 221,4 3,8% 
Salta 218,6 3,7% 
Corrientes 212,0 3,6% 
Formosa 207,6 3,6% 
San Juan 192,8 3,3% 
Santiago del Estero 192,3 3,3% 
Misiones 188,4 3,2% 
Jujuy 181,7 3,1% 
Catamarca 157,0 2,7% 
San Luis 146,8 2,5% 
Río Negro 143,9 2,5% 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 140,7 2,4% 
La Rioja 118,1 2,0% 
Neuquén 99,0 1,7% 
Chubut 90,2 1,5% 
La Pampa 87,4 1,5% 
Santa Cruz 73,6 1,2% 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 57,4 1,0% 
Total 5.841,2 100,0% 

 

Asistencia al Sistema  Energético 

Al 30/09/11 el sector energético recibió $ 3768,5 millones en concepto de transferencias 

de capital, de las cuales el 56,3% se destinaron al ámbito privado con el objetivo de ampliar y 

optimizar la capacidad de generación y transmisión de energía eléctrica y gas. En su conjunto las 

iniciativas correspondieron al impulso del tendido de líneas de baja, media y alta tensión, la 
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ampliación y la construcción de gasoductos, la repotenciación de centrales termoeléctricas y la 

construcción de centrales hidroeléctricas, entre otras:  
 
 

Cuadro Nº 16: Principales iniciativas en materia de  Energía y Combustibles al 30/09/2011 (En millones de pesos) 
Beneficiario Devengado Participación 

Desarrollo de Líneas de Alta Tensión 1.414,1 37,5%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas 830,0 22,0%
Transferencias a Energía Argentina S.A. 393,0 10,4%
Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A. 354,0 9,4%
Transferencias a Organismos Provinciales 260,1 6,9%
Construcción de Gasoductos a través de Gobiernos Provinciales y Municipales 160,5 4,3%
Administración Central Provincial 51,4 1,4%
Otros conceptos 305,4 8,1%

Total 3.768,5 100,0%
 

Al 30/09/11 la línea de alta tensión Pico Truncado - Río Turbio - Río Gallegos - Calafate 

continuó en ejecución, postulando la definitiva incorporación de la provincia de Santa Cruz al 

Sistema Interconectado Nacional e incrementando la seguridad y confiabilidad de su 

abastecimiento eléctrico. Asimismo la iniciativa permitirá conectar emprendimientos de generación 

en marcha (como la Central Termoeléctrica a carbón de Río Turbio) y futuros proyectos 

hidráulicos y eólicos y totalizará un transporte de 500 Kv. Cabe mencionar que parte del 

financiamiento destinado al tendido de la red lo efectuó el Fondo Fiduciario para el Transporte 

Eléctrico Federal. 

 

Asimismo el tendido NEA-NOA logró su habilitación comercial durante el mes de agosto. 

Este emprendimiento comprendió la construcción de una línea de alta tensión de 500 kv con 

1.210 kilómetros de extensión y 6 estaciones transformadoras, permitiendo la exportación e 

importación de energía desde Brasil y alimentando el desarrollo del mercado eléctrico mayorista 

de las provincias del Norte Grande. Respecto a la línea eléctrica Comahue-Cuyo, emprendimiento 

de 707 kilómetros de extensión que vincula y amplía las estaciones transformadoras Agua del 

Cajón (Neuquén), Los Reyunos (San Rafael) y Gran Mendoza, durante los primeros días de 

septiembre se procedió a dar lugar a la habilitación comercial de la línea.  

 

A continuación se presenta una serie 2005-2010 que muestra el crecimiento de las 

transferencias de capital destinadas al desarrollo de las líneas de alta tensión, así como el 

incremento de la longitud de la red existente: 

 
Cuadro Nº 17: Evolución del tendido de redes de alta tensión. En millones de $ y km. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Transferencias de Capital  445,0 589,0 1.150,4 1.447,7 2.018,5 3.136,8
Longitud de Red de Alta Tensión (*)  9.669,0    10.024,0      10.024,0    11.532,0  11.853,0  12.299,0

   (*) Datos obtenidos de los informes anuales de CAMMESA 
 

Con el objetivo de incrementar la capacidad de abastecimiento de gas de las centrales 

termoeléctricas se devengaron $830,0 millones en concepto de transferencias de capital al sector 

privado.  

 

Por su parte se asistió a la empresa Energía Argentina S.A. para la realización de  

inversiones vinculadas al Banco Integral de Datos de Hidrocarburos, obras en el Parque Eólico 
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Arauco, del Gasoducto de Integración Juana Azurduy y de la estación regasificadora de Escobar. 

En lo relativo a las transferencias destinadas a la firma Nucleoeléctrica Argentina, se continuaron 

las obras de terminación de la central nuclear de Atucha II, como así también los trabajos de 

extensión de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I. 

 

Al 30/09/11 se ejecutaron obras de ampliación y optimización de la red gasífera a través 

de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, registrando un devengado de 

$160,5 millones. A continuación se detalla la composición geográfica de dichas asistencias:  

 
Cuadro Nº18: Asistencias a gobiernos provinciales y municipales para obras de la red de gas. 

 En millones de pesos al 30/09/2011 
Provincia Devengado  Participación 

Río Negro 41,2 25,7% 
La Pampa 33,9 21,1% 
Jujuy 17,9 11,2% 
La Rioja 16,5 10,3% 
Mendoza 15,0 9,3% 
Interprovincial 13,0 8,1% 
Buenos Aires 8,2 5,1% 
Santa Cruz 6,0 3,71% 
Santiago del Estero 4,7 2,9% 
Córdoba 4,0 2,5% 

Total 160,5 100,0% 
 

Acciones de Vivienda 

Al 30/09/2011 se devengaron $ 3.608,3 millones en relación a los planes de vivienda, 
destacándose las asistencias financieras a los gobiernos provinciales y municipales para planes 

habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y el programa 

de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación 

se expone la evolución de los programas de vivienda realizados a en todo el país: 
 

Cuadro Nº 19: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 30/09/2011 

Programa Iniciativa Terminadas En 
ejecución 

Techo Digno Construcción de viviendas 20.888 68.466
PROMEBA Barrios habilitados y familias beneficiadas 10.414 s/d
Federal de Mejoramiento de Viviendas Mejor vivir en municipios y entidades intermedias 6.690 28.953
Federal de Integración Socio-Comunitaria 
por Cooperativa 

Viviendas, soluciones habitacionales y centros 
integrales 

5.057 

Plan Solidaridad Habitacional  Viviendas y soluciones habitacionales 2.291 6.013

Desarrollo de Infraestructura Básica Mejoramiento habitacional e infraestructura 
básica 

683 
s/d

Urbanización de Villas y Asentamientos 
Precarios Viviendas y soluciones habitacionales 522 

PROPASA Proyectos de agua potable y saneamiento  32 s/d
Obras de Infraestructura Urbana Proyectos varios 14 

PROSOFA Acciones comunitarias y proyectos de agua y 
saneamiento 

7 
s/d

Otros Planes Viviendas y soluciones habitacionales 351 105
Total   46.598 103.432

 

Por otra parte sobresalió la asistencia al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), componente 

del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, con el objeto de realizar obras de 

pavimentación en torno a asentamientos precarios, registrando una ejecución de $419,5 millones 

al 30/09/11. 
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A continuación se presenta una serie 2005-2010 que exhibe la evolución de las 

transferencias de capital en materia de Vivienda y Urbanismo y la culminación de nuevas 

viviendas y soluciones habitacionales:   

 
Cuadro Nº 20: Evolución de las asistencias financieras de capital, viviendas  

y soluciones habitacionales. En millones de pesos y cantidades físicas 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Transferencias de Capital  2.472,70 3.405,10 3.123,80 3.758,1 5.295,6 5.289,9
Viviendas Terminadas (*) 17.275 33.547 49.272 30.133 22.895 38.472
Soluciones Habitacionales Terminadas(*) 1.865 11.588 23.964 14.890 16.335 15.599

(*) Se consideró la información correspondiente a los Planes Federales con excepción del Plan Federal de Reactivación de Cuotas 
del FONAVI, a los fines de homogenizar la información ya que las correspondientes transferencias fueron excluidas del 
presupuesto a partir de 2007  ni las efectuadas en el marco del Programa de Obras Múltiples en Municipios del Norte Grande. 

 
 

Políticas de Transporte 

Al 30/09/11 se devengaron $2.954,2 millones en materia de transferencias de capital 

destinándose el 87,2% a empresas privadas concesionarias de los servicios de transporte y a 

instituciones provinciales y municipales con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el 

transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 21: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/2011 (en millones de pesos) 
Beneficiario Devengado Participación 

Administración central provincial 1.447,0 49,0%
Otros Beneficiarios 476,7 16,1%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. 247,3 8,4%
Benito Roggio e hijos S.A. 215,6 7,3%
Trenes de Buenos Aires S.A. 158,5 5,4%
Hidrovia S.A. 85,0 2,9%
Nación Serivicios S.A. 76,8 2,6%
Organización de Aviación Civil Internacional 55,1 1,9%
Herso S.A. 36,4 1,2%
Otros organismos provinciales 34,3 1,2%
Ferrocentral S.A. 32,8 1,1%
Aerolíneas Argentinas 23,4 0,8%
Metrovías S.A. 15,0 0,5%
Ferrovías S.A. 14,6 0,5%
Municipio de Berisso 13,9 0,5%
Municipio de Concordia 8,5 0,3%
Sociedad Operadora de Emergencia S.A. 7,9 0,3%
Municipio de Pilar 1,5 0,1%
Nuevo Central Argentino S.A. 1,4 0,0%
Municipio de Escobar 1,4 0,0%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. 1,3 0,0%

Total 2.954,2 100,0%
 

En lo que respecta a las transferencias a las provincias realizadas por la Dirección 

Nacional de Vialidad, sobresalieron por su envergadura las construcciones viales desarrolladas a 

los fines del mejoramiento de los caminos y rutas de todo el país. Adicionalmente se asiste a las 

provincias en lo relativo al sostenimiento de vías navegables, infraestructura vial productiva, 

contemplándose acciones de dragado y balizamiento de los cauces.  

 

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a afrontar los gastos de 

sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio de subterráneos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ferroviario de pasajeros del área metropolitana de 

Buenos Aires (Líneas General Urquiza, General Mitre, Sarmiento, Belgrano Norte y Sur, General 

Roca y General San Martín), de los servicios de larga distancia entre la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y provincia de Córdoba, como así también entre la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires y la provincia de Tucumán, del Tren de las Sierras y de los servicios brindados por la ex 

línea Ferrocarril General Belgrano.  

 

Por otro lado cobraron relevancia los gastos de adquisición, rehabilitación y 

mantenimiento de material rodante y la ejecución de obras de infraestructura destinadas a 

garantizar la rehabilitación del servicio, cono ser la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas y 

el mejoramiento de estaciones de las ex líneas San Martín y Belgrano y la extensión de la línea E 

de subterráneos. A continuación se detalla el avance físico de las principales obras desarrolladas 

al tercer trimestre de 2011 en el marco del citado programa: 
 

Cuadro Nº 22: Principales obras de Transporte Ferroviario al 30/09/2011  
Proyecto Empresa Avance Físico 

Etapa I, Rodríguez Bustos - San Roque 58,3% 
Etapa Urbana, Córdoba Mitre - Alta Córdoba 35,2% Rehabilitación Tren de las 

Sierras Etapa II, San Roque-Cosquín 
Ferrocentral S.A. 

46,1% 
Adecuación Estación Mar 
del Plata  

Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios 
Operativas Herso S.A. 48,0% 

Modernización Línea 
Sarmiento   Fabricación y Construcción de 25 vagones doble piso TBA S.A. 19,1% 

 
Subterráneo de Buenos 
Aires  Extensión de la Línea E a Retiro Benito Roggio S.A. 60,2% 

Duplicación de vía entre Cabin 8 y estación San Lorenzo Herso S.A. 89,0% 
Circunvalación Rosario 

Trazado de vías variante San Lorenzo-Cerana Herso S.A. 67,2% 

 

Asimismo la empresa Nación Servicios S.A. recibió asistencia financiera para la 

adquisición de máquinas validadoras, consolas de conductor y equipos lectograbadores para la 

implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Dicha empresa tiene a su cargo 

el procesamiento, la recaudación, el clearing, el back office del servicio y las contrataciones que 

se requieren para implementar, gestionar y administrar el sistema.  

 

En materia de transporte aerocomercial, se destacó la asistencia financiera a la empresa 

Aerolíneas Argentinas S.A. con el objeto de renovar la flota de aviones existente de la firma. Al 

30/09/11 el monto ejecutado alcanzó la suma de $ 23,4 millones. 
 

Obras de Infraestructura Hídrica y Saneamiento 

Al culminar el mes de septiembre en materia de transferencias de capital inherentes a 

obras de infraestructura hídrica y saneamiento se devengaron $1.990,5 millones. De dicho monto 

el 77,0% se destinó a la empresa AySA S.A para la realización de obras de sostenimiento y 

expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la planta 

potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre y la Planta Depuradora del Bicentenario en 

Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires. 

 

El 23,0% restante se destinó a gobiernos provinciales y municipales en el marco de los 

programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 

Realizándose 394 obras con la siguiente distribución territorial:  
 

Cuadro Nº 23: Distribución Geográfica de Obras Habilitadas al 30/09/2011 
Provincia Cantidad 
Chaco 135 
Buenos Aires 94 
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Tucumán 32 
Corrientes 21 
Mendoza 15 
Córdoba 14 
La Rioja 14 
Formosa 13 
Jujuy 13 
Santa Fe 11 
Misiones 6 
Entre Ríos 5 
Chubut 4 
Catamarca 3 
Río Negro 3 
Salta  3 
Santiago del Estero 3 
Neuquén 2 
Santa Cruz 2 
San Juan 1 

Total 394 
 

Infraestructura e Equipamiento Educativo 

Al 30/09/11 se devengaron $1.108,1 millones, destinándose el 63,8% a los gobiernos 

provinciales y el 22,1% a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la 

infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y segundario. El restante 14,1% se 

destinó a universidades y empresas A continuación se detalla la distribución geográfica de la 

citada ayuda financiera:  

 
Cuadro Nº 24: Distribución Geográfica de Asistencia Financiera al 30/09/2011 

Provincia Devengado Participación 
Buenos Aires 254,9 23,01% 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 121,8 10,99% 
Córdoba 67,4 6,08% 
Chaco 65,4 5,90% 
Tucumán 61,0 5,50% 
Santa Fe 60,9 5,50% 
San Juan 42,1 3,80% 
Misiones 41,1 3,70% 
Entre Ríos 38,8 3,50% 
Salta 38,3 3,46% 
Formosa 35,4 3,20% 
Mendoza 34,4 3,10% 
Santiago del Estero 33,2 3,00% 
Jujuy 28,8 2,60% 
La Rioja 27,2 2,46% 
Corrientes 24,5 2,21% 
La Pampa 23,4 2,12% 
Catamarca 17,6 1,59% 
Santa Cruz 16,6 1,50% 
Chubut 15,4 1,39% 
Río Negro 14,0 1,26% 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 12,2 1,10% 
Neuquén 11,9 1,07% 
San Luis 10,9 0,99% 
Sin discriminar 10,8 0,98% 

Total 1.108,1 100,00% 
 

Asimismo en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación” al 30/09/11, 

asistiendo financieramente a gobiernos provinciales,  se construyeron  108 establecimientos 

educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también en escuelas especiales 

y técnicas, contribuyendo a una mayor oferta de edificios escolares a nivel nacional. El avance de 

la iniciativa durante el período 2005/2010 puede apreciarse en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 25: Escuelas Terminadas, programa “Más Escuelas Mejor Educación” 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Escuelas Terminadas 22 165 217 180 78 165 
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Acciones en el Norte Grande Argentino 

Al culminar el mes de septiembre se asistió financieramente a distintas instituciones 

municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia 

y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial 

Provincial. Asimismo se destinaron fondos a resolver problemas de inundaciones, contaminación 

de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios 

de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, 

Salta, Santiago del Estero y Tucumán.  

 

A continuación se detallan los montos transferidos a las provincias en materia de 

asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino: 
 

Cuadro Nº 26: Gasto por provincia. Al 30/09/2011 (en millones de pesos) 
Provincia Devengado  Participación 

Santiago del Estero 263,8 30,7% 
Formosa 242,7 28,2% 
Chaco 199,4 23,2% 
Tucumán 145,6 16,9% 
Corrientes 7,6 0,9% 
Misiones 1,5 0,2% 
Jujuy 0,2 0,0% 
Total 860,8 100,0% 

 
 

 

 



CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2011

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Poder Judicial de la Nación 308.614.905 191.131.423 -117.483.482 -38,1%
Ministerio Público 0 687.453 687.453
Presidencia de la Nación 24.568.146 22.447.518 -2.120.628 -8,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros 202.932.342 302.262.642 99.330.300 48,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 346.312.636 376.037.996 29.725.360 8,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 173.549.000 169.049.000 -4.500.000 -2,6%
Ministerio de Seguridad 35.427.400 8.518.400 -26.909.000 -76,0%
Ministerio de Defensa 187.462.000 230.420.643 42.958.643 22,9%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 17.328.286 29.871.635 12.543.349 72,4%
Ministerio de Industria 1.045.000 1.045.000 0 0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 55.902.302 56.850.468 948.166 1,7%
Ministerio de Turismo 58.680.000 107.361.603 48.681.603 83,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 9.351.628.335 10.536.794.934 1.185.166.599 12,7%
Ministerio de Educación 500.000 1.000.000 500.000 100,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 100.500.000 100.500.000 0 0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 32.712.698 20.383.910 -12.328.788 -37,7%
Ministerio de Salud 50.662.932 51.365.159 702.227 1,4%

TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS 10.947.825.982 12.205.727.784 1.257.901.802 11,5%

Poder Legislativo Nacional 41.182.838 52.744.810 -11.561.972 -28,1%
Poder Judicial de la Nación 116.930.460 171.873.327 -54.942.867 -47,0%
Ministerio Público 35.259.736 38.532.086 -3.272.350 -9,3%
Presidencia de la Nación 49.871.762 76.015.387 -26.143.625 -52,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros 49.360.776 134.774.116 -85.413.340 -173,0%
Ministerio del Interior 55.834.353 58.070.441 -2.236.088 -4,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 50.607.485 63.991.875 -13.384.390 -26,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 34.315.314 44.246.607 -9.931.293 -28,9%
Ministerio de Seguridad 475.753.476 504.583.938 -28.830.462 -6,1%
Ministerio de Defensa 208.171.915 177.857.155 30.314.760 14,6%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 75.823.337 76.369.472 -546.135 -0,7%
Ministerio de Industria 12.119.042 13.612.507 -1.493.465 -12,3%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 146.746.499 186.765.467 -40.018.968 -27,3%
Ministerio de Turismo 7.349.159 13.419.094 -6.069.935 -82,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 620.245.339 428.119.531 192.125.808 31,0%
Ministerio de Educación 19.506.111 22.915.928 -3.409.817 -17,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 78.083.000 81.870.100 -3.787.100 -4,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2.390.284.690 2.405.013.478 -14.728.788 -0,6%
Ministerio de Salud 208.337.905 246.855.918 -38.518.013 -18,5%
Ministerio de Desarrollo Social 16.902.800 19.357.642 -2.454.842 -14,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 150.000.000 48.470.000 101.530.000 67,7%

TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES 4.842.685.997 4.865.458.879 22.772.882 0,5%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 15.790.511.979 17.071.186.663 1.280.674.684 8,1%



CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2011

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Poder Judicial de la Nación 308.614.905 191.131.423 41.772.387 15.288.854 8,0%
Ministerio Público 0 687.453 469.312 469.312 68,3%
Presidencia de la Nación 24.568.146 22.447.518 17.106.718 8.873.364 39,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros 202.932.342 302.262.642 201.820.394 199.671.000 66,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 346.312.636 376.037.996 307.441.861 293.906.829 78,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 173.549.000 169.049.000 38.269.321 29.710.853 17,6%
Ministerio de Seguridad 35.427.400 8.518.400 0 0 0,0%
Ministerio de Defensa 187.462.000 230.420.643 165.784.309 117.122.978 50,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 17.328.286 29.871.635 7.413.623 4.314.433 14,4%
Ministerio de Industria 1.045.000 1.045.000 319.130 0 0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 55.902.302 56.850.468 22.190.166 13.476.540 23,7%
Ministerio de Turismo 58.680.000 107.361.603 52.414.286 28.649.954 26,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 9.351.628.335 10.536.794.934 7.042.565.914 6.913.106.382 65,6%
Ministerio de Educación 500.000 1.000.000 908.762 0 0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 100.500.000 100.500.000 47.352.900 47.352.900 47,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 32.712.698 20.383.910 6.286.271 6.282.651 30,8%
Ministerio de Salud 50.662.932 51.365.159 30.427.198 21.665.643 42,2%

TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS 10.947.825.982 12.205.727.784 7.982.542.552 7.699.891.693 63,1%

Poder Legislativo Nacional 41.182.838 52.744.810 26.780.362 20.162.266 38,2%
Poder Judicial de la Nación 116.930.460 171.873.327 54.829.898 37.503.001 21,8%
Ministerio Público 35.259.736 38.532.086 15.733.033 8.188.705 21,3%
Presidencia de la Nación 49.871.762 76.015.387 47.485.103 41.377.572 54,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros 49.360.776 134.774.116 100.110.118 85.777.869 63,6%
Ministerio del Interior 55.834.353 58.070.441 44.101.110 31.140.050 53,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 50.607.485 63.991.875 20.262.443 19.088.920 29,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 34.315.314 44.246.607 26.571.584 14.476.778 32,7%
Ministerio de Seguridad 475.753.476 504.583.938 369.416.590 337.815.324 66,9%
Ministerio de Defensa 208.171.915 177.857.155 68.456.766 35.991.984 20,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 75.823.337 76.369.472 15.779.646 13.832.365 18,1%
Ministerio de Industria 12.119.042 13.612.507 5.293.681 2.592.808 19,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 146.746.499 186.765.467 50.502.109 32.629.802 17,5%
Ministerio de Turismo 7.349.159 13.419.094 7.314.572 5.947.658 44,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 620.245.339 428.119.531 202.128.870 185.925.491 43,4%
Ministerio de Educación 19.506.111 22.915.928 9.501.021 6.411.927 28,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 78.083.000 81.870.100 40.302.265 35.110.877 42,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2.390.284.690 2.405.013.478 1.943.179.503 1.942.400.754 80,8%
Ministerio de Salud 208.337.905 246.855.918 142.020.202 118.013.271 47,8%
Ministerio de Desarrollo Social 16.902.800 19.357.642 9.453.410 7.263.592 37,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 150.000.000 48.470.000 0 0 0,0%

TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES 4.842.685.997 4.865.458.879 3.199.222.286 2.981.651.014 61,3%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 15.790.511.979 17.071.186.663 11.181.764.838 10.681.542.707 62,6%
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CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

5 Poder Judicial de la Nación
320 Consejo de la Magistratura (*)

23 Justicia Ordinaria de la Capital Federal
1 Fuero Criminal y Correccional

3 Adecuación y Remodelación Sede Judicial - Edificio Antártida Argentina Av. de los 
Inmigrantes -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0 19.857.873 1.000.000 0 0,00 4,10 4,10 s/i s/i

51 Adecuación y Remodelación Sede Judicial - Edificio Antártida Argentina Av. de los 
Inmigrantes -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0 19.857.873 1.000.000 0 0,00 4,00 4,00 s/i s/i

2 Fuero Civil
1 Remodelación y Adecuación de Sede Judicial 9.507.550 20.000.000 15.100.000 2.570.461 20,00 37,00 37,00 s/i s/i

53 Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal 9.507.550 20.000.000 15.100.000 2.570.461 20,00 37,00 37,00 s/i s/i
3 Refacciones y Acondicionamiento  Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 24.136.154 900.000 3.696.536 3.696.535 100,00 5,00 5,00 s/i s/i

51 Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 24.136.154 900.000 3.696.536 3.696.535 100,00 5,00 5,00 s/i s/i
24 Justicia Federal

7 Área Cámara de la Plata
1 Adecuación y Ampliación Sede Judicial 1.900.000 14.683.002 7.683.002 0 0,00 83,00 83,00 s/i s/i

51 Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento 1.700.000 8.183.002 5.183.002 0 0,00 83,00 83,00 s/i s/i
52 Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio 200.000 6.500.000 2.500.000 0 0,00 96,00 96,00 s/i s/i

10 Área Cámara Mendoza
1 Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales 0 8.500.000 2.000.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51 Edificio  La  Rioja esquina Mitre  San Juan Adecuación Sector Electoral 0 8.500.000 2.000.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

3 Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza 0 6.329.000 1.000.000 0 0,00 8,00 8,00 s/i s/i

51 Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza 0 6.329.000 1.000.000 0 0,00 8,00 8,00 s/i s/i

11 Área Cámara Rosario
1 Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales 6.174.393 8.286.380 8.286.380 1.074.736 32,00 17,00 17,00 s/i s/i

51 Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi 2.974.656 3.000.000 3.000.000 1.074.736 65,00 17,00 17,00 s/i s/i
52 Adecuación Edificio Primera Junta 2687 -  Santa Fe 3.199.737 5.286.380 5.286.380 0 0,00 54,00 54,00 s/i s/i

2 Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban 
Echeverría, Rosario

0 7.848.000 1.000.000 0 0,00 12,00 12,00 s/i s/i

51 Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban 
Echeverría, Rosario

0 7.848.000 1.000.000 0 0,00 12,00 12,00 s/i s/i

12 Área Cámara General Roca
1 Remodelación y Ampliación Sede Judicial 0 2.544.400 1.000.000 0 0,00 4,00 4,00 s/i s/i

53 Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio 0 2.544.400 1.000.000 0 0,00 12,00 12,00 s/i s/i
13 Área Cámara Paraná

2 Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná 0 4.300.000 1.000.000 0 0,00 28,00 28,00 s/i s/i

51 Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná 0 4.300.000 1.000.000 0 0,00 28,00 28,00 s/i s/i

3 Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del 
Uruguay

0 3.000.000 1.000.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51 Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del 
Uruguay

0 3.000.000 1.000.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

14 Área Cámara Posadas

2 Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del 
Tribunal de Posadas

0 10.000.000 2.000.000 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i

51 Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del 
Tribunal de Posadas

0 10.000.000 2.000.000 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i

15 Área Cámara Resistencia
3 Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco 0 16.260.635 11.260.635 0 0,00 77,00 77,00 s/i s/i

51 Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco 0 16.260.635 11.260.635 0 0,00 52,00 52,00 s/i s/i
17 Área Cámara San Martín

1 Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales 0 5.600.000 5.280.445 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i
52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento 0 5.600.000 5.280.445 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

2 Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires 1.651.833 2.890.710 2.890.710 0 0,00 78,00 78,00 s/i s/i
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51 Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires 1.651.833 2.890.710 2.890.710 0 0,00 78,00 78,00 s/i s/i

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación (*)
4 Mandamientos y Notificaciones

1 Ampliación y Remodelación de Sede Judicial 12.051.048 8.064 23.064 17.588 84,50 0,50 0,50 s/i s/i
51 Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones 12.051.048 8.064 23.064 17.588 84,50 0,50 0,50 s/i s/i

5 Pericias Judiciales
1 Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" (**) 0 87.016.720 87.016.720 1.585.747 1,00 50,00 50,00 s/i s/i

51 Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" (**) 0 87.016.720 87.016.720 1.585.747 1,00 50,00 50,00 s/i s/i

3 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de  Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 
760

1.081.972 50.000 250.000 218.769 99,50 0,50 0,50 s/i s/i

51 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de  Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 
760

1.081.972 50.000 250.000 218.769 99,50 0,50 0,50 s/i s/i

6 Biblioteca y Jurisprudencia
1 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca 1.436.307 3.533.667 3.533.667 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i

51 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca 1.436.307 3.533.667 3.533.667 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i
7 Archivo General

3 Refacciones Varias 11.037.767 50.000 102.000 37.011 98,00 0,50 0,50 s/i s/i
61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041 11.037.767 50.000 102.000 37.011 98,00 0,50 0,50 s/i s/i

4 Construcción Edificio Combate de los Pozos 0 82.125.708 14.527.518 0 0,00 22,00 22,00 s/i s/i
51 Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial 0 82.125.708 14.527.518 0 0,00 22,00 22,00 s/i s/i

21 Justicia de Máxima Instancia
1 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 0 370.932 3.400.932 0 0,00 30,00 30,00 s/i s/i

53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

0 241.912 241.912 0 0,00 10,00 10,00 s/i s/i

72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 129.020 3.079.020 0 0,00 40,00 40,00 s/i s/i

6 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

3.535.910 101.840 1.001.840 780.676 88,00 12,00 12,00 s/i s/i

51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

3.535.910 101.840 1.001.840 780.676 88,00 12,00 12,00 s/i s/i

8 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

2.651.245 357.887 2.657.887 380.988 16,00 29,00 29,00 s/i s/i

52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

2.651.245 357.887 2.657.887 380.988 22,00 10,00 10,00 s/i s/i

9 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

2.479.238 22.199 22.199 0 99,50 0,50 0,50 s/i s/i

51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

2.479.238 22.199 22.199 0 99,50 0,50 0,50 s/i s/i

10 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

0 1.472.675 2.172.675 0 0,00 7,00 7,00 s/i s/i

51 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

0 1.472.675 2.172.675 0 0,00 7,00 7,00 s/i s/i

12 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 0 506.440 506.440 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i
51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 0 506.440 506.440 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i

13 Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación 2.295.310 465.413 4.165.413 2.333.150 20,00 45,00 45,00 s/i s/i
51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle 2.295.310 465.413 4.165.413 2.333.150 20,00 45,00 45,00 s/i s/i

14 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación  Etapa II 1.008.617 549.586 1.049.586 238.886 24,88 42,00 42,00 s/i s/i
51 Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550 0 263.523 263.523 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i

52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación 1.008.617 44.151 544.151 238.886 99,50 0,50 0,50 s/i s/i

53 Restauración  Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público,  Talcahuano 550 0 161.275 161.275 0 0,00 32,00 32,00 s/i s/i

54 Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia 0 80.637 80.637 0 0,00 10,00 10,00 s/i s/i

15 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de 
Justicia de la Nación

1.916.471 338.676 508.676 214.873 83,00 3,00 3,00 s/i s/i

51 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de 
Justicia de la Nación.

1.916.471 338.676 508.676 214.873 83,00 3,00 3,00 s/i s/i

16 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo 1.338.008 80.637 80.637 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i
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51 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo 1.338.008 80.637 80.637 0 0,00 20,00 20,00 s/i s/i
17 Provision e Instalacion de Tableros de Transf. Pal. Justicia 1.254.904 483.824 483.824 173.625 98,00 2,00 2,00 s/i s/i

51 Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia PJN 1.254.904 483.824 483.824 173.625 98,00 2,00 2,00 s/i s/i
18 Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p Pal. JN 1.929.970 80.637 2.080.637 1.965.809 80,00 10,00 10,00 s/i s/i

51 Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p PJN 1.929.970 80.637 2.080.637 1.965.809 80,00 10,00 10,00 s/i s/i
10 Ministerio Público

361 Defensoría General de la Nación
17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

1 Reparación y Reciclado Integral de la Defensoría Pública Oficial de Rosario (Santa Fé) 811.156 0 687.453 469.312 69,00 31,00 31,00 s/i 31,00

51 Reparación y Reciclado Integral de la Defensoría Pública Oficial de Rosario (Santa Fé) 811.156 0 687.453 469.312 69,00 31,00 31,00 s/i 31,00

2 Reacondicionamiento General del Inmueble Calle San José Nº 331/3 (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) (8)

0 0 s/i s/i 100,00 47,00 47,00

51 Reacondicionamiento General del Inmueble Calle San José Nº 331/3 (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires)

0 0 s/i s/i 100,00 47,00 47,00

20 Presidencia de la Nación
113 Teatro Nacional Cervantes

16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes
1 Obra Nueva en Patio Andaluz 0 500.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Obra Nueva en Patio Andaluz 0 500.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
2 Reparación y Puesta en Valor Teatro Nacional Cervantes 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Restauración  y Puesta en Valor Fachada del Teatro Nacional Cervantes 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
3 Restauración de la Sala Mayor, María Guerrero, del Teatro Nacional Cervantes 0 1.180.000 1.043.400 218.400 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Restauración de la Sala Mayor, María Guerrero, del Teatro Nacional Cervantes 0 1.180.000 1.043.400 218.400 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
4 Restauración del Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes 0 950.000 288.432 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Restauración del Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes 0 950.000 288.432 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación

1 Actividades Centrales
2 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (***) 23.992.266 2.999.710 497.710 396.759 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos 23.992.266 2.999.710 497.710 396.759 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II  (***) 29.372.773 14.556.436 15.946.436 8.052.537 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II 29.372.773 14.556.436 15.946.436 8.052.537 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (***) 2.812.787 50.000 20.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial 2.812.787 50.000 20.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
337 Secretaría de Cultura

36 Difusión de la Música y Danza
1 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria 173.796 2.000 2.000 0 97,00 2,64 2,64 0,00 0,70

51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria 173.796 2.000 2.000 0 97,00 2,64 2,64 0,00 0,70
2 Mejoras en Salas Nacionales de Exposición 0 10.000 10.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

51 Mejoras en Salas Nacionales de Exposición 0 10.000 10.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
37 Preservación y Exhibición Artística - Cultural

1 Mejoras en Museos 275.636 100.000 330.000 176.268 91,91 6,24 6,24 0,00 0,00
51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas 275.636 10.000 250.000 176.268 83,00 2,60 2,60 0,00 2,60
52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (***) 0 10.000 10.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Mejoras en el Museo Mitre 0 10.000 0 0 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00
56 Mejora en el Museo Yrurtia 0 10.000 10.000 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00
57 Mejoras en el  Museo Histórico del Norte 0 10.000 10.000 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

0 10.000 10.000 0 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00

59 Mejoras en el  Museo de la Historia del Traje 0 10.000 10.000 0 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00
61 Mejoras en la  Escuela de Museología 0 10.000 10.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 0 10.000 10.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás 0 10.000 10.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

2 Mejoras en Museos Etapa II 0 60.000 60.000 0 6,67 2,00 2,00 0,00 0,00
51 Restauración Fachada Manzana de las Luces 0 10.000 10.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
52 Mejoras en el Museo de Arte Oriental 0 10.000 10.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
53 Restauración en el Museo Histórico Sarmiento 0 10.000 10.000 0 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00
54 Remodelación en el Museo Roca 0 10.000 10.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
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55 Restauración del Museo Histórico Nacional 0 10.000 10.000 0 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
56 Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry 0 10.000 10.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

38 Desarrollo y Promoción Cultural
5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I 434.924 50.000 139.540 0 85,02 6,98 6,98 0,00 0,00

51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear 394.024 10.000 10.000 0 70,00 2,00 2,00 0,00 0,00
52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña 0 10.000 10.000 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00
53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina 0 10.000 10.000 0 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00
54 Mejoras en el Edificio de la Calle México 40.900 10.000 99.540 0 25,00 18,00 18,00 0,00 0,00
56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos 0 10.000 10.000 0 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00

7 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas 0 10.000 10.000 0 0,00 29,33 29,33 0,00 0,00
51 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas 0 10.000 10.000 0 0,00 29,33 29,33 0,00 0,00

42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes

1 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes 1.631.500 1.600.000 1.600.000 29.400 4,74 60,00 60,00 0,00 0,30
51 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes 1.631.500 1.600.000 1.600.000 29.400 4,74 60,00 60,00 0,00 0,30

25 Jefatura de Gabinete de Ministros
305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete

42 Coordinación de Políticas Ambientales
1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362) 13.397 13.397 13.397 0 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362) 13.397 13.397 13.397 0 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00
2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362) 1.027.806 607.806 806 0 0,00 18,31 18,31 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362) 1.027.806 607.806 806 0 0,00 18,31 18,31 0,00 0,00
3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362) 455.918 15.918 15.918 0 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362) 455.918 15.918 15.918 0 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00
4 Construcción Accesoria Rellleno Sanitario San Juan (BIRF 736 19.898 19.898 19.898 0 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00

51 Construcción Accesoria Rellleno Sanitario San Juan (BIRF 736 19.898 19.898 19.898 0 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00
5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362) 1.068.162 1.887.396 4.387.396 4.316.435 9,45 35,97 35,97 26,00 87,00

51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362) 1.068.162 1.887.396 4.387.396 4.316.435 9,45 35,97 35,97 26,00 87,00
7 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario 0 31.414 1.531.414 0 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00

51 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario 0 31.414 1.531.414 0 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00
9 Refacción Planta de Transferecia Rosario 1.661.800 911.000 0 0 100,00 27,00 27,00 0,00 0,00

51 Refacción Planta de Transferecia Rosario 1.661.800 911.000 0 0 100,00 27,00 27,00 0,00 0,00
10 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario 14.816.405 1.316.405 16.405 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario 14.816.405 1.316.405 16.405 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza 1.913.111 3.950.438 7.900.438 7.121.557 24,57 69,68 69,68 11,00 74,00

51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza 1.913.111 3.950.438 7.900.438 7.121.557 24,57 69,68 69,68 11,00 74,00
12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza 1.113.111 2.365.777 4.865.777 4.148.661 12,00 70,17 70,17 23,00 86,00

51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza 1.113.111 2.365.777 4.865.777 4.148.661 12,00 70,17 70,17 23,00 86,00
13 Construcción Planta Tratamiento Las flores y San Martín, Rosario 48.976 48.976 8.976 0 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00

51 Construcción Planta Tratamiento Las flores y San Martín, Rosario 48.976 48.976 8.976 0 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00
14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires 0 2.612.277 1.012.277 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires 0 2.612.277 1.012.277 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón 4.351.000 1.759.703 8.259.703 3.036.770 0,79 4,33 4,33 28,00 58,00

51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón 4.351.000 1.759.703 8.259.703 3.036.770 0,79 4,33 4,33 28,00 58,00
16 Construcción Relleno Sanitario Chubut 8.754.596 1.136.799 8.375.099 0 0,14 3,91 3,91 10,00 20,00

51 Construcción Relleno Sanitario Chubut 8.754.596 1.136.799 8.375.099 0 0,14 3,91 3,91 10,00 20,00
17 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco 0 2.096.843 96.843 0 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco 0 2.096.843 96.843 0 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00
18 Construcción Relleno Sanitario Tornquist 1.107.846 1.107.846 107.846 0 0,00 12,31 12,31 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist 1.107.846 1.107.846 107.846 0 0,00 12,31 12,31 0,00 0,00
19 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell 3.206.227 3.206.227 106.227 0 0,00 12,82 12,82 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell 3.206.227 3.206.227 106.227 0 0,00 12,82 12,82 0,00 0,00
20 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana 80.000 1.127.567 627.567 0 0,00 25,17 25,17 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana 80.000 1.127.567 627.567 0 0,00 25,17 25,17 0,00 0,00

21 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján (BID1868/OC-AR) - 
Buenos Aires (7)

0 1.000.000 51.127 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján (BID1868/OC-AR) - 
Buenos Aires

0 1.000.000 51.127 s/i s/i s/i 0,00 0,00
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22 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en el Municipio de Río Hondo 
(BID1868/OC-AR) - Santiago del Estero (7)

0 7.900.000 6.925.497 s/i s/i s/i 51,00 98,00

51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en el Municipio de Río Hondo 
(BID1868/OC-AR) - Santiago del Estero

0 7.900.000 6.925.497 s/i s/i s/i 51,00 98,00

23 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco (BID 
1868/OC-AR) (8)

0 1.000.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco (BID 
1868/OC-AR)

0 1.000.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

24 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de 
Mendoza (BIRF 7362-AR) (8)

0 500.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de 
Mendoza (BIRF 7362-AR)

0 500.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

25 Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyredón (BIRF 7362-AR)  - 
Provincia de Buenos Aires (8)

0 1.700.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyredón (BIRF 7362-AR)  - 
Provincia de Buenos Aires

0 1.700.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

26 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca- 
Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR) (8)

s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca- 
Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR)

s/i s/i s/i 0,00 0,00

342 SAF de Apoyo a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
39 Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR

1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (BI 264.905.000 151.075.000 233.175.000 173.650.931 61,00 39,00 39,00 11,00 30,04
51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza 123.900.000 97.345.000 130.345.000 103.661.477 57,00 43,00 43,00 11,00 34,05
52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (BID 105 91.320.000 42.180.000 71.280.000 58.644.680 65,00 35,00 35,00 11,00 29,04
53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID 1059/OC -AR) 49.685.000 11.550.000 31.550.000 11.344.774 67,00 33,00 33,00 7,00 17,01

44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC) (6)
2 Control de Inundaciones (6) 17.241.655 9.241.655 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Control de Inundaciones - Lote 1 - Lote 2 - Área 2 17.241.655 9.241.655 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
3 Construcción Reservorios de Regulación (6) 10.400.000 10.400.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Construcción Reservorios de Regulación Nº 1 2.080.000 2.080.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
52 Construcción Reservorios de Regulación Nº 2 2.080.000 2.080.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
53 Construcción Reservorios de Regulación Nº 11 2.080.000 2.080.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
54 Construcción Reservorios de Regulación Nº 3 2.080.000 2.080.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
55 Construcción Reservorios de Regulación Nº 5 2.080.000 2.080.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
307 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intern y Culto

1 Actividades Centrales

16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

711.000 8.250.000 3.392.200 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

0 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

711.000 3.250.000 3.250.000 0  s/i s/i   

51 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

0 5.000.000 142.200 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto - Ciudad de Buenos Aires

3.192.702 1.900.000 1.900.000 0 17,00 83,00 39,00 0,00 0,00

51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto - Ciudad de Buenos Aires

3.192.702 1.900.000 1.900.000 0 17,00 83,00 39,00 0,00 0,00

16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior
6 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil 37.446.004 5.120.002 5.120.002 2.268.563 97,25 2,75 2,75 0,50 1,75

51 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil 37.446.004 5.120.002 5.120.002 2.268.563 97,25 2,75 2,75 0,50 1,75
9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 1.265.239 1.626.685 1.417.185 0 15,00 65,00 45,00 0,00 0,00

0 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 0 39.878 39.878 0  s/i s/i   
51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 1.265.239 1.586.807 1.377.307 0 15,00 65,00 45,00 0,00 0,00

11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington 27.663.886 4.755.698 6.395.698 280.364 61,00 39,00 29,00 0,00 0,00
0 Remodelación Embajada y Residencia en Washington 40.178 128.003 128.003 2.457  s/i s/i   
51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington 27.623.708 4.627.695 6.267.695 277.907 61,00 39,00 29,00 0,00 0,00

12 Remodelación de la Embajada de Francia 10.567.562 812.306 172.772 2.869 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Remodelación de la Embajada de Francia 10.567.562 812.306 172.772 2.869 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00
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15 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 0 16.975.756 9.225.296 87.167 0,00 55,00 40,00 0,00 0,00
0 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 0 2.097.231 457.231 87.167  s/i s/i   
51 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 0 14.878.525 8.768.065 0 0,00 55,00 40,00 0,00 0,00

16 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania 1.152.884 1.967.658 658 0 0,00 100,00 20,00 0,00 0,00
0 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania 0 196.827 27 0  s/i s/i   
51 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania 1.152.884 1.770.831 631 0 0,00 100,00 20,00 0,00 0,00

20 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 1.494.716 774.897 277.357 277.357 0,00 100,00 10,00 0,00 0,00
0 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 0 51.203 277.357 277.357  s/i s/i   
51 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 1.494.716 723.694 0 0 0,00 100,00 10,00 0,00 0,00

23 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados 
Americanos (7)

0 0 649.000 0 0,00 s/i 20,00 s/i s/i

51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados 
Americanos

0 0,00 s/i 20,00 s/i s/i

28 Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos 0 137.848 137.848 0 0,00 0,00 0,00 s/i s/i
0 Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos 0 137.848 137.848 0  s/i s/i   
51 Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos 0,00 0,00 0,00 s/i s/i

32 Construcción Centro Cultural Embajada de Chile 0 1.000.000 1.209.500 518.110 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Centro Cultural Embajada de Chile 0 1.000.000 0 518.110 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

33 Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia (8) 0 0 6.598.534 293.905 0,00 s/i 80,00 0,00 0,00
51 Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia 0 0 5.663.534 0 0,00 s/i 80,00 0,00 0,00

20 Desarrollo del Plan Antártico
16 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany 4.127.190 3.373.000 1.682.750 138.172 79,00 21,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany 4.127.190 3.373.000 1.682.750 138.172 79,00 21,00 0,00 0,00 0,00
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales

1 Actividades Centrales

3 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 732.529 5.090 5.090 4.250 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 732.529 5.090 5.090 4.250 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales - Fase II

5.769.633 686.959 1.009.959 128.548 46,30 26,00 26,00 2,40 4,90

51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales - Fase II

5.769.633 686.959 1.009.959 128.548 46,30 26,00 26,00 2,40 4,90

5 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 2.767.789 500.000 3.504.000 2.383.633 24,80 5,60 5,60 1,40 4,20
51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 2.767.789 500.000 3.504.000 2.383.633 24,80 5,60 5,60 1,40 4,20

16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
1 Infraestructura Terrestre 67.342.901 2.234.856 1.734.856 39.530 50,00 2,50 2,50 0,00 0,00

0 Infraestructura Terrestre 2.483.613 910.000 910.000 0  s/i s/i   
51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos 45.763.852 654.856 654.856 0 94,80 5,20 5,20 0,00 0,00
52 Construcción del Instituto Gulich 1.146.744 50.000 20.000 0 14,00 1,20 1,20 0,00 0,00
55 Construcción Antena Multipropósito Nº 3 2.378.631 50.000 50.000 0 27,40 1,10 1,10 0,00 0,00
56 Construcción Antena Multipropósito Nº 4 188.522 10.000 10.000 530 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00
57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba 10.755.048 20.000 20.000 0 83,00 0,30 0,30 0,00 0,00
58 Construcción de Antenas Educacionales 2.295.756 20.000 20.000 0 7,00 0,10 0,10 0,00 0,00
59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales 11.180 20.000 20.000 0 0,10 0,30 0,30 0,00 0,00
60 Construcción e Instalación de Arrays Planos 2.319.555 500.000 30.000 39.000 10,00 4,50 4,50 0,20 0,40

2 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) 1.379.482.983 210.002.881 269.784.291 239.537.480 79,90 5,00 5,00 1,30 3,70
0 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) 24.587.005 3.413.914 4.943.914 8.278.439  s/i s/i   
52 Misión SAOCOM 844.592.206 200.928.967 243.980.377 196.866.736 63,90 9,00 9,00 2,30 6,70
53 Misión SABIA 21.688.672 5.000.000 3.000.000 2.701.541 38,20 8,60 8,60 1,30 4,60
54 Misión CESAR 488.615.100 660.000 17.860.000 31.690.764 99,80 0,20 0,20 0,00 0,00

4 Infraestructura terrestre Etapa II 300.114 120.000 120.000 20.000 1,80 1,30 1,30 0,20 0,20
51 Antena Multipropósito Nº 5 300.114 100.000 100.000 20.000 3,50 2,20 2,20 0,40 0,40
52 Antena Multipropósito Nº 6 0 20.000 20.000 0 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00

5 Subsistemas de Propulsión de Satélites 0 20.000 20.000 20.000 0,00 1,00 1,00 0,70 0,70
51 Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites 0 20.000 20.000 20.000 0,00 1,00 1,00 0,70 0,70

6 Construcción Satélite SARE - 1 26.400 100.000 100.000 98.262 0,00 2,20 2,20 1,60 1,60
51 Construcción Satélite SARE - 1 26.400 100.000 100.000 98.262 0,00 2,20 2,20 1,60 1,60

7 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II 0 500.000 305.000 0 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00
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51 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II 0 500.000 305.000 0 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00

8 Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial 
Nacional

12.884.900 21.260.000 14.315.000 13.163.488 17,50 82,50 82,50 5,90 17,90

51 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR 755.194 4.400.000 3.920.000 1.166.182 4,60 95,40 95,40 6,30 6,90
52 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuída Modo TopSar 4.184.791 4.600.000 2.600.000 4.797.788 23,00 77,00 77,00 7,70 27,20
53 Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR 2.177.266 1.800.000 1.200.000 80.604 54,40 45,60 45,60 0,40 2,00
54 Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR 5.146.959 2.700.000 1.335.000 3.565.421 60,50 39,50 39,50 10,00 29,50
55 Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital 4.892 1.860.000 1.760.000 2.890 0,10 99,90 99,90 0,00 0,10

56 Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR 104.646 1.600.000 1.500.000 3.125.183 3,50 96,50 96,50 11,40 51,40

57 Desarrollo de la Aviótica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan 
Espacial Nacional

511.152 4.300.000 2.000.000 425.421 2,70 97,30 97,30 0,10 2,30

9 Misiones Satelitales - Etapa III 0 100.000 100.000 94.070 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
51 Misiones SABIAMAR 0 100.000 100.000 94.070 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

10 Proyecto 2MP 0 100.000 190.000 154.173 0,00 0,20 0,60 0,30 0,30
51 Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes 0 100.000 190.000 154.173 0,00 0,20 0,60 0,30 0,30

11 Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I 0 18.000.000 740.000 539.641 0,00 0,00 0,80 0,20 0,20
52 Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera 0 14.921.424 0 0 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00
53 INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional 0 3.078.576 740.000 539.641 0,00 0,00 1,30 0,40 0,40

17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
1 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 90.921.475 45.973.000 45.915.000 33.839.728 44,60 13,90 13,90 3,50 8,80

0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 34.102 173.000 673.000 0  s/i s/i   
51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales 10.577.287 800.000 800.000 790.418 52,60 47,40 47,40 6,20 12,80
52 Configuración de Vehículo Espacial 80.310.086 45.000.000 44.442.000 33.049.310 47,20 9,00 9,00 2,30 5,70

18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen
1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 0 16.000 16.000 0 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 0 6.000 6.000 0  s/i s/i   
51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 0 10.000 10.000 0 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1 Actividades Centrales
4 Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias (***) 0 750.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparaciones Varias 0 250.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Equipamientos Varios 0 250.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo 0 250.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa II 0 0 750.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 25,00
51 Reparaciones Varias 0 0 250.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 25,00
52 Equipamientos Varios 0 0 250.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 25,00
53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo 0 0 250.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 25,00

18 Política e Infraestructura Penitenciaria

10 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires 18.790.000 35.500.000 54.429.579 17.250 0,00 24,00 10,00 0,00 0,00

51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires 18.790.000 35.500.000 54.429.579 17.250 0,00 24,00 10,00 0,00 0,00

11 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 104.949.100 7.940.900 29.596.224 9.368.588 97,54 2,46 2,46 0,00 1,22
51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta 104.949.100 7.940.900 29.596.224 9.368.588 97,54 2,46 2,46 0,00 1,22

12 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 12.206.600 34.078.000 13.407.822 0 0,00 45,00 10,00 0,00 0,00
51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 12.206.600 34.078.000 13.407.822 0 0,00 45,00 10,00 0,00 0,00

15 Ampliación Unidad Penitenciaria 31 - Ezeiza (7) 0 895.560 593.498 1,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza 0 895.560 593.498 1,00 s/i s/i 0,00 0,00

16 Ampliación Correccional Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza (7) 0 901.608 641.640 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza 0 901.608 641.640 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

24 Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza 1.635.168 4.716.507 3.010.961 0 0,00 98,00 42,00 0,00 0,00

51 Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza 1.635.168 4.716.507 3.010.961 0 0,00 98,00 42,00 0,00 0,00

25 Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz 1.365.874 2.292.861 10.365.776 0 0,00 90,00 58,00 0,00 0,00
51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento 1.365.874 2.292.861 10.365.776 0 0,00 90,00 58,00 0,00 0,00
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26 Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)

1.560.208 4.041.871 1.098.002 0 0,00 90,00 51,00 0,00 0,00

51 Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)

1.560.208 4.041.871 1.098.002 0 0,00 90,00 51,00 0,00 0,00

27 Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza) 1.227.560 1.048.046 2.093.318 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00
51 Readecuación Eléctrica e Impermeabilización 1.227.560 1.048.046 2.093.318 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00

28 Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro 1.409.379 2.684.414 1.659.287 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00
51 Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral 1.409.379 2.684.414 1.659.287 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00

29 Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut) 147.761 1.329.450 344.468 0 0,00 90,00 5,00 0,00 0,00
51 Reparación Muralla Perimetral 147.761 1.329.450 344.468 0 0,00 90,00 5,00 0,00 0,00

30 Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco) 360.326 3.242.928 5.218.057 837.895 0,00 90,00 100,00 71,50 82,23
51 Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad 115.737 1.041.633 837.743 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00
52 Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia 170.277 1.532.489 3.788.523 837.895 0,00 90,00 100,00 71,50 82,23
53 Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples 74.312 668.806 591.791 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00

31 Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén) 1.414.434 2.729.910 2.372.318 0 0,00 90,00 49,00 0,00 0,00
51 Construcción de Viviendas de Pre-Egreso 1.414.434 2.729.910 2.372.318 0 0,00 90,00 49,00 0,00 0,00

32 Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10) 1.357.085 2.213.773 1.234.233 0 0,00 90,00 85,00 0,00 0,00
51 Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios 1.357.085 2.213.773 1.234.233 0 0,00 90,00 85,00 0,00 0,00

33 Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco) 1.318.886 1.869.979 440.000 0 0,00 90,00 10,00 0,00 0,00
51 Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales 1.318.886 1.869.979 440.000 0 0,00 90,00 10,00 0,00 0,00

34 Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz) 1.366.744 2.300.696 353.196 0 0,00 90,00 19,00 0,00 0,00
51 Ampliación Sector Educación 1.366.744 2.300.696 353.196 0 0,00 90,00 19,00 0,00 0,00

36 Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa) 1.608.383 4.475.451 683.846 0 0,00 90,00 28,00 0,00 0,00
51 Readecuación Integral 1.608.383 4.475.451 683.846 0 0,00 90,00 28,00 0,00 0,00

40 Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA ( Ex Unidad 2 - Devoto) 1.498.348 3.485.130 3.037.709 0 0,00 90,00 94,00 0,00 0,00

51 Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas 1.498.348 3.485.130 3.037.709 0 0,00 90,00 94,00 0,00 0,00
41 Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 2.881.268 5.138.969 2.452.238 0 0,00 90,00 55,00 0,00 0,00

51 Readecuación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 1.235.744 1.121.693 1.980.338 0 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00

52 Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 1.645.524 4.017.276 471.900 0 0,00 90,00 10,00 0,00 0,00
42 Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 2.748.591 4.737.313 2.391.044 0 0,00 90,00 58,00 0,00 0,00

51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo 
Penitenciario Federal I- Ezeiza

1.385.816 2.472.337 2.391.044 0 0,00 90,00 58,00 0,00 0,00

52 Ampliación Red Cloacal Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 1.362.775 2.264.976 0 0 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00

43 Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto) 3.026.023 7.234.200 4.380.939 0 0,00 90,00 87,00 0,00 0,00

51 Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia  (Ex Unidad 2 - Devoto) 1.414.922 2.734.296 902.555 0 0,00 90,00 80,00 0,00 0,00
52 Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto) 1.611.101 4.499.904 3.478.384 0 0,00 90,00 94,00 0,00 0,00

44 Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo 1.000.000 14.003.600 26.953.724 18.251.982 0,00 45,00 13,93 1,18 1,18
51 Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo 1.000.000 14.003.600 26.953.724 18.251.982 0,00 45,00 13,93 1,18 1,18

45 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora 1.000.000 1.902.102 200.000 0 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora 1.000.000 1.902.102 200.000 0 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00

46 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central 1.000.000 900 200.000 0 0,00 45,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central 1.000.000 900 200.000 0 0,00 45,00 5,00 0,00 0,00

49 Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba 0 15.550.000 181.906 0 0,00 8,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba 0 15.550.000 181.906 0 0,00 8,00 5,00 0,00 0,00

50 Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson 0 10.282.000 397.185 0 0,00 26,00 5,00 0,00 0,00
51 Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson 0 10.282.000 397.185 0 0,00 26,00 5,00 0,00 0,00

41 Ministerio de Seguridad
343 Ministerio de Seguridad

29 Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad
1 Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Miní 3.068.000 1.209.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Miní 3.068.000 1.209.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario 0 3.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario 0 3.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
3 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata 0 1.100.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata 0 1.100.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
8 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales 0 1.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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51 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales 0 1.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
12 Construcción Prefectura Zona Norte Mar Argentino 0 2.800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Prefectura Zona Norte Mar Argentino 0 2.800.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

40 Construcción de Instalaciones Agrupación Metropolitana Campo de Mayo Etapa I (GNA) 0 10.500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Instalaciones Agrupación Metropolitana Campo de Mayo Etapa I (GNA) 0 10.500.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

44 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando 0 7.300.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando 0 7.300.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

326 Policía Federal Argentina
21 Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes

34 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9) 0 1.221.000 1.221.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9) 0 1.221.000 1.221.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

43 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos - 
Ciu

0 105.000 105.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos - 
Ciu

0 105.000 105.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

48 Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en 
Actividad  de la PFA - CABA

0 2.950.000 2.950.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en 
Actividad  de la PFA - CABA

0 2.950.000 2.950.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

54 Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos 0 297.600 297.600 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos 0 297.600 297.600 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

59 Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

51 Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

62 Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones 0 1.830.000 1.830.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones 0 1.830.000 1.830.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

63 Refacción y Remodelación de las Instalaciones del Departamento Escuela de Cadetes 0 1.020.000 1.020.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Refacción y Remodelación de las Instalaciones del Departamento Escuela de Cadetes 0 1.020.000 1.020.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

22 Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia

15 lataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca- Visca - C 0 94.800 94.800 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 lataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca- Visca - C 0 94.800 94.800 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

45 Ministerio de Defensa
450 Instituto Geográfico Nacional

16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional
4 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la Repúb 3.581.783 100.000 100.000 0 85,11 2,80 2,80 0,00 0,00

51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la Repúb 3.581.783 100.000 100.000 0 85,11 2,80 2,80 0,00 0,00
8 Desarrollo Base Cartográfica Oficial 1.208.245 889.560 889.560 140.070 29,44 27,90 27,90 3,00 6,47

51 Desarrollo Base Cartográfica Oficial 1.208.245 889.560 889.560 140.070 29,44 27,90 27,90 3,00 6,47
9 Infraestructura de Base de Datos Argentina - IDERA Fase II  (7) 0 588.000 90.020 s/i s/i s/i 0,90 10,63

51 Infraestructura de Base de Datos Argentina - IDERA Fase II 0 588.000 90.020 s/i s/i s/i 0,90 10,63
10 Adecuación de Infraestructura Edilicia 0 630.000 630.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Adecuación de Infraestructura Edilicia 0 630.000 630.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
11 Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA 0 2.638.000 2.050.000 625.020 0,00 48,20 48,20 4,76 4,76

51 Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA 0 2.638.000 2.050.000 625.020 0,00 48,20 48,20 4,76 4,76
12 Modernización y Actualización de Aeronave Citation - AE 185 0 654.000 654.000 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

51 Modernización y Actualización de Aeronave Citation - AE 185 0 654.000 654.000 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas

17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa

6 Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición 
de Estratósfera

629.521 919.100 919.100 13.612 36,00 40,00 40,00 0,59 9,59
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51 Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición 
de Estratósfera

629.521 919.100 919.100 13.612 36,00 40,00 40,00 0,59 9,59

7 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa

753.903 706.922 706.922 66.997 32,44 25,00 25,00 2,40 4,32

51 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa

753.903 706.922 706.922 66.997 32,44 25,00 25,00 2,40 4,32

8 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas 
y Técnicas para la Defensa

456.893 1.096.326 1.096.326 30.715 16,47 39,63 39,63 1,10 1,81

51 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas 
y Técnicas para la Defensa

456.893 1.096.326 1.096.326 30.715 16,47 39,63 39,63 1,10 1,81

9 Mejoras en la Infraestructura Edilicia 804.707 530.008 530.008 0 16,03 10,56 10,56 0,00 0,00
51 Mejoras en la Infraestructura Edilicia 804.707 530.008 530.008 0 16,03 10,56 10,56 0,00 0,00

10 Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos 0 1.044.048 1.044.048 0 0,00 23,70 23,70 0,00 0,00
51 Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos 0 1.044.048 1.044.048 0 0,00 23,70 23,70 0,00 0,00

374 Estado Mayor General del Ejercito
16 Alistamiento Operacional

78 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Prov Buenos Aires 0 2.300.000 2.300.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires 0 2.300.000 2.300.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

83 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA 4.280.000 2.400.000 2.400.000 773.013 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00
51 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA 4.280.000 2.400.000 2.400.000 773.013 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00

84 Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II 0 10.805.357 10.641.350 29.106 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Transformación de la Aeronave Nº 12 0 10.805.357 10.641.350 29.106 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

89 Instalación de Cañerías en Batallón de Ingenieros M8 0 1.900.000 1.682.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Instalación de Cañerías en Batallón de Ingenieros M8 0 1.900.000 1.682.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

90 Construcción Parque Automotor en Companía Intendencia 5 0 600.000 600.000 0 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
51 Construcción Parque Automotor en Companía Intendencia 5 0 600.000 600.000 0 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

91 Construcción Edificio Plana Mayor Companía de Transporte Boulonge 0 1.700.000 1.700.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Plana Mayor Companía de Transporte Boulonge 0 1.700.000 1.700.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

92 Provición e Intalación Grupo Electrógeno de 1100 Kwa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 600.000 600.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

51 Provición e Intalación Grupo Electrógeno de 1100 Kwa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 600.000 600.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

97 Construcción Cerco Olímpico Perimetral del Predio "El Campito" - Guarnición Militar Campo 
de Mayo (7)

0 218.000 192.469 s/i s/i s/i 70,00 70,00

51 Construcción Cerco Olímpico Perimetral del Predio "El Campito" - Guarnición Militar Campo 
de Mayo

0 218.000 192.469 s/i s/i s/i 70,00 70,00

98 Construcción de Oficinas para Laboratorio de Metrología y Otros para la Planta Gaucho (7) 0 120.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Construcción de Oficinas para Laboratorio de Metrología y Otros para la Planta Gaucho 0 120.000 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

19 Remonta y Veterinaria

64 Construcción de Dos Represas en Establecimiento "Cuadro Nacional" - San Rafael, Mendoza 0 400.000 800.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

51 Construcción de Dos Represas en Establecimiento "Cuadro Nacional" - San Rafael, Mendoza 0 400.000 800.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

379 Estado Mayor General de la Armada
16 Alistamiento Operacional

6 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II 62.941 0 1.150.000 438.153 20,00 6,00 6,00 3,00 6,00

51 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II 62.941 0 1.150.000 438.153 20,00 6,00 6,00 3,00 6,00

7 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar 164.239.176 82.140.739 82.140.739 48.113.608 64,00 41,00 41,00 10,00 16,00
51 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar 164.239.176 82.140.739 82.140.739 48.113.608 64,00 41,00 41,00 10,00 16,00

8 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 7.515.174 0 37.664.000 21.080.823 0,00 70,00 70,00 8,50 43,50
51 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 7.515.174 0 37.664.000 21.080.823 0,00 70,00 70,00 8,50 43,50

9 Reparación Integral del Dique de Carena 1 10.000.000 13.697.000 7.200.000 3.719.744 6,00 39,00 39,00 6,00 10,50
51 Reparación Integral del Dique de Carena 1 10.000.000 13.697.000 7.200.000 3.719.744 6,00 39,00 39,00 6,00 10,50

18 Formación y Capacitación
3 Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 47.040.573 4.100.000 8.900.000 7.899.154 86,00 2,00 2,00 0,25 1,25
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51 Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 47.040.573 4.100.000 8.900.000 7.899.154 86,00 2,00 2,00 0,25 1,25
4 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval 24.029.541 1.800.000 1.800.000 923.264 93,00 2,00 2,00 0,30 1,80

51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval 24.029.541 1.800.000 1.800.000 923.264 93,00 2,00 2,00 0,30 1,80
7 Construcción del Liceo Naval 2.174.188 20.000.000 20.000.000 0 5,00 70,00 70,00 0,00 0,00

51 Construcción del Liceo Naval 2.174.188 20.000.000 20.000.000 0 5,00 70,00 70,00 0,00 0,00
10 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 7.754.893 13.000.000 9.200.000 5.460.795 2,00 60,00 60,00 17,50 40,00

51 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 7.754.893 13.000.000 9.200.000 5.460.795 2,00 60,00 60,00 17,50 40,00
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

16 Alistamiento Operacional
9 Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Posadas 12.085.749 3.247.500 3.247.500 1.540.616 51,34 48,75 48,75 24,00 24,00

51 Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Posadas 12.085.749 3.247.500 3.247.500 1.540.616 51,34 48,75 48,75 24,00 24,00

21 Mejoramiento Edilicio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes 
(7)

0 0 133.528 89.526 89,80 s/i 10,20 6,83 6,83

51 Mejoramiento Edilicio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes 0 0 133.528 89.526 89,80 s/i 10,20 6,83 6,83

19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea
5 Remodelación del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutia y Espacial 0 97.400 97.400 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Remodelación del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutia y Espacial 0 97.400 97.400 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

19 Formación y Capacitación
1 Construcción Centro Educativo de las Fuerzas Armadas 15.000.000 4.200.000 16.469.557 13.747.669 19,78 25,00 25,00 0,00 0,00

51 Construcción Centro Educativo de las Fuerzas Armadas 15.000.000 4.200.000 16.469.557 13.747.669 19,78 25,00 25,00 0,00 0,00
20 Sostén Logístico Antártico

3 Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS 332 23.770.000 15.266.040 12.148.605 12.148.604 30,00 23,00 23,00 0,00 0,00
51 Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS 332 23.770.000 15.266.040 12.148.605 12.148.604 30,00 23,00 23,00 0,00 0,00

50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1 Actividades Centrales
6 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas  (***) 0 0 107.354 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas  (***) 0 0 107.354 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

14 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 495.538 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 495.538 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio Julio A. Roca 0 829.748 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio Julio A. Roca 0 829.748 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación 0 1.300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación 0 1.300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación 
Termomecánica, Electricidad

0 400.000 3.511.460 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

51 Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación 
Termomecánica, Electricidad

0 400.000 3.511.460 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

34 Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención 
Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250

0 250.000 4.272.298 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención 
Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250

0 250.000 4.272.298 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

35 Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y 
Datos - Edificio Alsina 470 1º Piso

0 400.000 2.800.035 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y 
Datos - Edificio Alsina 470 1º Piso

0 400.000 2.800.035 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

37 Construcción Galpones Funcionales para Predio de Ciudad Evita- Archivo y Depósitos del 
Ministerio de Economía y Finanzas Pública

0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Galpones Funcionales para Predio de Ciudad Evita- Archivo y Depósitos del 
Ministerio de Economía y Finanzas Pública

0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Refacción Subsuelo Edificio Av. Roca 651 0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Subsuelo Edificio Av. Roca 651 0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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39 Instalación de Equipamiento Aires Acondicionados Complejo Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas

0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Instalación de Equipamiento Aires Acondicionados Complejo Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas

0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Construcción Guardería para Empleados del Ministerio Etapa I 0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Guardería para Empleados del Ministerio Etapa I 0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º 
Piso

0 200.000 7.400.088 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

51 Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º 
Piso

0 200.000 7.400.088 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

42 Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º 
Subsuelo

0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º 
Subsuelo

0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación 0 0 327.400 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación 0 0 327.400 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Refacción y Reacondicionamiento Edilicio de Inmueble en Edificio Carlos Calvo Nº 190 - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0 0 5.075.286 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Refacción y Reacondicionamiento Edilicio de Inmueble en Edificio Carlos Calvo Nº 190 - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0 0 5.075.286 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

26 Administración Financiera

3 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de 
Hacienda Etapa II

0 11.453.000 6.377.714 4.314.433 0,00 100,00 100,00 30,00 90,00

51 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de 
Hacienda Etapa II

0 11.453.000 6.377.714 4.314.433 0,00 100,00 100,00 30,00 90,00

51 Ministerio de Industria
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial
1 Refacción Integral Edificio Sede INPI 640.354 1.045.000 1.045.000 0 65,00 26,19 26,19 0,00 0,00

51 Refacción Integral Edificio Sede INPI 640.354 1.045.000 1.045.000 0 65,00 26,19 26,19 0,00 0,00
52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
1 Actividades Centrales

2 Construcción Edificio Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BID AR-L Nº 1064) 0 2.800.000 2.800.000 0 0,00 7,00 3,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Central 0 2.800.000 2.800.000 0 0,00 7,00 3,00 0,00 0,00

3 Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El 
Colorado - (BID AR-L Nº 1064)

0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 11,00 10,00 0,00 0,00

51 Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El 
Colorado

0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 11,00 10,00 0,00 0,00

4 Construcción Edificio Auditorio en el  Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas - CICVyA - (BID AR-L Nº

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

51 Construcción Edifico Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas - CICVyA

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

5 Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas - CICVyA -

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas - CICVyA -

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

6 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas - CICVyA -(BID

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas - CICVyA

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

7 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - (BID AR

0 500.000 500.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas - CICVyA

0 500.000 500.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

8 Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales 
y en Ciencias Veterinarias y Agronómi

0 1.300.000 1.300.000 0 0,00 31,00 10,00 0,00 0,00

51 Ampliación Edificio Jardín Botánico 0 100.000 100.000 0 0,00 53,00 10,00 0,00 0,00
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52 Constr SUM 0 246.000 246.000 0 0,00 34,00 10,00 0,00 0,00
53 Ampliación Banco de Germolasma 0 170.000 170.000 0 0,00 46,00 10,00 0,00 0,00
54 Ampliación Oficinas y Biblioteca 0 560.000 560.000 0 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00
55 Construcción Edificio Biotecnología Molecular 0 224.000 224.000 0 0,00 12,00 5,00 0,00 0,00

9 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-
Jujuy (BID AR-L Nº 1064)

0 2.812.200 2.812.200 0 0,00 36,50 10,00 0,00 0,00

51 Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 400.000 400.000 0 0,00 50,00 10,00 0,00 0,00
52 Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar en EEA Famaillá 0 150.000 150.000 0 0,00 52,00 10,00 0,00 0,00

53 Ampliación y Remodelación Laboratórios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Leales

0 110.000 110.000 0 0,00 50,00 10,00 0,00 0,00

54 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Leales 0 250.000 250.000 0 0,00 45,00 10,00 0,00 0,00

55 Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 235.200 235.200 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

56 Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

57 Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Salta

0 300.000 300.000 0 0,00 45,00 10,00 0,00 0,00

58 Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental 
Agropecuaria Salta

0 350.000 350.000 0 0,00 38,00 10,00 0,00 0,00

59 Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 200.000 200.000 0 0,00 45,00 10,00 0,00 0,00

60 Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo en la Estación Experimental 
Agropecuaria Salta

0 336.000 336.000 0 0,00 40,00 10,00 0,00 0,00

61 Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la  Estación Experimental Agropecuaria 
Yuto

0 154.000 154.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

62 Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto 0 322.000 322.000 0 0,00 9,00 10,00 0,00 0,00

10 Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro 
Regional Chaco-Formosa (BID AR-L Nº1064)

0 1.943.320 1.961.500 0 0,00 32,92 10,00 0,00 0,00

51 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria 
Catamarca

0 20.000 20.000 0 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00

52 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Catamarca

0 100.000 118.180 0 0,00 29,00 10,00 0,00 0,00

53 Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca 0 65.000 65.000 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

54 Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz 
Peña

0 196.000 196.000 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

55 Construcción Edificio Planta Biodiesel en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña 0 20.000 20.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

56 Construcción de Laboratorios en la  Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña 0 112.000 112.000 0 0,00 21,00 10,00 0,00 0,00

57 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas 0 314.720 314.720 0 0,00 11,00 10,00 0,00 0,00

58 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez 0 162.400 162.400 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

59 Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez 0 200.000 200.000 0 0,00 27,00 10,00 0,00 0,00

60 Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez 0 81.200 81.200 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

61 Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental Agropecuaria El 
Colorado

0 336.000 336.000 0 0,00 39,00 10,00 0,00 0,00

62 Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado 0 336.000 336.000 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

11 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San 
Juan (BID AR-L Nº 1064)

0 1.132.480 1.132.480 0 0,00 46,29 5,00 0,00 0,00

51 Construcción Sala de Necropsia en la  Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 0 184.800 184.800 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

52 Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental 
Agropecuaria Cerro Azul

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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53 Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria 
Corrientes

0 200.680 200.680 0 0,00 49,00 10,00 0,00 0,00

54 Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 0 106.400 106.400 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00
55 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista 0 127.680 127.680 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

56 Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria 
Bella Vista

0 267.120 267.120 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

57 Ampliación Edificio Central en la  Estación Experimental Agropecuaria La Consulta 0 240.800 240.800 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

12 Construcción Edificio Agronomía Área Administración y Aulas en la Estación Experimental 
Agropecuaria San Juan (BID AR-L Nº 1064)

0 350.000 350.000 0 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y  Aulas en la Estación Experimental 
Agropecuaria San Juan

0 350.000 350.000 0 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00

13 Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza (BID AR-L Nº 
1064)

0 121.000 121.000 0 0,00 33,50 5,00 0,00 0,00

51 Construcción de Laboratorio y Oficinas en la  Estación Experimental Agropecuaria Rafaela 0 10.000 10.000 0 0,00 20,00 5,00 0,00 0,00

52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela 0 111.000 111.000 0 0,00 47,00 5,00 0,00 0,00

14 Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y 
Reconquista

0 1.176.898 1.220.998 0 0,00 40,50 10,00 0,00 0,00

51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria 
Oliveros

0 392.000 392.000 0 0,00 41,00 10,00 0,00 0,00

52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria 
Oliveros

0 308.000 308.000 0 0,00 41,00 10,00 0,00 0,00

53 Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 0 20.000 64.100 0 0,00 40,00 10,00 0,00 0,00

54 Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción Ganadera en la Estación 
Experimental Agropecuaria Reconquista

0 126.784 126.784 0 0,00 53,00 10,00 0,00 0,00

55 Ampliación Galpón de Producción Agrícuola y Cámara de Secado en la Estación 
Experimental Agropecuaria Reconquista

0 77.650 77.650 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

56 Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Reconquista

0 129.864 129.864 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

57 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas  en la Estación Experimental Agropecuaria 
Reconquista

0 117.600 117.600 0 0,00 39,00 10,00 0,00 0,00

58 Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Agropecuaria 
Reconquista

0 5.000 5.000 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

15 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires 
Norte (BID AR-L Nº 1064)

0 1.913.532 1.913.532 0 0,00 49,30 10,00 0,00 0,00

51 Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juarez 0 196.000 196.000 0 0,00 37,00 10,00 0,00 0,00

52 Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná 0 488.982 488.982 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria 
Concepción del Uruguay

0 82.230 82.230 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay 0 50.400 50.400 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación 
Experimental Agropecuaria Concordia

0 420.000 420.000 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

56 Construcción Invernadero a Prueba  Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Concordia

0 50.400 50.400 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

57 Contrucción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 93.520 93.520 0 0,00 55,00 10,00 0,00 0,00

58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Pergamino

0 128.800 128.800 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

59 Construcción Planta de Molienda en la  Estación Experimental Agropecuaria Villegas 0 67.200 67.200 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

60 Construcción Tablestacado Costero en la  Estación Experimental Agropecuaria Delta 0 336.000 336.000 0 0,00 12,00 10,00 0,00 0,00

16 Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur (BID AR-L Nº 1064) 0 3.030.970 3.030.970 0 0,00 46,83 10,00 0,00 0,00
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51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 160.970 160.970 0 0,00 54,00 10,00 0,00 0,00

52 Construcción Red Externa de GAs Natural en la Estación Experimental Agropecuaria 
Balcarce

0 2.240.000 2.240.000 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Agropecuaria 
Bordenave

0 210.000 210.000 0 0,00 50,00 10,00 0,00 0,00

54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental 
Agropecuaria Bordenave

0 100.000 100.000 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores 0 280.000 280.000 0 0,00 12,00 10,00 0,00 0,00

56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental 
Agropecuaria Bordenave

0 40.000 40.000 0 0,00 53,00 10,00 0,00 0,00

17 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa-San Luis y Patagonia Norte 
(BID AR-L Nº 1064)

0 607.000 607.000 0 0,00 33,13 5,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria G. 
Covas

0 5.000 5.000 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en la Estación Experimental 
Agropecuaria G. Covas

0 62.000 62.000 0 0,00 52,00 10,00 0,00 0,00

53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 0 100.000 100.000 0 0,00 56,00 10,00 0,00 0,00

54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la  Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 0 336.000 336.000 0 0,00 11,00 10,00 0,00 0,00

55 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle 0 10.000 10.000 0 0,00 50,00 10,00 0,00 0,00

56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la  Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle 0 94.000 94.000 0 0,00 59,00 10,00 0,00 0,00

18 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias

0 224.000 224.000 0 0,00 17,00 10,00 0,00 0,00

51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias de Castelar

0 224.000 224.000 0 0,00 17,00 10,00 0,00 0,00

19 Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID 
AR-L Nº 1064)

0 1.277.507 1.287.507 0 0,00 15,11 10,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Buenos Aires 0 200.000 200.000 0 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00

52 Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de 
Patobiología de Castelar, Buenos Aires

0 400.000 400.000 0 0,00 17,00 10,00 0,00 0,00

53 Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes 0 50.000 50.000 0 0,00 6,00 10,00 0,00 0,00

54 Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio de los Cobres 0 532.682 532.682 0 0,00 100,00 10,00 0,00 0,00
55 Construcción Agencia de Extensión Rural Guemes más Viviendas 0 94.825 94.825 0 0,00 8,00 10,00 0,00 0,00
56 Construcción Agencia Experimental  Rural San Justo, Santa Fe 0 10.000 0 0,00 s/i 10,00 0,00 0,00
59 Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas, San Luis 0 0,00 s/i 10,00 s/i 0,00

21 Construcción Agencias de Extensión Rural 0 183.262 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
52 Construcción Agencia de Extensión Rural Victoria - Provincia de Entre Ríos 0 59.740 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
54 Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Medio - Provincia de Río Negro 0 49.900 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
69 Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Ríos 0 73.622 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT
3 Parques de Innovación Tecnológicos - PITS 3.555.894 764.808 764.808 0 62,81 37,19 0,00 0,00 0,00

0 Parques de Innovación Tecnológicos - PITS 2.823.719 664.808 664.808 0  s/i s/i   
86 Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS 732.175 100.000 100.000 0 62,81 37,19 0,00 0,00 0,00

19 Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 0 10.000 10.000 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

53 Construcción Edificio Animalario en el CICVyA 0 10.000 10.000 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
21 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 1.498.927 1.073 188.283 187.210 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 1.498.927 1.073 188.283 187.210 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00

22 Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar 600.000 600.000 216.400 216.400 62,50 12,50 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar 600.000 600.000 216.400 216.400 5,00 50,00 0,00 0,00 0,00

24 Construcciones y Ampliaciones en los distintos Institutos de Castelar 0 1.040.000 19.390 0 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos 0 390.000 1.000 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
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52 Ampliación Laboratorio de Microscopía en el Centro de Ivestigaciones en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas de Castelar

0 200.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

53 Ampliación área de galpones en el Instituto de Floricultura 0 250.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
54 Ampliación tinglado de acopio de tierra en el Instituto de Floricultura 0 180.000 1.390 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

55 Ampliación y adecuación de Laboratorios a las normas de bioseguridad en el Instituto de 
Patobiología

0 10.000 5.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

56 Pavimentación caminos internos en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de 
Castelar

0 10.000 10.000 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

25 Ampliación Edificio Área Bosques Cultivados 0 18.405 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
51 Ampliación Edificio Área Bosques Cultivados 0 18.405 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT
25 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País 38.135 2.296.865 4.865 0 100,00 69,60 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experime 38.135 41.865 1.865 0 100,00 53,00 0,00 0,00 0,00
66 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria 0 280.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
69 Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experiment 0 1.630.000 1.000 0 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00
71 Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimenta 0 345.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

27 Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos 
Anexos

933.907 2.777.443 286.894 284.587 95,00 70,67 5,00 0,00 2,00

53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarr (7) 0 1.075 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Miguel (7) 0 23.840 23.608 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güe 4.582 496.418 0 0 1,00 99,00 99,00 0,00 0,00
61 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San 0 526.000 0 0 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00
62 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gál 0 871.000 0 0 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00
67 Ampliación Sanitarios de  la Agencia de Extensión Rural Carhu 0 67.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
75 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gua 929.325 817.025 260.979 260.979 75,00 45,00 25,00 0,00 25,00

29 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corr; 
Mend- San Juan, Santa Fe y E. Ríos

3.015.029 1.160.621 3.444.000 947.346 40,00 47,30 5,00 0,00 1,00

51 ConstrucciónEdificio para la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Famaillá 0 1.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

52 Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 1.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la  Estación Experimental Agropecuaria 
Famaillá

10.000 300.000 1.000 0 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

54 Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Santiago del Estero

440.000 500.000 1.242.870 542.864 5,00 55,00 20,00 5,00 15,00

55 Construcción Centro Capacitación Integral en la EEA Bella Vista 10.000 20.000 20.000 0 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Laboratorio de Fitopat., Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista 1.700.029 241.971 2.111.800 398.241 75,00 12,00 0,00 10,00 10,00
57 Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes 525.000 11.650 49.950 6.240 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes 10.000 5.000 5.000 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción Galpón Almacén y Proc. Muestras en la EEA Manfredi 320.000 80.000 11.380 0 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00

30 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del 
País

890.000 726.603 1.509.110 213.519 75,00 52,86 5,00 0,00 2,00

53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la EEA Bordenave 0 67.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Laboratorio Horticultura en la EEA Ascasubi 480.000 226.603 126.078 113.115 90,00 32,00 10,00 0,00 10,00
57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis 10.000 50.000 614 0 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00

58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental 
Agropecuaria Santa Cruz

400.000 450.000 1.315.418 100.404 5,00 53,00 0,00 50,00 50,00

33 Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de 
Capacitación, etc.

0 10.000 10.000 0 95,00 100,00 0,00 0,00 0,00

52 Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria 
Concordia

0 10.000 10.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

34 Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País (***) 420.000 0 21.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria San 
Luis (***)

420.000 0 21.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA 1.113.000 1.886.000 1.725.344 692.083 59,42 27,47 5,00 2,00 6,00

51 Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 472.496 377.997 0,00 s/i 90,00 20,00 90,00

52 Refacciones y Ampliación Agencia Extensión Rural Banda del Río Salí 0 0 350.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropacuaria Santiago del 
Estero

10.000 400.000 1.000 0 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
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55 Remodelación y Ampliación Laboratorio de Forrajes en la Unidad de Extensión y 
Experimentación Adaptativa Leales

260.000 400.000 69.620 0 100,00 61,00 0,00 0,00 0,00

56 Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropacuaria 
Salta

200.000 100.000 10.171 0 100,00 33,00 0,00 0,00 0,00

57 Construcción Red Exterior de Gas en la Estación Experimental Agropacuaria Salta 20.000 1.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro 12.000 1.000 320.000 24.627 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
60 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilecito 216.000 154.000 205.902 205.902 50,00 42,00 50,00 0,00 50,00
61 Construcción Agencia de Extensión Rural Aimogasta 155.000 1.000 0 0 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00
62 Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta 40.000 1.000 1.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña 56.000 1.000 1.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
64 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural Ibarreta 90.000 1.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
65 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural San Martín 44.000 1.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

67 Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria 
Famaillá

0 200.000 1.000 0 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

70 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria 
Salta

10.000 1.000 1.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

71 Construcción Agencia de Extensión Rural El Portezuelo 0 204.000 291.155 83.557 0,00 100,00 0,00 60,00 60,00
72 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado 0 420.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

36 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Cuyo; Córdoba y Santa Fé 612.500 232.000 495.100 383.501 88,36 11,64 5,00 0,00 2,00

51 Puesta en Valor Bodega Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 100.000 116.000 0 0 100,00 54,00 0,00 0,00 0,00

53 Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia 60.000 60.000 1.000 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
54 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín 40.500 1.000 1.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

55 Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín 300.000 50.000 490.100 383.501 0,00 14,00 100,00 25,00 60,00

58 Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes 80.000 2.000 2.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

59 Construcción Galpón de Almacenamiento de Muestras en Estación Experimental 
Agropecuaria Manfredi

10.000 1.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

60 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto 12.000 1.000 1.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

61 Ampliación Oficinas de Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos 
Juárez

10.000 1.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

37 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La 
Pampa

1.477.800 3.833.948 934.382 265.734 50,07 39,80 10,00 0,00 6,00

51 Construcción Unidad de Coordinación San Pedro 10.900 1.000 1.000 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción Sala de Capacitación (20 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria 
General Villegas

10.000 1.000 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

53 Ampliación Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas 10.260 1.000 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 180.000 10.000 325.434 265.734 10,00 5,00 90,00 20,00 80,00
55 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 8.000 580.000 1.000 0 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00

56 Repavimentación de Caminos Internos en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 80.000 70.000 0 0 55,00 45,00 0,00 0,00 0,00

58 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi 0 480.000 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

59 Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi 0 504.000 600.000 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

60 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación 
Experimental Agropecuaria Chubut

350.000 150.000 1.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

61 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación 
Experimental Agropecuaria Esquel

350.000 150.000 1.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación 
Experimental Agropecuaria Santa Cruz

350.000 150.000 1.000 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

63 Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi 128.640 300.000 1.000 0 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00
65 Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle 0 1.436.948 1.948 0 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00

38 Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y 
Estaciones Experimentales Agropecuari

2.500.000 116.000 8.464.605 4.031.826 95,17 4,83 50,00 0,00 20,00

51 Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle 300.000 10.000 950.418 476.918 0,00 10,00 100,00 30,00 55,00
52 Ampliacion de Agencia de Extension Rural Abra Pampa 500.000 5.000 5.000 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
54 Construccion Centro de Capacitacion Integral en Paraná 400.000 1.000 551.208 292.004 35,00 2,00 65,00 20,00 75,00
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56 Construccion Edificio Central EEA Abra Pampa 1.300.000 100.000 6.957.979 3.262.904 5,00 7,00 95,00 20,00 45,00

39 Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral 
Mesopotámico

0 4.774.000 2.755.000 56.653 0,00 73,50 73,50 0,00 5,00

52 Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar 0 10.000 10.000 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

60 Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 10.000 10.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

61 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto 0 10.000 10.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

63 Ampliación edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo 0 204.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

64 Remodelación y ampliación Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Catamarca

0 400.000 580.000 56.653 0,00 100,00 100,00 5,00 10,00

65 Construcción edificio Agencia de Extensión Rural Andalgalá 0 680.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

67 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Las Breñas

0 250.000 450.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

69 Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez 0 300.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

70 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Colonia Benítez

0 400.000 740.000 0 0,00 100,00 100,00 5,00 5,00

72 Construcción Red eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 0 700.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

75 Construcción edificio Agencia de Extensión Rural Victoria 0 300.000 0 0 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00

76 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 400.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

78 Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Expermental Agropecuaria Cerro Azul 0 130.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

80 Ampliación oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 0 180.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
81 Construcción edificio Agencia de Extensión Rural El Dorado 0 800.000 950.000 0 0,00 100,00 100,00 30,00 30,00

40 Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y 
Buenos Aires

0 6.314.000 876.745 0 0,00 97,06 97,06 0,00 0,00

51 Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 0 118.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

53 Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta 0 250.000 500.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

54 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Rama Caída

0 500.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

55 Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín 0 144.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
56 Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín 0 83.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

58 Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo  San Martín 0 56.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

60 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Rafaela

0 400.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

62 Construcción Planta Piloto Gestión de Envases é Infraestructura en la Estación Experimental 
Agropecuaria Oliveros

0 900.000 1.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

63 Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi 0 200.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

67 Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro 0 300.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

69 Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación 
Experimental Agropecuaria Balcarce

0 1.350.000 10.914 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

70 Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria 
Balcarce

0 800.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

71 Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 60.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

72 Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria 
Balcarce

0 180.000 4.831 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

73 Construcción Galpón para almacenamiento enla Estación Experimental Agropecuaria 
Bordenave

0 219.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

74 Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi 0 504.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

76 Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estacion Experimental Agropecuaria  
Guillermo Covas

0 250.000 350.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
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41 Construcciones en el Área Patagónica 0 2.221.000 17.000 0 0,00 65,56 65,56 0,00 0,00

51 Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria 
Bariloche

0 94.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

54 Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Medio 0 10.000 10.000 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00
55 Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle 0 700.000 1.000 0 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00
56 Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel 0 80.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

57 Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel 0 400.000 1.000 0 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00

58 Construcción Sanitarios en  Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 0 80.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
59 Ampliación Agencia de Extensión Rural Ushuaia 0 500.000 0 0 0,00 42,00 42,00 0,00 0,00

60 Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa 
Cruz

0 300.000 1.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

61 Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos 0 57.000 1.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

42 Construcción Agencias de Extensión Rural, Centros de Capacitación Integral y Red Eléctica 0 3.954.169 1.692.574 0,00 s/i 40,00 0,00 25,00

51 Construcción Agencias de Extensión Rural Frías 0 1.170.048 3.818 0,00 s/i 90,00 15,00 30,00

53 Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental 
Agropecuaria Bella Vista

0 908.000 749.788 0,00 s/i 0,00 10,00 20,00

54 Construcción Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Junín 0 56.121 0 0,00 s/i 10,00 0,00 10,00
55 Construcción Agencia de Extensión Rural Cuña Boscosa 0 935.000 938.969 0,00 s/i 90,00 10,00 80,00
56 Construcción Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores 0 885.000 0 0,00 s/i 0,00 55,00 55,00

43 Construcción Depósitos, Laboratorio y Galpón de Unidades del Interior del País (7) 0 3.453.000 222.143 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Construcción Depósitos de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Abra Pampa 0 450.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
52 Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui 0 450.000 0 0,00 s/i s/i 5,00 5,00
53 Construcción Laboratorio Fisiología y Fitología Cerro Azul 0 803.000 62.842 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
54 Construcción Depósitos de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes 0 700.000 0 0,00 s/i s/i 10,00 10,00
55 Construcción Depósitos de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Reconquista 0 600.000 0 0,00 s/i s/i 70,00 70,00
56 Construcción Depósitos de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Manfredi 0 450.000 159.301 0,00 s/i s/i 30,00 30,00

45 Ampliación Laboratorios y Salones de Reuniones 0 260.819 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00
51 Ampliación Laboratorios y Salones de Reuniones 0 260.819 0 s/i s/i s/i 0,00 0,00

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola

3 Equipamiento Analítico 3.371.910 998.993 500.000 45.262 87,09 12,91 12,91 0,00 1,17
51 Equipamiento Analítico para Laboratorios 3.371.910 998.993 500.000 45.262 87,09 12,91 12,91 0,00 1,17

5 Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura 0 855.000 237.702 s/i s/i s/i 12,50 12,50
51 Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura 0 855.000 237.702 s/i s/i s/i 12,50 12,50

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
17 Servicios de Laboratorios

16 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales 68.281.164 3.709.401 0 0 100,00 0,00 0,00 s/i s/i
51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales 68.281.164 3.709.401 0 0 100,00 0,00 0,00 s/i s/i

20 Sanidad Animal
15 Construccion Redes de Infraestructura Lazareto CABA 0 2.225.640 0 0 0,00 0,00 0,00 s/i s/i

51 Construccion Redes de Infraestructura Lazareto CABA 0 2.225.640 0 0 0,00 0,00 0,00 s/i s/i
22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria

1 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales - NBS 3A 68.281.164 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales - NBS 3A 68.281.164 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Construccion Redes de Infraestructura Lazareto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Construccion Redes de Infraestructura Lazareto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3 Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (7) 0 0 5.000.000 4.000.000 0,00 s/i 70,00 0,00 0,00
51 Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 0 5.000.000 4.000.000 0,00 s/i 70,00 0,00 0,00

53 Ministerio de Turismo
322 Ministerio de Turismo

1 Actividades Centrales

4 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I - Tierra del 
Fuego

0 4.546.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Tierra del Fuego

0 4.546.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU -  
Otamendi - Tigre - Buenos Aire

0 800.000 5.277.200 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Otamendi - Tigre - Buenos Aires

0 800.000 5.277.200 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

6 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - Los 
Alerces - Esquel - Chubut

0 800.000 5.176.455 1.025.958 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - Los 
Alerces - Esquel - Chubut

0 800.000 5.176.455 1.025.958 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

7 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Parque Lanín - Neuquén

3.200.000 1.675.000 12.006.455 7.709.173 17,00 83,00 83,00 9,18 66,18

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Parque Lanín - Neuquén

3.200.000 1.675.000 12.006.455 7.709.173 17,00 83,00 83,00 9,18 66,18

8 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Parque Lago Pueblo - Maitén - H

0 1.600.000 45.200 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Parque Lago Pueblo - Maitén - H

0 1.600.000 45.200 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU -  El 
Palmar - Colón - Entre Ríos

0 700.000 594.800 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU -  El 
Palmar - Colón - Entre Ríos

0 700.000 594.800 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - 
Parque Nahuel Huapí - Río Negro

0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I, GIRSU - 
Parque Nahuel Huapí - Río Negro

0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

11 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - 
Parque Arrayanes - Neuquén

0 1.129.000 5.125.700 0 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - 
Parque Arrayanes - Neuquén

0 1.129.000 5.125.700 0 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00

12 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - 
Parque Nacional Lanín - San Martín de lo

0 9.259.755 5.621.208 14,00 86,00 86,00 15,36 58,18

51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - 
Parque Nacional Lanín - San Martín de lo

0 9.259.755 5.621.208 14,00 86,00 86,00 15,36 58,18

107 Administración de Parques Nacionales
17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas

6 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III 572.563 1.500.000 2.222.736 1.480.284 32,00 68,00 68,00 0,10 34,10
51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III 572.563 1.500.000 2.222.736 1.480.284 32,00 68,00 68,00 0,10 34,10

7 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa IV 0 2.500.000 3.223.302 0 0,00 40,00 40,00 0,00 15,00
51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa IV 0 2.500.000 3.223.302 0 0,00 40,00 40,00 0,00 15,00

20 Areas Protegidas y Conservacion de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)
1 Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua 0 3.000.000 1.200.000 0 5,00 14,00 14,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua 0 3.000.000 1.200.000 0 5,00 14,00 14,00 0,00 0,00
2 Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya 0 3.000.000 3.300.000 537.778 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya 0 3.000.000 3.300.000 537.778 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00
4 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Sierras las Quijadas 3.299.263 500.000 950.000 516.792 55,00 14,00 14,00 0,20 12,20

51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Sierras las Quijadas 3.299.263 500.000 950.000 516.792 55,00 14,00 14,00 0,20 12,20
5 Refacción Edificio APN Sede Ancón 175.727 430.000 430.000 9.249 6,00 74,00 74,00 10,00 10,00

51 Refacción Edificio APN Sede Ancón 175.727 430.000 430.000 9.249 6,00 74,00 74,00 10,00 10,00
6 Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego 0 1.500.000 500.000 0 0,00 34,00 34,00 5,00 5,00

51 Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego 0 1.500.000 500.000 0 0,00 34,00 34,00 5,00 5,00
7 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos 0 3.500.000 1.500.000 398.970 0,00 26,00 26,00 10,00 10,00

51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos 0 3.500.000 1.500.000 398.970 0,00 26,00 26,00 10,00 10,00
8 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00
9 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú 0 500.000 500.000 0 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú 0 500.000 500.000 0 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00
10 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Los Cardones 398.505 2.000.000 3.700.000 1.248.672 5,00 21,00 21,00 10,00 10,00

51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Los Cardones 398.505 2.000.000 3.700.000 1.248.672 5,00 21,00 21,00 10,00 10,00
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11 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados 0 2.500.000 3.600.000 0 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados 0 2.500.000 3.600.000 0 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00

12 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú 0 600.000 1.750.000 0 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú 0 600.000 1.750.000 0 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00

13 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Perito Moreno 0 1.800.000 1.900.000 0 0,00 27,00 27,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Perito Moreno 0 1.800.000 1.900.000 0 0,00 27,00 27,00 0,00 0,00

22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)
1 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR) 9.153.053 4.500.000 916.500 355.946 70,00 21,00 21,00 0,00 1,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR) 9.153.053 4.500.000 916.500 355.946 70,00 21,00 21,00 0,00 1,00
2 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR) 15.649.442 8.300.000 32.787.500 8.064.072 88,00 6,00 6,00 0,00 0,20

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR) 15.649.442 8.300.000 32.787.500 8.064.072 88,00 6,00 6,00 0,00 0,20
3 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR) 4.778.280 2.000.000 66.000 0 89,00 6,00 6,00 0,00 0,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR) 4.778.280 2.000.000 66.000 0 89,00 6,00 6,00 0,00 0,00
4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR) 3.753.442 2.250.000 2.006.000 1.618.707 50,00 50,00 50,00 0,00 2,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR) 3.753.442 2.250.000 2.006.000 1.618.707 50,00 50,00 50,00 0,00 2,00
5 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) 512.806 2.550.000 4.824.000 63.143 13,00 60,00 60,00 0,00 8,00

51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) 512.806 2.550.000 4.824.000 63.143 13,00 60,00 60,00 0,00 8,00
56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
19 Recursos Hídricos

9 Canal Cintura Sur Tafí (***) 2.744.946 165.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Canal Cintura Sur Tafí 2.744.946 165.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos (***) 726.803 359.000 359.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos 726.803 359.000 359.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán 3.741.100 26.000 26.000 0 37,56 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán 3.741.100 26.000 26.000 0 37,56 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 7.197.570 1.055.000 1.055.000 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 7.197.570 1.055.000 1.055.000 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

44 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 47.115.552 24.994.394 22.994.394 13.103.536 29,74 11,00 11,00 2,75 8,25
51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 47.115.552 24.994.394 22.994.394 13.103.536 29,74 11,00 11,00 2,75 8,25

25 Ejecución de Obras de Arquitectura
1 Restauración de Monumentos Históricos 67.863.556 10.800.000 10.800.000 818.193 48,16 9,60 9,60 0,00 0,00

51 Restauración de Monumentos Históricos 67.863.556 10.800.000 10.800.000 818.193 48,16 9,60 9,60 0,00 0,00
2 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales 37.608.531 3.140.000 8.140.000 164.000 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Edificios Fiscales 37.608.531 3.140.000 8.140.000 164.000 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 16.433.979 4.870.000 870.000 0 85,60 0,00 0,00 0,00 0,00

51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 16.433.979 4.870.000 870.000 0 85,60 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Basílica Nuestra Señora de Luján 4.788.012 0 370.000 365.950 s/i s/i s/i s/i s/i

51 Basílica Nuestra Señora de Luján 4.788.012 0 370.000 365.950 s/i s/i s/i s/i s/i
13 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adoles 0 10.000 10.000 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adoles 0 10.000 10.000 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
14 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (***) 4.630.021 1.570.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón 4.630.021 1.570.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (***) 135.012.274 3.207.549 7.549 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 135.012.274 3.207.549 7.549 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu 24.784.091 2.001.000 1.000 0 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu 24.784.091 2.001.000 1.000 0 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 22.136.315 25.215.000 25.215.000 251.288 21,87 4,03 4,03 0,00 0,00

0 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 406.952 820.000 820.000 8.103  s/i s/i   
51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones 21.729.363 24.395.000 24.395.000 243.185 21,87 4,03 4,03 0,00 0,00

24 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 21.920.192 6.105.509 6.105.509 3.841.133 79,13 20,87 20,87 0,42 6,22
51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 21.920.192 6.105.509 6.105.509 3.841.133 79,13 20,87 20,87 0,42 6,22

25 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 0 10.000 10.000 0 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 0 10.000 10.000 0 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

30 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas 21.206.513 20.000.000 45.034.435 20.973.359 5,51 25,90 25,90 4,72 14,38
51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas 21.206.513 20.000.000 45.034.435 20.973.359 5,51 25,90 25,90 4,72 14,38

31 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 0 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00
51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 0 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00
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33 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exter 10.267.883 28.001.000 24.001.000 14.690.349 28,43 71,57 71,57 13,61 26,18
51 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exter 10.267.883 28.001.000 24.001.000 14.690.349 28,43 71,57 71,57 13,61 26,18

34 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales 95.074.308 41.394.491 104.595.369 93.457.941 49,44 28,90 28,90 10,92 28,68
51 Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires 95.074.308 41.394.491 104.595.369 93.457.941 49,44 28,90 28,90 10,92 28,68

36 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argenti 4.310.314 30.000.000 30.000.000 12.389.845 9,25 80,65 80,65 14,56 43,36
51 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argenti 4.310.314 30.000.000 30.000.000 12.389.845 9,25 80,65 80,65 14,56 43,36

37 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio 273.805.143 152.495.000 156.230.565 149.661.269 19,83 25,43 25,43 2,85 11,24
0 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio 14.020.885 2.405.000 2.405.000 1.802.750  s/i s/i   
51 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio 259.784.258 150.090.000 153.825.565 147.858.519 19,83 25,43 25,43 2,85 11,24

38 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 0 10.000 10.000 0 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 0 10.000 10.000 0 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00

39 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 0 10.000 10.000 0 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00
51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 0 10.000 10.000 0 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00

40 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 0 10.000 10.000 0 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 0 10.000 10.000 0 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00

41 Mejoras Conjuto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos 0 50.000 50.000 0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
51 Mejoras Conjuto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos 0 50.000 50.000 0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00

45 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional 0 50.000 50.000 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00
51 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional 0 50.000 50.000 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00

46 Refacción Edificio de Canal 7 2.962.322 23.550.000 23.550.000 7.658.441 3,37 87,71 87,71 20,24 45,40
51 Refacción Edificio de Canal 7 2.962.322 23.550.000 23.550.000 7.658.441 3,37 87,71 87,71 20,24 45,40

47 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes 0 62.451 62.451 0 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00
51 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes 0 62.451 62.451 0 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00

48 Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 8.095.692 18.100.000 18.100.000 4.683.896 8,63 1,72 1,72 0,00 1,64
51 Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 8.095.692 18.100.000 18.100.000 4.683.896 8,63 1,72 1,72 0,00 1,64

49 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer 0 50.000 50.000 0 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
51 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer 0 50.000 50.000 0 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

50 CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II 0 50.000 50.000 0 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
51 CERIDE II - Mejoras en el  Edificio INTEC II 0 50.000 50.000 0 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00

51 Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires 0 75.395.286 48.090.000 0 0,00 6,95 6,95 0,00 0,00

51 Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires 0 75.395.286 48.090.000 0 0,00 6,95 6,95 0,00 0,00

52 Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. 0 200.000 200.000 0 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. 0 200.000 200.000 0 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00

53 Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

0 200.000 200.000 0 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00

51 Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

0 200.000 200.000 0 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00

57 Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-
Visca - Etapa I

0 5.000.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-
Visca - Etapa I

0 5.000.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

30 Prevención Sísmica
1 Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas 2.720.287 757.000 757.000 390.367 78,00 7,40 7,40 1,80 4,00

51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estruc 2.720.287 757.000 757.000 390.367 78,00 7,40 7,40 1,80 4,00
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)

4 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3) 2.024.772.490 360.000.000 482.000.000 443.828.552 50,00 12,00 12,00 4,00 10,00
51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3) 2.024.772.490 355.400.000 477.400.000 440.590.405 50,00 12,00 12,00 4,00 10,00

50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
2 Obras Viales, Constr. Conces. y Explot.de Accesos y Puentes (***) 638.909 1.548.000 1.548.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Puente Encarnacion - Posadas 638.909 1.548.000 1.548.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Escuela Nacional de Náutica (***) 15.789.561 3.000.000 3.000.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Escuela Nacional de Náutica 15.789.561 3.000.000 3.000.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario

3 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 7442 184.244.276 244.247.600 275.162.000 105.198.435 26,57 73,43 73,43 6,33 18,90
0 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 7442 29.613.068 143.947.600 137.947.000 47.084.603  s/i s/i   
69 Paso a dif. Nivel Municipalidad de Tres de Febrero 49.523.664 6.500.000 16.500.000 8.857.639 98,15 1,85 1,85 0,00 0,08
70 Paso a dif. Nivel Municipalidad de Berazategui 34.362.340 6.800.000 16.800.000 3.927.623 93,52 6,48 6,48 0,00 0,12



Página 23

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

74 Paso a dif. Nivel Municipalidad de Tigre 32.976.391 15.000.000 25.000.000 11.486.510 68,42 31,58 31,58 10,00 21,20
78 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste) 36.036.379 21.000.000 31.000.000 16.170.493 63,00 37,00 37,00 5,00 14,00
79 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste) 1.732.434 26.000.000 24.500.000 11.032.751 10,00 90,00 90,00 13,00 19,00
80 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte) 0 25.000.000 23.415.000 6.638.815 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4 Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (***) 1.858.016 3.806.400 219.000 112.876 100,00 0,00 0,00 s/i s/i
0 Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 1.858.016 3.806.400 219.000 112.876  s/i s/i   
51 Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 0,00 0,00 0,00 s/i s/i

91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías N
2 Ampliación Puerto Caleta Paula 207.314.042 20.000.000 33.700.000 28.989.442 89,89 10,11 10,11 5,96 10,11

51 Ampliación Puerto Caleta Paula 207.314.042 20.000.000 33.700.000 28.989.442 89,89 10,11 10,11 5,96 10,11
3 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepc 4.191.865 5.104.850 7.604.850 2.838.933 40,75 42,99 59,25 35,30 35,30

51 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepc 4.191.865 5.104.850 7.604.850 2.838.933 40,75 42,99 59,25 35,30 35,30
4 Puerto Diamante (***) 6.248.860 10.000 310.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Puerto Diamante 6.248.860 10.000 310.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto M 22.833.133 2.000.000 5.500.000 3.716.976 90,70 9,30 9,30 0,00 9,30

51 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto M 22.833.133 2.000.000 5.500.000 3.716.976 90,70 9,30 9,30 0,00 9,30
7 Puerto Comodoro Rivadavia 29.302.774 17.000.000 22.000.000 6.807.859 73,35 26,65 26,65 0,55 17,30

51 Puerto Comodoro Rivadavia 29.302.774 17.000.000 22.000.000 6.807.859 73,35 26,65 26,65 0,55 17,30
8 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 0 20.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 0 20.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
9 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 0 27.000.000 2.500.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 0 27.000.000 2.500.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
10 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 0 80.000 80.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 0 80.000 80.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Puente Pueyrredón 0 760.000 760.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51 Puente Pueyrredón 0 760.000 760.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
16 Dragado Río Uruguay 0 10.000 10.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Dragado Río Uruguay 0 10.000 10.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
19 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Reparación Parque España 71.167.312 2.000.000 4.000.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Parque España 71.167.312 2.000.000 4.000.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Reparación Puerto Rosario Costanera 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Puerto Rosario Costanera 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II 0 760.000 10.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II 0 760.000 10.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
25 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV 0 10.000 10.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV 0 10.000 10.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
26 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Air 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación estructura vértice sur Puerto La Plata-Buenos Air 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-P 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-P 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia. 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia. 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 0 5.250.000 50.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 0 5.250.000 50.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
31 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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32 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Air 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras frente de atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Air 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Reparación Puente Uriburu, Etapa III 0 773.088 23.088 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III 0 773.088 23.088 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

41 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - 
Provincia de Corrientes

0 397.562 397.562 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - 
Provincia de Corrientes

0 397.562 397.562 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

42 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

46 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto 
La Plata

0 11.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto 
La Plata

0 11.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa 
Fe

0 14.473.500 73.500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa 
Fe

0 14.473.500 73.500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a 
Monumento a la Bandera

0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a 
Monumento a la Bandera

0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio 
Av.España 2221 - CABA

0 500.000 500.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51 Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio 
Av.España 2221 - CABA

0 500.000 500.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

53 Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 Comisión Nacional de Energía Atómica
1 Actividades Centrales

1 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica - Fase I

2.382.177 3.000.000 4.530.000 2.034.608 19,34 22,00 22,00 5,00 9,20
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51 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica - Fase I

2.382.177 3.000.000 4.530.000 2.034.608 19,34 22,00 22,00 5,00 9,20

2 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 5.014.166 5.500.000 5.465.000 3.634.635 30,57 25,00 25,00 5,50 16,20
51 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 5.014.166 5.500.000 5.465.000 3.634.635 30,57 25,00 25,00 5,50 16,20

5 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 78.019.656 73.000.000 73.000.000 33.739.729 11,62 5,00 5,00 1,00 2,00
51 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 78.019.656 73.000.000 73.000.000 33.739.729 11,62 5,00 5,00 1,00 2,00

6 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 24.997.775 20.600.000 32.220.000 16.081.047 38,12 15,00 15,00 4,00 8,50
51 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 24.997.775 20.600.000 32.220.000 16.081.047 38,12 15,00 15,00 4,00 8,50

20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear
2 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6 4.782.188 650.000 562.764 85.618 99,34 0,30 0,30 0,01 0,08

51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6 4.782.188 650.000 562.764 85.618 99,34 0,30 0,30 0,01 0,08
4 Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales 6.436.134 1.500.000 1.673.500 136.342 61,75 10,00 10,00 0,50 0,55

51 Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales 6.436.134 1.500.000 1.673.500 136.342 61,75 10,00 10,00 0,50 0,55
5 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 1.579.092 900.000 1.396.461 190.907 40,00 16,00 16,00 2,00 2,00

51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 1.579.092 900.000 1.396.461 190.907 40,00 16,00 16,00 2,00 2,00
6 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 3.010.209 650.000 451.460 39.204 65,65 3,50 3,50 0,10 0,40

51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 3.010.209 650.000 451.460 39.204 65,65 3,50 3,50 0,10 0,40
9 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 2.849.997 2.000.000 2.060.788 1.543.624 40,22 15,00 15,00 2,50 6,40

51 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 2.849.997 2.000.000 2.060.788 1.543.624 40,22 15,00 15,00 2,50 6,40
11 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 5.272.607 4.000.000 5.484.767 1.865.844 82,20 6,00 6,00 1,50 2,20

51 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 5.272.607 4.000.000 5.484.767 1.865.844 82,20 6,00 6,00 1,50 2,20

13 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores 
Nucleares de Potencia - Ezeiza

1.702.777 743.000 519.790 492.471 39,54 6,00 6,00 0,25 4,25

51 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores 
Nucleares de Potencia - Ezeiza

1.702.777 743.000 519.790 492.471 39,54 6,00 6,00 0,25 4,25

18 Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de 
Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB

2.831.309 5.000.000 11.144.726 2.459.630 17,00 23,00 23,00 1,00 7,90

51 Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de 
Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB

2.831.309 5.000.000 11.144.726 2.459.630 17,00 23,00 23,00 1,00 7,90

19 Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de 
Energía Nuclear en el CAB

1.151.110 6.000.000 8.650.446 3.072.231 17,00 60,00 60,00 17,00 25,00

51 Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de 
Energía Nuclear en el CAB

1.151.110 6.000.000 8.650.446 3.072.231 17,00 60,00 60,00 17,00 25,00

20 Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 703.489 1.000.000 705.000 447.779 8,00 3,00 3,00 1,25 1,50

51 Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 703.489 1.000.000 705.000 447.779 8,00 3,00 3,00 1,25 1,50

21 Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro 1.287.548 3.600.000 5.996.802 2.990.412 6,00 15,00 20,00 5,00 9,10
51 Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro 1.287.548 3.600.000 5.996.802 2.990.412 6,00 15,00 20,00 5,00 9,10

22 Construcción de  Reactor RA-10 2.230.891 8.000.000 7.885.000 1.670.354 0,48 1,00 0,50 0,02 0,20
51 Construcción de  Reactor RA-10 2.230.891 8.000.000 7.885.000 1.670.354 0,48 1,00 0,50 0,02 0,20

23 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche 0 400.000 300.000 35.444 0,00 3,00 3,00 0,25 0,25
51 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche 0 400.000 300.000 35.444 0,00 3,00 3,00 0,25 0,25

24 Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes 0 600.000 300.000 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
51 Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes 0 600.000 300.000 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
4 Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza 1.040.890 300.000 723.560 503.100 78,63 21,37 15,00 5,50 14,50

51 Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza 1.040.890 300.000 723.560 503.100 78,63 21,37 15,00 5,50 14,50
5 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 1.540.119 2.417.000 2.339.000 701.100 33,95 66,05 40,00 0,00 17,00

51 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 1.540.119 2.417.000 2.339.000 701.100 33,95 66,05 40,00 0,00 17,00
6 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 181.618 600.000 575.020 116.918 13,06 20,00 20,00 0,00 0,00

51 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 181.618 600.000 575.020 116.918 13,06 20,00 20,00 0,00 0,00
7 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 631.307 185.000 185.000 87.711 38,75 5,00 5,00 1,50 21,70

51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 631.307 185.000 185.000 87.711 38,75 5,00 5,00 1,50 21,70
9 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 718.368 400.000 412.785 48.285 18,18 8,00 7,00 1,00 1,00

51 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 718.368 400.000 412.785 48.285 18,18 8,00 7,00 1,00 1,00
10 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 1.762.506 250.000 250.000 45.096 61,55 10,00 10,00 1,50 1,50

51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 1.762.506 250.000 250.000 45.096 61,55 10,00 10,00 1,50 1,50
13 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 650.601 430.000 430.000 0 20,62 10,00 10,00 0,00 0,00



Página 26

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 650.601 430.000 430.000 0 20,62 10,00 10,00 0,00 0,00
15 Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 1.599.933 3.500.000 3.300.000 803.569 14,50 20,00 20,00 5,00 5,00

51 Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 1.599.933 3.500.000 3.300.000 803.569 14,50 20,00 20,00 5,00 5,00
16 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 1.102.731 1.600.000 1.607.000 1.000.422 13,15 6,00 6,00 1,00 3,75

51 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 1.102.731 1.600.000 1.607.000 1.000.422 13,15 6,00 6,00 1,00 3,75
17 Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas 746.720 700.000 701.500 329.364 18,46 8,00 8,00 0,00 3,50

51 Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas 746.720 700.000 701.500 329.364 18,46 8,00 8,00 0,00 3,50
18 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza 552.412 3.933.000 5.154.797 3.398.207 3,10 18,00 20,00 3,00 11,60

51 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza 552.412 3.933.000 5.154.797 3.398.207 3,10 18,00 20,00 3,00 11,60

19 Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 532.468 500.000 1.075.763 607.864 6,80 9,00 12,00 4,00 6,00

51 Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 532.468 500.000 1.075.763 607.864 6,80 9,00 12,00 4,00 6,00

21 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto 
Roffo

2.182.425 520.000 895.871 581.640 10,50 3,00 4,00 1,00 2,00

51 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto 
Roffo

2.182.425 520.000 895.871 581.640 10,50 3,00 4,00 1,00 2,00

22 Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza 0 400.000 341.715 2.998 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza 0 400.000 341.715 2.998 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental
1 Residuos Radiactivos de Baja Actividad 18.594.698 1.771.537 5.938.537 2.846.449 88,69 3,50 3,50 0,70 1,40

51 Área Gestión Ezeiza 18.594.698 1.771.537 5.938.537 2.846.449 88,69 3,50 3,50 0,70 1,40
2 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 8.057.638 18.712.000 875.000 360.493 28,20 0,51 0,51 0,07 0,13

51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 2.681.360 18.500.000 175.000 54.330 24,14 0,30 0,30 0,00 0,05
52 Repositorio Fase I 5.376.278 212.000 700.000 306.163 32,40 1,00 1,00 0,25 0,35

3 Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR) 4.438.225 171.000 790.000 1.048 96,71 3,29 3,29 0,00 0,00
51 Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR) 4.438.225 171.000 790.000 1.048 96,71 3,29 3,29 0,00 0,00

4 Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 28.098.241 20.898.712 19.964.712 1.709.746 37,31 9,69 8,10 0,22 0,49
51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe 22.032.066 17.092.047 15.205.847 810.638 43,57 11,00 9,00 0,20 0,40
52 Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes 2.705.967 1.830.390 3.230.590 785.897 28,08 4,00 4,00 0,40 1,12
53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba 796.227 1.859.425 1.414.425 80.364 11,95 6,00 6,00 0,15 0,30
54 Remodelación Casa Guayra 2.563.981 116.850 113.850 32.846 84,58 2,50 2,50 0,30 0,65

5 Laboratorio de Química Analítica 8.157.600 5.362.537 8.312.537 1.590.263 82,08 5,00 6,00 0,20 1,00
51 Laboratorio de Química Analítica 8.157.600 5.362.537 8.312.537 1.590.263 82,08 5,00 6,00 0,20 1,00

7 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III 7.645.973 3.450.214 6.270.214 1.986.830 64,60 14,00 14,00 3,50 4,75
51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III 7.645.973 3.450.214 6.270.214 1.986.830 64,60 14,00 14,00 3,50 4,75

8 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes 319.789 1.824.000 150.000 74.050 10,06 1,00 1,00 0,05 0,45
51 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes 319.789 1.824.000 150.000 74.050 10,06 1,00 1,00 0,05 0,45

23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares
1 Centro Aceleración de Iones 7.960.789 900.000 2.024.000 1.939.442 53,78 9,00 9,00 0,00 8,00

51 Centro Aceleración de Iones 7.960.789 900.000 2.024.000 1.939.442 53,78 9,00 9,00 0,00 8,00
3 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología 7.649.923 1.400.000 1.280.000 456.724 76,88 10,00 10,00 0,50 3,50

51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología 7.649.923 1.400.000 1.280.000 456.724 76,88 10,00 10,00 0,50 3,50

4 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y 
Constituyentes

5.860.902 200.000 53.000 5.506 35,60 5,00 5,00 0,20 0,30

51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y 
Constituyentes

5.860.902 200.000 53.000 5.506 35,60 5,00 5,00 0,20 0,30

5 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos 
Bariloche y Constituyentes

5.855.307 200.000 142.415 112.400 51,56 1,00 1,00 0,40 1,00

51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos 
Bariloche y Constituyentes

5.855.307 200.000 142.415 112.400 51,56 1,00 1,00 0,40 1,00

6 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras 
Aplicaciones

3.429.517 1.200.000 1.328.060 674.225 55,83 22,00 22,00 2,00 10,00

51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras 
Aplicaciones

3.429.517 1.200.000 1.328.060 674.225 55,83 22,00 22,00 2,00 10,00

7 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos 
Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II

5.196.427 990.000 877.175 453.159 47,28 12,00 12,00 1,50 5,30

51 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos 
Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II

5.196.427 990.000 877.175 453.159 47,28 12,00 12,00 1,50 5,30
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8 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 1.737.591 1.100.000 780.000 0 18,75 10,00 0,00 0,00 0,00
51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 1.737.591 1.100.000 780.000 0 18,75 10,00 0,00 0,00 0,00

10 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta 
Generación

556.000 150.000 96.980 96.696 4,55 0,30 0,30 0,00 0,15

51 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta 
Generación

556.000 150.000 96.980 96.696 4,55 0,30 0,30 0,00 0,15

11 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos 
por Transmutación

290.863 2.000.000 600.000 336.572 2,70 7,00 4,50 1,50 2,65

51 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos 
por Transmutación

290.863 2.000.000 600.000 336.572 2,70 7,00 4,50 1,50 2,65

12 Ampliación de Laboratoriso de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control  
Seguridad, Automatización y Robotización

354.942 499.000 852.000 598.158 4,10 5,00 5,00 5,00 5,10

51 Ampliación de Laboratoriso de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control 
Seguridad, Automatización y Robotización

354.942 499.000 852.000 598.158 4,10 5,00 5,00 5,00 5,10

24 Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear
1 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 33.091.329 16.750.000 16.148.164 7.994.698 65,35 4,00 4,00 0,60 1,60

51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 33.091.329 16.750.000 16.148.164 7.994.698 65,35 4,00 4,00 0,60 1,60
2 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas 1.102.267 400.000 994.500 461.856 12,30 4,00 7,00 1,75 3,30

51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas 1.102.267 400.000 994.500 461.856 12,30 4,00 7,00 1,75 3,30
3 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 1.339.950 500.000 495.000 344.755 7,90 3,00 3,00 1,20 2,00

51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 1.339.950 500.000 495.000 344.755 7,90 3,00 3,00 1,20 2,00

4 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz 3.296.476 500.000 498.000 173.470 22,70 3,00 3,00 0,25 0,75

51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz 3.296.476 500.000 498.000 173.470 22,70 3,00 3,00 0,25 0,75

5 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase 
I

1.812.687 1.800.000 1.910.000 1.549.724 45,62 11,00 11,00 9,00 9,00

51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase 
I

1.812.687 1.800.000 1.910.000 1.549.724 45,62 11,00 11,00 9,00 9,00

6 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 8.317.157 12.800.000 10.200.000 2.755.544 40,31 10,00 10,00 1,00 2,50
51 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 8.317.157 12.800.000 10.200.000 2.755.544 40,31 10,00 10,00 1,00 2,50

8 Construcción y Equipamiento Laboratorio para  Materiales y Combustibles Nucleares 2.078.767 1.075.500 1.535.500 527.398 25,94 6,00 6,00 1,00 2,00

51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para  Materiales y Combustibles Nucleares 2.078.767 1.075.500 1.535.500 527.398 25,94 6,00 6,00 1,00 2,00

9 Construcción Planta  Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 1.196.622 500.000 560.000 194.139 19,90 4,00 4,00 1,25 1,36

51 Construcción Planta  Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 1.196.622 500.000 560.000 194.139 19,90 4,00 4,00 1,25 1,36

10 Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos 
Combustibles

2.235.801 3.950.000 5.147.000 1.567.807 16,70 26,00 26,00 4,80 7,50

51 Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos 
Combustibles

2.235.801 3.950.000 5.147.000 1.567.807 16,70 26,00 26,00 4,80 7,50

11 Exploracion de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 280.812 750.000 750.000 120.988 2,50 6,00 6,00 0,20 1,00
51 Exploracion de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 280.812 750.000 750.000 120.988 2,50 6,00 6,00 0,20 1,00

12 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la 
Recuperación de Material Nuclear

2.153.602 3.300.000 2.975.000 538.681 14,20 17,00 17,00 1,00 2,30

51 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la 
Recuperación de Material Nuclear

2.153.602 3.300.000 2.975.000 538.681 14,20 17,00 17,00 1,00 2,30

13 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 487.214 4.000.000 3.900.000 1.748.684 3,25 22,00 22,00 4,00 8,20

51 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 487.214 4.000.000 3.900.000 1.748.684 3,25 22,00 22,00 4,00 8,20

14 Ampliación de Laboratoriso de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés 
Nuclear

1.529.104 1.500.000 2.405.000 987.285 10,01 32,00 32,00 13,00 13,00

51 Ampliación de Laboratoriso de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés 
Nuclear

1.529.104 1.500.000 2.405.000 987.285 10,01 32,00 32,00 13,00 13,00

15 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleacciones de Combustibles 
Compuestos de Uranio

626.414 1.124.500 327.500 324.350 14,90 3,00 3,00 2,50 2,85
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51 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleacciones de Combustibles 
Compuestos de Uranio

626.414 1.124.500 327.500 324.350 14,90 3,00 3,00 2,50 2,85

16 Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendosa 0 6.000.000 4.000.000 724.734 0,00 9,00 9,00 1,50 1,50

51 Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendosa 0 6.000.000 4.000.000 724.734 0,00 9,00 9,00 1,50 1,50

17 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 0 3.000.000 2.890.000 1.220.413 0,00 4,50 4,50 1,20 1,77
51 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 0 3.000.000 2.890.000 1.220.413 0,00 4,50 4,50 1,20 1,77

108 Instituto Nacional del Agua
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua

2 Mejoramiento Edilicio Nave para Grandes Modelos 722.505 1.757.655 375.000 185.452 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1 219.500 370.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Mejoramiento Edilicio Nave 6 503.005 1.387.655 375.000 185.452 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Complejo Edilicio Instituto Nacional del Agua  (7) 0 0 232.655 0 0,00 37,00 37,00 0,00 0,00
51 Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza - Etapa II 0 0 67.655 0 0,00 48,97 48,97 0,00 0,00

52 Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del 
Agua

0 0 165.000 0 0,00 24,24 24,24 0,00 0,00

451 Dirección General de Fabricaciones Militares
16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

7 Remodelacion para la Automatizacion Planta Polvora y Explosi 9.679.818 1.400.812 3.554.070 1.882.245 80,64 19,36 19,36 5,66 13,31
51 Remodelacion para la Automatizacion Planta Polvora y Explosi 9.522.568 1.346.742 3.500.000 1.855.210 80,52 19,48 19,48 5,88 13,40
52 Remodelacion en Obras Menores 157.250 54.070 54.070 27.035 86,77 13,23 13,23 0,00 6,62

8 Remodelacion Modernizacion Instrumental Planta Armas y Munic 4.561.692 2.647.679 782.121 701.382 65,20 34,80 34,80 4,32 8,88
51 Remodelacion Modernizacion Instrumental Planta Armas y Munic 4.334.442 2.565.558 700.000 660.321 64,64 35,36 35,36 4,45 8,58
52 Remodelacion en Obras Menores 227.250 82.121 82.121 41.061 85,92 14,08 14,08 0,00 7,04

9 Remodelacion p/Actualizacion Tecnologica Planta Amoniaco 4.715.750 974.750 5.000 0 69,28 30,72 30,72 0,00 0,00
51 Remodelacion p/Actualizacion Tecnologica Planta Amoniaco 4.438.500 852.000 2.500 0 68,75 31,25 31,25 0,00 0,00
52 Remodelacion en Obras Menores 277.250 122.750 2.500 0 85,57 14,43 14,43 0,00 0,00

10 Remodelacion p/Actualizacion Tecnologica Pta Acido Nitrico 15.738.250 407.250 3.052.750 0 98,50 1,50 1,50 0,00 0,00
51 Remodelacion p/Actualizacion Tecnologica Plta Acido Nitrico 15.591.000 354.500 3.000.000 0 98,64 1,36 1,36 0,00 0,00
52 Remodelacion en Obras Menores 147.250 52.750 52.750 0 86,96 13,04 13,04 0,00 0,00

11 Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfur 5.872.250 1.442.750 390.500 0 80,03 19,97 19,97 0,00 0,00
51 Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfur 5.595.000 1.307.250 255.000 0 79,85 20,15 20,15 0,00 0,00
52 Remodelacion en Obras Menores 277.250 135.500 135.500 0 85,57 14,43 14,43 0,00 0,00

12 Remodelacion p/Adecuacion de Redes 2.005.000 876.000 5.000 0 50,48 49,52 49,52 0,00 0,00
51 Remodelacion p/Adecuacion de Redes 2.002.500 805.000 2.500 0 49,97 50,03 50,03 0,00 0,00
52 Remodelacion en Obras Menores 2.500 71.000 2.500 0 84,00 16,00 16,00 0,00 0,00

13 Remodelacion p/Moderniz y Transf Tecnolog Planta Mecanica 4.922.250 1.987.750 400.500 232.905 72,66 27,34 27,34 0,75 3,20
51 Remodelacion p/Moderniz y Transf Tecnolog Planta Mecanica 4.750.000 1.937.250 350.000 207.655 72,37 27,63 27,63 0,78 2,96
52 Remodelacion en Obras Menores 172.250 50.500 50.500 25.250 86,53 13,47 13,47 0,00 6,74

14 Remodelacion p/Adecuacion de Servicios Productivos 5.480.250 1.439.750 2.031.000 158.000 76,03 23,97 23,97 2,63 2,63
51 Remodelacion p/Adecuacion de Servicios Productivos 5.360.000 1.408.750 2.000.000 158.000 76,19 23,81 23,81 2,67 2,67
52 Remodelacion en Obras Menores 120.250 31.000 31.000 0 87,63 12,37 12,37 0,00 0,00

15 Remodel Infraestr y Equipamiento p/Mitigacion Emisiones Gase 2.358.250 1.751.176 291.930 290.765 39,36 60,64 60,64 0,20 3,23
51 Remodel Infraestr y Equipamiento p/Mitigacion Emision Gaseos 2.325.000 1.747.750 290.000 290.765 39,13 60,87 60,87 0,23 3,27
52 Remodelacion en Obras Menores 33.250 3.426 1.930 0 97,11 2,89 2,89 0,00 0,00

16 Remodelaciones varias, Adec Estruct y Tecnolog s/ISO14000 5.767.001 1.654.310 3.220.620 1.591.605 72,74 27,26 27,26 11,17 17,20
51 Remodelacion Deposito de Nitrato de Amonio 1.664.961 428.480 1.300.000 0 73,13 26,87 26,87 0,00 0,00
52 Remodelacion de la Fabrica Militar de Villa Maria 1.608.341 661.720 750.000 688.972 71,61 28,39 28,39 6,34 16,05
53 Remodelacion de la Fabrica Militar Fray Luis Beltran 2.458.699 523.490 1.130.000 882.322 74,67 25,33 25,33 11,13 14,06
55 Remodelacion en Obras Menores 35.000 40.620 40.620 20.310 32,92 67,08 67,08 0,00 33,54

17 Remodelaciones varias, Adec Estruct y Tecnolog s/IRAM 3800 12.241.250 1.584.513 6.409.776 3.615.673 95,03 4,97 4,97 0,97 2,53
51 Remodelacion de la Fabrica Militar de Rio Tercero 4.143.526 1.123.572 3.000.000 1.645.365 94,61 5,39 5,39 0,27 2,13
52 Remodelacion de la Fabrica Militar de Villa Maria 1.339.020 338.178 1.000.000 75.153 87,36 12,64 12,64 0,97 2,81
54 Remodelacion de la Fabrica Militar Fray Luis Beltran 6.703.454 112.987 2.400.000 1.890.267 98,37 1,63 1,63 0,91 1,45
55 Remodelacion en Obras Menores 55.250 9.776 9.776 4.888 91,31 8,69 8,69 0,00 4,34

18 Remodelacion para la Modernizacion de Instalaciones 5.073.740 2.598.260 3.120.237 1.166.181 65,98 34,02 34,02 0,00 5,92
51 Remodelacion para la Modernizacion de Instalaciones 5.016.000 2.086.250 3.108.227 1.166.181 66,05 33,95 33,95 0,00 7,00
52 Remodelacion en Obras Menores 57.740 512.010 12.010 0 90,30 9,70 9,70 0,00 0,00
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19 Construcción Polo Industrial NITRAMAR - Etapa I 0 48.000.000 2.393.760 0,00 s/i s/i 0,02 0,22

51 Construcción Polo Industrial NITRAMAR (Etapa I), Ingeniería Básica e Ingeniería Básica 
Extendida

0 48.000.000 2.393.760 0,00 s/i s/i 0,02 0,22

604 Dirección Nacional de Vialidad
16 Mantenimiento

1 Mantenimiento por Administración
1 Mantenimiento por Administración 75.458.000 67.815.200 265.429.939 259.381.721 38,95 11,56 11,56 25,00 34,69

51 Mantenimiento por Administración 75.458.000 67.815.200 265.429.939 259.381.721 38,95 11,56 11,56 25,00 34,69
2 Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial 12.420.000 14.121.000 14.121.000 0 0,00 10,09 10,09 25,01 30,05

51 Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial 12.420.000 14.121.000 14.121.000 0 0,00 10,09 10,09 25,01 30,05
2 Mantenimiento por Contrato

4 Rutas Nacionales Nº 23 y Nº 40 Tramos Varios Onelli - Empalme Ruta Nacional Nº 237 / 
Límite con Neuquén - Límite con Chubut

0 206.031 175.219 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Rutas Nacionales Nº 23 y Nº 40 Tramos Varios Onelli - Empalme Ruta Nacional Nº 237 / 
Límite con Neuquén - Límite con Chubut

0 206.031 175.219 s/i s/i s/i 0,00 0,00

7 Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta N° 7 - Ruta N° 142  Tramos varios 11.831.000 100.000 100.000 49 99,16 0,84 0,84 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta N° 7 - Ruta N° 142  Tramos varios 11.831.000 100.000 100.000 49 99,16 0,84 0,84 0,00 0,00

10 Ruta Nº 86 y Ruta Nº 95 Tramos Varios 3.616.000 100.000 100.000 0 97,31 2,69 2,69 0,00 0,00
51 Ruta Nº 86 y Ruta Nº 95 Tramos Varios 3.616.000 100.000 100.000 0 97,31 2,69 2,69 0,00 0,00

3 Mantenimiento por Convenio
24 La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 7.137.000 3.973.000 3.973.000 0 18,33 31,53 31,53 10,00 30,00

51 La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10 7.137.000 3.973.000 3.973.000 0 18,33 31,53 31,53 10,00 30,00
25 Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40 11.175.000 4.101.000 7.686.830 6.805.663 19,77 16,59 16,59 20,83 34,95

51 Rutas  Nº 22 - Nº 40 -Nº  234 TFO Neuquén - Convenio 10 11.175.000 4.101.000 7.686.830 6.805.663 19,77 16,59 16,59 20,83 34,95
26 Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250 24.772.000 5.640.000 13.678.538 10.730.735 18,78 14,86 14,86 4,37 44,46

51 Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 24.772.000 5.640.000 13.678.538 10.730.735 18,78 14,86 14,86 4,37 44,46
27 Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 44.900.000 8.890.000 46.483.385 43.261.528 18,34 8,68 8,68 23,08 34,36

51 Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 44.900.000 8.890.000 46.483.385 43.261.528 18,34 8,68 8,68 23,08 34,36
28 Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A 19.928.000 5.682.000 5.682.000 5.201.114 18,41 14,95 14,95 3,85 10,05

51 Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A 19.928.000 5.682.000 5.682.000 5.201.114 18,41 14,95 14,95 3,85 10,05
30 Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº  52 y Nº 66 12.445.000 2.592.000 3.003.238 2.533.237 28,73 11,74 11,74 16,24 46,35

51 Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66  TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios 12.445.000 2.592.000 3.003.238 2.533.237 28,73 11,74 11,74 16,24 46,35
32 Formosa - Tramos Varios Ruta N° 81 8.921.000 4.405.000 4.405.000 0 11,00 17,62 17,62 0,00 0,00

51 Ruta N° 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios 8.921.000 4.405.000 4.405.000 0 11,00 17,62 17,62 0,00 0,00
33 Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 5.921.000 2.616.000 3.569.395 3.175.016 35,54 14,69 14,69 8,15 32,21

51 Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 5.921.000 2.616.000 3.569.395 3.175.016 35,54 14,69 14,69 8,15 32,21
34 Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Mendoza 4.895.000 100.000 100.000 0 97,96 2,04 2,04 0,00 0,00

51 Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Mendoza (Rutas Nº 40S - Nº 145)  - Tramos 
Varios

4.895.000 100.000 100.000 0 97,96 2,04 2,04 0,00 0,00

36 Chubut - Tramos Varios Rutas  Nº 26 - Nº 260 - Nº 40  (7) 0 225.469 225.468 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Rutas Nº 26 - Nº 260 - Nº 40 Transferencia de  Funciones Operativas (TFO) Chubut - 
Convenio 8 Tramos Varios

0 225.469 225.468 s/i s/i s/i 0,00 0,00

37 La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 5.112.000 2.379.000 2.379.000 1.761.917 25,56 17,49 17,49 13,97 41,91
51 La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 5.112.000 2.379.000 2.379.000 1.761.917 25,56 17,49 17,49 13,97 41,91

38 Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios 7.090.000 3.956.000 5.266.035 5.173.444 21,40 26,27 26,27 12,87 34,13
51 Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios 7.090.000 3.956.000 5.266.035 5.173.444 21,40 26,27 26,27 12,87 34,13

39 Ruta Nº 9 - 38 Tramos Varios - TFO Convenio 6 Varias 2.950.000 50.000 50.000 0 98,33 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Ruta Nº 9 - 38 Tramos Varios - TFO Convenio 6 Varias 2.950.000 50.000 50.000 0 98,33 1,67 1,67 0,00 0,00

4 Señalamiento
1 Señalamiento Horizontal Nacional 254.464.000 22.826.000 7.256.828 6.314.391 0,00 99,56 99,56 24,97 69,48

51 Señalamiento Horizontal Nacional 254.464.000 22.826.000 7.256.828 6.314.391 0,00 99,56 99,56 24,97 69,48
6 Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical 0 2.938.000 4.385.038 4.385.037 0,00 12,50 12,50 21,37 49,71

51 Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical 0 2.938.000 4.385.038 4.385.037 0,00 12,50 12,50 21,37 49,71
7 Señalamiento Horizontal Zona Litoral 0 3.801.000 20.987.814 20.987.813 14,02 3,55 3,55 8,01 23,29

51 Señalamiento Horizontal Zona Litoral 0 3.801.000 20.987.814 20.987.813 14,02 3,55 3,55 8,01 23,29
8 Señalamiento Horizontal Zona Norte 0 3.690.000 22.979.449 22.979.448 12,87 3,86 3,86 13,73 37,13

51 Señalamiento Horizontal Zona Norte 0 3.690.000 22.979.449 22.979.448 12,87 3,86 3,86 13,73 37,13
9 Señalamiento Horizontal Zona Centro 0 3.751.000 14.187.013 12.170.736 5,28 3,87 3,87 9,56 29,24

51 Señalamiento Horizontal Zona Centro 0 3.751.000 14.187.013 12.170.736 5,28 3,87 3,87 9,56 29,24
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10 Señalamiento Horizontal Zona Sur 0 3.748.000 33.436.656 33.436.654 13,01 3,86 3,86 12,48 43,32
51 Señalamiento Horizontal Zona Sur 0 3.748.000 33.436.656 33.436.654 13,01 3,86 3,86 12,48 43,32

5 Obras de Emergencia
1 Obras de Emergencia Menores 66.400.000 10.387.000 34.024.409 25.980.088 0,00 9,03 9,03 25,00 38,36

51 Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias 66.400.000 10.387.000 34.024.409 25.980.088 0,00 9,03 9,03 25,00 38,36
2 Obras en Puentes 24.956.000 3.559.000 19.901.948 14.677.952 0,00 7,74 7,74 24,99 36,49

51 Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias 24.956.000 3.559.000 19.901.948 14.677.952 0,00 7,74 7,74 24,99 36,49
3 Obras Emergencia - Nacional - BID 0 306.000 306.000 0 99,14 0,86 0,86 0,22 0,64

51 Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID 0 306.000 306.000 0 99,14 0,86 0,86 0,22 0,64
4 Obras Menores de Seguridad Vial Nacional 10.840.000 5.415.000 15.464.041 13.392.564 0,00 27,08 27,08 25,01 45,70

51 Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias 10.840.000 5.415.000 15.464.041 13.392.564 0,00 27,08 27,08 25,01 45,70
6 Mantenimiento por Sistema Modular

1 Tinogasta - Límite con Chile 6.127.000 35.000 35.000 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00
51 Ruta N° 60 - Tinogasta - Límite con Chile 6.127.000 35.000 35.000 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00

3 Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero 9.655.000 100.000 100.000 0 98,96 1,04 1,04 0,00 0,00
51 Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero 9.655.000 100.000 100.000 0 98,96 1,04 1,04 0,00 0,00

4 Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 S y Tramo Pavimentado 9.921.000 100.000 452.159 0 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 S y Tramo Pavimentado 9.921.000 100.000 452.159 0 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00

5 Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo 
Pavimentado

9.342.000 100.000 449.001 0 98,93 1,07 1,07 0,00 0,00

51 Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo 
Pavimentado

9.342.000 100.000 449.001 0 98,93 1,07 1,07 0,00 0,00

6 Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta 
Provincial Nº 56 (R.Senguer)

28.131.000 3.506.000 6.499.276 6.499.275 90,10 9,90 9,90 5,72 7,64

51 Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta 
Provincial Nº 56 (R.Senguer)

28.131.000 3.506.000 6.499.276 6.499.275 90,10 9,90 9,90 5,72 7,64

8 Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza 28.394.000 1.154.000 8.443.694 8.443.693 93,99 3,17 3,17 0,71 5,30
51 Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza 28.394.000 1.154.000 8.443.694 8.443.693 93,99 3,17 3,17 0,71 5,30

9 Ruta Nacional N° 40 - Pareditas - Malargüe 16.985.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00
51 Ruta Nacional N° 40 - Pareditas - Malargüe - Km. 121,26 - Km. 350,90 16.985.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00

10 Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional N° 11 9.849.000 50.000 50.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00
51 Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional N° 11 9.849.000 50.000 50.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00

11 Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 32.657.000 100.000 7.390.380 7.390.379 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00
51 Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 32.657.000 100.000 7.390.380 7.390.379 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00

12 Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato 7.792.000 100.000 100.000 0 98,72 1,28 1,28 0,00 0,00

51 Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato 7.792.000 100.000 100.000 0 98,72 1,28 1,28 0,00 0,00

19 Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

20 Ruta A001 - Acceso  Sudeste 5.835.000 4.947.000 11.402.023 11.402.021 28,93 12,95 12,95 11,34 48,35
51 Ruta A001 - Acceso  Sudeste 5.835.000 4.947.000 11.402.023 11.402.021 28,93 12,95 12,95 11,34 48,35

21 Ruta N° 12 - Acceso Aeropuerto General San Martín - Empalme Ruta Nacional N° 105 -1336 - 
49

0 1.875.000 1.875.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

51 Ruta N° 12 - Acceso Aeropuerto General San Martín - Empalme Ruta Nacional N° 105 -1336 - 
49

0 1.875.000 1.875.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

22 Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - 
Provincia de Salta

16.519.000 6.108.000 6.414.325 5.262.498 69,11 24,02 24,02 6,54 17,17

51 Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - 
Provincia de Salta

16.519.000 6.108.000 6.414.325 5.262.498 69,11 24,02 24,02 6,54 17,17

23 Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite 
Jujuy - Provincia de Salta

30.228.000 9.588.000 12.109.204 12.109.203 72,52 24,08 24,08 2,81 27,37

51 Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite 
Jujuy - Provincia de Salta

30.228.000 9.588.000 12.109.204 12.109.203 72,52 24,08 24,08 2,81 27,37

24 Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - 
Provincia de Chubut

14.113.000 100.000 100.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00



Página 31

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

51 Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - 
Provincia de Chubut

14.113.000 100.000 100.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00

25 Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 -  Km. 
1556 - Provincia de Chubut

33.335.000 100.000 5.786.425 1.434.627 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00

51 Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 -  Km. 
1556 - Provincia de Chubut

33.335.000 100.000 5.786.425 1.434.627 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00

26 Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de 
Chubut

18.702.000 1.859.000 1.859.000 0 90,96 9,04 9,04 0,00 0,00

51 Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de 
Chubut

18.702.000 1.859.000 1.859.000 0 90,96 9,04 9,04 0,00 0,00

27 Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y 
Avellaneda - Provincia de Buenos Aires

99.094.000 8.962.000 19.186.355 18.174.899 86,61 7,53 7,53 0,84 10,44

51 Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y 
Avellaneda - Provincia de Buenos Aires

99.094.000 8.962.000 19.186.355 18.174.899 86,61 7,53 7,53 0,84 10,44

31 Ruta Nº 9 - Villa Maria - Pilar 0 833.000 833.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta Nº 9 - Villa Maria - Pilar 0 833.000 833.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

32 Ruta Nº 81 - Las Lomitas - Límite con Salta 0 4.125.000 4.125.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 Ruta Nº 81 - Las Lomitas - Límite con Salta 0 4.125.000 4.125.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

34 Ruta Nacional Nº 40- Nº 150 Límite con La Rioja-Huaco - San Roque - Arrequintín 0 250.000 250.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40- Nº 150 Límite con La Rioja-Huaco - San Roque - Arrequintín 0 250.000 250.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

35 Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y 
accesos

0 6.940.000 1 0 0,00 15,42 15,42 0,00 0,00

51 Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y 
accesos

0 6.940.000 1 0 0,00 15,42 15,42 0,00 0,00

37 Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén / Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Tinogasta 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén / Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Tinogasta 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

38 Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

41 Ruta Nacional Nº Pareditas - Malargüe 0 2.750.000 2.750.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº Pareditas - Malargüe 0 2.750.000 2.750.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

43 Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - 
Límite con Chile

0 833.000 833.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - 
Límite con Chile

0 833.000 833.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

46 R.A007 Av. B. Parera-A. Nivel RNN°11 - A. Nivel RNN°11-Calle J/Garay 0 2.603.000 2.603.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R.A007 Av. B. Parera-A. Nivel RNN°11 - A. Nivel RNN°11-Calle J/Garay 0 2.603.000 2.603.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

47 Ruta Nacional Nº 16 Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite c/ Chaco y Salta 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 16 Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite c/ Chaco y Salta 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

49 Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 0 5.205.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 0 5.205.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

50 Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional 0 7.419.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional 0 7.419.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

52 Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - 
Límite San Juan/ San Martín -

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 12,53 12,53 14,91 14,91

51 Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - 
Límite San Juan/ San Martín -

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 12,53 12,53 14,91 14,91

53 Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / 
Empalme Ruta Nacional N°40 -

0 3.980.000 3.980.000 0 0,00 19,90 19,90 0,00 0,00

51 Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / 
Empalme Ruta Nacional N°40 -

0 3.980.000 3.980.000 0 0,00 19,90 19,90 0,00 0,00

54 Ruta Nº 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850 0 4.500.000 4.500.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 Ruta Nº 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850 0 4.500.000 4.500.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

55 Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20  Límite con Mendoza - Avenida 
Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 8,04 8,04 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20  Límite con Mendoza - Avenida 
Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 8,04 8,04 0,00 0,00

56 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

7 Obras de Seguridad Vial
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1 Ruta 11 - Corredor  1 (200 Km) 0 348.000 188.001 0 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00
51 Ruta 11 - Corredor  1 (200 Km) 0 348.000 188.001 0 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00

2 Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) 0 348.000 188.001 0 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00
51 Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) 0 348.000 188.001 0 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00

4 Ruta 14 - Corredor 4 (30 km) 0 255.000 138.001 0 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00
51 Ruta 14 - Corredor 4 (30 km) 0 255.000 138.001 0 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00

5 Obras de Seguridad Vial Grupo I Pcia de Buenos Aires 0 5.300.000 2.068.913 0 0,00 96,36 96,36 0,00 0,00
53 Ruta 3 - Acceso a Carhue (I)  y Espartillador (D) 0 2.300.000 1 0 0,00 95,83 95,83 0,00 0,00
54 Ruta 3 - Acceso a 30 de Agosto 0 3.000.000 2.068.912 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00

6 Obras de Seguridad Vial Grupo II - Pcia Entre Ríos 15.545.000 1.600.000 1.600.000 0 88,10 9,07 9,07 0,00 0,00

53 Ruta N° 127 - Readecuación Intersección con Ruta Provincial N° 6 - Ruta Provincial N° 2 y 
accesos - Provincia de Entre Ríos

15.545.000 100.000 100.000 0 99,36 0,64 0,64 0,00 0,00

55 Ruta 127 - Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
7 Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro 0 8.360.000 13.006.809 13.006.807 15,46 33,95 33,95 10,10 37,85

51 Iluminación Cruce RN 251 0 7.106.000 11.752.809 13.006.807 16,29 30,41 30,41 10,49 38,79
52 Ruta 3 Trat de Circulación  Nocturna  (Ex Iluminacion) 0 1.254.000 1.254.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

8 Obras de Seguridad  Vial Gr IV Pcia Neuquén 0 600.000 600.000 0 0,00 85,71 85,71 0,00 0,00
52 R 237 - Piedra del Águila P I 1444.38 Travesía Urbana 0 600.000 600.000 0 0,00 85,71 85,71 0,00 0,00

9 Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe 27.053.000 9.325.000 5.527.701 5.512.907 69,96 23,30 23,30 0,00 0,08
51 R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inic. 101 18.296.000 100.000 1.845.662 5.512.907 88,62 0,46 0,46 0,00 0,13
52 R 95- Acc a Saenz Peña Chaco Prog. Inc 1112.88 0 4.025.000 1.534.037 0 0,00 97,58 97,58 0,00 0,00
53 R 95- Emp RP 6 Prog. Inic. 1054.60 1.790.000 100.000 74.001 0 94,41 5,59 5,59 0,00 0,00
54 Ruta 98- Km 155.79 Km 155.87 6.967.000 100.000 74.000 0 98,56 1,44 1,44 0,00 0,00
55 R 14- Intersec RN 95 y RP 2 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 95,24 95,24 0,00 0,00
58 R11- Inters. RN 81 Prog Inic 1184 Intersección e Iluminación 0 3.000.000 1 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00

10 Obras de Seguridad Vial G VI 15.925.000 2.218.000 2.192.001 0 78,89 11,06 11,06 0,00 0,00
51 R 89- Emp RP 116- Inter en T Sucesiva en E 0 2.018.000 2.018.000 0 0,00 50,01 50,01 0,00 0,00
52 Ruta 20 Inters RN 79 -Inters RN 20 RN 79 3.993.000 100.000 74.001 0 97,56 2,44 2,44 0,00 0,00
53 Ruta 60-Emp RN 9- Deán Funes- Alto Nivel Emp. Ru 11.932.000 100.000 100.000 0 99,16 0,84 0,84 0,00 0,00

11 R 40 inters R 7 Luján de Cuyo-Secc I inters 7 - inters 60 9.447.000 100.000 4.959.547 786.417 98,95 1,05 1,05 0,00 0,00
51 R 40 inters R 7 Luján de Cuyo-Secc I inters 7 - inters 60 9.447.000 100.000 4.959.547 786.417 98,95 1,05 1,05 0,00 0,00

12 R 40 inters R 7 Luján de Cuyo-Secc II inters 60 - inters 2 0 3.900.000 3.900.000 0 0,00 97,50 97,50 0,00 0,00
51 R 40 inters R 7 Luján de Cuyo-Secc II inters 60 - inters 2 0 3.900.000 3.900.000 0 0,00 97,50 97,50 0,00 0,00

13 Ruta Nº 14 - Ruta Provincial Nº 40 - Gobernador Virasoro 0 3.239.000 3.239.000 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nº 14 - Ruta Provincial Nº 40 - Gobernador Virasoro 0 3.239.000 3.239.000 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

14 R.33 - NAPOSTA - TORQUIST 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.33 - NAPOSTA - TORQUIST 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

15 R.33 - COCHENLEOFU CHICO - PIGÜE 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.33 - COCHENLEOFU CHICO - PIGÜE 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

17 Ruta Nº 12 - Cerrito - Empalme  Ruta Provincial Nº7 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 Ruta Nº 12 - Cerrito - Empalme  Ruta Provincial Nº7 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

20 Ruta Nº 22 - Empalme Ruta Provincial Nº 406 - Choele Choel 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00
51 Ruta Nº 22 - Empalme Ruta Provincial Nº 406 - Choele Choel 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00

21 R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES 332.000 1.658.000 1.875.970 1.400.558 55,10 44,90 44,90 0,00 44,90
51 R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES 332.000 1.658.000 1.875.970 1.400.558 55,10 44,90 44,90 0,00 44,90

26 R.34 - TRAVESÍA URBANA POR LUGONES 1.393.000 108.000 108.000 0 92,29 7,71 7,71 0,00 0,00
51 R.34 - TRAVESÍA URBANA POR LUGONES 1.393.000 108.000 108.000 0 92,29 7,71 7,71 0,00 0,00

27 R.34 - TRAVESÍA URBANA POR HERRERA 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00
51 R.34 - TRAVESÍA URBANA POR HERRERA 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00

28 R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA 0 1.772.000 957.001 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA 0 1.772.000 957.001 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

29 Ruta Nº 34 - Empalme  Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo 0 1.388.000 750.001 0 0,00 55,52 55,52 0,00 0,00
51 Ruta Nº 34 - Empalme  Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo 0 1.388.000 750.001 0 0,00 55,52 55,52 0,00 0,00

30 R.89 - LTE. CON CHACO/QUIMILÍ 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.89 - LTE. CON CHACO/QUIMILÍ 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

31 R.38 - VILLA DESOTO - RIO PICHANAS 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.38 - VILLA DESOTO - RIO PICHANAS 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

32 Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional A008 - Empalme Ruta Nacional A012 0 800.000 800.000 0 0,00 88,89 88,89 0,00 0,00
51 Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional A008 - Empalme Ruta Nacional A012 0 800.000 800.000 0 0,00 88,89 88,89 0,00 0,00
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33 Ruta Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Tucumán 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 Ruta Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Tucumán 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

34 R.40 - PASO POR LONDRES 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00
51 R.40 - PASO POR LONDRES 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00

35 R.40 - PASO POR BELEN 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00
51 R.40 - PASO POR BELEN 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00

36 R.40 - PASO POR COPACABANA 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00
51 R.40 - PASO POR COPACABANA 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00

37 R.40  PASO POR LA PUNTILLA 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00
51 R.40  PASO POR LA PUNTILLA 0 9.940.000 1 0 0,00 49,70 49,70 0,00 0,00

38 R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA 8.891.000 56.000 30.001 0 99,03 0,63 0,63 0,00 0,00
51 R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA 8.891.000 56.000 30.001 0 99,03 0,63 0,63 0,00 0,00

39 R.14 - TRAVESIA POR SALTO ENCANTADO 949.000 102.000 102.000 0 89,27 10,73 10,73 0,00 0,00
51 R.14 - TRAVESIA POR SALTO ENCANTADO 949.000 102.000 102.000 0 89,27 10,73 10,73 0,00 0,00

40 R.14 - INTERSECCION CRUSE KARAVIN 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 R.14 - INTERSECCION CRUSE KARAVIN 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

41 R.9-34 - PASO POR METAN 0 7.706.000 1 0 0,00 34,70 34,70 9,12 12,64
51 R.9-34 - PASO POR METAN 0 7.706.000 1 0 0,00 34,70 34,70 9,12 12,64

42 Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca 10.858.000 100.000 100.000 26.737 99,09 0,91 0,91 0,00 0,00
51 Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca 10.858.000 100.000 100.000 26.737 99,09 0,91 0,91 0,00 0,00

43 R.38 - CHAÑAR - PTA.DE LOS LLANOS 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.38 - CHAÑAR - PTA.DE LOS LLANOS 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

44 Runta Nº 38 - Punta de los Llanos - Empalme Ruta Nacional Nº 74 0 5.000.000 1 0 0,00 98,04 98,04 0,00 0,00
51 Runta Nº 38 - Punta de los Llanos - Empalme Ruta Nacional Nº 74 0 5.000.000 1 0 0,00 98,04 98,04 0,00 0,00

45 R.76  -VILLA UNION - VILLA S. J. DE VINCHINA 0 2.500.000 0 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.76  -VILLA UNION - VILLA S. J. DE VINCHINA 0 2.500.000 0 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

46 R.77 - D. TELLO - MILAGRO 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.77 - D. TELLO - MILAGRO 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

47 R.79 - OLTA - CHAMICAL 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00
51 R.79 - OLTA - CHAMICAL 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 96,15 96,15 0,00 0,00

48 R.9 - TRAVESIA URBANA POR FUNES 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 R.9 - TRAVESIA URBANA POR FUNES 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

49 RN11 ILUMINACION PASO POR LA CIUDAD DE CLORINDA 0 1.688.000 1.688.000 0 0,00 37,51 37,51 0,00 0,00
51 R11 ILUMINACION PASO POR LA CIUDAD DE CLORINDA FORMOSA 0 1.688.000 1.688.000 0 0,00 37,51 37,51 0,00 0,00

50 Ruta Nacional Nº 9 - Mejoramiento de Accesos y Circulación V 0 750.000 750.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 - Mejoramiento de Accesos y Circulación V 0 750.000 750.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 9 Río León-Empalme Ruta Nacional Nº 52 0 350.000 350.000 0 0,00 77,78 77,78 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Río León-Empalme Ruta Nacional Nº 52 0 350.000 350.000 0 0,00 77,78 77,78 0,00 0,00

52 Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen 307.000 2.152.000 2.152.000 1.624.532 23,88 76,12 76,12 0,00 76,12
51 Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen 307.000 2.152.000 2.152.000 1.624.532 23,88 76,12 76,12 0,00 76,12

53 Ruta Nacional Nº 9 San Salvador de Jujuy - Río León 0 1.800.000 1.800.000 0 0,00 94,74 94,74 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 San Salvador de Jujuy - Río León 0 1.800.000 1.800.000 0 0,00 94,74 94,74 0,00 0,00

55 Ruta Nacional Nº 9-66 San Salvador de Jujuy - Río León y RN Nº 9 - El Cuarteadero 0 3.375.000 3.375.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9-66 San Salvador de Jujuy - Río León y RN Nº 9 - El Cuarteadero 0 3.375.000 3.375.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

56 Ruta Nacional Nº 153 - Empalme Ruta Nacional Nº 143 V - Lim 0 4.627.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 153 - Empalme Ruta Nacional Nº 143 V - Lim 0 4.627.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

57 Ruta Nacional  Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal 0 9.174.000 1 0 0,00 42,28 42,28 0,00 0,00
51 Ruta Nacional  Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal 0 9.174.000 1 0 0,00 42,28 42,28 0,00 0,00

58 Ruta Nacional Nº 35, Tramo Eduardo Castex - Limite con Cord 0 6.015.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 35, Tramo Eduardo Castex - Limite con Cord 0 6.015.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

59 Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Car 0 7.634.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Car 0 7.634.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

60 Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte 0 4.580.000 1 0 0,00 41,64 41,64 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte 0 4.580.000 1 0 0,00 41,64 41,64 0,00 0,00

61 Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

62 Ruta Nº 66 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Nacional Nº 34, San Salvador de Jujuy - 
Palpalá

0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
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51 Ruta Nº 66 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Nacional Nº 34, San Salvador de Jujuy - 
Palpalá

0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

63 Ruta Nº 9 - Tilcara - Humahuaca, Río Yacoraite; km. 1796 0 4.280.000 4.280.000 0 0,00 23,14 23,14 0,00 0,00
51 Ruta Nº 9 - Tilcara - Humahuaca, Río Yacoraite; km. 1796 0 4.280.000 4.280.000 0 0,00 23,14 23,14 0,00 0,00

64 Ruta Nº 35 - Rotonda Norte de Acceso a Santa Rosa - Empalme Ruta Provincial Nº 10 - km. 
328,93 - km. 370,75

0 10.445.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta Nº 35 - Rotonda Norte de Acceso a Santa Rosa - Empalme Ruta Provincial Nº 10 - km. 
328,93 - km. 370,75

0 10.445.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

65 Ruta Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17- Empalme Ruta Nacional Nº 101 (Límite con 
Brasil) km. 1.116,63 - km.1.127,42

0 9.751.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17- Empalme Ruta Nacional Nº 101 (Límite con 
Brasil) km. 1.116,63 - km.1.127,42

0 9.751.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

66 Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita 
Belén - La Leonesa y Empalme R

0 8.080.000 4.365.001 0 0,00 41,65 41,65 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita 
Belén - La Leonesa y Empalme R

0 8.080.000 4.365.001 0 0,00 41,65 41,65 0,00 0,00

67 Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán 0 1.749.000 945.001 0 0,00 49,97 49,97 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán 0 1.749.000 945.001 0 0,00 49,97 49,97 0,00 0,00

68 Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán 0 1.611.000 870.001 0 0,00 55,55 55,55 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán 0 1.611.000 870.001 0 0,00 55,55 55,55 0,00 0,00

99 Obras menores de Seguridad Vial 32.843.000 44.672.000 3.024.686 685.621 0,00 44,67 44,67 24,80 35,97
51 Obras menores de Seguridad Vial 32.843.000 44.672.000 3.024.686 685.621 0,00 44,67 44,67 24,80 35,97

8 Obras de Conservación Mejorativas
1 Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa 65.516.000 59.000.000 187.890.292 177.753.549 27,88 19,15 19,15 25,00 44,44

51 Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa 65.516.000 59.000.000 187.890.292 177.753.549 27,88 19,15 19,15 25,00 44,44
2 Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 4.730.000 1.023.000 1.023.000 0 82,22 17,78 17,78 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 4.730.000 1.023.000 1.023.000 0 82,22 17,78 17,78 0,00 0,00
3 Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 1016 - Km. 1036 0 4.036.000 4.036.000 0 0,00 25,87 25,87 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 1016 - Km. 1036 0 4.036.000 4.036.000 0 0,00 25,87 25,87 0,00 0,00
4 Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 17.595.000 12.262.000 9.462.671 8.415.825 26,42 28,18 28,18 0,92 14,38

51 Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 17.595.000 12.262.000 9.462.671 8.415.825 26,42 28,18 28,18 0,92 14,38

5 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 40 - Susques - Km. 62,68 - Km. 72,55 0 4.280.000 4.280.000 0 0,00 28,53 28,53 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 40 - Susques - Km. 62,68 - Km. 72,55 0 4.280.000 4.280.000 0 0,00 28,53 28,53 0,00 0,00

7 Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 0 9.726.000 1 0 0,00 56,85 56,85 6,41 15,06
51 Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 0 9.726.000 1 0 0,00 56,85 56,85 6,41 15,06

8 Ruta Nacional Nº 154 - km 111 - Empalme Ruta Nacional N° 22 0 4.981.000 1 0 0,00 29,30 29,30 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 154 - km 111 - Empalme Ruta Nacional N° 22 0 4.981.000 1 0 0,00 29,30 29,30 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra 1.678.000 5.769.000 10.830.028 9.361.569 21,85 38,18 38,18 0,00 65,06
51 Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra 1.678.000 5.769.000 10.830.028 9.361.569 21,85 38,18 38,18 0,00 65,06

10 Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial N° 19 - Acceso a Limay Mahuida 0 8.608.000 1 0 0,00 56,82 56,82 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial N° 19 - Acceso a Limay Mahuida 0 8.608.000 1 0 0,00 56,82 56,82 0,00 0,00

11 Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3 0 3.745.000 3.745.000 0 0,00 22,31 22,31 0,00 0,00
51 Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3 0 3.745.000 3.745.000 0 0,00 22,31 22,31 0,00 0,00

12 Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Empalme Ruta Nacional N° 76 0 7.355.000 1 0 0,00 98,66 98,66 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Empalme Ruta Nacional N° 76 0 7.355.000 1 0 0,00 98,66 98,66 0,00 0,00

14 Ruta Nacional Nº 89 - Límite con Chaco - Quimili - Km. 311,49 - Km. 386 0 2.474.000 2.474.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 89 - Límite con Chaco - Quimili - Km. 311,49 - Km. 386 0 2.474.000 2.474.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

17 Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas 0 3.706.000 3.706.000 0 0,00 37,06 37,06 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas 0 3.706.000 3.706.000 0 0,00 37,06 37,06 0,00 0,00

18 Ruta Nacional Nº 81, Sección Las Lomitas - Laguna Yema 0 12.723.000 1 0 0,00 28,27 28,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Sección Las Lomitas - Laguna Yema 0 12.723.000 1 0 0,00 28,27 28,27 0,00 0,00

19 Ruta Nacional Nº 81, Sección Laguna Yema - Ingeniero Juárez 0 9.359.000 1 0 0,00 26,74 26,74 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Sección Laguna Yema - Ingeniero Juárez 0 9.359.000 1 0 0,00 26,74 26,74 0,00 0,00

20 Ruta Nacional Nº 81, Sección Ingeniero Juárez - Límite con 0 12.145.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Sección Ingeniero Juárez - Límite con 0 12.145.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
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21 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 0 6.246.000 1 0 0,00 41,64 41,64 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 0 6.246.000 1 0 0,00 41,64 41,64 0,00 0,00

22 Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 0 8.328.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 0 8.328.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

24 Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 0 3.644.000 3.644.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 0 3.644.000 3.644.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

25 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

26 Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia 0 1.850.000 1.850.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia 0 1.850.000 1.850.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

27 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límit 0 3.701.000 3.701.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límit 0 3.701.000 3.701.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

28 Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provinciarl Nº 24 - Empa 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provinciarl Nº 24 - Empa 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

29 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 8.169.000 1 0 0,00 27,76 27,76 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 8.169.000 1 0 0,00 27,76 27,76 0,00 0,00

30 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 7.659.000 1 0 0,00 28,37 28,37 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 7.659.000 1 0 0,00 28,37 28,37 0,00 0,00

31 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 8.169.000 3.970.981 0 0,00 29,33 29,33 3,25 3,25
51 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 8.169.000 3.970.981 0 0,00 29,33 29,33 3,25 3,25

32 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 5.795.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 5.795.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

33 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 6.940.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 0 6.940.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

34 Ruta Nacional Nº 226 - San Carlos de Bolivar - Pehuajó 0 8.675.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 226 - San Carlos de Bolivar - Pehuajó 0 8.675.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

35 Mantenimiento Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas 0 4.164.000 4.164.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Mantenimiento Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas 0 4.164.000 4.164.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

36 Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial Nº 15 - Pues 0 6.211.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial Nº 15 - Pues 0 6.211.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

37 Ruta Nacional Nº 143, Tramo Puesto Don Armando - Estancia L 0 6.385.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 143, Tramo Puesto Don Armando - Estancia L 0 6.385.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

38 Ruta Nacional Nº188, Tramo Unión - Límite con San Luis 0 13.915.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº188, Tramo Unión - Límite con San Luis 0 13.915.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

39 Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17 (Dos He 0 4.685.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17 (Dos He 0 4.685.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

40 Ruta Nacional Nº 101 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - San An 0 6.940.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 101 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - San An 0 6.940.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

41 Ruta Nacional Nº 101 - Tramo San Antonio - Piñalito Norte 0 6.015.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 101 - Tramo San Antonio - Piñalito Norte 0 6.015.000 1 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

42 Ruta Nacional Nº 101  - Tramo Piñalito Norte  - Empalme Rut 0 6.477.000 1 0 0,00 46,26 46,26 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 101  - Tramo Piñalito Norte  - Empalme Rut 0 6.477.000 1 0 0,00 46,26 46,26 0,00 0,00

43 Ruta Nacional Nº 150 - Tramo San Roque ( Empalme  Ruta Nacional N° 40) - Peñasquito 0 7.695.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 150 - Tramo San Roque ( Empalme  Ruta Nacional N° 40) - Peñasquito 0 7.695.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

44 Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja 0 19.766.000 1 0 0,00 99,50 99,50 0,00 0,00
51 Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja 0 19.766.000 1 0 0,00 99,50 99,50 0,00 0,00

45 Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12 0 9.994.000 1 0 0,00 71,66 71,66 0,00 0,00
51 Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12 0 9.994.000 1 0 0,00 71,66 71,66 0,00 0,00

46 Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 0 11.243.000 1 0 0,00 67,48 67,48 0,00 0,00
51 Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 0 11.243.000 1 0 0,00 67,48 67,48 0,00 0,00

47 Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-
km.1.278,9

0 5.587.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-
km.1.278,9

0 5.587.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
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48 Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-
km.1.229,94

0 5.691.000 1 0 0,00 25,66 25,66 0,00 0,00

51 Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-
km.1.229,94

0 5.691.000 1 0 0,00 25,66 25,66 0,00 0,00

49 Ruta N° 16 - Avia Terai - Límite con Santiago del Estero - Sección II -km.220,85-km.318,84 0 5.726.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 16 - Avia Terai - Límite con Santiago del Estero - Sección II -km.220,85-km.318,84 0 5.726.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

50 Ruta N° 16 - Roque Sáenz Peña - Avía Terai - Sección I - km.180,86-km.220,85 0 5.760.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 16 - Roque Sáenz Peña - Avía Terai - Sección I - km.180,86-km.220,85 0 5.760.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

52 Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

53 Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nive - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso 
Base Zar

0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

51 Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nive - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso 
Base Zar

0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

54 Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal 
km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4

0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

51 Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal 
km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4

0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

55 Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal 
km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.

0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

51 Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal 
km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.

0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

56 Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección 
III - km.70,61 - km.109,38

0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 8,89 8,89 0,00 0,00

51 Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección 
III - km.70,61 - km.109,38

0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 8,89 8,89 0,00 0,00

57 Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 234 (Rinconada) km.2.228,45 - Zapala km.2.404,29 - 
km.2.228,45 - km.2.310,72 (La Negra)

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 234 (Rinconada) km.2.228,45 - Zapala km.2.404,29 - 
km.2.228,45 - km.2.310,72 (La Negra)

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

58 Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 234 (Rinconada) km.2.228,45 - Zapala km.2.404,29 - 
La Negra - km.2.310,72 - km.2.404,29

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 234 (Rinconada) km.2.228,45 - Zapala km.2.404,29 - 
La Negra - km.2.310,72 - km.2.404,29

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

59 Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 237 (Collón Cura) - Limay Chico, Defensa Terraplen - 
Lado Sur - Aguas Arriba Puente Collón

0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 237 (Collón Cura) - Limay Chico, Defensa Terraplen - 
Lado Sur - Aguas Arriba Puente Collón

0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

60 Ruta IS 40 - Empalme Ruta Nacional N° 23 - Río Limay 0 3.886.000 3.886.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta IS 40 - Empalme Ruta Nacional N° 23 - Río Limay 0 3.886.000 3.886.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

61 Ruta IS 40 - Límite con Chubut - Empalme Ruta Nacional N°23 0 4.395.000 4.395.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta IS 40 - Límite con Chubut - Empalme Ruta Nacional N°23 0 4.395.000 4.395.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

62 Ruta N°150 - San Roque - Arrequintin - km.248,69 (Zanja Doña Julia) - km.270,37 (Acceso 
Dique Cuesta del Viento)

0 1.456.000 1.456.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

51 Ruta N°150 - San Roque - Arrequintin - km.248,69 (Zanja Doña Julia) - km.270,37 (Acceso 
Dique Cuesta del Viento)

0 1.456.000 1.456.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

63 Ruta N°149 - Empalme Ruta Provincial N° 436 - Empalme Ruta Nacional N° 150 - Las Flores 
km. 243,79 - km. 332,70 Acceso a Iglesia

0 2.100.000 2.100.000 0 0,00 11,11 11,11 0,00 0,00

51 Ruta N°149 - Empalme Ruta Provincial N° 436 - Empalme Ruta Nacional N° 150 - Las Flores 
km. 243,79 - km. 332,70 Acceso a Iglesia

0 2.100.000 2.100.000 0 0,00 11,11 11,11 0,00 0,00

64 Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70 0 5.899.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70 0 5.899.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

65 Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05 0 6.593.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05 0 6.593.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

66 Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Cordoba 0 6.940.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
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51 Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Cordoba 0 6.940.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

67 Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86  Puentes 
Sobre Arroyo Tatú Piré

0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86  Puentes 
Sobre Arroyo Tatú Piré

0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

68 Ruta Nacional Nº 81 Empalme Ruta Nacional Nº 11 y Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Las 
Lomitas

0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 81 Empalme Ruta Nacional Nº 11 y Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Las 
Lomitas

0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

69 Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

22 Construcciones
1 Corredores Viales I

3 Ruta 231 Aduana - Límite con Chile 12.589.000 100.000 100.000 0 99,21 0,79 0,79 0,00 0,00
51 Ruta 231 Aduana - Límite con Chile 12.589.000 100.000 100.000 0 99,21 0,79 0,79 0,00 0,00

4 Ruta 9 Ugchara Puesto del Marqués 9.362.000 100.000 100.000 0 98,93 1,07 1,07 0,00 0,00
51 Ruta 9 Ugchara Puesto del Marqués 9.362.000 100.000 100.000 0 98,93 1,07 1,07 0,00 0,00

5 Ruta 9 Puesto del  Marqués - La Quiaca 13.596.000 100.000 100.000 0 99,26 0,74 0,74 0,00 0,00
51 Ruta 9 Puesto del  Marqués - La Quiaca 13.596.000 100.000 100.000 0 99,26 0,74 0,74 0,00 0,00

6 Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) 17.646.000 100.000 100.000 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00
51 Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) 17.646.000 100.000 100.000 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00

7 Ruta 7 Variante Alta Potrerillos 38.362.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00
51 Ruta 7 Variante Alta Potrerillos 38.362.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00

8 Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) 22.243.000 100.000 100.000 0 99,55 0,45 0,45 0,00 0,00
51 Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) 22.243.000 100.000 100.000 0 99,55 0,45 0,45 0,00 0,00

2 Pasos Front.y Corredores de Integración (Prést.AR - 0202)
2 RN 40- Tramo Agua Clara-El Eje 94.127.000 100.000 0 0 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00

51 RN 40- Tramo Agua Clara-El Eje 94.127.000 100.000 0 0 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00
3 Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz 0 10.656.000 2 0 0,00 5,72 5,72 0,00 0,00

51 Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz 0 10.656.000 2 0 0,00 5,72 5,72 0,00 0,00
6 Límite con Chaco - El Caburé Sección II 60.055.000 56.000 8.559.160 6.809.213 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

51 Límite con Chaco - El Caburé Sección II 60.055.000 56.000 8.559.160 6.809.213 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
14 Ruta 40 Malargüe - Límite con Neuquén 15.139.000 100.000 0 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00

51 Ruta 40 Malargüe - Límite con Neuquén 15.139.000 100.000 0 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00
18 CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile 0 1.250.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

51 CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile 0 1.250.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
21 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy 0 2.459.000 1 0 0,00 1,64 1,64 0,00 0,00

51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy 0 2.459.000 1 0 0,00 1,64 1,64 0,00 0,00
23 Ruta 16 Lte con Chaco-El Caburé Sec.Los Pirpintos-El Caburé 58.370.000 111.000 1.856.003 300.000 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00

51 Ruta 16 Lte con Chaco-El Caburé Sec.Los Pirpintos-El Caburé 58.370.000 111.000 1.856.003 300.000 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00
34 Ruta 158 Villa María - Río Cuarto 239.186.000 3.133.000 3.033.000 0 98,71 1,29 1,29 0,00 0,00

51 Ruta 158 Villa María - Río Cuarto 239.186.000 3.133.000 3.033.000 0 98,71 1,29 1,29 0,00 0,00
35 Chucul - Río Cuarto 38.222.000 50.000 0 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00

51 Chucul - Río Cuarto 38.222.000 50.000 0 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00
41 Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) 0 1.250.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

51 Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) 0 1.250.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
46 Potrerillos - Límite con Chile 0 2.778.000 1 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00

51 Potrerillos - Límite con Chile 0 2.778.000 1 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
47 Malargüe - Límite con Neuquén 12.835.000 100.000 0 0 99,22 0,78 0,78 0,00 0,00

51 Malargüe - Límite con Neuquén 12.835.000 100.000 0 0 99,22 0,78 0,78 0,00 0,00
48 KM 351 - KM 370 Límite con Chile 0 2.844.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

51 KM 351 - KM 370 Límite con Chile 0 2.844.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
50 Muyano - San Antonio de los Cobres 0 3.000.000 1 0 0,00 1,72 1,72 0,00 0,00

51 Muyano - San Antonio de los Cobres 0 3.000.000 1 0 0,00 1,72 1,72 0,00 0,00
51 Cimen Aike - Aymond 65.305.000 200.000 0 0 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00

51 Cimen Aike - Aymond 31.903.000 100.000 0 0 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00
52 R3 - Chimen Ayke - Monte Aymond - Km.29-Monte Aymond 33.402.000 100.000 0 0 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00

52 Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395 0 10.195.000 15.883.740 14.024.602 10,69 9,23 9,23 11,76 22,55
51 Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395 0 10.195.000 15.883.740 14.024.602 10,69 9,23 9,23 11,76 22,55
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53 Gualeguaychú Paso de los Libres 2.855.544.000 776.612.000 814.480.660 808.962.169 59,40 18,76 18,76 6,45 23,74
51 Ruta 14  - Intersección RP 16 -  Intersección RP 20 85.643.000 100.000 1.760.333 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
52 Ruta 14  -  Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía) 165.537.000 33.102.000 83.129.059 32.953.758 83,82 16,18 16,18 0,00 16,17
53 Ruta 14  - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman 133.193.000 149.574.780 507.377.097 104.084.654 35,74 48,72 48,72 16,63 51,46
54 Ruta 14  - Arroyo Colman - Empalme RP 29 264.303.000 39.745.258 18.022.047 117.194.531 83,68 12,25 12,25 3,00 13,33
55 Ruta 14  - Empalme RP 29 - Ubajay 344.496.000 53.220.050 125.182.200 63.447.866 75,81 14,34 14,34 7,03 20,76
56 Ruta 14  -  Ubajay - Empalme RN 18 114.289.000 144.766.444 31.762.912 38.420.324 28,76 42,04 42,04 9,00 26,32
57 Ruta 14  - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande 214.858.000 108.295.708 5.915.000 44.124.957 57,97 31,45 31,45 4,75 17,35
58 Ruta 14  - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande 227.368.000 100.000 100.000 20.047.313 91,08 0,04 0,04 1,38 7,54
59 Ruta 14  - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá 260.551.000 100.000 100.000 84.424.546 60,53 0,03 0,03 14,56 31,91
60 Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay 210.467.000 100.000 100.000 87.131.061 54,56 0,04 0,04 1,54 20,12
61 Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127 166.754.000 100.000 100.000 47.875.092 26,08 0,03 0,03 6,54 19,00
62 Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín 191.680.000 23.195.000 19.444.012 20.551.642 56,61 9,24 9,24 2,94 7,02
63 Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126 195.111.000 38.838.765 2.841.000 45.253.895 61,74 13,81 13,81 5,29 18,95
64 Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117 200.125.000 65.082.545 6.699.000 76.230.232 76,44 23,56 23,56 0,00 23,56
65 Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc.Aeropuerto 81.169.000 30.291.358 1.249.000 27.222.297 59,52 28,46 28,46 8,16 31,67
66 Nuevos Accesos al Centro de Frontera 0 90.000.092 10.699.000 0 0,00 99,89 99,89 0,00 0,00

54 Ruta  9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy 0 9.375.000 1 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 Ruta  9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy 0 9.375.000 1 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

3 Obras por Convenio con Provincias
1 Obras Menores con Provincias y Municipios 5.238.000 2.204.000 9.158.888 8.481.436 34,43 7,35 7,35 24,98 48,45

51 Obras Menores con Provincias y Municipios 5.238.000 2.204.000 9.158.888 8.481.436 34,43 7,35 7,35 24,98 48,45
2 R Nº76 Vinchina - Alto Jague 91.140.000 100.000 306.741 0 76,25 0,11 0,11 0,00 0,33

51 R Nº76 Vinchina - Alto Jague 91.140.000 100.000 306.741 0 76,25 0,11 0,11 0,00 0,33
3 R Nº76 Punta del  Agua - Pircas Negras Sección I 28.597.000 100.000 287.106 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00

51 R Nº76 Punta del  Agua - Pircas Negras Sección I 28.597.000 100.000 287.106 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00
4 R Nº76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II 109.546.000 100.000 4.851.001 4.226.307 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

51 R Nº76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II 109.546.000 100.000 4.851.001 4.226.307 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
5 R Nº76 Punta del  Agua - Pircas Negras Sección III 40.076.000 100.000 100.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00

51 R Nº76 Punta del  Agua - Pircas Negras Sección III 40.076.000 100.000 100.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00
6 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección I 23.042.000 23.000 23.000 0 99,90 0,10 0,10 0,00 0,00

51 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección I 23.042.000 23.000 23.000 0 99,90 0,10 0,10 0,00 0,00
7 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II 51.725.000 4.000.000 1 0 0,13 1,66 1,66 0,00 0,00

51 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II 51.725.000 4.000.000 1 0 0,13 1,66 1,66 0,00 0,00
8 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección III 45.424.000 100.000 100.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00

51 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección III 45.424.000 100.000 100.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00
9 RP Nº11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III 27.733.000 100.000 100.000 0 99,64 0,36 0,36 0,00 0,00

51 RP Nº 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III 27.733.000 100.000 100.000 0 99,64 0,36 0,36 0,00 0,00
11 RP Nº 19 Wanda - Deseado 32.510.000 100.000 8.070.614 4.133.159 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00

51 RP Nº19 Wanda - Deseado 32.510.000 100.000 8.070.614 4.133.159 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00
12 Ruta 76 Punta Jague - Punta del Agua 21.460.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00

51 Ruta 76 Alto Jague - Punta del Agua 21.460.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00
13 Ataliva Roca - Santa Rosa 28.424.000 100.000 0 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00

51 Ataliva Roca - Santa Rosa 28.424.000 100.000 0 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00
14 Ruta Provincial 101 Acceso al Alcázar 47.055.000 100.000 0 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00

51 Ruta Provincial 101 Acceso al Alcázar 47.055.000 100.000 0 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00
15 Ruta Internacional Paso de Jama en la Provincia de Jujuy 208.957.000 100.000 0 0 99,95 0,05 0,05 0,00 0,00

51 Ruta Internacional Paso de Jama en la Provincia de Jujuy 208.957.000 100.000 0 0 99,95 0,05 0,05 0,00 0,00
18 R 11 Famatina-Lte Catamarca Km25-Campanas Acc a Sto Dgo 4.209.000 100.000 100.000 0 97,68 2,32 2,32 0,00 0,00

51 R 11 Famatina-Lte Catamarca Km25-Campanas Acc a Sto Dgo 4.209.000 100.000 100.000 0 97,68 2,32 2,32 0,00 0,00
19 R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía 119.459.000 100.000 100.000 0 77,24 0,08 0,08 0,00 0,00

51 R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía 119.459.000 100.000 100.000 0 77,24 0,08 0,08 0,00 0,00
20 Ruta 25 Puente sobre Río Chubut 12.588.000 100.000 100.000 0 99,21 0,79 0,79 0,00 0,00

51 Ruta 25 Puente sobre Río Chubut 12.588.000 100.000 100.000 0 99,21 0,79 0,79 0,00 0,00
21 Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I 11.834.000 56.000 56.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00

51 Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I 11.834.000 56.000 56.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00
23 RN 9, Tramo III Acceso al Parque Industrial 15.205.000 100.000 366.641 18.150 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00

51 RN 9, Tramo III Acceso al Parque Industrial 15.205.000 100.000 366.641 18.150 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00
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25 R 95 Emp R 286-Lte con Chaco Secc I Km 862,31 912,02 106.312.000 100.000 100.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
51 R 95 Emp R 286- Lte con Chaco Secc I Km 862,31 912,02 106.312.000 100.000 100.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

26 R 95 Emp R 286- Lte con Chaco Secc II Km 912,02 941,20 58.650.000 100.000 100.000 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00
51 R 95 Emp R 286- Lte con Chaco Secc II Km 912,02 941,20 58.650.000 100.000 100.000 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00

27 R 8 Losa s/ Ex Vías  FCGBM - Emp Av. Belgrano 42.096.000 33.509.000 10.871.538 10.871.537 22,91 11,35 11,35 3,52 12,98
51 R 8 Losa s/ Ex Vías  FCGBM - Emp Av. Belgrano 42.096.000 29.342.000 10.871.538 10.871.537 34,65 15,04 15,04 3,96 14,87
52 RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29.00 0 4.167.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

28 Ruta 101 Bernardo de Irigoyen - San Antonio 76.922.000 100.000 0 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00
51 Ruta 101 Bernardo de Irigoyen - San Antonio 76.922.000 100.000 0 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00

75 Ruta 98 Vera-Tostado Km77-Km123,43 18.036.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00
51 Ruta 98 Vera-Tostado Km77-Km123,43 18.036.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00

76 Ruta 101 San Antonio - Piñalito 83.843.000 100.000 0 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
51 Ruta 101 San Antonio - Piñalito 83.843.000 100.000 0 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00

86 Valcheta -Pilcaniyeu 508.850.000 59.454.000 30.828.133 8.347.101 43,56 4,97 4,97 2,03 2,19
51 Ruta 23  Valcheta -  Musters Km. 77 - 105 27.988.000 100.000 100.000 0 99,64 0,36 0,36 0,00 0,00
52 Ruta  23  Musters - Teniente Maza Km. 105 - 137 41.487.000 100.000 100.000 0 99,76 0,24 0,24 0,00 0,00
53 Ruta  23  Teniente Maza - Ramos Mejía Km. 137 - 181 45.754.000 100.000 100.000 2.989.179 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00
54 Ruta  23 29.384.000 100.000 100.000 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00
55 Ruta  23 Talcahuala - Sierra Colorada 28.454.000 100.000 100.000 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00
56 R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269 77.248.000 100.000 100.000 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00
57 R.23 - Los Menucos - Maquinchao - Km.269-340 107.687.000 100.000 100.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
58 R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410 150.848.000 10.130.000 30.128.133 5.357.921 94,17 5,83 5,83 4,80 5,83
59 R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537 0 12.436.000 0 0 0,00 5,76 5,76 0,00 0,00
60 Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo 0 11.778.000 0 0 0,00 6,46 6,46 0,00 0,00
61 Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo 0 10.096.000 0 0 0,00 6,45 6,45 0,00 0,00
62 Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 0 14.314.000 0 0 0,00 13,01 13,01 0,00 0,00

87 Aduana - Límite con Chile 14.421.000 6.432.000 10.171.738 10.171.738 13,14 27,89 27,89 0,00 71,50
51 Aduana - Límite con Chile 14.421.000 6.432.000 10.171.738 10.171.738 13,14 27,89 27,89 0,00 71,50

88 Valcheta -Pilcaniyeu 285.593.000 25.748.000 61.678.390 56.148.867 78,76 8,05 8,05 1,51 10,90
51 R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3 143.148.000 25.648.000 61.578.390 56.148.867 63,38 14,65 14,65 2,65 19,15
52 Ruta Nacional Nº 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto 142.445.000 100.000 100.000 0 97,39 0,07 0,07 0,00 0,21

89 Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

4 Mejoramiento y Reposición de Rutas
1 Rehabilitaciones Menores 32.831.000 15.535.000 16.389.294 14.875.824 45,08 31,07 31,07 11,08 43,84

51 Rehabilitaciones Menores 32.831.000 15.535.000 16.389.294 14.875.824 45,08 31,07 31,07 11,08 43,84
2 Las Tucumanesas - Sañogasta 49.005.000 100.000 100.000 0 99,80 0,20 0,20 0,00 0,00

52 RN Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta Sección I - 2A Y 2B (Km. 485 - 522) 49.005.000 100.000 100.000 0 99,80 0,20 0,20 0,00 0,00
3 R N° 258 - Variante desde RN N° 237 17.199.000 100.000 0 0 99,42 0,58 0,58 0,00 0,00

51 R N° 258 - Variante desde  RN N° 237 17.199.000 100.000 0 0 99,42 0,58 0,58 0,00 0,00
5 San Roque-Huaco 70.876.000 19.061.000 31.597.417 31.597.414 61,76 12,32 12,32 9,77 29,16

51 San Roque-Huaco 70.876.000 19.061.000 31.597.417 31.597.414 61,76 12,32 12,32 9,77 29,16
11 RN Nº40-Bajada del Agrio-Chos Malal Pcia. Neuquén 3.045.000 100.000 100.000 0 96,72 3,28 3,28 0,00 0,00

51 RN Nº 40-Bajada del Agrio-Chos Malal Pcia. Neuquén 3.045.000 100.000 100.000 0 96,72 3,28 3,28 0,00 0,00
22 RN N° 3 - Río Milna - Rancho Hambre 16.222.000 67.000 0 0 99,59 0,41 0,41 0,00 0,00

51 RN N° 3 - Río Milna - Rancho Hambre 16.222.000 67.000 0 0 99,59 0,41 0,41 0,00 0,00
25 La Matanza 475.963.000 1.037.000 8.410.255 8.409.553 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00

51 La Matanza Sección I Km. 19,8-Km.29,2 61.690.000 100.000 2.434.441 4.022.813 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00
52 La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86 283.235.000 837.000 5.875.814 4.386.740 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00
53 La Matanza Sección III KM.37,86-Km.46,3 131.038.000 100.000 100.000 0 99,92 0,08 0,08 0,00 0,00

29 Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 35.524.000 100.000 100.001 0 99,72 0,28 0,28 0,00 0,00
51 Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 35.524.000 100.000 100.001 0 99,72 0,28 0,28 0,00 0,00

30 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I 90.070.000 4.000.000 31.459.091 13.459.090 22,15 1,75 1,75 0,53 4,77
51 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I 90.070.000 4.000.000 31.459.091 13.459.090 22,15 1,75 1,75 0,53 4,77

31 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II 118.599.000 5.000.000 36.433.598 15.433.596 16,22 1,34 1,34 0,52 1,23
51 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II 118.599.000 5.000.000 36.433.598 15.433.596 16,22 1,34 1,34 0,52 1,23

32 Uspallata Límite con Chile - Cobertizos 23.581.000 100.000 100.000 0 99,28 0,72 0,72 0,00 0,00
51 Uspallata Límite con Chile - Cobertizos 23.581.000 100.000 100.000 0 99,28 0,72 0,72 0,00 0,00
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34 Puente sobre Río Las Vueltas -Va.Turist. El Chaltén- Acceso 44.054.000 50.000 50.000 0 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Las Vueltas -Va.Turist. El Chaltén- Acceso 44.054.000 50.000 50.000 0 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00

35 Las Heras-Los Antiguos Secc: Km 78-P Moreno 39.924.000 100.000 100.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00
51 Las Heras-Los Antiguos Secc: Km 78-P Moreno 39.924.000 100.000 100.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00

36 Las Heras - Perito Moreno Secc: Las Heras Km 78 34.798.000 100.000 100.000 0 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00
51 Las Heras - Perito Moreno Secc: Las Heras Km 78 34.798.000 100.000 100.000 0 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00

39 Río Marapa - Principio de Autopista Secc III 214.761.000 49.000 10.839.230 10.839.228 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00
51 Río Marapa - Principio de Autopista III 214.761.000 49.000 10.839.230 10.839.228 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00

40 Río Marapa - Principio de Autopista Secc IV 86.083.000 100.000 0 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
51 Río Marapa - Principio de Autopista Secc .IV 86.083.000 100.000 0 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00

41 Variante Paso por Villa María 0 42.501.000 1 0 0,00 12,18 12,18 0,00 0,00
51 Variante Paso por Villa María 0 42.501.000 1 0 0,00 12,18 12,18 0,00 0,00

42 RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno 105.571.000 15.208.000 18.787.410 18.787.409 74,56 10,72 10,72 0,00 17,52
51 RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno 105.571.000 15.208.000 18.787.410 18.787.409 74,56 10,72 10,72 0,00 17,52

43 Empalme RNº 75 con RNº 38 37.012.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00
51 Empalme RNº 75 con RNº 38 37.012.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

44 El Puesto - Río La Troya 6.938.000 100.000 100.000 0 98,58 1,42 1,42 0,00 0,00
51 El Puesto - Río La Troya 6.938.000 100.000 100.000 0 98,58 1,42 1,42 0,00 0,00

45 Acceso Este a Ciudad de Mendoza 13.654.000 100.000 100.000 4.669 99,27 0,73 0,73 0,00 0,00
51 Acceso Este a Ciudad de Mendoza 13.654.000 100.000 100.000 4.669 99,27 0,73 0,73 0,00 0,00

46 Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba 252.396.000 100.000 0 0 99,96 0,04 0,04 0,00 0,00
51 Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba 252.396.000 100.000 0 0 99,96 0,04 0,04 0,00 0,00

47 Campana - La Plata 499.736.000 100.000 0 0 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00
51 Campana - La Plata 499.736.000 100.000 0 0 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00

48 R Nº 12 Cerrito - Empalme RN Nº 127 7.653.000 100.000 100.000 0 98,69 1,31 1,31 0,00 0,00
51 R Nº 12 Cerrito - Empalme RN Nº127 7.653.000 100.000 100.000 0 98,69 1,31 1,31 0,00 0,00

49 R Nº 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Túnel Subfluvial 10.435.000 44.000 44.000 0 99,58 0,42 0,42 0,00 0,00
51 R Nº 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Túnel Subfluvial 10.435.000 44.000 44.000 0 99,58 0,42 0,42 0,00 0,00

50 San  Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III 47.494.000 13.768.000 5.170.247 5.170.246 41,47 14,17 14,17 0,20 4,12
51 San  Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III 47.494.000 13.768.000 5.170.247 5.170.246 41,47 14,17 14,17 0,20 4,12

51 R N° 3 - Variante Caleta Olivia 113.455.000 17.749.000 32.644.566 13.644.566 39,25 8,25 8,25 1,66 5,94
51 R N° 3 - Variante Caleta Olivia 113.455.000 17.749.000 32.644.566 13.644.566 39,25 8,25 8,25 1,66 5,94

52 RP N° 510 - Valle Fértil - Los Baldecitos - Sección I 13.954.000 100.000 100.000 0 99,28 0,72 0,72 0,00 0,00
51 RP N° 510 - Valle Fértil - Los Baldecitos - Sección I 13.954.000 100.000 100.000 0 99,28 0,72 0,72 0,00 0,00

53 RNº 143 - Santa Isabel- Chacharramendi - La Pampa 1.295.000 100.000 100.000 0 92,28 7,72 7,72 0,00 0,00
51 RNº 143 - Santa Isabel- Chacharramendi - La Pampa 1.295.000 100.000 100.000 0 92,28 7,72 7,72 0,00 0,00

54 Remodelación Cruce por Ciudad Clorinda. 24.922.000 100.000 100.000 0 99,60 0,40 0,40 0,00 0,00
51 Remodelación Cruce por Ciudad Clorinda 24.922.000 100.000 100.000 0 99,60 0,40 0,40 0,00 0,00

55 R Nº3 - Límite con Chubut - Caleta Olivia 4.501.000 100.000 100.000 0 97,78 2,22 2,22 0,00 0,00
51 R Nº3 - Límite con Chubut - Caleta Olivia 4.501.000 100.000 100.000 0 97,78 2,22 2,22 0,00 0,00

56 R 158 S.Francisco - Río Cuarto Gral Deheza - Chucul 15.758.000 100.000 100.000 0 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00
51 R 158 S.Francisco - Río Cuarto Gral Deheza - Chucul 15.758.000 100.000 100.000 0 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00

58 R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes 15.879.000 100.000 1.121.601 1.121.601 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00
51 R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes 15.879.000 100.000 1.121.601 1.121.601 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00

59 RP 11 Vte Victoria y Nexo Conexión  Física Rosario Victoria 35.164.000 100.000 100.000 0 99,72 0,28 0,28 0,00 0,00
51 RP 11 Vte Victoria y Nexo Conexión  Física Rosario Victoria 35.164.000 100.000 100.000 0 99,72 0,28 0,28 0,00 0,00

60 Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield 61.051.000 100.000 0 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00
51 Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield 61.051.000 100.000 0 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00

61 Conexión Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a L .de Zamora 60.565.000 100.000 0 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00
51 Conexión Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a L .de Zamora 60.565.000 100.000 0 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00

62 Acceso a Ranchos desde RP 29 3.397.000 100.000 100.000 0 97,14 2,86 2,86 0,00 0,00
51 Acceso a Ranchos desde RP 29 3.397.000 100.000 100.000 0 97,14 2,86 2,86 0,00 0,00

63 San Javier - Panambí Sección Interpuentes 6.441.000 100.000 100.000 0 98,47 1,53 1,53 0,00 0,00
51 San Javier - Panambí Sección Interpuentes 6.441.000 100.000 100.000 0 98,47 1,53 1,53 0,00 0,00

64 RN Nº81-Las Lomitas Límite con Salta - Empalme RN Nº34 429.268.000 1.152.000 5.543.712 2.032.647 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00
51 RN Nº81-Las Lomitas Límite con Salta - Empalme RN Nº34 24.671.000 100.000 4.796.712 2.032.647 99,60 0,40 0,40 0,00 0,00
52 J.G. Bazán - Pozo del Mortero 34.499.000 100.000 71.000 0 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00
53 Pozo del Mortero- Laguna Yema 38.033.000 100.000 71.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00
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54 Laguna Yema - Los Chiriuanos 40.401.000 100.000 71.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00
55 Los Chiriuanos- Ing  Juárez 48.481.000 100.000 71.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00
56 Ing  Juárez - Límite con Salta Sección I 56.000.000 100.000 71.000 0 99,82 0,18 0,18 0,00 0,00
57 Km 25.5 - Límite con Salta 41.991.000 100.000 71.000 0 99,76 0,24 0,24 0,00 0,00
58 Límite con Formosa - Los Blancos 32.854.000 31.000 22.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
59 Los Blancos- Coronel Sola 26.908.000 100.000 71.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00
60 Coronel Sola- Pluma del Pato 29.153.000 100.000 71.000 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00
61 Pluma del Pato Empalme RN Nº34 Sección I 13.645.000 21.000 15.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00
62 Pluma de Pato- Empalme RN Nº34 Sección II 21.091.000 100.000 71.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00
63 Pluma de Pato- Empalme RN Nº34 Sección III 21.541.000 100.000 71.000 0 99,54 0,46 0,46 0,00 0,00

65 Ex. RP Nº412- Variente.Quebrada Las Burras 5.400.000 54.000 54.000 0 99,01 0,99 0,99 0,00 0,00
51 Ex. RP Nº412- Variente.Quebrada Las Burras 5.400.000 54.000 54.000 0 99,01 0,99 0,99 0,00 0,00

66 Laguna Khami - Rancho Hambre 48.775.000 100.000 0 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00
51 Laguna Khami - Rancho Hambre 48.775.000 100.000 0 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00

67 RN Nº 3 - Kosovo - La Herradura 37.637.000 100.000 0 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00
51 RN Nº 3 - Kosovo - La Herradura 37.637.000 100.000 0 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

68 RN Nº3 - Repavimentación y Pavimentación Cruce con RP Nº5 9.402.000 100.000 100.000 0 98,94 1,06 1,06 0,00 0,00
51 RN Nº3 - Repavimentación y Pavimentación Cruce con RP Nº5 9.402.000 100.000 100.000 0 98,94 1,06 1,06 0,00 0,00

69 RN N° 288 - Puerto Santa Cruz - Punta Quilla 27.277.000 100.000 0 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00
51 RN N° 288 - Puerto Santa Cruz - Punta Quilla 27.277.000 100.000 0 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00

70 Acceso a Parque Nacional  Glaciar Perito Moreno 103.632.000 100.000 0 0 99,90 0,10 0,10 0,00 0,00
51 Acceso a Parque Nacional  Glaciar Perito Moreno 103.632.000 100.000 0 0 99,90 0,10 0,10 0,00 0,00

71 RN Nº40-Perito Moreno-Bajo Caracoles-Secc.I P.Moreno-KM 49 80.645.000 100.000 0 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
51 RN Nº40-Perito Moreno-Bajo Caracoles-Secc.I:P.Moreno- Km 49 80.645.000 100.000 0 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00

72 RN Nº 40 Tramo  Tres Lagos Empalme  Ruta Provincia 69.928.000 100.000 1.845.452 1.845.452 99,86 0,14 0,14 0,00 0,00
51 RN Nº 40 Tramo  Tres Lagos Empalme  Ruta Provincia 69.928.000 100.000 1.845.452 1.845.452 99,86 0,14 0,14 0,00 0,00

73 RN Nº 40 - Tres Lagos - Emp.RP Nº11 - Sec Km 86 - RPNº11 59.813.000 100.000 0 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00
51 RN Nº 40 - Tres Lagos - Emp.RP Nº11 - Sec Km 86 - RPNº11 59.813.000 100.000 0 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00

74 RN Nº40 - Emp. Ruta P.11  El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34 32.090.000 100.000 100.000 0 88,42 0,31 0,31 0,00 0,00
51 RN Nº40 - Emp. Ruta P.11  El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34 32.090.000 100.000 100.000 0 88,42 0,31 0,31 0,00 0,00

75 RN Nº 40-Emp.Ruta P.11-El Cerrito-Secc.II Km 34-Emp.RP Nº11 37.081.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00
51 RN Nº 40-Emp.Ruta P.11-El Cerrito-Secc.II Km 34-Emp.RP Nº11 37.081.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

76 RN Nº40 - Tapi - Aike - Cancha Carrera 66.217.000 100.000 100.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00
51 RN Nº40 - Tapi - Aike - Cancha Carrera 66.217.000 100.000 100.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00

78 RN Nº40 - Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio(long. 25 Km) 28.235.000 100.000 100.000 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00
51 RN Nº40 - Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio(long. 25 Km) 28.235.000 100.000 100.000 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00

79 RN Nº40-Cancha Carrera-Puente sobre Río Turbio-Secc:Km21,25- 19.427.000 100.000 100.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00
51 RN Nº40-Cancha Carrera-Puente sobre Río Turbio-Secc:Km21,25- 19.427.000 100.000 100.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00

81 Variante Laguna La Picasa 67.012.000 100.000 100.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00
51 Variante Laguna La Picasa 67.012.000 100.000 100.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00

82 Autopista Rosario - Córdoba 2.680.967.000 98.289.000 307.343.957 220.744.573 94,86 3,31 3,31 1,67 5,14
51 RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Amstrong - 527.432.000 100.000 9.496.563 387.640 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00
52 RN Nº9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros 755.581.000 14.545.000 206.789.550 45.846.607 98,14 1,86 1,86 1,82 1,86
53 RN Nº9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte Córdoba / Sta. Fe 575.323.000 83.444.000 90.857.844 172.951.221 83,52 10,00 10,00 4,32 16,40
54 RN Nº9 - Secc.IV Lte. Sta. Fe - Córdoba - Cañada de Gómez 401.165.000 100.000 100.000 135.000 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00
55 RN Nº9 - Secc. V Cañada de Gómez - Carcarañá 421.466.000 100.000 100.000 1.424.105 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00

83 General Belgrano- Gral Güemes 80.639.000 100.000 100.000 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
51 General Belgrano- Gral Güemes 80.639.000 100.000 100.000 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00

84 Empalme RN N°  81 - Límite con Chaco 233.664.000 135.000 5.303.001 5.302.411 99,94 0,06 0,06 0,00 0,00
51 Empalme RN N°  81 - Límite con Chaco 140.490.000 50.000 5.218.001 0 99,96 0,04 0,04 0,00 0,00
52 RN N° 9 - Empalme RP N° 27 - Límite con Chaco - Provincia de Formosa 93.174.000 85.000 85.000 5.302.411 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

85 Suncho - Corral - Empalme  RN Nº34 0 23.589.000 8.292.531 5.328.571 3,97 21,17 21,17 2,15 7,00
51 Suncho - Corral - Empalme  RN Nº34 0 23.589.000 8.292.531 5.328.571 3,97 21,17 21,17 2,15 7,00

86 Límite con Santa Fe - Bandera 90.310.000 100.000 1.066.296 0 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00
51 Límite con Santa Fe - Bandera 90.310.000 100.000 1.066.296 0 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00

87 RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II 0 8.978.000 3.651.001 0 0,00 10,20 10,20 0,00 0,00
51 RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II 0 8.978.000 3.651.001 0 0,00 10,20 10,20 0,00 0,00

88 RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III 4.344.000 37.974.000 3.543.001 0 0,00 49,84 49,84 0,00 0,00
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51 RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III 4.344.000 37.974.000 3.543.001 0 0,00 49,84 49,84 0,00 0,00
89 R Nº288 - Piedrabuena - Tres Lagos 0 5.783.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

51 R Nº288 - Piedrabuena - Tres Lagos 0 5.783.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
90 RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia 0 2.776.000 2.776.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia 0 2.776.000 2.776.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
91 Luján de Cuyo - Tunuyán  Sección I 21.166.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00

51 Luján de Cuyo - Tunuyán  Sección I 21.166.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00
92 RN Nº34-Cruce Urbano Ciudad Rafaela 66.395.000 13.000 13.000 0 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00

51 RN Nº34-Cruce Urbano Ciudad Rafaela 66.395.000 13.000 13.000 0 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00
93 RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles 61.051.000 19.080.000 52.477.893 42.477.893 30,29 10,35 10,35 4,20 22,68

51 RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles 61.051.000 19.080.000 52.477.893 42.477.893 30,29 10,35 10,35 4,20 22,68
94 RN Nº3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos 407.252.000 16.250.000 25.095.542 7.095.541 94,94 3,74 3,74 0,08 2,18

51 RN Nº3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos 118.526.000 7.739.000 16.584.542 7.095.541 93,87 6,13 6,13 0,00 0,00
52 RN Nº3  Sección Comandante Piedrabuena - Estación Los Álamos 151.736.000 100.000 100.000 0 96,60 0,06 0,06 0,00 2,20
53 RN Nº3  Sección Estación Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos 136.990.000 8.411.000 8.411.000 0 94,13 5,53 5,53 0,24 3,97

95 RN Nº40 S - P. Moreno  - Bajo Caracoles 127.172.000 7.698.000 16.339.570 16.339.569 94,60 5,40 5,40 0,00 4,25
51 RN Nº40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles 127.172.000 7.698.000 16.339.570 16.339.569 94,60 5,40 5,40 0,00 4,25

96 RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos 458.382.000 119.845.000 222.734.840 220.454.556 36,79 10,35 10,35 1,38 14,10
51 RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos 65.950.000 5.555.000 106.391.189 16.159.244 78,01 7,77 7,77 0,23 21,76
52 Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olnie-Las Horquetas Sec. I y II 81.500.000 10.673.000 12.726.651 40.004.965 43,26 7,41 7,41 1,38 23,18
53 Bajo Caracoles-Tres Lagos -Las Horquetas-Acceso Pte.s/Río Chico 96.565.000 100.000 100.000 752.033 99,90 0,10 0,10 0,00 0,00
54 Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores 104.683.000 26.914.000 26.914.000 32.105.243 48,89 13,65 13,65 0,16 12,05
55 Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor.Gregores-Lago Cardiel 35.916.000 21.456.000 21.456.000 70.621.877 36,49 14,20 14,20 0,04 11,36
56 Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos 40.067.000 32.582.000 32.582.000 60.811.194 4,99 10,58 10,58 1,32 6,95
57 Ruta Nacional Nº 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos, Secci 33.701.000 22.565.000 22.565.000 0 23,48 11,90 11,90 0,91 22,19

97 RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado 243.972.000 17.236.000 24.616.887 14.401.541 82,98 6,60 6,60 5,13 8,02
51 RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado 129.051.000 17.136.000 24.516.887 14.401.541 69,65 11,72 11,72 8,53 13,69
52 RP Nº12 Empalme RP Nº25-Pico Truncado-Sección I (Gdor Moyano) 114.921.000 100.000 100.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

98 RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek 44.179.000 100.000 5.000.001 0 77,61 0,23 0,23 0,00 0,68
51 RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek 44.179.000 100.000 5.000.001 0 77,61 0,23 0,23 0,00 0,68

99 RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11 83.452.000 100.000 4.359.056 2.179.055 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
51 RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11 83.452.000 100.000 4.359.056 2.179.055 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00

5 Obras por Concesión sin Peaje (COT)
1 Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua 235.886.000 15.176.000 29.588.734 21.458.248 90,13 5,60 5,60 0,00 6,92

51 Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua 235.886.000 15.176.000 29.588.734 21.458.248 90,13 5,60 5,60 0,00 6,92
2 COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 229.562.000 4.804.000 9.018.712 9.018.711 98,09 1,91 1,91 0,00 1,91

51 COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 229.562.000 4.804.000 9.018.712 9.018.711 98,09 1,91 1,91 0,00 1,91
6 Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

3 Puente sobre Aliviador Río Corrientes 0 2.892.000 2.892.000 0 0,00 19,84 19,84 0,00 0,00
51 Puente sobre Aliviador Río Corrientes 0 2.892.000 2.892.000 0 0,00 19,84 19,84 0,00 0,00

4 Puente sobre Río Batelito 0 2.530.000 2.530.000 0 0,00 48,15 48,15 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Batelito 0 2.530.000 2.530.000 0 0,00 48,15 48,15 0,00 0,00

5 Puente sobre Río Miriñay 0 5.831.000 3.150.001 0 0,00 41,65 41,65 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Miriñay 0 5.831.000 3.150.001 0 0,00 41,65 41,65 0,00 0,00

6 Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso) 6.456.000 100.000 142.156 142.155 98,45 1,55 1,55 0,00 0,00
51 Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso) 6.456.000 100.000 142.156 142.155 98,45 1,55 1,55 0,00 0,00

7 Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan) 8.112.000 100.000 100.000 20.819 98,77 1,23 1,23 0,00 0,00
51 Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan) 8.112.000 100.000 100.000 20.819 98,77 1,23 1,23 0,00 0,00

10 Río Gallegos - Cte Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle) 8.307.000 100.000 100.000 0 98,80 1,20 1,20 0,00 0,00
51 Río Gallegos - Cte Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle) 8.307.000 100.000 100.000 0 98,80 1,20 1,20 0,00 0,00

11 Puente sobre Río Gallegos 17.934.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Gallegos 17.934.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00

12 Puente sobre Río San Lorenzo 0 1.275.000 1.275.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Río San Lorenzo 0 1.275.000 1.275.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

13 Puente sobre Canal Serodino 0 1.347.000 1.347.000 323.157 0,00 41,68 41,68 2,60 23,18
51 Puente sobre Canal Serodino 0 1.347.000 1.347.000 323.157 0,00 41,68 41,68 2,60 23,18

14 Puente sobre Río Colastini 4.989.000 100.000 3.010.607 2.660.142 49,89 1,64 1,64 15,67 32,62
51 Puente sobre Río Colastini 4.989.000 100.000 3.010.607 2.660.142 49,89 1,64 1,64 15,67 32,62



Página 43

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

15 Puente sobre Arroyo 3ro Coronda 0 2.795.000 2.108.332 808.555 0,00 35,45 35,45 0,33 0,33
51 Puente sobre Arroyo 3ro Coronda 0 2.795.000 2.108.332 808.555 0,00 35,45 35,45 0,33 0,33

16 Puente sobre Arroyo 2do Coronda 14.630.000 100.000 100.000 0 99,32 0,68 0,68 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo 2 Coronda 14.630.000 100.000 100.000 0 99,32 0,68 0,68 0,00 0,00

17 Puente sobre Arroyo 1 Coronda 6.350.000 56.000 1.447.188 950.287 99,13 0,87 0,87 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo 1 Coronda 6.350.000 56.000 1.447.188 950.287 99,13 0,87 0,87 0,00 0,00

18 Puente sobre Arroyo Matadero 0 855.000 855.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Matadero 0 855.000 855.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

19 Puente sobre Arroyo Bragado 0 1.095.000 1.095.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Bragado 0 1.095.000 1.095.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

20 Puente sobre Arroyo de los Padres 0 878.000 878.000 0 0,00 75,04 75,04 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo de los Padres 0 878.000 878.000 0 0,00 75,04 75,04 0,00 0,00

21 Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

22 Puente sobre Arroyo San Miguel 0 1.708.000 2.204.508 2.036.717 35,12 44,47 44,47 7,66 42,29
51 Puente sobre Arroyo San Miguel 0 1.708.000 2.204.508 2.036.717 35,12 44,47 44,47 7,66 42,29

24 Puente sobre Río Malargüe 0 2.514.000 1.358.001 0 0,00 17,73 17,73 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Malargüe 0 2.514.000 1.358.001 0 0,00 17,73 17,73 0,00 0,00

25 Puente sobre Río Aluminé 0 7.115.000 1 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Aluminé 0 7.115.000 1 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

26 Puente sobre Arroyo Comallo 0 1.425.000 1.425.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Comallo 0 1.425.000 1.425.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

27 Puente sobre Río Pilcaniyeu 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 41,67 41,67 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Pilcaniyeu 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 41,67 41,67 0,00 0,00

28 Puente sobre Río San Lorenzo 19.034.000 100.000 100.000 0 99,48 0,52 0,52 0,00 0,00
51 Puente sobre Río San Lorenzo 19.034.000 100.000 100.000 0 99,48 0,52 0,52 0,00 0,00

32 Puente sobre Arroyo San Antonio 0 2.775.000 2.775.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo San Antonio 0 2.775.000 2.775.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

33 Puente sobre Río Graneros 0 1.650.000 1.650.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Graneros 0 1.650.000 1.650.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

34 Puente sobre Arroyo El Chileno 0 1.203.000 1.203.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo El Chileno 0 1.203.000 1.203.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

36 Puente Zárate Brazo Largo 69.397.000 100.000 100.000 0 99,86 0,14 0,14 0,00 0,00
51 Puente Zárate Brazo Largo 69.397.000 100.000 100.000 0 99,86 0,14 0,14 0,00 0,00

37 Puente s/Río Coyle - Reparación de Fundaciones 10.625.000 62.000 62.000 0 99,42 0,58 0,58 0,00 0,00
51 Puente s/Río Coyle - Reparación de Fundaciones 10.625.000 62.000 62.000 0 99,42 0,58 0,58 0,00 0,00

39 Puente sobre Río Saladillo 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Saladillo 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

40 Puente sobre Arroyo Feliciano 32.174.000 100.000 232.752 58.850 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Feliciano 32.174.000 100.000 232.752 58.850 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00

41 Puente sobre Río Perico y Arroyos 4.220.000 8.344.000 7.164.408 5.214.837 16,40 28,59 28,59 3,86 8,39
51 Puente sobre Río Perico y Arroyos 4.220.000 1.776.000 2.813.637 4.423.236 68,56 25,43 25,43 3,88 21,76
52 Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos 0 2.419.000 2.109.771 791.601 0,00 33,32 33,32 0,81 0,81
53 Ruta Nacioanl Nº 9 - Puente sobre Río Perico 0 4.149.000 2.241.000 0 0,00 27,77 27,77 5,38 5,38

42 Puente sobre Río Ambascachi 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Ambascachi 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

43 Puente sobre Río La Viña 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Río La Viña 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

44 Puente sobre Arroyo Las Tunas 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Las Tunas 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

45 Puente sobre Río Carcarañá 0 1.760.000 1.760.000 0 0,00 74,99 74,99 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Carcaraña 0 1.760.000 1.760.000 0 0,00 74,99 74,99 0,00 0,00

46 Puente sobre Arroyo Mbigua 0 1.298.000 1.298.000 0 0,00 75,03 75,03 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Mbigua 0 1.298.000 1.298.000 0 0,00 75,03 75,03 0,00 0,00

47 Puente sobre Río Chuniapampa 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Chuniapampa 0 1.125.000 1.125.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

48 R Nº 123 Esteros Batel y Batelito Puente Nuevo y Accesos 15.504.000 100.000 100.000 0 99,36 0,64 0,64 0,00 0,00
51 R Nº 123 Esteros Batel y Batelito Puente Nuevo y Accesos 15.504.000 100.000 100.000 0 99,36 0,64 0,64 0,00 0,00
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49 RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín) 0 1.268.000 1.268.000 0 0,00 50,02 50,02 0,00 0,00
51 R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín) 0 1.268.000 1.268.000 0 0,00 50,02 50,02 0,00 0,00

52 RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano 0 5.783.000 1 0 0,00 11,57 11,57 0,00 0,00
51 RN Nº34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano 0 5.783.000 1 0 0,00 11,57 11,57 0,00 0,00

53 RN Nº9 - Puente. sobre Río Grande 0 6.940.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 RN Nº 9 - Puente. sobre Río Grande 0 6.940.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

54 RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco 26.238.000 2.526.000 13.418.086 13.418.085 83,75 5,45 5,45 1,76 14,50
51 RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco 26.238.000 2.526.000 13.418.086 13.418.085 83,75 5,45 5,45 1,76 14,50

55 R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente sobre  Río Seco 0 3.146.000 3.146.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente sobre  Río Seco 0 3.146.000 3.146.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

56 R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

57 RN Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero 38.060.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00
51 R Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero 38.060.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00

59 RN Nº22-Puente Río Colorado 0 4.164.000 4.164.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 RN Nº22-Puente Río Colorado 0 4.164.000 4.164.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

60 Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile 0 3.332.000 1.800.001 0 0,00 27,77 27,77 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile 0 3.332.000 1.800.001 0 0,00 27,77 27,77 0,00 0,00

61 Ruta Nº 98,  Bandera - Pinto 0 2.832.000 1.530.001 0 0,00 27,76 27,76 0,00 0,00
51 Ruta Nº 98,  Bandera - Pinto 0 2.832.000 1.530.001 0 0,00 27,76 27,76 0,00 0,00

62 Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

63 Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente  sobre  
Arroyo  Quebracho y Acceso (km. 46,16)

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente  sobre  
Arroyo  Quebracho y Acceso (km. 46,16)

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

64 Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente 
sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente 
sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

65 Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo 0 3.886.000 3.886.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo 0 3.886.000 3.886.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

66 Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre 
Río Colorado - Goberdor Duval

0 4.511.000 4.511.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre 
Río Colorado - Goberdor Duval

0 4.511.000 4.511.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

67 Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán 0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán 0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

68 Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65) 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65) 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

69 Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16) 0 3.817.000 3.817.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16) 0 3.817.000 3.817.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

70 Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6) 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6) 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

71 Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre 
Arroyo Zaimán

0 3.239.000 3.239.000 0 0,00 26,99 26,99 0,00 0,00

51 Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre 
Arroyo Zaimán

0 3.239.000 3.239.000 0 0,00 26,99 26,99 0,00 0,00

72 Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62) 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62) 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

73 Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21) 0 6.940.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21) 0 6.940.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

74 Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75) 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
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51 Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75) 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
75 Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

76 Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de 
Alvear km. 281,67

0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de 
Alvear km. 281,67

0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

77 Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de 
Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4

0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de 
Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4

0 6.246.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

78 Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20 0 5.205.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

79 Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre  Río 
Chirimayo - km. 17,68

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre  Río 
Chirimayo - km. 17,68

0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

7 Obras en Corredores Viales Concesionados
1 Corredor Vial 1 - Primera Etapa 30.810.000 300.000 200.000 0 99,03 0,97 0,97 0,00 0,00

51 Corr 1-R226-Obr 8-Tramo Emp RN3 Acc.a Espigas Sec.Km262-Km31 8.723.000 100.000 100.000 0 98,87 1,13 1,13 0,00 0,00
52 Corr.1-R3 Obr 10a-Tr Emp RP6 Acceso a Videla Dorna-Secc Km62 6.755.000 100.000 100.000 0 98,54 1,46 1,46 0,00 0,00
53 Corr.1-R3-Obr10b-Tr: Acceso Videla Dorna-Emp. RP 61-Sec I 15.332.000 100.000 0 0 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00

2 Corredor Vial 2 - Primera Etapa 43.475.000 300.000 392.725 0 99,31 0,69 0,69 0,00 0,00
51 Corr.2-R7-Obr.7-Tr Alto Nivel RP 4 y FC Gral.S.Martín-Emp 12.738.000 100.000 100.000 0 99,21 0,79 0,79 0,00 0,00
53 Corr.2 R5-Obr 11b-Tr Cruce F.C.Sarmiento-Emp-RP1-Secc Km504 17.420.000 100.000 292.725 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00
54 Corr 2 R5-Obr. 3- Tr Emp. RP.3-Emp.RN.35 13.317.000 100.000 0 0 99,25 0,75 0,75 0,00 0,00

3 Corredor Vial 3-Primera Etapa 150.140.000 900.000 518.460 103.864 99,40 0,60 0,60 0,00 0,00
51 Campana-Río Areco Km 77 Km 106 15.086.000 100.000 118.460 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00
52 Ex RN 191-RN a-12 Sec Km188 -Km 278 46.473.000 100.000 0 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00
53 Corr.3 R Autop.9-Obr 12-Tr Puerto Reconquista-Emp.RN11 10.418.000 100.000 0 0 99,04 0,96 0,96 0,00 0,00
54 Corr.3  R12-Obr14-Tramo Alto Nivel s/RN 9-Emp-RN 9 (Salida) 6.704.000 100.000 100.000 0 98,51 1,49 1,49 0,00 0,00
55 Corr.3 R11 Obr. 15 Tramo Emp RN 168-RP 39 s Km 476 Km 607 7.637.000 100.000 0 0 98,69 1,31 1,31 0,00 0,00
56 Corr 3 R 11 Obr 16a Tramo Emp RP38 Emp RN 98 s Km 684 Km 720 2.566.000 100.000 100.000 0 96,10 3,90 3,90 0,00 0,00
57 Corr 3 R11 Obr 16b -Tr Emp RN98 Emp RP40 s Km720-730 24.037.000 100.000 0 0 99,58 0,42 0,42 0,00 0,00
58 Corr 3-R188-Ob17-Tr.JA.Delapena-Altoniv FC.GSM-Km61-63-Km 6 20.732.000 100.000 100.000 0 99,52 0,48 0,48 0,00 0,00
59 Corr 3-R188-Ob18-Tr:Emp.RP 66-Emp.RP.101-Sec Km315-323-337 16.487.000 100.000 100.000 103.864 99,39 0,61 0,61 0,00 0,00

4 Corredor Vial 4 Primera Etapa 100.305.000 400.000 210.231 39.850 99,60 0,40 0,40 0,00 0,00
51 Corr 4 R 33 - Obra 3 - Tr Rufino Emp RN8 17.560.000 100.000 210.231 39.850 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00
52 Corr 4  R 33 - Obra 4 - Tr Emp RP6 s-Emp RP 18 s Secc Km 714 18.721.000 100.000 0 0 99,47 0,53 0,53 0,00 0,00
53 Corr 4  R 193 - Obra 29 - Sección Km 4-35 33.580.000 100.000 0 0 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00
54 Corr 4  R 36 - Obra 22 - Prog Inic. Km 596-Prog Fin Km 761 30.444.000 100.000 0 0 99,67 0,33 0,33 0,00 0,00

5 Corredor Vial 5 - Primera Etapa 95.192.000 600.000 200.000 0 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00
51 Corr 5-R34-Obra 5A-Tr Emp RP 64- Rafaela -Secc Km151-Km.225 24.083.000 100.000 0 0 99,58 0,42 0,42 0,00 0,00
52 Corr 5-R.34-Obra 5B-Tr.Rafaela-Emp RP13 - Secc.Km225-Km247 1.626.000 100.000 100.000 0 93,85 6,15 6,15 0,00 0,00
53 Corr 5-R 34 - 6A - Tr Emp RP80 S-Emp.RP33 - Secc.Km299-Km330 14.444.000 100.000 0 0 99,31 0,69 0,69 0,00 0,00
54 Corr 5-R34-Ob 6B-Tr.EmpRP 23-Lte Sta Fe/Sgo del Estero.Km36 2.742.000 100.000 0 0 96,35 3,65 3,65 0,00 0,00
55 Corr 5-R34-Ob 20-Tramo Emp 2 Circ.Rosario-RP65 29.468.000 100.000 0 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00
56 R34 km 86-Km129 22.829.000 100.000 100.000 0 99,56 0,44 0,44 0,00 0,00

7 Corredor Vial 6 Primera Etapa 13.136.000 100.000 100.000 0 99,24 0,76 0,76 0,00 0,00
51 Corr 6-R16-Ob 9-Tr:Makalle-Emp.RN95-Secc:Km62-Km169 13.136.000 100.000 100.000 0 99,24 0,76 0,76 0,00 0,00

9 Corredor Vial 2- 2ª Etapa 20.032.000 200.000 100.000 0 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00
52 Corredor Vial 2- R7 Km 392-399 18.257.000 100.000 0 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00
53 Corredor Vial 2-R7 Km 568-585 Km 613-616 Km 866-871 1.775.000 100.000 100.000 0 94,37 5,63 5,63 0,00 0,00

10 Corr 3 -2ª Etapa Ruta 19 Km 230-243,245-247,253-257,263-2 46.130.000 200.000 200.000 0 99,57 0,43 0,43 0,00 0,00
51 Corr 3 -2ª Etapa Ruta 19 Km 230-243,245-247,253-257,263-2 16.239.000 100.000 100.000 0 99,39 0,61 0,61 0,00 0,00
52 R.19 - Obra 207 - La Francia - Río Primero - Km.188-280 29.891.000 100.000 100.000 0 99,67 0,33 0,33 0,00 0,00

11 Corredor Vial 4 - 2ª Etapa 81.335.000 200.000 200.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00
51 Corredor Vial4 R8 Km. 224-287 43.880.000 100.000 100.000 0 99,77 0,23 0,23 0,00 0,00
54 Corredor Vial 4 R8 Km 304-306, 442-468, 475-480, 595-600, 69 37.455.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00
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12 Corredor Vial 5 - 2ª 56.856.000 177.000 177.000 0 99,69 0,31 0,31 0,00 0,00
51 Corredor Vial 5 R9 Km 557-561 18.543.000 77.000 77.000 0 99,59 0,41 0,41 0,00 0,00
52 Corredor Vial 5 R9 Km 1168-1178, 1206-1215, 1225-1280, 1285 38.313.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00

13 Corredor Vial 6-2ª Etapa 38.658.000 200.000 100.000 0 99,48 0,52 0,52 0,00 0,00
51 Corredor Vial 6  R11 Km 898-939, 984-1008 34.295.000 100.000 0 0 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00
54 Corredor Vial 6  R12 Km 881-890, 892-897 4.363.000 100.000 100.000 0 97,71 2,29 2,29 0,00 0,00

14 Corredor Vial 1- Tercera Etapa 53.270.000 400.000 400.000 0 99,25 0,75 0,75 0,00 0,00
51 Corredor Vial 1 R3 Km 199-217 11.515.000 100.000 100.000 0 99,13 0,87 0,87 0,00 0,00
52 Corredor Vial 1  R3 Km 244-285 17.046.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00
56 Corredor Vial 1  R205 Km 260-276 12.105.000 100.000 100.000 0 99,17 0,83 0,83 0,00 0,00
57 Corredor Vial 1  R226 Km129-135 12.604.000 100.000 100.000 0 99,21 0,79 0,79 0,00 0,00

16 Corredor Vial 3 -Tercera Etapa 52.990.000 200.000 231.433 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00
59 Corredor Vial 3- R11 Km 564-600 26.478.000 100.000 131.433 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00
60 Corredor Vial 3- R11 Km 607-635 26.512.000 100.000 100.000 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00

17 Corredor Vial 4- Tercera Etapa 11.807.000 100.000 1.369.960 1.369.959 99,15 0,85 0,85 0,00 0,00
58 Corredor Vial 4 R33 Km 631-673 11.807.000 100.000 1.369.960 1.369.959 99,15 0,85 0,85 0,00 0,00

19 Corredor Vial 6 Tercera Etapa 64.660.000 300.000 300.000 0 99,54 0,46 0,46 0,00 0,00
51 Corredor Vial 6 R12 Km 1130-1170 25.755.000 100.000 100.000 0 99,61 0,39 0,39 0,00 0,00
52 Corredor Vial 6 R12 Km 1326-1336 8.398.000 100.000 100.000 0 98,82 1,18 1,18 0,00 0,00
53 Corredor Vial 6 R16 Km 66-87 30.507.000 100.000 100.000 0 99,67 0,33 0,33 0,00 0,00

23 CVN 4 - Obra N 19 B - Emp. RPN 3 - Emp. RNN 148 36.736.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

58 RN Nº 8  - Corredor Vial Nº 4 Obra Nº 19B Empalme RP Nº 3 Empalme RN Nº 148 - Km. 442 - 
468 / 475 - 480 / 595-6

36.736.000 100.000 100.000 0 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

25 Corredor Vial 5 - Quinta Etapa 39.262.000 200.000 200.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00

51 R N° 11 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 226: Empalme RP N° 79 (S) - Calchaquí - km. 635 - 
km. 661

21.251.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00

52 R N° 188 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 231: Acceso a G. Pinto - Límite Bs As / La Pampa - 
km. 256 - km. 259 / km. 364 - km. 382

18.011.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00

8 Obras en Circuitos Turísticos
1 Corredor de las Misiones 6.106.000 3.125.000 3.125.000 0 0,00 34,72 34,72 0,00 0,00

51 Corredor de las Misiones 6.106.000 3.125.000 3.125.000 0 0,00 34,72 34,72 0,00 0,00
2 Corredor de los Lagos 2.238.000 880.000 900.048 33.413 81,09 18,91 18,91 8,68 10,24

51 Corredor de los Lagos 2.238.000 880.000 900.048 33.413 81,09 18,91 18,91 8,68 10,24
9 Mejoramiento y Reposición de  Rutas - Fase II

1 Obra Puente sobre Río Xibi Xibi 0 2.783.000 2.783.000 0 0,00 5,57 5,57 0,00 0,00
51 Obra Puente sobre Río Xibi Xibi 0 2.783.000 2.783.000 0 0,00 5,57 5,57 0,00 0,00

2 RN Nº40 Corredor Minero Jujuy 0 58.230.000 1 0 0,00 3,49 3,49 0,00 0,00
51 RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52 0 9.446.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
52 RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí 0 14.109.000 0 0 0,00 2,59 2,59 0,00 0,00
53 Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo 0 16.849.000 0 0 0,00 6,31 6,31 0,00 0,00
54 Ruta Nacional 40 Orosmayo  - Paicone 0 17.826.000 0 0 0,00 4,88 4,88 0,00 0,00

3 Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143 0 2.429.000 2.429.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143 0 2.429.000 2.429.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

4 Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 110.355.000 11.868.000 31.394.817 31.394.816 63,80 9,21 9,21 3,57 29,56
51 Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 110.355.000 11.868.000 31.394.817 31.394.816 63,80 9,21 9,21 3,57 29,56

5 Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas 0 30.169.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga 0 10.927.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 7 Acceso a Fraga - San Luis 0 8.953.000 0 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 7 San Luis  - Límite con Mendoza 0 10.289.000 0 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

7 Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán 33.309.000 21.171.000 11.212.332 10.104.064 19,83 14,26 14,26 2,36 6,27
51 Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán 33.309.000 21.171.000 11.212.332 10.104.064 19,83 14,26 14,26 2,36 6,27

8 Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos 0 9.502.000 1 0 0,00 7,92 7,92 0,00 0,00
51 Ruta Nacional 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I 0 6.169.000 1 0 0,00 7,71 7,71 0,00 0,00
52 Ruta Nacional 51 - Tramo  Campo Quijano -Chorrillos Sección II 0 3.333.000 0 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

10 Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi 0 25.865.000 2 0 0,00 1,44 1,44 0,00 0,00
51 R.40 - San Carlos La Angostura 0 7.567.000 2 0 0,00 2,13 2,13 0,00 0,00
52 R.40 - La Angostura Payogasta 0 4.918.000 0 0 0,00 1,33 1,33 0,00 0,00



Página 47

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

53 RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada 0 5.002.000 0 0 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00
54 RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy 0 8.378.000 0 0 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00

12 RN149 USPALLATA LTE C/SAN JUAN SECC EST TAMBILLOS-LTE S JUAN 50.708.000 32.559.000 10.536.429 10.536.427 7,29 9,30 9,30 0,00 2,75
51 R N Nº149 Estación San Alberto  - Est.Tambillos 50.708.000 28.000.000 10.527.429 10.536.427 25,51 28,00 28,00 0,00 23,86
52 R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan 0 2.892.000 2.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
53 R N Nº149 Barreal - Calingasta 0 1.667.000 7.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

16 Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov. 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov. 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

17 Obr.Autovía N. Avellaneda s/ RN 16 Tramo Pte Gral Belgrano 112.535.000 200.000 200.000 0 99,82 0,18 0,18 0,00 0,00
51 Obr.Autovía N. Avellaneda s/ RN 16 Tramo Pte Gral Belgrano 68.103.000 100.000 100.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00
52 RN16 A N AVELLANEDA EMP AV SARMIENTO-EMP RN11 PROG7.6 44.432.000 100.000 100.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00

18 Ruta Nacional 16 - Paso por Saénz Peña 67.520.000 514.000 969.636 0 99,24 0,76 0,76 0,00 0,00
51 Ruta Nacional 16 - Paso por Saénz Peña 67.520.000 514.000 969.636 0 99,24 0,76 0,76 0,00 0,00

22 Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi 0 11.216.000 1 0 0,00 8,24 8,24 0,00 0,00
51 Obras Ruta Nacional  38 Tramo  Montero - J. B. Alberdi 0 11.216.000 1 0 0,00 8,24 8,24 0,00 0,00

24 Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 84.108.000 22.368.000 23.760.860 21.246.408 42,41 7,45 7,45 6,60 20,12
51 Ruta Nacional  40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 84.108.000 22.368.000 23.760.860 21.246.408 42,41 7,45 7,45 6,60 20,12

25 Puente s/ Río Sta María entre loc. San José y Palo Seco 0 2.562.000 2.562.000 0 0,00 32,03 32,03 0,00 0,00
51 Puente s/ Río Sta María entre loc. San José y Palo Seco 0 2.562.000 2.562.000 0 0,00 32,03 32,03 0,00 0,00

26 Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis. 24.700.000 18.961.000 2 0 6,57 9,00 9,00 0,00 0,28
51 Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis. 0 3.333.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
52 Autovía R.N.Nº 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódrom 24.700.000 12.711.000 1 0 22,84 20,98 20,98 0,00 0,99
53 Autovía R.N.89-Acc.a M. Belén -Cementerio - Autódromo 0 2.917.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

28 Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes 0 4.781.000 1 0 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00
51 Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes 0 4.781.000 1 0 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00

29 Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia 0 190.773.000 2 0 0,00 12,24 12,24 0,00 0,00
51 Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia 0 23.710.000 2 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00
52 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II 0 23.710.000 0 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00
53 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III 0 22.701.000 0 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00
54 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV 0 18.747.000 0 0 0,00 9,74 9,74 0,00 0,00
55 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V 0 21.188.000 0 0 0,00 11,77 11,77 0,00 0,00
56 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI 0 13.453.000 0 0 0,00 9,61 9,61 0,00 0,00
57 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII 0 13.453.000 0 0 0,00 9,61 9,61 0,00 0,00
58 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc ..VIII 0 13.453.000 0 0 0,00 9,61 9,61 0,00 0,00
59 CORREDOR BIOCEANICO NORTE SECC IX KM 621.12-667.81 0 20.179.000 0 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00
60 CORREDOR BIOCENICO NORTE SECC X 0 20.179.000 0 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00

30 Reconstr. Puente Lavalle y Repav.RN 95-Pto.Lav-Sta Sylvina 5.154.000 100.000 2.297.741 500.640 98,10 1,90 1,90 0,00 0,00
51 Reconstr. Puente Lavalle y Repav.RN 95-Pto.Lav-Sta Sylvina 5.154.000 100.000 2.297.741 500.640 98,10 1,90 1,90 0,00 0,00

31 Puente Neembucú - Integración  Pilar - Bermejo 0 1.538.000 1.538.000 0 0,00 7,69 7,69 0,00 0,00
51 Puente Neembucú - Integración  Pilar - Bermejo 0 1.538.000 1.538.000 0 0,00 7,69 7,69 0,00 0,00

33 Pavimentación Acceso Cholila 42.843.000 100.000 10.951.597 4.036.497 69,57 0,18 0,18 0,16 16,43
51 Pavimentación Acceso Cholila 42.843.000 100.000 10.951.597 4.036.497 69,57 0,18 0,18 0,16 16,43

34 Pavimentación Acceso El Maitén -Chubut 40.975.000 91.000 91.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00
51 Pavimentación  Acceso El Maitén -Chubut 40.975.000 91.000 91.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00

35 Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección 50.353.000 100.000 968.250 703.569 77,33 0,16 0,16 3,14 3,59
51 Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjainea - 1ra Sección 50.353.000 100.000 968.250 703.569 77,33 0,16 0,16 3,14 3,59

36 Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel 20.018.000 100.000 763.953 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel 20.018.000 100.000 763.953 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00

37 Ruta Nacional  60 - Empalme  Ruta 9 Limite Catamarca  km 154 24.636.000 32.918.000 63.048.027 59.509.840 41,35 15,39 15,39 1,19 20,86
51 Ruta Nacional  60 - Empalme  Ruta 9 Limite Catamarca  km 154 24.636.000 32.918.000 63.048.027 59.509.840 41,35 15,39 15,39 1,19 20,86

38 Ruta Nacional  19 - Tramo San Francisco Córdoba 0 23.715.000 31.119 0 0,00 1,57 1,57 0,00 0,00
51 Ruta Nacional  19 - Tramo  San Francisco Córdoba 0 4.232.000 31.115 0 0,00 1,28 1,28 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito 0 5.758.000 1 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero 0 5.655.000 1 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
54 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo 0 3.917.000 1 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
55 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba 0 4.153.000 1 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00

46 Puente Binacional Salto - Concordia 0 2.167.000 2.167.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Puente Binacional Salto - Concordia 0 2.167.000 2.167.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
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51 Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro 0 3.456.000 3.456.000 0 0,00 46,72 46,72 30,01 30,01
51 Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro 0 3.456.000 3.456.000 0 0,00 46,72 46,72 30,01 30,01

52 RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia 178.045.000 38.833.000 52.994.799 31.405.234 52,54 14,32 14,32 1,43 8,86
51 RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia 178.045.000 38.833.000 52.994.799 31.405.234 52,54 14,32 14,32 1,43 8,86

53 RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy 224.827.000 10.649.000 59.184.900 43.335.787 69,00 3,69 3,69 0,89 10,35
51 RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy 147.347.000 100.000 48.635.900 43.335.787 83,54 0,06 0,06 0,97 6,60

52 RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico) 77.480.000 10.549.000 10.549.000 0 46,26 9,36 9,36 0,78 16,07

56 Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60 22.175.000 76.000 76.000 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00
51 Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60 22.175.000 76.000 76.000 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00

57 Piualito - Deseado 111.237.000 100.000 100.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
51 Piualito - Deseado 111.237.000 100.000 100.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

58 Puente Victorino de la Plaza 4.018.000 105.000 105.000 0 97,39 2,61 2,61 0,00 0,00
51 Puente Victorino de la Plaza 4.018.000 105.000 105.000 0 97,39 2,61 2,61 0,00 0,00

60 Av Mitre calle 55 - Av Fcio. Varela 63.677.000 100.000 100.000 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00
51 Av Mitre calle 55 - Av Fcio. Varela 63.677.000 100.000 100.000 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00

61 Av Juan XXIII y Acceso Pque. Ind. Chacabuco 15.896.000 100.000 329.193 0 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00
51 Av Juan XXIII y Acceso Pque. Ind. Chacabuco 15.896.000 100.000 329.193 0 99,37 0,63 0,63 0,00 0,00

62 Av Vergara calle 23 - Camino Gral. Belgrano 47.432.000 100.000 100.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00
51 Av Vergara calle 23 - Camino Gral. Belgrano 47.432.000 100.000 100.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00

63 Acc Aut Bs As-La PLata por Av Iriarte (España) 25.236.000 102.000 102.000 0 99,60 0,40 0,40 0,00 0,00
51 Acc Aut Bs As-La PLata por Av Iriarte (España) 25.236.000 102.000 102.000 0 99,60 0,40 0,40 0,00 0,00

64 Ruta 38 - Paso Ext. Cdad  Catamarca 79.258.000 10.142.000 13.858.992 11.212.619 40,06 5,12 5,12 3,79 13,29
51 Ruta 38 - Paso Ext. Cdad  Catamarca 79.258.000 6.180.000 9.896.992 11.212.619 61,49 4,79 4,79 5,63 21,06
52 Ruta 38 - Secc.II Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) 0 462.000 462.000 0 0,00 7,70 7,70 0,00 0,00
53 R.38 - Secc.III Emp.Av.  Circunvalación - Inicio Secc.II 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
54 R.38 - Secc.IV RP33 - Pte. s/ Río del Valle-Pte.s/Río S.Cruz 0 722.000 722.000 0 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00

65 Ruta 60-Paso San Francisco - Quebrada de las Angosturas 4.931.000 13.000 13.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00
51 Ruta 60-Paso San Francisco - Quebrada de las Angosturas 4.931.000 13.000 13.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00

67 Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano 5.210.000 14.162.000 29.629.411 14.658.903 0,00 8,10 8,10 0,12 0,25
51 Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano 5.210.000 14.162.000 29.629.411 14.658.903 0,00 8,10 8,10 0,12 0,25

70 Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque 0 417.000 417.000 0 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00
51 Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque 0 417.000 417.000 0 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00

71 RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40 51.643.000 100.000 16.965.407 16.965.406 77,75 0,18 0,18 0,00 0,18
51 RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40 51.643.000 100.000 16.965.407 16.965.406 77,75 0,18 0,18 0,00 0,18

72 RP 17 - Trevelin - Corcovado 62.464.000 20.641.000 1.154.671 1.154.670 47,91 23,37 23,37 0,34 7,06
51 RP 17 - Trevelin - Corcovado 62.464.000 20.641.000 1.154.671 1.154.670 47,91 23,37 23,37 0,34 7,06

73 RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico 52.355.000 15.000.000 15.000.000 14.171.119 50,73 20,94 20,94 1,98 24,85
51 RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico 52.355.000 15.000.000 15.000.000 14.171.119 50,73 20,94 20,94 1,98 24,85

74 RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer 32.279.000 100.000 15.795.604 11.194.701 82,52 0,20 0,20 0,00 17,30
51 RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer 32.279.000 100.000 15.795.604 11.194.701 82,52 0,20 0,20 0,00 17,30

77 Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg) 0 5.205.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg) 0 5.205.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

78 Ruta 35 Emp RN Nº7 - Emp RNNº8 - Pte. s/Aº el Gato Km 669,87 228.000 50.000 50.000 0 78,07 21,93 21,93 0,00 0,00
51 Ruta 35 Emp RN Nº7 - Emp RNNº8 - Pte. s/Aº el Gato Km 669,87 228.000 50.000 50.000 0 78,07 21,93 21,93 0,00 0,00

79 Ruta 38 Puente sobre Río San Antonio en Carlos Paz 4.528.000 100.000 100.000 0 97,84 2,16 2,16 0,00 0,00
51 Ruta 38 Puente sobre Río San Antonio en Carlos Paz 4.528.000 100.000 100.000 0 97,84 2,16 2,16 0,00 0,00

85 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos 0 5.109.000 386.810 0 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00
51 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos 0 5.109.000 386.810 0 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00

86 Ruta 11 - Aeropuerto El Pucú - Emp. RNNº 81 14.815.000 104.000 104.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00
51 Ruta 11 - Aeropuerto El Pucú - Emp. RNNº 81 14.815.000 104.000 104.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00

87 Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

89 R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar 458.218.000 464.000 68.472.142 67.817.666 95,54 0,10 0,10 0,06 3,08
51 R.86 Secc. I - I Gral. Güemes -Fortín Leyes 112.819.000 97.000 61.281.513 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
52 R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2 134.030.000 167.000 167.000 9.767.930 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
53 R.86 Secc .III - III -San Martín 2  Cabo Primero Lugones 78.061.000 100.000 6.923.629 35.169.787 83,30 0,11 0,11 0,15 14,29
54 R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar 133.308.000 100.000 100.000 22.879.948 95,97 0,07 0,07 0,11 0,55

90 RPN 1 Mision Laishi - El Colorado 16.882.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00
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51 RPN 1 Mision Laishi - El Colorado 16.882.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00
91 RP 2 - Emp. RNNº 11 - Riacho He 54.626.000 28.000 28.000 0 99,95 0,05 0,05 0,00 0,00

51 RP 2 - Emp. RNNº 11 - Riacho He 54.626.000 28.000 28.000 0 99,95 0,05 0,05 0,00 0,00
92 RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy 195.302.000 100.000 3.380.401 3.380.399 99,95 0,05 0,05 0,00 0,00

51 RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy 195.302.000 100.000 3.380.401 3.380.399 99,95 0,05 0,05 0,00 0,00
94 R. 7 - Sector Agua de las Avispas 691.000 60.000 60.000 0 91,44 8,56 8,56 0,00 0,00

51 R. 7 - Sector Agua de las Avispas 691.000 60.000 60.000 0 91,44 8,56 8,56 0,00 0,00
95 R. 40 - Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II 54.092.000 100.000 100.000 0 99,82 0,18 0,18 0,00 0,00

51 R. 40 - Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II 54.092.000 100.000 100.000 0 99,82 0,18 0,18 0,00 0,00
97 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B 11.262.000 6.706.000 35.200.087 34.523.944 35,94 22,55 22,55 7,62 58,60

51 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B 11.262.000 6.706.000 35.200.087 34.523.944 35,94 22,55 22,55 7,62 58,60
98 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B 99.862.000 10.269.000 33.379.044 32.732.523 44,50 8,01 8,01 0,11 20,17

51 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B 99.862.000 10.269.000 33.379.044 32.732.523 44,50 8,01 8,01 0,11 20,17
99 Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande 106.870.000 25.000 10.001 0 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00

51 Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande 106.870.000 25.000 10.001 0 99,98 0,02 0,02 0,00 0,00
10 Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III

1 Obras Menores Ferrocarril Trasandino 0 2.708.000 2.708.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Obras Menores Ferrocarril Trasandino 0 2.708.000 2.708.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

2 Puente internacional Encarnación - Posadas 0 361.000 361.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
51 Puente internacional Encarnación - Posadas 0 361.000 361.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00

4 R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas 0 1.463.000 1.463.000 0 0,00 75,03 75,03 0,00 0,00
51 R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas 0 1.463.000 1.463.000 0 0,00 75,03 75,03 0,00 0,00

5 R. 40 - Pte s/Aº Pilmatué 2.309.000 100.000 100.000 0 95,67 4,33 4,33 0,00 0,00
51 R. 40 - Pte s/Aº Pilmatué 2.309.000 100.000 100.000 0 95,67 4,33 4,33 0,00 0,00

6 R. 231 - Circ Villa la Angostura 0 3.333.000 3.333.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R. 231 - Circ Villa la Angostura 0 3.333.000 3.333.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

7 R. 234 San Martin de los Andes - Emp. RNNº 231 87.843.000 14.705.000 15.253.333 15.253.332 70,04 13,00 13,00 0,13 8,41
51 R. 234 San Martin de los Andes - Emp. RNNº 231 87.843.000 14.705.000 15.253.333 15.253.332 70,04 13,00 13,00 0,13 8,41

8 R. 22-Chichinales-Neuquén 163.651.000 79.412.000 58.988.292 58.988.291 13,75 5,90 5,90 0,00 1,82
51 R. 22-Chichinales-Neuquén 163.651.000 12.000.000 42.535.437 58.988.291 13,75 5,90 5,90 0,00 11,29
52 RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT 0 17.003.000 1 0 0,00 5,87 5,87 0,00 0,00
53 RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ 0 17.350.000 1.393.853 0 0,00 4,73 4,73 0,00 0,00
54 CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO 0 17.350.000 1 0 0,00 4,72 4,72 0,00 0,00
55 R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti 0 15.709.000 15.059.000 0 0,00 15,17 15,17 0,00 0,00

9 R 23-Pilcaniyeu Viejo-Emp. RNNº231 0 24.729.000 1 0 0,00 6,62 6,62 0,00 0,00
51 R 23-Pilcaniyeu Viejo-Emp. RNNº231 0 3.652.000 1 0 0,00 2,21 2,21 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 23, Tramo Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta 0 15.641.000 0 0 0,00 10,20 10,20 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme 0 5.436.000 0 0 0,00 9,91 9,91 0,00 0,00

10 R 40-Emp RN 23-Uorquinco 797.000 50.000 50.000 0 93,73 6,27 6,27 0,00 0,00
51 R 40-Emp RN 23-Uorquinco 797.000 50.000 50.000 0 93,73 6,27 6,27 0,00 0,00

11 R 258-Mejora Red Vial Bariloche 19.661.000 20.515.000 7.565.256 7.553.331 39,57 41,51 41,51 0,00 5,90
51 R 258-Mejora Red Vial Bariloche 17.230.000 9.085.000 7.553.332 7.553.331 59,41 30,61 30,61 0,00 6,22
52 Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar 2.431.000 10.004.000 1 0 12,86 66,74 66,74 0,00 7,14
53 Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi 0 1.426.000 11.923 0 0,00 29,96 29,96 0,00 0,00

12 RN 9 CV 5:Obra 24-b: RP 3 - Emp RNNº34 102.633.000 422.000 422.000 0 99,59 0,41 0,41 0,00 0,00
51 RN 9 CV 5:Obra 24-b: RP 3 - Emp RNNº34 21.081.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00
52 RN.9 -CVN.5 - Obra 24 B 2:Emp.RP 3- Emp.RN.34 Km 1462-1478 42.261.000 222.000 222.000 0 99,48 0,52 0,52 0,00 0,00
53 RN.9 -CVN.5 - Obra 24 B 3 Emp.RP 3- Emp.RN. 34 Km 1478-1500 39.291.000 100.000 100.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00

13 R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34 0 6.940.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34 0 6.940.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

15 R 150 Ischigualasto-RN 40 334.787.000 68.141.000 220.680.651 157.080.990 55,27 9,59 9,59 3,26 17,47
51 R 150 Ischigualasto-RN 40 56.568.000 27.397.000 129.936.651 44.247.135 32,95 12,91 12,91 8,11 23,52
52 R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2 78.848.000 35.400.000 85.400.000 106.727.853 46,42 12,67 12,67 1,99 24,87
53 R150-Ischiualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b 45.750.000 5.244.000 5.244.000 0 60,50 8,01 8,01 0,00 6,56
54 R150-Ischiualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III 153.621.000 100.000 100.000 6.106.002 99,93 0,07 0,07 0,00 0,02

16 Ex RP 12-Pachaco Calingasta 17.833.000 100.000 100.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00
51 Ex RP 12-Pachaco Calingasta 17.833.000 100.000 100.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00

20 R 3-Piedrabuena-Puente sobre Río Sta. Cruz 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
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51 R 3-Piedrabuena-Puente sobre Río Sta. Cruz 0 3.750.000 3.750.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
22 R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias 190.337.000 12.447.000 41.194.802 41.194.801 95,20 4,80 4,80 0,00 4,80

51 R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias 190.337.000 12.447.000 41.194.802 41.194.801 95,20 4,80 4,80 0,00 4,80
23 R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia 0 14.224.000 1 0 0,00 10,14 10,14 0,00 0,00

51 R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia 0 14.224.000 1 0 0,00 10,14 10,14 0,00 0,00
24 R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa 88.561.000 32.540.000 42.128.967 39.794.072 43,03 13,80 13,80 6,59 17,28

51 R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa 88.561.000 32.540.000 42.128.967 39.794.072 43,03 13,80 13,80 6,59 17,28
25 R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34 0 22.655.000 1 0 0,00 29,04 29,04 0,00 0,00

51 R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34 0 22.655.000 1 0 0,00 29,04 29,04 0,00 0,00
26 R. A 008 Av. Circunv. Rosario 400.000 50.000 50.000 0 87,50 12,50 12,50 0,00 0,00

51 R. A 008 Av. Circunv. Rosario 400.000 50.000 50.000 0 87,50 12,50 12,50 0,00 0,00
27 R. A 008 Río Paraná - Av. Rrosario - Cba. 59.880.000 100.000 100.000 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00

51 R. A 008 Río Paraná - Av. Rrosario - Cba. 59.880.000 100.000 100.000 0 99,83 0,17 0,17 0,00 0,00
31 R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares 62.389.000 38.328.000 8.813.262 8.813.260 17,88 20,90 20,90 9,58 15,67

51 R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares 62.389.000 38.328.000 8.813.262 8.813.260 17,88 20,90 20,90 9,58 15,67
32 R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista. 126.360.000 49.000 6.748.570 6.748.567 99,96 0,04 0,04 0,00 0,04

51 R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista. 126.360.000 49.000 6.748.570 6.748.567 99,96 0,04 0,04 0,00 0,04
34 Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32 0 2.932.000 2.932.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32 0 2.932.000 2.932.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
35 Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia) 0 637.000 637.000 0 0,00 75,03 75,03 0,00 0,00

51 Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia) 0 637.000 637.000 0 0,00 75,03 75,03 0,00 0,00
37 R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex) 0 2.936.000 2.936.000 0 0,00 74,99 74,99 0,00 0,00

51 R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex) 0 2.936.000 2.936.000 0 0,00 74,99 74,99 0,00 0,00
38 R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237 0 3.642.000 3.642.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

51 R 22 - Neuquén - Arroyito Inters. RN 22 y RN 237 0 3.642.000 3.642.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
39 Rotonda Empalme  RP 13 0 9.831.000 7.455.142 7.455.141 0,00 13,02 13,02 17,82 34,87

51 Rotonda Empalme  RP 13 0 9.831.000 7.455.142 7.455.141 0,00 13,02 13,02 17,82 34,87
40 R.11 Acc Sur Mejora Ferrov-Inters.RN11 y A012 y Pte s/Desvío 39.327.000 100.000 212.559 212.558 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00

51 R.11 Acc Sur Mejora Ferrov-Inters.RN11 y A012 y Pte s/Desvío 39.327.000 100.000 212.559 212.558 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00
41 R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem 0 8.097.000 1 0 0,00 13,50 13,50 0,00 0,00

51 R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem 0 8.097.000 1 0 0,00 13,50 13,50 0,00 0,00
42 R3  V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3 0 4.693.000 9.784.169 8.825.981 15,26 37,16 37,16 0,00 84,74

51 R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3 0 4.693.000 9.784.169 8.825.981 15,26 37,16 37,16 0,00 84,74
47 R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2 0 5.738.000 2.333.001 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00

51 R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2 0 5.738.000 2.333.001 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00
48 R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2 0 7.378.000 3.000.001 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00

51 R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2 0 7.378.000 3.000.001 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00
49 R 7 Variante paso por Palmira 0 43.152.000 2 0 0,00 18,76 18,76 0,00 0,00

51 R 7 Variante paso por Palmira 0 43.152.000 2 0 0,00 18,76 18,76 0,00 0,00
52 R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3 27.069.000 29.479.000 30.577.708 30.281.146 19,55 19,07 19,07 16,74 32,76

51 R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3 27.069.000 29.479.000 30.577.708 30.281.146 19,55 19,07 19,07 16,74 32,76
54 COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas 60.198.000 4.579.000 28.584.066 28.584.064 56,79 4,99 4,99 8,54 30,12

51 COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas 60.198.000 4.579.000 28.584.066 28.584.064 56,79 4,99 4,99 8,54 30,12
55 R 79 La Antigua Emp R 60 Km 333 Emp R 60 25.501.000 100.000 100.000 0 99,61 0,39 0,39 0,00 0,00

51 R 79 La Antigua Emp R 60 Km 333 Emp R 60 25.501.000 100.000 100.000 0 99,61 0,39 0,39 0,00 0,00
57 Va Dolores - Quinés Km 198,65-266,41 29.394.000 100.000 1.485.471 671.511 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00

51 Va Dolores - Quinés Km 198,65-266,41 29.394.000 100.000 1.485.471 671.511 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00
63 R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I 0 1.127.000 1.127.000 0 0,00 0,33 0,33 3,33 5,78

51 R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I 0 1.127.000 1.127.000 0 0,00 0,33 0,33 3,33 5,78
64 R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II 40.316.000 24.220.000 39.513.741 39.513.739 45,65 13,55 13,55 6,54 14,26

51 R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II 40.316.000 24.220.000 39.513.741 39.513.739 45,65 13,55 13,55 6,54 14,26
65 R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 66.106.000 131.082.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 1,95

51 R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 66.106.000 26.982.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34

52 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 
20

0 17.350.000 0 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

53 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº 
E55

0 34.700.000 0 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

54 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida 
Spilimbergo

0 52.050.000 0 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
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67 Ruta  40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo 384.312.000 75.560.000 91.231.249 69.810.082 48,86 9,73 9,73 1,37 8,15
51 Ruta  40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo 59.827.000 25.478.000 41.149.249 7.169.900 26,14 13,60 13,60 0,22 2,24
52 R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista 52.985.000 26.726.000 26.726.000 19.499.422 14,03 10,32 10,32 1,04 8,79
53 R.40 - Secc.III - EA .Bella Vista - Guer Aike 134.452.000 20.276.000 20.276.000 20.037.116 82,05 11,08 11,08 0,23 10,38
54 RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE 137.048.000 3.080.000 3.080.000 23.103.644 97,91 2,09 2,09 0,37 1,73

69 RP 52 - San Martín- Hotel V. Vicencio - Secc. I 5.788.000 100.000 100.000 0 98,30 1,70 1,70 0,00 0,00
51 RP 52 Secc I - Calle San Martín - Acceso Pta.Cementera 5.788.000 100.000 100.000 0 98,30 1,70 1,70 0,00 0,00

72 R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián 337.405.000 43.001.000 53.504.223 46.317.087 0,00 13,48 13,48 2,62 7,72
51 R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km 2184,79 - 2 138.697.000 516.000 2.515.001 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00
52 Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088 146.167.000 100.000 8.604.222 0 95,88 0,07 0,07 0,00 0,00
53 R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 - 0 28.405.000 28.405.000 46.317.087 0,00 13,48 13,48 7,89 23,28
54 R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284.79 - 52.541.000 100.000 100.000 0 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00
55 R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 - 0 13.880.000 13.880.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

73 R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca 0 49.852.000 1 0 0,00 13,15 13,15 0,00 0,00
51 R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca 0 5.783.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna 0 9.369.000 0 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

53 Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y 
Catamarca

0 34.700.000 0 0 0,00 11,57 11,57 0,00 0,00

74 Ruta 365 - Concepción - Iltico - Puente sobre Río Chirimayo 1.333.000 100.000 100.000 0 92,50 7,50 7,50 0,00 0,00
51 Ruta 365 - Concepción - Iltico - Puente sobre Río Chirimayo 1.333.000 100.000 100.000 0 92,50 7,50 7,50 0,00 0,00

75 Ruta N° 9 - Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Distint 11.644.000 37.000 37.000 0 99,68 0,32 0,32 0,00 0,00
51 Ruta N° 9 - Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Distint 11.644.000 37.000 37.000 0 99,68 0,32 0,32 0,00 0,00

76 Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

78 Camino Circunv.Lag.Chascomus-Camping Mte Brown-Av Escribano 5.009.000 108.000 108.000 0 97,85 2,15 2,15 0,00 0,00
51 Camino Circunv.Lag.Chascomus-Camping Mte Brown-Av Escribano 5.009.000 108.000 108.000 0 97,85 2,15 2,15 0,00 0,00

79 r.reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes 36.353.000 100.000 350.001 346.855 90,33 0,27 0,27 1,63 3,34
51 reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes 36.353.000 100.000 350.001 346.855 90,33 0,27 0,27 1,63 3,34

80 r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota 0 1.560.000 1.560.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00
51 r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot 0 1.560.000 1.560.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

81 Autovía 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol 0 23.133.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol 0 23.133.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

84 R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 36.190.000 14.822.000 16.527.732 14.587.664 17,09 5,91 5,91 1,08 5,40
51 R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 36.190.000 6.905.000 16.527.732 14.587.664 70,61 11,38 11,38 4,45 22,28
52 RN98 BANDERA-PINTO SECC II 0 2.917.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
53 RN98 BANDERA-PINTO SECC III 0 2.500.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
54 RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV 0 2.500.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

85 R.34 - Lte.c/Santiago del Estero - Gdor.Garmendia-Km.26 1.281.000 100.000 100.000 0 92,19 7,81 7,81 0,00 0,00
51 R.34 - Lte.c/Santiago del Estero - Gdor.Garmendia-Km.26 1.281.000 100.000 100.000 0 92,19 7,81 7,81 0,00 0,00

88 R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero 328.292.000 50.144.000 86.868.671 86.868.670 65,40 10,95 10,95 4,75 18,07
51 R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero 230.983.000 17.612.000 75.008.875 59.565.352 69,82 5,52 5,52 5,02 20,55
52 RN7 DESAGUADERO-SAN MARTIN SECC DESAGUADERO-LA PAZ 97.309.000 32.532.000 11.859.796 27.303.318 55,25 23,40 23,40 4,16 12,37

90 R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba 0 3.578.000 3.578.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba 0 3.578.000 3.578.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

96 R.177 - Emp. RP.21 - Alto Nivel RN 9 - Pergamino 13.135.000 50.000 142.883 142.881 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00
51 R.177 - Emp. RP.21 - Alto Nivel RN 9 - Pergamino 13.135.000 50.000 142.883 142.881 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00

11 Mejoramiento  y Reposición de Rutas - Fase IV
6 R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza 6.499.000 15.381.000 19.546.214 11.366.439 29,15 23,13 23,13 6,77 28,49

51 R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza 6.499.000 15.381.000 19.546.214 11.366.439 29,15 23,13 23,13 6,77 28,49
13 R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba 0 29.919.000 1 0 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00

51 R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba 0 4.434.000 1 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
52 R Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas 0 3.099.000 0 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
53 R Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa 0 3.612.000 0 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
54 R Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María 0 4.179.000 0 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
55 R Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme  RP Nº 6 0 3.528.000 0 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

56 R Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme  RP Nº 6 - General Deheza 0 2.816.000 0 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

57 R Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul 0 3.828.000 0 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
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58 R Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV 0 4.423.000 0 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
14 R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73 0 4.417.000 4.417.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73 0 4.417.000 4.417.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
19 R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy 0 19.675.000 2 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00

51 R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy 0 19.675.000 2 0 0,00 14,41 14,41 0,00 0,00
28 R Nº 7 -  Acceso a Mercado Cooperativo - Km.1034,9 2.276.000 22.000 22.000 0 99,04 0,96 0,96 0,00 0,00

51 R Nº 7 -  Acceso a Mercado Cooperativo - Km.1034,9 2.276.000 22.000 22.000 0 99,04 0,96 0,96 0,00 0,00
29 R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 55.116.000 5.283.000 7.229.527 7.229.526 91,25 8,75 8,75 0,00 0,00

51 R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 55.116.000 5.283.000 7.229.527 7.229.526 91,25 8,75 8,75 0,00 0,00
30 Trama Urbana Cdad. de Nogoyá - Repavimentación 8.570.000 100.000 100.000 0 98,85 1,15 1,15 0,00 0,00

51 Trama Urbana Cdad. de Nogoyá - Repavimentación 8.570.000 100.000 100.000 0 98,85 1,15 1,15 0,00 0,00
32 R Nº 153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes 0 11.353.000 1 0 0,00 4,42 4,42 0,00 0,00

51 R Nº153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes 0 4.028.000 1 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 153, Sección Ingreso a Tunel - El Portezue 0 2.519.000 0 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 153,  Sección El Portezuelo 0 4.806.000 0 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

34 R N° 151 - Empalme RP N° 69 11.607.000 56.000 56.000 0 99,52 0,48 0,48 0,00 0,00
51 R N° 151 - Empalme RP N° 69 11.607.000 56.000 56.000 0 99,52 0,48 0,48 0,00 0,00

35 R Nº 66 - Perico - El Milagro- Emp. R Nº66-Emp.R Nº34 0 984.000 400.001 0 0,00 1,64 1,64 0,00 0,00
51 R Nº66 - Perico - El Milagro- Emp. RNº 66-Emp. R Nº34 0 984.000 400.001 0 0,00 1,64 1,64 0,00 0,00

36 R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34 0 984.000 400.001 0 0,00 1,64 1,64 0,00 0,00
51 R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34 0 984.000 400.001 0 0,00 1,64 1,64 0,00 0,00

37 R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - 0 8.980.000 3.651.001 0 0,00 1,57 1,57 0,00 0,00
51 R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - 0 1.879.000 764.001 0 0,00 1,37 1,37 0,00 0,00
52 R Nº 34 - Acceso San Pedro de  Jujuy - Libertador  Genera 0 1.653.000 672.000 0 0,00 1,37 1,37 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río 0 4.171.000 1.696.000 0 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00
54 Ruta Nacional Nº 34, Sección Puente sobre Río Ledesma  - Ca 0 1.277.000 519.000 0 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00

39 RP Nº 6 - Sachayoj - Otumpa Secc. IV 41.259.000 15.000 15.000 0 99,96 0,04 0,04 0,00 0,00
51 RP Nº 6 - Sachayoj - Otumpa Secc. IV 41.259.000 15.000 15.000 0 99,96 0,04 0,04 0,00 0,00

40 R 60 - Tinogasta - Fiambalá - Lte. c/ Chile 42.846.000 100.000 100.000 0 99,77 0,23 0,23 0,00 0,00
51 R 60 - Tinogasta - Fiambalá - Lte. c/ Chile 42.846.000 100.000 100.000 0 99,77 0,23 0,23 0,00 0,00

45 R Nº 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN Nº 38 0 4.858.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 R Nº 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN Nº 38 0 4.858.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

47 R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná 0 7.802.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná 0 7.802.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

53 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I 59.741.000 672.000 1.018.516 1.018.514 98,89 1,11 1,11 0,00 0,00
51 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I 59.741.000 672.000 1.018.516 1.018.514 98,89 1,11 1,11 0,00 0,00

54 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.II 48.505.000 102.000 102.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00
51 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.II 48.505.000 102.000 102.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00

55 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.III 46.786.000 100.000 100.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00
51 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.III 46.786.000 100.000 100.000 0 99,79 0,21 0,21 0,00 0,00

63 RP Nº397 - Emp RN 13 - Km 17 4.490.000 68.000 68.000 0 98,51 1,49 1,49 0,00 0,00
51 RP Nº397 - Emp RN 13 - Km 17 4.490.000 68.000 68.000 0 98,51 1,49 1,49 0,00 0,00

68 R S/Nº - Diamante - Parque Nacional Pre Delta 6.106.000 61.000 61.000 0 99,01 0,99 0,99 0,00 0,00
51 R S/Nº - Diamante - Parque Nacional Pre Delta 6.106.000 61.000 61.000 0 99,01 0,99 0,99 0,00 0,00

77 R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta 0 5.943.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta 0 5.943.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

78 R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22 0 3.542.000 3.542.000 1.630.406 4,95 20,73 20,73 5,35 34,82
51 R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22 0 3.542.000 3.542.000 1.630.406 4,95 20,73 20,73 5,35 34,82

81 R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141 7.870.000 3.759.000 6.969.514 6.969.512 75,13 24,87 24,87 0,00 8,18
51 R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141 7.870.000 3.759.000 6.969.514 6.969.512 75,13 24,87 24,87 0,00 8,18

83 R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe 0 6.299.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe 0 6.299.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

86 Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado 76.838.000 2.454.000 22.032.301 11.403.070 78,87 2,71 2,71 1,65 13,71
51 Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado 76.838.000 2.454.000 22.032.301 11.403.070 78,87 2,71 2,71 1,65 13,71

88 R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming. 0 11.504.000 1 0 0,00 9,64 9,64 0,00 0,00
51 R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming. 0 11.504.000 1 0 0,00 9,64 9,64 0,00 0,00

92 R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado 27.142.000 310.000 1.339.618 0 87,15 1,12 1,12 0,00 0,00
51 R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado 6.719.000 50.000 1.079.618 0 99,26 0,74 0,74 0,00 0,00
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52 R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Grande - Colorado II 7.515.000 110.000 110.000 0 98,54 1,46 1,46 0,00 0,00
53 RP Nº 83 - Emp. RNNº 34 - Valle Grande - Colorado Prog.84,2-96,5 8.941.000 50.000 50.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00
54 RP Nº83 - Emp. RNNº 34 - Valle Grande - Colorado - S IV 3.967.000 100.000 100.000 0 24,86 2,24 2,24 0,00 0,00

93 R Nº51-68 - Av.J.F.Kennedy - Rda. Limache 10.500.000 50.000 50.000 0 99,52 0,48 0,48 0,00 0,00
51 R Nº51-68 - Av.J.F.Kennedy - Rda. Limache 10.500.000 50.000 50.000 0 99,52 0,48 0,48 0,00 0,00

94 R Nº153 - Media Agua - Los Berros 0 2.708.000 2.708.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº153 - Media Agua - Los Berros 0 2.708.000 2.708.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

95 R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228 0 4.511.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228 0 4.511.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

96 R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew 172.362.000 22.161.000 76.026.235 60.860.605 50,07 4,50 4,50 2,21 12,43
51 R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew 172.362.000 22.161.000 76.026.235 60.860.605 50,07 4,50 4,50 2,21 12,43

12 Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V
1 Accesos a localidades desde Rutas Nacionales 16.534.000 3.779.000 3.779.000 1.281.453 54,60 17,18 17,18 24,93 31,11

51 Accesos a localidades desde Rutas Nacionales 16.534.000 3.779.000 3.779.000 1.281.453 54,60 17,18 17,18 24,93 31,11
2 R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.) 21.021.000 19.015.000 24.576.076 22.772.015 52,33 38,66 38,66 5,16 14,63

51 R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.) 21.021.000 19.015.000 24.576.076 22.772.015 52,33 38,66 38,66 5,16 14,63
3 RN Nº 9 Pavimentación colectora e iluminación 0 11.278.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 RN Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación 0 11.278.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
12 RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi 17.234.000 10.852.000 11.874.619 10.826.367 45,38 38,55 38,55 14,09 43,95

51 RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi 17.234.000 10.852.000 11.874.619 10.826.367 45,38 38,55 38,55 14,09 43,95
13 RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken 0 3.007.000 3.007.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken 0 3.007.000 3.007.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
14 RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier 120.250.000 2.081.000 8.552.487 6.471.486 98,35 1,64 1,64 0,00 0,15

51 RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier 120.250.000 2.081.000 8.552.487 6.471.486 98,35 1,64 1,64 0,00 0,15
18 R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte 0 17.311.000 1 0 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00

51 R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte 0 4.167.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II: 0 5.000.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Par 0 6.477.000 0 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
54 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Dist 0 1.667.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

19 R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza 0 5.000.000 1 0 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza 0 5.000.000 1 0 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00

20 R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

21 R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz 0 12.145.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz 0 12.145.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

23 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I 0 1.021.000 1.021.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I 0 1.021.000 1.021.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

24 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II 0 1.354.000 1.354.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II 0 1.354.000 1.354.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

25 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III 0 975.000 975.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III 0 975.000 975.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

26 Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia 32.350.000 10.000.000 1 0 69,60 23,61 23,61 0,67 3,72
51 Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia 32.350.000 10.000.000 1 0 69,60 23,61 23,61 0,67 3,72

29 R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa 0 8.675.000 1 0 0,00 14,50 14,50 0,00 0,00
51 R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa 0 8.675.000 1 0 0,00 14,50 14,50 0,00 0,00

30 R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala 0 5.783.000 67.929.811 67.929.810 0,00 1,93 1,93 13,17 23,44
51 R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente 0 5.783.000 67.929.811 67.929.810 0,00 1,93 1,93 13,17 23,44

39 Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario 147.731.000 51.685.000 251.847.622 145.799.348 34,08 6,93 6,93 8,58 24,65
51 Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario 147.731.000 51.685.000 251.847.622 145.799.348 34,08 6,93 6,93 8,58 24,65

40 R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 45.253.000 74.177.000 95.070.342 88.973.746 26,06 19,80 19,80 3,53 22,31
51 R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1 18.742.000 17.453.000 52.433.983 61.426.868 46,89 20,24 20,24 1,58 45,08
52 R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2 0 17.350.000 3.262.359 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
53 R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3 26.511.000 24.626.000 24.626.000 27.546.878 55,29 23,81 23,81 10,42 30,78
54 R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4 0 14.748.000 14.748.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

42 R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
51 R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

43 R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01 89.516.000 24.630.000 52.714.311 52.714.311 17,34 4,79 4,79 14,57 38,07
51 R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01 89.516.000 24.630.000 52.714.311 52.714.311 17,34 4,79 4,79 14,57 38,07
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44 R Nº 9 - Rosario - Carcarañá 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 6,13 6,13 0,00 0,00
51 R Nº 9 - Rosario - Carcarañá 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 6,13 6,13 0,00 0,00

45 R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 84.167.000 15.433.000 38.152.173 38.152.172 70,61 10,11 10,11 3,90 25,49
51 R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 84.167.000 15.433.000 38.152.173 38.152.172 70,61 10,11 10,11 3,90 25,49

46 R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral 0 6.940.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral 0 6.940.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

47 R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta 0 7.062.000 105.662.000 51.806.435 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
51 R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta 0 7.062.000 105.662.000 51.806.435 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

49 R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela 0 2.917.000 2.917.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela 0 2.917.000 2.917.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

52 R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay 0 833.000 833.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay 0 833.000 833.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

60 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

61 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

62 Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf 69.355.000 25.693.000 40.417.069 40.417.068 75,92 24,08 24,08 1,96 22,12
51 Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf 69.355.000 25.693.000 40.417.069 40.417.068 75,92 24,08 24,08 1,96 22,12

63 R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012 20.500.000 100.000 12.909.083 11.063.629 89,88 0,34 0,34 0,00 3,30
51 R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012 20.500.000 100.000 12.909.083 11.063.629 89,88 0,34 0,34 0,00 3,30

67 Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56 0 2.984.000 2.984.000 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Ex - RP Nº 20 - Tamariscos - Empalme RP Nº 56 0 2.984.000 2.984.000 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

69 RP Nº 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme RP Nº 114 0 17.097.000 1 0 0,00 12,18 12,18 4,85 4,85
51 RP Nº 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme RP Nº 114 0 17.097.000 1 0 0,00 12,18 12,18 4,85 4,85

70 R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile 25.819.000 14.619.000 393.332 0 34,51 19,00 19,00 2,34 16,74
51 R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile 25.819.000 14.619.000 393.332 0 34,51 19,00 19,00 2,34 16,74

79 RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires 182.820.000 69.416.000 70.169.859 67.285.847 77,60 22,40 22,40 2,21 11,96
51 RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires 182.820.000 69.416.000 70.169.859 67.285.847 77,60 22,40 22,40 2,21 11,96

83 R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - 
Alpachiri

0 5.516.000 11.410.113 8.018.971 70,36 29,64 29,64 0,00 29,42

51 R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - 
Alpachiri

0 5.516.000 11.410.113 8.018.971 70,36 29,64 29,64 0,00 29,42

84 Ruta S/Nº Pista de Aterrizaje Aeródromo Ingeniero Juarez - Formosa 10.662.000 100.000 100.000 0 99,07 0,93 0,93 0,00 0,00
51 Ruta S/Nº Pista de Aterrizaje Aeródromo Ingeniero Juarez - Formosa 10.662.000 100.000 100.000 0 99,07 0,93 0,93 0,00 0,00

86 R P Nº 8 La Esperanza - Los Menucos  Km. 56.00 - Km. 62.634 11.644.000 100.000 100.000 0 99,14 0,86 0,86 0,00 0,00
51 R P Nº 8 La Esperanza - Los Menucos  Km. 56.00 - Km. 62.634 11.644.000 100.000 100.000 0 99,14 0,86 0,86 0,00 0,00

88 RN Nº40 Vilicum-Talacasto 0 9.446.000 1 0 0,00 13,49 13,49 0,00 0,00
51 RN Nº40 Vilicum-Talacasto 0 9.446.000 1 0 0,00 13,49 13,49 0,00 0,00

89 RN Nº40 Talacasto-San Roque 0 12.781.000 1 0 0,00 14,20 14,20 0,00 0,00
51 RN Nº40 Talacasto-San Roque 0 12.781.000 1 0 0,00 14,20 14,20 0,00 0,00

93 RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito 0 18.391.000 1 0 0,00 32,67 32,67 0,00 0,00
51 RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito 0 18.391.000 1 0 0,00 32,67 32,67 0,00 0,00

96 RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa 0 4.498.000 4.498.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
51 RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa 0 4.498.000 4.498.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

13 Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

2 RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11 5.082.000 9.019.000 11.156.564 8.516.871 8,41 15,78 15,78 5,12 13,58

51 RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11 5.082.000 9.019.000 11.156.564 8.516.871 8,41 15,78 15,78 5,12 13,58

3 Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He 41.440.000 100.000 778.327 778.325 99,76 0,24 0,24 0,00 0,00
51 Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He 41.440.000 100.000 778.327 778.325 99,76 0,24 0,24 0,00 0,00

4 RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá 0 3.996.000 1.625.001 0 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00
51 RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá 0 3.996.000 1.625.001 0 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00

5 RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

7 RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo 0 3.277.000 3.277.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
51 RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo 0 3.277.000 3.277.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

9 RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I 0 5.783.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I 0 5.783.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
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10 RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II 19.043.000 100.000 1.384.463 116.255 14,49 0,44 0,44 0,00 0,00
51 RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II 19.043.000 100.000 1.384.463 116.255 14,49 0,44 0,44 0,00 0,00

11 RN Nº68 El Carril-Río Ancho 0 11.361.000 1 0 0,00 4,37 4,37 0,00 0,00
51 RN Nº68 El Carril-Río Ancho 0 11.361.000 1 0 0,00 4,37 4,37 0,00 0,00

12 RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan 0 4.500.000 4.500.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00
51 RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan 0 4.500.000 4.500.000 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

16 RN Nº51Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-Alto Torrillos 0 4.086.000 4.086.000 0 0,00 4,60 4,60 0,00 0,00
51 RN Nº51Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-Alto Torrillos 0 1.544.000 1.544.000 0 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00

52 Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico Mina La Poma - Alto Chorrillos 0 2.542.000 2.542.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

17 RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5 0 2.367.000 2.367.000 0 0,00 40,19 40,19 0,00 0,00
51 RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5 0 2.367.000 2.367.000 0 0,00 40,19 40,19 0,00 0,00

18 RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119 0 3.701.000 3.701.000 0 0,00 46,26 46,26 0,00 0,00
51 RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119 0 3.701.000 3.701.000 0 0,00 46,26 46,26 0,00 0,00

19 RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá 0 2.344.000 2.344.000 0 0,00 1,23 1,23 0,00 0,00
51 RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá 0 2.344.000 2.344.000 0 0,00 1,23 1,23 0,00 0,00

20 Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay 0 4.574.000 1 0 0,00 1,69 1,69 0,00 0,00
51 Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay 0 4.574.000 1 0 0,00 1,69 1,69 0,00 0,00

22 RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques 0 875.000 875.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00
51 RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques 0 875.000 875.000 0 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

23 RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 93,75 93,75 0,00 0,00
51 RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 93,75 93,75 0,00 0,00

24 RN Nº40 Paicone-La Quiaca 0 36.038.000 1 0 0,00 5,46 5,46 0,00 0,00
51 RN Nº40 Paicone-La Quiaca 0 16.734.000 1 0 0,00 12,87 12,87 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº 0 16.734.000 0 0 0,00 12,87 12,87 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta 0 2.570.000 0 0 0,00 0,64 0,64 0,00 0,00

25 RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras 0 1.250.000 1.250.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

26 RN Nº7 Acceso Este a Mendoza 0 4.665.000 1 0 0,00 4,24 4,24 0,00 0,00
51 RN Nº7 Acceso Este a Mendoza 0 4.665.000 1 0 0,00 4,24 4,24 0,00 0,00

27 RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile 0 12.723.000 1 0 0,00 12,72 12,72 0,00 0,00
51 RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile 0 12.723.000 1 0 0,00 12,72 12,72 0,00 0,00

28 RN Nº14  L.N.Alem-Oberá 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
51 RN Nº14  L.N.Alem-Oberá 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

29 RN Nº12 Variante Yabebiry 0 1.111.000 1.111.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
51 RN Nº12 Variante Yabebiry 0 1.111.000 1.111.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

30 RN Nº12 Variante por Gobernador Roca 0 2.083.000 2.083.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 RN Nº12 Variante por Gobernador Roca 0 2.083.000 2.083.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

31 RN Nº86 Misión La Paz-Tonono 0 5.783.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
51 RN Nº86 Misión La Paz-Tonono 0 5.783.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

32 Autovía RNNºAO12 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Autovía RNNºAO12 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

33 RN Nº33 Variante por Pérez 0 2.570.000 2.570.000 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00
51 RN Nº33 Variante por Pérez 0 2.570.000 2.570.000 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00

34 RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00
51 RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00

35 RN Nº11 Recreo-San Justo 0 3.084.000 3.084.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
51 RN Nº11 Recreo-San Justo 0 3.084.000 3.084.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

36 RN Nº3 Hito 1-San Sebastián 0 3.547.000 35.670.666 32.882.433 0,00 0,93 0,93 2,33 11,01
51 RN Nº3 Hito 1-San Sebastián 0 3.547.000 35.670.666 32.882.433 0,00 0,93 0,93 2,33 11,01

37 RN Nº38 Río Marapa-Famaillá 0 12.083.000 2 0 0,00 3,03 3,03 0,00 0,00
51 RN Nº38 Río Marapa-Famaillá 0 4.365.000 2 0 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació 0 4.385.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
53 Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar 0 3.333.000 0 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

38 RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca 0 1.858.000 1.858.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca 0 1.858.000 1.858.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

39 RN Nº35 Paso por Santa Rosa 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 RN Nº35 Paso por Santa Rosa 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

40 RN Nº35 Paso por Ataliva Roca 0 4.899.000 4.899.000 443.299 6,24 62,50 62,50 2,37 13,29
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51 RN Nº35 Paso por Ataliva Roca 0 4.899.000 4.899.000 443.299 6,24 62,50 62,50 2,37 13,29
41 RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento 0 9.022.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento 0 9.022.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
42 RN Nº9 Intersección con RP Nº17 0 10.470.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 RN Nº9 Intersección con RP Nº17 0 10.470.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
43 RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores 20.578.000 10.202.000 3.992.480 2.201.948 4,47 29,85 29,85 18,04 35,25

51 RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores 20.578.000 10.202.000 3.992.480 2.201.948 4,47 29,85 29,85 18,04 35,25
44 RN Nº40 Albardón-Talacasto 0 2.429.000 2.429.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 RN Nº40 Albardón-Talacasto 0 2.429.000 2.429.000 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
45 RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán 52.542.000 17.304.000 27.076.039 25.077.358 49,28 15,68 15,68 4,32 26,10

51 RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán 52.542.000 17.304.000 27.076.039 25.077.358 49,28 15,68 15,68 4,32 26,10
46 RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón 0 4.627.000 1 0 0,00 23,14 23,14 0,00 0,00

51 RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón 0 4.627.000 1 0 0,00 23,14 23,14 0,00 0,00
47 Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria 0 15.615.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria 0 15.615.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
48 Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya 0 8.097.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya 0 8.097.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
50 RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60 0 3.820.000 3.820.000 0 0,00 97,45 97,45 0,00 0,00

51 RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60 0 3.820.000 3.820.000 0 0,00 97,45 97,45 0,00 0,00
51 RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz 0 4.511.000 1 0 0,00 41,67 41,67 0,00 0,00

51 RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz 0 4.511.000 1 0 0,00 41,67 41,67 0,00 0,00
52 RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela 0 4.164.000 4.164.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela 0 4.164.000 4.164.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
54 RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00

51 RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118 0 3.000.000 3.000.000 0 0,00 96,77 96,77 0,00 0,00
55 RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro 0 8.097.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro 0 8.097.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
57 RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile 24.430.000 28.965.000 81.273.957 76.368.035 28,45 8,69 8,69 5,03 25,87

51 RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile 24.430.000 28.965.000 81.273.957 76.368.035 28,45 8,69 8,69 5,03 25,87
58 Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza 43.831.000 50.000 16.887.128 16.887.126 99,89 0,11 0,11 0,11 0,11

51 Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza 43.831.000 50.000 16.887.128 16.887.126 99,89 0,11 0,11 0,11 0,11
59 R.143 Unión R.Nº143 y 146 0 3.178.000 3.178.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

51 R.143 Unión R.Nº143 y 146 0 3.178.000 3.178.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
60 RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96 0 31.776.000 1 0 5,12 17,35 17,35 7,31 13,56

51 RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96 0 31.776.000 1 0 5,12 17,35 17,35 7,31 13,56
61 RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán 0 3.333.000 3.333.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

51 RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán 0 3.333.000 3.333.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
62 Ruta Nacional Nº 149  Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 - 0 13.880.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 149  Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 - 0 8.097.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 149  Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 - 0 5.783.000 0 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

63 Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia 0 2.389.000 2.389.000 0 0,00 6,83 6,83 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia 0 2.389.000 2.389.000 0 0,00 6,83 6,83 0,00 0,00

64 Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-
Remodelación Intercambiador.

35.269.000 100.000 9.203.806 5.259.903 62,72 0,26 0,26 4,42 12,18

51 Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-
Remodelación Intercambiador.

35.269.000 100.000 9.203.806 5.259.903 62,72 0,26 0,26 4,42 12,18

65 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson - 0 10.410.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson - 0 10.410.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

66 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew - 0 13.880.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew - 0 13.880.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

67 Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend 0 5.224.000 1 0 0,00 2,24 2,24 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend 0 5.224.000 1 0 0,00 2,24 2,24 0,00 0,00

68 Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion 6.618.000 1.250.000 4.210.630 3.435.980 49,76 15,89 15,89 0,15 33,23
51 Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion 6.618.000 1.250.000 4.210.630 3.435.980 49,76 15,89 15,89 0,15 33,23

69 Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén 0 3.054.000 3.054.000 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén 0 3.054.000 3.054.000 0 0,00 46,27 46,27 0,00 0,00

70 Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y 38.522.000 17.874.000 30.192.681 30.192.680 58,87 24,68 24,68 1,41 37,17
51 Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y 38.522.000 17.874.000 30.192.681 30.192.680 58,87 24,68 24,68 1,41 37,17

71 Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires 0 3.065.000 3.065.000 0 0,00 15,33 15,33 0,00 0,00
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51 Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires 0 3.065.000 3.065.000 0 0,00 15,33 15,33 0,00 0,00
72 Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de 0 4.627.000 1 0 0,00 37,41 37,41 0,00 0,00

51 Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de 0 4.627.000 1 0 0,00 37,41 37,41 0,00 0,00
73 Construcción de Avenida Urbana en Aguilares - Monteros - Pr 0 15.615.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Construcción de Avenida Urbana en Aguilares - Monteros - Pr 0 15.615.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
74 Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu 0 21.591.000 18.846.360 18.846.358 3,47 10,44 10,44 2,91 13,82

51 Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu 0 7.711.000 18.846.360 18.846.358 6,72 7,22 7,22 5,14 25,33
52 Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha 0 13.880.000 0 0 0,00 13,88 13,88 0,00 0,00

75 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro 0 9.509.000 3.866.001 0 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi 0 3.279.000 1.333.001 0 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin 0 3.935.000 1.600.000 0 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 98 0 2.295.000 933.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza 0 583.000 583.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza 0 583.000 583.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

77 Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend 0 5.141.000 1 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend 0 5.141.000 1 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

78 Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d 0 5.141.000 1 0 0,00 3,67 3,67 0,00 0,00
51 Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d 0 5.141.000 1 0 0,00 3,67 3,67 0,00 0,00

79 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo 0 5.783.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
51 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo 0 5.783.000 1 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

80 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo 0 20.820.000 1 0 0,00 8,99 8,99 0,00 0,00
51 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo 0 20.820.000 1 0 0,00 8,99 8,99 0,00 0,00

81 Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo 0 21.688.000 1 0 0,00 9,64 9,64 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo 0 21.688.000 1 0 0,00 9,64 9,64 0,00 0,00

82 Remodelación de Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosa 0 4.927.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación de Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosa 0 4.927.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr 0 8.675.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr 0 8.675.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

84 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 10.330.000 1 0 0,00 2,22 2,22 0,00 0,00
51 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 2.542.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
52 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 4.241.000 0 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
53 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 3.547.000 0 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

85 Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca 0 11.567.000 1 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca 0 11.567.000 1 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00

86 Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce 0 6.940.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce 0 6.940.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

87 Repavimentación Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Empalme Ruta N 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Repavimentación Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Empalme Ruta N 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

88 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - 0 16.193.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - 0 16.193.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

89 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C 0 15.061.000 1 0 0,00 11,59 11,59 0,00 0,00
51 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C 0 15.061.000 1 0 0,00 11,59 11,59 0,00 0,00

90 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A 0 27.760.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00
51 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A 0 27.760.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

91 Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar - Pro 0 3.298.000 3.298.000 0 0,00 35,32 35,32 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar - Pro 0 3.298.000 3.298.000 0 0,00 35,32 35,32 0,00 0,00

94 Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - Las 0 4.657.000 1 0 0,00 97,90 97,90 0,00 0,00
51 Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - Las 0 4.657.000 1 0 0,00 97,90 97,90 0,00 0,00

95 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 3.701.000 3.701.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 3.701.000 3.701.000 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

96 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio 0 5.000.000 1 0 0,00 2,95 2,95 0,00 0,00
51 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio 0 5.000.000 1 0 0,00 2,95 2,95 0,00 0,00

97 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 -  Ruta Provi 0 4.944.000 1 0 0,00 2,72 2,72 0,00 0,00
51 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 -  Ruta Provi 0 4.944.000 1 0 0,00 2,72 2,72 0,00 0,00

98 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran 0 2.367.000 2.367.000 0 0,00 1,35 1,35 4,76 4,76
51 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran 0 2.367.000 2.367.000 0 0,00 1,35 1,35 4,76 4,76

99 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General  Co 0 4.950.000 1 0 0,00 2,99 2,99 4,24 4,24
51 Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General  Co 0 4.950.000 1 0 0,00 2,99 2,99 4,24 4,24
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14 Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII
2 Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci 40.000.000 409.624.000 407.087.470 92.584.796 3,48 20,29 20,29 0,59 2,14

51 Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I:  Acce 10.000.000 96.859.120 91.519.652 69.032.287 4,68 18,21 18,21 0,96 2,75
52 Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce 10.000.000 136.669.550 6.786.622 0 2,82 22,37 22,37 0,26 3,23
53 Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut 10.000.000 82.382.600 154.729.466 15.407.559 3,05 23,52 23,52 1,45 2,34
54 Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut 10.000.000 86.001.730 154.051.730 8.144.950 4,08 20,21 20,21 0,00 0,00
55 Repavimentación Camino del Buen Ayre 0 7.711.000 0 0 0,00 7,71 7,71 0,00 0,00

3 Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias 0 17.350.000 1 0 0,00 11,57 11,57 50,00 50,00
51 Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias 0 17.350.000 1 0 0,00 11,57 11,57 50,00 50,00

4 Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San 0 16.193.000 1 0 0,00 14,86 14,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San 0 16.193.000 1 0 0,00 14,86 14,86 0,00 0,00

5 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 3.889.000 3.889.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 3.889.000 3.889.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

6 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 2.478.000 2.478.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 2.478.000 2.478.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

7 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.183.000 1.183.000 0 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.183.000 1.183.000 0 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00

8 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.717.000 1.717.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.717.000 1.717.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosarío 0 30.016.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario 0 30.016.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

12 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 
768,77 - Km. 813,09

0 24.760.000 7.363.526 6.651.894 0,00 17,35 17,35 4,47 11,83

51 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 
768,77 - Km. 813,09

0 24.760.000 7.363.526 6.651.894 0,00 17,35 17,35 4,47 11,83

13 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 
813,09 - Km. 862,64

0 8.328.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 
813,09 - Km. 862,64

0 8.328.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

14 Ruta Nacional Nº 3 - Km. 1910,00 - Km. 1970,00 0 31.230.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - Km. 1910,00 - Km. 1970,00 0 31.230.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) 0 6.534.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) 0 6.534.000 1 0 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00

18 Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli 0 19.278.000 1 0 0,00 7,71 7,71 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli 0 19.278.000 1 0 0,00 7,71 7,71 0,00 0,00

19 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 0 7.403.000 13.651.561 13.651.560 0,00 5,42 5,42 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 0 7.403.000 13.651.561 13.651.560 0,00 5,42 5,42 0,00 0,00

20 Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas 0 1.406.000 1.406.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00
51 Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas 0 1.406.000 1.406.000 0 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00

21 Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo 0 2.570.000 2.570.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo 0 2.570.000 2.570.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

22 Ruta Nacional Nº 35 - Bahia Blanca - Nueva Roma 0 6.300.000 1 0 0,00 19,28 19,28 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 35 - Bahia Blanca - Nueva Roma 0 6.300.000 1 0 0,00 19,28 19,28 0,00 0,00

23 Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán 0 4.742.000 1 0 0,00 15,42 15,42 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán 0 4.742.000 1 0 0,00 15,42 15,42 0,00 0,00

24 Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa 0 3.906.000 3.906.000 0 0,00 11,44 11,44 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa 0 3.906.000 3.906.000 0 0,00 11,44 11,44 0,00 0,00

25 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - 
Sección I

0 8.246.000 1 0 0,00 20,56 20,56 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - 
Sección I

0 8.246.000 1 0 0,00 20,56 20,56 0,00 0,00

26 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - 
Sección II

0 8.431.000 1 0 0,00 20,56 20,56 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - 
Sección II

0 8.431.000 1 0 0,00 20,56 20,56 0,00 0,00
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27 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - 
Sección III

0 8.225.000 1 0 0,00 20,56 20,56 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - 
Sección III

0 8.225.000 1 0 0,00 20,56 20,56 0,00 0,00

28 Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional N° 14 0 20.820.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional N° 14 0 20.820.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

29 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 32

0 8.188.000 56.000.001 55.347.404 0,00 1,48 1,48 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 32

0 8.188.000 56.000.001 55.347.404 0,00 1,48 1,48 0,00 0,00

30 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 6

0 13.664.000 61.000.001 59.783.631 0,00 2,29 2,29 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 6

0 13.664.000 61.000.001 59.783.631 0,00 2,29 2,29 0,00 0,00

31 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección  Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 20

0 4.124.000 25.000.001 23.572.950 0,00 1,73 1,73 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección  Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 20

0 4.124.000 25.000.001 23.572.950 0,00 1,73 1,73 0,00 0,00

32 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 0 4.047.000 69.565.979 69.528.639 0,00 0,66 0,66 2,91 4,47

51 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 0 4.047.000 69.565.979 69.528.639 0,00 0,66 0,66 2,91 4,47

33 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo V:  Progresiva 180+606 - Intersección Ruta Nacional Nº 14 0 4.253.000 4.253.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo V:  Progresiva 180+606 - Intersección Ruta Nacional Nº 14 0 4.253.000 4.253.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I 0 4.627.000 1 0 0,00 5,14 5,14 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I 0 4.627.000 1 0 0,00 5,14 5,14 0,00 0,00

35 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I 0 15.422.000 1 0 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I 0 15.422.000 1 0 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00

36 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II 0 15.422.000 1 0 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II 0 15.422.000 1 0 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00

37 Ruta Nacional Nº 7 -  Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I 0 635.000 635.000 0 0,00 0,42 0,42 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 -  Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I 0 635.000 635.000 0 0,00 0,42 0,42 0,00 0,00

38 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II 0 1.865.000 1.865.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II 0 1.865.000 1.865.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

39 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00

40 Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II 0 3.333.000 3.333.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II 0 3.333.000 3.333.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00

41 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. 0 1.230.000 500.001 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. 0 1.230.000 500.001 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00

42 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata 0 1.640.000 667.001 0 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata 0 1.640.000 667.001 0 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00

43 Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 0 1.640.000 667.001 0 0,00 2,73 2,73 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 0 1.640.000 667.001 0 0,00 2,73 2,73 0,00 0,00

44 Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có 0 2.827.000 2.827.000 0 0,00 5,14 5,14 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có 0 2.827.000 2.827.000 0 0,00 5,14 5,14 0,00 0,00

45 Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del 
Desierto

0 2.506.000 2.506.000 0 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00

51 Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del 
Desierto

0 2.506.000 2.506.000 0 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00

47 Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado  - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 3,81 3,81 22,35 32,67
51 Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado  - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 3,81 3,81 22,35 32,67

48 Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional 
N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme

0 12.145.000 1 0 0,00 14,75 14,75 4,78 4,78

51 Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional 
N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme

0 12.145.000 1 0 0,00 14,75 14,75 4,78 4,78

49 Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 8,34 8,34 0,00 0,00
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51 Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 8,34 8,34 0,00 0,00
50 Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00

51 Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00
51 Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00

51 Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C 0 2.778.000 2.778.000 0 0,00 2,78 2,78 0,00 0,00
52 Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B 0 2.667.000 2.667.000 0 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00

51 Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B 0 2.667.000 2.667.000 0 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00
53 Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D 0 2.083.000 2.083.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

51 Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D 0 2.083.000 2.083.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
54 Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 16,67 16,67 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 0 4.167.000 4.167.000 0 0,00 16,67 16,67 0,00 0,00
55 Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán 0 5.783.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán 0 5.783.000 1 0 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00
56 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 0 2.429.000 2.429.000 0 0,00 5,78 5,78 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 0 2.429.000 2.429.000 0 0,00 5,78 5,78 0,00 0,00
57 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00 0 2.834.000 2.834.000 0 0,00 5,78 5,78 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00 0 2.834.000 2.834.000 0 0,00 5,78 5,78 0,00 0,00

58 Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) 0 19.085.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

51 Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) 0 19.085.000 1 0 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00

59 Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña 0 5.783.000 1 0 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña 0 5.783.000 1 0 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00

60 Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia 0 5.000.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia 0 5.000.000 1 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

61 Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 0 3.470.000 3.470.000 0 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00

62 Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina 0 1.042.000 1.042.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina 0 1.042.000 1.042.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

63 Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo 0 3.856.000 3.856.000 0 0,00 1,29 1,29 0,00 0,00

64 Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario 0 7.711.000 1 0 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario 0 7.711.000 1 0 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00

65 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - 
Ea. Don Enrique (km. 41,00)

0 3.781.000 3.781.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - 
Ea. Don Enrique (km. 41,00)

0 3.781.000 3.781.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

66 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río 
Sauce Chico (Km. 73,00)

0 3.781.000 3.781.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río 
Sauce Chico (Km. 73,00)

0 3.781.000 3.781.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

67 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo 
Cochenleofu Chico (Km. 102,21

0 3.383.000 3.383.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo 
Cochenleofu Chico (Km. 102,21

0 3.383.000 3.383.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

68 Ruta Nacional Nª 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 
102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº

0 3.582.000 3.582.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nª 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 
102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº

0 3.582.000 3.582.000 0 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00

69 Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 0 1.944.000 1.944.000 0 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 0 1.944.000 1.944.000 0 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00

70 Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta 0 1.108.000 1.108.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta 0 1.108.000 1.108.000 0 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00

71 Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 
Km. 125 - Km. 146

0 4.763.000 1 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 
Km. 125 - Km. 146

0 4.763.000 1 0 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00

72 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 
39 - Ruta Provincial N° 192 (

0 23.543.000 1 0 0,00 10,82 10,82 0,00 0,00
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51 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 
39 - Ruta Provincial N° 192 (

0 23.543.000 1 0 0,00 10,82 10,82 0,00 0,00

73 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial N° 192 (Parada 
Robles) - San Antonio de Areco

0 41.135.000 1 0 0,00 7,76 7,76 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial N° 192 (Parada 
Robles) - San Antonio de Areco

0 41.135.000 1 0 0,00 7,76 7,76 0,00 0,00

74 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco 
- Inicio Variante Arrecifes

0 5.691.000 4.455.749 0 0,00 1,46 1,46 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco 
- Inicio Variante Arrecifes

0 5.691.000 4.455.749 0 0,00 1,46 1,46 0,00 0,00

75 Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso 
a Fontezuela (Km. 171,20 -

0 11.181.000 1 0 0,00 3,19 3,19 0,00 0,00

51 Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso 
a Fontezuela (Km. 171,20 -

0 11.181.000 1 0 0,00 3,19 3,19 0,00 0,00

76 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso 
a Fontezuela a Fin de Autopist

0 2.570.000 2.570.000 0 0,00 1,35 1,35 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso 
a Fontezuela a Fin de Autopist

0 2.570.000 2.570.000 0 0,00 1,35 1,35 0,00 0,00

26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento
1 CREMA I (Préstamo 4295)

1 Malla 101 A 14.043.000 100.000 100.000 0 99,29 0,71 0,71 0,00 0,00
51 Malla 101 A 14.043.000 100.000 100.000 0 99,29 0,71 0,71 0,00 0,00

2 Malla 101 B 13.481.000 34.000 34.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00
51 Malla 101 B 13.481.000 34.000 34.000 0 99,75 0,25 0,25 0,00 0,00

3 Malla 104 9.733.000 100.000 100.000 0 98,97 1,03 1,03 0,00 0,00
51 Malla 104 9.733.000 100.000 100.000 0 98,97 1,03 1,03 0,00 0,00

4 Malla 207/304 11.069.000 100.000 100.000 0 99,10 0,90 0,90 0,00 0,00
51 Malla 207/304 11.069.000 100.000 100.000 0 99,10 0,90 0,90 0,00 0,00

6 Malla 401 A 30.954.000 100.000 617.159 308.579 99,68 0,32 0,32 0,00 0,00
51 Malla 401 A 30.954.000 100.000 617.159 308.579 99,68 0,32 0,32 0,00 0,00

7 Malla 401 B 28.045.000 100.000 1.709.391 854.695 99,64 0,36 0,36 0,00 0,00
51 Malla 401 B 28.045.000 100.000 1.709.391 854.695 99,64 0,36 0,36 0,00 0,00

8 Malla 403 17.662.000 100.000 100.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00
51 Malla 403 17.662.000 100.000 100.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00

9 Malla 404 12.938.000 100.000 320.001 319.787 99,23 0,77 0,77 0,00 0,00
51 Malla 404 12.938.000 100.000 320.001 319.787 99,23 0,77 0,77 0,00 0,00

10 Malla 405 A 23.197.000 100.000 100.000 0 99,57 0,43 0,43 0,00 0,00
51 Malla 405 A 23.197.000 100.000 100.000 0 99,57 0,43 0,43 0,00 0,00

11 Malla 405 B 19.845.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00
51 Malla 405 B 19.845.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00

12 Malla 501 27.183.000 100.000 100.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00
51 Malla 501 27.183.000 100.000 100.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00

13 Malla 502 28.662.000 100.000 100.000 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00
51 Malla 502 28.662.000 100.000 100.000 0 99,65 0,35 0,35 0,00 0,00

14 Malla 507 20.455.000 101.000 101.000 0 99,51 0,49 0,49 0,00 0,00
51 Malla 507 20.455.000 101.000 101.000 0 99,51 0,49 0,49 0,00 0,00

15 Malla 508 23.163.000 100.000 357.332 0 99,57 0,43 0,43 0,00 0,00
51 Malla 508 23.163.000 100.000 357.332 0 99,57 0,43 0,43 0,00 0,00

16 Malla 503 15.340.000 100.000 100.000 0 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00
51 Malla 503 15.340.000 100.000 100.000 0 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00

17 Malla 504 20.028.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00
51 Malla 504 20.028.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00

19 Malla 406 16.672.000 100.000 100.000 0 99,40 0,60 0,60 0,00 0,00
51 Malla 406 16.672.000 100.000 100.000 0 99,40 0,60 0,60 0,00 0,00

21 Malla 302 16.006.000 100.000 100.000 0 99,38 0,62 0,62 0,00 0,00
51 Malla 302 16.006.000 100.000 100.000 0 99,38 0,62 0,62 0,00 0,00

22 Malla 303 6.378.000 100.000 100.000 0 98,43 1,57 1,57 0,00 0,00
51 Malla 303 6.378.000 100.000 100.000 0 98,43 1,57 1,57 0,00 0,00

23 Malla 308 10.860.000 100.000 100.000 0 99,08 0,92 0,92 0,00 0,00



Página 62

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

51 Malla 308 10.860.000 100.000 100.000 0 99,08 0,92 0,92 0,00 0,00
24 Malla 309 17.876.000 100.000 100.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00

51 Malla 309 17.876.000 100.000 100.000 0 99,44 0,56 0,56 0,00 0,00
25 Malla 107 A 25.486.000 84.000 84.000 0 99,67 0,33 0,33 0,00 0,00

51 Malla 107 A 25.486.000 84.000 84.000 0 99,67 0,33 0,33 0,00 0,00
26 Malla 105 - Provincia de Santa Cruz 20.107.000 100.000 100.000 0 99,51 0,49 0,49 0,00 0,00

51 Malla 105 - Provincia de Santa Cruz 20.107.000 100.000 100.000 0 99,51 0,49 0,49 0,00 0,00
28 Malla 512 A 22.037.000 100.000 100.000 0 99,55 0,45 0,45 0,00 0,00

51 Malla 512 A 22.037.000 100.000 100.000 0 99,55 0,45 0,45 0,00 0,00
29 Malla 206 29.209.000 100.000 1.202.772 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00

51 Malla 206 29.209.000 100.000 1.202.772 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00
31 Malla 209 A 26.066.000 100.000 100.000 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00

51 Malla 209 A 26.066.000 100.000 100.000 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00
32 Malla 113 34.792.000 100.000 2.015.059 2.015.057 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00

51 Malla 113 34.792.000 100.000 2.015.059 2.015.057 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00
33 Malla 102 A 21.424.000 48.000 48.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00

51 Malla 102 A 21.424.000 48.000 48.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00
34 Malla 505 17.069.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00

51 Malla 505 17.069.000 100.000 100.000 0 99,41 0,59 0,59 0,00 0,00
35 Malla 114 38.657.000 100.000 4.042.204 1.605.060 99,74 0,26 0,26 0,05 0,21

51 Malla 114 38.657.000 100.000 4.042.204 1.605.060 99,74 0,26 0,26 0,05 0,21
36 Malla 307 13.993.000 100.000 100.000 0 99,29 0,71 0,71 0,00 0,00

51 Malla 307 13.993.000 100.000 100.000 0 99,29 0,71 0,71 0,00 0,00
37 Malla 305 13.402.000 100.000 100.000 0 99,25 0,75 0,75 0,00 0,00

51 Malla 305 13.402.000 100.000 100.000 0 99,25 0,75 0,75 0,00 0,00
38 Malla 204 15.095.000 100.000 100.000 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00

51 Malla 204 15.095.000 100.000 100.000 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00
39 Malla 301 14.250.000 100.000 100.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00

51 Malla 301 14.250.000 100.000 100.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00
40 Malla 115 18.088.000 53.000 53.000 0 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00

51 Malla 115 18.088.000 53.000 53.000 0 99,71 0,29 0,29 0,00 0,00
41 Malla 211 34.469.000 783.000 3.743.759 748.752 97,91 2,09 2,09 0,26 1,83

51 Malla 211 34.469.000 783.000 3.743.759 748.752 97,91 2,09 2,09 0,26 1,83
43 Malla 312 15.295.000 100.000 100.000 0 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00

51 Malla 312 15.295.000 100.000 100.000 0 99,35 0,65 0,65 0,00 0,00
44 Malla 510 15.022.000 100.000 100.000 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00

51 Malla 510 15.022.000 100.000 100.000 0 99,34 0,66 0,66 0,00 0,00
45 Malla 210 18.064.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00

51 Malla 210 18.064.000 100.000 100.000 0 99,45 0,55 0,55 0,00 0,00
46 Malla 506 48.354.000 100.000 7.784.405 2.070.798 98,01 0,20 0,20 0,00 1,62

51 Malla 506 48.354.000 100.000 7.784.405 2.070.798 98,01 0,20 0,20 0,00 1,62
47 Malla 208 38.631.000 50.000 50.000 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00

51 Malla 208 38.631.000 50.000 50.000 0 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00
48 Malla 103 14.887.000 100.000 100.000 0 99,33 0,67 0,67 0,00 0,00

51 Malla 103 14.887.000 100.000 100.000 0 99,33 0,67 0,67 0,00 0,00
50 Malla 108 A 17.542.000 100.000 100.000 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00

51 Malla 108 A 17.542.000 100.000 100.000 0 99,43 0,57 0,57 0,00 0,00
51 Malla 106 9.896.000 100.000 100.000 0 98,99 1,01 1,01 0,00 0,00

51 Malla 106 9.896.000 100.000 100.000 0 98,99 1,01 1,01 0,00 0,00
52 Malla 109 17.248.000 100.000 100.000 0 99,42 0,58 0,58 0,00 0,00

51 Malla 109 17.248.000 100.000 100.000 0 99,42 0,58 0,58 0,00 0,00
53 Malla 402 A 6.976.000 100.000 100.000 0 98,57 1,43 1,43 0,00 0,00

51 Malla 402 A 6.976.000 100.000 100.000 0 98,57 1,43 1,43 0,00 0,00
54 Malla 111 36.725.000 100.000 4.650.566 3.544.864 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

51 Malla 111 36.725.000 100.000 4.650.566 3.544.864 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00
55 Malla 201 A 14.367.000 100.000 100.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00

51 Malla 201 A 14.367.000 100.000 100.000 0 99,30 0,70 0,70 0,00 0,00
57 Malla 311 13.412.000 100.000 100.000 0 99,25 0,75 0,75 0,00 0,00
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51 Malla 311 13.412.000 100.000 100.000 0 99,25 0,75 0,75 0,00 0,00
60 Malla 108 B 14.894.000 100.000 100.000 0 99,33 0,67 0,67 0,00 0,00

51 Malla 108 B 14.894.000 100.000 100.000 0 99,33 0,67 0,67 0,00 0,00
61 Malla 107 B 20.403.000 100.000 705.580 705.579 99,51 0,49 0,49 0,00 0,00

51 Malla 107 B 20.403.000 100.000 705.580 705.579 99,51 0,49 0,49 0,00 0,00
62 Malla 201 B 14.484.000 100.000 100.000 0 99,31 0,69 0,69 0,00 0,00

51 Malla 201 B 14.484.000 100.000 100.000 0 99,31 0,69 0,69 0,00 0,00
63 Malla 102 B 20.165.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00

51 Malla 102 B 20.165.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00
64 Malla 209 B- Provincia de Santa Fe 21.313.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00

51 Malla 209 B- Provincia de Santa Fe 21.313.000 100.000 100.000 0 99,53 0,47 0,47 0,00 0,00
65 Malla 512 B 19.832.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00

51 Malla 512 B 19.832.000 100.000 100.000 0 99,50 0,50 0,50 0,00 0,00
66 Malla 120 52.186.000 100.000 5.368.315 640.575 99,81 0,19 0,19 0,05 0,14

51 Malla 120 52.186.000 100.000 5.368.315 640.575 99,81 0,19 0,19 0,05 0,14
2 CREMA II (Préstamo 4295)

24 Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S 45.974.000 100.000 5.227.507 2.227.506 92,07 0,19 0,19 2,60 7,80
51 Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S 45.974.000 100.000 5.227.507 2.227.506 92,07 0,19 0,19 2,60 7,80

37 Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95 55.088.000 50.000 50.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00
51 Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95 55.088.000 50.000 50.000 0 99,91 0,09 0,09 0,00 0,00

50 Malla 123 B 48.735.000 100.000 454.916 0 99,80 0,20 0,20 0,00 0,00
51 Malla 123 B 48.735.000 100.000 454.916 0 99,80 0,20 0,20 0,00 0,00

66 Malla 306 19.409.000 100.000 100.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00
51 Malla 306 19.409.000 100.000 100.000 0 99,49 0,51 0,51 0,00 0,00

68 Ruta 35 Malla 116 A 56.735.000 3.558.000 6.558.000 115.012 94,10 5,90 5,90 0,00 0,00
51 Ruta 35 Malla 116 A 56.735.000 3.558.000 6.558.000 115.012 94,10 5,90 5,90 0,00 0,00

69 Ruta 35 Malla 116 B 50.359.000 100.000 6.269.451 1.506.470 96,07 0,19 0,19 0,98 2,86
51 Ruta 35 Malla 116 B 50.359.000 100.000 6.269.451 1.506.470 96,07 0,19 0,19 0,98 2,86

70 Ruta 35 Malla 117 A 74.704.000 100.000 4.099.990 99.989 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00
51 Ruta 35 Malla 117 A 74.704.000 100.000 4.099.990 99.989 99,87 0,13 0,13 0,00 0,00

71 Malla 202A Ruta A008-11 38.387.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00
51 Malla 202A Ruta A008-11 38.387.000 100.000 100.000 0 99,74 0,26 0,26 0,00 0,00

72 Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S) 32.792.000 100.000 100.000 0 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00
51 Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S) 32.792.000 100.000 100.000 0 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00

78 Rutas 60 y 157 Malla 408 A 41.536.000 100.000 6.865.910 1.865.909 98,85 0,24 0,24 0,02 1,13
51 Rutas 60 y 157 Malla 408 A 41.536.000 100.000 6.865.910 1.865.909 98,85 0,24 0,24 0,02 1,13

79 Malla 408B Ruta 38-60 62.845.000 100.000 6.007.303 1.502.151 99,84 0,16 0,16 0,02 0,14
51 Malla 408B Ruta 38-60 62.845.000 100.000 6.007.303 1.502.151 99,84 0,16 0,16 0,02 0,14

80 Ruta 60 Malla 408 C 53.228.000 100.000 5.613.398 2.349.701 98,80 0,18 0,18 0,03 1,18
51 Ruta 60 Malla 408 C 53.228.000 100.000 5.613.398 2.349.701 98,80 0,18 0,18 0,03 1,18

81 Malla 409 A - Provincia de Tucumán 26.635.000 100.000 100.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00
51 Malla 409 A - Provincia de Tucumán 26.635.000 100.000 100.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00

93 Malla 314 - Provincia de Mendoza 26.706.000 100.000 100.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00
51 Malla 314 - Provincia de Mendoza 26.706.000 100.000 100.000 0 99,63 0,37 0,37 0,00 0,00

94 Malla 215 Ruta 33 42.816.000 50.000 765.258 765.257 99,88 0,12 0,12 0,00 0,12
51 Malla 215 Ruta 33 42.816.000 50.000 765.258 765.257 99,88 0,12 0,12 0,00 0,12

95 Malla 216 A Ruta 33 44.623.000 100.000 100.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00
51 Malla 216 A Ruta 33 44.623.000 100.000 100.000 0 99,78 0,22 0,22 0,00 0,00

97 Malla 117 B 42.979.000 100.000 10.323.159 6.465.147 91,14 0,20 0,20 1,72 6,02
51 Malla 117 B 42.979.000 100.000 10.323.159 6.465.147 91,14 0,20 0,20 1,72 6,02

98 Malla 216 B Ruta 33 40.413.000 59.000 59.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,15
51 Malla 216 B Ruta 33 40.413.000 59.000 59.000 0 99,85 0,15 0,15 0,00 0,15

3 CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")
1 Malla 209B - II 0 719.000 719.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 209B - II 0 719.000 719.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
2 Malla 509 47.240.000 50.000 4.056.768 2.605.186 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00

51 Malla 509 47.240.000 50.000 4.056.768 2.605.186 99,89 0,11 0,11 0,00 0,00
3 Malla 513A 43.004.000 50.000 50.000 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
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51 Malla 513A 43.004.000 50.000 50.000 0 99,88 0,12 0,12 0,00 0,00
4 Malla 606 26.392.000 100.000 100.000 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00

51 Malla 606 26.392.000 100.000 100.000 0 99,62 0,38 0,38 0,00 0,00
5 Malla 103- II 52.017.000 100.000 2.124.447 1.062.223 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00

51 Malla 103- II 52.017.000 100.000 2.124.447 1.062.223 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00
6 Malla 113- II 0 9.058.000 1 0 0,00 6,94 6,94 0,00 0,00

51 Malla 113- II 0 9.058.000 1 0 0,00 6,94 6,94 0,00 0,00
7 Malla 301- II 46.709.000 100.000 3.463.679 2.526.392 98,80 0,21 0,21 0,05 1,16

51 Malla 301- II 46.709.000 100.000 3.463.679 2.526.392 98,80 0,21 0,21 0,05 1,16
8 Malla 129 43.300.000 100.000 840.823 629.445 97,06 0,22 0,22 1,17 2,47

51 Malla 129 43.300.000 100.000 840.823 629.445 97,06 0,22 0,22 1,17 2,47
9 Malla 205 159.390.000 2.000.000 11.970.692 10.653.592 80,60 0,92 0,92 0,36 3,19

51 Malla 205 159.390.000 2.000.000 11.970.692 10.653.592 80,60 0,92 0,92 0,36 3,19
10 Malla 330 100.599.000 4.957.000 6.288.958 6.013.505 89,16 4,38 4,38 2,40 6,40

51 Malla 330 100.599.000 4.957.000 6.288.958 6.013.505 89,16 4,38 4,38 2,40 6,40
11 Malla 332 65.671.000 106.000 1.038.592 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00

51 Malla 332 65.671.000 106.000 1.038.592 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00
12 Malla 402B- II 56.841.000 100.000 1.035.600 345.200 99,78 0,17 0,17 0,01 0,21

51 Malla 402B- II 56.841.000 100.000 1.035.600 345.200 99,78 0,17 0,17 0,01 0,21
13 Malla 404- II 54.609.000 100.000 1.302.752 320.611 99,82 0,18 0,18 0,00 0,00

51 Malla 404- II 54.609.000 100.000 1.302.752 320.611 99,82 0,18 0,18 0,00 0,00
14 Malla 407 55.455.000 100.000 664.681 597.924 91,29 0,17 0,17 1,22 3,66

51 Malla 407 55.455.000 100.000 664.681 597.924 91,29 0,17 0,17 1,22 3,66
15 Malla 408D 44.894.000 547.000 2.243.953 2.078.828 98,80 1,20 1,20 0,00 0,37

51 Malla 408D 44.894.000 547.000 2.243.953 2.078.828 98,80 1,20 1,20 0,00 0,37
16 Malla 513B 47.020.000 100.000 2.471.565 1.441.745 98,85 0,20 0,20 0,01 0,89

51 Malla 513B 47.020.000 100.000 2.471.565 1.441.745 98,85 0,20 0,20 0,01 0,89
17 Malla 101B- II 0 1.350.000 1.350.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 101B- II 0 1.350.000 1.350.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
18 Malla 102A -II 33.783.000 100.000 100.000 0 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00

51 Malla 102A -II 33.783.000 100.000 100.000 0 99,70 0,30 0,30 0,00 0,00
19 Malla 102B - II 66.016.000 100.000 1.814.542 1.296.938 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00

51 Malla 102B - II 66.016.000 100.000 1.814.542 1.296.938 99,85 0,15 0,15 0,00 0,00
20 Malla 104 - II 38.462.000 203.000 2.209.419 1.205.136 99,41 0,51 0,51 0,02 0,57

51 Malla 104 - II 38.462.000 203.000 2.209.419 1.205.136 99,41 0,51 0,51 0,02 0,57
21 Malla 108A - II 52.568.000 100.000 1.671.569 0 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00

51 Malla 108A - II 52.568.000 100.000 1.671.569 0 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00
22 Malla 109 - II 52.088.000 100.000 11.748.529 11.748.528 98,00 0,18 0,18 0,46 1,55

51 Malla 109 - II 52.088.000 100.000 11.748.529 11.748.528 98,00 0,18 0,18 0,46 1,55
23 Malla 207/304 - II 51.340.000 100.000 2.000.001 0 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00

51 Malla 207/304 - II 51.340.000 100.000 2.000.001 0 99,81 0,19 0,19 0,00 0,00
24 Malla 302 - II 51.277.000 100.000 4.763.405 2.800.576 85,63 0,18 0,18 0,00 3,10

51 Malla 302 - II 51.277.000 100.000 4.763.405 2.800.576 85,63 0,18 0,18 0,00 3,10
25 Malla 312 - II 41.119.000 1.627.000 15.297.553 9.672.552 96,24 3,76 3,76 0,16 3,61

51 Malla 312 - II 41.119.000 1.627.000 15.297.553 9.672.552 96,24 3,76 3,76 0,16 3,61
26 Malla 402A - II 44.767.000 100.000 1.867.733 1.575.331 99,39 0,22 0,22 0,03 0,61

51 Malla 402A - II 44.767.000 100.000 1.867.733 1.575.331 99,39 0,22 0,22 0,00 0,61
27 Malla 507 67.912.000 1.990.000 2.098.109 1.576.758 91,41 2,63 2,63 1,01 2,93

51 Malla 507 - II 67.912.000 1.990.000 2.098.109 1.576.758 91,41 2,63 2,63 1,01 2,93
28 Malla 105 - II 0 833.000 833.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 105 - II 0 833.000 833.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
29 Malla 123A 71.407.000 1.618.000 1.932.514 1.638.598 95,85 2,16 2,16 0,50 1,82

51 Malla 123A 71.407.000 1.618.000 1.932.514 1.638.598 95,85 2,16 2,16 0,50 1,82
30 Malla 133 42.373.000 8.951.000 21.918.933 21.918.931 37,09 10,46 10,46 0,96 13,05

51 Malla 133 42.373.000 8.951.000 21.918.933 21.918.931 37,09 10,46 10,46 0,96 13,05
31 Malla 209C 0 6.970.000 2.635.609 0 0,00 3,32 3,32 0,00 0,00

51 Malla 209C 0 6.970.000 2.635.609 0 0,00 3,32 3,32 0,00 0,00
32 Malla 212 0 10.148.000 3.128.001 0 0,00 5,85 5,85 0,00 0,00



Página 65

CUADRO  C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30/09/2011

Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejecución Financiera 
acumulada al 2010

Crédito inicial 
2011

Vigente al 
30/09/2011

Devengado al 
30/09/2011

Ejecución 
Física 

acumulada 
al 2010

Programación 
Inicial 2011

Programado 
Vig. al 

30/09/2011

Ejecutado 
3º trim

Ejecutado al 
30/09/2011

51 Malla 212 0 10.148.000 3.128.001 0 0,00 5,85 5,85 0,00 0,00
33 Malla 230 0 953.000 468.001 0 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00

51 Malla 230 0 953.000 468.001 0 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00
34 Malla 431 98.794.000 2.515.000 8.570.907 8.048.085 92,85 2,33 2,33 0,15 7,01

51 Malla 431 98.794.000 2.515.000 8.570.907 8.048.085 92,85 2,33 2,33 0,15 7,01
35 Malla 437 95.720.000 2.592.000 4.474.777 4.222.890 92,04 2,48 2,48 1,00 3,85

51 Malla 437 95.720.000 2.592.000 4.474.777 4.222.890 92,04 2,48 2,48 1,00 3,85
36 Malla 441 85.183.000 2.636.000 2.103.068 1.561.811 92,87 2,87 2,87 0,67 2,00

51 Malla 441 85.183.000 2.636.000 2.103.068 1.561.811 92,87 2,87 2,87 0,67 2,00
37 Malla 532 0 2.535.000 1.244.001 0 0,00 2,65 2,65 0,00 0,00

51 Malla 532 0 2.535.000 1.244.001 0 0,00 2,65 2,65 0,00 0,00
38 Malla 632 130.539.000 2.342.000 13.572.731 10.540.510 95,61 1,64 1,64 0,58 1,63

51 Malla 632 130.539.000 2.342.000 13.572.731 10.540.510 95,61 1,64 1,64 0,58 1,63
39 Malla 106 - II 96.253.000 5.702.000 4.256.848 4.256.847 94,91 5,01 5,01 1,40 2,98

51 Malla 106 - II 96.253.000 5.702.000 4.256.848 4.256.847 94,91 5,01 5,01 1,40 2,98
40 Malla 107A - II 37.142.000 5.600.000 11.409.965 11.409.964 42,17 6,04 6,04 0,68 17,15

51 Malla 107A - II 37.142.000 5.600.000 11.409.965 11.409.964 42,17 6,04 6,04 0,68 17,15
41 Malla 108B - II 24.504.000 10.205.000 61.291.799 57.723.514 52,32 7,80 7,80 9,38 31,37

51 Malla 108B - II 24.504.000 10.205.000 61.291.799 57.723.514 52,32 7,80 7,80 9,38 31,37
42 Malla 201A - II 0 1.437.000 1.437.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 201A - II 0 1.437.000 1.437.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
43 Malla 201B - II 0 1.335.000 1.335.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 201B - II 0 1.335.000 1.335.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
44 Malla 206 - II 35.884.000 7.047.000 41.270.280 41.270.277 50,88 4,81 4,81 7,69 32,49

51 Malla 206 - II 35.884.000 7.047.000 41.270.280 41.270.277 50,88 4,81 4,81 7,69 32,49
45 Malla 305 - II 75.291.000 10.069.000 4.297.143 1.797.468 49,82 8,43 8,43 1,44 4,21

51 Malla 305 - II 75.291.000 10.069.000 4.297.143 1.797.468 49,82 8,43 8,43 1,44 4,21
46 Malla 401B - II 32.988.000 8.704.000 27.881.919 27.881.918 51,81 8,17 8,17 2,54 18,36

51 Malla 401B - II 32.988.000 8.704.000 27.881.919 27.881.918 51,81 8,17 8,17 2,54 18,36
47 Malla 504 - II 193.939.000 4.000.000 20.118.937 18.370.091 96,35 1,58 1,58 0,79 2,30

51 Malla 504 - II 104.883.000 2.000.000 18.118.937 1.326.936 98,15 1,58 1,58 0,27 1,59
52 RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20 89.056.000 2.000.000 2.000.000 17.043.155 94,55 1,58 1,58 0,89 2,60

48 Malla 505 - II 81.457.000 3.548.000 3.242.969 0 74,35 3,17 3,17 0,98 2,64
51 Malla 505 - II 81.457.000 3.548.000 3.242.969 0 74,35 3,17 3,17 0,98 2,64

4 CREMA IV - FTN
1 Malla 130 0 4.293.000 4.293.000 0 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00

51 Malla 130 0 4.293.000 4.293.000 0 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00
2 Malla 132 16.896.000 10.768.000 58.550.510 52.738.206 26,63 6,03 6,03 6,13 21,29

51 Malla 132 16.896.000 10.768.000 58.550.510 52.738.206 26,63 6,03 6,03 6,13 21,29
4 Malla 313A 53.601.000 4.261.000 4.261.000 2.504.684 90,85 7,20 7,20 1,14 3,15

51 Malla 313A 53.601.000 4.261.000 4.261.000 2.504.684 90,85 7,20 7,20 1,14 3,15
5 Malla 313B 44.837.000 2.587.000 3.578.743 3.189.916 90,70 5,11 5,11 1,79 4,96

51 Malla 313B 44.837.000 2.587.000 3.578.743 3.189.916 90,70 5,11 5,11 1,79 4,96
6 Malla 334 0 936.000 936.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 334 0 936.000 936.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
7 Malla 533 86.630.000 3.308.000 5.992.669 4.210.936 94,02 3,52 3,52 1,15 3,25

51 Malla 533 86.630.000 3.308.000 5.992.669 4.210.936 94,02 3,52 3,52 1,15 3,25
8 Malla 534 73.813.000 2.820.000 2.820.000 1.247.272 93,86 3,54 3,54 1,06 3,18

51 Malla 534 73.813.000 2.820.000 2.820.000 1.247.272 93,86 3,54 3,54 1,06 3,18
9 Malla 603 89.692.000 6.845.000 6.845.000 2.480.863 92,22 6,67 6,67 1,16 3,28

51 Malla 603 89.692.000 6.845.000 6.845.000 2.480.863 92,22 6,67 6,67 1,16 3,28
11 Malla 501 - II 49.639.000 3.042.000 4.551.069 3.127.227 90,21 5,41 5,41 1,86 5,28

51 Malla 501 - II 49.639.000 3.042.000 4.551.069 3.127.227 90,21 5,41 5,41 1,86 5,28
12 Malla 506 - II 0 1.417.000 1.417.000 0 0,00 1,22 1,22 0,00 0,00

51 Malla 506 - II 0 1.417.000 1.417.000 0 0,00 1,22 1,22 0,00 0,00
13 Malla 337 0 2.058.000 2.058.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 337 0 2.058.000 2.058.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
14 Malla 432 108.913.000 4.268.000 4.268.000 4.182.935 92,51 3,56 3,56 1,03 3,00
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51 Malla 432 108.913.000 4.268.000 4.268.000 4.182.935 92,51 3,56 3,56 1,03 3,00
15 Malla 435 0 1.076.000 528.001 0 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00

51 Malla 435 0 1.076.000 528.001 0 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00
17 Malla 440 0 1.771.000 1.771.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 440 0 1.771.000 1.771.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
18 Malla 531 0 2.743.000 21.625.480 21.625.478 0,00 2,17 2,17 5,76 24,99

51 Malla 531 0 2.743.000 21.625.480 21.625.478 0,00 2,17 2,17 5,76 24,99
19 Malla 535 0 5.000.000 1 0 0,00 4,36 4,36 0,00 0,00

51 Malla 535 0 5.000.000 1 0 0,00 4,36 4,36 0,00 0,00
20 Malla 101A - II 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 101A - II 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
21 Malla 107B - II 94.917.000 6.171.000 30.754.408 30.754.407 80,17 4,81 4,81 0,90 11,30

51 Malla 107B - II 94.917.000 6.171.000 30.754.408 30.754.407 80,17 4,81 4,81 0,90 11,30
22 Malla 111 - II 0 2.902.000 7.134.906 7.134.905 1,65 3,86 3,86 0,95 28,08

51 Malla 111 - II 0 2.902.000 7.134.906 7.134.905 1,65 3,86 3,86 0,95 28,08
23 Malla 120 - II 0 7.460.000 1.207.001 0 0,00 8,04 8,04 0,00 0,00

51 Malla 120 - II 0 7.460.000 1.207.001 0 0,00 8,04 8,04 0,00 0,00
24 Malla 204 9.583.000 100.000 100.000 0 98,96 1,04 1,04 0,00 0,00

51 Malla 204 9.583.000 100.000 100.000 0 98,96 1,04 1,04 0,00 0,00
25 Malla 208 - II 26.600.000 6.708.000 45.662.980 45.488.927 33,12 4,52 4,52 10,55 34,56

51 Malla 208 - II 26.600.000 6.708.000 45.662.980 45.488.927 33,12 4,52 4,52 10,55 34,56
26 Malla 209A - II 0 3.778.000 3.778.000 0 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00

51 Malla 209A - II 0 3.778.000 3.778.000 0 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00
27 Malla 135 0 2.085.000 2.085.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 135 0 2.085.000 2.085.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
28 Malla 136 0 2.471.000 2.471.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 136 0 2.471.000 2.471.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
29 Malla 309 - II 78.804.000 2.554.000 3.106.347 1.553.159 94,19 3,02 3,02 1,00 2,92

51 Malla 309 - II 78.804.000 2.554.000 3.106.347 1.553.159 94,19 3,02 3,02 1,00 2,92
30 Malla 401A - II 0 8.581.000 28.555.752 25.217.047 0,00 7,95 7,95 9,95 35,39

51 Malla 401A - II 0 8.581.000 28.555.752 25.217.047 0,00 7,95 7,95 9,95 35,39
31 Malla 405A- II 70.852.000 8.999.000 36.976.884 36.976.883 66,65 5,18 5,18 4,82 27,29

51 Malla 405A- II 70.852.000 8.999.000 36.976.884 36.976.883 66,65 5,18 5,18 4,82 27,29
32 Malla 406 - II 72.937.000 10.634.000 11.952.672 11.952.671 47,59 7,16 7,16 4,94 12,83

51 Malla 406 - II 72.937.000 10.634.000 11.952.672 11.952.671 47,59 7,16 7,16 4,94 12,83
33 Malla 502 - II 124.614.000 6.992.000 16.299.336 16.299.335 87,51 4,15 4,15 0,74 3,73

51 Malla 502 - II 124.614.000 6.992.000 16.299.336 16.299.335 87,51 4,15 4,15 0,74 3,73
34 Malla 503 - II 0 8.241.000 20.109.433 20.109.430 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00

51 Malla 503 - II 0 8.241.000 20.109.433 20.109.430 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00
35 Malla 510 - II 0 5.381.000 7.446.022 6.494.622 0,00 7,95 7,95 9,04 9,04

51 Malla 510 - II 0 5.381.000 7.446.022 6.494.622 0,00 7,95 7,95 9,04 9,04
36 Malla 211 0 6.079.000 529.001 0 0,00 4,98 4,98 0,00 0,00

51 Malla 211 0 6.079.000 529.001 0 0,00 4,98 4,98 0,00 0,00
37 Malla 536 - I 107.483.000 2.527.000 5.339.679 2.336.761 95,08 2,13 2,13 0,64 1,87

51 Malla 536 - I 107.483.000 2.527.000 5.339.679 2.336.761 95,08 2,13 2,13 0,64 1,87
38 Malla 537 - I 0 1.750.000 1.750.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 537 - I 0 1.750.000 1.750.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
39 Malla 630 - I 0 3.215.000 1.570.001 0 0,00 2,63 2,63 0,00 0,00

51 Malla 630 - I 0 3.215.000 1.570.001 0 0,00 2,63 2,63 0,00 0,00
41 Malla 233 - II 0 1.156.000 1.156.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 233 - II 0 1.156.000 1.156.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
42 Malla 303 60.762.000 2.180.000 2.817.967 1.972.555 96,61 3,39 3,39 0,55 3,25

51 Malla 303 60.762.000 2.180.000 2.817.967 1.972.555 96,61 3,39 3,39 0,55 3,25
43 Malla 336 - I 0 936.000 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 336 - I 0 936.000 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
44 Malla 331 - I 0 1.167.000 1.167.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 331 - I 0 1.167.000 1.167.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
45 Malla 114 0 2.105.000 2.105.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
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51 Malla 114 0 2.105.000 2.105.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
46 Malla 140 - I 0 5.642.000 19.367.305 19.367.304 12,13 3,86 3,86 13,68 33,58

51 Malla 140 - I 0 5.642.000 19.367.305 19.367.304 12,13 3,86 3,86 13,68 33,58
48 Malla  634 0 2.991.000 2.991.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla  634 0 2.991.000 2.991.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
49 Malla  512 A 0 667.000 667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla  512 A 0 667.000 667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
50 Malla  512 B 0 867.000 867.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla  512 B 0 867.000 867.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla  115 0 1.026.000 1.026.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla  115 0 1.026.000 1.026.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
52 Malla  311 64.861.000 15.462.000 2.544.379 2.544.378 49,14 14,57 14,57 0,91 2,72

51 Malla  311 64.861.000 15.462.000 2.544.379 2.544.378 49,14 14,57 14,57 0,91 2,72
53 Malla  403 0 10.194.000 18.009.189 18.009.186 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00

51 Malla  403 0 10.194.000 18.009.189 18.009.186 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00
54 Malla  308 0 10.072.000 2 0 0,00 6,44 6,44 0,00 0,00

51 Malla  308 0 10.072.000 2 0 0,00 6,44 6,44 0,00 0,00
56 Malla  513 C 46.950.000 1.560.000 2.550.990 1.275.495 94,40 3,09 3,09 0,93 2,79

51 Malla  513 C 46.950.000 1.560.000 2.550.990 1.275.495 94,40 3,09 3,09 0,93 2,79
60 Malla 434 101.858.000 19.694.000 3.978.304 3.978.304 58,29 13,77 13,77 7,87 9,11

51 Malla 434 101.858.000 19.694.000 3.978.304 3.978.304 58,29 13,77 13,77 7,87 9,11
61 Malla 307 65.631.000 3.958.000 4.052.302 2.703.771 90,71 4,51 4,51 0,96 2,88

51 Malla 307 65.631.000 3.958.000 4.052.302 2.703.771 90,71 4,51 4,51 0,96 2,88
63 Malla 231 0 1.039.000 1.039.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 231 0 1.039.000 1.039.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
66 Malla 314 0 1.555.000 9.355.808 8.730.709 0,00 2,47 2,47 4,19 10,02

51 Malla 314 0 1.555.000 9.355.808 8.730.709 0,00 2,47 2,47 4,19 10,02
69 Malla 306 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 306 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
70 Malla 339 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 339 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
71 Malla 635 0 2.556.000 2.556.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 635 0 2.556.000 2.556.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
72 Malla 137 0 1.747.000 1.747.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 137 0 1.747.000 1.747.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
73 Malla 234 115.979.000 2.609.000 4.402.692 4.402.691 95,94 2,14 2,14 0,65 1,92

51 Malla 234 115.979.000 2.609.000 4.402.692 4.402.691 95,94 2,14 2,14 0,65 1,92
74 R. 95 - Malla 508 0 7.053.000 11.436.549 10.779.119 0,00 6,54 6,54 0,00 0,00

51 R. 95 - Malla 508 0 7.053.000 11.436.549 10.779.119 0,00 6,54 6,54 0,00 0,00
76 R. 251-3 - Malla 139 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 R. 251-3 - Malla 139 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
77 0Malla 409 A 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 0Malla 409 A 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
78 R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe 0 11.144.000 1 0 0,00 5,85 5,85 0,00 0,00

51 R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe 0 11.144.000 1 0 0,00 5,85 5,85 0,00 0,00
79 R. A007-168-Malla 232 - Santa fe 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 R. A007-168-Malla 232 - Santa fe 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
80 Malla 235 0 4.985.000 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 235 0 4.985.000 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
81 Malla 540 0 2.402.000 2.402.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 540 0 2.402.000 2.402.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
82 Malla 439 0 1.369.000 1.369.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 439 0 1.369.000 1.369.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
83 Malla 541 0 1.303.000 1.303.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 541 0 1.303.000 1.303.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
84 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero 0 1.919.000 1.919.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero 0 1.919.000 1.919.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
85 Malla 402 - A 0 1.450.000 1.450.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
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51 Malla 402 - A 0 1.450.000 1.450.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
86 Malla 402 - B 0 1.813.000 1.813.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 402 - B 0 1.813.000 1.813.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
87 Malla 407 0 2.279.000 2.279.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 407 0 2.279.000 2.279.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
88 Malla 302 0 2.458.000 2.458.000 0 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00

51 Malla 302 0 2.458.000 2.458.000 0 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00
90 Malla 129 0 1.940.000 1.940.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 129 0 1.940.000 1.940.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
91 Malla 301 0 3.537.000 3.537.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 301 0 3.537.000 3.537.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
92 Malla103 0 2.457.000 2.457.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla103 0 2.457.000 2.457.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
93 Malla 108 A 0 2.204.000 2.204.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 108 A 0 2.204.000 2.204.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
94 Malla 123 B 0 2.178.000 2.178.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 123 B 0 2.178.000 2.178.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
95 Malla 109 0 2.996.000 2.996.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 109 0 2.996.000 2.996.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
96 Malla 131 0 2.828.000 2.828.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 131 0 2.828.000 2.828.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
97 Malla 207/304 0 1.846.000 1.846.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 207/304 0 1.846.000 1.846.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
98 Malla 104 0 1.927.000 1.927.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

51 Malla 104 0 1.927.000 1.927.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
5 CREMA V

1 Malla 340 0 1.834.000 1.834.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 340 0 1.834.000 1.834.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

2 Malla 116 B 0 1.710.000 1.710.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 116 B 0 1.710.000 1.710.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

3 Malla 117 A 0 1.670.000 1.670.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 117 A 0 1.670.000 1.670.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

4 Malla 404 0 2.233.000 2.233.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 404 0 2.233.000 2.233.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

5 Malla 338 0 3.615.000 3.615.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 338 0 3.615.000 3.615.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

6 Malla 542 0 2.402.000 2.402.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 542 0 2.402.000 2.402.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

7 Malla 509 0 2.277.000 2.277.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 509 0 2.277.000 2.277.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

8 Malla 513 B 0 1.499.000 1.499.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 513 B 0 1.499.000 1.499.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

9 Malla 102 A 0 2.050.000 2.050.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 102 A 0 2.050.000 2.050.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

10 Malla 102 B 0 3.450.000 3.450.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 102 B 0 3.450.000 3.450.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

11 Malla 408 A 0 1.719.000 1.719.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 408 A 0 1.719.000 1.719.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

12 Malla 408 B 0 2.501.000 2.501.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 408 B 0 2.501.000 2.501.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

13 Malla 408 C 0 2.579.000 2.579.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 408 C 0 2.579.000 2.579.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

14 Malla 215 0 1.038.000 1.038.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 215 0 1.038.000 1.038.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

15 Malla 216 - A 0 1.091.000 1.091.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 216 - A 0 1.091.000 1.091.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

16 Malla 216 - B 0 1.079.000 1.079.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 216 - B 0 1.079.000 1.079.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
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17 Malla 636 0 1.577.000 1.577.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 636 0 1.577.000 1.577.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

18 Malla 312 0 3.289.000 3.289.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 312 0 3.289.000 3.289.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

19 Malla 117B 0 3.208.000 3.208.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 117B 0 3.208.000 3.208.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

22 Malla 341 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 341 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

23 Malla 601 - Ruta N° 3 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 601 - Ruta N° 3 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

24 Malla 602 - Ruta N° 3 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 602 - Ruta N° 3 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

25 Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 0 1.667.000 1.667.000 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

26 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con 
Catamarca / La Rioja -Aminga

0 2.667.000 2.667.000 0 0,00 2,67 2,67 0,00 0,00

51 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con 
Catamarca / La Rioja -Aminga

0 2.667.000 2.667.000 0 0,00 2,67 2,67 0,00 0,00

37 Infraestructura en Concesiones Viales
4 Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III 101.310.550 20.376.512 25.840.022 24.652.020 81,95 14,58 14,58 0,00 9,39

51 Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de 
Buenos Aires

101.310.550 20.376.512 25.840.022 24.652.020 81,95 14,58 14,58 0,00 9,39

5 Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II 4.727.000 620.005 0 0 86,88 13,12 13,12 0,00 0,00

51 Mejora en Travesía Urbana RN N° 205 Km 65.800 - Km 67.300 Cañuelas -Provincia de 
Buenos Aires

4.727.000 620.005 0 0 86,88 13,12 13,12 0,00 0,00

6 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III 5.741.771 79.132 79.132 0 98,62 1,38 1,38 0,00 0,00

52 Adecuación Urbana RN Nº 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín (Prov. de Buenos Aires) 5.741.771 79.132 79.132 0 98,62 1,38 1,38 0,00 0,00

8 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV 35.979.074 47.385.210 6.862.605 5.919.715 71,72 26,75 26,75 0,45 2,43

51 Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires 32.045.261 8.715.570 6.837.858 5.890.871 76,95 17,58 17,58 1,46 6,13

52 Autopista Luján-Mercedes Sección III RN Nº5 Km 85.78 - Km 96.65 Provincia de Buenos 
Aires

3.933.813 38.669.640 24.747 28.844 69,68 30,32 30,32 0,03 0,89

9 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V 163.920.547 13.067.188 8.238.235 8.238.233 88,79 6,90 6,90 0,00 2,11

51 Ampliación Tercer Carril RN Nº9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana - Zárate Provincia de 
Buenos Aires

163.920.547 13.067.188 8.238.235 8.238.233 88,79 6,90 6,90 0,00 2,11

10 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I 11.919.091 1.665.909 1.665.909 0 87,74 12,26 12,26 0,00 0,00
52 Mejoras en travesía urbana RN N° 11- Km 787,23 Reconquista (Santa Fe) 11.919.091 1.665.909 1.665.909 0 87,74 12,26 12,26 0,00 0,00

12 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I 44.041.828 1.841.172 1.841.172 0 95,72 4,28 4,28 0,00 0,00

51 ADECUACIÓN DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO ¿ PROV. DE 
CÓRDOBA RN Nº AOO5 ¿ (KM. 0,00 ¿ KM 11,32)

44.041.828 1.841.172 1.841.172 0 95,72 4,28 4,28 0,00 0,00

14 Seguridad en Corredores Viales I 0 5.893.719 4.003.286 469.103 0,00 49,12 49,12 0,00 0,00

61 Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN Nº 3 km 555,90 ¿ Localidad de Aparicio 
Coronel Dorrego ¿ Provincia de Buenos Aires

0 420.000 420.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe 0 1 469.103 s/i s/i s/i 0,00 0,00

79 Mejora de accesos canalizados: RN Nº 38 Km 67,65 La Cumbre; RN Nº 38 Km 75,39 San 
Esteban � Los Cocos; RN Nº 38 Km 82,92

0 5.473.719 3.583.285 0 0,00 47,27 47,27 0,00 0,00

17 Construccion pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui 346.000 61.400 122.401 60.003 80,91 19,09 19,09 0,00 0,00
55 Construccion pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui 346.000 61.400 122.401 60.003 80,91 19,09 19,09 0,00 0,00

21 Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As. 264.000 115.760 115.760 0 56,12 43,88 43,88 0,00 0,00

51 Construcción Pasarela Peatonal RN N° 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) 264.000 115.760 115.760 0 56,12 43,88 43,88 0,00 0,00

24 Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia..de Salta I 38.457.213 1.182.787 8.835.196 8.835.195 97,02 2,98 2,98 0,00 0,00
51 Constr. Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta 38.457.213 1.182.787 8.835.196 8.835.195 97,02 2,98 2,98 0,00 0,00

28 Constr. Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección  RP 4 - Chaco 0 4.969.452 3.233.100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Constr. Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección  RP 4 - Chaco 0 4.969.452 3.233.100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Constr. Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes 7.345.367 685.633 685.633 0 91,46 8,54 8,54 0,00 0,00

51 Pavimentación de banquinas RN Nº 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km 1.030,00. Riachuelo - Prov. 
de Corrientes

7.345.367 685.633 685.633 0 91,46 8,54 8,54 0,00 0,00
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30 Obras Menores en Concesiones Viales 4.768.000 150.179 1.390.466 939.795 96,85 3,15 3,15 0,00 0,00

51 Rotonda de Intersección e Iluminación RN Nº 3 Intersección con RP Nº 75 - Gonzalez Chavez 
(Prov. de Buenos Aires)

4.768.000 150.179 1.390.466 939.795 96,85 3,15 3,15 0,00 0,00

35 C.3°Tr.RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia de Misiones 133.926.596 6.032.821 17.726.194 11.458.888 93,54 3,92 3,92 0,00 0,48

51 CONSTRUCCIÓN TERCERAS TROCHAS RN N° 12 - Km 1370.038 - Km 1594.400 Provincia 
de Misiones

133.926.596 6.032.821 17.726.194 11.458.888 93,54 3,92 3,92 0,00 0,48

38 Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I 123.820.000 7.620.550 1 0 93,84 6,16 6,16 0,00 0,00
51 Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN N° 7 KM. 965.51 - KM. 998.80 (Mendoza) 123.820.000 7.620.550 1 0 93,84 6,16 6,16 0,00 0,00

67 Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III 4.026.000 100.448 100.448 0 97,52 2,48 2,48 0,00 0,00

51 Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y construcción de Pasarelas Peatonales RN 
N° 9 Las Talitas - Provincia de Tucumán

4.026.000 100.448 100.448 0 97,52 2,48 2,48 0,00 0,00

69 Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe 6.340.789 318.211 318.211 0 94,99 5,01 5,01 0,00 0,00
51 Inter.Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia de BsAs 4.236.000 281.000 281.000 0 93,37 6,63 6,63 0,00 0,00

53 Mejoras en Travesías Urbanas  Venado Tuerto RN Nº 8 Km 365,4 - Km 369 Murphy RN Nº 33 
Km 710,84 - Provincia de Santa Fé

2.104.789 37.211 37.211 0 98,24 1,76 1,76 0,00 0,00

71 Constr. en Autopista Richieri Buenos Aires 666.365 37.587 37.587 0 94,60 5,40 5,40 0,00 0,00
51 Rama salida descendente Km 21,00 Autopista Riccheri (Prov. de Buenos Aires) 666.365 37.587 37.587 0 94,60 5,40 5,40 0,00 0,00

72 Mejora en Corredor Vial 29 4.508.303 8.949.209 23.203.139 23.203.138 32,85 26,06 26,06 12,62 52,12

51 Variante RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7. 
Provincias de Neuquén y Río Negro

4.508.303 8.949.209 23.203.139 23.203.138 32,85 26,06 26,06 12,62 52,12

74 Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs As 39.241.785 6.509.190 36.243.486 22.904.468 87,18 12,82 12,82 0,00 6,39

51 Autovia RN Nº 226 y Rotonda en intersección con Calle RivadaviaTramo: RP Nº 76 - Calle 
Pellegrini Olavarria

39.241.785 6.509.190 36.243.486 22.904.468 87,18 12,82 12,82 0,00 6,39

76 Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales 0 2.579.000 2.579.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. N° 9 - Km 
1429.75 a Km 1446.50 y R.N.N° 34

0 2.579.000 2.579.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

78 Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos 23.128.584 2.112.416 2.112.416 0 91,63 8,37 8,37 0,00 0,00
51 Acc. a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos 23.128.584 2.112.416 2.112.416 0 91,63 8,37 8,37 0,00 0,00

80 Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As 0 5.175.735 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51 Mejora intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33. Obra / Ubicación: General 
Villegas. Prov. de Buenos Aires

0 5.175.735 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

81 Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As III 6.069.272 1.552.728 1.552.728 428.085 80,59 19,41 19,41 0,00 0,00
52 Mejora Inter. y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As. 6.069.272 1.552.728 1.552.728 428.085 80,59 19,41 19,41 0,00 0,00

85 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entr 0 206.904 206.903 s/i s/i s/i 0,00 0,00
51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entr 0 206.904 206.903 s/i s/i s/i 0,00 0,00

86 Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires 4.995.065 46.935 46.935 0 99,07 0,93 0,93 0,00 0,00
51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bu 4.995.065 46.935 46.935 0 99,07 0,93 0,93 0,00 0,00

87 Elaboracion Proyecto Ribereña 0 9.000.000 1 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00
51 Autopista Riberena-Ciudad de Buenos Aires 0 9.000.000 1 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00

88 Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe 0 250.001 247.908 s/i s/i s/i 0,00 0,00

51 Mejoras en accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial -RNN° 11 KM 464,61 Sauce Viejo - 
Prov. De Santa Fe

0 250.001 247.908 s/i s/i s/i 0,00 0,00

89 Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV 13.920.456 19.166.863 3.610.591 711.079 23,30 24,63 24,63 5,47 9,98
51 Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte  - Provincia de Córdoba 13.920.456 19.166.863 3.610.591 711.079 23,30 24,63 24,63 5,47 9,98

96 PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION RNNø 22 RIO NEGRO 11.615.291 503.709 713.894 0 95,84 4,16 4,16 0,00 0,00

51 Pavimentación urbana y Repavimentación RN Nº 22 Km 1212,40 ¿ Km 1215,83 - Cipolletti ¿ 
Provincia de Río Negro

11.615.291 503.709 713.894 0 95,84 4,16 4,16 0,00 0,00

97 Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje 0 8.158.318 3.316.072 2.820.297 0,00 100,00 100,00 3,23 33,94

51 Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela 
peatonal RN Nº 38 Km 92,78

0 8.158.318 3.316.072 2.820.297 0,00 100,00 100,00 3,23 33,94

98 Inters Rotac RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia Bs As 9.835.167 1.000.833 1.000.833 0 89,82 10,18 10,18 0,00 0,00

51 Intersección Rotacional en RN Nº 205 y Acceso a Roque Pérez. RN Nº 205, Km 132,700 - Km 
134,700. Roque Pérez -

9.835.167 1.000.833 1.000.833 0 89,82 10,18 10,18 0,00 0,00

38 Infraestructura en Áreas Urbanas
4 Pavimentacion 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires 5.475.000 131.103 131.103 0 97,61 2,39 2,39 0,00 0,00

51 Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya Prov de Buenos Aires 5.475.000 131.103 131.103 0 97,61 2,39 2,39 0,00 0,00

5 Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As 140.583.549 3.596.835 1.313.273 1.313.273 93,29 2,23 2,23 0,19 4,90
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51 Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP Nº 2 
Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires)

140.583.549 3.596.835 1.313.273 1.313.273 93,29 2,23 2,23 0,19 4,90

9 Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I 18.035.593 154.407 957.556 0 99,14 0,86 0,86 0,00 0,00
51 Mejora en Acceso Sur RN Nº 14 Km. 252,60 Concordia (Prov. de Entre Ríos) 18.035.593 154.407 957.556 0 99,14 0,86 0,86 0,00 0,00

13 Repavimentacion e Iluminacion Camino al Ctro Atomico Ezeiza 4.703.858 71.553 71.553 0 98,48 1,52 1,52 0,00 0,00

51 Repavimentación e iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza - (Prov. de Buenos Aires) 4.703.858 71.553 71.553 0 98,48 1,52 1,52 0,00 0,00

14 RP25-Tramo:Pilar-Acc.Oeste-Pcia de Buenos Aires 48.110.427 34.573 34.573 0 99,93 0,07 0,07 0,00 0,00

51 Rehabilitación y Mejora RP N° 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste 
Provincia de Buenos Aires

48.110.427 34.573 34.573 0 99,93 0,07 0,07 0,00 0,00

15 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe 7.500.000 1.767.714 1 0 76,43 23,57 23,57 0,00 0,00

51 Obra de vinculción acceso a Wheelwright RP Nº 9 RN Nº 8 KM 294.82 - Provincia de Santa 
Fe

7.500.000 1.767.714 1 0 76,43 23,57 23,57 0,00 0,00

16 Vinc.Acc.Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Rios 45.983.797 892.406 4.101.500 2.680.447 98,10 1,90 1,90 0,00 0,00

51 Vinculación Acceso a Puerto Yeruá desde RN Nº 14 Tramo: Puerto Yeruá - RN Nº 14 Km 
242,36-Provincia de Entre Ríos.

45.983.797 892.406 4.101.500 2.680.447 98,10 1,90 1,90 0,00 0,00

17 Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - 
Provincia de Buenos Aires

0 24.815.636 1 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

51 Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - 
Provincia de Buenos Aires

0 24.815.636 1 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

20 Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran 0 16.726.200 17.062.138 11.288.322 0,00 30,00 30,00 5,72 18,21
51 Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran 0 16.726.200 17.062.138 11.288.322 0,00 30,00 30,00 5,72 18,21

25 Mejoras en areas no concesionadas Prov. Bs As Li 8.348.876 4.354.333 4.354.333 2.993.571 40,99 21,38 21,38 3,83 21,85
51 Pavimentación y desagues calle Otto Krause tramo Planta Nest 8.348.876 1.069.333 1.069.333 0 88,65 11,35 11,35 0,00 0,00
52 Pavimentación y desagues calle Constituyentes tramo colector 0 3.285.000 3.285.000 2.993.571 0,00 30,00 30,00 6,31 36,01

26 Acc a Ciudad Ezeiza. Constr Doble Calzada RN 205, Pcia Bs As 7.094.420 73.580 950.021 0 98,96 1,04 1,04 0,00 0,00

51 Acceso a la Ciudad de Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN Nº 205 Ezeiza - Provincia de 
Buenos Aires

7.094.420 73.580 950.021 0 98,96 1,04 1,04 0,00 0,00

27 Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de 
Buenos Aires

10.232.101 7.488.395 25.440.610 25.440.609 78,72 21,28 21,28 2,94 16,24

51 Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). 
Magdalena - Provincia de Buenos Aires

10.232.101 7.488.395 25.440.610 25.440.609 78,72 21,28 21,28 2,94 16,24

28 Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia 
de Buenos Aires.

15.083.030 3.403.970 3.403.970 20.169 58,24 12,59 12,59 0,00 0,00

51 Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia 
de Buenos Aires.

15.083.030 163.970 163.970 20.169 96,95 1,01 1,01 0,00 0,00

52 Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui ¿ La Plata) - Provincia de 
Buenos Aires.

0 3.240.000 3.240.000 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

29 Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La 
Plata

6.754.390 12.941.323 28.422.714 28.422.713 28,80 25,94 25,94 2,96 33,90

51 Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La 
Plata

6.754.390 12.941.323 28.422.714 28.422.713 28,80 25,94 25,94 2,96 33,90

31 Caminos Acceso Central Nuclear Atucha 4.149.809 22.972.169 26.941.689 20.292.386 13,95 28,05 28,05 21,02 38,31
51 Caminos Acceso Central Nuclear Atucha -  Acceso a Las Palmas 0 5.081.250 16.050.770 20.292.386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Caminos Acceso Central Nuclear Atucha -  Acceso RN Nº 9 Km. 103 4.149.809 17.890.919 10.890.919 0 13,95 28,05 28,05 21,02 38,31

39 Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
1 Obras Mejorativas en CV2-Ano II-I Etapa 23.802.000 3.028.340 1 0 87,28 12,72 12,72 0,00 0,00

55 Obra Mejorativa Nº 211 - RN Nº 7 Km 399-406 - Km 424-457 23.802.000 3.028.340 1 0 87,28 12,72 12,72 0,00 0,00
2 Corredor Vial 3 65.663.420 5.168.580 7.096.856 7.096.855 89,44 10,56 10,56 0,00 0,00

51 Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3-RN Nº 9 Km 157 - 206 65.663.420 5.168.580 7.096.856 7.096.855 89,44 10,56 10,56 0,00 0,00
5 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa 57.915.608 4.260.572 2.989.601 2.872.498 94,50 5,50 5,50 0,00 0,00

0 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa 2.296.758 100.000 352.702 235.600  s/i s/i   

51 Obra Mejorativa Nº 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional Nº 9 Km1215-1225 Km1315-1325 16.858.819 59.181 0 0 99,66 0,34 0,34 0,00 0,00

54 Obra Mejorativa N218 CV5 RN34 Km66,00-86,00 38.760.031 4.101.391 2.636.899 2.636.899 92,97 7,03 7,03 0,00 0,00
8 Obra de Mejora  en C. Vial  3 Año II - II Etapa 0 13.640.700 1 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

54 Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe 0 13.640.700 1 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00
40 Obras en Corredores Viales

1 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I
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1 Obras de Seguridad en Corredor Vial I 2.509.541 17.877.468 3.500.002 519.337 0,00 21,89 21,89 25,03 25,68
51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº3 (Corredor Vial I) 2.305.770 16.425.842 3.500.000 321.072 0,00 94,26 94,26 25,03 25,66
52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº205 (Corredor Vial I) 133.442 950.615 1 198.266 0,00 1,51 1,51 0,00 0,89
53 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº226 (Corredor Vial I) 70.329 501.011 1 0 0,00 40,53 40,53 0,00 0,84

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I 5.243.690 37.354.989 92.000.002 26.328.633 0,00 90,40 90,40 25,00 25,69
51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº3 (Corredor Vial I) 2.814.119 20.047.219 92.000.000 14.520.147 0,00 95,25 95,25 25,00 26,23
52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº205 (Corredor Vial I) 1.269.685 9.044.978 1 11.808.487 0,00 82,14 82,14 0,00 0,13
53 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº226 (Corredor Vial I) 1.159.886 8.262.792 1 0 0,00 89,20 89,20 0,00 0,00

2 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial II 464.195 4.906.912 7.000.002 3.205.100 0,00 27,88 27,88 24,99 27,39

51 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº5 (Corredor Vial II) 102.699 1.085.609 7.000.001 234.190 0,00 25,64 25,64 24,99 31,18
52 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº188 (Corredor Vial II) 361.496 3.821.303 1 2.970.910 0,00 28,59 28,59 50,00 51,32

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II 4.014.756 42.439.188 111.437.433 43.520.223 0,00 95,50 95,50 25,00 25,93
51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº5 (Corredor Vial II) 1.622.014 17.145.988 111.437.432 31.912.851 0,00 94,49 94,49 25,00 27,29
52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº188 (Corredor Vial II) 2.392.742 25.293.200 1 11.607.371 0,00 96,20 96,20 50,00 50,00

3 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial III 2.130.884 21.545.798 59.418.765 55.418.764 0,00 95,56 95,56 25,00 25,26

51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº7 (Corredor Vial III) 2.130.884 21.545.798 59.418.765 55.418.764 0,00 95,56 95,56 25,00 25,26
2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III 4.219.422 42.663.423 208.633.190 114.166.041 0,00 97,71 97,71 25,00 26,78

51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº7 (Corredor Vial III) 4.219.422 42.663.423 208.633.190 114.166.041 0,00 97,71 97,71 25,00 26,78
4 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV

1 Obras de Seguridad en Corredor Vial IV 4.939.162 40.860.693 3.500.002 0 0,00 16,84 16,84 25,03 25,04
51 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) 1.413.376 11.692.579 3.499.999 0 0,00 92,12 92,12 25,03 25,07
52 Obras  de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) 1.369.463 11.329.291 1 0 0,00 91,89 91,89 50,00 50,00
53 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) 1.695.750 14.028.597 1 0 0,00 93,35 93,35 50,00 50,00
54 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) 460.573 3.810.226 1 0 0,00 1,88 1,88 50,00 50,00

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV 5.053.717 41.808.390 158.223.114 40.370.265 0,00 84,43 84,43 25,00 25,93
51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) 1.413.376 11.692.579 142.999.999 0 0,00 92,12 92,12 25,00 28,10
52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) 1.369.463 11.329.291 15.223.113 17.664.983 0,00 91,89 91,89 25,01 25,06
53 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) 1.810.305 14.976.294 1 22.705.282 0,00 93,74 93,74 50,00 50,13
54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) 460.573 3.810.226 1 0 0,00 44,73 44,73 50,00 50,00

5 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial V 953.724 9.204.960 3.500.002 0 0,00 14,96 14,96 24,94 26,21

51 Obras de Seguridad en Ruta  Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 431.405 4.163.752 3.499.997 0 0,00 28,06 28,06 24,94 26,48
52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) 307.315 2.966.081 1 0 0,00 74,79 74,79 50,00 51,39
53 Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) 55.001 530.847 1 0 0,00 18,45 18,45 50,00 50,85
54 Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) 52.500 506.709 1 0 0,00 9,75 9,75 50,00 50,81
55 Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 45.003 434.346 1 0 0,00 2,93 2,93 50,00 50,72
56 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) 62.500 603.225 1 0 0,00 3,04 3,04 50,00 50,97

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V 7.235.214 69.831.377 113.000.002 28.759.955 0,00 78,06 78,06 25,00 25,61
51 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 2.806.935 27.091.410 112.999.997 28.759.955 0,00 96,44 96,44 25,00 26,58
52 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) 2.608.706 25.178.185 1 0 0,00 96,18 96,18 50,00 50,00
53 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) 271.313 2.618.601 1 0 0,00 72,37 72,37 50,00 50,00
54 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) 76.113 734.608 1 0 0,00 6,65 6,65 50,00 50,00

55 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 1.345.959 12.990.656 1 0 0,00 92,85 92,85 50,00 50,00

56 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) 126.188 1.217.917 1 0 0,00 18,65 18,65 50,00 50,00
6 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI

1 Obras de Seguridad en Corredor Vial VI 4.235.857 22.388.198 7.500.002 0 0,00 91,80 91,80 25,00 25,13
51 Obras  de Seguridad en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) 2.492.925 13.176.106 7.500.000 0 0,00 92,95 92,95 25,00 25,23
52 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) 1.742.932 9.212.092 2 0 0,00 90,21 90,21 25,00 25,00

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI 3.761.617 19.881.646 142.000.002 36.210.976 0,00 55,77 55,77 25,00 26,39
51 Obras de Refuerzo de Infraestructura  en Ruta  Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) 2.782.263 14.705.371 142.000.001 20.729.290 0,00 93,63 93,63 25,00 27,00
52 Obras de Refuerzo de Infraestructura  en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) 979.354 5.176.275 1 15.481.685 0,00 25,95 25,95 50,00 50,00

7 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial VII 286.090 2.235.279 7.500.002 0 0,00 17,92 17,92 25,00 26,97

51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) 226.049 1.766.169 7.030.891 0 0,00 29,38 29,38 25,01 27,40
52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) 60.041 469.110 469.111 0 0,00 7,26 7,26 24,95 25,73

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII 4.115.109 33.832.994 84.952.161 31.773.021 0,00 94,42 94,42 25,00 25,99
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51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) 2.051.064 16.025.371 79.090.751 2.820.861 0,00 94,13 94,13 25,00 26,05
52 Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) 2.064.045 17.807.623 5.861.410 28.952.160 0,00 94,68 94,68 25,03 25,88

8 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII 2.752.821 22.672.850 7.500.002 420.645 0,00 7,35 7,35 25,00 25,21

51 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) 56.250 439.492 7.499.998 273.419 0,00 7,64 7,64 25,00 34,18
52 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII) 103.310 807.180 1 8.413 0,00 50,53 50,53 50,00 50,00
53 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 2.211.261 18.441.538 2 134.606 0,00 6,20 6,20 25,00 25,00
54 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII) 382.000 2.984.640 1 4.206 0,00 77,25 77,25 50,00 50,00

2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII 3.003.037 28.900.635 57.592.399 19.592.398 0,00 39,40 39,40 25,00 25,85
51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) 81.000 632.869 57.592.396 0 0,00 9,39 9,39 25,00 48,15
52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII) 1.830.412 19.471.186 1 19.592.398 0,00 95,12 95,12 50,00 50,47
53 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 831.402 6.495.920 1 0 0,00 74,29 74,29 50,00 50,00
54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII) 260.223 2.300.660 1 0 0,00 6,15 6,15 50,00 50,00

9 Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas
1 Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I) 500.000 3.447.000 10.605.148 4.158.146 0,00 65,71 65,71 25,01 25,51

51 Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) 500.000 3.447.000 10.605.148 4.158.146 0,00 65,71 65,71 25,01 25,51
613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
1 Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento

2 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham - Morón - Ituzaingó - Buenos Aires (***) 79.435.645 215.000 215.000 96.614 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Hurlingham - Buenos Aires 26.615.820 80.000 80.000 92.324 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción 1º Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras - Hurlingham - 
Ituzaingó - Morón - Buenos Aires

52.819.825 135.000 135.000 4.290 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistemas de Captación - Paraná - Entre 
Ríos (***)

112.229.674 60.000 2.599.457 2.585.877 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Nueva Planta Potabilizadora Parana - Entre Ríos 70.496.688 30.000 2.569.457 2.563.767 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Redes Y Centros De Distribución Parana - Entre Ríos 41.732.986 30.000 30.000 22.110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Construccion Emisario Sub Marino Mar Del Plata - Buenos Aires 55.563.604 52.500.000 93.570.543 30.589.303 14,50 25,00 25,00 5,77 9,02
51 Construccion Emisario Sub Marino Mar Del Plata - Buenos Aires 55.563.604 52.500.000 93.570.543 30.589.303 14,50 25,00 25,00 5,77 9,02

8 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires (***) 115.119.160 5.281.256 14.555.003 12.468.156 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Planta De Desagües Cloacales Moreno - Buenos Aires 49.939.301 180.000 180.000 80.895 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Colectores Cloacales Y Est.Elev. Moreno (Etapa 1) - Bueno Aires 65.179.859 5.101.256 14.375.003 12.387.261 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires (***) 107.333.221 1.305.000 8.289.068 1.157.859 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Merlo - Buenos Aires 39.652.046 70.000 70.000 63.570 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Colectores Cloacales Y Est.Elev. Merlo - Buenos Aires 67.681.175 1.235.000 8.219.068 1.094.289 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Chascomus - Buenos Aires 
(***)

24.209.658 1.165.000 165.000 135.254 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Chascomus - Buenos Aires 24.209.658 1.165.000 165.000 135.254 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba (***) 119.146.089 1.150.000 4.944.976 3.283.459 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba 119.146.089 1.150.000 4.944.976 3.283.459 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Optimización Y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital 92.055.356 643.674 4.523.905 3.426.775 69,11 17,00 17,00 0,00 0,00
51 Optimización Y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital 92.055.356 643.674 4.523.905 3.426.775 69,11 17,00 17,00 0,00 0,00

16 Optimización de Sistema de Distribución y Provisión de Agua Potable - Formosa (***) 181.217.399 1.290.000 1.675.517 1.542.267 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Optimización Sistema Distribución Agua Potable Formosa (1º Etapa) 51.138.049 1.100.000 1.485.517 1.443.157 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Optimización Sistema Provisión Agua Potable - Formosa 130.079.350 190.000 190.000 99.110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Optimización Sistema Desagües Cloacales Eduardo Castex - La Pampa (***) 33.752.364 175.000 175.000 8.640 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Optimización Sistema Desagües Cloacales Eduardo Castex - La Pampa 33.752.364 175.000 175.000 8.640 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones 36.191.013 6.172.689 16.292.096 16.272.599 62,16 37,84 37,84 0,00 3,94
51 Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones 36.191.013 6.172.689 16.292.096 16.272.599 62,16 37,84 37,84 0,00 3,94

20 Construcción de Planta y Acueducto Villa Regina - Río Negro 32.693.286 100.000 100.000 35.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Planta y Acueducto Villa Regina - Río Negro 32.693.286 100.000 100.000 35.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales - General Mosconi - Salta (***) 15.025.605 50.000 50.000 45.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales - General Mosconi - Salta 15.025.605 50.000 50.000 45.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Planta Tratamiento Desagües Cloacales y Colectores Cloacales Primarios Rawson - San 
Juan (***)

38.728.128 95.000 95.000 22.110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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51 Planta Tratamiento Desagües Cloacales Rawson - San Juan 38.728.128 95.000 95.000 22.110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe (***) 188.090.379 210.000 210.000 146.154 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe 188.090.379 210.000 210.000 146.154 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerias Colectectoras Tandil - Buenos Aires 50.283.039 135.000 3.822.633 69.987 71,39 28,61 28,61 0,00 0,00

52 Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerias Colectectoras Tandil - Buenos Aires 50.283.039 135.000 3.822.633 69.987 71,39 28,61 28,61 0,00 0,00

27 Construcción Subacueducto Erp N4 Cisterna Barrio Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut 30.767.769 1.000.000 6.659.156 6.067.773 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

51 Construcción Subacueducto Erp N4 Cisterna Barrio Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut 30.767.769 1.000.000 6.659.156 6.067.773 99,73 0,27 0,27 0,00 0,00

29 Construcción del Colector Cloacal Oeste - Tramo II San Isidro  (Aysa) - Buenos Aires 46.899.511 1.630.742 8.191.712 7.673.577 95,58 4,42 4,42 0,00 0,00

51 Construcción del Colector Cloacal Oeste - Tramo II San Isidro  (Aysa) - Buenos Aires 46.899.511 1.630.742 8.191.712 7.673.577 95,58 4,42 4,42 0,00 0,00

30 Optimización Sistema Agua Potable y Sistema de Desagües Cloacales Andalgalá - 
Catamarca

20.586.339 1.297.000 4.443.009 3.754.384 91,56 8,44 8,44 0,00 0,00

51 Optimización Sistema Agua Potable Andalgala - Catamarca 7.419.530 132.000 2.791.103 3.513.168 91,46 8,54 8,54 0,00 0,00
52 Optimización Sistema Desagües Cloacales Andalgala - Catamarca (***) 13.166.809 1.165.000 1.651.906 241.216 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Optimización Sistema De Agua Potable - El Cadillal - Tucumán 11.391.941 5.750.000 27.676.678 21.919.026 32,41 43,00 43,00 11,96 34,98
51 Optimización Sistema De Agua Potable - El Cadillal - Tucumán 11.391.941 5.750.000 27.676.678 21.919.026 32,41 43,00 43,00 11,96 34,98

41 Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 0 25.100.000 100.000 41.855 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 0 25.100.000 100.000 41.855 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

42 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa 22.418.844 18.620.000 26.490.346 15.074.435 35,84 59,00 59,00 17,23 32,90
51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa 22.418.844 18.620.000 26.490.346 15.074.435 35,84 59,00 59,00 17,23 32,90

48 Construcción de Acueducto Sur - Salta Capital (1º Etapa) (***) 70.815.153 120.000 120.000 44.738 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Sur - Salta Capital (1º Etapa) 70.815.153 120.000 120.000 44.738 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén 8.812.450 6.130.000 46.307.581 27.881.974 25,11 27,00 27,00 0,00 20,57
51 Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén 8.812.450 6.130.000 46.307.581 27.881.974 25,11 27,00 27,00 0,00 20,57

58 Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta 0 15.000.000 0 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta 0 15.000.000 0 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

60 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychu - Entre Ríos 14.004.943 1.120.000 120.000 31.900 94,93 5,07 5,07 0,00 0,00
51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychu - Entre Ríos 14.004.943 1.120.000 120.000 31.900 94,93 5,07 5,07 0,00 0,00

61 Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan 0 27.000.000 20.378.000 0 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00
51 Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan 0 27.000.000 20.378.000 0 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00

62 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires 8.598.218 21.140.000 37.920.142 15.124.851 10,26 44,00 44,00 8,74 29,38
51 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires 8.598.218 21.140.000 37.920.142 15.124.851 10,26 44,00 44,00 8,74 29,38

64 Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires 35.811.311 1.178.000 9.586.288 6.806.559 65,44 33,00 33,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires 35.811.311 1.178.000 9.586.288 6.806.559 65,44 33,00 33,00 0,00 0,00

89 Sistema de Desagües Cloacales  - Gran Tucumán 0 18.378.000 0 0 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00
51 Sistema de Desagües Cloacales  - Gran Tucumán 0 18.378.000 0 0 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00

92 Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba 0 20.500.000 1.438.103 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba 0 20.500.000 1.438.103 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

93 Construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut 17.020.046 185.000 185.000 0 82,70 17,30 17,30 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut 17.020.046 185.000 185.000 0 82,70 17,30 17,30 0,00 0,00

96 Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos 0 23.660.000 660.000 78.661 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos 0 23.660.000 660.000 78.661 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

99 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe 31.898.864 6.200.000 31.100.851 15.516.048 24,41 18,00 18,00 0,00 1,00
56 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe 31.898.864 6.200.000 31.100.851 15.516.048 48,82 18,00 18,00 5,03 16,14

2 Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable
1 Construcción Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires 0 6.000.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

51 Construcción Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires 0 6.000.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
2 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar- Buenos Aires 0 3.500.000 0 0 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar- Buenos Aires 0 3.500.000 0 0 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00
3 Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas- Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51 Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas- Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
4 Construcción de Sistema de Agua Potable - Clorinda - Formosa 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Clorinda - Formosa 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
5 Construcción del Sistema de Agua Potable - General Rodríguez - Buenos Aires 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
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51 Construcción del Sistema de Agua Potable - General Rodríguez - Buenos Aires 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
6 Construcción de Sistema de Agua Potable - José C. Paz - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - José C. Paz - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
7 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Miguel de Tucumán 0 2.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Miguel de Tucumán 0 2.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
8 Construcción del Sistema de Agua Potable - Malvinas Argentinas - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Malvinas Argentinas - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
9 Construcción de Sistema de Agua Potable - Marcos Paz - Buenos Aires 0 1.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Marcos Paz - Buenos Aires 0 1.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
10 Construcción de Sistema de Agua Potable - Presidente Perón - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Presidente Perón - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
11 Repotenciación Acueducto - Roque Sáenz Peña - Chaco 0 6.500.000 0 0 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00

51 Repotenciación Acueducto - Roque Sáenz Peña - Chaco 0 6.500.000 0 0 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00
12 Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires 0 565.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51 Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires 0 565.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
13 Construcción de Sistema de Agua Potable - Neuquén 0 4.500.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Neuquén 0 4.500.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
14 Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Resistencia - Chaco 0 3.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Resistencia - Chaco 0 3.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
15 Construcción de Toma Única - Puerto Madryn - Trelew - Chubut 0 2.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51 Construcción de Toma Única - Puerto Madryn - Trelew - Chubut 0 2.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
16 Construcción de Sistema de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires 0 2.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires 0 2.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
17 Construcción de Sistema de Agua Potable - Chamical - La Rioja 0 3.500.000 0 0 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Chamical - La Rioja 0 3.500.000 0 0 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00
18 Construcción de Sistema de Agua Potable - Chilecito - La Rioja 0 2.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Chilecito - La Rioja 0 2.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
19 Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable - Gran Mendoza 0 2.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51 Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable - Gran Mendoza 0 2.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
20 Construcción de Acueducto - Sierra Grande - Río Negro 0 5.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51 Construcción de Acueducto - Sierra Grande - Río Negro 0 5.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
21 Sistema de Agua Potable - Reconquista - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51 Sistema de Agua Potable - Reconquista - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
22 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable Gran Rosario - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable Gran Rosario - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Construcción Planta Potabilizadora Gran Rosario - Santa Fe 0 1.000.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción Planta Potabilizadora Gran Rosario - Santa Fe 0 1.000.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
24 Sistema de Agua Potable - Venado Tuerto - Santa Fe 0 1.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

51 Sistema de Agua Potable - Venado Tuerto - Santa Fe 0 1.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
25 Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Santiago del Estero 0 3.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Santiago del Estero 0 3.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
26 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán 0 5.500.000 0 0 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00

51 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán 0 5.500.000 0 0 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00
27 Sistema de Agua Potable Ushuaia - Tierra del Fuego 0 6.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51 Sistema de Agua Potable Ushuaia - Tierra del Fuego 0 6.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

28 Repotenciación Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 0 2.500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51 Repotenciación Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 0 2.500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

29 Ampliación y Rehabilitación Sistema de Agua Potable - Rio Gallegos - Santa Cruz 0 4.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Ampliación y Rehabilitación Sistema de Agua Potable - Rio Gallegos - Santa Cruz 0 4.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

30 Construcción de Acueducto Norte - Las Heras - Pico Truncado - Puerto Deseado - Caleta 
Olivia   - Santa Cruz

0 10.500.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

51 Construcción de Acueducto Norte - Las Heras - Pico Truncado - Puerto Deseado - Caleta 
Olivia   - Santa Cruz

0 10.500.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

31 Sistema de Provisión de Agua Potable - Gualeguaychú (2º Etapa) - Entre Ríos 0 3.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Sistema de Provisión de Agua Potable - Gualeguaychú (2º Etapa) - Entre Ríos 0 3.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

32 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires 0 3.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires 0 3.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
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33 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy 0 4.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy 0 4.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

3 Desarrollo de Infraestructura Cloacal

1 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Cuenca Media Lago San Roque - 
Córdoba

0 6.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Cuenca Media Lago San Roque - 
Córdoba

0 6.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

2 Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

3 Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales - Cañuelas - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
51 Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales - Cañuelas - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

4 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires 0 3.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires 0 3.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

5 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Formosa 0 4.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Formosa 0 4.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

6 Tratamiento de Desagües Cloacales - Ensenada - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Tratamiento de Desagües Cloacales - Ensenada - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

7 Construcción del Sistema Cloacal - Escobar - Buenos Aires 0 3.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacal - Escobar - Buenos Aires 0 3.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

8 Construcción de Desagües Cloacales - General Rodríguez - Buenos Aires 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - General Rodríguez - Buenos Aires 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

9 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz - Buenos Aires 0 2.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz - Buenos Aires 0 2.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

10 Construcción del Sistema Cloacales de Comodoro Rivadavia - Chubut 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacales de Comodoro Rivadavia - Chubut 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

11 Construcción de Desagües Cloacales - Las Heras - Buenos Aires 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Las Heras - Buenos Aires 0 1.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

12 Construcción de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Buenos Aires 0 2.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Buenos Aires 0 2.500.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

13 Construcción de Desagües Cloacales - Marcos Paz - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Marcos Paz - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00

14 Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

15 Construcción de Desagües Cloacales - Presidente Perón - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Presidente Perón - Buenos Aires 0 2.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

16 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales -  Roque Saenz Peña - Chaco 0 3.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales -  Roque Saenz Peña - Chaco 0 3.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

17 Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires 0 1.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires 0 1.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

18 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones 0 4.500.000 0 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones 0 4.500.000 0 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00

19 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza 0 3.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza 0 3.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

20 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja 0 3.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja 0 3.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

21 Construcción Sistema de Desagües Cloacales- Tartagal - Salta 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción Sistema de Desagües Cloacales- Tartagal - Salta 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

22 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zarate - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zarate - Buenos Aires 0 500.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

23 Sistema Desagües Cloacales - San Fernando del Valle de Catamarca 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Sistema Desagües Cloacales - San Fernando del Valle de Catamarca 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

24 Construcción de Colectores Cloacales - Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Colectores Cloacales - Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Construcción de Sistema Cloacal - Dean Funes - Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Cloacal - Dean Funes - Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

26 Construcción de Sistema Integral Cloacal - San Francisco Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Integral Cloacal - San Francisco Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

27 Ampliación Sistema Cloacal - Villa Carlos Paz - Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Ampliación Sistema Cloacal - Villa Carlos Paz - Córdoba 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
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28 Construcción de Sistema Cloacal - Villa Dolores - Córdoba 0 2.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Cloacal - Villa Dolores - Córdoba 0 2.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

29 Sistema de Desagües Cloacales - Corrientes 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Sistema de Desagües Cloacales - Corrientes 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Sistema de Desagües Cloacales - Goya - Corrientes 0 3.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Sistema de Desagües Cloacales - Goya - Corrientes 0 3.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

31 Construcción de Sistema Cloacal - Paso de la Patria - Corrientes 0 4.000.000 0 0 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Cloacal - Paso de la Patria - Corrientes 0 4.000.000 0 0 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00

32 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Gran Resistencia - Chaco 0 5.500.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Gran Resistencia - Chaco 0 5.500.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

33 Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza 0 4.203.639 8.000.000 573.793 0,00 17,00 17,00 1,94 5,90
51 Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza 0 4.203.639 8.000.000 573.793 0,00 17,00 17,00 1,94 5,90

34 Ampliación Sistema Cloacal - Puerto Madryn - Chubut 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Ampliación Sistema Cloacal - Puerto Madryn - Chubut 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

35 Sistema de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Sistema de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

36 Construcción Sistema de Desagües Cloacales - Chamical - La Rioja 0 2.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
51 Construcción Sistema de Desagües Cloacales - Chamical - La Rioja 0 2.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

37 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Chilecito - La Rioja 0 2.500.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Chilecito - La Rioja 0 2.500.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

38 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - San Rafael - Mendoza 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - San Rafael - Mendoza 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

39 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Oberá - Misiones 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Oberá - Misiones 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

40 Construcción de Red Cloacal - Puerto Iguazú - Misiones 0 2.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción de Red Cloacal - Puerto Iguazú - Misiones 0 2.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

41 Construcción de Desagües Cloacales - Villa La Angostura - Neuquén 0 5.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Villa La Angostura - Neuquén 0 5.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

42 Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Cipolletti - Río Negro 0 4.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
51 Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Cipolletti - Río Negro 0 4.000.000 0 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

43 Sistema De Desagües Cloacales - General Roca - Río Negro 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Sistema De Desagües Cloacales - General Roca - Río Negro 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

44 Sistema Integral De Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche - Río Negro 0 3.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Sistema Integral De Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche - Río Negro 0 3.000.000 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

45 Sistema de desagües Cloacales - Rafaela - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Sistema de desagües Cloacales - Rafaela - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

46 Optimización Sistema de desagües Cloacales - Santa Fe 0 4.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Optimización Sistema de desagües Cloacales - Santa Fe 0 4.500.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

47 Sistema de Desagües Cloacales - Venado Tuerto - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Sistema de Desagües Cloacales - Venado Tuerto - Santa Fe 0 500.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

48 Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut 0 6.000.000 0 0 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00
51 Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut 0 6.000.000 0 0 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00

49 Construcción de Desagües Cloacales - Concepción - Tucumán 0 3.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Concepción - Tucumán 0 3.000.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

50 Construcción de Desagües Cloacales - Famaillá - Tucumán 0 4.000.000 0 0 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Famaillá - Tucumán 0 4.000.000 0 0 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00

51 Construcción de Desagües Cloacales - Chacra XIII - Rio Grande - Tierra del Fuego 0 2.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Chacra XIII - Rio Grande - Tierra del Fuego 0 2.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

52 Construcción de Desagües Cloacales - Ushuaia - Tierra del Fuego 0 1.500.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
51 Construcción de Desagües Cloacales - Ushuaia - Tierra del Fuego 0 1.500.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

53 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero 0 4.500.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00
51 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero 0 4.500.000 0 0 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

54 Construcción Planta Depuradora - Puerto Santa Cruz 0 2.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Depuradora - Puerto Santa Cruz 0 2.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

55 Construcción de Sistema Cloacal - La Plata - Buenos Aires 0 4.000.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema Cloacal - La Plata - Buenos Aires 0 4.000.000 0 0 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00

56 Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Salvador de Jujuy 0 3.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 6,53 6,53
51 Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Salvador de Jujuy 0 3.500.000 0 0 0,00 4,00 4,00 6,53 6,53
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57 Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Pedro - Jujuy 0 1.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
51 Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Pedro - Jujuy 0 1.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

58 Construcción de Sistema de Saneamiento Integral- La Paz - Entre Ríos 0 5.000.000 254.936 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
51 Construcción de Sistema de Saneamiento Integral- La Paz - Entre Ríos 0 5.000.000 254.936 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

624 Servicio Geológico Minero Argentino

1 Actividades Centrales
3 Constr. Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino 2.820.812 257.500 493.188 98.000 84,70 10,00 10,00 2,00 2,00

51 Constr. Edificio 25 2.820.812 257.500 493.188 98.000 84,70 10,00 10,00 2,00 2,00
4 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II 1.057.308 424.000 800.000 0 45,00 26,00 26,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II 1.057.308 424.000 800.000 0 45,00 26,00 26,00 0,00 0,00
19 Producción de Información Geológica de Base

1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 23.394.700 1.345.000 1.345.000 614.728 43,50 3,00 3,00 0,60 1,80
51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 23.394.700 1.345.000 1.345.000 614.728 43,50 3,00 3,00 0,60 1,80

651 Ente Nacional Regulador del Gas
16 Regulación del Transporte y Distribución  de Gas

1 Remodelación Agencia Mar del Plata 0 750.000 750.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 Remodelación Agencia Mar del Plata 0 750.000 750.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

70 Ministerio de Educación
101 Fundación Miguel Lillo

16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea
4 Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés 0 500.000 0 0 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00

51 Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés 0 500.000 0 0 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00
5 Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica (7) 0 0 1.000.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica 0 0 1.000.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
1 Actividades Centrales

4 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva - Etapa II

0 100.500.000 100.500.000 47.352.900 0,00 83,40 83,40 25,24 56,16

51 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva - Etapa II

0 100.500.000 100.500.000 47.352.900 0,00 83,40 83,40 25,24 56,16

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

1 Actividades Centrales
3 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica (***) 3.982.381 300.000 300.000 101.903 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica 3.982.381 300.000 300.000 101.903 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Reparación Edificio Callao Nº 114 (9) 1.652.154 5.000.000 5.000.000 48.790 0,00 81,00 81,00 0,00 0,00

51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 1.652.154 5.000.000 5.000.000 48.790 0,00 81,00 81,00 0,00 0,00
22 Regularización del Trabajo

6 Construcción de Agencias Territoriales 0 4.804.100 4.804.100 0 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00
51 Construcción de Agencias Territoriales 0 4.804.100 4.804.100 0 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00

850 Administración Nacional de la Seguridad Social
1 Actividades Centrales

7 Construcción Jardín Maternal 781.976 4.909.971 909.971 0 11,00 66,75 44,50 0,00 0,00
51 Construcción Jardín Maternal 781.976 4.909.971 909.971 0 11,00 66,75 44,50 0,00 0,00

8 Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa I) 2.406.747 871.178 706.262 569.216 97,00 3,00 3,00 0,00 3,00
51 Construcción  UDAI Mar Del Plata - Puerto 2.406.747 871.178 706.262 569.216 97,00 3,00 3,00 0,00 3,00

9 Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa II) 2.340.012 14.592.377 5.591.954 3.265.712 31,00 69,00 60,22 37,00 45,00
51 Construcción Jefatura Regional Bonarense Sur 2.340.012 14.592.377 5.591.954 3.265.712 31,00 69,00 60,22 37,00 45,00

15 Construcción Plaza del Jubilado 5.392.844 1.830.976 1.256.135 1.170.682 92,00 8,00 8,00 0,00 8,00
51 Construcción Plaza del Jubilado 5.392.844 1.830.976 1.256.135 1.170.682 92,00 8,00 8,00 0,00 8,00

16 Construcción de la Unidad de Atención Integral (UDAI) - Tandil 904.995 404.096 1.815.488 1.126.348 45,00 55,00 55,00 0,00 55,00
51 Construcción de la Unidad de Atención Integral (UDAI) - Tandil 904.995 404.096 1.815.488 1.126.348 45,00 55,00 55,00 0,00 55,00

80 Ministerio de Salud
310 Ministerio de Salud

38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)
2 Construcción Laboratorio de Virología BSLIII en Instituto Maiztegui 0 5.722.357 5.722.357 4.007.380 0,00 100,00 100,00 16,13 33,27

51 Construcción Laboratorio de Virología BSLIII en Instituto Maiztegui 0 5.722.357 5.722.357 4.007.380 0,00 100,00 100,00 16,13 33,27
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3 Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (Etapa III) 0 16.970.575 17.470.575 10.768.742 0,00 100,00 100,00 27,47 44,15
0 Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (Etapa III) 0 367.935 867.935 224.787  s/i s/i   
51 Remodelación y Ampliación del Laboratorio de Microbacterias BSLII ANLIS 0 5.539.194 4.539.194 3.201.558 0,00 100,00 100,00 55,28 83,38

53 Centro Regional de Hemoterapia y Banco de Sangre de Cordón Umbilical  Hospital Garrahan 0 11.063.446 12.063.446 7.342.397 0,00 100,00 100,00 18,69 31,76

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
53 Atención a Enfermos

6 Remodelación y Equipamiento de Pabellones (***) 747.829 40.000 461.000 130.000 99,00 0,00 0,00 s/i s/i
53 Remodelación del Pabellón Nº 4 (***) 747.829 40.000 461.000 130.000 100,00 0,00 0,00 s/i s/i

10 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional (***) 1.905.755 800.000 730.000 24.300 100,20 0,00 0,00 s/i s/i
51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional (***) 1.905.755 800.000 730.000 24.300 100,20 0,00 0,00 s/i s/i

19 Refuncionalización Pabellón 2 . Unidad Terapia Intensiva 650.000 950.000 0 0 0,00 50,00 50,00 s/i s/i
51 Refuncionalización Pabellón 2 . Unidad Terapia Intensiva 650.000 950.000 0 0 0,00 50,00 50,00 s/i s/i

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
3 Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central del ANLIS (***) 6.666.076 0 385.000 380.687 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque y Sala de Bombas del 
Predio Central de la Institución

6.666.076 0 385.000 380.687 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Adecuación de Laboratorios 0 265.000 110.700 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación y Ampliación Departamento de Micología 0 110.000 110.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Mejoramiento de Laboratorio y Áreas de Atención al Público 0 55.000 700 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Refacción del Pabellón IX 0 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Construcción de Nuevos Laboratorios 0 660.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Edificio para Estudios Bacteriológicos 0 250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción de Edificio para el Departamento de Parasitología 0 210.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción de Laboratorio de Investigación y Diagnóstico y Consultorios Externos 0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Adecuación de Plantas de Prouducción 0 510.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación de las Áreas de Apoyo a la Producción 0 300.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Remodelación de las Áreas de Producción Vacuna Antirrábica FP y Área de Producción de 
Reactivos de Diagnóstico

0 210.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Construcción Plantas de Producción 0 1.150.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Nueva Planta Piloto de Producción de Vacunas 0 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Remodelación Integral del Predio INEVH- Pergamino 0 250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Edificio Sala de Máquina 0 700.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Construcción Nuevos Edificios 0 280.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Nuevo Edificio del Centro Nacional de Genética Médica 0 280.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Adecuación del Servicio de Higiene, Seguridad y Arquitectura 0 256.000 33.475 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación del Servicio de Higiene, Seguridad y Arquitectura 0 256.000 33.475 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Remodelación y Ampliación del Jardín Maternal 0 0 881.212 871.298 0,00 100,00 100,00 0,00 52,90
51 Remodelación y Ampliación del Jardín Maternal 0 0 881.212 871.298 0,00 100,00 100,00 0,00 52,90

17 Remodelación de Núcleos Sanitarios del 1º Psio , Ala Norte del Pabellón Central del Instituto 
"Carlos G. Malbrán"

0 124.819 40.124 s/i s/i s/i 50,00 50,00

51 Remodelación de Núcleos Sanitarios del 1º Psio , Ala Norte del Pabellón Central del Instituto 
"Carlos G. Malbrán"

0 124.819 40.124 s/i s/i s/i 50,00 50,00

1 Desarrollo y Producción de Biológicos
8 Remodelación Sector Áreas de Envasado y Liofilización 0 1.120.000 1.650.000 1.154.903 0,00 100,00 100,00 27,35 100,00

51 Remodelación Sector Áreas de Envasado y Liofilización 0 1.120.000 1.650.000 1.154.903 0,00 100,00 100,00 27,35 100,00
9 Remodelación del Edificio de Control de Calidad Microbiológico 149.492 776.000 742.707 742.707 19,93 80,07 80,07 0,00 80,07

51 Remodelación del Edificio de Control de Calidad Microbiológico 149.492 776.000 742.707 742.707 19,93 80,07 80,07 0,00 80,07
2 Invest,  Docen y Serv en Infecc Bacter, Micóticas, Paras y V

2 Remodelación de Laboratorios del Departamento Virología 0 7.100 7.082 s/i s/i s/i 0,00 0,00
51 Remodelacion del Servicio de Cultivo de Tejidos 0 7.100 7.082 s/i s/i s/i 0,00 0,00

3 Instalación de Salidas de Emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 0 111.300 6.900 s/i s/i s/i 95,70 95,70

51 Instalación de Salidas de Emergencia para el Instituto de Fisiopatogenia 0 46.300 6.900 s/i s/i s/i 90,00 90,00
52 Instalación de Salidas de Emergencia para el Deparatamento de Micología 0 65.000 0 s/i s/i s/i 100,00 100,00

8 Capac y Serv Epidemiológicos y de Infecc Intrahospitalarias
4 Mejoramietno Edilicio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II 3.061.593 0 219.487 219.487 95,32 4,68 4,68 0,00 0,00
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51 Mejoramietno Edilicio Externo 3.061.593 0 219.487 219.487 95,32 4,68 4,68 0,00 0,00
908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

58 Atencion Sanitaria para la Comunidad
4 Refuncionalización de Áreas de Cuidados Críticos 0 13.560.000 13.560.000 609.058 0,00 31,25 31,25 s/i s/i

51 Reacondicionamiento del Espacio Físico de la Guardia de Adultos 0 3.500.000 3.500.000 0 0,00 50,00 50,00 s/i s/i
52 Reacondicionamiento de los Quirófano 0 5.200.000 5.200.000 275.900 0,00 50,00 50,00 s/i s/i
54 Refuncionalización y Equipamiento de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos 0 4.860.000 4.860.000 333.158 0,00 25,00 25,00 s/i s/i

5 Refuncionalización de Áreas de Internación y Servicios Asistenciales de Apoyo 0 2.200.000 2.200.000 0 0,00 50,00 50,00 s/i s/i
51 Reorganización de la Atención Cardiológica 0 2.200.000 2.200.000 0 0,00 75,00 75,00 s/i s/i

6 Refuncionalización de Áreas Complementarias 0 704.000 704.000 0 0,00 10,00 10,00 s/i s/i
51 Adecuación del Centro de Prodecimiento de Datos 0 704.000 704.000 0 0,00 25,00 25,00 s/i s/i

7 Refuncionalización de Instalaciones Hospitalarias 0 200.000 1.096.300 762.170 0,00 1,00 1,00 s/i s/i
53 Reemplazo del Sistema Eléctrico del Hospital Posadas 0 100.000 100.000 0 0,00 1,00 1,00 s/i s/i
54 Actualización del Sistema de Acondicionamiento de Aire de Distintos Sectores 0 100.000 996.300 762.170 0,00 1,00 1,00 s/i s/i

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
59 Atención de Pacientes

8 Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Montes de Oca                              352.771 0 1.300.000 892.616 s/i s/i s/i 18,66 94,67
52 Reparación de los Techos del Sector de Administración y Talleres                              352.771 0 1.300.000 892.616 s/i s/i s/i 18,66 94,67

9 Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca 0 3.400.000 1.850.000 509.610 0,00 100,00 100,00 17,69 29,74
51 Refacciones en Casa Médica 0 800.000 210.000 298.485 0,00 100,00 100,00 0,00 37,10
52 Refacciones Integrales en Cocina Central 0 200.000 200.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
53 Refacciones Generales en Pabellón Alvarez 0 600.000 600.000 195.225 0,00 100,00 100,00 17,69 32,53
54 Refacciones Integrales Pabellón Nº 10 0 600.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
55 Refacciones Integrales Pabellón Nº 3 0 500.000 300.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
56 Refacciones Generales Pabellón Nº 4 0 300.000 190.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
57 Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación 0 400.000 350.000 15.900 0,00 100,00 100,00 0,00 0,66

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
60 Atención a Discapacitados Psicofísicos

8 Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación 0 98.000 0 0 34,63 65,37 65,37 0,00 0,00
52 Ampliación Departamento Residentes 0 98.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

9 Remodelación Cocina 0 1.001.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
51 Remodelación Cocina 0 1.001.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

10 Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 660.141 0 540.486 538.579 60,27 39,73 39,73 0,13 12,50

52 Ampliación del Departamento del Laboratorio 104.670 0 298.102 298.100 30,00 70,00 70,00 0.89 43,50

56 Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación 555.471 0 242.384 240.479 70,00 30,00 30,00 0,00 0,00

11 Remodelación Patio Interno y Otros Espacios (7) 0 0 708.431 0 s/i s/i s/i 0,00 s/i
51 Remodelación Patio Interno 0 0 588.431 0 s/i s/i s/i 0,00 s/i
52 Reparación de la Red Cloacal del Patio Interno 0 0 120.000 0 s/i s/i s/i 0,00 s/i

39.738.867.723 11.299.953.482 12.578.129.319 8.096.488.033

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.
(**) Cambio de denominación del proyecto, en 2009 era: Construcción Edificio para la Morgue Judicial
(***) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.
(****) Los montos totales de crétito y ejecución pueden diferir de los datos consignados en el informe, en virtud de diferencias en las fechas de corte de la información surgida del sistema eSIDIF. Idéntica situación acontece con las obras involucradas en el cuadro. 
(2) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2011
(3) Se aclara que al 31/06/2011 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiéndo asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos  a proveedores y contratistas".
(4) Reapertura de obras en 2011 
(5) Proyecto y obras ejecutadas fisicamente, el devengado se registrará en los próximos trimestres.
(6) El organismo informó durante el 2º trimestre que los proyectos no se ejecutarán en el ejercicio 2011, comenzarán a ejecutarse en el ejercicio 2012.
(7) Proyectos y obras que iniciaron en el 2º trimestre 2011
(8) Proyectos y obras que iniciaron en el 3º trimestre 2011
(9) El devengado corresponde a adelanto a proveedores

TOTAL (****)



CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

16 1 1 97 51 PAIS Varias Mantenimiento por Administración Nacional 14 01/01/11 31/12/11 237.244 6

16 1 2 97 51 PAIS Varias Compra de Materiales para Seguridad Vial 14 01/01/11 31/12/11 14.121 6
Total Mantenimiento por Administración 251.365

Mantenimiento por Contrato

16 2 7 50 51 MENDOZA 40N-7-142 Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/Andre-Emp20 Varias (Sistema km-Mes) 11 194,7 22/08/95 17/02/07 11.831 8

16 2 10 22 51 CHACO 86-95 Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.11 - Villa Gral. Güemes km. 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (km-Mes) 11 403,4 29/04/97 27/07/04 3.616 8
Total Mantenimiento por Contrato 15.447

Mantenimiento por Convenio con Provincias

16 3 24 42 51 LA PAMPA 43-151-152 TFO La Pampa - Convenio 12 11 633,3 01/01/10 31/12/11 6.300 6

16 3 25 58 51 NEUQUEN 242;40 TFO Neuquen Convenio 12 Catan lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. C/chile 11 536,4 01/01/10 31/12/11 13.597 6

16 3 26 62 51 RIO NEGRO 23-250 TFO Rio Negro -  Convenio 12 TFO Rio Negro -  Convenio 12 11 1291,1 01/01/10 31/12/11 20.732 6

16 3 27 78 51 SANTA CRUZ 3;40;281;288;293 TFO Santa Cruz - Convenio 12 11 1720,9 01/01/10 31/12/11 60.251 6

16 3 28 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3-Comp. A,b,i,l TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11 11 350,3 01/01/10 31/12/11 28.276 6

16 3 30 38 51 JUJUY 52 - 40 TFO Jujuy Convenio - 12 A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c Salta -  La Quiaca 11 552,5 01/01/10 31/12/11 12.042 6

16 3 32 34 51 FORMOSA 86 TFO- Formosa -  Convenio 9 Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin 11 116,0 12

16 3 33 34 51 FORMOSA 86 El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) km 1645,000 - Km 1771,000 11 144,1 10/08/09 09/08/12 13.479 6

16 3 34 50 51 MENDOZA 40S - 145 TFO Mendoza Convenio 6  Tramos varios 11 266,7 01/04/04 31/03/06 4.895 7

16 3 36 26 51 CHUBUT 26-S1-40 TFO Chubut - Convenio 9 Tramos Varios 11 537,2 12

16 3 37 46 51 LA RIOJA 40;76;78;79 TFO La Rioja - Convenio 9 11 379,6 01/04/10 30/12/11 6.786 6

16 3 38 22 51 CHACO 89 TFO Chaco - Conveio 4 Emp R.N. Nº 11 - Cotelai 11 241,2 01/01/10 31/12/11 7.530 6

16 3 39 90 51 TUCUMAN 9-38 TFO Tucuman - Convenio N 7 11 67,4 01/01/08 30/12/09 3.000 7
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias 176.888

Señalalamiento Horizontal

16 4 1 97 51 PAIS Varias Señalamiento Horizontal  - Nacional País 12 01/01/11 31/12/11 7.257 6

16 4 6 96 51 INTERPROVINCIAL Varias Señaletica Turistica en Rutas Nacionales Nacional 12 05/01/11 31/05/12 23.269 6

16 4 7 96 51 INTERPROVINCIAL Varias Señalamiento Horizontal Zona Litoral Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe 12 26/07/10 31/07/13 98.562 6

16 4 8 96 51 INTERPROVINCIAL Varias Señalamiento Horizontal Zona Norte Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Ríoja, San Juan, Có 12 26/07/10 31/07/13 103.784 6

16 4 9 96 51 INTERPROVINCIAL Varias Señalamiento Horizontal Zona Centro Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires 12 2765,0 17/09/10 30/09/13 105.935 6

16 4 10 96 51 INTERPROVINCIAL Varias Señalamiento Horizontal Zona Sur Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. 12 3049,8 20/08/10 18/08/13 96.974 6

435.781

Obras de Emergencia

16 5 1 97 51 PAIS Varias Obras de Emergencia Menores Nacional 14 48,0 01/01/11 31/12/11 31.559 6

16 5 2 97 51 PAIS Varias Obras en Puentes Nacional 14 01/01/11 31/12/11 19.902 6

16 5 3 97 51 PAIS Varias Obras de Emergencia BID 795-OC/AR Nacional 14 01/01/11 31/12/11 306 6

16 5 4 97 51 PAIS Varias Obras menores de Seguridad Vial Nacional 14 01/01/11 31/12/11 14.466 6

Total Obras de Emergencia 66.233

Mantenimiento por Sistema Modular

16 6 1 10 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Límite con Chile km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular 11 254,2 19/07/04 17/08/08 6.162 8

16 6 3 22 51 CHACO 16 Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular 11 327,5 02/12/04 31/12/08 9.655 8

16 6 4 26 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular 11 277,6 03/05/04 01/11/07 7.102 8
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

16 6 5 26 51 CHUBUT 40S Emp. Ruta Nacional N°25 - Emp. Ruta Provincial N°56 (Río Senguer) km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular 11 289,1 07/09/04 06/11/07 9.342 8

16 6 6 26 51 CHUBUT 40-260 Emp. R.P.N°22-Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. R.N.N°40-Lte c/Chile km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 11 147,1 22/01/07 20/01/12 44.173 6

16 6 8 50 51 MENDOZA 142-40-7 Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular 11 199,5 01/04/07 29/03/12 49.362 6

16 6 9 50 51 MENDOZA 40S Pareditas - Malargüe km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular 11 229,6 17/03/05 15/03/09 17.085 7

16 6 10 82 51 SANTA FE A007 Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11 - A Nivel RN.N°11- Calle J/Garay km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular 11 14,4 21/07/05 19/07/08 9.792 7

16 6 11 66 51 SALTA 16 Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular 11 204,4 14/07/04 12/07/10 35.244 7

16 6 12 66 51 SALTA 34-81 Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular 11 249,3 15/04/04 13/11/07 7.792 8

16 6 19 6 51 BUENOS AIRES 3 Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6 km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular 11 36,8 01/06/12 31/05/14 100.000 0

16 6 20 6 51 BUENOS AIRES A001 Acceso Sudeste Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle M 11 7,3 05/01/10 04/01/12 40.995 6

16 6 21 54 51 MISIONES 12 Sist. Modular Acc. Aeropuerto  Gral. San Martín - Emp. R.N.Nº105 km1336 - km1349 11 13,2 01/11/11 30/10/12 1.500 0

16 6 22 66 51 SALTA 40 Seclantas - Emp. R.N.N°51 km 4470,52 - km 4630,87 11 160,4 21/02/08 19/02/12 25.434 6

16 6 23 66 51 SALTA 40-51 Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 11 329,6 01/11/07 30/10/11 45.113 6

16 6 24 26 51 CHUBUT 25 Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka) km 313,74 - km 528,67 11 214,9 20/11/07 18/11/09 14.213 7

16 6 25 26 51 CHUBUT 40 Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco) km.1467,67 -  km 1739,73 11 272,1 01/05/08 30/10/10 33.434 7

16 6 26 26 51 CHUBUT 26 - 40 Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp R.N.N°40 km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 11 208,6 21/01/08 19/01/10 20.561 7

16 6 27 6 51 BUENOS AIRES S/N Mantenimiento Vigilancia y Seg. Integral - Puentes Acceso a Cdad. Aut. de Bs. As. Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda 11 1,0 06/06/07 03/06/12 122.190 6

16 6 31 14 51 CORDOBA 9 Villa María - Pilar 11 68,0 01/11/11 30/10/13 10.000 0

16 6 32 34 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Lte. c/Salta 11 215,0 01/11/11 30/10/13 11.000 0

16 6 34 70 51 SAN JUAN 40-150 Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintín 11 140,0 01/11/11 30/10/13 6.000 0

16 6 35 6 51 BUENOS AIRES Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos 11 1,0 30/11/11 31/08/13 70.261 0

16 6 37 10 51 CATAMARCA 40-60 Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp. R.N.N°40 - Tinogasta km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 4103,11 11 160,7 15/11/11 13/11/13 20.000 0

16 6 38 10 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Lte. c/Chile km 1324,22 - km 1578,40 11 245,2 01/03/12 28/02/14 35.000 0

16 6 41 50 51 MENDOZA 40 Pareditas - Malargüe km 121,27 - km 350,91 11 229,6 31/03/12 28/02/14 22.000 0

16 6 43 66 51 SALTA 40-51 San Antonio de los Cobres - Lte. c/Jujuy km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44 11 287,3 01/11/12 31/10/14 68.000 0

16 6 46 82 51 SANTA FE A007 Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº11 km 0,00 - km 7,23 11 9,8 01/10/11 29/09/13 15.000 0

16 6 47 86 51 SGO DEL ESTERO Emp. R.N.N° 95 - Lte. c/ Chaco y Salta km 176,33 - km 502,92 11 326,6 01/11/11 30/10/13 10.000 0

16 6 49 66 51 SALTA 34 - 50 Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº34 y Nº50 11 01/11/12 31/10/14 30.000 0

16 6 50 70 51 SAN JUAN 149 Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp. R.N.N°150 km 193,42 - km 345,99 11 152,6 01/09/12 31/08/14 53.450 0

16 6 52 50 51 MENDOZA 142 - 40 - 7 Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza km 35- km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4- km 1041,8 - Sistema Modula 11 199,8 29/07/11 27/07/13 33.061 2

16 6 53 26 51 CHUBUT 40-260 Emp. R.P.N°22-Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. R.N.N°40-Lte. c/Chile km 1936,27 - km 1978,35  / km 0 - km 105 11 147,1 01/10/12 30/09/14 20.000 0

16 6 54 34 51 FORMOSA 26-40 Mantenimiento por Sist. Modular R.N.Nº26 Y R.N.Nº40 Emp. Ex R.N.Nº26 - Emp. R.N.Nº40 - Emp. Ex R.N.Nº40 11 208,6 01/10/12 30/09/14 34.000 0

16 6 55 70 51 SAN JUAN 40-A014-20 Lte. c/Mendoza - Avda. Circunvalación de San Juan / B.N. R.Nº40 km 3377,8-km 3461,7 y km 3465,5-km 3467,3km 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 58 11 105,0 01/10/12 30/09/14 47.000 0

16 6 56 42 51 LA PAMPA 52 El Carancho - Casa de Piedra 11 221,0 01/11/12 31/10/14 30.000 0
Total Sistema Modular 1.113.921

Obras de Seguridad Vial

16 7 1 34 51 FORMOSA 11 Corredor 1 (200 km) 17 200,0 01/11/12 31/10/14 15.000 0

16 7 2 42 51 LA PAMPA 35 Corredor 2 (200 km) 200 km 17 200,0 01/11/12 31/10/14 11.000 0

16 7 4 18 51 CORRIENTES 14 Corredor 4 (30 km) 30 km 17 30,0 01/11/12 31/10/14 8.292 0

16 7 5 6 53 BUENOS AIRES 33 Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) 17 1,0 - 12

16 7 5 6 54 BUENOS AIRES 33 Acceso a 30 de Agosto 17 1,0 - 12

16 7 6 30 53 ENTRE RIOS 127 Readecuación Int. c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acc. a Bovril Inter. R.N.Nº127 - R.P.Nº2 - Acceso a Bovril 17 5,5 16/04/07 15/07/09 15.645 7

16 7 6 30 55 ENTRE RIOS 127 Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera 17 1,0 - 12

16 7 7 62 51 RIO NEGRO 3 Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum) 17 1,0 01/06/10 31/12/11 31.989 6

16 7 7 62 52 RIO NEGRO 3 Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº251 Acceso a San Antonio Oeste 17 1,0 01/09/11 01/12/11 1.215 2

16 7 8 58 52 NEUQUEN 237 Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana 17 1,0 - 12

16 7 9 22 51 CHACO 95 Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 17 5,4 08/09/08 30/01/12 22.089 6
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16 7 9 22 52 CHACO 95 Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) 5 2,7 01/08/12 31/07/13 32.000 0

16 7 9 22 53 CHACO 95 Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6) 5 1,0 17/10/08 17/04/09 1.790 8

16 7 9 82 54 SANTA FE 98 Tostado - Villa Minetti km 155,79 - km 155,87 17 1,0 10/06/08 10/04/09 6.967 8

16 7 9 18 55 CORRIENTES 95 Intersección con Ruta N°95 y Ruta Prov. N°2 17 1,0 - 12

16 7 9 34 58 FORMOSA 11 Intersección c/R.N.N°81 (Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación 17 1,0 - 12

16 7 10 86 51 SGO DEL ESTERO 89 Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116 17 1,0 - 12

16 7 10 74 52 SAN LUIS 20-79 Int. R.N.N°20 y R.N.N°79 Obra Puntual de Seguridad Vial 17 1,0 24/05/08 23/05/09 4.093 7

16 7 10 14 53 CORDOBA 9 Jesus María - San Jose de la Dormida Emp. R.N.Nº60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9) 17 1,0 07/11/06 07/05/08 11.932 7

16 7 11 50 51 MENDOZA 40 Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Sección I :Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60 8 12,2 01/08/08 31/10/09 9.546 7

16 7 12 50 51 MENDOZA 40 Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2 8 4,0 - 12

16 7 13 18 51 CORRIENTES 14 R.P.N°40 - Gdor. Virasoro Paso por Virasoro 17 4,0 - 12

16 7 14 6 51 BUENOS AIRES 33 Naposta - Tornquist Acceso a Tornquist 17 1,0 - 12

16 7 15 6 51 BUENOS AIRES 33 A. Cochenleofu Chico - Pigüe Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca 17 1,0 - 12

16 7 17 30 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. R.P.N°7 Intersección con R.N.N°127 17 1,0 - 12

16 7 20 62 51 RIO NEGRO 22 Emp. R.P.Nº406 - Choele Choel km 994,2 -km 995,7 17 1,5 - 12

16 7 21 58 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - San Martín de los Andes Paso por Junín de los Andes 17 7,7 28/06/10 28/05/11 2.685 7

16 7 26 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Colonia Dora - Taboada - Travesia Urbana por Lugones km 613,030 - km 615,030 17 1,8 24/06/08 23/09/08 1.401 7

16 7 27 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesía Urbana por Herrera 17 1,0 - 12

16 7 28 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesía Urbana por Herrera 17 1,0 01/09/11 31/12/11 5.800 2

16 7 29 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo Emp. R.P.N°5 17 1,0 31/03/12 30/08/12 8.000 0

16 7 30 86 51 SGO DEL ESTERO 89 Lte. con Chaco - Quimili Emp. R.P.N°92 17 1,0 - 12

16 7 31 14 51 CORDOBA 38 Villa de Soto - Rio Pichanas Paso Viejo 17 1,0 - 12

16 7 32 82 51 SANTA FE 9 Emp. R.N.N°A008 - Emp. R.N.N°A012 Paso por Funes (Semaf. y Señal. Horizontal y Vertical) 17 1,0 - 12

16 7 33 10 51 CATAMARCA 38 Emp. R.P.N°27 - Lte. con Tucumán Emp. R.N.N°64 17 1,0 - 12

16 7 34 10 51 CATAMARCA 40 Paso por Londres 17 3,4 01/08/12 01/04/13 20.000 0

16 7 35 10 51 CATAMARCA 40 Paso por Belen 17 3,1 01/08/12 01/04/13 20.000 0

16 7 36 10 51 CATAMARCA 40 Paso por Copacabana 17 1,0 01/08/12 01/04/13 20.000 0

16 7 37 10 51 CATAMARCA 40 Paso por la Puntilla 17 1,0 01/08/12 01/04/13 20.000 0

16 7 38 22 51 CHACO 95 Intersección con Acceso Norte a Villa Angela Acceso Norte a Villa Angela - km 1027,81 17 0,6 15/08/08 15/03/10 8.862 8

16 7 39 54 51 MISIONES 14 Travesía por Salto Encantado Prog. 936 - Prog. 938 17 2,0 12/09/07 12/12/07 951 7

16 7 40 54 51 MISIONES 14 Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guarani y Campo Viera 17 1,0 - 12

16 7 41 66 51 SALTA 9-34 Paso por Metan 17 1,0 16/05/11 13/12/12 22.207 6

16 7 42 14 51 CORDOBA 60 Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca Paso por Dean Funes  ( km. 822,700 - km. 826,600) 17 3,9 27/05/08 25/11/09 10.945 7

16 7 43 46 51 LA RIOJA 38 Chañar - Punta de los Llanos Paso por Chamical 17 2,0 - 12

16 7 44 46 51 LA RIOJA 38 Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74 Emp. RN N° 150 - Emp. R.N.N°74 17 1,0 - 12

16 7 45 46 51 LA RIOJA 76 Villa Union - Villa S. J. de Vinchina 17 1,0 - 12

16 7 46 46 51 LA RIOJA Desiderio Tello - Milagro Acceso a Milagro 17 1,0 - 12

16 7 47 46 51 LA RIOJA 79 Olta - Chamical Acceso a Olta 17 1,0 - 12

16 7 48 82 51 SANTA FE 9 Travesía Urbana por Funes 8 2,0 - 12

16 7 49 34 51 FORMOSA 11 Iluminacion paso por la ciudad de Clorinda 8 1,5 - 12

16 7 50 38 51 JUJUY 9 R.N.Nº9 Mejoramiento de Acceso y Circunvalación Vial Humahuaca 8 1,0 - 12

16 7 51 38 51 JUJUY 9 Río Leon - Emp. R.N.N°52 Tumbaya    (km 1730,00 - km 1732,50) 17 2,5 - 12

16 7 52 38 51 JUJUY 9 Lte. Salta/ Jujuy - El Carmen Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44) 8 3,2 03/06/10 02/06/11 2.720 6

16 7 53 38 51 JUJUY 9 S. S. Jujuy - Río Leon Acc. A  los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75) 17 7,0 - 12

16 7 55 38 51 JUJUY 9-66 S. S. de Jujuy - Río Leon y R.N.N°9 - El Cuarteadero  Emp. R.N.N°66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N°9 - Palpala 12 - 12

16 7 56 42 51 LA PAMPA 143 Emp. R.N.Nº143 - Límite c/Mendoza Sección V B km 268,9 - km 270,72 17 1,8 - 12

16 7 57 42 51 LA PAMPA 35 Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4 Sección XII km. 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex 17 2,7 01/11/11 01/07/12 21.696 2

16 7 58 42 51 LA PAMPA 35 Eduardo Castex - Lte. con Córdoba km 500,67 - km 505,67 17 5,0 - 12

16 7 59 42 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº35 - El Carancho km 0,00 - km 72,06 17 72,1 - 12

16 7 60 74 51 SAN LUIS 146 - Ex 147 Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 8 01/11/11 31/08/12 25.790 0
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16 7 61 38 51 JUJUY 9 Emp. Ruta Nac.Nº52 - Tilcara Río Purmamarca; km 1752,41 8 01/10/12 01/04/13 15.000 2

16 7 62 68 51 JUJUY 66 Emp. R.N.Nº9 - R.N.Nº34 - San Salvador de Jujuy - Palpala 17 6,2 - 12

16 7 63 38 51 JUJUY 9 Tilcara - Humahuaca Río Yacoraite; km 1796 8 0,3 - 12

16 7 64 42 51 LA PAMPA 35 Rotonda Norte de Acceso a Santa Rosa - Emp. R.P.Nº10 km 328,93 - km 370,75 17 41,8 - 12

16 7 65 54 51 MISIONES 14 Emp. R.P.Nº17 - Dos Hermanas - Emp. R.N.Nº101 - Lte. c/Brasil km 1.116,63 - 1.127,42 8 10,8 - 12

16 7 66 22 51 CHACO 11 Resistencia - Lte. c/Formosa Acceso a Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P.Nº90 - La Leonesa 5 1,0 01/10/11 29/09/12 19.400 0

16 7 67 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Fernandez - La Banda (Secc. I) Fernandez - Beltran 17 1,0 01/10/11 31/07/12 3.500 1

16 7 68 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Fernandez - La Banda (Secc. II) Beltran  - La Banda 17 1,0 01/09/11 01/05/12 2.900 0

16 7 99 97 51 PAIS Obras de Seguridad Vial Nacional 14 833,7 01/01/11 31/12/11 1.137 6
Total Obras de Seguridad Vial 404.552

Obras de Conservación Mejorativa

16 8 1 97 51 PAIS VS Obras Menores de Conservación Mejorativa 14 1000,0 01/01/11 31/12/11 180.546 6

16 8 2 50 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza km 999,00 - km 1016,00 11 17,0 20/11/09 21/03/10 4.553 7

16 8 3 50 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza km 1016,00 - km 1036,00 11 20,0 - 12

16 8 4 14 51 CORDOBA 148 Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14 km 925,00 - km 966,66 11 41,7 01/03/10 30/03/12 47.041 6

16 8 5 38 51 JUJUY 52 Emp. Ex R.N.N°40 - Susques km 62,68 -  km 72,55 11 10,0 - 12

16 8 7 42 51 LA PAMPA 154 Emp. R.N.N°35 - Km. 111 km. 0,00 - km 111 11 111,0 06/09/10 06/12/11 19.189 6

16 8 8 42 51 LA PAMPA 154 Km. 111 - Emp. R.N.N° 22 km 111,00 - km 136,48 11 25,3 - 12

16 8 9 42 51 LA PAMPA 152 Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra km 199,34 - km 292,62 11 94,0 03/05/10 02/05/11 16.747 6

16 8 10 42 51 LA PAMPA 143 Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida km 128,30 - km 150,90 11 22,6 - 12

16 8 11 6 51 BUENOS AIRES AO13 Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 km 11,625 - km 17,672 11 6,1 01/06/12 31/05/13 16.789 0

16 8 12 46 51 LA RIOJA 150 Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76 km 0,00 - km 85,83 11 85,8 - 12

16 8 14 86 51 SGO DEL ESTERO 89 Límite con Chaco - Quimili km 311,49 - km 386 11 74,5 - 12

16 8 17 6 51 BUENOS AIRES 226 Pehuajo - General Villegas 11 136,0 - 12

16 8 18 34 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Límite con Salta Las Lomitas - Laguna Yema 11 90,0 31/03/12 20/03/14 70.346 12

16 8 19 34 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Límite con Salta Laguna Yema -  Ing Juarez 11 60,0 31/03/12 19/09/13 131.311 12

16 8 20 34 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Límite con Salta Ing Juarez - Límite con Salta 11 60,0 31/03/12 19/09/13 71.763 12

16 8 21 34 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire 11 4,0 01/11/12 01/09/13 25.000 0

16 8 22 38 51 JUJUY 9 Yala -  Emp. R.N.N°52 Yala - Volcan 11 26,8 - 12

16 8 24 38 51 JUJUY Yala -  Emp. R.N.N°52 Volcan - Emp. R.N.N°52 11 20,6 01/11/12 02/07/13 21.000 0

16 8 25 38 51 JUJUY RN 52 Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 11 35,9 01/11/12 31/10/13 36.000 0

16 8 26 38 51 JUJUY RN 52 Susques - R.P.N°70 11 82,8 01/08/12 31/07/13 22.200 0

16 8 27 38 51 JUJUY 52 Emp. R.N.N°70 - Límite con Chile 11 63,0 - 12

16 8 28 18 51 CORRIENTES 12 Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123 km 833,72 - km 871,35 11 37,6 - 12

16 8 29 66 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50) 11 29,0 01/09/11 30/08/12 29.427 2

16 8 30 66 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) 11 18,2 01/09/11 30/08/12 26.998 2

16 8 31 66 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) 11 41,3 17/08/11 17/08/12 27.853 2

16 8 32 66 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30) 11 29,6 - 12

16 8 33 66 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3) 11 60,0 - 12

16 8 34 6 51 BUENOS AIRES 226 San Carlos de Bolivar - Pehuajo 11 41,0 - 12

16 8 35 6 51 BUENOS AIRES 226 Pehuajo - Gral Villegas 11 40,0 - 12

16 8 36 42 51 LA PAMPA 143 Emp. R.P.Nº5 - Puesto Don Armando km 64,620 - m 86,340 11 21,7 - 12

16 8 37 42 51 LA PAMPA 143 Don Armando - Estancia Las Casurinas km 86,340 - km 106,6 11 20,3 - 12

16 8 38 74 51 SAN LUIS 188 Unión - Límite con San Luis km 633,20 - km 683,72 11 50,5 01/10/11 29/09/12 40.100 0

16 8 39 54 51 MISIONES 101 Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte.c/Brasil) km 1116,63 - km 1127,42 11 10,8 - 12

16 8 40 54 51 MISIONES 101 Emp. R.N.Nº14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio km 0,00 - km 32,28 11 32,3 - 12

16 8 41 54 51 MISIONES 101 San Antonio - Piñalito Norte km 32,28 - km 60,05 11 27,8 - 12

16 8 42 54 51 MISIONES 101 Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 km 60,05 - km 89,00 11 29,0 - 12

16 8 43 70 51 SAN JUAN 150 San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito km 223,27 - km 312,00 11 88,7 01/03/12 28/02/13 22.175 0
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

16 8 44 70 51 SAN JUAN 40 Huaco - Límite con La Rioja km 3649 - km 3711,28 11 62,3 01/06/12 30/11/13 12.474 0

16 8 45 10 51 CATAMARCA 60 Cortaderas - Las Grutas - Sección  II km 1465,84 - km 1548,12 11 82,3 30/11/11 30/03/12 13.945 1

16 8 46 10 51 CATAMARCA Fiambala - Cortaderas - Sección I km 1370,75 - km 1465,84 11 95,1 30/11/11 30/07/12 16.662 1

16 8 47 22 51 CHACO 95 J. J. Castelli - Emp. RP Nº 3 - Sección II km 1229,94 - km 1278,9 11 49,0 01/08/12 31/07/13 22.883 0

16 8 48 22 51 CHACO 95 Emp. Con RP Nº 9 - J. J. Castelli - Seccion I km 1167,2 - km 1229,94 11 62,7 01/11/12 01/09/13 22.176 0

16 8 49 22 51 CHACO Avia Terai - Lte. con Santiago del Estero - Sección II km 220,85 - km 318,84 11 98,0 - 12

16 8 50 22 51 CHACO 16 Pcia. R. Saenz Peña - Avia Terai - Sección I km 180,86 - km 220,85 11 40,0 - 12

16 8 51 26 51 CHUBUT 25 Las Plumas  - Los Altares 11 106,6 01/11/11 30/10/13 60.000 0

16 8 52 26 51 CHUBUT 25 Las Chapas - Las Plumas 11 63,6 01/07/12 30/06/14 15.000 0

16 8 53 26 51 CHUBUT 25 Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp.c/R.N.Nº25 (Acceso Base Zar) 11 12,3 01/11/11 30/10/12 15.000 0

16 8 54 18 51 CORRIENTES 119 Emp R.N.NºS14 y 127 km 0,00 - km 44,04 11 44,0 01/11/11 31/08/12 16.000 2

16 8 55 18 51 CORRIENTES 119 Alcantarilla Transversal Km 44,04 11 26,6 01/11/11 31/08/12 16.000 2

16 8 56 18 51 CORRIENTES 119 Alcantarilla Transversal Km 70,61 km 70,61 - km 109,38 11 38,8 01/09/11 01/05/12 19.077 0

16 8 57 58 51 NEUQUEN 40 Emp. R.N.Nº234 -Rinconada - km 2228,45 - Zapala km 2404,29 km 2228,45 - km 2310,72 - La Negra 11 82,3 - 12

16 8 58 58 51 NEUQUEN 40 Emp R.N.Nº234 -RINCONADA - km 2228,45 - Zapala km 2404,29 La Negra km 2310,72 - km 2404,29 11 93,6 - 12

16 8 59 58 51 NEUQUEN Emp. R.N.Nº237 - Pte. C. Cura - C. Emb. de P. Del Aguila 11 0,0 - 12

16 8 60 62 51 RIO NEGRO 40 Emp R.N.N°23 - Rio Limay 11 135,0 - 12

16 8 61 62 51 RIO NEGRO 40 Lte. c/ Chubut - Emp. R.N.N°23 11 60,0 - 12

16 8 62 70 51 SAN JUAN 150 San Roque - Arrequintín km 248,69 (Zanja Dña Julia) - km 270,37 11 21,7 - 12

16 8 63 70 51 SAN JUAN 149 Emp. R.P.Nº436 -  Emp R.N.Nº150 (Las Flores) km 243,79 - km 332,70 (Acc a Iglesia) 11 88,9 - 12

16 8 64 90 51 TUCUMAN 157 Monteagudo - Simoca km. 1175,05 - km. 1234,70 11 60,0 30/11/11 28/11/12 16.694 2

16 8 65 90 51 TUCUMAN 157 Lavalle - Monteagudo km. 1095,21 - km. 1174,06 11 80,0 30/11/11 28/11/12 20.688 2

16 8 66 90 51 TUCUMAN Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba 11 6,0 01/11/11 01/05/13 30.000 0

16 8 67 34 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.Nº81 - Emp. R.N.Nº86 Puente S/A Tatu Pire 11 4,0 - 12

16 8 68 34 51 FORMOSA 81 Emp. R.N.Nº11 - Las Lomitas Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas 11 110,0 - 12

16 8 69 34 51 FORMOSA 11 Fromosa  - Lte. c/ Paraguay Puente Loyola 11 1,0 01/11/11 31/08/12 15.000 0

Total Obras de Conservación Mejorativas 1.120.637
Total Mantenimiento 3.584.824

Corredores Viales I

22 1 3 58 51 NEUQUEN 231 Lago Espejo - Lte. c/Chile Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II 8 6,4 21/02/01 21/08/05 12.589 8

22 1 4 38 51 JUJUY 9 Ugchara - La Quiaca Arroyo Ugchara - Puesto del Marques 8 33,0 03/02/97 02/04/04 9.362 7

22 1 5 38 51 JUJUY 9 A° Ugchara - La Quiaca Puesto del Marques - La Quiaca 8 48,3 03/02/97 03/05/04 13.596 7

22 1 6 66 51 SALTA 34 Antilla - R. de la Frontera (Sección I) Antilla - Puente de Plata 8 35,0 28/01/97 26/08/05 17.646 8

22 1 7 50 51 MENDOZA 7 Destilería YPF - Potrerillos Sección III: Río Cacheuta - Emp. R.N.N°7 8 9,8 21/02/01 20/08/08 38.462 7

22 1 8 66 51 SALTA 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) Puente de Plata - RosaRío de la Frontera 8 29,7 28/01/97 26/08/05 22.243 8
Total Corredores Viales I 113.898

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22 2 2 10 51 CATAMARCA 40 Río Agua Clara - Río Las Cuevas Río agua clara km 809 -  El Eje km 847 8 38,0 17/04/06 15/08/08 94.127 8

22 2 3 26 51 CHUBUT 40S Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22 (1940-1979) 8 41,9 01/11/11 01/05/14 186.397 2

22 2 6 86 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. con Chaco - El Cabure Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos 8 38,6 18/12/06 16/09/10 62.452 7

22 2 14 50 51 MENDOZA 40 Malargüe - Barrancas Sección I (prog.502 - prog.520) 8 18,0 04/01/05 05/03/07 15.139 8

22 2 18 94 51 TIERRA DEL FUEGO Comp.i Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile Prog. 0 - Prog. 11 8 11,0 01/11/12 31/10/14 13.000 0

22 2 21 66 51 SALTA 40N San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy km 1352 - km 1412 8 60,0 01/11/12 31/10/15 60.000 0

22 2 23 86 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. c/Chaco - El Cabure Sección  II - Los Pirpintos - El Cabure 8 29,2 17/10/06 16/07/09 58.381 7

22 2 34 14 51 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Prog. 156,37 - Prog. 220,62 8 62,9 04/04/07 03/05/10 244.064 8

22 2 35 14 51 CORDOBA 158 Villa Maria - Río Cuarto Chucul - Río Cuarto 5 19,0 05/05/08 03/01/10 38.272 7

22 2 41 66 51 SALTA 34 Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) 8 6,0 01/11/12 31/10/14 18.000 0

22 2 46 50 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Lte. con Chile 5 70,0 01/11/12 31/10/15 46.000 0
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22 2 47 50 51 MENDOZA 40S Malargüe - Barrancas Sección II  (prog.520 - prog.538) 8 18,0 04/01/05 03/02/07 12.835 8

22 2 48 70 51 SAN JUAN 150 Km. 351 - Km. 370 - Lte. con Chile 8 19,0 01/11/12 02/05/14 68.244 0

22 2 50 66 51 SALTA 51 Muñano - San Antonio de los Cobres 8 22,6 01/11/12 02/05/15 40.000 0

22 2 51 78 51 SANTA CRUZ 3 Chimen Aike - Monte Aymond Chimen Aike - km 29 8 29,0 16/12/02 14/11/04 32.003 7

22 2 51 78 52 SANTA CRUZ 3 Chimen Aike - Monte Aymond km 29 - Monte Aymond 8 26,0 12/05/03 09/12/05 33.502 7

22 2 52 50 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte. con Neuquén (S III) Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche 8 50,0 20/07/10 18/07/12 120.974 6

22 2 53 30 51 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20 8 18,2 16/11/05 16/03/09 85.743 7

22 2 53 30 52 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia) 8 27,7 26/11/06 26/05/11 200.549 7

22 2 53 30 53 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman 8 34,8 21/09/07 19/02/12 307.015 6

22 2 53 30 54 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Colman - Emp. R.P.N°29 8 33,3 28/06/07 26/11/11 420.270 6

22 2 53 30 55 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°29 - Ubajay 8 35,6 30/07/07 27/01/12 467.417 6

22 2 53 30 56 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Ubajay - Emp. R.N.N°18 8 35,0 01/06/07 31/12/11 344.387 6

22 2 53 30 57 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.N.N°18 - A°Ayui Grande 8 32,7 01/06/07 30/10/11 347.706 6

22 2 53 30 58 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande 8 34,8 29/06/07 31/12/11 290.052 6

22 2 53 30 59 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta 8 35,9 01/06/07 31/12/11 338.382 6

22 2 53 18 60 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Río Mocoreta - A°Curupicay 8 33,6 21/09/07 31/12/11 295.026 6

22 2 53 18 61 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A°Curupicay - Emp R.N.N°127 8 29,3 21/09/07 31/12/11 319.616 6

22 2 53 18 62 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustin 8 32,4 01/10/07 31/12/11 339.288 6

22 2 53 18 63 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Estab. San Agustin - Emp. R.P.N°126 8 30,4 21/09/07 31/12/11 291.246 6

22 2 53 18 64 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres  Emp. R.P.N°126 -  Emp. R.N.N°117 8 27,6 21/09/07 21/05/11 278.812 6

22 2 53 18 65 CORRIENTES 117 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) 8 8,0 13/12/07 31/01/12 124.678 6

22 2 53 18 66 CORRIENTES s/n Gualeguaychú - Paso de los Libres Nuevo accesos al Centro de Frontera 8 4,0 01/07/12 30/06/13 90.000 2

22 2 54 38 51 JUJUY 9 Circunvalación Acceso a Los Alisos 8 5,0 01/11/12 31/10/13 10.000 0
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración 5.693.577

Obras por Convenio con Provincias

22 3 1 97 51 PAIS VS Convenios con Provincias y Municipios 14 0,0 01/01/11 31/12/11 8.444 6

22 3 2 46 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Alto Jague A: Vinchina - A Jague   y  B: Acc a Alto Jague 8 39,0 04/06/99 30/04/12 91.240 6

22 3 3 46 51 LA RIOJA 76 Punta Del Agua - Pircas Negras  (Sección I) Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas 8 30,0 17/05/99 13/04/09 28.697 8

22 3 4 46 51 LA RIOJA 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) 8 46,1 17/05/99 13/05/09 109.646 7

22 3 5 46 51 LA RIOJA 76 Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) 8 25,0 05/07/99 02/05/08 33.579 8

22 3 6 46 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan 8 27,9 10/05/99 05/12/08 23.065 7

22 3 7 46 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca 8 29,6 15/09/99 12/07/13 241.392 14

22 3 8 46 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda 8 16,7 01/07/99 29/05/07 45.524 7

22 3 9 46 51 LA RIOJA P11 Famatina - Lte. con Catamarca Campanas - Lte con Catamarca 8 22,9 03/05/99 30/12/06 27.833 8

22 3 11 54 51 MISIONES P19 Wanda - Deseado A° Urugua - I - Deseado 8 45,0 01/05/92 28/06/01 32.610 7

22 3 12 46 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Pircas Negras Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998) 8 30,0 15/06/99 12/04/08 21.460 8

22 3 13 42 51 LA PAMPA 35 Ataliva Roca - Santa Rosa Prog. 283,700 - Prog. 324,017 8 40,0 19/02/01 19/10/05 28.524 8

22 3 14 54 51 MISIONES 14 Dos de Mayo - San Pedro Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) 8 47,4 20/09/93 18/03/07 47.155 7

22 3 15 38 51 JUJUY 9-66-52 Corredor Vial Paso de Jama Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile 8 267,0 08/09/00 07/10/05 209.057 7

22 3 18 46 51 LA RIOJA P11 Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) 5 24,0 07/07/99 02/02/07 4.309 7

22 3 19 78 51 SANTA CRUZ 3 Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa 8 6,4 26/09/05 25/10/11 119.559 14

22 3 20 26 51 CHUBUT 25 Trelew - Rawson  Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson 8 0,1 13/10/04 13/04/06 12.688 7

22 3 21 50 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande 8 22,9 20/11/00 19/12/05 11.890 7

22 3 23 66 51 SALTA 9 Emp. R.N.Nº9/34 - Ciudad de Salta Prog 1591 - Prog 1602 8 11,0 25/02/97 25/08/00 15.305 7

22 3 25 82 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco Secc. I km. 862,31 - 912,02 5 49,7 01/09/05 30/08/08 106.412 8

22 3 26 82 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco Secc. II km. 912,02 - 941,20 5 29,2 25/08/06 24/05/08 58.650 8

22 3 27 82 51 SANTA FE A008 Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martín (Tramo A) km 10,125 - km 20,846 5 10,7 15/07/09 13/07/12 236.703 6

22 3 27 82 52 SANTA FE A008 Av. Cirvunvalación de Rosario (Colectoras) km 20,846 - km 29,00 8 8,3 01/09/12 31/08/14 30.000 0

22 3 28 54 51 MISIONES 101 Bernardo de Irigoyen - San Antonio km 0 - km 32,05 8 32,1 24/09/01 24/05/07 76.922 8
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22 3 75 82 51 SANTA FE 98 Vera - Tostado km 77,00 - km. 123,43 5 46,4 04/10/04 05/03/06 18.036 8

22 3 76 54 51 MISIONES 101 San Antonio - Piñalito km 32,05 - km 62,05 8 30,0 19/08/03 17/01/07 83.843 8

22 3 86 62 51 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Valcheta - Musters   km 77 - km 105  (Sección I) 8 28,2 01/12/04 31/03/08 27.988 8

22 3 86 62 52 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) 8 29,0 23/03/06 21/05/09 41.487 8

22 3 86 62 53 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181  (Sección III) 8 44,0 21/03/06 18/11/08 45.854 7

22 3 86 62 54 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Ramos Mexia - Talcahuala  km 181 - km 201 (Sección IV) 8 19,6 23/03/06 20/10/08 29.484 7

22 3 86 62 55 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Talcahuala - Sierra Colorada  km 201 - km 225 (Sección V) 8 23,9 23/03/06 20/10/08 28.371 8

22 3 86 62 56 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 8 43,8 01/02/07 02/05/09 87.226 7

22 3 86 62 57 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 8 72,0 23/03/06 21/03/09 107.687 8

22 3 86 62 58 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 5 73,5 22/06/09 21/12/11 201.611 6

22 3 86 62 59 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 8 45,0 01/11/11 01/05/14 237.350 2

22 3 86 62 60 RIO NEGRO 23 Clemente Onelli - Comallo 8 30,0 01/08/12 31/07/14 182.395 2

22 3 86 62 61 RIO NEGRO 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 8 18,0 01/08/12 31/07/14 156.501 2

22 3 86 62 62 RIO NEGRO 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 8 35,0 01/09/12 31/08/14 110.000 0

22 3 87 58 51 NEUQUEN 242 Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile Aduana - Limite con Chile 8 7,1 09/04/10 30/11/11 25.635 6

22 3 88 78 51 SANTA CRUZ 3 Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julian km 1970,40 - km 2026 8 55,6 06/01/07 05/03/12 192.270 6

22 3 88 78 52 SANTA CRUZ 281 Emp. R.N.Nº 3 - Pto Deseado Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado 5 67,6 25/04/07 23/12/10 144.573 7

22 3 89 70 51 SAN JUAN 149 Las Flores - Iglesias 8 8,0 01/07/12 30/12/13 15.000 0
Total Obras por Convenio con Provincias 3.355.975

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22 4 1 97 51 PAIS Vs Rehabilitaciones Menores Nacional 14 201,8 01/01/11 31/12/11 15.940 6

22 4 2 46 52 LA RIOJA 40(N) La Tucumanesa - Sañogasta Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) 8 51,1 08/01/07 08/03/10 42.407 10

22 4 3 62 51 RIO NEGRO 258 Variante desde R.N. Nº237 Variante Paso por Bariloche 8 14,7 14/10/99 11/05/08 17.199 8

22 4 5 70 51 SAN JUAN 40 San Roque - Huaco (obras faltantes) Prog. 0 - Prog. 41,530 8 41,5 01/06/09 30/11/11 161.755 6

22 4 11 58 51 NEUQUEN 40 Bajada del Agrio - Chos Malal Pte. s/ Río salado 8 6,7 22/10/96 19/12/04 3.045 7

22 4 22 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Rio Milna - Rancho Hambre km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi) 8 11,5 01/02/99 29/01/05 16.289 7

22 4 25 6 51 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección I km 19,8 - km 29,2 5 9,4 16/05/05 14/10/08 65.813 8

22 4 25 6 52 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección II km. 29,2 - km. 37,86 8 8,7 30/09/05 29/04/10 287.125 7

22 4 25 6 53 BUENOS AIRES 3 La Matanza Sección III km 37,86 - km 47,7 8 9,8 09/09/05 08/06/08 131.138 7

22 4 29 26 51 CHUBUT 3 Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) km 1838 - km 1845 8 6,8 12/04/05 10/09/08 35.624 7

22 4 30 78 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) km 1845 - km 1867 8 22,3 01/04/09 30/09/11 281.721 6

22 4 31 78 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) km 1867 - km 1908,6 8 41,6 01/08/08 29/01/14 464.872 6

22 4 32 50 51 MENDOZA 7 Uspallata - Lte. c/Chile Construccion de Cobertizos 2 y 8 8 0,5 01/10/03 31/05/06 13.900 8

22 4 34 78 51 SANTA CRUZ RP 23 Pte.s/Rio Las Vueltas - Va.Turistica El Chalten Acceso a Bahia Tunel 8 20,5 27/09/06 26/12/09 44.004 8

22 4 35 78 51 SANTA CRUZ RP43 Las Heras - Perito Moreno (Sec. II) km 78 - Perito Moreno 5 90,0 10/11/03 08/01/06 39.924 7

22 4 36 78 51 SANTA CRUZ RP43 Las Heras - Perito Moreno (Sec. I) Las Heras - km 78 5 78,0 24/09/03 23/04/06 34.798 7

22 4 39 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion 8 26,6 14/01/08 13/11/10 249.842 7

22 4 40 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual) 8 20,0 15/10/04 15/08/07 86.183 8

22 4 41 14 51 CORDOBA 158 Variante paso por Villa María 8 15,0 01/07/12 30/12/13 349.073 2

22 4 42 78 51 SANTA CRUZ 40S Límite c/Chubut - Perito Moreno Limite c/Chubut - Perito Moreno 8 67,5 17/11/06 31/12/11 154.905 6

22 4 43 46 51 LA RIOJA CV R 38 y 75 Conexion Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas 8 10,0 01/11/03 31/08/07 37.112 7

22 4 44 10 51 CATAMARCA 60 Tinogasta-Fiambala El Puesto - Río La Troya 8 9,3 08/09/03 07/10/04 7.038 7

22 4 45 50 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza km 1038,67 - km 1041,90 8 3,2 14/05/04 12/01/06 13.654 8

22 4 46 14 51 CORDOBA 9 Villa María - Pilar Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar 8 107,5 01/02/01 01/05/09 252.496 7

22 4 47 6 51 BUENOS AIRES P 6 Campana - La Plata Secciones I - II - III - IV - V - VI 8 187,0 18/05/03 16/10/07 499.836 7

22 4 48 30 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. R.N.N°127 km. 489,25 - km. 500,59 5 11,3 09/09/03 08/10/04 7.653 8

22 4 49 82 51 SANTA FE 168 Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial Secciones I y II 8 11,0 18/03/04 17/08/06 10.479 7

22 4 50 58 51 NEUQUEN 234 San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful 8 25,9 08/10/04 06/12/11 97.158 6

22 4 51 78 51 SANTA CRUZ 3 Variante Caleta Olivia Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3 8 7,0 28/09/06 26/06/12 266.136 6
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

22 4 52 70 51 SAN JUAN P510 Valle Fértil - Los Baldecitos Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) 8 54,6 20/01/04 19/08/06 13.954 8

22 4 53 42 51 LA PAMPA 143 Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 8 14,4 08/10/04 08/04/06 1.295 8

22 4 54 34 51 FORMOSA 11 Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda Av Juan Marana hasta calle Mendoza 5 6,0 02/09/05 03/05/07 25.022 7

22 4 55 78 51 SANTA CRUZ 3 Límite c/Chubut - Caleta Olivia km 1904,7 - km 1906,7 8 3,0 03/06/03 02/04/04 4.501 8

22 4 56 14 51 CORDOBA 158 Villa María - Río Cuarto General Deheza - Chucul 5 48,0 15/10/03 13/12/04 15.758 8

22 4 58 18 51 CORRIENTES 12 La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) A°Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 8 1,0 01/06/07 30/06/10 11.755 8

22 4 59 30 51 ENTRE RIOS P11 Variante Victoria - Conexion Rosario-Victoria Etapa I y Etapa II 8 7,4 19/02/04 18/08/09 32.655 8

22 4 60 6 51 BUENOS AIRES P63 Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield 8 4,7 18/11/03 16/02/08 61.051 8

22 4 61 6 51 BUENOS AIRES P632 Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora 8 2,9 18/11/03 17/05/08 60.565 8

22 4 62 6 51 BUENOS AIRES S/N Acceso a Ranchos desde R.P.N°29 Acceso Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas 5 1,9 20/07/04 19/10/05 3.497 7

22 4 63 54 51 MISIONES P2 San Javier - Panambi Interpuentes 8 3,5 01/01/03 31/12/03 6.541 7

22 4 64 34 51 FORMOSA 81 Las Lomitas - Juan G. Bazan km 1473,00 - km. 1503,10 5 30,0 14/10/04 13/01/07 24.771 7

22 4 64 34 52 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ingeniero Juarez Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero 8 25,0 14/10/04 13/10/06 34.499 8

22 4 64 34 53 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ingeniero Juarez Pozo del Mortero - Laguna Yema 8 27,3 14/10/04 13/11/07 38.033 8

22 4 64 34 54 FORMOSA 81 Las Lomitas - Ing. Juarez Laguna Yema - Los Chiriguanos 8 28,0 13/10/04 13/07/07 40.501 7

22 4 64 34 55 FORMOSA 81 Ing. Juarez - Las Lomitas Los Chiriguanos - Ing. Juarez 8 44,9 13/10/04 12/07/08 48.581 7

22 4 64 34 56 FORMOSA 81 Ing. Juarez - Lte. c/Salta Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 8 24,4 29/11/06 29/12/07 56.000 8

22 4 64 34 57 FORMOSA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 km 25,5 - Limite con Salta 8 27,0 10/10/06 09/12/07 41.991 8

22 4 64 66 58 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI 8 29,4 15/07/05 14/10/07 32.885 7

22 4 64 66 59 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V 8 30,0 07/06/05 06/08/07 27.008 7

22 4 64 66 60 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV 8 31,1 12/07/05 11/07/07 29.153 8

22 4 64 66 61 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) 8 30,0 01/04/06 31/03/07 13.666 7

22 4 64 66 62 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) 8 30,0 15/04/06 15/05/07 21.091 8

22 4 64 66 63 SALTA 81 Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) 8 30,0 15/04/06 15/05/07 21.541 8

22 4 65 70 51 SAN JUAN Ex RP 414 Variante Quebrada de Las Burras - Secc I Emp. R.P.Nº436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.Nº12 (Pachaco-Pte.S/Río S 8 16,0 05/05/04 04/10/05 5.454 7

22 4 66 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Laguna Khami - Rancho Hambre Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) 8 25,0 16/04/04 16/07/06 48.775 8

22 4 67 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Laguna Khami - Rancho Hambre Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988) 5 23,0 22/10/04 23/03/07 37.637 8

22 4 68 78 51 SANTA CRUZ 3 Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5 8 8,0 29/05/03 26/12/04 9.402 7

22 4 69 78 51 SANTA CRUZ 288 Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla km 0,00 - km 14,50 8 14,5 28/10/03 27/07/07 27.377 7

22 4 70 78 51 SANTA CRUZ S/N° Ruta Parque Nacional Los Glaciares Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores 8 29,0 12/11/03 10/12/09 103.732 7

22 4 71 78 51 SANTA CRUZ 40 Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección I: Perito Moreno - km 49 8 48,9 16/02/04 17/07/07 80.745 7

22 4 72 78 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección I: Tres Lagos - km 50 8 50,1 27/05/04 26/05/07 70.028 7

22 4 73 78 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) 8 42,3 27/05/04 26/06/07 59.913 7

22 4 74 78 51 SANTA CRUZ 40S Emp. R.P.N°11 - El Cerrito Sección I: El Cerrito - km 34 5 34,0 22/11/03 20/10/11 32.190 14

22 4 75 78 51 SANTA CRUZ 40S Emp. R.P.N°11 - El Cerrito Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11 8 28,4 07/02/03 07/06/05 37.081 7

22 4 76 78 51 SANTA CRUZ 40S Tapi Aike - Cancha Carrera 8 40,3 27/10/00 25/12/04 66.317 7

22 4 78 78 51 SANTA CRUZ 40S Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio km 2839,55 - km 2872,18 8 32,6 02/05/00 30/10/04 28.335 7

22 4 79 78 51 SANTA CRUZ 40 Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio km 21,252 - km 28,740 8 7,5 22/08/01 21/03/06 19.527 7

22 4 81 82 51 SANTA FE 7 Variante Laguna La Picasa km 380 - km 390,5 8 10,5 01/02/06 03/07/07 67.012 8

22 4 82 14 51 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. María - Oncativo 8 91,0 17/04/06 15/08/10 529.430 7

22 4 82 14 52 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros 8 63,0 16/05/06 13/01/12 871.849 6

22 4 82 14 53 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.NN°9 Actual 8 45,0 12/12/08 11/12/11 1.147.680 6

22 4 82 82 54 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong) 8 36,0 15/11/06 14/10/09 401.265 7

22 4 82 82 55 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña 8 39,6 02/10/06 30/11/09 421.566 7

22 4 83 34 51 FORMOSA 86 Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes km 1458,05 - km 1488,25 8 29,6 28/11/06 27/09/09 80.739 7

22 4 84 34 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.Nº81 - Lte.  c/ Chaco- Sec. I Lte. C/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto Lavalle) 8 25,0 14/05/07 11/01/10 140.478 8

22 4 84 34 52 FORMOSA 95 Emp. R.N.Nº81 - Lte.  c/ Chaco- Sec. II Prog 29,800 - Emp. R.N.Nº81 8 29,8 09/05/06 05/02/09 93.259 7

22 4 85 86 51 SGO DEL ESTERO 89 Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) km 490,51 - km 523,59 8 33,1 17/08/10 15/08/12 122.043 6

22 4 86 86 51 SGO DEL ESTERO 98 Límite Santa Fe - Bandera km 180,79 - km 226,67 5 45,9 21/02/06 21/08/09 90.310 8

22 4 87 50 51 MENDOZA 40 Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II) Sección II  km. 2823,90 (LA PASARELA) - km  2887,25 8 63,4 01/07/12 30/06/14 87.614 4
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)
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22 4 88 50 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte. con Neuquén (SI) Ex. Secc. III Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) 8 47,2 09/06/10 07/06/12 76.195 14

22 4 89 78 51 SANTA CRUZ 288 Piedrabuena - Tres Lagos 8 45,1 01/11/12 02/05/15 180.000 0

22 4 90 78 51 SANTA CRUZ 3 Acceso Sur a Caleta Olivia 8 6,0 01/11/12 31/10/13 4.400 0

22 4 91 50 51 MENDOZA 40S Lujan de Cuyo -Tunuyan (S I) Sección I 8 7,0 17/09/01 15/11/04 21.266 7

22 4 92 82 51 SANTA FE 34 CVN° 5- Paso p/Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela km 217 - km 225 5 8,0 02/08/05 01/05/09 66.408 8

22 4 93 78 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección III: km 89 - Bajo Caracoles 8 42,0 08/09/09 08/03/12 213.168 6

22 4 94 78 51 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Gran Bajo San Julian -  Cmdte Luis Piedrabuena 8 111,7 15/09/05 14/12/09 126.265 7

22 4 94 78 52 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Comandante Luis Piedrabuena -  Est. Los Alamos 8 118,0 15/09/05 31/10/11 163.730 6

22 4 94 78 53 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos 8 112,0 03/12/05 31/12/11 152.735 6

22 4 95 78 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección II: km 49 - km 89 8 40,0 24/11/06 30/09/11 154.664 6

22 4 96 78 51 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Bajo Caracoles (RPN* 39) - Río Olnie-  km. 2189,52 - km. 2215,91 8 28,3 01/03/07 31/10/11 102.212 6

22 4 96 78 52 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km. 2289,64 8 72,9 07/11/06 06/10/11 198.431 6

22 4 96 78 53 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - km. 2289,64 - km. 2344,99 8 55,4 15/09/06 14/12/08 96.485 7

22 4 96 78 54 SANTA CRUZ 40 Bajo Caracoles - Tres Lagos Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre R.P.Nº25 8 66,5 21/08/08 20/05/12 228.373 6

22 4 96 78 55 SANTA CRUZ 40 Bajo Caracoles - Tres Lagos Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 8 57,0 16/01/09 15/01/12 181.258 6

22 4 96 78 56 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II 8 72,7 08/09/09 08/05/13 308.038 6

22 4 96 78 57 SANTA CRUZ 40 Lago Cardiel - Tres Lagos Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.Nº288 8 44,1 08/09/09 08/03/12 203.997 6

22 4 97 78 51 SANTA CRUZ P12 Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado km. 245,00 - Pico Truncado 8 105,0 06/01/07 30/10/12 173.508 6

22 4 97 78 52 SANTA CRUZ P12 Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado Emp RP N° 25 - km 245,00 (Gdor Moyano) 8 204,0 30/12/04 29/06/09 115.021 7

22 4 98 78 51 SANTA CRUZ 40 28 de Noviembre - Rospentek Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre 8 11,0 19/01/06 31/12/11 44.279 6

22 4 99 78 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección II: km 50 - km 86 8 36,0 30/05/06 28/04/10 83.653 7
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas 11.927.277

Obras por Concesión sin Peaje COT

22 5 1 34 51 FORMOSA 11-A011 Corredor 28 Resistencia - Lte. c/Paraguay 13 297,3 01/06/98 28/05/11 263.106 6

22 5 2 6 51 BUENOS AIRES 33 Corredor 31 Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 13 312,4 02/02/98 31/05/11 253.870 7
Total Obras por Concesión sin Peaje COT 516.976

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)

22 6 3 18 51 CORRIENTES 12 Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros Prog. 713,33 8 30,0 01/11/11 01/05/13 14.576 2

22 6 4 18 51 CORRIENTES 12 Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) Prog. 735,68 8 30,0 01/09/11 01/03/12 5.254 4

22 6 5 18 51 CORRIENTES 123 Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 Pte. s/Río Miriñay 8 150,0 01/09/12 31/08/13 25.000 0

22 6 6 70 51 SAN JUAN 20 Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) Prog. 564,70 8 200,0 23/08/02 21/09/04 6.456 8

22 6 7 70 51 SAN JUAN 40N Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) Prog. 174,92 8 200,0 29/01/03 28/10/04 8.112 8

22 6 10 78 51 SANTA CRUZ 3 Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) Prog. 2522,81 8 200,0 24/01/03 24/12/03 8.307 8

22 6 11 78 51 SANTA CRUZ 3 Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos) 8 90,0 28/06/05 27/09/07 18.034 7

22 6 12 82 51 SANTA FE 11 Puente s/Río San Lorenzo 8 30,0 19/01/12 17/01/13 1.700 0

22 6 13 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) Prog. 349,22 8 30,0 25/02/11 24/02/12 3.892 6

22 6 14 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastine) Prog. 413,87 - Maciel - Coronda 8 37,0 17/07/09 31/12/11 7.026 6

22 6 15 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda) Prog. 415,52 8 0,2 01/08/11 30/07/12 8.086 4

22 6 16 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) Prog. 416,67 8 80,0 05/12/07 05/03/09 14.630 8

22 6 17 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) Prog. 417,14 8 43,0 18/11/09 17/11/10 6.837 7

22 6 18 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) Prog. 425,54 8 32,0 01/09/12 31/08/13 1.140 0

22 6 19 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) Prog. 429,95 8 32,0 01/09/12 31/08/13 1.460 0

22 6 20 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) Prog. 443,03 8 30,0 30/09/12 29/09/13 1.170 0

22 6 21 14 51 CORDOBA 35 V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) Prog. 670,07 8 30,0 01/09/12 31/08/13 1.500 0

22 6 22 14 51 CORDOBA 9 Emp. R.P.N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel) Prog. 898,61 8 30,0 01/09/10 30/11/11 5.171 6

22 6 24 50 51 MENDOZA 40S Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargue) Prog. 336,20 8 80,0 01/08/11 01/05/13 14.179 3

22 6 25 58 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Río Alumine) Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine) 8 30,0 30/11/11 28/11/13 18.972 4
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22 6 26 62 51 RIO NEGRO 23 Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) Prog. 516,00 8 50,0 01/09/12 31/08/13 1.900 0

22 6 27 62 51 RIO NEGRO 23 Puente s/Río Pilcaniyeu 8 90,0 01/09/12 31/08/13 3.000 2

22 6 28 38 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) Prog. 1245,5 8 330,0 12/09/06 11/06/09 19.134 7

22 6 32 66 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio) Prog. 118,70 8 60,0 01/11/12 31/10/13 3.700 0

22 6 33 90 51 TUCUMAN 157 Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) Prog.1158,00 8 90,0 01/11/12 02/05/14 3.300 0

22 6 34 90 51 TUCUMAN 157 Puente s/Aº El Chileno 8 30,0 01/11/11 30/10/12 1.604 0

22 6 36 6 51 BUENOS AIRES 12 Puente Zarate - Brazo Largo Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazu y Paraná de las Pal 5 1200,0 01/09/04 30/08/08 69.497 7

22 6 37 78 51 SANTA CRUZ 3 Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones 5 20,0 29/08/03 28/07/04 10.687 7

22 6 39 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo Pte. s/Río Saladillo 5 39,0 01/11/12 31/10/13 3.000 0

22 6 40 30 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) Prog. 572 8 126,0 07/03/07 05/08/09 32.174 8

22 6 41 38 51 JUJUY 9 Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo 8 530,0 08/01/10 31/12/11 6.985 6

22 6 41 38 52 JUJUY 9 Pte. s/ Río Alisos 8 0,9 02/06/11 31/08/12 8.164 4

22 6 41 38 53 JUJUY 9 Lte. Con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 Pte. s/ Río Perico - y accesos (km. 1670,15) 8 1,3 02/12/10 01/06/12 16.218 6

22 6 42 66 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) Prog. 115,40 8 60,0 01/11/12 31/10/13 1.500 0

22 6 43 66 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) Prog. 103,30 8 80,0 01/11/12 31/10/13 2.000 0

22 6 44 30 51 ENTRE RIOS 12 Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas) Prog. 447,34 8 30,0 01/11/12 31/10/13 1.500 0

22 6 45 82 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) Prog. 343,44 8 70,0 01/11/12 31/10/13 2.347 0

22 6 46 34 51 FORMOSA 11 Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) Prog. 1120,72 8 20,0 01/11/12 31/10/13 1.730 0

22 6 47 66 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) Prog. 124,70 8 30,0 01/11/12 31/10/13 1.500 0

22 6 48 18 51 CORRIENTES 123 Esteros Batel y Batelito Puente nuevo y accesos 8 70,0 27/06/06 25/01/08 15.604 7

22 6 49 66 51 SALTA 34 Obra Puente Río Carapari km 1480,80 8 60,0 01/11/12 31/01/14 12.000 0

22 6 51 10 51 CATAMARCA 38 Tres Puentes - El Portezuelo Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclin 8 100,0 01/11/12 31/10/13 2.535 0

22 6 52 38 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjon, s/ Río Negro 8 400,0 01/09/12 31/08/14 50.000 0

22 6 53 38 51 JUJUY 9 Pte. S/Río Grande 8 200,0 01/09/12 02/03/14 30.000 0

22 6 54 66 51 SALTA 34 Río Piedras - Pichanal Pte. S/Riacho Seco (1300 km.) 8 42,0 27/04/09 27/10/11 50.310 6

22 6 55 66 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco km. 97,77 8 30,0 01/11/12 02/05/14 13.600 0

22 6 56 66 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco 8 30,0 01/11/12 31/10/13 4.000 0

22 6 57 86 51 SGO DEL ESTERO 0064 La Banda - Sgo del Estero Puente sobre Río Dulce y Accesos 8 855,6 30/06/08 29/09/10 41.027 7

22 6 59 42 51 LA PAMPA 22 Puente s/ Río Colorado Prog. km. 857,11 5 114,0 01/11/12 31/10/13 12.000 0

22 6 60 26 51 CHUBUT 3 Trevelin - Lim. c/Chile Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco 8 01/11/12 02/05/14 12.000 0

22 6 61 86 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Pte. s/Río Salado 8 01/01/12 01/07/13 11.731 3

22 6 62 10 51 CATAMARCA 35 km 576 - km 590 Pte s/ Av. Circunvalación  km 576 - 579 8 01/07/12 30/06/13 10.000 0

22 6 63 30 51 ENTRE RIOS 18 Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16) 8 01/11/12 31/10/13 10.000 0

22 6 64 30 51 ENTRE RIOS 131 Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10) 8 01/11/12 31/10/13 10.000 0

22 6 65 34 51 FORMOSA 11 Pte. s/Río Monte Lindo 8 01/11/12 31/10/13 11.200 0

22 6 66 42 51 LA PAMPA 232 Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 Pte s/ Río Colorado en Gobernador Duval 5 01/11/12 31/10/13 13.000 0

22 6 67 54 51 MISIONES 12 Lte. Corrientes / Misiones - Posadas Pte. S/ Río Zaiman 8 01/11/12 31/10/13 18.000 0

22 6 68 54 51 MISIONES 12 Parana Mini - Montecarlo Pte. s/ Aº Paraná Guazu -  (km 1502,65) 8 204,0 01/11/12 31/10/13 91.125 0

22 6 69 54 51 MISIONES 12 Parana Mini - Montecarlo Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16) 8 01/11/12 31/10/13 11.000 0

22 6 70 54 51 MISIONES 12 Montecarlo - El Dorado Pte s/ Aº Piray Guazu  (km 1533,6) 8 168,0 01/11/12 31/10/13 15.000 0

22 6 71 54 51 MISIONES 12 Posadas - Santa Ana (R.N.N°103) Dos puentes en colectoras s/A° Zaiman 8 01/09/12 31/08/13 12.000 0

22 6 72 66 51 SALTA Salta - La Caldera Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62 8 01/11/12 31/10/13 10.000 0

22 6 73 66 51 SALTA Salta - La Caldera Pte. s/Río Caldera km 1612,21 8 01/11/11 30/10/12 20.000 0

22 6 74 66 51 SALTA 34 Mosconi - Piquirenda Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75 8 01/07/12 30/06/13 10.000 0

22 6 75 70 51 SAN JUAN 153 Media Agua - Pedernal Puente en km 10,59 8 01/07/12 30/06/13 10.000 0

22 6 76 82 51 SANTA FE 9 Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 8 01/11/12 31/10/13 18.000 0

22 6 77 82 51 SANTA FE Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 8 01/09/12 31/08/13 18.000 0

22 6 78 90 51 TUCUMAN 38 Aguilares - Monteros Pte. s/ Río Medina (km 729,20) 8 01/11/11 30/10/12 15.000 0

22 6 79 90 51 TUCUMAN 65 Emp. R.N.Nº38  - Lte. Tucumán Catamarca Pte. s/ Río Chirimayo   km 17,68 8 01/09/12 31/08/13 10.000 0
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes 928.574
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

Obras en Corredores Viales Concesionados

22 7 1 6 51 BUENOS AIRES 226 CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas km 262 - km 319,4 5 57,4 15/07/04 13/01/05 8.823 7

22 7 1 6 52 BUENOS AIRES 3 CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 5 33,1 05/08/04 03/02/05 6.855 7

22 7 1 6 53 BUENOS AIRES 3 CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61Dorna km 118 - km 156 5 38,0 27/01/06 28/03/07 15.332 8

22 7 2 14 51 CORDOBA 7 CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martin-Emp.RPN° 10 km 500 - km 539 5 39,0 20/07/04 19/08/05 12.738 8

22 7 2 6 53 BUENOS AIRES 5 CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 km 504 - km 527 - km 470 - km 480 5 33,0 04/10/04 03/11/06 17.420 8

22 7 2 42 54 LA PAMPA 5 CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 km 568 - km 606,65 5 39,0 08/10/04 08/06/05 13.317 8

22 7 3 6 51 BUENOS AIRES 9 CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Rio Areco km 77 - km 106 5 29,0 23/07/04 21/09/06 15.086 8

22 7 3 82 52 SANTA FE 9 CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 km 188 - km 278 5 90,0 23/07/04 22/12/06 46.473 8

22 7 3 82 53 SANTA FE A009 CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 km 0 - km 12 5 12,0 28/09/05 29/07/06 10.418 8

22 7 3 82 54 SANTA FE A012 CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Cordoba) km 0 - km 42 5 42,0 20/07/04 19/04/05 6.704 8

22 7 3 82 55 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39 km 476 - km 607 5 131,0 04/01/06 04/10/06 7.637 8

22 7 3 82 56 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 km 684 - km 720 5 36,0 05/08/04 04/12/04 2.566 8

22 7 3 82 57 SANTA FE 11 CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 km 720 - km 730 / km 747 - km 787 5 50,0 06/12/05 06/10/06 24.037 8

22 7 3 6 58 BUENOS AIRES 188 CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 5 70,0 05/08/04 05/05/05 20.732 8

22 7 3 6 59 BUENOS AIRES 188 CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 5 63,0 05/08/04 05/06/05 16.487 7

22 7 4 82 51 SANTA FE 33 CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 km 535,55 - km 631 5 95,5 23/11/04 23/12/05 17.560 8

22 7 4 82 52 SANTA FE 33 CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) km 676 - 754 5 78,0 28/07/04 27/06/05 18.721 8

22 7 4 6 53 BUENOS AIRES 193 CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 km 3,67 -  km 35,32 5 31,7 19/12/05 17/12/08 33.680 7

22 7 4 14 54 CORDOBA 36-A005 CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km 5 42,0 19/05/05 18/04/07 30.444 8

22 7 5 82 51 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela km 151 km 225 5 74,0 20/07/04 19/07/05 24.083 8

22 7 5 82 52 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 km 225 km 247 5 22,0 14/07/04 13/12/04 1.626 8

22 7 5 82 53 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 km 299 - km 330 5 31,0 16/11/05 16/12/06 14.444 8

22 7 5 82 54 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero km 361 - km 398 5 37,0 20/07/04 19/12/04 2.742 8

22 7 5 82 55 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 km 13,95 - km 66 5 52,1 05/01/05 06/04/06 29.468 8

22 7 5 82 56 SANTA FE 34 CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 km 86 - km 129 5 43,0 13/01/05 13/11/05 22.829 8

22 7 7 22 51 CHACO 16 CVN°6 - Obra N° 9 -  Makalle - Emp. RNN° 95 km 62 - km 169 5 107,0 20/08/04 20/05/05 13.136 8

22 7 9 82 52 SANTA FE 7 CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 5 7,0 21/12/05 20/06/08 18.257 8

22 7 9 50 53 MENDOZA 7 CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mendoza-Acc a La Paz) 5 5,0 06/04/06 04/11/06 1.775 8

22 7 10 14 51 CORDOBA 19 CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S) km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247 5 32,0 24/04/06 23/08/07 16.339 8

22 7 10 14 52 CORDOBA 19 CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Rio Primero km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 13 40,0 18/05/06 16/01/08 29.891 8

22 7 11 6 51 BUENOS AIRES 8 CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S) km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306 5 61,0 20/04/06 17/02/09 43.980 7

22 7 11 74 54 SAN LUIS 8 CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 5 64,0 08/05/06 07/08/07 37.455 8

22 7 12 14 51 CORDOBA 9 CVN°5 - Desvio Transito Pesado Villa Maria km 555 - km 561,700 5 7,0 06/02/07 06/10/09 18.620 7

22 7 12 86 52 SGO DEL ESTERO 9 CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 5 44,0 23/01/06 23/06/08 39.567 8

22 7 13 82 51 SANTA FE 11 CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16 km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 5 65,0 08/02/06 09/07/08 34.295 8

22 7 13 18 54 CORRIENTES 12 CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 km 881 - km 890 / km 892 - km 897 5 14,0 01/03/05 30/10/05 4.363 8

22 7 14 6 51 BUENOS AIRES 3 CVN°1 - Emp. R.P. N° 61 - Acc. A Parish km 199 - km 217 / km 244 - km 252 5 26,0 01/01/06 02/04/07 11.515 8

22 7 14 6 52 BUENOS AIRES 3 CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N°  - Acc. a Azul km 252 - km 296 5 41,0 01/06/06 01/03/07 17.046 8

22 7 14 6 56 BUENOS AIRES 205 CVN°1 - Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65 km 260 - km 276 5 16,0 07/04/06 07/05/07 12.105 8

22 7 14 6 57 BUENOS AIRES 226 CVN°1 - km 129 - km 135 km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 5 10,0 17/01/07 16/01/08 12.704 7

22 7 16 82 59 SANTA FE 11 CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo km 564 - km 600 5 36,0 01/03/06 31/03/07 26.478 8

22 7 16 82 60 SANTA FE 11 CVN°3 - San Justo - Gomez Cello km 607 - km 635 5 28,0 14/03/06 12/05/08 26.512 8

22 7 17 82 58 SANTA FE 33 CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre km 631 - km 673 5 42,0 30/12/04 30/10/05 11.807 8

22 7 19 18 51 CORRIENTES 12 CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13 km 1130 - km 1170 5 40,0 26/06/06 25/08/07 25.855 7

22 7 19 54 52 MISIONES 12 CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas km 1326- km 1336 5 10,0 04/04/06 03/10/07 8.398 8
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

22 7 19 22 53 CHACO 16 CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza km 68 - km 89 5 21,0 24/04/06 23/03/09 30.607 7

22 7 23 82 58 SANTA FE 8 CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148 km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 5 64,0 01/05/06 31/07/07 36.836 7

22 7 25 82 51 SANTA FE 11 CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaqui km 635 - km 661 5 26,0 28/02/07 27/09/08 21.351 7

22 7 25 6 52 BUENOS AIRES 188 CVN° - Obra N°231: Acc. A Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa km 256 - km 259 / km 364 - km 382 5 21,0 01/12/06 31/12/07 17.084 8
Total Obras en Corredores Viales Concesionados 936.198

Obras en Circuitos Turísticos

22 8 1 54 51 MISIONES Corredor de las Misiones 18 33,2 01/03/12 28/02/14 9.000 0

22 8 2 97 51 PAIS - Corredor de los Lagos 18 51,5 01/01/11 31/12/11 900 6
Total Obras en Circuitos Turísticos 9.900

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22 9 1 38 51 JUJUY Puente s/Río Xibi - Xibi 8 01/07/12 30/06/15 50.000 0

22 9 2 38 51 JUJUY 40 Lte. c/ Salta  - Emp. R.N.Nº52 Secc. I y II - Corredor Minero 8 97,5 01/10/12 30/09/14 100.000 0

22 9 2 38 52 JUJUY 40 Emp. R.N.Nº52  - Coranzuli Secc. I y II 8 72,0 01/10/12 30/09/14 545.000 0

22 9 2 38 53 JUJUY 40 Coranzuli - Orosmayo Secc. I y II 8 68,5 01/09/12 31/08/14 267.050 0

22 9 2 38 54 JUJUY 40 Orosmayo - Paicone Secc. I y II 8 67,0 01/10/12 30/09/14 365.000 0

22 9 3 42 51 LA PAMPA 151 Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro 8 59,0 01/11/12 31/10/15 7.000 0

22 9 4 6 51 BUENOS AIRES P S/N° Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 8 35,3 23/11/07 22/08/11 137.875 6

22 9 5 74 51 SAN LUIS 7 Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza Límite Córdoba / San Luis  (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) 5 77,0 01/09/12 02/03/14 47.235 0

22 9 5 74 52 SAN LUIS 7 Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza Acc. A Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54) 5 61,6 01/11/12 02/05/14 38.700 0

22 9 5 74 53 SAN LUIS 7 Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza San Luis (km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (km 865,68) 5 73,1 01/11/11 01/05/13 44.475 0

22 9 7 66 51 SALTA 50 Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran km 0,00 - km 20,56 8 20,6 01/07/08 30/03/12 161.078 6

22 9 8 66 51 SALTA 86 Tartagal - Tonono 8 33,0 01/11/12 31/10/14 81.487 0

22 9 9 66 51 SALTA 51 Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona 8 13,5 01/03/12 28/02/16 73.000 0

22 9 9 66 52 SALTA 51 Campo Quijano - Chorrillos Secc. II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87) 8 10,5 01/03/12 28/02/13 22.000 0

22 9 10 66 51 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S. I La Darsena - Angastaco 8 43,0 01/11/12 31/10/15 355.000 0

22 9 10 66 52 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S. II Angastaco - Molinos 8 39,0 01/11/12 31/10/15 370.000 0

22 9 10 66 53 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S. III Molinos - Seclantas 8 16,0 01/11/12 31/10/15 400.000 0

22 9 10 66 54 SALTA 40 La Dársena - Cachi - S. IV Seclantas - Cachi 8 28,0 01/11/12 31/10/15 670.000 0

22 9 12 50 51 MENDOZA 149 Uspallata - Lte. c/San Juan Estancia San Alberto - Estancia Tambillos 8 11,3 19/06/09 18/12/11 33.724 6

22 9 12 50 52 MENDOZA 149 Uspallata - Lte. c/San Juan Est Tambillos - Lte San Juan 8 27,0 01/09/12 31/08/14 150.000 0

22 9 12 70 53 SAN JUAN 149  Lte.  c/Mendoza - Calingasta Barreal - Calingasta 8 38,0 15/11/12 13/11/17 100.000 0

22 9 16 54 51 MISIONES 14 Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 8 0,5 01/09/12 31/08/13 3.000 0

22 9 17 22 51 CHACO 16 Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano Emp. R.P.N° 63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6) 8 7,3 18/10/06 17/04/09 68.203 7

22 9 17 22 52 CHACO 16 Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano Emp. Av. Sarmiento - Emp. R.N.Nº11 (Prog 7,6 - Prog 13) 8 5,4 18/10/06 16/10/09 44.532 7

22 9 18 22 51 CHACO 16 Paso por Saenz Peña 8 5,0 01/08/07 31/05/10 68.184 7

22 9 22 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección II: Acceso a Aguilares - Concepcion 8 9,5 01/11/11 01/05/13 136.148 2

22 9 24 10 51 CATAMARCA 40 Agua Clara - Río Las Cuevas El Eje - Las Cuevas 8 32,8 01/08/09 30/04/12 386.749 6

22 9 25 10 51 CATAMARCA 40 Pte.s/Rio Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco 8 0,2 01/09/12 31/08/13 8.000 0

22 9 26 22 51 CHACO 11 Autovia Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I) Emp. R.N.N°89 - Cem. Parque Jazmin 8 16,9 - 3

22 9 26 22 52 CHACO 11 Autovia: Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (SII) Cemente Río - Autódromo y acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario) 8 5,3 10/02/10 10/08/12 8.563 6

22 9 26 22 53 CHACO 11 Autovia: Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (SIII) Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen 8 14,7 - 3

22 9 28 22 51 CHACO Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes 8 12,0 15/11/12 13/11/17 620.000 0

22 9 29 96 51 INTERPROVINCIAL 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai Sección I 8 40,2 01/11/12 31/10/14 164.500 0

22 9 29 22 52 CHACO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S II) Sección II 8 41,2 01/02/12 30/01/14 164.500 0

22 9 29 22 53 CHACO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III) Sección III 8 44,6 01/02/12 30/01/14 157.500 0

22 9 29 86 54 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) Sección IV 8 55,3 01/09/12 31/08/14 150.000 0

22 9 29 86 55 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V) Sección V 8 42,4 01/11/12 31/10/14 180.000 0

22 9 29 86 56 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI) Sección VI 8 45,1 01/11/11 30/10/14 140.000 0
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22 9 29 86 57 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) Sección VII 8 45,0 01/11/11 30/10/14 140.000 0

22 9 29 86 58 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) Sección VIII 8 46,7 01/03/12 28/02/15 140.000 0

22 9 29 66 59 SALTA 16 Corredor Bioceanico Norte Secc. IX        km 621.12-667.81 8 46,7 01/07/12 30/06/14 140.000 0

22 9 29 66 60 SALTA 16 Corredor Bioceanico Norte km 667,81 - km 707,25 8 39,4 01/11/12 31/10/14 140.000 0

22 9 30 22 51 CHACO 95 Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentacion Pto. Lavalle-Santa Sylvina Puente sobre Río Bermejo 5 0,1 27/04/09 26/08/10 5.745 7

22 9 31 22 51 CHACO Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo 8 0,2 07/07/12 06/07/13 20.000 0

22 9 33 26 51 CHUBUT P71 Emp R.N.N°258 (Emp. R.N.Nº40) - Cholila km 0 - km 30 8 30,0 15/12/05 14/03/12 65.373 6

22 9 34 26 51 CHUBUT 1S40-P70 El Maiten - Emp. R.N.Nº40 (ex 258 - Epuyen )-Acc. a Bs As Chico km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) 8 44,8 22/11/05 22/03/09 41.066 8

22 9 35 26 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. R.N.N°40 1ra. Sección km 0 - km 30 8 30,0 01/02/06 30/11/12 76.689 6

22 9 36 26 51 CHUBUT 259 Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel km. 9,14 - km. 15,45 (Pte. s/Aº Seco) 8 6,3 01/04/07 29/11/08 20.118 7

22 9 37 14 51 CORDOBA 60 Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca km 826,6 - km 929,00 8 102,4 19/04/10 18/10/11 225.374 6

22 9 38 14 51 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba 8 41,2 01/09/12 30/08/16 800.000 0

22 9 38 14 52 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Cañada Jeanmaire - Arroyito 8 56,2 01/07/12 30/06/15 448.000 0

22 9 38 14 53 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Arroyito - Río Primero 8 54,8 01/09/12 31/08/15 440.000 0

22 9 38 14 54 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Río Primero - Montecristo 8 24,7 01/09/12 31/08/14 141.000 0

22 9 38 14 55 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Montecristo - Córdoba 8 24,7 01/11/12 31/10/15 149.500 0

22 9 46 30 51 ENTRE RIOS Puente Binacional Salto - Concordia 8 0,6 01/07/12 30/06/13 26.000 0

22 9 51 62 51 RIO NEGRO 151 Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95 8 0,5 06/06/11 04/02/12 8.183 3

22 9 52 78 51 SANTA CRUZ 288 Empalme R.N.N°3 - La Julia Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia 8 73,6 07/03/07 04/06/13 322.736 6

22 9 53 78 51 SANTA CRUZ 40 Güer Aike- Punta Loyola Autovia Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado 8 21,0 07/03/07 04/01/12 207.079 6

22 9 53 78 52 SANTA CRUZ 40 Güer Aike- Punta Loyola Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico 8 14,0 02/08/07 31/03/12 147.306 6

22 9 56 14 51 CORDOBA 9 Córdoba - Emp. R.N.N°60 Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. a Sinsacate 8 2,2 01/03/06 29/01/08 22.251 7

22 9 57 54 51 MISIONES 101 Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 8 31,0 22/03/06 20/03/09 110.844 7

22 9 58 6 51 BUENOS AIRES S/N° Puente Victorino de la Plaza Reparación de Puentes 5 0,1 14/02/08 14/10/08 4.018 8

22 9 60 6 51 BUENOS AIRES Av. Mitre Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre 8 7,2 20/04/06 17/02/09 63.677 8

22 9 61 6 51 BUENOS AIRES S/N Acc.a Parque. Ind. Chacabuco Av. Juan XXIII y Acc. a Parque. Industrial 8 2,8 01/11/06 30/09/10 16.821 8

22 9 62 6 51 BUENOS AIRES Av. Vergara Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano Partido de Berazategui 8 4,6 24/02/06 24/10/08 47.532 7

22 9 63 6 51 BUENOS AIRES S/N° Acc. Autp. Buenos  Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) Primera Etapa 8 2,6 24/01/05 23/02/07 25.238 7

22 9 64 10 51 CATAMARCA 38 Paso Externo por la ciudad de Catamarca Secciones I y V 8 10,7 01/03/07 27/02/12 141.407 6

22 9 64 10 52 CATAMARCA 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2 Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) 8 2,5 01/03/12 28/02/13 6.000 0

22 9 64 10 53 CATAMARCA 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3 Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) 8 16,2 01/07/12 30/12/13 50.000 0

22 9 64 10 54 CATAMARCA 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4 R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes 8 4,7 01/11/12 02/05/14 13.000 0

22 9 65 10 51 CATAMARCA 60 Fiambala - Paso San Francisco Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06 8 6,0 14/01/08 14/07/09 4.944 8

22 9 67 22 51 CHACO 16 Puente General Belgrano Defensa contra Impacto de Embarcaciones 5 2,5 26/10/09 24/12/13 216.620 6

22 9 70 26 51 CHUBUT 3 Estabilizacion Cerro Chenque 5 0,0 01/08/11 12/11/12 150.232 2

22 9 71 26 51 CHUBUT P12 Emp. RN Nº40 - Gualjaina R.N.Nº40 - km 27,00 8 27,0 01/02/07 01/12/10 57.119 8

22 9 72 26 51 CHUBUT P17 Trevelin - Corcovado Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acc. a C. Centinela (km 15,24-km 20,96) 8 32,0 08/03/07 05/05/12 107.472 6

22 9 73 26 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. R.N.Nº40 km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección 8 30,3 01/02/08 01/12/11 75.960 6

22 9 74 26 51 CHUBUT P56-40 Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20 km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) 8 39,0 09/03/06 07/05/11 51.540 6

22 9 77 14 51 CORDOBA 8 Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) 8 6,4 01/09/12 31/08/14 30.000 0

22 9 78 14 51 CORDOBA 35 Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº8 Puente s/Aº El Gato ( km 669,87) - 5 0,1 27/12/05 27/04/06 228 8

22 9 79 14 51 CORDOBA 38 Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz 8 0,3 01/09/06 30/08/09 4.628 7

22 9 85 18 51 CORRIENTES Puente Reconquista - Goya Puente nuevo y accesos 8 50,0 30/11/12 28/11/17 2.750.000 0

22 9 86 34 51 FORMOSA 11 Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.Nº81 km1167 - km1184,44 8 10,9 23/11/06 23/05/08 14.819 7

22 9 87 34 51 FORMOSA 11 Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 8 20,4 01/09/12 31/08/14 32.762 0

22 9 89 34 51 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I I - Gral. Güemes - Fortín Leyes 8 25,1 07/05/07 29/10/09 112.916 7

22 9 89 34 52 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II II - Fortín Leyes - San Martín N° 2 8 32,7 10/08/07 09/06/10 143.986 7

22 9 89 34 53 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones 8 24,8 20/11/07 09/11/11 99.808 6

22 9 89 34 54 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar 8 37,5 10/10/07 09/11/11 142.312 6

22 9 90 34 51 FORMOSA P1 Misión Laishi - El Colorado Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40) 5 58,0 27/06/05 26/11/07 16.882 8
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22 9 91 34 51 FORMOSA P2 Emp. R.N.Nº11 - Riacho He-He Secciones I, II y III 5 70,0 20/05/05 18/04/08 54.654 7

22 9 92 38 51 JUJUY P1 Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco) Pte. J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 8 8,0 07/08/06 06/04/10 195.302 7

22 9 94 50 51 MENDOZA 7 Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas 8 5,0 05/02/07 06/08/07 701 7

22 9 95 50 51 MENDOZA 40 Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche 8 13,6 25/01/05 24/01/08 54.192 7

22 9 97 50 51 MENDOZA 145 Paso Pehuenche Sección  II - b Prog. 22,900 - Acc. a Cajón Grande    (km.18,5 - km.43,84 ) 8 25,3 22/03/10 20/03/12 57.173 6

22 9 98 50 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) km 13,6 - Hito Pehuenche 8 16,8 02/01/07 01/04/12 154.311 6

22 9 99 50 51 MENDOZA 145 Paso Hito Pehuenche Sección III Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) 8 13,6 15/01/07 13/01/10 106.895 7
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II 15.158.916

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22 10 1 50 51 MENDOZA - Obras Menores Ferrocarril Trasandino 8 01/09/12 31/08/13 32.500 0

22 10 2 54 51 MISIONES - Puente Internacional Encarnación - Posadas 17 1,0 01/09/12 02/05/13 8.515 0

22 10 4 58 51 NEUQUEN 40 Acceso a Buta Ranquil y Barrancas 8 2,5 01/11/12 31/10/13 1.950 0

22 10 5 58 51 NEUQUEN 40 Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue Ptes s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén 8 1,0 15/03/07 14/08/07 2.309 8

22 10 6 58 51 NEUQUEN 231 Av. Circunvalación Villa La Angostura 8 6,0 01/11/12 31/10/14 36.000 0

22 10 7 58 51 NEUQUEN 231-65-234 San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 Sección IV:  Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 8 38,9 21/02/06 21/05/12 113.100 6

22 10 8 62 51 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy 8 21,0 13/02/08 13/09/11 222.583 7

22 10 8 62 52 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes 8 21,0 01/09/11 30/08/13 289.815 3

22 10 8 62 53 RIO NEGRO 22 Chichinales- Cipolletti Acc. a Cervantes- Acc. a J.J. Gomez 8 22,2 01/10/11 29/09/13 366.987 3

22 10 8 62 54 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro 8 22,0 01/01/12 30/12/13 367.521 2

22 10 8 62 55 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Ind. Cipolleti 8 9,7 01/01/12 30/12/13 103.553 2

22 10 9 62 51 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 I y II 8 32,0 01/09/11 30/08/13 165.400 2

22 10 9 62 52 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40 Sección II 8 32,0 01/01/12 30/12/13 153.385 2

22 10 9 62 53 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40 Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu 8 01/09/11 30/08/13 54.867 2

22 10 10 62 51 RIO NEGRO 40 Emp. R.N.Nº23 - Ñorquinco Pte. s/Aº Las Bayas - km 1272,39 8 0,1 01/02/06 01/11/06 797 7

22 10 11 62 51 RIO NEGRO 40 Acc. a Bariloche por Calle Monseñor Esandi Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 8 3,6 23/09/08 22/06/12 31.345 6

22 10 11 62 52 RIO NEGRO Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar Emp. Ex R.N.N°258 - Emp R.N.N°40 8 1,9 03/05/10 01/06/12 16.365 6

22 10 11 62 53 RIO NEGRO Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi 5 01/09/12 31/08/13 4.760 0

22 10 12 66 51 SALTA 9 CVN°5: Obra 24-B-1: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 km 1448 - km 1462 5 14,0 18/12/06 17/12/07 19.737 8

22 10 12 66 52 SALTA 34 CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 km. 1462 - km. 1478 5 16,0 07/04/06 05/08/09 42.263 8

22 10 12 66 53 SALTA 9 CVN°5: Obra 24-B-3: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 km 1478 - km 1500 5 22,0 12/04/06 11/10/07 39.391 7

22 10 13 66 51 SALTA 16 Lte. C/Chaco - Emp. R.N.N°34 El Quebrachal- J.V. Gonzalez 5 1,4 01/11/12 31/10/13 20.000 0

22 10 15 70 51 SAN JUAN 150 Ischigualasto - R.N.N°40 km. 106 - km. 131 8 25,0 15/07/09 13/01/12 241.284 6

22 10 15 70 52 SAN JUAN 150 Ischigualasto- Emp. R.N.N°40 (Sección II - a 2) km. 131 - km 143 8 12,0 15/07/09 13/07/12 308.095 6

22 10 15 70 53 SAN JUAN 150 Ischigualasto - R.N.N°40 Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) 8 12,0 24/06/08 23/05/12 70.606 6

22 10 15 70 54 SAN JUAN 150 Ischigualasto - R.N.N°40 R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) 8 36,4 21/08/07 19/12/10 167.679 7

22 10 16 70 51 SAN JUAN RP12 Pachaco- Calingasta km 91 - km 100 - Emp R.P.N°414 - Emp R.P.N°12 8 0,1 26/10/05 31/01/10 22.423 6

22 10 20 78 51 SANTA CRUZ 3 Piedrabuena: Puente sobre Río Santa Cruz 8 0,2 - 12

22 10 22 82 51 SANTA FE 168 Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias 5 9,0 31/07/07 30/03/11 249.616 8

22 10 23 82 51 SANTA FE 168 Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine 5 3,5 30/11/11 28/11/14 140.269 4

22 10 24 82 51 SANTA FE 178 Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa km 115,76 - km 146 8 33,6 29/10/08 28/04/12 264.164 6

22 10 25 82 51 SANTA FE 178 Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 203-233 8 30,0 01/10/12 30/09/15 78.000 0

22 10 26 50 51 MENDOZA 143 Salto de la Rosa - San Rafael km 650 - km 655,55 5 5,5 31/01/07 02/05/07 400 7

22 10 27 82 51 SANTA FE A008 Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini) Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125 8 10,1 13/02/06 14/07/09 59.980 7

22 10 31 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares 8 21,0 10/06/09 09/12/11 183.401 6

22 10 32 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista 8 13,9 08/03/07 06/05/11 133.187 6

22 10 34 30 51 ENTRE RIOS 127-P6-P2-12-131-P32-18 Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 Intersecciones varias 11 1,0 01/09/12 31/08/14 8.450 0

22 10 35 30 51 ENTRE RIOS A015 Intersección R.N.Nº015 y calle Rösch Conexión acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 8 1,0 01/07/12 30/12/12 849 0

22 10 37 42 51 LA PAMPA 35-P102 Rotonda Intersección (Castex) 8 0,5 01/09/12 02/03/13 3.915 0

22 10 38 58 51 NEUQUEN 22 Neuquén - Arroyito Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 8 1,5 01/09/12 02/03/13 4.856 0
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22 10 39 58 51 NEUQUEN 22 Urbano Zapala Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 8 5,5 31/01/11 29/01/13 75.490 6

22 10 40 82 51 SANTA FE 11-A012 Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvio ferroviario 8 2,4 14/11/06 13/10/08 39.327 8

22 10 41 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Ushuaia- Lapataia Int.Av. H.Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc. PNT.d.F.-Ba. LaPataia-Acc. Cas.R.P 8 22,0 01/11/12 02/05/14 60.000 0

22 10 42 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3-V-1 Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia km. 3049,52 - km. 3054,86 8 5,0 01/11/10 02/04/11 16.012 7

22 10 47 26 51 CHUBUT 260 Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 Sección I y Sección II 8 58,0 01/07/12 30/06/15 170.000 0

22 10 48 26 51 CHUBUT 260 Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile Sección I y Sección II 8 47,0 01/09/12 31/08/15 130.000 0

22 10 49 50 51 MENDOZA 7 Variante paso por Palmira 8 35,0 19/12/11 17/12/13 230.000 0

22 10 52 14 51 CORDOBA 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección III: Lte C/ Sta Fe - RNNº 158 8 6,2 07/09/09 07/12/11 166.258 6

22 10 54 18 51 CORRIENTES 117 Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero 8 1,0 05/06/06 02/02/12 100.945 6

22 10 55 46 51 LA RIOJA 79 La Antigua - Emp.R.N.N°60 km. 333 -  km374,50   (Sección II) 8 33,5 19/05/06 18/03/08 25.501 8

22 10 57 96 51 INTERPROVINCIAL 20 Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines km.198,65- km. 266,4 11 67,8 20/12/07 19/10/08 29.393 8

22 10 63 54 51 MISIONES 14 Emp. R.P.Nº20 (Gramado) -  Emp. R.P.Nº17 Prog. 1056,00- 1090,00 8 34,6 16/03/11 14/03/13 340.721 6

22 10 64 54 51 MISIONES 14 Emp. R.P.Nº20 - Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RP Nº°17 8 21,4 16/03/09 14/03/13 218.270 6

22 10 65 14 51 CORDOBA A019 Circunvalacion Noroeste (Obra Faltante) RP N° E - 53 - Av. Spilimbergo -  SE PAGA POR INCISO 5 8 5,2 - 12

22 10 65 14 52 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) R.P.N°5 - R.N.N°20 8 12,6 01/09/12 31/08/14 100.000 0

22 10 65 14 53 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) R.N.N°20 - R.P.N°E55 8 4,3 01/11/12 31/10/14 200.000 0

22 10 65 14 54 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) R.P.N° E55 - Av. Spilimbergo 8 5,3 01/11/12 31/10/14 300.000 0

22 10 67 78 51 SANTA CRUZ 40-293 Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco) R.N.N°293-Tr.: Emp RNN° 40 - Paso Fronterizo Laurita 8 64,3 01/08/06 29/12/13 263.802 6

22 10 67 78 52 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - S. II El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) 8 81,5 22/03/07 19/06/14 300.229 6

22 10 67 78 53 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - S. III Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras 8 41,0 09/04/07 07/12/11 198.104 6

22 10 67 78 54 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Güer Aike - S. IV Ea. Buitreras- Güer Aike 8 42,0 09/04/07 06/11/11 173.644 6

22 10 69 50 51 MENDOZA P 52 Calle San Martín - Acc. Planta Cementera Calle San Martín - Acc. Planta Cementera 8 9,5 29/06/06 28/06/07 5.888 7

22 10 72 78 51 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) km 2184,79 - 2284,79 5 100,0 20/12/05 19/10/09 139.213 7

22 10 72 78 52 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km. 2026,00 - km 2088,55 8 62,6 20/05/06 18/10/10 153.209 7

22 10 72 78 53 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 5 80,2 01/11/10 01/05/13 210.785 6

22 10 72 78 54 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2284,79 - 2303 5 18,6 22/08/07 20/08/09 52.641 8

22 10 72 78 55 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián km 2088- 2164,79 8 76,8 01/09/12 31/08/14 80.000 0

22 10 73 90 51 TUCUMAN 65(EX365) Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca 8 30,0 01/07/12 30/12/13 25.000 0

22 10 73 90 52 TUCUMAN 65 Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca Secc. III Alpachiri - Cochuna 8 18,0 01/09/12 31/08/14 54.000 0

22 10 73 90 53 TUCUMAN 65 Emp. R.N.N 38 - Lte. Tucuman/Catamarca Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán /Catamarca 8 22,0 01/11/12 31/10/15 300.000 0

22 10 74 90 51 TUCUMAN 65(EX365) Concepción - Iltico Puente s/Río Chirimayo 8 0,0 27/07/06 26/10/07 1.333 8

22 10 75 14 51 CORDOBA S/N Autopista Pilar - Villa María - Acceso a la Localidad desde la Autopista Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva 8 3,0 31/08/07 29/11/09 11.681 7

22 10 76 66 51 SALTA 34 Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba 8 9,7 01/07/12 30/06/14 100.000 2

22 10 78 6 51 BUENOS AIRES S/N Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús Camping Monte Brown - Avenida Escribano 8 15,0 21/08/07 19/11/08 5.017 7

22 10 79 14 51 CORDOBA 38 Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes 8 1,0 05/05/07 02/01/12 36.812 6

22 10 80 14 51 CORDOBA 8 Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota Acceso Este Ciudad de la Carlota 8 0,5 01/11/12 31/10/13 2.080 0

22 10 81 22 51 CHACO 16 Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol 8 8,0 01/11/12 02/05/14 100.000 0

22 10 84 86 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 8 15,0 22/12/08 21/11/11 60.663 6

22 10 84 86 52 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección II 8 15,0 01/11/12 31/10/14 70.000 0

22 10 84 86 53 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección III 8 15,0 01/11/12 31/10/14 60.000 0

22 10 84 86 54 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección IV 8 15,0 01/11/12 31/10/14 60.000 0

22 10 85 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia km 857,52 - km 883,38 5 25,0 28/06/06 26/02/07 1.281 8

22 10 88 50 51 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín La Paz - Santa Rosa 8 66,1 29/11/07 28/12/11 326.798 6

22 10 88 50 52 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín Desaguadero - La Paz 8 33,0 13/11/08 12/11/11 146.213 6

22 10 90 74 51 SAN LUIS 20 Villa Dolores - Quines Límite con Córdoba - Quines 8 48,0 01/09/12 31/08/13 20.625 0

22 10 96 82 51 SANTA FE 177 Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel R.N.N°9 km 0,00 - km 7,82 8 7,8 25/07/07 24/05/09 13.185 8
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III 9.204.437

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22 11 6 70 51 SAN JUAN 149 Barreal - Uspallata El Leoncito - Lím. con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Pque. Nac. El Leoncito 8 42,6 14/05/10 12/05/12 66.487 6
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

22 11 13 14 51 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas San Francisco - Saturnino Laspiur 8 46,1 01/09/12 31/08/15 230.600 0

22 11 13 14 52 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas Saturnino Laspiur - Las Varillas 8 32,2 01/11/12 31/10/15 160.750 0

22 11 13 14 53 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María Las Varillas - La Playosa 8 37,5 01/09/12 31/08/15 187.350 0

22 11 13 14 54 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María La Playosa - Villa Maria 8 43,4 01/11/12 31/10/15 216.800 0

22 11 13 14 55 CORDOBA 158 Villa Maria - Gral. Deheza Villa Maria - Emp. R.P.N°6 8 36,6 01/09/12 31/08/15 183.100 0

22 11 13 14 56 CORDOBA 158 Villa Maria - Gral. Deheza Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza 8 29,2 01/11/12 31/10/15 219.075 0

22 11 13 14 57 CORDOBA 158 Gral. Deheza - Rio Cuarto Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul 8 39,7 01/09/12 31/08/15 198.550 0

22 11 13 14 58 CORDOBA 158 Pte. s/Río Chucul - Rio Cuarto  Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto 8 21,2 01/11/12 31/10/15 106.150 0

22 11 14 78 51 SANTA CRUZ 288-P73 Rotonda en interseccion R.N.N°228 Y R.P.N°73 8 0,5 01/11/12 31/10/13 12.730 0

22 11 19 66 51 SALTA 34 Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy 8 40,0 01/09/12 31/08/14 136.500 0

22 11 28 50 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) 8 2,0 22/11/07 21/08/08 2.298 7

22 11 29 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Circunvalación de Sgo. del Estero Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) 8 7,5 01/02/08 01/10/10 63.918 7

22 11 30 30 51 ENTRE RIOS 12 Trama Urbana Ciudad de Nogoya Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26 8 3,8 13/06/07 12/03/08 8.670 8

22 11 32 70 51 SAN JUAN 153 Conexion Vial Los Berros - Barreal Río Nikes - Pampa del Yalguaraz 8 39,8 01/09/12 31/08/15 54.000 0

22 11 32 70 52 SAN JUAN 153 Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 Ingreso a Tunel - El Portezuelo 8 17,0 01/11/12 02/05/14 98.000 0

22 11 32 70 53 SAN JUAN 153 Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 El Portezuelo - R.N.N°149 8 19,0 01/11/12 02/05/14 86.500 0

22 11 34 62 51 RIO NEGRO 151 Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel Inters. con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano 8 6,0 17/06/08 16/08/09 11.663 8

22 11 35 38 51 JUJUY IV66 Perico - El Milagro Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 8 13,0 01/11/12 31/10/14 60.000 0

22 11 36 38 51 JUJUY 66 Perico - El Cuarteadero Emp.R.N.NºIV 66 - Emp. R.N. 34 8 12,4 01/11/12 31/10/14 60.000 0

22 11 37 38 51 JUJUY 34 Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy 8 60,0 01/09/12 31/08/15 150.000 0

22 11 37 38 52 JUJUY 34 Acc.  San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín 8 57,0 01/08/12 30/01/14 400.000 0

22 11 37 38 53 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) 8 37,0 01/11/12 31/10/14 203.500 0

22 11 37 38 54 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) 8 20,0 01/11/12 31/10/14 110.000 0

22 11 39 86 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S IV) S. IV: 114,000 - 137,416 8 23,4 08/05/07 06/04/09 41.274 7

22 11 40 10 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile 8 248,0 25/06/04 24/12/05 42.846 7

22 11 45 90 51 TUCUMAN 157 Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38 8 8,0 01/11/12 02/05/14 21.000 0

22 11 47 30 51 ENTRE RIOS 12 Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Parana) Acc. Sur a Paraná 8 3,1 01/09/12 31/08/14 44.971 0

22 11 53 86 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S. I) I - Prog. 48200 - 70000 8 21,8 25/04/08 24/04/10 60.413 7

22 11 54 86 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S. I) II - 70000 - 92000 8 22,0 26/04/07 23/02/09 48.507 7

22 11 55 86 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S. III) Sección III: 92.000 - 114.000 8 25,0 08/05/07 06/04/09 46.886 7

22 11 63 14 51 CORDOBA PS N° 397 Emp. R.N.N°13 -  Km 17 8 6,0 01/06/07 30/11/07 4.558 7

22 11 68 30 51 ENTRE RIOS S/N Diamante - Parque Nacional Pre Delta Acc. Parque Nacional Pre Delta 8 5,1 26/06/07 24/09/08 6.167 7

22 11 77 46 51 LA RIOJA 75 Las Padercitas - Sañogasta Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) 8 6,0 01/09/12 31/08/13 17.128 0

22 11 78 42 51 LA PAMPA 154 Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22) 5 25,5 15/07/10 13/01/12 19.204 6

22 11 81 70 51 SAN JUAN 20-141 Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Dif.Co. Sección: I - I a - I b - II y III: Acc. Difunta Correa - Lado Norte 8 29,8 28/09/09 29/03/11 13.698 7

22 11 83 82 51 SANTA FE A007 Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) 19,1 kms 8 19,1 01/09/12 02/03/14 36.304 0

22 11 86 78 51 SANTA CRUZ S/N Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Pque. Industri 8 22,0 01/04/07 31/12/11 105.283 6

22 11 88 54 51 MISIONES 12 Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) 8 10,0 01/07/12 30/06/14 119.345 2

22 11 92 38 51 JUJUY P83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande Abra de Cañas - Río Jordan 8 15,2 16/07/08 14/01/10 6.530 7

22 11 92 38 52 JUJUY P 83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) Secc. II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 8 30,1 24/07/07 21/01/09 7.525 8

22 11 92 38 53 JUJUY P 83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) Pr. 84,200 - Pr. 96,500 8 12,3 25/07/07 23/12/09 8.991 7

22 11 92 38 54 JUJUY P83 Emp. R.N.N°34 - Valle Grande Pr 0,000 - Abra Cañas 8 30,0 22/10/07 20/10/11 4.465 14

22 11 93 66 51 SALTA 51-68 Av. J.F. Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51 Distr. Rda. Limache 8 4,8 01/11/09 30/11/09 10.500 7

22 11 94 70 51 SAN JUAN 153 Media Agua - Los Berros Emp. R.N.N°40- Pte. S/Río Korich 8 23,6 01/11/12 31/10/14 30.000 0

22 11 95 6 51 BUENOS AIRES 228-P73 Rotonda en interseccion R.N.Nº228 y R.P.Nº73 8 01/11/12 31/10/14 26.000 0

22 11 96 26 51 CHUBUT 3-P4 Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew 8 61,0 01/01/08 31/05/12 539.640 6
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV 4.287.876

 Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

22 12 1 97 51 PAIS - Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales 14 18,8 01/01/11 31/12/11 3.779 6

22 12 2 90 51 TUCUMAN 40 Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) Secc. I y II 8 20,0 04/05/09 02/04/12 110.693 6

22 12 3 90 51 TUCUMAN 9 Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas 8 2,0 01/09/12 31/08/13 32.500 0

22 12 12 30 51 ENTRE RIOS 127 Int. R.N.Nº127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) 8 2,5 27/08/09 26/01/12 32.375 6

22 12 13 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano 8 6,8 01/11/12 02/05/14 13.000 0

22 12 14 6 51 BUENOS AIRES P66 Ameghino - Blaquier Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín 13 27,4 17/09/07 16/12/10 127.110 7

22 12 18 6 51 BUENOS AIRES 3 Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca 8 8,0 01/11/12 31/10/14 70.000 0

22 12 18 6 52 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo 8 10,5 01/11/12 31/10/14 120.000 0

22 12 18 6 53 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Medanos 8 28,0 01/11/12 31/10/14 336.000 0

22 12 18 6 54 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc. Pto.de Bahía Blanca 8 01/11/12 31/10/14 40.000 0

22 12 19 70 51 SAN JUAN 40 Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza Doble Vía 8 109,0 01/09/12 02/03/15 35.000 0

22 12 20 90 51 TUCUMAN 38 Paso por Monteros y Av. de Circunvalación 8 3,5 01/11/12 31/10/13 10.000 0

22 12 21 78 51 SANTA CRUZ 288 Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz 8 30,0 01/11/12 31/10/14 70.000 0

22 12 23 78 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección I 8 33,3 01/11/12 31/10/14 10.000 0

22 12 24 78 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección II 8 33,3 01/11/12 31/10/14 32.500 0

22 12 25 78 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección III 8 34,3 01/11/12 31/10/14 23.400 0

22 12 26 78 51 SANTA CRUZ S/N Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena 11 14/12/07 31/12/11 42.350 6

22 12 29 22 51 CHACO 95 Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa 8 10,1 01/01/12 30/12/13 59.816 2

22 12 30 38 51 JUJUY 9 Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala Puente Asuncion del Paraguay - Acc. a Yala 8 12,6 22/12/10 20/12/12 378.910 6

22 12 39 82 51 SANTA FE A008 Río Paraná - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) km 1,310 - km 29,395 8 29,0 25/02/09 23/02/14 957.799 6

22 12 40 6 51 BUENOS AIRES 226 Bolivar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº 33) Sección I: km 416,00 - km 426,7 Y km 445,35 - km 479,00 8 44,4 28/08/09 27/01/12 101.675 6

22 12 40 6 52 BUENOS AIRES 226 Bolivar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº 33) Sección II: km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 8 69,0 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 12 40 6 53 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 8 55,3 28/07/09 26/06/12 123.815 6

22 12 40 6 54 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 8 51,0 01/11/12 31/10/14 85.000 0

22 12 42 22 51 CHACO 11 Variante paso por Resistencia km 955 - km 5,95 8 19,0 01/09/12 31/08/14 100.000 0

22 12 43 26 51 CHUBUT 3 - RP 2 -A010 Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA 010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Pirámides Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 8 87,3 22/08/08 28/02/12 194.167 6

22 12 44 82 51 SANTA FE 9 Rosario - Carcaraña 8 39,0 01/11/12 31/10/13 40.753 0

22 12 45 6 51 BUENOS AIRES 3 Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº 6 km 22421,54 - km 28142,32 8 5,6 15/05/08 13/07/12 159.001 6

22 12 46 86 51 SGO DEL ESTERO 89 Quimili - Suncho Corral 8 106,0 01/11/12 31/10/14 40.000 0

22 12 47 34 51 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid 8 34,1 01/06/11 31/05/13 152.192 4

22 12 49 82 51 SANTA FE 34 Variante de paso por Rafaela km 214,38 - km 231,50 8 19,0 01/11/12 31/10/14 70.000 0

22 12 52 30 51 ENTRE RIOS 130 Variante paso por Villaguay 8 5,0 01/11/12 31/10/14 20.000 0

22 12 60 42 51 LA PAMPA 232 (Ex RPN 106) Emp. R.N.Nº152 - Chelforo Sección I 8 37,0 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 12 61 42 51 LA PAMPA 232 Emp. R.N.Nº152 - Chelforo Sección II 8 37,0 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 12 62 62 51 RIO NEGRO 232 Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) Sección III - Las Japonesas - Chelforo 8 42,0 15/04/09 14/10/11 118.260 6

22 12 63 82 51 SANTA FE 34 Calle Grandoli  - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües 8 1,4 12/08/09 10/02/11 29.245 8

22 12 67 26 51 CHUBUT EX RP N 20 Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 Prog. 159,300 - Prog. 166,500 8 7,0 01/11/12 02/07/13 6.449 0

22 12 69 18 51 CORRIENTES  P 40 Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114 Prog. 34,00 - Prog. 75,241 8 41,2 10/05/11 07/11/12 209.381 4

22 12 70 70 51 SAN JUAN 150 Las Flores - Lte. Internacional con Chile Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) 8 28,3 27/10/09 26/04/12 76.951 6

22 12 79 6 51 BUENOS AIRES 3 Av. General Paz - Cañuelas km. 43,110 - km. 61,383 8 18,3 20/05/08 19/07/11 292.895 6

22 12 83 90 51 TUCUMAN 65 R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte c/Catamarca RN38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) 8 15,0 02/03/10 31/08/11 21.361 6

22 12 84 34 51 FORMOSA S/N° Aerodromo Localidad de Ingeniero Juarez Emp. R.N. N° 81 - Fin Tramo 8 1,5 17/10/07 17/03/08 10.762 7

22 12 86 62 51 RIO NEGRO P8 La Esperanza - Los Menucos km 56.00 - km 62.634 8 6,6 07/12/07 06/04/09 11.644 8

22 12 88 70 51 SAN JUAN 40 Villicum - Talacasto Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80 8 58,9 01/11/12 31/10/14 70.000 0

22 12 89 70 51 SAN JUAN 40 Talacasto - San Roque Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 8 71,0 01/11/12 31/10/14 90.000 0

22 12 93 54 51 MISIONES 101 Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito Mejoramiento R.N.101 8 34,0 01/11/11 30/10/12 56.288 4

22 12 96 96 51 INTERPROVINCIAL 11 Autovía Resistencia - Formosa 8 150,0 01/11/12 30/10/17 350.000 0
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V 5.235.071

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

22 13 2 22 51 CHACO 16 Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento Proyecto de Intersección con Av. Savin y con R.N.Nº11 8 28/09/10 28/03/12 76.272 6

22 13 3 34 51 FORMOSA P2 Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He 5 15,0 14/04/08 13/06/10 41.540 7

22 13 4 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV: Acc. Monteros - Emp R.N.Nº38 8 20,0 01/11/12 31/10/14 195.000 0

22 13 5 10 51 CATAMARCA Paso Externo por la ciudad de Belen 8 01/11/12 31/10/14 30.000 0

22 13 7 26 51 CHUBUT 26 Emp. R.N.N 3 - Pampa del Castillo  (Intersecc. R.P.Nº37) Prog 0,00 - Prog 41,88 8 42,0 01/11/12 31/10/14 170.000 0

22 13 9 62 51 RIO NEGRO 237 Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno 8 10,6 20/08/11 17/02/13 25.000 4

22 13 10 62 51 RIO NEGRO  P Ex 237 Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao Secc. II: Puerto Moreno - Llao Llao 8 14,8 20/01/10 20/05/12 29.922 6

22 13 11 66 51 SALTA 68 El Carril - Río Ancho 8 30,0 01/11/12 31/10/14 612.147 0

22 13 12 50 51 MENDOZA 40 Mendoza Lte. c/ San Juan Borbollon - Lte c/ San Juan 8 68,1 01/11/12 31/10/14 12.000 0

22 13 16 66 51 SALTA 51 Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar 8 126,0 01/11/12 31/10/15 60.000 0

22 13 16 66 52 SALTA 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico Mina La Poma - Alto Chorrillos 8 20,0 01/11/12 31/10/14 61.000 0

22 13 17 18 51 CORRIENTES 118 Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 Pte. S/ Arroyo Naranjito 8 01/01/12 01/07/12 5.890 2

22 13 18 18 51 CORRIENTES 123 Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 Vte. por Santuario Gaucho Gil  y Acc. 8 2,0 01/11/12 02/07/13 8.000 0

22 13 19 30 51 ENTRE RIOS 12 Gral. Galarza - Nogoya 8 60,0 01/11/12 02/05/15 190.000 0

22 13 20 30 51 ENTRE RIOS S/N Nogoya - Villaguay 8 75,0 01/11/12 31/10/15 270.000 0

22 13 22 38 51 JUJUY 52 Emp. Ex R.N.N°40 - Susques km 78,00 -  km 102,00 8 24,0 01/11/12 02/07/13 7.000 0

22 13 23 38 51 JUJUY 52 Susques - Emp. R.P.N°16 km 150,00 -  km 150,50 17 0,5 01/11/12 02/03/13 1.500 0

22 13 24 38 51 JUJUY 40 Paicone - La Quiaca Secciones I, II y III 8 30,0 01/11/12 31/10/14 130.000 0

22 13 24 38 52 JUJUY 40 Paicone - Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 Sección II 8 30,0 01/11/12 31/10/14 130.000 0

22 13 24 38 53 JUJUY 40 Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina Secciones I, II y III 8 94,0 01/11/12 31/10/14 400.000 0

22 13 25 46 51 LA RIOJA 76 Punta de Agua - Pircas Negras Sección III 8 25,0 01/11/12 31/10/13 10.000 0

22 13 26 50 51 MENDOZA 7 Acceso Este a Mendoza 8 36,0 01/11/12 31/10/13 110.000 0

22 13 27 50 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile 8 185,0 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 13 28 54 51 MISIONES 14 Leandro N. Alem - Obera Variante por Obera 8 12,0 01/11/12 02/05/14 50.000 0

22 13 29 54 51 MISIONES 12 Prolongacion Variante Yabebiry Variante por San Ignacio 8 5,0 01/11/12 02/05/14 20.000 0

22 13 30 54 51 MISIONES 12 Variante por Gral Roca 8 14,0 01/11/12 31/10/14 50.000 0

22 13 31 66 51 SALTA 86 Misión la Paz - Tonono 8 114,0 01/11/12 31/10/14 300.000 0

22 13 32 82 51 SANTA FE AO12 Autovía R.N.N°AO12 8 20,0 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 13 33 82 51 SANTA FE 33 Variante por Perez 8 10,0 01/11/12 02/05/14 80.000 0

22 13 34 82 51 SANTA FE 11 Emp. R.N.N°98 - Lte. c /Chaco Variante paso Reconquista y Avellaneda 8 44,7 01/11/12 31/10/13 - 0

22 13 35 82 51 SANTA FE 11 Recreo - San Justo Prolongación de Circunvalación a Cdad. de Santa Fe 8 19,0 01/11/12 31/10/14 160.000 0

22 13 36 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Hito 1 - San Sebastian Secc. I, II y III 8 92,0 01/05/11 29/04/14 379.229 6

22 13 37 90 51 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famailla Secc. I, II , III , IV 8 23,7 01/11/12 31/10/14 400.000 0

22 13 37 90 52 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famailla Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi 8 19,9 01/11/12 31/10/14 105.240 0

22 13 37 90 53 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famailla Secc. II:  Acc.  Aguilares - Concepcion 8 7,2 01/11/12 31/10/14 50.100 0

22 13 38 10 51 CATAMARCA 38 Acceso Sur a Catamarca km. 572,37 - km. 576,37 8 4,0 01/11/12 31/10/14 20.000 0

22 13 39 42 51 LA PAMPA 35 Paso por Santa Rosa 8 4,0 01/11/12 31/10/14 20.000 0

22 13 40 42 51 LA PAMPA 35 Paso por Ataliva Roca Emp. R.P.Nº18 - Santa Rosa 8 2,0 10/08/10 09/10/11 7.839 6

22 13 41 22 51 CHACO 16 Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento 8 01/11/12 31/10/14 52.000 0

22 13 42 14 51 CORDOBA 9 Interseccion c/ R.P.Nº17 8 01/11/12 31/10/13 30.174 0

22 13 43 14 51 CORDOBA 20-148 Circunvalacion Sur a Villa Dolores Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) 8 7,1 01/03/10 31/12/11 37.606 6

22 13 44 70 51 SAN JUAN 40 Albardon - Talacasto 8 44,3 01/11/12 31/10/14 14.000 0

22 13 45 26 51 CHUBUT 25 Autovía Trelew - Gaiman Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso 8 8,0 19/06/09 18/10/11 116.222 6

22 13 46 26 51 CHUBUT 26 Pampa del Castillo - Cerro Dragon km 41,88 - km 80,00 8 20,0 01/11/12 02/05/14 20.000 0

22 13 47 18 51 CORRIENTES 12 Empedrado - Paso de la Patria Variante paso por Corrientes 8 25,0 01/11/12 31/10/14 90.000 0

22 13 48 18 51 CORRIENTES 12 Lte c/ Entre Ríos - Goya Variante paso por Esquina 8 10,0 01/11/12 02/05/14 35.000 0

22 13 50 50 51 MENDOZA 143 San Rafael - Las Paredes km 664 - km 668,60 8 4,6 01/11/12 02/05/13 3.820 0

22 13 51 10 51 CATAMARCA 40 Pie de Médano - Santa María Río Yapez - Santa María 5 14,3 01/01/12 30/12/12 10.826 2

22 13 52 22 51 CHACO 95 Acceso Oeste a Villa Angela 5 4,0 01/11/12 31/10/13 12.000 0

22 13 54 18 51 CORRIENTES 12 Ita Ibate - Ituzaingo Emp. R.N.N°118 8 80,0 01/11/12 02/05/13 3.000 0
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22 13 55 18 51 CORRIENTES 14 Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 Variante por Virasoro 8 10,0 01/11/12 02/05/14 35.000 0

22 13 57 14 51 CORDOBA 9-60 Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero Jesús María - Lte. Sgo. del Estero / Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca 5 222,7 14/04/10 13/12/11 355.259 6

22 13 58 6 51 BUENOS AIRES Acceso a Construir al CE.RE.NA Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda 5 08/05/09 07/06/11 57.465 7

22 13 59 50 51 MENDOZA 143 Unión Rutas Nac. N°143 N°146 Acc. Norte a San Rafael 8 33,7 01/11/12 31/10/14 80.000 0

22 13 60 50 51 MENDOZA 40 Lujan de Cuyo -Tunuyán - Sección III Anchoris - R.P.N°96 8 28,2 07/06/10 05/06/12 222.055 6

22 13 61 50 51 MENDOZA 40 Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV Variante por Tunuyan 8 30,0 01/11/12 31/10/14 80.000 0

22 13 62 70 51 SAN JUAN 149 Pachaco - Calingasta km 100 - km 120 5 20,0 01/11/12 02/05/14 35.000 0

22 13 62 70 52 SAN JUAN 149 Pachaco - Calingasta km 120 - km. 134 (Pte. s/Río Calingasta) 5 14,0 01/11/12 02/05/14 25.000 0

22 13 63 70 51 SAN JUAN A014 B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 8 01/11/12 30/10/17 35.000 0

22 13 64 50 51 MENDOZA 40 Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso) 8 13/07/09 31/12/11 40.725 6

22 13 65 26 51 CHUBUT 25 Rawson - Trelew 5 12,0 01/11/12 31/10/14 60.000 0

22 13 66 26 51 CHUBUT 25 Trelew - Gaiman Sección II 8 16,0 01/11/12 31/10/14 80.000 0

22 13 67 50 51 MENDOZA Acceso Sur a Mendoza 8 16,0 01/11/12 31/10/14 80.000 0

22 13 68 10 51 CATAMARCA 40 Emp. R.N.Nº60 - Belen Pte s/ Río Huayco y Accesos 8 0,1 17/12/09 17/10/11 8.780 6

22 13 69 22 51 CHACO 11 Acc. a Margarita Belen 8 1,0 01/11/12 02/05/13 6.600 0

22 13 70 74 51 SAN LUIS 7 - 8 Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 /  Lte. c/Córdoba - Emp. R.N.Nº7 km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95 5 45,0 25/09/09 25/03/12 75.907 6

22 13 71 6 51 BUENOS AIRES Campamento Zárate 8 01/11/12 02/07/13 20.000 0

22 13 72 90 51 TUCUMAN 38 Monteros - San Martín de Tucumán Pte. Canal Sur (km. 801,39) Avda. Democracia 8 01/11/12 01/08/13 12.367 0

22 13 73 90 51 TUCUMAN 38 Aguilares - Monteros Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción) 8 - 12

22 13 74 62 51 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao (km. 269 - km. 340) 8 71,0 15/10/10 14/04/13 130.994 6

22 13 74 62 52 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci 8 70,0 01/11/12 02/05/15 100.000 0

22 13 75 50 51 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (I) El Sosneado - La Jaula 8 71,9 01/01/12 01/07/14 559.595 2

22 13 75 50 52 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (II) La Jaula - Emp. R.P.N°98 8 67,8 01/01/12 01/07/14 261.600 2

22 13 75 50 53 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (III) Emp. R.P.N°98 - Pareditas 8 38,0 - 12

22 13 76 50 51 MENDOZA 143 Av. Ballofet 5 01/11/12 31/10/13 7.000 0

22 13 77 50 51 MENDOZA 40 Mendoza - Lte. c/San Juan 5 01/11/12 31/10/14 150.000 0

22 13 78 34 51 FORMOSA 11 Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen 5 01/11/12 02/05/14 100.000 0

22 13 79 34 51 FORMOSA 11 Autovía Formosa - Clorinda 8 80,0 01/11/12 31/10/14 300.000 0

22 13 80 58 51 NEUQUEN 22 Plottier - Arroyito 8 30,0 01/01/12 30/12/13 231.509 2

22 13 81 26 51 CHUBUT 3 Variante Circunvalacion Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 5 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 13 82 14 51 CORDOBA A019 Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario 5 5,5 - 12

22 13 83 50 51 MENDOZA 40 Bardas Blancas - Malargüe Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31) 8 01/11/12 31/10/14 50.000 0

22 13 84 14 51 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Circunv. de Cordoba - Juarez Celman 8 11,0 01/11/12 31/10/14 61.000 0

22 13 84 14 52 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Juarez Celman - Sinsacate 8 44,0 01/11/12 31/10/14 220.000 0

22 13 84 14 53 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Sinsacate - Villa del Totoral 8 23,0 01/11/12 31/10/14 184.000 0

22 13 85 46 51 LA RIOJA 76 Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras Barrancas Blancas - Pircas Negras 8 77,0 30/11/11 28/01/15 500.869 0

22 13 86 46 51 LA RIOJA 75 La Padercita - Dique Los Sauces 8 6,0 01/11/12 02/05/14 30.000 0

22 13 87 46 51 LA RIOJA 40 Emp. R.N.N°76 - La Tucumanesa 5 14,5 - 12

22 13 88 46 51 LA RIOJA 40 Los Tambillos - Río Miranda 8 21,0 01/11/12 02/05/14 70.000 0

22 13 89 70 51 SAN JUAN 20 Caucete - Av de Circunvalación de San Juan km 557,30 - km 581,92 8 24,6 01/11/12 31/10/13 130.000 0

22 13 90 70 51 SAN JUAN 40 Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon km 3467,61 - km 3478,94 8 11,3 01/11/12 31/10/13 80.000 0

22 13 91 70 51 SAN JUAN 149 Barreal - Cerro Alcazar Sorocayense - Cerro Alcazar 5 2,8 01/01/12 30/12/12 10.911 2

22 13 94 58 51 NEUQUEN 40 Camino de Vinculación R.N.Nº40 - Las Lajas 8 1,4 01/11/12 01/08/13 4.657 0

22 13 95 38 51 JUJUY 52 Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.Nº79 Purmamarca - Chalala 8 2,3 01/11/12 02/05/14 16.000 0

22 13 96 62 51 RIO NEGRO 3 San Antonio Oeste - R.P.Nº61 5 70,5 01/01/12 01/07/14 169.556 2

22 13 97 62 51 RIO NEGRO 3 R.P.Nº61 - Sierra Grande 5 54,3 26/08/11 23/02/14 181.660 2

22 13 98 62 51 RIO NEGRO 3 Sierra Grande - Lím. c/Chubut 5 62,0 26/08/11 23/02/14 175.591 2

22 13 99 62 51 RIO NEGRO 251 Gral. Conesa - Acc. a San Antonio Oeste 5 62,0 26/08/11 23/02/14 165.450 2
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI 10.141.877
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Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22 14 2 6 51 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre Tramo I Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 8 25,0 10/03/10 07/09/12 581.833 6

22 14 2 6 52 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre Tramo  II Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 8 01/03/10 27/02/13 668.813 6

22 14 2 6 53 BUENOS AIRES  VARIAS Camino del Buen Ayre Tramo III R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 8 18,6 08/03/10 05/09/12 383.411 6

22 14 2 6 54 BUENOS AIRES Vs Camino del Buen Ayre Tramo IV R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 8 94,0 10/03/10 07/09/12 465.823 6

22 14 2 6 55 BUENOS AIRES Camino del Buen Ayre 5 01/11/12 31/10/14 100.000 0

22 14 3 97 51 PAIS Vs Plan Remediacion de Canteras 14 01/01/11 31/12/11 0 6

22 14 4 90 51 TUCUMAN 9 Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. del Campo km. 1288,15 - km. 1300,05 8 11,9 01/01/12 30/12/13 108.945 2

22 14 5 42 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 km 72,06 - km 118,68 5 46,5 01/11/12 02/05/14 70.000 0

22 14 6 42 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 km 118,68 - km 147,67 5 30,0 01/11/12 02/05/14 44.600 0

22 14 7 42 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 km 147,67 - km 160,62 5 14,3 01/11/12 02/05/14 21.300 0

22 14 8 42 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 km 160,62 - km 180,87 5 20,8 01/11/12 02/05/14 30.900 0

22 14 9 82 51 SANTA FE 9-11-33 Red de Accesos a Rosario 8 56,7 01/11/12 31/10/14 173.000 0

22 14 12 82 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco km. 768,77 - km. 813,09 y Acc.a Pozo Borrado 5 44,3 25/02/11 23/02/14 166.650 6

22 14 13 82 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco km. 813,09 - km. 862,64 8 49,6 01/11/12 31/10/14 48.000 0

22 14 14 78 51 SANTA CRUZ 3 Km 1910,00 - km 1970,00 8 60,0 - 12

22 14 17 38 51 JUJUY 52 R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) 8 17,0 01/11/12 31/10/13 18.830 0

22 14 18 10 51 CATAMARCA 38 Lte. c/La Rioja - Río Ongoli km 509,45 - km 575 8 65,0 01/11/12 31/10/14 250.000 0

22 14 19 6 51 BUENOS AIRES 7 Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 km 65,03 - km 74,00 5 9,0 01/11/12 01/09/13 136.515 2

22 14 20 6 51 BUENOS AIRES Autopista Ricchieri - Cañuelas Acceso a Cañuelas 8 01/11/12 02/05/14 25.300 0

22 14 21 6 51 BUENOS AIRES 1 Intercambiador Ensenada - Av. Del Petróleo 8 01/11/12 31/10/15 684.079 0

22 14 22 6 51 BUENOS AIRES 35 Bahía Blanca - Nueva Roma km 7,70 - km 50,00 5 42,3 01/07/12 30/06/13 32.681 0

22 14 23 6 51 BUENOS AIRES 35 Nueva Roma - San German km 50,00 - km 81,07 5 31,1 01/08/12 31/07/13 30.748 0

22 14 24 6 51 BUENOS AIRES 35 San German - Lte Bs As / La Pampa km 81,07 - km 125 5 43,9 02/09/12 01/09/13 34.149 0

22 14 25 18 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 Sección I 5 37,3 15/11/12 16/05/14 40.100 0

22 14 26 18 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 Sección II 5 34,0 15/11/12 16/05/14 41.000 0

22 14 27 18 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 Sección III 5 38,1 15/09/12 16/03/14 40.000 0

22 14 28 30 51 ENTRE RIOS 127 Federal - Emp. R.N.Nº14 km 203,3 - km 324,2 5 120,9 01/06/12 31/05/13 90.000 0

22 14 29 30 51 ENTRE RIOS Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 8 67,8 01/08/12 31/07/15 553.474 2

22 14 30 30 51 ENTRE RIOS 18 Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 8 67,9 01/08/12 31/07/15 597.836 2

22 14 31 30 51 ENTRE RIOS 18 Int. R.P.Nº6 - Int. R.P.Nº20  - Acceso a Villaguay 8 30,4 01/08/12 31/07/15 238.415 2

22 14 32 30 51 ENTRE RIOS Int. R.P.Nº20 - Prog. 180 - 606 8 61,9 24/05/11 22/05/14 609.771 6

22 14 33 30 51 ENTRE RIOS 18 Prog. 180 - 606 - Int. R.N.Nº14 8 47,3 - 12

22 14 34 46 51 LA RIOJA 40 Las Tucumanesas - Sañogasta Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda 8 51,0 01/10/12 01/04/14 90.000 0

22 14 35 46 51 LA RIOJA 73 Anguinan - Emp. R.N.N°75 Sección I 8 20,4 01/08/12 31/07/14 400.000 0

22 14 36 46 51 LA RIOJA 73 Anguinan - Emp. R.N.N°75 Sección II 8 20,0 01/10/12 30/09/14 400.000 0

22 14 37 50 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile km 1054,30 - km 1063,41 13 0,0 01/11/11 30/10/13 23.308 0

22 14 38 50 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S. II) km 1063.41 - km 1087 5 23,8 01/11/12 31/10/14 44.762 0

22 14 39 50 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile km 1139,23 - km 1149,18 11 10,0 01/11/12 31/10/13 14.700 0

22 14 40 50 51 MENDOZA 188 Gral. Alvear - Malargüe Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179 8 46,0 01/11/12 31/10/15 138.000 0

22 14 41 50 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Uspallata Curva de la Soberanía 8 01/11/12 31/10/13 30.000 0

22 14 42 50 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Uspallata Variante por Uspallata 8 01/11/12 31/10/14 80.000 0

22 14 43 50 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) 5 13,6 01/11/12 02/05/14 60.000 0

22 14 44 58 51 NEUQUEN 22 Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có km 1325 al km 1335 8 10,0 01/10/12 01/04/14 55.000 0

22 14 45 58 51 NEUQUEN VTE 22 Intersección R.P.N°7 - Calle Conquistadores del Desierto 8 4,0 01/11/12 31/10/13 55.000 0

22 14 47 78 51 SANTA CRUZ 281 Pto. Deseado  - Emp. R.N.N°3 Pto Deseado - km 32,55 8 32,6 27/08/10 26/04/12 65.664 6

22 14 48 82 51 SANTA FE A012 - 34 Emp. R.N.Nº9 (O) - Emp. R.N.Nº11 km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 8 24,8 24/08/11 22/08/12 82.351 2

22 14 49 82 51 SANTA FE 34 San Vicente - Rafaela Paso por Rafaela 5 01/11/12 31/10/13 20.000 0

22 14 50 86 51 SGO DEL ESTERO 9-34 Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34 8 22,0 01/10/12 30/09/15 15.000 0

22 14 51 94 51 TIERRA DEL FUEGO S/N° Emp. R.N.N°3 (San Sebastián) - Emp. Comp. C 8 01/11/12 31/10/15 100.000 0
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22 14 52 94 51 TIERRA DEL FUEGO S/N° Emp. Comp. C - Emp. Comp. B 8 01/11/12 02/05/15 80.000 0

22 14 53 94 51 TIERRA DEL FUEGO S/N° Emp. Comp. B - Emp. Comp. D 8 01/11/12 31/10/14 50.000 0

22 14 54 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Tolhuin - Ushuaia La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) 8 43,3 01/10/12 01/04/14 25.000 0

22 14 55 90 51 TUCUMAN 9 A° Mista - San Miguel de Tucuman Emp. Ex R.N.Nº9 - pte.s/Río Sali 11 2,8 01/11/12 02/05/14 25.000 0

22 14 56 14 51 CORDOBA 158 San Francisco - Las Varillas km 0.00 - km 35,00 8 35,0 01/11/12 31/10/14 42.000 0

22 14 57 14 51 CORDOBA 158 San Francisco - Las Varillas km 35 - km 76 8 41,0 01/11/12 31/10/14 49.000 0

22 14 58 90 51 TUCUMAN A016 Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) Pte s/ Río Sali - Emp. R.P.Nº321 8 20,0 01/11/12 31/10/14 110.000 0

22 14 59 22 51 CHACO 16 Aut Makalle - Pte RS Peña Segunda Calzada 8 120,0 01/11/12 30/10/16 600.000 0

22 14 60 22 51 CHACO 11 Aut RP Nº 13 - Resistencia Segunda Calzada 8 25,0 01/11/12 31/10/14 120.000 0

22 14 61 62 51 RIO NEGRO 22 Chimpay - Villa Regina km 1050 - km 1112 5 62,0 01/11/12 31/10/14 180.000 0

22 14 62 46 51 LA RIOJA 78 Pte Rio capayan - Famatina 5 12,0 01/11/12 31/10/14 25.000 0

22 14 63 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Aut Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo 8 65,0 01/11/12 31/10/15 300.000 0

22 14 64 82 51 SANTA FE 33 Aut Rufino - Rosario Construccción de Autovia 8 72,6 01/11/12 30/10/17 1.000.000 0

22 14 65 6 51 BUENOS AIRES 33 Bahia Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) 8 32,5 01/11/11 30/10/14 190.000 0

22 14 66 6 51 BUENOS AIRES 33 Bahia Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) 8 32,0 01/11/12 31/10/15 190.000 0

22 14 67 6 51 BUENOS AIRES 33 Bahia Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) 8 28,9 01/11/12 31/10/15 170.000 0

22 14 68 6 51 BUENOS AIRES 33 Bahia Blanca - Pigüe Sección IV: Aº Cochenleofú Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65) 8 31,4 01/11/12 31/10/15 180.000 0

22 14 69 70 51 SAN JUAN 40 Va. Aberastain - San Juan km 3444,89 - km 3456,72 8 12,0 01/11/12 02/05/14 35.000 0

22 14 70 66 51 SALTA 9 Acceso a la ciudad de Salta 8 01/11/12 31/10/14 26.600 0

22 14 71 42 51 LA PAMPA 35 Lte, Buenos Aires / La Pampa - Emp. R.P. Nº 1 km 125 - km 146 5 21,5 01/11/12 02/05/14 27.282 0

22 14 72 6 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) 8 8,4 01/01/12 01/07/13 217.592 2

22 14 73 6 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) R.P.Nº192 (Parada Robles)-S.A.de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857 8 27,0 01/11/12 31/10/14 530.000 0

22 14 74 6 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20) 8 22,5 01/11/12 31/10/14 180.000 0

22 14 75 6 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9) 8 66,1 01/11/12 02/05/15 350.000 0

22 14 76 6 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) 8 14,0 01/11/12 31/12/13 190.000 0
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII 12.852.432
Total Construcciones 80.362.984

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I  C.Re.Ma. I

26 1 1 78 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 13 111,4 26/05/97 23/05/05 14.043 7

26 1 2 78 51 SANTA CRUZ 3-281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº3 13 132,3 24/04/97 21/12/04 13.515 7

26 1 3 42 51 LA PAMPA 143-152 Malla 104 - La Pampa Emp. R.N.N°35 - Chacharramendi 13 127,8 03/07/97 30/10/04 9.733 8

26 1 4 46 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba Acc. a Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Chamical 13 243,8 18/06/97 15/06/04 11.169 8

26 1 6 66 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta - Tucuman Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte) 13 142,3 04/06/97 31/10/09 31.054 7

26 1 7 66 51 SALTA 68 Malla 401 B - Salta Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) 13 114,8 30/04/97 26/08/09 28.145 7

26 1 8 46 51 LA RIOJA 40N-60-75 Malla 403 - La Rioja - Catamarca Emp. R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. R.N.N°60 13 226,3 04/07/97 01/10/04 17.762 7

26 1 9 38 51 JUJUY 9-66 Malla 404 - Jujuy - Salta Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R 13 148,9 05/04/97 02/10/04 12.938 8

26 1 10 22 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan 13 178,6 22/05/97 19/07/06 23.197 7

26 1 11 86 51 SGO DEL ESTERO 89 Malla 405 B - Sgo. Del Estero Yuchan - Emp. R.N.N°34 13 79,7 10/04/97 07/08/06 19.845 7

26 1 12 18 51 CORRIENTES 123-14-122 Malla 501 - Corrientes Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155-km 139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Y 13 144,7 07/07/97 04/10/06 27.283 7

26 1 13 30 51 ENTRE RIOS 12-18-32 Malla 502 - Entre Rios Emp. R.N.N° 127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.N° 12-Emp. R.P.N° 32-Emp. R 13 271,4 27/08/97 24/05/08 28.762 7

26 1 14 18 51 CORRIENTES 119-123 Malla 507- Corrientes Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00 13 217,6 03/11/97 02/04/04 20.456 7

26 1 15 22 51 CHACO 95 Malla 508 - Chaco Paralelo 28 - Tres Isletas 13 222,3 10/02/98 08/04/09 23.263 7

26 1 16 18 51 CORRIENTES 14 Malla 503 -  Corrientes Cuay Grande - Lte. c/Misiones 13 122,5 07/07/97 03/09/04 15.340 8

26 1 17 54 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte c/ Corrientes - Emp. R.P.N°20 13 272,6 14/10/97 11/10/04 20.028 7

26 1 19 66 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. c/Bolivia 13 204,7 18/07/97 14/11/04 16.672 7

26 1 21 70 51 SAN JUAN 20-141 Malla 302 - San Juan Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 13 286,8 15/08/97 13/08/03 16.006 7

26 1 22 46 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga 13 231,6 02/08/97 31/07/02 6.378 7

26 1 23 46 51 LA RIOJA 76-150 Malla 308 - La Rioja - San Juan Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto 13 292,0 13/01/98 12/04/04 10.860 7
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26 1 24 46 51 LA RIOJA 38-40N-74 Malla 309 -  La Rioja Chamical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia - Em 13 327,8 30/09/97 28/06/04 17.876 8

26 1 25 26 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acc. Malaspina - km 1817,55 13 124,5 11/11/97 09/07/09 25.570 7

26 1 26 78 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Emp. R.N.Nº281- Gran Bajo de San Julian 13 308,0 25/11/97 24/04/05 20.207 7

26 1 28 18 51 CORRIENTES 118 Malla 512 A - Corrientes Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate  Pora 13 84,3 13/01/98 11/10/07 22.137 7

26 1 29 6 51 BUENOS AIRES 229-249-22 Malla 206 - Buenos Aires A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N°229/Emp. R.N.N°3-Pte. s/ 13 167,1 17/07/97 13/04/09 29.309 7

26 1 31 82 51 SANTA FE 98 Malla 209 A - Santa Fe Emp. R.N.N°11 - km 123,43 13 123,4 09/12/97 06/12/05 26.066 8

26 1 32 26 51 CHUBUT 40S-258-259 Malla 113 - Chubut Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N 13 201,2 01/12/97 28/12/08 34.892 7

26 1 33 26 51 CHUBUT 3-25 Malla 102 A - Chubut Emp. R.N.Nº25 -Prog. 1512,60-Rawson- Pte.s/R.Chubut 13 250,4 14/11/97 11/11/04 21.472 7

26 1 34 34 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas 13 285,6 01/08/97 29/10/04 17.069 8

26 1 35 62 51 RIO NEGRO 258-237 Malla 114 - Rio Negro Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. C/ Neuquén- Ent. Bariloche 13 141,9 01/04/98 27/11/11 40.664 6

26 1 36 74 51 SAN LUIS 20-79 Malla 307 - San Luis Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Ríoja 13 187,7 17/06/98 14/11/04 13.993 8

26 1 37 74 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante 13 211,2 13/01/98 12/04/04 13.402 8

26 1 38 14 51 CORDOBA 9-60 Malla 204 - Cordoba Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9-Lte. c/Catamarca 13 309,5 12/07/97 09/06/05 15.095 7

26 1 39 74 51 SAN LUIS 146-147 Malla 301- San Luis Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 13 245,6 20/06/97 17/02/04 14.250 8

26 1 40 42 51 LA PAMPA 154 Malla 115 - La Pampa Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 13 136,8 23/06/97 20/09/04 18.091 8

26 1 41 6 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3 13 139,9 04/03/98 30/12/11 40.978 6

26 1 43 50 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 - Mendoza Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40S / Pte.S/R Diam 13 223,3 13/08/97 11/03/04 15.295 7

26 1 44 30 51 ENTRE RIOS 18-130 Malla 510 - Entre Rios Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay 13 173,0 25/10/97 22/07/09 15.122 7

26 1 45 14 51 CORDOBA 20-148 Malla 210 - Cordoba - San Luis A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Do 13 220,0 05/09/97 03/10/04 18.064 8

26 1 46 30 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Rios Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119 13 259,2 03/10/97 29/01/11 50.954 7

26 1 47 6 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 13 258,3 05/11/97 02/12/09 38.681 7

26 1 48 62 51 RIO NEGRO 22-151 Malla 103 - Rio Negro Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa 13 281,3 14/06/97 12/06/03 14.887 8

26 1 50 62 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Rio Negro Río Colorado - Emp. R.N.N°152 13 221,6 31/07/97 28/10/04 17.642 7

26 1 51 58 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 - Neuquen Plottier - A°  La Teresa 13 195,7 29/10/97 27/07/04 9.896 8

26 1 52 58 51 NEUQUEN 237-231 Malla 109 - Neuquen Aº La Teresa - Lte.c/Río Negro- Emp.R.N.Nº237-Emp.R.N.Nº234 13 275,5 14/11/97 12/06/05 17.348 7

26 1 53 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Santiago del Estero Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo 13 96,7 03/12/97 01/12/02 6.976 8

26 1 54 58 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquen Arroyito - Acc. Zapala 13 134,7 31/10/97 27/12/10 36.825 7

26 1 55 6 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi 13 113,7 09/10/97 06/10/04 14.367 7

26 1 57 46 51 LA RIOJA 77-79-141 Malla 311 - La Rioja Emp. RNN° 79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N°79 13 282,8 13/11/97 12/05/04 13.412 8

26 1 60 62 51 RIO NEGRO 251 Malla 108 B - Rio Negro Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250 13 118,7 25/07/97 22/04/04 14.994 7

26 1 61 26 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P.Nº20 13 140,7 23/06/97 20/11/07 20.403 7

26 1 62 6 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes) 13 104,8 20/05/99 17/06/06 14.584 7

26 1 63 26 51 CHUBUT 3 Malla 102 B - Chubut Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina 13 180,6 14/11/97 11/11/04 20.165 7

26 1 64 82 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 B - Santa Fe Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado 13 209,1 19/12/97 17/12/03 21.313 7

26 1 65 18 51 CORRIENTES 118 Malla 512 B - Corrientes Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) 13 113,5 17/11/97 14/11/07 19.932 7

26 1 66 62 51 RIO NEGRO 3 Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251 13 180,2 23/02/98 21/10/11 57.646 6
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I 1.176.026

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26 2 24 58 51 NEUQUEN 40S Malla 131 - Neuquen Catan Lil - Collon Cura 13 104,5 01/12/04 29/11/11 51.420 6

26 2 37 34 51 FORMOSA 81 Malla 338 - Formosa Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes 13 171,0 01/01/05 30/12/09 55.138 7

26 2 50 62 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 B - Rio Negro  km 112,78 - km 258,01 13 145,2 01/12/04 30/12/09 46.835 7

26 2 66 70 51 SAN JUAN 40N-150 Malla 306 - San Juan Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N°40N - Arrequintin (O.faltantes) 13 313,8 09/09/03 08/10/07 19.509 8

26 2 68 42 51 LA PAMPA 35 Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D) 13 138,0 01/03/05 30/03/10 46.060 8

26 2 69 42 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B - La Pampa Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales 13 114,0 01/11/05 30/12/11 53.984 6

26 2 70 42 51 LA PAMPA 35 Malla 117 A - La Pampa Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 13 111,3 01/05/05 29/08/10 74.804 7

26 2 71 82 51 SANTA FE A008 Malla 202 A - Santa Fe F.C.G.Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano 13 27,9 19/11/03 17/01/07 38.487 7

26 2 72 82 51 SANTA FE 9-11-33-34-A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 95,7 10/01/04 09/05/08 32.892 7

26 2 78 90 51 TUCUMAN 60-157 Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman Lte. c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias 13 117,1 01/02/05 30/01/12 43.402 6

26 2 79 46 51 LA RIOJA 38-60 Malla 408 B - La Rioja - Catamarca Lte. c/La Ríoja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 -  Aimogasta 13 167,2 03/12/04 30/11/12 61.445 6
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26 2 80 10 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C - Catamarca Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38 13 171,9 02/05/05 29/04/12 56.428 6

26 2 81 90 51 TUCUMAN 157 Malla 409 A - Tucuman Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75,3 19/06/01 17/07/09 26.735 7

26 2 93 50 51 MENDOZA 188 Malla 314  - Mendoza/San Luis Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear 13 161,5 05/06/01 04/04/07 26.806 7

26 2 94 6 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 - Buenos Aires Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo ( EXP N 17629/2010) 13 69,2 01/03/05 29/06/11 45.112 6

26 2 95 6 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A - Buenos Aires Estancia El Recreo - Estancia El Mate 13 72,8 01/04/05 30/03/10 43.736 7

26 2 97 42 51 LA PAMPA 35-188 Malla 117 B - La Pampa Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. Quetrequen 13 158,3 01/04/05 29/04/12 52.344 6

26 2 98 6 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 B - Buenos Aires Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 13 71,9 01/03/05 30/05/11 41.217 7
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II 816.354

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26 3 1 82 51 SANTA FE 95 Malla 209 B - Santa Fe Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco 13 79,0 01/11/12 30/10/17 43.116 0

26 3 2 30 51 ENTRE RIOS 12-136 Malla 509 - Entre Rios Emp. R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay 13 151,8 01/01/05 30/12/10 49.745 7

26 3 3 30 51 ENTRE RIOS 18 Malla 513 A - Entre Rios Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 13 90,3 01/01/05 30/12/09 43.010 7

26 3 4 26 51 CHUBUT 3-A010 Malla 606 - Chubut Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.Nº3 - Pto. Mineralero 13 159,7 01/10/05 30/01/07 26.392 10

26 3 5 62 51 RIO NEGRO 22-151 Malla 103 - Rio Negro Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa 13 163,0 15/01/05 13/02/10 52.117 7

26 3 6 26 51 CHUBUT 259-40 Malla 113 -Chubut Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 13 149,2 01/09/12 30/08/17 130.524 2

26 3 7 74 51 SAN LUIS 146-147 Malla 301 - San Luis Emp. R.N.Nº20 - Emp. R.N.Nº147 / Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº20 13 235,8 01/02/05 30/01/12 48.699 6

26 3 8 74 51 SAN LUIS 188 Malla 129 - La Pampa - San Luis Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 13 129,4 01/09/05 30/01/12 45.531 6

26 3 9 82 51 SANTA FE 178-177 Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9 13 173,2 01/07/08 29/06/13 219.965 6

26 3 10 50 51 MENDOZA 7 Malla 330 - Mendoza Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile 13 182,5 02/01/07 31/12/11 113.096 6

26 3 11 70 51 SAN JUAN 40N-A014-20 Malla 332 - San Juan Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan 13 105,0 02/05/05 29/11/10 65.677 8

26 3 12 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B - Santiago del Estero Río Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada) 13 120,9 01/01/06 30/12/11 59.017 6

26 3 13 38 51 JUJUY 9-66-IV66 Malla 404 - Jujuy - Salta R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Em 13 148,9 01/10/05 29/09/10 56.568 7

26 3 14 86 51 SGO DEL ESTERO 64 Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 13 151,9 01/08/05 30/10/11 57.458 6

26 3 15 90 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329 13 128,0 01/04/05 30/03/11 47.489 7

26 3 16 30 51 ENTRE RIOS 12-131 Malla 513 B - Entre Rios km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 13 99,9 01/03/05 28/04/12 52.109 6

26 3 17 78 51 SANTA CRUZ 3-281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3 13 180,1 01/11/12 30/10/17 81.023 0

26 3 18 26 51 CHUBUT 3-25 Malla 102 A - Chubut Emp. R.N.N°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut 13 250,4 01/12/04 29/01/09 33.883 7

26 3 19 26 51 CHUBUT 3 Malla 102 B - Chubut Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina 13 230,4 01/12/04 29/01/10 66.116 7

26 3 20 42 51 LA PAMPA 152-143 Malla 104 - La Pampa El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho 13 128,5 02/01/06 31/12/11 42.056 6

26 3 21 62 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Rio Negro Chimpay - Allen 13 146,5 01/05/05 29/04/10 54.311 7

26 3 22 58 51 NEUQUEN 231-237-40S Malla 109 - Neuquen Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. R.N.N°2 13 291,2 01/02/05 30/01/12 90.859 6

26 3 23 46 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrill 13 324,7 01/07/05 30/07/10 51.440 7

26 3 24 70 51 SAN JUAN 20 - 141 Malla 302 - San Juan Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 13 286,1 01/06/05 30/06/11 54.752 6

26 3 25 50 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 - Mendoza Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp 13 223,3 01/03/05 27/02/12 52.121 6

26 3 26 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Sgo. del Estero Lte. c/Córdoba - Río Saladillo 13 96,7 01/07/05 29/06/11 48.125 6

26 3 27 18 51 CORRIENTES 123 Malla 507 - Corrientes Emp. R.N.N°14 - km 139 13 108,2 30/04/08 28/04/13 75.740 6

26 3 28 78 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian 13 277,4 01/11/12 30/10/17 35.536 0

26 3 29 62 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 A - Rio Negro Emp. R.N.N°3 - km 112,78 (EXP 11170/05) 13 112,8 01/09/07 29/08/12 75.009 6

26 3 30 58 51 NEUQUEN 234 Malla 133 - Neuquen Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Alumine 13 123,0 01/10/07 28/09/12 76.684 6

26 3 31 82 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 C - Santa Fe Emp. RP Nº 2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado 13 160,9 01/09/11 27/08/16 228.147 4

26 3 32 14 51 CORDOBA 35 Malla 212 - Cordoba Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 13 203,3 01/05/11 28/04/16 91.463 11

26 3 33 14 51 CORDOBA 158 Malla 230 - Cordoba San Francisco - Villa María 13 156,6 01/10/12 29/09/17 57.227 0

26 3 34 86 51 SGO DEL ESTERO 34 Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman La Banda - Rosario de la Frontera 13 251,9 03/04/07 31/03/12 162.865 6

26 3 35 90 51 TUCUMAN 38 Malla 437 Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.Nº9 - San Miguel Tucumán 13 145,7 01/05/06 28/04/12 160.201 6

26 3 36 10 51 CATAMARCA 38 Malla 441 - Catamarca El Portezuelo - Lte. con Tucumán 13 66,1 01/01/08 29/12/12 90.676 6

26 3 37 18 51 CORRIENTES 119 Malla 532 - Corrientes Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123 13 109,3 01/11/12 30/10/17 95.655 0

26 3 38 26 51 CHUBUT 40-259 Malla 632 - Chubut Emp. RNN°259 - La Paulina (D) 13 159,6 01/09/07 29/08/12 141.875 6

26 3 39 58 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 - Neuquen Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa 13 195,4 28/02/08 25/02/13 125.270 6

26 3 40 26 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acceso Malaspina - prog. 1817,55 13 117,7 01/08/09 30/07/14 96.601 6
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26 3 41 62 51 RIO NEGRO 22-250 Malla 108 B - Rio Negro Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84- Emp.R.N.N°22 13 192,1 30/05/10 28/05/15 150.505 6

26 3 42 6 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy 13 112,8 01/11/12 30/10/17 50.784 0

26 3 43 6 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 13 104,9 01/11/12 30/10/17 47.183 0

26 3 44 6 51 BUENOS AIRES 22-229-249 Malla 206 - Buenos Aires Emp. R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp. 13 167,8 01/11/09 30/10/14 164.372 6

26 3 45 74 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante 13 211,2 01/08/07 29/07/12 65.698 6

26 3 46 66 51 SALTA 51-68 Malla 401 B - Salta El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) 13 109,5 01/09/09 30/08/14 118.301 6

26 3 47 54 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte. c/Corrientes - Campo Grande 13 125,9 01/02/08 01/03/13 127.248 6

26 3 47 54 52 MISIONES 14 Malla 539 Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 13 134,7 01/05/08 30/05/13 127.859 6

26 3 48 34 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 13 181,4 30/04/08 28/04/13 112.604 6
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III 4.162.702

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26 4 1 58 51 NEUQUEN 40S Malla 130 - Neuquen Zapala - Catan Lil 13 133,7 01/08/12 30/07/17 109.222 0

26 4 2 42 51 LA PAMPA 143-151-V143 Malla 132 - La Pampa Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143 13 114,1 30/05/10 28/05/15 263.729 6

26 4 4 50 51 MENDOZA 143 Malla 313 A km 550,00 - Salto de Las Rosas 13 113,0 31/03/07 28/05/13 61.291 6

26 4 5 50 51 MENDOZA 143-40S Malla 313 B - Mendoza Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143 13 145,8 01/08/06 29/07/12 52.371 6

26 4 6 50 51 MENDOZA 40S Malla 334 - Mendoza Empalme R.N.N°144 - Malargüe 13 98,0 01/08/12 30/07/17 78.888 0

26 4 7 30 51 ENTRE RIOS 12-18 Malla 533 - Entre Rios Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32 13 133,3 31/05/07 28/05/12 94.390 6

26 4 8 18 51 CORRIENTES 14 Malla 534 -  Corrientes Guaivirai - Cuay Grande 13 103,7 01/07/07 28/06/12 79.880 6

26 4 9 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 603 - Tierra del Fuego Comienzo Pavimento - Fin Pavimento 13 183,8 01/10/07 28/09/12 103.249 6

26 4 11 18 51 CORRIENTES 14-122-123 Malla 501 - Corrientes - Yapeyu Emp. R.N.N°117-Emp. R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14- Emp. R.N.N°1 13 144,7 01/08/06 29/07/12 57.150 6

26 4 12 30 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Rios Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19 13 259,2 01/11/12 30/10/17 116.618 0

26 4 13 46 51 LA RIOJA 40N Malla 337 - La Rioja Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas 13 72,6 01/11/12 30/10/17 123.463 0

26 4 14 38 51 JUJUY 9 Malla 432 - Jujuy Emp. R.N.N°52 - La Quiaca 13 220,3 01/12/07 28/11/12 119.948 6

26 4 15 90 51 TUCUMAN 40N Malla 435 - Catamarca - Tucuman Río Las Cuevas - Límite con Salta 13 139,2 01/11/12 30/10/17 62.618 0

26 4 17 10 51 CATAMARCA 60 Malla 440 - Catamarca Tinogasta - Lte.c/Chile 13 236,1 01/11/12 30/10/17 106.245 0

26 4 18 34 51 FORMOSA 86 Malla 531 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento 13 171,0 01/11/10 30/10/15 138.500 6

26 4 19 18 51 CORRIENTES 12 Malla 535 - Corrientes Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas 13 254,9 01/11/12 30/10/17 114.700 0

26 4 20 78 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 13 115,3 01/11/12 30/10/17 50.117 0

26 4 21 26 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20 13 135,5 01/11/07 29/10/12 129.225 6

26 4 22 58 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquen Arroyito - Acceso a Zapala 13 134,7 01/01/11 30/12/15 - 6

26 4 23 6 51 BUENOS AIRES 3-A026-A025 Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Anton 13 222,0 01/08/12 30/07/17 139.805 0

26 4 24 14 51 CORDOBA 9-60 Malla 204 - Cordoba Jesús María - Lte. con Santiago del Estero 13 157,4 01/02/07 01/06/08 9.583 10

26 4 25 6 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro 13 153,2 01/01/10 01/03/15 159.537 6

26 4 26 82 51 SANTA FE 98 Malla 209 A - Santa Fe Emp. R.N.N°11 - Prog. 123 13 123,4 30/11/12 28/11/17 70.000 0

26 4 27 58 51 NEUQUEN 40S Malla 135 - Neuquen Lte.c/Mendoza - Las Lajas 13 278,0 30/11/12 28/11/17 125.100 0

26 4 28 58 51 NEUQUEN 40S-242 Malla 136 - Neuquen 13 114,5 30/11/12 28/11/17 148.269 0

26 4 29 46 51 LA RIOJA 38-74-40N Malla 309 Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N 13 300,8 01/07/06 28/06/12 85.246 6

26 4 30 66 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa 13 146,3 01/11/10 30/12/15 134.371 6

26 4 31 22 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero) 13 122,8 01/09/09 30/10/14 181.976 6

26 4 32 66 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50 13 205,1 01/06/08 30/05/13 156.191 6

26 4 33 30 51 ENTRE RIOS 12 Malla 502 -  Entre Rios Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes 13 146,8 30/04/08 28/04/13 173.218 6

26 4 34 18 51 CORRIENTES 14-120 Malla 503 -  Corrientes Cuay Grande - Lte. con Misiones/ Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso 13 194,5 01/05/12 29/04/17 201.094 0

26 4 35 30 51 ENTRE RIOS 130 Malla 510 - Entre Rios Emp. R.N.N°14 - Villaguay 13 82,0 01/06/11 29/05/16 75.553 4

26 4 36 6 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 13 139,6 01/08/12 30/07/17 144.500 0

26 4 37 22 51 CHACO 89 Malla 536- I Emp. R.N.N°16 - Emp R.P.N°13 13 88,4 01/04/08 30/03/13 120.056 6

26 4 38 22 51 CHACO 95 Malla 537-I Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle 13 120,0 01/10/12 29/09/17 54.000 0

26 4 39 26 51 CHUBUT 25 Malla 630 - I Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (Teka) 13 214,7 01/08/12 30/07/17 122.012 1

26 4 41 14 51 CORDOBA 60 Malla 233 Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca 13 154,1 30/11/12 28/11/17 69.354 0

26 4 42 46 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga 13 237,9 01/08/06 30/07/11 64.742 6
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26 4 43 50 51 MENDOZA 7-40 Malla 336 - I San Martin - Lte, c/San Juan 13 122,0 30/11/12 28/11/17 56.174 0

26 4 44 50 51 MENDOZA 142 Malla 331 - I Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 13 78,0 30/11/12 28/11/17 70.038 0

26 4 45 62 51 RIO NEGRO 40 Malla 114 Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut 13 144,4 01/09/12 30/08/17 42.319 0

26 4 46 62 51 RIO NEGRO 3-251 Malla 140 -I Emp. R.N.Nº251- Pasaje A Verde- Emp. R.N.Nº 250- Emp. R.N.Nº3 13 254,0 24/09/10 22/09/15 173.787 6

26 4 48 26 51 CHUBUT 40 Malla 634 La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20 13 79,0 01/09/12 30/08/17 92.309 0

26 4 49 18 51 CORRIENTES 118 Malla 512 A Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate  Pora 13 84,3 - 12

26 4 50 18 51 CORRIENTES 118 Malla 512 B Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) 13 113,5 - 12

26 4 51 42 51 LA PAMPA 154 Malla 115 Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 13 137,0 30/11/12 28/11/17 61.542 0

26 4 52 46 51 LA RIOJA 79-141 Malla 311 Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan 13 282,5 31/12/07 28/12/12 111.442 6

26 4 53 46 51 LA RIOJA 40N-60-75 Malla 403 Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta 13 242,2 01/06/12 30/05/17 180.091 4

26 4 54 46 51 LA RIOJA 76-150 Malla 308 Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo 13 218,9 01/08/12 30/07/17 171.295 2

26 4 56 30 51 ENTRE RIOS RP6  RP39 Malla 513 C -  Entre Rios R.P.Nº 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6 13 86,0 01/07/06 28/06/12 50.576 6

26 4 60 66 51 SALTA 34 Malla 434 Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia 13 56,8 30/11/07 27/11/12 148.882 6

26 4 61 74 51 SAN LUIS 20-79 Malla 307 Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja 13 187,8 31/10/08 29/10/13 88.252 6

26 4 63 14 51 CORDOBA 158 Malla 231 Villa Maria - Río Cuarto 13 231,0 - 12

26 4 66 50 51 MENDOZA Malla 314 Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear 13 161,5 01/05/11 28/04/16 62.899 6

26 4 69 70 51 SAN JUAN 40 Malla 306 - Chimbas - San Roque km 3429,78 - km 3568,79 13 141,5 30/11/12 28/11/17 40.000 0

26 4 70 70 51 SAN JUAN 40-150 Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequintin km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 13 172,3 30/11/12 28/11/17 40.000 0

26 4 71 26 51 CHUBUT 26-40 Malla 635 Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo 13 175,3 30/11/12 28/11/17 153.316 0

26 4 72 42 51 LA PAMPA 151 Malla 137 Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 13 119,8 30/11/12 28/11/17 104.799 0

26 4 73 6 51 BUENOS AIRES 3 Malla 234 Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 13 124,7 30/11/07 27/11/12 125.983 6

26 4 74 22 51 CHACO 95 Malla 508 km 941,20 -  km 1078,00 13 130,4 01/08/12 30/07/17 107.791 2

26 4 76 62 51 RIO NEGRO 251-3 Malla 139 Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251 13 253,7 30/11/12 28/11/17 120.000 0

26 4 77 90 51 TUCUMAN Malla 409 A Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75,3 01/09/12 30/08/17 50.000 0

26 4 78 82 51 SANTA FE 9-11-33-34-A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 95,7 01/11/11 29/10/16 190.504 4

26 4 79 82 51 SANTA FE A007 - 168 Malla 232 - Santa Fe A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial 13 23,0 30/11/12 28/11/17 60.000 0

26 4 80 14 51 CORDOBA AU009 Malla 235 Carcaraña - Pilar 13 312,0 01/11/12 30/10/17 200.000 0

26 4 81 34 51 FORMOSA 81 Malla 540 Las Lomitas - Lte. con Salta 13 212,5 30/11/12 28/11/17 95.634 0

26 4 82 66 51 SALTA 81 Malla 439 Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 13 186,6 30/11/12 28/11/17 82.152 0

26 4 83 22 51 CHACO 95 Malla 541 km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9 11 89,3 01/09/12 30/08/17 60.000 0

26 4 84 90 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero Acc. a Frías Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) 13 242,2 30/11/12 28/11/17 115.164 0

26 4 85 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo 13 96,7 31/05/12 29/04/17 86.994 0

26 4 86 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B Pte. s/ Río Saladillo - Sgo. del Estero 13 120,9 30/11/12 28/11/17 108.801 0

26 4 87 86 51 SGO DEL ESTERO 64 MALLA 407 Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38 13 151,9 30/11/12 28/11/17 136.728 0

26 4 88 70 51 SAN JUAN 20-141 Malla 302 Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N°20 13 286,1 30/11/12 28/11/17 257.526 0

26 4 90 74 51 SAN LUIS 188 Malla 129 Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 13 129,4 30/11/12 28/11/17 116.424 0

26 4 91 74 51 SAN LUIS 146 - 147 Malla 301 Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 13 235,8 01/10/12 29/09/17 212.211 0

26 4 92 62 51 RIO NEGRO 22 - 151 Malla 103 Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa 13 163,8 30/11/12 28/11/17 147.402 0

26 4 93 62 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A Chimpay  - Allen 13 146,9 30/11/12 28/11/17 132.246 0

26 4 94 62 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 B km 112,78 - km 258,01 13 145,2 30/11/12 28/11/17 130.707 0

26 4 95 58 51 NEUQUEN 40-231 Malla 109 Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana 13 199,7 30/11/12 28/11/17 179.739 0

26 4 96 58 51 NEUQUEN 237-40 Malla 131 A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada 13 188,5 30/11/12 28/11/17 169.659 0

26 4 97 46 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207 / 304 Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos 13 334,0 30/11/12 28/11/17 300.600 0

26 4 98 42 51 LA PAMPA 143-152 Malla 104 El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho 13 128,5 30/11/12 28/11/17 115.641 0

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) 9.045.838

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26 5 1 70 51 SAN JUAN 141 Malla 340 Lím. c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20 13 122,3 01/10/12 29/09/17 110.025 0

26 5 2 42 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) 13 114,0 30/11/12 28/11/17 102.573 0

26 5 3 42 51 LA PAMPA Malla 117 A Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N° 10 (Prog. 370,90) 13 111,3 30/11/12 28/11/17 100.170 0
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26 5 4 38 51 JUJUY 9-66-1v66 Malla 404 Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 / Emp. 13 148,9 30/11/12 28/11/17 133.983 0

26 5 5 34 51 FORMOSA 86-95 Malla 338 Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle - Villa Gral Güem 13 241,0 30/11/12 28/11/17 246.891 0

26 5 6 34 51 FORMOSA 81 Malla 542 Pozo del Mortero - Límite con Salta 13 160,1 30/11/12 28/11/17 144.126 2

26 5 7 30 51 ENTRE RIOS 12-136 Malla 509 Emp. R.N.Nº14 (Ceibas) - Galarza /  Viaducto Puente Intern. 13 151,8 30/11/12 28/11/17 136.611 0

26 5 8 30 51 ENTRE RIOS 12/131 Malla 513 B km. 333,49 - Emp. R.P.Nº32 / Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 13 99,9 30/11/12 28/11/17 89.937 0

26 5 9 26 51 CHUBUT 25 Malla 102 A Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas) 13 137,0 30/11/12 28/11/17 123.000 0

26 5 10 26 51 CHUBUT 3 Malla 102 B A/N Emp. R.N.Nº25 (Trelew) - Acc. a Malaspina 13 230,4 30/11/12 28/11/17 207.000 0

26 5 11 10 51 CATAMARCA 60-157 Malla 408 A Lte. c/La Ríoja - km 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta 13 114,6 30/11/12 28/11/17 103.122 0

26 5 12 10 51 CATAMARCA 38-60 Malla 408 B Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 13 166,7 30/11/12 28/11/17 150.039 0

26 5 13 10 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 13 171,9 30/11/12 28/11/17 154.728 0

26 5 14 6 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) 13 69,2 30/11/12 28/11/17 62.298 0

26 5 15 6 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) 13 72,8 30/11/12 28/11/17 65.475 0

26 5 16 6 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 - B Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61) 13 71,9 30/11/12 28/11/17 64.710 0

26 5 17 94 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 636 Tolhuin - Ushuaia 13 99,6 - 12

26 5 18 50 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp R.N.N°40 / Pte s/R. Diam 13 219,3 30/11/12 28/11/17 197.352 0

26 5 19 42 51 LA PAMPA 35 - 188 Malla 117 B Emp RP N° 10 - Lte con Cordoba / Emp Rn N° 35 - Acc a Quetrequen 13 158,2 30/11/12 28/11/17 192.452 0

26 5 22 46 51 LA RIOJA 79 Malla 341 Emp RP Nº 31 - Esperanza de Los Cerrillos 13 167,5 30/11/12 28/11/17 111.374 0

26 5 23 78 51 SANTA CRUZ 3 Malla 601 13 181,0 30/11/12 28/11/17 100.000 0

26 5 24 78 51 SANTA CRUZ 3 Malla 602 13 203,0 30/11/12 28/11/17 100.000 0

26 5 25 18 51 CORRIENTES 12 Malla 543 Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25 13 141,0 30/11/12 28/11/17 100.000 0

26 5 26 46 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 Emp. R.N.N°74 - Lte. Cat. / La Rioja - Emp. R.N.N°38 13 237,9 30/11/12 28/11/17 100.000 0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V) 2.895.866
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento 18.096.786

Infraestructura en Concesiones Viales

37 0 4 6 51 BUENOS AIRES 226 Autovia Mar del Plata - Balcarce 2º tramo km 31,7 - km 64,686 20 33,0 01/02/09 30/11/11 184.605 6

37 0 5 6 51 BUENOS AIRES 205 Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas 21 1,5 01/10/06 31/03/08 4.727 7

37 0 6 6 52 BUENOS AIRES 188 Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junín 21 1,0 01/08/07 29/11/09 5.821 7

37 0 8 6 51 BUENOS AIRES 5 Autopista Lujan - Mercedes Sección I: km 67.479 - km 73.495 20 6,0 01/10/07 31/10/11 49.579 6

37 0 8 6 52 BUENOS AIRES 5 Autopista Lujan - Mercedes Sección III: km 85.78 - km 96.65 20 10,9 01/07/06 30/07/11 119.332 6

37 0 9 6 51 BUENOS AIRES 9 Campana - Zarate 3er. Carril km 72.60 - km 85.20 20 12,6 01/06/06 31/03/11 192.808 7

37 0 10 82 52 SANTA FE 11 Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista Reconquista - Reconquista 21 1,0 01/04/07 29/09/09 13.585 7

37 0 12 14 51 CORDOBA A005 Circunvalacion de la Ciudad de Río Cuarto km 0,00 - km 11,32 20 11,3 01/06/08 01/03/10 45.752 7

37 0 14 6 61 BUENOS AIRES 3 Canal de Desagües Pluviales km 555,90 Localidad de Aparicio Coronel Dorrego 21 1,0 420 11

37 0 14 82 78 SANTA FE 33 Acceso canalizado  km 743,8 - Casilda 21 1,0 01/07/08 30/09/09 3.661 7
37 0 14 14 79 CORDOBA 38 La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino 21 1,0 01/09/11 01/07/12 11.579 4

37 0 17 6 55 BUENOS AIRES 5 Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui 21 1,0 11/10/05 10/01/06 346 7

37 0 21 6 51 BUENOS AIRES 8 Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz 21 1,0 01/12/04 02/03/05 264 7

37 0 24 66 51 SALTA 9 Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey 20 8,0 01/02/09 01/01/10 39.640 7

37 0 28 22 51 CHACO 16 Const.de rotonda R.P.Nº4 (Quitilipi) y km 25,91 (Puerto Tirol) Acc. y pav. Urbana km 136,12 (Machagai); Const.de Dársenas 21 1,0 - 12

37 0 29 18 51 CORRIENTES 12 km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo 21 12,2 08/10/07 06/10/08 8.031 7

37 0 30 6 51 BUENOS AIRES 3 Rot.e Ilum.Inters. con R.P.Nº75 - Gonzalez Chavez 22 1,0 01/05/07 28/11/09 4.768 7

37 0 35 54 51 MISIONES 12 Construcción Tercera Trocha km 1370.038 - km 1594.400 20 100,0 01/02/06 31/12/10 154.036 7

37 0 38 50 51 MENDOZA 7 Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín km 965.51-km 998.80 20 33,3 01/12/05 01/05/08 129.820 7

37 0 67 90 51 TUCUMAN 9 Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales 21 1,0 01/09/06 31/03/08 4.126 7

37 0 69 82 51 SANTA FE 188 Intersec. Canaliz.Construcción bicisenda Florentino Amheguino 21 1,0 10/07/07 07/02/08 4.517 7

37 0 69 82 53 SANTA FE 8 Travesías Urbanas Venado Tuerto  R.N.Nº8  km 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84 21 1,0 01/05/07 29/01/08 2.142 7

37 0 71 6 51 BUENOS AIRES A002 Salida Descendente km 21,00 Autopista Riccheri 21 1,0 01/07/07 30/10/07 704 7

37 0 72 96 51 INTERPROVINCIAL 22 Vte. R.N.Nº22 y vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 20 5,8 30/11/10 30/06/12 44.339 6

37 0 74 6 51 BUENOS AIRES 226  Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría 20 6,0 15/12/08 13/02/11 65.319 7
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37 0 76 96 51 INTERPROVINCIAL 9 Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento km 1429.75-km 1446.50 y  km 1146.30-km 1153.55 21 1,0 01/09/11 01/03/12 2.579 4

37 0 78 30 51 ENTRE RIOS Acc.Sur a Gualeguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum. 21 7,3 01/11/07 30/11/08 25.241 7

37 0 80 6 51 BUENOS AIRES 188 Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas 21 1,0 01/09/11 31/05/12 5.176 4

37 0 81 6 52 BUENOS AIRES Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect km 208.85 y km 210.48 21 1,0 01/10/07 30/12/10 7.622 7

37 0 85 30 51 ENTRE RIOS Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú 22 120,0 01/03/07 29/12/09 155.024 7

37 0 86 6 51 BUENOS AIRES 5 Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicacc.al Pque.Ind.- pea - Chivilcoy Const. rot. km 159,33 - Rep. calz. bicisenda acc. al Pque.Ind.- Pasarela Peatona 21 1,0 22/10/08 22/08/09 5.042 7

37 0 87 6 51 BUENOS AIRES Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires 20 6,0 01/09/11 31/03/12 60.000 0

37 0 88 82 51 SANTA FE Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe 21 1,0 01/12/07 31/07/09 5.964
37 0 89 14 51 CORDOBA 36 Variante Perilago Almafuerte Almafuerte (Sal.) -sobre Via de Agua 20 10,2 24/11/09 24/03/12 77.810 6

37 0 96 62 51 RIO NEGRO 22 Pav.urb.y Repav. km1212,40  km1215,83-Cipolletti 21 3,4 01/03/09 29/09/10 12.415 7

37 0 97 14 51 CORDOBA 38 Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier 21 1,0 10/11/10 10/11/11 15.064 6

37 0 98 6 51 BUENOS AIRES 205 Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. Inters. Rotac. y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700 21 1,0 01/02/09 02/12/09 10.836 7

Total Infraestructura en Concesiones Viales 1.472.694

Infraestructura en Areas Urbanas

38 0 4 6 51 BUENOS AIRES S/N Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya 21 1,0 01/06/07 30/04/08 5.334 7

38 0 5 6 51 BUENOS AIRES 36 R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui Vinculacion y Remodelacion R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - 20 6,5 03/07/06 01/10/11 160.988 6

38 0 9 30 51 ENTRE RIOS 14 Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 Km. 252,60 Concordia 22 1,0 01/11/07 30/11/08 17.953 7

38 0 13 6 51 BUENOS AIRES S/N Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza 21 1,0 01/04/07 30/03/08 4.775 7

38 0 14 6 51 BUENOS AIRES 25 R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste 20 20,9 29/10/07 28/07/09 48.145 7

38 0 15 82 51 SANTA FE 8 Obra de Vinculción Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82 21 1,0 01/08/07 30/08/09 7.500 7

38 0 16 30 51 ENTRE RIOS 14 R.N.Nº14  Puerto Yeruá - R.N.Nº14 Km 242,36 Acceso a Puerto Yeruá desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 2 21 1,0 01/08/08 30/09/09 46.876 7

38 0 17 6 51 BUENOS AIRES S/N R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero 20 1,0 01/09/11 30/08/13 82.719 2

38 0 20 6 51 BUENOS AIRES S/N Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen 20 9,5 04/11/10 04/10/11 55.754 6

38 0 25 6 51 BUENOS AIRES S/N  Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffe y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Ma 22 1,0 06/05/08 03/02/09 9.418 7

38 0 25 6 52 BUENOS AIRES S/N Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argenti 21 1,0 03/01/11 03/07/12 14.539 6

38 0 26 6 51 BUENOS AIRES 205 Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza 21 1,1 01/11/08 31/12/09 7.168 7

38 0 27 6 51 BUENOS AIRES 20  R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena  R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena 21 23,0 01/08/09 30/09/11 50.193 6

38 0 28 6 51 BUENOS AIRES S/N  Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata 21 1,0 01/01/09 30/09/11 16.247 14

38 0 28 6 52 BUENOS AIRES S/N Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui – La Plata) 21 1,0 01/09/11 31/01/12 10.800 2

38 0 29 6 51 BUENOS AIRES S/N Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda 20 2,3 15/01/10 30/11/11 49.892 6

38 0 31 6 51 BUENOS AIRES S/N Caminos Acceso Central Nuclear Atucha -  Acceso a las Palmas 8 1,0 - 12

38 0 31 6 52 BUENOS AIRES 9 Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate 20 11,0 01/02/10 02/10/11 63.786 6

Total Infraestructura en Areas Urbanas 652.087

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

39 0 1 96 55 INTERPROVINCIAL 7 OM Nº 211 km 399-406 / km 424-457 5 40,0 25/10/06 24/08/08 23.802 7

39 0 2 6 51 BUENOS AIRES 9 OM Nº 214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo km 157,00 / km 206.00 5 79,0 01/11/06 31/08/10 84.880 7

39 0 5 96 51 INTERPROVINCIAL 9 OM Nº 217 R.N.N°9 km 1215-1225 km 1315-1325 5 20,0 01/04/06 30/01/08 16.918 7

39 0 5 82 54 SANTA FE 34 OM Nº 218 R.N.N°34 km 66-86 5 20,0 01/07/07 31/10/10 51.098 7

39 0 8 82 54 SANTA FE 11 Obra 223 a C.V 3 R.N.Nº11 Arosena - Santo Tome 20 1,0 01/09/11 30/08/12 45.469 2

Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales 222.167

Obras en Corredores Viales
Corredor I

40 1 1 6 51 BUENOS AIRES 3 Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I) 17 01/01/11 31/12/11 3.500 6

40 1 1 6 52 BUENOS AIRES 205 Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 1 1 6 53 BUENOS AIRES 226 Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 1 2 6 51 BUENOS AIRES 3 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) 5 01/01/11 31/12/11 92.000 6
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CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

40 1 2 6 52 BUENOS AIRES 205 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 1 2 6 53 BUENOS AIRES 226 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) 5 01/01/11 31/12/11 - 6
Total Corredor I 95.500

Corredor II

40 2 1 96 51 INTERPROVINCIAL 5 Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) 17 01/01/11 31/12/11 7.000 6

40 2 1 96 52 INTERPROVINCIAL 188 Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 2 2 96 51 INTERPROVINCIAL 5 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°5 (Corredor Vial II) 5 01/01/11 31/12/11 111.437 6

40 2 2 96 52 INTERPROVINCIAL 188 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) km. 17,00 - km. 35,00 5 18,0 01/01/11 31/12/11 - 6
Total Corredor II 118.437

Corredor III

40 3 1 96 51 INTERPROVINCIAL 7 Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) 17 01/01/11 31/12/11 56.206 6

40 3 2 96 51 INTERPROVINCIAL 7 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) 5 01/01/11 31/12/11 208.663 6
Total Corredor III 264.869

Corredor IV

40 4 1 30 51 ENTRE RIOS 18 Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) 17 01/01/11 31/12/11 3.500 6

40 4 1 96 52 INTERPROVINCIAL 19 Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 4 1 96 53 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 4 1 96 54 INTERPROVINCIAL 38 Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 4 2 30 51 ENTRE RIOS 18 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) 5 01/01/11 31/12/11 143.000 6

40 4 2 96 52 INTERPROVINCIAL 19 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) 5 01/01/11 31/12/11 15.223 6

40 4 2 96 53 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) PALACIOS- MONIGOTES, PROG: 279,00 - 299,00, R.N. N° 34 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 4 2 96 54 INTERPROVINCIAL 38 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) 5 01/01/11 31/12/11 - 6
Total Corredor IV 161.723

Corredor V

40 5 1 96 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) 17 01/01/11 31/12/11 3.500 6

40 5 1 96 52 INTERPROVINCIAL 11 Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 1 82 53 SANTA FE A012 Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 1 82 54 SANTA FE A009 Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 1 96 55 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 1 6 56 BUENOS AIRES 193 Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 2 96 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V) 5 01/01/11 31/12/11 113.000 6

40 5 2 96 52 INTERPROVINCIAL 11 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 2 82 53 SANTA FE A012 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 2 82 54 SANTA FE A009 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 2 96 55 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 5 2 6 56 BUENOS AIRES 193 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V) 5 01/01/11 31/12/11 - 6
Total Corredor V 116.500

Corredor VI

40 6 1 96 51 INTERPROVINCIAL 12 Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) 17 01/01/11 31/12/11 7.500 6

40 6 1 96 52 INTERPROVINCIAL 16 Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 6 2 96 51 INTERPROVINCIAL 12 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) 5 01/01/11 31/12/11 142.000 6

40 6 2 96 52 INTERPROVINCIAL 16 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) 5 01/01/11 31/12/11 - 6
Total Corredor VI 149.500

Página 28



CUADRO D

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 30/09/2011)

Pr Sp Py Ub Ob Provincia Ruta Tramo Sección Cod Long Inicio Fecha fin Inversión Total (en 
millones $) Est

Corredor VII

40 7 1 96 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) 17 01/01/11 31/12/11 7.030 6

40 7 1 96 52 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) 17 01/01/11 31/12/11 469 6

40 7 2 96 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) 5 01/01/11 31/12/11 79.091 6

40 7 2 96 52 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) 5 01/01/11 31/12/11 5.861 6
Total Corredor VII 92.451

Corredor VIII

40 8 1 14 51 CORDOBA A005 Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) 17 01/01/11 31/12/11 7.500 6

40 8 1 96 52 INTERPROVINCIAL 8 Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 8 1 96 53 INTERPROVINCIAL 33 Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 8 1 14 54 CORDOBA 36 Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) 17 01/01/11 31/12/11 - 6

40 8 2 14 51 CORDOBA A005 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) 5 01/01/11 31/12/11 57.592 6

40 8 2 96 52 INTERPROVINCIAL 8 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 8 2 96 53 INTERPROVINCIAL 33 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) 5 01/01/11 31/12/11 - 6

40 8 2 14 54 CORDOBA 36 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) 5 01/01/11 31/12/11 - 6
Total Corredor VIII 65.092

Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas 

40 9 1 96 51 INTERPROVINCIAL Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) 11 01/01/11 31/12/11 10.605 6
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas 10.605
Total Obras en Corredores Viales 1.074.677

TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 105.466.219

Página 29



Cod Estado Cod Tipo de Obra
0 A Licitar 5 Reconstrucciones
1 Publicada 8 Obras Nuevas 
2 Licitada 11 Mantenimiento
3 Adjudicada 12 Señalamiento
4 Contratada 13 Rehabilitación y Mantenimiento
5 Replanteada 14 Global
6 En Ejecucion 17 Obras de Seguridad
7 Finalizada Sin R.P. 18 Obras en Circuitos Turísticos
8 Finalizada Con R.P. 20 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales 
9 Paralizada 21 Seguridad en Concesiones Viales

10 Rescindida 22 Obras Menores en Concesiones Viales
11 Desestimada
12 Eliminada
13 A Reprogramar
14 Neutralizada
15 Preadjudicada
16 Suspendida



CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/09/2011

(en pesos)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado Estructura %

Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.313.936.402 5.732.506.744 3.908.667.617 3.612.604.600 33,8%
Provincia de Buenos Aires 2.412.570.373 2.382.004.153 1.228.962.332 1.142.887.227 10,7%
Provincia de Catamarca 164.185.130 91.586.137 79.654.645 79.053.035 0,7%
Provincia de Córdoba 623.221.466 545.473.608 346.645.088 339.881.605 3,2%
Provincia de Corrientes 410.861.041 160.930.328 98.702.734 97.419.385 0,9%
Provincia del Chaco 290.860.534 141.752.255 136.134.580 134.504.367 1,3%
Provincia del Chubut 349.045.550 383.761.966 267.200.954 252.625.196 2,4%
Provincia de Entre Ríos 731.673.199 657.615.094 273.225.225 272.399.064 2,6%
Provincia de Formosa 155.462.512 311.164.778 194.662.802 193.791.990 1,8%
Provincia de Jujuy 180.297.209 143.798.441 106.682.329 106.083.003 1,0%
Provincia de La Pampa 169.998.615 163.056.002 95.968.546 95.194.275 0,9%
Provincia de La Rioja 173.553.972 51.130.139 19.620.624 19.367.337 0,2%
Provincia de Mendoza 458.443.614 378.339.503 225.273.796 211.062.848 2,0%
Provincia de Misiones 173.216.348 134.277.354 95.861.708 94.636.746 0,9%
Provincia del Neuquén 172.978.440 202.870.234 170.411.441 167.300.154 1,6%
Provincia de Río Negro 641.760.032 607.406.119 415.092.941 366.237.793 3,4%
Provincia de Salta 376.568.699 213.006.143 164.087.956 163.853.925 1,5%
Provincia de San Juan 318.886.240 315.902.317 197.858.604 197.124.667 1,8%
Provincia de San Luis 92.567.036 53.855.815 54.148.060 54.140.195 0,5%
Provincia de Santa Cruz 555.623.430 648.674.615 259.483.276 257.285.393 2,4%
Provincia de Santa Fe 470.289.503 529.327.165 354.626.798 346.602.290 3,2%
Provincia de Santiago del Estero 141.459.495 106.160.732 93.441.042 92.428.548 0,9%
Provincia de Tucumán 314.574.206 130.254.443 132.108.059 124.893.629 1,2%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 62.319.193 70.431.424 59.241.507 59.200.234 0,6%
Interprovincial 541.736.614 1.515.667.338 1.065.196.610 1.064.555.772 10,0%
Nacional 422.478.836 1.285.659.754 931.501.704 930.706.288 8,7%
Binacional 1.237.000 22.843.473 71.487.999 71.487.999 0,7%
No Clasificado 70.707.290 91.730.589 135.815.861 134.215.142 1,3%

TOTAL INVERSION REAL DIRECTA 15.790.511.979 17.071.186.663 11.181.764.838 10.681.542.707 100,0%



CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2011

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Presidencia de la Nación 70.091.000 70.080.000 -11.000 0,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros 284.708.043 235.585.205 -49.122.838 -17,3%
Ministerio del Interior 38.836.221 12.080.898 -26.755.323 -68,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 3.011.200 5.512.450 2.501.250 83,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 300.000 300.000 0 0,0%
Ministerio de Seguridad 2.352.651 3.696.351 1.343.700 57,1%
Ministerio de Defensa 1.864.834 864.334 -1.000.500 -53,7%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4.700.000 41.100.000 36.400.000 774,5%
Ministerio de Industria 30.062.723 30.062.723 0 0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 12.460.260 66.465.133 54.004.873 433,4%
Ministerio de Turismo 2.068.191 1.924.280 -143.911 -7,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 19.519.266.017 19.834.172.235 314.906.218 1,6%
Ministerio de Educación 832.137.633 1.174.129.895 341.992.262 41,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 67.214.000 67.214.000 0 0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 103.984.000 103.884.000 -100.000 -0,1%
Ministerio de Salud 216.852.340 216.142.185 -710.155 -0,3%
Ministerio de Desarrollo Social 34.224.973 56.744.973 22.520.000 65,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 12.410.810.454 13.647.622.766 1.236.812.312 10,0%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.634.944.540 35.567.581.428 1.932.636.888 5,7%



CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/09/2011

(en pesos)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Presidencia de la Nación 70.091.000 70.080.000 31.895.987 31.436.987 44,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros 284.708.043 235.585.205 97.831.848 97.831.848 41,5%
Ministerio del Interior 38.836.221 12.080.898 9.234.015 9.234.015 76,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 3.011.200 5.512.450 1.434.925 1.434.925 26,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 300.000 300.000 0 0 0,0%
Ministerio de Seguridad 2.352.651 3.696.351 2.396.319 2.396.319 64,8%
Ministerio de Defensa 1.864.834 864.334 20.056 20.056 2,3%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4.700.000 41.100.000 27.756.940 27.756.940 67,5%
Ministerio de Industria 30.062.723 30.062.723 13.359.476 13.359.476 44,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 12.460.260 66.465.133 47.034.248 46.774.248 70,4%
Ministerio de Turismo 2.068.191 1.924.280 216.453 216.453 11,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 19.519.266.017 19.834.172.235 12.010.540.960 11.912.848.312 60,1%
Ministerio de Educación 832.137.633 1.174.129.895 704.679.410 704.684.409 60,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 67.214.000 67.214.000 42.057.300 42.057.300 62,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 103.984.000 103.884.000 27.952.600 27.952.600 26,9%
Ministerio de Salud 216.852.340 216.142.185 169.305.328 162.890.517 75,4%
Ministerio de Desarrollo Social 34.224.973 56.744.973 24.706.616 24.611.358 43,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 12.410.810.454 13.647.622.766 9.228.737.214 9.103.975.548 66,7%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.634.944.540 35.567.581.428 22.439.159.695 22.209.481.311 62,4%



CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 30/09/2011

(en pesos)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.571.510.851 9.195.282.473 6.614.359.236 6.572.235.542 29,6%
Provincia de Buenos Aires 5.808.453.507 6.109.030.663 3.989.299.866 3.963.194.255 17,8%
Provincia de Catamarca 444.749.569 435.694.262 195.674.049 194.582.107 0,9%
Provincia de Córdoba 1.301.724.679 1.318.104.850 872.636.678 871.918.484 3,9%
Provincia de Corrientes 511.708.718 499.981.681 300.589.857 295.178.512 1,3%
Provincia del Chaco 1.417.689.085 1.487.769.593 966.136.248 962.926.220 4,3%
Provincia del Chubut 320.298.373 331.009.322 182.668.665 182.626.172 0,8%
Provincia de Entre Ríos 1.071.624.969 993.915.521 655.317.930 651.202.137 2,9%
Provincia de Formosa 865.989.514 1.044.282.081 933.918.871 929.811.502 4,2%
Provincia de Jujuy 539.768.863 554.823.526 482.055.097 481.181.757 2,2%
Provincia de La Pampa 494.012.573 486.797.944 231.230.213 231.204.829 1,0%
Provincia de La Rioja 794.904.098 794.785.914 580.628.631 580.455.000 2,6%
Provincia de Mendoza 627.619.641 606.045.412 457.044.275 456.458.178 2,1%
Provincia de Misiones 528.179.729 532.571.203 459.352.494 459.227.733 2,1%
Provincia del Neuquén 288.818.747 309.477.659 193.323.377 193.293.727 0,9%
Provincia de Río Negro 502.277.135 522.093.718 466.903.101 466.855.174 2,1%
Provincia de Salta 530.431.067 541.306.389 344.806.344 337.076.430 1,5%
Provincia de San Juan 537.328.870 527.493.104 441.211.159 439.097.932 2,0%
Provincia de San Luis 210.371.109 223.804.221 165.241.743 165.193.569 0,7%
Provincia de Santa Cruz 700.394.850 697.569.465 1.004.753.796 989.429.064 4,5%
Provincia de Santa Fe 1.086.602.925 1.087.428.560 705.976.803 704.968.966 3,2%
Provincia de Santiago del Estero 1.194.175.198 1.236.842.824 668.210.853 667.803.255 3,0%
Provincia de Tucumán 954.068.367 954.371.322 762.437.774 756.311.013 3,4%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 218.233.247 231.269.872 147.575.199 147.542.317 0,7%
Interprovincial 1.624.080.000 1.738.818.409 569.053.763 460.953.763 2,1%
Nacional 2.444.907.490 2.987.617.569 14.427.433 14.427.433 0,1%
Binacional 26.000.000 60.000.000 0 0 0,0%
No Clasificado 19.021.366 59.393.871 34.326.240 34.326.240 0,2%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.634.944.540 35.567.581.428 22.439.159.695 22.209.481.311 100,0%



CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, 

POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/09/2011
(en pesos)

Finalidad/Función
Inversión Real 

Directa
Transferencias Total

Administración Gubernamental
Legislativa 11.826.805 0 11.826.805
Judicial 66.115.707 0 66.115.707
Dirección Superior Ejecutiva 57.570.240 31.544.103 89.114.343
Relaciones Exteriores 7.123.896 667.925 7.791.821
Relaciones Interiores 27.891.077 5.496.174.505 5.524.065.582
Administración Fiscal 12.687.609 0 12.687.609
Control de la Gestión Pública 6.049.491 0 6.049.491
Información y Estadística Básicas 1.322.566 0 1.322.566

Subtotal 190.587.391 5.528.386.533 5.718.973.924

Defensa y Seguridad
Defensa 54.560.935 20.056 54.580.991
Seguridad Interior 352.946.627 6.130.334 359.076.961
Sistema Penal 40.278.140 0 40.278.140
Inteligencia 41.423 0 41.423

Subtotal 447.827.125 6.150.390 453.977.515

Servicios Sociales
Salud 155.970.743 244.427.466 400.398.209
Promoción y Asistencia Social 7.320.275 813.669.357 820.989.632
Seguridad Social 71.883.371 0 71.883.371
Educación y Cultura 2.078.033.222 1.108.085.861 3.186.119.083
Ciencia y Técnica 611.910.407 57.412.073 669.322.480
Trabajo 11.442.426 27.952.600 39.395.026
Vivienda y Urbanismo 142.353 3.735.105.131 3.735.247.484
Agua Potable y Alcantarillado 205.844.235 2.233.271.706 2.439.115.941

Subtotal 3.142.547.032 8.219.924.194 11.362.471.226

Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería 11.138.510 3.768.496.130 3.779.634.640
Comunicaciones 95.575.676 1.017.830.434 1.113.406.110
Transporte 6.321.477.495 3.445.508.803 9.766.986.298
Ecología y Medio Ambiente 293.905.508 113.060.411 406.965.919
Agricultura 19.685.290 73.613.462 93.298.752
Industria 25.972.208 8.475.795 34.448.003
Comercio, Turismo y Otros Servicios 132.110.009 28.035.159 160.145.168
Seguros y Finanzas 716.463 0 716.463

Subtotal 6.900.581.159 8.455.020.194 15.355.601.353

TOTAL 10.681.542.707 22.209.481.311 32.891.024.018
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