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Aspectos Metodológicos 
 
En el presente informe se efectúa un análisis de la ejecución física y financiera de los 
principales programas presupuestarios de la Administración Nacional, correspondiente al  
primer trimestre del año 2009. La exposición de los mismos se ordena de acuerdo al 
clasificador institucional de los gastos.  
 
Se destaca que si bien se analizan principalmente las categorías programáticas con 
seguimiento físico, también en los casos de programas sin metas físicas definidas pero con 
una importancia financiera significativa se realizan algunos comentarios particulares.  
 
En el aspecto financiero, se realiza una comparación con el año anterior, y se analiza la 
ejecución devengada con relación al crédito vigente al 31/03/2009.  
 
En lo relativo al logro de las metas físicas se comparan los resultados alcanzados con los 
programados, a fin de analizar los desvíos observados entre ambos conceptos y sus 
causas, de acuerdo a lo manifestado por los propios responsables.  
 
En los cuadros financieros correspondientes a cada una de las instituciones, se encontrará 
una columna en  la que se señala con el símbolo “x” a aquellas categorías programáticas 
que tienen seguimiento físico, entendiéndose que aquellas que no lo poseen no están bajo 
seguimiento, ya sea por pertenecer a las actividades centrales o comunes o por ser 
programas que aún no definieron su producción terminal y su respectiva manera de medirla. 
Asimismo, los comentarios referidos a los proyectos de inversión, se efectúan en el informe 
específico de “Seguimiento de la Inversión Pública Nacional”. 
 
Cabe mencionar que en los cuadros financieros presentados en este informe, las cifras se 
exponen en millones de pesos y las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no 
coincidir debido al redondeo de decimales. 
 
La información sobre ejecución físico-financiera presupuestaria que se expone en el 
presente informe es de carácter provisorio hasta tanto se presente la Cuenta de Inversión 
correspondiente al ejercicio 2009 ante el Honorable Congreso de la Nación. La información 
aquí presentada corresponde a la consolidación de los registros de ejecución física y 
financiera trimestrales, los cuales pueden sufrir modificaciones surgidas de la conciliación 
entre éstos y la información de cierre de ejercicio remitida por los organismos para la 
elaboración de la Cuenta de Inversión. Dicha información de cierre de ejercicio -de carácter 
definitivo- puede, eventualmente y bajo causas debidamente justificadas, rectificar el dato 
surgido de la consolidación de los registros trimestrales.  
 
Cuando en el cuerpo del presente informe se mencione “programas” (primera letra en 
minúscula) se estará haciendo referencia a las categorías que conforman los programas 
presupuestarios, en cambio, cuando se mencionen “Programas” (primera letra con 
mayúscula) se estará hablando de iniciativas y acciones institucionales particulares que no 
tienen el rango de un programa presupuestario. 
 
 
Análisis desde un enfoque funcional: Informe ejecutivo 
 
No obstante la presentación elegida para la totalidad del informe, se exponen también, en 
forma complementaria, y de manera sinóptica, los gastos agrupados por finalidad-función 
con el objeto de tener una visión global de los gastos destinados a atender necesidades de 
igual naturaleza, con independencia de la institución que tiene la responsabilidad sobre los 
mismos. 
 



Crédito Ejecución
2008 2009 Vigente 2009 en %

1.559,0 1.959,9 400,9 25,7 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 10.679,6 18,4
2.086,4 2.822,3 735,9 35,3 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12.964,6 21,8

22.697,0 29.831,1 7.134,1 31,4 SERVICIOS SOCIALES (*) 138.102,1 21,6
6.691,7 7.467,1 775,3 11,6 SERVICIOS ECONOMICOS 47.475,4 15,7

33.034,1 42.080,3 9.046,3 27,4 SUBTOTAL 209.221,7 20,1

4.389,8 4.350,0 -39,7 -0,9 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
(Administración Pública Nacional) 24.618,0 17,7

37.423,9 46.430,4 9.006,5 24,1 TOTAL (*) 233.839,7 19,9
(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares 

Finalidades
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -
Ejec. Acum. A Marzo DenominaciónDiferencia 

Absoluta
Diferencia 

%

 
Como se puede observar, el mayor incremento del gasto -en valores absolutos- respecto al 
primer trimestre de 2008 se presenta en los Servicios Sociales ($ 7.134,1 millones más), 
mientras que, en el otro extremo, la finalidad Servicio de la Deuda Pública presenta una 
disminución del gasto con respecto a aquel período ($ 39,7 millones menos). 
 
El cuadro que se expone a continuación aporta mayores detalles debido a que presenta en 
forma particular cada una de las funciones. 
 
Para conocer la categorización de cada programa desde la óptica finalidad-función, se 
detallará, en cada cuadro institucional, el código de la finalidad-función respectiva (cuya 
denominación se incluye en el siguiente cuadro). 
 



Cod. Crédito Ejecución
2008 2009 Fin.Fun. Vigente 2009 en %

1.559,0 1.959,9 400,9 25,7     1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 10.679,6 18,4
149,7 200,5 50,8 33,9 1.1 Legislativa 939,3 21,4
566,4 739,4 173,0 30,5 1.2 Judicial 3.610,6 20,5
138,2 283,8 145,6 105,3 1.3 Dirección Superior Ejecutiva 1.446,4 19,6
370,6 286,9 -83,7 -22,6 1.4 Relaciones Exteriores 2.137,4 13,4
256,6 351,4 94,9 37,0 1.5 Relaciones Interiores 1.730,8 20,3

33,9 40,9 7,1 20,9 1.6 Administración Fiscal 371,1 11,0
24,1 31,3 7,2 30,1 1.7 Control de la Gestión Pública 169,4 18,5
19,5 25,6 6,0 30,9 1.8 Información y Estadística Básicas 274,5 9,3

2.086,4 2.822,3 735,9 35,3      2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12.964,6 21,8
941,5 1.272,7 331,2 35,2 2.1 Defensa 5.737,9 22,2
887,1 1.212,9 325,8 36,7 2.2 Seguridad Interior 5.521,2 22,0
116,7 156,4 39,7 34,0 2.3 Sistema Penal 882,1 17,7
141,0 180,2 39,2 27,8 2.4 Inteligencia 823,4 21,9

22.697,0 29.831,1 7.134,1 31,4      3 SERVICIOS SOCIALES  (*) 138.102,1 21,6
1.246,4 1.551,7 305,3 24,5 3.1 Salud 8.940,9 17,4

913,5 1.060,3 146,8 16,1 3.2 Promoción y Asistencia Social 5.002,8 21,2
15.936,0 21.386,5 5.450,5 34,2 3.3 Seguridad Social (*) 94.828,3 22,6

2.518,2 3.161,8 643,6 25,6 3.4 Educación y Cultura 15.257,1 20,7
530,7 747,3 216,6 40,8 3.5 Ciencia y Técnica 4.351,7 17,2
602,7 602,4 -0,3 -0,1 3.6 Trabajo 2.754,4 21,9
619,1 961,6 342,5 55,3 3.7 Vivienda y Urbanismo 3.818,3 25,2
330,3 359,5 29,2 8,9 3.8 Agua Potable y Alcantarillado 3.148,5 11,4

6.691,7 7.467,1 775,3 11,6      4 SERVICIOS ECONOMICOS 47.475,4 15,7
2.634,6 2.341,0 -293,7 -11,1 4.1 Energía, Combustibles y Minería 17.786,8 13,2

106,9 157,6 50,7 47,4 4.2 Comunicaciones 761,4 20,7
3.178,5 3.813,2 634,7 20,0 4.3 Transporte 20.399,5 18,7

46,4 54,2 7,8 16,7 4.4 Ecología y Medio Ambiente 675,9 8,0
593,5 927,9 334,4 56,3 4.5 Agricultura 5.994,5 15,5

69,8 99,8 30,0 42,9 4.6 Industria 1.345,9 7,4
51,0 59,3 8,3 16,2 4.7 Comercio, Turismo y Otros Servicios 440,5 13,5
10,8 14,0 3,2 29,3 4.8 Seguros y Finanzas 71,0 19,7

33.034,1 42.080,3 9.046,3 27,4 SUBTOTAL (*) 209.221,7 20,1

4.389,8 4.350,0 -39,7 -0,9 5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
(Administración Pública Nacional) 24.618,0 17,7

37.423,9 46.430,4 9.006,5 24,1 TOTAL (*) 233.839,7 19,9
(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares 

Ejec. Acum. A Marzo

Finalidades y Funciones
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

DenominaciónDiferencia 
Absoluta

Diferencia 
%

 
La finalidad Servicios Sociales representó el 64,2% del gasto total, fundamentalmente por 
la importancia de las funciones Seguridad Social, Educación y Cultura y Salud, las cuales 
representaron el 46,1%, el 6,8% y el 3,3% del gasto total de la Administración Pública 
Nacional, respectivamente.  
 
Le siguieron en importancia los Servicios Económicos y los Servicios de la Deuda 
Pública que concentraron el 16,1% y el 9,4% del gasto total respectivamente. En el caso de 
los Servicios Económicos, sobresalen las funciones Transporte y Energía, Combustible y 
Minería, las cuales representaron el 8,2% y el 5,0% del gasto total de la Administración 
Pública Nacional, respectivamente. 
 
 
Desarrollo Analítico Jurisdiccional 
 
En forma resumida se detallan a continuación los comportamientos financieros de las  
jurisdicciones, en forma global, y seguidamente se realiza el tratamiento particular de cada 
una de ellas. 

 



Crédito Ejecución
2008 2009 Vigente 2009 en %

192,6 258,4 65,7 34,1  PODER LEGISLATIVO NACIONAL 1.202,7 21,5
428,4 558,1 129,7 30,3  PODER JUDICIAL DE LA NACION 2.577,1 21,7
106,6 139,5 32,9 30,9  MINISTERIO PUBLICO 708,1 19,7
203,2 261,6 58,4 28,8  PRESIDENCIA DE LA NACION 1.386,6 18,9

77,5 183,0 105,5 136,2  JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 1.131,4 16,2
82,5 161,9 79,4 96,2  MINISTERIO DEL INTERIOR 992,6 16,3

288,2 326,2 38,1 13,2  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 1.626,3 20,1

1.626,3 2.136,8 510,5 31,4  MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 9.657,6 22,1

1.725,0 2.284,5 559,5 32,4  MINISTERIO DE DEFENSA 10.517,8 21,7

106,3 145,5 39,2 36,9  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS 1.078,0 13,5

783,2 1.135,5 352,4 45,0  MINISTERIO DE PRODUCCION 7.597,2 14,9

6.260,3 7.172,3 912,0 14,6  MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 36.335,8 19,7

2.118,0 2.783,6 665,6 31,4  MINISTERIO DE EDUCACION 12.679,6 22,0

242,6 342,4 99,8 41,2  MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION PRODUCTIVA 1.764,2 19,4

15.135,4 20.123,1 4.987,7 33,0  MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 89.554,2 22,5

651,3 783,4 132,1 20,3  MINISTERIO DE SALUD 4.758,0 16,5
1.697,1 2.189,9 492,8 29,0  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  10.272,3 21,3
1.340,3 1.110,5 -229,7 -17,1  OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 15.487,6 7,2

33.064,6 42.096,2 9.031,6 27,3 SUBTOTAL 209.327,2 20,1

4.359,2 4.334,2 -25,0 -0,6  SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
(Administración Central) 24.512,6 17,7

37.423,9 46.430,4 9.006,5 24,1  TOTAL 233.839,7 19,9

Jurisdicciones
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -
Ejec. Acum. A Marzo DenominaciónDiferencia 

Absoluta
Diferencia 

%

 



• PODER LEGISLATIVO NACIONAL 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

57,7 77,8 20,1           34,8  SENADO DE LA NACION 362,4 21,5          
80,7 107,3 26,7           33,1  CAMARA DE DIPUTADOS 500,6 21,4          
17,0 23,1 6,1           35,7  BIBLIOTECA DEL CONGRESO 101,5 22,7          
6,4 8,7 2,4           37,4  IMPRENTA DEL CONGRESO 41,9 20,9          
8,7 11,0 2,3           26,0  AYUDA SOCIAL AL PERSONAL DEL 

CONGRESO DE LA  NACION 
48,1 22,8          

5,8 8,1 2,4           40,7  DEFENSORIA DEL PUEBLO 40,9 19,9          
2,0 3,3 1,3           67,6  PROCURACION PENITENCIARIA 14,7 22,4          

178,2 239,4 61,2           34,3  - Total Adm. Central 1.110,2 21,6          

14,4 19,0 4,6           31,7 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 92,6 20,6          
14,4 19,0 4,6           31,7  - Total Organ. Desc. 92,6 20,6          

192,6 258,4 65,7 34,1          - TOTAL 1.202,7 21,5          

PODER LEGISLATIVO NACIONAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Ejec. Acum. a Marzo

Administración Central

Organismos Descentralizados

Denominación

 
El Poder Legislativo de la Nación, cuyas funciones y atribuciones emanan directamente de 
la Constitución Nacional, tiene la misión de debatir y sancionar leyes, creando el derecho y 
el ordenamiento jurídico del Estado. 
 
Los programas que conforman la administración central constituyen el 92,3% del crédito 
asignado a la jurisdicción para el año 2009, mientras que los organismos descentralizados 
representan el 7,7% restante, correspondiendo la totalidad de las asignaciones en este 
último caso al programa Control Externo del Sector Público Nacional.  
 
Con respecto al gasto realizado al 31 de marzo por el Poder Legislativo, el 41,5% se destinó 
a la Cámara de Diputados, el 30,1% al Senado de la Nación y el 28,4% al resto de los 
organismos que forman parte de la jurisdicción. 
 
Es importante mencionar que los organismos que se encuentran bajo seguimiento físico son 
los siguientes: Biblioteca del Congreso, Imprenta del Congreso, Ayuda Social al Personal del 
Congreso de la Nación, Defensoría del Pueblo y Procuración Penitenciaria. 



- Biblioteca del Congreso 
 

Cred. Vigente 101,5
Cred. Devengado 23,1 Porcentaje ejecutado 22,7        

2008 2009 Anual 3 meses

237.320 310.774
Consulta 
Bibliográfica

1.400.000 236.500 22,2 31,4

177.890 132.979 Usuario 600.000 85.500 22,2 55,5
0 0 - Vis itas  Guiadas Vis itante 1.000 107 0,0 -100,0

3.481 1.741
- Es tudios  e 
Inves tigaciones

Docum ento 
Producido

5.500 1.200 31,7 45,1

120.367 206.853 - Traducciones  Palabra 1.150.000 206.000 18,0 0,4

21 17
- Servicio de Edición 
e Im pres ión

Publicación 90 18 18,9 -5,6

61.337 83.148
- Servicio de 
Microfilm ación

Fotogram a 250.000 45.000 33,3 84,8

2.252 970
- Talleres  de 
Extens ión Cultural

Participante 10.000 650 9,7 49,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

- Servicio 
Bibliográfico

Biblioteca del Congreso
 Asistencia Bibliográfica (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

-en m illones  de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
Mediante este programa se cubren demandas bibliográficas y de extensión cultural. La 
bibliográfica proviene de los legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores y del 
público en general. Se atiende a los legisladores y se brinda asistencia directa a los lectores 
mediante un servicio libre y gratuito de 24 horas todos los días del año. Las tareas de 
extensión cultural incluyen cursos, seminarios, ciclos específicos, talleres para personas con 
capacidades diferentes, conferencias, microfilmaciones de su hemeroteca y publicaciones 
diversas. Al 31 de marzo de 2009 el 91,1% del gasto devengado por el programa 
correspondió a los gastos en personal.  
 
Tanto los usuarios como la cantidad de consultas del Servicio Bibliográfico superaron las 
previsiones del primer trimestre en virtud del importante aumento en la cantidad de visitas a 
la página Web institucional.  
 
No se realizaron Visitas Guiadas durante el primer trimestre del año por encontrarse las 
mismas suspendidas temporariamente, tal como había sucedido en el mismo período de 
2008.  
 
Por su parte, los Estudios e Investigaciones superaron las previsiones al 31 de marzo por la 
finalización de trabajos que correspondieron al año 2008 y que no habían podido 
completarse oportunamente. Sin embargo, no se alcanzaron los niveles de ejecución del 
primer trimestre de 2008. 
 
Las Traducciones y el Servicio de Edición e Impresión mantuvieron niveles de ejecución 
similares a los proyectados. 
 
Con respecto a los Servicios de Microfilmación (que consiste en la tarea de fotoduplicación 
de rollos a fin de conservar información a través del tiempo), se superaron ampliamente las 
previsiones en virtud de que se están llevando a cabo tareas consistentes en microfilmar el 
acervo bibliográfico, como la manera más efectiva y duradera de resguardo. 
 



Los Talleres de Extensión Cultural incluyeron seminarios, conferencias, jornadas, 
homenajes, ciclos, charlas y exposiciones desarrolladas en la Biblioteca Móvil y en el edificio 
de la Biblioteca. El aumento en la cantidad de participantes en los mencionados talleres 
durante el primer trimestre respondió a una mayor intención del público en participar de los 
talleres gratuitos que realizó la Dirección de Cultura, tanto en la Biblioteca como en las 
distintas ciudades que visitó el Bibliomóvil. 
 
 
- Imprenta del Congreso  
 

Cred. Vigente 41,9
Cred. Devengado 8,7 Porcentaje ejecutado 20,9      

2008 2009 Anual 3 meses

3.537.530 3.838.762
- Com pos ición e Im pres ión 
de Papelería y Publicaciones  
Parlam entarias

Página 60.000.000 12.000.000 6,4 -68,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Imprenta del Congreso
 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias (Fin.Fun. 1.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

 
La Imprenta del Congreso de la Nación responde principalmente a las necesidades y 
requerimientos del Poder Legislativo Nacional, en lo que concierne a la impresión de todas 
sus publicaciones. La imprenta proporciona, además, sus servicios a otros organismos 
oficiales y del sector privado. Con respecto al gasto devengado por el programa al 31 de 
marzo de 2009, el 98,9% correspondió a los gastos en personal, que registraron un nivel de 
ejecución del 21,7% de las asignaciones presupuestarias vigentes. 
 
La Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias estuvieron muy 
por debajo de las estimaciones para el primer trimestre y resultaron levemente superiores a 
la ejecución del mismo período del año 2008. 
 
 
- Ayuda Social al Personal del Congreso de la Nación 
 

Cred. Vigente 48,1
Cred. Devengado 11,0 Porcentaje ejecutado 22,8      

2008 2009 Anual 3 meses

26.000 26.000
- Cobertura Social Integral al 
Personal del Congreso de la 
Nación

Afiliado 26.000 26.000 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

Ayuda Social al Personal del Congreso de la Nación
 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

 



Las acciones de este programa comprenden la atención integral en materia social, 
especialmente en los aspectos vinculados a la salud de los legisladores y del personal del 
Congreso de la Nación. El 80,4% del gasto devengado durante el primer trimestre 
correspondió a gastos en personal y el 19,6% restante al pago de los servicios de los 
médicos y sanitarios. 
 
Al 31 de marzo de 2009 se brindó cobertura social a la totalidad de los afiliados previstos, 
siendo la ejecución del trimestre igual a la del mismo período del año 2008. Los servicios 
brindados incluyeron, entre otros, asistencia médica y odontológica, protección maternal e 
infantil, ayuda para gastos de entierro, internación en sanatorios y hospitales y servicios de 
farmacia, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 15.414 de Asistencia Social.   
 
Cabe mencionar que según información suministrada por el programa, la cantidad de 
afiliados atendidos es estimativa, dado que el organismo no cuenta con registros precisos 
sobre la cobertura social brindada. 

 
 
- Defensoría del Pueblo 
 

Cred. Vigente 40,9
Cred. Devengado 8,1 Porcentaje ejecutado 19,9        

2008 2009 Anual 3 meses

30 38 - Investigaciones Investigación 
Realizada 60 15 63,3 153,3

24.647 43.846 - Atención al Público Persona 
Atendida 150.000 25.000 29,2 75,4

15 13 - Actuaciones de Oficio Caso 60 10 21,7 30,0

1.930 2.478
- Recepción de Quejas 
Promovidas por los 
Ciudadanos

Caso 7.000 1.500 35,4 65,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Defensoría del Pueblo
 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (Fin.Fun. 1.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

 
La Defensoría del Pueblo tiene por objetivo la defensa y protección de los derechos 
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las 
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional, como así 
también el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.  
 
Con referencia al gasto devengado por el organismo al 31 de marzo de 2009, el 78,2% 
correspondió a gastos en personal y el 20,8% a servicios no personales (principalmente al 
pago de servicios técnicos y profesionales). 
 
Se observa un sobrecumplimiento de las mediciones físicas del programa respecto de las 
previsiones para el primer trimestre del año 2009. Respecto de la Atención al Público, las 
personas atendidas correspondieron a consultas realizadas en las áreas de Servicios 
Públicos, Economía, Finanzas y Tributos; Seguridad Social y Empleo; Derechos Humanos, 
Administración de Justicia, Mujer, Niños y Adolescentes y Salud, Acción Social, Educación y 
Cultura, entre otras.  
 



Cabe mencionar que los trámites que se realizan en la Defensoría son totalmente gratuitos y 
se refieren a inconvenientes con los servicios públicos, aumentos de impuestos y tarifas, 
corrupción en la función pública, violaciones a los derechos humanos, discriminación, 
educación y salud pública, maltrato y mala atención en hospitales, escuelas, comisarías y 
oficinas, contaminación ambiental, control de alimentos, entre otros. 
 
 
- Procuración Penitenciaria 
 

Cred. Vigente 14,7
Cred. Devengado 3,3 Porcentaje ejecutado 22,4       

2008 2009 Anual 3 meses

1.679 2.031 - Atención de Internos 
Damnificados

Caso 
Investigado 8.400 1.600 24,2 26,9

105 214 -Inspección de Centros de 
Detención

Centro 
Inspeccionado 360 120 59,4 78,3

103 149
- Atención Médica a 
Internos

Interno Atendido
400 100 37,3 49,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Procuración Penitenciaria
 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario (Fin.Fun. 1.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

 
El objetivo de este programa es proteger los derechos de los internos comprendidos en el 
Régimen Penitenciario Federal, de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo 
en jurisdicción federal (comisarías, alcaldías, etc.) y de los procesados internados en 
establecimientos provinciales. 
 
El 55,8% del gasto devengado al 31 de marzo se destinó a gastos en personal mientras que 
el 26,3% correspondió a servicios no personales. 
 
La Atención de Internos Damnificados presentó una ejecución mayor a la prevista para el 
primer trimestre y resultó un 20,1% superior a la ejecución alcanzada en el mismo período 
del año 2008. Durante el primer trimestre de 2009 se resolvieron 2.031 casos e ingresaron 
para su investigación 3.208 (1.488 audiencias personales, 1.318 llamados telefónicos y 402 
por correspondencia), alcanzándose un grado de cobertura del 63,3%. 
 
La Inspección de Centros de Detención se refiere a las visitas de los médicos y/o abogados 
a dichos centros con el objetivo de inspeccionarlos de manera completa o parcial. Los 
centros inspeccionados superaron a los estimados para el primer trimestre de 2009 y a los 
alcanzados en el mismo período del año 2008. 
 
En cuanto a la Atención Médica de Internos, se contempló la cantidad de internos atendidos 
por médicos específicos, psicólogos y psiquiatras, superándose las proyecciones para el 
primer trimestre del año. 
 



• PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

39,9 55,4 15,6          39,0  SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 366,2 15,1          

4,0

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Marzo

Administración Central

Denominación

PRESIDENCIA DE LA NACION

DE LA NACION 
6,1 2,1          51,6  SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 31,0 19,5          

29,4 36,4 6,9          23,5 SECRETARIA DE CULTURA 180,6 20,1          

9,8 18,2          
9,7 14,7 4,9          50,8 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 116,1 12,7          

 NACIONAL 45,5 16,6          
ACIONAL DEL TEATRO 33,2 11,1          

1,6 2,1 0,5          29,8 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 13,7 15,5          
32,5 43,3 10,8          33,1  - Total Organ. Desc. 290,8 14,9          

203,2 261,6 58,4          28,8 - TOTAL 1.386,6 18,9          
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

90,4 113,7 23,3          25,8 SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO 484,5 23,5          

7,0 6,8 -0,2           -3,0 
 SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA 
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA 
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 

33,3 20,4          

170,7 218,3 47,6          27,9  - Total Adm. Central 1.095,8 19,9          

9,1 10,9 1,8          20,3 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 5
Organismos Descentralizados

2,3 4,3 2,0          88,9 TEATRO NACIONAL CERVANTES 22,4 19,4          
5,7 7,6 1,9          33,2 BIBLIOTECA
4,1 3,7 -0,4         -10,5 INSTITUTO N

 
La jurisdicción que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional define y desarrolla políticas 
públicas diversas en áreas como la promoción de la cultura y el arte en sus múltiples 
manifestaciones, la investigación y el desarrollo. Adicionalmente, lleva adelante actividades 
de control, fiscalización y regulación en diversos ámbitos. Asimismo realiza tareas de 
inteligencia de Estado y promueve la prevención de la drogadicción y la lucha contra el 
narcotráfico.  
 
Las principales variaciones interanuales en términos absolutos de la ejecución financiera se 
verificaron en la Secretaría de Inteligencia del Estado, en la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, en la Secretaría de Cultura y en la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
 
El incremento del gasto respecto del año anterior (28,8%) estuvo principalmente vinculado a 
gastos en personal ($35,4 millones) y a servicios no personales ($27,1 millones). 
 
Al primer trimestre la jurisdicción devengó el 18,9% del crédito asignado ($261,6 millones 
sobre un crédito vigente de $1.386,6 millones). 
 



 
− Secretaría General de la Presidencia de la Nación 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
1 3 28,9 43,8 14,9          51,8 - Actividades  Centrales 246,7 17,8          
1 3 
3 2

10,5 10,8 0,3             2,7 
 - As is tencia y Coordinación de 
Políticas  Sociales  

114,2 9,5            x

3 2 0,4 0,8 0,3          72,7 
- Form ulación e Im plem entación 
de Políticas  Públicas  de la Mujer 

5,4 14,3          x

39,9 55,4 15,6          39,0  - TOTAL 366,2 15,1          
(1) Programas con seguimiento f ís ico

(1)
Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

 
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación destinó el 42,4% de su gasto a la 
atención del personal, el 28,1% a servicios no personales (principalmente pasajes y viáticos) 
y el 16,4% a transferencias a instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro, 
ejecutando al primer trimestre el 15,1% de su presupuesto vigente. 
 
El incremento interanual del gasto (39,0%) correspondió a servicios no personales 
(vinculados al mantenimiento, la reparación y la limpieza) y a los aumentos salariales 
otorgados en 2008. 
 
Las Actividades Centrales concentraron el 79,1% del gasto del ejercicio y el programa 
Asistencia y Coordinación de las Políticas Sociales el 19,5% del mismo. Dicho programa 
abarca las acciones del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), del 
Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), del 
Sistema de Identificación Tributaria y Social (SINTyS), del Sistema de Identificación y 
Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM) y de la Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS). 
 



Cred. Vigente 114,2
Cred. Devengado 10,8 Porcentaje ejecutado 9,5         

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

0 1 Provincia As is tida 8 1 12,5 0,0

(**) 0
Municipio 
As is tido 14 0 0,0 0,0

0 0
Organización 
As is tida

14 0 0,0 0,0

1 0 - Capacitación Sem inario 3 0 0,0 0,0

4 3
- Difus ión de Inform acion 
Ins titucional

Publicación 22 4 13,6 -25,0

450 352

- Individualización de 
Organizaciones  
Com unitarias  y Entidades  
de Bien Público

Ins titución 
Incorporada

1.500 350 23,5 0,6

60 224

- Fortalecim iento de las  
Actividades  de 
Organizaciones  
Com unitarias

Organización 
As is tida

1.500 200 14,9 12,0

10.240 10.488
- Atención a 
Organizaciones  de la 
Com unidad

Consulta 9.900 9.900 (*) 5,9

19 10 Persona As is tida 100 25 10,0 -60,0

27 12
Organización 
As is tida

170 35 7 -65,7

456 326
- Subs idios  a 
Discapacitados

Persona As is tida 456 456 (*) -28,5

23 27
- Evaluación de Situación 
Social Provincial y Planes  
Sociales

Inform e 94 23 28,7 17,4

17.225 23.936

- Adm inis tración de Base 
de Datos  de Beneficiarios  
de Planes  Sociales  - 
SISFAM

Hogar 
Identificado

45.000 30.000 (*) -20,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales (Fin.Fun. 1.3 y 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

- Subs idios  a Personas  e 
Ins tituciones  

- As is tencia Técnica-
Financiera

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida 
Programación % de 

Ejec. (1)

 
El programa se encarga de planificar y coordinar la política social nacional para mejorar la 
gestión de gobierno, mediante la definición de cursos de acción articulados e integrales, 
optimizando la asignación de los recursos, la transparencia en sus acciones y el control 
social. Las acciones que insumieron mayores gastos (61,4%) resultaron las vinculadas con 
el Sistema de Prestaciones Básicas que ejecuta la CONADIS. 
 
Con relación a la producción física, algunas metas mostraron niveles superiores a los 
previstos como ser la Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien 
Público (que correspondió al aumento de inscripciones y actualizaciones a la base de datos 
del CENOC), la Atención a Organizaciones de la Comunidad (debido al alta de direcciones 
de correo electrónico para el envío de la agenda electrónica) y los informes (se elaboraron 
27 de los 23 programados sobre la situación socioeconómica de la población y sobre 
ejecución de planes y programas sociales nacionales y provinciales). 
 
No se evidenciaron desvíos en la Asistencia Técnica–Financiera y en la Capacitación. 
 



En los restantes productos se observaron menores niveles de ejecución en relación a lo 
programado, para el primer trimestre de 2009: 
 

- El desvío en las publicaciones de información institucional obedeció a inconvenientes 
operativos, en virtud de la mudanza de las oficinas administrativas. Entre los 
contratiempos se destaca el extravío de soportes de información, que serán 
restablecidos y recuperados durante el segundo trimestre.  

- Con respecto a los Subsidios a Personas e Instituciones, las tareas de reformulación 
del Programa de Ayuda a las Personas (llevadas a cabo por el Comité Coordinador 
de Programas Especiales) demoraron el ingreso de beneficiarios al circuito 
administrativo de pago, por el incumplimiento de requisitos formales en la 
presentación de la documentación. Por tal motivo, disminuyó la cantidad de subsidios 
otorgados a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

- En los subsidios a discapacitados la merma obedeció a que algunos beneficiarios 
pasaron a recibir atención de las obras sociales o pensiones estatales. Cabe 
mencionar que con los fondos provenientes de sanciones para los libradores de 
cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto 
o por defectos formales, se asistió a un promedio de 326 personas con discapacidad, 
carentes de cobertura médica y de recursos suficientes, en el marco de un proyecto 
residual del Consejo Nacional del Menor y la Familia y del Programa para Personas 
con Discapacidad. Ambas iniciativas garantizan el acceso al sistema de prestaciones 
básicas de atención integral (atención en rehabilitación, apoyo a la escolaridad, 
iniciación y formación laboral, estimulación temprana, escolaridad especial, apoyo a 
la integración escolar, atención en centro educativo terapéutico, centro de día, hogar, 
residencia, entre otras). 

- Respecto de la Administración de la Base de Datos de Beneficiarios de Planes 
Sociales del SISFAM, el desvío (-20,2%) obedeció a que al finalizar el trimestre no se 
habían firmado la cantidad de convenios previstos, afectando el cumplimiento de las 
tareas de identificación de los hogares. El registro de los formularios se realizó en el 
centro de carga de la Universidad de La Matanza. 

 

Cred. Vigente 5,4
Cred. Devengado 0,8 Porcentaje ejecutado 14,3        

2008 2009 Anual 3 meses

269 447
- Fortalecim iento Ins titucional 
a OGs y ONGs  de Mujeres

Ins titución 
As is tida

2.300 450 19,4 -0,7

3.100 6.495
- Capacitación para el 
Desarrollo Integral de la 
Mujer

Persona 
Capacitada

30.000 6.500 21,7 -0,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

Programación % de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medida

 
Las dos principales líneas de acción del programa se enmarcan en las actividades 
Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer y Reducción de 
Vulnerabilidad de Familias por Enfoque de Género (Profam). 
 
Se observó una leve subejecución en las metas del programa. Sin embargo se destacaron 
las jornadas de capacitación en las provincias de Catamarca, Salta, Misiones, Mendoza, 
Entre Ríos y Jujuy. Asimismo se realizó asistencia técnica y capacitación en localidades del 



interior de la provincia de Buenos Aires. Con relación a las tareas inherentes a violencia de 
género se continuó trabajando con las provincias que firmaron convenio en el ejercicio 2008. 
 
 
− Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
2 4 90,4 113,7 23,3          25,8 - Informacion e Inteligencia 484,5 23,5          

90,4 113,7 23,3          25,8  - TOTAL 484,5 23,5          
(1) Programas con seguimiento f is ico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

 
La Secretaría de Inteligencia del Estado registró un aumento de $23,3 millones en el gasto 
acumulado al primer trimestre de 2009, respecto al mismo período de 2008 (+25,8%). Dadas 
las particularidades de las funciones que realiza esta Secretaría, no se cuenta con mayor 
información. 
 
 
− Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 

contra el Narcotráfico (SeDroNar) 
 

Cred. Vigente 33,3
Cred. Devengado 6,8 Porcentaje ejecutado 20,4      

2008 2009 Anual 3 meses

2 3
- Organización de 
Congresos  y Sem inarios

Congreso 
Organizado

12 3 25,0 0,0

114 178
- Capacitación Integrantes  
Fuerzas  de Seguridad

Persona 
Capacitada 1.440 160 12,4 11,3

1.984 1.518

- Control de Em presas  
Im portadoras  / 
Exportadoras  de 
Precursores  Quím icos

Certificado 
Expedido

4.920 1.150 30,9 32,0

55 39
- Fom ento de Actividades  
de Prevención de 
Adicciones

Jornada de 
Capacitación

200 50 19,5 -22,0

560 718
- As is tencia Financiera 
Integral al 
Drogadependiente           

Paciente 
As is tido           

700 700 (*) 2,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

 
 
La SeDroNar destinó al 31 de marzo el 63,6% del crédito devengado a la atención del gasto 
en personal y el 20,2% a transferencias, registrando una disminución de $0,2 millones en el 
gasto efectuado respecto al mismo período de 2008 (-3,0%), explicado principalmente por 
una baja en transferencias al exterior. 
 
La Organización de Congresos y Seminarios alcanzó las expectativas previstas. En el marco 
sobre la Investigación Patrimonial y Administración de Activos Incautados y 



Decomisados, Proyecto BIDAL, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos y la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR) de la República Argentina realizaron el “Primer Seminario Regional del 
Proyecto BIDAL” con la participación de los grupos de trabajo del Proyecto BIDAL de 
Argentina, Chile y Uruguay, así como policías, fiscales y jueces de la República Argentina. 
 
La capacitación para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, exclusivamente formulada 
para miembros de las Fuerzas de Seguridad y organismos nacionales y provinciales de todo 
el país, tanto a nivel de personal superior como subalterno, evidenció una sobreejecución en 
relación a lo previsto (+11,3%) por el desarrollo de cursos dictados en Santa Cruz, con 178 
participantes, entre oficiales y suboficiales provinciales, en el marco del convenio suscripto 
con la Universidad Tecnológica Nacional. 
 
Se continuaron las tareas de control estatal sobre la utilización por parte de las empresas de 
productos químicos, considerados precursores de la fabricación de drogas ilícitas. La 
cantidad de certificados a Empresas Importadoras/Exportadoras de Precursores Químicos 
emitidos superó las previsiones, a partir de la intensificación de las tareas de control 
llevadas a cabo. Cabe destacar que mediante un documento emitido por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos de América se puntualizó que la República Argentina cooperó 
de forma completa con ese país y tomó los pasos adecuados para lograr las metas y 
objetivos establecidos por Naciones Unidas para la lucha contra el tráfico ilícito de 
sustancias químicas, como la efedrina. 
 
Por otra parte se verificó una subejecución en las jornadas de capacitación debido a que la 
demanda de acciones preventivas destinada a la franja de niños y adolescentes en edad 
escolar, cayó por la temporada estival. 
 
En lo referente a la Asistencia Financiera Integral al Drogadependiente, se superaron las 
cantidades estimadas para el período bajo análisis, por el incremento de admisiones. Cabe 
destacar que el subsidio estimado promedio otorgado por mes y por paciente ascendió a 
$1.222,5. 
 
Asimismo se realizaron campañas de prevención de adicciones con el objetivo puesto en la 
sensibilización y toma de conciencia sobre la problemática de las adicciones. La 
SEDRONAR llevó a cabo campañas de prevención de adicciones en la Costa Atlántica y 
otras plazas turísticas. Dentro de lo programado, se estableció la distribución de folletería en 
distintos eventos, jornadas recreativas, exposiciones, torneos deportivos, grandes centros 
comerciales y en la vía pública. También se entregaron folletos a los automovilistas en las 
cabinas de peaje de la ruta 2 y la ruta 11. Cabe destacar que en coordinación con la 
Secretaría de Medios de la Nación, se desarrolló una fuerte estrategia de difusión y 
concientización en los medios nacionales, que incluyó spots en televisión, afiches en vía 
pública y auspicio de eventos de interés general. 
 



− Secretaría de Cultura 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
3 4 8,9 9,8 0,9          10,1  - Actividades  Centrales  56,6 17,4          
3 4 7,2 10,3 3,1          42,7 - Difus ión de la Mús ica y Danza 46,1 22,3          x

3 4 5,9 7,6 1,7          28,0 
-Preservación y Exhibición Artís tica-
Cultural 29,2 25,9          x

3 4 5,9 6,5 0,5             9,1  - Fom ento y Apoyo Económ ico a 
Bibliotecas  Populares  24,0 27,0          x

3 4 (**) 0,6 -  - 
- Difus ión, Concientización y 
Protección del patrim onio Cultural 
del Museo de Bellas  Artes

11,5 5,0            x

3 4 1,0 1,4 0,4          39,3 - Desarrollo y Prom oción Cultural 11,4 12,0          x

3 4 0,5 0,3 -0,2         -40,7 
- Es tudios  e Inves tigaciones  
His tóricas  sobre Juan Dom ingo 
Perón

1,9 15,0          x

29,4 36,4 6,9          23,5  - TOTAL 180,6 20,1          
(1) Programas con seguimiento f is ico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

SECRETARIA DE CULTURA
JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION

 
 

Del monto devengado por la Secretaría de Cultura, al 31 de marzo, el 67,2% correspondió a 
gastos en personal, el 16,2% a servicios no personales (principalmente, servicios técnicos y 
profesionales) y el 14,3% a transferencias, fundamentalmente a instituciones culturales y 
sociales sin fines de lucro y para actividades científicas o académicas. Se observó un 
incremento del gasto (23,5%) respecto a 2008, vinculado con el aumento salarial otorgado al 
personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). 

 



Cred. Vigente 46,1
Cred. Devengado 10,3 Porcentaje ejecutado 22,3        

2008 2009 Anual 3 meses

                12                   12     
- Orques ta Nacional de 
Mús ica Argentina

Presentación 
Artís tica             58                  12     20,7 0,0

                20                   16     
- Banda Sinfónica y 
Coro Polifónico de 
Ciegos

Presentación 
Artís tica           110                  22     14,5 -27,3

                22                   18     - Ballet Folklórico 
Nacional

Presentación 
Artís tica

          123                  25     14,6 -28,0

                22                   18     - Coro Nacional de 
Jóvenes

Presentación 
Artís tica           123                  25     14,6 -28,0

                24                   19     - Coro Nacional de 
Niños

Presentación 
Artís tica           133                  27     14,3 -29,6

                   8                     8     - Orques ta Sinfónica 
Nacional

Presentación 
Artís tica             42                    8     19,0 0,0

                   5                     5     - Coro Polifónico 
Nacional

Presentación 
Artís tica             26                    5     19,2 0,0

                   6                     6     - Ins tituto Nacional de 
Mus icología

Tem a 
Inves tigado             30                    6     20,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Secretaría de Cultura
Difusión de la Música y la Danza (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

 
En el caso de la Banda Sinfónica, los Coros (de ciegos, de jóvenes y de niños) y el Ballet 
Folklórico las previsiones para los primeros tres meses del año no fueron cumplidas. La 
Secretaría adujo una insuficiencia de fondos como causa principal de los desvíos. 
 
Cabe mencionar el cumplimiento, de acuerdo a lo previsto, en la programación de la 
Orquesta Nacional de Música Argentina, Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico 
Nacional y el Instituto Nacional de Musicología. 
 
La Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" presentó en vivo su 
primer trabajo discográfico de folklore y tango en el Teatro Nacional Cervantes.  
 
Durante el primer trimestre de 2009, la Orquesta Sinfónica Nacional ofreció conciertos en la 
Bolsa de Comercio, realizó actuaciones en diversas localidades bonaerenses y llevó a cabo 
giras federales. Asimismo fue invitada a inaugurar la edición 2009 del Festival Internacional 
de Música Contemporánea del Teatro Municipal San Martín. 
 
La Secretaría de Cultura de la Nación presentó la primera Compañía de Danza 
Contemporánea Cultura Nación, que tiene previsto presentar durante el ejercicio 4 
programas distintos, con funciones gratuitas en el Centro Nacional de la Música y la Danza. 
El repertorio incluye obras propias del grupo y de coreógrafos argentinos invitados. 
 



Cred. Vigente 29,2
Cred. Devengado 7,6 Porcentaje ejecutado 25,9      

2008 2009 Anual 3 meses

161.369 130.545
- Ingreso de Vis itantes  
a Museos  y Lugares  
His tóricos

Vis itante   906.565      181.313     14,4 -28,0

11 11 - Conferencias Conferencia             54                 11     20,4 0,0
1 1 - Cursos Curso               5     1 20,0 0,0

7.618 6.163 - Publicaciones
Ejem plar 
Im preso     42.800           8.560     14,4 -28,0

2 2 - Realización de 
Talleres

Taller             11                   2     18,2 0,0

4 4
- Realización de 
Videos  Culturales  y 
Patrim onio Cultural

Video             19                   4     21,1 0,0

12 14
- Encuentros  sobre 
Patrim onio His tórico 
Cultural

Encuentro             68                 14     20,6 0,0

21 17
- Expos iciones  
Antropológicas  y de 
Artesanías

Expos ición           119                 24     14,3 -29,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)Producto Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 

medida
% de 

Ejec. (1)

Secretaría de Cultura
Preservación y Exhibición Artística - Cultural (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

 
El Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos disminuyó un 19,1% respecto al 
primer trimestre del año anterior y no alcanzó los niveles previstos debido al receso de 
verano y a la falta de personal especializado. En cuanto a la impresión de ejemplares de 
publicaciones, tampoco se alcanzaron las previsiones en virtud del incremento de los costos 
de insumos. 
 
No se alcanzaron las cifras previstas en las Exposiciones Antropológicas y de Artesanías en 
razón de la existencia de inconvenientes institucionales, administrativas y de gestión interna 
(dificultando la producción física). 
 
Como parte de las actividades por el Bicentenario, la Secretaría de Cultura de la Nación y el 
grupo Telefónica firmaron, durante el primer trimestre, un acuerdo para implementar un 
sistema nacional de registro y catalogación, que alcanzará a más de 115.000 bienes 
museológicos (en una primera instancia) y la posterior incorporación de los fondos 
documentales y bibliográficos, resguardados en los 23 museos nacionales. A través de este 
convenio se prevé la compra del equipamiento informático y fotográfico y la capacitación del 
personal de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, de los museos provinciales y 
privados en técnicas de catalogación y registro fotográfico.  
 



 

Cred. Vigente 24,0
Cred. Devengado 6,5 Porcentaje ejecutado 27,0         

2008 2009 Anual 3 meses

768 632 - Apoyo a Bibliotecas  
Populares

Biblioteca 
As is tida       1.300              500     48,6 26,4

0 0 - Publicaciones Título               6     0 0,0 0,0

0 28.160
- Acrecentam iento 
Bibliográfico 
Bibliotecas

Libro 
Provis to   160.000         66.000     17,6 -57,3

0 0 - Acrecentam iento 
Audiovisual Bibliotecas Video     11.000     0 0,0 0,0

(**) 0 - Cursos  de 
Capacitación

Persona 
Capacitada           750     0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

Programación 

Secretaría de Cultura
Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

 
Cabe señalar que el favorable desvío en la meta Apoyo a Bibliotecas Populares obedeció a 
que la CONABIP operó fuertemente para que las bibliotecas presenten la documentación 
necesaria para la regularización de su situación administrativo-contable, condición de 
otorgamiento de las ayudas financieras. En la meta Acrecentamiento Bibliográfico se 
produjeron serias demoras en la adquisición y entrega de libros. 
 
Por otra parte llegaron a Tartagal las donaciones de las Bibliotecas Populares para los 
evacuados a través del "Bibliomóvil" y se realizaron distintos talleres para colaborar con la 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de esa ciudad. De esta manera, la biblioteca 
ambulante, se sumó a la campaña solidaria que están llevando adelante las Bibliotecas 
Populares y CONABIP. 
 



Cred. Vigente 11,5
Cred. Devengado 0,6 Porcentaje ejecutado 5,0           

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 4 Expos ición             12                   3     33,3 33,3
(**) 78.911 As is tente   193.200         48.300     40,8 63,4

(**) 656 - Servicio Bibliográfico
Consulta 
Bibliográfica

      1.800     300 36,4 118,7

(**) 5.390 As is tente   106.800           3.866     5,0 39,4

(**) 206 Vis ita Guiada       3.560     199 5,8 3,5

(**) 1.874
- Conservación Preventiva 
y Restauración de Piezas

Pieza 
Intervenida       5.000     500 37,5 274,8

(**) 3.403 Bienes  
Regis trados

    18.474           4.568     18,4 -25,5

(**) 8
Inves tigación 
Realizada             24     4 33,3 100,0

(**) 1.298 Participante       3.000     300 43,3 332,7

(**) 4
Actividad 
Cultural             20     2 20,0 100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

- Expos iciones

- Vis itas  Guiadas

- Tareas de Investigación, 
Documentación y Registro

- Actividades de Extensión 
Cultural

-en m agnitudes  fís icas -
Ejec. Acum. a Marzo

Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Secretaría de Cultura
Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes (Fin.Fun.3.4)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 
La mayoría de las metas del programa superaron las previsiones estimadas, excepto los 
bienes registrados. 
 
Durante el primer trimestre asistieron 78.911 personas a las siguientes exposiciones: 
 

- “1961: El arte argentino en la encrucijada. Informalismo y Nueva Figuración”. 
- “Abelardo Morell. Visión Revelada”. 
- “Cayetano Arcidiacono. Still Life”. 
- “Pintores de La Boca”. 

 
Con respecto al Servicio Bibliográfico se dió respuesta a 656 consultas bibliográficas (467 
efectuadas en la biblioteca y 189 a través de medios informáticos). Asimismo se realizaron 
206 visitas guiadas con la participación de 5.390 asistentes, destacándose: 
 

- Arte barroco en el patrimonio del Museo. 
- “Aproximaciones. Obras recientes de Jacques Sívori”. 
- El retrato en las colecciones europeas. 
- Arte Argentino: esculturas (visita guiada para no videntes). 
- “Ciclo: 1, 2, 3, Sala Bemberg otra vez” 
- “Escuchando cuadros, mirando relatos”. 
- “Ciclo: Diálogo con las Obras del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)”. 

 
La sobreejecución en materia de Conservación y Restauración de Piezas obedeció a que se 
efectuó la limpieza mecánica de obras en salas y al control del estado en conservación. Con 
respecto a los bienes registrados se observó un desvío negativo -25,5% debido a la falta de 
recursos informáticos necesarios para la digitalización de documentos y el ingreso en la 
base de fotos de archivo recuperadas. Cabe mencionar que las investigaciones estuvieron 
relacionadas con los siguientes temas: 
 



- Archivos curatoriales. 
- Formación de discursos visuales en los circuitos institucionales. 
- Publicación “Exposiciones de arte argentino 1956-2006. la confluencia de 

historiadores e instituciones en la escritura de la historia”. 
- “Misión Schiaffino. Adquisiciones para el MNBA en Estados Unidos de América y 

Europa (1903-1908)”. 
- Colección fotográfica del Museo. 
- Exposición “Enio Iommi”, “Abelardo Morrell” y “Arte originario diversidad y memoria”. 

 
Se realizaron las siguientes actividades culturales al 31 de marzo de 2009: 
 

- Ciclo de Cine “Verano en Colores”, en los que se vieron los siguientes títulos: “El 
desierto rojo” (1964), “Un oso rojo” (2002), “Azúl profundo” (1988), “El azúl del cielo” 
(2007), “El aroma de la papaya verde” (1993), “El amarillo” (2006), “El violín rojo” 
(1998), “Cielo azúl, cielo negro” (2003) y “The Shadow of the house” (2007). 

- Mesa redonda sobre fotografía. 
- Charla sobre “Fotografía de ayer y hoy”. 
- Presentación del libro de May  Alcalá. 

 



Cred. Vigente 11,4
Cred. Devengado 1,4 Porcentaje ejecutado 12,0      

2008 2009 Anual 3 meses
                  4                     4     - Cursos Curso            21                 4     19,0 0,0

       10.416             8.426     - Publicaciones
Ejem plar 
Im preso

   58.515      11.703     14,4 -28,0

                  8                     8     
- Subs idio a Actividades  
Culturales

Beneficiario            42                 8     19,0 0,0

               10                   10     
- As is tencia Técnica a 
Provincias

Caso            50              10     20,0 0,0

                  7                     7     
- Capacitación a Nivel 
Provincial

Curso            33                 7     21,2 0,0

                  5                     5     
- Realización de 
Talleres

Taller            26                 5     19,2 0,0

               12                   12     
- Ins trum entación de 
Concursos  y Prem ios

Prem iado            58              12     20,7 0,0

                  2                     2     
- As is tencia Técnica en 
Mues tras  Regionales  y 
Provinciales

Mues tra            11                 2     18,2 0,0

               52                   42     
- Participación Artís tica 
en Eventos  Culturales

Presentación 
Artís tica

         291              58     14,4 -27,6

               18                   14     
- Program ación de 
Prom oción Cultural

Program a            100              20     14,0 -30,0

               16                   13     
- Encuentros  y Jornadas  
de Difus ión Cultural

Encuentro            91              18     14,3 -27,8

                  1                     1     - Concurrencia a Ferias Feria              4                 1     25,0 0,0

               24                   20     
-Inves tigaciones  
His tóricas

Tem a 
Inves tigado

         137              27     14,6 -25,9

                  5                     5     - As is tencia Financiera
Ins titución 
As is tida            24                 5     20,8 0,0

0 57
- Capacitación a 
Artesanos

Persona 
Capacitada

         398              80     14,3 -28,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría de Cultura
Desarrollo y Promoción Cultural (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)Producto

Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

 
Se alcanzaron los niveles programados para el período bajo análisis en la mayoría de los 
productos del programa, con las siguientes excepciones: 
 
− En las Publicaciones como consecuencia del incremento de los costos de los insumos 

necesarios para la realización de los ejemplares. 
− La Participación Artística en Eventos Culturales presentó problemas en los procesos de 

contratación de los elencos. 
− En los Programas de Promoción Cultural y en los Encuentros y Jornadas de Difusión 

Cultural por dificultades operativas. 
− En relación con las Investigaciones Históricas se evidenciaron carencias de personal 

especializado.  
− Respecto de la Capacitación a Artesanos no se dispuso de personal técnico. 
 
Se concluyó el VI Campus Euroamericano de Cooperación Cultural, que, bajo el lema 
"Gestión cultural y ciencia: una relación imprescindible", reunió a 250 expertos de América y 
Europa. El encuentro fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 



la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la 
Fundación Interarts. El Campus forma parte de un proceso de cooperación, iniciado en el 
año 2000, a partir de la toma de conciencia, por parte de distintos actores, de que las 
relaciones e intercambios culturales entre América y Europa constituyen un espacio abierto 
con grandes potencialidades basadas en las estructuras existentes, la cooperación 
multilateral y la emergencia de una sociedad civil cada vez más activa.  
 

Cred. Vigente 1,9
Cred. Devengado 0,3 Porcentaje ejecutado 15,0        

2008 2009 Anual 3 meses

9.000 0 - Edición de Libros Ejem plar 
Im preso

      35.000     0 0,0 0,0

1 0
- Inves tigaciones  
His tóricas

Tem a 
Inves tigado

                3     0 0,0 0,0

5 3 - Conferencias Conferencia               25     3 12,0 0,0
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Secretaría de Cultura

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón (Fin.Fun.3.4)

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

ProductoEjec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

Programación 

 
Todas las metas alcanzaron los niveles programados para el período bajo análisis. Cabe 
destacar que el porcentaje de ejecución del crédito al 31 de marzo alcanzó el 15,0%. 
 
 
− Sindicatura General de la Nación 
 

Cred. Vigente 59,8
Cred. Devengado 10,9 Porcentaje ejecutado 18,2       

2008 2009 Anual 3 meses

60 87
- Realización de 
Auditorías

Auditoría 
Realizada

359 68 24,2 27,9

277 190 - Asesoram iento Técnico Inform e 1.260 291 15,1 -34,7

1.021 838
- Intervención en Bonos  
de Consolidación

Expediente 
Intervenido

3.947 846 21,2 -0,9

55 67
- Intervención en 
Sum arios  de Perjuicio 
Fiscal

Sum ario 
Intervenido

200 50 33,5 34,0

23 27

- Intervención en 
Balances  de Em presas  
con Participación Es tatal 
Mayoritaria

Inform e 132 24 20,5 12,5

256 247
- Em is ión de Precios  
Tes tigos

Inform e 1.300 275 19,0 -10,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

Programación 

Sindicatura General de la Nación
Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional (Fin.Fun. 1.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 



La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), órgano rector del sistema de control interno, 
coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance 
los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal 
vigente. 
 
Al 31 de marzo se destinó el 96,0% del crédito devengado a la atención del gasto en 
personal, concepto que explica mayormente la mayor ejecución financiera en relación con 
igual período de 2008 (20,3%). 
 
Se observó al primer trimestre un irregular grado de cumplimiento de lo programado: 
algunas metas mostraron niveles superiores a los previstos (Realización de Auditorías, 
Intervención en Sumarios de Perjuicio Fiscal e Intervención en Balances de Empresas con 
Participación Estatal Mayoritaria) mientras que el Asesoramiento Técnico, la Intervención en 
Bonos de Consolidación y la Emisión de Precios Testigos arrojaron desvíos negativos. Cabe 
señalar que a excepción de las metas vinculadas con la realización de auditorías e 
intervenciones en balances de empresas con participación estatal, el resto se calcula en 
función de los requerimientos estimados, dependiendo de demandas externas al organismo. 
 
El desvío registrado en la Intervención en Bonos de Consolidación, obedeció principalmente 
a la merma en el flujo normal de expedientes vinculados a ENCOTESA (e.l), LOTERIA 
NACIONAL S.E., FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.E. y S.R.T. UNC. S.A. 
 
 
− Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
 

Cred. Vigente 116,1
Cred. Devengado 14,7 Porcentaje ejecutado 12,7       

2008 2009 Anual 3 meses

73 95
- Otorgam iento de Licencias  
Médicas  Indus triales  para Uso 
de Material Nuclear

Licencia 
Otorgada

499 119 19,0 -20,2

184 172
- Otorgam iento de Licencias  al 
Personal de Ins talaciones  
Nucleares

Licencia 
Otorgada 1.351 325 12,7 -47,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación % de
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Autoridad Regulatoria Nuclear 
Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares (Fin.Fun. 4.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

  

 
La ARN, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y nuclear, garantías 
de no proliferación, protección física y transporte de materiales radiactivos, otorga 
autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a prácticas asociadas con fuentes de 
radiación, y controla y fiscaliza que los responsables cumplan con lo establecido en las 
normas y demás documentos regulatorios. 
 
El 58,3% del devengado al primer trimestre correspondió a la atención del gasto en 
personal, siendo la principal causa del crecimiento interanual del gasto ($4,9 millones). Por 
otra parte se destinó, entre otros conceptos, el 27,8% a servicios no personales 
(principalmente en estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad) y el 7,7% del monto 
devengado a transferencias para las actividades de la Agencia Brasileño-Argentina de 
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), ente bilateral que contabiliza y 
controla el material nuclear existente en ambos países, con la finalidad de verificar que no 



sea desviado hacia la fabricación de armas u otros dispositivos nucleares explosivos. La 
ejecución global resultó del 12,7% del crédito, a partir de la subutilización de las 
asignaciones inherentes principalmente a servicios no personales. 
 
Desde el punto de las acciones del organismo, la subejecución observada fue producto del 
retraso en la ejecución financiera de diversos proyectos cuyo avance no depende de la 
ARN: 
 

- Licenciamiento de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II). 
- Fiscalización del Proceso de Acondicionamiento Central Nuclear Atucha I (CNA-I) y 

Licenciamiento de Extensión de Vida Útil. 
- Fiscalización del Proceso de Acondicionamiento Central Nuclear Embalse (CNE) y 

Licenciamiento Extensión de Vida Útil. 
- Licencia de Construcción del Reactor CAREM. 

 
Con relación al Otorgamiento de Licencias Médicas Industriales para Uso de Material 
Radiactivo se evidenció una disminución del 20,2% respecto de lo programado. El desvío se 
explicó por la dificultad de estimación de la concesión de documentos regulatorios (licencias 
de operación y registros de operación). 
 
Se observó una subejecución en el Otorgamiento de Licencias al Personal de Instalaciones 
Nucleares debido a una merma en los permisos individuales (certificado expedido por la 
ARN, que autoriza a una persona a trabajar con fuentes de radiación, en una instalación 
Clase II o en una práctica no rutinaria) como consecuencia de la aplicación de la Norma AR 
7.11.2, aprobada por la Resolución del Directorio de la ARN Nº 13/06 que estableció la 
renovación de los permisos cada tres años. La ARN estima que el desvío negativo podría 
compensarse parcialmente y en forma gradual, a lo largo del ejercicio. 
 
Asimismo se realizaron 100 inspecciones en todo el territorio de la República Argentina, con 
la intervención de 15 inspectores y 11 administrativos, según el siguiente detalle: 
 

- 69 Inspecciones de Rutina. 
- 12 Inspecciones de Habilitación. 
- 4 Inspecciones de Baja de Instalaciones. 
- 4 Inspecciones de Investigación. 
- 8 Inspecciones de Campo (gammagrafía industrial). 
- 1 Clausura. 
- 1 Retiro de Cabezal. 
- 1 Retiro de Fuente de Cobalto 60 de Cabezal. 

 
De las 100 inspecciones realizadas, 58 generaron requerimientos. Además se autorizaron 
154 importaciones y 155 exportaciones de material radioactivo y/o nuclear y/o materiales de 
interés nuclear. 
 
Las actividades regulatorias desarrolladas por la ARN a las Centrales Nucleares Atucha I 
(CNA–I), Central Nuclear Embalse (CNE) y Reactores de Investigación y Conjuntos Críticos 
(RICC) consistieron fundamentalmente en inspecciones rutinarias (durante operación 
normal), inspecciones especiales (a demanda), evaluaciones y auditorías. 
 



− Teatro Nacional Cervantes 
 

Cred. Vigente 22,4
Cred. Devengado 4,3 Porcentaje ejecutado 19,4       

2008 2009 Anual 3 meses

32 71
- Obras  Pues tas  
en Escena

Representación 
Artís tica

709 60 10,0 18,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)Producto

Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Teatro Nacional Cervantes 
Acciones Artísticas del Teatro Nacional cervantes (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

 
El Teatro Nacional Cervantes destinó al 31 de marzo el 50,8% de los fondos devengados a 
la atención del gasto en personal y el 40,9% a servicios no personales (fundamentalmente 
servicios técnicos y profesionales). Respecto del año anterior, se incrementó el gasto en 
$2,0 millones (88,9%), en servicios técnicos y profesionales y en personal. La ejecución 
financiera del primer trimestre arrojó un nivel con relación al crédito vigente del19,4%. 
 
Se realizaron más representaciones que las previstas, como consecuencia de la la 
incorporación de funciones teatrales. Cabe mencionar el desarrollo de producciones 
teatrales en diversas provincias, estrenando espectáculos con producción general y artística 
del TNC en capitales y ciudades del interior del país. De acuerdo a datos del organismo el 
mayor porcentaje del presupuesto se destinó a articular esos proyectos provinciales. 
 
Finalmente es dable destacar que, respecto al primer trimestre de 2008, las 
representaciones artísticas arrojaron un incremento del (121,9%). 
 
 



− Biblioteca Nacional (BN) 
 

Cred. Vigente 45,5
Cred. Devengado 7,6 Porcentaje ejecutado 16,6       

2008 2009 Anual 3 meses
3 4 - Expos iciones Expos ición 27 3 14,8 33,3

17.749 14.317 - Servicio 
Bibliográfico

Consulta 
Bibliográfica 128.580 18.347 11,1 -22,0

26 27
- Conferencias , 
Congresos  y 
Disertaciones

Congreso 
Organizado 720 20 3,8 35,0

175 60 - Vis itas  Guiadas Vis itante 4.500 500 1,3 -88,0

7 5 - Form ación de 
Bibliotecarios Egresado 35 15 14,3 -66,7

1.188 1.304
- Donaciones  
Material Bibliográfico

Ejem plar 
Im preso 3.000 1.000 43,5 30,4

74.723 56.237
- Servicios  de Acceso 
a Internet Hora / Consulta 2.500.000 625.000 2,2 -91,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Biblioteca Nacional
Servicios de la Biblioteca Nacional (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida
Programación 

 
La Biblioteca Nacional destinó, al 31 de marzo, el 65,3% de sus erogaciones a la atención 
del personal (que explicó la mayor parte de la variación interanual del gasto) principalmente 
debido a los aumentos salariales otorgados para los agentes del escalafón del Sistema 
Nacional de Empleo Público, SINEP y el 29,6% a servicios no personales (estudios, 
investigaciones y proyectos de factibilidad). 
 
Superaron las expectativas previstas las Exposiciones, las Conferencias, Congresos y 
Disertaciones y las Donaciones de Material Bibliográfico. Cabe destacar que al recibirse las 
donaciones de material bibliográfico, se realiza una selección de las obras a conservar y el 
resto es re-donado a colegios, bibliotecas y otras entidades. El resto de las metas no 
alcanzó los niveles programados. El desvío negativo del servicio de Acceso a Internet 
obedeció a una errónea proyección (no se consideró la coexistencia del nuevo sitio 
www.bn.gov.ar con la antigua página, que no fue dada de baja). 
 
Respecto del año anterior se destacó la mayor cantidad de Exposiciones, Conferencias, 
Congresos y Disertaciones y Donaciones de Material Bibliográfico y, en el resto de los 
servicios, se verificaron menores logros a los históricos por la menor demanda del público. 
 
Cabe destacar el gran caudal de manuscritos que se conservan en la colección del 
hispanista francés Raymond Foulché-Delbosc de la Biblioteca Nacional Argentina. Entre 
otras actividades sobresalió, durante el mes de marzo, el trabajo con un manuscrito de la 
colección titulado “Poesías de varios autores del siglo XVI, recogidas y copiadas por D. 
Gregorio Mayans” (FD 346), ejemplar que compila, entre varias obras poéticas, cinco 
romances copiados de puño y letra del ilustrado español Gregorio Mayans y Siscar en las 
postrimerías del siglo XVIII. Las piezas poéticas recogidas seleccionan tres romances 
vinculados a la materia caballeresca francesa (particularmente el ciclo épico de Carlomagno 
y los doce pares de Francia). 
 

http://www.bn.gov.ar/


− Instituto Nacional del Teatro (INT) 
 

Cred. Vigente 33,2
Cred. Devengado 3,7 Porcentaje ejecutado 11,1        

2008 2009 Anual 3 meses

26 35
- Otorgam iento de 
Becas Becario 30 40 (*) -12,5

56 45 Sala Teatral 294 75 15,3 -40,0

221 74 Grupo Teatral 544 72 13,6 2,8

9.600 2.300
Ejem plar 
Im preso

62.800 11.500 3,7 -80,0

3 1 Edición 21 3 4,8 -66,7
2 1 - Fies tas  del Teatro Fies ta 30 1 3,3 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Instituto Nacional del Teatro
Fomento, Producción y Difusión del Teatro (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

Programación % de 
Desvio (2)Producto

(*) Meta no sumable

- As is tencia 
Financiera a la 
Actividad Teatral

- Fom ento de 
Dram aturgos

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

 
Con referencia al crédito devengado al primer trimestre, se destinó el 44,3% a transferencias 
(subsidios a salas de teatro y a grupos teatrales independientes), el 27,4% a la atención del 
gasto en personal y el 26,8% a servicios no personales (principalmente servicios técnicos y 
profesionales). Respecto del año anterior la ejecución financiera disminuyó un 10,5%, 
debido a una caída de los subsidios a la actividad teatral. 
 
La Asistencia Financiera a la Actividad Teatral registró una sobreejecución temporal en los 
grupos teatrales, mientras que en el caso de las salas teatrales se evidenciaron retrasos por 
parte de los beneficiarios en la entrega de la documentación a presentar, ocasionando un 
desvío desfavorable respecto a lo programado. 
 
La editorial InTeatro difundió la producción de creadores, investigadores y periodistas 
teatrales, privilegiando la divulgación de obras pedagógicas que posibiliten una mayor 
comprensión de los diferentes procesos que hacen a la formación integral de los teatristas 
de todo el país y difundiendo la vasta producción de autores teatrales nacionales. En cuanto 
a la serie Ensayos, ésta contempla la difusión de diferentes aspectos que hacen a la historia 
del teatro argentino. La Editorial, además, publica la Revista Picadero y los Cuadernos de 
Picadero. Al 31 de marzo se imprimió una menor cantidad de ejemplares respecto de lo 
previsto, como consecuencia de las demoras en los procesos de adjudicación de los 
trabajos editoriales. 
 
Se realizó bajo el lema “Escenario de Inclusión”, la 24ª Fiesta Nacional de Teatro en la 
provincia de Chaco, con la puesta en escena de 40 obras seleccionadas entre las 
compañías de todo el país y, además se brindaron seminarios de formación, talleres, 
homenajes, reuniones con autores, paneles de análisis y crítica de espectáculos y 
presentaciones de libros. El encuentro tuvo como sedes centrales a 15 salas de la ciudad de 
Resistencia y se desarrollaron actividades en otras 11 localidades chaqueñas. Por otra parte 
contará con extensiones en Corrientes, Formosa, Posadas y Asunción del Paraguay. El 
objetivo de esta edición fue llevar el teatro a los centros comunitarios y se organizó de forma 
conjunta por el INT, el Instituto Provincial de Cultura del Chaco y el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Territoriales. Durante la Fiesta, 100 artesanos aborígenes expusieron sus 

http://www.inteatro.gov.ar/2008/noticias.php?id=244&cat=1
http://www.argentina.ar/_es/turismo/C1490-chaco-la-selva-majestuosa.php


artesanías en la plaza central de Resistencia y se realizaron 2 jornadas del ciclo Café 
Cultura Nación, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. 
 
 
− Fondo Nacional de las Artes (FNA) 
 

Cred. Vigente 13,7
Cred. Devengado 2,1 Porcentaje ejecutado 15,5         

2008 2009 Anual 3 meses

0 17
- Prés tam os  al Sector 
Privado

Pres tatario 100 15 17,0 13,3

5 0
- Subs idios  a 
Actividades  Científicas -
Académ icas

Beneficiario 50 10 0,0 -100,0

2 20
- Subs idios  a 
Actividades  Culturales

Beneficiario 200 20 10,0 0,0

10 27
- Becas  de 
Perfeccionam iento

Becario 100 10 27,0 170,0

0 27 - Becas  de Creación Becario 50 10 54,0 170,0
4 3 - Prem ios Prem iado 80 5 3,8 -40,0
2 0 - Fondo Editorial Edición 7 0 0,0 0,0

7 25
- Otorgam iento de 
Becas  de Inves tigación

Becario 50 10 50,0 150,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

Programación 

Fondo Nacional de las Artes
Financiamiento para el Fomento de las Artes (Fin.Fun.3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

 
Al primer trimestre de 2009 el 35,4% del gasto del organismo se destinó a la atención del 
personal, el 30,1% a servicios no personales y el 18,7% a transferencias (principalmente 
becas). La ejecución al 31 de marzo alcanzó el 15,5% del crédito, financiado en su totalidad 
con recursos propios. 
 
Se observó una mayor cantidad de Préstamos al Sector Privado, con 17 préstamos en lugar 
de los 15 previstos. Con relación a la nula ejecución en Subsidios a Actividades Científicas – 
Académicas, no se alcanzaron a gestionar los otorgamientos en virtud de las numerosas 
solicitudes para Becas Nacionales (perfeccionamiento, creación e investigación) pendientes 
del ejercicio anterior. Asimismo se aprobaron los dictámenes de los jurados de los 
concursos Becas Nacionales y Becas para el Interior del País del año 2008, originando una 
sobreejecución en las Becas. 
 
Con respecto al otorgamiento de premios, se acordaron 3 premios correspondientes al 
Régimen de Fomento de la Producción Literaria Nacional y Estímulo a la Industria Editorial 
(período 2008) en la especialidad novela, en lugar de los 5 programados. 
 



• JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 

 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

51,7 147,4 95,7         185,1  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 597,1 24,7          

14,8 19,7 4,9           32,8  SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 280,0 7,0            

3,1 4,7 1,5           47,9  AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO 201,2 2,3            

69,7 171,7 102,1         146,5  - Total Adm. Central 1.078,3 15,9          

7,8 11,3 3,5           44,5  COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSION 53,0 21,3          
7,8 11,3 3,5           44,5  - Total Organ. Desc. 53,0 21,3          

77,5 183,0 105,5 136,2        - TOTAL 1.131,4 16,2          
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Administración Central

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -
Ejec. Acum. a Marzo Denominación

Organismos Descentralizados

 
 
Al primer trimestre de 2009 la jurisdicción presentó una baja ejecución del presupuesto 
vigente (16,2%), principalmente por el desempeño financiero de la Autoridad Cuenca 
Matanza Riachuelo y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  Sin embargo, 
respecto al primer trimestre 2008, se ejecutaron gastos que representan una suba del 
136,2%, fundamentalmente en la Dirección General de Administración de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 



• JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

1 3 25,0 65,6 40,6           162,2 
 - Prensa y Difusión de Actos de 
Gobierno 

247,2 26,5          

1 3 19,3 35,4 16,1             83,5 - Actividades Centrales 190,9 18,5          
1 3 4,3 42,0 37,8           879,2 - Modernización de la Gestión Pública 115,4 36,5          

3 4 1,9 2,7 0,9             45,5 
 - Capacitación de los Recursos 
Humanos del Sector Público 

25,9 10,6          x

3 2 1,3 1,7 0,4             34,0 
 - Acciones para la Provisión de 
Tierras para el Hábitat Social 

17,7 9,5            x

51,7 147,4 95,7           185,1  - TOTAL 597,1 24,7          
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec. Acum. a Marzo
(1)

JURISDICCION: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. JEFATURA GABINETE DE MINISTROS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

 
 
La Jefatura de Gabinete de Ministros se encarga de la supervisión de las políticas 
públicas del Gobierno Nacional a través de la coordinación de las actividades de los 
ministerios, la comunicación con el Poder Legislativo, entre otras funciones 
administrativas a su cargo.  Asimismo ejecuta programas vinculados con la capacitación 
de los recursos humanos del Sector Público Nacional, la modernización de la gestión 
pública y la difusión de las actividades del Poder Ejecutivo Nacional y de los actos del 
Estado Nacional proyectando la imagen del país en el ámbito interno y externo. 
 
En este sentido la ejecución del primer trimestre de 2009 arrojó un importante aumento 
del gasto en relación a igual período del 2008 (185,1%). Las mayores subas absolutas se 
observaron en los programas Prensa y Difusión de Actos de Gobierno y Modernización de 
la Gestión Pública. 
 



Cred. Vigente 25,9
Cred. Devengado 2,7 Porcentaje ejecutado 10,6         

2008 2009 Anual 3 meses

939 912 - Servicio Bibliográfico Consulta 
Bibliográfica 4.800 900 19,0 1,3

44 0 - Formación de 
Formadores

Docente 
Capacitado 300 50 0,0 -100,0

0 0 - Capacitación a 
Dirigentes Políticos

Persona 
Capacitada 1.500 0 0,0 -

0 0 - Estudios e 
Investigaciones Publicación 10 0 0,0 -

323 341 - Capacitación de 
Agentes Públicos

Persona 
Capacitada 8.500 500 4,0 -31,8

10 10
- Asistencia Técnica en 
Capacitación a 
Instituciones Públicas

Unidad de 
Capacitación 
Asistida

90 10 11,1 0,0

5 5 - Asistencia Técnica a 
Bibliotecas

Biblioteca 
Asistida 60 5 8,3 0,0

560 565
- Acreditación de 
Actividades de 
Capacitación

Dictamen 2.100 500 26,9 13,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Dirección General de Administración Jefatura de Gabinete de Ministros
Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida
Programación 

 
El programa Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público está bajo 
responsabilidad del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), órgano rector 
del Sistema Nacional de Capacitación y centro de referencia en el desarrollo de estudios e 
información sobre administración pública. 
 
En cuanto al Servicio Bibliográfico el desvío observado en el primer trimestre obedeció al 
aumento en la consulta de la base de datos bibliográficos en línea. 
 
Respecto a la Formación de Formadores, la actividad trimestral prevista debió 
reprogramarse por problemas de agenda del personal docente convocado, sin registrar 
ejecución al cierre del período.  
 
En lo que respecta a  capacitación de agentes públicos, la baja ejecución de la meta 
obedeció a la postergación de algunas actividades para ser ejecutadas durante el 
segundo trimestre del ejercicio.  
 
Con referencia a la Acreditación de Actividades de Capacitación el desvío favorable en la 
ejecución, respecto al programado trimestral, obedeció a la mayor tramitación y 
aprobación de solicitudes de acreditación, de acuerdo al procedimiento normado por el 
Artículo 7 de la Resolución Nº51/2003 de la Subsecretaría de la Gestión Pública.  
 



Cred. Vigente 17,7
Cred. Devengado 1,7 Porcentaje ejecutado 9,5         

2008 2009 Anual 3 meses

69 0
- Normalización de la 
Situación Dominial

Escritura 1.500 120 -100,0 -100,0

(**) 0
- Asistencia Técnica y 
Financiera para Vivienda 
Básica

Vivienda 
Terminada

30 5 -100,0 -100,0

(**) 0
- Asistencia Técnica y 
Financiera para 
Mejoramiento 

Solución 
Habitacional 
Terminada

15 2 -100,0 -100,0

0 0
- Asistencia Técnica y 
Financiera para 
Infraestructura Básica

Obra 
Terminada

12 2 -100,0 -100,0

0 0
- Asistencia Técnica y 
Fianciera de Obras 
Urbanas

Obra 
Terminada

40 4 -100,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Dirección General de Administración Jefatura de Gabinete de Ministros
Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social (Fin.Fun. 3.2)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
 
El programa lleva a cabo las acciones orientadas a la regularización dominial de tierras 
que posibiliten obtener el título de propiedad y permitir el acceso a ellas a las familias que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional. 
 
Durante el primer trimestre de 2009 se ejecutaron $1,7 millones, destinándose un 82,3% 
de las erogaciones realizadas a gastos en personal.  
 
La producción física prevista para el primer trimestre debió postergarse por dificultades 
institucionales y legales. El Organismo informó que se prevé una regularización para los 
próximos trimestres.  



• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

4 4 1,5 3,1 1,6         111,5  - Coordinación de Políticas Ambientales 106,1 2,9            x

4 4 2,0 6,6 4,6         233,8  - Planificación y Política Ambiental  65,8 10,1          x

4 4 8,9 6,6 -2,3         -26,1 

 - Actividad Común a los Programas 29, 
30, 31, 32 y 33 (progrmas de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable) (*) 

51,1 12,9          

4 4 1,7 3,0 1,2           72,4  - Control Ambiental 35,8 8,3            x

4 4 0,7 0,4 -0,3         -49,1  - Promoción del Desarrollo Sustentable 21,2 1,7            x

14,8 19,7 4,9           32,8  - TOTAL 280,0 7,0            
(1) Programas con seguimiento fisico
(*) El programa 33-Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo fue transferido al ACuMaR por DA Nº 2/2009.

Ejec. Acum. a Marzo (1)

JURISDICCION: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

 
 
Durante el primer trimestre de 2009 se destinó el 33,5% del gasto a las actividades 
comunes a los programas de la Secretaría. El análisis por objeto del gasto arroja que las 
erogaciones trimestrales se conformaron un 38% por Servicios no Personales 
(mayormente alquiler de equipos y mantenimiento), 33% por Transferencias 
(destacándose las ayudas financieras a Municipios), 24% por Gastos en Personal y 5% 
por gasto en bienes de consumo e inversión. La ejecución financiera trimestral alcanzó 
$19,7 millones, un 7% del crédito vigente.  
 

Cred. Vigente 106,1
Cred. Devengado 3,1 Porcentaje ejecutado 2,9          

2008 2009 Anual 3 meses

10 0 - Valorización de los 
Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 
Evaluado 10          1 0,0 -100,0

4 0 - Saneamiento de 
Basurales a Cielo Abierto

Basural 
Removido 2 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
 Coordinación de Politicas Ambientales (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
El programa devengó el 2,9% del crédito vigente, en su mayor parte destinado a 
transferencias a provincias y municipios. La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU), financiada con fuente externa, representa el 67% del crédito vigente global y 
devengó sólo el 0,6% debido a demoras en la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
La Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos comprende un conjunto de operaciones 
encaminadas a su eliminación o al aprovechamiento de los materiales que los contienen. 
Al primer trimestre de 2009 esta medición no tuvo ejecución física debido a dificultades 



institucionales y legales en los procesos licitatorios, que impidieron la realización de las 
actividades previstas. 
 

Cred. Vigente 65,8
Cred. Devengado 6,6 Porcentaje ejecutado 10,1        

2008 2009 Anual 3 meses

980 1.103 - Sistema Aéreo de Prevención y 
Lucha contra Incendios

Hora de 
Vuelo 3.198 900 34,5 22,6

325 1.269 - Autorización de Exportaciones 
de Flora y Fauna Silvestre

Certificado 
Expedido      776 161 163,5 688,2

128 740 - Autorización de Importaciones 
de Flora y Fauna Silvestre

Certificado 
Expedido      447 105 165,5 604,8

540 310
- Certificación de Valor 
Internacional Especies 
Amenazadas

Certificado 
Expedido      1.450 300 21,4 3,3

100 80 - Capacitación y Promoción de 
Recursos Naturales

Alumno 
Atendido 550 80 14,5 0,0

15 7 - Inscripción para Operar con 
Fauna Silvestre Inscripción    11 3 63,6 133,3

58 105
- Otorgamiento de Guías de 
Tránsito Interprovinciales de 
Fauna Silvestre

Guía             190 45 55,3 133,3

0 0
- Desarrollo de Programas y 
Proyectos sobre Recursos 
Naturales

Proyecto 
Promovido    6 0 0,0 -

80 465 - Cursos a Combatientes de 
Incendios

Agente 
Capacitado 1.560 280 29,8 66,1

0 0
- Equipamiento Unidades 
Regionales para Lucha contra 
Incendios

Brigada 
Equipada 25 0 0,0 -

0 0
- Publicación Documentos 
Técnicos sobre Recursos 
Naturales Renovables

Ejemplar 
Impreso 5.000 0 0,0 -

0 2 - Desarrollo de Proyectos 
Forestales

Proyecto 
Promovido 50 13 4,0 -84,6

60 50 - Actualización del Inventario 
Nacional de Bosques Nativos 

Imagen 
Procesada 200 50 25,0 0,0

33 56 - Fiscalización en Movimientos 
Transfronterizos de Fauna

Inspección 
Realizada 200 50 28,0 12,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Planificación y Política Ambiental (Fin.Fun 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
El programa tiene como responsabilidades primarias elaborar propuestas y ejecutar 
políticas y proyectos vinculados a la gestión de los recursos naturales y la conservación 
de la biodiversidad y a la implementación de la sustentabilidad social, económica y 
ecológica con estrategias a escala regional. El 44,2% del crédito vigente corresponde al 
Plan Nacional de Manejo del Fuego, el cual devengó al primer trimestre el 15,8% del 
mismo.  



El desvío positivo en las horas de vuelo vinculadas con la lucha contra incendios obedeció 
al mayor riesgo debido a razones estacionales, acrecentándose durante el período las 
tareas preventivas. La mayor magnitud de los incendios se presentó en el Parque 
Nacional Lanín.  
 
Los pedidos de emisión de certificados de autorización para la exportación e importación 
de flora y fauna abarcan la comercialización de una amplia gama de productos y 
subproductos, por lo que el comportamiento de la demanda nacional e internacional está 
influenciada por el tipo de cambio, las tendencias de la moda y los cambios estacionales, 
respondiendo netamente a las voluntades de los consumidores y comerciantes. Lo mismo 
sucede con la certificación del valor internacional de especies amenazadas. Los 
certificados de autorización para la exportación e Importación de Flora y Fauna Silvestre 
ya superaron las previsiones anuales al primer trimestre 2009.  
 
Con respecto a la capacitación en combate de incendios, se dictaron los Cursos Básicos 
de Combatiente de Incendios Forestales en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, 
Mendoza y Chaco; el Curso de Uso y Mantenimiento de Motosierras en Chubut; el Curso 
de Medios Aéreos en Chubut, Río Negro, Neuquén y Corrientes y los Cursos de Quemas 
Controladas en Corrientes 
 
En cuanto al desarrollo de proyectos forestales el desvío desfavorable obedeció a 
cambios institucionales en áreas de intervención, que obstaculizaron el cumplimiento de la 
pauta trimestral. 
 
 



Cred. Vigente 35,8
Cred. Devengado 3,0 Porcentaje ejecutado 8,3         

2008 2009 Anual 3 meses

57 51

- Certificación Ambiental a 
Operadores, Generadores y  
Transportes de Residuos 
Peligrosos

Certificado 
Expedido 330 50 15,5 2,0

407 158 - Movimientos Transfronterizos 
de Residuos Peligrosos

Autorización 
Otorgada 600 100 26,3 58,0

5                    5 - Capacitación Ambiental Curso 25             5 20,0 0,0

39 65
- Control en Empresas de 
Emisiones Gaseosas y 
Sonoras de Vehículos

Certificado 
Expedido 400 100 16,3 -35,0

199 112 - Inspecciones a Generadores 
de Residuos Peligrosos Inspección 550 100 20,4 12,0

90 200 - Control Efluentes Industriales Inspección 
Realizada 1.200 300 16,7 -33,3

(**) 0 - Recuperación Ambiental de 
Sitios Contaminados

Hectárea 
Recuperada 300 50 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Control Ambiental (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

(**) Medición incorporada en 2009.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
Por ser la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva un registro nacional de 
generadores y operadores de esos residuos. Cumplidos los requisitos que dicha Ley 
impone a los inscriptos se les otorga el certificado ambiental (de renovación anual) que 
acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, 
tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos.  
 
Al 31/03/09 el programa ejecutó el 8,3% de su crédito vigente principalmente en el 
desarrollo de las acciones de control y fiscalización. 
 
Como consecuencia de la inexistencia en la República Argentina de plantas de 
tratamiento para todos los residuos peligrosos, los mismos se exportan y, a su vez, se 
importan residuos no peligrosos para utilizarlos como insumos, dando cumplimiento al 
Convenio de Basilea y a normas nacionales en la materia. La entrega de autorizaciones 
depende de la demanda de las empresas involucradas. Al primer trimestre de 2009 la 
cantidad de autorizaciones previstas superó a la programada debido a la mayor demanda 
de las empresas para la importación de insumos y exportación de residuos peligrosos. 
 
Durante el trimestre se otorgaron menor cantidad de certificados de emisión de gases y 
sonidos vehiculares en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 779/95, debido a 
cambios en el circuito administrativo de expedientes; sin embargo se superó en un 67% la 
cantidad de certificados emitidos en el mismo período del año anterior. 
 



La cantidad de inspecciones a generadores resultó superior a la prevista, en virtud de la 
mayor actividad de fiscalización y control realizada en el Rally Dakar Argentina-Chile 
2009. En lo que respecta al control de efluentes industriales el apoyo técnico a ACuMaR 
suplió las inspecciones de rutina, las cuales se retomarán en forma normal durante el 
resto del año. 
 

Cred. Vigente 21,2
Cred. Devengado 0,4 Porcentaje ejecutado 1,7        

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Asistencia Financiera a 
Empresas para Proyectos de 
Reconversión Industrial

Subsidio 
Otorgado 60 0 0,0 -

0 0 - Distribución de Documentos 
de Desarrollo Sustentable

Documento 
Distribuido 57.011 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Promoción del Desarrollo Sustentable (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
 
El programa prevé la elaboración, desarrollo, fomento, ejecución y evaluación de planes, 
proyectos y acciones tendientes a concretar procesos de desarrollo sustentable,   
fortalecer las economías regionales, internalizar la variable ambiental en los procesos 
productivos, revertir y evitar formas de deterioro del medio, difundir y promover 
instrumentos de gestión ambiental y  estimular conductas de preservación ambiental. 
 
Al primer trimestre del año no se otorgaron subsidios ni se realizó la distribución de 
documentos de Desarrollo Sustentable, en línea con lo programado.  
 
 

• Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

4 4 1,7 4,7 3,0              175,1 - Gestión Ambiental Matanza - 
Riachuelo BID 1059 OC/AR 135,4 3,4            x

4 4 1,5 0,0 -1,5             -100,0  - Programa Integral Cuenca 
Matanza - Riachuelo 65,8 -           x

3,1 4,7 1,5                47,9  - TOTAL 201,2 2,3            
(1) Programas con seguimiento fisico

Ejec. Acum. a Marzo (1)

- en millones de pesos -

JURISDICCION: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

 
 
Las acciones realizadas por el ACuMaR se vieron influenciadas por problemas 
administrativos y demoras en la ejecución, propios del comienzo de la actividad como 
Servicio Administrativo Financiero. En este sentido se aprecian inconsistencias entre la 
imputación de los gastos y la producción física, circunstancia que se regularizará durante 
el transcurso del ejercicio. 



 

Cred. Vigente 65,8
Cred. Devengado 0,0 Porcentaje ejecutado -         

2008 (3) 2009 Anual 3 meses

0 0 - Remoción de Basurales 
Clandestinos

Basural 
Removido 50 10 0,0 -100,0

14 0 - Limpieza de Márgenes y 
Espejos de Agua

Kilómetro 
Recuperado 20 5 0,0 -100,0

155.700 110.215 - Distribución de Agua Potable 
a los Habitantes de la Cuenca

Bidón de Agua 
Entregado 10.000      2.500         1.102,2 4.308,6

0 0 - Monitoreo de la Actividad 
Industrial Contaminante

Empresa 
Monitoreada 400 100 0,0 -100,0

0 3 - Jornadas de Participación 
Ciudadana

Jornada 
Realizada 24 4 12,5 -25,0

0 0 - Otorgamiento de Subsidios 
para Reconversión Industrial

Subsidio 
Otorgado 20 5 0,0 -100,0

0 1
- Otorgamiento de Subsidios a 
ONG para Proyectos de 
Educación Ambiental

Subsidio 
Otorgado 60 10 1,7 -90,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

(3) Durante el ejercicio 2008 las metas se ejecutaron a través del SAF 317- Secretaría de Ambiente, programa 33.

Ejec. Acum. a Marzo

 
 
Este programa se implementa directamente en poblaciones que se encuentran en 
situación de gran vulnerabilidad ambiental o que hayan sido afectadas en su integridad 
física y mental por los efectos producidos por la contaminación en la Cuenca. Las  
acciones que se llevan a cabo incluyen pequeñas obras de mejora en la infraestructura, 
tanto comunitaria como de saneamiento, asistencia y entrega de insumos sanitarios, y la 
capacitación y educación ambiental tendiente a mejorar conocimientos y conductas de la 
población afectada.  
 
La  mayor parte del crédito corresponde a las acciones de funcionamiento, administración 
y control (96,7%) seguido por las acciones de educación, gestión participativa e 
intervención sanitaria (2,3%). Globalmente el programa no registró ejecución financiera, 
en virtud de los inconvenientes administrativos mencionados. 
 
La distribución de bidones de agua potable se realizó en Villa Inflamable, partido de 
Avellaneda y en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora y la misma se ajusta a la 
población relevada en bidones de 6 litros de agua, calculando su uso sólo para bebida de 
1 litro por día para los menores de 14 años y de 2 litros por día para el resto de la 
población. La postergación de la habilitación de las obras de red de canilla comunitaria en 
ambas localidades explica el exceso de ejecución respecto a lo previsto. Sin embargo los 
bidones entregados resultaron menores que en igual período del 2008.  
 
La realización de jornadas de participación ciudadana no alcanzó la cantidad prevista 



previsto debido a demoras operativas. 
 
El resto de las metas físicas no mostró ejecución durante el primer trimestre, incumpliendo 
las pautas previstas. El organismo prevé alcanzar las metas anuales a partir de mayores 
acciones en los trimestres venideros. 
 

Cred. Vigente 135,4
Cred. Devengado 4,7 Porcentaje ejecutado 3,4        

2008 (3) 2009 Anual 3 meses

9.100 10.198 - Limpieza de Margenes de la 
Cuenca Matanza - Riachuelo Metro 40.790 10.198 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Durante el ejercicio 2008 la meta se ejecutó a través del SAF 317- Secretaría de Ambiente, programa 34.

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC-AR (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Durante el primer trimestre de 2009 se ejecutó parcialmente el proyecto de inversión para 
el saneamiento y acondicionamiento de la cuenca (las obras de la ampliación de la planta 
depuradora sudoeste y construcción del colector troncal de la Ruta Nº 21, ambas en el 
partido de La Matanza). La limpieza de los márgenes de la cuenca se realizó de acuerdo 
a lo previsto para el período. 
 
 
− Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %

4 2 4,7 6,7 2,1          44,6  - Control de los  Servicios  de 
Radiodifus ión 29,0 23,2          x

4 2 2,8 3,9 1,1          40,6 - Actividades  Centrales 21,9 17,8          

4 2 0,4 0,7 0,3          70,8 
 - Enseñanza, Capacitación y 
Habilitación 2,1 32,0          x

7,8 11,3 3,5          44,5  - TOTAL 53,0 21,3          
(1) Programas con seguimiento f ís ico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

 
 
Al primer trimestre se destinó el 76,0% del gasto a la atención de las retribuciones al 
personal y el 21,7% al pago de servicios no personales (principalmente servicios técnicos 
y profesionales). Con respecto al 2008 se registró un aumento del gasto (44,5%) como 
consecuencia de los incrementos salariales otorgados al personal del escalafón del 
Sistema Nacional de Empleo Público - SINEP. 
 



Cred. Vigente 29,0
Cred. Devengado 6,7 Porcentaje ejecutado 23,2       

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

67 31
- Otorgam iento de 
Licencias  de Radiodifus ión

Licencia 
Otorgada 400 100 7,8 -69,0

180 171
- Control de los  Servicios  
de Radiodifus ión Inspección 1.200 300 14,3 -43,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Producto

Comité Federal de Radiodifusión
Control de los Servicios de Radiodifusión (Fin.Fun. 4.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación % de 
Desvio (2)

-en millones de pesos-

 
Cabe destacar que la meta relacionada con la adjudicación de licencias tiene 
características no controlables, es decir, depende de la demanda. Al 31 de marzo se 
otorgó una menor cantidad de licencias de radiodifusión (a radios AM y FM, canales de 
TV abiertos y servicios complementarios). Resulta oportuno mencionar la vigencia de lo 
dispuesto por la Resolución Nº 1.242/06 del COMFER, en función de la cual no se 
admiten nuevas peticiones de licencia para la explotación de servicios complementarios 
de radiodifusión. Asimismo se observó una subejecución en las inspecciones con 
respecto a lo programado anual. En la comparación con el ejercicio 2008, las 
inspecciones resultaron inferiores en un 5,0%. 
 

Cred. Vigente 2,1
Cred. Devengado 0,7 Porcentaje ejecutado 32,0        

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

226 110
- Form ación y Habilitación 
del Pers onal del Servicio 
de Radiodifus ión

Egres ado 650 162 16,9 -32,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación 

Comité Federal de Radiodifusión
Enseñanza, Capacitación y Habilitación (Fin.Fun. 4.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

-en m illones  de pes os -

 
 
Respecto a los egresados, la subejecución se debió a una errónea proyección por parte 
del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). 
 
Se dio continuidad a la radio ISER, emisora educativa y experimental, que se encuentra 
en constante construcción y mejora a partir del progreso que logran en el aire, los futuros 
profesionales de los medios, que encaran esta tarea guiados y supervisados 
pedagógicamente por un experimentado cuerpo docente. 
 
El COMFER junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) y el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) iniciaron en 2008 el “Observatorio de la 



Discriminación en Radio y Televisión”, que analiza a pedido del público y de diversas 
organizaciones, la TV abierta para observar situaciones discriminatorias y/o racistas.  
 
Paralelamente a la sanción de la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 
citado Observatorio analizó la imagen de las mujeres que se construye en los programas 
televisivos “Los profesionales de Siempre” (Canal 9), “Intrusos del Espectáculo” (América 
TV), “Día x Día” (Canal 26) y “Convicciones” (Magazine). Tras una cuidadosa 
observación, que incluyó el registro y tratamiento de las publicidades, el informe del 
Organismo concluyó que aparecieron estereotipos que contribuyen a la naturalización de 
ciertas representaciones de las mujeres que reproducen la discriminación de género 
presentando recomendaciones de mejora. 
 
Cabe destacar la elaboración de propuesta, presentada durante el primer trimestre de 
2009, del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que propicia un 
marco jurídico renovado y actualizado para garantizar el libre acceso y difusión de la 
información, contemplando el uso de las nuevas tecnologías por parte de todos los 
actores sociales. El COMFER entiende que el Proyecto de Ley tiende a generar un marco 
jurídico adecuado y moderno para regular una de las actividades más relevantes de la 
sociedad en términos de identidad, y en términos culturales, económicos y de proyección 
internacional. Cabe mencionar que durante el primer trimestre se promovió el debate 
respecto al proyecto en distintos foros para luego sí darle una forma definitiva en la 
discusión en el Parlamento Nacional. 
 



• MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

42,0 84,1 42,0         100,0  MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)  584,7 14,4          
42,0 84,1 42,0         100,0  - Total Administración Central 584,7 14,4          

19,0 33,4 14,4           75,6  REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 172,0 19,4          
21,4 39,6 18,1           84,5 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 180,3 21,9          
(**) 4,8 -  - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 55,7 8,7            

40,5 77,8 37,3           92,2  - Total Organismos Descentralizados 408,0 19,1          

82,5 161,9 79,4 96,2          - TOTAL 992,6 16,3          
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

Administración Central

Organismos Descentralizados

Ejec. Acum. a Marzo Denominación

 
 
El Ministerio del Interior tiene por misión primaria asistir al Presidente de la Nación y al Jefe 
de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al gobierno 
político interno y al ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando 
y preservando el régimen republicano, representativo y federal. 
 
La administración central concentró el 51,9% del total del gasto realizado por la jurisdicción 
durante el primer trimestre, mientras que los organismos descentralizados representaron el 
48,1% restante. 
 
Al 31 de marzo la jurisdicción devengó el 16,3% del crédito vigente ($161,9 miles sobre un 
crédito vigente de $992,6 miles). 



− Ministerio del Interior 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

1 5 23,8 38,7 14,9          62,9 
 - As is tencia Técnica y Financiera a 
Provincias  197,7 19,6           

1 5 7,8 25,8 18,0        232,6 
 - Fom ento e Im pulso al Desarrollo del 
Sis tem a Dem ocrático 197,6 13,0           x

1 5 8,4 15,2 6,7          79,9 - Actividades  Centrales 104,0 14,6           
1 5 0,9 1,3 0,4          45,0  - Acciones  de As is tencia Civil 73,5 1,8             x

1 8 0,4 0,6 0,2          41,9  - Conservación y Cus todia de los  
Docum entos  de la Nación 

4,4 13,3           x

1 5 0,3 1,6 1,3        482,1  - Cooperación,  As is tencia Técnica y 
Capacitación para Municipios  

3,1 51,9           x

1 5 0,3 0,5 0,3        101,2  - Fortalecim iento de las  Relaciones  
con la Com unidad 

2,7 19,5           x

1 5 0,2 0,4 0,2          71,7 - Ejecución de Políticas  Poblacionales 1,6 22,6           x
42,0 84,1 42,0        100,0  - TOTAL 584,7 14,4           

(1) Programas con seguimiento f ísico

(1)
Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)

 
En cuanto a la estructura del gasto según la clasificación por objeto, el 72,9% correspondió 
a transferencias (principalmente a la administración central provincial) y el 23,3% a gastos 
en personal. En comparación con 2008 se apreció un aumento del gasto ($42,0 millones), 
de los cuales $18,0 se destinaron al programa Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema 
Democrático, en virtud que las agrupaciones políticas recibieron un aporte extraordinario 
para atender los gastos de la campaña electoral del 2009 para la elección de Diputados y 
Senadores. 
 
Los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las Provincias, creados por el inciso d) 
del artículo 3° de la Ley Nº 26.215 tienen por objeto atender situaciones de emergencia y 
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Al 31 de marzo de 2009 los ATN 
ascendieron a $36,7 millones, cubriendo 15 distritos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Provincia Monto (en pesos) % sobre 
Total

Buenos  Aires 12.950.000 35,28
Río Negro 4.800.000 13,08
Form osa 3.000.000 8,17
Salta 3.000.000 8,17
Mendoza 2.500.000 6,81
Chaco 2.100.000 5,72
Santiago del Es tero 1.500.000 4,09
La Rioja 1.300.000 3,54
La Pam pa 1.260.000 3,43
Chubut 1.000.000 2,72
Mis iones 1.000.000 2,72
San Juan 1.000.000 2,72
Córdoba 600.000 1,63
Santa Cruz 500.000 1,36
Entre Ríos 200.000 0,54
TOTAL 36.710.000 100,00

Al Primer Trimestre de 2009, en pesos. Base Devengado

 
 



Cred. Vigente 197,6
Cred. Devengado 25,8 Porcentaje ejecutado 13,0        

2008 2009 Anual 3 meses

0 320
- Subs idio a Partidos  
Políticos

Subs idio 815 815 (*) -60,7

0 3.750
- Capacitación de Dirigentes  
Políticos  y Sociales

Persona 
Capacitada

15.000 3.750 25,0 0,0

0 3.000
- Edición de la Revis ta - 
Libro "Capacitación Política"

Ejem plar 
Im preso

12.000 3.000 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida
% de 

Ejec. (1)
Programación 

Ministerio del Interior (Gastos Propios)
 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático (Fin.Fun. 1.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
El programa Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático tiene como objetivo 
coordinar la programación y ejecución de la política electoral nacional y asistir en el 
otorgamiento y distribución de aportes del Fondo Partidario Permanente a las agrupaciones 
políticas. La ejecución alcanzó el 13,0% del crédito asignado mientras que el desvío 
negativo de los subsidios obedeció principalmente a demoras de la Justicia Federal en 
informar los  partidos políticos suspendidos o en vías de levantamiento de suspensión. Por 
otra parte algunas agrupaciones no regularizaron su apertura de cuenta o perdieron su 
personería jurídico-política. 
 
El Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), inició las actividades académicas del 
Programa Nacional de Formación de Dirigentes y Fortalecimiento Institucional. El programa 
aborda contenidos vinculados a los módulos de Historia del Pensamiento Nacional y 
Universal, Economía para el Desarrollo; Fortalecimiento Institucional: Estado y Democracia; 
y El Arte de Gobernar: Liderazgo político y Gobernabilidad. Además, el instituto implementó 
nuevamente el programa de educación política a distancia denominado “INCaP Virtual”. Esta 
plataforma educativa está dirigida a los interesados en los cursos de formación de dirigentes 
políticos y sociales. 
 

 

Cred. Vigente 73,5
Cred. Devengado 1,3 Porcentaje ejecutado 1,8           

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - As is tencia Financiera a 
Cuerpo de Bom beros

Ins titución 
As is tida

665 0 0,0 0,0

3 1
- Capacitación en 
Protección Civil Curso 26 4 3,8 -75,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio del Interior (Gastos Propios)
Acciones de Asistencia Civil (Fin.Fun. 1.5)

- en m illones  de pesos  -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
 



Al primer trimestre la Asistencia Financiera al Cuerpo de Bomberos resultó nula tal como fue 
previsto. Sin embargo se evidenció un desvío negativo en los cursos en virtud de la 
descoordinación en la convocatoria de los participantes. 
 

Cred. Vigente 4,4
Cred. Devengado 0,6 Porcentaje ejecutado 13,3       

2008 2009 Anual 3 meses

2.047 2.072 - Atención al Público
Persona 
Atendida 14.300 3.575 14,5 -42,0

90 55 - As is tencia Técnica 
Archivís tica

Organism o 
Asesorado 100 25 55,0 120,0

11.000 25.000 - Digitalización de 
Docum entos

Folio 
Digitalizado 300.000 75.000 8,3 -66,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Ministerio del Interior (Gastos Propios)
Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación (Fin.Fun. 1.8)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

 
El programa de Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación tiene como 
principal función reunir, conservar y disponer para su consulta o utilización la documentación 
escrita, fotográfica, fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país 
como testimonio acerca de su ser y acontecer, producida en forma oficial, adquirida o 
donada por instituciones privadas o particulares. 
 
La variación entre lo previsto y lo ejecutado respondió a la voluntad y decisión de los 
investigadores y de organismos que requirieron asesoramiento. Cabe mencionar que la 
subejecución en la Digitalización de Documentos obedeció al previo análisis exhaustivo de 
la documentación (demorando el proceso), a desperfectos del equipamiento debido al uso 
intensivo y a demoras por superposición de tareas. 
 

Cred. Vigente 3,1
Cred. Devengado 1,6 Porcentaje ejecutado 51,9        

2008 2009 Anual 3 meses

0 19

- Fortalecim iento del Rol de 
los  Municipios  com o 
Catalizador de Procesos  
de Desarrollo Local

Municipio 
As is tido 25 4 76,0 375,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio del Interior (Gastos Propios)
Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios (Fin.Fun. 1.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

- en m illones  de pesos  -

-en m agnitudes  fís icas -
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

 
La previsión de las metas físicas para el primer trimestre fue superada en un 375%, lo que 
se vinculó a una elevada ejecución del gasto. En ese sentido se desarrollaron las Jornadas 
Regionales en la que se trataron temas como la cooperación entre municipios a nivel 
regional, asociaciones municipales y posibles proyectos compartidos, entre otros. 
 
La Secretaría de Asuntos Municipales participó de la presentación de la “V Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes 2009” a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de Mar del 



Plata, con la presencia de más de 2.000 Intendentes, legisladores y representantes de 
gobiernos locales de América Latina y el mundo, bajo la denominación “ExperienciAmérica”,  
organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales (FLACMA). En simultáneo con la citada cumbre se realizará una 
exposición de 200 empresas que mostrarán equipos, insumos y tecnologías destinados a 
brindar soluciones para la gestión local. Asimismo se llevarán adelante, durante dicha 
cumbre, seminarios donde se expondrán experiencias de buenas prácticas de gobiernos 
locales de América Latina. 
 

Cred. Vigente 2,7
Cred. Devengado 0,5 Porcentaje ejecutado 19,5         

2008 2009 Anual 3 meses

1 2 - As is tencia Técnica y 
Capacitación

Ins titución 
As is tida

40 5 5,0 -60,0

2 5

- Fortalecim iento 
Ins titucional y Prom oción 
de la Participación 
Ciudadana

Taller 60 0 8,3 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio del Interior (Gastos Propios)
Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad (Fin.Fun. 1.5)

- en m illones  de pesos  -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
El programa promueve, coordina y desarrolla políticas públicas participativas que favorezcan 
la articulación entre el Estado y la sociedad mediante la elaboración de estrategias políticas, 
jurídicas e institucionales para la construcción de la ciudadanía y la gobernabilidad 
democrática. 
 
Durante el período se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Se continuó estableciendo contacto con las autoridades del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Provinciales y Municipales con el objeto de articular actividades de 
capacitación y asistencia técnica. Sin embargo se incumplió la proyección física 
trimestral. 

- Se firmaron 6 convenios de colaboración, asistencia técnica y cooperación con los 
intendentes de los municipios Ojo de Agua, Sumampa, Loreto y Villa Atamisqui y con 
los comisionados municipales de Medellín y Sol de Julio de la provincia de Santiago 
del Estero. 

- Se brindó asistencia técnica para la planificación de actividades al municipio de 
Tornquist y a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

- Se formuló el programa “Constructores Territoriales de Ciudadanía II” (ciudadanos en 
acción), buscando profundizar conocimientos, mediante capacitación práctica, 
basados en los lineamientos fundamentales del derecho administrativo (relación 
Ciudadano-Estado). 

- Se participó en la conmemoración de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO) en homenaje al 
“Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. 

- Se asistió al seminario internacional “Desarrollo Político, Económico y Social desde 
una visión de Género”, organizado en forma conjunta por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). 



- Se relevó información sobre gobierno electrónico, nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, acceso a la información y procedimientos 
administrativos. 

 

Cred. Vigente 1,6
Cred. Devengado 0,4 Porcentaje ejecutado 22,6       

2008 2009 Anual 3 meses

0 2 - Difus ión de Tem as  
de Población Publicación 9 2 22,2 0,0

0 2
- Capacitación a 
Organism os  No 
Gubernam entales

Sem inario 7 1 28,6 100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación

Ministerio del Interior (Gastos Propios)
Ejecución de Políticas Poblacionales (Fin.Fun. 1.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
Dentro de las actividades llevadas a cabo sobresalieron la investigación y sistematización de 
información sobre población, el desarrollo de normativas y la coordinación del Consejo 
Federal de Población, ámbito mediante el cual los gobiernos provinciales participan en el 
tratamiento de los temas vinculados al diseño de políticas poblacionales.  Asimismo se 
realizó 1 seminario más que lo previsto, orientado a la Administración Pública Nacional, 
Administraciones Provinciales, agentes públicos, ONG y público en general. 
 
 
− Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) 
 

Cred. Vigente 172,0
Cred. Devengado 33,4 Porcentaje ejecutado 19,4        

2008 2009 Anual 3 meses

451.875 853.953
- Em is ión Docum ento 
Nacional de Identidad Docum ento 3.300.000 825.000 25,9 3,5

413.722 414.632
- Actualización del 
Docum ento Nacional 
de Identidad

Docum ento 
Actualizado

2.200.000 550.000 18,8 -24,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Registro Nacional de las Personas
 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional (Fin.Fun. 1.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

 
Al primer trimestre el 85,9% de las erogaciones se destinó a gastos en personal. Se registró, 
asimismo, un aumento del 75,6% en la ejecución respecto del año 2008 debido 
principalmente a la plena aplicación de los acuerdos salariales. 
 
Las metas vinculadas con el programa se calculan en función de los requerimientos 
estimados, dependiendo de demandas externas al organismo. Al 31 de marzo se observó un 
desvío positivo en la Emisión de DNI y una subejecución en las actualizaciones de 
documentos.  



Cabe mencionar que los repentinos cambios en el calendario electoral provocaron un 
aumento en la cantidad de trámites (actualizaciones de domicilio, actas de defunciones y 
entrega de documentos nuevos). 
 
 
− Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 
 

Cred. Vigente 180,3
Cred. Devengado 39,6 Porcentaje ejecutado 21,9         

2008 2009 Anual 3 meses

12.632.038 12.024.922 - Registro de Ingresos y 
Egresos Registro 28.227.723 9.501.968 42,6 26,6

6.046 5.899 - Expedición de 
Certificados

Certificado 
Expedido 15.000 3.380 39,3 74,5

7.712 23.973 - Habilitación de Salidas Autorización 
Otorgada 71.231 10.346 33,7 131,7

470 1.323 - Otorgamiento de 
Permisos de Ingreso

Autorización 
Otorgada 5.914 693 22,4 90,9

2.261 3.082 - Prórrogas de 
Permanencia

Autorización 
Otorgada 13.935 3.478 22,1 -11,4

15.258 24.635 - Otorgamiento de 
Radicaciones

Autorización 
Otorgada 124.925 25.647 19,7 -3,9

2.742 6.921 - Renovaciones 
Precarias

Autorización 
Otorgada 21.442 2.468 32,3 180,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de Ejec. 
(1)

Programación 

Dirección Nacional de Migraciones
 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional  (Fin.Fun. 1.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
La DNM interviene en la admisión, el otorgamiento de residencias y su extensión en el 
territorio nacional y el exterior, controlando el ingreso y egreso de personas al país, 
ejerciendo el control de su permanencia así como el poder de policía de extranjeros en todo 
el territorio de la República Argentina. 
 
Al 31 de marzo se destinó el 85,5% de las erogaciones a gastos en personal y el 10,8% a 
servicios no personales (principalmente pasajes y viáticos). La ejecución se incrementó un 
84,5% respecto de 2008, especialmente en gastos en personal, como consecuencia de los 
aumentos salariales otorgados al personal del escalafón del Sistema Nacional de Empleo 
Público - SINEP. 
 
Se observó al primer trimestre un irregular grado de cumplimiento de lo programado: 
algunas metas mostraron niveles superiores a los previstos (Registro de Ingresos y Egresos, 
Expedición de Certificados, Habilitación de Salidas, Otorgamiento de Permisos de Ingresos 
y Renovaciones Precarias) mientras que las Prórrogas de Permanencia y el Otorgamiento 
de Radicaciones arrojaron desvíos negativos.  
 
Cabe mencionar las realizaciones de operativos de control de permanencia de trabajadores 
inmigrantes en supermercados y hoteles, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De los comercios inspeccionados, 4 fueron clausurados y se encontraron 27 empleados 
extranjeros, donde la mitad no había regularizado su situación migratoria. Los inspectores 
asesoraron a los inmigrantes para que efectúen la tramitación necesaria de acuerdo a las 
disposiciones vigentes, y en cuanto a los patrones, se labraron las actas de rigor para iniciar 
el respectivo sumario. 



Se continúo con la segunda etapa del Programa Nacional de Normalización Documentaria 
Migratoria “Patria Grande”, regularizando la situación migratoria de los extranjeros nativos 
de los Estados Parte del MERCOSUR y de sus asociados, en busca de facilitar la 
tramitación para acceder a una residencia legal en el país. 
La DNM puso en funcionamiento un nuevo aplicativo informático (Sistema de Admisión de 
Extranjeros – S.Ad.Ex.), con el objeto de satisfacer los requerimientos relacionados con la 
toma y resolución de trámites de radicación, permisos de ingresos y control de permanencia. 
Esta herramienta homogeneiza las operatorias precitadas tanto en la sede central como en 
las delegaciones del interior del país y, consecuentemente, permite la utilización de un 
criterio uniforme en el procesamiento de los trámites. Asimismo el uso de esta aplicación 
condujo a la creación de una boleta única de generación electrónica, garantizando un 
resultado óptimo en los procesos de conciliación. A su vez se brindó la debida capacitación 
en el manejo del aplicativo a los usuarios de todo el país y desde su implementación se 
constituyó una mesa de ayuda para evacuar las consultas que se generan y captar las 
sugerencias que contribuyan a su constante desarrollo. 
 
 
− Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
 

Cred. Vigente 55,7
Cred. Devengado 4,8 Porcentaje ejecutado 8,7           

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 1 Campañas Vía 
Pública 4 1 25,0 0,0

(**) 7 Promociones 30 7 23,3 0,0

(**) 1 Publicaciones 2 1 50,0 0,0

(**) 35 Avisos en Medios 
Masivos 150 35 23,3 0,0

(**) 0
- Administración del 
Registro Nacional de 
Licencias de Conducir

Licencias Inscriptas 4 0 0,0 0,0

(**) 0

- Administración del 
Registro Nacional de 
Estadísticas en 
Seguridad Vial

Publicación de 
Informes 4 1 0,0 -100,0

(**) 0
- Realización de 
Investigaciones de 
Siniestro de Tránsito

Investigaciones 
Realizadas 50 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

- Campañas 
Comunicacionales

Agencia Nacional de Seguridad Vial
Acciones de Seguridad Vial (Fin.Fun. 2.2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de medida Programación 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
La ANSV tiene como misión la reducción de la tasa de siniestralidades en el territorio 
nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de 
seguridad vial, nacionales e internacionales. 
 
Al 31 de marzo se destinó el 49,8% de las erogaciones a servicios no personales 
(principalmente servicios técnicos y profesionales) y el 46,4% a gastos en personal. La 
ejecución del crédito resultó escasa (8,7%), especialmente por la subutilización en las 
partidas relacionadas a los bienes de uso. 
 



Al primer trimestre se observó un alto grado de cumplimiento de lo programado, sin embargo 
la publicación de informes no se realizó de acuerdo a lo previsto debido a un atraso que se 
estima corregir en el trimestre venidero. Asimismo se evidenció la realización de campañas 
preventivas para concientizar a la población sobre la necesidad de cumplir la ley. En una 
primera etapa se desarrolló un Plan Nacional 2006-2009 que incentiva a: 
 

- Respetar la velocidad máxima en las rutas. 
- Usar siempre el cinturón de seguridad. 
- No tomar alcohol al conducir. 
- No usar el celular mientras se conduce. 

 
Se presentó el Taller Itinerante sobre Seguridad Vial en la Fiesta de la Vendimia para 
prevenir y generar conciencia a través de juegos y demostraciones para la familia, 
montándose en las inmediaciones del predio y con una gran concurrencia de público. El 
taller contó con diversos juegos y actividades recreativas para la familia, entre ellos se 
encuentra el “Dummy Robot” que proyecta videos de educación vial, el “Role Over”, que es 
un simulador de vuelco cuyo objetivo es demostrar la utilidad del uso del cinturón de 
seguridad, y un juego de “reflejos” que consiste en mostrar los efectos distractivos del uso 
del celular mientras se conduce.  
 
Cabe destacar que la ANSV participó del Encuentro de Seguridad Vial para Iberoamérica y 
el Caribe en la ciudad de Madrid, primera reunión de alto nivel sobre seguridad vial 
organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Dirección General de 
Tráfico (DGT) del Reino de España, la Fundación de la FIA (Fundación para el Automóvil y 
la Sociedad), la Fundación MAPFRE, el Servicio Mundial para la Seguridad Vial del Banco 
Mundial con el apoyo de la Comisión Transitoria para la Seguridad Vial y el Real Automóvil 
Club de Cataluña (RACC). 
 



• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO 

 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

251,8 283,9 32,1           12,8  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 1.348,6 21,1          

36,4 42,3 5,9           16,3  COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES 
ESPACIALES 277,7 15,2          

288,2 326,2 38,1 13,2          - TOTAL 1.626,3 20,1          

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Administración Central

Organismos Descentralizados

Ejec.  Acum. a Marzo Denominación

 
 
La jurisdicción tiene a su cargo el manejo de las relaciones exteriores de la República 
Argentina con los gobiernos extranjeros y las entidades internacionales. Asimismo, actúa 
en las relaciones del gobierno con la Iglesia Católica y las demás organizaciones 
religiosas. 
 
Por otra parte la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, organismo 
descentralizado dependiente de esta jurisdicción, tiene a cargo el desarrollo del Plan 
Espacial Nacional centrado en la generación de Ciclos de Información Espacial 
Completos con aplicaciones en diferentes actividades socioeconómicas. 
 
Al 31 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
devengó el 20,1% del crédito asignado ($326,2 miles sobre $1.626,3 miles). El incremento 
del gasto respecto del año anterior estuvo principalmente vinculado a gastos en personal 
($37,6 millones), a servicios no personales ($11,5 millones) y a bienes de consumo ($5,6 
millones). 



− Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

1 4 198,5 213,0 14,5            7,3 
 - Acciones  Diplom áticas  de Política 
Exterior 

927,0 23,0            x

1 4 29,1 37,3 8,2         28,2 - Actividades  Centrales 244,8 15,2            

1 4 13,7 17,6 3,9         28,3 
 - Mantenim iento y Prom oción de las  
Relaciones  Económ icas  
Internacionales  

95,7 18,4            x

3 5 4,5 8,8 4,3         97,1  - Desarrollo del Plan Antártico 41,3 21,4            x
1 4 5,0 5,3 0,3            5,9 - Regis tro y Sos tenim iento de Cultos 31,3 16,9            x
1 4 1,0 1,9 0,9         91,8 - Com is ión Cascos  Blancos 8,4 22,8            

251,8 283,9 32,1         12,8  - TOTAL 1.348,6 21,1            
(1) Programas con seguimiento f ís ico

(1)
Ejec.  Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

MINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

 
 
Dado que la mayoría de los programas del Ministerio se vinculan con la política exterior, 
alrededor del 65,4% del presupuesto vigente al 31 de marzo se destinó a erogaciones en 
moneda extranjera. 
 
Comparado con igual período de 2008, el gasto en términos absolutos se incrementó en 
$32,1 millones debido principalmente a mayores erogaciones en personal, en especial del 
Servicio Exterior de la Nación, cuyo salario sigue la evolución del correspondiente al 
Procurador General de la Nación, para los funcionarios que se encuentran dentro del país 
y del índice de costo de vida de Naciones Unidas, para los externos. 
 
Asimismo, el 21,2% del gasto devengado por la jurisdicción al primer trimestre se destinó 
a transferencias al exterior a organismos internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. 
 

Cred. Vigente 927,0
Cred. Devengado 213,0 Porcentaje ejecutado 23,0      

2008 2009 Anual 3 meses
77 77 Em bajada 77 77 (*) 0,0

57 60
Consulados  
Generales  y 
Otros

61 61 (*) -1,6

7 7
Organism os  
Internacionales

7 7 (*) 0,0

90 10
- Fijación del Lím ite de 
la Plataform a 
Continental Argentina

Inform es , 
Mapas  y 
Docum entos  
Gráficos

18 10 55,6 0,0

1 1
- Dem arcación de 
Lím ites  Internacionales

Cam paña 6 1 16,7 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

- en m illones  de pesos  -

Programación Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

- Representación 
Argentina en el Exterior

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Acciones Diplomáticas de Política Exterior (Fin.Fun. 1.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. A Marzo Producto

 



A nivel general las previsiones para el período fueron alcanzadas. Cabe mencionar que el 
desvío negativo concerniente a los consulados generales obedeció al retraso en la 
apertura del consulado en Cantón (República Popular de China). 
 
La disminución de la meta Fijación del Límite de la Plataforma Continental Argentina, con 
relación a igual periodo de 2008, obedeció principalmente al plan general de tareas y al 
cronograma de los trabajos a los fines de culminar la totalidad de los informes, mapas y 
documentos gráficos para la presentación (en abril de 2009) en la XI Reunión de Estados 
Parte de la Convención del Mar (CONVEMAR). Asimismo, finalizó exitosamente la parte 
operativa de la Campaña COPLA 2008-2009, realizada por el Buque ARA Puerto 
Deseado, en el marco de las tareas de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (COPLA) para el trazado del límite exterior de la plataforma 
continental argentina. Los principales resultados de la campaña fueron: 
 

- Más de 1.747 millas marinas de datos batimétricos y magnetométricos en líneas 
programadas y 2.700 en líneas de comprobación o tránsito. 

- Muestras geológicas (rocas del fondo marino) obtenidas por rastras. 
 
Se incluyeron, asimismo, las erogaciones vinculadas a la actividad de 144 
representaciones en el exterior, como ser el pago de remuneraciones, alquileres y 
servicios básicos. También se realizaron transferencias destinadas a la atención de 
compromisos regulares con organismos internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), la Corte Penal Internacional, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
 



Cred. Vigente 95,7
Cred. Devengado 17,6 Porcentaje ejecutado 18,4       

2008 2009 Anual 3 meses
54 58 Evento 325 65 17,8 -10,8

954 1.838
Em presa 
Participante

5.756 1.083 31,9 69,7

3.179 805 Inform e 2.916 716 27,6 12,4
12 13 Curso 112 14 11,6 -7,1

1.818 2.670
Em presa 
Participante 14.410 2.550 18,5 4,7

4 4
- Program a Sectorial de 
Prom oción para 
Exportadores  PyMes

Program a 18 4 22,2 0,0

41 49

- Participación en 
Reuniones  Bilaterales  y 
Multilaterales  de 
Negociación Económ ica y 
Com ercial Exterior

Reunión 319 59 15,4 -16,9

51 52
- Coordinación de 
Consorcios  de 
Exportación PyMes

Consorcio 58 56 (*) -7,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. A Marzo Producto Programación 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales (Fin.Fun. 1.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

- Capacitación para la 
Prom oción Com ercial en 
el Exterior

- en m illones  de pesos  -

- Organización de Eventos  
para la Prom oción 
Com ercial Externa

 
Al primer trimestre no se alcanzaron las cantidades programadas en los eventos, debido a 
la cancelación de las Misiones Sectoriales a la República Italiana y a la República de 
Chile y de la Misión Comercial Multisectorial a la República de la India, estimándose 
revertir la situación en los trimestres venideros. Se evidenció una sobreejecución en las 
empresas participantes por el incremento de la demanda de los empresarios en las 
rondas de negocios. 
 
La meta Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior  mostró un desvío 
favorable en los participantes, como consecuencia del adelanto de numerosas 
representaciones en el cumplimiento de informes sobre ferias y exposiciones, informes de 
mercado y licitaciones internacionales. Sin embargo los cursos no cumplieron con las 
proyecciones programadas. 
 
Por otra parte se alcanzó la cantidad programada en el Programa Sectorial de Promoción 
para Exportadores PyMES y resultó menor la ejecución en la Participación en Reuniones 
Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Exterior, de acuerdo a 
las siguientes causas: 
 

- Reprogramación de actividades para trimestres futuros. 
- Demoras en el inicio de las reuniones MERCOSUR, en virtud de la asunción del 

Presidente de la República de Paraguay, país a cargo de la presidencia pro-
tempore en el primer semestre de 2009. 

 
Asimismo, se coordinaron menos consorcios que los programados al primer trimestre, por 
la baja incorporación de algunos grupos de empresas. 



Cred. Vigente 41,3
Cred. Devengado 8,8 Porcentaje ejecutado 21,4        

2008 2009 Anual 3 meses

109 125
- Inves tigación Científica 
en la Antártida

Proyecto de 
Inves tigación

125 125 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Desarrollo del Plan Antártico (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. A Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
La finalidad de este programa es mantener la soberanía de la República Argentina en el 
Sector Antártico Argentino y realizar proyectos que, además de un aporte vital a la 
ciencia, reflejen un impacto positivo en la economía del país. La previsión del período no 
presentó desvíos y se registró una razonable ejecución crediticia (21,4%). 
 
Se concluyó con éxito el reaprovisionamiento, para un período de dos años, de la Base 
Belgrano II y se procedió al relevo de todo el personal (19 hombres reemplazaron a la 
actual dotación compuesta por 10 personas, entre científicos, técnicos y militares). Cabe 
destacar que a partir de 2009 se desarrollará una mayor cantidad de actividades 
científicas en la base, por la instalación de una estación sismográfica (se emplazó el 
sismógrafo más austral montado en roca firme en esas latitudes) y de sistemas para 
medir con mayor precisión los niveles de ozono. Además, se realizó el montaje y puesta 
en servicio del equipo LIDAR (Light Detection And Ranking), que mide el daño a la capa 
de ozono estratosférico durante la primavera austral. 
 

Cred. Vigente 31,3
Cred. Devengado 5,3 Porcentaje ejecutado 16,9       

2008 2009 Anual 3 meses
98 85 Arzobispo/Obispo 109 105 (*) -19,0

1.351 1.347 Sem inaris ta 1.500 1.500 (*) -10,2
479 475 Sacerdote 543 510 (*) -6,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Registro y Sostenimiento de Cultos (Fin.Fun. 1.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Programación 

- en m illones  de pesos  -

- As is tencia Financiera 
Culto Católico

Ejec. Acum. A Marzo Producto Unidad de 
medida

 
 
Al 31 de marzo, la producción física arrojó desvíos negativos por las siguientes causas: 
 

- Arzobispo/Obispo: La subejecución obedeció a que las designaciones de obispos 
y los otorgamientos de beneficios establecidos por la Ley Nº 21.540 no fueron 
formalizados. 

- Seminarista: La diferencia obedeció a que la nómina brindada por la Conferencia 
Episcopal Argentina resultó menor a la prevista. 

- Sacerdote: Existían solicitudes en trámite que explican, en parte, el desvío 
negativo.  



Al primer trimestre, las transferencias a obispados, arzobispados y parroquias para el 
financiamiento de gastos corrientes totalizaron $4,3 millones, monto inferior al registrado 
durante el mismo período de 2008 que ascendió a $4,4 millones (variación negativa del 
1,5%). 
 
 
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 5 31,8 33,7 1,9              6,0 
 - Generación de Ciclos  de Inform ación 
Es pacial Com pletos  (*) 213,2 15,8          x

3 5 4,4 5,6 1,2            27,2  - Actividades  Centrales  35,9 15,7          

3 5 0,1 2,9 2,8      2.186,4 
 - Inves tigación y Desarrollo de Medios  
de Acces o al Espacio 28,6 10,3          

36,4 42,3 5,9            16,3  - TOTAL 277,7 15,2          
(1) Programas con seguimiento f ís ico

JURISDICCION: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

(*) El concepto de "Ciclo de Información espacial" reúne al conjunto de etapas que comprenden el censado, generación, transmisión, procesamiento,
almacenamiento, difusión y uso de la información espacial.

(1)Ejec.  Acum. a Marzo

 
Del total del gasto devengado al primer trimestre, el 40,2% correspondió a la adquisición 
de maquinaria y equipo y el 32,8% a servicios no personales, principalmente servicios 
técnicos y profesionales. Respecto del año anterior, la ejecución financiera aumentó un 
16,3% mayormente en servicios no personales. 

 

Cred. Vigente 213,2
Cred. Devengado 33,7 Porcentaje ejecutado 15,8       

2008 2009 Anual 3 meses

375 750 - Capacitación Persona 
capacitada 3.000 750 25,0 0,0

23.725.000 23.725.000 - Dis tribución de Datos  
Satelitales

Página de 
2 KB

94.900.000 23.725.000 25,0 0,0

4.815 6.327 - Dis tribución de 
Im ágenes  Satelitales

Im agen de 
100 Mb 24.206 6.050 26,1 4,6

554 683

- Dis tribución de 
Inform ación Elaborada 
a Partir de Im ágenes  
Satelitales

Im agen de 
100 Mb 3.296 824 20,7 -17,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. A Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Generación de Ciclos de Información Espacial Completos (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
 
La Generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CIE) brinda información 
adecuada y oportuna generada desde el espacio con el objeto de optimizar determinadas 
áreas de las actividades socio-económicas del país, vinculando todas las acciones de la 
CONAE. Al primer trimestre las metas Capacitación y Distribución de Datos Satelitales 
alcanzaron las cantidades previstas. 
 



Cabe destacar que el desvío positivo en la Distribución de Imágenes Satelitales obedeció 
a la incorporación de un nuevo canal de distribución de los datos vía internet, consistente 
en un sistema de distribución automática y un Protocolo de Transferencia de Ficheros 
(FTP). Para 2009 se desarrollará un sistema de registro de datos, de manera de arribar a 
un valor consistente y posibilitando su comparación con valores anteriores (empalme 
temporal). Hasta que se implemente el nuevo sistema la producción física presentará una 
disminución respecto de lo previsto. Por otra parte, la Distribución de Información 
Elaborada a Partir de Imágenes Satelitales no logró la previsión trimestral, debido a una 
menor demanda. 
La Embajada de Italia en Argentina y la CONAE ofrecieron 5 becas semestrales a 
ciudadanos argentinos, en el ámbito del programa de cooperación Sistema Ítalo - 
Argentino de Satélites para la Gestión de las Emergencias (SIASGE), entre la Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Las 
becas están destinadas a la participación en cursos de entrenamiento en el área de 
"Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias", que tendrán 
lugar en Italia durante el presente año. 
 



• MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
 

Diferencia Diferencia Denominación Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

52,1 105,4 53,3         102,2  MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 692,1 15,2          

163,4 197,8 34,4           21,1  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 968,0 20,4          

8,2 12,7 4,6           56,2 
 ENTE DE COOPERACION TECNICA Y 
FINANCIERA DEL SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL 

62,5 20,4          

482,5 629,8 147,3           30,5  POLICIA FEDERAL ARGENTINA 2.606,3 24,2          
367,7 467,0 99,3           27,0  GENDARMERIA NACIONAL 2.112,7 22,1          
224,5 288,7 64,3           28,6  PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 1.247,9 23,1          

24,9 34,2 9,3           37,4  POLICIA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 279,8 12,2          

1.323,2 1.735,7 412,5           31,2  Total Administración Central 7.969,4 21,8          

2,1 3,5 1,5           70,7 
 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL 
RACISMO  

20,7 17,1          

2,1 3,5 1,5           70,7  Total Organismos Descentralizados 20,7 17,1          

301,1 397,6 96,5           32,0 
 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA 

1.667,5 23,8          

301,1 397,6 96,5           32,0  Total Instituciones de Seguridad Social 1.667,5 23,8          

1.626,3 2.136,8 510,5 31,4          - TOTAL 9.657,6 22,1          

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Organismos Descentralizados

Ejec.  Acum. a Marzo

Administración Central

Instituciones de Seguridad Social

 
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos asiste al Presidente de la Nación y 
al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio 
Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura, en la actualización de la 
legislación nacional, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la 
libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de 
plena vigencia de las instituciones del sistema democrático y, a requerimiento del Presidente 
de la Nación, en el asesoramiento jurídico y en la coordinación de las actividades del Estado 
referidas a dicho asesoramiento, sin perjuicio de la competencia propia e independencia 
técnica de la Procuración del Tesoro de la Nación. 
 
Los programas que conforman la administración central concentraron el 82,5% del total de 
los créditos asignados en 2008, mientras que los organismos descentralizados y las 
instituciones de seguridad social representaron el 17,5% restante. 
 
En referencia al gasto devengado al 31 de marzo, sobresale la Policía Federal Argentina 
(29,5%) con el programa Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes, que 
ocupó el 80,4% del gasto devengado por el organismo. Le siguió en importancia el gasto de 
la Gendarmería Nacional (21,8%), destacándose el programa Capacidad Operacional de la 
Gendarmería Nacional con el 68,6% del total. 
 
Al primer trimestre la jurisdicción devengó el 22,1% del crédito asignado ($2.136,8 millones 
sobre un crédito vigente de $9.657,6 millones). 



- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
2 3 11,1 22,1 11,0          99,5 - Política e Infraestructura Penitenciaria 218,4 10,1        

2 2 1,5 36,6 35,1     2.386,8 
- Administración Civil de las Fuerzas 
de Seguridad 141,1 25,9        

1 2 13,5 9,6 -3,8         -28,5 - Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos

100,2 9,6          x

2 2 
2 4

7,0 6,3 -0,7         -10,0 
 - Conducción y Supervis ión de la 
Seguridad Interior (***) 

54,7 11,6        x

1 2 6,1 11,9 5,8          95,5 - Actividades Centrales 54,4 21,9        
1 2 6,2 9,9 3,7          59,1  - Regulación y Control Registral 43,0 23,0        

1 2 3,2 3,9 0,7          22,6 
 - Defensa y Representación Jurídica y 
Notarial del Estado 24,2 16,0        

2 2 0,6 1,5 0,9        139,0  - Registro de Armas Secuestradas y 
Decomisadas 

17,0 8,7          

1 2 1,1 1,5 0,4          32,6 
- Prevención, Fiscalización y Sanción 
del Lavado de Activos

15,4 9,4          

1 2 0,1 0,1 0,0             5,4 
 - Fortalecimiento de Procesos 
Judiciales contra Delitos de Lesa 
Humanidad 

9,8 1,3          

1 2 0,2 1,2 0,9        432,3 - Asistencia Jurídica 6,1 19,0        x
1 3 0,5 0,8 0,2          45,8 - Controles Anticorrupción 3,9 20,2        x

1 2 (**) 0,0 -  - 
- Actividad Común a los programas 18 
y 23 2,0 0,0          

2 4 0,1 0,0 -0,1       -100,0  - Administración del Fondo 
Permanente de Recompensas 

1,0 -          

1 2 (**) 0,0 -  -  - Proteccion de Victimas de Violencias 0,8 3,0          

52,1 105,4 53,3        102,2  - TOTAL 692,1 15,2        
(1) Programas con seguimiento f ísico

(***) El Artículo Nº 10 del Decreto Nº 1.755/08 establece el traspaso del funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Interior a la órbita 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos como un programa presupuestario.

(**) Programa incorporado en 2009

(1)

Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Ejec.  Acum. a Marzo

 
 
El programa Política e Infraestructura Penitenciaria representó el 31,6% del crédito vigente 
asignado al Ministerio, siguiéndole en importancia la Administración Civil de las Fuerzas de 
Seguridad (20,4% del total) con el fin de garantizar la seguridad interior del país y la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (14,5%). 
 
En referencia al gasto devengado por el Ministerio al 31 de marzo, se destaca la 
Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad que concentró el 34,7% del gasto 
realizado en el trimestre, principalmente destinado a equipos de transporte, tracción y 
elevación ($36,5 millones). Este programa también registró la mayor variación del gasto 
(+2.386,8 %) respecto del mismo período de 2008, en líneas generales, debido al 
incremento de gastos en los equipos de transporte, tracción y elevación mencionados. 
 
La ejecución financiera del Ministerio alcanzó a sólo el 15,2% del crédito vigente al 31 de 
marzo. Esto se explica, principalmente, por los niveles de ejecución registrados en los 
programas Política e Infraestructura Penitenciaria (10,1%) y Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos (9,6%). En el primer caso, el bajo nivel de utilización de los créditos 
asignados resultó influido, principalmente, por la escasa ejecución de los proyectos de 
inversión del programa, destacándose por su relevancia presupuestaria los siguientes: 
Construcción Centro Federal del Noroeste – Güemes, provincia de Salta ($47,8 millones, 
ejecución del 16,9% al 31 de marzo), Construcción Complejo Federal de Condenados – 
Mercedes, provincia de Buenos Aires ($29,8 millones, sin ejecución), Construcción Centro 



Federal del Litoral – Coronda, provincia de Santa Fe ($10 millones, sin ejecución) y 
Construcción Cárcel Federal Salta – Unidad 16 – II Etapa ($10 millones, sin ejecución).  
 

Cred. Vigente 6,1
Cred. Devengado 1,2 Porcentaje ejecutado 19,0       

2008 2009 Anual 3 meses

1.046 1.020
- Mediaciones Oficiales 
Resueltas 
Desfavorablemente

Caso Resuelto 4.207 958 24,2 6,5

258 225
- Mediaciones Oficiales 
Resueltas 
Favorablemente

Caso Resuelto 1.042 220 21,6 2,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Asistencia Jurídica (Fin.Fun. 1.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
Este programa efectúa mediaciones en forma gratuita para requirentes con bajos recursos y 
para casos presentados por personas que voluntariamente sometan sus conflictos a 
mediación.  
 
Con respecto a las mediciones físicas, no resulta posible prever con precisión las 
mediaciones resueltas dado que dependen de la iniciación de las causas, cuya cifra es 
aleatoria. Las mediaciones resueltas favorable y desfavorablemente superaron las 
previsiones del primer trimestre aunque resultaron inferiores a las resueltas durante el 
mismo período del año 2008. 
 
 



Cred. Vigente 100,2
Cred. Devengado 9,6 Porcentaje ejecutado 9,6        

2008 2009 Anual 3 meses

2 1
- Otorgam iento de 
Indemnizaciones por 
Sustitución de Identidad

Indemnización 
Otorgada

25 5 4,0 -80,0

87 44

- Otorgam iento de 
Indemnizaciones por 
Detención y/o Nacim iento en 
Cautiverio

Indemnización 
Otorgada 225 50 19,6 -12,0

343 373
- Asis tencia Jurídica y 
Ps icológica a Víctimas del 
Terrorismo de Estado

Persona 
As is tida

1.580 480 23,6 -22,3

535 5.605
- Capacitación en Derechos 
Humanos

Persona 
Capacitada 20.000 1.000 28,0 460,5

249 176
- Evaluación de Casos de 
Identidad Dudosa

Caso 
Evaluado 600 150 29,3 17,3

160 28
- Investigación de Datos 
Familiares  para el Banco 
Nacional de Datos  Genéticos

Investigación 
Realizada

120 30 23,3 -6,7

(*) 30
- Evaluación de Casos de 
Violación de los  Derechos de 
Grupos Vulnerables

Caso 
Evaluado

100 25 30,0 20,0

(*) 5
- Querellas  en Juicios  por 
Crímenes de Lesa Humanidad

Querella 
Presentada 20 5 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2009

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Fin.Fun. 1.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes fís icas-

- en m illones de pesos -

 
Este programa tiene por finalidad la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, 
planes y programas para la promoción, protección, prevención de la violación, difusión y 
fortalecimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 
comunitarios y de incidencia colectiva en general, en todo el territorio de la Nación, velando 
por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional que regula la materia.  
 
Al 31 de marzo de 2009 el programa registró una ejecución del 9,6% del presupuesto 
asignado. Esto se explica en la baja ejecución de las transferencias para el otorgamiento de 
las indemnizaciones por sustitución de identidad y por detención y/o nacimiento en 
cautiverio (16,7%), de los servicios no personales (0,6%) y de los créditos para la compra de 
maquinaria y equipos (sin ejecución). Estos conceptos representaron, en conjunto, el 86,9% 
del presupuesto del programa. 
 
Las indemnizaciones otorgadas por el programa tienen sustento jurídico en Ley Nº 25.914 
de Derechos Humanos. Durante el primer trimestre sólo se entregó una indemnización por 
sustitución de identidad, sin alcanzar las previsiones realizadas. 
  
Las Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio que consiste en un 
beneficio monetario que se realiza por única vez, tampoco alcanzaron las previsiones y 
resultaron inferiores a la ejecución del mismo período de 2008.  
 
Cabe mencionar que las transferencias para el otorgamiento de las indemnizaciones 
mencionadas ascendieron a $7.632,6 miles al 31 de marzo de 2009, registrándose un nivel 



de ejecución del 16,7% del crédito asignado a la misma fecha. El monto promedio otorgado 
en concepto de indemnización para ambos casos alcanzó los $169,6 miles. 
 
La Asistencia Jurídica y Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado no alcanzó las 
previsiones del primer trimestre, atento que muchos testigos que se preveía asistir fueron 
atendidos por sus propios profesionales.  
 
Por su parte, la Capacitación en Derechos Humanos superó las proyecciones a partir de las 
solicitudes de organismos nacionales e internacionales de países limítrofes que requirieron 
capacitación especializada, mediante llamadas telefónicas y cartas. Por otra parte, se 
incorporaron cursos de capacitación por Internet, lo que permitió capacitar a una mayor 
cantidad de personas sin incrementar los costos en forma sustantiva. Los talleres asociados 
a la muestra itinerante “De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado” que realizó la 
Secretaría de Derechos Humanos durante el primer trimestre del año, también contribuyó a 
incrementar la cantidad de personas capacitadas. 
  
La Evaluación de Casos de Identidad Dudosa resultó superior a la prevista en virtud de las 
numerosas presentaciones espontáneas de jóvenes que solicitaron conocer su verdadera 
identidad. 
 
En cuanto a la Investigación de Datos Familiares para el Banco Nacional de Datos 
Genéticos, la menor demanda provocó el desvío negativo observado al 31 de marzo. 
 
Por su parte, la Evaluación de Casos de Violación de los Derechos de Grupos Vulnerables 
superó las previsiones para el primer trimestre, mientras que las Querellas en Juicios por 
Crímenes de Lesa Humanidad no presentaron desvíos. 
 

Cred. Vigente 3,9
Cred. Devengado 0,8 Porcentaje ejecutado 20,2      

2008 2009 Anual 3 meses

25 13 - Resolución de Casos por 
Conflicto de Intereses

Caso 
Resuelto 132 29 9,8 -55,2

132 123 - Evaluación de Denuncias  por 
Casos de Corrupción

Denuncia 
Evaluada 356 86 34,6 43,0

6 6 - Derivación de Casos a la 
Jus ticia Caso Derivado 140 30 4,3 -80,0

0 0
- Intervención en Juicios  por 
Presuntos  Delitos  de 
Corrupción

Juicio 8 0 0,0 0,0

1.015 1.132
- Control de Declaraciones 
Juradas de Funcionarios

Declaración 
Jurada 4.000 1.100 28,3 2,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Controles Anticorrupción (Fin.Fun. 1.3)

- en m illones  de pesos -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes fís icas-

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley Nº 25.233 con el objeto de elaborar y 
coordinar programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional. 
 
La Resolución de Casos por Conflicto de Intereses no alcanzó las previsiones del primer 
trimestre por demoras en el suministro de información de parte de los organismos 
requeridos, así como por la extensión y complejidad de los expedientes presentados para 
resolución.  



Por su parte, la Evaluación de Denuncias por Casos de Corrupción superó las previsiones 
del período en virtud de la rápida respuesta que se brindó a las denuncias presentadas, que 
además resultaron de poca complejidad.  
 
Los casos derivados a la justicia no alcanzaron las proyecciones al 31 de marzo debido a 
que la complejidad de los casos requirió de un mayor tiempo de investigación. 
 
En cuanto a la Intervención en Juicios por Presuntos Delitos de Corrupción, no se registró 
ninguna participación tal cual lo previsto para este trimestre. 
 
El Control de Declaraciones Juradas de Funcionarios resultó superior a las previsiones ya 
que se asignó todo el equipo de trabajo a la revisión de las mismas, dado que se estima una 
mayor carga laboral para el próximo trimestre por las presentaciones de las actualizaciones 
del año 2008. 
 

Cred. Vigente 54,7
Cred. Devengado 6,3 Porcentaje ejecutado 11,6      

2008 2009 Anual 3 meses

76 92
- Fiscalización de Seguridad 
en Espectáculos 
Futbolísticos

Partido 
Fiscalizado

452 100 20,4 -8,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior (Fin.Fun. 2.2 y 2.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

 
Al 31 de marzo el programa registró una ejecución del 11,6% del crédito vigente. Esto se 
explica, principalmente, en el nivel de ejecución de las Acciones en Inteligencia Criminal 
(10,1% del crédito asignado) que representaron el 44,4% del presupuesto del programa. 
 
En cuanto al gasto devengado al 31 de marzo, se destinó el 85,7% a los gastos en personal 
y el 9,1% a servicios no personales.  
 
Se fiscalizaron 92 partidos ya que alguno de los equipos participantes de la Copa 
Libertadores Santander no clasificaron en las etapas finales del torneo. 
 
 



- Servicio Penitenciario Federal 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
2 3 82,6 99,0 16,4          19,9 - Seguridad y Rehabilitación del Interno 486,9 20,3        x
3 3 61,7 70,8 9,1          14,8 - Pagos  a Retirados  y Pens ionados 342,3 20,7        x
2 3 14,9 22,6 7,7          51,3 - Actividades  Centrales 114,3 19,8        
3 4 4,2 5,4 1,2          28,0 - Form ación y Capacitación 24,5 21,9        x

163,4 197,8 34,4          21,1  - TOTAL 968,0 20,4        
(1) Programas con seguimiento f ísico

(1)Ejec.  Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

 
 
Los programas del Servicio Penitenciario Federal se desarrollan en el marco de la pena 
privativa de la libertad, tanto en forma directa brindando seguridad y apoyo al interno, como 
de manera indirecta a través de la formación y capacitación de su personal y el pago de 
prestaciones previsionales. Se destaca por su relevancia económica el programa Seguridad 
y Rehabilitación del Interno, representando el 50,1% del presupuesto asignado al organismo 
para el año 2009. 
 
Con respecto a la estructura del gasto por objeto, el 55,5% correspondió a gastos en 
personal y el 38,3% a transferencias, principalmente para financiar jubilaciones, retiros y 
pensiones.  
 

Cred. Vigente 486,9
Cred. Devengado 99,0 Porcentaje ejecutado 20,3        

2008 2009 Anual 3 meses

5.030 4.912
- Cus todia y Guarda de 
Procesados Procesado 5.356 5.356 (*) -8,3

4.084 4.221
- Cus todia y Readaptación 
Social  de Condenados

Condenado 4.074 4.074 (*) 3,6

1.010 1.015 - Atención de Condenados  
en Período de Prueba

Condenado 910 910 (*) 11,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Programación Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Servicio Penitenciario Federal
 Seguridad y Rehabilitación del Interno (Fin.Fun. 2.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
El programa se encarga de la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así 
como de la rehabilitación y reinserción social de los condenados.  
 
La menor cantidad de procesados respecto de la programada, obedeció a que muchos 
internos pasaron a la categoría de condenados. Se observa, además, una disminución en la 
cantidad de procesados con respecto al mismo período del año 2008. 
 
La Custodia y Readaptación Social de Condenados y la Atención de Condenados en 
Período de Prueba (aquellos que se encuentran en la última etapa de la condena) superaron 
las previsiones del primer trimestre y los niveles de ejecución alcanzados al 31 de marzo de 
2008. 
 

 



Cred. Vigente 342,3
Cred. Devengado 70,8 Porcentaje ejecutado 20,7        

2008 2009 Anual 3 meses
2.913 2.977 - Atención de Pens iones Pens ionado 2.951 2.951 (*) 0,9
7.127 7.120 - Atención de Retiros Retirado 7.253 7.253 (*) -1,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Servicio Penitenciario Federal
 Pago a Retirados y Pensionados (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

 
Las acciones sustantivas del programa se concentran en la administración del otorgamiento 
de retiros y pensiones y en el contralor del régimen jubilatorio del Servicio Penitenciario 
Federal establecido en la Ley Nº 13.018.  
 
El haber medio mensual al 31 de marzo resultó de $1.137 para los pensionados y de $2.355 
para los retirados, registrándose desvíos poco significativos en las mediciones físicas 
respecto de las previsiones. Tanto la Atención de Pensiones como la Atención de Retiros 
mantuvieron similares niveles de ejecución que los alcanzados en el mismo período de 
2008. 
 

Cred. Vigente 24,5
Cred. Devengado 5,4 Porcentaje ejecutado 21,9       

2008 2009 Anual 3 meses
151 2 - Form ación de Suboficiales Egresado 600 0 0,3 -

0 0 - Form ación de Oficiales Egresado 102 0 0,0 0,0

0 0 - Capacitación de Oficiales
Oficial 
Capacitado

45 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Servicio Penitenciario Federal
Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

 
 
Las acciones del programa se concentran en la formación y perfeccionamiento de los 
aspectos éticos y disciplinarios de los cadetes, cadetes becarios federales, aspirantes y 
becarios provinciales o internacionales, incorporados a los ciclos de educación y 
entrenamiento básico. 
 
Con respecto a la Formación de Suboficiales, resulta difícil determinar con antelación la 
cantidad de aspirantes que aprobarán los cursos de ingreso. Los 600 egresados de la 
Escuela de Suboficiales “Dr. Rómulo Paez” están previstos para el tercer y el cuarto 
trimestre. 
 
La Formación de Oficiales prevé 102 egresados durante el cuarto trimestre, encontrándose 
al 31 de marzo 341 cadetes cursando en la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan 
José O’ Connor”. 
 
La finalización de la Capacitación de Oficiales está prevista para el tercer trimestre. 



- Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 
 

Cred. Vigente 62,5
Cred. Devengado 12,7 Porcentaje ejecutado 20,4        

2008 2009 Anual 3 meses

3.625 4.101 - Laborterapia Interno 
Trabajador

4.515 4.515 (*) -9,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos (Fin.Fun. 2.3)

 
El objetivo de este programa consiste en la adecuada planificación, implementación y 
desarrollo de la actividad laboral que se realiza en el conjunto de talleres industriales, 
agropecuarios y artesanales destinados a la labor del interno penitenciario para su 
readaptación social, mediante el acondicionamiento y modernización de los procesos 
productivos llevados a cabo en los mismos. 
 
Del gasto total devengado al 31 de marzo de 2009, el 90,6% correspondió a gastos en 
servicios no personales, principalmente de peculio que representaron un 92,9% del total con 
$10,7 millones. 
 
La cantidad de internos trabajadores no alcanzó las proyecciones previstas al 31 de marzo, 
principalmente, porque las instalaciones disponibles no resultaron suficientes para la 
creación de talleres que permitan el ingreso de nuevos internos. Por otro lado, las 
variaciones en la población de las unidades penitenciarias, también resultaron un factor 
influyente en el desvío antes mencionado. Se registró un incremento del 13,1% en la 
cantidad de internos trabajadores respecto del primer trimestre de 2008. 
 



− Policía Federal Argentina 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

2 2 392,8 506,4 113,5          28,9  - Pres tación del Servicio de 
Seguridad a Personas  y Bienes  2.065,2 24,5          x

2 2 
2 4 53,3 76,5 23,3          43,7  - Actividades  Centrales  294,4 26,0          

3 1 21,1 31,2 10,1          48,1  - As is tencia Médica Sanitaria al 
Personal Policial y su Fam ilia 

137,3 22,7          x

3 4 15,3 15,7 0,4             2,8  - Form ación y Capacitación del 
Personal 

109,4 14,4          x

482,5 629,8 147,3          30,5  - TOTAL 2.606,3 24,2          
(1) Programas con seguimiento f isico

(1)Ejec.  Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

POLICIA FEDERAL ARGENTINA
JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

 
La Policía Federal Argentina (PFA) destinó, al 31 de marzo, el 87,3% de sus erogaciones a 
gastos en personal. Respecto del año anterior, la ejecución financiera de ese inciso 
aumentó un 30,5% debido a la incidencia de las adecuaciones salariales y la actualización 
de suplemento que perciben los agentes policiales (Decreto Nº 861/07). 

 

Cred. Vigente 294,4
Cred. Devengado 76,5 Porcentaje ejecutado 26,0        

2008 2009 Anual 3 meses

57.851 (***) - Intervenciones  Policiales  
en Delitos  

Intervención 
Policial

248.441 63.520 - -

167.187 211.596
- Em is ión de Cédulas  de 
Identidad Docum ento 524.000 130.000 40,4 62,8

140.957 168.208 - Em is ión de Pasaportes  Docum ento 478.000 111.000 35,2 51,5

11.637 3.247
- Detección de Infracciones  
al Código de Convivencia 

Infracción 
Com probada 47.061 11.819 6,9 -72,5

3.537 4.595
- Intervenciones  de 
Bom beros  en Sinies tros  

Intervención 
Policial 19.919 5.831 23,1 -21,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(***) La información no ha sido remitida por el área específ ica.

Policía Federal Argentina
Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

Unidad de 
medida

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Programación 

 
Respecto del ejercicio anterior se incrementó la demanda en la mayoría de las producciones 
físicas. La emisión de documentos superó los niveles previstos, calculándose en función de 
los requerimientos estimados. Por otra parte se evidenciaron desvíos negativos en la 
Detección de Infracciones al Código de Convivencia y en las Intervenciones de Bomberos 
en Siniestros. 
 
La ejecución global del Programa ascendió al 24,5% del crédito vigente al finalizar el 
trimestre. 
 



Cred. Vigente 137,3
Cred. Devengado 31,2 Porcentaje ejecutado 22,7         

2008 2009 Anual 3 meses

3.658 3.664
- Atención de 
Pacientes  Internados

Egreso 15.429 3.795 23,7 -3,5

98.421 82.936
- Atención de 
Consultas  Externas  
Com plejo Médico

Consulta 
Médica

372.816 99.134 22,2 -16,3

9.032 11.864
- Atención Consultas  
por Unidad de 
Em ergencia

Consulta 
Médica

31.941 8.232 37,1 44,1

97.761 101.299
- Atención en 
Consultorios  Zonales  
de Todo el País

Consulta 
Médica 474.996 94.787 21,3 6,9

175.191 171.972
- Cobertura al 
Personal Policial y 
Fam ilia

Afiliado 175.124 175.200 (*) -1,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

Programación % de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Policía Federal Argentina
Asistencia Médico Sanitaria al Personal Policial y su Familia (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
Se observaron subejecuciones en la mayoría de las metas del programa excepto en la 
Atención de Consultas por Unidad de Emergencia y en la Atención en Consultorios Zonales 
de Todo el País. Con respecto a la Atención de Consultas Externas del Complejo Médico el 
desvío correspondió a la disminución en la asignación de turnos médicos debido a razones 
de índole informática. 
 

Cred. Vigente 109,4
Cred. Devengado 15,7 Porcentaje ejecutado 14,4      

2008 2009 Anual 3 meses

0 306
- Form ación de 
Suboficiales Egresado 1.500 650 0,0 -52,9

0 0
- Form ación de 
Oficiales  (***) Egresado 237 0 0,0 0,0

102 94 - Capacitación 
Profes ional Técnica

Persona 
Capacitada

5.284 90 1,8 4,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(***) El egreso de of ic iales está previsto para el cuarto trimestre de 2009.

Programación % de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Policía Federal Argentina
Formación y Capacitación del Personal (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

 
La Formación de Suboficiales no logró alcanzar las cantidades previstas. Sin embargo la 
Capacitación Profesional Técnica superó los niveles programados para el período. 
 



− Gendarmería Nacional 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

2 2 221,8 320,4 98,7          44,5  - Capacidad Operacional de la 
Gendarm ería Nacional 

1.172,8 27,3          x

3 3 63,7 76,1 12,4          19,4  - Pas ividades  de la Gendarm ería 
Nacional 

335,5 22,7          x

2 2 
2 4  

45,4 35,5 -10,0         -21,9  - Actividades  Centrales  316,7 11,2          

3 4 16,8 19,0 2,3          13,7  - Form ación y Capacitación de la 
Gendarm ería Nacional 

231,5 8,2            x

3 1 19,1 15,4 -3,7         -19,4  - As is tencia Sanitaria de la 
Gendarm ería Nacional 

48,5 31,7          x

2 2 0,4 0,4 0,1          16,6  - Atención de Pasos  Fronterizos  5,2 8,7            x

2 2 0,6 0,2 -0,4         -71,1  - Mis iones  Hum anitarias  y de Paz 
para Organism os  Internacionales  2,5 6,8            x

367,7 467,0 99,3          27,0  - TOTAL 2.112,7 22,1          
(1) Programas con seguimiento f ísico

(1)Ejec.  Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

GENDARMERIA NACIONAL
JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

 
 
La Gendarmería Nacional destinó el 79,7% de sus erogaciones a gastos en personal y el 
16,3% a transferencias corrientes. El incremento interanual del gasto (27,0%) se explica 
mayoritariamente por las adecuaciones salariales y las actualizaciones de los suplementos 
que percibe el personal (Decreto Nº 861/07). 
 

Cred. Vigente 1.172,8
Cred. Devengado 320,4 Porcentaje ejecutado 27,3      

2008 2009 Anual 3 meses

6.101 4.804 - Detección de Ilícitos  de 
Im portación/Exportación

Ilícito
Com probado

22.478 5.795 21,4 -17,1

10.750 12.967
- Detección de 
Ingresos /Egresos  Ilegales  
de Personas

Caso 51.975 13.394 24,9 -3,2

64.913 51.913 - Intervenciones  Policiales
en Delitos

Intervención 
Policial

228.285 57.780 22,7 -10,2

5.062 19.083 - Dictám enes  Periciales Inform e 20.600 5.150 92,6 270,5

5.120 4.856

-Detección de Infracciones  
a la Legis lación sobre
Protección Am biental y 
Patrim onio Cultural

Infracción
Com probada

19.600 5.200 24,8 -6,6

12.853 8.622 - Verificación Autom otores
Certificado 
Expedido 24.987 6.020 34,5 43,2

350.688 221.098 - Habilitación Transporte 
Internacional de Carga

Habilitación 820.989 215.306 26,9 2,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

ProductoEjec. Acum.  a  Marzo % de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medida

Programación 

Gendarmería Nacional
Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
El programa muestra una elevada ejecución financiera al primer trimestre (27,3%), 
concentrando los mayores pagos por retribución al personal. 
 
No alcanzaron las previsiones físicas al 31 de marzo las siguientes metas: 



 
- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación: por el trabajo de prevención 

atribuible a la creación de nuevas unidades, al perfeccionamiento, educación e 
instrucción del personal y a mayores controles efectuados sobre estupefacientes, 
cigarrillos y mercaderías que puedan ingresar de los países limítrofes. 

- En relación a la meta física Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas 
cabe destacar que la normativa vigente (Ley de Migraciones Nº 25.871) facilita el 
ingreso y la permanencia en nuestro país. Asimismo, en el marco del Plan Patria 
Grande (Decreto Nº 578/05 y Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones Nº 
53.253/05), se observó una mayor cantidad de extranjeros regularizados o en trámite 
de residencia precaria lo que derivó en una disminución de sanciones por 
irregularidades migratorias. 

- Intervenciones policiales debido a una mejora en la organización y planeamiento de 
tareas investigativas y operacionales. 

- Detección de Infracciones a la Legislación sobre Protección Ambiental y Patrimonio 
Cultural: en virtud de la disminución en los ilícitos en materia de recursos naturales y 
medio ambiente (depredación de bosques nativos, caza y pesca furtiva) debido a las 
importantes tareas de educación y prevención llevada a cabo por la Fuerza. 

 
Con relación a los Dictámenes Periciales se evidenció una mayor cantidad de 
requerimientos de la justicia federal y provincial, que autorizó a la fuerza a realizar las 
pericias que deriven del narcotráfico. Asimismo se llevaron a cabo actividades periciales 
(especialmente pasaportes, documentos y visas) en las embajadas argentinas en la 
República del Perú y en la República de China. Por otra parte, la Verificación de 
Automotores superó las cantidades previstas debido a la sostenida demanda por parte 
de los usuarios. Asimismo las habilitaciones tuvieron un desvío positivo como 
consecuencia de un mayor movimiento de mercaderías con los países pertenecientes al 
MERCOSUR, como así también la creación de nuevas unidades operativas. 
 

Cred. Vigente 335,5
Cred. Devengado 76,1 Porcentaje ejecutado 22,7      

2008 2009 Anual 3 meses
7.130 7.217 - Atención de Pens iones Pens ionado 7.483 7.483 (*) -3,6

8.230 8.145 - Atención de Retiros Retirado 9.034 9.034 (*) -9,8
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Programación 

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Gendarmería Nacional
Pasividades de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

 
Los haberes del personal retirado y pensionado se financiaron en un 32,4% a través de los 
aportes y contribuciones del personal en actividad de la Fuerza, y el resto con la 
transferencia de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los haberes medios mensuales de los 
pasivos de la Gendarmería Nacional al primer trimestre de los ejercicios 2008 y 2009: 



Gendarmería Nacional 
Haber Medio Mensual (en pesos) 

Año 2008 2009 Var %
Retiros $ 1.484 $ 1.959 32,0%
Pensiones $ 1.265 $ 1.304 3,1%

 
La atención de pensionados y retirados fue inferior a la programada como consecuencia de 
la disminución de la cantidad de pases a situación de retiro voluntario y obligatorio del 
personal en actividad. 
 

Cred. Vigente 231,5
Cred. Devengado 19,0 Porcentaje ejecutado 8,2          

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Form ación de 
Suboficiales  (***)

Egresado 600 0 0,0 0,0

0 0
- Form ación de 
Oficiales  (***)

Egresado 160 0 0,0 0,0

1.033 1.463
- Capacitación de 
Cuadros

Agente 
Capacitado

6.100 1.830 24,0 -20,1

0 0
- Form ación Acelerada 
de Gendarm es  

Egresado 2.000 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(***) El egreso se encuentra previsto para el cuarto trimestre de 2009.

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Gendarmería Nacional
Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
Se destaca un desvío negativo en la meta Capacitación de Cuadros debido a la 
postergación de cursos para el trimestre venidero. Por otra parte la Formación Acelerada de 
Gendarmes alcanzó las cantidades previstas. El resto de las metas no estaban programadas 
para este trimestre. 
 

Cred. Vigente 48,5
Cred. Devengado 15,4 Porcentaje ejecutado 31,7       

2008 2009 Anual 3 meses

132.500 130.520
- Atención de Pacientes  
Am bulatorios  

Consulta 
Médica

530.000 135.000 24,6 -3,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Gendarmería  Nacional
Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
Se observó una menor cantidad de consultas médicas. La meta no responde a una 
cuantificación estable, debido a que intervienen factores ambientales, naturales y 
accidentales. 
 



Cred. Vigente 5,2
Cred. Devengado 0,4 Porcentaje ejecutado 8,7         

2008 2009 Anual 3 meses

45 49 - Mantenim iento de Pasos  
Fronterizos

Paso de 
Frontera

49 49 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Gendarmería Nacional
Atención Pasos Fronterizos (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

 
Se cumplió lo previsto al 31 de marzo, superando la performance registrada en igual período 
de 2007 (se incorporaron 4 puestos de frontera). Sin embargo la ejecución global resultó 
escasa (8,7% del crédito) a partir de la subutilización de las asignaciones inherentes 
principalmente a servicios no personales. 
 

Cred. Vigente 2,5
Cred. Devengado 0,2 Porcentaje ejecutado 6,8

2008 2009 Anual 3 meses

3.559 4.560 - Mis iones  de Paz Día/Hom bre 18.250 4.560 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo
Producto Unidad de 

medida
% de 

Ejec. (1)
Programación 

Gendarmería Nacional
Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
La meta alcanzó el nivel previsto para los primeros 3 meses del año. 
 



− Prefectura Naval Argentina (PNA) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

2 2 123,2 165,2 42,0          34,1 
 - Servicio de Seguridad de la 
Navegación y de Policía de 
Seguridad y Judicial 

743,9 22,2        x

3 3 44,6 54,7 10,1          22,6 
 - Atención Pas ividades  de la 
Prefectura Naval Argentina 233,0 23,5        x

2 2 
2 4 19,1 25,4 6,3          32,8  - Actividades  Centrales  135,0 18,8        

3 4 22,5 27,0 4,6          20,2 
 - Form ación y Capacitación 
Profes ional de la Prefectura 
Naval  Argentina 

57,6 46,9        x

2 2 9,7 9,2 -0,5           -5,2  - Servicios  y Control para la 
Seguridad de la Navegación 

48,8 18,8        x

3 1 3,1 4,4 1,3          40,8  - Atención Sanitaria de la 
Prefectura Naval Argentina 

18,6 23,8        x

2 2 2,3 2,8 0,6          24,9 
 - Servicio Técnico de Seguridad 
de la Navegación 10,9 25,8        x

2 2 0,0 0,0 0,0         -58,3  - Atención de Pasos  Fronterizos  0,0 10,4        x
224,5 288,7 64,3          28,6  - TOTAL 1.247,9 23,1        

(1) Programas con seguimiento f ísico

(1)Ejec.  Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

 
Al 31 de marzo se destinó el 72,7% del gasto a la atención del personal y el 18,9% a 
transferencias. El aumento de la ejecución ($64,3 millones), respecto de 2008, obedeció a 
los incrementos en las retribuciones y suplementos de los agentes de la Fuerza (Decreto Nº 
861/2007) y a la incorporación efectiva de agentes marineros. 



Cred. Vigente 743,9
Cred. Devengado 165,2 Porcentaje ejecutado 22,2         

2008 2009 Anual 3 meses

28.815 32.262
- Patrullaje Policial, 
Marítim o, Fluvial y 
Lacus tre

Hora / 
Em barcación

100.000 25.000 32,3 29,0

159 193
- Patrullaje Policial 
Marítim o en Zona 
Económ ica Exclus iva

Días  / Buque 550 138 35,1 39,9

361 46
- Patrullaje Policial 
Aéreo en Zona 
Económ ica Exclus iva

Hora de Vuelo 2.200 550 2,1 -91,6

2 1
- Extracción de 
Buques  de las  Aguas

Buque Extraído 12 3 8,3 -66,7

132 134
- Atención de Casos  
SAR

Caso de
Salvam ento

1.000 250 13,4 -46,4

15 14
- Atención Derram es  
Hidrocarburos

Derram e de 
HC

50 14 28,0 0,0

532 547
- Detección de Ilícitos  
de Im portación/    
Exportación

Ilícito
Com probado

2.000 500 27,4 9,4

42 43
- Contención de 
Incendios

Incendio 
Sofocado

120 30 35,8 43,3

703 952

- Detección de 
Infracciones
 a las  Leyes  de 
Pesca

Infracción
Com probada

1.900 475 50,1 100,4

673 615
- Detección de 
Ingresos /Egresos  
Ilegales  de Personas

Caso 2.500 625 24,6 -1,6

2.570 2.098
- Intervenciones  
Policiales
 en Delitos

Intervención 
Policial 9.000 2.500 23,3 -16,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Prefectura Naval Argentina
Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Se observaron desvíos negativos respecto de lo programado al primer trimestre en las 
siguientes producciones físicas: 
 

- Patrullaje Policial Aéreo en Zona Económica Exclusiva: por reducción de las horas 
de vuelo. 

- Extracción de Buques de las Aguas: debido a la reprogramación de los trabajos. 
- Atención de los Casos SAR (Search and Rescue): por menores siniestros. 
- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas: por el menor tránsito de 

personas en la zona fronteriza. 
- Intervenciones Policiales en Delitos: debido a la reducción de los servicios 

adicionales solicitados por la Secretaría de Seguridad Interior en el marco del 
Consejo Federal de Complementación. 

 
El resto de las metas alcanzó o superó las previsiones programadas para el primer trimestre: 
el Patrullaje Policial Marítimo en Zona Económica Exclusiva y el Patrullaje Policial Marítimo, 
Fluvial y Lacustre en virtud de la incorporación de embarcaciones rápidas a la zona de 
frontera en el norte del país, superándose las horas de navegación proyectadas en el 



período bajo análisis. Cabe mencionar que la sobreejecución en los incendios sofocados 
resultó de la colaboración en siniestros extrajurisdiccionales.  
 

Cred. Vigente 233,0
Cred. Devengado 54,7 Porcentaje ejecutado 23,5       

2008 2009 Anual 3 meses

90 104
- Atención de 
Jubilaciones  (**)

Jubilado 90 90 (*) 15,6

4.838 4.911
- Atención de 
Pens iones

Pens ionado 4.850 4.850 (*) 1,3

6.740 6.877
- Atención de 
Retiros Retirado 6.746 6.746 (*) 1,9

1 0 - Atención 
Gratificaciones

Indem nización 
Otorgada

6 1 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable
(**) Corresponde a los casos contemplados por el A rt.6 de la Ley Nº  12.992 y modif icatorias.

Prefectura Naval Argentina
Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina (Fin.Fun. 3.3) 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
 
Los haberes del personal retirado, pensionado y jubilado se financiaron en un 22,0% a 
través de los aportes y contribuciones de los agentes de la Fuerza en actividad y el resto 
con transferencias de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los haberes medios mensuales al 
tercer trimestre de los años 2008 y 2009:  

 
Prefectura Naval Argentina 

Haber Medio Mensual (en pesos) 
Año 2008 2009 Var %
Jubilaciones / Retiros $ 1.288 $ 1.659 28,8%
Pensiones $ 1.244 $ 1.340 7,7%  

 
La Atención de Jubilaciones resultó superior a lo programado debido a la mayor cantidad de 
bajas por cesantía o exoneración del personal activo, también resultó favorable el desvío de 
los retiros (mayores solicitudes del personal activo) y de las pensiones a partir de las 
mayores altas de personal pensionado. Sin embargo las indemnizaciones otorgadas 
resultaron nulas. 
 



Cred. Vigente 57,6
Cred. Devengado 27,0 Porcentaje ejecutado 46,9         

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Form ación de 
Suboficiales  (***)

Egresado 140 0 0,0 0,0

0 0
- Form ación de 
Oficiales  (***)

Egresado 60 0 0,0 0,0

0 0
- Capacitación 
Profes ional  y Técnica 
(***)

Persona 
Capacitada

13.000 0 0,0 0,0

716 479
- Form ación Acelerada 
de Marineros  

Egresado 1.000 400 47,9 19,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Prefectura Naval Argentina
Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina (Fin.Fun. 3.4) 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
El programa tiene a su cargo la formación y capacitación de los integrantes de la institución, 
impartiendo los conocimientos y técnicas necesarios para su desenvolvimiento. La mayoría 
de las metas del programa no tenían ejecución prevista para este trimestre. Sin embargo la 
Formación Acelerada de Marineros presentó un desvío positivo que obedeció a un mayor 
egreso que el previsto. 
 

Cred. Vigente 48,8
Cred. Devengado 9,2 Porcentaje ejecutado 18,8        

2008 2009 Anual 3 meses

347.690 299.324
- Contactos
Radioeléctricos
Cos tera/Buque

Contacto
Radioeléctrico

1.495.000 373.750 20,0 -19,9

63.203 107.744
- Radiodifus ión de
 Mensajes

Mens aje 
Transm itido

345.000 86.250 31,2 24,9

220.544 279.383
- Recepción de Mensajes
por Red Adm inis trativa

Mens aje
Recibido

1.035.000 258.750 27,0 8,0

121.116 123.564
- Transm is ión de 
Mens ajes  por Red
Adm inis trativa

Mens aje
Transm itido

575.000 143.750 21,5 -14,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Prefectura Naval Argentina
Servicios y Control para la Seguridad de la Navegación (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
Se observó durante el primer trimestre, un irregular grado de cumplimiento de lo 
programado: algunas metas mostraron niveles superiores a los previstos (Radiodifusión de 
Mensajes y Recepción de Mensajes por Red Administrativa) mientras que los Contactos 
Radioeléctricos Costera/Buque y la Transmisión de Mensajes por Red Administrativa 
arrojaron desvíos negativos. 



Cred. Vigente 18,6
Cred. Devengado 4,4 Porcentaje ejecutado 23,8      

2008 2009 Anual 3 meses

16.557 13.050
- Atención de Pacientes  
Am bulatorios

Consulta 
Médica 72.500 15.000 18,0 -13,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Prefectura Naval Argentina
Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

 
 
El objetivo del programa es brindar prestaciones de atención primaria de la salud, de 
diagnóstico, tratamiento y derivación de pobladores de zonas ribereñas, de asistencia en 
caso de emergencias. Asimismo se realiza la verificación de la aptitud psicofísica del 
personal de la Prefectura. La atención de pacientes ambulatorios tuvo una menor ejecución 
que la prevista. 
 

Cred. Vigente 10,9
Cred. Devengado 2,8 Porcentaje ejecutado 25,8      

2008 2009 Anual 3 meses

398 307 - Em is ión Certificados  
Buques  Nacionales

Certificado 
Expedido

2.980 745 10,3 -58,8

68 54
- Autorizaciones  a 
Elem entos  de la
Navegación

Autorización
Otorgada 290 73 18,6 -26,0

5.400 6.505
- Habilitaciones  a
Personal de la
Navegación

Licencia 
Otorgada

28.000 7.000 23,2 -7,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Prefectura Naval Argentina
Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
No se alcanzaron las expectativas previstas en las producciones físicas del organismo. Con 
relación a las licencias otorgadas el desvío negativo se debió a problemas en la 
implementación del trámite informatizado de habilitaciones al personal. Asimismo la Emisión 
de Certificados de Buques Nacionales resultó inferior debido a cambios en la 
reglamentación. 
 



Cred. Vigente 0,0
Cred. Devengado 0,0 Porcentaje ejecutado 10,4      

2008 2009 Anual 3 meses

9 9 - Mantenim iento de Pasos  
Fronterizos

Paso de 
Frontera

9 9 ( * ) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Prefectura Naval Argentina
Atención de Pasos Fronterizos (Fin.Fun. 2.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
El programa Atención de Pasos Fronterizos se encarga del mantenimiento y funcionamiento 
de los siguientes pasos de frontera: Puerto San Javier, Puerto Libertador General San 
Martín, Puerto Maní, Puerto Oasis, Puerto San Ignacio (provincia de Misiones), Puerto Itá 
lbaté, Puerto Monte Caseros (provincia de Corrientes), Puerto Concordia (provincia de Entre 
Ríos) y Puerto Pilcomayo (provincia de Formosa). 
 
Los trabajos del tercer trimestre se cumplieron de acuerdo a lo programado. Sin embargo la 
ejecución global resultó escasa (10,4% del crédito) a partir de la subutilización de las 
asignaciones inherentes principalmente a servicios no personales. 
 
 
− Policía de Seguridad Aeroportuaria 
 

Cred. Vigente 279,8
Cred. Devengado 34,2 Porcentaje ejecutado 12,2       

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Form ación de 
Oficiales

Egresado 200 0 0,0 0,0

5.368 3.779
- Cum plim iento de 
Mandatos  Judiciales

Caso 24.000 6.720 15,7 -43,8

4.675.358 4.603.221
- Inspección Policial 
de Pasajeros

Pasajero 
Inspeccionado

16.000.000 4.150.000 28,8 10,9

816 1.939
- Actuaciones  
Policiales  
Preventivas

Intervención 
Policial 3.200 895 60,6 116,6

302 213
- Detección de Ilícitos  
en Aeropuertos

Ilícito 
Com probado

1.200 250 17,8 -14,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

- en m illones  de pesos  -

Ejec. Acum.  a  Marzo
Producto Unidad de 

medida
Programación 

Policía de Seguridad Aeroportuaria
Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria (Fin.Fun. 2.2 y 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

 
 
En cuanto a la estructura del gasto sobresale que el 90,1% de las erogaciones se destinó a 
gastos en personal. La baja ejecución financiera (12,2% del crédito vigente) obedeció a 
retrasos en los plazos procesales de las contrataciones de compras de equipamientos de 
alta complejidad. 
 
El Cumplimiento de los Mandatos Judiciales no alcanzó los niveles programados en virtud 



de una menor recepción de los oficios judiciales conforme al libramiento por parte del Poder 
Judicial. Al respecto cabe señalar que la mayoría de los oficios correspondieron a 
autorizaciones de salidas del país, prohibiciones y/o búsquedas de personas. Asimismo el 
Organismo manifestó que el desvío no podrá ser compensado con la ejecución de los 
trimestres venideros. 
 
La meta Inspección Policial de Pasajeros superó las previsiones del trimestre (10,9%) 
debido a un aumento de turistas extranjeros y por el tipo de cambio favorable en relación al 
peso argentino. Además se verificaron desvíos positivos en las intervenciones preventivas a 
raíz de la mayor presencia policial en los aeropuertos. Como consecuencia de una mayor 
actividad preventiva en el control e inspección de pasajeros, equipajes, cargas, aeronaves, 
vehículos y personal que transitan por los aeropuertos del país, se generó un desvío 
negativo en la detección de ilícitos. Cabe señalar que la mayor parte de los casos 
detectados correspondieron a ilícitos de contrabando, narcotráfico y al patrimonio cultural. 
 
 
- Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
 

Cred. Vigente 20,7
Cred. Devengado 3,5 Porcentaje ejecutado 17,1        

2008 2009 Anual 3 meses
2 2 - Publicaciones Publicación 10 2 20,0 0,0

41 75 - Capacitación Curso 120 30 62,5 150,0

1.317 1.796
- As is tencia Técnica por 
Denuncias  Discrim inatorias Caso 4.680 1.170 38,4 53,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación % de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Fin.Fun. 1.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos son 
afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones 
políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por padecer una 
discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan 
a garantizar para esas personas los derechos y garantías que goza el conjunto de la 
sociedad. 
 
En cuanto al gasto devengado al 31 de marzo, el 54,5% correspondió a servicios no 
personales (principalmente para el pago de servicios técnicos y profesionales), el 37,4% a 
gastos en personal y el 6,3% a transferencias, mayormente a instituciones culturales y 
sociales sin fines de lucro. El nivel de ejecución registrado por el programa al 31 de marzo 
(17,1%) puede relacionarse con la ejecución del los servicios no personales (17,4% del 
crédito vigente) que representaron el 53,7% de las asignaciones del programa. 
 
Los cursos de capacitación para erradicar conductas discriminatorias superaron 
ampliamente las previsiones para el primer trimestre a partir de la firma de diferentes 
convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como 
provinciales y/o municipales, para la capacitación de su personal.  
 
En cuanto a la Asistencia Técnica por Denuncias Discriminatorias, se presume que las 
campañas de difusión en todo el país (a través de las delegaciones provinciales) y la 
implementación de actividades y cursos de capacitación reforzaron la conciencia social y 



devinieron en un incremento de casos denunciados. Se superaron, también, los casos 
asistidos durante el primer trimestre de 2008. 
 
 
− Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de Policía Federal Argentina 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 3 296,4 392,2 95,8          32,3 
 - Adm inis tración de Beneficios  
Previs ionales  

1.643,7 23,9          x

3 3 4,7 5,4 0,7          14,2 
 - Atención de Pas ividades  de la 
Policía Ex-Territorios  Nacionales  

23,8 22,8          x

301,1 397,6 96,5          32,0  - TOTAL 1.667,5 23,8          
(1) Programas con seguimiento f ísico

(1)Ejec.  Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al PrimerTrimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pes os  -

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA
JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

 
El organismo cuenta con recursos propios provenientes del aporte jubilatorio del 8% sobre 
los haberes remunerativos del personal policial en actividad, de los beneficiarios pasivos y 
del aporte patronal del 16% sobre los haberes remunerativos del personal (Ley Nº 21.981). 
 
Las pasividades se financiaron un 23,5% con estos recursos y el resto con transferencias de 
fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). 
 

Cred. Vigente 1.643,7
Cred. Devengado 392,2 Porcentaje ejecutado 23,9      

2008 2009 Anual 3 meses

9.278 9.319
- Atención de 
Jubilaciones

Jubilado 9.665 9.409 (*) -1,0

16.802 16.979
- Atención de 
Pens iones

Pens ionado 17.290 17.048 (*) -0,4

23.900 23.731 - Atención de Retiros Retirado 24.894 24.113 (*) -1,6
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Administración de Beneficios Previsionales (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Desvio (2)

Programación Ejec. Acum.  a  Marzo
Producto Unidad de 

medida
% de 

Ejec. (1)

 
A continuación se expone un cuadro comparativo de los haberes medios mensuales al 31 de 
marzo de las jubilaciones y retiros de la Policía Federal Argentina: 
 

 
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 

Haber Medio Mensual (en pesos)  
Año 2008 2009 Var %
Jubilaciones / Retiros $ 2.138 $ 2.789 30,4%
Pensiones $ 1.590 $ 2.176 36,9%  

 



Cred. Vigente 23,8
Cred. Devengado 5,4 Porcentaje ejecutado 22,8      

2008 2009 Anual 3 meses
863 820 - Atención de Pens iones Pens ionado 852 845 (*) -3,0

343 332 - Atención de Retiros Retirado 360 345 (*) -3,8
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Atención de Pasividades de la Policia Ex-Territorios Nacionales (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum.  a  Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los haberes medios mensuales al 
primer trimestre de los años 2008 y 2009 de las pasividades de la Policía de los Ex-
Territorios Nacionales: 

 
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 

Haber Medio Mensual (en pesos) 
Año 2008 2009 Var % 
Retiros $ 1.962 $ 2.326 18,6% 
Pensiones $ 1.048 $ 1.253 19,6% 

 
 



• MINISTERIO DE DEFENSA 
 

Diferencia Diferencia Denominación Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

15,0 70,8 55,8         371,1  MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS) 450,0 15,7            

6,0 8,1 2,1           34,7  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 47,6 17,1            

547,0 759,1 212,1           38,8  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 3.222,5 23,6            
360,4 457,8 97,4           27,0  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 2.176,6 21,0            
336,9 440,7 103,8           30,8  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA 2.097,2 21,0            

23,0 33,5 10,5           45,6  ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 294,1 11,4            

1.288,3 1.770,0 481,7           37,4  - Total Adm. Central 8.288,0 21,4            

4,2 5,5 1,4           32,3  INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 41,7 13,3            
5,7 9,0 3,3           58,6  SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 56,7 15,9            
9,9 14,5 4,7           47,5  - Total Organismos Descentralizados 98,3 14,8            

426,8 499,9 73,1           17,1  INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO 
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES 2.131,5 23,5            

1.725,0 2.284,5 559,5 32,4          - TOTAL 10.517,8 21,7            
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Ejec.  Acum. a Marzo

Administración Central

Organismos Descentralizados

Inst. de Seg. Social

MINISTERIO DE DEFENSA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

 
El Ministerio de Defensa presentó al cierre del primer trimestre un nivel de ejecución del 
crédito vigente del 21,7%. 
 
Del total del crédito devengado en la jurisdicción, el 33,2% correspondió al Estado Mayor 
General del Ejército, 21,9% al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y 
Pensiones Militares, 20,0% al Estado Mayor General de la Armada, 19,3% al Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea, 3,1% a los gastos propios del Ministerio de Defensa y 1,5% al 
Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. El Estado Mayor General del Ejército y el Instituto de 
Ayuda Financiera, presentaron el mayor nivel de ejecución al cierre del primer trimestre 
(23,6% y 23,5%, respectivamente). Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional y el 
Instituto Geográfico Militar presentaron el más bajo nivel de ejecución para el período 
considerado (15,9 y 13,3, respectivamente). 
 
El 64,5% del gasto ejecutado por la jurisdicción correspondió a remuneraciones ($1.472,4 
millones), mientras que 22,3% respondió a transferencias (fundamentalmente destinadas al 
pago de jubilaciones y/o retiros por $329,7 millones y al pago de pensiones por $166,5 
millones efectuados por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones 
Militares). Por otra parte, el gasto en servicios no personales ascendió a $155,2 millones, en 
bienes de consumo alcanzó a $96,1 millones y en bienes de uso a $52,7 millones. 
 
El mayor incremento absoluto del gasto respecto a igual período del año anterior 
correspondió al Estado Mayor General del Ejército con $212,1 millones. Por su parte el 
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el Estado Mayor General de la Armada y el 
Instituto de Ayuda Financiera incrementaron su gasto en $103,8; $97,4 y en $73,1 millones, 
respectivamente. 
 
Por último, desde el punto de vista de la clasificación del gasto por objeto, el incremento 
interanual del gasto de la jurisdicción ($559,5 millones de pesos), se explica por un aumento 



de 65,4% en Personal, debido al alza en las remuneraciones del personal civil y militar de 
las Fuerzas de Defensa ($365,9 millones), por el aumento del 17% en las asignaciones por 
retiros y pensiones del personal ($72,0 millones), en un 11,9% por el incremento en 
servicios no personales ($66,8 millones) y en 5,8% por el alza en bienes de consumo ($32,3 
millones). 



- Ministerio de Defensa 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
2 1 4 

3 2,9 53,3 50,5        1.759,5  - Gestión Logística Integrada 293,4 18,2           

2 1 2 
4 3 5 9,6 13,9 4,3             44,5  - Conducción y Planificación para la 

Defensa 128,9 10,8           

2 1 1,8 2,6 0,9             48,4  - Servicio de Hidrografía 21,1 12,4           x
3 4 0,4 0,6 0,2             36,2  - Formación y Capacitación (EDN) 5,1 11,4           
2 1 0,4 0,4 0,1             16,5 - Transferencias Varias 1,4 30,4           

15,0 70,8 55,8           371,1  - TOTAL 450,0 15,7           
(1) Programas con seguimiento físico
(**) Programa incorporado en 2008

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)

 
El gasto se concentró, fundamentalmente, en servicios no personales por $42,1 millones, en 
bienes de uso por $15,6 millones y en personal por $12,2 millones. El gasto en personal se 
registró, en mayor medida, en el programa Conducción y Planificación para la Defensa por 
$9,7 millones. Por su parte, en el programa Gestión Logística Integrada se ejecutaron $38,2 
millones en mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos y $13,3 millones en 
equipo militar y de seguridad. El proyecto Fabricación e Instalación de Radares Monopulso, 
perteneciente al programa Gestión Logística Integrada, registró una ejecución financiera de 
$2,1 millones al cierre del primer trimestre. 
 
Las transferencias varias correspondieron a la Organización Marítima Internacional (OMI) y 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre del primer 
trimestre las transferencias alcanzaban al 0,6% del gasto total acumulado. 
 



Cred. Vigente 21,1
Cred. Devengado 2,6 Porcentaje ejecutado 12,4           

2008 2009 Anual 3 meses

- 45 - Sumarios Administrativos 
por Accidentes

Peritaje 
Realizado 180 62 25,0 -27,4

- 10.500 - Avisos a Navegantes Boletín 42.000 10.500 25,0 0,0

- 140 - Asesoramiento
 Náutico

Estudio
Elaborado 560 140 25,0 0,0

- 510 - Servicio Alerta 
Crecida Río de la Plata Pronóstico 1.800 450 28,3 13,3

- 9 - Edición de Cartas 
y Publicaciones Náuticas Edición 35 8 25,7 12,5

- 101 - Campañas Hidrográficas
 de Apoyo General

Día de
Navegación 156 30 64,7 236,7

- 797.409
- Servicio Público de la Hora 
Oficial y Frecuencia 
Patrones

Señal 
Emitida 3.241.296 805.896 24,6 -1,1

- 4.650 - Apoyo Meteorológico
 Marino Pronóstico 18.000 4.500 25,8 3,3

- 508 - Servicio Público del 
Balizamiento Marítimo

Señal 
Mantenida 508 508 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo

Producto Unidad de 
medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
Hidrografía Naval (Fin. Fun. 2.1)

- en millones de pesos -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 
El Servicio de Hidrografía Naval utilizó $2,0 millones para el pago de salarios, lo cual 
representa el 76,9% del gasto realizado durante el primer trimestre. Los días de navegación 
resultaron mayores a los programados en virtud de diversas disposiciones del CONICET, 
que incrementaron los trabajos científico-técnicos referidos a oceanografía. Por su parte, el 
desvío en el Servicio Público de Hora Oficial y Frecuencia Patrones obedeció al cambio del 
huso horario realizado el tercer domingo de marzo del 2009. Los desvíos en los peritajes 
realizados, estudios elaborados, pronósticos y ediciones respondieron a demandas no 
controlables. 
 



- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
3 5 6,0 8,1 2,1            34,7 - Desarrollo Tecnológico para la Defensa 47,6 17,1           x

6,0 8,1            34,7  - TOTAL 47,6 17,1           
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

INSTITUTO  INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

 
De los $8,1 millones devengados al cierre del primer trimestre de 2009, $5,8 millones 
correspondieron al gasto en personal temporario y $1,1 millones a salarios del personal 
permanente (el gasto en personal alcanzó el 90,1%, del gasto total del Instituto). Por su 
parte se ejecutaron $580 mil en servicios no personales. 
 

Cred. Vigente 47,6
Cred. Devengado 8,1 Porcentaje ejecutado 17,1          

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Investigaciones Investigación 
Realizada 30 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las  Fuerzas Armadas
Desarrollo Tecnológico para la Defensa (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de Ejec. 
(1)

- en millones de pesos -

% de Desvio 
(2)Producto

Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

 
 
Dentro del Instituto se realizan actividades científicas y tecnológicas orientadas 
fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas en lo referido a 
sistemas de armas, equipos militares y asesoramiento técnico. Al 31/3/09 no se llevaron a 
cabo investigaciones, en línea con la programación trimestral. 
 



- Estado Mayor General del Ejército 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
2 1 
2 4

336,9 490,7 153,7           45,6 - Capacidad Operacional y Apoyo 2.018,5 24,3           x

3 4 74,3 90,7 16,4           22,1 - Formación y Capacitación 497,4 18,2           x
3 1 50,8 61,6 10,7           21,1 - Asistencia Sanitaria 324,9 18,9           x
2 1 76,6 104,8 28,3           36,9 - Actividades Centrales 312,3 33,6           
2 1 
4 5

6,0 7,7 1,7           28,5 - Remonta y Veterinaria 53,4 14,4           x

2 1 2,4 3,6 1,2           51,4 - Sastrería Militar 16,0 22,8           x
547,0 759,1 212,1           38,8  - TOTAL 3.222,5 23,6           

(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

 
En conjunto, para todos los programas, el gasto en personal alcanzó $689,2 millones (90,8% 
del gasto global). Además, se devengaron $37,1 millones en servicios no personales (4,9% 
del gasto global) y $32,3 millones en bienes de consumo (4,3% del gasto global). El 
programa Capacidad Operacional y Apoyo utilizó $449,9 millones para el pago de sueldos 
del personal. 
 

Cred. Vigente 2.018,5
Cred. Devengado 490,7 Porcentaje ejecutado 24,3         

2008 2009 Anual 3 meses
17 17 - Instrucción del Personal Militar Día 79 17 21,5 0,0

0 0
- Capacidad Operacional Fuerza 
Operaciones Especiales

Ejercicio Táctico en 
el Terreno 4 0 0,0 -

0 0
- Capacidad Operacional 
Contribución Conjunto y 
Combinado

Ejercicio Táctico en 
el Terreno 11 0 0,0 -

72 72 - Capacidad Operacional 
Extrajurisdiccional

Ejercicio Táctico en 
el Terreno

655 72 11,0 0,0

37 37
- Capacidad Operacional de 
Apoyo

Ejercicio Táctico en 
el Terreno 337 37 11,0 0,0

249 249 Capacidad Operacional 
Jurisdiccional

Ejercicio Táctico en 
el Terreno

2.266 249 11,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo
Unidad de medida

- en millones de pesos -

(**) Medición incorporada en 2009

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

Estado Mayor General del Ejército
Capacidad Operacional y Apoyo (Fin.Fun. 2.1 y 2.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
El 64,6% del crédito devengado por el Estado Mayor General del Ejército correspondió al 
programa Capacidad Operacional y Apoyo. En este programa se ejecutaron, entre otras 
erogaciones, $449,9 millones correspondientes a gastos en personal, $23,6 millones a 
bienes de consumo y $17,1 millones a servicios no personales. La actividad de apoyo a la 
capacidad operacional ejecutó $449,1 millones, mientras que las actividades de inteligencia 
operacional táctica y las operaciones terrestres ejecutaron $29,6 y $9,1 millones, 
respectivamente. 



Los ejercicios se realizaron de acuerdo a lo programado al igual que los días de instrucción. 
Por su parte, la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción, responsable de la 
ejecución de 12 proyectos de investigación que finalizarán en los próximos ejercicios, 
cumplió satisfactoriamente los objetivos programados para el desarrollo científico, 
tecnológico, económico y social del Ejército. 
 

Cred. Vigente 497,4
Cred. Devengado 90,7 Porcentaje ejecutado 18,2       

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Formación de Suboficiales Egresado 414 0 0,0 -

5 200 - Capacitación de 
Suboficiales

Suboficial 
Capacitado

2.297 213 8,7 -6,1

0 0 - Formación de Oficiales Egresado 215 0 0,0 -

202 82 - Capacitación de Oficiales
Oficial 
Capacitado 2.502 92 3,3 -10,9

0 0 - Formación de 
Subtenientes de Reserva

Egresado 290 0 0,0 -

0 0
- Formación de Suboficiales 
Perfeccionamiento para 
Soldados Voluntarios

Egresado 562 0 0,0 -

0 0
- Formación de Oficiales, 
Especialidad y Servicio Egresado 119 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General del Ejército
Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Respecto a la Formación de Suboficiales y Oficiales se reprogramaron las cantidades 
respecto a la propuesta inicial en virtud de la existencia de bajas voluntarias de cursantes, 
por mejores expectativas en el ámbito civil y por falta de cumplimiento de las exigencias 
académica-militar de algunos cursantes. El desvío negativo respecto a la capacitación de 
suboficiales y oficiales obedeció a la separación de cursantes y a la disminución de 
vacantes. 
 



Cred. Vigente 324,9
Cred. Devengado 61,6 Porcentaje ejecutado 18,9        

2008 2009 Anual 3 meses

3.795 3.985 - Atención de Pacientes 
Internados

Egreso 15.300 4.000 26,0 -0,4

147.574 145.628
- Atención de Pacientes 
Ambulatorios Consulta Médica 700.000 150.000 20,8 -2,9

2.976 3.276 - Exámenes Médicos del 
Personal Militar

Reconocimiento 
Médico

17.000 3.500 19,3 -6,4

2.372 2.274
- Exámenes Médicos a 
Aspirantes

Reconocimiento 
Médico 9.000 2.400 25,3 -5,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General del Ejército
Asistencia Sanitaria (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Unidad de 
medida

Programación 

 
Fundamentalmente, el gasto se concentró en remuneraciones las que originaron 
erogaciones por $54,5 millones (88,5% del gasto total al 31/03/2009). 
 
 

Cred. Vigente 53,4
Cred. Devengado 7,7 Porcentaje ejecutado 14,4       

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 -Producción Agrícola Hectárea 
Tratada

16.556 0 0,0 -

0 0 -Producción Ganadera Animal 11.620 0 0,0 -
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General del Ejército
Remonta y Veterinaria (Fin.Fun. 2.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Los productos tienen previsto su cuantificación en el cuarto trimestre del ejercicio. 



Cred. Vigente 16,0
Cred. Devengado 3,6 Porcentaje ejecutado 22,8       

2008 2009 Anual 3 meses

34.128 26.532 -Comercialización de 
Prendas

Equipo 
Distribuido

130.000 26.000 20,4 2,0

1.870 656
-Producción de 
Prendas Equipo 15.000 2.250 4,4 -70,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General del Ejército
Sastrería Militar (Fin.Fun. 2.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Unidad de 
medida

Programación 

 
 
El favorable desvío en la comercialización de prendas (incluye las producidas a través de 
terceros), obedeció a la realización de ventas no previstas a otras fuerzas de seguridad. 
 
Por su parte, la producción de prendas para la comercialización (incluye sólo producción 
propia) resultó inferior a la cantidad prevista, debido a que la mayor parte de la capacidad 
instalada está afectada al autoabastecimiento (confección de uniformes de combate, 
casquetes verde/oliva, pañuelos de cuello verde/oliva, fundas para casco verde/oliva y 
gabanes de combate). La confección de prendas para la comercialización se efectúa con el 
5% de la capacidad productiva textil de la Sastrería Militar. 
 



- Estado Mayor General de la Armada 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
2 1 
2 4 
3 5

215,1 275,3 60,2           28,0 
 - Capacidad Operacional de la 
Armada 1.327,1 20,7           x

3 4 53,4 67,4 14,0           26,2 - Formación y Capacitación 363,0 18,6           x
2 1 56,2 70,7 14,5           25,9 - Actividades Centrales 247,8 28,5           
3 1 26,4 30,4 4,0           15,0 - Sanidad Naval 190,4 15,9           x
2 1 4,2 6,4 2,2           53,3 - Transportes Navales 27,2 23,5           x
2 1 5,1 7,6 2,5           49,2 - Hidrografía Naval 21,1 36,0           x

360,4 457,8 97,4           27,0  - TOTAL 2.176,6 21,0           
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

 
 
El programa Capacidad Operacional de la Armada concentró una gran proporción del 
presupuesto total ejecutado (60,1%). El mayor gasto se verificó en personal, que absorbió 
$405,1 millones. La ejecución en bienes de uso ($7,8 millones) se destinó, 
fundamentalmente, a los proyectos Construcción de Alojamiento para Personal Militar y 
Construcción del Centro de Investigación Educación Naval. 
 

Cred. Vigente 1.327,1
Cred. Devengado 275,3 Porcentaje ejecutado 20,7       

2008 2009 Anual 3 meses

192 106
- Presencia de Buques 
en Puerto

Día
en Puerto 447 279 23,7 -62,0

247 243
- Conducción Casos de
Búsqueda y Rescate Caso 1.006 312 24,2 -22,1

212 168 -Control de los Espacios 
Marítimos e Hidrovías

Día de 
Navegación

678 227 24,8 -26,0

582 1.086
- Control Aéreo de los 
Espacios Marítimos y 
Fluviales

Hora de 
Vuelo

5.477 1.043 19,8 4,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General de la Armada
Capacidad Operacional de la Armada (Fin.Fun. 2.1 y 2.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

Programación 

 
 
La menor cantidad de días en puerto y de días de navegación y el aumento de las horas de 
vuelo obedecieron a la redistribución de actividades, generando desvíos respecto a la 
programación trimestral. 
 



Cred. Vigente 190,4
Cred. Devengado 30,4 Porcentaje ejecutado 15,9         

2008 2008 Anual 3 meses

341 320 - Atención de 
Pacientes Internados

Egreso 1.470 352 21,8 -9,1

23.860 26.010
- Atención de 
Pacientes 
Ambulatorios

Consulta Médica 118.600 26.490 21,9 -1,8

2.950 8.600
- Inmunizaciones y 
Tratamientos 
Preventivos

Dosis Aplicada 45.000 8.900 19,1 -3,4

1.536 1.420 - Exámenes Médicos 
del Personal Civil

Reconocimiento 
Médico

7.150 1.420 19,9 0,0

1.394 1.750
- Exámenes Médicos 
del Personal Militar

Reconocimiento 
Médico 9.400 1.750 18,6 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General de la Armada
Sanidad Naval (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
La disminución de dosis aplicadas obedeció a la menor demanda sanitaria de carácter 
estacional y a una reprogramación del cronograma de vacunación. 



Cred. Vigente 363,0
Cred. Devengado 67,4 Porcentaje ejecutado 18,6         

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Formación en Liceos 
Navales

Egresado 47 0 0,0 -

0 0 - Formación de 
Suboficiales

Egresado 280 0 0,0 -

0 0 - Capacitación de 
Suboficiales

Suboficial 
Capacitado

750 0 0,0 -

0 0 - Formación de Oficiales Egresado 97 0 0,0 -

0 0 - Capacitación de Oficiales Oficial 
Capacitado

250 0 0,0 -

0 0 - Capacitación Docente Docente 
Capacitado

30 0 0,0 -

0 0 - Formación Escuela 
Nacional de Náutica

Egresado 68 0 0,0 -

0 0 - Formación Escuela 
Nacional de Pesca

Egresado 98 0 0,0 -

0 0 - Formación Escuela Fluvial Egresado 65 0 0,0 -

0 0 - Capacitación de Civiles Agente 
Capacitado

120 0 0,0 -

0 0 - Formación Suboficiales 
Técnicos y Enfermeros

Egresado 338 0 0,0 -

0 0
- Formación de Oficiales 
Profesiorales y de Ingreso 
por Tiempo Determinado 

Egresado 112 0 0,0 -

0 0
- Formación de 
Suboficiales de Ingreso  
Tiempo Determinado

Egresado 180 0 0,0 -

0 0
- Apoyo para la 
Culminación del Nivel Medio 
Educativo

Egresado 182 0 0,0 -

0 0 - Instrucción del Personal 
Militar

Personal 
Instruido

750 0 0,0 -

0 0 - Formación del Personal 
de Tropa Voluntaria

Egresado 400 0 0,0 -

0 0 - Capacitación del Personal 
de la Marina Mercante

Personal 
Mercante 
Capacitado

150 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor General de la Armada
Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Los productos del programa de Formación y Capacitación se efectivizarán en el cuarto 
trimestre.  
 
Por su parte está prevista la formación de 430 liceístas en los Liceos Navales, 511 cursantes 
en la Escuela Naval Militar, 337 cursantes en la Escuela Nacional de Náutica, 257 cursantes 
en la Escuela Nacional Fluvial, 633 cursantes para suboficiales técnicos y enfermeros y 
1.036 cursantes para culminación del nivel medio educativo. Todos ellos egresarán en los 
próximos años, de acuerdo al cronograma educativo de la Fuerza. 
 



Cred. Vigente 27,2
Cred. Devengado 6,4 Porcentaje ejecutado 23,5          

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 -Transporte de Carga 
Líquida

Metro Cúbico 40.000 5.000 0,0 -100,0

0 5.800
-Transporte de Carga 
Sólida Tonelada 52.000 10.000 11,2 -42,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre lo programación acumulada en el período bajo análisis

% de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Unidad de 
medida

Programación 

Estado Mayor General de la Armada
Transportes Navales (Fin.Fun.2.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
Durante el primer trimestre de 2009 no se produjo transporte de carga líquida debido a las 
tareas de mantenimiento en el buque A.R.A: “Ingeniero Krause” y a paros gremiales del 
Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), realizados por personal civil de la marina 
mercante embarcados en el mencionado buque.  
 
Por su parte, el desvío negativo de las toneladas transportadas obedeció a la realización de 
la campaña Antártica de verano por parte del buque “Canal de Beagle”, a reparaciones 
generales y al citado paro gremial del SOMU.  
 



- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
2 1 2 

4 187,1 192,7 5,6               3,0 - Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea 1.061,1 18,2           x

4 3 30,5 91,7 61,2           200,8 - Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 359,8 25,5           x
2 1 50,1 64,5 14,4             28,6 - Actividades Centrales 264,8 24,4           

3 4 34,6 47,2 12,5             36,2  - Capacitación y Formación de la Fuerza 
Aérea 204,1 23,1           x

3 1 25,4 33,4 8,1             31,9  - Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 138,1 24,2           x

4 3 6,3 8,8 2,4             38,3 - Transporte Aéreo de Fomento 54,0 16,2           x
4 3 2,8 2,4 -0,4            -14,0  - Servicio Meteorológico Nacional 15,3 15,7           

336,9 440,7 103,8             30,8  - TOTAL 2.097,2 21,0           
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA

 
El programa Capacidad Operacional concentró el 43,7% del gasto ejecutado al cierre del 
primer trimestre, el programa Apoyo a la Actividad Aérea Nacional el 20,8%, la 
Administración y Conducción el 14,6%, el programa de Capacitación y Formación el 10,7%, 
y el programa de Asistencia Sanitaria el 7,6%. Resulta destacable el importante incremento 
del programa Apoyo a la Actividad Aérea Nacional respecto al mismo período de 2008 
($61,2 millones). Además el mencionado programa presentó el mayor nivel de ejecución 
respecto al crédito vigente (25,5%).  
 
El gasto en personal, al 31/03/2009, comprendió $340,7 millones (principalmente, $132,6 
millones del programa Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea, $72,8 millones del 
programa de Apoyo a la Actividad Aérea Nacional, $58,3 millones de las actividades de 
Administración y Conducción, $43,7 millones del programa Capacitación y Formación de la 
Fuerza Aérea y $29,7 millones del programa Asistencia Sanitaria). En servicios no 
personales se ejecutaron $36,5 millones (mantenimiento y reparación de vehículos, de 
equipos y edificios, servicios básicos, limpieza, aseo y fumigación, pasajes y viáticos y 
servicios comerciales y financieros), en bienes de consumo $32,4 millones (combustibles y 
lubricantes, repuestos y accesorios y alimentos para personas) y en equipo militar de 
seguridad $20,2 millones. Por su parte, se realizaron transferencias por $10,1 millones a la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 

Cred. Vigente 1.061,1
Cred. Devengado 192,7 Porcentaje ejecutado 18,2         

2008 2009 Anual 3 meses

6.818 7.734 -Plan de Actividad Aérea Hora de Vuelo 49.120 9.900 15,7 -21,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre lo programación acumulada en el período bajo análisis

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea (Fin.Fun. 2.1 y 2.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Programación % de 
Ejec. (1)

% de Desvio 
(2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida

 
 
El desfavorable desvío en las horas de vuelo (2.166 horas), respecto de la programación 
trimestral, se produjo por la existencia de aeronaves fuera de servicio. Respecto al mismo 



período del año anterior las horas de vuelo se incrementaron en 13,4%, siendo el aumento 
del gasto de 5,6%. 
 

Cred. Vigente 54,0
Cred. Devengado 8,8 Porcentaje ejecutado 16,2         

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

10.283 10.560 - Transporte de Pasajeros en 
Rutas Aéreas de Fomento Pasajero 67.023 6.252 15,8 68,9

248 54 - Transporte de Carga Tonelada 
Transportada 762 50 7,1 8,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Producto

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Transporte Aéreo de Fomento (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Unidad de 
medida

Programación % de Desvio 
(2)

% de Ejec. 
(1)

- en millones de pesos -

 
Al cierre del primer trimestre las cantidades de pasajeros y toneladas transportados 
resultaron superiores a las programadas, producto de la contratación de pasajes y carga 
para el traslado durante el Rally Dakar Argentina. 
 



Cred. Vigente 359,8
Cred. Devengado 91,7 Porcentaje ejecutado 25,5          

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

100.611 115.744
- Servicio de Protección al 
Vuelo y Ayuda a la 
Aeronavegación

Movimiento de 
Aeronave 631.679 120.679 18,3 -4,1

1.008 1.056 - Habilitación Aeronaves y 
Talleres Habilitación 4.509 1.240 23,4 -14,8

1.209 837 - Licencias y Habilitaciones al 
Personal Aeronavegante Habilitación 8.148 1.353 10,3 -38,1

0 0 - Capacitación Personal 
Técnico Aeronavegante

Técnico 
Capacitado 500 0 0,0 0,0

5 2 - Habilitación de Aeródromos 
Públicos y Privados Habilitación 14 3 14,3 -33,3

131 178
- Capacitación al Personal 
Operativo de Aeropuertos y 
Aeródromos

Técnico 
Capacitado 1.541 86 11,6 107,0

73 119 - Vuelo de Verificación Vuelo 433 82 27,5 45,1

900 1.960 - Publicaciones de Uso 
Aeronáutico Publicación 8.230 3.292 23,8 -40,5

19 34 - Investigació de Accidentes 
Aéreos

Caso 
Investigado 98 30 34,7 13,3

5.968.402 5.463.353 - Movimiento de Pasajeros Pasajero 
Transportado 19.519.266 5.048.720 28,0 8,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

% de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida
Programación 

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Apoyo a la Actividad Aérea Nacional (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
La Habilitación de Aeronaves y Talleres, el Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la 
Aeronavegación, las Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante y la Capacitación 
al Personal Técnico Aeronavegante dependen de la demanda externa al organismo. La 
capacitación del personal operativo presentó un desvío positivo por la reprogramación de 
cursos.  
 
El desvío positivo en los pasajeros transportados obedeció al buen momento de la actividad 
turística (pese a la crisis global del sector) y a los destinos de ruta utilizados.  
 
Respecto a los Vuelos de Verificación, el equipamiento en servicio permitió una 
sobreejecución del producto.  
 
La publicación y la difusión de los reglamentos, normas, procedimientos, cartografía e 
información aeronáutica de aplicación dependieron del estado del equipamiento instalado y 
de la infraestructura aeroportuaria, produciendo variaciones respecto a lo programado. 
 



Cred. Vigente 138,1
Cred. Devengado 33,4 Porcentaje ejecutado 24,2        

2008 2009 Anual 3 meses

1.388 1.282 - Atención de Pacientes 
Internados Egreso 6.888 1.481 18,6 -13,4

120.895 125.482 - Atención de Pacientes  
Ambulatorios

Consulta 
Médica 671.474 144.367 18,7 -13,1

426 593 - Atención de Pacientes 
Quirúrgicos

Intervención 
Qirúrgica 3.843 826 15,4 -28,2

347.875 382.701 - Atención con Estudios 
Médicos

Práctica 
Realizada 1.949.366 419.114 19,6 -8,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Programación % de 
Ejec. (1)

% de Desvio 
(2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida

 
 
Las cantidades ejecutadas al cierre del primer trimestre del año 2009 dependieron de la 
demanda sanitaria, siendo una variable no controlable.  
 

Cred. Vigente 204,1
Cred. Devengado 47,2 Porcentaje ejecutado 23,1        

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Formación de Suboficiales Egresado 446 0 0,0 -

0 0 - Capacitación de Suboficiales Suboficial 
Capacitado 3.838 0 0,0 -

0 0 - Formación de Oficiales Egresado 240 0 0,0 -

0 0 - Capacitación de Oficiales Oficial 
Capacitado 1.415 0 0,0 -

0 0 - Capacitación de Civiles Agente 
Capacitado 57 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de Desvio 
(2)Producto Unidad de 

medida
Programación 

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
Los productos se efectivizarán al cierre del ejercicio 2009. Finalizando el primer trimestre de 
2009 estaban cursando sus estudios de formación de suboficial y de oficial 699 cursantes y 
422 cadetes que egresarán en los próximos ejercicios.  
 



- Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
 2 1 13,0 22,2 9,2             70,6 - Fuerzas de Paz 153,8 14,5            x
3 5 5,7 5,5 -0,2             -3,1 - Sosten Logístico Antártico 88,3 6,2              x
2 1 2,3 3,1 0,8             34,8 - Planeamiento Militar Conjunto 28,0 11,2            x
2 1 1,3 1,5 0,2             15,7 - Actividades Centrales 16,2 9,4              
3 4 0,3 0,8 0,4           137,2 - Formación y Capacitación 4,3 17,7            x

3 1 0,3 0,4 0,0               4,8  - Producción de Medicamentos en 
Laboratorios Militares 3,5 10,5            x

23,0 33,5 10,5             45,6  - TOTAL 294,1 11,4            
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

 
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas presentó una ejecución de su crédito 
vigente al cierre del primer trimestre de 11,4%. La menor ejecución correspondió al 
programa Sostén Logístico Antártico con 6,2%, (inclusive mostró una disminución respecto 
al mismo período del 2008 del 3,1%). 
 
El gasto del Estado Mayor Conjunto se concentró, fundamentalmente, en viáticos ($11,4 
millones), en equipo militar y de seguridad ($8,1 millones), en personal ($4,0 millones), en 
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo ($2,3 millones) y en repuestos y 
accesorios ($1,2 millones). 
  

Cred. Vigente 153,8
Cred. Devengado 22,2 Porcentaje ejecutado 14,5        

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

869 869 - Misiones de Paz Efectivo 873 869 (*) 0,0
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Programación 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Fuerzas de Paz (Fin.Fun 2.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida

- en millones de pesos -

 
 
El programa Fuerzas de Paz permitió al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,  
cumplir con su misión de asistir y asesorar en la preparación y control operacional dentro y 
fuera del país. Por otra parte se llevaron a cabo las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (OMP) inherentes a los objetivos Observadores Militares UNTSO Israel, Atención de 
Estados Mayores y Observadores Militares en el Exterior, Unidad de Helicópteros HELO 
Chipre, Fuerza de Tarea Argentina FTA Chipre, Centro de Entrenamiento Argentino 
Conjunto para Operaciones de Paz, Atención al Contingente Argentino en Haití, Atención del 
Equipamiento Conjunto para Organizaciones Militares de Paz y Fuerza Binacional “Cruz del 
Sur”. 
 
Las misiones se encuentran bajo mandato de las Naciones Unidas o de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte. La República Argentina es el referente de la región como centro 
de entrenamiento y academia, participando, al 31/03/2009, 869 efectivos (en promedio). 
 



En el programa Fuerzas de Paz el gasto, al cierre del primer trimestre, correspondió, 
fundamentalmente, a viáticos por $11,4 millones y a equipo militar y de seguridad por $8,1 
millones. El Contingente Argentino en Haití ejecutó $9,0 millones y la Atención del 
Equipamiento Conjunto para Organizaciones Militares de Paz $8,3 millones. Además la 
misión Fuerza de Tarea Argentina en Chipre $3,4 millones.  
 

Cred. Vigente 28,0
Cred. Devengado 3,1 Porcentaje ejecutado 11,2        

2008 2009 Anual 3 meses

7 14
- Funcionamiento 
Agregadurías 
Militares

Representación 14 14 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida
Ejec. Acum. a Marzo Programación % de 

Ejec. (1)

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Planeamiento Militar Conjunto (Fin.Fun. 2.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
El programa Planeamiento Militar Conjunto permitió al Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas cumplir con su misión de asistir y asesorar en materia de estrategia militar 
y coadyuvar a la eficiencia del accionar militar conjunto. Comprendió, asimismo, la atención 
de delegaciones en el exterior. El incremento respecto al ejercicio 2008 se produjo por la 
creación de las agregadurías de Australia, Corea, Japón e India (Resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 16/04/2008). 
 
El monto devengado de $3,1 millones correspondió, principalmente, a la actividad Estrategia 
Militar Conjunta (por $1,6 millones) y a la Atención de Delegaciones y Agregadurías en el 
Exterior (por $1,2 millones). 
 

Cred. Vigente 88,3
Cred. Devengado 5,5 Porcentaje ejecutado 6,2             

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

458 418 - Asentamiento Territorio 
Antártico Persona 245 418 (*) 0,0

84 250 - Campaña Antártica Días/Buque 290 250 86,2 0,0

658 596 -Apoyo Aéreo a la 
Campaña Antártica Hora de Vuelo 1.010 596 59,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Estado Mayor Conjunto de las F.F. A.A.
Sostén Logístico Antártico (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida
Programación % de Ejec. 

(1)

 
 
El importe devengado comprendió fundamentalmente a bienes de consumo ($2,7 millones) y 
a mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo ($2,2 millones). 
 



Cred. Vigente 3,5
Cred. Devengado 0,4 Porcentaje ejecutado 10,5        

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Producción de Biológicos 
Uso Terapéutico Dosis 300 0 0,0 -

0 0 - Producción de Biológicos 
Uso Preventivo Dosis 40.000 0 0,0 -

0 0 - Producción de Fármacos 
en Soluciones Tratamiento 1.500 0 0,0 -

47.500 130.000 - Producción de Fármacos 
en Comprimidos Tratamiento 1.900.000 130.000 6,8 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares (Fin.Fun 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de Desvio 
(2)Producto Unidad de 

medida
Programación 

 
 
La producción de medicamentos se realiza en los laboratorios Planta Caseros y Planta El 
Palomar, a través de la Dirección General Logística Conjunta del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. De acuerdo a lo informado por la Fuerza, durante el primer trimestre 
de 2009 no se produjeron desvíos en la producción de fármacos en comprimidos. 
 

Cred. Vigente 4,3
Cred. Devengado 0,8 Porcentaje ejecutado 17,7        

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

0 0 -Capacitación en Escuela de 
Guerra Conjunta

Oficial 
Capacitado 110 0 0,0 -

0 0
-Capacitación en Instituto de 
Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas

Persona 
Capacitada 208 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)

 
 

La capacitación de oficiales y personas resultó nula, en relación a lo programado para el 
trimestre. El organismo prevé en los próximos trimestres llevar a cabo la capacitación 
planificada. 
 



- Instituto Geográfico Militar 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %

3 5 4,2 5,5 1,4             32,3  - Elaboración y Actualización de 
Cartografía Básica Nacional 41,7 13,3           x

4,2 5,5 1,4             32,3  - TOTAL 41,7 13,3           
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

 
Al 31/03/2009 la mayor ejecución correspondió a gastos en personal ($3,5 millones) y a 
textiles y vestuario ($1,4 millones). En bienes de capital el IGM cuenta con 4 proyectos: 
Elaboración de Sistema de Información Geográfica, Desarrollo de Validación de los 
Nombres Geográficos de la República Argentina,  Datos Espaciales de la República 
Argentina IDERA y Desarrollo Base Cartográfica Oficial.  Las transferencias realizadas 
correspondieron al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Unión Internacional de 
Geodesia y Geofísica, Unión Geográfica Internacional y Asociación Cartográfica 
Internacional. En cuanto a la estructura de financiamiento del gasto se destaca que  $22,0 
millones provienen del Tesoro Nacional (con una ejecución al cierre del primer trimestre de 
$4,0 millones) y $19,7 millones de recursos propios (la ejecución en este caso fue de $1,5 
millones. 
 

Cred. Vigente 41,7
Cred. Devengado 5,5 Porcentaje ejecutado 13,3         

2008 2009 Anual 3 meses

12 10 - Elaboración de 
Cartografía Hoja 36 9 27,8 11,1

4 12 - Actualización de 
Cartografía Hoja 60 15 20,0 -20,0

3 0
- Formación y 
Capacitación de Recursos 
Humanos

Curso 18 0 0,0 -

2 4 - Sistema Información 
Geográfica (SIG) Hoja 28 9 14,3 -55,6

55 55 - Actualización y 
Mantenimiento SIG - IGM Hoja 222 55 24,8 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2008

Instituto Geográfico Militar
Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

 
 
Los trabajos de subelaboración, que sirven de insumo para la Elaboración y Actualización de 
Cartografía, mostraron una confección de 4,2 hojas (estos trabajos no se muestran en el 
cuadro precedente). 
 



- Servicio Meteorológico Nacional 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %

4 3 5,7 9,0 3,3             58,6 - Servicios de Meteorologia Nacional 56,7 15,9           x

5,7 9,0 3,3             58,6  - TOTAL 56,7 15,9           
(1) Programas con seguimiento físico

- en millones de pesos -
Ejec.  Acum. a Marzo

Denominación (1)

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

 
El gasto en personal alcanzó a $7,2 millones (80% del gasto total del SMN). Por su parte las 
transferencias a la Organización Meteorológica Mundial alcanzaron a $599 mil.  
 

Cred. Vigente 56,7
Cred. Devengado 9,0 Porcentaje ejecutado 15,9        

2008 2009 Anual 3 meses

- 52.273 - Servicio de Meteorología de 
Aplicación Aeronáutica Pronóstico 217.644 54.411 24,0 -3,9

- 198.009 - Servicio de Meteorología para 
Público en General Pronóstico 808.175 202.043 24,5 -2,0

- 3.902 - Servicio Especial de 
Meteorología Informe 16.430 4.107 23,7 -5,0

- 236.726 - Observaciones Meteorológicas 
de Superficie Observación 946.905 236.726 25,0 0,0

- 750 - Observaciones Meteorológicas 
de Altura Radiosondeo 3.000 750 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

% de Desvio 
(2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)

Servicio Meteorológico Nacional 
Servicio Meteorológico Nacional (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
 
Los desvíos de los productos respecto a la programación respondieron a demandas no 
controlables. Se aprecia que la magnitud de los mismos resultó inferior, en todos los casos, 
al 5%, destacándose una correcta previsión de la producción física. 
 



- Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
3 3 426,8 499,9 73,1            17,1 - Prestaciones de Previsión Social 2.131,5 23,5            x

426,8 499,9 73,1            17,1  - TOTAL 2.131,5 23,5            
(1) Programas con seguimiento físico

Ejec.  Acum. a Marzo
Denominación

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES

 
El 66,0% del gasto correspondió al pago de retiros y el 33,3% a pensiones. El gasto en 
personal alcanzó los $3,2 millones y en términos interanuales disminuyeron levemente las 
prestaciones atendidas. 
 

Cred. Vigente 2.131,5
Cred. Devengado 499,9 Porcentaje ejecutado 23,5         

2008 2009 Anual 3 meses
35.864 36.691 - Atención de Pensiones Pensionado 37.121 36.913 (*) -0,6
49.945 49.919 - Atención de Retiros Retirado 51.252 51.321 (*) -2,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares
Prestaciones de Previsión Social (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Programación % de Desvio 
(2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida
% de Ejec. 

(1)

 
 

El promedio mensual de la prestación por retiro resultó de $2.203 y por pensión de $1.846, 
siendo la cantidad de beneficiarios inferior al programado trimestral. 
 



• MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

74,5 103,4 28,9          38,8  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS 810,8 12,8         

19,1 25,0 5,9          30,7  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS 183,4 13,6         

93,7 128,4 34,8          37,1  - Total Adm. Central 994,2 12,9         

3,5 4,3 0,9          25,4  COMISION NACIONAL DE VALORES 26,0 16,7         

6,1 8,6 2,6          42,0  SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION 39,2          22,1 

3,1 4,0 1,0          31,8  TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 18,6 21,6         
12,6 17,0 4,4          35,0  - Total Organ. Desc. 83,9 20,3         

106,3 145,5 39,2 36,9         - TOTAL 1.078,0 13,5         
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Administración Central

Organismos Descentralizados

Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

Denominación

 
Los programas que conforman la administración central concentraron el 92,2% del total del 
presupuesto asignado a la Jurisdicción, mientras que los organismos descentralizados 
representaron el 7,8% restante. 
 
Las erogaciones de la administración central, que representaron el 88,3% del total del gasto 
de la Jurisdicción, corresponden a los programas conducidos por las Secretarías de Política 
Económica, de Comercio Interior, de Finanzas, de Hacienda, Legal y Administrativa, y sus 
respectivas subsecretarías. También integra la administración central el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, con responsabilidad directa en el diseño metodológico, 
organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y 
encuestas, la elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la 
producción de otras estadísticas básicas. 
 
El gasto que representaron los organismos descentralizados alcanzó el 11,7% restante del 
total, destacándose por su relevancia presupuestaria la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, que concentró el 50,6% de las erogaciones de los organismos descentralizados. 
 
A través del Decreto Nº 2025/2008 se creó el Ministerio de Producción y el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. Por este motivo, las Secretarías de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Alimentos, la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa y 
los siguientes organismos dependientes: Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Instituto Nacional de 
Semillas, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria y la Comisión Nacional de Comercio Exterior, pasaron a funcionar 
bajo la jurisdicción del Ministerio de Producción. 



- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2007 2008 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

4 7 1,8 4,4 2,6        150,9 
- Definición de Políticas de Comercio 
Interior

70,6 6,2           x

4 7 1,7 2,4 0,7          38,7 - Defensa del Consumidor 9,5 25,0         x
4 7 0,9 1,0 0,1          12,0  - Defensa de la Libre Competencia  4,2 23,1         x

1 3 
1 6

44,5 63,8 19,3          43,2 - Actividades Centrales 395,7 16,1         

1 6 14,7 15,1 0,4             2,7 - Administración Financiera 158,6 9,5           
1 6 0,9 2,6 1,8        200,4  - Relaciones con Provincias 46,5 5,7           
1 6 1,7 2,1 0,4          20,6 - Administración de Política Tributaria 10,1 20,6         

1 6 0,1 0,1 0,0             1,9 
 - Actividades Comunes a los 
Programas de la Secretaría de 
Hacienda 

0,6 23,1         

1 3 4,1 5,9 1,7          42,3 
 - Formulación y Ejecución de Políticas 
Económicas  

72,7 8,1           

1 3 1,1 1,8 0,7          63,5 
 - Definición de Políticas de 
Coordinación Económica 

19,9 9,2           x

1 3 0,9 1,4 0,5          49,1 
 - Definición de Políticas de 
Programación Económica  

6,5 21,0         x

1 6 2,1 2,9 0,8          37,9 - Finanzas, Bancos y Seguros 15,9 18,0         

74,5 103,4 28,9          38,8  - TOTAL 810,8 12,8         

Secretaría Legal y Administrativa

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Política Económica

(1) Programas con seguimiento físico.

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Secretaría de Comercio Interior

Secretaría de Finanzas

La Secretaría Legal y Administrativa, con funciones de dirección y conducción, representa el 
48,8% del presupuesto asignado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el año 
2009. Le sigue en relevancia presupuestaria la Secretaría de Hacienda con el 26,6% del 
total, destacándose los créditos del programa Administración Financiera, que en el marco 
de esta Secretaría comprende a los sistemas de presupuesto, tesorería y contaduría. 
 
En cuanto a la composición del gasto acumulado al 31 de marzo de acuerdo a la 
clasificación por su objeto, se destacaron las remuneraciones al personal con el 52% del 
total y el gasto en servicios no personales con el 40,1%. En este último caso, predominaron 
las erogaciones en servicios técnicos y profesionales y en juicios y mediaciones (40,5% y  
38,1% del total de gastos en servicios no personales, respectivamente).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Comercio Interior 
 

Cred. Vigente 70,6
Cred. Devengado 4,4 Porcentaje ejecutado 6,2        

2008 2009 Anual 3 meses

782 2.592
- Verificación y/o 
Aprobación de 
Instrumentos de Medición

Instrumento 
Verificado

9.000 2.250 28,8 15,2

2.359 3.250
- Realización de 
Operativos sobre Lealtad 
Comercial

Operativo 12.000 3.000 27,1 8,3

0 0
- Publicación de Precios 
Relevantes

Publicación 6 2 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Unidad de 
medida Producto

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Definición de Políticas de Comercio Interior (Fin.Fun. 4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
Se registró una ejecución del 6,2% del crédito vigente al 31 de marzo, principalmente, por la 
escasa utilización de las transferencias del Régimen de Compensación para los 
Vendedores Minoristas de Papa (1,4%), que representan el 70,5% del presupuesto del 
programa. 
 
Las tareas de Verificación y/o Aprobación de Instrumentos de Medición, conforme a la Ley 
Nº 19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos 
metrológicos, lealtad y seguridad en las relaciones comerciales. Los instrumentos 
verificados resultaron superiores a los previstos para el primer trimestre, por la celeridad en 
el procesamiento de declaraciones juradas de conformidad de instrumentos. Con respecto a 
la ejecución del primer trimestre de 2008, se registró un incremento del 231,4%. 
 
Se realizó una mayor cantidad de operativos sobre lealtad comercial respecto de lo 
planificado en materia de publicidad engañosa, seguridad eléctrica, falta de identificación de 
origen y calidad de productos, control de operaciones de exportación de lácteos y carnes, 
entre otros. 
 
Con respecto a las Publicaciones de Precios Relevantes, se discontinuó la edición de la 
revista “Temas del Consumidor”, hasta que se definan los nuevos lineamientos a seguir. 
 



Cred. Vigente 9,5
Cred. Devengado 2,4 Porcentaje ejecutado 25,0      

2008 2009 Anual 3 meses

17 2 - Asistencia Técnica a 
Provincias

Asistencia 
Brindada

72 2 2,8 0,0

0 30 - Subsidios a Entidades de 
Consumidores

Entidad 
Beneficiada

30 30 (*) 0,0

248 150
- Instrucción de Sumarios 
a Empresas Sumario 600 150 25,0 0,0

158 300
- Arbitraje entre 
Consumidores y 
Empresas

Caso 
Resuelto

1.200 300 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Desvío (2)Producto Unidad de 

medida 
Programación % de 

Ejec. (1)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Defensa del Consumidor (Fin.Fun. 4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
Este programa tiene a su cargo la propuesta, implementación y control de las políticas y 
marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor e intervenir y 
asesorar en todo lo relativo a la aplicación de las distintas leyes vinculadas con esta 
materia. 
 
Al 31 de marzo de 2009, las producciones del programa no registraron desvíos respecto de 
la programación. 
 

Cred. Vigente 4,2
Cred. Devengado 1,0 Porcentaje ejecutado 23,1      

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Estudios de Mercado
Estudio 
Elaborado

5 0 0,0 0,0

0 0 - Auditorías a Empresas
Auditoría 
Realizada 40 5 0,0 -100,0

12 17
-Análisis de Fusiones y/o 
Adquisiciones

Caso 
Resuelto 65 15 26,2 13,3

6 9
-Análisis de Conductas 
Anticompetitivas

Caso 
Resuelto 35 5 25,7 80,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)Producto Unidad de 

medida 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Defensa de la Libre Competencia (Fin.Fun. 4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) es el organismo destinado a 
proteger el libre movimiento de los mercados, a través de procedimientos preventivos y 
sancionatorios a las conductas anticompetitivas en el comercio y a los abusos de posición 
dominante en el mercado. 



Durante el primer trimestre de 2009 no se realizaron Estudios de Mercado, tal como estaba 
previsto.  
 
En el caso de las Auditorías a Empresas, la CNDC, a través de la Resolución Nº 3/2008, 
decidió suspender las auditorías por un lapso de 30 días por falta de profesionales auditores 
para realizar las tareas necesarias. 
  
El Análisis de Fusiones y Adquisiciones procede a la notificación que deben realizar las 
empresas, según la normativa vigente, ante este tipo de operaciones de concentración 
económica (Ley Nº 25.156). Por lo tanto, los casos resueltos están sujetos a las decisiones 
de las empresas y a los tiempos de elaboración de los dictámenes según la información 
suministrada por los notificantes. Durante el primer trimestre del año se resolvieron 2 casos 
más que los previstos y se superó la ejecución del mismo período del año 2008. 
 
Los casos resueltos por Análisis de Conductas Anticompetitivas superaron las proyecciones 
al 31 de marzo ya que se pudieron agotar las instancias procesales en diversos 
expedientes, finalizando así algunas actuaciones antes de lo previsto. 



Secretaría de Política Económica 
 

Cred. Vigente 19,9
Cred. Devengado 1,8 Porcentaje ejecutado 9,2          

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Información sobre Gasto 
Público Consolidado

Ejemplar 
Distribuido 4 1 0,0 -100,0

0 0
- Monitoreo 
Macroeconómico Mercosur

Estudio 
Elaborado

10 0 0,0 0,0

2 2 Curso 6 0 33,3 -

30 10 Persona 
Capacitada

80 10 12,5 0,0

0 1

-Capacitación sobre 
Armonización de 
Estadísticas 
Macroeconómicas

Taller 50 4 2,0 -75,0

5 6 -Sistema de Inversión 
Pública

Sistema 
Implementado

30 6 20,0 0,0

1 1
-Investigación sobre Gasto 
Público Social

Investigación 
Realizada

5 1 20,0 0,0

7 16
- Evaluación de los 
Proyectos de Inversión 
Pública

Dictamen 40 5 40,0 220,0

5 12

- Solicitudes de 
Financiamiento a los 
Organismos 
Internacionales de Crédito

Dictamen 40 10 30,0 20,0

5 7

- Análisis de Proyectos para 
el Fondo de Convergencia 
Estructural del Mercosur 
(FOCEM)

Informe 10 2 70,0 250,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Desvío (2)

- Capacitación en 
Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión 
Pública

Producto Unidad de 
medida 

Programación % de 
Ejec. (1)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Definición de Políticas de Coordinación Económica (Fin.Fun. 1.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
El programa tiene como objetivo elaborar y proponer criterios e instrumentos que permitan 
elevar los niveles de complementariedad económica, articulando las relaciones con otras 
jurisdicciones del Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales a los fines de mejorar el 
aprovechamiento de los recursos disponibles y la coherencia y fortalecimiento de los 
lineamientos estratégicos de la política económica. 
 
Al 31 de marzo de 2009 el programa utilizó sólo el 9,2% de su crédito vigente. Este nivel de 
gasto respondió principalmente a la baja ejecución del Proyecto de Apoyo al Monitoreo 
Macroeconómico MERCOSUR (0,8%) que representa el 43,9% del presupuesto asignado al 
programa. 
  
No se distribuyeron ejemplares sobre gasto público consolidado durante el año por la 
decisión de reemplazar temporariamente la publicación impresa por soporte digital, 
publicado en Internet. 
 



En cuanto a la Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública, se recibieron solicitudes de organismos nacionales y provinciales para la 
realización de cursos de capacitación. 
 
Por otra parte, inconvenientes organizativos en los países en donde se iban a realizar los 
cursos de Capacitación sobre Armonización de Estadísticas Macroeconómicas, impidieron 
la realización de 3 de los 4 talleres previstos. 
 
Ingresaron para su análisis a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) una 
cantidad mayor a la prevista de proyectos de inversión pública como también de proyectos 
con solicitud de financiamiento externo, motivo por el cual se emitió una cantidad mayor a la 
estimada de dictámenes en ambos casos. 
 
El Análisis de Proyectos para el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) 
superó las proyecciones para el primer trimestre, por un incremento no previsto de 
proyectos que se presentaron para su evaluación. 
 

Cred. Vigente 6,5
Cred. Devengado 1,4 Porcentaje ejecutado 21,0      

2008 2009 Anual 3 meses

5 5
- Producción y Difusión de 
Información

Publicación 
Internet

20 5 25,0 0,0

2 2
- Realización de Estudios 
de las Economías 
Regionales

Estudio 
Elaborado 8 2 25,0 0,0

1 1
-Informe Económico 
Trimestral

Publicación 4 1 25,0 0,0

1 1

-Proyecciones 
Macroeconómicas de 
Corto, Mediano y Largo 
Plazo

Informe 4 1 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Desvío (2)Producto Unidad de 

medida 
Programación % de 

Ejec. (1)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Definición de Políticas de Programación Económica (Fin.Fun. 1.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
El programa tiene como objetivo la elaboración e implementación de modelos de 
programación económica en el corto, mediano y largo plazo, el seguimiento de la coyuntura 
económica y el análisis de consistencia y de impacto de las políticas económicas. 
 
Las mediciones físicas del programa se alcanzaron sin presentar desvíos. 



- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
1 8 17,8 23,4 5,6             31,5 - Servicio Estadístico 150,6 15,5            x

1 8 0,3 0,2 -0,1            -45,0  - Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 23,2 0,7              

1 8 0,3 0,4 0,1  - - Censo Nacional Agropecuario 5,6 7,0              
1 8 0,8 1,1 0,3             38,9  - Censo Nacional Económico 4,0 26,8            

19,1 25,0 5,9             30,7  - TOTAL 183,4 13,6            
(1) Programas con seguimiento físico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

 
Al 31 de marzo de 2009, el INDEC ejecutó el 13,6% de su presupuesto, principalmente, por 
la escasa utilización de las asignaciones financieras con destino a la realización de 
estudios, investigaciones y proyectos de factibilida d (2,6% del crédito vigente), 
especialmente en la órbita del Servicio Estadístico. Los créditos asignados para la 
realización de los estudios mencionados representaron el 35% del presupuesto del 
organismo. Por su parte, los gastos en personal alcanzaron una ejecución del 23,2%, 
representando este concepto el 50,5% del crédito asignado al INDEC. 
 

Cred. Vigente 150,6
Cred. Devengado 23,4 Porcentaje ejecutado 15,5      

2008 2009 Anual 3 meses

8.730 9.930 Ejemplar 
Impreso 51.480 12.870 19,3 -22,8

70 71 Publicación 308 77 23,1 -7,8
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Servicio Estadístico (Fin.Fun. 1.8)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

- Producción y Difusión de 
Estadísticas

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

 
El objetivo principal de este programa es la generación de datos estadísticos que permitan a 
la sociedad conocer la realidad socioeconómica del país en su conjunto y de las provincias, 
con la mayor exactitud posible. La ejecución se lleva a cabo coordinadamente con las 
Direcciones Provinciales de Estadística. La Producción y Difusión de Estadísticas no 
alcanzó las previsiones del primer trimestre, aunque resultó superior a la ejecución del 
primer trimestre del año 2008. 
 



- Comisión Nacional de Valores (CNV) 
 

Cred. Vigente 26,0
Cred. Devengado 4,3 Porcentaje ejecutado 16,7        

2008 2009 Anual 3 meses

7 41
Auditoría 
Realizada

60 20 68,3 105,0

18 22 Mercado 
Fiscalizado

22 22 (*) 0,0

193 206
- Fiscalización Continua de  
Entidades de Oferta Pública 

Entidad 
Fiscalizada 207 207 (*) -0,5

37 39

- Fiscalización Continua 
Sociedades Gerentes 
Fondos Comunes de 
Inversión

Sociedad 
Gerente 
Fiscalizada

39 39 (*) 0,0

419 410 - Fiscalización Continua de 
Fideicomisos Financieros

Fideicomiso 
Fiscalizado

400 400 (*) 2,5

67 66 - Autorización de Emisión de 
Títulos Valores

Autorización 
Otorgada

280 65 23,6 1,5

2 3
- Control Disciplinario sobre 
Controlados Sumario 8 2 37,5 50,0

362 313
- Control de Tenencia 
Accionaria en Sociedades 
Emisoras

Declaración 
Jurada 1.450 362 21,6 -13,5

24 24

- Fiscalización Continua a 
Sociedades Depositarias 
de Fondos Comunes de 
Inversión

Sociedad 
Depositaria 
Fiscalizada

24 24 (*) 0,0

249 258
- Fiscalización Continua de 
Fondos Comunes de 
Inversión

Fondo 
Común de 
Inversión 
Fiscalizado

279 260 (*) -0,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

- Fiscalización Bolsas de 
Comercio y Mercados 
Autorregulados

% de 
Ejec.  (1)

% de 
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

Comisión Nacional de Valores
Control y Fiscalización de la Oferta Pública (Fin.Fun. 4.8)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
La Comisión Nacional de Valores (CNV) controla y fiscaliza la oferta pública de títulos y 
valores, tarea que incluye la autorización de las respectivas emisiones de acciones y 
obligaciones negociables y la supervisión del ámbito de negociación, lo cual abarca a los 
mercados bursátiles de todo el país y al Mercado Abierto Electrónico.  
 
En cuanto al gasto devengado por el organismo al 31 de marzo de 2009, la principal 
erogación fue el gasto en personal, que representó el 80,7% del total, mientras que los 
servicios no personales constituyeron el 17,8% del mismo. Al 31 de marzo estos conceptos 
registraron una ejecución del 18,6% y del 13,6% del crédito vigente respectivamente, lo que 
impactó en el nivel de ejecución del crédito del programa (16,7%).  
 



Las auditorías realizadas a bolsas de comercio y mercados autorregulados duplicaron las 
previsiones del primer trimestre de 2009 a partir de la decisión de verificar a agentes y 
sociedades de bolsa no previstos en la programación, para controlar el cumplimiento de las 
resoluciones generales de la CNV. En tanto, se fiscalizaron los 22 mercados previstos, 
superando la ejecución del primer trimestre de 2008. 
 
Debido fundamentalmente a la situación financiera del mercado internacional, se dio de baja 
una entidad de oferta pública, por lo que se fiscalizaron 206 entidades. Por otra parte, no se 
registraron desvíos respecto de las previsiones en la Fiscalización Continua de Sociedades 
Gerentes de Fondos Comunes de Inversión. 
  
Se constituyeron 10 nuevos fideicomisos financieros para la emisión de valores fiduciarios, 
lo que involucró un volumen de fiscalización de éstos mayor al previsto para el trimestre.  
 
Por su parte, tanto la Autorización de Emisión de Títulos Valores como el Control 
Disciplinario sobre Controlados superaron las proyecciones trimestrales en una unidad.  
 
Con respecto al Control de Tenencia Accionaria en Sociedades Emisoras se registró una 
menor cantidad de declaraciones juradas con respecto a las estimadas para el primer 
trimestre de 2009, debido a la implementación de un nuevo sistema de ingreso de las 
mismas que implicó demoras no previstas. 
 
Se fiscalizaron 24 sociedades depositarias de fondos comunes de inversión, tal como se 
había previsto para el primer trimestre. Por otro lado, se dieron de baja 2 fondos comunes 
de inversión, lo que impactó en la cantidad de fiscalizaciones realizadas. 
 
 
- Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) 
 

Cred. Vigente 39,2
Cred. Devengado 8,6 Porcentaje ejecutado 22,1      

2008 2009 Anual 3 meses
17 20 - Publicaciones Publicación 68 17 29,4 17,6

106 81 - Supervisión e Inspección a 
Empresas Aseguradoras

Inspección 494 123 16,4 -34,1

35 29
- Control a Intermediarios de 
Seguros Inspección 1.000 250 2,9 -88,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación % de 
Ejec. (1)

Superintendencia de Seguros de la Nación
Control, Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora (Fin.Fun. 4.8)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
Según las actividades presupuestarias que componen el programa, los servicios 
administrativos reunieron el 29,7% del total de las erogaciones efectuadas al 31 de marzo 
de 2009, la asesoría, representación y patrocinio legal representó el 22% y la dirección 
superior y servicios de apoyo el 11,6%. El resto del gasto correspondió a las actividades de 
fiscalización de las compañías aseguradoras, evaluación económica del mercado 
asegurador, estudios económicos y financieros, elaboración de normas técnicas y 
autorización para operar en seguros y reaseguros. Desde el punto de vista del objeto del 
gasto, los gastos en personal fueron los que tuvieron mayor relevancia representando el 



79,7% del gasto devengado por el organismo. Le siguieron los servicios no personales, con 
el 13,9% del total, principalmente para el pago de servicios técnicos y profesionales. 
 
Durante el primer trimestre se realizaron publicaciones con frecuencia mensual (10), 
trimestral (6) y anual (4), superándose las proyecciones del período. 
 
En cuanto a la Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras, en el primer trimestre 
del año se realizaron 51 verificaciones, 24 inspecciones motivadas por denuncias y 6 
inspecciones patrimoniales de seguimiento, registrándose un desvío negativo respecto a la 
programación trimestral. 
 
Por su parte, el Control a Intermediarios de Seguros no alcanzó las previsiones del primer 
trimestre ni la ejecución del mismo período de 2008. 
 
 
- Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) 
 

Cred. Vigente 18,6
Cred. Devengado 4,0 Porcentaje ejecutado 21,6      

2008 2009 Anual 3 meses

376 591 - Resolución de 
Controversias (*)

Causa 
Resuelta 1.700 329 34,8 79,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Dato provisorio

Ejec. Acum. a Marzo Producto % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Unidad de 
medida

Programación 

Tribunal Fiscal de la Nación
Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas (Fin.Fun. 1.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
Este programa comprende la resolución de controversias tributarias entre los contribuyentes 
y la Dirección General Impositiva o la Dirección General de Aduanas, generadas como 
consecuencia de las observaciones efectuadas por dichos organismos recaudadores 
dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
Del total del gasto devengado por el organismo durante el primer trimestre de 2009, el 96% 
correspondió a gastos en personal. 
 
La cantidad de causas resueltas correspondiente al período es una cifra provisoria, debido 
al procedimiento requerido por el sistema de registro del organismo. La cantidad definitiva 
correspondiente al primer trimestre se conocerá a fines del mes de junio de 2009, aunque 
se estima que no se producirán alteraciones significativas en la información.  
 



• MINISTERIO DE PRODUCCION 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

39,8 38,6 -1,2           -3,0  MINISTERIO DE PRODUCCION 1.050,8 3,7           
25,1 25,8 0,6             2,5  SECRETARIA DE TURISMO 148,0 17,4         

1,5 1,9 0,4           27,7  COMISION NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR 7,8 23,9         

66,4 66,3 -0,2           -0,3  - Total Adm. Central 1.206,7 5,5           

29,0 30,3 1,2             4,2 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 172,0 17,6         

9,3 12,9 3,6           39,1 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION 
TURISTICA 76,3 17,0         

1,3 2,5 1,2           91,1 AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE 
INVERSIONES 146,6 1,7           

124,8 164,2 39,5           31,6  INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 892,0 18,4         

4,4 7,9 3,5           78,4  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO 42,6 18,4         

15,4 25,6 10,2           66,0  INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 153,7 16,7         

8,3 13,0 4,7           57,2  INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 51,7 25,2         

430,9 700,9 270,0           62,7  OFICINA NACIONAL DE CONTROL 
COMERCIAL AGROPECUARIO  4.176,3 16,8         

2,1 3,0 0,9           40,7  INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 14,4 20,7         

5,6 7,3 1,7           30,1  INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 37,8 19,3         

85,6 101,7 16,1           18,9  SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD  AGROALIMENTARIA 627,1 16,2         

716,7 1.069,3 352,5           49,2  - Total Organ. Desc. 6.390,5 16,7         

783,2 1.135,5 352,4 45,0          - TOTAL 7.597,2 14,9         
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Administración Central

Organismos Descentralizados

Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE PRODUCCION
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

Denominación

 
Los programas que conforman la administración central concentraron el 15,9% del total del 
presupuesto asignado a la Jurisdicción, mientras que los organismos descentralizados 
representaron el 84,1% restante, destacándose la Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario con el 65,3% de este subtotal. 
 
Las erogaciones de la administración central, que ocuparon el 5,8% del total del gasto del 
Ministerio, corresponden a los programas a cargo de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos, de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 
y de Turismo. También integra la administración central la Comisión Nacional de Comercio 
Exterior, organismo desconcentrado que actúa como autoridad de aplicación y como centro 
de investigación y seguimiento en temas relativos al comercio y política comercial 
internacionales. 
 
Con respecto a los organismos descentralizados (que ocuparon el 94,2% del gasto 
restante), la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario representó el 65,5% del 
total del gasto devengado por los mismos, destacándose el gasto en transferencias a 



empresas privadas locales ($700 millones) con el fin de atender las compensaciones 
previstas por la Resolución Nº 9/2007 del ex Ministerio de Economía y Producción y 
modificatorias. Le siguieron en importancia por su nivel de gasto el INTA y el SENASA, 
representando el 15,4% y el 9,5% del gasto total devengado por los organismos 
descentralizados al 31 de marzo, respectivamente. 
 
A través del Decreto Nº 2025/2008 se crearon los Ministerios de Producción y de Economía 
y Finanzas Públicas. Por este motivo, las Secretarías de Comercio Interior, de Política 
Económica, de Hacienda y los siguientes organismos descentralizados: Comisión Nacional 
de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación y Tribunal Fiscal de la Nación, 
pasaron a funcionar bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 



- Ministerio de Producción (MP) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
1 3 (**) 1,2 -  - - Actividades  Centrales 11,2 10,7         

4 6 3,6 3,9 0,3             9,2  - Fom ento de la Pequeña  y  Mediana 
Em pres a 

356,8 1,1           x

4 6 10,5 4,6 -5,9         -56,4 - Form ulación y Aplicación de Políticas  
para la Indus tria 

57,0 8,0           x

4 7 3,0 4,0 0,9          30,8 
- Definición de Políticas  de Com ercio 
Exterior 22,0 18,1         x

4 7 0,5 0,7 0,2          34,0 
 - Actividades  Com unes  de la 
Secretaría de Indus tria, Com ercio y 
PyME 

4,5 16,2         

4 5 15,8 18,7 2,9          18,6 
- Form ulación de Políticas  del Sector 
Prim ario 509,6 3,7           x

3 2 4,2 3,6 -0,7         -15,7 
 - Program a Social Agropecuario - 
PROINDER BIRF 4212 77,0 4,6           x

4 5 2,1 1,9 -0,2           -9,6 
 - Program a Federal de Reconvers ión 
Productiva 11,0 17,7         x

3 2 0,0 0,0 0,0  - 
 - Atención del Es tado de Em ergencia 
por Inundaciones  1,8              -   

39,8 38,6 -1,2           -3,0  - TOTAL 1.050,8 3,7           

JURISDICCION: MINISTERIO DE PRODUCCION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

MINISTERIO DE PRODUCCION

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

(1) Programas con seguimiento f ís ico.

(1)Ejec. Acum. a Marzo

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos representó el 57% del total del 
presupuesto asignado al Ministerio de Producción, siendo el programa Formulación de 
Políticas del Sector Primario el más relevante en términos presupuestarios (85% de las 
asignaciones de la Secretaría). Por su parte, la Secretaría de Industria, Comercio y de la 
Pequeña y Mediana Empresa reunió el 41,9% del total, destacándose el programa Fomento 
de la Pequeña y Mediana Empresa con el 81% del presupuesto de la Secretaría. 
 
En cuanto a la composición del gasto acumulado al 31 de marzo de 2009, de acuerdo a la 
clasificación por su objeto, el 48,4% correspondió a transferencias y el 44% a 
remuneraciones al personal. En el primer caso se destacan las efectuadas por el programa 
Formulación de Políticas del Sector Primario para financiar actividades científicas o 
académicas ($14 millones).  
 
A nivel jurisdiccional se registró un 3,7% de ejecución del crédito vigente, que se explica 
principalmente por los programas Formulación de Políticas del Sector Primario (3,7%) y 
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa (1,1%), que representaron el 48,5% y el 33,9% 
del presupuesto del Ministerio, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (SICPyME) 
 

Cred. Vigente 356,8
Cred. Devengado 3,9 Porcentaje ejecutado 1,1        

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
Empresa 
As is tida

960 960 (*) -100,0

0 0
Aporte No 
Reintegrable 
Otorgado

4.800 1.200 0,0 -100,0

(**) 7.974
As is tencia a Pymes a través 
de Sociedades de Garantía 
Recíproca

Garantía 
Otorgada

30.000 6.000 26,6 32,9

(**) 0
Reafianzamientos a SGR y 
Garantías Directas Otorgadas 
a través del FOGAPyME

Garantía 
Otorgada

40 0 0,0 0,0

(**) 22
As is tencia Financiera 
FONAPyME

Crédito 
Otorgado

120 30 18,3 -26,7

(**) 0
As is tencia Financiera para 
Proyectos de Invers ión 
(MIPES II)

Crédito 
Otorgado

500 0 0,0 0,0

(**) 0

As is tencia Financiera Vía 
Bonificación de Tasas 
(FOMICRO y Bonificación de 
Tasas de Interés)

Crédito 
Bonificado

12.925 11.899 (*) -100,0

(***) 0
Capacitación para el 
Desarrollo de la Gestión y 
Competitividad para PyMES

Curso 
Financiado

5.100 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable
(**) Cambió la Unidad de Medida respecto de 2008
(***) Medición incorporada en 2009

Ejec. Acum. a Marzo

Asis tencia Técnica y 
Financiera (Programa de 
Acceso al Crédito y 
Competitividad para Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas)

% de 
Desvío (2)Producto Unidad de 

medida 
Programación % de 

Ejec. (1)

Ministerio de Producción

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa (Fin.Fun. 4.6)

-en magnitudes fís icas-

- en m illones  de pesos -

 
Al 31 de marzo, el programa ejecutó el 1,1% del crédito asignado para 2009. Este nivel de 
ejecución se explica, principalmente, por la mínima utilización de las asignaciones 
financieras inherentes a la Asistencia Técnica y Financiera para Microemprendimientos 
(MIPES II) BID 1192/OC (0,04% del crédito vigente), que representa el 84,4% del 
presupuesto del programa. Este préstamo agotó sus desembolsos en el año 2007, y al 31 
de marzo de 2009 aún se encontraba en etapa de negociación la nueva operación que da 
continuidad a esta actividad.  
 
El Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas - BID Nº 1884/ OC-AR (PACC) es un instrumento que tiene como objetivos 
contribuir a la mejora de la competitividad y al incremento de valor agregado por parte de 
las Pymes, así como ayudar al fortalecimiento de su entorno institucional. Durante el primer 
trimestre se trabajó en la revisión y refuncionalización del programa a partir del cambio de 
las autoridades, motivo por el cual no se otorgaron desembolsos ni se efectuaron 
asistencias a empresas.  
 
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades comerciales que tienen por 
objeto facilitar el acceso al crédito a las Pymes a través del otorgamiento de garantías para 



el cumplimiento de sus obligaciones. Consiste en una estrategia asociativa entre grandes 
empresas y Pymes. Durante el primer trimestre se otorgaron 7.974 garantías, superando las 
previsiones del período. 
 
El Fondo de Garantía para las PyMES (FOGAPyME) se creó con el objeto de otorgar 
garantías en respaldo de las que emitan las SGR y los fondos provinciales, regionales o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, otorgar reafianzamientos. Las PyMES 
pueden acceder también a garantías directas otorgadas por el Fondo. No se otorgaron 
garantías durante el primer trimestre de 2009, tal como se había previsto. 
 
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONAPyME) brinda financiamiento a mediano y largo plazo a PyMES para estimular 
nuevas inversiones productivas y la consolidación de nuevos proyectos, con el propósito de 
generar el desarrollo de las mismas para que se adapten a diferentes alternativas de 
producción, creación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales, difusión de nuevas 
tecnologías y en general, para un desarrollo económico local sostenido. Durante el primer 
trimestre se otorgaron 22 créditos, 8 menos que los previstos, en parte porque muchas 
empresas se encontraban cerrando sus balances. 
 
El Programa Global de Crédito (MIPES II), financiado con recursos provistos por el BID, 
ofrece créditos a micro, pequeñas y medianas empresas para la compra de bienes de 
capital, proyectos de inversión y la construcción de establecimientos productivos y de 
almacenamiento, a través de entidades bancarias. Durante el primer trimestre de 2009 no 
se otorgaron créditos para financiar proyectos de inversión, tal como estaba previsto, por lo 
comentado anteriormente respecto a la negociación del nuevo préstamo externo. 
 
El Régimen de Bonificación de Tasas (RBT) es un programa que tiene como objetivo 
facilitar el acceso al financiamiento competitivo de las Pymes argentinas, ofreciendo una 
bonificación sobre la tasa de interés que establecen las entidades financieras. Este régimen 
busca además favorecer de manera especial a las Pymes radicadas en regiones de menor 
desarrollo económico relativo, ofreciendo de este modo, bonificaciones diferenciales. Se 
otorgan créditos con 3 destinos alternativos: capital de trabajo, proyectos de inversión y 
bienes de capital. La revisión y refuncionalización del régimen por cambio en las 
autoridades imposibilitaron la bonificación de créditos durante el primer trimestre. 
 
 



Cred. Vigente 57,0
Cred. Devengado 4,6 Porcentaje ejecutado 8,0         

% de 
2008 2009 Anual 3 meses Desvío (2)

156 276
- Habilitación 
Nacionales  en Régim en 
Autom otriz

Licencia 
Otorgada 684 157 40,4 75,8

1.087 501
- Habilitación 
Im portados  Régim en 
Autom otriz

Certificado 
Expedido 4.410 1.037 11,4 -51,7

0 18
- Reintegro por Com pra 
Autopartes  Nacionales

Certificado 
Expedido

292 28 6,2 -35,7

13.012 8.500

- Reintegro por Venta de 
Maquinaria Agrícola, 
Bienes  de Capital y 
Productos  Inform áticos  y 
de Com unicación

Certificado 
Expedido

70.000 15.000 12,1 -43,3

127 145
- Autorización a 
Discapacitados  para 
Im portaciones

Autorización 
Otorgada 520 125 27,9 16,0

435 248
- As is tencia Técnica en 
Prom oción Indus trial

Em presa 
As is tida 935 349 26,5 -28,9

70 70
- Adm inis tración del 
Regis tro de Arm as  
Quím icas

Em presa 
Inscripta

74 70 94,6 0,0

520 1.223
- Adm inis tración del 
Regis tro Indus trial de la 
Nación

Em presa 
Inscripta

8.000 1.500 15,3 -18,5

7 4
- Difus ión Inform es  
sobre Indus tria Publicación 32 4 12,5 0,0

437 363 - Verificación Régim en 
Com pre Nacional

Certificado 
Expedido

1.500 363 24,2 0,0

453 296

- Adm inis tración del 
Regis tro de 
Im portaciones  del  
Sector Editorial

Certificado 
Expedido

1.918 484 15,4 -38,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Producción
Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria (Fin.Fun. 4.6) 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida
Programación 

 
Se observó una ejecución del 8% del presupuesto vigente al 31 de marzo de 2009. Esto 
puede explicarse a través de la actividad de Desarrollo Industrial Sustentable (con 
financiamiento del BIRF) que representa el 53% del presupuesto del programa ($30,2 
millones) y no registró ejecución al 31 de marzo. 
 
La Habilitación de Nacionales en el Régimen Automotriz depende de los niveles de 
demanda de las terminales automotrices, autopartistas y particulares. Durante el primer 
trimestre de 2009 se evidenció una suba en la habilitación de nacionales debido a que las 
terminales automotrices debieron renovar las Licencias para Configuración de Modelo, al 
haber tenido que adecuar los vehículos a los parámetros de emisiones establecidos por la 
Resolución Nº 731/2005 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (entró en 
vigencia la norma internacional de la Comunidad Económica Europea conocida como Euro 
III). 
 



Con respecto a la Habilitación de Importados en el Régimen Automotriz, la menor cantidad 
de certificados expedidos se atribuye a la reducción de solicitudes de Certificados de 
Importación de Motos (CIM), de Licencias para Configuración de Modelos (LCM) y de 
Certificados de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), como 
consecuencia de la crisis financiera internacional.  
 
Los Reintegros por Compras de Autopartes Nacionales para ser destinadas a la producción 
local de vehículos automotores no alcanzaron las previsiones del primer trimestre ya que las 
terminales redujeron sus presentaciones. 
 
En cuanto a los Reintegros por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y 
Productos Informáticos y de Comunicación, el atraso registrado al 31 de marzo de 2009 se 
vinculó con el dictado de la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos Nº 2.557/2009, que obliga a los beneficiarios de los reintegros a emitir 
comprobantes electrónicos originales que respalden las operaciones sujetas al régimen de 
incentivo. Esta nueva modalidad impactó en la cantidad de certificados expedidos, 
resultando menor a la prevista. 
 
La mayor cantidad de Autorizaciones a Discapacitados para Importaciones respecto a la  
programada para el primer trimestre respondió a los avances tecnológicos producidos en 
los procesadores destinados a hipoacústicos, incrementándose la demanda de 
importaciones de los mismos. 
  
En cuanto a la Asistencia Técnica en Promoción Industrial, el desvío registrado al 31 de 
marzo correspondió a que se debieron readecuar los expedientes que se encontraban en 
curso en el momento de creación del Ministerio de Producción. 
  
En el Registro de Armas Químicas deben presentar sus declaraciones juradas las empresas 
importadoras, exportadoras y productoras de compuestos químicos considerados armas 
químicas. No se registraron desvíos al 31 de marzo de 2009. 
 
En el Registro Industrial de la Nación (RIN) deben inscribirse todas las empresas que 
realicen actividades industriales y manufactureras dentro del país. El número de empresas 
inscriptas depende de que éstas respeten los plazos establecidos por la normativa, o bien 
se presenten antes del vencimiento de su inscripción anterior. El desvío negativo registrado 
al 31 de marzo respondió a la implementación de una nueva modalidad de evaluación, lo 
que en principio demoró el ingreso de nuevas solicitudes. 
 
El régimen "Compre Trabajo Argentino" (Ley Nº 25.551) obliga a la Administración Pública 
Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, a las 
empresas del Estado y a las empresas concesionarias de servicios públicos a preferir en 
sus compras y contrataciones la adquisición y locación de bienes de origen nacional y la 
contratación de obras y servicios con proveedores locales. La cantidad de certificados 
expedidos depende de las contrataciones que efectivamente realice el Estado Nacional y 
las empresas de servicios públicos, así como de la disponibilidad de bienes de origen 
nacional para realizar dichas contrataciones. Durante el primer trimestre de 2009 no se 
registraron desvíos con respecto a lo programado. 
 
El beneficio otorgado por el Registro de Importaciones del Sector Editorial consiste en 
eximir de los derechos de importación a los papeles para uso editorial. No se alcanzaron las 
proyecciones debido a una reducción de la importación de papel. 
 



Cred. Vigente 22,0
Cred. Devengado 4,0 Porcentaje ejecutado 18,1       

2008 2009 Anual 3 meses

858 938

- Prom oción a Em presas . 
Régim en de Adm is ión 
Tem poraria de Insum os  
Im portados

Certificado 
Expedido

3.400 630 27,6 48,9

22.800 17.000
- Certificación de Producto de 
Origen Nacional en Sis tem a 
Generalizado de Preferencias

Certificado 
Expedido 72.000 22.000 23,6 -22,7

1 8
- Control de Cum plim iento 
Régim en Plantas  Llave en 
Mano

Em presa 
Controlada

6 1 133,3 700,0

0 0 - Régim en Financiam iento IVA 
sobre Bienes  de Capital

Em presa 
Prom ovida 1 0 0,0

5 4 - Resolución Casos  de 
Dum ping

Caso 
Resuelto

22 6 18,2 -33,3

0 0
- Resolución Casos  de 
Salvaguardia

Caso 
Resuelto 12 2 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)Producto Unidad de 

medida 

Ministerio de Producción
Definición de Políticas de Comercio Exterior (Fin.Fun. 4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

0,0

 
En el marco del Régimen de Admisión Temporaria de Insumos Importados, se emiten 
Certificados de Tipificación y Clasificación, que constituyen un requisito necesario para la 
cancelación de las operaciones de importación temporaria ante la Dirección General de 
Aduanas. Este régimen, tiene como objetivo la eliminación de aranceles y demás tributos 
que graven a la importación de los insumos o materiales que estén contenidos en un 
producto a exportar. La emisión de los mismos guarda relación directa con las 
exportaciones concretadas por el sector privado.  
 
Los Certificados de Origen, se emiten para aquellos productos incluidos en el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). Este Sistema se basa en el otorgamiento por parte de 
los países desarrollados de una reducción o eliminación total de derechos de importación y 
de restricciones no tarifarias para determinados productos exportados desde países en vías 
de desarrollo. La demanda de tales certificados está determinada por las exportaciones 
concretadas por el sector privado. 
 
El régimen de reintegros a la exportación de plantas bajo la modalidad “Llave en Mano” 
consiste en reembolsos específicos que se otorgan por la venta al exterior de plantas 
industriales completas u obras de ingeniería, de forma tal que el mismo alcanza no sólo a 
los bienes sino también a los servicios. Se controlaron 8 empresas en virtud de la 
disponibilidad de personal para realizar las auditorías, superando así las previsiones para 
todo el año. 
 
Son beneficiarios del Régimen de Financiamiento del Impuesto al Valor Agregado sobre los 
Bienes de Capital los adquirentes o importadores de los referidos bienes en tanto que los 
mismos sean destinados a procesos productivos orientados al mercado externo. Al 31 de 
marzo no se promovieron empresas, tal como estaba previsto. 
 
En materia de casos de dumping, al 31 de marzo de 2009 se registraron 4 resoluciones 
definitivas con aplicación de medidas: crucetas y tricetas (China), brocas helicoidales 
(China), cadenas de acero (China) y partes de cuadros y horquillas (China).  



No se resolvieron casos de salvaguardia al 31 de marzo de 2009. Los mismos estaban 
siendo analizados por las autoridades correspondientes. 
 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)  
 

Cred. Vigente 509,6
Cred. Devengado 18,7 Porcentaje ejecutado 3,7          

% de 
2008 2009 Anual 3 meses Desvío (2)

0 2.000 Ejemplar 
Impreso

3.000 2.000 66,7 0,0

3 5 Publicación 13 5 38,5 0,0

400 400
- Control de Tráfico 
Pesquero Marítimo

Buque 
Monitoreado

400 400 (*) 0,0

254 55
- Capacitación de 
Pobladores Rurales 
(PRODERNOA/PRODEAR)

Persona 
Capacitada

950 250 5,8 -78,0

19.801 15.000
- Asistencia Financiera a 
Productores Forestales

Hectárea 
Forestada 90.000 15.000 16,7 0,0

145 344

- Asistencia Técnica-
Financiera a Grupos 
Aborígenes 
(PRODERNOA/PRODEAR)

Beneficiario 1.096 464 31,4 -25,9

302 35
- Asistencia Financiera a 
Poblaciones Rurales 
(PRODERNOA/PRODEAR)

Beneficiario 420 27 8,3 29,6

0 0 - Capacitación a la Mujer 
Campesina

Persona 
Capacitada

900 0 0,0 0,0

138 22
- Capacitación de Técnicos 
(PRODERNOA/PRODEAR)

Persona 
Capacitada

260 100 8,5 -78,0

55 27
- Construcción de 
Drenajes, Canales y 
Caminos

Kilómetro 327 119 8,3 -77,3

1.625 1.625
- Control de Buques 
Pesqueros Inspección 1.625 1.625 100,0 0,0

1.451 988
- Asistencia Técnica a 
Pobladores Rurales 
(PRODERNOA/PRODEAR)

Beneficiario 1.376 1.110 (*) -11,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Ejec. (1) 

Publicaciones

Ejec. Acum. a Marzo
Producto

Programación Unidad de 
medida 

Ministerio de Producción
Formulación de Políticas del Sector Primario (Fin.Fun. 4.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
Al 31 de marzo de 2009 el programa registró una ejecución de apenas el 3,7% del 
presupuesto asignado, principalmente por la ejecución nula de la Actividad de Promoción de 
Economías Regionales que representa el 43,2% de las asignaciones del programa. Esta 
actividad tiene el propósito de consolidar el proceso de crecimiento del sector 
agroalimentario, a través de transferencias a productores agropecuarios de economías 



regionales que desarrollen actividades de fruticultura, hortícolas, de forestación, apícolas y 
otras producciones vegetales o animales. Por otra parte, el Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP) con financiamiento del BID representó el 25,3% del crédito vigente 
y utilizó el 0,8% de las asignaciones previstas. 
 
Las metas físicas de capacitación y asistencia técnica asociadas al Proyecto de Desarrollo 
Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA) y al Programa de Desarrollo 
de Áreas Rurales (PRODEAR) no alcanzaron las previsiones para el primer trimestre de 
2009 por demoras en la firma de la enmienda al convenio de préstamo subsidiario de la 
provincia de Tucumán, lo que imposibilitó la ejecución de las modificaciones introducidas a 
partir de la reorientación del proyecto. 
 
Con respecto a la Asistencia Financiera a Poblaciones Rurales, la ejecución de actividades 
pendientes del año 2008 hizo que la cantidad de beneficiarios asistidos durante el primer 
trimestre de 2009 superara lo previsto. 
 
El número de hectáreas forestadas producto de la Asistencia Financiera a Productores 
Forestales, da cuenta del impacto de los distintos beneficios fiscales y de los apoyos 
económicos no reintegrables (ANR) a los bosques implantados, otorgados en cumplimiento 
de la Ley Nº 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados). Durante el primer 
trimestre del año se asistió a 15.000 hectáreas y se devengaron, a través de la Jurisdicción 
Obligaciones a Cargo del Tesoro, $20 millones en concepto de ANR a productores 
forestales, alcanzándose un aporte promedio de $1.333,3 por hectárea.  Entre las 
provincias que más aportes recibieron se encuentran Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 
 
En cuanto a la Construcción de Canales, Drenajes y Caminos, los 27 kilómetros terminados 
correspondieron a la construcción  de los caminos las Tunas, Arroyo Grande, 
Independencia – Cobos y Constitución – Medrano en la provincia de Mendoza y Canal del 
Norte y 25 de Mayo en la provincia de San Juan. También se realizaron mejoras en 
caminos de áreas rurales de la provincia de Tucumán. 
 

Cred. Vigente 77,0

Cred. Devengado 3,6 Porcentaje ejecutado 4,6         

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- As is tencia Financiera a 
Grupos  de Pequeños  
Productores

Fam ilia 
As is tida 3.700 0 0,0 0,0

0 0
- As is tencia Técnica a 
Pequeños  Productores

Fam ilia 
As is tida

1.343 0 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.
(*) Meta no sumable

Ministerio de Producción
Programa Social Agropecuario - PROINDER-BIRF 4212 (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida
Programación 

 
 
El PSA y el PROINDER realizan acciones de manera complementaria, con el fin de asistir al 
sector rural más pobre del país.  
 
El Programa Social Agropecuario (PSA) es una propuesta de promoción dirigida a los 
pequeños productores minifundistas de todo el país, tendiente a superar las restricciones 
financieras, productivas y sociales y a lograr, a través de una estrategia organizativa grupal, 
una inserción social más plena y equitativa de los mismos.  



El Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER- BIRF 
4212) tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de 40.000 pequeños productores 
agropecuarios pobres a través del aumento de sus ingresos en forma sostenible y fortalecer 
la capacidad institucional a nivel nacional, provincial y local para la formulación, ejecución y 
seguimiento de las políticas de desarrollo rural. Al 31 de marzo de 2009, el PROINDER-
BIRF 4212 había finalizado y se encontraba en vías de implementación una segunda etapa 
(BIRF 7478 AR), motivo por el cual se observa un bajo nivel de ejecución financiera (4,6%) 
y no se observa ejecución física. Esta nueva etapa prevé incorporar 22.000 nuevos 
productores y tiene una duración prevista de 3 años. 
 

Cred. Vigente 11,0
Cred. Devengado 1,9 Porcentaje ejecutado 17,7      

% de 
2008 2009 Anual 3 meses Desvío (2)

10.111 11.343

- As is tencia Técnica 
Directa a Medianos  y 
Pequeños  Productores  -
Cam bio Rural-

Productor 
As is tido

10.988 10.675 (*) 6,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Producción
Programa Federal de Reconversión Productiva (Fin.Fun. 4.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

(*) Meta no sumable

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida 
% de 

Ejec. (1)
Programación 

 
Este programa fue diseñado para colaborar con los pequeños y medianos empresarios 
agropecuarios en la búsqueda de alternativas que permitan incrementar sus ingresos, 
elevar su nivel de vida, generar nuevas fuentes de empleo, retomar el proceso de inversión 
y posicionarse mejor en los mercados. Se trabaja con grupos integrados por entre 8 y 12 
productores que buscan soluciones integrales a sus problemas empresariales mediante una 
labor conjunta, elaborando un plan de trabajo en el cual quedan definidos los objetivos que 
se llevarán adelante. 
 
Los grupos cuentan con el apoyo técnico de un “promotor asesor” del sector privado que los 
asiste en aspectos productivos, de gestión de la empresa, organizativos y de mercados. 
 
La Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores fue mayor a la prevista 
para el primer trimestre de 2009, y también superó la ejecución del mismo período del año 
2008. 
 



− Secretaría de Turismo 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %

4 7 4,3 4,6 0,2            4,9 
 - Actividades  Com unes  a los  
Program as  de la Secretaría de 
Turism o 

56,6 8,0           

4 7 12,1 10,2 -1,9        -15,7 - Pres taciones  Turís ticas 47,2 21,6        x

4 7 8,7 11,0 2,3          26,5  - Desarrollo y Prom oción del 
Turism o Nacional 

44,2 24,9        x

25,1 25,8 0,6            2,5  - TOTAL 148,0 17,4        
(1) Programas con seguimiento f is ico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE PRODUCCION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

SECRETARIA DE TURISMO 

 
 
Las Actividades Comunes a los programas de la Secretaría, con actividades de dirección, 
planificación y administración, representaron el 38,2% del presupuesto total asignado, 
mientras que los programas Prestaciones Turísticas y Desarrollo y Promoción del Turismo 
Nacional representaron el 31,9% y el 29,9% del mismo. 
 
La Secretaría de Turismo destinó el 65,3% de sus gastos a la atención de servicios no 
personales (principalmente a servicios técnicos y profesionales) y el 31,2% a 
remuneraciones al personal. 
 

Cred. Vigente 44,2
Cred. Devengado 11,0 Porcentaje ejecutado 24,9        

2008 2009 Anual 3 meses

72 0
- Capacitación Hotelera 
Turís tica

Persona 
Capacitada

3.450 0 0,0 0,0

9 6
- Concurrencia a Ferias  
Nacionales

Feria 71 18 8,5 -66,7

0 1
- Encuentros  de 
Com ercialización 
Turís tica

Encuentro 11 1 9,1 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría de Turismo
Desarrollo  y Promoción del Turismo Nacional (Fin.Fun. 4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en m illones  de pesos -

Programación % de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medida

 
 
Este programa tiene como objetivo fiscalizar, incentivar y promover el turismo en el orden 
nacional. La Capacitación Hotelera Turística y los Encuentros de Comercialización Turística 
no registraron desvíos respecto de lo previsto para el primer trimestre. En cuanto a la 
Concurrencia a Ferias Nacionales, la suspensión y reprogramación de las mismas para los 
meses siguientes impidió el cumplimiento de las proyecciones. 
 
 



Cred. Vigente 47,2
Cred. Devengado 10,2 Porcentaje ejecutado 21,6        

2008 2009 Anual 3 meses

362.812 340.124
- Servicio de Atención 
Turismo Social

Día/Turista 750.000 262.500 45,3 29,6

33.542 33.682 - Servicio de Atención 
Turismo Federal

Día/Turista 321.529 48.232 10,5 -30,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Secretaría de Turismo
Prestaciones Turísticas (Fin.Fun 4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)Producto

Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

 
 
El componente Turismo Social tiene como destinatario principal a la población de escasos 
recursos de todo el país, siendo su objetivo brindarle la posibilidad de poder contar con un 
período de vacaciones. Los programas de Turismo Social se llevan a cabo en las unidades 
turísticas ubicadas en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires y Embalse Río Tercero, 
provincia de Córdoba, e incluyen la estadía por seis noches de alojamiento con pensión 
completa para el Plan Escolar, Planes de Tercera Edad, Familiar y Eventos. La cantidad de 
días/turista superó las proyecciones del primer trimestre y se mantuvo por debajo de la 
ejecución del mismo período del año 2008. 
 
Por otra parte, el componente de Turismo Social Federal incorpora otros destinos del país, 
pudiendo los beneficiarios optar por el lugar y las prestaciones ofrecidas para cada uno de 
ellos. A través de este componente se buscan soluciones alternativas para problemas como 
la estacionalidad de la demanda, la capacidad ociosa de oferta hotelera en muchos destinos 
del país y la inactividad de destinos emergentes como opción turística, como así también la 
revitalización de las PyMES hoteleras y la generación de fuentes de trabajo. El paquete 
turístico incluye estadías que pueden ir desde los 5 a los 7 días con media pensión cuyo 
costo oscila entre $240 y $320 (IVA incluido). También se ofrecen Planes para la Tercera 
Edad y Familiares. Se verificó una menor cantidad a la prevista de turistas que demandaron 
el servicio de turismo durante el primer trimestre de 2009. 
 



− Administración de Parques Nacionales (APN) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %

4 4 14,0 17,8 3,8          27,2 - Conservación y Adm inis tración de  
Areas  Naturales  Protegidas  74,8 23,8 x

4 4 13,1 10,2 -2,8         -21,8  - Actividades  Centrales  67,2 15,2

4 4 0,2 1,6 1,4        771,1  - Mejora de la Com petitividad del 
Sector Turism o BID 1648/OC-AR 15,7 10,1

4 4 0,0 0,1 0,1  -  - Areas  Protegidas  y Conservación 
de Corredores  - BIRF 7520/AR 10,9 0,9

3 3 0,6 0,4 -0,2         -32,0  - Atención a Pas ividades  de 
Guardaparques  

2,3 17,0 x

4 4 0,1 0,2 0,1        159,1 - Capacitación 1,0 18,0 x

4 4 1,2 0,0 -1,2       -100,0  - Conservación de la Biodivers idad 
GEF TF 028372/AR 

0,0 0,0

29,0 30,3 1,2             4,2  - TOTAL 172,0 17,6
(1) Programas con seguimiento f isico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE PRODUCCION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES (APN)

 
La Administración de Parques Nacionales (APN) destinó el 69,2% de su gasto a la atención 
del personal, el 12,0% a bienes de consumo (principalmente productos alimenticios, 
agropecuarios y forestales) y el 10,7% a servicios no personales, ejecutando al primer 
trimestre el 17,6% de su presupuesto vigente. 
 
El incremento interanual del gasto (4,2%) correspondió fundamentalmente a los aumentos 
salariales otorgados al personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). 
 

Cred. Vigente 74,8
Cred. Devengado 17,8 Porcentaje ejecutado 23,8      

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

412 500
- Servicio Bibliográfico 
Especializado

Consulta 
Bibliográfica 1.800 430 27,8 16,3

96 49 - Inves tigaciones Autorización 
Otorgada

300 100 16,3 -51,0

1.163.495 959.403 - Servicios  al Vis itante Vis itante 3.000.000 1.204.934 32,0 -20,4

31 3
- Contención de 
Incendios

Incendio 
Sofocado

100 40 3,0 -92,5

73 0 Alum no 
Participante

10.000 900 0,0 -100,0

0 30.000 Folleto 1.500.000 250.000 2,0 -88,0

31.146 4.634
- Otorgam iento de 
Licencias  de Caza y 
Pesca

Licencia 
Otorgada 12.000 6.520 38,6 -28,9

613 606
- Fiscalización de 
Pres tadores  de 
Servicios  Turís ticos

Pres tador 700 700 (*) -13,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

Administración de Parques Nacionales
Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas  (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

- Difus ión del 
Conocim iento

% de 
Desvio (2)

Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 



Con relación al cumplimiento de las metas establecidas se exhibió una sobreejecución en el 
Servicio Bibliográfico Especializado (16,3%) debido al desarrollo y uso de las herramientas 
web social, que permiten al usuario crear, compartir contenidos e interaccionar con otros 
usuarios, adquiriendo así una nueva dimensión social y participativa. 
 
En los productos restantes, la APN evidenció menores niveles de ejecución en relación a lo 
programado para el primer trimestre de 2009: 
 

- Los permisos para investigaciones en áreas naturales protegidas, debido a la 
disminución de las solicitudes. Cabe mencionar que los permisos los solicita y 
financia el interesado. 

- La crisis a nivel internacional provocó una merma en la cantidad de visitantes y en 
las licencias otorgadas. 

- Con relación a la Contención de Incendios, el desvío obedeció al éxito de medidas 
preventivas y a la climatología general del territorio, generando una disminución de 
los siniestros. Asimismo debe destacarse la gran magnitud de los incendios 
forestales sofocados. 

- Se registró una menor participación de alumnos, en virtud de falta de equipamiento y 
movilidad para el traslado de las escuelas. 

- La baja ejecución de la impresión de folletos obedeció a que el servicio se 
encontraba en el proceso licitatorio. 

- Con respecto a la Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos en Parques 
Nacionales, los datos fueron proporcionados por el sistema RENAPRET-APN, 
encontrándose en proceso de implementación, depuración y alta el nuevo registro 
de prestadores. 

 

Cred. Vigente 2,3
Cred. Devengado 0,4 Porcentaje ejecutado 17,0

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

13 15 - Atención de Pens iones  Pens ionado 13 13 (*) 15,4
47 45 - Atención de Retiros Retirado 47 47 (*) -4,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

Administración de Parques Nacionales
Atención a Pasividades de Guardaparques  (Fin.Fun. 3.3)

-en m agnitudes  fís icas -
% de 

Desvio (2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)Producto

-en millones de pesos-

 
Los desvíos observados en las pasividades de los guardaparques, obedecieron a factores 
aleatorios no controlables por el Organismo. 
 



Cred. Vigente 1,0
Cred. Devengado 0,2 Porcentaje ejecutado 18,0         

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Form ación de Técnicos  
para Áreas  Naturales  
Protegidas  (***)

Técnico 
Capacitado

40 0 0,0 0,0

80 0 - Cursos  de Capacitación Persona 
Capacitada

140 20 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.
(***) El egreso de los técnicos esta programado para el último trimestre del año.

% de 
Desvio (2)Producto

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

Administración de Parques Nacionales
Capacitación (Fin.Fun. 4.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

 
 
En cuanto al ingreso al Cuerpo de Guardaparques, se realizó la capacitación de 40 
personas provenientes de ámbito nacional e internacional en el Consorcio Académico 
Instituto Dr. Cläes Olrog de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
Respecto de los Cursos de Capacitación la subejecución se debió principalmente al inicio 
de temporada de licencia del personal que presta servicio en áreas protegidas y a la 
disminución de los cursos ofrecidos por el INAP (Secretaría de Gestión Pública).  
 
 
− Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) 
 

Cred. Vigente 76,3
Cred. Devengado 12,9 Porcentaje ejecutado 17,0       

2008 2009 Anual 3 meses

26 45 - Concurrencia a Ferias  
Internacionales Feria 92 36 48,9 25,0

29 6
- Encuentros  de 
Com ercialización 
Turís tica

Encuentro 73 14 8,2 -57,1

(**) 8 - Prom ociones Acciones  
Prom ocionales 108 17 7,4 -52,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.
(**) Medición incorporada en 2009.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Instituto Nacional de Promoción Turística
Promoción del Turismo Receptivo Internacional (Fin.Fun.4.7)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

-en millones de pesos-

 
Al primer trimestre se destinó el 89,7% de las erogaciones a servicios no personales 
(técnicos y profesionales, principalmente). El nivel de ejecución financiera alcanzó el 17,0% 
del crédito vigente. 
 
Se evidenciaron menores niveles de ejecución (en relación a lo previsto) en la realización 
de Encuentros de Comercialización Turística,  debido a la reprogramación de fechas y/o la 
cancelación de ediciones en virtud de la situación económica mundial. El desfavorable 



desvío en las acciones promocionales obedeció a la focalización en segmentos particulares 
de productos y actuaciones dirigidas a público consumidor. No obstante, se realizaron 9 
ferias más que las previstas que se detallan a continuación: 
 

- Fly Fishing Show (Pleaseton, Estados Unidos de América). 
- Adventure Show (Chicago, Estados Unidos de América). 
- The Daily Telegraph Adventure Travel Show (Londres, Francia). 
- Expolangues (Paris, Francia). 
- Boston Wine (Boston, Estados Unidos de América). 
- Seattle Golf Show (Seattle, Estados Unidos de América). 
- SOME (San Juan, Puerto Rico). 
- Washington Wine Fair (Washington, Estados Unidos de América). 
- Arteamericas (Miami, Estados Unidos de América). 

 
 
- Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ANDI) 

 

Cred. Vigente 146,6
Cred. Devengado 2,5 Porcentaje ejecutado 1,7        

2008 2009 Anual 3 meses

2 3
- Prom oción de 
Invers iones

Proyecto 
Term inado

12 2 25,0 50,0

12 8
- Asesoram iento a 
Inversores

Proyecto 
Asesorado

40 6 20,0 33,3

2 4
-Mis iones  al Exterior 
de Prom oción de 
Invers iones

Mis ión 11 2 36,4 100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas-

Promoción para el Desarrollo de las Inversiones Nacionales y Atracción de la 
Inversión Extranjera Directa (Fin.Fun. 4.6)

- en m illones  de pesos  -

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Desvío (2)Producto Unidad de 

medida 
Programación % de 

Ejec. (1)

 
 
Mediante este programa la Agencia apoya el posicionamiento de la República Argentina 
como plaza de alto atractivo para la inversión nacional y extranjera, actuando 
operacionalmente en materias relacionadas con la promoción, coordinación y seguimiento 
de las políticas de inversión directa.  
  
Al 31 de marzo la ANDI ejecutó el 1,7% de su presupuesto. Este nivel de ejecución se 
explica, principalmente, por la nula ejecución de la actividad Estímulo a la Inversión para la 
Mediana Empresa, que representa el 80,5% del crédito asignado al organismo ($118,1 
millones) y cuyo objetivo es estimular el financiamiento de la inversión productiva para las 
medianas empresas, a través de la bonificación parcial de la tasa de interés en los 
préstamos que otorguen los bancos comerciales adheridos a la iniciativa. Durante el primer 
trimestre del año se continuó con los trabajos de evaluación del funcionamiento de esta 
nueva iniciativa, sus riesgos de implementación y las posibles estructuras financieras. Se 
avanzó también en la negociación de la contratación del Banco de la Nación Argentina 
(BNA) como agente financiero. A partir del inicio de esta nueva línea de acción, se 
incorporarán al seguimiento del programa los indicadores físicos correspondientes. 
  
 Se promovieron 3 inversiones durante el primer trimestre del año: 
 



- Coplac do Brasil Ltda. (Brasil): fábrica de componentes acústicos y textiles para la 
industria automotriz. Inversión estimada: U$S 3,5 millones y generación de 100 
empleos. 

- Korlamp (Corea): fábrica de lámparas. Inversión estimada: U$S 4 millones y generación 
de 140 empleos. 

- Netredspain (España): empresa que opera en el sector inmobiliario. Inversión estimada: 
U$S 3,25 millones y generación de 20 empleos. 

 
Por otro lado, se avanzó en el asesoramiento a 8 empresas que, al finalizar el trimestre, se 
encontraban evaluando la posibilidad de invertir en nuestro país. Los proyectos asesorados 
fueron (se enumeran por empresa): Air Liquide (Francia), Grupo Imocom (Portugal), Owens 
Corning (Estados Unidos), Project Luna (Estados Unidos), Ankesh Surinder (India), EMC 
Argentina), Riemers (Holanda) y Deloitte (Estados Unidos). 
 
Se brindó información sobre: tecnología disponible en nuestro país, incentivos existentes en 
los distintos rubros, diferentes localizaciones posibles para la inversión, gastos necesarios 
para constituir una sociedad en la Argentina, sectores atractivos para invertir, reintegros, 
impuestos y retenciones existentes, indicadores económicos de distintos sectores y 
opciones de financiamiento local, entre otros. 
 
También se brindaron servicios “Post-Inversión” (“aftercare”) a empresas que ya se 
encuentran operando en la Argentina, como por ejemplo Biodiesel del Plata, Grupo Casino 
y MTV, entre otras. 
 
A lo largo del primer trimestre, la Agencia recibió 189 consultas vinculadas con proyectos de 
inversión a través de su página Web. 
 
En cuanto a las Misiones al Exterior se viajó en el mes de febrero a Estados Unidos (Miami) 
y en el mes de marzo a Brasil (San Pablo), Francia (París) y Colombia (Medellín). El 
objetivo de estas misiones fue el de promocionar a la Argentina como plaza atractiva de 
inversión y presentar a la Agencia ante la comunidad inversora internacional. 
 
En todos los casos se superaron las previsiones al 31 de marzo de 2009. 
 
 
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 5 99,4 131,4 32,0          32,2 
 - Inves tigación Aplicada, 
Innovaciones  y Trans ferencia de 
Tecnologías  ( IAITT) 

576,5 22,8          x

3 5 
5 1 8,4 11,5 3,1          37,1 - Conducción y Adm inis tración 169,5 6,8            

3 5 17,0 21,3 4,3          25,6 
 - Inves tigación Fundam ental e 
Innovaciones  Tecnológicas  (IFIT) 146,1 14,6          x

124,8 164,2 39,5          31,6  - TOTAL 892,0 18,4          
(1) Programas con seguimiento f ísico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE PRODUCCION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desarrolla sus actividades a través de dos 
programas bajo seguimiento físico y una categoría equivalente que reúne las acciones de 
Conducción y Administración.  
 



El programa “Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías” (IAITT) 
desarrolla sus acciones en el área de la producción vegetal y animal, orientando la 
investigación a la problemática emergente de las exigencias del mercado, procurando que 
las tecnologías productivas sean compatibles con la preservación ambiental. Asimismo, la 
iniciativa “Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural” se desarrolla mediante la adaptación de 
tecnologías, transferencia y capacitación a través de una red de 240 Agencias de Extensión 
ubicadas en todos los ámbitos regionales.  
 
El programa “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas” (IFIT) apunta al 
desarrollo de la investigación en disciplinas y áreas estratégicas vinculadas con el sector 
agropecuario, agroindustrial y forestal. Las acciones comprendidas en el programa se 
desarrollan a través de cuatro actividades específicas que abarcan las áreas de las 
Ciencias Agropecuarias y Veterinarias, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Agroindustria y Estudios Económicos y Sociales.  
 
Al 31 de marzo de 2009, el 80% del gasto devengado por el organismo correspondió al 
programa IAITT, el 13% al programa IFIT y el 7% a la conducción y administración. En 
cuanto a la estructura del gasto, el 80,9% correspondió a gastos en personal y el 8% a los 
servicios no personales. 
 

Cred. Vigente 146,1
Cred. Devengado 21,3 Porcentaje ejecutado 14,6      

2008 2009 Anual 3 meses

62 70 - Convenio de Vinculación 
Tecnológica

Caso 70 70 (*) 0,0

4 26
- Publicación Técnica con 
Referato

Publicación 400 60 6,5 -56,7

28 64
- Publicación Técnica s in 
Referato Publicación 440 70 14,5 -8,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT) (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
Durante el primer trimestre de 2009 el programa alcanzó una ejecución del 14,6% del 
crédito vigente, principalmente por la baja ejecución de la IFIT en Ciencias Agropecuarias y 
Veterinarias (11,9%), que representan el 72,3% del presupuesto total del programa. 
 
Las publicaciones con referato son aquellas destinadas esencialmente al ámbito 
académico, cuyos comités de evaluación incluyen jurados que son externos a la entidad 
editora. Por su parte, las publicaciones sin referato involucran a todas aquellas que tienen 
como objetivo la divulgación del conocimiento científico-tecnológico y que, aunque cuenten 
con un comité editorial, junta o comisión revisora, no se someten a la consideración de 
evaluadores externos. La ejecución al 31 de marzo de ambos tipos de publicaciones se 
encontró por debajo de las proyecciones para el primer trimestre. 



Cred. Vigente 576,5
Cred. Devengado 131,4 Porcentaje ejecutado 22,8      

2008 2009 Anual 3 meses

10.111 11.343

- As is tencia Técnica 
Directa a Medianos  y 
Pequeños  Productores  - 
Cam bio Rural - 

Productor 
As is tido

10.988 10.675 (*) 6,3

7.047 7.314 Huerta Escolar 7.200 6.800 (*) 7,6

4.757 3.766
Huerta 
Com unitaria

4.000 3.900 (*) -3,4

605.822 617.156 Huerta Fam iliar 575.000 577.000 (*) 7,0

14.422 15.923
- As is tencia Técnica a 
Productores  Minifundis tas

Productor 
As is tido

16.120 15.759 (*) 1,0

5.655 2.730 - Atención de Usuarios
Persona 
Atendida

19.000 2.500 14,4 9,2

5 3 - Difus ión de Inform ación 
Ins titucional

Publicación 55 3 5,5 0,0

105 117 - Convenio de Vinculación 
Tecnológica

Caso 110 110 (*) 6,4

48 64
- Publicación Técnica con 
Referato Publicación 1.300 200 4,9 -68,0

391 477
- Publicación Técnica s in 
Referato

Publicación 1.300 200 36,7 138,5

6 6
- Creaciones  
Fitogenéticas

Caso Regis trado 28 3 21,4 100,0

6.394 6.846
- As is tencia Técnica a 
Pequeños  Productores  
Fam iliares

Productor 
As is tido

6.991 6.815 (*) 0,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Investigación Aplicada Innovaciones y Transferencias Tecnológicas (AITT) (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en millones de pesos -

- As is tencia Técnica para 
Conform ación de Huertas

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
Dentro de este programa presupuestario, se incluyen las acciones del Programa Federal de 
Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), mediante el cual se desarrollan 
diferentes estrategias de trabajo con distintos grupos de productores: Cambio Rural, Pro-
Huerta, Minifundio y Programa para Productores Familiares (PROFAM). También se 
promueven Proyectos Integrados y de Apoyo al Desarrollo Local. 
 
El componente “Cambio Rural” es una herramienta diseñada para colaborar con los 
pequeños y medianos empresarios agropecuarios en la búsqueda de alternativas que 
permitan incrementar sus ingresos, elevar su nivel de vida, generar nuevas fuentes de 
empleo, retomar el proceso de inversión y posicionarse mejor en los mercados. La cantidad 
de productores asistidos al 31 de marzo superó las previsiones del período, ya que se logró 
responder a la mayor demanda de los productores. 
 
El “Prohuerta” tiene como objetivo la autoproducción de alimentos frescos mediante el 
desarrollo de huertas y granjas orgánicas familiares, escolares y comunitarias. Las huertas 
comunitarias no alcanzaron las previsiones del período ni la ejecución del mismo período 
del año anterior. Por otra parte, se advirtió una mayor demanda para autoproducir por parte 
de los establecimientos escolares y de las familias, como consecuencia del incremento en 
el precio de las verduras. Esta demanda pudo cubrirse por la disponibilidad de semillas y de 
fondos destinados a los gastos operativos, que fueron redireccionados.  
 



El objetivo del programa “Minifundio” es propiciar acciones para mejorar los ingresos y 
calidad de vida de los minifundistas, sobre la base de un desarrollo autosostenible que 
posibilite su transformación, ampliando las posibilidades de capitalización. Los grupos de 
productores minifundistas definen sus necesidades y planifican acciones junto con el INTA y 
otras instituciones generando proyectos participativos. Además, se llevan a cabo acciones 
de capacitación permanente y asistencia técnica. Durante el primer trimestre se superó la 
meta prevista en virtud de un incremento de la demanda que pudo atenderse con los 
recursos disponibles. 
 
Como consecuencia de un incremento en la demanda de consultas, la atención de usuarios 
a través de la línea 0800-222-4682 superó las proyecciones del primer trimestre del año. Se 
atendieron también consultas vía Internet. 
 
Al 31 de marzo se encontraban vigentes 117 convenios de vinculación tecnológica 
relacionados con el programa AITT. La ejecución estuvo por encima de las previsiones del 
período y además superó la ejecución del mismo período del año 2008. 
 
Las publicaciones con referato no alcanzaron los niveles previstos, en cambio sí lo hicieron 
las publicaciones sin referato. En ambos casos se superó la ejecución del primer trimestre 
del año 2008. 
 
El “PROFAM” está destinado a integrantes de la comunidad rural de explotaciones de 
escala muy reducida, deficientes recursos de estructura, falta de organización, falta de 
acceso al crédito, dificultad en la comercialización y bajos ingresos. Estos productores 
trabajan en forma directa en su establecimiento, con la colaboración de su familia. La 
cantidad de productores familiares asistidos fue levemente mayor a la prevista para el 
primer trimestre, en virtud de un incremento de la demanda de productores. 
 
 
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
 

¡Error! Vínculo no válido. 
El INIDEP formula y ejecuta programas de investigación de recursos pesqueros en la 
plataforma marítima continental de la República Argentina, las áreas oceánicas adyacentes 
y las extensas redes hidrográficas del territorio continental, propendiendo a una 
administración racional de los recursos vivos del mar, las aguas interiores nacionales y los 
ríos limítrofes. 
 
Con referencia a la composición del gasto devengado por el programa, la actividad de 
armamento de buques de investigación pesquera (a fin de mantenerlos operativos 
constantemente) representó el 40%, las actividades de pesquerías, información, operación, 
tecnología y control el 32,1% y la dirección y administración el 27,9% restante. En cuanto a 
la estructura por objeto del gasto, el 70,1% correspondió a erogaciones en personal y el 
16,2% a los bienes de consumo. 
 
Los informes técnicos constituyen un vehículo para difundir la actividad institucional y 
asesorar a las autoridades nacionales en la materia. Por su parte, los informes de 
asesoramiento y transferencia son el resultado de servicios específicos que el INIDEP 
presta a pedido de empresas e instituciones varias. Al 31 de marzo la cantidad de informes 
realizados superó no sólo las previsiones del primer trimestre, sino también la ejecución del 
mismo período de 2008.  
 
 
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
 



Cred. Vigente 153,7
Cred. Devengado 25,6 Porcentaje ejecutado 16,7       

2008 2009 Anual 3 meses

5.953 4.467 - Análisis y Ensayos Orden de Trabajo 27.095 7.253 16,5 -38,4

3.757 4.339 - Servicios de 
Asistencia Técnica Orden de Trabajo 16.521 4.425 26,3 -1,9

37 16 - Servicios de 
Desarrollo Orden de Trabajo 290 67 5,5 -76,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Desarrollo y Competitividad Industrial (Fin.Fun. 3.5 y 5.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a través del programa Desarrollo y 
Competitividad Industrial pretende incrementar la detección, adaptación, difusión y 
transferencia de las mejores tecnologías disponibles, tanto locales como internacionales, y 
la capacitación técnica de los profesionales y expertos de la industria argentina. 
 
Del gasto total del INTI al 31 de marzo de 2009, el 60,9% correspondió al desarrollo de 
diseños tecnológicos y el 39,1% restante se destinó a las sedes regionales del INTI. Por 
otra parte, y según la clasificación del gasto por su objeto, el 63,1% del gasto del organismo 
correspondió a erogaciones en personal y el 29,2% a transferencias, principalmente 
destinadas a los Centros de Investigación y Desarrollo del Sistema INTI para financiar 
actividades científicas o académicas. Estas últimas registraron una ejecución del 16,1% del 
crédito asignado al 31 de marzo, lo que explicó en parte el nivel de ejecución 
presupuestaria del programa (16,7%). 
 
Los desvíos observados al 31 de marzo, respondieron, en todos los casos, a disminuciones 
no previstas en la demanda de los servicios prestados por el programa. 
 



- Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) 
 

Cred. Vigente 51,7
Cred. Devengado 13,0 Porcentaje ejecutado 25,2      

% de 
2008 2009 Anual 3 meses Desvío (2)

13.750 14.502 - Auditoría de Procesos y 
Productos Inspección 30.000 11.981 48,3 21,0

846 840
- Auditoría de Volúmenes y 
Destilación de Alcoholes Inspección 4.000 824 21,0 1,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación 

Instituto Nacional de Vitivinicultura
Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola (Fin.Fun. 4.6 y 5.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
Este organismo tiene a su cargo el contralor técnico de la producción, la industria y el 
comercio vitivinícola, así como el control de la producción, circulación, fraccionamiento y 
comercialización de alcohol etílico y metanol, con el objetivo de garantizar el carácter 
genuino y la aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes. 
 
En cuanto a la estructura del gasto, la actividad presupuestaria de fiscalización de procesos 
y prácticas enológica y de alcoholes, representó el 77,8% del gasto devengado por el 
organismo al 31 de marzo de 2009, mientras que el servicio de conducción, apoyo 
administrativo y auxiliares constituyó el 19,9%. Desde el punto de vista de la clasificación 
por objeto del gasto, las erogaciones en personal fueron las de mayor relevancia, 
representando el 88% del gasto total devengado.   
 
La mayor ejecución con respecto a la programación para el primer trimestre del año en 
Auditoría de Procesos y Productos, se debió a que por problemas climáticos se intensificó el 
proceso de control de cosecha y elaboración de vinos de la “Vendimia 2009” para prevenir 
posibles fraudes en la elaboración de los mismos.  
 
No se registraron desvíos significativos en la cantidad de inspecciones realizadas en 
Auditoría de Volúmenes y Destilación de Alcoholes.  
 
 
- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) 
 
¡Error! Vínculo no válido. 
A través de este programa, se ejecutan las políticas tendientes a asegurar un marco de 
transparencia y libre concurrencia en materia de comercialización en el sector 
agroalimentario. En este sentido, se controla y fiscaliza la operatoria de las personas físicas 
y jurídicas que intervienen en el comercio y la industrialización del ganado, la carne, sus 
productos, subproductos y derivados, así como en el mercado de granos, legumbres, 
oleaginosas, sus productos y subproductos. 
 
Del gasto total devengado por el organismo al 31 de marzo, el 99,9% correspondió a 
transferencias a empresas privadas locales con el fin de subsidiar el consumo interno ($700 
millones) destinadas a establecimientos faenadores avícolas, a productores tamberos, a la 
industria láctea, a productores de trigo, a criadores de terneros overos, a engordadores de 
bovinos a corral y de porcinos y a molinos harineros de trigo, en el marco de la Resolución 
Nº 9/2007 del ex Ministerio de Economía y Producción y sus modificatorias. 
 



Las inspecciones no alcanzaron los niveles previstos para el primer trimestre del año debido 
a que los inspectores se abocaron a la tarea de capacitación de los agentes incorporados 
en las nuevas agencias de la ONCCA. Las 364 inspecciones realizadas correspondieron a 
productores de carne, de granos y de lácteos. 
 
Por otra parte, los operadores sancionados superaron la programación ya que en el mes de 
enero de 2009 se firmaron resoluciones pendientes del año 2008.  
 
 
- Instituto Nacional de Semillas (INASE) 
 

Cred. Vigente 14,4
Cred. Devengado 3,0 Porcentaje ejecutado 20,7      

2008 2009 Anual 3 meses

6.606.928 5.813.326 - Certificación de 
Sem illas

Bolsa 
Certificada

26.000.000 6.000.000 22,4 -3,1

75 146 - Control de Calidad 
de Productos

Inspección 700 150 20,9 -2,7

16 38
- Otorgam iento de 
Títulos  de Propiedad 
Intelectual

Título 
Otorgado

160 35 23,8 8,6

3.839 4.321
- Anális is  de Calidad 
de Sem illas Anális is 8.000 1.500 54,0 188,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación % de
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Instituto Nacional de Semillas
Promoción del Comercio y Producción de Semillas (Fin.Fun. 4.5) 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

  

 
Este programa está orientado a asegurar la transparencia y competitividad del mercado de 
semillas y a garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor y la 
disponibilidad de variedades de semillas. 
 
En cuanto a la estructura por objeto del gasto devengado al 31 de marzo de 2009, el 45,1% 
correspondió a erogaciones en personal y el 44,3% a servicios no personales 
(principalmente para el pago de servicios técnicos y profesionales). 
 
La cantidad de bolsas de semillas certificadas no alcanzó las previsiones del primer 
trimestre, aunque este desvío se encuentra dentro de valores poco significativos. Por otra 
parte, se registró una disminución en la cantidad de bolsas certificadas respecto de la 
ejecución del mismo período del año 2008.  
 
Con respecto al Control de Calidad de Productos, se atendieron denuncias y se realizaron 
visitas a productores para verificar el origen de la semilla sembrada. Los niveles alcanzados 
estuvieron cerca de los previstos con un leve desvío negativo. 
 
El objetivo del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares es proteger el derecho de 
propiedad de los creadores de nuevas variedades vegetales como reconocimiento a su 
actividad fitomejoradora, a través del otorgamiento de un título de propiedad. Un mayor 
cumplimiento de los requisitos formales por parte de los solicitantes del título permitió 
concluir una mayor cantidad de trámites. Asimismo, se superó ampliamente la ejecución del 
primer trimestre de 2008. 
  



Los Análisis de Calidad de Semillas superaron las proyecciones a partir de una mayor 
cantidad de ensayos solicitados que no pudo preverse. También se registró un incremento 
del 12,6% en la cantidad de análisis realizados respecto del mismo período de 2008. 
 
 
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 
 

Cred. Vigente 37,8
Cred. Devengado 7,3 Porcentaje ejecutado 19,3       

2008 2009 Anual 3 meses

345 331 Patente 
Concedida 2.200 500 15,0 -33,8

587 401 Patente No 
Concedida 4.950 1.080 8,1 -62,9

14.677 14.075 Marca 
Concedida 73.500 19.000 19,1 -25,9

(*) 3.658 Marca No 
Concedida 12.000 3.100 30,5 18,0

456 503 Modelo 
Concedido 2.010 508 25,0 -1,0

(*) 0 Modelo No 
Concedido 30 6 0,0 -100,0

290 117 Contrato 
Registrado 1.100 220 10,6 -46,8

(*) 6 Contrato No 
Registrado 25 5 24,0 20,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

- Marcas

Producto Unidad de 
medida

Programación 

- Patentes de Invención y 
Modelos de Utilidad

- Contratos de 
Transferencia de 
Tecnología

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial (Fin.Fun. 4.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

- Modelos y Diseños 
Industriales

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo

 
 
El 62,4% del gasto del programa al 31 de marzo de 2009 correspondió a la actividad de 
administración y conducción superior, el 21,8% a la gestión de patentes de invención y 
modelos de utilidad y el 10,8% a la gestión de marcas. El resto lo componen los gastos de 
gestión de modelos y diseños industriales y de registro de contratos de transferencia de 
tecnología. 
 
Con respecto a la clasificación del gasto por su objeto, el 91,9% correspondió a erogaciones 
en personal y el 7,4% a servicios no personales.  
 
Una patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado otorga al inventor, a 
cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigación. La solicitud de patente 
se publica a los 18 meses, dejando de ser secreta para pasar al estado de público 
conocimiento. El derecho exclusivo tiene una duración de 20 años, durante los cuales el 
titular puede impedir que terceros exploten su invención. Pasado ese lapso, la patente pasa 
a ser de dominio público, ello significa que cualquier persona puede hacer uso de la misma 
sin tener que abonar regalías a su titular. Las patentes de invención concedidas y no 
concedidas resultaron inferiores a las programadas para el primer trimestre, debido a que 
las solicitudes presentadas para su análisis fueron menores a las estimadas.  
 
Es una marca registrada la que ha sido concedida en favor de una persona física o jurídica, 
argentina o extranjera, por la Dirección Nacional de Marcas del INPI. El registro de una 
marca concede a su titular la exclusividad de uso por 10 años y el título de propiedad puede 
ser renovado cada 10 años contados desde la fecha de la concesión. Las marcas 



concedidas no alcanzaron las proyecciones del primer trimestre, en cambio las no 
concedidas superaron la programación en un 18 %. 
 
La legislación vigente sobre Modelos y Diseños Industriales establece que éstos 
comprenden a todas aquellas formas incorporadas o aspectos aplicados a un producto 
industrial que le confieran un carácter ornamental. Aquellas personas que usan su 
capacidad y talento para crear novedosas formas o aspectos para productos industriales 
pueden solicitar el registro, tanto de un modelo como de un diseño, obteniendo los derechos 
aplicables bajo el régimen vigente (exclusividad en la explotación industrial/comercial del 
modelo o diseño registrado). Durante el trimestre se concedieron todos los modelos y 
diseños industriales presentados (503). 
 
A los fines del registro, se entiende por tecnología a las patentes, los modelos y los diseños 
industriales, así como todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o 
servicio. Si bien no hay obligación legal para registrar transferencias de tecnología hay 
ventajas registrando tales contratos celebrados entre compañías locales y extranjeras. De 
acuerdo a la legislación argentina, dependiendo del propósito del contrato, se pueden 
obtener beneficios directos sobre el impuesto a las ganancias, deduciendo las sumas 
abonadas como contraprestación de la tecnología adquirida. Cabe agregar que tales 
contratos están sujetos a los términos de los convenios internacionales celebrados por la 
Argentina para evitar la doble tributación impositiva. Se registraron 117 contratos de 
transferencia de tecnología y se rechazaron 6. 
 



- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
4 5 31,7 41,3 9,6          30,2 - Fiscalización Agroalim entaria 184,5 22,4          x
4 5 
5 1 20,7 21,0 0,2             1,2 - Actividades  Centrales 136,8 15,3          

4 5 17,2 22,1 4,8          28,2 - Sanidad Anim al 135,7 16,3          x
4 5 7,5 9,8 2,3          30,7 - Servicios  de Laboratorios 100,6 9,7            x
4 5 7,0 5,9 -1,1         -15,5 - Protección Vegetal 60,9 9,7            x

4 5 1,4 1,7 0,3          19,3 
 - Aprobación de Agroquím icos , 
Productos  Farm acológicos  y 
Veterinarios  

8,5 19,8          x

85,6 101,7 16,1          18,9  - TOTAL 627,1 16,2          
(1) Programas con seguimiento f ís ico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE PRODUCCION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el encargado de 
ejecutar las políticas referentes a la salud y sanidad animal y vegetal, programando las 
tareas necesarias para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas. 
 
Los programas de Fiscalización Agroalimentaria y Sanidad Animal (exceptuando a las 
Actividades Centrales) son los de mayor importancia en cuanto a los créditos asignados al 
organismo, ya que representan el 29,4%  y el 21,6% del presupuesto total, respectivamente.  
 
En cuanto a la composición por objeto del gasto devengado al 31 de marzo de 2009, el 
73,7% del mismo correspondió a erogaciones en personal, el 21,4% a servicios no 
personales y el 3,3% a bienes de consumo. 
 
  



Cred. Vigente 184,5
Cred. Devengado 41,3 Porcentaje ejecutado 22,4       

2008 2009 Anual 3 meses

390 390 - Fiscalización Buques 
Pesqueros

Inspección 390 390 (*) 0,0

95.316 136.700
- Fiscalización Faena de 
Aves

MiIes de 
Cabezas

400.000 95.000 34,2 43,9

100.000 58.000
- Fiscalización 
Alimentos Orígen 
Pesquero

Tonelada 390.000 90.000 14,9 -35,6

2.299 2.880
- Fiscalización Faena 
Bovinos

Miles de 
Cabezas 11.000 2.400 26,2 20,0

435.816 596.500
- Fiscalización Faena 
Porcinos

Animal 1.800.000 450.000 33,1 32,6

190 190
- Fiscalización 
Establecimientos 
Pesqueros

Establecimiento 190 190 (*) 0,0

385.386 514.700
- Fiscalización Faena 
Ovinos Animal 580.000 200.000 88,7 157,4

11.434 16.136

- Certificación Sanitaria 
de Productos 
Alimenticios y Animales 
para Exportación

Certificado 
Expedido 62.000 15.500 26,0 4,1

2.815 2.367

- Certificación Sanitaria 
de Productos 
Alimenticios y Animales 
para Importación

Certificado 
Expedido

9.200 2.300 25,7 2,9

29 23

- Habilitación de 
Establecimientos de 
Productos Alimenticios 
para Animales

Establecimiento 60 15 38,3 53,3

47.620 43.000
- Fiscalización de 
Alimentos de Origen 
Lácteo

Tonelada 450.000 120.000 9,6 -64,2

12.750 11.500
- Fiscalización de 
Alimentos de Origen 
Apícola

Tonelada 70.000 19.000 16,4 -39,5

22.821 24.550
- Fiscalización Sanidad 
Animal en Frontera

Inspección 
realizada

97.000 24.250 25,3 1,2

16 20

- Fiscalización de 
Elaboradores y 
Expendedores de 
Agroquímicos

Establecimiento 80 15 25,0 33,3

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Fiscalización Agroalimentaria (Fin.Fun. 4.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Programación 

 



Variaciones comerciales (exportaciones y consumo interno) provocaron desvíos respecto de 
lo previsto para el primer trimestre de 2009 en la fiscalización de la faena de aves, de 
liebres y conejos, de bovinos, de porcinos, de ovinos, y en los alimentos de origen 
pesquero, lácteo y apícola. 
 
La fiscalización de la sanidad animal en fronteras y la certificación sanitaria de productos 
alimenticios y animales, varían de acuerdo al flujo del tráfico internacional. 
 
En cuanto a la Habilitación de Establecimientos de Productos Alimenticios para Animales y 
la Fiscalización de Elaboradores y Expendedores de Agroquímicos, el desvío positivo al 31 
de marzo respondió a un incremento no previsto en las acciones de fiscalización y en las 
inspecciones realizadas por los centros regionales. 
 
Los establecimientos mayoristas frutihortícolas inspeccionados resultaron inferiores a los 
programados para el primer trimestre, principalmente, por la falta de personal especializado 
para realizar esas tareas.  
 

Cred. Vigente 135,7
Cred. Devengado 22,1 Porcentaje ejecutado 16,3       

2008 2009 Anual 3 meses

300.075 314.208
Autorización Tráns ito Anim al 
(*)

Certificado 
Expedido 1.462.000 353.500 21,5 -11,1

0 1.584
Determ inación de 
Prevalencia de 
Enferm edades  Endém icas

Mues tra 18.000 0 8,8 -

2.621 3.897 Detección de 
Enferm edades  Exóticas

Mues tra 38.065 4.600 10,2 -15,3

2.696 10.704
Detección de 
Enferm edades  Erradicadas Mues tra 120.000 15.000 8,9 -28,6

27 18
Detección de 
Contam inantes  en 
Anim ales  de Consum o

Mues tra 3.430 0 0,5 -

5.497 3.236
Control Sanitario en Predios  
Rurales  y Concentraciones Vis ita 33.025 6.045 9,8 -46,5

8 0
Atención de Denuncias , 
Sospechas  o Focos  de 
Enferm edades

Intervención 
Sanitaria

60 15 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Datos parciales. La información def initiva se conocerá con la publicación de la Cuenta de Inversión.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sanidad Animal (Fin.Fun. 4.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

 
Desde el punto de vista financiero, la actividad de control, prevención y erradicación de 
enfermedades registró una ejecución del 5,6% del crédito asignado y la consolidación del 
sistema de sanidad animal con financiamiento del BID, no registró ejecución. Las 
actividades mencionadas representan en conjunto el 28,4% del crédito del programa, es por 
este motivo que el gasto ejecutado alcanzó el 16,3% del crédito asignado a éste.  
 
La Autorización del Tránsito Animal no alcanzó las proyecciones del primer trimestre, ya 
que al 31 de marzo no se encontraba completamente procesada la información proveniente 
del interior del país correspondiente al mes de marzo. 
 



Las 1.584 muestras para la Determinación de Prevalencia de Enfermedades Endémicas 
correspondieron a 468 muestras de la enfermedad de Aujeszky y a 1.116 de enfermedades 
bacterianas de aves. 
 
En cuanto a la Detección de Enfermedades Exóticas, se registró un desvío negativo del 
15,3% respecto de la programación para el primer trimestre, correspondiendo las muestras 
principalmente para la detección de la influenza aviar y de las enfermedades de alto riesgo 
en los porcinos (síndrome respiratorio y reproductivo porcino, gastroenteritis transmisible de 
los porcinos y peste porcina africana, entre otras). 
 
Respecto a la Detección de Enfermedades Erradicadas, y en el marco de la vigilancia 
epidemiológica para Fiebre Aftosa, el muestreo se inició junto con la primera campaña de 
vacunación del año 2009 y se extiende a lo largo de todo el año.  
 
La Detección de Contaminantes en Animales de Consumo correspondió al muestreo de 
pienso, pelo, suero y orina, residuales del año 2008. 
  
De las 3.236 visitas realizadas a predios rurales y concentraciones, 2.895 correspondieron a 
visitas para constatar la presencia de garrapatas en animales importados. 
 
Las intervenciones sanitarias por denuncias, sospechas o focos de enfermedades son 
variables y eventuales a lo largo del año, siendo difícil su previsión. Al 31 de marzo estaba 
pendiente el procesamiento de información proveniente del interior del país. 
 



Cred. Vigente 100,6
Cred. Devengado 9,8 Porcentaje ejecutado 9,7          

2008 2009 Anual 3 meses

6.596 6.722
- Anális is  de Productos  
Vegetales , Agroquím icos  
e Inoculantes

Anális is 24.000 6.000 28,0 12,0

91.141 49.078
- Anális is  para 
Diagnós tico de 
Enferm edades  Anim ales

Anális is 238.470 71.541 20,6 -31,4

772 99

- Anális is  de Res iduos  en 
Productos  de Origen 
Anim al y Alim entos  
Balanceados

Anális is 5.300 1.360 1,9 -92,7

3.231 69.695
- Producción de 
Biológicos  y Reactivos  Mililitro 514.700 154.410 13,5 -54,9

895 691 Lote 
Controlado 4.995 1.499 13,8 -53,9

2.598 2.594
Millón de 
Dos is  
Habilitadas

4.849 1.455 53,5 78,3

18 9
Lote 
Controlado 126 38 7,1 -76,3

3.916.069 973.716
Dos is  
Habilitada 17.013.200 5.103.960 5,7 -80,9

2.980 2.817 - Control Higiénico 
Sanitario de Alim entos

Producto 
Analizado

12.000 2.500 23,5 12,7

46 37 - Aprobación de Aditivos , 
Envases  y Conexos

Producto 
Analizado

180 45 20,6 -17,8

2 90 - Control Medicam entos  
Veterinarios

Producto 
Analizado

300 90 30,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Servicios de Laboratorios (Fin.Fun. 4.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

- Control de Vacunas  para 
Anim ales  Dom és ticos

- Control de Reactivos  
para Diagnós ticos

Producto Unidad de 
medida 

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo Programación 

 
Al 31 de marzo el programa ejecutó el 9,7% de su presupuesto debido a la nula y baja 
utilización de los créditos destinados al proyecto “Construcción Laboratorio Diagnóstico 
Enfermedades Animales” (0%)  y “Reubicación de los Laboratorios del SENASA” (5%), que 
concentraron el 36,9%  y el 18,5% de las asignaciones del programa, respectivamente. El 
retraso en la ejecución de los mismos se atribuye a demoras administrativas en el proceso 
licitatorio. 
 
Los Análisis de Productos Vegetales, Agroquímicos e Inoculantes superaron las 
proyecciones para el primer trimestre del año debido al incremento no previsto de 
solicitudes de análisis por parte de terceros y del propio SENASA. 
 
Los Análisis para Diagnóstico de Enfermedades Animales varían de acuerdo a la demanda 
de los distintos usuarios, sean estos externos (terceros) o internos (planes y programas de 
control sanitario). El nivel de ejecución registrado al 31 de marzo respondió, principalmente, 
a una disminución de la demanda de particulares para exportación. 
 
Los Análisis de Residuos en Productos de Origen Animal y Alimentos Balanceados se 
refieren, principalmente, al muestreo para la determinación de anabólicos y beta – agonistas 
en animales vivos. Los análisis realizados al 31 de marzo fueron inferiores a los estimados, 
principalmente por la ausencia de remisión de muestras para analizar desde la coordinación 
del  Plan de Control de Residuos e Higiene de los Alimentos (CREHA), que constituye la 
mayor parte de la programación de esta meta. 



En cuanto a la Producción de Biológicos y Reactivos, el desvío negativo registrado al 31 de 
marzo respondió a una disminución de la demanda. 
 
En materia de Control de Vacunas para Animales Domésticos, la menor cantidad de lotes 
controlados respecto de la programada para el primer trimestre del año derivó de una 
disminución no prevista en la producción de vacunas por los laboratorios privados. Por su 
parte, la cantidad de dosis contenida en cada lote presentado a control fue superior a la 
prevista, motivo por el cual se habilitó una mayor cantidad de las mismas. 
  
El Control de Reactivos para Diagnósticos depende de los cambios propios del mercado, lo 
que afecta la relación entre el número de lotes y dosis por los diferentes tipos de 
presentación de los laboratorios privados. Tanto la cantidad de lotes controlados como las 
dosis habilitadas alcanzadas al 31 de marzo resultaron inferiores a las previsiones y a la 
ejecución del mismo período del año 2008. 
 
El Control Higiénico Sanitario de Alimentos depende de las variaciones del mercado 
importador y exportador. En el mes de enero se analizaron productos que habían quedado 
pendientes del año 2008. 
 
La Aprobación de Aditivos, Envases y Conexos depende de la demanda de quienes desean 
autorizar productos para ser usados en establecimientos habilitados por el SENASA, 
registrándose una baja ejecución respecto de las proyecciones para el período. Por otro 
lado, la falta de personal especializado para realizar esta tarea y la necesidad de 
reestructurar ciertos procesos contribuyeron al desvío negativo observado. 
 



Cred. Vigente 60,9
Cred. Devengado 5,9 Porcentaje ejecutado 9,7        

2008 2009 Anual 3 meses

7.791 7.059 - Emisión de Autorizaciones 
Fitosanitarias de Importación

Autorización 
Otorgada

29.580 7.395 23,9 -4,5

19.841 19.788
- Incorporación Lotes para 
Certificación Fitosanitaria en 
Exportaciones de Citrus

Lote Controlado 19.730 19.730 (*) 0,3

2.364 1.754
- Certificación Lotes Cítricos 
como Libres de Cancrosis Lote Certificado 11.000 2.200 15,9 -20,3

2 2
- Habilitación de Instalaciones 
para Tratamientos 
Cuarentenarios

Establecimiento 
Habilitado 38 2 5,3 0,0

10 31 - Habilitación y Control de 
Predios Cuarentenarios

Lote Controlado 100 15 31,0 106,7

12 0 - Control de Focos de Plaga Foco 
Controlado 40 12 0,0 -100,0

4.578 659
- Erradicación del Picudo 
Algodonero en Areas 
Infectadas

Hectárea 
Tratada 60.000 12.000 (*) -94,5

11 83 - Capacitación en Temas 
Fitosanitarios

Persona 
Capacitada

710 165 11,7 -49,7

119 85 - Supervisión de Tareas y 
Controles Fitosanitarios

Recorrida de 
Supervisión 386 94 22,0 -9,6

2 2
- Análisis Cualitativo y 
Cuantitativo de Riesgo de 
Plagas

Análisis 40 11 5,0 -81,8

205.500 327.358
- Operación Red de Trampeo 
para Picudo Algodonero en 
Zona de Cultivo

Visita 720.000 180.000 45,5 81,9

100.000 120.000
- Prevención del Picudo 
Algodonero en Area de 
Prevención

Hectárea 
Protegida 400.000 100.000 30,0 20,0

0 0 - Capacitación en Temas 
Cuarentenarios

Persona 
Capacitada 247 64 0,0 -100,0

1 0 - Controles Cuarentenarios Recorrida de 
Supervisión

48 15 0,0 -100,0

5 4

- Análisis para el Ingreso y 
Liberación de Organismos 
Benéficos y Otros Organismos 
de Control

Análisis 12 3 33,3 33,3

0 5
- Diseño de Procedimientos 
Fitosanitarios

Procedimiento 
Diseñado 20 5 25,0 0,0

Unidad de 
medida 

Ejec. Acum. a Marzo Programación % de 
Desvío (2)

% de 
Ejec. (1)Producto

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Protección Vegetal (Fin.Fun. 4.5) -Primera Parte-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -



 

Cred. Vigente 60,9
Cred. Devengado 5,9 Porcentaje ejecutado 9,7        

2008 2009 Anual 3 meses

27 24 - Monitoreo de Liberación al 
Medio de OVGMs

Ensayo 
Monitoreado 100 50 24,0 -52,0

18.500 31.173
- Bloques Bajo la Técnica de 
Confusión Sexual (TCS) para 
Carpocapsa

Hectárea 
Tratada

30.000 30.000 (*) 3,9

70 0 - Erradicación de Montes 
Frutales Abandonados

Hectárea 
Erradicada 490 0 0,0 -

5 4
- Supervisión al Sistema de 
Detección y Control de Mosca 
de los Frutos

Visita 50 12 8,0 -66,7

4 11
- Supervisión al Sistema de 
Protección Cuarentenaria 
para Mosca de los Frutos

Visita 20 5 55,0 120,0

3 3
- Supervisión de 
Instalaciones para 
Tratamientos Cuarentenarios

Visita 22 5 13,6 -40,0

20 5 - Determinación del Estatus 
Fitosanitario de los Cultivos

Cultivo con 
Estatus 
Fitosanitario 
Conocido

40 10 12,5 -50,0

6.000 10.000
- Monitoreo de Generación de 
Resistencia a Herbicidas en 
Malezas

Hectárea 
Monitoreada 28.000 18.000 35,7 -44,4

(**) 28.103

- Procedimiento de 
Fiscalización en Exportación 
Realizados en Puntos de 
Certificación

Certificado 
Expedido 140.000 30.000 20,1 -6,3

(**) 6.558

- Procedimiento de 
Fiscalización en Importación 
Realizados en Puntos de 
Certificación

Certificado 
Expedido 29.000 6.500 22,6 0,9

(**) 10.722.428
- Volumenes Certificados de 
Productos y Subproductos 
Vegetales de Exportación

Tonelada 57.000.000 12.500.000 18,8 -14,2

(**) 723.428
- Volumenes Certificados de 
Productos y Subproductos 
Vegetales de Importación

Tonelada 1.500.000 340.000 48,2 112,8

(**) 46.511
- Autorización del Ingreso de 
los Embalajes de Madera de 
Importación

Declaración 
Jurada 200.000 42.000 23,3 10,7

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Protección Vegetal (Fin.Fun. 4.5) -Segunda Parte-

- en millones de pesos -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

 



El programa ejecutó el 9,7% de su presupuesto al 31 de marzo de 2009, principalmente por 
la escasa ejecución de la actividad de Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal BID 
1950/OC-A (5,8%), que representó el 41,5% de las asignaciones del mismo. 
 
La Emisión de Autorizaciones Fitosanitarias de Importación varía de acuerdo a la demanda 
de solicitudes presentadas por los usuarios.  
 
En cuanto a la Incorporación de Lotes en Certificación Fitosanitaria para Exportación de 
Citrus, el nivel de ejecución fue levemente mayor al previsto al 31 de marzo obedeció a las 
decisiones de los productores, en función del comportamiento de los mercados.  
 
Por otra parte, la Certificación de Lotes Cítricos como Libres de Cancrosis resultó inferior a 
las previsiones para el primer trimestre, por retrasos en los requerimientos de fruta fresca 
desde los mercados internacionales. 
 
La Habilitación y Control de Predios Cuarentenarios superó las estimaciones del primer 
trimestre por un incremento no previsto de la demanda. 
 
No se controlaron los focos de plagas previstos por demoras en la adquisición de los 
insumos necesarios para realizar las tareas. 
 
En cuanto a la Erradicación del Picudo Algodonero en Áreas Infectadas, no se cumplieron 
las previsiones debido a un cambio de estrategia, a la pulverización de lotes de pequeños 
productores y a la disminución de capturas de la plaga. 
 
Las personas capacitadas en temas fitosanitarios no alcanzaron las proyecciones para el 
primer trimestre ya que el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos no 
realizó las capacitaciones planificadas en el noreste argentino. Por otro lado, el Programa 
Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero no concretó las 
capacitaciones planificadas conjuntamente con el INTA. 
  
Por otra parte, la Supervisión de Tareas y Controles Fitosanitarios y el Análisis Cualitativo y 
Cuantitativo de Riesgo de Plagas resultaron inferiores a las previsiones por falta de 
personal especializado. 
 
Tanto la Operación de Red de Trampeo para Picudo Algodonero en Zona de Cultivo como 
la Prevención del Picudo Algodonero en Área de Prevención resultaron superiores a la 
programación del período, en virtud del incremento de las redes de trampeo, que impactó 
en una mayor cantidad de visitas y de hectáreas protegidas. También se realizaron trabajos 
de protección y control de focos en áreas de baja infección. 
 
La falta de personal especializado impactó en la Capacitación en Temas Cuarentenarios y 
en los Controles Cuarentenarios. Por otra parte, las tareas de capacitación comenzarán una 
vez que finalice el desarrollo del nuevo sistema de Autorización Fitosanitaria de Importación 
(AFIDI). 
 
Los Análisis para el Ingreso y Liberación de Organismos Benéficos y Otros Organismos de 
Control y el Diseño de Procedimientos Fitosanitarios dependen de la demanda de estos 
servicios. 
 
No se implementaron sistemas de monitoreo para la detección de plagas debido a 
dificultades institucionales que retrasaron la autorización para ejecutar el presupuesto del 
año 2009.  
 



Por su parte, la Autorización de Importación y Exportación de Agentes de Control Biológico 
y Otros Organismos de Control superó las proyecciones por un incremento en la cantidad 
de solicitudes. 
 
Las hectáreas tratadas bajo la Técnica de Confusión Sexual (TCS) para Carpocapsa 
superaron las previsiones del primer trimestre y la ejecución del mismo período del año 
anterior. 
 
Por su parte, la Erradicación de Montes Frutales Abandonados no se llevó a cabo durante el 
primer trimestre, tal como estaba previsto. La superficie erradicada refleja la necesidad de 
los productores de eliminar las plantas que se encuentren en estado de abandono o riesgo 
fitosanitario. 
 
En cuanto a la Supervisión al Sistema de Detección y Control de Mosca de los Frutos, se 
postergaron 8 visitas por priorizar otras actividades inherentes a la ejecución del PROCEM 
(Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos). 
 
Por otra parte, la Supervisión al Sistema de Protección Cuarentenaria para Mosca de los 
Frutos superó las previsiones del primer trimestre, ya que se realizaron visitas adicionales 
en el marco de las auditorías internacionales realizadas por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA) y el Servicio de 
Inspección para la Salud de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS - Animal and 
Plant Health Inspection Service). 
 
La Supervisión de Instalaciones para Tratamientos Cuarentenarios registró retrasos en el 
primer trimestre por observarse una menor actividad de fumigación. 
  
La ejecución de los Procedimientos de Fiscalización en Exportación e Importación 
realizados en Puntos de Certificación, los Volúmenes Certificados de Productos y 
Subproductos Vegetales de Exportación e Importación, y la Autorización del Ingreso de los 
Embalajes de Madera de Importación, fluctuó de acuerdo a los movimientos del comercio 
exterior. 
 
Por su parte, los Controles Fitosanitarios de CATEM (Centros de Aplicación de 
Tratamientos a Embalajes de Madera), FEM (Fábricas de Embalajes de Madera) y 
HOSETRAM (Horno Secadero Tradicional de Madera), registraron un retraso en su 
ejecución al 31 de marzo por problemas en la recepción de los insumos necesarios para 
realizar las tareas. Los establecimientos habilitados para funcionar como CATEM y como 
FEM  (con madera provista por un HOSETRAM habilitado por SENASA) podrán utilizar o 
comercializar embalajes de madera para exportación de mercaderías. 



Cred. Vigente 8,5
Cred. Devengado 1,7 Porcentaje ejecutado 19,8       

2008 2009 Anual 3 meses

200 472
- Aprobación Productos  
Alim enticios Producto 830 200 56,9 136,0

101 47
- Aprobación Productos  
Farm acológicos  
Veterinarios

Producto 360 50 13,1 -6,0

8 3

- Habilitación de 
Es tablecim ientos  de 
Productos  Farm acológicos  
Veterinarios

Es tablecim iento 12 2 25,0 50,0

3.753 2.865

- Control de Im portación y 
Exportación de Productos  
Farm acológicos  
Veterinarios

Producto 14.000 3.000 20,5 -4,5

137 154 - Aprobación Productos  
Alim enticios  para Anim ales

Producto 730 140 21,1 10,0

3.142 2.120
- Control de Im portación y 
Exportación de Productos  
Alim enticios  para Anim ales

Producto 9.600 2.300 22,1 -7,8

104 143
- Aprobación de Productos  
Agroquím icos  y Biológicos Producto 560 60 25,5 138,3

30 12

- Habilitación de 
Es tablecim ientos  de 
Productos  Agroquím icos  y 
Biológicos

Es tablecim iento 240 30 5,0 -60,0

1.152 2.358
- Control Im portaciones  y 
Exportaciones  de Productos  
Agroquím icos  y Biológicos

Producto 4.000 500 59,0 371,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvío (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

medida 
Programación 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios (Fin.Fun. 4.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  -

 
Este programa es el encargado de la fiscalización, control y farmacovigilancia de todos los 
productos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los 
animales destinados a la producción agropecuaria y al control de plagas 
; de la habilitación e inscripción de los establecimientos elaboradores de productos 
veterinarios, y de productos agroquímicos, bioquímicos y biológicos; como así también del 
registro de productos, subproductos y derivados de origen animal.  
 
Los desvíos observados al 31 de marzo obedecieron a variaciones no previstas en la 
demanda de aprobación de productos y habilitación de establecimientos, así como del flujo 
comercial externo de los mismos. 
 
 



• MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

4.193,1 5.104,1 911,1           21,7 
MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS 

25.664,8 19,9         

6,4 7,3 0,9           14,7 ORGANISMO NACIONAL DE 
ADMINISTRACION DE BIENES 47,9 15,3         

4.199,5 5.111,5 912,0           21,7  - Total Adm. Central 25.712,7 19,9         

47,7 72,0 24,3           51,0 COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATOMICA 531,2 13,6         

5,4 7,1 1,7           30,5 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 33,7 21,1         

19,5 26,2 6,7           34,6 COMISION NACIONAL DE 
COMUNICACIONES 123,9 21,2         

36,7 39,9 3,2             8,6 DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 194,3 20,5         

1.602,6 1.575,9 -26,7           -1,7 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 6.751,9 23,3         

0,9 1,4 0,5           59,6 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA 
NACION 6,5 21,9         

182,5 181,9 -0,6           -0,3 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 
DE SANEAMIENTO 1.207,9 15,1         

6,7 9,7 3,0           43,8 SERVICIO GEOLOGICO MINERO 
ARGENTINO 51,6 18,8         

10,7 13,6 2,9           27,5 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 67,5 20,1         

10,7 16,2 5,4           50,7 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD 68,1 23,8         

1,4 2,0 0,6           45,1 ORGANISMO REGULADOR DE 
SEGURIDAD DE PRESAS 9,3 21,4         

122,3 98,1 -24,2         -19,8 ORGANO DE CONTROL DE LAS 
CONCESIONES VIALES 1.474,8 6,7           

4,2 5,7 1,6           38,0 COMISION NACIONAL DE REGULACION 
DEL TRANSPORTE 43,3 13,3         

9,5 11,1 1,6           17,0 ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA 
NACIONAL DE AEROPUERTOS 59,3 18,7         

2.060,8 2.060,8 0,0           -0,0  - Total Organ. Desc. 10.623,2 19,4         

6.260,3 7.172,3 912,0 14,6          - TOTAL 36.335,8 19,7         
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Administración Central

Organismos Descentralizados

Ejec. Acum. a Marzo Denominación

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

 
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tiene por misión 
primaria la planificación, ejecución y control de las políticas vinculadas al transporte, las 
comunicaciones, la minería, la energía, los recursos hídricos y las obras públicas. 
 
A fin de lograr los objetivos anteriores, en el ámbito de la administración central de este 
ministerio se concentran las erogaciones correspondientes a los programas a cargo de las 
Secretarías de Obras Públicas, Comunicaciones, Energía, Transporte, Minería -y sus 
respectivas subsecretarías- como así también las Subsecretarías de Control y 
Coordinación de la Gestión y la de Planificación Territorial de la Inversión Pública, que 
dependen directamente de la Unidad de Ministro. 
 



Desde el punto vista financiero, los programas que se ejecutan bajo la órbita de la 
administración central, concentraron el  71,3% del total del crédito ejecutado al culminar el 
primer trimestre de 2009. 
 
Asimismo, la evolución interanual del gasto devengado en esta jurisdicción presenta un 
incremento de $912 millones (14,6%) respecto al primer trimestre del ejercicio 2008, 
debido principalmente a: las asignaciones destinadas a la empresa Aerolíneas Argentinas 
(+ $379,2 millones con respecto al primer trimestre del 2008) para la atención del déficit 
operativo de la compañía; la construcción de viviendas y soluciones habitacionales en el 
marco de los Planes Federales de Vivienda (+ $341,8 millones); la atención de los gastos 
correspondientes al tendido de la línea de alta tensión NEA-NOA (+ $256,1 millones); las 
asignaciones a CAMMESA para garantizar el suministro de energía eléctrica (+ $ 187,2 
millones); y las transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del 
Transporte (+ $ 118,9 millones). 
 
A su vez, en referencia a los organismos descentralizados, la Dirección Nacional de 
Vialidad reunió el 76,5% del monto total devengado por éstos, destacándose el mayor 
gasto tanto en concepto de obras viales ejecutadas directamente por la entidad, como en 
aquellas efectuadas mediante convenios con provincias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

1 3   
4 1 
4 3

7,6 14,6 7,0            92,2 - Actividades Centrales 82,4 17,7            

3 7 421,6 671,3 249,6            59,2 - Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno" 1.878,9 35,7            x

3 4 141,9 80,7 -61,2          -43,1 - Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345 y 1966) 682,5 11,8            x

1 3 
3 1 
3 2 
3 4 
4 3

124,5 121,5 -3,0            -2,4 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 599,2 20,3            

3 7 78,3 89,2 10,9            13,9 - Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 572,8 15,6            x
3 7 36,9 74,0 37,1          100,6 - Fortalecimiento Comunitario del Habitat 543,9 13,6            x
1 3  
3 8  
4 3

0,0 29,7 29,6  - - Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande 452,6 6,6              

3 7 51,9 71,3 19,4            37,4 - Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 396,4 18,0            x
3 7 27,6 52,4 24,8            89,8 - Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social 359,7 14,6            x
1 3 
1 7 
2 2 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
4 3 
4 7

11,4 11,2 -0,2            -2,2 - Ejecución de Obras de Arquitectura 270,5 4,1              

3 8 
4 1 68,9 30,2 -38,8          -56,2 - Recursos Hídricos 233,4 12,9            

1 3  
3 2  
4 3

27,9 55,9 28,0          100,4 -Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Urbana en Municipios 172,3 32,5            

3 4 9,1 18,8 9,7          106,2 -Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 90,5 20,8            x
3 7 2,7 3,5 0,8            27,8 - Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 66,6 5,2              
1 3 0,7 2,1 1,4          183,3 - Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 47,9 4,4              
3 8 30,3 0,0 -30,3         -100,0 - Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones 24,0 -              x
4 1 (**) 0,3 -  - - Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva 1,8 17,5            
3 5 1,0 1,5 0,5            51,7 - Prevención Sísmica 6,4 23,6            x

4 2 0,7 0,9 0,2            29,9 - Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones 6,9 12,4            

4 1 1.482,0 1.577,3 95,3              6,4 - Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 8.427,7 18,7            x
4 1 173,9 397,5 223,6          128,6 - Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión 2.244,4 17,7            x
4 1 0,3 2,2 2,0          745,5 - Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos 242,9 0,9              x
4 1 9,5 5,4 -4,1          -43,3 - Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía 158,6 3,4              x
4 1 1,3 3,7 2,4          183,3 - Actividades Comunes a los Programas de Energía 39,6 9,5              

2 2 
4 3 733,1 624,8 -108,3          -14,8 - Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario 3.837,1 16,3            

x

4 3 600,9 719,6 118,7            19,7 - Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor 3.109,2 23,1            
4 3 25,9 379,2 353,3       1.361,5 - Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial 797,2 47,6            
4 3

25,3 58,6 33,3          131,6 - Formulación y Conducción de Políticas  Portuarias y de Vías Navegables 221,5 26,5            
x

4 3 1,6 2,8 1,2            79,8 - Actividades Comunes a los Programas de Transporte 62,9 4,5              
4 3 0,3 0,4 0,1            38,6 - Hidrovía Paraguay - Paraná 1,8 20,1            

4 1 3,0 3,7 0,6            21,1 - Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID Nº 1865) 33,2 11,1            x

4.193,1 5.104,1 911,1            21,7 - TOTAL 25.664,8 19,9            

Secretaría de Energía

Secretaría de Transporte

Secretaría de Minería

Actividades centrales

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Comunicaciones

- en millones de pesos -
Ejec. Acum. a Marzo (1)

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

(*) Programas con seguimiento físico 
(**) Programa incorporado en 2009 
Nota: La ejecución acumulada a marzo de 2008 con relación al cuadro jurisdiccional, evidencia una diferencia de $92,8 millones 
correspondientes al programa 18 "Acciones para la Implementación del Plan Energía Total", que culminó en el ejercicio 2008. 
 



Del análisis del cuadro precedente se puede observar que los programas presupuestarios 
a cargo de la administración central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, presentan un incremento del gasto total de un 21,7% con respecto al 
primer trimestre del ejercicio 2008. 
 
Dicho aumento se fundamenta mayormente por la asistencia financiera a la empresa 
Aerolíneas Argentinas (+ $ 379,2 millones con respecto al primer trimestre del 2008) 
destinado a la atención del déficit operativo de la compañía; la construcción de viviendas y 
soluciones habitacionales en el marco de los Planes Federales de Vivienda (+ $ 341,8 
millones); la atención de los gastos correspondientes al tendido de la línea de alta tensión 
NEA-NOA (+ $ 256,1 millones); las asignaciones a CAMMESA para garantizar el 
suministro de energía eléctrica (+ $ 187,2 millones); y las transferencias al Fondo 
Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (+ $ 118,9 millones). 
 
Los incrementos anteriormente mencionados fueron parcialmente compensados por una 
disminución en las erogaciones destinadas a: la asistencia financiera a concesionarios de 
transporte ferroviario y subterráneo (- $ 117,8 millones) para la atención de gastos 
corrientes; el tendido del tercer tramo de la línea de alta tensión de Yacyretá (- $ 82,7 
millones); y la construcción de escuelas en el marco del programa “Más Escuelas Mejor 
Educación” (- $ 61,2 millones).  
 
Por último, el gasto total devengado durante el primer trimestre de 2009 se financió en un 
90,9% a través de aportes del Tesoro Nacional, un 6,2% con crédito externo, un 2,6% por 
medio de recursos con afectación específica y  el 0,3% restante correspondió a 
transferencias internas y externas.  
 
Debido a la importante cantidad de programas que se ejecutan en la órbita de la 
administración central, seguidamente se realiza el análisis de éstos agrupados en función 
de la Secretaría o Subsecretaría que está a cargo de los mismos. 
 
 
Secretaría de Obras Públicas  
 
Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas se concentran principalmente 
las iniciativas vinculadas a la política nacional en materia de obras de infraestructura 
habitacional, viales,  hídricas y otras de índole social y económica. A su vez, se coordinan 
los planes y programas relativos a obras a nivel internacional, nacional, regional, 
provincial y municipal que correspondan a la jurisdicción.  
 
A continuación se analizarán los diferentes programas presupuestarios, agrupados en 
cada una de las Subsecretarías responsables.  
 
 

- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Esta Subsecretaría tiene a su cargo las acciones orientadas al mejoramiento  
del hábitat, garantizando una vivienda digna y condiciones de habitabilidad adecuadas 
para todos los habitantes de nuestro territorio. 
 
A través de los programas presupuestarios  de esta Subsecretaría se financian las 
iniciativas asociadas a los Planes  Federales de Vivienda y otras acciones 
complementarias tales como Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Provisión de Agua 



Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) y Desarrollo Social de Áreas 
Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA). 
 
En los próximos párrafos se analizarán brevemente cada uno de los programas 
presupuestarios a cargo de esta Subsecretaría; se comentarán sus objetivos y los 
diferentes componentes que se financian en cada uno de ellos. 
 

Cred. Vigente 359,7
Cred. Devengado 52,4 Porcentaje ejecutado 14,6          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0 - Asistencia Financiera Niño Asistido 30 0 0,0 -

(**) 0 - Capacitación Persona 
Capacitada 135 0 0,0 -

(**) 134 - Asistencia para la Reinserción 
Social

Familia 
Asistida 412 185 32,5 -27,6

(**) 1 Barrio 
Habilitado 33 1 3,0 0,0

(**) 216 Familia 
Asistida 12.360 179 1,7 20,7

(**) 4 - Ejecución de Proyectos de Agua 
y Saneamiento Proyecto 18 6 22,2 -33,3

(**) 0 - Acciones sobre el Sector 
Educación Proyecto 4 1 0,0 -100,0

(**) 2 - Acciones sobre el Sector de 
Asistencia a la Salud Proyecto 4 1 50,0 100,0

(**) 0 - Acciones de Tipo Comunitario Proyecto 1 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Rosario 
Hábitat

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (Fin.Fun. 3.7)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

PROSOFA

- Acciones para Mejoramiento 
Barrial

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 

Medida
Programación % de Ejec. 

(1)
% de 

Desvio (2)Producto

PROMEBA

 
 
El objetivo de este programa es favorecer la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
y su entorno, a partir de la provisión de infraestructura social básica y el fortalecimiento de 
la organización comunitaria.  
 
En el marco de este programa presupuestario se canalizan las siguientes iniciativas: 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste 
y Noroeste Argentino (PROSOFA) y la asistencia financiera a la ciudad de Rosario para la 
ejecución del Programa Rosario Hábitat. 
 
Durante el primer trimestre de 2009, se devengaron $ 50,4 millones en concepto de 
transferencias, correspondiendo el 83,6% de las mismas al PROMEBA, el 8,6% al 
Programa Rosario Hábitat y el 7,8% restante al PROSOFA. 
 
Respecto a las acciones del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA), se logró 
habilitar la cantidad prevista de barrios. Al margen de esta situación, el desvío favorable 
que se observa en el número de familias beneficiadas se debe a que el barrio habilitado 
no es el que inicialmente estaba programado, estimándose la culminación del mismo a 
partir del tercer trimestre del corriente ejercicio. 
 



En cuanto a la asistencia financiera a la municipalidad de Rosario para la ejecución de las 
acciones del Programa Rosario Hábitat, existieron inconvenientes en la ejecución de las 
obras por parte de las empresas contratistas y cooperativas, por lo que se asistió a 27,6% 
menos  de familias que las previstas.  Adicionalmente, tanto las acciones de capacitación 
como de asistencia financiera están previstas a partir  del segundo semestre del corriente 
ejercicio. 
 
Por último, a raíz de dificultades legales en el proceso de licitación de las obras, no se 
logró alcanzar las previsiones correspondientes al Programa Desarrollo Social de Áreas 
Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA), en lo que se refiere a 
proyectos de agua y saneamiento y educación. 
 

Cred. Vigente 1.878,9
Cred. Devengado 671,3 Porcentaje ejecutado 35,7          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 2.459 - Construcción de Viviendas Vivienda 
Terminada 27.457 8.987 9,0 -72,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno" (Fin.Fun. 3.7)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
 
El propósito general de este programa es disminuir el déficit habitacional a través de la 
construcción de nuevas viviendas como así también la ejecución de obras 
complementarias (redes de agua, cloacas, gas, electricidad, desagües pluviales, 
pavimentos, plantas de tratamiento, perforaciones y tanques de agua, etc.) que resulten 
imprescindibles para la habilitación de las mismas. 
 
En el marco de este programa presupuestario se concentran los siguientes planes de
vivienda: Plan de Reactivación de Viviendas del FONAVI (Etapa II);  Construcción de
Viviendas Etapa I (120.000 Viviendas) y Etapa II (Plurianual); Plan Federal Construcción
de Viviendas  UOCRA; Construcción de Viviendas Plurianual Sectores Medios;
Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios (Etapa I) y Plurianual;
Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura
y Obras Complementarias; y Subprograma Federal de Terminación de Viviendas.  
 
Al 31/03/2009, la totalidad del crédito devengado correspondió a transferencias de capital 
a gobiernos provinciales y municipales, destinándose principalmente a la provincia de 
Buenos Aires (31,1%), Santiago del Estero (10%) y Río Negro (7,8%). 
 
En cuanto a la ejecución física del programa,  durante el trimestre no se terminó la 
cantidad de viviendas previstas a raíz del avance lento por parte de los organismos 
ejecutores de las obras. Adicionalmente, 74.805 viviendas permanecían en ejecución al 
culminar este período, siendo esta cantidad inferior a la programada debido a una merma 
en el número de obras a iniciar. 
 



A continuación se detallan los resultados obtenidos a través de cada uno de los planes de 
vivienda que se financian por medio de este programa. 
 

Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 
Viviendas Terminadas y En Ejecución – 1º trimestre 2009 

Plan  Viviendas 
Terminadas 

Viviendas en 
Ejecución 

Construcción de Viviendas (Etapa I)  1.109 26.130
Construcción de Viviendas (Plurianual) 1.156 28.728
Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios  194 7.813
Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios 
(Plurianual) 

0 3.810

Plan de Reactivación de Viviendas del FONAVI (Etapa II) 0 3.932
Subprograma Federal de Terminación de Viviendas 0 3.666
Construcción de Viviendas “Sectores Medios” (Plurianual)  0 424
Construcción de Viviendas  “UOCRA” 0 302
Total 2.459 74.805

 
 

Cred. Vigente 572,8
Cred. Devengado 89,2 Porcentaje ejecutado 15,6          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 15 - Ejecución de Proyectos de Agua 
y Saneamiento Proyecto 15 15 100,0 0,0

(**) 60 - Construcción de Viviendas Vivienda 
Terminada 570 60 10,5 0,0

(**) 175 - Construcción de Soluciones 
Habitacionales

Solución 
Habitacional 
Terminada

700 150 25,0 16,7

(**) 4 - Construcción de Obras de 
Equipamiento Comunitario

Obra 
Terminada 340 30 1,2 -86,7

(**) 2.151 - Construcción de Soluciones 
Habitacionales - Mejor Vivir

Solución 
Habitacional 
Terminada

13.981 4.984 15,4 -56,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (Fin.Fun. 3.7)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
A través de este programa se asiste técnica y financieramente a gobiernos provinciales y 
municipales para la ejecución de diferentes iniciativas destinadas a financiar la refacción 
y/o ampliación de viviendas recuperables, la provisión de infraestructura básica en 
localidades que no cuentan con los servicios básicos y la construcción de viviendas en 
aquellos lugares donde no llegan los programas federales de vivienda.  
 
Estas acciones se canalizan a través de los siguientes planes habitacionales: Programa 
Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir; los Subprogramas de Mejoramiento 
de Viviendas en Municipio y Sectores  Medios, el Programa de Provisión de Agua Potable, 
Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) y el Programa de Mejoramiento 
Habitacional e Infraestructura Básica. 
 



Respecto a la ejecución financiera del programa, se devengaron $89,2 millones en 
concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y al sector privado, que se 
destinan principalmente a la atención de obras de mejoramiento habitacional. A 
continuación se detallan los créditos devengados en cada uno de los planes 
habitacionales: 
 

Transferencias de Capital  
1º trimestre 2009 

Plan 
Crédito 

Devengado 
(en pesos) 

Mejoramiento de Viviendas  “Mejor Vivir” 76.954.471,4 
Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” en Municipios        642.000,0 
Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” en Sectores Medios        305.379,4 
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica             6.716.940,5 
Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico          4.562.182,0 
Totales 89.180.973,3 

 
Respecto a las acciones  desarrolladas en el marco del Programa Federal de 
Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir, se finalizaron 2.151 soluciones habitacionales, 
no alcanzando los resultados previstos para el período bajo análisis debido a un menor 
ritmo de ejecución por parte de los entes ejecutores.  
 

Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir 
1º trimestre 2009 

Programas Soluciones Habitacionales 
Terminadas 

Soluciones Habitacionales  
en Ejecución 

Programa Federal Mejor Vivir 2.101 39.385 
Programa Federal Mejor Vivir en Municipios 50 1.858 
Programa Federal Mejor Vivir en Entidades Intermedias (*)  0 30 
Total 2.151 41.273 
  (*) Las Entidades Intermedias comprenden a las fundaciones, mutuales y asociaciones civiles sin fines de lucro encargadas de la ejecución 

de las   obras. 

 
En cuanto al Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, se  superaron 
las previsiones de las soluciones habitacionales terminadas debido a la culminación de 
obras atrasadas y, por otro lado, se logró terminar las 60 viviendas previstas para este 
período. 
 
En sentido opuesto, la cantidad de obras terminadas de equipamiento comunitario fue 
inferior a la prevista a raíz de un menor ritmo de ejecución por parte de los entes 
ejecutores. 
 
Por último, se alcanzó  la cantidad de proyectos de agua potable y saneamiento previstos 
en el marco del Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento 
Básico (PROPASA).  
 



Cred. Vigente 543,9
Cred. Devengado 74,0 Porcentaje ejecutado 13,6          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 246 - Construcción de Viviendas Vivienda 
Terminada 1.989 446 12,4 -44,8

(**) 865 - Construcción de Soluciones 
Habitacionales

Solución 
Habitacional 
Terminada

1.478 531 58,5 62,9

(**) 212 - Construcción de Viviendas con 
Cooperativas de Trabajo

Vivienda 
Terminada 2.500 350 8,5 -39,4

(**) 6 Construcción de Obras de 
Infraestructura Urbana

Proyecto 
Terminado 76 26 7,9 -76,9

(**) 580
- Construcción de Soluciones 
Habitacionales con Cooperativas 
de Trabajo

Solución 
Habitacional 
Terminada

2.850 400 20,4 45,0

(**) 4
- Construcción de Centros 
Integrales Comunitarios con 
Cooperativas de Trabajo

Centro 
Integral 
Terminado

41 7 9,8 -42,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (Fin.Fun. 3.7)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
 
Las iniciativas que se desarrollan en el marco de este programa tienen como fin el 
mejoramiento del hábitat a través de la participación comunitaria y la autogestión, 
canalizándose a través de los siguientes planes de vivienda: Programa Federal de 
Emergencia Habitacional; Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo; Plan 
Federal Mejor – Vivir con Cooperativas de Trabajo; Construcción de Centros Integradores 
Comunitarios; Solidaridad Habitacional y Construcción de Viviendas – Convenio Cáritas 
Argentinas. 
 
Respecto a la ejecución financiera del programa, se devengaron $74,0 millones en 
concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales como así también al sector 
privado. A continuación se detallan los créditos devengados en cada uno de los planes 
habitacionales: 

                                                                Transferencias de Capital 
1º trimestre 2009 

Plan 
Crédito 

Devengado 
(en pesos) 

Emergencia Habitacional  28.816.119,0 
Solidaridad Habitacional y sus componentes complementarios 17.094.773,8 
Construcción de Viviendas para  Aborígenes y Rural (Plurianual)   7.190.652,4  
Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo   6.274.600,0  
Centros Integradores Comunitarios   4.891.183,6  
Mejoramiento  del Hábitat Urbano   3.308.482,5  

Mejor – Vivir con Cooperativas de Trabajo   5.007.500,0  
Construcción de Viviendas - CARITAS   1.417.131,8  
Total 74.000.443,1 

 



En cuanto al Programa Emergencia Habitacional - a través del cual se financia la 
construcción de viviendas y soluciones habitacionales a cargo de cooperativas de trabajo 
conformadas por beneficiarios de planes de empleo - se concluyeron 212 viviendas y 580 
soluciones habitacionales.  
 
Por otro lado, se concluyeron 147 viviendas y 865 soluciones habitacionales a través del 
Plan Solidaridad Habitacional y sus respectivos componentes complementarios (Viviendas 
Rurales, Aborígenes; y Emergencia Hídrica, Sísmica, Social y Climática).  
 

Solidaridad Habitacional – 1º trimestre 2009 

Plan Viviendas 
Terminadas

Viviendas 
En Ejecución 

Solución 
Habitacional 
Terminada 

Solución 
Habitacional 
en Ejecución 

Solidaridad 60 1.905 0 0 
Solidaridad- Aborígenes 66 353 0 67 
Solidaridad-Viviendas Rurales 16 135 0 0 
Solidaridad-Emergencia Social 5 310 0 0 
Solidaridad-Emergencia Hídrica 0 1.050 865 6.800 
Solidaridad-Emergencia Climática 0 40 0 0 
Solidaridad-Emergencia  Sísmica 0 0 0 173 
Totales 147 3.793 865 7.040 

 
Adicionalmente, en el marco del Plan de Construcción de Viviendas – Cáritas se 
concluyeron 99 viviendas y 761 permanecían en ejecución al culminar el trimestre. 
 
Cabe destacar que las iniciativas vinculadas a la construcción de viviendas estuvieron 
afectadas por el ritmo lento de ejecución de los organismos encargados de las obras. 
 
Por idéntico motivo tampoco se alcanzaron las previsiones en la construcción de Centros 
Integradores Comunitarios y en la finalización de proyectos de infraestructura urbana. 
 
 

Cred. Vigente 396,4
Cred. Devengado 71,3 Porcentaje ejecutado 18,0          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 165 - Construcción de Viviendas Vivienda 
Terminada 1.792 658 9,2 -74,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (Fin.Fun. 3.7)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
El objetivo de este programa es atender la grave situación habitacional que padecen los 
habitantes de asentamientos precarios y villas, brindando solución a las necesidades de 
vivienda adecuada, la falta de acceso a servicios de agua potable y saneamiento, 
regulación dominial, etc. 
 



Durante el primer trimestre, se devengaron $ 71,3 millones en concepto de transferencias 
de capital, correspondiendo: el 93,6% de este monto a la provincia de Buenos Aires, el 
6,0% a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 0,4% a Tierra  del Fuego. 
 
Cabe destacar que no se logró terminar la cantidad de viviendas inicialmente previstas 
debido a un menor ritmo de avance físico de las obras. 
 

- Subsecretaría de Obras Públicas 
 
A través de esta Subsecretaría se ejecutan las acciones asociadas al desarrollo de la 
infraestructura económica y social por medio de asistencia técnica y financiera a 
gobiernos provinciales y locales. A su vez, se financian acciones destinadas a garantizar 
la infraestructura edilicia de escuelas y universidades y la preservación de monumentos y 
edificios históricos en todo el país. 
 
En primera instancia cabe destacar el programa Formulación, Programación, 
Ejecución y Control de Obras Públicas, cuyo propósito es la coordinación de la 
programación de las inversiones en obra pública, la formulación de estudios, proyectos y 
pliegos en el proceso de licitación y la ejecución de obras de infraestructura en todo el 
territorio nacional. 
 
Al culminar el primer trimestre del ejercicio 2009, se devengaron $120,1 millones en 
concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales para la 
atención de obras de infraestructura a través de convenios suscriptos con dichos 
gobiernos, como así también de las obras de construcción, ampliación y de equipamiento 
en hospitales de las provincias de Jujuy y Córdoba, financiadas a través de un préstamo 
otorgado por el Reino de España en el marco del Programa de Cooperación Económica y 
Financiera Hispano-Argentino. 
 
En cuanto a la evolución interanual del gasto devengado, el mismo disminuyó 
marginalmente  en un 2,4% con respecto a igual período del ejercicio anterior, a raíz de 
una leve merma en las transferencias destinadas a la atención de obras por convenios. 
 
Respecto a la ejecución de obras por convenios, se transfirieron $113,2 millones a 
gobiernos provinciales y municipales destinados a la ejecución de obras de 
infraestructura social (construcción de hospitales, parques, plazas, ampliación de 
desagües cloacales, reparación de veredas, etc.) y  de carácter económico 
(pavimentación y bacheo de calles, construcción y remodelación de terminales de 
ómnibus, etc.). 
 
La distribución geográfica de estas transferencias se expresa a continuación: 

 
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales para 

Obras de Infraestructura Social y Económica 
-1º trimestre  2009- 

Crédito Devengado Distribución 
Provincia 

(en pesos) % 

Buenos Aires        32.539.731,1           28,7 
Santa Cruz        24.808.824,7           21,9 
Chubut        19.571.647,0           17,3 
Córdoba        12.404.880,9           11,0 
La Rioja          7.622.728,1             6,7 
Jujuy          4.164.476,1             3,7 



Río Negro          3.491.410,3             3,1 
San Juan          2.924.611,2             2,6 
La Pampa          2.199.886,4             1,9 
Tucumán          2.081.795,7             1,8 
Entre Ríos          1.026.584,4             0,9 
Misiones            380.511,8             0,3 
Totales 113.217.087,6         100,0 

 
Por último, en el marco del Programa de Cooperación Económica y Financiera Hispano-
Argentino, se devengó $6,8 millones en concepto de asistencia financiera a gobiernos 
provinciales para la atención de los gastos correspondientes a la remodelación, 
ampliación, equipamiento e incorporación de sistemas informáticos en el Hospital de 
Niños “Dr Héctor Quintana” (provincia de Jujuy) como así también para la construcción y 
el equipamiento de un hospital en la capital de la provincia de Córdoba. 
 
En cuanto a la infraestructura educativa, se ejecutan los programas Apoyo para el 
Desarrollo de la Infraestructura Universitaria y Acciones para "Más Escuelas, Mejor 
Educación" los cuales están orientados a garantizar la infraestructura edilicia de 
escuelas y universidades. 
 

Cred. Vigente 682,5
Cred. Devengado 80,7 Porcentaje ejecutado 11,8         

2008 2009 Anual 3 meses

53 39 - Construcción de 
Escuelas

Escuela 
Construida 189 35 20,6 11,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

Medida
% de Ejec. 

(1)
Programación 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" - BID Nº 1.345  y 1.966 (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
El propósito de este programa es apoyar financieramente a las provincias en el 
mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo en sus distintos 
niveles (Inicial, E.G.B. y Polimodal), contribuyendo con una mayor oferta de edificios 
escolares a nivel nacional. Estas iniciativas se concretan a través de 2 préstamos del 
Banco Interamericano de Desarrollo: BID Nº 1345/OC-AR (Etapa I) y 1966/OC-AR (Etapa 
II), destinados a financiar la construcción de 700 y 1.000 escuelas respectivamente. 
 
En cuanto a la composición del gasto devengado a través de este programa, el 98,9% lo 
conforman transferencias a gobiernos provinciales para financiar los gastos de capital 
asociados a las obras (el 50,2% del total de transferencias devengadas correspondió a la 
segunda etapa del programa y el 49,8% restante a la primera etapa).   
 
En cuanto a la evolución interanual del gasto, éste fue un 43,1% inferior al del ejercicio 
anterior, debido a que las acciones vinculadas al primer préstamo están en su etapa final 
de ejecución y al retraso en el inicio de la segunda etapa. 
 



En cuanto a la iniciativa destinada a la construcción de 700 escuelas, se devengaron 
$39,7 millones en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales, 
destinándose el 51,3% del mismo a financiar obras en la provincia de Buenos Aires.  
 
A continuación se detallan las escuelas terminadas durante el primer trimestre de 2009 
en función de su ubicación geográfica. 
 

Más Escuelas Mejor Educación (Etapa I) 
Escuelas Terminadas – 1º Trimestre 2009 

Provincia Escuela 
Construida 

Buenos Aires 9 
Tucumán 6 
Jujuy 4 
Córdoba 2 
San Juan 2 
Santa Fe 2 
Mendoza 2 
Catamarca 2 
Misiones 2 
Chubut 2 
La Pampa 1 
La Rioja 1 
Santa Cruz 1 
Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur 1 
Corrientes 1 

Totales 38 
 

Por último, se devengaron $40,1 millones en concepto de transferencias de capital a 
gobiernos provinciales para la atención de los gastos de la segunda etapa del programa, 
terminándose  1 escuela en la localidad de San Roque, provincia de Corrientes. 
 

Cred. Vigente 90,5
Cred. Devengado 18,8 Porcentaje ejecutado 20,8        

2008 2009 Anual 3 meses

12 11
- Asistencia Financiera para 
Obras en Universidades 
Nacionales

Universidad 
Asistida 17 17 (*) -35,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria (Fin.Fun. 3.4)

-en magnitudes físicas-
% de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

Ejec. Acum. a Marzo Producto

-en millones de pesos-

Unidad de 
medida

Programación 

 
 
El objetivo de este programa es brindar asistencia técnica y financiera, en forma total o 
parcial, a distintas universidades nacionales, a fin de realizar obras de ampliación, 
remodelación, recuperación y construcción necesarias para un normal desarrollo de las 
funciones de dichas casas de altos estudios. 
 



Al 31 de marzo de 2009, se devengaron $ 18,8 millones en concepto de transferencias de 
capital para financiar las obras de infraestructura edilicia en las distintas universidades 
nacionales beneficiadas por este programa.   
 
Con respecto al desvío que se evidencia en el número de universidades asistidas, cabe 
mencionar que el mismo es producto de inconvenientes administrativos asociados a 
demoras en trámites destinados a aprobar el financiamiento del monto total de las obras. 
 

Por otra parte, el programa Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador 
del Norte Grande, tiene como objetivo principal el desarrollo económico sostenible en la 
región del Norte argentino contribuyendo a mejorar las condiciones de accesibilidad, 
eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de 
la Red Vial Provincial; y al aprovechamiento ambientalmente sustentable de los recursos 
hídricos. 

En cuanto a la distribución geográfica de los créditos devengados, se transfirieron $9,8 
millones a la provincia de Santiago del Estero para el financiamiento de la obra “Ruta 
Provincial Nº 176 La Aurora-Nueva Esperanza, Ruta Provincial Nº 21 Clodomiro - La 
Aurora”; $9,6 millones a la provincia de Formosa para las obras en la Ruta Provincial Nº 9 
Tramo Colonia Cano – El Colorado; $ 5,1 millones a la provincia de Chaco  para la 
rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 6 empalme Ruta Nacional Nº 95 y la construcción 
del Acueducto Resistencia – Margarita Belén- Colonia Benítez y $3,4 millones a la 
provincia de Tucumán para la construcción del canal “Los Puestos”. 

 
El programa Ejecución de Obras de Arquitectura tiene por objetivo materializar las 
acciones destinadas a preservar, restaurar, mantener, funcionalizar, poner en valor o 
reciclar edificios que hacen al patrimonio cultural, natural y edilicio del Estado Nacional. 
 
En cuanto a la estructura del gasto de este programa, se devengaron $11,2 millones de 
los cuales el 33,8% se dirigió a gastos en bienes de uso y el 25,0% correspondió a 
transferencias destinadas principalmente a financiar obras de mantenimiento y 
recuperación de monumentos históricos a cargo de gobiernos provinciales, municipales e 
instituciones sin fines de lucro. 
 
Respecto a los proyectos de inversión a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura, 
se detallan a continuación aquellos que tuvieron ejecución financiera durante el primer 
trimestre del 2009. 

 
Ejecución de Obras de Arquitectura 

Proyectos de Inversión 
 

Proyectos Crédito Total 
Devengado 
(en pesos) 

Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales 2.192.517,7
Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CERIDE) - Obras Complementarias Etapa II 1.366.184,7
Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 1.149.253,0
Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján  (Etapa II) 786.303,4
Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 567.486,4
Restauración de Monumentos Históricos 102.598,6
Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 76.005,9

Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 57.958,6
Total 6.298.308,3



Por último, se devengaron $ 2,8 millones en concepto de transferencias de capital para el  
mantenimiento y recuperación de monumentos históricos a cargo de gobiernos 
provinciales, municipales e instituciones sin fines de lucro. 

 
 Trasferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales  

para la Ejecución de Obras de Arquitectura  
– 31/03/2009 – 

Distribución Geográfica 

Provincia  
Crédito 

Devengado 
(en pesos) 

% 

Buenos Aires 2.136.358,7 76,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 191.281,3 6,9
Catamarca 181.001,1 6,5
Entre Ríos 171.705,6 6,2
Santa Fe 97.535,3 3,5

Total  2.777.882,1 100,0
 
 

Cred. Vigente 6,4
Cred. Devengado 1,5 Porcentaje ejecutado 23,6         

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Publicación sobre el 
Comportamiento de 
Materiales y Estructuras

Publicación 1 0 0,0 0,0

12 12

- Operación y Mantenimiento 
de la Red Nacional de 
Estaciones Sismológicas Equipo 55 12 21,8 0,0

33 33
- Operaciones y 
Mantenimiento Red Nacional 
de Acelerógrafos

Equipo 155 33 21,3 0,0

0 0
- Procesamiento de la 
Actividad Sísmica Publicación 1 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Prevención Sísmica (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

Medida
Programación 

 
A través de este programa se financian las acciones correspondientes al Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica (INPRES), cuya misión primaria es la realización de estudios e 
investigaciones básicas y aplicadas en sismología e ingeniería sismorresistente, 
destinados a la prevención del riesgo sísmico. Asimismo, entre sus funciones se 
encuentra el dictado de reglamentos que permitan en forma óptima la estabilidad y 
permanencia de las estructuras civiles existentes en las zonas sísmicas del país. 
 
En cuanto al objeto del gasto, el 85,0% del monto total devengado correspondió a la 
atención del personal y 13,6% a servicios no personales.   
 
Por otra parte se llevaron a cabo las tareas programadas de mantenimiento de equipos en 
la Red Nacional de Estaciones Sismológicas y de Acelerógrafos según lo previsto. 



Trabajos de Mantenimiento Realizados  
– 31/03/2009 –  

Distribución Geográfica 
Provincia Mantenimiento de 

Acelerógrafos 
Mantenimiento de 

Estaciones Sismológicas 
San Juan  18 4 
La Rioja 9 0 
Catamarca 5 1 
Salta 1 2 
Mendoza 0 1 
Tucumán 0 1 
Jujuy 0 3 
Totales 33 12 

Por último, en el ámbito del programa Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva, 
se devengaron $ 0,3 millones en concepto de servicios técnicos y profesionales 
vinculados a los estudios de prefactibilidad de los proyectos a desarrollarse en el ámbito 
de este programa. 

 
- Subsecretaría de Recursos Hídricos 

 
A través del programa Recursos Hídricos se llevan a cabo las acciones destinadas a 
garantizar el   aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. 
 
Durante el primer trimestre se devengaron $30,2 millones, de los cuales el 82,1% 
correspondió a transferencias destinadas a financiar obras hídricas e hidroeléctricas a 
cargo de gobiernos provinciales o municipales (principalmente la asistencia financiera a la 
provincia de San Juan para la construcción del Dique y Central Hidroeléctrica Los 
Caracoles) y un 8,2% a servicios no personales. 
 
Respecto a la asistencia financiera a la provincia de San Juan para la financiación de las 
obras anteriormente mencionadas, se devengaron $11,3 millones. Estas obras consisten 
en el aprovechamiento multipropósito equipado con dos turbinas de 62,5 Mw. de potencia 
cada una y se prevé su puesta en funcionamiento en el transcurso del corriente ejercicio. 
 
Al margen del gasto mencionado, se devengaron $13,5 millones en concepto de 
transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales con el propósito de 
financiar diversos proyectos de infraestructura hídrica, tales como: obras de control de 
inundaciones en el partido de Gral. Pueyrredón (provincia de Buenos Aires), Desagües 
Pluviales de la Cuenca Pierrestegui en el municipio de Morón (provincia de Buenos Aires) 
y el sistema de desagües cloacales en el Gran San Miguel de Tucumán (provincia de 
Tucumán).  
 

  Trasferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales  
para la Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica  

– 31/03/2009 – 
Distribución Geográfica 

Provincia Crédito Devengado
(en pesos) 

%

Buenos Aires      5.899.502,6 43,8
La Rioja        2.275.300,2 16,9
Santa Fe        1.992.554,2 14,8
Tucumán    1.438.928,0 10,7
Catamarca     1.199.055,4 8,9
La Pampa         439.379,3 3,3
Río Negro        238.277,9 1,8
Total 13.482.997,7 100,0



 
Por último, entre los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos se destaca la Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional, por el 
cual se devengaron $1,9 millones en concepto de gastos de consultoría relacionados a los 
estudios de prefactibilidad. 
 

- Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federales 
 
El programa Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios tiene 
como objetivo asistir a los procesos de planificación, diseño y ejecución de obras públicas 
de infraestructura de carácter urbano en el ámbito municipal. 
 
En el marco de este programa se devengaron $ 55,7 millones en concepto de 
transferencias a municipios, principalmente de la provincia de Buenos Aires (76,1% del 
total transferido) con el fin de financiar obras públicas de equipamiento urbano y 
comunitario, construcción y refacción de infraestructura urbana y obras de transporte. 
 

Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios 
Transferencias a Gobiernos  Municipales – 31/03/2009 

Provincia 
Crédito 

Devengado 
(en pesos) 

% 

Buenos Aires    42.399.161,1  76,1 
Córdoba      5.423.870,0  9,7 
Formosa      5.225.097,4  9,4 
Mendoza      2.591.552,6  4,6 
La Pampa          94.064,6  0,2 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur          15.327,3  0,0 

Totales    55.749.072,9  100,0 
 
Secretaría de Comunicaciones 
 
La Secretaría de Comunicaciones, por medio del programa Asistencia y Coordinación 
de Políticas de Comunicaciones, es la encargada de proponer un marco regulatorio 
aplicable al ámbito de las comunicaciones y actividades postales de la Nación.  
 
Se devengaron $ 0,9 millones correspondiendo un 81,4% a servicios no personales  - 
destinándose principalmente a servicios técnicos y profesionales- y un 18,6% a gastos en 
personal. 
 
Secretaría de Energía 
 
Las acciones a cargo de la Secretaría de Energía se concentran en 4 programas 
presupuestarios orientados a la ejecución de las políticas nacionales en materia de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica;  la explotación, producción y 
comercialización de  hidrocarburos; y la ejecución destinadas  a estimular el uso racional y 
eficiente de la energía. 
 
Adicionalmente, se contemplan los créditos dirigidos a la ampliación del sistema de 
transporte de energía eléctrica en extra alta tensión, con el propósito de garantizar el 
abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas. 
 
 



Cred. Vigente 242,9
Cred. Devengado 2,2 Porcentaje ejecutado 0,9            

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0 - Asistencia Financiera para la 
Construcción de Gasoductos

Proyecto 
Financiado 4 1 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Formulación y Ejecución de Políca de Hidrocarburos (Fin.Fun. 4.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
 
Por medio del programa Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos, la 
Subsecretaría de Combustibles lleva a cabo aquellas acciones destinadas principalmente  
a controlar la ejecución de la política nacional de hidrocarburos y otros combustibles, en lo 
que hace a la promoción y regulación de sus etapas de exploración, explotación, 
transporte y distribución, en coordinación con las demás áreas competentes. 
 
Al 31 de marzo de 2009, se devengaron $ 2,2 millones correspondiendo un 82,0% a 
servicios no personales y el 18,0% restante a gastos en personal. El gasto en servicios no 
personales se destinó principalmente a la atención de las auditorías y fiscalizaciones en 
materia de: calidad de combustible en estaciones de servicios, cumplimiento de las 
normas técnicas y de seguridad en materia de fraccionamiento y comercialización de gas 
licuado de petróleo y de transporte de hidrocarburos líquidos y derivados.  
 
No se financió el gasoducto previsto para el primer trimestre debido a inconvenientes 
administrativos, ya que la provincia de Corrientes no presentó la totalidad de la 
documentación necesaria. Esta situación explica el bajo nivel de ejecución que presenta 
el crédito presupuestario de este programa al 31 de marzo de 2009. 
 

Cred. Vigente 8.427,7
Cred. Devengado 1.577,3 Porcentaje ejecutado 18,7          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 1 - Asistencia Financiera para 
Obras de Repotenciación

Proyecto 
Financiado 2 1 50,0 0,0

(**) 0 - Asistencia Financiera para el 
Tendido de Líneas de Tensión

Proyecto 
Financiado 3 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (Fin.Fun.4.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
 
A través del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica se 
realizan las acciones destinadas a la transformación de los sectores eléctricos 
provinciales, los procesos de integración con países limítrofes y además, se administran 



los fondos sectoriales y los recursos específicos destinados a fomentar el desarrollo de la 
infraestructura energética y las simetrías en la generación de energía  a nivel provincial. 
 
Durante el primer trimestre del ejercicio 2009, se devengaron $ 1.577,3 millones, 
correspondiendo el 89,7% a las transferencias a la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) para la atención de los gastos asociados a 
garantizar el suministro eléctrico - adquisición de fuel oil y gas oil a ser utilizado en 
centrales eléctricas, la importación de energía eléctrica, etc.-. 
 
En cuanto a la Asistencia Financiera para la Ejecución de Obras de Repotenciación, se 
cumplieron las previsiones para el primer trimestre ya que se transfirieron $ 30,5 millones 
a la  provincia de Buenos Aires para la ejecución de un proyecto referido a la construcción 
de  obras de repotenciación de centrales termoeléctricas en la costa atlántica.  
 
Por otra parte, no se devengaron los créditos destinados a la Asistencia Financiera para el 
Tendido de Líneas de Tensión ya que se prevé realizar las primeras transferencias a partir 
del segundo trimestre del ejercicio. 
 
Respecto a los fondos energéticos nacionales, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica 
(CFEE), del cual forma parte la Secretaría de Energía, administra el Fondo Especial de 
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), el Fondo Subsidiario para Compensaciones 
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FSCT) y el Fondo Unificado Eléctrico.  
 
El FEDEI tiene como finalidad la realización de obras para generación, transmisión y 
distribución urbana y rural de energía eléctrica, respondiendo a las necesidades 
provinciales de desarrollo energético. Al 31 de marzo de 2009, se devengaron $ 57,8 
millones en concepto de  transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos de 
capital.  
 
En cuanto al FSCT, el cual está destinado a compensar las diferencias tarifarias en los 
mercados eléctricos provinciales, se devengaron $ 61,3 millones en concepto de 
transferencias corrientes a gobiernos provinciales. 
 

Transferencias a Gobiernos Provinciales a través de  FEDEI y FSCT   
–Acumulado 1º trimestre de 2009- 

FEDEI FSCT Provincia 
(en pesos) (en pesos) 

Buenos Aires      2.311.801,4       5.184.677,4 
Catamarca      2.968.902,1       2.055.248,6 
Chaco      2.637.672,7       2.518.779,4 
Chubut      2.776.086,8       3.247.935,6 
Córdoba      1.968.997,9       1.442.955,7 
Corrientes      2.492.880,2       2.657.832,2 
Entre Ríos      2.278.577,5       2.063.472,2 
Formosa      3.059.526,1       3.664.560,1 
Jujuy      2.468.907,6       3.501.356,6 
La Pampa      2.191.580,3       2.282.034,9 
La Rioja      2.887.602,4       2.969.751,9 
Mendoza      2.241.347,3       2.209.669,0 
Misiones      3.604.234,3       3.616.906,5 
Neuquén      2.574.558,2       2.508.039,1 
Río Negro      2.392.166,0       2.416.920,2 
Salta      2.447.329,1       2.771.666,2 



San Juan      2.267.248,8       2.939.776,4 
San Luis      2.220.917,2       2.625.074,0 
Santa Cruz      3.121.180,4       2.676.574,7 
Santa Fe      1.968.997,9       1.349.348,5 
Santiago del Estero      2.625.296,5       2.743.600,6 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur      2.298.198,4       1.715.445,6 
Tucumán      2.022.049,8       2.150.264,1 
Totales    57.826.058,7     61.311.889,5 

 
Al margen de las transferencias devengadas a los gobiernos provinciales por medio del 
FEDEI, se concedieron préstamos por $ 0,8 millones a cooperativas de servicios públicos 
de la provincia de Santa Fe, destinadas a financiar proyectos de distribución y generación 
energética. 
 
Por último, en cuanto a la asistencia a la provincia de Santa Cruz para la atención de los 
altos costos de producción de energía eléctrica en dicha provincia, se transfirieron fondos 
a la Empresa Eléctrica de Santa Cruz S.A. financiados con el 0,6% sobre el total 
facturado a cada particular de acuerdo a la Ley Nº 23.681. Al culminar el primer trimestre, 
dichas transferencias ascendieron a $ 8,9 millones.  
 

Cred. Vigente 158,6
Cred. Devengado 5,4 Porcentaje ejecutado 3,4            

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 2 - Recambio de Alumbrado Público 
en Municipios

Municipio 
Asistido 80 15 2,5 -86,7

(**) 524 - Instalación de Equipos Solares 
(PERMER)

Equipo 
Instalado 2.222 624 23,6 -16,0

(**) 250 - Instalación de Equipos Eólicos 
(PERMER)

Equipo 
Instalado 1.500 300 16,7 -16,7

(**) 1 - Instalación de Miniredes 
(PERMER)

Equipo 
Instalado 3 0 33,3 -

(**) 59 - Instalación de Equipos 
Termogeneradores (PERMER)

Equipo 
Instalado 80 59 73,8 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (Fin.Fun. 4.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
En cuanto al programa Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, el 
mismo agrupa las iniciativas correspondientes al Plan de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía, cuyo propósito es contribuir a mejorar la eficiencia energética de los distintos 
sectores consumidores de energía, y al Proyecto GEF de Eficiencia Energética, que tiene 
como objetivo reducir las emisiones de gases que pueden aumentar el riesgo del cambio 
de clima mediante la remoción sistemática de las barreras que impiden las actividades y 
las inversiones en eficiencia energética y conservación de energía. Adicionalmente, se 
atienden los gastos correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados 
Rurales (PERMER), destinado a fomentar el uso de energías renovables. 

 



Respecto a la ejecución financiera de este programa, se devengaron $ 5,4 millones 
durante el primer trimestre del ejercicio; correspondiendo el 57,8% a gastos asociados al 
Plan del Uso Racional y Eficiente de la Energía y el 42,2% restante a gastos asociados al 
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. 
 
Cabe destacar que el bajo nivel de ejecución que presenta el programa principalmente se 
debe a la falta de ejecución de los créditos destinados al Proyecto de Eficiencia 
Energética. 
 
En cuanto a las acciones contempladas en el Plan de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía, se devengaron $ 1,9 millones en concepto de transferencias a gobiernos 
municipales de la provincia de Buenos Aires con el propósito de llevar a cabo el recambio 
de luminarias en espacios públicos de dichas localidades. Cabe destacar que no se 
atendió la totalidad de los municipios previstos por demoras en la presentación de los 
proyectos por parte de los mismos. 
 
Por otra parte, se devengaron $ 1,2 millones en concepto de los servicios de auditorías, 
prestados por la UTN, de los operativos de reemplazo de lámparas incandescentes por 
luces de bajo consumo residenciales y el recambio del alumbrado público en municipios. 
 
En referencia a las acciones destinadas a fomentar el uso de energías renovables, cabe 
destacar el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), cuyo 
objetivo es suministrar energía a las áreas rurales dispersas, de manera sustentable, por 
medio de fuentes renovables. La electrificación de los usuarios de los Mercados Eléctricos 
Dispersos (MED) se realiza utilizando sistemas fotovoltaicos, eólicos, microturbinas 
hidráulicas y eventualmente generadores diésel. En el marco de esta iniciativa, se 
devengaron $2,1 millones en concepto de transferencias al sector privado para financiar la 
instalación de equipos. 
 
Durante el primer trimestre existieron inconvenientes en la instalación de equipos 
residenciales en la provincia de Salta, lo que impidió lograr las previsiones en materia de 
equipos solares. A su vez, estos inconvenientes también se presentaron en la provincia 
de Chubut, por lo que se instalaron 250 equipos eólicos de los 300 previstos para el 
primer trimestre. 
 

Cred. Vigente 2.244,4
Cred. Devengado 397,5 Porcentaje ejecutado 17,7          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 2 - Asistencia Financiera para el 
Tendido de Líneas de Tensión

Proyecto 
Financiado 4 4 (*) -50,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(**) Medición incorporada en 2009.
(*) Meta no sumable

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (Fin.Fun. 4.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 



El programa está dirigido a la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en 
Extra Alta Tensión, con el propósito de garantizar el abastecimiento de la demanda y la 
interconexión de regiones eléctricas, mejorando la calidad y seguridad del servicio. 
 
La totalidad del gasto devengado del programa correspondió  a transferencias de capital 
para la atención de los gastos asociados a las líneas de alta tensión Pico Truncado – Río 
Gallegos y NEA – NOA. Cabe destacar que no se atendieron la totalidad de las iniciativas 
previstas por dificultades institucionales y/o legales en los procesos licitatorios, lo cual 
explica el bajo nivel de ejecución que presenta el programa. 
 
 
Secretaría de Transporte 
 
La Secretaría de Transporte lleva a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, 
ejecución y control de las políticas, planes y programas del transporte terrestre, 
aerocomercial y portuario, tanto de índole nacional como internacional.  
 
A continuación se analizarán los programas presupuestarios a través de los cuales se 
concretan las iniciativas anteriomente mencionadas. 
 
El programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial tiene 
como objetivo intervenir en la elaboración, ejecución y control de políticas, planes y 
programas referidos al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, como así 
también en las tareas de control y fiscalización de los mismos. 
 
Al margen de las actividades de contralor, este programa contempla el otorgamiento de 
subsidios a empresas de cabotaje sobre el precio del combustible aeronáutico con el 
propósito de  evitar aumentos abruptos en las tarifas de dicho servicio y la atención de los 
compromisos producto del acuerdo suscripto entre la Secretaría de Transporte y las 
empresas petroleras, para el suministro de combustible aeronáutico a todas las 
compañías de cabotaje a precio diferencial. Al primer trimestre del ejercicio 2009, se 
devengaron $ 6,2 millones en concepto de las asistencias anteriormente mencionadas. 
 
Por otra parte, se transfirieron $ 372,7 millones a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. a 
fin de atender el déficit operativo de la compañía (salarios y cargas sociales, gastos 
operativos de la flota, gastos de mantenimiento, operaciones de leasing, etc.). 
 
A través del programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte 
Automotor, la Subsecretaría de Transporte Automotor elabora, ejecuta y controla el 
cumplimiento de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de 
carga y de pasajeros, interno e internacional. 
 
Entre las actividades más relevantes que se desarrollan en el ámbito de este programa se  
destaca la asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del 
Transporte (SIT) por $718,9 millones, en concepto de fuente complementaria de los 
recursos de los siguientes regímenes: Régimen de Compensaciones Complementarias 
(RCC), Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP), Régimen de 
Fomento para la Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP) y del Sistema 
Ferroviario Integrado (SIFER). Estos aportes están destinados principalmente a cubrir los 
gastos de explotación de las empresas responsables del servicio de transporte público 
automotor de pasajeros y transporte ferroviario y subterráneo, a fin de evitar aumentos en 
las tarifas de estos servicios. 



En cuanto a la evolución interanual del gasto devengado en concepto de transferencias a 
este Fondo Fiduciario, se evidencia un incremento del 19,8% en relación con igual 
período del ejercicio anterior. 
 

Cred. Vigente 3.837,1
Cred. Devengado 624,8 Porcentaje ejecutado 16,3          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0 - Renovación de Vías Obra 
Habilitada 11 2 0,0 -100,0

(**) 0 - Electrificación de Vías Obra 
Habilitada 3 0 0,0 -

(**) 0 - Ejecución de Obras de 
Comunicación y Señalamiento

Obra 
Habilitada 4 0 0,0 -

(**) 0 - Ejecución de Obras Civiles 
Ferroviarias

Obra 
Habilitada 40 0 0,0 -

(**) 1
- Ejecución de Obras de 
Optimización de Talleres 
Ferroviarios

Obra 
Habilitada 0 0 - -

(**) 0 - Optimización de Centros de 
Transbordo

Obra 
Habilitada 4 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario (Fin.Fun. 2.2 y 4.3)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación % de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

 
El objetivo de este programa es intervenir en la elaboración, ejecución y control de 
políticas, planes y programas destinados a la reorganización, reconstrucción y 
modernización del Sistema de Transporte Ferroviario en su conjunto y a garantizar la 
eficiencia de los servicios, la seguridad y confort de los usuarios. 
 
Entre las acciones esenciales que se enmarcan en este programa se destacan: la 
asistencia financiera a concesionarios del servicio de transporte ferroviario y subterráneo, 
como así también a empresas constructoras encargadas de la ejecución de obras de 
infraestructura vial; la adquisición de material rodante producto de acuerdos 
internacionales con el Reino de España,  la República Portuguesa y la República Popular 
China; el servicio de seguridad pública adicional brindado por la Gendarmería Nacional y 
por la Policía Federal Argentina y la construcción de diversos proyectos de inversión 
asociados al sistema de transporte ferroviario y subterráneo. 
 
Respecto a la asistencia financiera a las empresas vinculadas al servicio de transporte 
público ferroviario y subterráneo se devengaron $595,7 millones, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 
 
 
 
 

 



Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario 
-Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes y de Capital - Acumulado al 31/03/2009 

Monto Total Devengado 
Empresas  Gastos Corrientes 

($) % Gastos de Capital 
($) % 

Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.      278.565.511,8    60,6            515.694,2 0,4
Metrovías S.A.      105.652.651,0    23,0         6.236.482,2 4,6
Trenes de Buenos Aires S.A.        31.521.768,5      6,9       57.682.558,0 42,5
Ferrovías S.A.        26.343.683,4      5,7       12.525.076,2 9,2
Ferrocentral S.A.        17.955.011,0      3,9       23.628.872,4 17,4
Herso S.A.                        -        -          7.817.825,0 5,8
Nuevo Central Argentino S.A.                        -        -             631.289,4 0,5
Siemens S.A.                        -        -             384.935,5 0,3
UTE Benito Roggio S.A.  – Herso S.A.                         -        -        26.265.657,5 19,4
Totales      460.038.625,7  100,0      135.688.390,1 100,0

 
En cuanto a la asistencia financiera para la atención de gastos corrientes, los mismos 
estuvieron destinados a la atención de costos de explotación y reconocimiento de deudas 
originadas en subsidios a empresas concesionarias del transporte ferroviario.  
 
Por otra parte, como se observa en el cuadro anterior, se devengaron $135,7 millones en 
concepto de asistencia financiera a empresas concesionarias para la atención de los 
gastos de capital vinculados con la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de materia 
rodante como así también obras de infraestructura comprendidas en el Programa de 
Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, destinado a garantizar la 
rehabilitación del servicio ferroviario.  
 
Respecto a la ejecución física de dicho Programa, cabe destacar que el grueso de las 
obras a habilitarse se prevén terminar a partir del segundo trimestre del ejercicio 2009. Sin 
embargo, al concluir el primer trimestre del ejercicio  permanecían en ejecución 10 obras 
de renovación de vías; 2 de comunicación y señalamiento; 20 obras civiles y de 2 de 
optimización de talleres ferroviarios.  
 
Cabe destacar que, como se evidencia en el cuadro de los indicadores físicos del 
programa, solamente está contemplada una parte de las obras ya que la adquisición, 
mantenimiento y refacción de material rodante no tienen seguimiento físico. 
 
Al finalizar el trimestre, no se habilitaron las obras previstas en materia de renovación de 
vías debido a la reprogramación de las mismas. A su vez, por razones operativas se 
adelantó la habilitación de una obra de optimización  de talleres ferroviarios. No estaba 
prevista la conclusión de ninguna de ellas durante 2009. 
 
Durante el primer trimestre, los créditos destinados a la adquisición de coches de 
pasajeros, locomotoras y repuestos, producto de los acuerdos internacionales suscriptos 
entre nuestro país con España, Portugal y China, no presentaron ejecución. Esta 
situación explica el bajo nivel de ejecución presupuestaria que presenta el programa. 
 
Por otra parte, se devengaron $ 7,7 millones en concepto del servicio de seguridad 
pública adicional brindado por la Gendarmería Nacional y por la Policía Federal Argentina 
en los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros (sobre formaciones en tránsito y en las 
estaciones ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires) 
y en el servicio de transporte subterráneo.    
 



Finalmente, se devengaron $ 19,0 millones en la órbita del Proyecto Transporte Urbano 
de Buenos  Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II y $ 0,3 millón para la atención de pagos 
pendientes, correspondientes a la construcción del Alteo Terraplén del Viaducto de la 
Laguna La Picasa (Santa Fe), la cual finalizó la obra física durante el ejercicio 2008. 

 

Cred. Vigente 221,5
Cred. Devengado 58,6 Porcentaje ejecutado 26,5        

2008 2009 Anual 3 meses

264.940 274.980 - Dragado de Vías Fluviales Metro Cúbico 2.500.000 400.000 11,0 -31,3

2 1 - Habilitación de Puertos Informe Final 10 2 10,0 -50,0

43 40 - Servicio de Balizamiento 
Fluvial

Señal en 
Servicio 300 75 13,3 -46,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables (Fin.Fun. 4.3)

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida 

Programación 

 
 
Mediante este programa se ejecutan las políticas y planes, a cargo de la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables, referidos a la actividad de mantenimiento de las condiciones 
de las vías navegables y la concesión de autorizaciones de puertos y servicios portuarios. 
Por otra parte, se  llevan a cabo acciones destinadas a favorecer el desarrollo de la 
marina mercante, la industria naval y la apertura de nuevos mercados. 
 
Desde el punto de vista financiero, se devengaron $ 58,6 millones de los cuales el 71,3% 
correspondió a bienes de uso (principalmente por la atención de las obras de ampliación 
del Puerto de Caleta Paula, en la provincia de Santa Cruz y la reparación de los muelles 
del Parque España, en la provincia de Santa Fe) y  un 24,2% a gastos en personal.  
 
Por otra parte, se evidencia un incremento interanual del 131,6% del gasto devengado, 
debido principalmente  a una mayor ejecución de proyectos de inversión en comparación 
al primer trimestre del ejercicio 2008. 
  
En las acciones vinculadas al servicio de dragado y balizamiento, se devengaron $ 14,7 
millones, concentrándose principalmente en gastos en personal (73,1%), bienes de uso 
(9,8%) especialmente en la atención de gastos asociados a la reparación de los barcos 
utilizados en estas tareas; y en bienes de consumo (9,6%) para la atención de los gastos 
de alimentación del personal embarcado y de combustibles y lubricantes. 

El desvío observado en el Dragado de Vías Fluviales obedeció a inconvenientes en la 
adjudicación de los trabajos de reparación de las dragas utilizadas, lo que motivó la falta 
de disponibilidad en tiempo y forma de los equipos para atender la totalidad de los 
servicios previstos.  
 
Respecto al balizamiento, se intervino un menor número de señales de las previstas 
debido al buen funcionamiento del sistema. 
 



Finalmente, cabe destacar que la habilitación de puertos depende de factores exógenos, 
como ser el cumplimiento de los requisitos por parte de los administradores, gestiones 
ante otros organismos estatales (Aduana, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de 
Defensa), etc., razón por la cual se evidencia un retraso en el número de puertos 
habilitados con respecto a los programados. 
 
Por último, el programa Hidrovía Paraguay – Paraná devengó $ 0,4 millones, de los 
cuales el 96,2% correspondió a gastos en personal y el restante 3,8% a servicios no 
personales. 
 
 
Secretaría de Minería  

Cred. Vigente 33,2
Cred. Devengado 3,7 Porcentaje ejecutado 11,1          

2008 2009 Anual 3 meses

3.569 4.013
- Exenciones Impositivas y 
Arancelarias a Inscriptos en el 
Régimen de Inversiones Mineras

Beneficio 16.000 4.000 25,1 0,3

85 77 - Control de Empresas Inscriptas 
en el Régimen Minero

Auditoría 
Realizada 400 100 19,3 -23,0

2 2 - Asistencia Financiera a 
Microemprendimientos Mineros Proyecto 15 3 13,3 -33,3

4 8 - Rehabilitación de Huellas 
Mineras

Huella Minera 
Rehabilitada 40 10 20,0 -20,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera BID Nº 1.865 (Fin.Fun. 4.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

 
Por medio de este programa, se financian las acciones de la Secretaría de Minería 
destinadas  a formular y ejecutar la política geológica-minera en el corto, mediano y largo 
plazo, a fin de estimular la prospección y exploración del territorio nacional por medio del 
capital privado, inducir a una mayor actividad de las empresas mineras existentes y  
fomentar la puesta en marcha de nuevos procesos productivos. 
 
En cuanto al gasto total de este programa, el 21,0% se destinó a servicios no personales 
– principalmente servicios técnicos y profesionales como así también pasajes y viáticos - y 
18,7% a gastos en personal. 
 
Respecto al bajo nivel de ejecución del crédito vigente durante el primer trimestre, el 
mismo se debe a retrasos en la ejecución de las partidas destinadas al Plan de Gestión 
Ambiental Minera. 
 
Durante el primer trimestre, se superó marginalmente el número de exenciones 
impositivas y arancelarias previstas. 
 



Respecto a  los controles a empresas inscriptas en el Régimen Minero, se evidenciaron 
retrasos en la aprobación del plan de auditorías 2009, por lo que no se logró alcanzar las 
estimaciones previstas para el primer trimestre. 
 
Por último, a raíz de demoras en la firma de convenios provinciales, no se logró asistir el 
número previsto de microempredimientos mineros ni de huellas mineras a rehabilitarse.  
 
 
- Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB) 
 

Cred. Vigente 47,9
Cred. Devengado 7,3 Porcentaje ejecutado 15,3       

2008 2009 Anual 3 meses

0 1 - Venta de Inmuebles Inmueble 
Vendido 14 1 7,1 0,0

0 0 - Venta de Muebles Lote Vendido 12 0 0,0 0,0

2 15 Inmueble 
Transferido 5 1 300,0 1.400,0

5 1 Inmueble en 
Comodato 10 1 10,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

-Afectación de 
Inmuebles 

% de 
Ejec. (1)

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida 

% de Desvio 
(2)

Organismo Nacional de Administración de Bienes 
Administración de Bienes del Estado (Fin.Fun. 1.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
El Organismo Nacional de Administración de Bienes tiene como principal función la 
administración y la guarda en forma óptima de los bienes que no tienen afectación directa 
a las actividades propias del Estado. 

 
Del gasto total devengado al 31/03/2009, el 72,8% correspondió a gastos en personal y el 
25,8% a servicios no personales, financiándose el 53,1% de la totalidad del gasto con los 
aportes del Tesoro Nacional y el resto con recursos propios provenientes de las 
actividades que este organismo lleva a cabo. 
 
Respecto a la evolución interanual de las erogaciones del organismo, se evidencia un 
incremento del 14,7% del gasto total en relación a igual período del ejercicio anterior, 
vinculado principalmente a los aumentos salariales otorgados durante el ejercicio 2008.  
 
Pese a lo comentado en el párrafo anterior, se evidencia un bajo nivel de ejecución de los 
créditos vigentes al primer trimestre, especialmente en los destinados a la atención del 
gasto en personal ya que parte de los empleados del organismo pasaron a cumplir 
funciones en las empresas ferroviarias creadas por la  Ley de Reordenamiento del 
Sistema Ferroviario (Ley Nº 26.352). 
 
Por otra parte, se recaudaron $4,7 millones producto de las operaciones realizadas por el 
ente, siendo este monto un 48,1% inferior con respecto al primer trimestre del ejercicio 
anterior. Esta situación se debió a la transferencia de los bienes de origen ferroviario a la 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, de acuerdo con la 
Ley Nº 26.352. 



En cuanto a las acciones realizadas por el organismo, cabe destacar la transferencia de 
15 viviendas a vecinos de la ciudad de La Plata, por lo que se superó ampliamente las 
operaciones previstas en materia de afectación de inmuebles para el período bajo 
análisis. 
 
 

 
− Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
 

Finc. Acum. a Marzo Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución (1)
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
3 5 10,7 17,2 6,5          60,8  - Actividades Centrales 162,1 10,6         

3 5 9,9 8,7 -1,2         -12,1 - Suministros y Tecnología del 
Ciclo Combustible Nuclear 99,7 8,7           

3 5 11,8 18,5 6,6          55,7 - Desarrollos y Suministros para 
la Energía Nuclear 86,1 21,4         x

3 5 5,9 10,3 4,4          74,6 - Acciones para la Seguridad 
Nuclear y Protección Ambiental 83,3 12,4         x

3 5 5,3 12,3 7,0        130,9 - Aplicaciones de la Tecnología 
Nuclear 67,9 18,1         x

3 5 4,0 5,0 1,0          25,7 
- Investigación , Formación de 
RRHH y Aplicaciones No 
Nucleares

32,1 15,7         x

47,7 72,0 24,3          51,0  - TOTAL 531,2 13,6         
(1) Programas con seguimiento fisico

- en millones de pesos -

                       JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

 
 
Las actividades de la CNEA apuntan a cubrir la demanda de la sociedad vinculada al 
sector nuclear, principalmente en lo que respecta a: la disponibilidad de radioisótopos 
para el mercado nacional en las áreas de la salud (diagnóstico y tratamiento) e industria, 
la aplicación de las radiaciones en medicina, agricultura e industria, la consolidación de la 
opción nucleoeléctrica para la producción de energía, la mejora en el desempeño y 
extensión de la vida útil de las centrales nucleares de potencia en operación, la gestión de 
los residuos radiactivos y la restitución ambiental de la minería del uranio, la mejora del 
ambiente en los temas relacionados a la actividad y  la formación de recursos humanos 
de alta especialización científica y tecnológica. 

 
El organismo financia sus actividades con aportes del tesoro nacional, recursos propios, 
transferencias internas y un crédito externo para el proyecto de restitución ambiental de la 
minería de uranio (PRAMU), con el cual en la primera etapa se trabajará en las zonas de 
Malargüe (Mendoza), cuyas obras ya están iniciadas, Los Gigantes (Córdoba) y Tonco 
(Salta). 
 
Los recursos propios de la CNEA provienen de la venta de bienes (principalmente Cobalto 
60), la prestación de servicios tecnológicos, los alquileres y arrendamientos y los ingresos 
por participaciones accionarias en empresas  del área nuclear. Por  su parte, se obtienen 
ingresos provenientes de la Autoridad Regulatoria Nuclear en concepto de canon, 
derivado de los gastos compartidos por el uso de edificios e instalaciones de la Sede 
Central y del Centro Atómico Ezeiza (CAE). 
 
La CNEA cuenta con una sede central, tres Centros Atómicos: Bariloche, Constituyentes y 
Ezeiza, un complejo tecnológico: Pilcaniyeu y un complejo minero fabril: San Rafael. 



Dispone, además, de cuatro delegaciones regionales: Centro, Cuyo, Noroeste y 
Patagonia. 
 

Cred. Vigente 86,1
Cred. Devengado 18,5 Porcentaje ejecutado 21,4       

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0,00 - Asistencia Técnica a 
Centrales Nucleares

Asistencia a 
Central 
Nuclear

20,00 0,00 0,0 0,0

(**) 0,00 - Irradiación de Pacientes 
RA-6

Paciente 
Irradiado 5,00 0,00 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) medición incorporada en 2009.

 Comisión Nacional de Energía Atómica 
Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear (Fin.Fun. 3.5)

Producto

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo

-en millones de pesos-

Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Programación 

 
 
A través de este programa la Comisión Nacional de Energía Atómica mantiene 
actualizada la capacidad del país en las actividades de diseño, ingeniería, montaje, 
puesta en marcha, operación, asistencia y extensión de la vida útil de las centrales 
nucleares de potencia en operación, construcción y futuras. Asimismo el organismo 
consolida el funcionamiento y desarrolla nuevos conceptos y aplicaciones de los reactores 
nucleares de experimentación y producción y asegura la provisión de materiales, 
combustibles y suministros nucleares. 
 

Cred. Vigente 67,9
Cred. Devengado 12,3 Porcentaje ejecutado 18,1      

      Programación 
2008 2009 Anual 3 meses

0 1.369 - Producción 
Radioisótopos Primarios Curie 7.000 1.400 19,6 -2,2

0 1.442.000 - Producción Cobalto 60: 
Uso Industrial y Médico Curie 3.600.000 1.200.000 40,1 20,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 Comisión Nacional de Energía Atómica 
 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (Fin.Fun. 3.5)

Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

-en millones de pesos-

 
 
El programa atiende el desarrollo de tecnologías innovativas en el campo de la producción 
y las aplicaciones de los radioisótopos y de las radiaciones ionizantes en biología, 
medicina e industria. Asimismo, promueve el fortalecimiento del conocimiento científico y 
de la capacidad tecnológica en el área de combustibles para reactores nucleares. 
 
La producción de radioisótopos primarios destinados a su uso en medicina tuvo una breve 
variación en su ejecución con respecto a lo previsto que estuvo vinculada al 
comportamiento de la demanda. 
 



La producción de cobalto 60 para uso médico e industrial fue un 20% superior a la 
prevista para el período. 

 

Cred. Vigente 83,3
Cred. Devengado 10,3 Porcentaje ejecutado 12,4       

2008 2009 Anual 3 meses

17,00 7,88
- Almacenamiento 
Interino Baja y Media 
Actividad

Metro Cúbico 30,00 6,00 26,3 31,3

123 138
- Almacenamiento Bajo 
Salvaguarda de 
Elementos Combustibles

Elemento 
Combustible 567 138 (*) 0,0

133 10
- Almacenamiento 
Fuentes Radiactivas en 
Desuso

Fuente 
Radioactiva en 
Desuso

320 60 3,1 -83,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

  Comisión Nacional de Energía Atómica 

Ejec. Acum. a Marzo Programación 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

-en millones de pesos-

 Acciones para la Seguridad y Protección Ambiental (Fin.Fun. 3.5)

 
 

El programa atiende las actividades y las obligaciones que fueron delegadas en la CNEA 
en cuanto al tratamiento y la gestión de residuos y combustibles. Ejecuta los proyectos 
prioritarios definidos anualmente en las áreas de gestión de residuos radiactivos, de 
restitución ambiental de la minería del uranio y de gestión ambiental, protección 
radiológica y seguridad nuclear.  
 
La producción física al cierre del primer trimestre mostró el siguiente comportamiento.  

 
-    El Almacenamiento Interino de Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad fue 

mayor a lo previsto porque se incrementó su demanda.  
-   El Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles cumplió con su 

programación para el trimestre. 
− Se recibió una menor cantidad a la prevista de fuentes radiactivas en desuso, por un 

atraso en la entrega de parte de las empresas CONUAR S.A. y DIOXITEK S.A. 



 

Cred. Vigente 32,1
Cred. Devengado 5,0 Porcentaje ejecutado 15,7           

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Formación en 
Disciplinas 
Nucleares

Egresado 80 0 0,0 0,0

0 220 - Formación de 
Becarios

Becario 
Formado 880 220 0,0 0,0

0 0 Informe 180 0 0,0 0,0

0 0 Publicación 450 0 0,0 0,0

0 0
Tesinas y 
Tesis 
Doctorales

200 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
Nota: La ejecución de las metas del programa se informa con periodicidad anual.

- Investigación 
y Desarrollo en 
Ciencias 
Básicas e 
Ingeniería 
Nuclear

Producto % de Ejec. 
(1)

 Comisión Nacional de Energía Atómica 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

            Investigación, Formación de RR.HH. y Aplicaciones No Nucleares (Fin.Fun. 3.5)

% de 
Desvio (2)

Unidad de 
medida

Ejec. Acum. a Marzo Programación

 
 
El programa Investigación, Formación de Recursos Humanos y Aplicaciones no Nucleares 
se desarrolla en los diferentes institutos de la CNEA: El Instituto Universitario de Estudios 
Nucleares (IUdEN) realiza el postgrado en Reactores Nucleares y las Maestrías en 
Radioquímica y Química Nuclear y en Bioquímica; el Instituto Balseiro que junto al Centro 
Atómico Bariloche es una unidad funcional de enseñanza y de investigación; el Instituto 
de Tecnología Nuclear Dan Beninson con sede en el Centro Atómico Ezeiza que se 
encarga de la formación de recursos humanos de nivel universitario en Radioquímica y 
Aplicaciones Nucleares y en Reactores Nucleares y Ciclo de Combustible y el Centro de 
Diagnostico Nuclear, centro médico de excelencia para el diagnóstico por técnica de 
emisión de positrones (PET), a cargo de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− Instituto Nacional del Agua (INA) 
 

Cred. Vigente 33,7
Cred. Devengado 7,1 Porcentaje ejecutado 21,1      

2008 2009 Anual 3 meses

51 38 - Capacitación Persona 
Capacitada 220 10 17,3 280,0

665 438 - Análisis Químicos 
Especializados Análisis 2.600 520 16,8 -15,8

43 91 - Servicios de Información 
Hidrometeorológica Informe 320 80 28,4 13,8

5 4 - Servicios de Asistencia 
Técnica

Proyecto 
Terminado 25 5 16,0 -20,0

3 2 - Estudios e 
Investigaciones

Proyecto 
Terminado 10 2 20,0 0,0

2 15 - Difusión de 
Investigaciones Técnicas Publicación 70 10 21,4 50,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

Medida
Programación 

Instituto Nacional del Agua (INA)
Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua  (Fin.Fun.3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
El Instituto Nacional del Agua,  a través de sus centros especializados y regionales, tiene 
por objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo tecnológico 
y prestación de servicios especializados en el campo del conocimiento, aprovechamiento, 
control y preservación del agua, conforme con el desarrollo de la política hídrica nacional. 
 
Al 31 de marzo de 2009, el 89,1% del monto total devengado por el Instituto se destinó a 
la atención de gasto en personal y el 6,5% a servicios no personales, financiando el 
99,5% del total de sus erogaciones a través del Tesoro Nacional y el resto con recursos 
propios generados por la prestación de sus servicios. 
 
Respecto a la evolución interanual del gasto del organismo, se incrementó en un 30,5% 
en relación con igual período del ejercicio anterior debido principalmente al impacto de los 
aumentos salariales otorgados durante 2008. 
 
En cuanto a las acciones asociadas a la formación de profesionales en materia de 
aprovechamiento, control y preservación de recursos hídricos, se evidenció un mayor 
número de personas capacitadas en comparación con las previstas para el trimestre.  
 
Con respecto a los Análisis Químicos Especializados, la cantidad de muestras estudiadas 
fue inferior a lo presupuestado a raíz de una disminución en la demanda de estos 
servicios por parte de organismos públicos (la Coordinación Ecológica del Área 
Metropolitana SE, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de 
Recursos Hídricos, Servicio de Hidrografía Naval, el Poder Judicial de la Nación, etc.) y 
privados.  
 
Por otra parte, se superó la cantidad prevista de informes hidrometeorológicos, destinados 
principalmente al servicio de alerta, producto del déficit de lluvias que afectó 



significativamente los cauces de ríos y arroyos de algunas regiones de nuestro país. 
Como consecuencia de esta situación, se prepararon informes vinculados a la sequía; 
como así también para conocer el nivel de los embalses y represas, con el fin de definir 
las acciones necesarias para compensar un posible déficit energético.   
 
En cuanto a los Servicios de Asistencia Técnica, no se logró finalizar la cantidad de 
proyectos previstos, debido a la prórroga de la fecha de finalización de uno de los 
proyectos. Entre las investigaciones realizadas, se destacan los estudios de prospección 
geoeléctrica en establecimientos ganaderos del norte santafesino y  los estudios 
hidrogeológicos en “La Olla”,  departamento Iglesia (provincia de San Juan). 
 

Por último, el número de publicaciones sobre investigaciones técnicas difundidas en 
congresos, simposios, etc., fue superior al inicialmente previsto.  
 
 
- Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
4 2 9,9 12,6 2,7           27,2 - Actividades Centrales 64,7 19,5          

4 2 7,0 9,3 2,4           34,3  - Control de los Servicios de 
Telecomunicaciones 42,1 22,2          x

4 2 1,9 3,2 1,3           65,1  - Administración del Espectro  
Radioeléctrico 11,9 26,9          x

4 2 0,7 1,1 0,4           56,9 - Control de los Servicios Postales 5,1 20,9          x
19,5 26,2 6,7           34,6  - TOTAL 123,9 21,2          

(1) Programas con seguimiento fisico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

 
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) tiene a su cargo la regulación, control, 
fiscalización y verificación en materia de telecomunicaciones, con el fin  de proteger a los 
usuarios, garantizando de esta forma el equilibrio entre el interés público y los beneficios 
particulares de las empresas.  
 
Al 31 de marzo de 2009, el 48,1% del gasto total devengado se concentró en las 
Actividades Centrales, distribuyéndose el 51,9% restante entre los programas 
presupuestarios Control de los Servicios de Telecomunicaciones (35,5%), Administración 
del Espectro Radioeléctrico (12,2%) y Control de los Servicios Postales (4,2%). 
 
Por otra parte, desde el punto de vista del objeto del gasto, el 71,4% del mismo se destinó 
a la atención de las erogaciones en personal y  el 22,0% a servicios no personales, 
financiándose íntegramente con recursos propios generados a través del cobro de la tasa 
de fiscalización, verificación y control; y los derechos por el uso del espectro 
radioeléctrico.  
 
En cuanto a la evolución interanual del gasto devengado, éste se incrementó en un 34,6% 
en relación a igual período del ejercicio anterior debido principalmente a los incrementos 
salariales otorgados durante el ejercicio 2008. 



Cred. Vigente 42,1
Cred. Devengado 9,3 Porcentaje ejecutado 22,2         

2008 2009 Anual 3 meses

1.938 2.830 - Asignación de Frecuencias Licencia 
Otorgada 9.340 2.310 30,3 22,5

253 261 - Homologación de Equipos Equipo 1.120 280 23,3 -6,8

66 61 - Realización de Auditorías Auditoría 
Realizada 924 206 6,6 -70,4

3.351 3.883 - Inspección a Servicios de 
Telecomunicaciones Inspección 26.598 6.649 14,6 -41,6

11.990 10.851 - Atención de Usuarios Reclamo 
Solucionado 38.464 9.616 28,2 12,8

46 89 Allanamiento 
Realizado 240 60 37,1 48,3

291 1.081 Secuestro 3.840 960 28,2 12,6

754 1.038

-Otorgamiento Autorización 
para Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de Estaciones 
Radioeléctricas

Autorización 
Otorgada 2.600 650 39,9 59,7

398 548
- Otorgamiento de Certificados 
de Operador en 
Telecomunicaciones

Certificado 
Expedido 2.000 500 27,4 9,6

7 3

- Otorgamiento de Licencias 
de Prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones en 
Régimen de Competencia

Licencia 
Otorgada 48 12 6,3 -75,0

310 4.389 - Otorgamiento de Licencias 
de  Radioaficionados

Licencia 
Otorgada 16.200 4.050 27,1 8,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo

- Realización de Allanamientos

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Unidad de 

Medida
Programación 

Comisión Nacional de Comunicaciones
Control de los Servicios de Telecomunicaciones (Fin.Fun. 4.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
A través de este programa se desarrollan principalmente las tareas de auditorías a 
empresas telefónicas a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, 
económicas, financieras y de calidad establecidas para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones; y por otra parte, se efectúan las acciones vinculadas a la 
administración de autorizaciones y licencias para el uso e instalación de medios, servicios 
o sistemas de comunicaciones. 
 
En cuanto al destino de las erogaciones de este programa, el 84,2% del gasto total se 
destinó a personal y el 13,6% a servicios no personales.   
 
Respecto a la Asignación de Frecuencias para el funcionamiento de estaciones, la 
cantidad de licencias otorgadas estuvo influenciada por las variaciones en la demanda de 
las mismas. 
 
Por otra parte, la cantidad de equipos homologados dependió de la evolución de la 
demanda de dichos servicios. Los instrumentos homologados comprenden los destinados 



al uso del espectro radioeléctrico y los de uso específico en telecomunicaciones con 
conexión a las redes públicas. 
 
Con respecto a las auditorías realizadas con el propósito de detectar la existencia  de 
supuestas estaciones de radio ilegales que interfieren en las frecuencias de otras, las 
mismas no lograron alcanzar la cantidad inicialmente prevista debido principalmente a: 
una merma en el número de inspecciones requeridas por el Comité Federal de 
Radiodifusión; y a su vez al inicio de auditorías de mayor complejidad, las cuales 
requieren un mayor tiempo de trabajo. 
 
En materia de Inspección a Servicios de Telecomunicaciones, el desvío obedeció 
fundamentalmente al retraso en el inicio del plan anual de auditorías. 
 
Por otra parte,  el nivel de ejecución que se evidencia en el número de reclamos 
solucionados se debió  a una disminución en el número de denuncias ingresadas, lo que 
permitió resolver reclamos presentados durante el ejercicio anterior.  
 
Los resultados que se evidencian en las acciones vinculadas a allanamientos, están 
asociados a las denuncias y oficios recibidos en materia de interferencias. 
 
A su vez, respecto al otorgamiento de autorizaciones para la instalación de estaciones 
radioeléctricas, como de certificados de operador en telecomunicaciones y de licencias 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radioaficionados, sus desvíos se 
debieron principalmente a variaciones de la demanda.  
 

Cred. Vigente 5,1
Cred. Devengado 1,1 Porcentaje ejecutado 20,9      

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

23 61 - Realización de Auditorías Auditoría 
Realizada 410 60 14,9 1,7

1 0 - Autorización para Operar en 
el Mercado Postal

Autorización 
Otorgada 12 3 0,0 -100,0

3 3 - Control de Calidad en los 
Servicios Postales Operativo 21 3 14,3 0,0

32 24 Ejemplar 
Impreso 102 0 23,5 -

8 6 Publicación 14 0 42,9 -

18 20 - Renovación de 
Autorizaciones

Autorización 
Renovada 124 20 16,1 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

- Producción de Estadísticas 
del Mercado Postal

Producto Unidad de 
Medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Comisión Nacional de Comunicaciones
Control de los Servicios Postales (Fin.Fun. 4.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Programación 

-en millones de pesos-

 
 
En el ámbito de este programa presupuestario se desarrollan los controles sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los inscriptos en el Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Postales y Telegráficos, a fin de asegurar que los mismos 
respeten los estándares mínimos de calidad de los servicios. 



Al 31 de marzo de 2009, el 81,6% de los fondos devengados correspondieron a gastos en 
personal y el 16,9% a servicios no personales, principalmente para erogaciones en  
servicios técnicos y profesionales.  
 
En cuanto a la Realización de Auditorías a los prestadores de servicios postales y demás 
actores del mercado postal, se superó levemente la cantidad de auditorías prevista debido 
a la ejecución de tareas no programadas.  
 
Respecto a la entrega de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal, no se 
otorgaron las autorizaciones previstas debido a que no se presentaron nuevas solicitudes 
para operar en el mercado postal. Sin embargo, se otorgaron las renovaciones estimadas 
para el período bajo análisis. 
 
Por otra parte, se concretaron los controles de calidad de servicios postales previstos para 
el trimestre. 
 
Las acciones realizadas y no previstas en materia de producción de estadísticas del 
mercado postal estuvieron asociadas a la culminación de publicaciones y a la impresión 
de ejemplares correspondientes a controles de calidad llevados a cabo a fines del 
ejercicio 2008. 
  

Cred. Vigente 11,9
Cred. Devengado 3,2 Porcentaje ejecutado 26,9       

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

56 48 - Atención de Usuarios Denuncia 
Realizada 440 110 10,9 -56,4

153 174 - Control de Usuarios 
Caducos Inspección 280 70 62,1 148,6

274 143 - Control de Interferencias Inspección 560 140 25,5 2,1

57 198 - Inspección a Estaciones 
Radioeléctricas Inspección 1.000 250 19,8 -20,8

28 108 - Inspección a Estaciones 
de Radiodifusión Inspección 240 60 45,0 80,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación 

Comisión Nacional de Comunicaciones
Administración del Espectro Radioeléctrico (Fin.Fun. 4.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Unidad de 
Medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

-en millones de pesos-

 
 
Como se evidencia en los demás programas presupuestarios del organismo, las 
principales erogaciones de este programa se concentraron en los gastos en personal y 
servicios no personales, representando el 57,9% y el 23,4% del gasto, respectivamente. 
 
En cuanto al control de usuarios caducos, se realizó una mayor cantidad de inspecciones 
que las inicialmente previstas debido a que se efectuó el control del total de usuarios en 
esa condición al 31/12/2004. 
 
Se superó levemente el número de  inspecciones de control de interferencias, 
destacándose la realización de las correspondientes a aeropuertos, ya que las mismas 
son prioritarias por razones de seguridad. 



Respecto al desvío negativo que se evidencia en las inspecciones a estaciones 
radioeléctricas, el mismo se ocasionó por inconvenientes financieros que impidieron la 
ejecución de operativos a más de 100 km. de los Centros de Comprobación Técnica. 
 
Por otra parte, se superó la cantidad prevista de controles a estaciones de radiodifusión. 
 
 
- Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) 

Cred. Vigente 194,3
Cred. Devengado 39,9 Porcentaje ejecutado 20,5        

2008 2009 Anual 3 meses
14.576 12.961 Tonelada 68.500 17.125 18,9 -24,3

76 59 Metro Cúbico 160 40 36,9 47,5

5.562.561 7.242.936
- Producción 
Mecánica Producto 42.614.577 10.653.642 17,0 -32,0

(**) 0
- Producción Metal - 
Mecánica Producto 50 12 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

- Producción Química

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida 

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Dirección General de Fabricaciones Militares
Producción y Comercialización de Bienes y Servicios (Fin.Fun. 4.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en m illones de pesos-

Programación 

 
 
El gasto devengado durante el primer trimestre de 2009 por la Dirección General de 
Fabricaciones Militares se destinó en un 44,6% a gastos en personal; 20% a bienes de 
consumo – principalmente para la adquisición de productos metálicos destinados a la 
recuperación de material rodante de la empresa Belgrano Cargas S.A.; como así también 
a productos químicos, combustibles y lubricantes -; y 18% a bienes de uso, mayormente 
para la atención del Plan de Mantenimiento e Inversión que se destina a la remodelación y 
modernización  de las fabricas como así también a solucionar inconvenientes en materia 
de producción, impacto ambiental y seguridad laboral. 
 
La fabricación de explosivos, pólvora y ácidos nítrico y sulfúrico (medidos en toneladas)  
fue menor a la prevista debido a inconvenientes  financieros como así también a 
problemas en la gestión de compras de materias primas necesarias para su producción. 
 
La producción de éter (metros cúbicos), fue superior a la prevista debido a un mayor 
volumen de ventas al exterior y a la utilización del mismo en la producción de explosivos. 
Sin embargo, se evidencia una disminución de la misma en un 22,4% con relación al 
primer trimestre del ejercicio anterior. 
 
Respecto al  desvío negativo que se evidenció en la producción mecánica, el mismo se 
atribuye al aumento de los costos de producción como así también a una merma en la 
demanda de municiones para fines civiles. Pese a ello, la producción mecánica se 
incrementó interanualmente en un 30,2% como consecuencia de la producción de 
municiones de guerra destinadas a las Fuerzas Armadas. 
 
Por último, se evidencia un retraso en el inicio de las acciones vinculadas a la segunda 
etapa del plan de restauración de vagones correspondientes a Belgrano Cargas S.A. 
Estas acciones se contemplan bajo la medición Producción Metal-Mecánica. 
 



− Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
4 3 1.296,9 1.077,1 -219,8            -16,9 - Construcciones 4.762,3 22,6            x

4 3 149,4 284,7 135,3             90,6  - Sistema de Contratos de 
Recuperación y Mantenimiento 1.158,8 24,6            x

4 3 115,6 181,3 65,7             56,8 - Mantenimiento 559,2 32,4            x
4 3 5 

1 40,8 32,8 -7,9            -19,5 - Actividades Centrales 271,7 12,1            

1.602,6 1.575,9 -26,7             -1,7  - TOTAL 6.751,9 23,3            
(1) Programas con seguimiento físico

(1)
Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

 
 
La Dirección Nacional de Vialidad concentra la mayor parte del gasto en la inversión en 
rutas de la Red Troncal Nacional. Al finalizar el primer trimestre de 2009 (respecto de 
igual período del ejercicio pasado) las erogaciones en construcciones tuvieron una 
disminución de  $219,8 millones, las relacionadas con los contratos C.Re.Ma. un 
incremento de $135,3 millones y las inversiones en mantenimiento aumentaron $65,7 
millones. Por su parte, los gastos de conducción superior y supervisión de construcciones 
disminuyeron $7,9 millones. En consecuencia, el gasto global disminuyó, respecto a 2008, 
en $26,7 millones y se registró un nivel de ejecución del 23,3% sobre el crédito vigente, 
siendo el programa Mantenimiento (32,4%) y el programa Sistemas de Contratos de 
Recuperación y Mantenimiento (24,6%) los que registraron el mayor porcentaje de 
ejecución. 
 
La inversión en bienes de uso alcanzó a $1.213,3 millones (77% del total devengado), en 
tanto que $277,5 millones correspondieron a transferencias a gobiernos provinciales para 
financiar obras de construcción, $45,8 millones financiaron las remuneraciones, $25,0 
millones para servicios no personales y $12,1 millones se destinaron al pago del servicio 
de la deuda. Las transferencias realizadas integraron el subprograma de Obras por 
Convenio con Provincias. 
 
La red vial nacional de 38.920 kilómetros cuenta con distintos sistemas de gestión que la 
Dirección Nacional de Vialidad ha establecido para su mantenimiento y rehabilitación, 
entre los cuales se incluyen Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.), 
Sistema Modular, Obras en Corredores Concesionados, Transferencias Funciones 
Operativas (TFO), Concesión sin Peaje (COT), entre otros. Se destaca que durante el 
primer trimestre de 2009 la DNV ha realizado intervenciones en 3.810 kilómetros que 
corresponden a rutas provinciales, concesionadas o no incluidas aún en la red nacional.  



Cred. Vigente 4.762,3
Cred. Devengado 1.077,1 Porcentaje ejecutado 22,6         

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

(**) 10 - Obras en Corredores Viales Km. Construído 0 0 - -

0 0 - Obras en Pasos Fronterizos 
y Corredores de Integración Km. Construído 196 0 0,0 -

28 126 - Obras por Convenio con 
Provincias Km. Construído 1.056 127 11,9 -0,8

311 157 - Obras de Mejoramiento y 
Reposición de Rutas Km.Rehabilitado 1.142 292 13,7 -46,2

626 626 - Concesión sin Peaje 
Conservación y Mejoramiento Km. Conservado 626 626 (*) 0,0

70 1.200 - Obras en Puentes Metro 
Construido 1.736 330 69,1 263,6

135 93 -Obras en Corredores Viales 
Concesionados Km.Rehabilitado 121 61 76,9 52,5

0 0 - Obras en Circuitos Turísticos Km. Construído 20 0 0,0 -

16 7 - Obras de Mejoramiento y 
Reposición de Rutas Km. Rehabilitado 456 106 1,5 -93,4

0 68 - Obras de Mejoramiento y 
Reposición de Rutas Km. Rehabilitado 565 23 12,0 195,7

0 52 - Obras de Mejoramiento y 
Reposición de Rutas Km. Rehabilitado 180 113 28,9 -54,0

0 0 - Obras de Mejoramiento y 
Reposición de Rutas Km. Rehabilitado 191 0 0,0 -

(**) 0 - Obras de Mejoramiento y 
Reposición de Rutas Km. Rehabilitado 0 0 - -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable
(**) Medición incorporada en 2009.

Dirección Nacional de Vialidad
Construcciones (Fin.Fun 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

Unidad de 
medidaProducto 

Programación 

Corredores Viales I

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración 

Obras por Convenio con Provincias

Mejoramiento y Reposición de Rutas

Obras por Concesión sin Peaje (COT)

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

Obras en Corredores Viales Concesionados

Obras en Circuitos Turísticos

Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VI

Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II

Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III

Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV

Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V

 



En Corredores Viales I se finalizó antes de lo previsto el tramo en R.N.Nº7 Destilería YPF-
Potrerillos Sección III Río Cacheuta-Empalme R.N.Nº7 con 10 kilómetros de extensión en 
la provincia de Mendoza.  
 
En Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración están en ejecución, al 
31/03/2009, las siguientes obras: 

 
Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (kilómetros en ejecución en el 1º trimestre) 

Ruta Tramo/Sección Provincia Longitud 
R.N.Nº
14 Intersección Empalme R.P.Nº16-Intersección Empalme R.P.Nº20 Entre Ríos 18,2

R.N.Nº14 Empalme R.P.Nº20-Empalme R.P.”J” (Colonia Elía) Entre Ríos 27,8
R.N.Nº14 Ubajay-Empalme R.N.Nº18 Entre Ríos 34,9
R.N.Nº14 Empalme R.N.Nº18-AºAyuí Grande Entre Ríos 32,7
R.N.Nº14 AºMandisoví Grande-Río Mocoretá Entre Ríos 35,8
R.N.Nº14 AºColman-Empalme R.P.Nº29 Entre Ríos 33,3
R.N.Nº14 Aº Ayuí Grande-AºMandisoví Grande Entre Ríos 34,7
R.N.Nº14 Empalme R.P.Nº29-Ubajay Entre Ríos 35,6
R.N.Nº14 Empalme R.P.”J” (Colonia Elía)-Aº Colman Entre Ríos 34,7
R.N.Nº14 Establecimiento San Agustín-Empalme R.P.Nº126 Corrientes 30,4
R.N.Nº14 Río Mocoretá-Aº Curupicay Corrientes 33,6
R.N.Nº14 Aº Curupicay-Empalme R.N.Nº127 Corrientes 29,3
R.N.Nº14 Empalme R.P.Nº126-Empalme R.N.Nº117 Corrientes 27,6
R.N.Nº14 Empalme R.N.Nº127-Establecimiento San Agustín Corrientes 32,4
R.N.Nº117 Empalme R.N.Nº14-Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) Corrientes 8,0
R.N.Nº158 Villa María-Gral Deheza Córdoba 62,9
R.N.Nº16 Límite con Chaco-El Caburé Sección Los Pirpintos-El Caburé y 

Sección Límite con Chaco-Los Pirpintos 
Santiago 
del Estero 67,8

R.N.Nº158 Villa María- Río Cuarto Córdoba 19,0
 Total  598,7

 
Las Obras por Convenio con Provincias que se encontraban en ejecución, al cierre del 
primer trimestre, ascendían a 486 kilómetros de ruta, finalizándose los siguientes tramos: 
en R.N.Nº23 Valcheta-Pilcaniyeu-Los Menucos Sección III Teniente Maza-Ramos Mejía 
(km 137-km 181) con 44 kilómetros y Sección V Talcahuala-Sierra Colorada (km 201-km 
225) con 23,9 kilómetros, en la provincia de Río Negro; tramo en R.N.Nº73 Los Cajones-
Anguinan con 27,9 kilómetros en la provincia de La Rioja y R.N.Nº76 tramo Punta del 
Agua-Pircas Negras Sección I con 30 kilómetros de extensión en la provincia de La Rioja. 

 
En Mejoramiento y Reposición de Rutas (Fases I, II, III, IV, V y VI) se encontraban en 
ejecución, al cierre del primer trimestre, 4.312 kilómetros, concluyéndose los siguientes 
tramos: 

 
Mejoramiento y Reposición de Rutas (Kilómetros terminados) 

Ruta Tramo Provincia Longitud 
R.N.Nº95 Empalme R.N.Nº81-Límite con Chaco Sección II Formosa 29,8

Av. Mitre Calle 55 (Estación Hudson)-Av. F. Varela (Límite con Partido de 
Quilmes) Buenos Aires 7,2

R.N.Nº20 Villa Dolores-Límite con Córdoba/San Luis-Quines San Luis 67,8
R.P.Nº83 Empalme R.N.Nº34-Valle Grande (Colorado) Sección II Jujuy 30,1
R.P.Nº6 Sachayoj-Otumpa (Sección I) Sgo. Estero 22,0
Varias Rehabilitaciones Menores Nacional 127,0
 Total  283,9

 
Los desvíos en Mejoramiento y Reposición de Rutas obedecieron a que no se finalizaron 
en la fecha prevista diversas obras y a la culminación anticipada de otras iniciativas, tal el 
caso de los tramos R.N.Nº95 Empalme R.N.Nº81 - Límite c/Chaco - Sección II en la 
provincia de Formosa y R.N.Nº20 Villa Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines en la 
provincia de San Luis y otras rehabilitaciones menores en varias rutas del ámbito 
nacional. 
 



En Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes se finalizaron los trabajos de ejecución de 
las obras de reparación de obenques en estructuras sobre el Río Paraná Guazú y el 
Paraná de las Palmas (1.200 metros). Asimismo, estaban en ejecución al cierre del primer 
trimestre de 2009 el puente sobre arroyo Feliciano entre Cerrito-La Paz (126 metros), 
puente sobre Arroyo Coronda entre Rosario-Santa Fe (80 metros), puente sobre Río 
Dulce y Accesos en el tramo La Banda-Santiago del Estero (855,6 metros) y puente sobre 
el Río San Lorenzo entre San Pedro-Calilegua (330 metros). Este último puente no 
finalizó en el primer trimestre como estaba previsto. 
 
En Obras en Corredores Viales Concesionados se encontraban en ejecución, al 
31/03/2009, 121 kilómetros de rutas. Los tramos finalizados en el citado período son los 
siguientes: 

                                      
Obras en Corredores Viales (Kilómetros terminados) 

Ruta Tramo Provincia Longitud 
R.N.Nº193 CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 Buenos Aires 31,6
R.N.Nº8 CVNº4 Obra 19 A Empalme R.N.Nº188-Empalme RPNº6 Buenos Aires 61,0

 Total   92,6
 
El desvío respecto a lo previsto obedeció a la finalización, antes de lo previsto, del tramo 
en R.N.Nº193 CVNº4 Empalme R.N.Nº9-Empalme R.N.Nº8 en Buenos Aires.  
 
Por el sistema Construir, Operar y Transferir se mantuvieron, al 31/03/2009, 626 
kilómetros (Corredor 28 de Resistencia-Límite con Paraguay y Corredor 31 de Bahía 
Blanca-Empalme Ruta Nacional Nº 5). La fecha prevista de finalización de los contratos es 
2011. 
 
En referencia a los corredores turísticos, al cierre del primer trimestre de 2009, estaba en 
ejecución el Corredor de los Lagos en la provincia de Río Negro.  
 

Cred. Vigente 1.158,8
Cred. Devengado 284,7 Porcentaje ejecutado 24,6       

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

2.734 2.264
- Recuperación y 
Mantenimiento de Mallas 
Viales (C.Re.Ma.I) 

Km. 
Rehabilitado 1.568 2.462 (*) -8,0

1.780 1.685
- Recuperación y 
Mantenimiento de Mallas 
Viales (C.Re.Ma.II)

Km. 
Rehabilitado 1.666 1.685 (*) 0,0

5.105 5.702
- Recuperación y 
Mantenimiento de Mallas 
Viales (C.Re.Ma.III)

Km. 
Rehabilitado 6.278 5.702 (*) 0,0

2.528 2.999
- Recuperación y 
Mantenimiento de Mallas 
Viales (C.Re.Ma.IV)

Km. 
Rehabilitado 3.829 3.156 (*) -5,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Metas no sumables

Dirección Nacional de Vialidad

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) (Fin.Fun 4.3)

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Unidad de 
medidaProducto Programación 

 
 



Los trabajos realizados a través del sistema de Contratos de Recuperación y 
Mantenimiento incluyen tareas de recuperación y de conservación vial. La medición física 
corresponde tanto a kilómetros recuperados como a aquellos en ejecución. 
 
En el C.Re.Ma. I el desvío respecto a lo programado obedeció a la finalización de los 
contratos de las mallas 512 A y B en la provincia de Corrientes (ambas en la R.N.Nº118). 
A continuación se exponen diversos cuadros que atañen a los Contratos de Recuperación 
y Mantenimiento: 

 
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I (Kilómetros en ejecución durante el 1º trimestre) 

Ruta Malla Longitud 
R.N.Nº3 Malla 107 A - Chubut 124,5 

R.N.Nº22 Malla 111 - Neuquén 134,7 
R.N.Nº40S-258-259 Malla 113 - Chubut 201,3 
R.N.Nº258-237 Malla 114 - Río Negro 141,9 
R.N.Nº3 Malla 120 - Río Negro-Buenos Aires 185,2 
R.N.Nº229-249-22 Malla 206 - Buenos Aires 167,1 
R.N.Nº3 Malla 208 - Buenos Aires 258,3 

R.N.Nº228 Malla 211 - Buenos Aires 139,9 
R.N.Nº68 Malla 401B - Salta 114,8 
R.N.Nº127 Malla 506 - Entre Ríos 259,2 
R.N.Nº95 Malla 508 - Chaco 222,3 
R.N.Nº18-130 Malla 510 - Entre Ríos 173,0 
R.N.Nº40-68 Malla 401A - Salta Tucumán 142,3 

 Total 2.264 
 
 

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II (Kilómetros en ejecución durante el 1º trimestre) 

Ruta Malla Longit
ud 

R.N.Nº35 Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires 138,0 
R.N.Nº35 Malla 116 B - La Pampa 113,9 
R.N.Nº35 Malla 117 A - La Pampa 111,3 
R.N.Nº35-188 Malla 117 B - La Pampa 158,3 
R.N.Nº250 Malla 123 B - Río Negro 145,2 
R.N.Nº40S Malla 131 - Neuquén 104,5 
R.N.Nº33 Malla 215 - Buenos Aires 69,2 
R.N.Nº33 Malla 216 A - Buenos Aires 72,8 
R.N.Nº33 Malla 216 B - Buenos Aires 71,9 
R.N.Nº81 Malla 338 - Formosa 171,0 
R.N.Nº60-157 Malla 408 A - Catamarca-Santiago del Estero-

Tucumán 
114,6 

R.N.Nº38-60 Malla 408 B - La Rioja-Catamarca 166,7 
R.N.Nº60 Malla 408C - Catamarca 171,9 
R.N.Nº157 Malla 409 A - Tucumán 75,4 

 Total 1.684,7 
 
 

    Contratos de Recuperación y Mantenimiento III (Kilómetros en ejecución durante el 1º trimestre) 
Ruta Malla Longitud 

R.N.Nº3-25 Malla 102 A - Chubut 250,4 
R.N.Nº3 Malla 102 B - Chubut 230,4 
R.N.Nº22-151 Malla 103 - Río Negro 163,7 
R.N.Nº152-143 Malla 104 - La Pampa 128,5 
R.N.Nº22 Malla 108 A - Río Negro 146,5 
R.N.Nº231-237-40S Malla 109 - Neuquén 291,1 
R.N.Nº188 Malla 129 - La Pampa-San Luis 129,4 
R.N.Nº38-79 Malla 207/304 - La Rioja-Córdoba 334,0 
R.N.Nº146-147 Malla 301 - San Luis 253,8 
R.N.Nº20-141 Malla 302 - San Juan 286,1 
R.N.Nº143-144-146 Malla 312 - Mendoza 223,3 
R.N.Nº40N-A014-20 Malla 332 - San Juan 105,1 
R.N.Nº9 Malla 402 A - Santiago del Estero 96,7 
R.N.Nº9 Malla 402 B - Santiago del Estero 120,9 
R.N.Nº9-66-IV66 Malla 404 - Jujuy-Salta 148,9 
R.N.Nº64 Malla 407 - Sgo.del  Estero-Catamarca-

Tucumán 152,0 

R.N.Nº157 Malla 408D - Tucumán-Santiago del Estero 128,0 



R.N.Nº12-136 Malla 509 - Entre Ríos 151,8 
R.N.Nº18 Malla 513 A - Entre Ríos 90,3 
R.N.Nº12-131 Malla 513 B - Entre Ríos 99,9 
R.N.Nº7 Malla 330 - Mendoza 182,5 
R.N.Nº34 Malla 431 - Santiago del Estero-Salta-Tucumán 251,9 
R.N.Nº146 Malla 305 - San Luis-Mendoza 211,2 
R.N.Nº38 Malla 437 - Tucumán 145,7 
R.N.Nº234 Malla 133 - Neuquén 123,0 
R.N.Nº250 Malla 123 A - Río Negro 112,8 
R.N.Nº38 Malla 441 - Catamarca 66,1 
R.N.Nº14 Malla 504 - Misiones 125,9 
R.N.Nº40 – 259 Malla 632 - Chubut 159,6 
R.N.Nº22-237 Malla 106 - Neuquén 195,4 
R.N.Nº123 Malla 507 - Corrientes 108,2 
R.N.Nº81 Malla 505 - Formosa 181,4 
R.N.Nº14 Malla 539 - Misiones 134,7 
R.N.Nº178-177 Malla 205 - Santa Fe -Buenos Aires 173,2 

 Total 5.702,4 
 
    Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (Kilómetros en ejecución durante el 1º  trimestre) 

Ruta Malla Longitud 
R.N.Nº38-74-
40N 

Malla 309 - La Rioja 300,8 

R.P.Nº6-39 Malla 513 C - Entre Ríos 86,0 
R.N.Nº14-122-123 Malla 501 - Corrientes  144,6 
R.N.Nº143-40S Malla 313 B - Mendoza 145,8 
R.N.Nº38-75 Malla 303 - La Rioja 237,9 
R.N.Nº143 Malla 313 A - Mendoza 113,0 
R.N.Nº14 Malla 534 - Corrientes 103,7 
R.N.Nº12-18 Malla 533 - Entre Ríos 133,3 
R.N.Nº3 y 26 Malla 107 B - Chubut 135,5 
R.N.Nº34 Malla 434 - Salta 159,0 
R.N.Nº3 Malla 603 - Tierra del Fuego 183,8 
R.N.Nº79-141-77 Malla 311 - La Rioja 282,5 
R.N.Nº9 Malla 432 - Jujuy 220,3 
R.N.Nº3 Malla 234 - Buenos Aires 124,7 
R.N.Nº89 Malla 536 - Chaco 88,3 
R.N.Nº12 Malla 502 - Entre Ríos 146,7 
R.N.Nº34-50 Malla 406 - Salta Jujuy 205,1 
R.N.Nº20-79 Malla 307 – San Luis 187,8 

 Total 2.998,8 
 



Cred. Vigente 559,2
Cred. Devengado 181,3 Porcentaje ejecutado 32,4          

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

5.117 5.921 - Mantenimiento por 
Administración Km. Conservado 4.961 6.398 (*) -7,5

6.762 6.341 - Mantenimiento por 
Convenio Km. Conservado 6.341 6.341 (*) 0,0

0 0 - Señalamiento de Rutas Km. Señalizado 2.346 0 0,0 -

1 11 - Obras de Emergencia Km. Conservado 21 9 52,4 22,2

2.291 2.295 - Mantenimiento 
Sistema Modular Km.Conservado 2.932 2.294 (*) 0,0

2 1 - Obras de Seguridad 
Vial Km. Rehabilitado 14 6 7,1 -83,3

(**) 0 - Obras de 
Conservación Mejorativa Km. Rehabilitado 318 0 0,0 -

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Metas no sumables
(**) Medición incorporada en 2009.

Dirección Nacional de Vialidad
Mantenimiento (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de Ejec. 
(1)

% de Desvio 
(2)Unidad de medidaProducto 

Programación 

Mantenimiento por Sistema Modular

Obras de Seguridad Vial

Obras de Conservación Mejorativa

Mantenimiento por Administración

Mantenimiento por Convenio (TFO)

Señalamiento

Obras de Emergencia

 
 
En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad efectuó, al 31/03/2009, el 
Mantenimiento Directo de rutas en 5.921 kilómetros, utilizando equipos y mano de obra 
propios. El desvío respecto a lo programado (6.398 kilómetros) obedeció a la manutención 
de kilómetros en otros sistemas de gestión. 
 
Mediante el Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (se fija por convenio la 
inversión prevista, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) se 
llevó a cabo la conservación de la calzada, banquinas, estructuras y el señalamiento 
vertical, alcanzando los 6.341 kilómetros mantenidos. No hubo desvíos respecto a las 
previsiones originales. 

 
En el Señalamiento de Rutas, al 31/03/2009, se encontraban en ejecución trabajos en 
2.295 kilómetros. 
 
Se finalizaron 11 trabajos de emergencia y se encontraban en ejecución, al cierre del 
primer trimestre, 22 obras en el ámbito nacional. Dos obras finalizaron antes de lo 
previsto. 
 
Las obras del Sistema Modular, al cierre del primer trimestre del año 2009, incluyeron la 
ejecución de trabajos en los siguientes tramos:  



 
Sistema Modular (Kilómetros en ejecución durante el 4º trimestre) 

Ruta Tramo Provinci
a 

Longitu
d 

R.N.Nº 40  Empalme R.N.Nº25-Empalme R.P.Nº56 Chubut 272,0
S/Nº Mantenimiento y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón 

y Avellaneda 
Buenos 
Aires 

1,0

R.N.Nº 16 Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales Nº  9-34 Salta 204,4
R.N.Nº 16 Empalme R.N.Nº  95 - Límite Chaco/Salta Chaco 327,5
R.N.Nº 40S Pareditas/Malargüe Mendoza 229,7
R.N.Nº142/40N
/7 

G.André-Empalme R.N.Nº20 Mendoza 199,5

R.N.Nº40/260 Empalme R.P.Nº22 - Límite con Chubut - Santa Cruz – 
Empalme R.N.Nº40-Límite con Chile 

Chubut 147,1

R.N.Nº51-40 Campo Quijano-Límite con Chile/San Antonio de los Cobres-
Límite con Jujuy 

Salta 329,6

R.N.Nº26-40 Emp. (ex) R.N.Nº26-Empalme R.N.Nº40 Chubut 208,6
R.N.Nº40 Seclantas-Empalme R.N.Nº51 Salta 160,3
R.N.Nº25 Los Altares-Empalme R.N.Nº40 (Tecka) Chubut 214,9
 Total  2.294,6

 
Al 31/03/2009, en referencia a las Obras de Seguridad Vial, basadas en la realización de 
trabajos de prevención (tanto de los automovilistas como de los peatones), se finalizó una 
obra puntual en la Intersección entre las R.N.Nº20 y 79 de 1 kilómetro en la provincia de 
San Luis. El desvío se debió a que no finalizó el tramo en R.N.Nº127 Readecuación 
Intersección c/R.P.Nº6-R.P.Nº2 y Acceso a Bovril con 5,5 kilómetros en la provincia de 
Entre Ríos. Los tramos en ejecución son los siguientes:  

 
Obras de Seguridad Vial (Kilómetros en ejecución durante el 1º trimestre) 

Ruta Tramo Provincia Longitud 
R.N.Nº127 Readecuacion Int. c/R.P.N°6, R.P.N° 2 y Acceso A Bovril Entre Ríos 5,5
R.N.Nº20-79 Intersección. RNN° 20 y RNN ° 79 San Luis 1,0
R.N.Nº60 Empalme R.N.N° 9 - Límite con Catamarca Córdoba 3,9
R.N.Nº98 Tostado - Villa Minetti Santa Fe 1,0
R.N.Nº40 Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo Mendoza 12,2
R.N.Nº95 Intersección con Acceso Norte a Villa Angela Chaco 0,6
R.N.Nº95 Empalme R.P.N° 6 (Progresiva Inic. 1054,6) Chaco 1,0
 Total  25,2
 
 

− Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) 

Cred. Vigente 6,5
Cred. Devengado 1,4 Porcentaje ejecutado 21,9       

2008 2009 Anual 3 meses

302 448 - Tasaciones Especiales y 
Judiciales Tasación 800 200 56,0 124,0

163 109 - Valuación de Bienes para 
Fines Contables Tasación 800 200 13,6 -45,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
Medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Programación 
Producto

Tribunal de Tasaciones de la Nación
Tasación de Bienes (Fin.Fun.1.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
A través de este programa, el Tribunal de Tasaciones de la Nación financia todas las 
acciones asociadas a la determinación de valores objetivos de bienes bajo requerimiento 



de organismos nacionales, provinciales, municipales, binacionales o multinacionales de 
los cuales el Estado Nacional sea parte, por solicitud del Poder Judicial de la Nación, 
como así también por pedido de cualquier persona física o jurídica.  
 
Entre las erogaciones más relevantes, caben destacarse los gastos en personal que 
representaron el 97,2% del monto total devengado. El crédito devengado fue financiado 
en 97,9% por el Tesoro Nacional y el 2,1% restante con recursos propios. Cabe 
mencionar que el Tribunal no percibe recursos por las tasaciones que realiza a pedido de 
organismos públicos, por lo que debe financiar con aportes del Tesoro Nacional la mayor 
parte de sus gastos.  
 
En cuanto a la evolución interanual del gasto, este se incrementó en un 59,6% en relación 
a igual período del ejercicio anterior, lo cual se explica en su mayor parte por los 
aumentos salariales otorgados durante el ejercicio 2008 y a la implementación del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), ya que gran parte del personal cuenta con 
título profesional.  
 
En lo que respecta a las Tasaciones Especiales y Judiciales realizadas y a las 
Valuaciones de Bienes para Fines Contables, las mismas dependen de la demanda de 
dichos servicios. 
 
El desvío positivo que se observa en las Tasaciones Especiales y Judiciales se debió  
principalmente a las solicitudes realizadas a raíz de la ejecución de diversas obras de 
infraestructura a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad; y a las vinculadas con el 
cumplimiento, por parte de las sociedades aseguradoras, de las Resoluciones N° 30.691 y 
30.692 de 2005 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las cuales obligan a las 
compañías a valuar los bienes incorporados al patrimonio de las mismas a través del 
Tribunal, con el propósito de evitar que sus activos estén sobrevaluados.  
 
Por otra parte, continuaron las tasaciones de bienes asociados al proceso de expropiación  
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos Del Sur S. 
A. y de sus empresas controladas; como así también se efectuó la valuación de la Central 
Atómica de Atucha I y se finalizó con la valuación del Correo Oficial de la Republica 
Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
 

Cred. Vigente 1.207,9
Cred. Devengado 181,9 Porcentaje ejecutado 15,1       

2008 2009 Anual 3 meses

2 6 - Habilitación de Obras 
Menores de Saneamiento

Obra 
Habilitada 22 8 27,3 -25,0

9 17
- Habilitación de Obras en 
Zonas Carenciadas - 
PROARSA

Obra 
Habilitada 96 25 17,7 -32,0

17 10
- Expansiones de Agua 
Potable y Cloaca con 
Cooperativas de Trabajo

Obra 
Habilitada 50 16 20,0 -37,5

(**) 0

- Habilitación de Obras de 
Abastecimiento para 
pequeños Centros Urbanos 
(BID VII)

Obra 
Habilitada 2 0 0,0 0,0

0 0
- Habilitación de Obras 
Especiales de Agua Potable 
y Saneamiento 

Obra 
Habilitada 7 1 0,0 -100,0

(**) 0 - Expansión de Redes de 
Agua y Cloacas (PAST)

Obra 
Habilitada 300 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Asistencia Técnico Financiera para el Saneamiento (Fin.Fun. 3.8)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
Medida

Programación 

 
Por medio de este programa el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA) organiza, administra y ejecuta en todo el territorio nacional los Programas de 
desarrollo de infraestructura vinculados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
Las acciones se desarrollan principalmente a través de los Programas: Obras Menores de 
Saneamiento (PROMES), Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario 
(PROARSA), Obras de Saneamiento en Áreas Concesionadas,  y el Plan Agua Más 
Trabajo, mediante los cuales se transfieren o prestan fondos a gobiernos provinciales, 
municipales o instituciones sin fines de lucro para la ejecución de las obras. Además, se 
desarrollan las obras de infraestructura  de agua potable y saneamiento destinadas a 
centros urbanos cuya población es inferior a 50.000 habitantes (a financiarse  por el 
préstamo BID 1895/OC-AR) o superior a 50.000 habitantes, cuyo préstamo aún no fue 
aprobado. 

 
Al margen de las actividades anteriormente mencionadas, el ENOHSA financia pequeñas 
obras de agua potable y saneamiento correspondiente al  Programa de Agua y 
Saneamiento para  Todos (PAST), en el marco del Plan de Obras para Todos los 
Argentinos.  
 
Por otra parte, el Ente ejecuta, en forma directa y centralizada, obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento, modalidad que ha tomado un gran impulso en los últimos 
años. 
 
En el transcurso del primer trimestre del ejercicio 2009, se devengaron $ 181,9 millones 
en el ámbito de este programa, correspondiendo: el 74,1% del gasto total a obras de agua 



potable y saneamiento ejecutadas en forma centralizada y el 25,9% restante a la atención 
de las erogaciones asociadas a obras ejecutadas en forma indirecta y descentralizada. 
 
Al 31/3/2009, se evidencia un bajo nivel de ejecución financiera a raíz de diversos 
factores: dificultades operativas que impidieron el inicio de algunos proyectos de inversión 
licitados; inconvenientes en los procesos de licitación que demoraron el inicio de algunas 
de las obras previstas para el primer trimestre;  la no aprobación del préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo destinado a la ejecución de obras de agua potable y 
saneamiento en centros urbanos cuya población es superior a 50.000 habitantes; y a que 
se priorizó la puesta en marcha del Programa de Agua y Saneamiento para Todos 
(PAST), situación que afectó el desarrollo de la gran mayoría de los planes a través los 
cuales se ejecutan obras en forma descentralizada.  
 
Adicionalmente, cabe destacar  que a partir del segundo semestre se prevé el inicio de las 
obras en centros urbanos cuya población sea inferior a 50.000 habitantes,  situación que 
también explica el bajo nivel de ejecución del presupuesto vigente del organismo durante 
el primer trimestre. 
 
• Obras Menores de Saneamiento (PROMES) 
 
El objetivo de este programa es expandir y mejorar la prestación de los servicios de agua 
y saneamiento en localidades medianas y pequeñas de todo el país, financiándose las 
obras  a través de préstamos a Entes Prestadores de Servicios Sanitarios y Entes de 
Regulación y Control de Servicios. 
 
Durante el primer trimestre, se habilitaron 6  obras, no alcanzándose lo previsto debido a 
demoras en la aprobación de los préstamos a los gobiernos provinciales.  La ubicación de 
las obras es la que se detalla a continuación: 
 

PROMES – 1º trimestre 2009 

Provincias Obras 
Habilitadas 

Santa Fe 3
Chubut 1
Río Negro 1
Salta 1
Total 6

 
En cuanto a las erogaciones asociadas a este programa, se devengaron $3,2 millones en 
concepto de incrementos de cuentas a cobrar a largo plazo (aplicaciones financieras), 
financiados en su totalidad mediante el représtamo de los intereses cobrados por el 
organismo, provenientes de las operatorias crediticias realizadas con las provincias. Al 
concluir el primer trimestre, 25 obras permanecían en ejecución. 

 
• Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA) 
 
Por medio de esta iniciativa se busca prevenir y/o reducir el riesgo de enfermedades de 
origen hídrico-sanitario mediante el financiamiento de obras y la adquisición de 
equipamiento destinado a poblaciones en situación de riesgo sanitario por falta o 
deficiencia de servicios. 
 
Se habilitaron 17 obras en la órbita de esta iniciativa, no alcanzando los valores previstos 
dado que se priorizó la suscripción de convenios y el financiamiento de las obras 



correspondientes al Programa de Agua y Saneamiento para  Todos. Sin embargo, 136 
obras permanecían en ejecución al finalizar el trimestre. 
 

PROARSA – 1º trimestre 2009 

Provincias Obras 
Habilitadas 

Buenos Aires 8
Córdoba 3
Tucumán 2
Corrientes 1
Entre Ríos 1
Jujuy  1
Santa Cruz 1

Total 17
 
En el marco de estas acciones, se ejecutaron $11,5 millones en concepto de 
transferencias de capital a los gobiernos provinciales y municipales para la atención de 
estos conceptos. 
 
• Agua + Trabajo 
 
El Plan es un instrumento de inclusión social que busca ampliar la cobertura del servicio 
básico de agua potable por red en áreas castigadas, por medio de obras de 
infraestructura a cargo de cooperativas formadas por beneficiarios de planes sociales de 
empleo. 
 
Al culminar el primer trimestre de 2009 se devengaron $6,5 millones en concepto de 
transferencias de capital a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. 
 
No se logró habilitar la totalidad de las obras previstas debido a la mayor prioridad que se 
le dio a las acciones destinadas a poner en marcha el Programa de Agua y Saneamiento 
para  Todos. Al margen de esta situación, permanecían  89 obras en ejecución al finalizar 
el trimestre.  
 

Plan Agua + Trabajo –  
1º trimestre de 2009 

Provincia Crédito 
Devengado 

Obras 
Habilitadas 

Buenos Aires                3.340.987,8 4
Tucumán                2.977.008,7 6
Santa Fe                   174.071,6 -
Totales                6.492.068,1    10 

  
• Obras de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID 

Nº 1895/OC-AR) 
 
Se prevé el financiamiento, mediante aportes del Tesoro Nacional y de fondos 
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, de obras de agua potable y 
saneamiento en centros urbanos cuya población sea inferior a 50.000 habitantes.  
 
Esta iniciativa no presentó ejecución financiera ni física de las obras. Se prevé el inicio de 
estas acciones a partir del segundo semestre del corriente ejercicio. 
 
 
 



• Obras de Saneamiento en Áreas Concesionadas 
 
En el marco de esta iniciativa se prevé, entre otras, la ejecución de obras de saneamiento 
de gran envergadura en áreas concesionadas de acuerdo a los planes definidos y 
aprobados por el Gobierno Nacional.  
 
Al 31 de marzo del 2009, se devengaron $4,1 millones en concepto de transferencias a 
gobiernos provinciales; permaneciendo 3 obras en ejecución al finalizar el trimestre. 
 
Cabe mencionar que no se prevé la finalización de ninguno de estos emprendimientos en 
el transcurso del ejercicio, por lo que en el cuadro inicial no se identifican indicadores 
físicos para esta iniciativa. 
 
• Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento 
 
Se contempla el financiamiento de obras estructurales de agua y saneamiento (tales 
como plantas de tratamiento y de potabilización, emisarios, acueductos y colectores 
troncales) que posibilitan expandir la cobertura y mejorar la prestación del servicio en las 
grandes ciudades. 
 
Durante el primer trimestre de 2009, se devengaron $10,4 millones en concepto de 
transferencias de capital a las provincias, permaneciendo 9 emprendimientos en 
ejecución. 
 
Cabe destacar que no se concluyó la obra prevista debido a las tareas vinculadas a la 
puesta en marcha del Programa de Agua y Saneamiento para Todos. 
 
• Programa de Agua y Saneamiento para  Todos 
  
A través de esta iniciativa se financian obras y adquisición de materiales a fin de dotar de 
servicios sanitarios de agua potable y/o desagües cloacales.  Cabe destacar que las 
obras comprendidas en este programa son de pequeña envergadura y su período de 
ejecución es inferior a los 6 meses. 
 
En cuanto al gasto devengado a través de este Programa, se devengaron $10,0 millones 
en concepto de transferencias de capital a los gobiernos de las provincias de Buenos 
Aires y San Juan. 
 
Si bien se prevé que las primeras obras habilitadas estén finalizadas a partir del segundo 
trimestre del ejercicio, cabe destacar que existieron inconvenientes en el proceso de 
licitación de algunos emprendimientos que puedan retrasar la finalización, encontrándose 
en ejecución 23 obras, sobre las 50 inicialmente previstas. 
 
• Obras a cargo del ENOHSA 
 
Mediante el dictado del Decreto Nº 1.173/2004, se facultó al organismo para la 
contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter 
de obra pública destinados a preservar la calidad ambiental y a resolver problemas de 
provisión de agua o desagües cloacales. 
 
Con el propósito de llevar a cabo esta iniciativa el Ente devengó $134,7 millones en la 
ejecución de proyectos de inversión, destacándose los siguientes: 
 

 
 



Obras a cargo del ENOHSA – al 31/03/2009 

Proyecto 
Monto Total 
Devengado 
(en pesos) 

Construcción de Acueducto en la laguna Laboulaye (Córdoba)        20.154.604,8 
Optimización y Rehabilitación de Planta de Tratamiento en la provincia de Córdoba       16.279.705,1 
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras en el partido de Moreno (Buenos Aires)        15.311.935,1 
Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable en la provincia de Formosa        10.146.234,3 
Construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (Chubut)          9.209.242,8 
Construcción de Emisario Submarino en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires)          8.890.732,8 
Sistema Cloacal en la localidad Eduardo Castex (La Pampa)           7.157.363,0 
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras en el partido de Merlo (Buenos Aires)          6.516.884,4 
Construcción Acueducto Villa Regina (Río Negro)           5.820.753,3 
Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º  en San Isidro (Buenos Aires)          4.898.390,0 
Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas en Iguazú (Misiones)          4.809.991,2 
Sistema de Provisión de Agua Potable en la localidad de Gualeguaychú  (Entre Ríos)          3.309.861,1 
Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut          3.270.770,9 
Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui          2.706.118,8 
Construcción de Planta de Tratatamiento de Liquídos Cloacales en la ciudad de Chascomús (Buenos Aires)          2.693.350,5 
Construcción Planta Tratamientos Cloacales Subsistema en localidad de Rawson (San Juan)          2.650.446,7 
Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales (Buenos Aires)          2.532.230,4 
Otros proyectos          8.333.154,9 
Total      134.691.770,1 

 
Cabe destacar, que al culminar el primer trimestre no se finalizó ninguno de los proyectos 
de inversión  bajo la ejecución de este organismo. 
 
 
- Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 
 

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 5 4,1 5,4 1,3           31,2  - Producción de Información 
Geológica de Base 25,9 20,8          x

3 5 1,4 1,9 0,5           35,6  - Actividades Centrales 13,6 14,3          
3 5 
4 1 1,2 2,4 1,2           97,4  - Desarrollo y Aplicación de la 

Tecnología Minera 12,1 19,4          x

6,7 9,7 3,0           43,8  - TOTAL 51,6 18,8          
(1) Programas con seguimiento físico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO

 
 
El Servicio Geológico Minero Argentino tiene como objetivo principal  la producción y 
coordinación de información geológica, geológico-minera y tecnológica a pedido de 
instituciones del sector público y privado. Asimismo, su accionar contribuye al 
descubrimiento y aprovechamiento de nuevas riquezas naturales como minerales, 
hidrocarburos, aguas subterráneas y recursos geotermales. 
 
El accionar del Ente se efectúa a través de sus dos Institutos especializados: el Instituto 
de Tecnología Minera (INTEMIN) – cuyas acciones se financian a través del programa 
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera- y el Instituto de Geología y Recursos 
Minerales (IGRM) –a través del programa Producción de Información Geológica de Base- 
y sus 11 delegaciones en las distintas regiones del país.  



Al culminar el primer trimestre, el 78,6% de las erogaciones totales devengadas 
correspondió a la atención de gastos en personal; seguido en importancia por los 
servicios no personales, los cuales representaron el 11,4% del total del gasto del 
organismo. 
 
Respecto a la evolución interanual del gasto, se evidencia un incremento del 43,8% en 
relación con el primer trimestre del ejercicio anterior a raíz de los aumentos salariales 
otorgados durante el ejercicio 2008 como así también por la implementación del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP). 
 

Cred. Vigente 25,9
Cred. Devengado 5,4 Porcentaje ejecutado 20,8       

2008 2009 Anual 3 meses

8 4 - Elaboración de Cartas 
Geológicas y Temáticas Mapa 36 9 11,1 -55,6

3 4 - Cartografía Digital Mapa 
Digitalizado 15 3 26,7 33,3

2 10 - Impresión Cartas 
Geológicas e Informes Publicación 40 10 25,0 0,0

4 6
- Elaboración de Cartas 
Imagen y Mosaicos 
Satelitales

Mapa 20 5 30,0 20,0

3 3
- Edición Bases Topográficas 
y Modelos de Elevación 
Digital

Mapa 15 3 20 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
Producción de Información Geológica de Base (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Por medio de este programa, el Instituto de Geología y Recursos Minerales (I.G.R.M.) 
desarrolla su misión, la cual consiste en generar y procesar la información geológico - 
minera de los recursos naturales, suelo y subsuelo, y a su vez propender al uso racional 
de los mismos. 
 
Al 31 de marzo de 2009, los gastos en personal y en servicios no personales fueron los 
más significativos en la órbita de este programa ya que representaron el 92,1% y el 6,4% 
de los fondos devengados, respectivamente. 
 
Con respecto a la Elaboración de Cartas Geológicas y Temáticas, se efectuaron 4 mapas 
temáticos, entre los que se destacan las cartas de minerales industriales, rocas y gemas 
de las localidades Cona Niyeu (provincia de Río Negro) y San Rafael (provincia de 
Mendoza). Cabe mencionar que no se alcanzó la cantidad de mapas previstos debido a 
inconvenientes en la contratación de personal especializado en la materia. 
 
Se superó lo programado en materia de digitalización de mapas debido a la incorporación 
de nuevos equipos que permitieron mejorar la producción de este producto. Entre los 
mapas digitalizados se destacan los mapas geológicos y geomorfológicos del estudio de 



ordenamiento territorial de las localidades de Andacollo y Huinganco, provincia de 
Neuquén. 
   
En cuanto a la publicación de impresiones de cartas geológicas e informes, se cumplieron 
las previsiones estimadas, confeccionándose las hojas geológicas a escala 1:250.000 de 
las localidades  de Mina Pirquitas (provincia de Jujuy) y Los Menucos  (provincia de Río 
Negro). 
 
Respecto a los mapas correspondientes a cartas imagen y  mosaicos satelitales y  los 
mapas de bases topográficas y de modelación de elevación digital, se editaron las cartas 
imágenes de distintas regiones de las provincias de Mendoza y San Juan.  
 

Cred. Vigente 12,1
Cred. Devengado 2,4 Porcentaje ejecutado 19,4        

2008 2009 Anual 3 meses

339 482
- Asistencia Tecnológica a 
las Industrias Vinculadas con 
la Actividad Minera

Informe 2.000 400 24,1 20,5

192 14 - Atención a Empresas 
Mineras Informe 310 70 4,5 -80,0

782 1.147 - Analisis de Muestras de 
Minerales

Analisis 
Realizado 3.200 750 35,8 52,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

 
A través de este programa a cargo del INTEMIN se realizan tareas de asistencia 
tecnológica, estudios de investigación y desarrollo, estudios de prefactibilidad y servicios 
para las empresas mineras y entidades públicas vinculadas al sector. 
 
El 55,0% de los fondos devengados correspondió a gastos en personal y el 24,0% a 
bienes de uso, especialmente por la adquisición de maquinarias y equipos utilizados para 
medir el tamaño de las partículas en productos cerámicos. 
 
Respecto a la Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera, 
se elaboró una mayor cantidad de informes con respecto a los inicialmente previstos, 
debido a los ensayos solicitados por las empresas fabricantes de vidrios de seguridad 
aplicados a la industria automotriz, a fin de controlar  la calidad de los mismos.  
 
Cabe destacar que la caída de la actividad económica a nivel mundial afectó 
considerablemente la demanda del sector privado de los diferentes servicios brindados 
por el organismo. Esta situación se refleja en la menor cantidad de informes realizados a 
pedido de empresas del sector minero. 
 
Por último, se incrementó considerablemente el número de muestras analizadas debido a 
los pedidos realizados por la AFIP, con el propósito de comprobar si los minerales que se 
exportan o importan se corresponden con las características mencionadas en las 
declaraciones de embarques. 
 



- Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) 

Cred. Vigente 67,5
Cred. Devengado 13,6 Porcentaje ejecutado 20,1       

2008 2009 Anual 3 meses
520 2.347 - Análisis Regulatorio Caso 5.442 1.034 43,1 127,0

18.882 21.434 - Atención de Usuarios Persona 
Atendida 113.400 25.800 18,9 -16,9

0 0 - Audiencias de 
Conciliación Caso 4 1 0,0 -100,0

408 383 - Auditorías Técnicas y 
Contables

Auditoría 
Realizada 1.407 164 27,2 133,5

91 62
- Supervisión de 
Tablero de Datos de 
Despacho de Gas

Informe 365 90 17,0 -31,1

32 56
- Auditorías a Agentes 
del Sistema de Gas 
Natural Comprimido

Auditoría 
Realizada 319 61 17,6 -8,2

3 10
- Auditorías en Obras 
Ejecutadas por 
Fideicomiso

Auditoría 
Realizada 44 9 22,7 11,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ente Nacional Regulador del Gas
Regulación del Transporte y Distribución de Gas (Fin.Fun. 4.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
Producto Unidad de 

Medida
Programación 

 
 
A través de este programa se llevan a cabo las acciones vinculadas al control de las 
privatizaciones de los servicios públicos de gas y la regulación de su transporte y 
distribución, de modo de garantizar a los usuarios una adecuada prestación del servicio. 
 
Al 31 de marzo de 2009, el gasto en personal del Ente Nacional Regulador del Gas, 
representó el 78,9% del monto total devengado por el mismo, el cual fue financiado en su 
totalidad con recursos propios. A su vez, el  19,1% del gasto se destinó al pago de 
servicios no personales, concentrándose principalmente en los servicios técnicos y 
profesionales. 
 
Respecto a la evolución interanual del gasto, se evidenció un incremento del 27,5% del 
mismo con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior debido a: incrementos 
salariales y a la incorporación de personal contratado bajo el régimen de convenio con la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el transcurso del ejercicio 
2008. 
 
En materia de Análisis Regulatorio de nuevos proyectos, normas legales, resoluciones 
tomadas por el organismo, documentación técnica, etc., el número de casos atendidos fue 
mayor al previsto debido principalmente a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios 
diferenciales y de nuevas metodologías para la facturación de los cargos a los servicios. 
Adicionalmente, la cantidad de contratos registrados de GNC, de transporte, de 
distribución y comercialización fue mayor al programado.   
 
La atención a usuarios no alcanzó lo programado  pero se ubicó en un nivel 13,5% 
superior al primer trimestre del ejercicio 2008.  



Respecto a las Audiencias de Conciliación, su cumplimiento depende de la ocurrencia de 
situaciones que deban efectivamente resolverse por esta vía.  
 
Por otra parte, se evidenció una mayor cantidad de auditorías técnicas y contables con 
respecto a las previstas, debido a que se incrementaron las tareas de control asociadas a 
la Revisión Tarifaria Integral; como así también a la necesidad de incrementar las 
auditorías al servicio de atención de clientes y reclamos prestado por las 
subdistribuidoras. 
 
Por último, el desvío positivo que se evidencia en las auditorías de obras ejecutadas a 
través de fideicomiso se debió a una solicitud no prevista realizada por el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para la ejecución de una auditoría 
referida al régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de 
petróleo en la ciudad de Río Gallegos. 
 
 
- Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
 

C red. V igen te 68 ,1
Cred. Devengado 16,2 Porcenta je  e jecu tado 23,8       

2008 2009 Anual 3 m eses

90.595 66.929 - A tenc ión  de U suarios Persona 
A tendida 285.000 90.000 23,5 -25,6

13 14 - Evaluac ión Im pacto  
Am bien ta l Inspección 24 5 58,3 180,0

4 .256 4.070 - Contro l de Ca lidad  de l 
P roducto  Técnico Inspección 16.400 4.100 24,8 -0,7

130 128 - Contro l de Ca lidad  de l 
Servic io  Técn ico Inspecc ión 560 130 22,9 -1,5

3 0 - Contro l de Ca lidad  de l 
Servic io  Com erc ia l

Aud itoría  
Realizada 9 0 0,0 0,0

430 516 Inspecc ión 1.800 350 28,7 47,4

0 0 Aud itoría  
Realizada 13 1 0,0 -100,0

1 0 - Verificac ión  de S is tem as 
de  G estión  A m bienta l

S is tem a 
Verificado 11 0 0,0 0,0

760 296 - Contro l F ís ico  de 
Invers iones

Aud itoría  
Realizada 3.000 750 9,9 -60,5

(1) P orcenta je  que representa la e jecuc ión sobre la cantidad to ta l p rogram ada para e l año.
(2) P orcenta je  que representa e l desvío  sobre la program ación acum ulada en e l periodo bajo anális is .

E nte  Nacional R egulador de la  E lectric idad
Regulac ión   y C ontralor del M ercado E léctrico (F in .Fun. 4 .1 )

E jecución  F ís ica Acum ulada a l P rim er Trim estre , Años 2008 y 2009
-en  m agn itudes fís icas-

-en  m illones de  pesos-

- Seguridad  E léctrica  en  la  
V ía Púb lica

% de 
E jec . (1 )

% de 
Desvio  (2)

E jec . Acum . a  M arzo Producto U nidad  de 
M edida

P rogram ación  

 
 
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad tiene como objetivo principal la ejecución de 
las acciones vinculadas a la regulación y control de las actividades de generación y 
transporte de electricidad a nivel nacional y de  distribución, en el área de la ex -empresa 
de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (ex-SEGBA).  
Al culminar el primer trimestre del ejercicio 2009, los gastos en personal y servicios no 
personales representaron el 67,1% y el 27,0% del monto total devengado por el Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), respectivamente. 
 
En cuanto a las acciones asociadas a la solución de reclamos y consultas de los usuarios, 
el  número de reclamos presentados fue inferior a lo programado por el organismo. Cabe 
mencionar que la programación estimada para 2009 se basó en proyecciones realizadas 
a partir del número de personas atendidas durante el ejercicio 2008. 



 
Con respecto al número de Evaluaciones de Impacto Ambiental realizadas se elaboraron  
14 dictámenes relacionados a obras de ampliación de la capacidad de transporte para las 
siguientes compañías: Distrocuyo S.A., Pampa Energía S.A., Edelap S.A., Transba S.A., 
Transnoa S.A., Energía del Norte S.A. y Energía del Sur S.A.  Cabe destacar que el 
número de evaluaciones efectuadas depende de las presentaciones que realicen los 
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista al momento de solicitar el Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública, necesario para que éstos puedan realizar obras de 
ampliación de las instalaciones eléctricas. 
 
En cuanto al Control de Calidad del Producto Técnico -que se efectúa a través de 
campañas por medio de las cuales se mide la tensión a nivel de suministros individuales-, 
la cantidad de inspecciones realizadas fue levemente inferior a la programada. Este 
servicio depende del número de reclamos presentados por parte de los usuarios. 
 
Por otra parte, se efectuaron casi en su totalidad las inspecciones previstas con referencia 
a  la calidad del servicio técnico. Estas mediciones son realizadas a través de la 
colocación de registradores de eventos de tensión en las instalaciones eléctricas de cada 
usuario, en función de una muestra aleatoria efectuada durante un período de tiempo 
determinado. 
 
Respecto a la Seguridad Eléctrica en la Vía Pública, se superó ampliamente la cantidad 
de inspecciones inicialmente previstas debido al control de las instalaciones eléctricas 
pertenecientes a las empresas distribuidoras que se encuentran situadas en las cercanías 
de edificios escolares. Al margen de ello, no se efectúo la auditoría  prevista debido a que 
el personal destinado a la misma participó en los operativos de control anteriormente 
mencionados. 
 
Por último, no se alcanzaron los objetivos previstos en cuanto al control del cumplimiento 
de los planes de inversión comprometidos por las empresas distribuidoras de los servicios 
públicos de electricidad y por las empresas transportadoras de energía. Cabe mencionar 
que el desvío depende de tres factores: que las empresas a ser auditadas presenten 
mensualmente una cantidad variable de obras a ser inspeccionadas; de  la disponibilidad 
de personal de las empresas para acompañar a los auditores en su tarea; y  de la 
existencia de reclamos producidos por contingencias climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) 
 

Cred. Vigente 9,3
Cred. Devengado 2,0 Porcentaje ejecutado 21,4        

2008 2009 Anual 3 meses

1 0 - Concientización sobre 
Emergencias

Campaña de 
Difusión 5 0 0,0 0,0

1 1 - Asistencia Técnica a 
Entidades

Entidad 
Asistida 10 1 10,0 0,0

(**) 31 Inspección General de 
Presas

Inspección 
Realizada 107 30 29,0 3,3

(**) 16
Fiscalización de Ensayos 
de Equipos 
Hidroelectromecánicos

Fiscalización 
Realizada 59 16 27,1 0,0

(**) 3

Fiscalización de Informes 
de Comportam iento de 
Presas y Obras 
Complementarias

Fiscalización 
Realizada 25 1 12,0 200,0

(**) 5 Fiscalización de 
Ejercitación de PADE

Fiscalización 
Realizada 15 1 33,3 400,0

(**) 0 Fiscalización de Auditorías 
Técnicas de Obras

Fiscalización 
Realizada 6 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total program ada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la program ación acum ulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Organism o Regulador de Seguridad de Presas
Control de Seguridad de Presas (Fin.Fun.4.1)

Ejecución Física Acum ulada al Prim er Trim estre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en m illones de pesos-

Ejec. Acum . a Marzo Unidad de 
Medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto

Program ación 

 
A través de este programa se concretan acciones destinadas fundamentalmente a 
garantizar la seguridad de presas de aprovechamientos hidroeléctricos bajo jurisdicción 
del ORSEP y aquellas que, siendo propiedad de los estados provinciales o de terceros, 
son puestas bajo su control por convenios específicos de cooperación. 
 
Al culminar el primer trimestre del ejercicio 2009, el 59,8% de las erogaciones del 
Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) fue destinado a gastos de 
conducción y administración. El 40,2% restante, fue dirigido a financiar las actividades que 
se desarrollan en las distintas regiones que conforman su jurisdicción: el 17,6% a la 
Región Cuyo-Centro; el 10,7% a la Región NOA; el 9,9% a la Región Comahue; y el 2,0% 
restante a la Región Patagonia. Cabe destacar que el gasto del organismo se financia 
íntegramente con recursos propios. 
 
Desde el punto de vista de la clasificación por el objeto del gasto, el 66,7% de los créditos 
devengados por el organismo se destinaron a gastos en personal y un 31,0% a gastos en 
servicios no personales. 
 
En relación a las tareas de Concientización sobre Emergencias, de acuerdo con el 
cronograma previsto por el organismo, se prevé su inicio a partir del segundo trimestre del 
ejercicio 2009.  
 
A su vez, continuó el asesoramiento técnico sobre diferentes aspectos a organismos 
públicos y entes binacionales, cumpliéndose con las previsiones para el primer trimestre. 
 
Las inspecciones generales de las presas comprenden la revisión física de las obras bajo 
jurisdicción del ORSEP con el propósito de verificar  la realización de las prácticas y el 



cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad.  Durante el primer trimestre, se 
realizó un mayor número de inspecciones que las inicialmente previstas debido a la 
realización de controles no estimados inicialmente, tales como las inspecciones de las 
tareas adicionales de mantenimiento en el dique Escaba (provincia de Tucumán). 
 
Respecto a la Fiscalización de los Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos, se logró 
alcanzar con las previsiones para el primer trimestre, llevándose a cabo la fiscalización de 
los ensayos de la apertura parcial de los vertederos de las represas de Alicurá (provincias 
de Río Negro y Neuquén) y Piedra del Águila (provincia de Neuquén). Al margen de la 
situación anteriormente mencionada, se pospuso para el próximo trimestre la fiscalización 
prevista de la presa de Ullum (provincia de San Juan). A través de estas actividades se 
evalúa si el funcionamiento de los equipos hidroelectromecánicos, los cuales controlan el 
flujo de agua a través del complejo, responde a las pautas establecidas en los contratos 
de concesión y a la normativa de operación de órganos de evacuación, elaboradas por el 
ORSEP. 
 
A su vez, se superó la cantidad de informes de comportamientos de las presas y sus 
obras complementarios a raíz de la unificación de los estudios de la represas de Cabra 
Corral, el Tunal y Peñas Blancas, situadas en la provincia de Salta. Estos informes 
comprenden el análisis del comportamiento de las obras durante cada ciclo hidrológico. 
 
En referencia a las inspecciones de las ejercitaciones de los Planes de Acción Durante 
Emergencias (PADE), se superó la cantidad de fiscalizaciones previstas a raíz de la 
culminación de las correspondientes a las ejercitaciones de las presas sobre el río Limay, 
que estaban pendientes del ejercicio 2008.  
 
Por último, las acciones de fiscalización de las auditorías técnicas de obras están 
previstas a partir del segundo trimestre del ejercicio 2009. 
 
 
− Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) 
 

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
4 3 (**) 0,0 -  -  - Obras en Corredores Viales 646,4 0,0

4 3 75,7 55,2 -20,5         -27,1  - Infraestructura en Concesiones 
Viales 498,0 11,1

4 3 26,9 28,8 1,9             7,1  - Infraestructura en Areas Urbanas 177,4 16,2

4 3 15,5 6,9 -8,6         -55,6  - Obras de Mejoras en Corredores 
Viales Nacionales 115,7 6,0

4 3 4,3 7,3 3,0           70,8 - Control de Concesiones Viales 37,3 19,6          x
118,1 98,1 -19,9         -16,9  - TOTAL 1.474,8 6,7            

(1) Programas con seguimiento físico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES

 
 
El Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI)  tiene como misión la 
supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento efectivo de las 
obligaciones contractuales asumidas por los Concesionarios de la Red de Accesos a la 
Ciudad de Buenos Aires; de los Corredores de la Red Vial Nacional Concesionada 
(Corredores Viales Nacionales Nros. 1 a 6, 18 y 29); de la Conexión Física entre las 
ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe) y Victoria (provincia de Entre Ríos) y de la 



Autopista Pilar – Pergamino y la Autopista Luján – Carlos Casares, como así también la 
Ruta Nacional Nº 36 Río Cuarto – Córdoba. 

 
Las acciones llevadas a cabo por el organismo se desarrollan a través de los programas 
presupuestarios: Control de Concesiones Viales – concentrando las atribuciones de 
contralor del ente-; Infraestructura en Concesiones Viales, Obras de Mejoras en 
Corredores Viales Nacionales, Obras en Corredores Viales e Infraestructura en Áreas 
Urbanas – en el marco de los cuales se ejecutan las obras de infraestructura vial a cargo 
del organismo-. 
 
Por otra parte, el 56,2% de los créditos devengados correspondieron al programa 
Infraestructura en Concesiones Viales, el 29,4% al programa Infraestructura en Áreas 
Urbanas, el 7,4% al programa Control de Concesiones Viales y el 7,0% restante al 
programa Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales.  
 
Al 31/3/2009 se evidencia un bajo nivel de ejecución del crédito vigente del organismo 
debido a dos factores: la no ejecución de los proyectos contemplados en el programa 
Obras en Corredores Viales, producto de la prórroga de los contratos de concesión de 
los corredores viales; y a los retrasos en la ejecución de las obras de los restantes 
programas, ya que los procesos licitatorios no se llevaron a cabo en tiempo y forma. 
 

Cred. Vigente 37,3
Cred. Devengado 7,3 Porcentaje ejecutado 19,6      

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

4 3
- Seguimiento Financiero - 
Contable y Administración de 
las Concesiones

 Informe 13 3 23,1 0,0

0 0
- Seguimiento Jurídico de las 
Concesiones  Informe 2 0 0,0 -

3 3
- Seguimiento Técnico de las 
Concesiones  Informe 12 3 25,0 0,0

2.250 3.157 - Atención a Usuarios Reclamo 10.700 3.500 29,5 -9,8
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Producto Programación % de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Unidad de 
Medida

Organo de Control de las Concesiones Viales
Control de Concesiones Viales (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
A través de este programa, se financian las acciones de fiscalización del cumplimiento de 
las obligaciones de los concesionarios en cuanto a la construcción, explotación, 
mantenimiento, prestación de servicios a los usuarios y protección del medio ambiente, en 
los aspectos técnicos, económicos - financieros y jurídicos. 
 
Este programa, que se encuentra directamente asociado a las funciones de control del 
organismo, ejecutó el 72,5% del crédito devengado en gastos en personal y el 18,4% en 
servicios no personales.   
 
Respecto a las tareas de control de las concesiones, se cumplieron con las previsiones 
estimadas para el primer trimestre del ejercicio. 
 



En cuanto al servicio de atención al usuario, se recibió una menor cantidad de reclamos 
que la inicialmente prevista, tanto en forma directa como a través de los diferentes 
concesionarios de los corredores viales y accesos a las autopistas  Buenos Aires – La 
Plata, Ezeiza – Cañuelas, y accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
Por otra parte, a través del programa Infraestructura en Concesiones Viales se 
desarrollan las tareas asociadas a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos 
o servicios que revisten el carácter de obra pública en rutas nacionales concesionadas.  
 
Al culminar el primer trimestre del ejercicio 2009, se devengaron $55,2 millones, 
financiándose en un 64,0% con aportes del Tesoro Nacional y un 36,0% con 
transferencias internas provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura 
del Transporte.  
 

Proyectos de Infraestructura en Concesiones Viales – 1º trimestre 2009 

Proyectos 
Monto 

Devengado 
(en pesos) 

Aumento de Capacidad en Corredores Viales, provincia de Mendoza (Etapa I) 13.516.892
Construcción 3º Trochas Ruta Nacional Nº 12 Km. 1370,038-1594,400 en la provincia de Misiones 9.209.850

Aumento de Capacidad en Concesiones Viales, provincia de Córdoba (Etapa I) 6.429.283
Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos 6.319.575
Aumento de Capacidad en Concesiones Viales, provincia de Buenos Aires (Etapa V) 5.479.720
Obras Menores en Concesiones Viales – Interprovincial 2.638.524
Obras de Seguridad Vial,  provincia de Entre Ríos 2.414.057
Aumento de Capacidad en Concesiones Viales, provincia de Buenos Aires (Etapa  IV) 2.063.690
Autovia Ruta Nacional Nº 226-Ruta Provincial Nº 51, Av. Carlos Pellegrini, Olavarria  provincia de Buenos Aires 1.376.458
Seguridad en Concesiones Viales en provincia de Buenos Aires  (Etapa III) 1.328.073
Otros proyectos  4.375.904

Total 55.152.027
 
A través del programa Infraestructura en Áreas Urbanas, se ejecutan las obras de 
vinculación, mejoramiento y reordenamiento urbano en áreas urbanas no concesionadas. 
 
Al 31 de marzo de 2009, se devengaron $ 28,8 millones, financiándose por medio de 
aportes del Tesoro Nacional.  A continuación se detallan los proyectos que presentaron 
ejecución financiera durante el primer trimestre. 

 
 

Infraestructura en Áreas Urbanas- 1º trimestre 2009 

Proyecto  
Monto 

Devengado 
(en pesos) 

Ruta Provincial Nº 25 -Tramo Pilar- Acceso Oeste en la provincia de Buenos Aires 11.388.646
Vinculación Acceso Puerto Yeruá Ruta Nacional Nº 14 Km 242,36, provincia de Entre Ríos 7.736.793
Mejoras en Áreas no Concesionadas en la provincia de Buenos Aires 4.336.141
Vinculación y Remodelación en la Ruta Provincial Nº 36 - Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial  Nº 2,  Florencio 
Varela (provincia de  Buenos Aires) 

2.629.349

Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata, en la provincia de Buenos Aires 1.254.698
Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R. N. Nº 205 Ezeiza, provincia de Buenos Aires 1.101.317
Acceso a Wheelwright Ruta Provincial Nº 9 en la provincia de Santa Fe 190.438
Infraestructura en Áreas Urbanas en la provincia de Entre Ríos 186.197
Total 28.823.579



El programa Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales devengó $7,3 
millones destinados a las obras en los Corredores  Viales  Nº 2, 3 y 5, financiadas con 
aportes del Tesoro Nacional. 
 
Por último, los proyectos correspondientes al programa Obras en Corredores Viales no 
presentaron ejecución debido a que se prorrogaron los contratos de concesión de los 
corredores viales. Cabe destacar que las obras de este programa, están incluidas en los 
futuros contratos de concesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) 

Cred. Vigente 43,3
Cred. Devengado 5,7 Porcentaje ejecutado 13,3        

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

182.699 192.178
Transporte

- Control Técnico de Vehículos Vehículo Controlado 720.000 180.000 26,7 6,8

73.742 56.161
Automotor - Evaluación Psicofísica de 

Conductores Licencia Otorgada 207.900 49.500 27,0 13,5

17.574 20.202 Reclamo 86.100 23.800 23,5 -15,1

0 2
- Control de Inventario y Bienes 
Inmuebles - Carga e 
Interurbano de Pasajeros

Inspección 14 2 14,3 0,0

8 3
- Control de Infraestructura - 
Carga e Interurbano de 
Pasajeros

Inspección 13 3 23,1 0,0

3 5
- Control de Material Rodante  - 
Carga e Interurbano de 
Pasajeros

Inspección 22 5 22,7 0,0

4 4
- Control de Prácticas 
Operativas - Carga e 
Interurbano de Pasajeros

Inspección 18 4 22,2 0,0

57 89 - Control de Infraestructura - 
Servicio Metropolitano Inspección 180 30 49,4 196,7

71 93 - Control de Material Rodante  - 
Servicio Metropolitano Inspección 371 79 25,1 17,7

19 15
- Control de Prácticas 
Operativas - Servicio 
Metropolitano

Inspección 97 23 15,5 -34,8

28 43

- Control de Señalamiento, 
Energía Eléctrica y 
Comunicaciones - Servicio 
Metropolitano

Inspección 164 35 26,2 22,9

2 3
- Control de Señalamiento y 
Comunicaciones -Carga e 
Interurbano de Pasajeros

Inspección 20 2 15,0 50,0

30 20 - Habilitación de Conductores 
Ferroviarios Habilitación 315 50 6,3 -60,0

102 19 Inspeccion de Cursos de 
Capacitación Curso 93 18 20,4 5,6

177 240
- Control del Servicio de 
Seguridad Pública Adicional - 
Servicio Metropolitano

Inspección 684 180 35,1 33,3

1.749 2.016
- Controles Varios en 
Estaciones - Servicio 
Metropolitano

Inspección 9.711 2.427 20,8 -16,9

109 96

- Control de Limpieza, 
Conservación e Iluminación del 
Material Rodante - Servicio 
Metropolitano

Inspección 480 120 20,0 -20,0

(**) 2
- Control de Prestación Efectiva 
de Servicios Declarados - 
Servicios Interurbanos

Inspección 12 3 16,7 -33,3

(**) 0
- Control de Calidad y de 
Prestación de Servicios - 
Servicios Interurbano

Inspección 4 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Transporte 
Ferroviario

Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

- Atención de Usuarios

% de Desvio 
(2)

% de 
Ejec. (1)Unidad de MedidaProducto

Programación 

 



 
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tiene como objetivo  ejercer 
la fiscalización y control público de las actividades desarrolladas por los operadores del 
sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de carga, sujetos a la 
jurisdicción nacional, asegurando la adecuada prestación de los servicios y protegiendo 
los intereses de la comunidad.  
 
En cuanto a la aplicación del gasto total devengado, el 81,2% del mismo correspondió a 
gastos en personal y un 16,4% a servicios no personales – destacándose la atención de 
servicios básicos (42,7%) y de mantenimiento, reparación y limpieza  (25,1%) -, 
financiándose en su totalidad a través de recursos propios generados por el Ente.    
 
- Transporte Automotor 
 
El número de controles técnicos de vehículos realizados superó lo programado para el 
período bajo análisis a causa de una mayor presión en la fiscalización sobre el servicio de 
transporte de carga, superando también el registro del ejercicio anterior. 
 
A su vez, en materia de Evaluación Psicofísica de Conductores se superó notablemente el 
número de licencias previstas, destacándose la demanda de licencias por parte de los 
conductores de cargas generales. 
  

Evaluación Psicofísica de Conductores – 
1º trimestre 2009 

Tipo de Licencia Licencias Otorgadas 
Cargas Generales 40.997 
Mercancías Peligrosas 6.178 
Pasajeros 8.986 
Total 56.161 

 
- Transporte Ferroviario  
 
Los desvíos positivos que se evidencian en las metas asociadas a las acciones de 
inspección de infraestructura y material rodante del servicio metropolitano se deben a la 
realización de inspecciones no programadas,  debido al aumento de denuncias de los 
usuarios respecto a: barreras y señales en pasos niveles que no funcionan; laberintos 
peatonales en mal estado; ruidos y puertas que no cierran en los vagones, etc. 
 
Respecto a las inspecciones en materia de prácticas operativas  del servicio 
metropolitano, no se logró la cantidad de controles previstos a raíz de la reestructuración 
del cronograma de inspecciones. 
 
Con respecto al otorgamiento de Habilitaciones de Conductores Ferroviarios y a las 
acciones de Inspección de Cursos de Capacitación, las cantidades ejecutadas 
dependieron exclusivamente de las solicitudes efectuadas por las empresas y de los 
cursos que desarrollaron las mismas, respectivamente.  Cabe destacar, que las 
habilitaciones otorgadas en el transcurso del primer trimestre correspondieron a 
conductores de locomotoras de combustión interna de las empresas Belgrano S.A. y 
Nuevo Central Argentino S.A. y de coches a motor de la empresa Trenes de Buenos Aires 
S.A. 
 



El desvío que se observa en las acciones de Control del Servicio de Seguridad Pública 
Adicional, se debió a la incorporación de más inspectores con el propósito de fortalecer el 
control de los servicios. 
 
Por otra parte, las tareas de controles varios en estaciones y de limpieza y conservación 
de material rodante, fueron afectadas negativamente  por demoras e interrupciones en el 
servicio como así también por la necesidad de cumplir con tareas no planificadas, tales 
como los controles de los inventarios y de stocks de las Ex Líneas Roca, Belgrano Sur y 
San Martín. 
 
En cuanto a los controles de prestación efectiva de servicios interurbanos, no se realizó la 
cantidad inicialmente prevista  debido a la falta de personal especializado. 
 
Por último, se prevé el inicio de los operativos de control de calidad y de prestación de 
servicios interurbanos a partir del segundo trimestre del ejercicio. 
 
 
- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) 
 

Cred. Vigente 59,3
Cred. Devengado 11,1 Porcentaje ejecutado 18,7      

Ejec. Acum. a Marzo
2008 2009 Anual 3 meses

895 525 - Atención de Usuarios Persona 
Atendida 4.100 1.025 12,8 -48,8

22 7 - Control de Seguridad en 
Aeropuertos Inspección 80 10 8,8 -30,0

67 38 - Control Contratos de 
Concesiones Inspección 450 70 8,4 -45,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Control de Sistema Nacional de Aeropuertos (Fin.Fun. 4.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Producto Programación % de 
Desvio (2)

Unidad de 
Medida

% de 
Ejec. (1)

 
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como 
misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales, promover el tráfico aéreo e impulsar la 
adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando para ello la integración de las 
distintas áreas y territorios nacionales. 
 
El 50,6% y el 40,5% del monto devengado por el ORSNA se destinó, respectivamente, a 
transferencias a la municipalidad de Ezeiza con el objetivo de financiar gastos corrientes 
correspondientes al Sistema de Emergencias en Catástrofes del Aeropuerto Internacional 
de esa localidad y a la atención de gastos en personal.  
 



Por otra parte, durante el primer trimestre se evidenció un incremento del 17% del gasto 
devengado con respecto a igual período del ejercicio anterior, destinado a financiar 
principalmente las mencionadas transferencias  a la municipalidad de Ezeiza. 
 
Respecto al servicio de Atención de Usuarios, las consultas recibidas no alcanzaron el 
número programado debido a una disminución en el número de quejas y reclamos 
presentados, ubicándose en niveles inferiores a los del ejercicio anterior.   
 
En referencia al Control de Seguridad en Aeropuertos, los que comprenden tareas de 
fiscalización de presencia de aves en los alrededores de las pistas, cercos, prevención y 
extinción de incendios, servicios de sanidad, sistemas de ayuda visuales y otros, no pudo 
ejecutarse de acuerdo a lo previsto. Estas tareas se modificaron en función del 
cronograma de obras previstas. 
 
A su vez, cabe destacar que la baja ejecución de las inspecciones de Control de 
Contratos de Concesiones se debió principalmente a la escasez de personal 
especializado. 
 
 
 
 



• MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

2.113,4 2.776,9 663,5          31,4  MINISTERIO DE EDUCACION 12.642,3 22,0         
2.113,4 2.776,9 663,5          31,4  - Total Adm. Central 12.642,3 22,0         

2,8 4,2 1,4 50,2 FUNDACION MIGUEL LILLO 20,7 20,4         

1,8 2,5 0,7          39,4  COMISION NACIONAL DE EVALUACION 
Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 16,6 15,0         

4,6 6,7 2,1          46,0  - Total Organ. Desc. 37,3 18,0         

2.118,0 2.783,6 665,6 31,4         - TOTAL 12.679,6 22,0         

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Marzo Denominación

Administración Central

Organismos Descentralizados

MINISTERIO DE EDUCACION

Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

 
En 2008 el gasto de la jurisdicción se dirige básicamente a la función educación y cultura 
(96,4%) incluyendo los programas de la Administración Central y los organismos 
descentralizados (Fundación Miguel Lillo y Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU)). El resto del gasto se destina a acciones de salud (2,3%) como así 
también de ciencia y técnica (1,3%). 
 
El mayor nivel del gasto con respecto a igual período del año anterior ($665,6 millones) se 
debe especialmente al incremento observado de las erogaciones en los programas 
Desarrollo de la Educación Superior ($488,3 millones) e Infraestructura y Equipamiento 
($76,6 millones).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Ministerio de Educación 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
3 1 
3 4 
3 5

1.460,2 1.948,5 488,3          33,4 - Desarrollo de la Educación Superior 8.300,7 23,5        x

3 4 489,0 416,2 -72,8         -14,9  - Fondo Nacional de Incentivo 
Docente 2.108,4 19,7        

3 4 41,3 108,4 67,1        162,7 - Acciones Compensatorias en 
Educación

643,2 16,9        x

3 4 37,4 88,8 51,4        137,6  - Innovación y Desarrollo de la 
Formación Tecnológica 

555,5 16,0        x

3 4 35,4 112,0 76,6        216,4 - Infraestructura y Equipamiento 286,0 39,2        x
3 4 7,5 45,5 38,0        508,1  - Gestión Educativa 246,3 18,5        x

3 4 3,3 4,9 1,6          49,0 
- Mejoramiento de la Calidad 
Educativa

223,1 2,2          x

3 4 13,1 15,8 2,7          20,8 - Actividades Centrales 102,2 15,5        
3 4 12,6 9,4 -3,1         -24,8 - Acciones de Formación Docente 71,8 13,2        x

3 4 3,9 11,1 7,2        183,9  - Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa 28,6 39,0        x

3 4 3,1 2,9 -0,1           -4,7  - Cooperación e Integración 
Educativa Internacional 23,6 12,5        x

3 4 4,9 7,4 2,5          50,9 - Actividades Comunes a los 
Programas de Educación 23,4 31,7        

3 4 0,7 3,7 3,0        433,7  - Contribuciones a Organismos 
Descentralizados y Transferencias 18,3 20,3        

3 4 0,5 1,2 0,7        159,1  -Fortalecimiento de las 
Administraciones Provinciales 6,1 19,6        x

3 4 0,7 1,0 0,3          44,7 
- Servicio de la Biblioteca de 
Maestros

5,2 19,4        x

2.113,4 2.776,9 663,5          31,4  - TOTAL 12.642,3 22,0        
(1) Programas con seguimiento fisico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE EDUCACION
JURISDICCION: MINISTERIO DE EDUCACION

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

 
Al cierre del primer trimestre, el nivel del gasto del Ministerio aumentó con respecto al nivel 
alcanzado en el mismo período de 2008 ($663,5 millones), observándose los principales 
incrementos en el programa  Desarrollo de la Educación Superior ($488,3 millones). El gasto 
realizado por este programa  abarcó el 76,2% del total devengado por el Ministerio. El 99,7% 
de ese monto se transfirió a las universidades para financiar gastos corrientes y de capital. 
 
También se destacaron por su monto las transferencias del Fondo Nacional de Incentivo 
Docente ($416,2 millones) que representaron el 15% del gasto trimestral de la 
administración central de esta jurisdicción. El 14,8% restante del gasto se destinó a financiar 
los demás programas presupuestarios de este ministerio, incluyendo los programa de 
Infraestructura y Equipamiento ($112 millones) y de Acciones Compensatorias en Educación 
($108,4 millones), entre los de más relevancia financiera.  
 
Desde el punto de vista de las funciones del gasto, se destinaron $2.682,2 millones a 
acciones de educación y cultura, $63,6 millones para acciones de salud y $31,1 millones 
para acciones de ciencia y técnica. 
 
 



Cred. Vigente 8.300,7
Cred. Devengado 1.948,5 Porcentaje ejecutado 23,5      

2008 2009 Anual 3 meses

125 84 - Convalidación de Títulos 
Extranjeros Título 700 175 12,0 -52,0

0 0
- Incentivos a Docentes 
Universitarios con Actividades 
de Investigación

Docente 
Investigador 22.000 0 0,0 0,0

0 0 - Publicaciones Universitarias    Publicación 3 0 0,0 0,0

6.520 5.567 - Otorgamiento de Becas a 
Alumnos Universitarios Becario 11.352 5.430 49,0 2,5

0 0 - Formación Universitaria (*) Egresado 71.206 0 0,0 0,0

28.489 36.992 - Registro y Legalización de 
Títulos y Otros Documentos Registro 264.000 66.000 14,0 -44,0

0 0 - Autorización de Nuevas 
Universidades Privadas

Autorización 
Otorgada 4 1 0,0 -100,0

4 3 - Autorización de Nuevas 
Carreras Universitarias

Autorización 
Otorgada 20 2 15,0 50,0

1 0 - Autorización de Nuevas 
Unidades Académicas

Autorización 
Otorgada 6 1 0,0 -100,0

73 81
- Reconocimiento Oficial de 
Titulos Universitarios 
Nacionales

Título 170 20 47,6 305,0

1 7 - Autorización de Carreras a 
Distancia

Autorización 
Otorgada 10 2 70,0 250,0

(**) 0 - Otorgamiento de Becas para 
Carreras Prioritarias Becario 31.135 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Los datos se difunden por año calendario. 
(**) Medición incorporada en 2009.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)ProductoEjec. Acum. a Marzo Programación Unidad de 

medida

Ministerio de Educación
Desarrollo de la Educación Superior (Fin.Fun. 3.1, 3.4 y 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
El gasto del programa se destina en mayor medida a transferencias con destinos a 
universidades nacionales cuyo principal producto es la “Formación Universitaria/Egresado”, 
medición que se informa por año calendario. Algunos de los indicadores físicos de este 
programa corresponden a actos administrativos de carácter regulatorio sobre el sector 
(convalidaciones de títulos, autorizaciones de carreras, etc.). 
 
En este sentido, las Convalidaciones de Títulos Extranjeros se realizan de acuerdo a los 
convenios suscriptos entre la República Argentina y demás países (Bolivia, Colombia, 
España, Ecuador y Perú), a fin de que los profesionales de los países enunciados puedan 
ejercer su actividad en el país. Para los profesionales extranjeros de otros países, el título es 
revalidado por una universidad nacional con asesoramiento técnico de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. La cantidad de títulos convalidados en el trimestre fue inferior a la 
prevista dado que esta producción está sujeta a la cantidad de personas que se presenten a 
convalidar sus títulos. 
 
La menor cantidad de registros y legalización de títulos y otros documentos respecto de lo 
esperado para el trimestre se debió a la menor cantidad de personas presentadas para 
legalizar y certificar títulos. 
 



Las becas a alumnos universitarios tienen por finalidad facilitar el acceso y/o permanencia 
de alumnos de escasos recursos económicos, para promover la equidad y la calidad en los 
estudios de educación superior. El valor de la beca es de $2.500 anuales por alumno, que 
se percibe en cuotas. Por este concepto se devengó $1,7 millón que representa el 0,9% del 
crédito disponible ($183,9 millones). En el primer trimestre las becas otorgadas 
corresponden a renovaciones, ya que aún no fueron asignadas a los nuevos postulantes 
que están preseleccionados, evaluados y con cuenta bancaria abierta. 
 
Respecto a las becas de estudio previstas para alumnos que ingresen al sistema educativo 
superior en la rama de las carreras prioritarias vinculadas a las ciencias aplicadas, ciencias 
naturales, ciencias exactas y a las ciencias básicas (carreras de grado y tecnicaturas 
universitarias y no universitarias),  está previsto que las primeras becas sean otorgadas en 
el segundo trimestre del año. 
 

Cred. Vigente 643,2
Cred. Devengado 108,4 Porcentaje ejecutado 16,9      

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Aportes para la Implementación 
de Proyectos Educativos - 
Institucionales Primarios

Escuela 
Atendida 2.600 0 0,0 0,0

0 0
- Provisión de Libros (Texto, 
Lectura y Manual) para Alumnos de 
Primaria y Secundaria

Libro 
Provisto 6.955.000 0 0,0 0,0

2.252 0 - Provisión de Utiles Escolares Escuela 
Atendida 2.600 0 0,0 0,0

(**) 0 - Entrega Kit y Material Didáctico Alumno 
Atendido 150.000 0 0,0 0,0

0 100.000 - Otorgamiento de Becas para 
Estudiantes de Secundaria Becario 500.000 100.000 20,0 0,0

80 350
- Otorgamiento de Becas 
Correspondientes a Leyes 
Especiales 

Becario 7.975 2.500 4,4 -86,0

3.200 2.200 - Asistencia Financiera para la 
Inclusión Social

Escuela 
Atendida 4.000 3.200 55,0 -31,3

2.292 5.780 - Otorgamiento de Becas a 
Aborígenes Becario 15.000 4.000 38,5 44,5

(**) 0 - Aportes para Proyectos de 
Educación Media

Escuela 
Atendida 6.500 0 0,0 0,0

0 0 - Asistencia Financiera para la 
Diversidad Cultural

Escuela 
Atendida 700 0 0,0 0,0

23.478 59.658 - Otorgamiento de Becas de 
Inclusión Primaria Becario 145.200 50.000 41,1 19,3

(**) 200 - Aportes para la Movilidad Escolar Escuela 
Atendida 630 0 31,7 -

(**) 0
- Asistencia Financiera a 
Municipios para Acciones de 
Retención e Inclusión

Municipio 
Asistido 600 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Educación
Acciones Compensatorias en Educación (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de 
Desvio (2)

- en millones de pesos -

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

 
En este programa convergen distintas líneas de acción que apuntan a compensar 
desigualdades educativas y sociales: el Programa de Mejoramiento de la Educación 



(PROMEDU),  el Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) y el Programa 
Nacional de Inclusión Educativa: “Todos a Estudiar” y “Volver a la Escuela”, además de 
acciones educativas a favor de la diversidad cultural, entre otras. 
 
El PROMEDU financia a las escuelas seleccionadas del nivel medio a través de  aportes 
para proyectos escolares de Acciones Complementarias orientados a reforzar la retención 
escolar, la entrega de libros de textos y el otorgamiento de becas. A través del PIIE se 
distribuyen útiles escolares y aportes para iniciativas de proyectos institucionales a las 
escuelas del nivel primario. Por último, la línea del Programa Nacional de Inclusión 
Educativa financia becas, equipamiento escolar y propuestas pedagógicas. 
 
En términos financieros, se registró un mayor nivel del gasto con respecto a igual período de 
2008. El aumento ($67,1 millones) se observó, en mayor medida, en las acciones del 
PROMEDU especialmente en el concepto de becas. 
 
La Provisión de Libros consiste en la entrega de 2 títulos, en condición de préstamo a 
alumnos de secundaria y de 1 texto a cada alumno de primaria, pertenecientes a las 
escuelas con mayor índice de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). La 
primera modalidad se desarrolla bajo los lineamientos del PROMEDU, con el financiamiento 
del préstamo BID 1966/OC-AR y la segunda con recursos del Tesoro Nacional. El registro 
de la cantidad de libros provistos se obtiene de los remitos entregados por las editoriales 
dado que éstas deben distribuirlos y luego presentar dichos comprobantes para el cobro. No 
estaba prevista la entrega de libros durante el primer trimestre del año.  
 
La Provisión de Útiles Escolares está dirigida a alumnos de primaria de las escuelas 
seleccionadas por el PIIE. Esta producción no estaba prevista para el primer trimestre del 
ejercicio. 
 
Las becas de retención para los estudiantes de bajos recursos de escuelas secundarias, 
urbanas y rurales, están financiadas por el préstamo BID 1966/OC-AR y ascienden a un 
monto de $ 900 anuales cada una, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas. El gasto 
registrado en este concepto en el período fue de $60,0 millones, el 20% del crédito 
disponible para este fin.  
 
En cumplimiento de las Leyes Nº 23.490, 25.375 y 20.843, se asignaron becas de estudio a 
hijos de civiles y militares muertos en acción o que sufrieron incapacidades permanentes 
derivadas del conflicto de Malvinas, como también, a las personas apadrinadas por el titular 
del Poder Ejecutivo y por emergencia social. Las mismas se renuevan en la medida que el 
beneficiario mantenga la regularidad y promueva sus estudios. El valor de la beca depende 
del nivel de estudio. En el período la adjudicación de becas fue inferior a lo previsto.  
 
A través del Programa Nacional de Inclusión Educativa, en sus líneas de acción “Todos a 
Estudiar” y “Volver a la Escuela” se prevé desarrollar acciones de retención e inclusión de 
niños y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo. Esto implica el 
financiamiento de propuestas pedagógicas, becas y equipamiento escolar a través de 
transferencias a las escuelas. Las becas de inclusión consisten en el pago de $900 anuales, 
pagaderos en dos cuotas de $ 450. La designación de los alumnos beneficiarios corre por 
cuenta de cada establecimiento educativo. Al cierre del primer trimestre del ejercicio se 
habían otorgado 59.658 becas de inclusión del nivel primario.  El gasto devengado en 
concepto de becas fue de $23,3 millones. 
 
Las acciones para la diversidad cultural comprenden la asistencia financiera a las escuelas 
con matrícula indígena y la adjudicación de becas para el alumnado aborigen en todos los 
niveles educativos. En el período se adjudicaron 5.780 becas.  
 



Cred. Vigente 555,5
Cred. Devengado 88,8 Porcentaje ejecutado 16,0      

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Capacitación Tecnológica Persona 
Capacitada 6.500 1.300 0,0 -100,0

11.170 42.770 - Otorgamiento de Becas Beca 
Otorgada 11.356 9.000 376,6 375,2

0 96 - Servicio de Asistencia Técnica Servicio 
Brindado 300 60 32,0 60,0

0 0 - Administración de Incentivos 
Fiscales

Proyecto 
Promovido 800 0 0,0 0,0

13 8 - Diseño Perfiles Profesionales Perfil 
Diseñado 60 12 13,3 -33,3

105 80 - Diseño Curricular de Ofertas 
Educativas

Módulo 
Diseñado 350 70 22,9 14,3

0 110
- Producción de Material 
Didáctico y de Divulgación en 
Diversos Soportes

Material 
Producido 550 110 20,0 0,0

0 36
- Servicio de Conectividad de 
Internet para la Educación 
Técnica

Escuela 
Conectada 180 36 20,0 0,0

30 0 - Modernización de Centros de 
Formación Profesional

Institución 
Beneficiada 100 20 0,0 -100,0

500 1.417 - Formación de Docentes de 
Educación Técnico Profesional

Docente 
Capacitado 16.000 3.200 8,9 -55,7

80 47
- Asistencia Financiera en 
Educación Técnico Profesional 
para Acciones de Retención

Proyecto 
Promovido 380 76 12,4 -38,2

265 165
- Asistencia Financiera en 
Educación Técnico Profesional 
para Equipamiento

Institución 
Asistida 1.800 360 9,2 -54,2

574 603
- Asistencia Financiera en 
Educación Técnico Profesional en 
Acondicionamiento Edilicio

Institución 
Asistida 800 160 75,4 276,9

157 142
- Asistencia Financiera en 
Educación Técnico Profesional 
para Seguridad e Higiene

Institución 
Asistida 700 140 20,3 1,4

56 47

- Asistencia Financiera en 
Educación Técnica Profesional 
para Vinculación Tecnológica - 
Productiva

Proyecto 
Promovido 250 50 18,8 -6,0

342 300
- Asistencia Financiera para 
Provisión a Bibliotecas de la 
Educación Técnica Profesional

Institución 
Asistida 1.380 276 21,7 8,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Educación
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Unidad de 
medida

Ejec. Acum. a Marzo Producto Programación 

 
El gasto alcanzado en el primer trimestre 2009 fue un 137,6% superior al 2008 ($51,4 
millones). 
 
En el marco de la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, con 
el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades, se financian proyectos institucionales 



orientados a garantizar el acceso, la permanencia, y el egreso de los estudiantes de 
educación técnica profesional, y se otorgan becas estímulo para que los estudiantes puedan 
completar los trayectos formativos con el acompañamiento de tutores. Las becas son de $ 
900. Los destinatarios de dichas becas son estudiantes matriculados en los últimos 3 años 
del nivel medio técnico de todo el país. Durante el primer trimestre se superó la cantidad de 
becas previstas para el periodo, como así también la cantidad otorgada durante el año 2008. 
 
La formación inicial y continua de docentes de educación técnica se orienta a los campos de 
especialización y/o disciplinas básicas. La menor cantidad de docentes capacitados, tanto 
con respecto al año anterior como en relación a lo previsto para el período se debió a un 
menor nivel de inscripción de los mismos a los cursos ofrecidos. 
 
La asistencia financiera en educación técnico profesional para equipamiento de talleres, 
laboratorios y/o espacios productivos institucionalizados contempla la dotación de equipos, 
máquinas, herramientas y/o instrumentos relacionados con las especialidades, para su uso 
en las prácticas fueron asistidas 165 instituciones de educación técnico profesional. 
 
En materia de asistencia financiera para acondicionamiento edilicio se prevé la instalación 
de equipos, maquinarias o semovientes, así como las condiciones de seguridad e higiene 
necesarias de laboratorios, talleres o espacios productivos. Se dio asistencia a 603 
instituciones, superando lo programado para el período.  
 
A fines de garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad de los entornos en que se 
desarrollan las prácticas pre-profesionales y profesionales, se contempla la certificación de 
los mismos y la posterior provisión, en caso necesario, de los elementos de protección 
personal de estudiantes y de profesores y de los elementos de protección de equipos y 
máquinas existentes en los talleres, laboratorios o espacios productivos.  
 
Asimismo, el programa asiste financieramente las acciones que vinculan los sectores de 
ciencia y tecnología (universidades, centros/instituciones de investigación y desarrollo, 
organismos descentralizados – INTA, INTI-, entre otros) con entidades del sector socio-
productivo (empresas u otras organizaciones de producción de bienes y servicios).   
 
Los aportes para la provisión de bibliotecas de escuelas técnicas se destinan a la 
adquisición de materiales en formatos papel, digital o de video, así como al financiamiento 
de diferentes tipos de servicio de conexión a internet, por acceso telefónico o de banda 
ancha, sea por cable coaxil, fibra óptica y microondas satelital o de rayo directo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cred. Vigente 223,1
Cred. Devengado 4,9 Porcentaje ejecutado 2,2          

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Distribución de Equipos 
Informáticos a Escuelas 
Rurales

Escuela 
Atendida 500 0 0 0

0 0
- Capacitación en 
Educación para Jóvenes y 
Adultos

Docente 
Capacitado 5.000 0 0 0

0 0 - Capacitación en Gestión 
Escolar

Persona 
Capacitada 12.903 8.000 0 -100

(**) 0 - Aportes para Proyectos 
de Inclusión

Proyecto 
Terminado 72 0 0 0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Ministerio de Educación
Mejoramiento de la Calidad Educativa (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
El programa tiene como objetivo la coordinación de las acciones de fortalecimiento de los 
distintos niveles del sistema educativo, con especial énfasis en lo vinculado con los 
programas con financiamiento internacional. 
 
El crédito disponible se concentra en transferencias a gobiernos provinciales (76,6%) para 
financiar principalmente los gastos derivados de contratos de las unidades ejecutoras 
provinciales. El bajo porcentaje de ejecución financiera se vincula a la nula ejecución de las 
metas.  
 
Con respecto a la Capacitación en Gestión Escolar, el cambio en la Dirección de Nivel 
Primario y en la Dirección de Gestión Educativa, implico una redefinición del cronograma 
para el inicio de los cursos de capacitación PIIE (FOPIIE). 
 
Las restantes metas están previstas iniciarse en el segundo trimestre del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cred. Vigente 246,3
Cred. Devengado 45,5 Porcentaje ejecutado 18,5       

2008 2009 Anual 3 meses

58 74

- Desarrollo de Actividades 
Científicas, Académicas, 
Olimpíadas, Ferias de Ciencia, 
etc.

Alumno 
Participante 48.062 62 0,2 19,4

1.650 1.727

- Educación a Distancia en 
Primaria y Secundaria para 
Alumnos Residentes en el 
Exterior 

Alumno Atendido 2.000 1.500 86,4 15,1

0 0
- Producción de Materiales de 
Formación en Diferentes 
Soportes 

Material 
Producido 91 0 0,0 0,0

0 30.491 - Alfabetización de adultos Persona Asistida 60.000 10.000 50,8 204,9

0 0
- Dotación de Material 
Bibliográfico a Bibliotecas 
Escolares

Biblioteca 
Equipada 14.912     0 0,0 0,0

0 0 - Equipamiento de Laboratorios 
Escolares Escuela Atendida 1.000 0 0,0 0,0

0 0
- Asistencia Técnica y 
Financiera a Proyectos 
Pedagógicos

Proyecto 304 0 0,0 0,0

(**) 0 - Equipamiento a Escuelas Escuela Atendida 18.450 0 0,0 0,0

(**) 0 - Reincorporación de Jóvenes y 
Adultos a la Educación Formal

Alumno 
Reincorporado 500.000 75.000 0 -100

(**) 0 - Distribución de Ejemplares del 
Plan Nacional de Lectura

Ejemplar 
Distribuído 6.000.000 2.400.000 0 -100

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

- en millones de pesos -

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ministerio de Educación
Gestión Educativa (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
A partir de 2008 el programa de Gestión Curricular redefinió sus alcances, dado que las 
acciones de capacitación y formación docente se constituyeron como un programa 
presupuestario en sí mismo.  
 
El gasto devengado en el período se destinó principalmente a: educación para adultos en un 
43,5%, acciones del PROMEDU en un 13,6%, gestión curricular de la educación secundaria 
en un 9,4% y gestión curricular de la educación inicial en un 7,7%. 
 
La alfabetización de adultos se basa en el relevamiento, detección y convencimiento de las 
personas a alfabetizar, como así también la capacitación, a lo largo de 45 encuentros en un 
período de 5 a 6 meses aproximadamente. En el trimestre la cantidad de personas asistidas  
superó en más de 200% la cobertura de 2008, lo que se explica por la mayor cantidad de 
centros de alfabetización en funcionamiento.   
 
El Desarrollo de Actividades Científicas y Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, etc.,  
busca identificar y difundir experiencias válidas en la enseñanza, contribuir a la 
implementación de innovaciones curriculares, fomentar la interrelación entre alumnos y 
profesores de todo el país, y actuar como nexo entre la escuela media y la universidad. La 
cantidad de alumnos expresada en el cuadro se refiere a la cantidad de participantes 
inscriptos en todas las instancias de cada olimpíada. Durante el trimestre participaron 74 



alumnos, superando la meta prevista en  12 estudiantes, dado que no se había previsto la 
realización de la olimpiada informática argentina.  
 
La asistencia financiera a las instituciones escolares de nivel medio apunta a proveer 
herramientas que permitan pensar y construir modos alternativos de enseñanza. Al mismo 
tiempo, estos proyectos tienden a ser una oportunidad para recuperar y aunar esfuerzos 
institucionales y acciones de otros programas que se encuentren en marcha en las 
escuelas.  
 
El servicio de educación a distancia prevé atender los requerimientos educativos de los hijos 
de argentinos que, por diversas razones, deben residir temporariamente en el exterior. 
Brinda educación básica para posibilitar la práctica del idioma nacional, mantener el 
sentimiento de pertenencia al país de origen y facilitar la reincorporación en el sistema 
educativo argentino. El desvío producido es propio de las características del servicio, debido 
a la flexibilidad de fechas de ingreso y egreso. 
 
La Producción de Materiales en Diferentes Soportes comprende la edición de libros, CD, 
DVD y cuadernillos financiados a través del PROMEDU, PROMER y del Tesoro Nacional. 
Con otras mediciones físicas de este programa, el inicio de las acciones están previstas 
para el segundo trimestre del año.- 
 
La Dotación de Material Bibliográfico a Bibliotecas Escolares tiene el propósito de promover 
las prácticas de lectura y apoyar el desarrollo profesional de los docentes. Para la 
distribución de este material, previsto en su mayor parte para el cuarto trimestre, fueron 
priorizadas las escuelas que atiendan a los sectores sociales más desfavorecidos tanto del 
ámbito urbano como rural.  
 
A fines de garantizar la terminalidad de la escolaridad de aquellos jóvenes y adultos que no 
hayan alcanzado los niveles de educación obligatorios establecidos en la Ley de Educación 
Nacional se creó el Programa de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. A través de 
él se  proveen libros y equipamiento multimedial a los centros de educación para adultos.  
 
Respecto a la Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal, durante el 
primer trimestre del año se llevaron a cabo las actividades de evaluación del Plan de 
Finalización de Estudios Secundarios (FinES) y de planificación de acciones del Plan de 
Educación Inicial y Obligatoria. Esto ocasiono un retraso en la implementación de acciones 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cred. Vigente 286,0
Cred. Devengado 112,0 Porcentaje ejecutado 39,2       

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0 - Distribución de Equipos 
Informáticos

Equipo 
Informático 15.000 0 0,0 0,0

9.309 16.116
- Transferencias de Recursos 
para el Mejoramiento de la 
Infraestructura en Escuelas

Metro Cuadrado 
a Construir 90.962 38.244 17,7 -57,9

1.242 601
- Transferencias de Recursos 
para Equipamiento de Mobiliario 
para Aulas

Aula a Equipar 3.177 1.474 18,9 -59,2

0 0

- Transferencias de Recursos 
para Microemprendimientos 
Productivos con Orientación 
Comunitaria

Escuela a 
Atender 30 6 0,0 -100,0

54 110
- Transferencias de Recursos 
para Dotación de Servicios 
Básicos a Escuelas

Escuela a 
Atender 80 20 137,5 450,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Educación
Infraestructura y Equipamiento (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Programación 

 
A través de este programa se realizan transferencias de recursos para el mejoramiento de la 
infraestructura, destinadas a aquellas escuelas que, por su precariedad física, resulten 
inadecuadas para el desarrollo de las actividades inherentes al aprendizaje. Las 
transferencias están destinadas a la refacción y la readecuación de los espacios existentes.  
 
Para la asignación de recursos se tienen en cuenta las prioridades asignadas por las 
provincias receptoras de los fondos, la situación de riesgo edilicio y la matrícula total actual y 
proyectada. Esta acción beneficia a las escuelas seleccionadas por los programas PIIE, 
PROMSE y PROMER. En el caso del PROMER está previsto que este año finalice el 
financiamiento que este programa aporta al programa, siendo reemplazado por el 
PROMEDU.  
 
La Transferencia de Recursos para el Equipamiento Mobiliario para Aulas está dirigida tanto 
para aquellos espacios que se construyan, como para los que necesiten ser renovados. La 
dotación de servicios básicos comprende obras de provisión de agua, gas, energía eléctrica 
y tratamiento de líquidos cloacales. 
 
Los altos niveles de ejecución financiera que resultan concomitantes con bajos niveles de 
ejecución física de equipamiento de mobiliarios y obras de infraestructura escolar se 
explican por el incremento de costos que afectaron a la construcción y al equipamiento 
mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Fundación Miguel Lillo 
 

Cred. Vigente 20,7
Cred. Devengado 4,2 Porcentaje ejecutado 20,4        

2008 2009 Anual 3 meses

2.020 2.342 - Servicio Bibliográfico 
Especializado

Consulta 
Bibliográfica 19.700 1.800 11,9 30,1

1 0 - Exposiciones Exposición 9 0 0,0 0,0

36 35 - Investigaciones Línea de 
Investigación 180 45 19,4 -22,2

5 15
- Conferencias, 
Congresos y 
Disertaciones

Congreso 
Organizado 42 6 35,7 150,0

58 0 - Visitas Guiadas Visitantes 10.000 0 0,0 0,0

2 0 - Edición de 
Publicaciones Publicación 15 1 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Fundación Miguel Lillo
Investigación de la Flora, Fauna y Gea (Fin. Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de 
Desvio (2)

- en millones de pesos -

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

 
En términos financieros, la Fundación destinó el 83,6% del gasto total a personal y un 7,4% 
a servicios no personales.  
 
El servicio bibliográfico es prestado a través del Centro de Información Geo-Biológico del 
NOA (Biblioteca) para ser consultado por investigadores, estudiantes y público en general. 
El número de consultas bibliográficas aumentó debido a una mayor afluencia de lectores 
que lo programado. 
 
Las líneas de investigación son llevadas a cabo por las áreas de botánica, geología, 
zoología y por el Centro de Investigaciones sobre el Control de Poblaciones de Organismos 
Nocivos (CIRPON). Durante el primer trimestre del año la disminución de la ejecución 
respecto a lo programado se debe a que se fusionaron líneas de investigación dentro de los 
proyectos. 
 
Debido al retraso en el montaje del museo no se produjeron visitas guiadas durante el 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
 

Cred. Vigente 16,6
Cred. Devengado 2,5 Porcentaje ejecutado 15,0      

2008 2009 Anual 3 meses

5 1 - Evaluación 
Institucional Externa

Institución 
Evaluada 10 1 10,0 0,0

56 5
- Evaluación de 
Proyectos 
Institucionales

Proyecto 
Institucional 53 8 9,4 -37,5

169 71 - Acreditación de 
Carreras de Grado Dictamen 338 79 21,0 -10,1

372 36
- Acreditación de  
Especialidades de 
Postgrado

Informe 410 40 8,8 -10,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
Evaluación y Acreditación Universitaria (Fin.Fun. 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

% de 
Desvio (2)

- en millones de pesos -

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

 
La CONEAU se encarga de dos actividades básicas: la acreditación y la evaluación de 
instituciones universitarias. La primera incluye la acreditación de carreras de grado y 
especialidades de postgrado de instituciones universitarias; la segunda lleva adelante la 
evaluación de las instituciones y proyectos institucionales. 

La acreditación de carreras de grado es condición necesaria para otorgar validez al título y 
debe realizarse con una periodicidad de seis años. Los dictámenes de acreditación se 
realizan con referencia a las carreras de grado cuyos títulos corresponden a las profesiones 
reguladas por el Estado y cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público. Se 
acreditaron 71 dictámenes en diferentes carreras. 
 
En términos financieros, el gasto en personal representó un 59,4% del gasto total, mientras 
que el gasto en servicios no personales alcanzó un 39,7% del mismo. En este último 
concepto se concentró el gasto en servicios técnicos y profesionales especialmente para 
estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad. 
 



• MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
 

Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

85,0 121,1 36,1           42,5  MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOVACION PRODUCTIVA 778,6 15,6         

85,0 121,1 36,1             42,5  - Total Adm. Central 778,6 15,6           

157,6 221,3 63,7           40,4 
 CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS 

985,7 22,5         

157,6 221,3 63,7             40,4  - Total Organ. Desc. 985,7 22,5           

242,6 342,4 99,8 41,2          - TOTAL 1.764,2 19,4         

Administración Central

Organismos Descentralizados

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Marzo Denominación

 
El gasto de la jurisdicción está orientado totalmente a la función ciencia y técnica y se 
incrementó un 41,2% entre el primer trimestre de 2009 y el mismo período del ejercicio 
anterior.  
 
El gasto realizado en el trimestre incluye el crédito devengado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (63,3% del total) y por los programas de la 
Administración Central del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(35,4%).  
 
Desde el punto de vista de la clasificación por objeto, el gasto de la jurisdicción se concentró 
en: gastos en personal (42,5% de las erogaciones del primer trimestre), transferencias para 
actividades científicas y académicas (20,2%), becas de investigación (16,8%) y 
transferencias a los Fondos Fiduciarios para la Promoción Científica y Tecnológica y para la 
Promoción de la Industria del Software (11,1%).  
 



- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 5 (**) 93,4 -  - 
 - Promocion y Financiamiento de 
Actividades de Ciencia,Tecnología e 
Innovación 

389,3 24,0         x

3 5 85,0 21,0 -63,9         -75,2  - Formulación e Implementación de 
la Política de Ciencia y Técnica 307,6 6,8           x

3 5 (**) 6,7 - -  - Actividades Centrales 81,7 8,2           
85,0 121,1 36,1          42,5  - TOTAL 778,6 15,6         

(1) Programas con seguimiento fisico.
(**) Programa incorporado en 2009.

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

 
El nivel del gasto alcanzado comparado con igual período del año anterior, muestra un 
incremento de 36,1%, vinculado principalmente al otorgamiento de préstamos a largo plazo 
para el sector privado en el marco de las acciones de modernización tecnológica.  
 

Cred. Vigente 307,6
Cred. Devengado 21,0 Porcentaje ejecutado 6,8          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 557.469 - Servicio Bibliográfico Consulta 
Bibliográfica 1.482.000 268.000 37,6 108,0

(**) 30 - Subsidio a Instituciones Subsidio 
Otorgado 150 30 20,0 0,0

(**) 100 - Fomento de la Vinculación 
Científica con el Exterior Viaje Realizado 450 100 22,2 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009

% de 
Desvio (2)

- en millones de pesos - 

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Ministerio de Ciencia, Técnología e Innovación Productiva
Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
En el primer trimestre, el gasto del programa se concentró en un (67,5%) en transferencias 
al sector privado para financiar actividades científicas y académicas y en transferencias a 
entidades del sector público nacional y del exterior. 
 
El programa es el responsable de planificar, coordinar y promocionar eficientemente las 
políticas del área y articular las acciones con los organismos de ciencia y tecnología y con 
las universidades nacionales, tendiente a la construcción de un Sistema de Ciencia y 
Tecnología eficiente que responda a las necesidades productivas y sociales de la Argentina. 
 
El aumento del número de consultas bibliográficas se debió a la mayor demanda de 
actividades de investigación por parte de los usuarios finales, al incremento en la difusión y 
acceso a internet y a que el material ofrecido por el Portal Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología abarca todas las áreas del conocimiento, lográndose obtener el máximo 
provecho de las herramientas de búsqueda informática. 
 



Cred. Vigente 389,3
Cred. Devengado 93,4 Porcentaje ejecutado 24,0        

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 90 - Otorgamiento de Préstamos Desembolso 
Realizado 650 90 13,8 0,0

(**) 480 - Otorgamiento de Subsidios Desembolso 
Realizado 3.200 480 15,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009

Ministerio de Ciencia, Técnología e Innovación Productiva
Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación  (Fin.Fun. 3.5)

- en millones de pesos - 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
El gasto del programa en el primer trimestre del ejercicio tuvo un (91,0%) destinado a 
financiar al sector privado en gastos corrientes, para Fondos Fiduciarios y otros Entes del 
Sector Público Nacional no Financiero. 
 
A fin de cumplir con los objetivos del programa, se concedieron préstamos (a través del 
Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR) de reembolso total obligatorio a proyectos de 
modernización tecnológica de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se otorgaron 
subvenciones no reintegrables (a través del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica 
- FONCYT) a proyectos de investigación y desarrollo con transferencia inmediata, realizados 
por centros de investigación públicos y privados sin fines de lucro, cuyos adoptantes y 
beneficiarios participan en el financiamiento. 
 
 
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 5 147,0 207,0 60,0          40,8 
 - Form ación de Recursos  Hum anos  
y Prom oción Científica y Tecnológica 932,7 22,2          x

3 5 
5 1

9,7 13,3 3,6          36,9 - Conducción y Adm inis tración 48,4 27,4          

3 5 0,9 1,0 0,2          17,7 
 - Exhibición Pública e Inves tigación 
en Ciencias  Naturales  de la 
República Argentina 

4,6 22,6          x

157,6 221,3 63,7          40,4  - TOTAL 985,7 22,5          
(1) Programas con seguimiento f is ico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en m illones  de pesos  -

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 
Con respecto al mismo período del ejercicio anterior se observa un incremento en el nivel 
del gasto de $63,7 millones, el que se destinó principalmente a la atención del gasto en 
personal y la formación de recursos humanos. 
 
En términos de la clasificación por objeto del gasto, las erogaciones se concentraron en 
personal (63,4%), en servicios no personales (27,8%) que  se destinaron principalmente al 
pago de  becas a investigadores y (8,5%) en transferencias al sector privado para financiar 
gastos corrientes y de capital para actividades científicas y académicas. 
 



Cred. Vigente 932,7
Cred. Devengado 207,0 Porcentaje ejecutado 22,2       

2008 2009 Anual 3 meses

92 65 - Form ación de Becarios
Becario 
Form ado 2.445 20 2,7 225,0

28 14 - As esoram iento Técnico Caso 146 18 9,6 -22,2

4 5
- As is tencia Técnica en la 
Ges tión de Patentes Patente 45 5 11,1 0,0

6 0
- Financiam iento de 
Proyectos  de Inves tigación y 
Desarrollo Internacionales

Proyecto de 
Inves tigación

100 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET
Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  - 

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
Con el objetivo de formar recursos humanos para la investigación, el programa otorga becas 
a jóvenes graduados universitarios de todas las regiones del país para que obtengan grados 
doctorales y sigan entrenamientos posdoctorales en distintas disciplinas, tanto en 
instituciones nacionales (becas internas) como del exterior (becas externas).  
 
Las becas doctorales internas, se otorgan de manera excluyente para la realización de 
postgrados acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU), de modo de garantizar la excelencia deseada para la capacitación de becarios. 
Adicionalmente, se otorgan becas posdoctorales cofinanciadas con empresas con el fin de 
fomentar la vinculación con el sector productor de bienes y servicios. En el caso de las 
becas externas, se privilegia aquellas disciplinas con escaso o nulo desarrollo a nivel de 
postgrado en el país. Estas se desarrollan bajo la modalidad de beca-mixta o con 
alternancia de sede para favorecer la reinserción en el país de los recursos humanos así 
formados.  La mayor cantidad de becarios formados con respecto a lo previsto se explica 
por la finalización de la beca de doctorado de los ingresantes a la carrera de investigador. 
 
Las acciones de Asesoramiento Técnico comprenden las consultorías individuales o 
grupales realizadas por miembros de las carreras de investigador científico y de la carrera 
del personal de apoyo a la investigación, brindadas a los terceros que lo soliciten. El 
organismo autoriza hasta un 20% del tiempo de la dedicación exclusiva anual (equivalente a 
384 hs. anuales) para estas acciones. Al estar sujeta a demanda esta producción se vio 
afectada por un menor requerimiento del servicio. 
 
La Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes está dirigida especialmente a 
investigadores y Unidades de Investigación Tecnológica. Implican la valoración de 
factibilidad de la solicitud de patentes, la ayuda en línea en la redacción, en la memoria 
descriptiva, en las búsquedas de información tecnológica y a solventar los gastos de las 
solicitudes al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Cabe mencionar que las 
asistencias brindadas dependen de la cantidad demandada. 
 
El Financiamiento de los Proyectos de Investigación y Desarrollo Internacionales de carácter 
nacional a investigadores del CONICET y de otras instituciones acreditadas, se sustancia a 
través de la presentación de dichos proyectos en concursos públicos y abiertos, 
seleccionados con un riguroso proceso de evaluación académica. Los desembolsos se 
destinan a gastos de funcionamiento, adquisición de equipamiento y bibliografía. Respecto 
del equipamiento y bibliografía se optó por la modalidad de “asociación de proyectos” a fin 



de optimizar la utilización de los recursos. La ejecución está prevista para los próximos 
trimestres. 
 

Cred. Vigente 4,6
Cred. Devengado 1,0 Porcentaje ejecutado 22,6       

2008 2009 Anual 3 meses
27.678 28.086 Vis itante 97.000 8.000 29,0 251,1

800 736 Alum no Atendido 95.000 4.000 0,8 -81,6
2 1 - Publicaciones  Técnicas Publicación 16 1 6,3 0,0

207 42 - As esoram iento Técnico Caso Inves tigado 310 30 13,5 40,0
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET
Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina (Fin.Fun.3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

- en m illones  de pesos  - 

- Vis itas  Guiadas

% de 
Ejec. (1)

Programación % de 
Desvio (2)

 
Con referencia a las exhibiciones realizadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia (MACN), el incremento en el número de visitantes al Museo se vincula 
con el posicionamiento del mismo, como oferta cultural y turística durante los meses de 
verano. 
 
La menor cantidad de visitas de los alumnos atendidos se debe a una menor concurrencia a 
colonias de vacaciones, en función del estado del tiempo y los requerimientos de normas de 
seguridad y responsabilidad civil para el traslado de los contingentes durante el período 
estival. 
 
El aumento del asesoramiento técnico se debió a la mayor demanda de actividades de 
investigación especialmente durante el mes de Marzo. 
 



• MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

Diferencia Diferencia Denominación Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

596,5 594,3 -2,2           -0,4  MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 2.688,1 22,1          

6,2 8,1 1,9           29,9  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO 66,3 12,2          

14.532,7 19.520,7 4.988,0           34,3  ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (*) 86.799,7 22,5          

15.135,4 20.123,1 4.987,7 33,0          - TOTAL 89.554,2 22,5          

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

(*) Los montos incluyen la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares                   

Ejec. Acum. a Marzo

Administración Central

Organismos Descentralizados

Instituciones de Seguridad Social

Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

 
Las acciones de la jurisdicción se vinculan con la formulación y regulación de la politica 
laboral, y con el diseño, la ejecución y fiscalización de programas y regímenes destinados a 
proteger a la población de diversas contingencias de carácter social (desempleo, accidentes 
de trabajo, vejez, invalidez, muerte y otras) mediante prestaciones y servicios que incluyen 
principalmente programas de empleo directo, subsidios por desempleo, capacitación laboral, 
jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, entre otros conceptos. 
 
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que representa el 97% del 
gasto total de la jurisdicción, tiene a su cargo la administración del Régimen Previsional 
Público, el Sistema de Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo (en lo 
inherente al Seguro de Desempleo). Por otra parte, las principales funciones de la 
Administración Central apuntan a regular el mercado de trabajo y a elaborar, ejecutar y 
fiscalizar las políticas laborales en vista de mejorar los aspectos relativos a la cantidad y la 
calidad del empleo existente. Las estrategias contemplan el incremento del trabajo 
registrado, el desarrollo de políticas activas de empleo con eje en la capacitación y la 
inserción laboral y la atención de la problemática del desempleo. 
 
Al 31/03/2009, la jurisdicción ejecutó el 22,5% de su crédito y el gasto aumentó en un 33% 
respecto de 2008, principalmente por las transferencias para financiar jubilaciones y/o 
retiros, pensiones y ayudas sociales a personas. 



- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
3 6 538,0 518,7 -19,4           -3,6 - Acciones de Empleo 2.154,1 24,1        x
3 6 8,0 14,0 6,0          74,3 - Acciones de Capacitación Laboral 197,5 7,1           x
3 6 27,1 28,7 1,6             5,7  - Actividades Centrales 148,8 19,3        

3 6 11,1 15,0 3,9          34,7 
 - Formulación y Regulación de la 
Política Laboral 

81,7 18,3        x

3 6 6,6 8,4 1,8          26,6 - Regularización del Trabajo 51,0 16,5        x
3 6 5,2 9,0 3,8          73,0 - Sistema Federal de Empleo 50,4 17,8        x

3 6 0,3 0,6 0,2          71,7  - Análisis y Formulación de la Política 
de Seguridad Social 

4,5 12,5        

596,5 594,3 -2,2           -0,4  - TOTAL 2.688,1 22,1        
(1) Programas con seguimiento físico

JURISDICCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

(1)Ejec. Acum. a Marzo
- en millones de pesos -

 
 
Los programas contemplados en la administración central del Ministerio están destinados 
fundamentalmente a la formulación y regulación de la política laboral, a la regularización del 
trabajo, a la generación de empleo y a la capacitación de desocupados y empleados en 
general, con el objetivo de mejorar su  empleabilidad,. 
 
Se asignó el 87,3% del total de las erogaciones realizadas al 2009 al programa Acciones de 
Empleo, incluyendo el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD). 
 
La caída del gasto del programa Acciones de Empleo por $19,4 millones, respecto a 2008, 
se debe principalmente al menor alcance del citado PJJHD; sin embargo, es importante 
destacar que las acciones de mantenimiento del empleo privado han incrementado sus 
erogaciones,  principalmente en la iniciativa de Recuperación Productiva destinada a completar 
la remuneración de trabajadores de empresas en crisis. 
 



Cred. Vigente 2.154,1
Cred. Devengado 518,7 Porcentaje ejecutado 24,1      

2008 2009 Anual 3 meses

688.143 1.110.423 - Empleo Transitorio
Beneficio 
Mensual

2.890.000 950.000 38,4 16,9

47.559 94.964
- Mantenimiento de 
Empleo Privado

Beneficio 
Mensual

200.000 60.000 47,5 58,3

212 197
- Asistencia Técnica 
Proyecto Pago Unico

Proyecto 
Promovido

900 150 21,9 31,3

242.316 226.489 - Incentivos para la 
Reinserción Laboral

Beneficio 
Mensual

820.000 250.000 27,6 -9,4

4.310 6.655
- Asistencia para la 
Inserción Laboral

Beneficio 
Mensual

30.000 7.000 22,2 -4,9

2.176.235 1.442.008
- Asistencia a Jefes de 
Hogar en Emergencia 
Laboral

Beneficio 
Mensual

6.407.160 1.750.000 22,5 -17,6

245.717 230.067
Atención del Seguro de 
Capacitación y Empleo

Beneficio 
Mensual 1.946.431 270.000 11,8 -14,8

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Acciones de Empleo (Fin.Fun. 3.6)

-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Subprograma Seguro de Capacitación y Empleo

Subprograma Plan Jefes de Hogar

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo

Subprograma Acciones de Empleo

Producto

 
 
El Subprograma Acciones de Empleo incluye los componentes Empleo Transitorio, 
Mantenimiento del Empleo Privado, Asistencia de Pago Único a proyectos en el marco del 
Seguro de Desempleo y otorgamiento de incentivos para la inserción y la reinserción laboral. 
 
Empleo Transitorio 
Durante el primer trimestre de 2009, un promedio de 341.697 beneficiarios fueron atendidos 
por el Programa de Empleo Comunitario (PEC) y  28.444 mediante el Plan Interzafra. Este 
total supera en un 16,9% lo previsto para el ejercicio y en un 61,4% lo realizado en el mismo 
período de 2008. 
 
Mantenimiento del Empleo Privado 
Abarca principalmente las iniciativas Recuperación Productiva, Trabajo Autogestionado y de 
sostenimiento del empleo en el marco de convenios sectoriales. El 61% de los beneficios se 
otorgaron en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y La Pampa y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El desvío positivo obedeció a la mayor entrega de 
beneficios a trabajadores de diferentes sectores de la producción, con el objetivo de 
sostener las fuentes de trabajo. 
 
Las iniciativas mas importantes de este componente son la de Recuperación Productiva 
(Resolución Nº 481/2002 del MTEySS) mediante la cual se otorgaron subsidios a un 
promedio de 24.838 trabajadores pertenecientes a empresas y áreas geográficas en crisis 
de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador, la de Emergencia 
Climática mediante la cual se otorgaron 2.906 subsidios y la de Trabajo Autogestionado 
(Resolución Nº 203/2004 del MTEySS) mediante la cual fueron asistidas un promedio de 



1.248 personas pertenecientes a microempresas o fábricas recuperadas, entre otras. 
 
Pago Único del Seguro de Desempleo 
Durante el primer trimestre de 2009 se aprobaron 197 proyectos presentados por 
beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (Ley Nº 24.013), para su 
reinserción laboral mediante el pago único de la totalidad de las cuotas del Seguro de 
Desempleo que le quedan por cobrar. Para ello, los destinatarios deben presentar 
emprendimientos económicos individuales o colectivos, recibiendo además, asistencia 
técnica. La mayoría de los proyectos aprobados pertenecen a beneficiarios de las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Incentivos para la Reinserción Laboral 
Se otorgan a aquellos beneficiarios de planes de empleo nacionales, principalmente 
habitantes de zonas de menor acceso al transporte. Además de recibir la ayuda económica 
mensual, participan de entrenamiento laboral, de prácticas calificantes y reciben una suma 
fija de $50 en concepto de traslado y refrigerio. Durante el primer trimestre de 2009 el 
incentivo fue otorgado a 75.496 beneficiarios en promedio. 
 
Asistencia  para Inserción Laboral 
El Programa de Inserción Laboral se propone fomentar la inserción de los beneficiarios de 
los actuales programas de empleo y formación profesional en distintas modalidades de 
contratación. La cobertura alcanzó un promedio de 2.218 beneficiarios, superando la 
cantidad de beneficiarios del primer trimestre de 2008 en un 54%. 
 
Dada su relevancia económica, el subprograma Plan Jefes de Hogar constituye la principal 
acción del Ministerio, con una significativa participación dentro del conjunto de programas 
sociales nacionales. Brinda ocupación transitoria a jefes/as de hogar desocupados/as en 
situación de pobreza, mediante la participación en proyectos e iniciativas de inversión social 
y comunitaria en el ámbito local y el otorgamiento de un subsidio monetario mensual de 
emergencia. La ejecución se realiza en forma descentralizada a través de los municipios y 
comunas del país bajo, la supervisión de los Consejos Consultivos.  
 
Por otra parte, en el mes de marzo de 2009, 466.980 jefes de hogar recibieron subsidios 
mientras que 1.560 personas mayores de 70 años de edad (sin ningún beneficio previsional) 
fueron atendidos en el marco del Plan Mayores. La decreciente cobertura respecto de la 
registrada en 2008 (-33,7%) obedece a las siguientes causas: 
 
- La migración de las personas con mayores dificultades para conseguir trabajo al 

programa Familias por la Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social. 
- El traspaso de beneficiarios al régimen del subprograma Seguro de Capacitación y 

Empleo (Decreto Nº 336/2006) que otorga una ayuda económica mensual de $225, 
brindando acciones de apoyo a la inserción laboral a través de la red de servicios de 
empleo. Cabe mencionar que el traspaso no alcanzó los niveles esperados presentando 
un desvío negativo del 14,8%. 

- La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por una parte de los destinatarios. 
- En el caso del Plan Mayores, algunos beneficiarios lo abandonaron para cobrar el 

beneficio jubilatorio en el marco de la reforma previsional. 
 
 



Cred. Vigente 51,0
Cred. Devengado 8,4 Porcentaje ejecutado 16,5       

2008 2009 Anual 3 meses

21.130 23.364
- Fiscalización de 
Establecimientos

Establecimiento 
Inspeccionado 120.000 17.000 19,5 37,4

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Regularización del Trabajo (Fin.Fun. 3.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
 
El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) atiende la problemática derivada del 
empleo no registrado al verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo, la detección 
y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social.  
 
Desde el año 2005 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es responsable de la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 37 de la Ley Nº 25.877, ante el 
incumplimiento de los empleadores del ingreso de aportes y contribuciones sobre la nómina 
salarial que integra el Sistema Único de la Seguridad Social. Dichas competencias se 
realizan en coordinación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
 
Durante el primer trimestre de 2009 se efectuaron 23.364 fiscalizaciones a empresas y se 
realizaron tareas de notificación, especialmente en los establecimientos vinculados al sector 
turismo.  
 



Cred. Vigente 197,5
Cred. Devengado 14,0 Porcentaje ejecutado 7,1          

2008 2009 Anual 3 meses

5.924 13.186 - Capacitación Laboral
Persona 
Capacitada

130.000 15.000 10,1 -12,1

67 68
- Asistencia para 
Capacitación

Institución 
Asistida

550 70 12,4 -2,9

0 0

- Asistencia Técnica y 
Financiera para 
Terminalidad 
Educativa

Beneficiario 140.000 0 (*) -

13 12
- Asistencia Técnica y 
Financiera para 
Capacitación Laboral

Proyecto 
Promovido

95 15 12,6 -20,0

14 23

- Asistencia Técnica y 
Financiera en 
Formación y 
Terminalidad 
Educativa

Municipio 
Asistido

300 20 7,7 15,0

(**) 30.221
- Asistencia Financiera 
a Jóvenes 
Desocupados

Beneficio 
Mensual

414.000 40.000 7,3 -24,4

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis
(*) Meta no sumable.
(**) Meta incorporada en 2009

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Acciones de Capacitación Laboral (Fin.Fun. 3.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Durante el primer trimestre de 2009, se atendieron a 13.186 personas en el marco de las 
Acciones de Capacitación Laboral del Plan Integral de Promoción del Empleo “Más y Mejor 
Trabajo”. Estas incluyen la capacitación laboral de carácter sectorial y territorial así como la 
implementación de nuevas herramientas técnicas y la aplicación de normas de calidad y 
certificación de competencias para la formación profesional en instituciones, ya sean 
escuelas técnicas, universidades y sindicatos. Aunque no se logró alcanzar el nivel previsto 
de personas capacitadas, debido a la suspensión de algunos cursos, se superó en un 123% 
lo realizado en el mismo período del 2008. 
 
Por otra parte, se asistieron técnica y financieramente a 12 proyectos de calificación 
profesional con el objetivo de rediseñar entramados productivos de nivel local obsoletos y 
brindar formación profesional y/o entrenamiento laboral acorde con las características socio-
productivas y laborales del entorno regional. Se produjo una demora en la firma de 
convenios con empresas de distintos sectores económicos. 
 



Por último, en el marco del componente Calificación y Certificación de Competencias se 
fortalecieron 68 instituciones de formación de acuerdo a los requerimientos de las industrias 
y/o servicios altamente competitivos, mejorando la pertinencia y calidad en las competencias 
laborales demandadas por los empleadores. Las actividades incluyeron la precalificación y 
la certificación de instituciones, la normalización, evaluación y certificación de competencias 
laborales, el mantenimiento del registro de instituciones y personas certificadas y la 
asistencia para la ejecución y el seguimiento de planes de mejoras institucionales. 
 
En cuanto a las acciones de terminalidad educativa, la mayor cantidad de municipios bajo 
asistencia resultó de la nutrida presentación de proyectos sectoriales de capacitación 
laboral, por parte de las provincias y municipios. 
 
En el marco del Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua financiado 
por el Banco Mundial (Préstamo BIRF 7474-AR), está previsto desarrollar un amplio 
conjunto de actividades y acciones, con el objeto de instalar a nivel territorial una oferta de 
cursos de formación profesional, con herramientas pedagógicas apropiadas, que permitan 
cubrir satisfactoriamente las necesidades de la población beneficiaria en el marco de las 
actuales demandas del  mundo del trabajo. El 41,2% del crédito del programa es financiado 
por este préstamo, del cual al 31/03/2009 solo se ejecutó un 7%. 
 
Cabe señalar que dentro de este esquema de trabajo, se han identificado a jóvenes de entre 
18 y 24 años, desocupados y con estudios formales incompletos, como la población que 
requiere un conjunto de intervenciones estratégicas y específicas, a fin de promocionar 
gradualmente su incorporación a la actual estructura ocupacional. Para ello, mediante la 
Resolución Nº 497/08 del MTEySS se creó el programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” 
en el cual, mediante las Oficinas Municipales de Empleo, se otorgan distintas  prestaciones 
de terminalidad educativa, cursos de formación profesional, prácticas calificantes en 
ambientes de trabajo y asistencia para la formulación e implementación de emprendimientos 
independientes. Los jóvenes beneficiarios reciben una ayuda económica mensual, que varía 
de acuerdo a las prestaciones en las que participan y está supeditada al cumplimiento de las 
condiciones de permanencia en el programa. 
 

Cred. Vigente 81,7
Cred. Devengado 15,0 Porcentaje ejecutado 18,3       

2008 2009 Anual 3 meses

244 309
- Negociación de Convenios 
Colectivos

Convenio 1.100 150 28,1 106,0

15.616 25.562 - Resolución de Controversias Conciliación 68.000 16.000 37,6 59,8
(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Programación % de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Formulación y Regulación de la Política Laboral (Fin.Fun. 3.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
A través de este programa, ejecutado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, se 
administran, norman, regulan, fiscalizan y controlan las acciones de las partes involucradas 
en el ámbito laboral. La medición física del programa incluye las negociaciones colectivas 
vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones 
sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores; así como las 
actividades del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). 
 



Los 309 convenios firmados se vincularon mayormente a la actualización generalizada de 
los salarios. Por otra parte, se incrementó en un 64% la demanda de resoluciones de 
conflictos legales laborales respecto del mismo período de 2008, logrando la resolución de 
25.562 conciliaciones laborales en el marco del SECLO.  
 

Cred. Vigente 50,4
Cred. Devengado 9,0 Porcentaje ejecutado 17,8       

2008 2009 Anual 3 meses

44 83
Asistencia Técnica y 
Financiera para la Gestión 
Local del Empleo

Municipio 
Asistido

380 60 21,8 38,3

35.605 52.170 Orientación Laboral
Persona 
Orientada

580.000 50.000 9,0 4,3

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Sistema Federal de Empleo (Fin.Fun. 3.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
 
El programa Sistema Federal de Empleo se propone garantizar la ejecución de las políticas 
de empleo en todo el país y facilitar la descentralización local de la gestión de dichos 
servicios. Se brinda asistencia técnica y financiera para la gestión del empleo tanto a nivel 
provincial como local a través de la creación y apoyo a las Oficinas de Empleo Municipales. 
Dichas oficinas proponen orientación laboral a las personas desempleadas y llevan a cabo 
los proyectos establecidos en los acuerdos territoriales de promoción del empleo, 
involucrando tanto a actores públicos como privados. 
 
Durante 2009 se promovió el establecimiento de 83 oficinas de servicios de empleo 
superando en un 38,3% las previsiones para el primer trimestre de 2009 y en un 88,6% lo 
realizado en el mismo período del año anterior. Asimismo, en articulación con el Seguro de 
Capacitación y Empleo, se brindó apoyo a la búsqueda de empleo a 52.170 personas para 
la conformación de su perfil ocupacional, su derivación posterior ante eventuales 
requerimientos de las empresas y/o derivarlos a actividades destinadas a mejorar sus 
perspectivas de empleo, como educación, capacitación, búsqueda laboral u orientación.  
 



- Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
 
 

Cred. Vigente 66,3
Cred. Devengado 8,1 Porcentaje ejecutado 12,2       

2008 2009 Anual 3 meses

375 420
- Auditoría de Calidad de Atención 
de Accidentados Graves

Caso 1.860 440 22,6 -4,5

73 70
- Auditoría de Calidad de Atención 
de Accidentados Leves Caso 2.520 580 2,8 -87,9

(**) 7

- Fiscalización del Cumplimiento 
de Prestaciones Dinerarias en 
ART y Empleadores 
Autoasegurados

Auditoría 
Realizada

185 46 3,8 -84,8

1 20
- Auditoría ARTs y Empleadores 
Autoasegurados

Auditoría 
Realizada

214 38 9,3 -47,4

1.052 1.006 - Fiscalización en Empresas
Inspección 
Realizada

4.338 788 23,2 27,7

20 9

 - Auditoría del Proceso de 
Recalificación en ARTs, 
Empleadores Autoasegurados y 
Prestadores

Auditoría 
Realizada

511 99 1,8 -90,9

(**) 178
 - Auditoría de Rehabilitación de 
Casos Crónicos y Servicio Social Caso 800 110 22,3 61,8

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Meta incorporada en 2009

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Fiscalización - Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo (Fin.Fun. 3.6)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

 
El 85,2% de las erogaciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) fue 
destinado a gastos en personal, incidiendo directamente sobre la actividad administrativa 
(intervención de expedientes y de denuncias), fiscalizadora y de auditoría del organismo. 
 
Respecto del control de las prestaciones en especie se realizaron 420 Auditorías de Calidad 
de Atención de Accidentados Graves y 70 Auditorías concurrentes de Calidad de Atención 
de Accidentados Leves. Estas últimas contemplaron las condiciones de espera y atención 
administrativa en Centros de Atención Ambulatoria, las características de las prestaciones 
de rehabilitación, fisiokinesioterapia, la provisión de prótesis y el otorgamiento de la 
recalificación profesional a trabajadores que reingresan al mercado laboral. El desvío con 
respecto a lo previsto se debe a la escasez de personal especializado. 
 
En cuanto a la verificación del cumplimiento de las prestaciones dinerarias, el desvío se 
debe a que únicamente se realizaron inspecciones de incapacidad laboral permanente 
parcial definitiva (ILPPD), no efectuándose las correspondientes a las incapacidades 
laborales temporarias, provisorias y fallecimientos, tal cual estaba programado. 
 
El organismo incorporó personal para las acciones de inspecciones pudiendo realizar, en el 
primer trimestre de 2009, 1.006 inspecciones directas a empresas y obras en construcción 
para verificar el cumplimiento de las normas vigentes y aplicar sanciones a los agentes del 
sistema de riesgos del trabajo que se encuentran en infracción. 



El control del otorgamiento de las prestaciones de recalificación profesional se centró en la 
verificación de que los trabajadores siniestrados pudieran reinsertarse laboralmente en la 
empresa en la que desarrollaban sus tareas o reciban capacitación adecuada. Durante el 
primer trimestre de 2009, se realizaron 9 auditorías analizando la información de 
trabajadores en procesos de recalificación profesional, respecto de sus capacidades 
funcionales laborales con relación a la actividad que desempeñaba antes del accidente y/o 
enfermedad profesional. El desvío con respecto a lo previsto obedeció a la escasez de 
personal especializado. 
 
Por otra parte, se verificaron 178 casos de trabajadores accidentados con patologías 
crónicas, las auditorias se realizaron de manera concurrente en la sede de las respectivas 
ARTs. Se controló la entrega de medicamentos y descartables, la realización de 
tratamientos especializados, los traslados a sede de prestadores, el estado del 
equipamiento ortopédico y de elementos ortésicos. 
 
 
- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) 
 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %
3 3 10.954,3 14.026,0 3.071,7           28,0 - Prestaciones Previsionales 65.715,3 21,3         x
3 3 1.876,3 2.625,7 749,4           39,9 - Asignaciones Familiares (*) 8.730,0 30,1         x

3 1 
3 3 537,2 1.354,8 817,7         152,2 

 - Transferencias y Contribuciones a la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social, Organismos 
Descentralizados y a la Secretaría de 
Medios de Comunicación 

4.954,6 27,3         

3 3 722,1 849,1 127,0           17,6 - Atención Ex-Cajas Provinciales 4.427,6 19,2         x
3 3 167,0 321,1 154,1           92,3  - Actividades Centrales 1.590,4 20,2         

3 3 110,3 130,3 20,0           18,1 - Atención Pensiones Ex-Combatientes 630,3 20,7         x

3 3 119,2 156,3 37,1           31,1  - Seguro de Desempleo 541,5 28,9         x

3 3 46,3 57,4 11,1           24,0  - Complementos a las Prestaciones 
Previsionales 210,1 27,3         x

14.532,7 19.520,7 4.988,0           34,3  - TOTAL 86.799,7 22,5         
(1) Programas con seguimiento físico
(*) Los montos incluyen la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 
 
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) tiene a su cargo la 
administración del Régimen Previsional Público, el Sistema de Asignaciones Familiares y el 
Fondo Nacional de Empleo (en lo que se relaciona con el Seguro de Desempleo). 
 
En comparación con el acumulado al primer trimestre del año 2008, el gasto se incrementó 
en $ 4.988,0 millones debido fundamentalmente a los siguientes conceptos: 
- Aumento de la cantidad de beneficiarios como consecuencia de la aplicación de la Ley 

Nº 24.476 de regularización de deuda previsional.    
- A partir del mes de marzo de 2008 por el Decreto Nº 279/08 se incrementa el haber 

mínimo a $655 y un 7,5% el resto de los haberes y en julio por el mismo decreto se eleva 
el haber mínimo a $690 y se incrementan el resto de los haberes 7,5 %.  

- En octubre de 2008 se lleva adelante una reforma del régimen previsional a través de la 
Ley 26.417 -que modifica la Ley 24.241- estableciendo un nuevo régimen de movilidad 
para ajustar los haberes. Conforme a la misma en el mes de marzo de 2009 se otorga un 
incremento a los haberes del 11,69%. 



- Incremento de las prestaciones de Asignaciones Familiares por el Decreto Nº 337/08 
que aumenta la asignación por escolaridad y por el Decreto Nº 1.591/2008 que modifica 
los rangos, topes y montos a partir de septiembre de 2008. 

- Aumento del monto de las Pensiones de Ex–Combatientes. De acuerdo a las 
modificaciones establecidas en el Decreto Nº 1.357/2004 se fija el monto de estas 
pensiones como el equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de las 
prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones.  

- En lo relativo al gasto en personal, en abril de 2008 se da un cambio en el escalafón del 
Organismo. En junio de 2008 se fija por paritarias un incremento salarial del 10% y en el 
mes de agosto otro del 9,5%. Por otro lado se incrementó la cantidad de personal 
contratado y en diciembre de 2008, a partir de la ley de creación del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) ANSES se hizo cargo de personal de la Superintendencia 
de AFJPs y de personal no jerárquico de las AFJPs.  

- Las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJyP) aumentan como consecuencia de los incrementos en los casos 
y haberes prestacionales, las transferencias a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) se incrementan debido al aumento de la recaudación por contribuciones.   

- Respecto del Seguro de Desempleo se dio un incremento en la cantidad de seguros y en 
el haber medio de los mismos atados al salario en actividad. 

 

Cred. Vigente 65.715,3
Cred. Devengado 14.026,0 Porcentaje ejecutado 21,3      

2008 2009 Anual 3 meses

1.563.573 1.916.638 - Atención de Jubilaciones Jubilado 1.920.937      1.840.480   (*) 4,1
1.237.869 1.373.796 - Atención de Pensiones Pensionado 1.348.724      1.324.307   (*) 3,7

1.730.303 1.945.372 - Atención de Jubilaciones Jubilado 2.014.835      1.946.300   (*) 0,0
19.831 53.503 - Atención de Pensiones Pensionado 66.114           53.764        (*) -0,5

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Programación 

Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994

Producto Unidad de 
medida

Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto

% de 
Ejec. (1)

Administración Nacional de la Seguridad Social 
Prestaciones Previsionales (Fin.Fun.3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones regido por la Ley Nº 24.241 y sus 
modificatorias, establecía que los individuos en su etapa activa podían optar entre destinar 
sus aportes personales a un régimen de capitalización individual o al régimen de reparto 
público, obteniendo al cese de la actividad un haber de capitalización o la Prestación 
Adicional por Permanencia, respectivamente. Independientemente de esta opción, todos los 
individuos perciben la Prestación Básica Universal (PBU) y la Prestación Complementaria 
(PC), en caso de haber cotizado en el anterior sistema. Estas prestaciones se financian con 
las contribuciones patronales a través de un sistema de reparto asistido. 
 
En diciembre de 2008 se promulga la Ley Nº 26.425 que dispone la unificación del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público (SIPA), 
financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y 
beneficiarios del Régimen de Capitalización, vigente hasta esa fecha, idéntica cobertura que 
la brindada por el régimen público. Quedando así el régimen de capitalización absorbido y 
sustituido por el de reparto. Con esto se establece un nuevo régimen de movilidad para 
ajustar los haberes y fijando la prestación básica universal en $326. Además, sustituye toda 
referencia al MOPRE (Módulo previsional) reemplazándolo por una proporción del haber 



mínimo garantizado. Los ajustes, a partir de esta modificación, se realizarán semestralmente 
de acuerdo al índice previsto por la ley. Dicho índice se aplicará también para ajustar la base 
imponible máxima, el haber mínimo y el haber máximo. Las sumas que hasta la entrada en 
vigencia de esta norma se liquidaran en concepto de Suplemento por Movilidad se 
incorporan a la Prestación Básica Universal (PBU), hasta que alcance la suma de $326. El 
remanente pasa a formar parte de la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación 
Adicional por Permanencia (PAP), proporcionalmente y según corresponda. 
 
El primer ajuste se aplica el 1º de marzo de 2009, mientras que los posteriores se realizarán 
semestralmente y en ocasión de su aplicación se calculará el índice mencionado de la forma 
que la Ley 26.417 lo indica. 
 
El programa de Prestaciones Previsionales está compuesto por dos subprogramas el de 
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, que incluye a los beneficiarios del 
actual SIPA y a los provenientes del Poder Judicial de la Nación; y por el subprograma 
Prestaciones Previsionales Ley Nº 25.994 que fue incorporado en 2007 y que contempla a 
los beneficiarios incluidos en la moratoria Previsional y Jubilación Anticipada. 
 
La cantidad de beneficios por jubilaciones y pensiones de este programa aumentó un 16,2% 
respecto de los casos observados en el mismo período del 2008. La mayor cobertura se 
explica principalmente por el incremento en el número de jubilados del subprograma 
“Prestaciones Previsionales Ley Nº 25.994” dada la incidencia de la aplicación de la política 
de ampliación de la cobertura previsional –Jubilación Anticipada (Ley Nº 25.994) y Régimen 
permanente de regularización voluntaria de deudas para autónomos (Ley Nº 24.476 y 
Decreto 1.454/2005) así como por la habilitación de herramientas que facilitaron la 
tramitación y el otorgamiento de beneficios (página web, sobreturnos y programa de 
inclusión previsional). 
 
Respecto del SIPA, el haber medio de las jubilaciones se ubicó en $874,5 pesos, en tanto 
que, el de las pensiones fue de $804,6. Los mismos aumentaron 19,0% y 14,6% con 
respecto al primer trimestre de 2008 como consecuencia principalmente, de los aumentos 
otorgados en marzo  y julio de 2008 y a la movilidad de marzo de 2009. 
 



Cred. Vigente 8.730,0
Cred. Devengado 2.625,7 Porcentaje ejecutado 30,1        

2008 2009 Anual 3 meses

102 167 - Asignación por Adopción Beneficio 562 137 29,7 21,9
1.952.911 2.718.141 - Asignación por Hijo (**) Beneficiario 3.996.572 3.897.675 (*) -30,3

27.840 40.225 - Asignación por Hijo 
Discapacitado (**) Beneficiario 58.526 57.077 (*) -29,5

7.064 11.778 - Asignación por Maternidad 
(**) Beneficiario 67.741 16.137 17,4 -27,0

15.128 18.552 - Asignación por Matrimonio Beneficio 66.583 15.501 27,9 19,7

38.736 51.065 - Asignación por Nacimiento Beneficio 189.739 45.874 26,9 11,3

48.568 71.009 - Asignación Prenatal (**) Beneficiario 104.964 102.432 (*) -30,7
1.337.370 1.841.080 - Ayuda Escolar Anual (**) Beneficiario 3.044.501 2.165.208 60,5 -15,0

106.446 121.687 - Asignación por Hijo Beneficiario 117.264 111.246 (*) 9,4

57.202 63.528 - Asignación por Hijo 
Discapacitado Beneficiario 63.992 61.981 (*) 2,5

38.277 85.767 - Ayuda Escolar Anual Beneficiario 90.614 87.888 94,7 -2,4
696.268 723.352 - Asignación por Cónyuge Beneficiario 724.166 704.663 (*) 2,7

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) La programación de estas prestaciones incluye los casos abonados a través del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, no
así la ejecución.

Asignaciones Familiares Pasivos

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)Producto Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 

medida
Asignaciones Familiares Activos

Administración Nacional de la Seguridad Social 
Asignaciones Familiares (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
El programa abona las prestaciones que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias a 
los trabajadores en relación de dependencia, a los beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de 
Trabajo, a los beneficiarios del Seguro de Desempleo y a los beneficiarios del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  
 
Para el pago de las asignaciones familiares coexisten distintos mecanismos: Fondo 
Compensador, Pago Directo, Pago de Prestaciones Extraordinarias y las abonadas 
conjuntamente con el seguro de desempleo a los beneficiarios del mismo. Dentro de las 
Prestaciones Extraordinarias se encuentran las asignaciones por adopción, matrimonio y 
nacimiento que son abonadas directamente al beneficiario por ANSeS, mientras que el resto 
de las asignaciones familiares se efectivizan a través del Pago Directo (se trata de ciertos 
grupos de trabajadores a los que ANSeS les realiza en forma directa el pago), del seguro de 
desempleo y del Fondo Compensador. Este último consiste en un mecanismo mediante el 
cual el empleador descuenta de las contribuciones a la Seguridad Social que ingresan al 
Estado, el monto de las asignaciones familiares abonadas a sus empleados, lo que implica 
que dicho gasto no se encuentre reflejado en la ejecución. 
 
Es por ello que los niveles de ejecución física y financiera resultan menores a las cantidades 
programadas en las prestaciones por hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad y ayuda 
escolar anual ya que las mismas contemplan exclusivamente las atendidas a través del 
mecanismo de Pago Directo y las abonadas conjuntamente con el seguro de desempleo –
excluyendo los casos atendidos a través del Fondo Compensador–. 
 
No obstante, en comparación con el mismo período del 2008, se observa un incremento en 
estas transferencias debido al mayor número de prestaciones atendidas por Pago Directo, 
resultado de la incorporación gradual de empleadores al Sistema Único de Asignaciones 



Familiares (SUAF) y al aumento del empleo formal, este último con incidencia también sobre 
las Prestaciones Extraordinarias y las de Pago Directo. 
 

Cred. Vigente 4.427,6
Cred. Devengado 849,1 Porcentaje ejecutado 19,2        

2008 2009 Anual 3 meses
137.084 133.591 - Atención de Jubilaciones Jubilado 132.153 133.570 (*) 0,0
37.749 36.781 - Atención de Pensiones Pensionado 36.400 36.787 (*) 0,0

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Programación % de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Administración Nacional de la Seguridad Social 
Atención Ex-Cajas Provinciales (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
La atención de las Ex-Cajas Provinciales de Previsión comprende las correspondientes a 
Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del 
Estero y Tucumán. La cobertura alcanzada por las jubilaciones y pensiones se redujeron 
2,5% respecto al primer trimestre de 2008. El haber medio de las jubilaciones fue de 
$1.762,5 y el de las pensiones de $1.187,2. 
 

Cred. Vigente 210,1
Cred. Devengado 57,4 Porcentaje ejecutado 27,3         

2008 2009 Anual 3 meses

38.751 38.024 - Atención Subsidios de 
Contención Familiar Beneficio 173.901 38.901 (*) -2,3

162.067 154.592 - Atención Subsidios Tarifas Beneficio 155.099 154.918 (*) -0,2

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Administración Nacional de la Seguridad Social 
Complementos a las Prestaciones Previsionales (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
Dentro del programa se atiende el complemento por tarifas establecido en el Decreto Nº 
319/97 que incluye una suma de $13,8 para aquellos beneficiarios –de prestaciones 
mínimas– que gozaban del subsidio en las tarifas existente con anterioridad al proceso de 
privatización de las empresas de servicios públicos –electricidad, gas y agua y servicios 
sanitarios– y cuyos consumos no superen ciertos límites. La baja ejecución observada se 
debe al escaso conocimiento de la población objetivo acerca del mencionado beneficio. 
 
Además a partir de la vigencia del Decreto Nº 599/2006 se ejecuta el Subsidio de 
Contención Familiar mediante el cual se implementa el otorgamiento y pago de un subsidio 
por fallecimiento a los familiares de beneficiarios de los sistemas de la seguridad social por 
la suma de $ 1.000.  
 



Cred. Vigente 541,5
Cred. Devengado 156,3 Porcentaje ejecutado 28,9       

2008 2009 Anual 3 meses

101.893 134.301
- Atención de Seguros 
de Desempleo

Beneficiario 141.062 133.046 (*) 0,9

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Administración Nacional de la Seguridad Social 
Seguro de Desempleo (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
El seguro de desempleo consiste en una suma de dinero igual al 50% de la remuneración 
que percibía el trabajador en su actividad, pero acotada en los topes de $250 y $400. Cabe 
destacar que estos topes fueron aumentados a partir del mes de marzo de 2006 (Decreto Nº 
267/2006), siendo los montos anteriores de $150 y $300. A partir del quinto mes de percibir 
el seguro el monto se reduce al 85% del valor inicial y a partir del noveno hasta el 
duodécimo (la percepción del seguro no supera el año) lo hace al 70%. 
 
Respecto del mismo período de 2008, el número de beneficiarios por seguro de desempleo 
aumentó 23,1%, siendo el seguro medio de $357,1. 
 

Cred. Vigente 630,3
Cred. Devengado 130,3 Porcentaje ejecutado 20,7       

2008 2009 Anual 3 meses

20.620 20.928 - Atención de Pensiones Ex - 
Combatientes Pensionado 20.988 20.922 (*) 0,0

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Administración Nacional de la Seguridad Social 
Atención de Pensiones Ex - Combatientes (Fin.Fun. 3.3)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

- en millones de pesos -

 
 
La Atención de Pensiones a Ex -Combatientes abarca el pago de las pensiones no 
contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, 
conforme la Ley Nº 23.848, su modificatoria y complementaria. Como fuera mencionado 
anteriormente, el monto de las mismas se incrementó como consecuencia de la aplicación 
del Decreto Nº 1.357/2004 y de los incrementos otorgados al haber mínimo del SIPA.  
 
Respecto al  primer trimestre de 2008, se observa un aumento en la cantidad de casos 
como consecuencia de la aplicación del Decreto Nº 886/2005 que incorpora a la percepción 
de este beneficio a oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad que 
hubieran estado destinados al Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en 
combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, siendo compatible esta 
pensión de guerra con el beneficio por retiro.  
 
 



• MINISTERIO DE SALUD 
 

Diferencia Diferencia Denominación Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

388,3 463,5 75,2           19,4  MINISTERIO DE SALUD 2.936,3 15,8          

2,8 3,3 0,5           18,4 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 17,5 18,9          

11,7 14,7 3,0           25,5  HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO 
SOMMER 67,4 21,8          

10,8 14,1 3,4           31,1 
 ADMINISTRACION NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA. 
MEDICA 

66,0 21,4          

5,0 5,7 0,7           13,7  INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO 
COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTES 34,8 16,2          

13,4 20,7 7,2           53,9 
 ADMINISTRACION NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. 
CARLOS G. MALBRAN 

104,5 19,8          

51,4 67,5 16,1           31,4  HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. 
ALEJANDRO POSADAS 324,0 20,8          

10,0 14,3 4,3           43,0  COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE 
OCA 68,8 20,7          

3,2 4,4 1,3           40,9 
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 
PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO 
TESONE 

22,7 19,5          

4,4 6,8 2,4           54,7  SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION  34,8 19,4          

142,7 160,0 17,3           12,1  ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 968,2 16,5          

7,6 8,4 0,8           10,0 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 113,1 7,4            

262,9 319,9 56,9           21,7  - Total Organismos Descentralizados 1.821,7 17,6          

651,3 783,4 132,1 20,3          - TOTAL 4.758,0 16,5          
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

MINISTERIO DE SALUD 
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -
Ejec. Acum. a Marzo

Administración Central

Organismos Descentralizados

 
La mayor parte de los programas que se desarrollan en la jurisdicción del Ministerio de 
Salud integran, desde el punto de vista presupuestario, la función Salud y apuntan a 
asegurar un adecuado estado sanitario de la población. Los programas que dependen del 
Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO) y de la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), en razón de sus acciones preponderantes, 
participan presupuestariamente de las funciones Promoción y Asistencia Social y Ciencia y 
Técnica, respectivamente. 
 
Con respecto a la magnitud de la asignación presupuestaria se destaca la Administración 
Central del Ministerio y, entre los organismos descentralizados, la Administración de 
Programas Especiales (APE) que cuenta con recursos del Fondo Solidario de Redistribución 
de las Obras Sociales, y el Hospital Posadas.  
 
El gasto global superó en más de un 20% al efectuado en el primer semestre de 2008, en 
especial, por el incremento que se operó en los programas de la Administración Central.  



– Ministerio de Salud  
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías equivalentes Vigente en %

3 1 142,4 194,0 51,6          36,2  -Atención Médica a los Beneficiarios de 
Pensiones no Contributivas 798,6 24,3         x

3 1 67,2 59,0 -8,2         -12,2 -Atención de la Madre y el Niño 506,1 11,7         x

3 1 35,9 25,3 -10,5         -29,3  - Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de 
Transmisión Sexual 259,1 9,8           x

3 1 40,2 37,7 -2,6           -6,4 
 - Contribuciones a Organismos 
Descentralizados, Hospital Garrahan, 
Hospital El Cruce y Transferencias Varias 

235,0 16,0         

3 1 14,0 11,4 -2,7         -19,0 - Fortalecimiento de la Capacidad del 
Sistema Público de Salud 199,3 5,7           x

3 1 11,5 13,1 1,6          13,6  - Desarrollo de Estrategias en Salud Social y 
Comunitaria 130,1 10,1         x

3 1 19,6 27,5 7,9          40,2 - Actividades Centrales 128,8 21,3         

3 1 11,9 26,5 14,6        122,5  -Prevención y Control de Enfermedades y 
Riesgos Específicos 113,4 23,4         x

3 1 5,3 25,7 20,5        388,7 - Atención Primaria de la Salud 111,4 23,1         x

3 1 12,0 14,1 2,1          17,5  - Formación de Recursos Humanos 
Sanitarios y Asistenciales 88,4 15,9         x

3 1 9,1 7,2 -1,8         -20,4  - Funciones Esenciales de Salud Pública 
(BIRF 7412-AR) 87,1 8,3           x

3 1 3,4 6,7 3,4          99,5  - Prevención y Control de Enfermedades 
Endémicas 86,3 7,8           x

3 1 1,3 0,0 -1,3       -100,0  - Reforma del Sector Salud  (BID 1903/OC-
AR)   57,7              -   x

3 1 8,7 2,3 -6,4         -73,9  - Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 42,9 5,3           x

3 1 3,6 4,6 1,0          26,5  - Planificación, Control, Regulación y 
Fiscalización de la Política de Salud 24,6 18,7         x

3 1 0,9 2,1 1,3        151,0  - Detección y Tratamiento de Enfermedades 
Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 20,3 10,6         x

3 1 (**) 0,0 -  -  - Sanidad Escolar 17,9 0,1           

3 1 0,3 1,4 1,0        301,0  - Apoyo para Estudios e Investigación en 
Salud Pública 11,4 12,0         x

3 1 0,5 0,7 0,2          31,3 - Cobertura de Emergencias Sanitarias 6,4 10,6         x

3 1 0,3 3,4 3,1        887,1  - Actividades Comunes a los Programas con 
Financiamiento Externo 17, 20, 25, 29  y 30 4,9 69,8         

3 1 (**) 0,3 -  -  - Actividades Comunes a los Programas 
16,18 y 21 4,6 7,2           

3 1 0,2 0,5 0,3        143,8  - Actividades Comunes a los Programas 17, 
20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 39 y 40 2,0 25,0         

388,3 463,5 75,2          19,4  - TOTAL 2.936,3 15,8         
(1) Programas con seguimiento físico

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

(1)Ejec. Acum. a Marzo

MINISTERIO DE SALUD

 
En el cuadro precedente se desagrega información referente a los programas 
presupuestarios de la administración central del Ministerio de Salud. La ejecución financiera 
total rondó el 16% del crédito vigente ($463,5 millones), que se destinó al desarrollo de los 
programas de gestión específica, a las erogaciones derivadas de las actividades centrales y 
comunes a los distintos programas e incluyó la asistencia financiera a los Hospitales 
Garrahan y El Cruce, de Florencio Varela (que devengaron $14,0  millones y $12,1 millones 
respectivamente).   
 
El gasto se incrementó alrededor de un 20% con respecto al año anterior y los principales 
aumentos se verificaron en los programas Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones 



no Contributivas ($51,6 millones), Atención Primaria de la Salud ($20,5 millones) y 
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos ($14,6 millones).   
 
Si se observa lo devengado por objeto del gasto, se verifica que la mayor parte (62,7%) se 
imputó a transferencias financieras ($282,7 millones) y, en segundo lugar (17,0%) a bienes 
de consumo ($78,9 millones).  
 

Cred. Vigente 798,6
Cred. Devengado 194,0 Porcentaje ejecutado 24,3      

2008 2009 Anual 3 meses

564.087          560.884        
- Cobertura Médico 
Asistencial a Pensionados y 
Grupo Familiar

Beneficiario 600.863   564.429    (*) -0,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Ministerio de Salud
 Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 

El Programa Federal de Salud (PROFE) tiene por objetivo atender la salud de los 
beneficiarios de pensiones no contributivas y su grupo familiar. La afiliación al PROFE está 
sujeta al otorgamiento de pensiones por parte de la Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (por invalidez, vejez, a madres 
de 7 o más hijos, a beneficiarios de regímenes especiales, a beneficiarios de pensiones 
graciables otorgadas por el Congreso de la Nación, etc). 
 
El 99,6% del gasto realizado correspondió a transferencias para la cobertura de los 
beneficiarios (cápitas y prestaciones de alto costo) destinadas a las provincias y al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP). A éste último, el 
PROFE le transfiere los montos necesarios para la atención de los afiliados que continuaron 
con esa cobertura.   
 
En el primer trimestre de 2009 las carteras de Salud y Desarrollo Social celebraron un 
convenio marco para que los titulares de pensiones no contributivas puedan acceder 
automáticamente al Plan Federal de Salud, a través de la utilización del Sistema de 
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Simultáneamente, el cruce del padrón 
de beneficiarios con el SINTyS arrojó que alrededor de 26 mil beneficiaros poseían doble 
cobertura de obra social, por lo que se procedió a darles de baja. Este hecho produjo una 
disminución transitoria del padrón de beneficiarios del PROFE (-0,6% con relación a igual 
período del año anterior) que se prevé recomponer en los próximos meses, cuando se 
reincorporen las personas que acrediten la baja a la segunda obra social y se incorporen 
nuevos afiliados. 
  
A continuación se presenta la distribución de los beneficiarios en todo el país, durante el 
primer trimestre del año en curso. Más del 20% de la población beneficiaria se concentra en 
la provincia de Buenos Aires, y está constituida mayoritariamente por mujeres y adultos 
mayores (60 años  o +).  
 

 
Distribución Geográfica de los Beneficiarios 

(Promedio primer trimestre de 2009) 
Provincia/Institución Población %
Buenos Aires 113.452 20,2
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 13.577 2,4
Catamarca 8.361 1,5



Córdoba 32.350 5,8
Corrientes 30.836 5,5
Chaco 22.902 4,1
Chubut 4.380 0,8
Entre Ríos 13.169 2,3
Formosa 15.282 2,7
Jujuy 14.234 2,5
La Pampa 7.021 1,3
La Rioja 6.879 1,2
Mendoza 11.607 2,1
Misiones 22.092 3,9
Neuquén 5.255 0,9
Río Negro 6.439 1,1
Salta 18.879 3,4
San Juan 16.832 3,0
San Luis 7.911 1,4
Santa Cruz 2.057 0,4
Santa Fe 15.378 2,7
Santiago del Estero 32.220 5,7
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 791 0,1
Tucumán 33.242 5,9
Sin distribuir (*) 105.738 18,9
Total 560.884 100,0

(*) Corresponde a afiliados al INSSJyP. 
 

Cred. Vigente 506,1
Cred. Devengado 59,0 Porcentaje ejecutado 11,7      

2008 2009 Anual 3 meses

0 0 - Asistencia con 
Medicamentos

Tratamiento 
Entregado 1.978.151 0 0,0 0,0

1 0 - Publicaciones Ejemplar 
Distribuido 300.000 0 0,0 0,0

0 0 - Capacitación Persona 
Capacitada 2.900 0 0,0 0,0

2.330.000 0 - Asistencia Nutricional con 
Leche Fortificada

Kilogramo de 
Leche 
Entregado

13.000.000 0 0,0 0,0

(**) 0
- Provisión de 
Equipamiento a Centros de 
Salud

Centro 
Equipado 21 0 0,0 0,0

55.600 300.000
- Asistencia para la 
Detección de 
Enfermedades Congénitas

Análisis 
Realizado 1.500.000 289.500 20,0 3,6

173 120 Financiamiento de Cirugías 
de Cardiopatías Congénitas

Paciente 
Operado 283 70 42,4 71,4

806.092 950.511
- Asistencia Financiera a 
Provincias para Seguro de 
Salud Materno-Infantil 

Beneficiario 1.268.733 1.044.309 (*) -9,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.

% de 
Desvio (2)

Ministerio de Salud 
 Atención de la Madre y el Niño (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medidaProducto Programación 

 
El programa tiene por objetivo general mejorar la cobertura y la calidad de los servicios 
sanitarios y lograr la disminución de la morbi-mortalidad materno infantil y el desarrollo 
integral de niños y adolescentes. El mismo está integrado por dos subprogramas, el Plan 



Nacional a Favor de la Madre y el Niño y el Seguro Universal Materno Infantil (BIRF 7225 y 
BIRF S/N). 

 
El Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño, devengó $10,7 millones, los que fueron 
aplicados en su mayor parte a la adquisición de medicamentos para perinatología y salud 
infantil. Su distribución a todo el país, de acuerdo a los índices establecidos por el Consejo 
Federal de Salud (COFESA), está prevista a partir del segundo trimestre del año. 
 
El componente nutricional ocupa un lugar central en la asignación del gasto y se asienta en 
la provisión de leche fortificada, para combatir la anemia y la carencia de micronutrientes en 
mujeres embarazadas y niños. En este trimestre este rubro casi no registró gasto y, al igual 
que con los medicamentos, la distribución está prevista para los próximos trimestres.  
 
Las malformaciones congénitas representan la segunda causa de mortalidad infantil, por 
esta razón se dio apoyo a las provincias para la implementación de programas pesquisa de 
patologías congénitas neonatales (hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, 
galactosemia, déficit de biotinidasa y fenilcetonúria). Con ese fin se entregaron reactivos de 
diagnóstico a laboratorios de procesamiento  de todo el país y a los laboratorios de pesquisa 
neonatal de los Hospitales Prof. Dr. Juan P. Garrahan y Prof. Alejandro Posadas, que dieron 
lugar a la realización de 300 mil análisis, por lo que se calcula una cobertura superior al 90% 
de los niños nacidos vivos en el subsistema público de salud.  
 
Asimismo, a través del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas se financiaron 120 
cirugías cardiovasculares a neonatos y lactantes pequeños que presentaron patologías 
corregibles al nacer, superando la meta programada. Esta prestación comenzó a 
implementarse en 2008 porque los estudios nacionales demostraban que las cirugías 
realizadas en el sector público resultaban insuficientes para dar cobertura oportuna a la 
totalidad de los niños afectados. Para incrementar este tipo de cirugías se mejoró el 
equipamiento de los centros de salud y se incorporaron hospitales con capacidad para 
realizarlas. 
 
El financiamiento del Seguro Universal Materno Infantil (Plan Nacer) se instrumenta a través 
de un subsidio en base a cápitas por beneficiario inscripto, que permite brindar un conjunto 
de prestaciones básicas en materia de salud a mujeres embarazadas, púerperas hasta 45 
días después del parto y a niños menores de seis años sin cobertura explícita de salud. Las 
transferencias están sujetas a resultados de dos tipos: 60% por identificación e inscripción 
de beneficiarios y 40% por cumplimiento de resultados sanitarios, por parte de los efectores 
de salud (centros de atención primaria de salud y hospitales).  
 
El desarrollo del subprograma demandó un gasto de $48,3 millones, mayoritariamente 
destinados a transferencias a instituciones provinciales y municipales para la cobertura de 
cápitas ($27,8 millones) y para gastos de capital ($12,5 millones) destinado a equipamiento 
médico de gran diversidad. Los recursos recibidos por los efectores pueden ser empleados 
en  mejoras edilicias, compra y mantenimiento de equipamiento médico, incentivos, 
capacitación y/o contratación de recursos humanos.  
 
El Plan Nacer se instrumentó desde el año 2005 en las provincias del norte del país, en las 
cuales alcanzó una cobertura de alrededor de 530 mil beneficiarios en promedio durante el 
período analizado. A fines de 2006 comenzó a implementarse en las restantes provincias, 
brindando prestaciones a aproximadamente 420 mil beneficiarios en promedio en el primer 
trimestre de 2009. Tanto el proceso de constitución de las unidades ejecutoras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, como el ritmo afiliatorio general 
fueron más lentos que lo esperado, dando lugar al desvío observado con respecto a lo 
programado (-9%). Con relación al mismo período del año anterior, el aumento en la 
cantidad promedio de afiliados rondó el 18%.  
 
 



Cred. Vigente 259,1
Cred. Devengado 25,3 Porcentaje ejecutado 9,8           

2008 2009 Anual 3 meses

0 1.800 - Publicaciones 
Técnicas

Ejemplar 
Distribuido 10.500 2.000 17,1 -10,0

600.084 563.208 - Distribución de 
Biológicos 

Determinación 
Serológica 3.500.000 650.000 16,1 -13,4

26.325 28.531 - Asistencia Regular 
con Medicamentos Persona Asistida 29.750 28.500 (*) 0,1

8.409 17.371 -Estudios de Carga 
Viral

Análisis 
Realizado 45.000 9.500 38,6 82,9

3.395 0 - Atención Telefónica 
VIH/SIDA y ETS

Persona 
Atendida 25.000 3.500 0,0 -100,0

623 301
- Asistencia Nutricional 
de Recién Nacidos de 
madres VIH+

Niño Asistido 1.500 300 20,1 0,3

2.308.704 2.624.140 - Distribución de 
Preservativos

Producto 
Distribuido 26.000.000 4.500.000 10,1 -41,7

480.902 792.858
- Elaboración y Difusión 
de Material sobre 
VIH/ETS

Folleto 6.900.000 700.000 11,5 13,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ministerio de Salud
 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Programación 

-en millones de pesos-

(*) Meta no sumable.

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

 
Las acciones de este programa se orientan a prevenir la infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) en la población, a brindar atención a los pacientes con 
VIH/SIDA tendiente a mejorar su calidad de vida, disminuir el impacto biológico, psicológico 
y socioeconómico de la epidemia, y a prevenir y reducir la incidencia de las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS). 
 
El programa, que es asistido financieramente por el Proyecto Funciones Esenciales y 
Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR), destinó $25,1 millones –el 99,2% del 
gasto del período- a la adquisición de medicamentos y otros insumos.  
 
La distribución de medicamentos recae sobre los pacientes sin cobertura de seguro social 
enfermos de SIDA -aquellos que se encuentran en la etapa final de desarrollo de la 
enfermedad- y a los infectados con VIH que requieren medicación específica a partir de 
determinados niveles de avance de la infección, según criterios médicos y protocolos de 
atención. En línea con lo programado, 28.531 personas en promedio recibieron 
mensualmente medicamentos antirretrovirales durante el primer trimestre. El promedio de 
personas asistidas registró un incremento de 8,4% con respecto al mismo período del año 
anterior.  
 
Para la prevención del VIH/SIDA se distribuyen reactivos de diagnóstico a bancos de 
sangre, con el fin de testear a la totalidad de las embarazadas y a la población en general. 
En este trimestre se redujeron las entregas debido a la caída de una licitación pública 
internacional, por diferencias con el proveedor. 
 
Los estudios de carga viral permiten determinar la etapa de la infección en la que se 
encuentra el paciente y constituyen un marcador de cuándo debe instaurarse la profilaxis 



frente a algunas infecciones oportunistas. La magnitud de esta producción se vincula con la 
cantidad de pacientes que se encuentran bajo programa. En este período se mejoró la 
accesibilidad a estas pruebas, produciendo un aumento en la ejecución que superó lo 
programado en más de un 80% y duplicó lo realizado el año anterior. 
 
La asistencia con leche de inicio para recién nacidos tiene por fin evitar el contagio de madre 
a hijo durante el amamantamiento. A fines del año anterior se actualizó la información 
acerca de la población en condiciones de recibir el producto en todo el país, permitiendo que 
en el primer trimestre de 2009, lo programado coincida con la demanda efectiva. El gasto en 
este rubro ascendió a $100 mil. 
 
En materia de publicaciones se distribuyeron 200 ejemplares menos de los previstos debido 
al atraso en las entregas; mientras que se superó lo programado para la difusión de la 
problemática del VIH/SIDA a través de folletos, porque se realizaron actividades específicas 
en Córdoba y la provincia de Buenos Aires. 
  
En la línea 0800-333-3444 se atendieron consultas y se brindó información sobre stocks, 
entregas de medicamentos y requisitos administrativos para acceder al programa. No se 
contó con información sobre la ejecución de esta meta en el primer trimestre porque, según 
se informó, desde el mes de diciembre de 2008 dejó de depender de este programa. Se 
espera que se reestablezca la información en el próximo trimestre. 
 

Cred. Vigente 199,3
Cred. Devengado 11,4 Porcentaje ejecutado 5,7           

2008 2009 Anual 3 meses

27.636 30.738
- Asistencia con 
Medicamentos para 
Atención Primaria

Botiquín 
Entregado 120.000 24.000 25,6 28,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Salud
 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

% de Ejec. 
(1)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

 
 
Por medio de este programa se financian intervenciones tendientes a fortalecer el sistema 
público de salud, distinguiéndose la provisión de medicamentos genéricos para la atención 
primaria de la salud, que lleva adelante el Programa Remediar (FEAPS-BID 1.903).  
Asimismo, está integrado por la actividad Acciones Compensatorias en Salud Pública.  
 
Por medio de las Acciones Compensatorias en Salud Pública se da respuesta a 
necesidades puntuales de las jurisdicciones provinciales, se solventan los gastos del Tren 
Social y Sanitario que corresponden al Ministerio de Salud y del Programa Cuidarse en 
Salud. Este último se propone lograr una mayor accesibilidad a los servicios, abriendo 
espacios para el cuidado de la salud en los escenarios donde las personas desarrollan su 
vida cotidiana (parques, plazas, escuelas y centros vecinales) a través de la instalación de 
“campamentos sanitarios" itinerantes. La actividad en su conjunto gastó $700 mil,  que 
fueron destinados principalmente a la adquisición de productos medicinales, útiles menores 
de uso médico, a servicios no personales y a becas destinadas a los equipos de trabajo de 
Cuidarse en Salud.  
 
El Programa Remediar se ocupa de proveer medicamentos con el fin de cubrir los 
tratamientos ambulatorios de personas sin cobertura social que se asisten en centros de 
salud de todo el país. En el período bajo análisis la distribución de botiquines superó lo 
programado  (+28,1%). El gasto efectuado fue de $10,7 millones y el 98,1% ($10,5 millones) 
se empleó en la adquisición de medicamentos.  



 

Cred. Vigente 113,4
Cred. Devengado 26,5 Porcentaje ejecutado 23,4         

2008 2009 Anual 3 meses

6.770.040 5.524.240 - Distribución de Vacunas 
(PAI y otras) Dosis 31.680.924 7.920.231 17,4 -30,3

169.575 4.708 - Inmunización Menores de 1 
Año Vacuna B.C.G. (*)

Persona 
Vacunada 696.804 174.201 0,7 -97,3

164.424 4.461 - Inmunización Menores de 1 
Año Vacuna Sabín (*)

Persona 
Vacunada 696.804 174.201 0,6 -97,4

162.803 4.456
- Inmunización Menores de 1 
Año Vacuna Cuádruple 
Bacteriana (*)

Persona 
Vacunada 696.804 174.201 0,6 -97,4

153.730 7.604
- Inmunización Menores de 6 
Meses Vacuna Antihepatitis B 
(*)

Persona 
Vacunada 696.804 174.201 1,1 -95,6

172.358 4.769 - Inmunización Menores de 1 
Año Vacuna Triple Viral (*)

Persona 
Vacunada 696.804 174.201 0,7 -97,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Salud
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 

medida

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

-en millones de pesos-

(*) Los datos de ejecución son parciales.

% de Ejec. 
(1)

% de 
Desvio (2)

Programación 

 
Este programa procura disminuir los riesgos previsibles, atribuidos a enfermedades 
transmisibles y no transmisibles y dar tratamiento a situaciones particulares de interés 
sanitario, a través del análisis sistemático de la situación epidemiológica. Una de sus 
principales acciones es el  suministro y supervisión de vacunas en cumplimiento de metas 
del Programa Nacional de Inmunizaciones y la adquisición y distribución de vacunas para 
grupos de riesgo no contemplados en el calendario nacional de vacunación, para lo cual se 
cuenta con el apoyo financiero del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud 
Pública (FESP - BIRF 7412-AR).  

Del gasto total devengado por el programa ($26,5 millones), cerca del 78% se aplicó a la 
adquisición de vacunas.   
 
La distribución de vacunas presenta una variación de -30,3% en relación con lo programado 
debido, principalmente, a que la provincia de Buenos Aires produce las vacunas BCG y 
doble de adultos y sólo solicita las dosis en caso de necesidad.   
 
Los datos sobre inmunización de niños menores de 1 año son parciales debido a retrasos en 
centralizar la información proveniente de las jurisdicciones provinciales. Los valores del año 
anterior fueron actualizados, no obstante, continúan siendo incompletos y no expresan la 
producción efectiva del programa. 

 
 



Cred. Vigente 111,4
Cred. Devengado 25,7 Porcentaje ejecutado 23,1        

2008 2009 Anual 3 meses

1.034.000 1.034.000 Persona 
Cubierta 1.200.000 1.200.000 (*) -13,8

1.034 940 Profesional 
Contratado 1.314 1.314 (*) -28,5

0 0 Curso 13 1 0,0 -100,0

0 0 Persona 
Capacitada 1.400 100 0,0 0,0

745.000 0 - Asistencia para la 
Fluoración del Agua

Persona 
Cubierta 3.100.000 0 0,0 0,0

0 0 - Capacitación de 
Agentes Comunitarios

Persona 
Capacitada 570 0 0,0 0,0

0 0 Curso 16 0 0,0 0,0

0 0 Persona 
Capacitada 500 0 0,0 0,0

0 1.500 Ejemplar 
Distribuido 5.000 1.250 30,0 20,0

0 0 Documento 
Producido 12 2 0,0 -100,0

197 197
- Asistencia Financiera 
para la Contratación de 
Agentes Sanitarios

Agente 
contratado 197 197 (*) 0,0

480.680 1.067.099
- Asistencia en Salud 
Sexual y Reproductiva

Tratamiento 
Entregado 14.578.255 1.243.007 7,3 -14,2

2.794.960 1.810.080
- Distribución de 
Preservativos

Producto 
Distribuido 24.000.000 1.237.536 7,5 46,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

- Asistencia Sanitaria 
por Médicos de Atención 
Primaria

Ministerio de Salud
 Atención Primaria de la Salud (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

- Capacitación

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

(*) Meta no sumable.

Ejec. Acum. a Marzo Producto

- Apoyo para 
Capacitación en 
Provincias

- Difusión de 
Información en 
Educación para la Salud

Programación Unidad de 
medida

 
Este programa está integrado por los subprogramas Estrategias para la Atención Primaria 
de la Salud, Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud y Desarrollo de la Salud 
Sexual y la Procreación Responsable. 
 
Por medio del subprograma Estrategias para la Atención Primaria de la Salud se lleva 
adelante el servicio de Médicos de Atención Primaria de la Salud, que se implementa en el 
ámbito municipal y provincial con apoyo, supervisión y financiamiento del Ministerio de 
Salud. El mismo  contribuye a resolver debilidades en la dotación de recursos humanos en 
el primer nivel de atención de la salud, para cubrir las necesidades de  beneficiarios sin 
cobertura social de todo el país. El plantel de agentes de salud está integrado 
mayoritariamente por médicos y, en menor medida, por agentes comunitarios, promotores 
de salud, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares de enfermería, 
nutricionistas, odontólogos y obstetras, en ese orden. 
 
El promedio de agentes contratados fue un 28,5% inferior a lo programado porque, al igual 
que el año anterior, se continuaron produciendo bajas por renuncias de profesionales, lo 
cual hizo que no se alcanzara la cobertura prevista (-13,8%). La actividad registró un gasto 
de $0,7 millones que fue transferido a gobiernos provinciales y municipales para hacer frente 
a las contrataciones. 
 
Por otra parte, la actividad Atención Primaria de la Salud (Cooperación Comunidad Europea) 



que integra este subprograma devengó fondos de fuente externa por $21,6 millones, que 
fueron empleados en la compra y equipamiento de traileres sanitarios. Los móviles formarán 
parte de la dotación del  Programa UNAMOS (Unidades Nacionales Móviles Sanitarias) y 
estarán destinados a fortalecer y reforzar la atención primaria y en emergencias. Se prevé 
que comiencen a trabajar con un programa de ajuste y puesta a punto en el conurbano 
bonaerense, para luego hacer base en el norte argentino.  
 
El subprograma de Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, lleva adelante 
acciones de promoción y educación sanitaria de la población a partir de la edad escolar, 
atención primaria vinculada a la salud ambiental y asistencia sanitaria a las poblaciones 
indígenas a través de la iniciativa ANAHI (Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para 
Poblaciones Indígenas). El gasto efectuado en el primer trimestre ascendió a $1,8 millones.  
 
La reestructuración de este subprograma -iniciada el año anterior- prosiguió afectando el 
desarrollo de las metas, en especial del área de salud ambiental. Por esta razón, muchas 
acciones fueron programadas a partir del segundo trimestre y no se llevó a cabo el curso 
previsto para este período.  
 
El área de educación para la salud distribuyó materiales referidos a vida saludable, gripe, 
hepatitis, dengue, lactancia materna, entre otros temas; pero no llevó a cabo la producción 
de documentos, según estaba previsto.  
 
El programa ANAHI continuó con la contratación de 197 agentes sanitarios aborígenes para 
que se desempeñen en comunidades de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y 
Misiones.  
 
El subprograma Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable brinda 
asistencia en materia de salud reproductiva, distribuyendo insumos para dar cobertura a la 
población con métodos anticonceptivos, para lo cual cuenta con la asistencia financiera del 
Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR).  
 
La ejecución financiera del subprograma ($2,2 millones) se empleó, casi en su totalidad, en 
la adquisición de insumos. 
 
Durante el primer trimestre se distribuyeron a todo el país 1.067.099 tratamientos 
anticonceptivos, conformados por tratamientos mensuales de anticonceptivo hormonal 
inyectable, tratamientos mensuales de anticonceptivo hormonal oral combinado, 
tratamientos mensuales de anticonceptivo hormonal oral para la lactancia, tratamientos 
completos de anticonceptivo hormonal de emergencia y dispositivos intrauterinos. El déficit 
con respecto a lo previsto obedece a los retrasos producidos en el proceso de compra que 
se desarrolla en la actualidad, como así también al rechazo de las entregas de uno de los 
proveedores. Con respecto a la provisión de preservativos, la adquisición a través de 
Fondos Rotatorios permitió superar lo programado.  
 
 



Cred. Vigente 88,4
Cred. Devengado 14,1 Porcentaje ejecutado 15,9       

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Financiamiento de la 
Formación de Residentes 
en Salud

Especialista 
Formado 605 0 0,0 0,0

0 0

- Becas para Auxiliares y 
Técnicos y 
Perfeccionamiento 
Profesional

Mes/Beca 39.333 9.833 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Salud 
 Formación de Recursos Humanos, Sanitarios y Asistenciales (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medidaProducto % de 

Ejec. (1)
Programación 

 
A través de este programa se financia una proporción de las plazas del  Sistema Nacional 
de Residencias de Salud, por medio del cual se capacita a los graduados recientes en áreas 
establecidas como relevantes, en efectores públicos de salud de todo el país y se los habilita 
como especialistas.  
 
Casi la totalidad del presupuesto del programa se destina a financiar las residencias y se 
computa como gasto en personal. 
 
La formación de especialistas tiene una duración de tres años para las especialidades 
básicas y de cuatro para las post básicas. En el primer trimestre de 2009, la planta total de 
residentes financiados a nivel nacional estaba compuesta por 2.054 cargos, en promedio.  
 
El egreso de los especialistas formados se produce el 31 de mayo de cada año y en el mes 
de junio se asignan las nuevas residencias. En 2009 se espera que egresen 605 
especialistas, 34 más que el año anterior (571).   
 
La financiación de becas para auxiliares, técnicos y profesionales tiene por finalidad 
estimular la formación de agentes en áreas críticas, a requerimiento de las jurisdicciones 
provinciales. Originalmente incluyó a las becas FORMAR para estudiantes de la Universidad 
de Tucumán, las becas de especialización en Epidemiología de Campo y las orientadas a la 
reconversión de enfermeros empíricos.  
 
Desde el año anterior, debido al déficit de personal calificado en el área de enfermería  se 
estableció un significativo incremento presupuestario, para otorgar becas de apoyo a la 
profesionalización del área en todo el país. La iniciativa se plasmó en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Enfermería y las autoridades sanitarias dispusieron que los créditos 
asignados a este programa formaran parte del financiamiento de ese Plan. Por tratarse de 
una política multisectorial a largo plazo (formación de 45 mil enfermeros hasta el año 2.016) 
se consideró que la iniciativa debía ser aprobada por ley; en consecuencia, se elevó el 
proyecto al Honorable Congreso de la Nación y la ejecución de las becas se encuentra 
supeditada a su aprobación. 
 
 



Cred. Vigente 130,1
Cred. Devengado 13,1 Porcentaje ejecutado 10,1        

2008 2009 Anual 3 meses

2.891 1.463 - Formación en Servicio en 
Salud Comunitaria Becario 1.862       1.766 (*) -17,2

3.714 2.392 - Formación en Salud 
Comunitaria Cursante 4.291       3.791 (*) -36,9

(**) 1.515
- Actualización Permanente 
en Servicio en Salud 
Comunitaria

Profesional 
Contratado 1.957       1.553 (*) -2,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

Ministerio de Salud
 Desarrollo de Estrategias en Salud Social y Comunitaria (Fin.Fun. 3.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 
Este programa contribuye a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud con el fin 
de mejorar la calidad de vida de la población. En trabajo conjunto con las Universidades 
Nacionales se desarrolla el Programa Nacional de Médicos Comunitarios, con el propósito 
de reorientar la formación de los recursos humanos a la atención primaria de la salud a la 
resolución de problemas y al trabajo en y con la comunidad. 

 
Con ese fin se convoca a profesionales de la salud (médicos, trabajadores sociales, 
obstetras, psicólogos, enfermeros) para realizar estudios de posgrado en Salud Social y 
Comunitaria y en Metodología de la Investigación para la Salud Social y Comunitaria, a 
través de dos estrategias:  

 
-  Otorgamiento de becas rentadas de perfeccionamiento para profesionales que pasan 
a incorporarse a las actividades de los efectores de salud del primer nivel de atención.  

 
- Otorgamiento de becas de formación académica a profesionales de la salud que 

estuvieran trabajando en efectores del primer nivel de atención. 
 
En el año 2008, ya se contaba con dos promociones de egresados y dio comienzo la etapa 
de Actualización Permanente en Salud Social y Comunitaria, orientada a financiar la 
permanencia en el sistema de salud, de quienes cumplimentaron su formación en los dos 
posgrados precedentes. Estos profesionales continúan rentados en las mismas condiciones 
que los becarios.  
 
Durante el primer trimestre de 2009 cursaron los posgrados, en promedio, 1.463 becarios 
(rentados) y 2.392 cursantes (sólo con beca de formación académica) integrantes de la 3º, 
4º y 5º cohorte. Asimismo, fueron contratados 1.515 profesionales egresados de la 1º y 2º 
cohorte.  
La ejecución del primer trimestre es inferior a lo programado, en distinto grado, debido a 
bajas académicas y renuncias.  
 
La ejecución financiera del programa fue de $13,1 millones, de los cuales $12,8 millones se 
destinaron al financiamiento de becas. 
 



Cred. Vigente 86,3
Cred. Devengado 6,7 Porcentaje ejecutado 7,8          

2008 2009 Anual 3 meses
4                    40                 Curso 50                   10 80,0 300,0

92                  400               Persona 
Capacitada 1.500              300 26,7 33,3

23                  75                 
- Capacitación 
Profesional y Técnica 
(**)

Persona 
Capacitada 500                 100 15,0 -25,0

0 0 Persona 
Capacitada 110                 0 0,0 0,0

0 0 Taller 2 0 0,0 0,0

6.579             3.600            - Rociado de Viviendas 
Chagas (**) Vivienda Rociada 220.000          40.000 1,6 -91,0

18.175           12.000          - Vigilancia Viviendas 
Rociadas Chagas (**) Vivienda Vigilada 450.000          90.000 2,7 -86,7

215                80                 - Capacitación de 
Agentes Comunitarios

Persona 
Capacitada 2.000              400 4,0 -80,0

581                0
- Asistencia Financiera 
para la Contratación de 
Agentes Sanitarios

Agente Contratado 592                 592 (*) -100,0

2.384.000 0
Cobertura de Población 
con Potabilización de 
Agua

Pastilla 
Potabilizadora 
Distribuida

44.733.260     0 0,0 0,0

20                  85                 
- Protección de la 
Población contra el 
Dengue

Municipio Vigilado 230                 230 (*) -63,0

20                  85                 
- Protección de la 
Población contra el 
Dengue

Municipio 
Controlado 
Químicamente

117                 117 (*) -27,4

9.000             1.345            - Vigilancia Viviendas 
Rociadas Paludismo (**) Vivienda Vigilada 143.000          40.000 0,9 -96,6

2.000             62                 - Rociado de Viviendas 
Paludismo (**) Vivienda Rociada 18.000            4.000 0,3 -98,5

85                  434               - Atención Medica 
Paludismo (**) Persona Atendida 1.500              400 28,9 8,5

11.090           18.892          

- Estudios Serológicos  
Chagas para 
Embarazadas y Niños 
(**)

Persona Asistida 400.000          80.000 4,7 -85,0

0 60 - Becas de Formación de 
Agentes Comunitarios Becario Formado 1020 350 5,9 -77,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Los datos de ejecución son parciales

- Acciones de Educación 
para la Salud

- Capacitación (**)

Ministerio de Salud
 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (Fin.Fun. 3.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
El programa contribuye a prevenir las enfermedades transmitidas por vectores (Chagas, 
dengue, paludismo, fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, 
leishmaniasis cutánea y visceral y otras arbovirosis) y zoonosis (hantavirus, leptospirosis, 
triquinosis, rabia animal, hidatidosis) y participa en el control de situaciones de riesgo o 
emergencias que pongan en peligro la salud de la población, en especial en una vasta 
región del país donde estas patologías se expresan en forma de endemias o epidemias.  
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera, se plantea disminuir la 
morbilidad y mortalidad por diarreas en la población, en especial en las áreas que presentan 
mayor riesgo de aparición del cólera y de otras enfermedades de origen hídrico. En el primer 



trimestre estaba previsto contar con 592 agentes sanitarios en el NOA y NEA pero como no 
se realizaron las transferencias financieras correspondientes a su contratación se informó 
que la meta no fue ejecutada, no obstante se estima que los agentes siguen realizando su 
labor y que se cuenta con remanentes de ejercicios anteriores para solventarlo. Cabe 
señalar que la tardanza en efectuar las transferencias se relaciona con la reestructuración 
de ésta y de otras líneas programáticas que contribuyen al financiamiento de recursos 
humanos (Médicos Comunitarios, Médicos de Atención Primaria de la Salud, ANAHI), con 
vistas a que integren el Programa Nacional de Salud Familiar, de reciente lanzamiento.  
 
Al analizar la baja ejecución del programa se debe considerar que para algunas metas la 
información sobre ejecución es parcial, en particular en aquellas que dan cuenta de las 
acciones de control vectorial del mal de Chagas y el paludismo, debido a que pocas 
jurisdicciones provinciales envían la información a término.  
 
A lo expresado se agrega que en el trimestre analizado se produjo un importante brote de 
dengue que afectó a una vasta región del país y que debieron suspenderse las actividades 
programadas para la prevención del mal de Chagas y del paludismo a partir del mes de 
febrero.  
 
Con respecto al dengue la cantidad de municipios que fueron controlados con insecticidas 
concuerda con los que fueron vigilados (85) porque debido a la situación epidemiológica 
imperante, todo el personal se abocó a las tareas de control químico del vector.  
También fueron importantes durante la temporada estival las acciones preventivas contra la 
fiebre amarilla en la región de NOA y NEA, en especial en las zonas fronterizas con Brasil y 
Paraguay.  
Los principales gastos correspondieron a personal ($4,4 millones) y a la compra de 
insecticidas, fumigantes y otros compuestos químicos ($2,0). También se transfirieron $0,3 
millón a las provincias para otorgar becas a agentes comunitarios especializados en el 
control de vectores.   
 

Cred. Vigente 87,1
Cred. Devengado 7,2 Porcentaje ejecutado 8,3          

2008 2009 Anual 3 meses

7 0
- Implementación del 
Sistema de Seguimiento 
de Insumos

Provincia 
Incorporada 12             0 0,0 0,0

15 20
- Reembolso a Provincias 
por Acciones de Salud 
Pública Priorizadas

Reembolso 
Otorgado 80             20 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

Ministerio de Salud
 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) (Fin.Fun. 3.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 
El Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) pretende 
fortalecer la capacidad de rectoría nacional y provincial para desempeñar las funciones 
esenciales y el conjunto priorizado de programas de salud pública, los que se identifican 
sobre la base de su costo-efectividad e impacto en la carga de muerte y enfermedad de la 
población argentina.  
 
Una de las estrategias a implementar contempla el fortalecimiento operativo de las funciones 
esenciales de salud, por medio del reforzamiento de la inteligencia sanitaria y la compra de 
insumos de algunas de las líneas priorizadas (Salud Sexual y Procreación Responsable, 



Programa Ampliado de Inmunizaciones, VIH/Sida, Plan Nacional de Sangre, Tuberculosis y 
Control de Vectores, tabaquismo, etc.).  
 
Asimismo, se propone lograr una  adecuada gestión de asignación y logística de distribución 
de insumos para lo que se implementa el reembolso a las provincias del costo operativo de 
un conjunto de acciones claves de salud pública, que favorecen la expansión de la cobertura 
y la calidad de la prestación.  
 
En el primer trimestre no estaba previsto el ingreso de nuevas provincias al sistema de 
seguimiento de insumos, por lo que continúan siendo 16 las provincias incorporadas, como 
a fines de 2008.  Por otra parte se otorgaron reembolsos por la ejecución de acciones de 
salud priorizadas (20 reembolsos otorgados) al ritmo previsto.  
 
El gasto efectuado fue de $7,2 millones  de los cuales el 40,3% se transfirió a los gobiernos 
provinciales y municipales para financiar gastos corrientes. 
 

Cred. Vigente 42,9
Cred. Devengado 2,3 Porcentaje ejecutado 5,3        

2008 2009 Anual 3 meses

0 0
- Asistencia para 
Prestaciones de Alta 
Complejidad

Paciente 
Asistido 200 0 0,0 0,0

142 139 - Asistencia con Hormonas 
de Crecimiento Persona Asistida 154 154 (*) -9,7

710 560
- Asistencia con 
Medicamentos al Paciente 
Miasténico

Paciente 
Asistido 700 700 (*) -20,0

728 831
- Asistencia con 
Medicamentos a Pacientes 
Transplantados

Paciente 
Asistido 2.500 2.500 (*) -66,8

500 797 Asistencia para Realizar 
Cirugías de Cataratas

Paciente 
Operado 3.000 600 26,6 32,8

2 3 Publicación 10 2 30,0 50,0

257 246 Consulta 1.700 200 14,5 23,0

0 0 - Capacitación Profesional 
Técnica Taller 6 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Ministerio de Salud 
Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

(*) Meta no sumable.

% de 
Ejec. (1)

- Elaboración y Difusión de 
Estadística de Salud

 
Por medio de este programa se brindan distintas prestaciones a pacientes sin cobertura 
social que requieren prácticas de alta complejidad en cardiocirugía, asistencia con hormonas 
de crecimiento, con medicamentos para tratar la Miastenia Gravis, con inmunosupresores 
tras la realización de un transplante y para realizar cirugías de cataratas. Asimismo, se 
elaboran y difunden estadísticas de salud. 
 
Las prestaciones de alta complejidad en cardiocirugía se encuentran suspendidas desde el 
mes de noviembre de 2007, cuando se interrumpió el convenio con la Fundación Favaloro, 
por decisión de esa institución. Desde entonces se planteó la posibilidad arbitrar otras 
alternativas de atención, pero hasta el momento no se reanudaron las prestaciones. Esta 
actividad cuenta con un crédito de $3,5 millones. 



Para la atención de las patologías que producen graves retardos de crecimiento en los niños 
y por lo tanto muy baja estatura en el adulto, se distribuyen hormonas de crecimiento a 
pacientes de todo el país, que padecen insuficiencia hipofisaria, síndrome de Turner y otras 
enfermedades. En el primer trimestre el número de pacientes asistidos (139) se mantuvo en 
niveles cercanos a los del mismo período del año anterior (142), sin alcanzar la meta 
programada. La adquisición de hormonas insumió $1,1 millones, casi la mitad del gasto 
devengado por el programa. 
 
El promedio de pacientes miasténicos cubiertos con medicamentos (bromuro de 
piridostigmina), a solicitud de las jurisdicciones provinciales, fue menor al previsto debido a 
fallecimientos, obtención de beneficios previsionales, suspensión de tratamientos, altas e 
incumpliendo de los requisitos establecidos para dar continuidad a la prestación.  
  
Con respecto a la asistencia a pacientes transplantados, el Ministerio delegó en el Instituto 
Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) la responsabilidad 
de llevar a cabo la operatoria y gestión de la distribución de medicamentos. El bajo promedio 
de pacientes asistidos (831) con respecto a lo programado se debe a un defecto en el 
planteo de la programación que será subsanado (al programar se le dio a la meta el carácter 
de sumable). Como puede apreciarse, el promedio de pacientes asistidos se incrementó 
más de un 14% con relación al mismo período del año anterior.  
 
En este ejercicio presupuestario se observa un importante crecimiento del Programa 
Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, que distribuye los insumos 
necesarios para realizar cirugías a los hospitales con servicios especializados en 
oftalmología, de la mayor parte de las jurisdicciones. En este período fueron operados 797 
pacientes, casi un 60% más que el año anterior cuando se iniciaron las prestaciones.  
 
En materia de estadísticas de salud se elaboraron 3 publicaciones correspondientes a las 
series y boletines estadísticos del Sistema Estadístico de Salud y se atendieron consultas 
sobre publicaciones, acceso a las bases de datos disponibles y para la elaboración de 
procesamientos especiales para autoridades y funcionarios.  
 
 



Cred. Vigente 20,3
Cred. Devengado 2,1 Porcentaje ejecutado 10,6        

2008 2009 Anual 3 meses
0 1 - Capacitación Taller 8 1 12,5 0,0

3 3 - Servicios de Asistencia 
Técnica

Programa 
Provincial 
Asistido

12 3 25,0 0,0

0 250 - Capacitación 
Profesional y Técnica

Persona 
Capacitada 800 250 31,3 0,0

6.495 6.088 - Asistencia con Drogas 
Oncológicas

Tratamiento 
Entregado 30.000 7.000 20,3 -13,0

8 22
- Certificación de 
Organizaciones  Libres 
de Humo

Certificado 
Expedido 150 30 14,7 -26,7

925 806 - Atención Telefónica 
sobre Tabaquismo Consulta 8.500 1.500 9,5 -46,3

0 0 Folleto 250.000 0 0,0 0,0

0 0 Afiche 70.000 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Salud
 Detección y Tratamiento de Enfermedes Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

- Elaboración y Difusión 
de Materiales sobre 
Tabaquismo

ProductoEjec. Acum. a Marzo % de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Programación Unidad de 
medida

 
 
Este programa procura la reducción de la morbi-mortalidad causada por las principales 
enfermedades no transmisibles (ENT), mediante la organización de acciones de prevención 
y  control de los factores de riesgo, en razón de que las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer y la diabetes, entre otras, son patologías especialmente relevantes, que involucran 
factores de riesgo comunes y modificables con intervenciones adecuadas en poblaciones 
susceptibles. 
 
La acción del Programa Nacional para el Control del Tabaco se orienta a prevenir la 
iniciación en el consumo, a promover la disminución o la cesación del consumo y a reducir la 
exposición al humo de tabaco ambiental; la prevención de las lesiones -entre las que se 
incluyen los accidentes de tránsito y otras lesiones no intencionales o intencionales- apuntan 
reducir la carga de morbi-mortalidad y el Programa Argentina Camina que tiene como 
propósito promover hábitos de vida saludable y activa.  
 
El producto más destacado y de mayor relevancia presupuestaria es el suministro de drogas 
oncológicas a pacientes de escasos recursos económicos y sin cobertura de salud, a través 
del Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas. El 83% del gasto devengado por el 
programa ($1,8 millones) fue aplicado a la adquisición de dichas drogas.   
 
La entrega de tratamientos oncológicos se realiza a demanda de los servicios de oncología 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en menor medida, de Bancos del interior del 
país. En el trimestre analizado la provisión de tratamientos fue menor a la esperada debido a 
que se produjo un desperfecto eléctrico que afectó la distribución de los medicamentos que 
requieren cadena de frío. Por otra parte, en algunas patologías hubo cambios de estrategias 
terapéuticas que motivaron la solicitud de nuevas moléculas que aún no fueron incorporadas 
en el vademécum de este Banco.  
 
La asistencia técnica a programas provinciales y la capacitación profesional y técnica, es 
llevada adelante por distintos programas nacionales de detección y prevención del cáncer 
(en especial por el de prevención de cáncer de cuello uterino), el Programa Nacional de 
Diabetes (PRONADIA) y por el Programa Nacional de Prevención de Enfermedades 



Cardiovasculares.   
 
Con relación a las líneas de acción priorizadas en materia de control de tabaquismo, se 
certificaron menos organizaciones libres de humo que las previstas, debido a la escasez de 
personal.  
 
La disminución de la atención a través de la línea 0800 fue motivada por diversos factores: 
la mudanza de la central de la línea originando cortes parciales de atención, la escasez de 
personal y la superposición de campañas (rubeola, fiebre amarilla, dengue) atendidas por 
los mismos consultores.  



Cred. Vigente 24,6
Cred. Devengado 4,6 Porcentaje ejecutado 18,7         

2008 2009 Anual 3 meses

233 131 - Capacitación Profesional 
Técnica 

Persona 
Capacitada 1.940 320 6,8 -59,1

9.467 9.100 - Otorgamiento de Licencias 
Médicas Licencia Otorgada 40.000 9.500 22,8 -4,2

2.536 3.593
- Matriculación de 
Profesionales, Técnicos y 
Auxiliares de la Salud

Matrícula Otorgada 15.120 3.525 23,8 1,9

10.124 7.128 - Control Sanitario en Medios 
de Transporte

Certificado 
Expedido 70.000 20.000 10,2 -64,4

740 550 Junta Médica 3.600 700 15,3 -21,4

835 937 Examen 
Preocupacional 4.000 900 23,4 4,1

1 0 Publicación 150 0 0,0 0,0
87 60 CD Distribuido 1.000 200 6,0 -70,0

320 480 Consulta 
Electrónica 2.500 500 19,2 -4,0

57 93 - Seguimiento de Accidentes 
Laborales Paciente Asistido 250 60 37,2 55,0

2.932 2.907 - Certificación de Matrículas y 
Especialidades

Certificado 
Expedido 12.000 2.500 24,2 16,3

87 60 - Capacitación en Calidad de 
la Atención Médica

Persona 
Capacitada 1.000 150 6,0 -60,0

0 0
- Asistencia Técnica y 
Supervisión de Bancos de 
Sangre

Institución Asistida 24 0 0,0 0,0

40 100 - Capacitación Profesional y 
Técnica en Hemoterapia

Persona 
Capacitada 600 30 16,7 233,3

130 500 - Talleres de Cooperación 
Técnica en APS/Salud Mental Participante 1.000 250 50,0 100,0

(**) 0 - Distribución de Reactivos a 
Bancos de Sangre

Determinación 
Serológica 875.000 0 0,0 0,0

310 352
- Fiscalización de 
Consultorios, Centros 
Asistenciales e Instituciones 

Acta de Inspección 900 170 39,1 107,1

629 120
- Fiscalización de 
Establecimientos 
Farmacéuticos

Acta de Inspección 2.800 600 4,3 -80,0

194 24 - Fiscalización de Equipos 
Emisores de Rayos Equipo Controlado 600 170 4,0 -85,9

97 81
- Fiscalización Sanitaria en 
Fronteras y Territorios 
Federales

Acta de Inspección 1.000 250 8,1 -67,6

399 242 - Certificación de Aptitud 
Física en Zonas de Frontera

Certificado 
Expedido 1.200 400 20,2 -39,5

141.927 139.765 - Inmunización en Unidades 
de Frontera y a Nivel Central Persona Vacunada 60.000 37.800 232,9 269,7

(**) 5.548
- Rematriculación de 
Profesionales, Técnicos y 
Auxiliares de la Salud

Credencial 
Otorgada 20.000 5.500 27,7 0,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

Programación Unidad de medida

- Evaluación Médica de la 
Capacidad Laboral

- Elaboración y Difusión de 
Normativa Sanitaria

Ministerio de Salud
Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo Producto % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

 
 
Este programa tiene bajo su responsabilidad la regulación, fiscalización y registro de 
establecimientos sanitarios y del ejercicio profesional; el control sanitario de fronteras y 
terminales de transportes; el control de salud preocupacional y de las causales de 
ausentismo de los agentes de la Administración Pública Nacional y el desarrollo del 
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Asimismo, se llevan 
adelante acciones de fortalecimiento en el campo de la hemoterapia y la salud mental. 
 



En la ejecución financiera del programa prevalece el gasto en recursos humanos (91,3% del 
total).   
 
Los profesionales del área de radio-física sanitaria recibieron menor demanda de 
capacitación y de participación en el dictado de cursos externos. 
 
Las solicitudes de matriculación de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud suelen 
concordar con los egresos y juras en las universidades y centros de formación profesional. 
La demanda de los profesionales, tanto para su matriculación, rematriculación y para 
registrar su especialidad, fue mayor a la prevista.   
 
En materia de fiscalización, las inspecciones de consultorios, centros asistenciales e 
instituciones se vieron incrementadas por el crecimiento de las solicitudes de habilitación. En 
cambio, en este trimestre mermaron las inspecciones diurnas y nocturnas de 
establecimientos farmacéuticos debido a la necesidad de contar con mayor cantidad de 
inspectores por inspección. Asimismo, se atendieron menos solicitudes de habilitación de 
equipos emisores de rayos X que las esperadas.   
 
Con relación a las producciones vinculadas a la salud ocupacional los desvíos obedecen, en 
parte, a las fluctuaciones de la demanda y, en el caso del otorgamiento de licencias médicas 
y de la evaluación médica de la capacidad laboral, se registran valores de ejecución 
provisorios porque al finalizar el trimestre aún faltaba recibir información de algunos centros 
del interior del país.   

Con respecto a la fiebre amarilla se continuó difundiendo información, a través de medios 
masivos, relativa a la importancia de la vacunación antiamarílica para los viajeros a los 
países limítrofes de alto riesgo, así como sobre la localización de los centros de vacunación 
–tanto en zonas de frontera como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichos centros 
garantizaron la provisión de vacunas, incluso para los residentes en países limítrofes y el 
número de personas vacunadas alcanzó valores cercanos a los del año anterior cuando se 
produjeron brotes de la enfermedad.  

Contrariamente, disminuyeron en forma apreciable los controles sanitarios en medios de 
transporte y la fiscalización sanitaria en fronteras y territorios federales. Estas acciones 
mermaron porque se afectó al personal de inspectoría en apoyo de la vacunación 
antiamarílica, entre otras razones.  

En materia de capacitación en calidad de la atención médica, se proporcionó capacitación y 
apoyo on line a 60 participantes de equipos especializados en temas tales como prevención 
de la enfermedad renal en adultos y en pediatría, enfermedad celíaca, cáncer colorectal, uso 
racional de antibióticos y de psicofármacos. 
En el marco del Plan Nacional de Sangre, se capacitó a 100 profesionales y técnicos del 
sistema nacional de sangre en materia de dengue, donación de sangre y funciones 
esenciales de salud pública en Chaco, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Por otra parte, se realizaron talleres de cooperación técnica en Atención Primaria en Salud 
Mental, para personal de enfermería, médicos y público en general, en temas tales como 
salud mental y derechos humanos, atención primaria de la salud y trastornos mentales 
severos.  
 
 



Cred. Vigente 57,7
Cred. Devengado 0,0 Porcentaje ejecutado 0,0

2008 2009 Anual 3 meses

1.524 0 Capacitación de Recursos 
Humanos de la Salud

Persona 
Capacitada 2.500 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

Programación % de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Ministerio de Salud
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
 
Este programa tiene por objetivo fortalecer el funcionamiento en red de los servicios públicos 
de atención primaria de la salud (APS) en las provincias. Se plantea desarrollar un modelo 
de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas priorizando la hipertensión arterial y 
la diabetes mellitus, consolidar a los programas de gestión de suministros y formación de los 
recursos humanos de salud e implantar un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por 
resultados del funcionamiento de las redes de APS. 
 
En materia de capacitación atiende las becas de capacitación en uso racional de 
medicamentos, los costos de gestión y tutoría universitaria de los postgrados de Salud 
Social y Comunitaria y los cursos de actualización permanente en servicio, la producción de 
material didáctico y actividades de investigación.  

 

Con respecto a la meta establecida, se otorgan becas a los médicos prescriptores de los 
centros de atención primaria de la salud, para realizar un Curso de Especialización en Uso 
Racional de Medicamentos en convenio con las Facultades de Medicina de Universidades 
públicas y privadas, con el fin de promover la definición de los objetivos terapéuticos, en 
función de la eficacia, seguridad, costo y conveniencia de la utilización de medicamentos. La 
capacitación está prevista para el segundo trimestre de 2009. 
 
El programa no presentó ejecución financiera en este trimestre, porque no comenzó la 
ejecución efectiva del nuevo contrato de préstamo (BID 1903 OC/AR), en tanto que la 
ejecución física está prevista para los próximos trimestres.  
 

 



Cred. Vigente 11,4
Cred. Devengado 1,4 Porcentaje ejecutado 12,0       

2008 2009 Anual 3 meses

195 213 - Becas Investigación Beneficiario 204 213 (*) 0,0

0 0 - Difusión del 
Conocimiento Publicación 8 0 0,0 0,0

584 657

- Talleres de 
Cooperacion Técnica 
en Municipios 
Saludables

Participante 3.500 400 18,8 64,3

1 0 Publicación 4 1 0,0 -100,0

107 112 Consulta 930 100 12,0 12,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

Ministerio de Salud 
Apoyo para Estudios e Investigación en Salud Pública (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medida

Programación % de 
Desvio (2)Producto

- Difusión de la 
Estrategia de 
Municipios Saludables

 
El programa apunta a la formación de recursos humanos y tecnológicos en investigación 
clínica, básica y epidemiológica en áreas relevantes para la salud de la población; elabora 
datos estadísticos de salud y promueve la estrategia de municipios y comunidades 
saludables, buscando fortalecer las condiciones de salud a nivel local. 
 
La financiación de las becas de investigación es la erogación más importante del programa y  
se materializa parcialmente en el segundo trimestre del año, cuando las mismas son 
otorgadas. Las investigaciones son anuales, se centran en temas sanitarios definidos como 
prioritarios y corresponden a las siguientes categorías: nivel de servicios de salud 
(hospitales y centros de salud), programas sanitarios con apoyo institucional y estudios 
colaborativos multicéntricos.  
 
En el área de Cooperación Técnica en Municipios Saludables, se llevaron a cabo encuentros 
y jornadas en municipios de las provincias de  Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán superando ampliamente el número previsto de 
participantes.  
 
Asimismo, se atendieron consultas (electrónicas, telefónicas y personales) referidas a los 
requisitos para ingresar a la Red Nacional, a la campaña para la prevención del dengue, a la 
convocatoria de proyectos municipales 2008 en el marco del Proyecto de Funciones 
Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) y a temas específicos de promoción de la 
salud, en especial vinculadas a la prevención del VIH/SIDA, la salud sexual y reproductiva y 
la propuesta Argentina Camina, que fueron redireccionados a las áreas competentes.  



Cred. Vigente 6,4
Cred. Devengado 0,7 Porcentaje ejecutado 10,6      

2008 2009 Anual 3 meses

22.000 53.000 - Asistencia Sanitaria Paciente 
Asistido 50.000 8.000 106,0 562,5

144 0 - Capacitación Persona 
Capacitada 600 100 0,0 -100,0

25 12 - Asistencia Sanitaria 
en Emergencias

Paciente 
Trasladado 75 10 16,0 20,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Salud
Cobertura de Emergencias Sanitarias (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

 
El programa desarrolla acciones de prevención y asistencia en situaciones de catástrofe y 
emergencia a través del aporte de insumos sanitarios y elementos de auxilio; cuenta con 
guardia permanente de comunicaciones, equipamiento de transporte terrestre y aéreo para 
los traslados, derivaciones y atención de afectados.  
 
La erogación más importante de este programa correspondió a gastos en personal (73% del 
gasto total)  
 
La asistencia sanitaria a la población superó durante el primer trimestre la meta establecida 
para todo el año (53.000 personas asistidas), porque se intervino en las zonas afectadas por 
tres importantes fenómenos: las cenizas del volcán Chaitén, el aluvión de Tartagal y la 
epidemia de dengue.   
 
Debido a que todo el personal y los materiales se dispusieron para atender las emergencias 
mencionadas en el párrafo anterior, se debieron posponer las acciones de capacitación para 
los trimestres venideros.  
 
Los traslados sanitarios contemplan casos de rutina y los que surgen del Tren Social 
Sanitario, cuando se debe trasladar a personas asentadas en parajes vecinos al de 
instalación del tren o derivarlas a centros asistenciales de mayor complejidad.   
 

Cred. Vigente 17,9
Cred. Devengado 0,0 Porcentaje ejecutado 0,1          

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0 Escuela 
Evaluada 3.576       537 0,0 -100,0

(**) 0 Niño 
Evaluado 282.538   42.380 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

- Evaluación del Estado de 
Salud de Niños de 1º y 6º 
Grado

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

Ministerio de Salud
 Sanidad Escolar (Fin.Fun. 3.1)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 
En el marco de los objetivos del Programa de Sanidad Escolar (ProSanE),  iniciado en el 
año 2008, se apunta a conocer el estado de salud de la población de escolares de escuelas 
primarias públicas y privadas, en las secciones de 1º y 6º grado; a disminuir en los escolares 



los índices de morbimortalidad, de ausentismo y de deserción escolar por causas 
prevenibles o pasibles de tratamiento y a reforzar el rol social y la participación de las 
Universidades Nacionales, con base en las Facultades de Medicina y de Ciencias de la 
Salud, en la articulación de estrategias de prevención y educación para la salud.  
 
Con ese fin, se celebran convenios con instituciones académicas nacionales, con pautas 
específicas para definir las características de las acciones médicas, odontológicas y de 
educación para la salud que se llevarán a cabo y las transferencias de recursos para 
concretar acciones en el área de influencia de las diferentes universidades.  
 
La evaluación no dio comienzo en el primer trimestre del año como estaba previsto, porque 
cuando debían dar comienzo las clases (2 de marzo) 14 jurisdicciones se encontraban en 
paro docente. La última jurisdicción seleccionada que comenzó las actividades a término fue 
la provincia de La Rioja. Por otra parte, los procesos de firma de los acuerdos de trabajo con 
la provincia de Chaco y los municipios de Avellaneda y Marcos Paz no se concretaron en el 
plazo previsto. 
 



- Centro Nacional de Reeducación Social 
 
 

Cred. Vigente 17,5
Cred. Devengado 3,3 Porcentaje ejecutado 18,9       

2008 2009 Anual 3 meses

1 1 - Inves tigaciones
Línea de 
Inves tigación

3 1 33,3 0,0

31 35
- As is tencia a 
Internados  a Tiem po 
Com pleto

Alta Médica 125 15 28,0 133,3

10 5
- As is tencia a Pacientes  
en Centro de Día

Alta Médica 35 6 14,3 -16,7

1.890 2.085 Consulta 7.200 1.000 29,0 108,5
16 11 Alta Médica 65 10 16,9 10,0

7 7 Curso 107 7 6,5 0,0

143 143
Persona 
Capacitada 2.291 105 6,2 36,2

372 437 Persona 
Capacitada

2.000 450 21,9 -2,9

36 26 Taller 140 30 18,6 -13,3

497 524 Persona 
Capacitada

2.600 550 20,2 -4,7

33 33 Taller 170 35 19,4 -5,7
2.116 2.350 Consulta 10.800 2.500 21,8 -6,0

7 4 Alta Médica 25 5 16,0 -20,0
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Centro Nacional de Reeducación Social
 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción (Fin.Fun. 3.2)

-en m illones  de pesos -

- As is tencia para la 
Reinserción Social

- As is tencia Am bulatoria 
y Adm is ión

- Acciones  de 
Prevención en la 
Com unidad

- Capacitación 
Profes ional Técnica

- Acciones  de 
Prevención en 
Drogadicción en el 
Am bito Escolar

 
El destino principal de las erogaciones correspondió a gastos en personal (87,9%). 
Asimismo, el 57,6% del gasto total se utilizó en la asistencia integral de los pacientes, el 
33,3% se registró en conducción y administración y el remanente en las actividades de 
prevención y reinserción social y en investigación social y capacitación. 
 
En cuanto a los internados a tiempo completo, a pesar de superar en más del doble lo 
programado,  con respecto al mismo período de 2008 cantidad de altas se mantiene 
relativamente estable. 
 
El servicio de reinserción social no cumplió con las metas programadas ya que, debido a 
refacciones en las instalaciones en las que se llevaba a cabo, se dispuso de menos cantidad 
de camas para brindar dicho servicio, sin embargo se superó en un 11% la cantidad de 
consultas con respecto al mismo período de 2008. 
 
En cuanto a las acciones de capacitación, el organismo cuenta con un sistema de 
capacitación permanente que incluye seminarios, cursos de corta y media duración, 
pasantías institucionales, visitas guiadas y otros cursos especiales, dirigidos a técnicos y 
profesionales. 
 
Las “Acciones de Prevención en el Ámbito Escolar y en la Comunidad” consisten en talleres 
de sensibilización y reflexión que apuntan a brindar información científica esclarecedora. Se 
trabaja con maestros, directores y alumnos de instituciones educativas a partir de alguna 
consulta puntual. Se busca promover actitudes y conductas que permitan generar 
condiciones para una prevención general.  
 



- Establecimientos Asistenciales. 
 

Htal. Nac. Dr. Baldomero Sommer Cred. V ig. 67,4 Cred. Dev. 14,7 % Ejec. 21,8           
Htal. Nac. Prof . Dr. A lejandro Posadas Cred. V ig. 324,0 Cred. Dev. 67,5 % Ejec. 20,8           
Colonia Nac. Dr. Montes de Oca Cred. V ig. 68,8 Cred. Dev. 14,3 % Ejec. 20,7           
Inst. Nac. Rehab. Psicof ísica del Sur Cred. V ig. 22,7 Cred. Dev. 4,4 % Ejec. 19,5           

2008 2009 Anual 3 m eses

131 256 - A tención de Pacientes 
Internados

Egreso 950 230 26,9 11,3

30.851 30.495
- A tención de Pacientes 
Ambulatorios

Consulta 
Médica 125.000 20.000 24,4 52,5

4.010 4.260
- A tención de Pacientes 
Domiciliarios y V igilancia 
Socio-Familiar

Persona 
Atendida 17.000 4.250 25,1 0,2

360 346 - Internación de Pacientes 
Crónicos

Paciente 
Internado

400 400 (*) -13,5

13.959 15.962
- Rehabilitación de 
Personas con Discapacidad

Práctica 
Realizada 50.000 12.500 31,9 27,7

90 40 - A tención de Pacientes en 
Centro de Día

Paciente 
Atendido

40 40 (*) 0,0

103.222 64.398 - Estudios Diagnósticos a 
Pacientes Externos

Práctica 
Realizada

200.000 50.000 32,2 28,8

175 175
- Asistencia A limentaria a 
Pacientes Ambulatorios

Módulo 
A limentario 700 175 25,0 0,0

121.173 115.678 - A tención de Pacientes 
Externos

Consulta 
Médica

567.702 124.890 20,4 -7,4

5.144 4.680 - A tención de Pacientes 
Internados

Egreso 21.320 4.903 22,0 -4,5

56.148 54.670
- A tención de Pacientes de 
Emergencia

Consulta 
Médica 175.223 43.806 31,2 24,8

5.061 5.991 - A tención de Pacientes 
Ambulatorios 

Consulta 
Médica

35.000 8.750 17,1 -31,5

847 798 - Internación de Pacientes 
Crónicos

Paciente 
Internado

1.000 1.000 (*) -20,2

21 31
- Asistencia Financiera 
Para la Externación de 
Pacientes

Paciente 
Asistido

100 100 (*) -69,0

4.572 5.288 - Internación, Rehabilitación 
y Cirugía

Paciente/Día 21.000 4.500 25,2 17,5

29.173 28.440
- Rehabilitación de 
Personas con Discapacidad Prestación 100.000 22.000 28,4 29,3

1.478 1.419 - Transporte de Pacientes Traslado 7.200 1.500 19,7 -5,4

5.428 6.045
- A tención de Pacientes 
Externos para 
Rehabilitación

Consulta 
Médica 25.000 5.000 24,2 20,9

938 726
- A tención de Pacientes 
Ambulatorios para A tención 
Primaria

Consulta 
Médica

5.200 900 14,0 -19,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Ins tituto Nacional de  Rehabilitación Ps icofís ica de l Sur Dr. Juan Otim io Tesone

M inis te rio de  Salud
Program as  de  Es tablecim ientos  As is tenciales  (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Fís ica Acum ulada al Prim er Trim estre , Años  2008 y 2009
-en magnitudes f ísicas-

-en millones de pesos-

Hospital Nacional Profesor Dr. Ale jandro Posadas

% de  
Desvío (2)

% de  
Ejec. (1)

Ejec. Acum . a M arzo
Producto

Unidad de  
m edida

Program ación 

(*) Meta no sumable

Hospital Nacional Dr. Baldom ero Som m er

Colonia Nacional Dr. M anue l M ontes  de  Oca

 



Los servicios regulares con los que se identifica a estas instituciones son los siguientes: el 
Hospital Sommer cubre el tratamiento de enfermos de lepra y su entorno familiar, así como de 
otras patologías; el Hospital Posadas brinda atención médica para la recuperación, 
rehabilitación, promoción y prevención de la salud de mediana y alta complejidad tanto en 
adultos como en pediatría; la Colonia Montes de Oca asiste en forma integral a pacientes 
psiquiátricos (la mayor parte de ellos oligofrénicos) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del 
Sur se ocupa de la atención y rehabilitación de patologías discapacitantes psicovisceromotoras. 
 
En el caso particular del Hospital Sommer el 70,7% del gasto corresponde a las 
remuneraciones del personal. Durante el primer trimestre de 2009 el 50% del gasto se destino a 
la asistencia de pacientes. 
 
La atención de pacientes ambulatorios supero las previsiones debido a que se incorporaron las 
especialidades de cirugía general y cirugía vascular a las consultas ambulatorias. 
 
La atención domiciliaria de pacientes afectados de lepra en el área programática superó lo 
programado y, con referencia al año anterior, se atendieron 250personas más. La meta se 
compone de atenciones domiciliarias médicas, de terapia ocupacional y de servicio social. 
 
La internación de pacientes crónicos de lepra disminuyó con respecto al año anterior, debido al 
accionar en el área programática del hospital que contiene las internaciones. No obstante  
fueron internados pacientes sin lepra, con patologías crónicas especialmente por el servicio de 
rehabilitación.  
 
La rehabilitación de personas con discapacidad superó lo programado debido a la 
implementación integral de un Plan Terapéutico de Rehabilitación para Pacientes de Lepra que 
incluye prestaciones kinesiológicas y de fonoaudiología. A su vez, se implementó un plan de 
rehabilitación respiratoria para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras 
enfermedades. 
 
Las prácticas diagnósticas a pacientes externos superaron lo previsto, fundamentalmente por el 
número de determinaciones  realizadas en el sector de laboratorio general, bacteriología y 
anatomía patológica. 
 
El Hospital Posadas devengó un 20,8% del crédito asignado, principalmente en gastos de 
personal (83%). Durante el primer trimestre, por cuestiones estacionales, se reduce la cantidad 
de turnos para ofrecer a los pacientes en consultorios externos, debido a las licencias de los 
profesionales; esto repercute a su vez en el aumento del número de consultas por emergencia. 
Por otra parte, la cantidad de camas para internación se redujo debido a que se están 
realizando reparaciones en el hospital. 
 
El 72% del gasto devengado por la Colonia Montes de Oca correspondió a personal y el 15% a 
bienes de consumo. Al primer trimestre de 2009 se verificó una concurrencia de pacientes a los 
consultorios externos por debajo del objetivo establecido. Asimismo también fue menor el 
número de pacientes internados.  
 
El Plan de Regreso al Hogar para la externación de pacientes, consiste en el otorgamiento de 
una prestación social, no reintegrable, al paciente externado que carece o cuenta con escasos 
recursos económicos.  Este subsidio se otorga a cada paciente por un plazo de hasta 12 
meses, renovable según su evolución. La ayuda financiera debe ser destinada exclusivamente 
a gastos de alimentación, vestido, esparcimiento, salud y demás gastos personales del 



paciente.  Al primer trimestre de 2009 la meta estuvo muy por debajo del objetivo establecido, 
aunque la misma registró un constante crecimiento desde la implementación del plan a fines de 
2006.  
 
En el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el 86,4% del gasto del período correspondió 
a gastos en personal.  
 
Se atiende a una población de niños y adultos con patologías psicofísicas crónicas, pasible de 
recibir tratamiento de rehabilitación, ya sea en forma ambulatoria o a través de internación (en 
promedio las camas disponibles son 72). La internación de pacientes con patologías de mayor 
complejidad superó en un 16% el nivel de actividad del mismo período del año anterior.  
 
En el área de consultorios externos, se recibieron más de 6.000 consultas para rehabilitación 
principalmente en las siguientes especialidades: fisiatría, cardiología, ortopedia, clínica médica, 
reumatología y neurología.  
 
Durante el primer trimestre de 2009, el área de rehabilitación en conjunto realizó más de 28.000 
prestaciones referidas a terapia física, terapia ocupacional, psicología y fonoaudiología. Se 
cuenta, además, con un servicio de traslado de pacientes que efectuó 1.419 traslados en el 
mismo periodo de 2009.  
 
 
- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
 
 

Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %
3 1 1,8 13,7 11,9 672,0 - Conducción y Administración 59,8 22,9

3 1 8,3 0,2 -8,1 -97,2
- Control y Fiscalización de 
Medicamentos, Cosméticos y 
Productos para Diagnóstico

4,4 5,3 x

3 1 0,6 0,1 -0,5 -78,3
 - Control y Fiscalización de 
Alimentos y Productos 
Domisanitarios

1,2 11,0 x

3 1 0,0 0,0 0,0 18,0
- Control y Fiscalización de 
Productos Médicos

0,5 9,0 x

10,8 14,1 3,4          31,1  - TOTAL 66,0 21,4         
(1) Programas con seguimiento físico.

- en millones de pesos -
Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

(1)

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD

Ejec. Acum. a Marzo Subprogramas

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT)

 
 
Por medio de este programa, bajo responsabilidad de la ANMAT, se realizan acciones 
concernientes al registro, control, fiscalización y vigilancia de la calidad y sanidad de los 
productos, substancias, elementos, tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en la 
medicina, en la alimentación y en la cosmética humana. Asimismo, se controlan las actividades 
y procesos que median o están comprendidos en esas materias, se verifica la calidad de los 
productos y equipamientos importados y el cumplimiento de las disposiciones vigentes. La 
actividad de conducción y administración concentra el gasto en personal de esta Administración 



Nacional, el cual representa el 83,7% del total devengado en los primeros tres meses de 2009.  
 

Cred. Vigente 4,4
Cred. Devengado 0,2 Porcentaje ejecutado 5,3         

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 8.210 - Control de Calidad de Productos Producto Analizado 33.000 7.950 24,9 3,3

(**) 978
Es tablecim iento 
Inspeccionado 5.000 750 19,6 30,4

(**) 14
Inspección de 
Buenas  Prácticas  
Clínicas  Realizada

75 13 18,7 7,7

(**) 1.340 Producto Autorizado 6.800 1.160 19,7 15,5

(**) 42
Autorización de 
Com ercialización 
Otorgada

500 95 8,4 -55,8

(**) 38
Autorización de 
Buenas  Prácticas  
Clínicas  Otorgada

250 50 15,2 -24,0

(**) 25 - Habilitación de Es tablecim ientos
Es tablecim iento 
Habilitado 90 20 27,8 25,0

(**) 732 - Vigilancia Sanitaria Caso Evaluado 3.880 830 18,9 -11,8
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.
(**) Medición incorporada en 2009.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
 Control y Fiscalización de Medicamentos, Cosméticos y Productos para Diagnóstico (Fin.Fun. 3.1)

-en m illones  de pesos -

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de medida
Programación 

- Control de Calidad de 
Es tablecim ientos

- Autorización de Productos

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

 
 

Con respecto al “Control de Calidad de Productos”, el desvío positivo se debe a que al 
momento de la programación se omitió tener en cuenta los análisis realizados para la emisión 
de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
En cuanto al “Control de Calidad de Establecimientos”, se superó la cantidad de inspecciones 
previstas debido a la mayor demanda en lo referente a las inspecciones de buenas prácticas de 
manufactura, buenas prácticas clínicas y de pesquisa de medicamentos. 
 
Los pedidos de autorización de productos tienen un comportamiento que varía de acuerdo a la 
demanda del mercado. En el primer trimestre de 2009 la demanda de autorización de productos 
cosméticos provocó que se superaran las previsiones para este período. 
 
En lo que se refiere a vigilancia sanitaria, se evaluaron menos casos que lo esperado debido a 
que las denuncias provenientes de profesionales y usuarios tienen carácter espontáneo y por 
tal motivo su número puede variar por factores ajenos al área de farmacovigilancia. 
 

 



Cred. Vigente 1,2
Cred. Devengado 0,1 Porcentaje ejecutado 11,0       

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 17.751 - Control de Calidad de Productos Producto Analizado 90.800 22.700 19,5 -21,8

(**) 337
- Control de Calidad de 
Es tablecim ientos

Es tablecim iento 
Inspeccionado 1.060 265 31,8 27,2

(**) 1.979 - Autorización de Productos Producto Autorizado 12.400 3.100 16,0 -36,2

(**) 15 - Habilitación de Es tablecim ientos
Es tablecim iento 
Habilitado 60 10 25,0 50,0

(**) 759 - Vigilancia Sanitaria Caso Evaluado 3.360 840 22,6 -9,6
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

-en m agnitudes  fís icas -
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
 Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios (Fin.Fun. 3.1)

-en m illones  de pesos -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 

El desvío negativo con respecto a la cantidad de productos analizados se debe a la menor 
demanda procedente del comercio exterior y a la disminución en la recepción de muestras 
provenientes de los programas de monitoreo de productos importados; además de que se 
discontinuó el análisis de muestras provenientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Se recibió una mayor demanda de pedidos de habilitaciones de establecimientos sumado a los 
mayores requerimientos de inspecciones y de control de buenas prácticas de manufactura, lo 
que superó las previsiones en cuanto a la cantidad de establecimientos inspeccionados. Por 
otra parte, se recibió una menor demanda de autorizaciones de productos en el Registro 
Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) 
 
Con respecto a las tareas de vigilancia sanitaria se realizan habitualmente investigaciones 
sobre incidentes alimentarios, evaluación y tipificación de infracciones; además de intercambio 
de experiencias e información. 
 

Cred. Vigente 0,5
Cred. Devengado 0,0 Porcentaje ejecutado 9,0         

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 5.047 - Control de Calidad de Productos Certificado Em itido 25.000 6.000 20,2 -15,9

(**) 109 - Control de Calidad de 
Es tablecim ientos

Es tablecim iento 
Ins peccionado

300 75 36,3 45,3

(**) 420 - Autorización de Productos Producto Autorizado 3.000 500 14,0 -16,0

(**) 40 - Habilitación de Es tablecim ientos Es tablecim iento 
Habilitado 200 50 20,0 -20,0

(**) 16 - Vigilancia Sanitaria Caso Evaluado 50 10 32,0 60,0
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.

-en m agnitudes  fís icas -
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
 Control y Fiscalización de Productos Médicos (Fin.Fun. 3.1)

-en m illones  de pes os -

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009

 
 
Las metas relacionadas al Control de Calidad de Productos y de Establecimientos dependen en 
gran medida del comportamiento de la demanda de certificaciones y autorizaciones. Su 



programación se realiza sobre la base de promedios históricos.   
 
El cumplimiento por debajo de las previsiones en cuanto a autorización de productos se estima 
que será compensado a partir del segundo semestre del año, cuando se inicie el registro de 
productos ya empadronados de acuerdo a la nueva normativa.  
 
En general las tareas de vigilancia sanitaria están fuertemente influidas por la cantidad de 
denuncias provenientes de profesionales y usuarios de manera espontánea, lo que hace poco 
predecible su comportamiento. 
 
 
- Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 
 

Cred. Vigente 34,8
Cred. Devengado 5,7 Porcentaje ejecutado 16,2      

2008 2009 Anual 3 meses
4 8 Curso 65 4 12,3 100,0

10 105
Persona 
Capacitada

535 170 19,6 -38,2

1.603 1.456

- Adm inis tración del 
Regis tro de Donantes  de 
Células  Progenitoras  
Hem atopoyéticas

Donante 
Regis trado

8.100 1.650 18,0 -11,8

114 120 Donante 552 124 21,7 -3,2

323 336
Organo 
Ablacionado

1.656 372 20,3 -9,7

116 75 Donante 512 128 14,6 -41,4

495 388
Tejido 
Ablacionado

1.608 402 24,1 -3,5

287 278
- Transplante de 
Organos  

Organo 
Transplantado

1.493 322 18,6 -13,7

253 207 - Transplante de Tejidos
Tejido 
Transplantado

900 225 23,0 -8,0

15.000 15.000
- Servicio de Inform ación 
Telefónica

Consulta 60.000 15.000 25,0 0,0

8 4
- Elaboración de 
Materiales  de Difus ión

Material 
Producido

12 4 33,3 0,0

12 17 Transplante 
Concretado

40 8 42,5 112,5

36 118
Transplante no 
Concretado

440 80 26,8 47,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Instituto Nacional Central Unico Coodinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
 Regulación de la Ablación e Implantes (Fin.Fun. 3.1)

- Capacitación 
Profes ional y Técnica

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medida

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Ejec. Acum. a Marzo Producto

-en m illones  de pesos -

- Búsqueda de Donantes  
de Células  Progenitoras  
Hem atopoyéticas  para 
Transplante

Programación 

- Procuración de 
Organos  

- Procuración de Tejidos

 
Con respecto a las acciones de capacitación, a pesar de haber superado la cantidad de cursos 
prevista,  el promedio de inscriptos por cada actividad fue menor a lo esperado. 
 
La fuente de donantes de órganos y tejidos son aquellos donantes fallecidos de muerte 
encefálica. La cantidad de tejidos procurados alcanzó en promedio los 5,2 tejidos por donante, 



superando la meta prevista de 3,1 tejidos por donante. En cuanto a la Procuración de Organos, 
a pesar de no lograr las cantidades previstas, se superó en un 5,3% la cantidad de donantes y 
un 4% la de órganos ablacionados con respecto al mismo período del año anterior. 
 
El registro de donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) no alcanzó la cantidad 
de donantes registrados que estaba prevista, esto se debe a cuestiones estacionales por el 
periodo estival. Por otra parte, se intensificó la “Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas (CPH)” en donantes no emparentados, debido a las solicitudes recibidas 
desde centros de transplante argentinos y de registros del exterior del país, lo cual derivó en un 
aumento en el número de transplantes realizados. 
 



- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 
 

Fin Diferencia Diferencia Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Vigente en %

3 5 3,4 5,3 2,0 58,7 - Conducción, Coordinación y 
Administración 31,8 16,8

3 5 1,3 3,0 1,6 121,2 - Desarrollo y Producción de 
Biológicos 9,5 31,6 x

3 5 2,3 3,7 1,4 57,9

- Investigación, Docencia y 
Servicio en Infecciones 
Bacterianas, Micóticas, 
Parasitarias y Virósicas

15,7 23,5 x

3 5 1,2 1,7 0,5 42,4
- Investigación, Desarrollo y 
Servicio en Enfermedades 
Parasitarias

7,3 22,8 x

3 5 1,1 1,7 0,6 50,5

- Investigación Desarrollo y 
Servicio en Virosis Humanas. 
Producción de Vacunas contra 
la Fiebre Hemorrágica 
Argentina - FHA

11,8 14,6 x

3 5 0,5 0,6 0,1 20,1 - Control de Calidad de 
Biológicos 3,4 16,2 x

3 5 0,8 1,0 0,3 33,2
- Control de Tuberculosis y 
Otras Enfermedades 
Respiratorias

4,8 21,1 x

3 5 0,5 0,7 0,2 31,8 - Capacitación y Atención de 
Factores de Riesgo Genético 3,7 19,0 x

3 5 1,4 1,7 0,3 21,2
- Capacitación y Servicios 
Epidemiológicos y de 
Infecciones Intrahospitalarias

10,2 17,1 x

3 5 0,6 0,9 0,3 45,3
- Investigación y Diagnóstico 
de Factores de Riesgo 
Nutricional

4,7 19,6 x

3 5 0,2 0,2 0,1 36,6
- Investigación, Desarrollo y 
Servicios en Endemo-
Epidemias

1,0 20,0 x

3 5 0,1 0,1 0,0 36,7 - Coordinación y Apoyo a la 
Red de Laboratorios 0,7 20,7 x

13,4 20,7 7,2           53,9  - TOTAL 104,5 19,8          

- en millones de pesos -
Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

(1)

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD

Ejec. Acum. a Marzo Subprogramas

ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud

 
 
La misión primaria de la ANLIS es entender en las políticas científicas y técnicas vinculadas con 
su competencia y promover, aprobar y evaluar los proyectos de los institutos y centros de su 
dependencia, desarrollando y coordinando acciones de prevención de la morbimortalidad 
causada por enfermedades infecciosas y enfermedades de riesgo con base genética o 
nutricional, en cooperación con unidades del Ministerio de Salud, de las jurisdicciones 
provinciales y con otras organizaciones nacionales o internacionales.  
 
El total de gasto devengado al primer trimestre de 2009 representó un 19,8% del crédito 



vigente, del cual aproximadamente un 70,5% correspondió a gastos en personal.  
 

Cred. Vigente 9,5
Cred. Devengado 3,0 Porcentaje ejecutado 31,6

2008 2009 Anual 3 meses
(***) 2 - Investigaciones Publicación 6 0 33,3 -

0 4.395
- Producción de 
Reactivos de 
Diagnóstico

Determinación 336.001 84.000 1,3 -94,8

(**) 25.000 - Producción de 
Sustratos Biológicos

Sustrato 
Biológico 51.000 12.750 49,0 96,1

(**) 178 - Diagnóstico de Rutina Determinación 800 200 22,3 -11,0

(**) 14.202
- Producción de 
Biológicos de Uso 
Humano

Dosis 110.300 20.000 12,9 -29,0

(**) 0
- Producción de 
Biológicos de Uso 
Veterinario

Dosis 10.000 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación % de 
Ejec. (1)

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
 Desarrollo y Producción de Biológicos (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
En cuanto a las investigaciones, se pudieron realizar dos publicaciones antes del tiempo 
estipulado. 
 
El atraso que se observa en la Producción de Reactivos de Diagnóstico se debe a que no se 
produjo PPD (Derivado Proteico Purificado) y con respecto a la Producción de Biológicos de 
Uso Humano fue menor la producción de vacuna antirrábica humana, en ambos casos por el 
mal funcionamiento de la máquina envasadora. Si bien se adquirió una máquina nueva y de 
mayor capacidad de producción, todavía no se la instaló. 
 
Se registró un aumento en la cantidad de sustrato biológico producido debido a un aumento de 
la demanda, combinado con las posibilidades de producción que se presentaron en este 
período. 
 
La disminución observada en la ejecución de las determinaciones correspondientes a 
diagnósticos de rutina se debió a la baja en los casos de coqueluche. 
 
 
 



Cred. Vigente 15,7
Cred. Devengado 3,7 Porcentaje ejecutado 23,5

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 4 Publicación 42 10 9,5 -60,0

8 9 Etapa Concluida 34 2 26,5 350,0

(**) 4 Presentación a 
Congresos 166 26 2,4 -84,6

(**) 14 - Atención de Pacientes Paciente 
Asistido 24 6 58,3 133,3

0 2 Curso 30 3 6,7 -33,3

13 41 Persona 
Capacitada 1.000 60 4,1 -31,7

44.068 37.881 - Producción de Reactivos 
de Diagnóstico Determinación 240.000 30.000 15,8 26,3

(***) 0
- Control de Calidad de 
Técnicas y Procedimientos 
en Laboratorios

Determinación 64.000 12.000 0,0 -100,0

(**) 5 - Asesoramiento Técnico Entidad Asistida 20 5 25,0 0,0

11.068 15.118 - Diagnóstico de Referencia Determinación 80.000 10.000 18,9 51,2

1 6 - Difusión del Conocimiento Documento 
Producido 60 14 10,0 -57,1

16 16 - Asistencia a Redes de 
Laboratorios Red 16 16 (*) 0,0

(**) 2 - Control de Calidad de 
Productos Biológicos Lote Controlado 25 5 8,0 -60,0

(**) 0 - Diagnóstico de Rutina Determinación 1.041 250 0,0 -100,0
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

- Capacitación

Programación 

- Investigaciones

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
 Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

 
 

Si bien se concluyó una mayor cantidad de etapas de investigación de lo previsto, no todos los 
resultados pudieron ser publicados en revistas internacionales o presentados en congresos. 
 
Con respecto a las acciones de capacitación se reprogramó un curso para el próximo trimestre. 
Esto también influyó en la documentación producida para difusión del conocimiento. 
 
Durante el primer trimestre de 2009 se presentó una mayor cantidad de pacientes para su 
atención por intermedio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI). 
 
La menor ejecución observada en el Control de Calidad de Productos Biológicos fue 
consecuencia de la licencia vacacional del personal a cargo de la tarea. 
 
No se pudo efectivizar el control de calidad de técnicas y procedimientos de los laboratorios de 
control nacional, provincial y municipal pertenecientes a las redes que se asisten. 



Cred. Vigente 7,3
Cred. Devengado 1,7 Porcentaje ejecutado 22,8

2008 2009 Anual 3 meses

123.839 81.177  -Asistencia con 
Medicamentos Dosis 415.000 51.250 19,6 58,4

(**) 0 Publicación 17 2 0,0 -100,0

(**) 3 Presentación a 
Congresos 14 0 21,4 -

11.009 6.532 - Atención de Pacientes Paciente 
Asistido 44.300 6.575 14,7 -0,7

1 1 Curso 10 0 10,0 -

133 122 Persona 
Capacitada 485 50 25,2 144,0

18.040 215.760 -Producción de Reactivos 
de Diagnóstico Determinación 500.000 50.000 43,2 331,5

399 722 Entidad Asistida 722 180 100,0 301,1

(**) 199 Persona 
Asistida 22 4 904,5 4.875,0

10.879 13.193 - Diagnóstico de 
Referencia Determinación 59.210 14.322 22,3 -7,9

0 0 Documento 
Producido 2 0 0,0 -

(***) 34 Documento 
Distribuido 600 60 5,7 -43,3

3 3 - Asistencia a Redes de 
Laboratorios Red 3 3 (*) 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

- Difusión del 
Conocimiento

- Capacitación

Programación 

- Investigaciones

- Asesoramiento Técnico

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

 
 
El desvío positivo observado en la Asistencia con Medicamentos se debe a la demanda de 
medicamentos que no estaban previstos en el cronograma y a su distribución en provincias no 
endémicas. 
 
Con respecto a las investigaciones, se pospusieron algunas presentaciones a congresos y se 
enviaron publicaciones a revistas que demoraron las fechas de aceptación y publicación. por 
parte de éstas. Por otra parte se realizó un curso de capacitación que no estaba previsto para 
este período. 
 
La Producción de Reactivos de Diagnóstico se realizó a demanda del Programa Federal de 
Chagas. 
 
El aumento observado en el asesoramiento técnico se debe a un brote de leishmaniasis en el 
noreste argentino. 
En referencia a las acciones de difusión del conocimiento, la disminución en los documentos 



distribuidos se debe a que el Programa Nacional de Lepra contaba con stock suficiente para la 
realización de cursos en el interior del pais. 
 

Cred. Vigente 11,8
Cred. Devengado 1,7 Porcentaje ejecutado 14,6

2008 2009 Anual 3 meses
(***) 2 - Investigaciones Publicación 11 1 18,2 100,0

27 49 - Atención de Pacientes Paciente 
Asistido 150 20 32,7 145,0

1 0 - Capacitación Curso 4 0 0,0 0,0

(**) 4 - Producción de 
Sustratos Biológicos

Sustrato 
Biológico 200 50 2,0 -92,0

2.307 20.000 - Diagnóstico de 
Referencia Determinación 31.200 7.150 64,1 179,7

(***) 0 - Difusión del 
Conocimiento

Documento 
Distribuido 6.000 0 0,0 0,0

3 3 - Asistencia a Redes de 
Laboratorios Laboratorio 3 3 (*) 0,0

(**) 0
- Producción de 
Biológicos de Uso 
Humano

Dosis 400.000 25 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de vacunas contra la Fiebre Hemorrágica 

Argentina - FHA (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

 
 
El desvío positivo observado en la Atención de Pacientes se debe a una mayor demanda de 
consultas por Dengue. El brote epidémico de Dengue y fiebre amarilla también provocaron un 
importante aumento en la demanda de determinaciones para diagnósticos de referencia. 
 
La producción de sustrato biológico se refiere a la cantidad de bolsas de plasma inmune que se 
realizan para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Fiebre Hemorrágica Argentina 
(FHA), esta meta se ejecutó por debajo de los niveles previstos por no presentarse casos que 
requieran la administración de plasma inmune. 
 
El retraso en la Producción de Biológicos de Uso Humano (vacunas “Candid I”) se debe a la 
falta de insumos por demoras en los procesos de compras de los mismos. 



Cred. Vigente 3,4
Cred. Devengado 0,6 Porcentaje ejecutado 16,2

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 0 Publicación 2 0 0,0 0,0

(**) 0 Presentación a 
Congresos 2 0 0,0 0,0

(***) 1 - Capacitación Curso 2 0 50,0 -
14 16 Entidad Asistida 132 26 12,1 -38,5

(**) 0 Persona Asistida 48 10 0,0 -100,0

0 0 - Difusión del 
Conocimiento

Documento 
Producido 2 0 0,0 0,0

(***) 1 - Asistencia a Redes 
de Laboratorio Red 1 1 (*) 0,0

(***) 759 Determinación 2.724 817 27,9 -7,1

(**) 0 Producto 
Estandarizado 2 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

- Investigaciones

- Asesoramiento 
Técnico

- Control de Calidad de 
Productos Biológicos

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de medida Programación 

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Control de Calidad de Biológicos (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
Se realizó una actividad de capacitación que no se había podido efectuar durante 2008.  
 
El comportamiento de la demanda incidió en la cantidad de entidades a las cuales se les brindó 
asesoramiento y en la cantidad de determinaciones de productos biológicos controlados. 



Cred. Vigente 4,8
Cred. Devengado 1,0 Porcentaje ejecutado 21,1

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 0 - Investigaciones Publicación 8 0 0,0 0,0

0 2 Curso 13 0 15,4 -

0 62 Persona 
Capacitada 2.222 0 2,8 -

(**) 500 - Producción de Reactivos 
de Diagnóstico Determinación 400 40 125,0 1.150,0

(**) 300
- Control de Calidad de 
Técnicas y Procedimientos 
en Laboratorios

Determinación 1.600 400 18,8 -25,0

(***) 11 Entidad Asistida 35 5 31,4 120,0

(**) 14 Persona 
Asistida 85 10 16,5 40,0

7.354 6.812 - Producción de Sustratos 
Biológicos

Sustrato 
Biológico 30.000 7.000 22,7 -2,7

1.720 1.933 - Diagnóstico de Referencia Determinación 9.500 2.000 20,3 -3,4

5 29 Documento 
Producido 50 39 58,0 -25,6

23.808 11.035
Documento 
Distribuido 22.000 10.000 50,2 10,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

- Capacitación

- Difusión del Conocimiento

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

- Asesoramiento Técnico

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
Con respecto a las tareas de capacitación se realizaron dos cursos a pedido del Ministerio de 
Salud de la Nación que no estaban previstos. 
 
La producción de reactivos de diagnóstico presentó un importante desvío positivo, debido a un 
error al momento de la programación de la meta por parte del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias “Emilio Coni” (INER). 
 
El desvío negativo en cuanto al Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos de 
Laboratorio depende de la cantidad de baciloscopías realizadas en el período. 
 
El Asesoramiento Técnico a instituciones se realizó conforme a la demanda al igual que las 
determinaciones correspondientes a Diagnósticos de Referencia.  
 
Con respecto a la Difusión del Conocimiento, no se logró confeccionar la totalidad de los 
documentos previstos, se estima que los mismos se terminarán durante el segundo trimestre de 
2009. 
 
 



Cred. Vigente 3,7
Cred. Devengado 0,7 Porcentaje ejecutado 19,0

2008 2009 Anual 3 meses
(**) 0 Publicación 4 0 0,0 0,0

0 0 Etapa Concluida 6 0 0,0 0,0

(**) 0 Presentación a 
Congresos 10 0 0,0 0,0

727 709 - Atención de 
Pacientes Paciente Asistido 4.000 700 17,7 1,3

0 1 - Capacitación Curso 6 2 16,7 -50,0

(***) 25 - Asesoramiento 
Técnico Persona Asistida 250 40 10,0 -37,5

856 617 - Diagnóstico de 
Referencia Determinación 2.000 400 30,9 54,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

Unidad de 
medida

Programación 

- Investigaciones

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto

 
 
Se postergó un curso de capacitación que fue reprogramado para realizarse durante los meses 
que restan de  2009. 
 
El Asesoramiento Técnico por parte del Centro Nacional de Genética Médica se llevó a cabo 
mediante consultas e interconsultas con entidades hospitalarias de diversos puntos del país. 
 
Con relación a la cantidad de determinaciones para diagnóstico de referencia se produjo un 
aumento en la demanda de estudios para diagnóstico de fibrosis quística. 
 



Cred. Vigente 10,2
Cred. Devengado 1,7 Porcentaje ejecutado 17,1

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 18.961 - Asistencia con 
Medicamentos Dosis 75.520 18.000 25,1 5,3

(**) 1 Publicación 11 1 9,1 0,0

0 0 Etapa Concluida 4 0 0,0 0,0

(**) 4 Presentación a 
Congresos 17 3 23,5 33,3

3.288 3.693 - Atención de Pacientes Paciente Asistido 34.100 8.000 10,8 -53,8

1 3 Curso 39 2 7,7 50,0

41 53 Persona 
Capacitada 266 20 19,9 165,0

11 409 Entidad Asistida 460 115 88,9 255,7

(**) 448 Persona Asistida 410 100 109,3 348,0

(****) 3.745 - Diagnóstico de 
Referencia Determinación 14.360 3.500 26,1 7,0

9 6 Documento 
Producido 74 10 8,1 -40,0

(**) 4 Documento 
Distribuido 56 10 7,1 -60,0

(***) 6 - Asistencia a Redes de 
Laboratorios Red 5 5 (*) 20,0

(**) 8.100 - Diagnóstico de Rutina Determinación 36.040 8.000 22,5 1,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable
(**) Medición incorporada en 2009
(***) Se modificó la unidad de medida.

- Asesoramiento 
Técnico

- Difusión del 
Conocimiento

- Capacitación

% de 
Ejec. (1)

- Investigaciones

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

Programación 

 
 
Con respecto a la asistencia con medicamentos se distribuyeron dosis para tratamientos de 
SIDA y Tuberculosis. 
 
La Atención de Pacientes está sujeta a la demanda, la que en este período fue menor a lo 
programado por cuestiones estacionales.  
 
Se observa un importante aumento en la demanda de Asesoramiento Técnico por parte del 
Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan Jara”, estas acciones se desarrollan 
principalmente en los hospitales incluidos en el Programa de Vigilancia de Infecciones 
Hospitalarias.  
 
La medición del Diagnóstico de Referencia presentó una mayor cantidad de determinaciones 
con respecto a las previstas por cuestiones de demanda.  



Cred. Vigente 4,7
Cred. Devengado 0,9 Porcentaje ejecutado 19,6

2008 2009 Anual 3 meses
0 0 - Investigaciones Etapa Concluida 16 0 0,0 0,0
0 0 - Capacitación Curso 12 0 0,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
No estaba prevista la ejecución de metas durante este período. 
 

Cred. Vigente 1,0
Cred. Devengado 0,2 Porcentaje ejecutado 20,0

2008 2009 Anual 3 meses
(***) 4 - Investigaciones Publicación 19 4 21,1 0,0

1 3 Curso 12 3 25,0 0,0

44 137 Persona 
Capacitada 640 150 21,4 -8,7

6 6 - Asesoramiento 
Técnico Entidad Asistida 25 6 24,0 0,0

193 1.036 - Diagnóstico de 
Referencia Determinación 3.000 1.000 34,5 3,6

5 5 Documento 
Producido 26 5 19,2 0,0

(***) 100
Documento 
Distribuido 400 100 25,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(***) Se modificó la unidad de medida.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

- Capacitación

Programación 

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemoepidemias (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

- Difusión del 
Conocimiento

 
 
El mayor desvío se presentó en las acciones de capacitación las cuales fluctúan por cuestiones 
de demanda, en base al interés que despiertan los cursos organizados por el Centro Nacional 
de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias (CeNDIE).  
 
El resto de los productos de este subprograma no presenta desvíos significativos con respecto 
a las previsiones para este periodo. 
 
 



Cred. Vigente 0,7
Cred. Devengado 0,1 Porcentaje ejecutado 20,7

2008 2009 Anual 3 meses
0 2 - Capacitación Curso 5 2 40,0 0,0

(***) 0 - Difusión del Conocimiento Documento 
Distribuido 350 0 0,0 0,0

(**) 52 - Asistencia a Redes de 
Laboratorios Red 52 52 100,0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Se modificó la unidad de medida.

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Programación Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán 
Coordinación y Apoyo a Red de Laboratorios (Fin.Fun. 3.5)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
Las metas correspondientes al Centro Nacional de Red de Laboratorios (CNRL) no presentan 
desvíos con respecto a las cantidades previstas para el primer trimestre de 2009. 
 



- Servicio Nacional de Rehabilitación. 
 

Cred. Vigente 34,8
Cred. Devengado 6,8 Porcentaje ejecutado 19,4      

2008 2009 Anual 3 meses

82 144 - Capacitación Persona 
Capacitada

1.650 40 8,7 260,0

20 39 - Servicios  de As is tencia 
Técnica

Organización 
As is tida

135 27 28,9 44,4

16 18
- Form ación de Terapis tas  
Ocupacionales

Egresado 60 18 30,0 0,0

1 0
- Form ación de Técnicos  en 
Ortes is  y Prótes is Egresado 40 10 0,0 -100,0

66 65
- Internación de Niños  y 
Adolescentes  con 
Discapacidad Severa

Paciente 
Internado

75 75 (*) -13,3

31.618 28.208
- Rehabilitación de 
Discapacitados  con Técnicas  
Deportivas

Pres tación 90.760 27.000 31,1 4,5

425 364
Franquicia 
Otorgada 2.000 500 18,2 -27,2

77 82 Franquicia 
Denegada

220 50 37,3 64,0

6.258 4.808 - Orientación al Discapacitado
Persona 
Atendida

23.000 5.700 20,9 -15,6

192 145
- Seguim iento del Tratam iento 
de Personas  Discapacitadas  
Carenciadas

Persona 
Cubierta

150 160 (*) -9,4

20 26
- Categorización de 
Ins tituciones  para el Regis tro 
de Pres tadores

Ins titución 
Evaluada

140 25 18,6 4,0

1.670 2.436 - Otorgam iento de Sím bolo 
Internacional de Acceso

Sím bolo 
Otorgado

8.500 2.100 29 16,0

5.548 4.424
Certificado 
Otorgado

19.500 4.875 23 -9,3

298 263
Certificado 
Denegado 1.000 250 26 5,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable

Unidad de 
medida

Programación 

- Otorgam iento de Franquicia 
para Autom otores

-en m illones  de pesos -

- Certificación de la 
Discapacidad

Servicio Nacional de Rehabilitación 
Prevención y Control de las Discapacidades (Fin.Fun. 3.1)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Ejec. Acum. a Marzo Producto

 
 
Las acciones relacionadas con la capacitación superaron los niveles programados debido a que 
a las actividades programadas se agregaron otras a demanda, en las provincias de Santa Fe y 
La Rioja, sobre Valoración de la Certificación basada en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 
 
La matricula total de la carrera de Terapista Ocupacional ascendió en promedio a 440 alumnos 
y la de Técnicos en Órtesis y Prótesis a 137 alumnos. En este período no hubo alumnos que 
lograran aprobar su trabajo final para la obtención del título de técnicos en órtesis y prótesis. 
 



El convenio suscripto con el Ministerio de Salud para la Internación de Niños y Adolescentes 
con Discapacidad Severa prevé la atención de 75 personas, aunque en la actualidad sólo se 
abona por debajo de ese total, debido a que el resto tiene cobertura de distintas obras sociales. 
 
La demanda de prestaciones para rehabilitación con técnicas deportivas superó las previsiones 
debido a la gratuidad del servicio y a las diversas alternativas brindadas a pacientes con 
distintas afecciones discapacitantes.  
 
Se registró una alta demanda del Símbolo Internacional de Acceso para personas 
discapacitadas debido, entre otras causas, al deterioro de los símbolos ya adquiridos por rotura 
o destrucción de parabrisas o cambios de automóvil.  
 
El seguimiento del tratamiento de personas discapacitadas carenciadas forma parte de un 
programa residual que tiende a decrecer, ya que las vacantes que se producen no son 
cubiertas y una de las tareas del equipo profesional consiste en procurar que los  beneficiarios 
obtengan otro tipo de cobertura (obra social, pensión asistencial), para permitir su egreso del 
programa. Durante el año se producen traslados de institución, cambios en la modalidad de 
prestación y bajas de beneficiarios, que requieren actuar con la persona asistida, sus familiares 
(si los hubiere), con las instituciones tratantes, juzgados intervinientes y otros organismos. En el 
primer trimestre de 2009 se registro una reducción de 24% en la cantidad de personas cubiertas 
con respecto al mismo período del año anterior. 
 
Con respecto a la certificación de la discapacidad, no se alcanzaron los niveles previstos debido 
a que algunos pacientes no asistieron a las citaciones, no alcanzaron a cumplimentar los 
requisitos médicos solicitados o presentaron la documentación en forma incompleta. 
 



- Administración de Programas Especiales. 
 

Cred. Vigente 968,2
Cred. Devengado 160,0 Porcentaje ejecutado 16,5         

2008 2009 Anual 3 meses

1.019 841 - As is tencia Integral al 
Drogadependiente

Subs idio 
Mensual

4.027 839 20,9 0,2

26.962 26.151
- As is tencia para 
Tratam iento de Afectados  
por VIH/SIDA

Subs idio 
Mensual

86.625 20.957 30,2 24,8

32.957 30.624
- Atención al 
Discapacitado

Subs idio 
Mensual 133.460 23.903 22,9 28,1

16.750 1.121
- As is tencia para 
Pres taciones  de Alta 
Com plejidad

Paciente 
As is tido 32.952 8.023 3,4 -86,0

927 118
- As is tencia para 
Tratam iento de Pacientes  
Hem ofílicos

Subs idio 
Mensual

1.960 704 6,0 -83,2

10.052 8.237
- As is tencia para 
Tratam iento Prolongado 
con Medicam entos

Subs idio 
Mensual 34.004 8.497 24,2 -3,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo anális is.

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en m agnitudes  fís icas -

Administración de Programas Especiales
 Asistencia Finaniera a Agentes del Seguro de Salud (Fin.Fun. 3.1)

-en m illones  de pesos -

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medidaProducto Programación 

 
 
El 97,5% del gasto total del programa se destinó a transferencias para financiar los distintos 
tipos de tratamientos. 
 
En nuestro país las Leyes Nº 23.798, Ley Nacional de Sida y Nº 24.455, de Obligatoriedad de 
Tratamiento  para Obras Sociales, regulan la asistencia a los enfermos de VIH/SIDA. La APE 
subsidia una amplia gama de prestaciones, tanto en el seguimiento como en el control durante 
el desarrollo del tratamiento de estos pacientes.  
 
La Atención al Discapacitado incluye diversas prestaciones tales como escolaridad, transporte, 
atención ambulatoria, internaciones, hospital de día, etc.  
 
La meta referida a prestaciones de alta complejidad resulta difícil de estimar debido a las 
características propias de las coberturas comprendidas en la misma, que abarcan prestaciones 
tales como la provisión y/o transplante de órganos, intervenciones quirúrgicas de alta 
complejidad, prótesis cardiovasculares, implantes cocleares y toda otra prestación de alto costo 
no previsto en el Programa Médico Obligatorio (PMO).  
 
La asistencia a pacientes hemofílicos se financia mediante  el reintegro del gasto efectuado por 
el Agente del Seguro de Salud, por lo que es normal que el citado Agente acumule gastos, a 
veces por períodos prolongados, hasta que efectúa el requerimiento del reintegro, lo cual 
implica que pueden producirse desvíos hasta el momento de efectivizar los subsidios. 
 



Los subsidios para la asistencia prolongada con medicamentos presentan dificultades para 
estimarlos con precisión debido a que no se puede prever la duración de los tratamientos. 
Algunas de las prestaciones cubiertas son: 
 

− Drogas inmunodepresoras. 
− Enfermedad fibroquística del páncreas. 
− Hormona de crecimiento. 
− Cobertura farmacológica de la Enfermedad de Gaucher. 
− Tratamiento de la fenilcetonuria. 
− Tratamiento de esclerosis múltiple. 
− Tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica. 
− Tratamiento para tumores productores de somatostatina y síndrome carcinoide. 
− Reemplazo enzimático de la Enfermedad de Fabry. 

 
 
- Superintendencia de Servicios de Salud 
 

Cred. Vigente 113,1
Cred. Devengado 8,4 Porcentaje ejecutado 7,4         

2008 2009 Anual 3 meses

8 0
- Sis tematización de 
Estadísticas

Informe 
Estadístico 35 6 0,0 -100,0

870 1.073

- Gestión de Prestaciones 
Impagas a Hospitales 
Públicos de Gestión 
Descentralizada (HPGD)

Reclamo 
Satis fecho

4.657 745 23,0 44,0

420 160
- Fiscalización Contínua de 
Obras Sociales 

Auditoría 
Realizada

1.800 289 8,9 -44,6

23 0
- Auditoría de Prestaciones 
Médicas de Obras Sociales

Auditoría 
Realizada 175 28 0,0 -100,0

19 19
- Auditoría de Gestión 
Económico Financiera de 
Obras Sociales

Auditoría 
Realizada

117 19 16,2 0,0

5 0
- Elaboración y Difusión de 
Normativa

Publicación 15 3 0,0 -100,0

393.315 95.206 - Servicio de Información 
Telefónica

Consulta 1.100.000 176.000 8,7 -45,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2008 y 2009
-en magnitudes fís icas-

Superintendencia de Servicios de Salud
Regulación y Control del Sistema de Salud (Fin.Fun. 3.1 y 5.1)

-en millones de pesos-

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo % de 
Ejec. (1)

Unidad de 
medidaProducto Programación 

 
 
La Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de regulación y de control del 
funcionamiento de los agentes del seguro de salud y de los prestadores intervinientes, y debe 
garantizar el cumplimiento de las políticas de promoción, preservación y recuperación de la 
salud y asegurar el derecho a gozar de las prestaciones establecidas en la legislación vigente.  
 



Al primer trimestre de 2009 la Superintendencia solo devengó un 7,4% del crédito vigente 
debido a  demoras en la compra del edificio de la sede de la misma y en las previsiones 
destinadas a transferencias a obras sociales para realizar acciones de prevención de 
enfermedades prevalentes no transmisibles, las cuales quedaron sin efecto a partir del dictado 
de la Resolución 963/2008 de esta Superintendencia. 
 
La gestión de los reclamos de los hospitales públicos de gestión descentralizada, debido a 
prestaciones impagas por parte de las obras sociales, superó los niveles previstos por un 
aumento en la cantidad de reclamos recibidos. 
 
No se cumplió con los objetivos previstos en cuanto a Auditorias de Prestaciones Médicas de 
Obras Sociales y a Fiscalización Continua de Obras Sociales debido a falta de personal 
especializado. 
 
Las publicaciones estadísticas consisten en informes, boletines y seguimiento de estadísticas 
internas y externas, que son requeridos por diversos organismos e instituciones (INDEC, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, etc.). 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Diferencia Diferencia Denominación Crédito Ejecución
2008 2009 Absoluta % Vigente en %

1.656,0 2.135,7 479,7          29,0  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  9.919,1 21,5          

34,6 41,8 7,2          20,7  SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 263,1 15,9          

1.690,7 2.177,5 486,8          28,8  - Total Adm. Central 10.182,1 21,4          

5,6 11,6 6,0        107,5  INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL  - INAES 66,8 17,4          

0,8 0,8 0,0            1,1  INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDIGENAS 23,4 3,6            

6,4 12,4 6,0          93,8  - Total Organ. Desc. 90,2 13,8          

1.697,1 2.189,9 492,8 29,0         - TOTAL 10.272,3 21,3          
Nota: Las sumas, porcentajes y diferencias expresadas pueden no coincidir debido al redondeo de decimales.

Ejec. Acum. a Marzo

Administración Central

Organismos Descentralizados

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009

- en millones de pesos -

 
Del total de la jurisdicción, el 99,4% del gasto corresponde a los programas de la 
Administración Central del Ministerio, proporción similar a la registrada el año pasado 
(99,6%).  
 
La evolución interanual del gasto muestra que los montos devengados por la 
Administración Central se incrementaron un 28,8% con respecto al año anterior, mientras 
que el gasto del INAES se duplicó. Las erogaciones del INAI se mantuvieron en los 
niveles del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %
3 3 933,8 1.298,1 364,3           39,0 - Pensiones no Contributivas 6.109,8 21,2          x

3 2 392,6 428,1 35,5             9,0 - Familias por la Inclusión Social 1.753,8 24,4          x

3 2 212,6 233,6 20,9             9,8 - Seguridad Alimentaria 1.273,5 18,3          x

3 2 43,2 61,0 17,8           41,1 - Acciones de Promoción y 
Protección Social 282,8 21,6          x

3 2 37,2 55,8 18,7           50,2 - Actividades Centrales 203,5 27,4          

3 2 28,3 46,2 17,9           63,2 
- Promoción del Empleo Social, 
Economía Social y Desarrollo 
Local

151,4 30,5          x

3 4 3,1 5,5 2,4           78,8 - Desarrollo del Deporte de Alto 
Rendimiento 67,1 8,3            x

3 2 0,6 1,5 0,8         130,2 - Capacitación, Fortalecimiento y 
Asistencia Técnica 38,8 3,8            x

3 4 4,0 4,6 0,5           13,5 - Actividades Comunes a los 
Programas 16, 17, 18 y 22 24,6 18,6          

3 2 0,1 0,3 0,2         461,0 - Actividades Comunes a los 
Programas 20, 23 y 26 4,6 6,2            

3 4 0,0 0,5 0,5  - - Asistencia Médico - Deportiva y 
Control Antidoping 4,6 11,3          x

3 2 0,4 0,5 0,1           19,5  - Actividades Comunes a los 
Programas 21, 24 y 28 3,8 12,7          

3 2 0,0 0,0 0,0 0,0
- Contribuciones a Organismos 
Descentralizados y Secretaría de 
Medios de Comunicación

0,7 -            

1.656,0 2.135,7 479,7           29,0  - TOTAL 9.919,1 21,5          
(1) Programas con seguimiento físico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Al primer trimestre del año 2009, el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó $2.135,7 
millones lo que representa el 21,5% del crédito total del organismo. La implementación de 
los programas de transferencias de ingresos -Pensiones no Contributivas y Familias por la 
Inclusión Social- demandó el 80,8% del gasto total devengado mientras que el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria concentró el 10,9% de los gastos.  
 
De mismo modo el análisis de la ejecución financiera por objeto del gasto advierte que la 
mayor parte del gasto devengado por la administración central se aplicó a transferencias 
(95,5%). De los $2.039,1 millones transferidos, el 63,5% correspondió a pensiones, el 
21,0% a ayudas sociales a personas principalmente en el marco del programa Familias 
por la Inclusión Social, el 10,5 % a transferencias a gobiernos provinciales y municipales 
para financiar gastos corrientes y el  restante a otros conceptos. 
 



Cred. Vigente 6.109,8
Cred. Devengado 1.298,1 Porcentaje ejecutado 21,2        

Ministerio de Desarrollo Social
 Pensiones No Contributivas (Fin.Fun. 3.3)

-en millones de pesos-

2008 2009 Anual 3 meses

-en magnitudes físicas-
% de 

Desvio (2)
Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 

medida
% de 

Ejec. (1)
Programación 

162.876 211.529 - Atención de Pensiones 
Madre de 7 o más Hijos Pensionado 228.845 209.924 (*) 0,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

122.956 116.432
- Atención de Pensiones 
Otorgadas por 
Legisladores

Pensionado 114.712 116.737 (*) -0,3

233.020 310.355 - Atención de Pensiones 
por Invalidez Pensionado 320.310 298.368 (*) 4,0

1.857 1.845 - Atención de Pensiones 
Leyes Especiales (***) Pensionado 1.869 1.850 (*) -0,3

80.917 71.773
- Atención de Pensiones 
por Vejez y Decreto 
775/82

Pensionado 71.105 72.101 (*) -0,5

(*) Meta no sumable.
(***) Incluye pensiones a Familiares de Desaparecidos.

E
e

l incremento en un 39% de las erogaciones del programa respecto del año pasado se 
xplica por el aumento del haber mínimo previsional y de la población alcanzada.  

o de Jubilaciones y 
ensiones) y para las pensiones de madres de 7 o más hijos de $770 (equivalente al 

haber mínimo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) mientras que las 
pensiones graciables son equivalentes a lo dispuesto por el legislador otorgante.  
 
Por otro lado la cobertura de las pensiones por invalidez y las otorgadas a madres de 7 o 
más hijos aumentó en promedio un 31,8% respecto del mismo período del año 2008. Esta 
evolución se debe a: 
 
- Cambios en la normativa de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales: el 

Decreto Nº 582/2003 eliminó la restricción de generar altas hasta el límite dado por las 
bajas, ya sea por fallecimiento o pérdida del derecho.  

- Acciones destinadas a detectar la demanda insatisfecha: además del fuerte impulso 
en la difusión de las acciones del programa, la puesta en funcionamiento de los 
centros de atención personalizada facilitó el acceso de la población objetivo a las 
pensiones. 

- Modernización de los procesos administrativos y de gestión de la Comisión destinada 
a mejorar la respuesta a la demanda. Desde el año pasado se aplican medidas 
destinadas a disminuir el tiempo de evaluación de los expedientes y a reducir de este 
modo el período que media entre el inicio del trámite, la aprobación del beneficio y el 
efectivo cobro del mismo. Al simplificarse la tramitación de las pensiones, se generó 
una mayor cantidad de altas de pensiones no contributivas.  

 

 
A partir de marzo de 2009 los valores para las pensiones por invalidez y vejez son de 
$539 (equivalente al 70% del haber mínimo del Sistema Integrad
P



Es importante destacar que disminuyó la atención en pensiones por vejez respecto del 
mismo período del año anterior (-11,3%), debido a la decisión de muchos beneficiarios de 
optar por las jubilaciones contributivas administradas por la ANSeS. 
 

Cred. Vigente 1.753,8
Cred. Devengado 428,1 Porcentaje ejecutado 24,4       

2008 2009 Anual 3 meses

564.280           646.110       - Asistencia Financiera 
para la Inclusión Social

Familia 
Incorporada 702.519        670.083       92,0 -3,6

9.127               6.124           
- Inscripción al Régimen 
de Monotributo Social 
(***)

Beneficiario del 
Monotributo 
Social

100.000        100.000       6,1 -93,9

(**) 465
- Asignación Social por 
Embarazo

Embarazo 
Cubierto 2.500            500              18,6 -7,0

(**) 16.431

- Transferencia de 
Ingresos a Familias en 
Riesgo y Vulnerabilidad 
Social

Familia Asistida 41.369          23.529         39,7 -30,2

(**) 0 - Estímulo a la 
Regularidad Educativa

Joven Asistido 25.000          5.000           0,0 -100,0

(**) 6.981 - Estímulo Terminal de 
Educación y Formación 
Ocupacional de Adultos

Beca Educativa 180.078        36.015         3,9 -80,6

(**) 1.837 Persona 
Capacitada 8.500            1.700           21,6 8,1

(**) 58 Proyecto 
Comunitario 375               75                15,5 -22,7

(**) 0 Proyecto 
Productivo 375               75                0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

- Acciones de 
Promoción Familiar 

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio 

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Ministerio de Desarrollo Social 
Familias por la Inclusión Social (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Comunitaria y 
Ocupacional

(**)Producción incorporada en el ejercicio 2009.  

les como el abordaje territorial y 

 
El 97,7% del gasto del programa corresponde a ayudas sociales a personas, mientras que 
el 2,3% a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. 
 
El incremento de un 9,0 % de las erogaciones del programa respecto del mismo período 
del año pasado se explica por la ampliación de la cobertura y por los cambios en la forma 

e gestión que el programa incorporó para el ejercicio, tad
la incorporación de nuevas acciones para facilitar la participación comunitaria. Lo 
expresado originó cambios en la forma de medición de la producción del programa, como 
se refleja en el cuadro. 
 
En cuanto a las transferencias de ingresos a nuevas familias incluidas con carácter 
excepcional por su situación de riesgo social y/o vulnerabilidad, se asistieron 16.431 

milias durante el primer trimestre del año. fa
 



El Estimulo a la Regularidad Educativa no tuvo ejecución debido a que aún no 
concluyeron las negociaciones con el organismo financiador. 
 
El desvío en materia de Becas Educativas de Estímulo Terminal de Educación y 
Formación Ocupacional de Adultos se debió a que el primer trimestre del año coincide con 
la finalización del ciclo lectivo, lo cual demora el cálculo real de becas otorgadas. Además 

 oferta de capacitación en distintas provincias y los diferentes cronogramas de inicio del 

a capacitación comunitaria se incrementó con respecto a lo previsto, debido a que hubo 

icipación de 6.187 personas e incluyeron el 
ictado de clases de apoyo escolar, que durante el primer trimestre se desarrollaron con 

s personal en 
 unidad central. Esto es importante dado que el procedimiento es centralizado, es decir 

terno, con la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de 
Economía y Producción, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del 
INSSJyP (ex PAMI), para inscribir a la población con perfil compatible con el Monotributo 
Social. 

la
ciclo lectivo afectaron la posibilidad de realizar en tiempos previstos el conteo de las 
inscripciones realizadas. 
 
L
mayor demanda en los talleres de desarrollo familiar y comunitario, de la que participaron 
1.837 asistentes. 
 
Se desarrollaron 58 proyectos comunitarios que beneficiaron a 672 organizaciones. Las 
actividades realizadas contaron con la part
d
la modalidad de actividades de recreación (escuela de verano) y talleres con padres, y 
talleres de desarrollo familiar y comunitario. 
 
Por otra parte no comenzó la ejecución de los proyectos productivos, dado que el 
Ministerio no concluyó las negociaciones con el organismo financiador. 
 
Se continuó con el proceso de registro del monotributo social que había sido iniciado a 
través de la Ley Nº 26.223. Las cantidades ejecutadas responden al ritmo de inscripción, 
el que se encuentra afectado por la escasa difusión del régimen entre los potenciales 
demandantes del monotributo social. Por otra parte se regularizó el ritmo de comisiones a 
las provincias por parte del equipo técnico del registro, por lo cual hay meno
la
la única operación que se hace en territorio es la inscripción, luego el resto de la 
tramitación se hace en la unidad central con el recurso humano disponible. 
 
Se operativizaron convenios de cooperación para recibir la colaboración, a nivel interno 
del Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Familias por la Inclusión Social y a 
nivel ex



Cred. Vigente 1.273,5
Cred. Devengado 233,6 Porcentaje ejecutado 18,3        

2008 2009 Anual 3 meses

7.047 7.314 Huerta Escolar 7.200 6.800 (*) 7,6

4.757 3.766 Huerta 
Comunitaria 4.000 3.900 (*) -3,4

605.822 617.156 Huerta Familiar 575.000 577.000 (*) 7,0

3.531.042 3.472.947 Persona 
Asistida 3.450.000 3.346.600 (*) 3,8

1.844.081 3.406.551
Ticket 
alimentario y 
Otros

13.114.560 3.000.000 26,0 13,6

837.516 372.013
Módulo 
Alimentario 
Financiado

2.000.000 500.000 18,6 -25,6

322.406 281.731
Módulo 
Alimentario 
Remitido

1.800.000 450.000 15,7 -37,4

1.705 1.695
- Asistencia Técnica y 
Financiera a Comedores 
Comunitarios

Comedor 
Asistido 1.670 1.670 (*) 1,5

6 5
-Creación y Consolidación de 
Emprendimientos Productivos 
Alimentarios

Organización 
Asistida 28 4 17,9 25,0

10.199 9.937 - Asistencia Financiera 
Comedores Escolares

Comedor 
Asistido 12.075 12.075 (*) -17,7

(**) 15 - Capacitación en Nutrición Asistencia 
Brindada 60 15 25 0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Incluye huertas y granjas asistidas

% de 
Ejec. (1)

- Asistencia Financiera para la 
Conformación de Huertas (***)

% de 
Desvio (2)

- Asistencia Alimentaria para 
Hogares Indigentes

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Ministerio de Desarrollo Social 
Seguridad Alimentaria (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Programación 

-en millones de pesos-

El 92,2% del gasto del programa Seguridad Alimentaria corresponde a transferencias 
vinculadas principalmente con la implementación de las actividades Asistencia Alimentaria 
Federal y Focalizada (57,9% del gasto total del programa), Comedores Escolares (18,2%) 
y Comedores Comunitarios (12,1%).  
 
En el marco del Componente Federal y Focalizado, se transfirieron $135,3 millones a las 
provincias –principalmente a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y 
Chaco - para financiar total o parcialmente proyectos alimentarios provinciales. Este 
monto incluye también los fondos extraordinarios destinados a atender a grupos sociales 
de alto riesgo y vulnerabilidad social que requieran un abordaje específico mediante el 
financiamiento de proyectos provinciales, municipales o de ONG´s. 
 
Las distintas prestaciones que se financian a través de los proyectos alimentarios 
presentan características disímiles según las provincias (en cuanto a los costos unitarios, 
frecuencia de entrega y composición de los módulos alimentarios) y se distribuyen de 
acuerdo a modalidades específicas de ejecución (centralizada, descentralizada, mixta). 
En este sentido los datos informados se obtienen de los registros incluidos en las 



rendiciones de cuentas de los gobiernos provinciales (Decreto Nº 1018/2003). Por este 
motivo el relevamiento y la administración de información cuantitativa presentan cierta 
disparidad, ya que depende del envío regular de datos por parte de cada provincia. Esto 
hace que exista cierta dificultad para calcular con exactitud la cobertura total del 
Componente Federal y Focalizado (dado que sólo algunas jurisdicciones cuentan con 
padrones de beneficiarios) y para conocer las características de la totalidad de las 
prestaciones otorgadas. 
 
Para hacer frente a situaciones de emergencia y de alta vulnerabilidad, se entregaron en 

or otro lado se realizaron todas las acciones de capacitación proyectadas para el 

a meta Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios refleja la ejecución 

especto de la Asistencia Financiera a Comedores Escolares, se reforzaron los servicios 

urante la campaña primavera-verano 2008/09 un total de 587.700 huertas y granjas 

forma directa durante los primeros 3 meses del año 281.731 módulos de alimentos 
nutricionales complementarios. A través de transferencias a gobiernos provinciales se 
financiaron 3.406.551 tickets alimentarios y 372.013 módulos.    
 
P
trimestre, procurando promover correctos hábitos de alimentación.  
 
L
del Fondo Participativo de Inversión Social (Fopar). Al finalizar el trimestre, se brindó 
asistencia financiera a un promedio de 1.695 comedores en los aglomerados urbanos que 
concentran la mayor cantidad de población en situación de indigencia. Dicha cobertura 
disminuyó un  0,6% respecto a la consignada en el mismo período del 2008 como 
consecuencia de los dictámenes de las evaluaciones realizadas. En efecto, de acuerdo a 
la normativa vigente, el programa evalúa regularmente la gestión de las organizaciones a 
cargo de los comedores, la atención brindada (calidad de los alimentos y la adecuación de 
la dieta a las recomendaciones nutricionales) así como las actividades realizadas en los 
comedores a los fines de detectar irregularidades en la asignación de los fondos.  
 
R
alimentarios en 9.937 escuelas de nivel inicial y/o primario en situación de riesgo socio-
educativo.  
 
D
familiares, escolares y comunitarias recibieron asistencia, con lo cual se estima que 
aproximativamente 3.346.600 personas fueron asistidas. Durante el año se advirtió una 
mayor necesidad para autoproducir por parte de los establecimientos escolares y de las 
familias como consecuencia del incremento en el precio de las verduras. Esta demanda 
pudo cubrirse por la disponibilidad de semillas y de fondos destinados a los gastos 
operativos.  
 



Cred. Vigente 282,8
Cred. Devengado 61,0 Porcentaje ejecutado 21,6        

Producto
2008 2009 Anual 3 meses

11.943 14.616 - Subsidios a Personas Persona 40.000            7.000          36,5 108,8

67 15 - Subsidios Instituciones Institución 
Asistida 340                 70               4,4 -78,6

113                   112
 - Asistencia Financiera a Proyectos 
para Grupos Juveniles y 
Fortalecimiento Institucional 

 Proyecto 
Promovido 1.000              100             11,2 12,0

0 6.821  Familia Asistida 12.000            1.000          56,8 582,1

51                     87 Organización 
Asistida 160                 40               54,4 117,5

36.530              37.004 Participante 90.000            40.000 41,1 -7,5

99.428              101.422 Ración 
Alimentaria 350.000          100.000 29,0 1,4

5.417                4.380 Persona Alojada 19.000            4.500 23,1 -2,7

90                     216  Inclusión Deportiva de Grupos 
Focalizados Participante 12.000            0 300,0 -

0 0  Asistencia Técnico Financiera a 
Escuelas de iniciación Deportiva Escuela Asistida 525                 0 (*) -

0 375 Asistencia Técnico Financiera a 
Clubes y ONGs

Institución 
Asistida 2.000              - 18,8 -

(**) 0 Organización de Juegos Deportivos Participante 1.200.000       0 0,0 -

0 8 Asistencia Técnico Financiera a 
Centros Integradores  Comunitarios Centro 250                 25               3,2 -68,0

113.081 118.675 - Distribución de Elementos para la 
Atención de Emergencias

Producto 
Distribuido 1.460.000       130.000      8,1 -8,7

(**) 0
- Asistencia Técnico-Financiera para 
la Puesta en Marcha de los Centro 
Integradores de Producción - CIP

Centros 
Integradores de 
Producción

10                   1                 0,0 -100,0

(**) 1
- Asistencia Técnica-Financiera para 
Componentes Livianos para el 
Sistema de Emergencias

Módulo UNIR 300                 0 0,3 -

(**) 0

- Asistencia Técnico-Financiera para 
Componentes Livianos para el 
Fortalecimiento Patrimonio 
Comunitario Construido - PCC

Proyecto  50                   5                 0,0 -100,0

(**) 1
- Asistencia Técnico-Financiera a 
Cooperativas para Desarrollo de 
Energías Alternativas

Cooperativa 
Asistida 30                   0 3,3 -

(**) 1 - Refuncionalización de Espacios 
Comunitarios Proyecto 50                   5                 2,0 -80,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis
(**) Medición incorporada en 2009.

Ministerio de Desarrollo Social 
 Acciones de Promoción y Protección Social (Fin.Fun. 3.2)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

 -Subsidios a Personas e 
Instituciones  

 Promoción e  iniciación Deportiva 
Recreativa Ce.ReNa 

-en magnitudes físicas-
Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 

medida
Programación % de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

 
 
El 84,0 % de los montos devengados por el programa se concentran en transferencias. 
De este total, un 72,0 % fue destinado a personas y el resto a provincias  y municipios 
para financiar gastos corrientes y a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. 
 
Respecto de la meta Subsidios a Personas la cobertura se incrementó en un 22,4% en 
comparación con la registrada en el mismo período del año anterior y superó en un 
108,8% la programación trimestral de 2009. Este nivel de ejecución se explica por la 
mayor demanda espontánea y por la decisión del Ministerio de dar un fuerte impulso a las 
acciones asistenciales. 



En cuanto a la meta Subsidios a Instituciones, se financiaron 15 instituciones. La 
subejecución obedece al apoyo que se está brindando al Plan Ahí, “Plan Nacional de 
Abordaje Integral, cuyo objetivo es ampliar la presencia del Estado en el territorio 
mediante el trabajo conjunto y articulado con los Ministerios de Salud y Educación. 
En cuanto a la Promoción de Competencias Sociales y Deportivas se ofreció a diversas 
instituciones su infraestructura, se brindó alimentación diaria a los atletas (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena) y se participó en la coordinación pedagógica para el 
desarrollo de las actividades de recreación.  
 
Así mismo durante el primer trimestre, $ 3,9 millones fueron asignados para la compra de 
bienes de consumo, correspondientes especialmente a textiles y vestuarios. Se 
entregaron en forma directa 118.675 productos destinados a paliar la situación de las 
personas en situación de riesgo social. Adicionalmente se distribuyeron artículos 
provenientes de los rezagos aduaneros y de donaciones. Los productos entregados 
corresponden a artículos de primera necesidad, tales como indumentaria, calzado, 
frazadas, colchones, chapas, artículos de higiene y limpieza, pañales, zapatillas y 
calzados; y en menor escala: estufas, cocinas, máquinas de coser, sábanas, 
guardapolvos. 
 
La Dirección Nacional de Juventud financió 112 proyectos productivos y socio-
comunitarios centrados en el desarrollo de aquellos jóvenes expuestos a una situación de 
alta vulnerabilidad y riesgo social. Dichos proyectos apuntan a desarrollar las capacidades 
productivas, generar procesos socio-comunitarios así como fortalecer la capacidad 
institucional de las áreas de juventud, provinciales, municipales y de las organizaciones 
no gubernamentales para responder a las demandas de los jóvenes. El apoyo se llevó a 
cabo a través de subsidios no reintegrables o con materiales o insumos como, por 
ejemplo, pequeñas máquinas, herramientas, materias primas y/o cursos de capacitación. 
 
 En cuanto a los Centros Integradores Comunitarios, debido a causas operativas la 
ejecución fue menor a la prevista. Este atraso se prevé corregir en los próximos 
trimestres. 
 
 



Cred. Vigente 151,4
Cred. Devengado 46,2 Porcentaje ejecutado 30,5        

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 941
Asistencia Técnica y 
Financiera a 
Emprendedores (***)

Unidad Productiva 
Financiada - - -

(**) 18
Asistencia Técnica y 
Financiera para la 
Comercialización

Unidad Productiva 
Fortalecida 3.086       617 0,6 -97,1

(**) 119             
Capacitación en 
Microcréditos a 
Organizaciones

Organización 
Capacitada en 
Microcréditos 
Instalada

640          128          18,6        -7,0

(**) 29               
Consorcio de Gestión de 
Redes de Microcréditos 
de la Economía Social

Consorcio de 
Gestión de Redes 
Fondeados

32            6              90,6        383,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis
(**) Medición incorporada en 2009.
(***) Meta incorporada después de la Decisión Administrativa

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo
-en magnitudes físicas-

Programación 
Producto Unidad de 

medida
% de 

Ejec. (1)

Ministerio de Desarrollo Social 
 Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local (Fin.Fun. 3.2)

-en millones de pesos-

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

-

 
 
El Plan Manos a la Obra es un proyecto integral para el desarrollo territorial 

pla acciones de 

l Fondo para el Financiamiento de la Economía Social “Padre Carlos Cajade” se 

on 941 

socioproductivo, la promoción de la participación de distintos actores locales. Con este fin 
se otorgan subsidios de carácter no reintegrable a las organizaciones administradoras 
(Municipios, Agencias de Desarrollo Local, ONGs y organizaciones de la social civil) con 
el objeto de financiar emprendimientos individuales y/o asociativos, dedicados a la 
producción de bienes o servicios con potencialidad de comercialización. 
 

cluye el fortalecimiento de actores de la economía social, contemIn
capacitación, asistencia técnica, relevamiento socio productivo, registro de productos y 
equipamiento de gestión colectiva para la comercialización. 
 
E
encuentra comprendido en la operatoria reglamentada por la Ley Nº 26.117, la cuál creó 
el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. 
Esta operatoria prevé la constitución de fondos de microcréditos dirigidos a instituciones 
sin fines de lucro, en carácter de subsidio no reintegrable, destinado a financiar a través 
de pequeños créditos la actividad de emprendimientos sectoriales de la economía social. 
El aumento de la demanda se debe al cambio de la gestión en la que se prioriza el 
desarrollo de acciones de protección, promoción y participación. 
 

 través de la Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social se financiarA
unidades productivas, ya sean proyectos integrales provinciales o emprendimientos 
productivos individuales. Asimismo se promovieron acciones de fortalecimiento a los 
actores locales para que acompañen a los emprendedores en sus aspectos técnicos, 
organizativos y asociativos.  
 



Por otra parte, se promovieron 119 proyectos de capacitación  a organizaciones de la 

ambién se constituyeron 29 fondos de microcréditos y se brindó una mayor asistencia a 

economía social.  
 
T
todas las unidades productivas programadas.  
 

Cred. Vigente 67,1
Cred. Devengado 5,5 Porcentaje ejecutado 8,3         

2008 2009 Anual 3 meses

373 506 - Participación de Atletas 
en Competencias

Atleta 
Participante 3.700 500 13,7 1,2

579 402 - Becas a Deportistas Becarios 690 690 (*) -41,7

0 0
Asistencia Financiera a 
Centros Regionales de 
Desarrollo Deportivo

Participante 1.500 0 0,0 0,0

38.800 74.258 Ración 
Alimentaria 330.000 40.000 22,5 85,6

16.114 15.842 Persona 
Alojada 115.000 20.000 13,8 -20,8

147 109 - Asistencia Técnica a 
Deportistas Técnico 200 200 54,5 -45,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

- Promoción del Deporte 
de Alto Rendimiento 
Deportivo - CENARD

Programación Ejec. Acum. a Marzo Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)Producto % de 

Desvio (2)

Ministerio de Desarrollo Social 
Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento (Fin.Fun 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 

l 73,1% del gasto del programa se destinó a transferencias. Con este financiamiento se 
torgaron 402 becas, mientras que 109 deportistas recibieron asistencia técnica.  

 atletas. 

E
o
El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) puso a disposición su 
infraestructura para la práctica del deporte, el alojamiento y la alimentación de los
La mayor participación de deportistas y cuerpos técnicos en las manifestaciones 
deportivas  explican la mayor ejecución de la meta Promoción del Deporte de Alto 
Rendimiento Deportivo, en su medición Ración Alimentaria. 

 



Cred. Vigente 38,8
Cred. Devengado 1,5 Porcentaje ejecutado 3,8         

2008 2009 Anual 3 meses

1.082 810  - Capacitación Persona 
Capacitada 120.000    10.000    0,7 -91,9

359 201 - Fortalecimiento 
Institucional

Institución 
Asistida 2.700        300         7,4 -33,0

145 203 - Promoción de Acciones 
Territoriales

Proyectos 
Comunitarios 
Formulados

1.529        153         13,3 32,7

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

Programación 

Ministerio de Desarrollo Social 
 Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Del crédito asignado al programa el 72,1% fue  destinado a transferencias. 
 
En diciembre de 2008 la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular comenzó 
un cambio en su forma de gestión. Por tal motivo se registraron atrasos en el 
cumplimiento de la meta de Capacitación y Fortalecimiento Institucional, que se espera 
revertir durante los próximos trimestres. 
 
En cuanto a la Promoción de Acciones Territoriales hubo una mayor producción; en  total 
203 proyectos comunitarios iniciaron sus actividades y este crecimiento se prevé 
mantener durante el resto del ejercicio fiscal. Se trabajó en el territorio con organizaciones 
en diversas provincias para la planificación de intervenciones y reformulación de 
proyectos, seguimiento y talleres colectivos de evaluación de experiencias en curso. 
 

Cred. Vigente 4,6
Cred. Devengado 0,5 Porcentaje ejecutado 11,3       

2008 2009 Anual 3 meses

5.018 5.058 - Atención Médica a 
Deportistas

Paciente 
Asistido 21.712 4.000 23,3 26,5

1.394 1.303 - Controles Antidoping Análisis 5.920 900 22,0 44,8
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ministerio de Desarrollo Social 
Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping (Fin.Fun 3.4)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)ProductoEjec. Acum. a Marzo Programación Unidad de 

medida

 
 
Durante los primeros tres meses del año, recibieron atención médica 5.058 deportistas, 
conforme con el comportamiento de la demanda de este servicio. Por otra parte, los 
análisis de muestras antidoping superaron la cantidad prevista en virtud de la realización 
de controles fuera de competencia. 
 
 
 
 



Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia - 
 

Fin Diferencia Diferencia Programas o Crédito Ejecución
Fun 2008 2009 Absoluta % Categorías Equivalentes Vigente en %

3 2 20,2 24,6 4,4          21,8 

- Acciones para la Promoción y 
Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes

119,5 20,6          x

3 2 4,1 4,3 0,2            5,3 
- Políticas Federales para la 
Promoción de los Derechos de 
Niños y Adolescentes

57,6 7,5            x

3 2 4,0 5,4 1,4          35,8 - Promoción y Protección de los 
Derechos de Adultos Mayores 44,4 12,2          x

3 2 6,3 7,5 1,1          17,5 
- Actividades Comunes a la 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

41,6 17,9          

34,6 41,8 7,2          20,7  - TOTAL 263,1 15,9          
(1) Programas con seguimiento físico

(1)Ejec. Acum. a Marzo

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2008 y 2009
- en millones de pesos -

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

 
 

n el marco de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
iños y Adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

 las erogaciones respecto 
el año anterior que se concentra principalmente en los gastos en personal. Dichos 

E
N
implementa acciones orientadas hacia el pleno funcionamiento de dicho sistema en el 
marco de los programas Acciones para la Protección de la Infancia, la Adolescencia y la 
Familia, Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes 
y Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores. 
 
Durante el primer trimestre se advierte un aumento del 20,7% de
d
gastos insumieron el 76,7% de los montos devengados por el organismo, mientras que el 
10,8% correspondieron a servicios no personales y el 8,1% se destinaron a 
transferencias. 
 



Cred. Vigente 119,5
Cred. Devengado 24,6 Porcentaje ejecutado 20,6       

2008 2009 Anual 3 meses

(**) 0

- Acciones para la Conformación y 
Consolidación de Espacios 
Institucionales Gubernamentales y No 
Gubernamentales

Organización 
Asistida 13 0 (*) 0,0

(**) 0

- Acciones para el Fortalecimiento de 
Capacidades de Organizaciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales

Organización 
Asistida 85 0 (*) 0,0

(**) 1.445
- Acciones Directas para el 
Fortalecimiento Familiar y/o 
Comunitario

Persona 
Asistida 1.445 1.445 (*) 0,0

(**) 1.478
- Acciones Directas para la Restitución 
de Derechos y Cuidados en Ambientes 
Alternativos a la Institución

Persona 
Asistida 1.478 1.478 (*) 0,0

(**) 1.000 - Acciones Directas Destinadas a 
Adolescentes Infractores a la Ley Penal

Persona 
Asistida 1.000 1.000 (*) 0,0

(**) 0

- Acciones Federales para la 
Transferencia de Capacidades y 
Construcción de Espacios 
Institucionales Gubernamentales

Organización 
Asistida 5 2 (*) -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2009.

% de 
Desvio (2)

% de 
Ejec. (1)

Programación 

-en millones de pesos-

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Acciones para la Promoción y Protección Integral del los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

 
 
Este programa se propone impulsar acciones integrales destinadas a la prevención, 

gó $24,6 millones, de los cuales el 81,3% 

asistencia en instituciones y desarrollando 

iños y adolescentes en conflicto con la Ley 

nalización 

protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes mediante la aplicación de políticas alternativas a la institucionalización y de 
estrategias de inclusión de los niños y jóvenes en situación de riesgo. Prevé una mayor 
injerencia de las jurisdicciones provinciales en el abordaje de la problemática de niños y 
adolescentes en situación de calle y, en general, con escasos vínculos familiares y 
comunitarios (artículo 70 de la Ley N° 26.061). 
 

urante el primer trimestre el programa devenD
fue destinado a gastos en personal. 
 

or un lado, el programa continuó brindando P
acciones de atención integral a niños/as y adolescentes pero desde una perspectiva de 
derechos, dado que se concibe la asistencia directa como el último recurso ante la 
amenaza o vulneración de derechos. 
 

n este marco se brindó asistencia a 1.000 nE
Penal de manera directa a través del circuito de asistencia en instituciones.  
 

or otra parte, el programa implementa políticas alternativas a la institucioP
basadas en la revinculación familiar y/o comunitaria. Durante los primeros tres meses del 



año un promedio de 1.478 chicos fueron asistidos en servicios alternativos a la 
institucionalización.  
 

Cred. Vigente 57,6
Cred. Devengado 4,3 Porcentaje ejecutado 7,5          

2008 2009 Anual 3 meses

3 15
- Promoción de 
Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario

Taller Socio-
Familiar 
Realizado

60 15 25,0 0,0

1 0
- Fortalecimiento para el 
Sistema de Protección de 
Derechos

Institución 
Asistida 24 2 0,0 -100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

Programación 

-en millones de pesos-

Unidad de 
medida

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto

 
 
El programa Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y 

urante el primer trimestre el programa devengó un total de $4,3 millones, de los cuales 

as acciones federales fueron planificadas en función de los lineamientos, criterios y 

Adolescencia se propone garantizar el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la 
Ley Nº 26.061, desde un enfoque de integralidad, de territorialidad y promoviendo la 
articulación de las acciones de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales dirigidas a la niñez, adolescencia y familia.  
 
D
el 85,9% corresponde a la actividad a Políticas Federales para el Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario ($3,7 millones). La ejecución fue mínima ($0,2 millón) en materia de 
transferencias a gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos corrientes, 
para lo que cuenta con un presupuesto de $30,3 millones. 
 
L
acuerdos que se llevan a cabo en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia. Se desarrollaron 15 talleres de Promoción de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario dirigidos a fortalecer el rol de la familia en la efectivización de los derechos de 
las niñas/os y adolescentes. 
 



Cred. Vigente 44,4
Cred. Devengado 5,4 Porcentaje ejecutado 12,2

2008 2009 Anual 3 meses

429 388 - Atención de Adultos Mayores 
en Institutos

Persona 
Asistida 470 446 (*) -13,0

2 6 Asistencia Técnica para la 
Atención de Adultos Mayores

Organización 
Asistida 69 10 8,7 -40,0

0 1.085 - Capacitación en Servicios 
Brindados a Adultos Mayores

Persona 
Capacitada 6.400 520 17,0 108,7

0 3 Promoción de los Derechos de 
los Adultos Mayores

Organización 
Asistida 120 15 2,5 -80,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Promoción y Protección de los Derechos de los Adultos Mayores (Fin.Fun. 3.2)

-en magnitudes físicas-
% de 

Ejec. (1)
% de 

Desvio (2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

(*) Meta no sumable.

Programación 

-en millones de pesos-

 
 
El programa tiene como responsabilidad primaria la articulación de las políticas dirigidas a 

l primer trimestre la Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores tuvo una 

e asistió también a un promedio de 388 adultos mayores en forma permanente o 

or demoras en la firma de convenios con los organismos provinciales y municipales sólo 

los adultos mayores, desde una perspectiva integral y considerando la atención con 
criterios de calidad en la prestación. 
 
A
ejecución superior a lo programado; Esta variación se atribuye a que en uno de los 
proyectos ejecutados participa una cantidad de personas superior a lo habitual en los 
cursos de formación. 
 
S
transitoria en instituciones, no se alcanzaron los parámetros programados dado que se 
trata de un período en que las unidades efectoras se encuentran en receso de verano, lo 
que demoró la firma de convenios. 
 
P
3 organizaciones que trabajan en la temática de los adultos mayores recibieron asistencia 
para la implementación de estrategias de intervención y la promoción de los derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - 
 

Cred. Vigente 66,8
Cred. Devengado 11,6 Porcentaje ejecutado 17,4        

2008 2009 Anual 3 meses

1.289 1.827 - Control de Entidades 
Mutuales

Mutual 
Controlada 4.833 1.713 37,8 6,7

6.465 5.833 - Capacitación Persona 
Capacitada 45.000 5.300 13,0 10,1

73 309 - Creación de Nuevas 
Cooperativas

Cooperativa 
Creada 1.200 180 25,8 71,7

2.034 2.080 - Control de Cooperativas Cooperativa 
Controlada 9.208 2.302 22,6 -9,6

3 33 - Otorgamiento de Nuevas 
Matrículas a Mutuales

Mutual 
Incorporada 180 40 18,3 -17,5

3 14 - Asistencia Financiera a 
Cooperativas y Mutuales

Institución 
Asistida 60 5 23,3 180,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

% de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

Programación 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES
 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

 
 
Al cierre del primer trimestre, el programa ejecutó el 17,4 % del crédito vigente.  

 personal, 
l 32% a transferencias para financiar gastos corrientes y de capital a cooperativas e 

tividades de control interno en las Gerencias de Inspección (Coordinación Fiscalización 

iones INAES Nº 2038/2003 y 3026/2006 
cooperativismo y mutualismo constituye un 

jecución obedece a la celebración de convenios con entidades de 2º y 3º grado del 

 
Desde el punto de vista financiero, el 45,1% del gasto correspondió a gastos en
e
instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, y el 16,0% a servicios no personales 
principalmente para la realización de estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.  
  
Durante el trimestre, una mayor cantidad de recursos humanos fue afectada a las 
ac
Cooperativa y de Intervenciones e Infracciones), lo que permitió intensificar las tareas de 
control de las mutuales, particularmente las vinculadas con el otorgamiento de apoyos 
financieros y con la emisión de certificados de vigencia (Resoluciones del Ministerio de 
Desarrollo Social Nº 3516/06 y Nº 1666/06). 
 
En materia de capacitación, las Resoluc

stablecieron que la asistencia a cursos de e
requisito esencial para la constitución de nuevas entidades. En relación a este punto, 
durante el primer trimestre la cantidad de personas capacitadas fue inferior en un 9,8% a 
la registrada en el mismo período del año anterior, dado que la cobertura alcanzada 
depende de la demanda y del requerimiento de otros organismos. 
 
En cuanto a la Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales, el desvío positivo en la 
e
movimiento cooperativo y mutual, además de la asistencia a las entidades de 1º grado 
que estaban previstas en la programación. 



- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
 

Cred. Vigente 23,4
Cred. Devengado 0,8 Porcentaje ejecutado 3,6        

2008 2009 Anual 3 meses

1 11
- Asistencia Técnica a 
Comunidades Indígenas para 
Obtención de Personería Jurídica

Inscripción 50 5 22,0 120,0

3 1 - Financiamiento de Proyectos para 
Indígenas

Proyecto 
Promovido        130 20 0,8 -95,0

0 0
- Relevamiento Técnico-Jurídico-
Catastral de Comunidades 
Indígenas 

Proyecto de 
Relevamiento 
Presentado

5 0 0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2)Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas (Fin.Fun. 3.2)

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2008 y 2009
-en magnitudes físicas-

-en millones de pesos-

Programación % de 
Ejec. (1)

% de 
Desvio (2)

Ejec. Acum. a Marzo Producto Unidad de 
medida

0,0

 
 
El programa propone asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de 
pueblos indígenas, garantizando el respeto de sus derechos constitucionales. 
 
El Instituto ejecutó el 3,6 % del crédito vigente. El 75,4% del gasto corresponde a gastos 
en personal. El rubro servicios personales que cuenta con $11,0 millones devengó el 
0,6% del crédito vigente y se dispone de $5,0 millones para becas que, en el primer 
trimestre, no comenzaron a financiarse. 
 
Respecto a la meta Asistencia Técnica a Comunidades Indígenas para Obtención de 
Personería Jurídica, debe señalarse que la ejecución acumulada al trimestre supera la 
meta programada. Durante el primer trimestre se inscribieron once comunidades (una de 
ellas en Buenos Aires, tres en Chaco y siete en Río Negro), de las cinco programadas 
para el período.  
 
Por otro lado, se financió un proyecto de los 20 programados para el período. Durante el 
resto del año se prevé superar dichas demoras  y cumplir con la programación prevista. 
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